

ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Здравоохранение" от 22 марта 2017 г. № 25(2)

ЗАПРОС

на изменение сводного плана приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации" № 1

1. Общая информация по запросу на изменение

Инициатор запроса	Каграманян И.Н., первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Дата запроса	09.03.2017
Изменяемый параметр проекта	<input checked="" type="checkbox"/> Показатели проекта <input type="checkbox"/> Результаты проекта <input checked="" type="checkbox"/> КТ проекта <input type="checkbox"/> Бюджет проекта <input checked="" type="checkbox"/> Участники проекта <input checked="" type="checkbox"/> Другое - Риски проекта
Реквизиты решения проектного комитета	Протокол заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Здравоохранение" от 22 марта 2017 г. № 25(2)

2. Изменение показателей приоритетного проекта

№ п/п	Номер и наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год				
				2017,%	2018,%	2019,%	2020,%	2025,%
	Действующая редакция	Основной	67,1	71,0	83,5	90,0	90,0	90,0
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток							
	Новая редакция	Основной	67,1	71,0	83,5	90,0	90,0	90,0
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток							
1.	Действующая редакция	Республика Алтай	69,2	73,2	86,1	90,0	90,0	90,0
	Новая редакция	Республика Алтай	69,2	76,1	92,1	92,1	92,1	92,1
2.	Действующая редакция	Республика Бурятия	72,5	76,7	90,2	90,0	90,0	90,0
	Новая редакция	Республика Бурятия	72,5	79,8	91,3	91,3	91,3	91,3
3.	Действующая редакция	Республика Калмыкия	-	-	-	-	-	-
	Новая редакция	Республика Калмыкия	50,7	55,8	67,5	85,0	85,0	85,0
4.	Действующая редакция	Республика Крым	-	-	-	-	-	-
	Новая редакция	Республика Крым	65,0	71,5	86,5	93,3	93,3	93,3
5.	Действующая редакция	Республика Карелия	-	-	-	-	-	-
	Новая редакция	Республика Карелия	69,9	76,9	93,1	90,2	90,2	90,2

№ п/п	Номер и наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год				
				2017,%	2018,%	2019,%	2020,%	2025,%
6.	Действующая редакция Республика Коми		68,6	72,6	85,4	90,0	90,0	90,0
	Новая редакция Республика Коми		68,6	75,5	93,0	93,0	93,0	93,0
7.	Действующая редакция Республика Саха (Якутия)		55,3	58,5	68,8	74,2	80,0	86,2
	Новая редакция Республика Саха (Якутия)		55,3	60,8	75,0	92,7	92,7	92,7
8.	Действующая редакция Республика Татарстан		-	-	-	-	-	-
	Новая редакция Республика Татарстан		69,7	76,7	92,8	93,1	93,1	93,1
9.э	Действующая редакция Республика Тыва		37,7	39,9	46,9	50,6	54,5	58,8
	Новая редакция Республика Тыва		37,7	41,5	53,9	68,3	68,3	68,3
10.	Действующая редакция Республика Хакасия		53,9	57,0	67,1	72,3	77,9	84,0
	Новая редакция Республика Хакасия		53,9	59,3	71,8	90,4	90,4	90,4
11.	Действующая редакция Алтайский край		68,1	72,0	84,7	90,0	90,0	90,0
	Новая редакция Алтайский край		68,1	74,9	90,7	90,7	90,7	90,7
12.	Действующая редакция Камчатский край		86,2	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	Новая редакция Камчатский край		86,2	90,8	91,2	92,6	92,6	92,6
13.	Действующая редакция Оренбургская область		-	-	-	-	-	-
	Новая редакция Оренбургская область		66,5	73,2	88,5	92,8	92,8	92,8

№ п/п	Номер и наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год				
				2017,%	2018,%	2019,%	2020,%	2025,%
14.	Действующая редакция	Красноярский край	75,6	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	Новая редакция	Красноярский край	75,6	83,2	91,7	91,7	91,7	91,7
15.	Действующая редакция	Архангельская область	55,5	58,7	69,1	74,4	80,2	86,5
	Новая редакция	Архангельская область	55,5	61,1	73,9	93,0	93,0	93,0
16.	Действующая редакция	Вологодская область	63,9	67,6	79,5	85,7	90,0	90,0
	Новая редакция	Вологодская область	63,9	70,3	85,1	90,0	90,0	90,0
17.	Действующая редакция	Пермский край	-	-	-	-	-	-
	Новая редакция	Пермский край	63,1	69,4	84,0	93,1	93,1	93,1
18.	Действующая редакция	Волгоградская область	-	-	-	-	-	-
	Новая редакция	Волгоградская область	64,5	71,0	85,9	90,0	90,0	90,0
19.	Действующая редакция	Костромская область	67,7	71,6	84,2	90,8	90,0	90,0
	Новая редакция	Костромская область	67,7	74,5	90,1	90,4	90,4	90,4
20.	Действующая редакция	Курганская область	76,2	80,6	90,0	90,0	90,0	90,0
	Новая редакция	Курганская область	76,2	83,8	91,0	91,0	91,0	91,0
21.	Действующая редакция	Магаданская область	54,7	57,9	68,1	73,4	79,1	85,3
	Новая редакция	Магаданская область	54,7	60,2	72,8	91,7	91,7	91,7

№ п/п	Номер и наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год				
				2017,%	2018,%	2019,%	2020,%	2025,%
22.	Действующая редакция Омская область		63,4	67,1	78,9	85,0	90,0	90,0
	Новая редакция Омская область		63,4	69,8	84,4	93,5	93,5	93,5
23.	Действующая редакция Томская область		82,2	87,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	Новая редакция Томская область		82,2	90,4	90,5	92,5	92,5	92,5
24.	Действующая редакция Тюменская область		64,6	68,3	80,4	86,6	90,0	90,0
	Новая редакция Тюменская область		64,6	71,1	87,6	92,7	92,7	92,7
25.	Действующая редакция Ненецкий автономный округ		66,5	70,4	82,7	89,2	90,0	90,0
	Новая редакция Ненецкий автономный округ		66,5	73,2	88,5	89,9	89,9	89,9
26.	Действующая редакция Амурская область		63,3	67,0	78,8	84,9	90,0	90,0
	Новая редакция Амурская область		63,3	69,7	84,3	90,8	90,8	90,8
27.	Действующая редакция Иркутская область		72,6	76,8	90,0	90,0	90,0	90,0
	Новая редакция Иркутская область		72,6	79,9	92,0	92,0	92,0	92,0
28.	Действующая редакция Кировская область		67,8	71,7	84,4	90,0	90,0	90,0
	Новая редакция Кировская область		67,8	74,6	90,3	90,3	90,3	90,3
29.	Действующая редакция Псковская область		72,8	77,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	Новая редакция Псковская область		72,8	80,1	90,6	90,6	90,6	90,6

№ п/п	Номер и наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год				
				2017,%	2018,%	2019,%	2020,%	2025,%
30.	Действующая редакция	Тверская область	62,3	65,9	77,5	83,6	90,0	90,0
	Новая редакция	Тверская область	62,3	68,5	84,5	89,4	89,4	89,4
31.	Действующая редакция	Забайкальский край	61,3	64,9	76,3	82,2	88,6	90,0
	Новая редакция	Забайкальский край	61,3	67,4	81,6	90,4	90,4	90,4
32.	Действующая редакция	Хабаровский край	46,8	49,5	58,2	62,8	67,7	72,9
	Новая редакция	Хабаровский край	46,8	51,5	62,3	88,5	88,5	88,5
33.	Действующая редакция	Чукотский автономный округ	34,9	36,9	43,4	46,8	50,5	54,4
	Новая редакция	Чукотский автономный округ	34,9	38,4	46,9	58,5	58,5	58,5
34.	Действующая редакция	ХМАО-Югра	-	-	-	-	-	-
	Новая редакция	ХМАО-Югра	80,9	89,0	92,3	93,2	93,2	93,2

Обоснование и анализ изменений

Причины и обоснование необходимости изменений	Уточнение значений по всем субъектам РФ, участвующим в проекте, включая дополнение таблицы значениями для субъектов РФ, присоединившихся к проекту после утверждения предыдущей версии Сводного плана.
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	Вносимые изменения не оказывают существенного влияния на основные показатели проекта, так как касаются распределения региональных значений. Показатели проекта, зафиксированные в Паспорте проекта, не меняются.

3. Изменение результатов приоритетного проекта - без изменений.

4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
1.	7.1.	Удаление контрольной точки	<p>Определение подрядчика по выполнению работ по строительству/реконструкции, в том числе в рамках государственного партнерства, вертолетных площадок при медицинских организациях в каждом из 34 субъектов Российской Федерации, участвующих в проекте.</p> <p>Срок - 25.01.2017</p>	-	<p>Средства субсидии были выделены на закупку авиационной услуги (постановление Правительства РФ № 60 и распоряжение Правительства РФ № 126-р), федерального финансирования строительства площадок не предполагалось.</p> <p>У субъектов РФ возникли сложности по поиску источников финансирования, были также рассмотрены варианты снижения затрат (реконструкция существующих площадок/использование сборно-разборных комплексов), что повлекло к изменению сроков и этапов в рамках КТ.</p>
2.	7.2.	Удаление контрольной точки	<p>Определение земельного участка для строительства/реконструкции, в том числе в рамках государственного партнерства, вертолетных площадок при медицинских организациях в каждом из 34 субъектов Российской Федерации, участвующих в проекте.</p> <p>Срок - 15.02.2017</p>	-	
3.	7.3.	Удаление контрольной точки	<p>Разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию, в том числе в рамках государственного партнерства, 34 вертолетных площадок при медицинских организациях.</p> <p>Срок - 01.03.2017</p>	-	

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
4.	7.4	Удаление контрольной точки	Необходимая разрешительная документация по подведению инженерных коммуникаций получена. Срок - 01.06.2017	-	
5.	7.5.	Удаление контрольной точки	Необходимые инженерные коммуникации подведены. Срок - 01.08.2017	-	
6.	-	Наименование	-	Анализ потребностей и возможностей регионов (определение потребностей в виде работ, выбор местоположения площадок, определение источников финансирования, подготовка необходимой нормативно-правовой базы)	
		Срок	-	03.04.2017	
		Вид документа и (или) результат	-	Отчет, предоставляемый в Министерство здравоохранения РФ	
		Ответственный исполнитель	-	Ответственный исполнитель i-го субъекта Российской Федерации	
		Уровень контроля	-	Руководитель проекта	
7.	-	Наименование	-	Уточнение сводного плана на основании полученных от регионов данных	

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
		Срок	-	14.04.2017	
		Вид документа и (или) результат	-	Запрос на изменения	
		Ответственный исполнитель	-	Руководитель рабочего органа проекта по мониторингу целевых показателей	
		Уровень контроля	-	Руководитель проекта	
8.		Наименование	-	Завершение подготовительного этапа работ по строительству/реконструкции/разветвлению сборно-разборных мобильных посадочных комплексов вертолетных площадок (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию), в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.	
		Срок	-	30.05.2017	
		Вид документа и (или) результат	-	Договор, ПСД, разрешительная документация (в зависимости от стадии реализации строительства вертолетной площадки).	

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
-	-	Ответственный исполнитель	-	Ответственный исполнитель 1-го субъекта Российской Федерации.	
-	-	Уровень контроля		Руководитель проекта	
9.	7.6.	Наименование	Выполнение работ по строительству/реконструкции, в том числе в рамках государственного партнерства, 34 вертолетных площадок <u>при медицинских организациях</u>	Выполнение работ по строительству/реконструкции/ <u>развитию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов</u> , в количестве <u>не менее 34</u> , в том числе в рамках государственно-частного партнерства, вертолетных площадок.	
Срок	01.10.2017			30.10.2017	
10.	7.7.	Наименование	Направление в Минздрав России акта о введении в выполненных работ по строительству/реконструкции, в том числе в рамках государственного партнерства, 34 вертолетных площадок <u>при медицинских организациях.</u>	Направление в Минздрав России акта о введении в выполненных работ по строительству/реконструкции/ <u>развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов</u> , в количестве <u>не менее 34</u> , в том числе в рамках государственно-частного партнерства.	
11	3.8.	Ответственный исполнитель	Рассмотрение проекта постановления Правительства Российской Федерации о правилах субсидии из федерального бюджета субъектам Российской	Рассмотрение проекта постановления Правительства Российской Федерации о правилах субсидии из федерального бюджета	Техническая правка

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
			Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов на заседании Правительства Российской Федерации - 29.12.2016 г. Ответственный исполнитель - <u>Слепнев А.А.</u>	субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов на заседании Правительства Российской Федерации - 29.12.2016 г. Ответственный исполнитель - <u>Вельямыйкин С.Ф.</u>	

5. Изменение бюджета приоритетного проекта - без изменений.

6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта - без изменений.

7. Изменение прочих параметров сводного плана приоритетного проекта

№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
			Состав рабочих органов приоритетного проекта		
1.	Состав рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Дополнение перечня участников	-	Дополнение участниками согласно приложению № 1 к Запросу на изменения	Дополнение состава рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей ответственными представителями регионов, участвующих в проекте

№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
			План коммуникаций по приоритетному проекту - без изменений		
			Управление рисками приоритетного проекта		
3	3. Недокапитализация ПАО "ГТЛК"	Исключение риска	Недокапитализация ПАО "ГТЛК"	-	Первоначально указанный риск не осуществился, докапитализация ПАО "ГТЛК" произведена (ПП № 1846 от 26.12.2016).
4	-	Дополнение перечня рисков	-	Невыполнения графика поставки воздушных судов (вертолетов) со стороны АО "Вертолеты России" в регионы (ожидаемый график согласно Письму МЗ от 26.01.2017 № 14-3/10/2-429)	Риск возник в связи с началом производства и проведение докапитализации ПАО "ГТЛК". Нарушение сроков поставки вертолетов существенно влияет на достижение целевых показателей.
			Управление возможностями приоритетного проекта - без изменений.		

8. Изменение перечня проектов и мероприятий приоритетной программы - без изменений.

Дополнения в состав рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта

Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание функционала	Непосредственный руководитель
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Коваленко Сергей Михайлович	заместитель министра здравоохранения Республики Алтай	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Пелеганчук Владимир Алексеевич, министр здравоохранения республики Алтай
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Замбалова Светлана Доржеевна	заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Кожевников Валерий Вениаминович, исполняющий обязанности министра
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Маньшин Виктор Петрович	заместитель министра здравоохранения Республики Калмыкия	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Нагаев Руслан Тапаевич, министр здравоохранения Республики Калмыкия
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Мазырко Сергей Степанович	заместитель министра здравоохранения Республики Карелия	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Хидилян Ерванд Арутюнович, министр здравоохранения Республики Карелия

Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание функционала	Непосредственный руководитель
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Мамедова Этери Руслановна	Министерство здравоохранения Республики Коми	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Дмитрий Борисович Березин, Министр здравоохранения Республики Коми
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Вербицкая Людмила Ильясовна	заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Охлопков Михаил Егорович, министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Фатихов Ильдар Разинович	заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Вафин Адель Юнусович, министр здравоохранения Республики Татарстан
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Кажин-оол Аэлита Седиповна	начальник отдела лечебно-профилактической помощи взрослому населению министерства здравоохранения Республики Тыва	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Донгак Орлан Эресолович, Министр здравоохранения Республики Тыва

Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание функционала	Непосредственный руководитель
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Дмитрий Александрович Чепрасов	и.о. заместителя министра здравоохранения Республики Хакасия	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Коган Наталья Васильевна, министр здравоохранения Республики Хакасия
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Белоцкая Наталья Ивановна	заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Долгова Ирина Викторовна, Министр здравоохранения Алтайского края
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Волкова Марина Владимировна	заместитель министра здравоохранения Камчатского края	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Лемешко Татьяна Владимировна, Министр здравоохранения Камчатского края
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Попов Дмитрий Владимирович	заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Янин Вадим Николаевич, Министр здравоохранения Красноярского края

Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание функционала	Непосредственный руководитель
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Дмитрий Сергеевич Старновский	заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Давыдов Сергей Олегович, Министр здравоохранения Забайкальского края
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Ходжер Владислав Сергеевич	заместитель начальника управления, Министерство здравоохранения Хабаровского края	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Александр Валентинович Витько, Министр здравоохранения Хабаровского края
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Судаков Анатолий Георгиевич	первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Тезиков Николай Львович, Министр здравоохранения Амурской области
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Крюков Алексей Викторович	заместитель министра здравоохранения Архангельской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Антон Александрович Карпунов, Министр здравоохранения Архангельской области

Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание функционала	Непосредственный руководитель
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Криволапов Александр Николаевич	первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Семивеличенко Тамара Николаевна, Министр здравоохранения Оренбургской области
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Себелев Анатолий Иванович	заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Шкарин Владимир Вячеславович, председатель комитета здравоохранения Волгоградской области
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Маклаков Игорь Николаевич	начальник Департамента здравоохранения Вологодской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Маклаков Игорь Николаевич, начальник департамента здравоохранения Вологодской области
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Макарошкина Марина Валериевна	начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Олег Николаевич Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области

Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание функционала	Непосредственный руководитель
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Ходырева Ирина Николаевна	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Черняев Андрей Вениаминович, и.о. министра здравоохранения
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Новиков Дмитрий Владимирович	первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Нечаев Евгений Владимирович, директор департамента здравоохранения Костромской области
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Сунегин Вячеслав Юрьевич	заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Кокорина Лариса Ивановна, директор департамента здравоохранения Курганской области
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Петровский Андрей Владимирович	заместитель министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Ларина Ирина Евгеньевна, Министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области

Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание функционала	Непосредственный руководитель
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Попов Олег Александрович	первый заместитель министра здравоохранения Омской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Стороженко Андрей Евгеньевич, Министр здравоохранения Омской области
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Сачков Денис Юрьевич	заместитель председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Потапов Игорь Иванович, председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Бойков Вадим Андреевич	заместитель начальника Департамента здравоохранения Гомской области по развитию отрасли	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Холопов Александр Владимирович, начальник Департамента здравоохранения Гомской области
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Щугарева Юлия Николаевна	начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Куликова Инна Борисовна, директор департамента здравоохранения Тюменской области

Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание функционала	Непосредственный руководитель
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Апицын Андрей Ананьевич	Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Семяшкина Нинель Алексеевна, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Бансева Туяна Владимировна	и.о. начальника Управления здравоохранения Департамент социальной политики Чукотского автономного округа	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Подлесный Евгений Витальевич, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Гущенский Лев Борисович	начальник Управления по организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Плотников Вадим Павлович, министр здравоохранения Пермского края
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Бабушкина Светлана Юрьевна	начальник отдела организации специализированной медицинской помощи Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Добровольский Алексей Альбертович - директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание функционала	Непосредственный руководитель
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Лазарев Андрей Владимирович	Начальник департамента стратегического планирования Министерства здравоохранения Республики Крым	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Голенко Александр Иванович, Министр здравоохранения Республики Крым
Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Ан Алексей Владимирович	Заместитель министра здравоохранения Тверской области	Координация реализации проекта на территории субъекта, организация мониторинга выполнения целевых показателей проекта в субъекте	Курынин Роман Викторович, министр здравоохранения Тверской области