

УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом по основному
направлению стратегического развития
Российской Федерации "Здравоохранение"
(протокол от 28 декабря 2016 г. № 14)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
"Технологии и комфорт - матерям и детям"

| | |
|----------------------------|--|
| Руководитель проекта | Яковлева Т.В., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| Администратор проекта | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России |
| Разработчик сводного плана | Филиппов О.С., заместитель директора Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Шувалова М.П., заведующий отделом медико-социальных исследований ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова" Минздрава России |

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|--|---|--------------------|--|--|----------------------|
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 1. | Установочное совещание с руководителями органов управления здравоохранения субъектов Российской Федерации о реализации приоритетного проекта в 2017 - 2018 гг. | 20 января 2017 г. | Протокол совещания | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Руководитель проекта |
| 2. | Подготовка письма по разработке приказов о трехуровневой системе оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным органами управления здравоохранения субъектов Российской Федерации | 31 марта 2017 г. | Письмо по подготовке приказа о трехуровневой системе оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Руководитель проекта |
| 3. | Обновление сводного плана приоритетного проекта на 2018 год | 31 октября 2017 г. | Проект сводного плана приоритетного проекта на 2018 год | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Руководитель проекта |
| 4. | Утверждение проектным комитетом сводного плана приоритетного проекта на 2018 год | 30 ноября 2017 г. | Сводный план приоритетного проекта на 2018 год | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Проектный комитет |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|--|--|--------------------|--|---|----------------------|
| Ввод в действие 25 перинатальных центров | | | | | |
| 5. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Оренбургской области | 30 декабря 2016 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Оренбургской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 6. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Оренбургской области | 31 декабря 2016 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Оренбургской области | Семивеличенко Т.Н., министр здравоохранения Оренбургской области | Руководитель проекта |
| 7. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Ставропольского края | 30 декабря 2016 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Ставропольского края | Козлова Н.А., заместитель министра здравоохранения Ставропольского края | Руководитель проекта |
| 8. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Ставропольского края | 31 декабря 2016 г. | Письмо органа управления здравоохранения субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Ставропольского края | Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края | Руководитель проекта |
| 9. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Башкортостан | 30 декабря 2016 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Башкортостан | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|--------------------|--|---|----------------------|
| 10. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Башкортостан | 31 декабря 2016 г. | Письмо органа управления здравоохранения субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Республики Башкортостан | Бакиров А.А., министр здравоохранения Республики Башкортостан | Руководитель проекта |
| 11. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Дагестан | 30 ноября 2016 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Дагестан | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 12. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Дагестан | 30 декабря 2016 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Дагестан | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 13. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Дагестан | 31 декабря 2016 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Республики Дагестан | Ибрагимов Т.И., министр здравоохранения Республики Дагестан | Руководитель проекта |
| 14. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Алтайского края | 30 ноября 2016 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Алтайского края | Гордеев К.В., заместитель начальника Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|--------------------|---|---|----------------------|
| 15. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Алтайского края | 30 декабря 2016 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Алтайского края | Гордеев К.В., заместитель начальника Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | Руководитель проекта |
| 16. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Алтайского края | 31 декабря 2016 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Алтайского края | Долгова И.В., начальник главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | Руководитель проекта |
| 17. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Кабардино-Балкарской Республики | 30 ноября 2016 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Кабардино-Балкарской Республики | Тутуков А.М., министр строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики | Руководитель проекта |
| 18. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Кабардино-Балкарской Республики | 30 декабря 2016 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Кабардино-Балкарской Республики | Тутуков А.М., министр строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики | Руководитель проекта |
| 19. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Кабардино-Балкарской Республики | 31 декабря 2016 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Кабардино-Балкарской Республики | Расторгуева С.А., министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|--------------------|--|--|----------------------|
| 20. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Ачинска | 30 ноября 2016 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Ачинска | Лапшин Ю.А., заместитель председателя Правительства Красноярского края | Руководитель проекта |
| 21. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Красноярского края г. Ачинска | 30 декабря 2016 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Красноярского края г. Ачинска | Лапшин Ю.А., заместитель председателя Правительства Красноярского края | Руководитель проекта |
| 22. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Красноярского края г. Ачинска | 31 декабря 2016 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Красноярского края г. Ачинск | Янин В.Н., министр здравоохранения Красноярского края | Руководитель проекта |
| 23. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Брянской области | 30 декабря 2016 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Брянской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 24. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Брянской области | 31 декабря 2016 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Брянской области | Бардуков А.Н., директор департамента здравоохранения Брянской области | Руководитель проекта |
| 25. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Хакасия | 28 февраля 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Хакасия | Быкова Е.В., заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|--------------------|---|--|----------------------|
| 26. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Хакасия | 30 марта 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Хакасия | Быкова Е.В., заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия | Руководитель проекта |
| 27. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Хакасия | 31 марта 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Республики Хакасия | Коган Н.В., министр здравоохранения Республики Хакасия | Руководитель проекта |
| 28. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Ульяновской области | 28 февраля 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Ульяновской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 29. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Ульяновской области | 30 марта 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Ульяновской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 30. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Ульяновской области | 31 марта 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Ульяновской области | Дегтярь П.С., министр здравоохранения Ульяновской области | Руководитель проекта |
| 31. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Ингушетия | 28 февраля 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Ингушетия | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|--------------------|--|---|----------------------|
| 32. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Ингушетия | 30 марта 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Ингушетия | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 33. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Ингушетия | 31 марта 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Республики Ингушетия | Арапханова М.Я., министр здравоохранения Республики Ингушетия | Руководитель проекта |
| 34. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской области | 28 февраля 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской области | Щербина В.Г., председатель Правительства Сахалинской области | Руководитель проекта |
| 35. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Сахалинской области | 30 марта 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Сахалинской области | Щербина В.Г., председатель Правительства Сахалинской области | Руководитель проекта |
| 36. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Сахалинской области | 31 марта 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Сахалинской области | Пак А.К., и.о. министра здравоохранения Сахалинской области | Руководитель проекта |
| 37. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Пензенской области | 28 февраля 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Пензенской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|----------------------|--|---|-------------------------|
| 38. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Пензенской области | 30 марта 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Пензенской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 39. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Пензенской области | 31 марта 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Пензенской области | Стрючков В.В., министр здравоохранения Пензенской области | Руководитель проекта |
| 40. | Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Псковской области | 30 апреля 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Псковской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 41. | Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Псковской области | 15 мая 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Псковской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 42. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Псковской области | 31 мая 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Псковской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|----------------------|--|--|-------------------------|
| 43. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Псковской области | 29 июня 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Псковской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 44. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Псковской области | 30 июня 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Псковской области | Потапов И.И., председатель государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области | Руководитель проекта |
| 45. | Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Краснодарского края | 30 апреля 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Краснодарского края | Супрунов А.Е., заместитель министра строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края | Руководитель проекта |
| 46. | Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Краснодарского края | 15 мая 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Краснодарского края | Верткина Л.В., начальник управления по лицензированию министерства здравоохранения Краснодарского края | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-------------------|---|--|----------------------|
| 47. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Краснодарского края | 31 мая 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Краснодарского края | Супрунов А.Е., заместитель министра строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края | Руководитель проекта |
| 48. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Краснодарского края | 29 июня 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Краснодарского края | Верткина Л.В., начальник управления по лицензированию министерства здравоохранения Краснодарского края | Руководитель проекта |
| 49. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Краснодарского края | 30 июня 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | Руководитель проекта |
| 50. | Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Московской области г. Наро-Фоминска | 30 апреля 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Московской области | Кещьян Л.В., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница № 1" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|---|--|-------------------------|
| 51. | Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Московской области г. Наро-Фоминска | 15 мая 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Московской области | Кещьян Л.В., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница № 1" | Руководитель проекта |
| 52. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Московской области г. Наро-Фоминска | 31 мая 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Московской области г. Наро-Фоминска | Кещьян Л.В., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница № 1" | Руководитель проекта |
| 53. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Московской области г. Наро-Фоминска | 29 июня 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Московской области г. Наро-Фоминска | Кещьян Л.В., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница № 1" | Руководитель проекта |
| 54. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Московской области г. Наро-Фоминска | 30 июня 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Московской области г. Наро-Фоминск | Марков Д.С., министр здравоохранения Московской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|----------------------|---|--|----------------------|
| 55. | Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Московской области г. Коломна | 30 апреля 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Московской области | Алимова Н.Г., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО "Коломенская центральная районная больница" | Руководитель проекта |
| 56. | Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Московской области г. Коломна | 15 мая 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Московской области | Алимова Н.Г., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО "Коломенская центральная районная больница" | Руководитель проекта |
| 57. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Московской области г. Коломна | 31 мая 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Московской области г. Коломна | Алимова Н.Г., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО "Коломенская центральная районная больница" | Руководитель проекта |
| 58. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Московской области г. Коломна | 29 июня 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Московской области г. Коломна | Алимова Н.Г., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО "Коломенская центральная районная больница" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|---------------------|--|---|----------------------|
| 59. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Московской области г. Коломна | 30 июня 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Московской области г. Коломна | Марков Д.С., министр здравоохранения Московской области | Руководитель проекта |
| 60. | Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Архангельской области | 31 июля 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Архангельской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 61. | Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Архангельской области | 15 августа 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Архангельской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 62. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Архангельской области | 31 августа 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Архангельской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 63. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Архангельской области | 29 сентября 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Архангельской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|--|------------------------|---|--|----------------------|
| 64. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Архангельской области | 30 сентября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Архангельской области | Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области | Руководитель проекта |
| 65. | Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Республики Бурятия | 31 июля 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Республики Бурятия | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 66. | Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Республики Бурятия | 15 августа 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Республики Бурятия | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 67. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Бурятия | 31 августа 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Бурятия | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 68. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Бурятия | 29 сентября 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Бурятия | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|------------------------|---|---|----------------------|
| 69. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Бурятия | 30 сентября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Республики Бурятия | Кожевников В.В., министр здравоохранения Республики Бурятия | Руководитель проекта |
| 70. | Завершение строительства каркаса здания перинатального центра Смоленской области | 1 марта 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Смоленской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 71. | Закрытие теплового контура строящегося перинатального центра Смоленской области | 30 апреля 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Смоленской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 72. | Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Смоленской области | 31 июля 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Смоленской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|---------------------|--|---|----------------------|
| 73. | Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Смоленской области | 15 августа 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Смоленской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 74. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Смоленской области | 31 августа 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Смоленской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 75. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Смоленской области | 29 сентября 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Смоленской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 76. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Смоленской области | 30 сентября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Смоленской области | Степченков В.И., начальник департамента здравоохранения Смоленской области | Руководитель проекта |
| 77. | Завершение строительства каркаса здания перинатального центра Ленинградской области | 31 декабря 2016 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Ленинградской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|-----------------------|--|---|-------------------------|
| 78. | Закрытие теплового контура строящегося перинатального центра Ленинградской области | 1 марта 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Ленинградской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 79. | Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Ленинградской области | 31 октября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Ленинградской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 80. | Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Ленинградской области | 15 ноября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Ленинградской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 81. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Ленинградской области | 30 ноября 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Ленинградской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|--------------------|---|--|----------------------|
| 82. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Ленинградской области | 30 декабря 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Ленинградской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 83. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Ленинградской области | 31 декабря 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Ленинградской области | Вылегжанин С.В., председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области | Руководитель проекта |
| 84. | Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Республики Саха (Якутия) | 31 октября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Республики Саха (Якутия) | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 85. | Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Республики Саха (Якутия) | 15 ноября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Республики Саха (Якутия) | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 86. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Саха (Якутия) | 30 ноября 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Саха (Якутия) | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|--------------------|---|---|----------------------|
| 87. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Саха (Якутия) | 30 декабря 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Саха (Якутия) | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 88. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Саха (Якутия) | 31 декабря 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Республики Саха (Якутия) | Охлопков М.Е., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Руководитель проекта |
| 89. | Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Тамбовской области | 31 октября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Тамбовской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 90. | Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Тамбовской области | 15 ноября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Тамбовской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 91. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Тамбовской области | 30 ноября 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Тамбовской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|-----------------------|--|---|-------------------------|
| 92. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Тамбовской области | 30 декабря 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Тамбовской области | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 93. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Тамбовской области | 31 декабря 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Тамбовской области | Лапочкина М.В., начальник управления здравоохранением Тамбовской области | Руководитель проекта |
| 94. | Завершение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания перинатального центра Красноярского края г. Норильска | 31 декабря 2016 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Норильска | Лапшин Ю.А., заместитель председателя Правительства Красноярского края | |
| 95. | Завершение строительства каркаса здания перинатального центра Красноярского края г. Норильска | 15 апреля 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Норильска | Лапшин Ю.А., заместитель председателя Правительства Красноярского края | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|-----------------------|--|--|----------------------|
| 96. | Закрытие теплового контура строящегося перинатального центра Красноярского края г. Норильска | 15 мая 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Норильска | Лапшин Ю.А., заместитель председателя Правительства Красноярского края | Руководитель проекта |
| 97. | Завершение фасадных и внутренних работ в строящемся перинатальном центре Красноярского края г. Норильска | 31 октября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Норильска | Лапшин Ю.А., заместитель председателя Правительства Красноярского края | Руководитель проекта |
| 98. | Завершение поставок и монтажа медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Красноярского края г. Норильска | 15 ноября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Норильска | Лапшин Ю.А., заместитель председателя Правительства Красноярского края | Руководитель проекта |
| 99. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Норильска | 30 ноября 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Норильска | Лапшин Ю.А., заместитель председателя Правительства Красноярского края | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|--|-----------------------|---|--|-------------------------|
| 100. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Красноярского края г. Норильска | 30 декабря 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Красноярского края г. Норильска | Лапшин Ю.А., заместитель председателя Правительства Красноярского края | Руководитель проекта |
| 101. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Красноярского края г. Норильска | 31 декабря 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Красноярского края г. Норильск | Янин В.Н., министр здравоохранения Красноярского края | Руководитель проекта |
| 102. | Закрытие теплового контура строящегося перинатального центра Республики Карелия | 1 марта 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Республики Карелия | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 103. | Завершены фасадные и внутренние работы в строящемся перинатальном центре Республики Карелия | 31 октября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Республики Карелия | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|--|--|--------------------|---|---|----------------------|
| 104. | Завершена поставка и монтаж медицинского оборудования в строящемся перинатальном центре Республики Карелия | 15 ноября 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Республики Карелия | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 105. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Карелия | 30 ноября 2017 г. | Разрешение на ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Карелия | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 106. | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Карелия | 30 декабря 2017 г. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности для перинатального центра Республики Карелия | Раевский П.Л. административный директор ГК "Ростех" | Руководитель проекта |
| 107. | Начат прием пациентов в перинатальный центр Республики Карелия | 31 декабря 2017 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о начале приема пациентов в перинатальный центр Республики Карелия | Хидишян Е.А., министр здравоохранения Республики Карелия | Руководитель проекта |
| <p>Организация взаимодействия в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным</p> | | | | | |
| 108. | Во всех субъектах Российской Федерации утверждены планы маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы (Приложение № 1 строки 1-85) | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы по каждому субъекту Российской Федерации | Руководители органов управления здравоохранения субъектов Российской Федерации | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|--|-----------------------|---|--|----------------------|
| 109. | Получение сведений о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах субъектов Российской Федерации (Приложение №1 строки 86-170) | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах по каждому субъекту Российской Федерации | Руководители органов управления здравоохранения субъектов Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 110. | Госпитализация беременных в соответствии с утвержденными приказами о маршрутизации (направлении) в стационары первой, второй и третьей группы в 2017 году | 31 декабря 2018 г. | Не менее 50% женщин с преждевременными родами в Российской Федерации в 2018 родоразрешены в перинатальных центрах | Руководители органов управления здравоохранения субъектов Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 111. | Проведение дистанционных и телемедицинских консультаций между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы в 2017 году | 31 января 2018 г. | Не менее 10% женщин от числа закончивших беременность проконсультированы сотрудниками перинатальных центров | Руководители органов управления здравоохранения субъектов Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 112. | Проведение дистанционных и телемедицинских консультаций между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы в 2018 году | 31 декабря 2018 г. | Не менее 15% женщин от числа закончивших беременность проконсультированы сотрудниками перинатальных центров | Руководители органов управления здравоохранения субъектов Российской Федерации | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|-----------------------|---|--|-------------------------|
| 113. | Анализ динамики и причин младенческой смертности в субъектах Российской Федерации за I квартал 2017 года на совместном совещании руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и членов Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | 30 апреля 2017 г. | Протокол заседания Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Руководитель проекта |
| 114. | Анализ динамики и причин младенческой смертности в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2017 года на совместном совещании руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и членов Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | 31 июля 2017 г. | Протокол заседания Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Руководитель проекта |
| 115. | Анализ динамики и причин младенческой смертности в субъектах Российской Федерации за 9 месяцев 2017 года на совместном совещании руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и членов Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | 31 октября 2017 г. | Протокол заседания Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|-----------------------|--|--|-------------------------|
| 116. | Анализ динамики и причин младенческой смертности в субъектах Российской Федерации за 2017 год на совместном совещании руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и членов Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | 31 декабря 2017 г. | Протокол заседания Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей. Младенческая смертность в Российской Федерации за 2017 года не превышает 6,1 на 1000 родившихся живыми. | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Руководитель проекта |
| 117. | Анализ динамики и причин младенческой смертности в субъектах Российской Федерации за I квартал 2018 года на совместном совещании руководителей органов управления здравоохранения субъектов Российской Федерации и членов Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | 30 апреля 2018 г. | Протокол заседания Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Руководитель проекта |
| 118. | Анализ динамики и причин младенческой смертности в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2018 года на совместном совещании руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и членов Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | 31 июля 2018 г. | Протокол заседания Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей. Младенческая смертность в Российской Федерации за январь-июнь 2018 года не превышает 5,9 на 1000 родившихся живыми. | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|---|---|--------------------|--|--|----------------------|
| 119. | Анализ динамики и причин младенческой смертности в субъектах Российской Федерации за 9 месяцев 2018 года на совместном совещании руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и членов Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | 31 октября 2018 г. | Протокол заседания Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Руководитель проекта |
| 120. | Анализ динамики и причин младенческой смертности в субъектах Российской Федерации за 2018 год на совместном совещании руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и членов Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей | 31 декабря 2018 г. | Протокол заседания Экспертного совета Минздрава России по охране материнства и детства и мониторингу смертности матерей и детей. Младенческая смертность в Российской Федерации за 2018 года не превышает 5,8 на 1000 родившихся живыми. | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Руководитель проекта |
| Открытие 4 обучающих симуляционных центров для медицинских работников | | | | | |
| 121. | Подготовка кадров для симуляционного центра ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России (г. Санкт-Петербург) | 1 июня 2017 г. | План подготовки кадров для симуляционного центра ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России (г. Санкт-Петербург) | Иванов Д.О., и.о. ректора ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|-------------------|--|--|----------------------|
| 122. | Разработка образовательных программ симуляционного центра ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России (г. Санкт-Петербург) | 1 июня 2017 г. | План разработки образовательных программ симуляционного центра ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России (г. Санкт-Петербург) | Иванов Д.О., и.о. ректора ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России | Руководитель проекта |
| 123. | Создание симуляционного центра ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России (г. Санкт-Петербург) | 15 ноября 2017 г. | Письмо руководителя ФГБОУ ВО в Минздрав России о создании симуляционного центра | Иванов Д.О., и.о. ректора ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России | Руководитель проекта |
| 124. | Подготовка кадров для симуляционного центра ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России (г. Барнаул) | 1 июня 2017 г. | План подготовки кадров для симуляционного центра ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России (г. Барнаул) | Салдан И.П., ректор ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России | Руководитель проекта |
| 125. | Разработка образовательных программ симуляционного центра ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России (г. Барнаул) | 1 июня 2017 г. | План разработки образовательных программ симуляционного центра ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России (г. Барнаул) | Салдан И.П., ректор ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|--|----------------------|---|---|-------------------------|
| 126. | Создание симуляционного центра ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России (г. Барнаул) | 15 ноября 2017 г. | Письмо руководителя ФГБОУ ВО в Минздрав России о создании симуляционного центра | Салдан И.П., ректор ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России | Руководитель проекта |
| 127. | Создание симуляционного центра ФГБОУ ВО (будет уточнено в 2017 году) | 15 ноября 2018 г. | Письмо руководителя ФГБОУ ВО в Минздрав России о создании симуляционного центра | Ректор (будет уточнено в 2017 году) | Руководитель проекта |
| 128. | Создание симуляционного центра ФГБОУ ВО (будет уточнено в 2017 году) | 15 ноября 2018 г. | Письмо руководителя ФГБОУ ВО в Минздрав России о создании симуляционного центра | Ректор (будет уточнено в 2017 году) | Руководитель проекта |

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта¹

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные источники финансирования (ФФОМС) | Всего, млн. рублей |
|--|---|------|-----------------|--|--|--|---|--|--------------------------|
| | | | | | федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | |
| | | | | | | всего | в т.ч. субсидии из федерального бюджета | | |
| Ввод в действие 25 перинатальных центров | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Ставропольского края | | | 2014 год | 0,000 | 639,026 | 0,000 | 1 989,351 | 2 628,377 |
| 2. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Оренбургской области | | | 2014 год | 0,000 | 1 146,940 | 0,000 | 1 406,214 | 2 553,153 |
| 3. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Башкортостан | | | 2014 год | 0,000 | 523,213 | 0,000 | 1 476,911 | 2 000,124 |

¹ Бюджет, указанный в паспорте проекта уже доведен до субъектов Российской Федерации в представленном разрезе.

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные источники финансирования (ФФОМС) | Всего, млн. рублей |
|----------|---|------|-----------------|--|--|--|---|--|--------------------------|
| | | | | | федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | |
| | | | | | | всего | в т.ч. субсидии из федерального бюджета | | |
| 4. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Алтайского края | | | 2014 год | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 2 326,218 | 2 926,218 |
| 5. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Кабардино-Балкарской Республики | | | 2014 год | 0,000 | 1 131,389 | 0,000 | 1 288,612 | 2 420,000 |
| 6. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской области | | | 2014, 2015 года | 0,000 | 2 204,408 | 0,000 | 930,746 | 3 135,154 |
| 7. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Московской области г. Коломна | | | 2014 год | 0,000 | 2 163,094 | 0,000 | 1 214,965 | 3 378,059 |

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные источники финансирования (ФФОМС) | Всего, млн. рублей |
|----------|---|------|-----------------|--|--|--|---|--|--------------------------|
| | | | | | федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | |
| | | | | | | всего | в т.ч. субсидии из федерального бюджета | | |
| 8. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Московской области г. Наро-Фоминска | | | 2014 год | 0,000 | 2 063,094 | 0,000 | 1 214,965 | 3 278,059 |
| 9. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Краснодарского края | | | 2014 год | 0,000 | 2 048,745 | 0,000 | 1 654,964 | 3 703,709 |
| 10. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Хакасия | | | 2014 год | 0,000 | 1 303,944 | 0,000 | 2 254,117 | 3 558,060 |
| 11. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Ачинска | | | 2014, 2015 года | 0,000 | 530,000 | 0,000 | 1 411,893 | 1 941,893 |

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные источники финансирования (ФФОМС) | Всего, млн. рублей |
|----------|---|------|-----------------|--|--|--|---|--|--------------------------|
| | | | | | федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | |
| | | | | | | всего | в т.ч. субсидии из федерального бюджета | | |
| 12. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Красноярского края г. Норильска | | | 2014, 2015 года | 0,000 | 2 440,624 | 0,000 | 907,083 | 3 347,707 |
| 13. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Ульяновской области | | | 2014 год | 0,000 | 504,410 | 0,000 | 2 017,638 | 2 522,048 |
| 14. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Брянской области | | | 2014 год | 0,000 | 442,083 | 0,000 | 1 768,332 | 2 210,416 |
| 15. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Дагестан | | | 2014 год | 0,000 | 603,030 | 0,000 | 2 213,590 | 2 816,619 |
| 16. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Бурятия | | | 2014 год | 0,000 | 600,339 | 0,000 | 2 401,358 | 3 001,697 |

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные источники финансирования (ФФОМС) | Всего, млн. рублей |
|----------|---|------|-----------------|--|--|--|---|--|--------------------------|
| | | | | | федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | |
| | | | | | | всего | в т.ч. субсидии из федерального бюджета | | |
| 17. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Ингушетия | | | 2014 год | 0,000 | 486,100 | 0,000 | 1 944,393 | 2 430,493 |
| 18. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Псковской области | | | 2014 год | 0,000 | 512,818 | 0,000 | 2 051,266 | 2 564,083 |
| 19. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Пензенской области | | | 2014 год | 0,000 | 515,393 | 0,000 | 2 061,574 | 2 576,967 |
| 20. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Архангельской области | | | 2014, 2015 года | 0,000 | 602,138 | 0,000 | 2 213,742 | 2 815,880 |
| 21. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Карелия | | | 2014 год | 0,000 | 493,209 | 0,000 | 1 972,835 | 2 466,044 |

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные источники финансирования (ФФОМС) | Всего, млн. рублей |
|----------|--|------|-----------------|--|--|--|---|--|--------------------------|
| | | | | | федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | |
| | | | | | | всего | в т.ч. субсидии из федерального бюджета | | |
| 22. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Тамбовской области | | | 2014 год | 0,000 | 526,866 | 0,000 | 2 107,465 | 2 634,331 |
| 23. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Саха (Якутия) | | | 2014, 2015 года | 0,000 | 798,689 | 0,000 | 2 394,755 | 3 193,444 |
| 24. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Ленинградской области | | | 2014 год | 0,000 | 1 293,232 | 0,000 | 1 193,753 | 2 486,985 |
| 25. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра Смоленской области | | | 2014 год | 0,000 | 505,700 | 0,000 | 2 011,045 | 2 516,745 |

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные источники финансирования (ФФОМС) | Всего, млн. рублей |
|---|---|------|-----------------|--|--|--|---|--|--------------------------|
| | | | | | федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | |
| | | | | | | всего | в т.ч. субсидии из федерального бюджета | | |
| Открытие 4 обучающих симуляционных центров для медицинских работников | | | | | | | | | |
| | Открытие симуляционного центра ФГБУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России (г. Санкт-Петербург) | 056 | | 30.06.2017 | 0,000 | 0,000 | 36,015 | 0,000 | 36,015 |
| | Открытие симуляционного центра ФГБУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России (г. Барнаул) | 056 | | 30.06.2017 | 0,000 | 0,000 | 36,015 | 0,000 | 36,015 |
| | Открытие симуляционного центра ФГБУ ВО | 056 | | 30.06.2018 | 0,000 | 0,000 | 36,015 | 0,000 | 36,015 |
| | Открытие симуляционного центра ФГБУ ВО | 056 | | 30.06.2018 | 0,000 | 0,000 | 36,015 | 0,000 | 36,015 |

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

| Наименование согласования | Ответственный за проведение | Месяц 2017 год | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|--|----|--|
| | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | | | |
| | | Основные согласования 01-31 | | | | | | | | | | | | | | |
| Согласование Минздравом изменений программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных центров) | Минздрав России | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка Минздравом России проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении в 2018 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета федеральным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Минздрава России, на финансовое обеспечение создания обучающих симуляционных центров | Минздрав России | | | | | | | | | | | | 30 | | 30 | |

| Наименование согласования | Ответственный за проведение | Месяц 2017 год | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|----|
| | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Согласование Минфином России проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении в 2018 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета федеральным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Минздрава России, на финансовое обеспечение создания обучающих симуляционных центров | Минфин России | | | | | | | | | | | 31 | 29 | |
| Решение Правительства Российской Федерации о распределении в 2018 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета федеральным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Минздрава России, на финансовое обеспечение создания обучающих симуляционных центров | Правительство Российской Федерации | | | | | | | | | | | | 30 | 31 |
| Согласование Минздравом России обновлений сводного плана приоритетного проекта на 2018 год | Минздрав России | | | | | | | | | | | 01-31 | | |
| Решение президиума Совета о согласовании обновлений сводного плана приоритетного проекта на 2018 год | Президиум Совета | | | | | | | | | | | | 01-30 | |

| Наименование согласования | Ответственный за проведение | Месяц 2017 год | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Плановые контрольные мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| Оценка числа введенных в эксплуатацию перинатальных центров | Куратор, федеральный проектный офис | | | | 1-15 | | | 1-15 | | | 1-15 | | 30 |
| Отчет о ходе реализации приоритетного проекта | Проектный комитет | | | | 20-30 | | | 20-31 | | | 20-31 | | 31 |
| Мониторинг показателя младенческой смертности в Российской Федерации | Куратор, федеральный проектный офис | 15-31 | 15-28 | 15-31 | 15-30 | 15-31 | 15-30 | 15-31 | 15-31 | 15-30 | 15-31 | 15-30 | 15-31 |
| Принятие в эксплуатацию двух симуляционных центров | Куратор, федеральный проектный офис | | | | | | | | | | | | 20-30 |
| Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта | Федеральный проектный офис | | | | | | | | | | | | 15-31 |

4. План управления приоритетным проектом
4.1. Управление результатами и выгодами

| № п/п | Наименование показателя / субъект Российской Федерации | Базовое значение | январь - декабрь | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 1. Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми ² | | | | | | | |
| 1.1. | Алтайский край, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,3 (01.2016) | 8,0 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
| 1.2. | Амурская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,7 (01.2016) | 9,5 | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 8,1 |
| 1.3. | Архангельская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,0 (01.2016) | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,4 |
| 1.4. | Астраханская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 8,0 (01.2016) | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
| 1.5. | Белгородская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,2 (01.2016) | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| 1.6. | Брянская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,9 (01.2016) | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,8 |
| 1.7. | Владимирская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,6 (01.2016) | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| 1.8. | Волгоградская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,6 (01.2016) | 9,0 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 8,0 |
| 1.9. | Вологодская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,8 (01.2016) | 7,4 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,6 |
| 1.10. | Воронежская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 4,9 (01.2016) | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 6,3 |
| 1.11. | г. Москва, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,0 (01.2016) | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,8 |
| 1.12. | г. Санкт-Петербург, случаев на 1000 родившихся живыми | 4,4 (01.2016) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 1.13. | г. Севастополь, случаев на 1000 родившихся живыми | 4,9 (01.2016) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 1.14. | Еврейская автономная область, случаев на 1000 родившихся живыми | 13,2 (01.2016) | 12,3 | 11,8 | 11,4 | 11,0 | 11,0 |
| 1.15. | Забайкальский край, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,9 (01.2016) | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| 1.16. | Ивановская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,5 (01.2016) | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 1.17. | Иркутская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,0 (01.2016) | 7,8 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,9 |

² Показатели младенческой смертности по субъектам Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".

| № п/п | Наименование показателя / субъект Российской Федерации | Базовое значение | январь - декабрь | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 1.18. | Кабардино-Балкарская Республика, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,7 (01.2016) | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,0 |
| 1.19. | Калининградская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,1 (01.2016) | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 1.20. | Калужская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 8,8 (01.2016) | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,9 |
| 1.21. | Камчатский край, случаев на 1000 родившихся живыми | 9,1 (01.2016) | 9,5 | 8,5 | 8,1 | 7,8 | 7,8 |
| 1.22. | Карачаево-Черкесская Республика, случаев на 1000 родившихся живыми | 8,5 (01.2016) | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,9 |
| 1.23. | Кемеровская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,7 (01.2016) | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,9 |
| 1.24. | Кировская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 4,2 (01.2016) | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
| 1.25. | Костромская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,1 (01.2016) | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| 1.26. | Краснодарский край, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,4 (01.2016) | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
| 1.27. | Красноярский край, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,2 (01.2016) | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
| 1.28. | Курганская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,7 (01.2016) | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
| 1.29. | Курская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 4,7 (01.2016) | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,8 |
| 1.30. | Ленинградская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,0 (01.2016) | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| 1.31. | Липецкая область, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,6 (01.2016) | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7,1 |
| 1.32. | Магаданская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,1 (01.2016) | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,2 |
| 1.33. | Московская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 4,8 (01.2016) | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,3 |
| 1.34. | Мурманская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,9 (01.2016) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 1.35. | Ненецкий автономный округ, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,3 (01.2016) | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
| 1.36. | Нижегородская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,9 (01.2016) | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,3 |
| 1.37. | Новгородская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,0 (01.2016) | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,9 |
| 1.38. | Новосибирская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,0 (01.2016) | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 7,0 |
| 1.39. | Омская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,6 (01.2016) | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| 1.40. | Оренбургская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,8 (01.2016) | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,7 |
| 1.41. | Орловская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 9,0 (01.2016) | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 7,6 |

| № п/п | Наименование показателя / субъект Российской Федерации | Базовое значение | январь - декабрь | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 1.42. | Пензенская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 4,3 (01.2016) | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,7 |
| 1.43. | Пермский край, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,9 (01.2016) | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,9 |
| 1.44. | Приморский край, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,7 (01.2016) | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,9 |
| 1.45. | Псковская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,7 (01.2016) | 8,1 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,8 |
| 1.46. | Республика Адыгея, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,8 (01.2016) | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,7 |
| 1.47. | Республика Алтай, случаев на 1000 родившихся живыми | 10,0 (01.2016) | 8,7 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
| 1.48. | Республика Башкортостан, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,4 (01.2016) | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,7 |
| 1.49. | Республика Бурятия, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,0 (01.2016) | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,3 |
| 1.50. | Республика Дагестан, случаев на 1000 родившихся живыми | 12,0 (01.2016) | 13,2 | 12,5 | 12,5 | 11,8 | 11,8 |
| 1.51. | Республика Ингушетия, случаев на 1000 родившихся живыми | 11,2 (01.2016) | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,4 |
| 1.52. | Республика Калмыкия, случаев на 1000 родившихся живыми | 8,6 (01.2016) | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| 1.53. | Республика Карелия, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,7 (01.2016) | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
| 1.54. | Республика Коми, случаев на 1000 родившихся живыми | 4,6 (01.2016) | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1.55. | Республика Крым, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,2 (01.2016) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 1.56. | Республика Марий Эл, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,5 (01.2016) | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
| 1.57. | Республика Мордовия, случаев на 1000 родившихся живыми | 4,4 (01.2016) | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,6 |
| 1.58. | Республика Саха (Якутия), случаев на 1000 родившихся живыми | 7,6 (01.2016) | 8,0 | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 6,4 |
| 1.59. | Республика Северная Осетия-Алания, случаев на 1000 родившихся живыми | 8,9 (01.2016) | 9,2 | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 7,5 |
| 1.60. | Республика Татарстан, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,1 (01.2016) | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| 1.61. | Республика Тыва, случаев на 1000 родившихся живыми | 14,5 (01.2016) | 13,0 | 10,0 | 9,1 | 8,4 | 8,4 |
| 1.62. | Республика Хакасия, случаев на 1000 родившихся живыми | 8,8 (01.2016) | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
| 1.63. | Ростовская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,6 (01.2016) | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7,1 |
| 1.64. | Рязанская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,3 (01.2016) | 8,1 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
| 1.65. | Самарская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,6 (01.2016) | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |

| № п/п | Наименование показателя / субъект Российской Федерации | Базовое значение | январь - декабрь | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 1.66. | Саратовская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,9 (01.2016) | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
| 1.67. | Сахалинская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,1 (01.2016) | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 1.68. | Свердловская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,5 (01.2016) | 6,3 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,6 |
| 1.69. | Смоленская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,7 (01.2016) | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
| 1.70. | Ставропольский край, случаев на 1000 родившихся живыми | 8,1 (01.2016) | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,8 |
| 1.71. | Тамбовская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 3,7 (01.2016) | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
| 1.72. | Тверская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,6 (01.2016) | 8,2 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,0 |
| 1.73. | Томская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 4,7 (01.2016) | 7,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| 1.74. | Тульская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,8 (01.2016) | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,3 |
| 1.75. | Тюменская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,7 (01.2016) | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,0 |
| 1.76. | Удмуртская Республика, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,6 (01.2016) | 7,8 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,9 |
| 1.77. | Ульяновская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,5 (01.2016) | 8,2 | 8,0 | 5,8 | 5,6 | 5,6 |
| 1.78. | Хабаровский край, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,3 (01.2016) | 8,8 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 6,7 |
| 1.79. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,0 (01.2016) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |
| 1.80. | Челябинская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 6,5 (01.2016) | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| 1.81. | Чеченская Республика, случаев на 1000 родившихся живыми | 12,0 (01.2016) | 10,5 | 10,0 | 9,1 | 8,4 | 8,4 |
| 1.82. | Чувашская Республика, случаев на 1000 родившихся живыми | 3,3 (01.2016) | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| 1.83. | Чукотский автономный округ, случаев на 1000 родившихся живыми | 16,0 (01.2016) | 18,8 | 15,3 | 12,9 | 10,0 | 10,0 |
| 1.84. | Ямало-Ненецкий автономный округ, случаев на 1000 родившихся живыми | 7,3 (01.2016) | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 1.85. | Ярославская область, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,8 (01.2016) | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,3 |
| 2. Число перинатальных центров третьей группы | | | | | | | |
| 2.1. | Алтайский край, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Амурская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Архангельская область, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| № п/п | Наименование показателя / субъект Российской Федерации | Базовое значение | январь - декабрь | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 2.4. | Астраханская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5. | Белгородская область, ед. | 2 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.6. | Брянская область, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7. | Владимирская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8. | Волгоградская область, ед. | 2 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.9. | Вологодская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.10. | Воронежская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.11. | г. Москва, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.12. | г. Санкт-Петербург, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.13. | г. Севастополь, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.14. | Еврейская автономная область, ед. | 0 (11.2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. | Забайкальский край, ед. | 2 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.16. | Ивановская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.17. | Иркутская область, ед. | 2 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.18. | Кабардино-Балкарская Республика, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.19. | Калининградская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.20. | Калужская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.21. | Камчатский край, ед. | 0 (11.2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22. | Карачаево-Черкесская Республика, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.23. | Кемеровская область, ед. | 2 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.24. | Кировская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.25. | Костромская область, ед. | 0 (11.2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.26. | Краснодарский край, ед. | 1 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.27. | Красноярский край, ед. | 1 (11.2016) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| № п/п | Наименование показателя / субъект Российской Федерации | Базовое значение | январь - декабрь | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 2.28. | Курганская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.29. | Курская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.30. | Ленинградская область, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.31. | Липецкая область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.32. | Магаданская область, ед. | 0 (11.2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.33. | Московская область, ед. | 2 (11.2016) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.34. | Мурманская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.35. | Ненецкий автономный округ, ед. | 0 (11.2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.36. | Нижегородская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.37. | Новгородская область, ед. | 0 (11.2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.38. | Новосибирская область, ед. | 2 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.39. | Омская область, ед. | 2 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.40. | Оренбургская область, ед. | 1 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.41. | Орловская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.42. | Пензенская область, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.43. | Пермский край, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.44. | Приморский край, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.45. | Псковская область, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.46. | Республика Адыгея, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.47. | Республика Алтай, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.48. | Республика Башкортостан, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.49. | Республика Бурятия, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.50. | Республика Дагестан, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.51. | Республика Ингушетия, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| № п/п | Наименование показателя / субъект Российской Федерации | Базовое значение | январь - декабрь | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 2.52. | Республика Калмыкия, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.53. | Республика Карелия, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.54. | Республика Коми, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.55. | Республика Крым, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.56. | Республика Марий Эл, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.57. | Республика Мордовия, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.58. | Республика Саха (Якутия), ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.59. | Республика Северная Осетия-Алания, ед. | 0 (11.2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.60. | Республика Татарстан, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.61. | Республика Тыва, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.62. | Республика Хакасия, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.63. | Ростовская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.64. | Рязанская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.65. | Самарская область, ед. | 2 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.66. | Саратовская область, ед. | 2 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.67. | Сахалинская область, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.68. | Свердловская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.69. | Смоленская область, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.70. | Ставропольский край, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.71. | Тамбовская область, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.72. | Тверская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.73. | Томская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.74. | Тульская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.75. | Тюменская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| № п/п | Наименование показателя / субъект Российской Федерации | Базовое значение | январь - декабрь | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 2.76. | Удмуртская Республика, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.77. | Ульяновская область, ед. | 0 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.78. | Хабаровский край, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.79. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ед. | 2 (11.2016) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.80. | Челябинская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.81. | Чеченская Республика, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.82. | Чувашская Республика, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.83. | Чукотский автономный округ, ед. | 0 (11.2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.84. | Ямало-Ненецкий автономный округ, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.85. | Ярославская область, ед. | 1 (11.2016) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основная категория изменений | Рабочий орган проекта по направлению мероприятий проекта | ЦКПУ ² | РП ³ | ФЗ ⁴ | Экспертная группа | ФПО ⁵ | ПК ⁶ | Президиум Совета |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Изменение показателей и результатов проекта | | | | | | | | |
| Результаты проекта | Подготовка запроса | Экспертиза | Согласование | Согласование | Экспертиза | Согласование | Утверждение | |
| Показатели проекта | Подготовка запроса | Экспертиза | Согласование | Согласование | Экспертиза | Согласование | Согласование | Утверждение |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) | | | | | | | | |
| Паспорт проекта | Подготовка запроса | Экспертиза | Согласование | Согласование | Экспертиза | Согласование | Согласование | Утверждение |
| Сводный план | Подготовка запроса | Экспертиза | Согласование | Согласование | | Согласование | Утверждение | |
| Рабочий план | Подготовка запроса | | | Согласование / утверждение | | | | |

²ЦКПУ - центр компетенций проектного управления

³РП - руководитель проекта

⁴ФЗ - функциональный заказчик

⁵ФПО - федеральный проектный офис

⁶ПК - проектный комитет

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|-------|----------------------------|----------------|--|---|---|
| 1. | Руководитель проекта | Яковлева Т.В. | заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Руководит проектом | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |
| 2. | Администратор проекта | Байбарина Е.Н. | директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |
| 3. | Разработчик сводного плана | Филиппов О.С. | заместитель директора Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | Разработка сводного плана проекта, выполнение поручений администратора проекта | Байбарина Е.Н., директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России |
| 4. | Разработчик сводного плана | Шувалова М.П. | заведующий отделом медико-социальных исследований ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова" Минздрава России | Разработка сводного плана проекта, выполнение поручений администратора проекта | Сухих Г.Т., директор ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова" Минздрава России |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|--|--|----------------|--|---|--|
| 5. | Мониторинг выполнения программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных центров) | Стадченко Н.Н. | Председатель федерального фонда обязательного медицинского страхования | Обеспечение мониторинга выполнения программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных центров) | Медведев Д.А., Председатель Правительства РФ |
| Ввод в действие 25 перинатальных центров | | | | | |
| 6. | Ответственный за ввод в эксплуатацию 15 перинатальных центров (Оренбургской области, Республики Башкортостан, Республики Дагестан, Брянской области, Ульяновской области, Республики Ингушетия, Пензенской области, Псковской области, Архангельской области, Республики Бурятия, Смоленской области, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия), Тамбовской области, Республики Карелия) | Раевский П.Л. | административный директор ГК "Ростех" | Организация работы и контроль за строительством, вводом в эксплуатацию и получением лицензии на осуществление медицинской деятельности. | Чемезов С.В., генеральный директор ГК "Ростех" |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|-------|---|--------------|---|---|--|
| 7. | Ответственный за ввод в эксплуатацию перинатального центра Ставропольского края | Козлова Н.А. | заместитель министра здравоохранения Ставропольского края | Организация работы и контроль за строительством, вводом в эксплуатацию и получением лицензии на осуществление медицинской деятельности. | Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края |
| 8. | Ответственный за ввод в эксплуатацию перинатального центра Алтайского края | Гордеев К.В. | заместитель начальника Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | Организация работы и контроль за строительством, вводом в эксплуатацию и получением лицензии на осуществление медицинской деятельности. | Долгова И.И., начальник главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
| 9. | Ответственный за ввод в эксплуатацию перинатального центра Кабардино-Балкарской Республики | Тутуков А.М. | министр строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики | Организация работы и контроль за строительством, вводом в эксплуатацию и получением лицензии на осуществление медицинской деятельности. | Коков Ю.А., глава Кабардино-Балкарской Республики |
| 10. | Ответственный за ввод в эксплуатацию 2 перинатальных центров Красноярского края г. Ачинска и г. Норильска | Лапшин Ю.А. | заместитель председателя Правительства Красноярского края | Организация работы и контроль за строительством, вводом в эксплуатацию и получением лицензии на осуществление медицинской деятельности. | Толоконский В.А., губернатор Красноярского края |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|-------|--|---------------|---|---|--|
| 11. | Ответственный за ввод в эксплуатацию перинатального центра Республики Хакасия | Быкова Е.В. | заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия | Организация работы и контроль за строительством, вводом в эксплуатацию и получением лицензии на осуществление медицинской деятельности. | Коган Н.В., министр здравоохранения Республики Хакасия |
| 12. | Ответственный за ввод в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской области | Щербина В.Г. | председатель Правительства Сахалинской области | Организация работы и контроль за строительством, вводом в эксплуатацию и получением лицензии на осуществление медицинской деятельности. | Кожемяко О.Н., губернатор Сахалинской области |
| 13. | Ответственный за ввод в эксплуатацию перинатального центра Краснодарского края | Верткина Л.В. | начальник управления по лицензированию министерства здравоохранения Краснодарского края | Организация работы и контроль за строительством, вводом в эксплуатацию и получением лицензии на осуществление медицинской деятельности. | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края |
| 14. | Ответственный за ввод в эксплуатацию перинатального центра Московской области г. Наро-Фоминска | Кещьян Л.В. | заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница № 1" | Организация работы и контроль за строительством, вводом в эксплуатацию и получением лицензии на осуществление медицинской деятельности. | Федоткин Е.С., главный врач ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница № 1" |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|-------|--|--------------------|--|---|---|
| 15. | Ответственный за ввод в эксплуатацию перинатального центра Московской области г. Коломна | Алимова Н.Г. | заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО "Коломенская центральная районная больница" | Организация работы и контроль за строительством, вводом в эксплуатацию и получением лицензии на осуществление медицинской деятельности. | Пигарева А.Л., главный врач ГБУЗ МО "Коломенская центральная районная больница" |
| 16. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Оренбургской области | Семивеличенко Т.Н. | министр здравоохранения Оренбургской области | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Берг Ю.А., губернатор Оренбургской области |
| 17. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Ставропольского края | Мажаров В.Н. | министр здравоохранения Ставропольского края | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Владимиров В.В., губернатор Ставропольского края |
| 18. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Республики Башкортостан | Бакиров А.А. | министр здравоохранения Республики Башкортостан | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Хамитов Р.З., глава Республики Башкортостан |
| 19. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Республики Дагестан | Ибрагимов Т.И. | министр здравоохранения Республики Дагестан | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Абдулатипов Р.Г., глава Республики Дагестан |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|-------|---|------------------|--|--|---|
| 20. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Алтайского края | Долгова И.В. | начальник главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Карлин А.Б., губернатор Алтайского края |
| 21. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Кабардино-Балкарской Республики | Расторгуева С.А. | министр здравоохранения Кабардино-Балкарской республики | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Коков Ю.А., глава Кабардино-Балкарской Республики |
| 22. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатальных центров Красноярского края г. Ачинска и г. Норильска | Янин В.Н. | министр здравоохранения Красноярского края | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Толоконский В.А., губернатор Красноярского края |
| 23. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Брянской области | Бардуков А.Н. | директор департамента здравоохранения Брянской области | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Биймаз А.В., губернатор Брянской области |
| 24. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Республики Хакасия | Коган Н.В. | министр здравоохранения Республики Хакасия | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Зимин В.М., глава Республики Хакасия |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|-------|---|-----------------|--|--|---|
| 25. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Ульяновской области | Дегтярь П.С. | министр здравоохранения Ульяновской области | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Морозов С.И., губернатор Ульяновской области |
| 26. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. | министр здравоохранения Республики Ингушетия | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Евкуров Ю.Б., глава Республики Ингушетия |
| 27. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Сахалинской области | Пак А.К. | и.о. министра здравоохранения Сахалинской области | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Кожемяко О.Н., губернатор Сахалинской области |
| 28. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Пензенской области | Стрючков В.В. | министр здравоохранения Пензенской области | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Белозерцев И.А., губернатор Пензенской области |
| 29. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Псковской области | Потапов И.И. | председатель государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Турчак А.А., губернатор Псковской области |
| 30. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Краснодарского края | Филиппов Е.Ф. | министр здравоохранения Краснодарского края | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Кондратьев В.И., губернатор Краснодарского края |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|-------|---|-----------------|--|--|--|
| 31. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатальных центров Московской области г. Наро-Фоминска и г. Коломна | Марков Д.С. | министр здравоохранения Московской области | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Воробьёв А.Ю., губернатор Московской области |
| 32. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Архангельской области | Карпунов А.А. | министр здравоохранения Архангельской области | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Орлов И.А., губернатор Архангельской области |
| 33. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Республики Бурятия | Кожевников В.В. | министр здравоохранения Республики Бурятия | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Наговицын В.В., глава Республики Бурятия |
| 34. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Смоленской области | Степченков В.И. | начальник департамента здравоохранения Смоленской области | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Островский А.В., губернатор Смоленской области |
| 35. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Ленинградской области | Вылегжанин С.В. | председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Дрозденко А.Ю., губернатор Ленинградской области |
| 36. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Республики Саха (Якутия) | Охлопков М.Е. | министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Борисов Е.А., глава Республики Саха (Якутия) |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|---|---|----------------|---|--|--|
| 37. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Тамбовской области | Лапочкина М.В. | начальник управления здравоохранением Тамбовской области | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Никитин А.В., глава администрации Тамбовской области |
| 38. | Ответственный за открытие и обеспечение работы перинатального центра Республики Карелия | Хидишян Е.А. | министр здравоохранения Республики Карелия | Организация работы и контроль открытия перинатального центра | Худилайнен А.П., глава Республики Карелия |
| Организация взаимодействия в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным | | | | | |
| 39. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Белгородской области | Крылова Л.С. | начальник департамента здравоохранения Белгородской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Савченко Е.С., губернатор Белгородской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|---------------|--|--|--|
| 40. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Брянской области | Бардуков А.Н. | директор департамента здравоохранения Брянской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Биймаз А.В., губернатор Брянской области |
| 41. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Владимирской области | Кирюхин А.В. | директор департамента здравоохранения Владимирской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Орлова С.Ю., губернатор Владимирской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|---------------|---|--|--|
| 42. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Воронежской области | Щукин А.В. | руководитель департамента здравоохранения Воронежской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Гордеев А.В., губернатор Воронежской области |
| 43. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Ивановской области | Романчук С.В. | директор департамента здравоохранения Ивановской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Коньков П.А., губернатор Ивановской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|--------------|---|--|---|
| 44. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Калужской области | Баранов К.Н. | министр здравоохранения Калужской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Артамонов А.Д., губернатор Калужской области |
| 45. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Костромской области | Нечаев Е.В. | директор департамента здравоохранения Костромской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Ситников С.К., губернатор Костромской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|---------------|---|--|--|
| 46. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Курской области | Новикова О.В. | председатель комитета здравоохранения Курской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Михайлов А.Н., губернатор Курской области |
| 47. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Липецкой области | Байцуров А.Н. | начальник управления здравоохранения Липецкой области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Королёв О.П., глава администрации Липецкой области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|--------------|---|--|--|
| 48. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Московской области | Марков Д.С. | министр здравоохранения Московской области. | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Воробьев А.Ю., губернатор Московской области |
| 49. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Орловской области | Лялюхин А.А. | руководитель департамента здравоохранения Орловской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Потомский В.В., губернатор Орловской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|-----------------|---|--|--|
| 50. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Рязанской области | Прилуцкий А.А. | министр здравоохранения Рязанской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Ковалёв О.И., губернатор Рязанской области |
| 51. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Смоленской области | Степченков В.И. | начальник департамента здравоохранения Смоленской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Островский А.В., губернатор Смоленской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|----------------|---|--|--|
| 52. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Тамбовской области | Лапочкина М.В. | начальник управления здравоохранения Тамбовской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Никитин А.В., глава администрации Тамбовской области |
| 53. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Тверской области | Курынин Р.В. | министр здравоохранения Тверской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Руденя И.М., губернатор Тверской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|-----------------|--|--|--|
| 54. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Тульской области | Аванесян О.А. | министр здравоохранения Тульской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Дюмин А.Г., губернатор Тульской области |
| 55. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Ярославской области | Саитгареев Р.Р. | директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Миронов Д.Ю., губернатор Ярославской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|--------------|---|--|---|
| 56. | Ответственный за формирование трехуровневой системы г. Москвы | Хрипун А.И. | руководитель департамента здравоохранения г. Москвы | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Собянин С.С., Мэр г. Москвы |
| 57. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Карелия | Хидишян Е.А. | министр здравоохранения Республики Карелия | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Худилайнен А.П., глава Республики Карелия |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|---------------|---|--|--|
| 58. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Коми | Березин Д.Б. | министр здравоохранения Республики Коми | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Гапликов С.А., глава Республики Коми |
| 59. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Архангельской области | Карпунов А.А. | министр здравоохранения Архангельской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Орлов И.А., губернатор Архангельской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|----------------|---|---|---|
| 60. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Ненецкого автономного округа | Семяшкина Н.А. | руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | <p>Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы.</p> <p>Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины.</p> | Кошин И.В., губернатор Ненецкого автономного округа |
| 61. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Вологодской области | Маклаков И.Н. | начальник департамента здравоохранения Вологодской области | <p>Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы.</p> <p>Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины.</p> | Кувшинников О.А., губернатор Вологодской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|-----------------|--|--|---|
| 62. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Калининградской области | Сиглаева Л.М. | министр здравоохранения Калининградской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Алиханов А.А., губернатор Калининградской области |
| 63. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Ленинградской области | Вылегжанин С.В. | председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Дрозденко А.Ю., губернатор Ленинградской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|-----------------|--|--|---|
| 64. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Мурманской области | Перетрухни В.Г. | министр здравоохранения Мурманской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Ковтун М.В., губернатор Мурманской области |
| 65. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Новгородской области | Михайлова Г.В. | руководитель департамента здравоохранения Новгородской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Митин С.Г., губернатор Новгородской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|----------------|--|--|--|
| 66. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Псковской области | Потапов И.И. | председатель государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Турчак А.А., губернатор Псковской области |
| 67. | Ответственный за формирование трехуровневой системы г. Санкт-Петербурга | Колабутин В.М. | председатель комитета здравоохранения г. Санкт-Петербурга | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Полтавченко Г.С., губернатор г. Санкт-Петербурга |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|-----------------|--|--|---|
| 68. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Дагестан | Ибрагимов Т.И. | министр здравоохранения Республики Дагестан | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Абдулатипов Р.Г., глава Республики Дагестан |
| 69. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. | министр здравоохранения Республики Ингушетия | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Евкуров Ю.Б., глава Республики Ингушетия |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|------------------|---|--|--|
| 70. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Кабардино-Балкарской республики | Расторгуева С.А. | министр здравоохранения Кабардино-Балкарской республики | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Коков Ю.А., глава Кабардино-Балкарской Республики |
| 71. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Карачаево-Черкесской республики | Шаманов К.А. | министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Темрезов Р.Б., глава Карачаево-Черкесской Республики |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|-----------------|---|--|---|
| 72. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Чеченской республики | Сулейманов Э.А. | министр здравоохранения Чеченской республики | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Кадыров Р.А., глава Чеченской Республики |
| 73. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Северная Осетия-Алания | Ратманов М.А. | министр здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Битаров В.З., глава Республики Северная Осетия-Алания |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|----------------|--|--|--|
| 74. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Ставропольского края | Мажаров В.Н. | министр здравоохранения Ставропольского края | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Владимиров В.В., губернатор Ставропольского края |
| 75. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Адыгея | Меретуков Р.Б. | министр здравоохранения Республики Адыгея | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Тхакушинов А.К., глава Республики Адыгея |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|---------------|---|--|---|
| 76. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Калмыкия | Нагаев Р.Т. | министр здравоохранения Республики Калмыкия | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Орлов А.М., глава Республики Калмыкия |
| 77. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Краснодарского края | Филиппов Е.Ф. | министр здравоохранения Краснодарского края | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Кондратьев В.И., губернатор Краснодарского края |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|-----------------|---|--|--|
| 78. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Астраханской области | Джуваляков П.Г. | министр здравоохранения Астраханской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Жилкин А.А., губернатор Астраханской области |
| 79. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Волгоградской области | Шкарин В.В. | председатель комитета здравоохранения Волгоградской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Бочаров А.И., губернатор Волгоградской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|----------------|---|--|---|
| 80. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Ростовской области | Быковская Т.Ю. | министр здравоохранения Ростовской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Голубев В.Ю., губернатор Ростовской области |
| 81. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Башкортостан | Бакиров А.А. | министр здравоохранения Республики Башкортостан | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Хамитов Р.З., глава Республики Башкортостан |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|--------------|---|--|--|
| 82. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Марий Эл | Шишкин В.В. | министр здравоохранения Республики Марий Эл | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Маркелов Л.И., глава Республики Марий Эл |
| 83. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Мордовия | Морозов М.Ю. | министр здравоохранения Республики Мордовия | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Волков В.Д., глава Республики Мордовия |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|-------------|---|--|--|
| 84. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Татарстан | Вафин А.Ю. | министр здравоохранения Республики Татарстан | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Минниханов Р.Н., Президент Республики Татарстан (Татарстан) |
| 85. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Удмуртской республики | Чуршин А.Д. | министр здравоохранения Удмуртской республики | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Соловьёв А.В., глава Удмуртской Республики |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|----------------|--|--|---|
| 86. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Чувашской республики | Самойлова А.В. | министр здравоохранения Чувашской республики | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Игнатьев М.В., глава Чувашской Республики (Чувашия) |
| 87. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Пермского края | Плотников В.П. | и.о. министра здравоохранения Пермского края | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Басаргин В.Ф., губернатор Пермского края |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|---------------|---|--|---|
| 88. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Кировской области | Черняев А.В. | и.о. министра здравоохранения Кировской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Васильев И.В., губернатор Кировской области |
| 89. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Нижегородской области | Кузнецов Г.Н. | министр здравоохранения Нижегородской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Шанцев В.П., губернатор Нижегородской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|--------------------|--|--|--|
| 90. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Оренбургской области | Семивеличенко Т.Н. | министр здравоохранения Оренбургской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Берг Ю.А., губернатор Оренбургской области |
| 91. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Пензенской области | Стрючков В.В. | министр здравоохранения Пензенской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Белозерцев И.А., губернатор Пензенской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|----------------|--|--|--|
| 92. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Самарской области | Гридасов Г.Н. | Гридасов Г.Н., министр здравоохранения Самарской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Меркушкин Н.И., губернатор Самарской области |
| 93. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Саратовской области | Шульдяков В.А. | министр здравоохранения Саратовской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Радаев В.В., губернатор Саратовской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|---------------|--|--|--|
| 94. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Ульяновской области | Дегтярь П.С. | министр здравоохранения Ульяновской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Морозов С.И., губернатор Ульяновской области |
| 95. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Курганской области | Кокорина Л.И. | директор департамента здравоохранения Курганской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Кокорин А.Г., губернатор Курганской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|---------------|---|--|---|
| 96. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Свердловской области | Трофимов И.М. | министр здравоохранения Свердловской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Куйвашев Е.В., губернатор Свердловской области |
| 97. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Тюменской области | Куликова И.Б. | директор департамента здравоохранения Тюменской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Якушев В.В., губернатор Тюменской области без автономии |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|--------------------|---|--|---|
| 98. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Добровольский А.А. | директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Комарова Н.В., губернатор Ханты-Мансийского авт. округа-Югра |
| 99. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Ямало-Ненецкого автономного округа | Винокуров Н.И. | директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Кобылкин Д.Н., губернатор Ямало-Ненецкого авт. округа |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|-----------------|---|--|---|
| 100. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Челябинской области | Кремлев С.Л. | министр здравоохранения Челябинской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Дубровский Б.А., губернатор Челябинской области |
| 101. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Алтай | Пелеганчук В.А. | министр здравоохранения Республики Алтай | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Бердников А.В., глава Республики Алтай |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|-----------------|--|--|--|
| 102. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Бурятия | Кожевников В.В. | министр здравоохранения Республики Бурятия | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Наговицын В.В., глава Республики Бурятия |
| 103. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Тыва | Донгак О.Э. | министр здравоохранения Республики Тыва | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Кара-оол Ш.В., глава Республики Тыва |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|--------------|--|--|---|
| 104. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Хакасия | Коган Н.В. | министр здравоохранения Республики Хакасия | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Зимин В.М., глава Республики Хакасия |
| 105. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Алтайского края | Долгова И.В. | начальник главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Карлин А.Б., губернатор Алтайского края |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|--------------|---|--|---|
| 106. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Забайкальского края | Давыдов С.О. | министр здравоохранения Забайкальского края | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Жданова Н.Н., губернатор Забайкальского края |
| 107. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Красноярского края | Янин В.Н. | министр здравоохранения Красноярского края | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Толоконский В.А., губернатор Красноярского края |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|---------------|--|--|---|
| 108. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Иркутской области | Ярошенко О.Н. | министр здравоохранения Иркутской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Левченко С.Г., губернатор Иркутской области |
| 109. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Кемеровской области | Шан-Син В.М. | начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Тулеев А.М., губернатор Кемеровской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|-----------------|---|--|---|
| 110. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Новосибирской области | Иванинский О.И. | министр здравоохранения Новосибирской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Городецкий В.Ф., губернатор Новосибирской области |
| 111. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Омской области | Стороженко А.Е. | министр здравоохранения Омской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Назаров В.И., губернатор Омской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|---------------|--|--|--|
| 112. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Томской области | Холопов А.В. | начальник департамента здравоохранения Томской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Жвачкин С.А., губернатор Томской области |
| 113. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Саха (Якутия) | Охлопков М.Е. | министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Борисов Е.А., глава Республики Саха (Якутия) |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|--|--------------|--|---|--|
| 114. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Камчатского края | Лемешко Т.В. | министр здравоохранения Камчатского края | <p>Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы.</p> <p>Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины.</p> | Илюхин В.И., губернатор Камчатского края |
| 115. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Приморского края | Кузьмин А.В. | директор департамента здравоохранения Приморского края | <p>Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы.</p> <p>Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины.</p> | Миклушевский В.В., губернатор Приморского края |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|--------------|---|---|--|
| 116. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Хабаровского края | Витько А.В. | министр здравоохранения Хабаровского края | <p>Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы.</p> <p>Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины.</p> | Шпорт В.И., губернатор Хабаровского края |
| 117. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Амурской области | Тезиков Н.Л. | министр здравоохранения Амурской области | <p>Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы.</p> <p>Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины.</p> | Козлов А.А., губернатор Амурской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|-------------|--|--|---|
| 118. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Магаданской области | Ларина И.Е. | министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Печёный В.П., губернатор Магаданской области |
| 119. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Сахалинской области | Пак А.К. | и.о. министра здравоохранения Сахалинской области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Кожемяко О.Н., губернатор Сахалинской области |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|----------------|---|--|---|
| 120. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Еврейской автономной области | Басова Е.А. | начальник управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Левинталь А.Б., губернатор Еврейской автономной области |
| 121. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Чукотского автономного округа | Подлесный Е.В. | начальник департамента здравоохранения Чукотского автономного округа | Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы. Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины. | Копин Р.В., губернатор Чукотского авт. округа |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|----------|---|------------------|--|---|--|
| 122. | Ответственный за формирование трехуровневой системы Республики Крым | Голенко А.И. | министр здравоохранения Республики Крым | <p>Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы.</p> <p>Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины.</p> | Аксёнов С.В., глава Республики Крым |
| 123. | Ответственный за формирование трехуровневой системы г. Севастополя | Емельяненко О.А. | директор департамента здравоохранения г. Севастополя | <p>Утверждение и контроль за соблюдением плана маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы.</p> <p>Организация взаимодействия между перинатальными центрами и стационарами первой и второй группы, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины.</p> | Овсянников Д.В., губернатор г. Севастополя |

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
|---|---|-------------|---|--|--|
| 124. | Ответственный за экспертную оценку работы перинатальных центров | Адамян Л.В. | главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии | Организаций и проведение экспертной оценки работы перинатальных центров в Российской Федерации | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |
| Открытие 4 обучающих симуляционных центров для медицинских работников | | | | | |
| 125. | Ответственный за открытие симуляционного центра ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России (г. Санкт-Петербург) | Иванов Д.О. | и.о. ректора ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России | Организация работы и контроль за созданием и оснащением симуляционного центра | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |
| 126. | Ответственный за открытие симуляционного центра ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России (г. Барнаул) | Салдан И.П. | ректор ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России | Организация работы и контроль за созданием и оснащением симуляционного центра | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
|-------|---|-------------------------|---|---|---|
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику, куратору, ПК | Ежемесячно (понедельник) | Письменный отчет, электронная почта, АИС ПД |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, ФПО | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта, АИС ПД |
| 4. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта | Руководителю проекта, ФПО | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, электронная почта, АИС ПД |
| 5. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа | Не реже 1 раза в квартал | Совещания |
| 6. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | За 5 дней до даты совещания | Телефонная связь, электронная почта |
| 7. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
|-------|--|--|--|-------------|-----------------|---------------------------|--|
| 1. | При возникновении дефицита программ госгарантий в субъектах Российской Федерации может снизиться доступность лекарственных препаратов и расходных материалов | Ухудшится качество работы, повысится младенческая смертность | С целью предотвращения возможно повышение тарифов обязательного медицинского страхования на медицинскую помощь, оказываемую новорожденным и женщинам в период беременности и после родов | 3 | 3 | Ежеквартально | Руководитель органа управления здравоохранения субъекта Российской Федерации |
| 2. | Снижение рождаемости может повысить показатель младенческой смертности, поскольку расчет производится на 1000 родившихся живыми | Повысится показатель младенческой смертности | С целью предотвращения необходимо усиление социальной поддержки семьи, повышение доступности ЭКО при бесплодии для повышения рождаемости | 5 | 5 | Ежеквартально | Глава исполнительной власти на территории субъекта Российской Федерации |

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
|----------|---|---|--|-------------|-----------------|---------------------------|--|
| 1. | Будет завершено строительство 25 перинатальных центров | Повысится возможность получения необходимой помощи для женщин группы высокого риска | Завершение строительства, оснащение оборудованием, укомплектование штатного расписания, получение лицензии на медицинскую деятельность | 8 | 8 | Ежемесячно | Глава исполнительной власти на территории субъекта Российской Федерации |
| 2. | Совершенствование логистики оказания медицинской помощи матерям и новорожденным с обеспечением доступности для жительниц села и отдаленных районов передовых высокоэффективных технологий акушерско-гинекологической помощи в перинатальных центрах | Повысится возможность получения необходимой помощи для женщин группы высокого риска | Достраивание трехуровневой системы медицинской помощи | 5 | 5 | Ежеквартально | Руководитель органа управления здравоохранения субъекта Российской Федерации |

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
|----------|--|--|--|-------------|--------------------|------------------------------|--|
| 3. | Формирование системы взаимодействия и обратной связи между перинатальными центрами и акушерскими стационарами региона, в том числе расположенными в сельских и отдаленных районах с использованием дистанционных технологий консультирования и повышения квалификации медицинских работников | Повысится возможность получения необходимой помощи для женщин группы высокого риска, повысится квалификация врачей и среднего медицинского персонала | Создание системы взаимодействия между перинатальным центром и акушерскими стационарами региона | 5 | 5 | Ежеквартально | Руководитель органа управления здравоохранения субъекта Российской Федерации |

Приложение 1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|-------------------|---|---|----------------------|
| 1. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Белгородской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Белгородской области | Крылова Л.С., начальник департамента здравоохранения Белгородской области | Руководитель проекта |
| 2. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Брянской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Брянской области | Бардуков А.Н., директор департамента здравоохранения Брянской области | Руководитель проекта |
| 3. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Владимирской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Владимирской области | Кирюхин А.В., директор департамента здравоохранения Владимирской области | Руководитель проекта |
| 4. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Воронежской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Воронежской области | Щукин А.В., руководитель департамента здравоохранения Воронежской области | Руководитель проекта |
| 5. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ивановской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ивановской области | Романчук С.В., директор департамента здравоохранения Ивановской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-------------------|--|---|----------------------|
| 6. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Калужской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Калужской области | Баранов К.Н., министр здравоохранения Калужской области | Руководитель проекта |
| 7. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Костромской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Костромской области | Нечаев Е.В., директор департамента здравоохранения Костромской области | Руководитель проекта |
| 8. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Курской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Курской области | Новикова О.В., председатель комитета здравоохранения Курской области | Руководитель проекта |
| 9. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Липецкой области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Липецкой области | Байцуров А.Н., начальник управления здравоохранения Липецкой области | Руководитель проекта |
| 10. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Московской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Московской области | Марков Д.С., министр здравоохранения Московской области | Руководитель проекта |
| 11. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Орловской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Орловской области | Лялюхин А.А., руководитель департамента здравоохранения Орловской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-------------------|--|---|----------------------|
| 12. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Рязанской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Рязанской области | Прилуцкий А.А., министр здравоохранения Рязанской области | Руководитель проекта |
| 13. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Смоленской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Смоленской области | Степченков В.И., начальник департамента здравоохранения Смоленской области | Руководитель проекта |
| 14. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Тамбовской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Тамбовской области | Лапочкина М.В., начальник управления здравоохранения Тамбовской области | Руководитель проекта |
| 15. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Тверской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Тверской области | Курынин Р.В., министр здравоохранения Тверской области | Руководитель проекта |
| 16. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Тульской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Тульской области | Аванесян О.А., министр здравоохранения Тульской области | Руководитель проекта |
| 17. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ярославской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ярославской области | Саитгареев Р.Р., директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|-------------------|---|---|----------------------|
| 18. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы г. Москвы | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы г. Москвы | Хрипун А.И., руководитель департамента здравоохранения г. Москвы | Руководитель проекта |
| 19. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Карелия | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Карелия | Хидишян Е.А., министр здравоохранения Республики Карелия | Руководитель проекта |
| 20. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Коми | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Коми | Березин Д.Б., министр здравоохранения Республики Коми | Руководитель проекта |
| 21. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Архангельской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Архангельской области | Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области | Руководитель проекта |
| 22. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ненецкого автономного округа | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ненецкого автономного округа | Семяшкина Н.А., руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 23. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Вологодской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Вологодской области | Маклаков И.Н., начальник департамента здравоохранения Вологодской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-------------------|--|--|----------------------|
| 24. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Калининградской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Калининградской области | Сиглаева Л.М., министр здравоохранения Калининградской области | Руководитель проекта |
| 25. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ленинградской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ленинградской области | Вылегжанин С.В., председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области | Руководитель проекта |
| 26. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Мурманской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Мурманской области | Перетрухни В.Г., министр здравоохранения Мурманской области | Руководитель проекта |
| 27. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Новгородской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Новгородской области | Михайлова Г.В., руководитель департамента здравоохранения Новгородской области | Руководитель проекта |
| 28. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Псковской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Псковской области | Потапов И.И., председатель государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области | Руководитель проекта |
| 29. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы г. Санкт-Петербурга | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы г. Санкт-Петербурга | Колабутин В.М., председатель комитета здравоохранения г. Санкт-Петербурга | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-------------------|--|---|----------------------|
| 30. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Дагестан | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Дагестан | Ибрагимов Т.И., министр здравоохранения Республики Дагестан | Руководитель проекта |
| 31. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Ингушетия | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Ингушетия | Арапханова М.Я., министр здравоохранения Республики Ингушетия | Руководитель проекта |
| 32. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Кабардино-Балкарской республики | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Кабардино-Балкарской республики | Расторгуева С.А., министр здравоохранения Кабардино-Балкарской республики | Руководитель проекта |
| 33. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Карачаево-Черкесской республики | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Карачаево-Черкесской республики | Шаманов К.А., министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | Руководитель проекта |
| 34. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Чеченской республики | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Чеченской республики | Сулейманов Э.А., министр здравоохранения Чеченской республики | Руководитель проекта |
| 35. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Северная Осетия-Алания | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Северная Осетия-Алания | Ратманов М.А., министр здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-------------------|--|--|----------------------|
| 36. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ставропольского края | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ставропольского края | Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края | Руководитель проекта |
| 37. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Адыгея | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Адыгея | Меретуков Р.Б., министр здравоохранения Республики Адыгея | Руководитель проекта |
| 38. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Калмыкия | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Калмыкия | Нагаев Р.Т., министр здравоохранения Республики Калмыкия | Руководитель проекта |
| 39. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Краснодарского края | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | Руководитель проекта |
| 40. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Астраханской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Астраханской области | Джувалыков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области | Руководитель проекта |
| 41. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Волгоградской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Волгоградской области | Шкарин В.В., председатель комитета здравоохранения Волгоградской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-------------------|--|---|----------------------|
| 42. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ростовской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ростовской области | Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области | Руководитель проекта |
| 43. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Башкортостан | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Башкортостан | Бакиров А.А., министр здравоохранения Республики Башкортостан | Руководитель проекта |
| 44. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Марий Эл | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Марий Эл | Шишкин В.В., министр здравоохранения Республики Марий Эл | Руководитель проекта |
| 45. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Мордовия | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Мордовия | Морозов М.Ю., министр здравоохранения Республики Мордовия | Руководитель проекта |
| 46. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Татарстан | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Татарстан | Вафин А.Ю., министр здравоохранения Республики Татарстан | Руководитель проекта |
| 47. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Удмуртской республики | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Удмуртской республики | Чуршин А.Д., министр здравоохранения Удмуртской республики | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-------------------|--|--|----------------------|
| 48. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Чувашской республики | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Чувашской республики | Самойлова А.В., министр здравоохранения Чувашской республики | Руководитель проекта |
| 49. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Пермского края | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Пермского края | Плотников В.П., и.о.министра здравоохранения Пермского края | Руководитель проекта |
| 50. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Кировской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Кировской области | Черняев А.В., и.о. министра здравоохранения Кировской области | Руководитель проекта |
| 51. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Нижегородской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Нижегородской области | Кузнецов Г.Н., министр здравоохранения Нижегородской области | Руководитель проекта |
| 52. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Оренбургской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Оренбургской области | Семивеличенко Т.Н., министр здравоохранения Оренбургской области | Руководитель проекта |
| 53. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Пензенской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Пензенской области | Стрючков В.В., министр здравоохранения Пензенской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|-------------------|---|---|----------------------|
| 54. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Самарской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Самарской области | Гридасов Г.Н., министр здравоохранения Самарской области | Руководитель проекта |
| 55. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Саратовской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Саратовской области | Шульдяков В.А., министр здравоохранения Саратовской области | Руководитель проекта |
| 56. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ульяновской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ульяновской области | Дегтярь П.С., министр здравоохранения Ульяновской области | Руководитель проекта |
| 57. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Курганской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Курганской области | Кокорина Л.И., директор департамента здравоохранения Курганской области | Руководитель проекта |
| 58. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Свердловской область | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Свердловской область | Трофимов И.М., министр здравоохранения Свердловской область | Руководитель проекта |
| 59. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Тюменской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Тюменской области | Куликова И.Б., директор департамента здравоохранения Тюменской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-------------------|--|---|----------------------|
| 60. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Добровольский А.А., директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Руководитель проекта |
| 61. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ямало-Ненецкого автономного округа | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Ямало-Ненецкого автономного округа | Винокуров Н.И., директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |
| 62. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Челябинской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Челябинской области | Кремлев С.Л., министр здравоохранения Челябинской области | Руководитель проекта |
| 63. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Алтай | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Алтай | Пелеганчук В.А., министр здравоохранения Республики Алтай | Руководитель проекта |
| 64. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Бурятия | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Бурятия | Кожевников В.В., министр здравоохранения Республики Бурятия | Руководитель проекта |
| 65. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Тыва | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Тыва | Донгак О.Э., министр здравоохранения Республики Тыва | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-------------------|--|--|----------------------|
| 66. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Хакасия | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Хакасия | Коган Н.В., министр здравоохранения Республики Хакасия | Руководитель проекта |
| 67. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Алтайского края | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Алтайского края | Долгова И.В., начальник главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | Руководитель проекта |
| 68. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Забайкальского края | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Забайкальского края | Давыдов С.О., министр здравоохранения Забайкальского края | Руководитель проекта |
| 69. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Красноярского края | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Красноярского края | Янин В.Н., министр здравоохранения Красноярского края | Руководитель проекта |
| 70. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Иркутской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Иркутской области | Ярошенко О.Н., министр здравоохранения Иркутской области | Руководитель проекта |
| 71. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Кемеровской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Кемеровской области | Шан-Син В.М., начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|-------------------|---|--|----------------------|
| 72. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Новосибирской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Новосибирской области | Иванинский О.И., министр здравоохранения Новосибирской области | Руководитель проекта |
| 73. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Омской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Омской области | Стороженко А.Е., министр здравоохранения Омской области | Руководитель проекта |
| 74. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Томской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Томской области | Холопов А.В., начальник департамента здравоохранения Томской области | Руководитель проекта |
| 75. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Саха (Якутия) | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Саха (Якутия) | Охлопков М.Е., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Руководитель проекта |
| 76. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Камчатского края | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Камчатского края | Лемешко Т.В., министр здравоохранения Камчатского края | Руководитель проекта |
| 77. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Приморского края | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Приморского края | Кузьмин А.В., директор департамента здравоохранения Приморского края | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-------------------|--|--|----------------------|
| 78. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Хабаровского края | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Хабаровского края | Витько А.В., министр здравоохранения Хабаровского края | Руководитель проекта |
| 79. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Амурской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Амурской области | Тезиков Н.Л., министр здравоохранения Амурской области | Руководитель проекта |
| 80. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Магаданской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Магаданской области | Ларина И.Е., министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Руководитель проекта |
| 81. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Сахалинской области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Сахалинской области | Пак А.К., и.о. министра здравоохранения Сахалинской области | Руководитель проекта |
| 82. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Еврейской автономной области | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Еврейской автономной области | Басова Е.А., начальник управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области | Руководитель проекта |
| 83. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Чукотского автономного округа | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Чукотского автономного округа | Подлесный Е.В., начальник департамента здравоохранения Чукотского автономного округа | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|--|----------------------|---|---|----------------------|
| 84. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Крым | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы Республики Крым | Голенко А.И., министр здравоохранения Республики Крым | Руководитель проекта |
| 85. | Утвержден план маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы г. Севастополя | 1 декабря 2017 г. | Приказ о маршрутизации беременных в стационары первой, второй и третьей группы г. Севастополя | Емельяненко О.А., директор департамента здравоохранения г. Севастополя | Руководитель проекта |
| 86. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Белгородской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Белгородской области | Крылова Л.С., начальник департамента здравоохранения Белгородской области | Руководитель проекта |
| 87. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Брянской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Брянской области | Бардуков А.Н., директор департамента здравоохранения Брянской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|---|---|----------------------|
| 88. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Владимирской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Владимирской области | Кирюхин А.В., директор департамента здравоохранения Владимирской области | Руководитель проекта |
| 89. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Воронежской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Воронежской области | Щукин А.В., руководитель департамента здравоохранения Воронежской области | Руководитель проекта |
| 90. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ивановской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ивановской области | Романчук С.В., директор департамента здравоохранения Ивановской области | Руководитель проекта |
| 91. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Калужской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Калужской области | Баранов К.Н., министр здравоохранения Калужской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|--|--|----------------------|
| 92. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Костромской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Костромской области | Нечаев Е.В., директор департамента здравоохранения Костромской области | Руководитель проекта |
| 93. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Курской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Курской области | Новикова О.В., председатель комитета здравоохранения Курской области | Руководитель проекта |
| 94. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Липецкой области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Липецкой области | Байцуров А.Н., начальник управления здравоохранения Липецкой области | Руководитель проекта |
| 95. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Московской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Московской области | Марков Д.С., министр здравоохранения Московской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|---|--|----------------------|
| 96. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Орловской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Орловской области | Лялюхин А.А., руководитель департамента здравоохранения Орловской области | Руководитель проекта |
| 97. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Рязанской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Рязанской области | Прилуцкий А.А., министр здравоохранения Рязанской области | Руководитель проекта |
| 98. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Смоленской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Смоленской области | Степченков В.И., начальник департамента здравоохранения Смоленской области | Руководитель проекта |
| 99. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Тамбовской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Тамбовской области | Лапочкина М.В., начальник управления здравоохранения Тамбовской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|--|---|----------------------|
| 100. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Тверской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Тверской области | Курынин Р.В., министр здравоохранения Тверской области | Руководитель проекта |
| 101. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Тульской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Тульской области | Аванесян О.А., министр здравоохранения Тульской области | Руководитель проекта |
| 102. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ярославской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ярославской области | Саитгареев Р.Р., директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области | Руководитель проекта |
| 103. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах г. Москвы | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах г. Москвы | Хрипун А.И., руководитель департамента здравоохранения г. Москвы | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|---|---|----------------------|
| 104. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Карелия | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Карелия | Хидишян Е.А., министр здравоохранения Республики Карелия | Руководитель проекта |
| 105. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Коми | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Коми | Березин Д.Б., министр здравоохранения Республики Коми | Руководитель проекта |
| 106. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Архангельской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Архангельской области | Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области | Руководитель проекта |
| 107. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ненецкого автономного округа | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ненецкого автономного округа | Семяшкина Н.А., руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|--|---|----------------------|
| 108. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Вологодской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Вологодской области | Маклаков И.Н., начальник департамента здравоохранения Вологодской области | Руководитель проекта |
| 109. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Калининградской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Калининградской области | Сиглаева Л.М., министр здравоохранения Калининградской области | Руководитель проекта |
| 110. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ленинградской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ленинградской области | Вылегжанин С.В., председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области | Руководитель проекта |
| 111. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Мурманской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Мурманской области | Перетрухни В.Г., министр здравоохранения Мурманской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|--|--------------------|---|--|-------------------------|
| 112. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Новгородской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Новгородской области | Михайлова Г.В., руководитель департамента здравоохранения Новгородской области | Руководитель проекта |
| 113. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Псковской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Псковской области | Потапов И.И., председатель государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области | Руководитель проекта |
| 114. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах г. Санкт-Петербурга | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах г. Санкт-Петербурга | Колабутин В.М., председатель комитета здравоохранения г. Санкт-Петербурга | Руководитель проекта |
| 115. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Дагестан | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Дагестан | Ибрагимов Т.И., министр здравоохранения Республики Дагестан | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|--|---|----------------------|
| 116. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Ингушетия | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Ингушетия | Арапханова М.Я., министр здравоохранения Республики Ингушетия | Руководитель проекта |
| 117. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Кабардино-Балкарской республики | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Кабардино-Балкарской республики | Расторгуева С.А., министр здравоохранения Кабардино-Балкарской республики | Руководитель проекта |
| 118. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Карачаево-Черкесской республики | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Карачаево-Черкесской республики | Шаманов К.А., министр здравоохранения Карачаево-Черкесской республики | Руководитель проекта |
| 119. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Чеченской республики | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Чеченской республики | Сулейманов Э.А., министр здравоохранения Чеченской республики | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|-----------------|--|--|----------------------|
| 120. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Северная Осетия-Алания | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Северная Осетия-Алания | Ратманов М.А., министр здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | Руководитель проекта |
| 121. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ставропольского края | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ставропольского края | Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края | Руководитель проекта |
| 122. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Адыгея | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Адыгея | Меретуков Р.Б., министр здравоохранения Республики Адыгея | Руководитель проекта |
| 123. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Калмыкия | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Калмыкия | Нагаев Р.Т., министр здравоохранения Республики Калмыкия | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|-----------------|--|--|----------------------|
| 124. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Краснодарского края | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Краснодарского края | Филиппов Е.Ф., министр здравоохранения Краснодарского края | Руководитель проекта |
| 125. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Астраханской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Астраханской области | Джувалыков П.Г., министр здравоохранения Астраханской области | Руководитель проекта |
| 126. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Волгоградской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Волгоградской области | Шкарин В.В., председатель комитета здравоохранения Волгоградской области | Руководитель проекта |
| 127. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ростовской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ростовской области | Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|-----------------|--|---|----------------------|
| 128. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Башкортостан | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Башкортостан | Бакиров А.А., министр здравоохранения Республики Башкортостан | Руководитель проекта |
| 129. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Марий Эл | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Марий Эл | Шишкин В.В., министр здравоохранения Республики Марий Эл | Руководитель проекта |
| 130. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Мордовия | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Мордовия | Морозов М.Ю., министр здравоохранения Республики Мордовия | Руководитель проекта |
| 131. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Татарстан | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Татарстан | Вафин А.Ю., министр здравоохранения Республики Татарстан | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|--|---|----------------------|
| 132. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Удмуртской республики | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Удмуртской республики | Чуршин А.Д., министр здравоохранения Удмуртской республики | Руководитель проекта |
| 133. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Чувашской республики | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Чувашской республики | Самойлова А.В., министр здравоохранения Чувашской республики | Руководитель проекта |
| 134. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Пермского края | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Пермского края | Плотников В.П., и.о.министра здравоохранения Пермского края | Руководитель проекта |
| 135. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Кировской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Кировской области | Черняев А.В., и.о. министра здравоохранения Кировской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|--|--|----------------------|
| 136. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Нижегородской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Нижегородской области | Кузнецов Г.Н., министр здравоохранения Нижегородской области | Руководитель проекта |
| 137. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Оренбургской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Оренбургской области | Семивеличенко Т.Н., министр здравоохранения Оренбургской области | Руководитель проекта |
| 138. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Пензенской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Пензенской области | Стрючков В.В., министр здравоохранения Пензенской области | Руководитель проекта |
| 139. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Самарской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Самарской области | Гридасов Г.Н., министр здравоохранения Самарской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|---|---|----------------------|
| 140. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Саратовской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Саратовской области | Шульдяков В.А., министр здравоохранения Саратовской области | Руководитель проекта |
| 141. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ульяновской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ульяновской области | Дегтярь П.С., министр здравоохранения Ульяновской области | Руководитель проекта |
| 142. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Курганской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Курганской области | Кокорина Л.И., директор департамента здравоохранения Курганской области | Руководитель проекта |
| 143. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Свердловской область | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Свердловской область | Трофимов И.М., министр здравоохранения Свердловской область | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|---|-----------------|--|---|----------------------|
| 144. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Тюменской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Тюменской области | Куликова И.Б., директор департамента здравоохранения Тюменской области | Руководитель проекта |
| 145. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Добровольский А.А., директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Руководитель проекта |
| 146. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ямало-Ненецкого автономного округа | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Ямало-Ненецкого автономного округа | Винокуров Н.И., директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|--|---|----------------------|
| 147. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Челябинской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Челябинской области | Кремлев С.Л., министр здравоохранения Челябинской области | Руководитель проекта |
| 148. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Алтай | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Алтай | Пелеганчук В.А., министр здравоохранения Республики Алтай | Руководитель проекта |
| 149. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Бурятия | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Бурятия | Кожевников В.В., министр здравоохранения Республики Бурятия | Руководитель проекта |
| 150. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Тыва | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Тыва | Донгак О.Э., министр здравоохранения Республики Тыва | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|--|--|----------------------|
| 151. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Хакасия | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Хакасия | Коган Н.В., министр здравоохранения Республики Хакасия | Руководитель проекта |
| 152. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Алтайского края | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Алтайского края | Долгова И.В., начальник главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | Руководитель проекта |
| 153. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Забайкальского края | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Забайкальского края | Давыдов С.О., министр здравоохранения Забайкальского края | Руководитель проекта |
| 154. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Красноярского края | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Красноярского края | Янин В.Н., министр здравоохранения Красноярского края | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|--|--|----------------------|
| 155. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Иркутской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Иркутской области | Ярошенко О.Н., министр здравоохранения Иркутской области | Руководитель проекта |
| 156. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Кемеровской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Кемеровской области | Шан-Син В.М., начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области | Руководитель проекта |
| 157. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Новосибирской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Новосибирской области | Иванинский О.И., министр здравоохранения Новосибирской области | Руководитель проекта |
| 158. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Омской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Омской области | Стороженко А.Е., министр здравоохранения Омской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|-------|--|-----------------|---|--|----------------------|
| 159. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Томской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Томской области | Холопов А.В., начальник департамента здравоохранения Томской области | Руководитель проекта |
| 160. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Саха (Якутия) | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Саха (Якутия) | Охлопков М.Е., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Руководитель проекта |
| 161. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Камчатского края | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Камчатского края | Лемешко Т.В., министр здравоохранения Камчатского края | Руководитель проекта |
| 162. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Приморского края | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Приморского края | Кузьмин А.В., директор департамента здравоохранения Приморского края | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|--|---|----------------------|
| 163. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Хабаровского края | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Хабаровского края | Витько А.В., министр здравоохранения Хабаровского края | Руководитель проекта |
| 164. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Амурской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Амурской области | Тезиков Н.Л., министр здравоохранения Амурской области | Руководитель проекта |
| 165. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Магаданской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Магаданской области | Ларина И.Е., министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Руководитель проекта |
| 166. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Сахалинской области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Сахалинской области | Пак А.К., и.о. министра здравоохранения Сахалинской области | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|----------|---|--------------------|--|--|-------------------------|
| 167. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Еврейской автономной области | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Еврейской автономной области | Басова Е.А., начальник управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области | Руководитель проекта |
| 168. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Чукотского автономного округа | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Чукотского автономного округа | Подлесный Е.В., начальник департамента здравоохранения Чукотского автономного округа | Руководитель проекта |
| 169. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Крым | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах Республики Крым | Голенко А.И., министр здравоохранения Республики Крым | Руководитель проекта |
| 170. | Сведения о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах г. Севастополя | 1 марта 2018 г. | Письмо органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации в Минздрав России о структуре пациенток по сроку гестации, родоразрешенных в перинатальных центрах г. Севастополя | Емельяненко О.А., директор департамента здравоохранения г. Севастополя | Руководитель проекта |