

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания проектного  
комитета по основному направлению  
стратегического развития Российской  
Федерации "Здравоохранение"  
от 22 марта 2017 г. № 25(2)

### Запрос на изменение сводного плана приоритетного проекта "Электронное здравоохранение" № 1

#### 1. Общая информация по запросу на изменение

<b>Инициатор запроса</b>	И.Н.Каграманян, первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации			
<b>Дата запроса</b>	21.03.2017			
<b>Изменяемый параметр проекта</b>	<input type="checkbox"/> Показатели проекта	<input type="checkbox"/> Результаты проекта	<input checked="" type="checkbox"/> КТ проекта	<input type="checkbox"/> Бюджет проекта <input checked="" type="checkbox"/> Участники проекта
<b>Реквизиты решения проектного комитета</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Другое (план согласований, состав рабочих органов, риски) Протокол заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Здравоохранение" от 22 марта 2017 г. № 25(2)			

2. Изменение показателей приоритетного проекта - без изменений.

3. Изменение результатов приоритетного проекта - без изменений.

4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта.

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
Сводный план					
1.	3	Удаление КТ	Актуализирован сводный план приоритетного проекта - IV квартал, ежегодно до 2024 года	Нет	Данная КТ заменена на КТ 3.1-3.8 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
2.	3.1	Новая КТ	Нет	Актуализирован сводный план приоритетного проекта по итогам 2017 года - 28.12.2017	Разделение КТ 3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
3.	3.2	Новая КТ	Нет	Актуализирован сводный план приоритетного проекта по итогам 2018 года - 28.12.2018	Разделение КТ 3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
4.	3.3	Новая КТ	Нет	Актуализирован сводный план приоритетного проекта по итогам 2019 года - 28.12.2019	Разделение КТ 3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
5.	3.4	Новая КТ	Нет	Актуализирован сводный план приоритетного проекта по итогам 2020 года - 28.12.2020	Разделение КТ 3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
6.	3.5	Новая КТ	Нет	Актуализирован сводный план приоритетного проекта по итогам 2021 года - 28.12.2021	Разделение КТ 3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
7.	3.6	Новая КТ	Нет	Актуализирован сводный план приоритетного проекта по итогам 2022 года - 28.12.2022	Разделение КТ 3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
8.	3.7	Новая КТ	Нет	Актуализирован сводный план приоритетного проекта по итогам 2023 года - 28.12.2023	Разделение КТ 3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
9.	3.8	Новая КТ	Нет	Актуализирован сводный план приоритетного проекта по итогам 2024 года - 28.12.2024	Разделение КТ 3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
10.	6	Удаление КТ	Подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам обеспечения доступа медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 31.01.2017	Нет	Данная КТ удалена в соответствии с решением проектного комитета об исключении из Приоритетного проекта задачи по подключению медицинских организаций к сети Интернет КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
11.	7	Удаление КТ	Осуществляется мониторинг согласования и внесения изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам обеспечения доступа медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Ежемесячно до момента утверждения	Нет	Данная КТ удалена в соответствии с решением проектного комитета об исключении из Приоритетного проекта задачи по подключению медицинских организаций к сети Интернет КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
12.	14.3	Удаление КТ	Осуществляется мониторинг реализации плана мероприятий по популяризации и информированию граждан о возможностях раздела Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПУ - с 30.06.2017 ежеквартально до 28.12.2018	Нет	Данная КТ заменена на КТ 14.3.1 - 14.3.7 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
13.	14.3.1	Новая КТ	Нет	Подготовлен отчет по реализации плана мероприятий по популяризации и информированию граждан о возможностях раздела Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПУ за II квартал 2017 г - 30.06.2017	Разделение КТ 14.3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
14.	14.3.2	Новая КТ	Нет	Подготовлен отчет по реализации плана мероприятий по популяризации и информированию граждан о возможностях раздела Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПУ за III квартал 2017 г - 30.09.2017	Разделение КТ 14.3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
15.	14.3.3	Новая КТ	Нет	Подготовлен отчет по реализации плана мероприятий по популяризации и информированию граждан о возможностях раздела Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПУ за IV квартал 2017 г - 28.12.2017	Разделение КТ 14.3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
16.	14.3.4	Новая КТ	Нет	Подготовлен отчет по реализации плана мероприятий по популяризации и информированию граждан о возможностях раздела Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПУ за I квартал 2018 г. - 30.03.2018	Разделение КТ 14.3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
17.	14.3.5	Новая КТ	Нет	Подготовлен отчет по реализации плана мероприятий по популяризации и информированию граждан о возможностях раздела Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПУ за II квартал 2018 г. - 30.06.2018	Разделение КТ 14.3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
18.	14.3.6	Новая КТ	Нет	Подготовлен отчет по реализации плана мероприятий по популяризации и информированию граждан о возможностях раздела Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПУ за III квартал 2018 г. - 30.09.2018	Разделение КТ 14.3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
19.	14.3.7	Новая КТ	Нет	Подготовлен отчет по реализации плана мероприятий по популяризации и информированию граждан о возможностях раздела Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПУ за IV квартал 2018 г. - 28.12.2018	Разделение КТ 14.3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
20.	15.7	Удаление КТ	Осуществляется мониторинг выполнения графика подключения субъектов Российской Федерации к сервисам 1-й очереди - ежемесячно до декабря 2017 г.	Нет	Данная КТ заменена на КТ 15.7.1 - 15.7.3 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
21.	15.7.1	Новая КТ	Нет	Мониторинг выполнения графика подключения субъектов Российской Федерации к сервисам 1-й очереди за II квартал 2017 г.	Разделение КТ 15.7 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
22.	15.7.2	Новая КТ	Нет	Мониторинг выполнения графика подключения субъектов Российской Федерации к сервисам 1-й очереди за III квартал 2017 г.	Разделение КТ 15.7 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
23.	15.7.3	Новая КТ	Нет	Мониторинг выполнения графика подключения субъектов Российской Федерации к сервисам 1-й очереди за IV квартал 2017 г.	Разделение КТ 15.7 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
24.	16.9	Удаление КТ	Осуществляется мониторинг выполнения графика подключения субъектов Российской Федерации к сервисам 2-й очереди	Нет	Данная КТ заменена на КТ 16.9.1 - 15.9.2 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
25.	16.9.1	Новая КТ	Нет	Мониторинг выполнения графика подключения субъектов Российской Федерации к сервисам 2-й очереди за II квартал 2018 г.	Разделение КТ 16.9 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
26.	16.9.2	Новая КТ	Нет	Мониторинг выполнения графика подключения субъектов Российской Федерации к сервисам 2-й очереди за III квартал 2018 г.	Разделение КТ 16.9 КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
27.	22	Удаление КТ	Актуализированы сведения о подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" медицинских организациях (их структурных подразделениях) - 20.01.2017	Нет	Данная КТ удалена в соответствии с решением проектного комитета об исключении из Приоритетного проекта задачи по подключению медицинских организаций к сети Интернет КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
28.	23	Удаление КТ	Подготовлен перечень медицинских организаций (их структурных подразделений) для включения в план подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 17.02.2017	Нет	Данная КТ удалена в соответствии с решением проектного комитета об исключении из Приоритетного проекта задачи по подключению медицинских организаций к сети Интернет КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
29.	24	Удаление КТ	Разработан план подключения медицинских организаций (их структурных подразделений) субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 31.03.2017	Нет	Данная КТ удалена в соответствии с решением проектного комитета об исключении из Приоритетного проекта задачи по подключению медицинских организаций к сети Интернет КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
30.	25	Удаление КТ	Обеспечен ежеквартальный мониторинг выполнения плана подключения медицинских организаций (их структурных подразделений) субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Нет	Данная КТ удалена в соответствии с решением проектного комитета об исключении из Приоритетного проекта задачи по подключению медицинских организаций к сети Интернет КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
31.	30	Новая КТ	Нет	Разработан план мероприятий по гармонизации российских стандартов кодирования, словарей и классификаторов медицинской информации с международными и отраслевыми стандартами - 20.10.2017	КТ добавлена в рамках включения в приоритетный проект мероприятий, предусмотренных проектом плана мероприятий ("дорожной картой") по развитию телемедицинских технологий в Российской Федерации, представленного Минздравом России во исполнение пункта 5 протокола совещания от 13 мая 2016 г. № АД-ПЗ6-95пр
32.	31	Новая КТ	Нет	Разработаны требования к применяемому в процессе оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий оборудованию, в том числе к передаче, обработке, хранению данных - 20.12.2017	КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты  КТ добавлена в рамках включения в приоритетный проект мероприятий, предусмотренных проектом плана мероприятий ("дорожной картой") по развитию телемедицинских технологий в Российской Федерации, представленного Минздравом России во исполнение пункта 5 протокола совещания от 13 мая 2016 г. № АД-ПЗ6-95пр  КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
33.	32	Новая КТ	Нет	<p>Реализованы пилотные проекты оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, в том числе по направлению "врач-пациент" - 01.03.2018</p>	<p>КТ добавлена в рамках включения в приоритетный проект мероприятий, предусмотренных проектом плана мероприятий ("дорожной картой") по развитию телемедицинских технологий в Российской Федерации, представленного Минздравом России во исполнение пункта 5 протокола совещания от 13 мая 2016 г. № АД-ПЗ6-95пр</p> <p>КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты</p>
34.	33	Новая КТ	Нет	<p>Разработан план мероприятий по обучению медицинских работников применению телемедицинских технологий, методикам и инструментам дистанционной диагностики и ведения пациентов - 01.03.2018</p>	<p>КТ добавлена в рамках включения в приоритетный проект мероприятий, предусмотренных проектом плана мероприятий ("дорожной картой") по развитию телемедицинских технологий в Российской Федерации, представленного Минздравом России во исполнение пункта 5 протокола совещания от 13 мая 2016 г. № АД-ПЗ6-95пр</p> <p>КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты</p>

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
35.	34	Новая КТ	Нет	Разработаны алгоритмы взаимодействия участников процесса оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий - 01.03.2018	КТ добавлена в рамках включения в приоритетный проект мероприятий, предусмотренных проектом плана мероприятий ("дорожной картой") по развитию телемедицинских технологий в Российской Федерации, представленного Минздравом России во исполнение пункта 5 протокола совещания от 13 мая 2016 г. № АД-ПЗ6-95пр  КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
36.	35	Новая КТ	Нет	Проведен анализ медико-экономической эффективности оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий для экономики здравоохранения по итогам реализации пилотных проектов - 29.06.2018	КТ добавлена в рамках включения в приоритетный проект мероприятий, предусмотренных проектом плана мероприятий ("дорожной картой") по развитию телемедицинских технологий в Российской Федерации, представленного Минздравом России во исполнение пункта 5 протокола совещания от 13 мая 2016 г. № АД-ПЗ6-95пр  КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
37.	36	Новая КТ	Нет	Разработан механизм оплаты медицинской помощи с применением телемедицинских технологий - 20.12.2018.	КТ добавлена в рамках включения в приоритетный проект мероприятий, предусмотренных проектом плана мероприятий ("дорожной картой") по развитию телемедицинских технологий в Российской Федерации, представленного Минздравом России во исполнение пункта 5 протокола совещания от 13 мая 2016 г. № АД-П36-95пр  КТ не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

#### 5. Изменение бюджета приоритетного проекта - без изменений.

#### 6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

№ п/п	Наименование согласования	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
Сводный план					
1.	Проектный комитет. О реализации приоритетного проекта	Наименование согласования/ контрольного мероприятия	Проектный комитет. О реализации приоритетного проекта - об исполнении субъектами Российской Федерации планов мероприятий ("дорожная	Проектный комитет. О реализации приоритетного проекта - об исполнении субъектами Российской Федерации планов мероприятий ("дорожная	Изменено в соответствии с решением проектного комитета об исключении из Приоритетного проекта задачи по подключению медицинских организаций к сети Интернет  Не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты

№ п/п	Наименование согласования	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
			<p>карта") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 - 2018 гг. - о финансировании мероприятий проекта; - о подготовке мероприятий проекта по сокращению сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, а также по выдаче медицинских документов в электронном виде; - о дополнительных возможностях электронных сервисов, включая смс- информирование пациентов; <u>- о подключении</u> организаций <u>здравоохранения к сети</u> <u>Интернет</u></p>	<p>карта") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 - 2018 гг. - о финансировании мероприятий проекта; - о подготовке мероприятий проекта по сокращению сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, а также по выдаче медицинских документов в электронном виде; - о дополнительных возможностях электронных сервисов, включая смс- информирование пациентов</p>	

## 7. Изменение прочих параметров сводного плана приоритетного проекта

№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта					
2.	5	Участник рабочей группы в части предоставления медицинским организациям универсальных услуг связи	Додулад Александр Владиславович, Заместитель Директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Министерства массовых коммуникаций и связи Российской Федерации. Исполнение мероприятий, достижение контрольных показателей в соответствии с планом приоритетного проекта, представление отчетности в рамках компетенции.	Нет	Участник исключен из рабочей группы проекта в соответствии с решением проектного комитета об исключении из приоритетного проекта задачи по подключению медицинских организаций к сети Интернет.  Не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты.
3.	6	Участник рабочей группы в части развития телемедицинских технологий	Нет	Шалочка Екагерина Геннадьевна, Член Экспертного Совета при Правительстве Российской Федерации. Описание выполняемого функционала: исполнение мероприятий, достижение контрольных показателей в соответствии с планом приоритетного проекта, представление отчетности в рамках компетенции.	Добавлено в рамках включения в приоритетный проект мероприятий, предусмотренных проектом плана мероприятий ("дорожной картой") по развитию телемедицинских технологий в Российской Федерации, представленного Минздравом России во исполнение пункта 5 протокола совещания от 13 мая 2016 г. № АД-ПЗ6-95пр.  Не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты.

№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
1.	2	Описание риска	<p>Несвоевременное внесение изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам обеспечения доступа медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p>	<p>Нет</p>	<p>Риск исключен из перечня рисков приоритетного проекта в соответствии с решением проектного комитета об исключении из Приоритетного проекта задачи по подключению медицинских организаций к сети Интернет.</p> <p>Не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты.</p>
<p>4.4. Управление рисками приоритетного проекта</p>					
<p>Непосредственный руководитель - Абызов Михаил Анагольевич, Министр Российской Федерации.</p>					