

**УТВЕРЖДЕН**  
проектным комитетом по основному  
направлению стратегического развития  
Российской Федерации "Здравоохранение"  
(протокол от 28 декабря 2016 г. № 14)

**СВОДНЫЙ ПЛАН**  
приоритетного проекта "Электронное здравоохранение"

Руководитель проекта	Хорова Н.А., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Администратор проекта	Бойко Е.Л., директор Департамента информационных технологий и связи Министерства здравоохранения Российской Федерации
Разработчик сводного плана	Кеменов Ф.А., Департамент информационных технологий и связи Министерства здравоохранения Российской Федерации

## 1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Проект инициирован. Паспорт приоритетного проекта утвержден	25 октября 2016 г.	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Хорова Н.А.	Президиум Совета
2.	Утвержден сводный план приоритетного проекта	28 декабря 2016 г.	Протокол заседания Проектного комитета	Хорова Н.А.	Проектный комитет
3.	Актуализирован сводный план приоритетного проекта	IV квартал, ежегодно до 2024 года	Протокол заседания Проектного комитета	Хорова Н.А.	Проектный комитет
4.	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден	31 декабря 2025 г.	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Хорова Н.А.	Президиум Совета
Нормативно-правовое обеспечение					
5.	Внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения	30 июня 2017 г.	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения"	Хорова Н.А.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
5.1.	Проект федерального закона рассмотрен Правительством Российской Федерации, внесен в Государственную Думу	31 марта 2017 г.	Проект федерального закона внесен в Государственную Думу	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
5.2.	Принят Федеральный закон	30 июня 2017 г.	Принят Федеральный закон	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
6.	Подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам обеспечения доступа медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	31 января 2017 г.	Разработанные проекты нормативно-правовых актов одобрены Проектным комитетом	Додулад А.В.	Проектный комитет
7.	Осуществляется мониторинг согласования и внесения изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам обеспечения доступа медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Ежемесячно до момента утверждения	Ежемесячный отчет о ходе согласования и внесения изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам обеспечения доступа медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Додулад А.В., Хорова Н.А.	Проектный комитет
8.	Принято Распоряжение Правительства Российской Федерации о дополнении перечня иных сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе	20 апреля 2017 г.	Принято Распоряжение Правительства Российской Федерации о дополнении перечня иных сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" новыми сведениями	Павлович А.В.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" новыми сведениями (соответствующий проект Распоряжения Правительства Российской Федерации подготовлен Минэкономразвития России и находится на согласовании в Аппарате Правительства Российской Федерации) для обеспечения функционирования раздела на ЕПГУ "Личный кабинет пациента "Мое здоровье"				
8.1.	Проект изменений в перечень иных сведений содержащийся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" согласован в установленном порядке	1 марта 2017 г.	Проект Распоряжения Правительства Российской Федерации согласован с заинтересованными органами и организациями	Павлович А.В.	Руководитель проекта
8.2.	Проект изменений утвержден Правительством Российской Федерации	20 апреля 2017 г.	Утверждены изменения в Распоряжение Правительства Российской Федерации	Павлович А.В.	Руководитель проекта
8.3.	Осуществляется мониторинг принятия изменений в законодательство Российской Федерации	Ежемесячно до момента утверждения	Ежемесячный отчет о ходе рассмотрений Распоряжения Правительства Российской Федерации о дополнении перечня иных сведений,	Павлович А.В., Хорова Н.А.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	Федерации для обеспечения функционирования раздела на ЕПГУ Личный кабинет пациента "Мое здоровье"		содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" новыми сведениями		
9.	Приняты нормативные правовые акты, необходимые для обеспечения функционирования Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а также определяющие порядок и сроки предоставления сведений в ЕГИСЗ, в том числе необходимых для оказания услуг, размещенных в разделе ЕПГУ Личный кабинет пациента "Мое здоровье"	30 ноября 2017 г.	Принято постановление Правительства Российской Федерации "О Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения". Приняты приказы Минздрава России: "Об утверждении форм и форматов сведений, доступ к которым осуществляется с использованием единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения"; "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития России, Министерства здравоохранения России в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения" (далее - нормативные правовые акты <sup>1</sup> )	Хорова Н.А.	Проектный комитет
9.1.	Разработаны проекты нормативных правовых актов	1 августа 2017 г.	Разработаны проекты нормативных правовых актов	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта

<sup>1</sup> Перечень нормативных правовых актов может быть скорректирован после принятия Федерального закона.

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
9.2.	Проведены публичные консультации (общественные слушания) по тексту проектов нормативных правовых актов на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов <a href="http://www.regulation.gov.ru">www.regulation.gov.ru</a>	4 сентября 2017 г.	Проведены публичные консультации (общественные обсуждения) проектов нормативных правовых актов	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
9.3.	Получены согласования и заключения заинтересованных органов и организаций	16 октября 2017 г.	Проекты нормативных правовых актов согласованы с заинтересованными органами и организациями	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
9.4.	Нормативные правовые акты приняты Правительством Российской Федерации/зарегистрированы Минюстом России	30 ноября 2017 г.	Нормативные правовые акты приняты Правительством Российской Федерации/зарегистрированы Минюстом России	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
10.	Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие возможность ведения медицинской документации в электронном виде, в том числе выдачи рецептов на лекарственные препараты, медицинские изделия в форме электронных документов	30 ноября 2017 г.	Приняты приказы Минздрава России: "Об утверждении перечня медицинской документации, ведение которой может осуществляться медицинскими организациями в электронном виде", "Об утверждении общих правил информационного взаимодействия его участников в целях выдачи рецептов на медицинские изделия и лекарственные препараты в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью"; Внесены изменения в приказы Минздрава России: от 20 декабря 2012 г. № 1175н "Об утверждении	Хорова Н.А.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
			<p>порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения", от 1 августа 2012 г. № 54н "Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления", от 20 декабря 2012 г. № 1181н "Об утверждении порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных бланков на медицинские изделия и порядке оформления указанных бланков, их учета и хранения" (далее - проекты приказов Минздрава России)</p>		
10.1.	Разработаны проекты приказов Минздрава России	1 августа 2017 г.	Разработаны проекты приказов Минздрава России	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
10.2.	Проведены публичные консультации (общественные обсуждения) по тексту проектов приказов Минздрава России на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов <a href="http://www.regulation.gov.ru">www.regulation.gov.ru</a>	11 сентября 2017 г.	Проведены публичные консультации (общественные обсуждения) проектов приказов	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
10.3.	Получены согласования и заключения заинтересованных органов и организаций	20 октября 2017 г.	Проекты приказов Минздрава России согласованы с заинтересованными органами и организациями	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
10.4.	Приказы зарегистрированы Минюстом России	30 ноября 2017 г.	Приказы зарегистрированы Минюстом России	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
11.	Определен порядок организации и проведения консультаций с применением телемедицинских технологий, включая порядок идентификации медицинских работников и пациентов (их законных представителей) <sup>2</sup>	30 апреля 2018 г.	Приказ Минздрава России "Об утверждении порядка организации и проведения консультаций с применением телемедицинских технологий, включая порядок идентификации медицинских работников и пациентов (их законных представителей)" (далее - проект приказа Минздрава России)	Хорова Н.А.	Проектный комитет
11.1.	Разработан проект приказа Минздрава России	31 января 2018 г.	Разработан проект приказа Минздрава России	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
11.2.	Проведены публичные консультации (общественные слушания) по тексту проекта приказа Минздрава России на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов <a href="http://www.regulation.gov.ru">www.regulation.gov.ru</a>	11 марта 2018 г.	Проведены публичные консультации (общественные обсуждения) проекта приказа Минздрава России	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
11.3.	Получены согласования и заключения заинтересованных органов и организаций	31 марта 2018 г.	Проект приказа Минздрава России согласован с заинтересованными органами и организациями	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
11.4.	Приказ Минздрава России зарегистрирован Минюстом России	30 апреля 2018 г.	Приказ Минздрава России зарегистрирован Минюстом России	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта

<sup>2</sup> Перечень нормативных правовых актов может быть скорректирован после принятия Федерального закона.



№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Мероприятия по созданию Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ					
12.	Обеспечена работоспособность подсистем ЕГИСЗ	31 декабря 2016 г.	Заключены государственные контракты в целях обеспечения вычислительных мощностей ЕГИСЗ (Основной, Резервной, Тестовой площадок Федерального центра обработки данных), технической поддержки подсистем ЕГИСЗ в 2017-2018 годах	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
13.	Разработана концепция Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	5 февраля 2017 г.	Концепция Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ одобрена на проектном комитете. Утвержден перечень сервисов Личного кабинета пациента для реализации (1-й и 2-й очереди)	Хорова Н.А.	Проектный комитет
14.	Популяризация и информирование граждан о возможностях Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	28 декабря 2018 г.	Проведены мероприятия по популяризации и информированию граждан о возможностях Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	Павлович А.В., Хорова Н.А.	Руководитель проекта
14.1.	Утвержден план мероприятий по популяризации и информированию граждан о возможностях раздела Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	30 марта 2017 г.	Утвержден план мероприятий, исполнители, перечень информационно-справочных материалов и порядок их подготовки	Павлович А.В., Хорова Н.А.	Проектный комитет
14.2.	Организована информационно-справочная поддержка граждан о сервисах Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	7 апреля 2017 г.	Необходимые информационно-справочные материалы разработаны (Минздрав России), адаптированы и размещены на ЕПГУ (Минсвязи России)	Павлович А.В., Бойко Е.Л.	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
14.3.	Осуществляется мониторинг реализации плана мероприятий по популяризации и информированию граждан о возможностях раздела Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	с 30 марта 2017 г. ежеквартально до 28 декабря 2018 г.	Регулярный отчет об исполнении мероприятий в соответствии с утвержденным планом. Актуализация плана	Павлович А.В., Хорова Н.А.	Проектный комитет
15.	Введен в эксплуатацию Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	20 апреля 2017 г.	Протокол приемочных испытаний подписан, Раздел Личный кабинет пациента "Мое здоровье" реализован на ЕПГУ; разработаны и зарегистрированы в СМЭВ сервисы 1-й очереди: запись к врачу, сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации, сведения о прикреплении к медицинской организации, вызов врача на дом <sup>3</sup> (для пилотных субъектов), сведения об оказанной медицинской помощи из электронной медицинской карты	Хорова Н.А.	Проектный комитет
15.1.	Разработаны технические требования к разделу Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	10 февраля 2017 г.	Технические требования согласованы	Бойко Е.Л., Павлович А.В.	Руководитель проекта
15.2.	Разработаны технические задания на создание сервисов 1-й очереди	10 февраля 2017 г.	Технические задания на разработку интерактивных форм сервисов 1-й очереди согласованы	Бойко Е.Л., Нечепоренко Ю.А., Павлович А.В.	Руководитель проекта

<sup>3</sup> Решение о поддержке сервиса по вызову врача на дом принимается на уровне субъекта Российской Федерации.

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
15.3.	Направлены в субъекты Российской Федерации технические требования по доработке региональных медицинских информационных систем субъектов Российской Федерации, в целях интеграции с сервисами 1-й очереди	15 февраля 2017 г.	Технические требования разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
15.4.	Утвержден график подключения субъектов Российской Федерации к сервисам 1-й очереди	28 февраля 2017 г.	Утверждены нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации планы по доработке региональных медицинских информационных систем и (или) медицинских информационных систем медицинских организаций и интеграции с сервисами Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	Хорова Н.А., ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
15.5.	Разработана интерактивная форма раздела ЕПГУ - Личный кабинет пациента "Мое здоровье"	1 апреля 2017 г.	Интерактивная форма разработана и запущена в опытную эксплуатацию	Павлович А.В.	Руководитель проекта
15.6.	Реализован раздел Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	20 апреля 2017 г.	Интерактивные формы сервисов 1-й очереди опубликованы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	Бойко Е.Л., Павлович А.В.	Руководитель проекта
15.7.	Осуществляется мониторинг выполнения графика подключения субъектов Российской Федерации к сервисам 1-й очереди	Ежемесячно до декабря 2017 г.	Отчет об интеграции региональных медицинских информационных систем и (или) медицинских информационных систем медицинских организаций субъектов Российской Федерации с сервисами 1-й очереди	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
16.	Реализованы интерактивные формы сервисов 2-й очереди в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	30 ноября 2017 г.	Разработаны и зарегистрированы в СМЭВ сервисы 2-й очереди: электронные медицинские документы, сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости, оформление полиса ОМС, оценка удовлетворенности граждан качеством работы медицинских организаций, запись на плановые медицинские осмотры. Интерактивные формы сервисов 2-й очереди опубликованы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" ЕПГУ	Хорова Н.А., Павлович А.В.	Проектный комитет
16.1.	Заключен государственный контракт на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2017 году для реализации Приоритетного проекта	28 апреля 2017 г.	Согласовано Техническое задание по развитию ЕГИСЗ, в том числе в части создания подсистемы "Концентратор услуг ТФОМС" для интеграции с информационными системами ТФОМС; подсистемы мониторинга возможности записи граждан на прием к врачу	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
16.2.	Разработана подсистема ЕГИСЗ "Концентратор услуг ТФОМС"	20 июня 2017 г.	Подсистема передана в опытную эксплуатацию, сведения о сервисе опубликованы на технологическом портале СМЭВ	Бойко Е.Л., Павлович А.В.	Руководитель проекта
16.3.	Разработана подсистема мониторинга возможности записи граждан на прием к врачу	1 сентября 2017 г.	Подсистема передана в опытную эксплуатацию	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
16.4.	Разработаны технические задания на создание сервисов 2-й очереди	20 июля 2017 г.	Технические задания на разработку интерактивных форм сервисов 2-й очереди согласованы	Бойко Е.Л., Нечепоренко Ю.А., Павлович А.В.	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
16.5.	Направлены в субъекты Российской Федерации технические требования по доработке региональных медицинских информационных систем субъектов Российской Федерации, информационных систем ТФОМС, в целях интеграции с сервисами 2-й очереди	1 августа 2017 г.	Технические требования направлены в субъекты Российской Федерации	Бойко Е.Л., Нечепоренко Ю.А., Павлович А.В.	Проектный комитет
16.6.	Утвержден график подключения субъектов Российской Федерации к сервисам 2-й очереди	1 сентября 2017 г.	Утверждены нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации планы по доработке информационных систем ТФОМС, региональных медицинских информационных систем и (или) медицинских информационных систем медицинских организаций и интеграции с сервисами Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	Хорова Н.А., Руководители высших ИОГВ субъектов Российской Федерации	Проектный комитет
16.7.	Запущены интерактивные формы сервисов 2-й очереди в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	30 ноября 2017 г.	Сервисы 2-й очереди зарегистрированы в СМЭВ и опубликованы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	Бойко Е.Л., Павлович А.В., Нечепоренко Ю.А. Участники рабочей группы в части автоматизации информационного взаимодействия с ТФОМС	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
16.8.	Заключен государственный контракт на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2018 году для реализации Приоритетного проекта, в том числе для реализации Приоритетного проекта	28 апреля 2018 г.	Согласовано Техническое задание по развитию ЕГИСЗ в том числе в части обеспечения реализации Приоритетного проекта	Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
16.9.	Осуществляется мониторинг выполнения графика подключения субъектов Российской Федерации к сервисам 2-й очереди	Ежемесячно до сентября 2018 г.	Отчет об интеграции информационных систем ТФОМС, региональных медицинских информационных систем и (или) медицинских информационных систем медицинских организаций субъектов Российской Федерации с сервисами 2-й очереди	Бойко Е.Л., Павлович А.В., Нечепоренко Ю.А.	Руководитель проекта
17.	Обеспечено информационное взаимодействие услуг и сервисов, размещенных в разделе ЕПГУ Личный кабинет пациента "Мое здоровье", с подсистемой единого личного кабинета ЕПГУ для обеспечения граждан необходимой информацией	26 февраля 2018 г.	В подсистему единого личного кабинета ЕПГУ передаются необходимые данные по услугам и сервисам, размещенным в разделе ЕПГУ Личный кабинет пациента "Мое здоровье"	Павлович А.В., Бойко Е.Л., Нечепоренко Ю.А.	Руководитель проекта
18.	Осуществляется мониторинг использования гражданами сервисов Личного кабинета пациента на ЕПГУ	Ежемесячно	Отчет о доступности для граждан и использовании сервисов в разрезе субъектов Российской Федерации, удовлетворенности граждан сервисами Личного кабинета пациента.	Участники рабочей группы, ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Мероприятия по реализации сервисов Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, выполняемые субъектами Российской Федерации					
19.	Разработаны планы мероприятий субъектов Российской Федерации по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и программного обеспечения в целях реализации Приоритетного проекта	30 марта 2017 г.	Планы по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и программного обеспечения государственной системы здравоохранения в субъектах Российской Федерации, устанавливающие ежемесячно целевые значения реализуемых мероприятий, гармонизированные с показателями Приоритетного проекта (далее - планы реализации Приоритетного проекта субъектов Российской Федерации), согласованы с Минздравом России и утверждены нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации в целях реализации Приоритетного проекта. Определено ответственное лицо за реализацию Приоритетного проекта субъекта Российской Федерации. Предусмотрено финансирование мероприятий за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	Руководители высших ИОГВ субъектов Российской Федерации	Проектный комитет
20.	Актуализирован сводный план приоритетного проекта	15 апреля 2017 г.	Сводный план приоритетного проекта актуализирован в соответствии с фактическими показателями реализации Планов мероприятий "Дорожных карт" по развитию ЕГИСЗ 2015 - 2018 годов субъектов Российской Федерации	Хорова Н.А.	Проектный комитет
21.	Обеспечен ежемесячный мониторинг выполнения планов реализации Приоритетного проекта субъектов Российской Федерации	до 15 числа следующего месяца	Результаты ежемесячного мониторинга, осуществляемого Минздравом России и отчеты субъектов Российской Федерации, у которых выявлено отрицательное отклонение от плана рассматриваются Проектным комитетом	Хорова Н.А.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
22.	Актуализированы сведения о подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" медицинских организациях (их структурных подразделениях)	20 января 2017 г.	Отчет о фактическом доступе медицинских организаций (их структурных подразделений) к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на основе данных, представленных субъектами Российской Федерации в систему мониторинга показателей в сфере здравоохранения Минздрава России	Хорова Н.А.	Проектный комитет
23.	Подготовлен перечень медицинских организаций (их структурных подразделений) для включения в план подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	17 февраля 2017 г.	Перечень медицинских организаций (их структурных подразделений) требующих подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая сведения о фактическом доступе к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Хорова Н.А., Додулад А.В.	Проектный комитет
24.	Разработан план подключения медицинских организаций (их структурных подразделений) субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	31 марта 2017 г.	Одобен план подключения медицинских организаций (их структурных подразделений) субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с целевым показателем подключения до конца 2018 года 100% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (за исключением ФАП, ФП, специализированных учреждений) и стационарных учреждений; рассчитан необходимый объем финансового обеспечения для подключения медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Хорова Н.А., Додулад А.В.	Проектный комитет



№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
25.	Обеспечен ежеквартальный мониторинг выполнения плана подключения медицинских организаций (их структурных подразделений) субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Ежеквартально, до 15 числа следующего месяца	Отчет за период о выполнении плана подключения медицинских организаций (их структурных подразделений) субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Додулад А.В., Бойко Е.Л.	Руководитель проекта
26.	Осуществлена доработка региональных медицинских информационных систем, медицинских информационных систем медицинских организаций, информационных систем ТФОМС в целях обеспечения доступности сервисов Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ для граждан	в соответствии с планом субъектов Российской Федерации до 31 декабря 2018 г.	Сервисы Личного кабинета пациента "Мое здоровье" доступны пользователям ЕПГУ во всех субъектах Российской Федерации	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
27.	Внедрены медицинские информационные системы, соответствующие расширенному уровню функциональности <sup>4</sup> в 30% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	20 декабря 2017 г.	Медицинские организации используют медицинские информационные системы и обеспечивают электронный медицинский документооборот	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет

<sup>4</sup> В соответствии с методическими рекомендациями к функционалу медицинских информационных систем, утвержденными Минздравом России.

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
27.1.	Внедрены медицинские информационные системы, соответствующие расширенному уровню функциональности в 50% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	20 декабря 2018 г.	Медицинские организации используют медицинские информационные системы и обеспечивают электронный медицинский документооборот	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
27.2.	Оснащены компьютерным оборудованием 70% рабочих мест медицинских работников и подключены к медицинским информационным системам	20 декабря 2017 г.	Медицинские работники используют в своей деятельности медицинские информационные системы	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
27.3.	Оснащены компьютерным оборудованием 90% рабочих мест медицинских работников и подключены к медицинским информационным системам	20 декабря 2018 г.	Медицинские работники используют в своей деятельности медицинские информационные системы	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
27.4.	Заведены электронные медицинские карты для 40% граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования	20 декабря 2017 г.	Электронные медицинские карты пациентов заведены (для обратившихся за медицинской помощью в медицинскую организацию в период 2017 - 2018 годов) и наполняются данными о результатах оказанной медицинской помощи	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
27.5.	Заведены электронные медицинские карты для 100% граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования	20 декабря 2018 г.	Электронные медицинские карты пациентов заведены (для обратившихся за медицинской помощью в медицинскую организацию в период 2017 - 2018 годов) и наполняются данными о результатах оказанной медицинской помощи	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
27.6.	Обеспечена возможность проведения телемедицинских консультаций <sup>5</sup> в не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации	20 декабря 2018 г.	Организована многоуровневая система телемедицинских консультаций	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
27.7.	Обеспечен доступ к лабораторным медицинским информационным системам не менее 20% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	20 декабря 2017 г.	Медицинские организации осуществляют обмен электронными документами с клинико-диагностическими лабораториями	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
27.8.	Обеспечен доступ к лабораторным медицинским информационным системам не менее 50% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	20 декабря 2018 г.	Медицинские организации осуществляют обмен электронными документами с клинико-диагностическими лабораториями	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет

<sup>5</sup> В соответствии с Порядком организации и проведения консультаций с применением телемедицинских технологий.

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
27.9.	Реализована система электронных рецептов не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации <sup>6</sup>	20 декабря 2017 г.	Медицинские организации передают в аптечные организации льготные рецепты в электронном виде	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
27.10.	Реализована система электронных рецептов не менее чем в 30 субъектах Российской Федерации	20 декабря 2018 г.	Медицинские организации передают в аптечные организации льготные рецепты в электронном виде	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
27.11.	Подключено к системе мониторинга возможности записи на прием к врачу не менее 50% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	20 декабря 2017 г.	Медицинские организации обновляют расписания врачей в ЕГИСЗ	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет

<sup>6</sup> В соответствии с проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения" решение об использовании на территории субъекта Российской Федерации рецептов на лекарственные препараты в форме электронного документа принимается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
27.12.	Подключено к системе мониторинга возможности записи на прием к врачу не менее 75% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	20 декабря 2018 г.	Медицинские организации обновляют расписания врачей в ЕГИСЗ	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
27.13.	Обеспечен автоматизированный обмен данными между региональной медицинской информационной системой и информационной системой ТФОМС не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации	20 декабря 2017 г.	Осуществляется автоматическая проверка прикрепления пациента к медицинской организации, электронный обмен документами	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
27.14.	Обеспечен автоматизированный обмен данными между региональной медицинской информационной системой и информационной системой ТФОМС не менее чем в 30 субъектах Российской Федерации	20 декабря 2018 г.	Осуществляется автоматическая проверка прикрепления пациента к медицинской организации, электронный обмен документами	Ответственные лица субъектов Российской Федерации по реализации Приоритетного проекта	Проектный комитет
28.	Актуализированы планы реализации Приоритетного проекта субъектов Российской Федерации	20 декабря 2018 г.	Планы реализации Приоритетного проекта субъектов Российской Федерации актуализированы в соответствии с достигнутыми результатами в период 2017 - 2018 годов и утверждены	Ответственные лица субъектов Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
29.	Разработан план развития сервисов Личного кабинета пациента на ЕПГУ	20 декабря 2018 г.	Утвержден план развития сервисов Личного кабинета пациента на ЕПГУ	по реализации Приоритетного проекта  Хорова Н.А.	Проектный комитет

## 2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Местный бюджет		
1.	Этапы создания Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ <sup>7</sup>	071 - Минкомсвязь России	071 0410 23 4 02 97001 242 226	2017	10	0	0	0	10
2.	Этапы организации инфраструктурного и программного обеспечения системы ЕГИСЗ	056 - Министерство здравоохранения Российской Федерации	01 Г П1 52350	2017	811,67	0	0	0	811,67
				2018	736,78	0	0	0	736,78
				2019	740	0	0	0	740
				2020	654	0	0	0	654
				2025	2680	0	0	0	2680
2.1.	Федеральный центр обработки данных. Основная площадка	056 - Министерство здравоохранения Российской Федерации	01 Г П1 52350	2017	187,08	0	0	0	187,08
				2018	187,54	0	0	0	187,54
				2019	187	0	0	0	187
				2020	187	0	0	0	187
				2025	935	0	0	0	935
2.2.	Федеральный центр обработки данных. Резервная площадка	056 - Министерство здравоохранения Российской Федерации	01 Г П1 52350	2017	187,08	0	0	0	187,08
				2018	187,54	0	0	0	187,54
				2019	187	0	0	0	187
				2020	187	0	0	0	187
				2025	935	0	0	0	935

<sup>7</sup> Разработка интерактивных форм сервисов на ЕПГУ осуществляется за счет средств, предусмотренных на развитие компонентов Электронного Правительства, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с приказом от 11 января 2012 г. № 1 "Об утверждении Требований к техническому описанию интерактивных форм заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, размещаемых в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и Порядком разработки и размещения интерактивных форм заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Местный бюджет		
2.3.	Федеральный центр обработки данных. Тестовая площадка	056 - Министерство здравоохранения Российской Федерации	01 Г П1 52350	2017	76,6	0	0	0	76,6
				2018	76,72	0	0	0	76,72
				2019	77	0	0	0	77
				2020	40	0	0	0	40
				2025	40	0	0	0	40
2.4.	Поддержка ключевых компонентов ЕГИСЗ	056 - Министерство здравоохранения Российской Федерации	01 Г П1 52350	2017	140,86	0	0	0	140,86
				2018	145,79	0	0	0	145,79
				2019	145	0	0	0	145
				2020	130	0	0	0	130
				2025	650	0	0	0	650
2.5.	Развитие компонентов ЕГИСЗ	056 - Министерство здравоохранения Российской Федерации	01 Г П1 52350	2017	220,05	0	0	0	220,05
				2018	139,19	0	0	0	139,19
				2019	144	0	0	0	144
				2020	110	0	0	0	110
				2025	120	0	0	0	120
3.	Этапы организации инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения в субъектах Российской Федерации	056 - Министерство здравоохранения Российской Федерации	01 Г П1 52350		0				<p>Реализация проекта на уровне субъектов Российской Федерации до 2018 года осуществляется в рамках планов мероприятий ("дорожных карт") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг., утвержденных в рамках соглашений, заключенных между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.</p> <p>Бюджет проекта на уровне субъектов Российской Федерации после 2018 года будет уточнен по результатам исполнения планов мероприятий ("дорожных карт") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 - 2018 годах.</p>



## 3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Наименование согласования/ контрольного мероприятия	Ответ- ственный за проведение	2016 год	2017 год														
		Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Сводный план проекта	Проектный комитет	23															
Проектный комитет. О реализации приоритетного проекта - об исполнении субъектами Российской Федерации планов мероприятий ("дорожная карта") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 - 2018 годах. - о финансировании мероприятий проекта; - о подготовке мероприятий проекта по сокращению сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, а также по выдаче медицинских документов в электронном виде; - о дополнительных возможностях электронных сервисов, включая смс-информирование пациентов; - о подключении организаций здравоохранения к сети Интернет.	Проектный комитет	31															
Проектный комитет. О ходе Приоритетного проекта, включая исполнение планов мероприятий субъектов Российской Федерации по развитию информационно-	Проектный комитет		27	30	28	30	30	28	30	29	30	29	30	29	29		

Наименование согласования/ контрольного мероприятия	Ответ- ственный за проведение	2016 год	2017 год													
		Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
телекоммуникационной инфраструктуры и программного обеспечения в целях реализации Приоритетного проекта. Финансирование мероприятий																
Мониторинг исполнения субъектами Российской Федерации планов мероприятий ("дорожная карта") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 - 2018 годах. Финансирование мероприятий.	Руководитель проект, Администрат ор проекта		30				28			28					30	
Проектный комитет. О ежегодной комплексной оценке Приоритетного проекта	Проектный комитет															29

Наименование согласования/ контрольного мероприятия	Ответственный за проведение	2018 год											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Проектный комитет. О ходе Приоритетного проекта, включая исполнение планов мероприятий субъектов Российской Федерации по развитию информационно- телекоммуникационной инфраструктуры и программного обеспечения в целях реализации Приоритетного проекта. Финансирование мероприятий	Проектный комитет	30	27	30	27	30	29	30	30	28	30	29	28
Мониторинг исполнения субъектами Российской Федерации планов мероприятий ("дорожная карта") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 - 2018 годах. Финансирование мероприятий.	Руководитель проект, Администратор проекта		27			30			30			29	
Проектный комитет. О ежегодной комплексной оценке Приоритетного проекта	Проектный комитет												28

Наименование согласования/ контрольного мероприятия	Ответственный за проведение	2019 год		2020 год			2021 год		2022 год		2023 год			2024 год		2025 год	
		Июль	Ноябрь	Июль	Октябрь	Ноябрь	Июль	Ноябрь	Июль	Ноябрь	Июль	Октябрь	Ноябрь	Июль	Ноябрь	Июль	Ноябрь
Проектный комитет. О ходе Приоритетного проекта, включая исполнение планов мероприятий субъектов Российской Федерации по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и программного обеспечения в целях реализации Приоритетного проекта за I полугодие текущего года. Финансирование мероприятий	Проектный комитет	30		30			30		30		30			30		30	
Проектный комитет. О ежегодной комплексной оценке Приоритетного проекта	Проектный комитет		30			30		30		30			30		30		30

## 4. План управления приоритетным проектом

## 4.1. Управление результатами и выгодами

Значения показателей на уровне субъектов Российской Федерации будут уточнены в региональных планах по достижению контрольных показателей Приоритетного проекта.

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ в отчетном году, млн. человек	-	6	14	24	30	48
2.	Доля граждан, из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты в медицинских информационных системах субъектов Российской Федерации, %	30	40	100	100	100	100
3.	Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, %	9 <sup>[1]</sup>	30	50	75	80	99

<sup>[1]</sup> Доля медицинских организаций, внедривших медицинские информационные системы и участвующих в электронном медицинском документообороте, не обеспеченном юридической значимостью.

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
4.	Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, %	-	50	75	85	95	99
5.	Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу, % нарастающим итогом	-	-	10	15	20	25
6.	Число субъектов Российской Федерации, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий <sup>[2]</sup> , в соответствии с требованиями Минздрава России	-	7	20	40	65	85

<sup>[2]</sup> Телемедицинские технологии - комплекс организационных, технических и иных мер, применяемых в процессе оказания медицинской помощи пациенту с использованием процедур, средства и способов передачи данных по линиям связи, обеспечивающих достоверную идентификацию участников информационного обмена медицинского работника, пациента (его законного представителя).

## 4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта	ЦКПУ	РП	ФЗ	Экспертная группа	ФПО	ПК	Президиум Совета
Изменение показателей и результатов проекта								
Результаты проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	У	
Показатели проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)								
Паспорт проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Сводный план	ПЗ	Э	С	С		С	У	
Рабочий план	ПЗ		С/У					

ПЗ - Подготовка запроса, Э - экспертиза, С - согласование, У - утверждение

ЦКПУ - Центр компетенций проектного управления, РП - Руководитель проекта, ФЗ - Функциональный заказчик

ФПО - Федеральный проектный офис, ПК - Проектный комитет

## 4.3. Организация взаимодействия и отчетности

## 4.3.1. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель проекта	Хорова Наталья Александровна	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Утверждение паспорта и сводного плана проекта, согласование изменений проекта, контроль исполнения мероприятий и достижения контрольных показателей в соответствии со сводным планом проекта	Скворцова Вероника Игоревна, Министр здравоохранения Российской Федерации
2.	Администратор проекта	Бойко Елена Львовна	Директор Департамента информационных технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации	Разработка и актуализация паспорта и сводного плана проекта, оперативное управление проектом, организация взаимодействия с участниками рабочей группы проекта, обеспечение исполнения мероприятий и достижения контрольных показателей проекта в соответствии со сводным планом проекта, подготовка и представление отчетности о ходе реализации приоритетного проекта руководителю проекта, ведомственный проектный офис, федеральный проектный офис	Скворцова Вероника Игоревна, Министр здравоохранения Российской Федерации
3.	Участник рабочей группы в части автоматизации информационного взаимодействия с ФОМС	Нечепоренко Юрий Алексеевич	Заместитель Председателя Фонда обязательного медицинского страхования	Исполнение мероприятий, достижение контрольных показателей в соответствии с планом приоритетного проекта, представление отчетности в рамках компетенции	Стадченко Наталья Николаевна, Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования



№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
4.	Участник рабочей группы в части реализации Личного кабинета "Мое здоровье" на ЕПГУ	Павлович Александр Владимирович	Заместитель Директора Департамента развития электронного правительства Министерства массовых коммуникаций и связи Российской Федерации	Исполнение мероприятий, достижение контрольных показателей в соответствии с планом приоритетного проекта, представление отчетности в рамках компетенции	Авербах Владимир Евгеньевич, Директор Департамента развития электронного правительства Министерства массовых коммуникаций и связи Российской Федерации
5.	Участник рабочей группы в части предоставления медицинским организациям универсальных услуг связи	Додулад Александр Владиславович	Заместитель Директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Министерства массовых коммуникаций и связи Российской Федерации	Исполнение мероприятий, достижение контрольных показателей в соответствии с планом приоритетного проекта, представление отчетности в рамках компетенции	Понькин Александр Сергеевич, Директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Министерства массовых коммуникаций и связи
6.	Участники рабочей группы в части инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения субъектов Российской Федерации	Участники рабочей группы будут определены в рамках утверждения планов субъектов Российской Федерации по достижению контрольных показателей приоритетного проекта	Руководители, либо заместители руководителей исполнительных органов государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации	Исполнение мероприятий, достижение контрольных показателей в соответствии с планом приоритетного проекта, представление отчетности в рамках компетенции	Руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
7.	Участники рабочей группы в части автоматизации информационного взаимодействия с ТФОМС	Участники рабочей группы будут определены в рамках утверждения планов субъектов Российской Федерации по достижению контрольных показателей приоритетного проекта	Руководители, либо заместители руководителей территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации	Исполнение мероприятий, достижение контрольных показателей в соответствии с планом приоритетного проекта, представление отчетности в рамках компетенции	Руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

## 4.3.2. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Администратор проекта	Руководитель проекта, Федеральный проектный офис, Ведомственный проектный офис	Ежемесячно (понедельник)	Письменный отчет, электронная почта АИС ПД
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участники рабочей группы проекта	Ежемесячно (понедельник)	Телефонная связь, электронная почта
3.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, Федеральный проектный офис	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Электронная почта АИС ПД
4.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Администратор проекта	Руководителю проекта, ФПО	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Телефонная связь Электронная почта АИС ПД
5.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочая группа	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
6.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участники совещания	За 5 дней до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
7.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресаты	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
8.	Рассмотрение основных направлений реализации проекта	Руководитель проекта	Общественно-деловой совет	Не реже 1 раз в год	Совещание
9.	Экспертиза материалов, подготавливаемых для заседаний Проектного комитета	Администратор проекта	Экспертная группа	За 3 дня до даты заседания Проектного комитета	Электронная почта

## 4.4. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1.	Несвоевременное принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения" и соответствующих подзаконных нормативных правовых актов	Нарушены сроки, не достигнуты цели проекта	Принятие необходимых нормативно-правовых актов на уровне субъектов Российской Федерации, доработка законопроекта для повторного внесения в Правительство Российской Федерации. Вынесение вопроса на Проектный комитет	6	8	Ежемесячно	Руководитель проекта
2.	Несвоевременное внесение изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам обеспечения доступа медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Нарушены сроки, не достигнуты цели проекта	Ежемесячный отчет о ходе согласования и внесения изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам обеспечения доступа медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сокращение сроков разработки и согласования законопроекта	4	7	Ежемесячно	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
3.	Несвоевременное внесение изменений в законодательство Российской Федерации для обеспечения функционирования раздела на ЕПГУ Личный кабинет пациента "Мое здоровье"	Нарушены сроки	Организация регулярного мониторинга принятия изменений в законодательство Российской Федерации для обеспечения функционирования раздела на ЕПГУ Личный кабинет пациента "Мое здоровье"	4	5	Ежемесячно	Руководитель проекта
4.	Недостаточная эффективность или отсутствие мероприятий по популяризации и информированию граждан о возможностях Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	Не достигнут ключевой показатель по числу граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	Мониторинг реализации мероприятий в соответствии с утвержденным планом. Актуализация плана	5	5	Ежеквартально	Администратор проекта
5.	Отсутствие финансирования обеспечения доступа медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Не достигнуты цели проекта	Принятие необходимых нормативно-правовых актов в целях обеспечения финансирования подключения медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Вынесение вопроса на Проектный комитет	8	8	Ежеквартально	Администратор проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
6.	Несоблюдение субъектами Российской Федерации обязательств по реализации планов мероприятий по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и программного обеспечения в целях реализации Приоритетного проекта	Нарушены сроки	Регулярный мониторинг исполнения субъектами Российской Федерации планов мероприятий по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и программного обеспечения в целях реализации Приоритетного проекта. адресная работа с "отстающими" субъектами Российской Федерации, разработка и утверждение методических рекомендаций. Вынесение вопроса на Проектный комитет	8	5	Ежеквартально	Администратор проекта
7.	Отсутствие и несвоевременное развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах субъектов Российской Федерации	Нарушены сроки, телемедицинские услуги доступны не всем гражданам Российской Федерации	Взаимодействие с Министерством связи и массовых коммуникаций в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах субъектов Российской Федерации	3	6	Ежеквартально	Администратор проекта
8.	Отсутствие, несвоевременная разработка единых требований к обеспечению электронного медицинского документооборота	Не достигнуты цели проекта	Привлечение экспертного сообщества для разработки единых требований к обеспечению электронного документооборота	3	4	Ежеквартально	Администратор проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероят- ность	Уровень влияния	Периодич- ность мониторинга	Ответственный за управление риском
9.	Негативная общественная реакция на мероприятия приоритетного проекта	Не достигнуты цели проекта в части обращений граждан к электронным услугам (сервисам) Личного кабинета "Мое здоровье" на ЕПГУ	Популяризация концепции электронного здравоохранения, информирование граждан о возможностях личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, освещение деятельности участников проекта в средствах массовой информации	6	5	Ежеквар- тально	Администра- тор проекта

## 4.5. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижением возможности
1.	Улучшение состояния здоровья населения	Снижение показателей смертности населения. Увеличение средней продолжительности жизни. Улучшение качества жизни	Повышение доступности медицинской помощи населению, снижение нагрузки на медицинские организации первичного звена за счет перевода части оказываемых гражданам услуг по получению медицинских документов в электронный вид, контроль удовлетворенности граждан работой медицинских организаций за счет использования Личного кабинета "Мое здоровье" на ЕПГУ	7	7	Ежегодно	Руководитель проекта