

П Р И К А З

24.09.2018

645/511


Москва

Об утверждении плана мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2018 год

В соответствии с пунктом 39 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 43, ст. 6323), п р и к а з ы в а е м:

Утвердить сформированный в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в рамках государственных программ Российской Федерации (адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.programs.gov.ru), план мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2018 год согласно приложению.

Министр здравоохранения
Российской Федерации

 В. И. Скворцова

Министр экономического развития
Российской Федерации



М. С. Орешкин

План мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на 2018 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
|-----------------|--|-------------------|---|------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | Срок наступления контрольной точки (дата) | | | | |
| | | | | | 2018 год | | | | |
| январь - март | апрель - июль | август - сентябрь | октябрь - декабрь | | | | | | |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приоритетный проект "Формирование здорового образа жизни ("Укрепление общественного здоровья")" | X | Бузин В.П. - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | X | X | X | X | |
| | Риски: Недостаточный уровень финансирования приоритетного проекта, отсутствие заинтересованности работодателей; отсутствие согласованной позиции федеральных органов исполнительной власти в создании необходимой нормативной базы. | | | Высокий уровень. | X | X | X | X | |
| | Мероприятия по предупреждению рисков или их минимизации: Повышение финансирования программ профилактики. Постоянная работа с объединениями работодателей и профсоюзами. Работа с федеральными органами исполнительной власти при поддержке Правительства Российской Федерации. | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Этап с 26 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | X | Бузин В.П. - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | X | X | X | X | |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка Правительством Российской Федерации приняты решения по нормативным правовым актам, вводящие в первый пакет дополнительных мер по снижению потребления табачной и алкогольной продукции. | 11 | Бузин В.П. - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | 01.02.2018 | - | - | - | |
| | Риски: Расхождение позиций заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (далее - ФОИВ) по отдельным положениям законопроектов. | | | Высокий уровень. | X | X | X | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение согласительных процедур (совещаний) с целью урегулирования разногласий с заинтересованными ФОИВ по проектам НПА. | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка Разработаны нормативные правовые акты, направленные на борьбу с потреблением электронных сигарет и кальянов. | 31 | Бузин В.П. - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | 25.02.2018 | - | - | - | |
| | Риски: Расхождение позиций заинтересованных ФОИВ по отдельным положениям законопроектов. | | | Средний уровень. | X | X | X | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение согласительных процедур (совещаний) с целью урегулирования разногласий с заинтересованными ФОИВ по проектам НПА. | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление грантов некоммерческим и другим общественным организациям, реализующим проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни. | 11 | Бузин В.П. - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | 01.02.2018 | - | - | - | |
| | Риски: Расхождение позиций заинтересованных ФОИВ по отдельным положениям законопроектов. | | | Высокий уровень. | X | X | X | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение согласительных процедур (совещаний) с целью урегулирования разногласий с заинтересованными ФОИВ по проектам НПА. | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка Разработаны и утверждены нормативные правовые акты по водоразделно-пищевой безопасности. | 11 | Бузин В.П. - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | 01.02.2018 | - | - | - | |
| | Риски: Отсутствие согласованной позиции с федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнес-сообщества. | | | Высокий уровень. | X | X | X | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение согласительных процедур (совещаний) с целью урегулирования разногласий с заинтересованными ФОИВ по проектам НПА. | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Контрольная точка Разработаны и утверждены визуальные и коммуникационные элементы кампании по здоровому питанию. Проведено согласование форматов и правил размещения с производителями-участниками. | 11 | Бузин В.П. - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | 15.02.2018 | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2018 год | | | |
|--|--------|--|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | январь - март | апрель - июль | август - сентябрь | октябрь - декабрь |
| | | | | | | | | | | |
| Исполнение проекта (проектный) ИИП, этап проекта (проектный), мероприятия, контрольная точка | Статус | Описание деятельности ИИП (ФНП, деятельность) | Степень выполнения проекта на основании параметров государственной программы | январь - март | апрель - июль | август - сентябрь | октябрь - декабрь | | | |
| 1.1.1.6 | 3 | Выполнение проекта (проектный) ИИП, этап проекта (проектный), мероприятия, контрольная точка | 3 | Высокий уровень | X | X | X | | | |
| 1.1.1.6 | 1.1 | Риски: Отсутствие согласованной позиции с ФОФВ, РСДП по вопросу участия в конкурсной комиссии по договору поставки. Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение согласительных процедур (совещаний), в целях урегулирования разногласий с заинтересованными ФОФВ, РСДП по проекту первоочередной комиссии. Контрольная точка: Исполнение проекта (проектный) ИИП, этап проекта (проектный), мероприятия, контрольная точка. | 1.1 | X | - | 15.04.2018 | - | | | |
| 1.1.1.7 | 1.1 | Риски: Стратегическая ошибка при выборе контрольной точки с учетом сроков выполнения работ. Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение согласительных процедур (совещаний), в целях урегулирования разногласий с заинтересованными ФОФВ, РСДП по проекту первоочередной комиссии. Контрольная точка: Исполнение проекта (проектный) ИИП, этап проекта (проектный), мероприятия, контрольная точка. | 1.1 | X | 01.02.2018 | - | - | | | |
| 1.1.1.8 | 1.1 | Риски: Отсутствие согласованной позиции заинтересованных ФОФВ по проекту методик. Мероприятия минимизации возможных рисков: Работа по привлечению заинтересованных инициаторов проекта (совещаний), в целях урегулирования разногласий с заинтересованными ФОФВ. Контрольная точка: Исполнение проекта (проектный) ИИП, этап проекта (проектный), мероприятия, контрольная точка. | 1.1 | X | 28.02.2018 | - | - | | | |
| 1.1.1.9 | 1.1 | Риски: Отсутствие согласованной позиции заинтересованных ФОФВ по проекту методик. Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение согласительных процедур (совещаний), в целях урегулирования разногласий с заинтересованными ФОФВ. Контрольная точка: Исполнение проекта (проектный) ИИП, этап проекта (проектный), мероприятия, контрольная точка. | 1.1 | X | 01.03.2018 | - | - | | | |
| 1.1.1.10 | 1.1 | Риски: Отсутствие согласованной позиции заинтересованных ФОФВ по отдаленным возможностям проекта. Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение согласительных процедур (совещаний), в целях урегулирования разногласий с заинтересованными ФОФВ. Контрольная точка: Исполнение проекта (проектный) ИИП, этап проекта (проектный), мероприятия, контрольная точка. | 1.1 | X | - | 15.04.2018 | - | | | |
| 1.1.1.11 | 4.1 | Риски: Отсутствие согласованной позиции заинтересованных ФОФВ по отдаленным возможностям проекта. Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение согласительных процедур (совещаний), в целях урегулирования разногласий с заинтересованными ФОФВ. Контрольная точка: Исполнение проекта (проектный) ИИП, этап проекта (проектный), мероприятия, контрольная точка. | 4.1 | X | - | 15.05.2018 | - | | | |
| 1.1.1.12 | 4.1 | Риски: Отсутствие согласованной позиции заинтересованных ФОФВ по отдаленным возможностям проекта. Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение согласительных процедур (совещаний), в целях урегулирования разногласий с заинтересованными ФОФВ и профессиональными сообществами. Контрольная точка: Исполнение проекта (проектный) ИИП, этап проекта (проектный), мероприятия, контрольная точка. | 4.1 | X | - | 01.06.2018 | - | | | |

| 1 | Наименование проекта (программы), ИИП - глава проекта (программы), ИИП - глава проекта (программы), ИИП - глава проекта (программы), ИИП - глава проекта (программы) | Статус | Описание деятельности ИИП (ФГО, доклады) | Степень исполнения проекта на основании результатов промежуточной проверки | Срок исполнения контрольной точки (дата) | | | | |
|----------|--|--------|--|--|--|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | апрель - март | апрель - июль | август - сентябрь | октябрь - декабрь | 2018 год |
| 1.1.1.13 | Контрольная точка Разработка проекта ЭКЭУ, включая разработку комплекса мер по повышению информативности работодателей за рубежом, созданию организации, а также ответственности граждан за свое здоровье ИИП - Окунов Александр Иванович, ИИП - профессорский | 3 | ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | 7 | 8 | 9 | | |
| 1.1.1.14 | Контрольная точка Проведение мероприятий по снижению рисков. Проведение образовательных мероприятий (семинаров) с целью урегулирования взаимоотношений с заинтересованными ФОВИ и профессиональными сообществами работодателями ИИП - Окунов Александр Иванович, ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | 31 | ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | - | - | 25.09.2018 | - | |
| 1.1.1.15 | Контрольная точка Разработка и реализация мер по снижению рисков. Проведение образовательных мероприятий (семинаров) с целью урегулирования взаимоотношений с заинтересованными ФОВИ и профессиональными сообществами работодателями ИИП - Окунов Александр Иванович, ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | 31 | ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | - | - | - | 01.10.2018 | |
| 1.1.1.16 | Контрольная точка Проведение мероприятий по снижению рисков. Проведение образовательных мероприятий (семинаров) с целью урегулирования взаимоотношений с заинтересованными ФОВИ и профессиональными сообществами работодателями ИИП - Окунов Александр Иванович, ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | 41 | ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | - | - | - | 15.11.2018 | |
| 1.1.1.17 | Контрольная точка Проведение мероприятий по снижению рисков. Проведение образовательных мероприятий (семинаров) с целью урегулирования взаимоотношений с заинтересованными ФОВИ и профессиональными сообществами работодателями ИИП - Окунов Александр Иванович, ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | 31 | ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | - | - | - | 10.11.2018 | |
| 1.1.1.18 | Контрольная точка Проведение мероприятий по снижению рисков. Проведение образовательных мероприятий (семинаров) с целью урегулирования взаимоотношений с заинтересованными ФОВИ и профессиональными сообществами работодателями ИИП - Окунов Александр Иванович, ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | 41 | ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | - | - | - | 10.12.2018 | |
| 1.2 | Приоритетный проект "Создание новой модели оказания медицинской помощи и организации медицинской помощи" ИИП - Окунов Александр Иванович, ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | X | X | X | X | |
| 1.2.1 | Этап 26 сентября 2018 г. по 20 декабря 2022 г. | X | ИИП - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | X | X | X | X | |

| Наименование проекта (программа), ИДП, этап проекта (проектная), мероприятия, контрольная точка | Статус | Ответственные должностные лица (ФИО, должность) | Степень исполнения проекта на основе результатов промежуточных процессов | Срок исполнения контрольной точки (дата) | | | | |
|---|--------|---|--|--|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2018 год | | | | |
| | | | | январь - март | апрель - июль | август - октябрь | ноябрь - декабрь | октябрь - декабрь |
| 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.2.1.1 | 11 | Каракулита Е.В. - primo-директор Департамента организации международной помощи и сотрудничества в сфере гуманитарной деятельности Минздрава России | X | 15.01.2018 | - | - | - | - |
| 1.2.1.2 | 11 | Каракулита Е.В. - primo-директор Департамента организации международной помощи и сотрудничества в сфере гуманитарной деятельности Минздрава России | X | 30.01.2018 | - | - | - | - |
| 1.2.1.3 | 11 | Каракулита Е.В. - primo-директор Департамента организации международной помощи и сотрудничества в сфере гуманитарной деятельности Минздрава России | X | - | 30.04.2018 | - | - | - |
| 1.2.1.4 | 11 | Сесенина Т.В. - директор Департамента международного образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | - | - | - | 20.08.2018 | - |
| 1.2.1.5 | 11 | Каракулита Е.В. - primo-директор Департамента организации международной помощи и сотрудничества в сфере гуманитарной деятельности Минздрава России; Бойко Е.И. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | - | - | - | - | 30.11.2018 |
| 1.3 | X | Усова О.И. - директор Департамента организации экстренной международной помощи и экспертной деятельности Минздрава России | X | X | X | X | X | X |
| | | | Средний уровень | | | | | |
| | | | Средний уровень | | | | | |
| | | | Плохой уровень | | | | | |
| | | | Плохой уровень | | | | | |

| № | Наименование проекта (программы), НИУ, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольный пункт | Статус | Ответственные должностные лица (ФИО, должности) | Степень влияния проекта на основные показатели государственной программы | Срок исполнения контрольной точки (дата) | | | | |
|---------|---|--------|--|--|--|---------------|-----------------|--------------------|--|
| | | | | | 2018 год | | | | |
| | | | | | март - апрель | апрель - июль | июль - сентябрь | сентябрь - декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.1.1 | Этап с 25 октября 2016г. по 15 февраля 2018г. | X | Гусева О.Н. - директор Департамента организации аккредитации, аналитической помощи и экспертной деятельности Мингидрога России | X | X | X | X | X | |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации на 2018 год. | 11 | Гусева О.Н. - директор Департамента организации экспертной аналитической помощи и экспертной деятельности Мингидрога России | X | 01.03.2018 | - | - | - | |
| | Риск: Несвоевременное заключение соглашения с субъектами Российской Федерации. | | | Планируемый уровень | X | X | X | X | |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка Переводы субъектов и субъектов Российской Федерации на 2018 год. | 11 | Гусева О.Н. - директор Департамента организации экспертной аналитической помощи и экспертной деятельности Мингидрога России | X | 15.03.2018 | - | - | - | |
| | Риск: Отсутствие финансирования необходимых расходов. | | | Планируемый уровень | X | X | X | X | |
| 1.4 | Прогнозируемый проект "Создание государственной организации исследования и оказания помощи в жилищной и жилищно-коммунальной сфере в целях реализации сети инновационных центров в Российской Федерации" | X | Байбарина Е.П. - директор Департамента аналитической помощи и службы развития регионов Мингидрога России | X | X | X | X | X | |
| | Риск: При выполнении задания программы исследований в субъектах Российской Федерации может возникнуть необходимость привлечения дополнительных ресурсов. | | | Средний уровень | X | X | X | X | |
| | 2. Списание расходов может повлечь увеличение затрат на реализацию проекта на 1000 российских рублей. | | | | | | | | |
| | Мероприятия по привлечению инвестиций в проекты инновационных центров. С целью привлечения инвестиций в проекты инновационных центров необходимо обеспечить поддержку сети, увеличение доступности ЖО при бесперебойном выполнении работ. | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Этап с 25.10.2016 по 31.12.2018 | X | Байбарина Е.П. - директор Департамента аналитической помощи и службы развития регионов Мингидрога России | X | X | X | X | X | |
| 1.4.1.1 | Контрольная точка Списание обязательств жилищно-коммунальной сферы за январь-июль 2018г. по 5,9 на 1000 российских рублей. | 2.1 | Байбарина Е.П. - директор Департамента аналитической помощи и службы развития регионов Мингидрога России | X | - | - | 31.07.2018 | - | |
| | Риск: Списание расходов, недостаточное обеспечение аккредитацией предприятий и расходов на материалы. | | | Планируемый уровень | X | X | X | X | |
| | Мероприятия и мероприятия жилищно-коммунальной сферы. Своевременное обеспечение аккредитацией предприятий и расходов на материалы и расходные материалы. | | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | Контрольная точка Списание обязательств жилищно-коммунальной сферы за август-ноябрь 2018г. по 5,8 на 1000 российских рублей. | 2.1 | Байбарина Е.П. - директор Департамента аналитической помощи и службы развития регионов Мингидрога России | X | - | - | - | 31.12.2018 | |
| | Риск: Списание расходов, недостаточное обеспечение аккредитацией предприятий и расходными материалами. | | | Высокий уровень | X | X | X | X | |
| | Мероприятия и мероприятия жилищно-коммунальной сферы. Своевременное обеспечение аккредитацией предприятий и расходными материалами. | | | | | | | | |
| 1.4.1.3 | Контрольная точка Открытие 2 обучающих специализированных центров для жилищных работников. | 3.1 | Байбарина Е.П. - директор Департамента аналитической помощи и службы развития регионов Мингидрога России | X | - | - | - | 15.11.2018 | |
| | Риск: Несвоевременное открытие 2 обучающих специализированных центров. | | | Средний уровень | X | X | X | X | |
| | Мероприятия и мероприятия жилищно-коммунальной сферы. Активное межведомственное взаимодействие. Проведение поддержки жилищно-коммунальной сферы органами государственной власти и субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | |
| 1.4.1.4 | Контрольная точка Прекращение финансирования жилищно-коммунальной сферы. | 3.1 | Байбарина Е.П. - директор Департамента аналитической помощи и службы развития регионов Мингидрога России | X | - | - | - | 31.12.2018 | |
| | Риск: Отсутствие финансирования жилищно-коммунальной сферы. | | | Средний уровень | X | X | X | X | |
| 1.5 | Прогнозируемый проект "Организация комплексной помощи, поддержки жилищно-коммунальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства на территории жилищно-коммунального хозяйства" ("Территория заботы") | X | Карачулина Е.В. - проректор Департамента организации жилищной помощи и жилищно-коммунального хозяйства Мингидрога России | X | X | X | X | X | |
| | Риск: Срыв сроков реализации проекта, недостаточное финансирование проекта. | | | Высокий уровень | X | X | X | X | |
| | Мероприятия по привлечению инвестиций в проекты инновационных центров. С целью привлечения инвестиций в проекты инновационных центров необходимо обеспечить поддержку сети, увеличение доступности ЖО при бесперебойном выполнении работ. | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование проекта (программы), НИИ, тема проекта (проблема), мероприятия, контрольной точки | Статус | Ответственные должностные лица (ФИО, должность) | Степень влияния проекта на основные параметры государственной программы | Срок выполнения контрольной точки (дата) | | | | |
|---------|---|--------|--|---|--|---------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | 2018 год | | | | |
| | | | | | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | |
| 1 | | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.5.1 | Этап с 2 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г. | X | Каракулита Е.В. - primo-директор Департамента организации машиностроительной промышленности и сыпучих-крупчатого зерна Минпромторга России | X | X | X | X | X | |
| 1.5.1.1 | Контрольная точка [Базис] проекта утверждён | 4.2 | Каракулита Е.В. - primo-директор Департамента организации машиностроительной промышленности и сыпучих-крупчатого зерна Минпромторга России | X | - | 02/04/2018 | - | - | |
| | Риск: Расхождение между заинтересованных ФОНВ по отдельным подзаказам экспортного плана | | | Плывый уровень | X | X | X | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение ежеквартальных процедур (совещаний) с целью усовершенствования взаимодействия с заинтересованными ФОНВ по проекту экспортного плана | | | | | | | | |
| 1.5.1.2 | Контрольная точка Утверждён экспортный план проекта | 4.2 | Каракулита Е.В. - primo-директор Департамента организации машиностроительной промышленности и сыпучих-крупчатого зерна Минпромторга России | X | - | 21/05/2018 | - | - | |
| | Риск: Расхождение между заинтересованных ФОНВ по отдельным подзаказам экспортного плана | | | Плывый уровень | X | X | X | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение ежеквартальных процедур (совещаний) с целью усовершенствования взаимодействия с заинтересованными ФОНВ по проекту экспортного плана | | | | | | | | |
| 1.5.1.3 | Контрольная точка Проведён анализ организации машиностроительной промышленности гражданских авиационного и транспортного назначения в субъектах Российской Федерации | 4.2 | Каракулита Е.В. - primo-директор Департамента организации машиностроительной промышленности и сыпучих-крупчатого зерна Минпромторга России | X | - | 10/06/2018 | - | - | |
| | Риск: Отсутствие данных от субъектов Российской Федерации | | | Плывый уровень | X | X | X | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации | | | | | | | | |
| 1.5.1.4 | Контрольная точка Мероприятия минимизации возможных рисков: Анализ взаимодействия с субъектами Российской Федерации | 4.2 | Каракулита Е.В. - primo-директор Департамента организации машиностроительной промышленности и сыпучих-крупчатого зерна Минпромторга России | X | - | - | - | 10/12/2018 | |
| | Риск: Срыв сроков реализации проекта вследствие недостатка проработанных мероприятий, недостаточная информированность населения о проекте | | | Средний уровень | X | X | X | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Разработка и утверждение организационно-исполнительной команды субъектов Российской Федерации и сфере охраны здоровья комплекса мероприятий, предусматривающего создание рабочих мест и обучение врачей-гериатров. Проведение информационно-просветительской кампании по вопросам развития машиностроительной промышленности в субъектах Российской Федерации | | | | | | | | |
| 1.5.1.5 | Контрольная точка В 26 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры | 4.2 | Каракулита Е.В. - primo-директор Департамента организации машиностроительной промышленности и сыпучих-крупчатого зерна Минпромторга России | X | - | - | - | 10/12/2018 | |
| | Риск: Срыв сроков реализации проекта вследствие недостатка проработанных мероприятий, недостаточная информированность населения о проекте | | | Средний уровень | X | X | X | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Разработка и утверждение организационно-исполнительной команды субъектов Российской Федерации и сфере охраны здоровья комплекса мероприятий, предусматривающего создание рабочих мест и обучение врачей-гериатров. Проведение информационно-просветительской кампании по вопросам развития машиностроительной промышленности в субъектах Российской Федерации | | | | | | | | |
| | Проектная часть | | | | | | | | |
| 1.6 | Освоение мероприятий «Профилактика инфекционных заболеваний, включая анну-инфекций» | X | Букин В.И. - директор Департамента обеспечения здоровья и консолидации Минпромторга России | X | X | X | X | X | |
| 1.6.1 | Контрольная точка Проведён X Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням с международным участием | 4.0 | Букин В.И. - директор Департамента обеспечения здоровья и консолидации Минпромторга России | X | 28.02.2018 | - | - | - | |
| | Риск: Перенос сроков мероприятия. Опоздание | | | Плывый уровень | X | X | X | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях по схожей тематике | | | | | | | | |
| 1.6.2 | Контрольная точка Повышение межличностных коммуникационных компетенций персонала в рамках регионального кластера профилактических программ | 3.3 | Макарова Е.А. - директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения лекарственных средств | X | - | - | - | 31.12.2018 | |
| | Риск: Отсутствие финансирования | | | Высокий уровень | X | X | X | X | |

| | Планирование проекта (проектная, НИИ, этипы проекта (программа), мероприятия, контрольный точки | Статус | 4 | 5 | Срок исполнения контрольной точки (дата) | | | |
|-------|---|--------|--|---|--|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | 2018 год | | | |
| | | | | | январь - март | апрель - июль | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 1 | Мероприятия минимальной сложности (на уровне регионов). Обеспечение финансирования на необходимом уровне, формирование дополнительных потребностей и бюджетных ассигнований в случае необходимости. | 3 | | | | | | 9 |
| 1.7 | Основное мероприятие "Профессионалы ВПК, персонал гелиополи В и С" | X | Букин В.И. - директор Департамента обеспечения кадров и коммуникаций Министерства России | X | X | X | X | X |
| 1.7.1 | Контрольная точка Проведение Ученых-кадровых конференций по НИРСИЩУ в Восточной Европе и Центральной Азии | 4.0 | Букин В.И. - директор Департамента обеспечения кадров и коммуникаций Министерства России | X | 20.04.2018 | | | |
| | Риски: Прочие угрозы мероприятия. Оценка Мероприятия минимальной сложности (на уровне регионов). Увеличение возможности участия и числа международных мероприятий по сложнейшей теме | | | | | | | |
| 1.7.2 | Контрольная точка Проведение заочных экспертных презентаций и речевых мероприятий "Профессионалы ВПК, персонал гелиополи В и С" | 3.3 | Мельникова Е.А. - директор Департамента обеспечения кадров и коммуникаций Министерства России | X | | | | 31.12.2018 |
| | Риски: Отсутствие финансирования Мероприятия минимальной сложности (на уровне регионов). Обеспечение финансирования на необходимом уровне, формирование дополнительных потребностей и бюджетных ассигнований в случае необходимости | | | | | | | |
| 1.8 | Основное мероприятие "Развитие вертикали инновационной экономики и также системы равного партнерства инновационных, индустриальных экосистем и факторов риска их развития, включая проведение международных мероприятий по привлечению инвестиций" | X | Каракулина Е.В. - проректор Департамента организации международной торговли и сотрудничества с зарубежными партнерами Министерства России | X | X | X | X | X |
| 1.8.1 | Контрольная точка Проведение Первостепенной конференции "Апрельская гильдия 2018" | 1.0 | Каракулина Е.В. - проректор Департамента организации международной торговли и сотрудничества с зарубежными партнерами Министерства России | X | 15.03.2018 | | | |
| | Риски: Прочие угрозы мероприятия. Оценка Мероприятия минимальной сложности (на уровне регионов). Увеличение возможности участия и числа мероприятий по сложнейшей теме | | | | | | | |
| 1.8.2 | Контрольная точка Организация, проведение мероприятий по развитию инновационной экономики и также системы равного партнерства инновационных, индустриальных экосистем и факторов риска их развития, включая проведение международных мероприятий по привлечению инвестиций | 4.0 | Морозов А.М. - первый заместитель руководителя Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | X | | | | 31.12.2018 |
| | Риски: Отсутствие финансирования Мероприятия минимальной сложности (на уровне регионов). Обеспечение финансирования на необходимом уровне, формирование дополнительных потребностей и бюджетных ассигнований в случае необходимости | | | | | | | |
| 1.8.3 | Контрольная точка Прочие мероприятия по развитию инновационной экономики и также системы равного партнерства инновационных, индустриальных экосистем и факторов риска их развития, включая проведение международных мероприятий по привлечению инвестиций | 1.0 | Бельков А.В. - заместитель Руководителя Российского | X | | | | 31.12.2018 |
| | Риски: Недостаточное финансирование Мероприятия минимальной сложности (на уровне регионов). Обеспечение финансирования на необходимом уровне, формирование дополнительных потребностей и бюджетных ассигнований в случае необходимости | | | | | | | |
| 1.8.4 | Контрольная точка Прочие мероприятия по развитию инновационной экономики и также системы равного партнерства инновационных, индустриальных экосистем и факторов риска их развития, включая проведение международных мероприятий по привлечению инвестиций | 1.0 | Литов П.Г. - Первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации | X | | 30.06.2018 | 30.09.2018 | 31.12.2018 |
| | Риски: Недостаточное финансирование Мероприятия минимальной сложности (на уровне регионов). Обеспечение финансирования на необходимом уровне, формирование дополнительных потребностей и бюджетных ассигнований в случае необходимости | | | | | | | |

| № | Наименование проекта (программы), НИИ, тема проекта (проблема), мероприятия, контрольный точки | Статус | Отчетные документы, лица (ФНО, должность) | Срок исполнения контрольной точки (дата) | | | | | Степень исполнения проекта по основным параметрам контрольной точки | Дата окончания исполнения проекта |
|--------|--|--------|---|--|---------------|------------------|------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| | | | | 2018 год | | | | | | |
| | | | | январь - март | апрель - июль | август - октябрь | ноябрь - декабрь | январь - март | | |
| 1 | Мероприятия минимизации возможных рисков. Обеспечение финансирования на необходимом уровне, формирование дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях в случае необходимости. | 3 | | | | | | | | |
| 1.8.6 | Контрольная точка Организовать, обеспечить реализацию Минусовой задачи и выполнения образовательных функций Минусовой задачи, включая первичную медико-санитарную помощь, по аккредитации и обеспечению программой обязательного медицинского страхования, в сфере первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение массовых осмотров и диспансеризации населения | 4.0 | Медведев А.М. - первый заместитель руководителя Минусовского филиала Министерства Российской Федерации | X | - | - | - | - | 31.12.2018 | |
| | Риски: Недостаток бюджетных ассигнований Мероприятия минимизации возможных рисков: Обеспечение финансирования на необходимом уровне, формирование дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях в случае необходимости. | | | | | X | | | X | |
| 1.8.7 | Контрольная точка Провести анализ возможностей "Объём диспансеризации взрослого населения" в рамках годового отчета за 2018 год | 2.0 | Корюкина Е.В. - и.о. директора Департамента организации массовых осмотров и диспансеризации населения Минздрава России | X | - | - | - | - | 31.12.2018 | |
| | Риски: Отсутствие Мероприятия минимизации возможных рисков: | | | | | X | | | X | |
| 1.8.8 | Контрольная точка Провести анализ возможностей "Объём диспансеризации детей и подростков и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты" в рамках годового отчета за 2018 год. | 2.0 | Кабачкова Е.П. - директор Департамента массовой профилактики заболеваний и служб профилактики развития заболеваний Минздрава России | X | - | - | - | - | 31.12.2018 | |
| | Риски: Отсутствие Мероприятия минимизации возможных рисков: | | | | | X | | | X | |
| 1.9 | Основные мероприятия "Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Российской Федерации" | X | Каварина Е.П. - директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | X | X | X | X | X | X | |
| 1.9.1 | Контрольная точка Провести Международную научно-практическую конференцию "Актуальные вопросы стоматологии" | 4.0 | Каварина Е.П. - директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | X | - | 15.05.2018 | - | - | - | |
| | Риски: Прямые стоматологические услуги Мероприятия минимизации возможных рисков: Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой | | | | | X | | | X | |
| 1.9.2 | Контрольная точка Провести XV научно-практическую конференцию "Современные методы диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний" | 4.0 | Каварина Е.П. - директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | X | - | - | - | - | 01.11.2018 | |
| | Риски: Прямые стоматологические услуги Мероприятия минимизации возможных рисков: Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой | | | | | X | | | X | |
| 1.10 | Основные мероприятия "Проведение внебюджетных клинических исследований в сфере профилактики для профилактики и лечения инфарктов" | X | Коробов П.В. - директор Департамента науки, информационного развития и управления медицинскими рисками Минздрава России | X | X | X | X | X | X | |
| 1.10.1 | Контрольная точка Завершить промоуторную работу по внебюджетным исследованиям в сфере профилактики и лечения инфарктов для населения провинции, в том числе в рамках международных научных исследований | 3.0 | Коробов П.В. - директор Департамента науки, информационного развития и управления медицинскими рисками Минздрава России | X | - | - | - | - | 31.12.2018 | |
| | Риски: Недостаток бюджетных ассигнований Мероприятия минимизации возможных рисков: Обеспечение финансирования на необходимом уровне, формирование дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях и случае необходимости | | | | | X | | | X | |
| 1.11 | Основные мероприятия "Политические основы здоровья населения" | X | Кучин Н.П. - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | X | X | X | X | X | |
| 1.11.1 | Контрольная точка Провести XVII Пересидский форум диссертаций и публикаций с международным участием | 4.0 | Кучин Н.П. - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | - | - | - | - | 30.10.2018 | |
| | Риски: Прямые стоматологические услуги Мероприятия минимизации возможных рисков: | | | | | X | | | X | |

| № | Наименование проекта (программы, НИИ, линии проекта (программы), мероприятия, контрольные точки) | Статус | Отчетные данные (наименование, ФИО, должность) | Срок выполнения контрольной точки (дд.мм.гг.) | | | | | Сроки окончания проекта по основным направлениям мероприятий |
|--------|--|--------|---|---|------------|------------|---|---|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Мероприятия минимизации возможных рисков. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | 3 | 4 | | | | | | |
| 1.11.2 | Контрольная точка Принято участие в "круглом столе" Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации на тему: "Качество и безопасность пищевых продуктов и продуктов животного и растительного происхождения в Российской Федерации. Законодательные аспекты". | 4.0 | Рудин В.И. - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | | 21.05.2018 | | | |
| | Риски: Препятствование мероприятиям. Опасна Мероприятия минимизации возможных рисков: Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | Низкий уровень | X | | X | | X |
| 1.11.3 | Контрольная точка Принято участие в экспертной дискуссии пороссийского Форума в сфере розничной торговли "Ключевые российские ритейлы 2018" на тему "Ключевые тренды в области здоровья и благополучия потребителей на российском рынке ритейла". | 4.0 | Рудин В.И. - директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | X | | 06.06.2018 | | | |
| | Риски: Препятствование мероприятиям. Опасна Мероприятия минимизации возможных рисков: Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | Низкий уровень | X | | X | | X |
| 1.12 | Оформление мероприятия "Синергистические световые озониды" в рамках мероприятия "Здоровье России". | X | Коржакина Е.В. - проректор Департамента организации мексиканской помощи и сотрудничества в области Минздрава России | X | | | | | X |
| 1.12.1 | Контрольная точка Заключены соглашения с мексиканскими организациями в области оказания мексиканской помощи и сотрудничества в области Минздрава России на реализацию отдельных мероприятий программы Российской Федерации "Здоровье России". | 3.0 | Коржакина Е.В. - проректор Департамента организации мексиканской помощи и сотрудничества в области Минздрава России | X | 15.02.2018 | | | | |
| | Риски: Невыполнение обязательств по предоставлению мексиканской помощи Мероприятия минимизации возможных рисков: Активные взаимодействия с субъектами Российской Федерации на этапе подготовки соглашения. | | | Низкий уровень | X | | X | | X |
| 1.12.1 | Контрольная точка Оформлены соглашения с мексиканскими организациями по предоставлению мексиканской помощи и сотрудничества в области Минздрава России. | 1.0 | Коржакина Е.В. - проректор Департамента организации мексиканской помощи и сотрудничества в области Минздрава России | X | | | | | 31.12.2018 |
| | Риски: Соблюдение требований законодательства Российской Федерации по организации оказания мексиканской помощи, взаимодействие Минздрава России, по оказанию помощи на годовой период. | | | Средний уровень | X | | X | | X |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Совершение корректировки государственного задания для каждого взаимодействующего учреждения. | | | | | | | | |
| 1.12.2 | Контрольная точка Проведены всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные проблемы туберкулеза и внебольничных заболеваний", организованная Минздравом России и ИИХ, а также первое научно-исследовательское мероприятие института туберкулеза в России. | 4.0 | Коржакина Е.В. - проректор Департамента организации мексиканской помощи и сотрудничества в области Минздрава России | X | | | | | 30.11.2018 |
| | Риски: Препятствование мероприятиям. Опасна Мероприятия минимизации возможных рисков: Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | Низкий уровень | X | | X | | X |
| 1.12.3 | Контрольная точка Проведены Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные вопросы профилактики туберкулеза в Российской Федерации: возможности участия в борьбе с туберкулезом". | 4.0 | Коржакина Е.В. - проректор Департамента организации мексиканской помощи и сотрудничества в области Минздрава России | X | | 01.05.2018 | | | |
| | Риски: Препятствование мероприятиям. Опасна Мероприятия минимизации возможных рисков: Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | Низкий уровень | X | | X | | X |
| 1.12.4 | Контрольная точка Организованы и проведены мероприятия по профилактике и снижению распространенности туберкулеза среди лиц, находящихся в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь, в том числе в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь лицам, страдающим от последствий употребления психоактивных веществ, от общего числа больных с диагнозом активного туберкулеза, страдающих психиатрическими заболеваниями. | 3.0 | Приказовский А.П. - начальник Управления организации медико-санитарной помощи (ОСМП) России | X | | | | | 31.12.2018 |
| | Риски: Увеличение доли лиц с диагнозом активного туберкулеза, нуждающихся в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь, от общего числа больных с диагнозом активного туберкулеза, страдающих психиатрическими заболеваниями. | | | Низкий уровень | X | | X | | X |

| № | Наименование проекта (программы), В.И.И. цели проекта (программы), мероприятия, контрольной точки | Статус | Организационное наименование типа (ФИО, должность) | Срок выполнения мероприятия/даты выезда (дата) | | | | |
|--------|---|--------|--|--|---|------------|------------|------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия стимулирования молодых ученых. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | 3 | | | | | | |
| 1.14.2 | Контрольная точка Проезд в Фурну, посещение ИИИМ. Мероприятия для борьбы с паразитарной, бактериальной и грибковой инфекцией (совместно с ведущими профильными компаниями по производству "Лексатриг-перфасил"). | 4.0 | Ученая О.Н. - директор Департамента организации жерновой машиностроительной промышленности Минприроды России | X | | 30.06.2018 | | |
| | Цели: Перевести сроки мероприятия. Отмена Мероприятия стимулирования молодых ученых. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | | X | | X | X |
| 1.14.3 | Контрольная точка Провести анализ эффективности проведения Растительная эволюция малярийных организмов, охватывающих малярийную паразитирующую форму "Лексатриг-перфасил" государственной и муниципальной систем здравоохранения, с организацией, работой и в работе комплексной реализации и реализации для осуществления нескольких потребностей паразитических средств для паразитических клеток. | 3.0 | Ученая О.Н. - директор Департамента организации жерновой машиностроительной промышленности Минприроды России | X | | | 30.07.2018 | |
| | Цели: Обеспечивают Мероприятия стимулирования молодых ученых. Осуществление мероприятий "Совместные исследования в области малярийной болезни с ведущими специалистами в области малярийной болезни" | X | | | X | | X | X |
| 1.15 | Контрольная точка Проезд в IV Хорватско-Российский международный конгресс по паразитологии, паразитологии и энтомологии. | 4.0 | Кравченко Е.В. - член дирекции Департамента организации малярийной болезни и санитарно-курортного дела Минприроды России | X | | 15.04.2018 | | |
| | Цели: Перевести сроки мероприятия. Отмена Мероприятия стимулирования молодых ученых. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | | X | | X | X |
| 1.15.2 | Контрольная точка Организация, подготовка и проведение Министрства науки и высшего образования Российской Федерации, охватывающая специализированную малярийную школу (на исключительном исключительном малярийной болезни), на исключительном и базовую программу обязательного малярийного образования. | 3.0 | Медведев А.М. - первый заместитель руководителя Министрства науки и высшего образования Российской Федерации | X | | | | 31.12.2018 |
| | Цели: Исключительное бюджетное финансирование Мероприятия стимулирования молодых ученых. Обеспечение финансирования на полномасштабном уровне, формирование дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях в случае необходимости | | | | X | | X | X |
| 1.15.3 | Контрольная точка Проезд Конгресс «Паразитология человека XXI века» | 4.0 | Каракулдина Е.П. - член дирекции Департамента организации малярийной болезни и санитарно-курортного дела Минприроды России | X | | | | 31.10.2018 |
| | Цели: Перевести сроки мероприятия. Отмена Мероприятия стимулирования молодых ученых. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | | X | | X | X |
| 1.16 | Основное мероприятие "Совместные исследования в области малярийной болезни с ведущими специалистами в области малярийной болезни" | X | | | X | | X | X |
| 1.16.1 | Контрольная точка Проезд в 26-й Конгресс Азиатской Ассоциации судей-судейских и германских хирургов (ASCVS-2018) | 4.0 | Каракулдина Е.В. - член дирекции Департамента организации малярийной болезни и санитарно-курортного дела Минприроды России | X | | 27.05.2018 | | |
| | Цели: Перевести сроки мероприятия. Отмена Мероприятия стимулирования молодых ученых. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | | X | | X | X |
| 1.16.2 | Контрольная точка Оценка высококачественной малярийной школы, на исключительном и базовую программу обязательного малярийного образования, на профиль "Борьба с малярией в рамках государственного задания". | 1.0 | Каракулдина Е.В. - член дирекции Департамента организации малярийной болезни и санитарно-курортного дела Минприроды России | X | | | | 31.12.2018 |
| | Цели: Обеспечивают переводить малярийную государственную задачу малярийных организмов на отдельном уровне на годовой период. Мероприятия стимулирования молодых ученых. Совместная программа государственного задания для каждого ведомства/ведомственной организации | | | | X | | X | X |
| 1.16.3 | Контрольная точка Провести анализ цели 3 "Снижение смертности от малярии в странах с высоким уровнем заболеваемости малярией" | 2.0 | Каракулдина Е.В. - директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минприроды России | X | | | | 31.12.2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
|--|--|-----|--|---|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Объективные доказательства или (ФФО, дождливо) | | | | Срок выполнения контрольной точки (дата) | | | | | |
| | | | | Степень влияния риска на основные параметры государственной программы | | 2018 год | | | |
| | | | | Итогий уровень | | высокий - серый | средний - синий | низкий - зеленый | критич. - красный |
| 1 | Риск: Отсутствие мер по снижению влияния рисков. | 3 | | Итогий уровень | X | X | X | X | X |
| 117 | Осуществление проекта (программа, ИФФ, этап проекта (программа), мероприятия, контрольные точки) | X | Каргулина Е.В. - гл. директор Департамента организации машинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | Итогий уровень | X | X | X | X | X |
| 117.1 | Контрольная точка Проведен X Студия онлайн и в формате серии СПГ и Бранчи, посвященной помощи и санитарно-курортного дела Краснодарского края. | 4.9 | Каргулина Е.В. - гл. директор Департамента организации машинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | Итогий уровень | X | 25.04.2018 | X | X | X |
| | Риск: Перевод средств мероприятия. Опасен | | | Итогий уровень | X | X | X | X | X |
| 117.2 | Мероприятия по снижению влияния рисков. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях по своей тематике. | 4.0 | Каргулина Е.В. - гл. директор Департамента организации машинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | Итогий уровень | X | X | X | X | X |
| 117.3 | Риск: Перевод средств мероприятия. Опасен Мероприятия по снижению влияния рисков. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях по своей тематике. | 1.0 | Каргулина Е.В. - гл. директор Департамента организации машинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | Итогий уровень | X | X | X | X | X |
| | Итоги. Объективные доказательства государственного задания машинской помощи и санитарно-курортного дела по отдельным этапам на годовой период. | | | Средний уровень | X | X | X | X | X |
| 117.4 | Контрольная точка Проведен выездной цели 4 "Снижение к 2025 году смертности от новообразования (в том числе злокачественного)" в рамках годового отчета за 2018 год. | 2.0 | Каргулина Е.В. - гл. директор Департамента организации машинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | Итогий уровень | X | X | X | X | X |
| 117.5 | Риск: Отсутствие мер по снижению влияния рисков. Контрольная точка Проведен выездной цели 4 "Снижение к 2025 году смертности от новообразования (в том числе злокачественного)" в рамках годового отчета за 2018 год. | 2.0 | Каргулина Е.В. - гл. директор Департамента организации машинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | Итогий уровень | X | X | X | X | X |
| 118 | Риск: Отсутствие мер по снижению влияния рисков. Мероприятия по снижению влияния рисков. | X | Каргулина Е.В. - гл. директор Департамента организации машинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | Итогий уровень | X | X | X | X | X |
| 118.1 | Контрольная точка Проведен выездной цели 4 "Снижение к 2025 году смертности от новообразования (в том числе злокачественного)" в рамках годового отчета за 2018 год. | 3.0 | Каргулина Е.В. - гл. директор Департамента организации машинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | Итогий уровень | X | 31.03.2018 | X | X | X |
| 118.2 | Риск: Перевод средств мероприятия. Опасен Мероприятия по снижению влияния рисков. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях по своей тематике. | 4.0 | Каргулина Е.В. - гл. директор Департамента организации машинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | Итогий уровень | X | X | X | X | X |
| 118.3 | Контрольная точка Средние федеральные бюджеты направлены и в соответствии машинские организации и лица финансового обеспечения машинской деятельности, связанной с здоровьем органов человека и лица транзитивности (перевод) | 3.0 | Углова И.В. - руководитель ФФФФ России | Итогий уровень | X | 30.06.2018 | X | X | X |

| 1 | Наименование проекта (программы), НИР, планы проекта (программы), мероприятия, контрольной точки | Статус | Ожидаемые достижения за год (ФРФО, доллары) | Срок исполнения запланированной задачи (даты) | | | | | |
|--------|--|--------|--|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Степень исполнения проекта по состоянию на последнюю проверочную процедуру | 2018 год | | | | |
| | | | | | апрель - март | апрель - июль | август - сентябрь | октябрь - декабрь | |
| | | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Риски: Оценить влияние информации для расчета размера субсидии, корректировки и подзаказываемых машинных ресурсов. Контроль за актуальностью информации о предоставлении информации, необходимой для расчета размера субсидии и соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 33 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.19 | Основное мероприятие "Специализированные программы поддержки инициативы в сфере-транспорте в промышленности" | X | Керкулина Е.В. - уполномоченный представитель государственной инспекции по контролю за деятельностью субъектов индустриального парка, Минздрав России. | X | X | X | X | X | |
| 1.19.1 | Контрольная точка Проект XI Всероссийский съезд транзитных операторов. | 4.0 | Керкулина Е.В. - уполномоченный представитель государственной инспекции по контролю за деятельностью субъектов индустриального парка, Минздрав России. | X | | 13.04.2018 | | | |
| | Цели: Провести съезд операторов. Оценка: Мероприятия минимизируют возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | Индикатор уровня. | X | X | X | X | |
| 1.19.2 | Контрольная точка Проведение Международной конференции «ТРАЙМА 2018». | 4.0 | Керкулина Е.В. - уполномоченный представитель государственной инспекции по контролю за деятельностью субъектов индустриального парка, Минздрав России. | X | | | | 03.11.2018 | |
| | Цели: Провести съезд операторов. Оценка: Мероприятия минимизируют возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | Индикатор уровня. | X | X | X | X | |
| 1.20 | Основное мероприятие "Специализированные программы поддержки инициативы в сфере-защиты информации" | X | Керкулина Е.В. - уполномоченный представитель государственной инспекции по контролю за деятельностью субъектов индустриального парка, Минздрав России. | X | X | X | X | X | |
| 1.20.1 | Контрольная точка Проведение Российских конференций по безопасности и киберугрозам | 1.0 | Керкулина Е.В. - уполномоченный представитель государственной инспекции по контролю за деятельностью субъектов индустриального парка, Минздрав России. | X | | 20.04.2018 | | | |
| | Цели: Провести съезд операторов. Оценка: Мероприятия минимизируют возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | Индикатор уровня. | X | X | X | X | |
| 1.20.2 | Контрольная точка Оценка эффективности программы поддержки инициативы в сфере-защиты информации на отдельных этапах на полугодовой период. | 3.0 | Керкулина Е.В. - уполномоченный представитель государственной инспекции по контролю за деятельностью субъектов индустриального парка, Минздрав России. | X | | | | 31.12.2018 | |
| | Цели: Обеспечить выполнение программы поддержки инициативы в сфере-защиты информации на отдельных этапах на полугодовой период. Оценка: Мероприятия минимизируют возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | Индикатор уровня. | X | X | X | X | |
| 1.21 | Основное мероприятие "Специализированные программы поддержки инициативы в сфере-защиты информации" | X | Керкулина Е.В. - уполномоченный представитель государственной инспекции по контролю за деятельностью субъектов индустриального парка, Минздрав России. | X | X | X | X | X | |
| 1.21.1 | Контрольная точка Проведение отраслевых мероприятий с привлечением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с привлечением представителей органов государственной власти на уровне субъектов на основе мероприятий. | 4.0 | Керкулина Е.В. - уполномоченный представитель государственной инспекции по контролю за деятельностью субъектов индустриального парка, Минздрав России. | X | | 31.03.2018 | | | |
| | Цели: Провести съезд операторов. Оценка: Мероприятия минимизируют возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | Индикатор уровня. | X | X | X | X | |
| 1.21.2 | Контрольная точка Оценка эффективности программы поддержки инициативы в сфере-защиты информации на отдельных этапах на полугодовой период. | 1.0 | Керкулина Е.В. - уполномоченный представитель государственной инспекции по контролю за деятельностью субъектов индустриального парка, Минздрав России. | X | | | | 31.12.2018 | |
| | Цели: Обеспечить выполнение программы поддержки инициативы в сфере-защиты информации на отдельных этапах на полугодовой период. Оценка: Мероприятия минимизируют возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | Индикатор уровня. | X | X | X | X | |
| 1.21.3 | Контрольная точка Оценка эффективности программы поддержки инициативы в сфере-защиты информации на отдельных этапах на полугодовой период. | 1.0 | Керкулина Е.В. - уполномоченный представитель государственной инспекции по контролю за деятельностью субъектов индустриального парка, Минздрав России. | X | | | | 31.12.2018 | |
| | Цели: Обеспечить выполнение программы поддержки инициативы в сфере-защиты информации на отдельных этапах на полугодовой период. Оценка: Мероприятия минимизируют возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | | Индикатор уровня. | X | X | X | X | |

| № | Наименование проекта (программы), ИИП - глава проекта (программы), ИИП - глава проекта (программы), ИИП - глава проекта (программы), ИИП - глава проекта (программы) | Статус | Описание задачи (наименование задачи, наименование мероприятия) | Сроки исполнения контрольных точек (даты) | | | | | Сроки исполнения контрольных точек (даты) |
|--------|--|--------|---|---|---------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | 2018 год | | | | | |
| | | | | январь - март | апрель - июль | август - октябрь | ноябрь - декабрь | октябрь - декабрь | |
| 1 | Пансионат проекта (программы), ИИП - глава проекта (программы), ИИП - глава проекта (программы), ИИП - глава проекта (программы) | 3 | | | | | | | |
| 1.22 | Основное мероприятие "Развитие службы крови" | X | Гусев О.Н. - директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экстренной деятельности Минздрава России | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.22.1 | Контрольная точка Проведет IV Конгресс гематологов России | 3.0 | Гусев О.Н. - директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экстренной деятельности Минздрава России | X | | | | | |
| | Риски: Переход сроков мероприятия. Оплата. Мероприятия инициированы возможными рисками. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях от схожей тематики. | | | | | | | | |
| 1.22.2 | Контрольная точка Организовать автобуса, трансферт-проектирование, увеличение безопасности дорожной службы и ее взаимодействия в пределах государственного задания, установление взаимодействия с местными органами власти и ростом государственного задания | 1.0 | Гусев О.Н. - директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экстренной деятельности Минздрава России | X | 31.03.2018 | | | | |
| | Риски: Отсутствие пунктов планирования государственного задания медицинскими организациями по отдельным услугам на годовой период. Мероприятия инициированы возможными рисками. Сокращение бюджета государственного задания для каждого подразделения учреждения. | | | | | | | | |
| 1.22.3 | Контрольная точка Организовать автобуса, трансферт-проектирование, увеличение безопасности дорожной службы и ее взаимодействия в пределах государственного задания, установление взаимодействия с местными органами власти в рамках государственного задания | 1.0 | Гусев О.Н. - директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экстренной деятельности Минздрава России | X | | 30.06.2018 | 30.09.2018 | 31.12.2018 | |
| | Риски: Отсутствие пунктов планирования государственного задания медицинскими организациями по отдельным услугам на годовой период. Мероприятия инициированы возможными рисками. Сокращение бюджета государственного задания для каждого подразделения учреждения. | | | | | | | | |
| 1.22.4 | Контрольная точка Заключить государственные контракты на техническое обслуживание служб информативной базы и прошивку безэлектронного мобильного оборудования | 4.0 | Удиль В.В. - руководитель ФМБА России | X | | | 01.09.2018 | | |
| | Риски: Недостаточный уровень финансирования. Мероприятия инициированы возможными рисками. Обеспечение финансирования на необходимый уровень, формирование дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях и случае необходимости | | | | | | | | |
| 1.22.5 | Контрольная точка Провести XI Всероссийский Форум службы крови | 3.0 | Удиль В.В. - руководитель ФМБА России | X | | | | 07.12.2018 | |
| | Риски: Переход сроков мероприятия. Оплата. Мероприятия инициированы возможными рисками. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях от схожей тематики. | | | | | | | | |
| 1.22.6 | Контрольная точка Организовать автобуса, трансферт-проектирование, увеличение безопасности дорожной службы и ее взаимодействия в пределах государственного государственного задания | 4.0 | Удиль В.В. - руководитель ФМБА России | X | | | | | 31.12.2018 |
| | Риски: Недостаточный уровень финансирования. Мероприятия инициированы возможными рисками. Обеспечение финансирования на необходимый уровень, формирование дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях и случае необходимости | | | | | | | | |
| 1.22.7 | Контрольная точка Обеспечить ИТ-адаптацию 4067 договоров государственного задания | 4.0 | Удиль В.В. - руководитель ФМБА России | X | | | | | 31.12.2018 |
| | Риски: Недостаточный уровень финансирования, отсутствие заинтересованности потенциальных заказчиков. Мероприятия инициированы возможными рисками. Обеспечение финансирования на необходимый уровень, формирование дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях и случае необходимости | | | | | | | | |
| 1.23 | Основное мероприятие "Снижение уровня профессионального уровня специалистов" | X | Мельник А.М. - первый заместитель руководителя образовательной программы | X | | | | | X |
| 1.23.1 | Контрольная точка Провести заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Профилактика" | 4.0 | Гусев О.Н. - директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экстренной деятельности Минздрава России | X | | 11.04.2018 | | | |

| № | Наименование проекта (программы), НИИ, чья работа (программа), мероприятия, контролируемая | Статус | Ответственные должностные лица (ФИО, должность) | Срок исполнения контрольных точек (дата) | | | | |
|--------|--|--------|--|--|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | апрель - март | апрель - июль | август - сентябрь | октябрь - декабрь | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.26 | Основное мероприятие "Специализированные методы борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду" | X | Выборгина Е.П. - директор Департамента медико-санитарной помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | X | X | X | X |
| 1.26.1 | Контрольная точка Проведен Международный научно-практический конференция "Обучая будущих детей с ВИЧ-инфекцией" | 3.3 | Выборгина Е.П. - директор Департамента медико-санитарной помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | - | 15.05.2018 | - | - |
| | Решен. Проведен круглый стол мероприятия. Оценка Мероприятия направлены на возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | Иванов уполномочен. | X | X | X | X | X |
| 1.27 | Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекция развития ребенка" | X | Выборгина Е.П. - директор Департамента медико-санитарной помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | X | X | X | X |
| 1.27.1 | Контрольная точка Проведен XIX Всероссийский научно-образовательный форум "Мать и Дитя - 2018" | 3.3 | Выборгина Е.П. - директор Департамента медико-санитарной помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | - | - | 28.09.2018 | - |
| | Решен. Мероприятия направлены на возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | Иванов уполномочен. | X | X | X | X | X |
| 1.28 | Основное мероприятие "Выявление детей с экстракраниальной ликворной массой мозга" | X | Выборгина Е.П. - директор Департамента медико-санитарной помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | X | X | X | X |
| 1.28.1 | Контрольная точка Проведен XI Всероссийский образовательный конгресс "Актуальные и расширяющие и актуальные и перспективные" | 4.0 | Выборгина Е.П. - директор Департамента медико-санитарной помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | - | - | - | 21.11.2018 |
| | Решен. Проведен круглый стол мероприятия. Оценка Мероприятия направлены на возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | Иванов уполномочен. | X | X | X | X | X |
| 1.29 | Основное мероприятие "Профилактика абортон. Развитие центра медико-социальной поддержки беременных, обучающихся и трудной женской ситуации" | X | Выборгина Е.П. - директор Департамента медико-санитарной помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | X | X | X | X |
| 1.29.1 | Контрольная точка Проведен XXIV Всероссийский конгресс с международным участием "Амбулаторно-акушерские вопросы и ответы женской ситуации" | 4.0 | Выборгина Е.П. - директор Департамента медико-санитарной помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | - | 03.04.2018 | - | - |
| | Решен. Проведен круглый стол мероприятия. Оценка Мероприятия направлены на возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | Иванов уполномочен. | X | X | X | X | X |
| 1.29.1 | Контрольная точка Проведен VI Съезд акушер-гинекологов России | 4.0 | Выборгина Е.П. - директор Департамента медико-санитарной помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | - | - | 28.09.2018 | - |
| | Решен. Проведен круглый стол мероприятия. Оценка Мероприятия направлены на возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | Иванов уполномочен. | X | X | X | X | X |
| 1.30 | Основное мероприятие "Поддержка мероприятий в субъектах Российской Федерации и сфере охраны здоровья матери и ребенка" | X | Выборгина Е.П. - директор Департамента медико-санитарной помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | X | X | X | X |
| 1.30.1 | Контрольная точка Проведен XXXI Международный конгресс с курсом образования "Новые технологии и диагностика в акушерстве и перинатологии: вопросы и ответы" | 3.0 | Выборгина Е.П. - директор Департамента медико-санитарной помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | - | 05.06.2018 | - | - |
| | Решен. Проведен круглый стол мероприятия. Оценка Мероприятия направлены на возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | Иванов уполномочен. | X | X | X | X | X |
| 1.31 | Основное мероприятие "Оценка вакцинной готовности населения" | X | Караулина Е.В. - пр. директор Департамента организации медико-санитарной помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | X | X | X | X | X |
| 1.31.1 | Контрольная точка Проведен IX Общероссийский национальный конгресс «Национальная медицина и здравоохранение Российской Федерации» | 4.0 | Караулина Е.В. - пр. директор Департамента организации медико-санитарной помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | X | - | 22.06.2018 | - | - |
| | Решен. Проведен круглый стол мероприятия. Оценка Мероприятия направлены на возможные риски. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со своей тематикой. | | Иванов уполномочен. | X | X | X | X | X |
| 1.31.2 | Контрольная точка Проведен конференция "Обеспечение оказания вакцинации медико-санитарной помощи" | 4.0 | Караулина Е.В. - пр. директор Департамента организации медико-санитарной помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России | X | 16.03.2018 | - | - | - |
| | Решен. Проведен круглый стол мероприятия. Оценка | | Иванов уполномочен. | X | X | X | X | X |

| № | Наименование проекта (программы), ВПП, тема проекта (программы), мероприятия, контрольные точки | Статус | Отчетные сроки выполнения (ФНП, даты/места) | Срок исполнения контрольной точки (дата) | | | | |
|--------|---|--------|---|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | 5 | 2018 год | | | |
| | | | | | апрель - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 1 | Мероприятия по повышению квалификации работников. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях по своей специальности. | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.32 | Основное мероприятие "Образование в области культуры и искусства" | X | Министерство культуры Российской Федерации | X | X | X | X | |
| 1.32.1 | Контрольная точка: Проведение IV Ежегодной конференции с международным участием "Участие в культурной жизни взрослых и детей" | 4.0 | Министерство культуры Российской Федерации | X | - | - | 30.10.2018 | |
| | Риски: Передача сроков мероприятия. Оплата. | | | X | X | X | X | |
| | Мероприятия по повышению квалификации работников. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях по своей специальности. | | | X | X | X | X | |
| 1.33 | Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, неотложной помощи" | X | Губернатор Омской области | X | X | X | X | |
| 1.33.1 | Контрольная точка: Проведение профильных комиссий по специальности "Скорая медицинская помощь" | 4.0 | Губернатор Омской области | X | 01.03.2018 | - | 09.11.2018 | |
| | Риски: Передача сроков мероприятия. Оплата. | | | X | X | X | X | |
| | Мероприятия по повышению квалификации работников. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях по своей специальности. | | | X | X | X | X | |
| 1.34 | Основное мероприятие "Развитие системы оказания медицинской помощи в первичной и экстренной помощи" | X | Министерство здравоохранения Российской Федерации | X | X | X | X | |
| 1.34.1 | Контрольная точка: Проведение выездных семинаров с участием руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководителей медицинских организаций в регионах Российской Федерации | 4.0 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | X | 29.03.2018 | 27.04.2018 | 26.12.2018 | |
| | Риски: Передача сроков мероприятия. Оплата. | | | X | X | X | X | |
| 1.35 | Основное мероприятие "Информационная система оказания медицинской помощи в первичной и экстренной помощи" | X | Министерство здравоохранения Российской Федерации | X | X | X | X | |
| 1.35.1 | Контрольная точка: Осуществление информационного обеспечения деятельности Минздрава России в области оказания первичной и экстренной медицинской помощи, а также оказания неотложной помощи | 4.0 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | X | X | X | X | |
| | Риски: Передача сроков мероприятия. Оплата. | | | X | X | X | X | |
| | Мероприятия по повышению квалификации работников. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях по своей специальности. | | | X | X | X | X | |
| 1.36 | Основное мероприятие "Совершенствование деятельности Всероссийской службы контроля качества" | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X | X | X | X | |
| 1.36.1 | Контрольная точка: Организация проведения работ по обеспечению готовности Всероссийской службы контроля качества к осуществлению работ по обеспечению готовности Минздрава России к оказанию неотложной помощи, оказанию экстренной помощи, оказанию специализированной помощи, оказанию высокотехнологичной помощи, оказанию высокотехнологичной помощи в высокотехнологичных областях оказания медицинской помощи, оказанию высокотехнологичной помощи в высокотехнологичных областях оказания медицинской помощи, оказанию высокотехнологичной помощи в высокотехнологичных областях оказания медицинской помощи | 4.0 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X | 31.01.2018 | - | - | |
| | Риски: Отсутствие финансирования. | | | X | X | X | X | |
| | Мероприятия по повышению квалификации работников. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях по своей специальности. | | | X | X | X | X | |
| 1.36.2 | Контрольная точка: Проведение тактико-оперативных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | 3.0 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X | 31.03.2018 | 30.06.2018 | 31.12.2018 | |
| | Риски: Неадекватность финансирования и средств для проведения учений. | | | X | X | X | X | |
| | Мероприятия по повышению квалификации работников. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях по своей специальности. | | | X | X | X | X | |
| 1.36.3 | Контрольная точка: Проведение Всероссийской научно-практической конференции по развитию системы оказания неотложной помощи | 4.3 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | X | - | - | 26.11.2018 | |

| № п/п | Исполнение проекта (программа), ВРП, тема проекта (программа), мероприятия, контрольная точка | Статус | Описание вклада заявителя (ФИО, должность) | Срок выполнения контрольной точки (дата) | | | | |
|--------|---|--------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 1.39.1 | <p>Контрольная точка</p> <p>Проведение совещания в рамках управления здравоохранением субъектов Российской Федерации с целью увеличения прозрачности работы органов власти в области лекарственного препарата и медицинских изделий, а также и специализированных проектов лекарственного препарата для детей-инвалидов</p> <p>Инициатор: Олег Владимирович Давыдов, заместитель губернатора Ростовской области</p> <p>Мероприятия: формирование коворкинг-зала лекарственных препаратов, районные семинары на уровне федерации России</p> | 1 | Максимов Е.А. - директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий | X | 30.03.2018 | 7 | 8 | 9 |
| 1.39.2 | <p>Контрольная точка</p> <p>Проведение совещания с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации с целью увеличения прозрачности работы органов власти в области лекарственного препарата и медицинских изделий, а также и специализированных проектов лекарственного препарата для детей-инвалидов</p> <p>Инициатор: Олег Владимирович Давыдов, заместитель губернатора Ростовской области</p> <p>Мероприятия: формирование коворкинг-зала лекарственных препаратов, районные семинары на уровне федерации России</p> | 1 0 | Максимов Е.А. - директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий | X | 30.03.2018 | | | |
| 1.39.3 | <p>Контрольная точка</p> <p>Проведение сессии в рамках управления здравоохранением субъектов Российской Федерации с целью увеличения прозрачности работы органов власти в области лекарственного препарата и медицинских изделий, а также и специализированных проектов лекарственного препарата для детей-инвалидов</p> <p>Инициатор: Олег Владимирович Давыдов, заместитель губернатора Ростовской области</p> <p>Мероприятия: формирование коворкинг-зала лекарственных препаратов, районные семинары на уровне федерации России</p> | 4.3 | Муратов М.А. - руководитель Федерального центра по гаджету в сфере здравоохранения | X | | | | 30.10.2018 |
| 2 | <p>Направление (подпрограмма) "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"</p> <p>Проектная часть</p> | | | | | | | |
| 2.1 | <p>Оценочное мероприятие "Развитие старой медицины в лучшей терапии"</p> | X | Коробов Н.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медицинскими биотехнологиями | X | X | X | X | X |
| 2.1.1 | <p>Контрольная точка</p> <p>Разработка и внедрение в работу системы статистического учета оказания медицинской помощи с применением технологии клинической медицины</p> | 4.0 | Коробов Н.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медицинскими биотехнологиями | X | | | | 31.12.2018 |
| 2.2 | <p>Оценочное мероприятие "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины"</p> | X | Коробов Н.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медицинскими биотехнологиями | X | X | X | X | X |
| 2.2.1 | <p>Контрольная точка</p> <p>Число научных сотрудников с индексом Лурья больше 10 человек 1000 человек</p> | 2.3 | Коробов Н.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медицинскими биотехнологиями | X | | 16.04.2018 | | |
| 2.2.2 | <p>Контрольная точка</p> <p>Число статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах (с индексом фактора не ниже 0.3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок в области трансляционной медицины - 4550 статей (высвечиваемый список)</p> | 1.0 | Коробов Н.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медицинскими биотехнологиями | X | 30.02.2018 | | | |
| 2.2.3 | <p>Контрольная точка</p> <p>Число статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах (с индексом фактора не ниже 0.3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок в области трансляционной медицины - 2275 статей</p> | 1.0 | Коробов Н.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медицинскими биотехнологиями | X | | | 15.03.2018 | |
| | <p>Инициатор: Ирина Владимировна Давыдова, заместитель губернатора Ростовской области</p> <p>Мероприятия: формирование коворкинг-зала лекарственных препаратов, районные семинары на уровне федерации России</p> | | | | | | | |

| | Наименование проекта (программы, ИП), тема проекта (программа), мероприятия, контрольный точки | Статус | Обеспечивающее учреждение лица (ФИО, должность) | Срок исполнения контрольных точек (дата) | | | | | Степень исполнения проекта на основе государственной программы |
|---------|---|--------|--|--|---------------|-----------------|-------------------|------------|--|
| | | | | 2018 год | | | | | |
| | | | | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4.1.1.2 | Мероприятия имплементации возможных рисков. Проведение дорожной карты с учетом замечаний Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования и здравоохранения Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее - СПК) и направление в СПК для дальнейшего утверждения. Контрольная точка Утверждено 30 профессиональных стандартов (перспективных типов) для специалистов в сфере среднего профессионального образования, из которых 3 для специалистов "Учебной службы", специалистов и федеральных образовательных учреждений при проведении перинатальной специализированной аккредитации специалистов. | 4.1 | Секретарь Т.В. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | 15.01.2018 | - | - | - | - |
| 4.1.1.1 | Риски. Актуализировано меньшее количество ФГОС (перспективных типов) для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, из которых 3 для специалистов "Учебной службы", перенесены при проведении перинатальной специализированной аккредитации специалистов. Дорожная карта имплементации возможных рисков. Проведение дорожной карты с учетом замечаний Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования и здравоохранения Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и направление в СПК для дальнейшего утверждения. Контрольная точка Проведено заседание 07 специализированных экспертных образовательных и научных организаций до аккредитационно-специализированных центров и всех их подразделений при проведении на регулярной (регулярной) основе перинатальной специализированной аккредитации специалистов. | 4.1 | Секретарь Т.В. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | - | 01.06.2018 | - | - | |
| 4.1.1.4 | Риски. Не своевременное проведение заседания экспертных центров образовательных организаций и специализированных подразделений в рамках поручения протокола акта определяющего планку предоставления будущей учебной организации. Мероприятия имплементации возможных рисков. Включение в состав участников проекта Министерства финансов Российской Федерации. Наличие межведомственного взаимодействия. Увеличение сроков согласования нормативных правовых актов путем оперативной обработки вышестоящих замечаний и рабочих документов. Контрольная точка Актуализировано 30 федеральных государственных стандартов (перспективных типов) в отношении кадров высшей квалификации по программам организации, с учетом требований профессиональных стандартов. | 4.1 | Секретарь Т.В. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | - | 01.06.2018 | - | - | |
| 4.1.1.5 | Риски. Актуализировано меньшее количество ФГОС (перспективных типов) в отношении кадров высшей квалификации по программам организации, с учетом требований профессиональных стандартов. Мероприятия имплементации возможных рисков. Проведение дорожной карты с учетом замечаний Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования и здравоохранения Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и направление в СПК для дальнейшего утверждения. Контрольная точка В рамках приказа перинатальной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 21 тыс. специалистов, из которых не менее 16 тыс. специалистов "Учебной службы". | 4.1 | Секретарь Т.В. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | - | - | 01.09.2018 | - | |
| 4.1.1.6 | Риски. Увеличение правового аккредитации специалистов меньшим количеством вышестоящих мероприятий имплементации возможных рисков. Повышение качества подготовки лиц, получающих высшее медицинское и фармацевтическое образование. Создать все лица, подлежащие аккредитации специалистов имеют возможность ознакомиться с фондом образовательных средств на официальном сайте Methodological center аккредитации специалистов, в соответствии с которым будет проводиться аккредитация специалистов в 2018 году. Контрольная точка Разработаны 2000 единиц интерактивных образовательных модулей (перспективных типов), из которых 300 (перспективных типов) для специалистов "Учебной службы", которые включены в программы непрерывного дополнительного профессионального образования и размещения на портале сайта.romzdrav.ru | 4.1 | Секретарь Т.В. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | - | - | - | 01.10.2018 | |
| | Риски. Разработка меньшего количества интерактивных образовательных модулей. | | | | X | X | X | X | |

| № | Наименование проекта (программы), НИО, тема проекта (программы), мероприятия, контрольный пункт | Статус | Описание деятельности (ФИО, должность) | 5 | Срок исполнения контрольной точки (дата) | | | |
|---------|---|--------|---|---|--|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | июль - март | апрель - июни | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.1.7 | Мероприятия по реализации возможных рисков. Актинские мероприятия и проведение работ по мониторингу и актуализации интерактивных образовательных ресурсов профессионального образовательного сообщества, а также научных организаций Минздрава России. Контрольная точка Еще не все специалисты получают свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования и в рамках непрерывного медицинского образования с использованием интерактивных образовательных ресурсов профессионального образовательного сообщества Минздрава России. Риск: Не достаточное количество специалистов получают свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования и в рамках непрерывного медицинского образования с использованием интерактивных образовательных ресурсов профессионального образовательного сообщества Минздрава России. Мероприятия по реализации возможных рисков. Сохранение сервисов непрерывного медицинского образования с использованием интерактивных образовательных ресурсов профессионального образовательного сообщества Минздрава России. Процессная часть. | 4.1 | Секетова Т.Н. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | - | - | - | 20.12.2018 |
| 4.2 | Основные мероприятия "Повышение квалификации и профессионального медицинского образования в фармацевтических регионах" | X | Секетова Т.Н. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | X | X | X | X |
| 4.2.1 | Контрольная точка Проведена IX Общероссийская конференция с международным участием "Цели и задачи медицинского образования – 2018" | 4.0 | Секетова Т.Н. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | - | 17.05.2018 | - | - |
| 4.2.2 | Риск: Низкое количество мероприятий. Опасен Мероприятия по реализации возможных рисков. Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со схожей тематикой. Контрольная точка Выполнение учебно-методического плана подготовки специалистов медицинских и фармацевтических кадров. Риск: Неполное выполнение учебного плана подготовки специалистов медицинских и фармацевтических кадров. Мероприятия по реализации возможных рисков. Организация проведения мероприятий в рамках подготовки образовательных программ и оценка полученных результатов. | 4.0 | Улиб В.В. - руководитель ФМБА России | X | - | - | - | 31.12.2018 |
| 4.3 | Основные мероприятия "Повышение престижа медицинских специальностей" | X | Секетова Т.В. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | X | X | X | X |
| 4.3.1 | Контрольная точка Проведен Всероссийский конкурс врачей Риск: Проведение конкурсных работ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Сохранение позиций бюджетных учреждений, что может повлиять на участие в конкурсе. Мероприятия по реализации возможных рисков. Обеспечение проведения Всероссийского конкурса врачей в рамках исполнения плана Минздрава России. Проведение конкурсных работ в сфере здравоохранения, федеральные органы исполнительной власти и организации, подведомственные Минздраву России. Контрольная точка Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" | 3.0 | Секетова Т.В. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | - | 30.06.2018 | - | - |
| 4.3.2 | Риск: Проведение конкурсных работ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Сохранение позиций бюджетных учреждений, что может повлиять на участие в конкурсе. Мероприятия по реализации возможных рисков. Обеспечение проведения Всероссийского конкурса врачей в рамках исполнения плана Минздрава России. Проведение конкурсных работ в сфере здравоохранения, федеральные органы исполнительной власти и организации, подведомственные Минздраву России. Контрольная точка Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" | 3.0 | Секетова Т.В. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | - | - | - | 30.07.2018 |
| | Риск: Проведение конкурсных работ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Сохранение позиций бюджетных учреждений, что может повлиять на участие в конкурсе. Мероприятия по реализации возможных рисков. Обеспечение проведения Всероссийского конкурса врачей в рамках исполнения плана Минздрава России. Проведение конкурсных работ в сфере здравоохранения, федеральные органы исполнительной власти и организации, подведомственные Минздраву России. Контрольная точка Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" | | | | X | X | X | X |

| | Наименование проекта (программы), ИПИ, тема проекта (программа), мероприятия, контрактная точка | Статус | Описание целей, задач и ожидаемых результатов | Степень исполнения проекта на основании параметров государственной программы | Срок исполнения контрактной точки (дата) | | | | |
|---------|--|--------|--|--|--|---------------|---|------------------|-------------------|
| | | | | | апрель - март | апрель - июль | 7 | август - октябрь | октябрь - декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Мероприятия по поддержке и развитию малых и средних предприятий в сфере туризма. Мероприятия по поддержке и развитию малых и средних предприятий в сфере туризма. Мероприятия по поддержке и развитию малых и средних предприятий в сфере туризма. | | | | | | | | |
| 4.4 | Осуществление мероприятий по поддержке и развитию малых и средних предприятий в сфере туризма. | X | Севлюнова Т.В. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | X | X | X | X | |
| 4.4.1 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 3.0 | Севлюнова Т.В. - директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | X | 15.02.2018 | . | . | . | |
| | Инициативы по развитию туризма в субъектах Российской Федерации. | | | | X | X | X | X | |
| 4.5 | Мероприятия по развитию туризма в субъектах Российской Федерации. Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации на этапе подготовки заключительных соглашений. | | | | X | X | X | X | |
| 4.5.1 | Осуществление мероприятий по развитию туризма в субъектах Российской Федерации. Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации на этапе подготовки заключительных соглашений. | X | Кабалкина Е.П. - директор Департамента медицинской помощи, лекарственного обеспечения Минздрава России | X | X | X | X | X | |
| | Заключены договорные отношения с федеральными государственными бюджетными учреждениями о предоставлении субсидий федерального бюджета для финансирования мероприятий по созданию обучающих студенческих центров в рамках реализации государственной программы "Развитие кадровых ресурсов и здравоохранения" | 3.3 | Кабалкина Е.П. - директор Департамента медицинской помощи, лекарственного обеспечения Минздрава России | X | 31.03.2018 | . | . | . | |
| | Реализация мероприятий по развитию туризма в субъектах Российской Федерации. | | | | X | X | X | X | |
| 5 | Мероприятия по развитию туризма в субъектах Российской Федерации. Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации на этапе подготовки заключительных соглашений. | | | | X | X | X | X | |
| | Направленные (подпрограмма) "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" | | | | | | | | |
| | Прочие иная часть | | | | | | | | |
| 5.1 | Реализация государственной программы "Развитие туризма" в целях стимулирования туристической деятельности и повышения качества туристических услуг. | X | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | X | X | X | X | X | |
| | Реализация мероприятий по развитию туризма в субъектах Российской Федерации. Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации на этапе подготовки заключительных соглашений. | | | | X | X | X | X | |
| | Мероприятия по развитию туризма в субъектах Российской Федерации. Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации на этапе подготовки заключительных соглашений. | | | | X | X | X | X | |
| 5.1.1 | Реализация мероприятий по развитию туризма в субъектах Российской Федерации. Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации на этапе подготовки заключительных соглашений. | 4.2 | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | X | . | 02.04.2018 | . | . | |
| 5.1.1.1 | Реализация мероприятий по развитию туризма в субъектах Российской Федерации. Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации на этапе подготовки заключительных соглашений. | 4.2 | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | X | . | 02.04.2018 | . | . | |

| № | Наименование проекта (программы), ВПП, тема проекта (программы), мероприятия, контрольный пункт | Статус | Описание целевых задач (ФНО, должности) | Срок исполнения контрольной точки (дата) | | | | |
|---------|--|--------|---|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Степень исполнения проекта на основании промежуточной программы | январь - март | апрель - июль | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 1 | | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Риски. Оценка рисков, оценка возможностей финансирования (финансирование) с целью осуществления мероприятий (финансирование) с целью осуществления мероприятий с заинтересованными ФОНБ | | | X | X | X | X | X |
| 5.1.1.2 | Контрольная точка Утвержденный план проекта Риски. Оценка рисков, оценка возможностей финансирования (финансирование) с целью осуществления мероприятий (финансирование) с целью осуществления мероприятий с заинтересованными ФОНБ | 4.2 | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минприроды России | X | - | 01.06.2018 | - | - |
| 5.1.1.3 | Контрольная точка Принятая программа мероприятий Риски. Оценка рисков, оценка возможностей финансирования (финансирование) с целью осуществления мероприятий (финансирование) с целью осуществления мероприятий с заинтересованными ФОНБ | 4.2 | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минприроды России | X | - | - | - | 03.12.2018 |
| 5.1.1.4 | Контрольная точка Принятая программа мероприятий Риски. Оценка рисков, оценка возможностей финансирования (финансирование) с целью осуществления мероприятий (финансирование) с целью осуществления мероприятий с заинтересованными ФОНБ | 4.2 | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минприроды России | X | - | - | - | 24.12.2018 |
| 5.2 | Основное мероприятие "Формирование единой системы оказания экстренной помощи в сфере охраны здоровья" Контрольная точка 5.1.1 Обеспечение участия в заседании 142-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения | X | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минприроды России | X | X | X | X | X |
| 5.2.1 | Риски. Оценка рисков, оценка возможностей финансирования (финансирование) с целью осуществления мероприятий (финансирование) с целью осуществления мероприятий с заинтересованными ФОНБ | 4.0 | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минприроды России | X | 27.01.2018 | - | - | - |
| 5.2.2 | Контрольная точка 5.1.2 Обеспечение участия в заседании 143-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения | 4.0 | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минприроды России | X | - | 29.05.2018 | - | - |
| 5.2.3 | Контрольная точка 5.1.3 Обеспечение участия в заседании 144-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения | 4.0 | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минприроды России | X | - | - | 20.09.2018 | - |
| 5.3 | Основное мероприятие "Исполнение международных обязательств Российской Федерации в сфере охраны здоровья" Контрольная точка Обеспечение участия во встрече старших представителей "экология-Азия-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) | X | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минприроды России | X | X | X | X | X |
| 5.3.1 | Риски. Оценка рисков, оценка возможностей финансирования (финансирование) с целью осуществления мероприятий (финансирование) с целью осуществления мероприятий с заинтересованными ФОНБ | 4.0 | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минприроды России | X | 02.03.2018 | - | - | - |
| 5.3.2 | Контрольная точка Принятая программа мероприятий Риски. Оценка рисков, оценка возможностей финансирования (финансирование) с целью осуществления мероприятий (финансирование) с целью осуществления мероприятий с заинтересованными ФОНБ | 4.0 | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минприроды России | X | 09.02.2018 | - | - | - |
| 5.3.3 | Контрольная точка Принятая программа мероприятий Риски. Оценка рисков, оценка возможностей финансирования (финансирование) с целью осуществления мероприятий (финансирование) с целью осуществления мероприятий с заинтересованными ФОНБ | 4.0 | Муромов С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минприроды России | X | - | 26.05.2018 | - | - |

| 1 | Выполнение проекта (программа), НИО, этап проекта (программа), мероприятия, контрольной точки | Статус | Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) | Степень исполнения риска на основе параметров государственной программы | Срок наступления контрольной точки (дата) | | | |
|---------|--|--------|---|---|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2018 год | | | |
| | | | | | январь - март | апрель - июль | август - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 5.3.4 | Контрольная точка Осуществлено участие во встрече старших представителей экономики Амурского-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) | 40 | Муравьев С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | X | - | - | 17.08.2018 | - |
| | Риски: Перевес сроков мероприятия | | | Средний уровень | X | X | X | X |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Принять участие во встрече старших представителей АТЭС | | | | | | | |
| 5.3.5 | Контрольная точка Проведен Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ | 40 | Муравьев С.М. - директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | X | - | - | 18.09.2018 | - |
| | Риски: Перевес сроков мероприятия. Отмена | | | Средний уровень | X | X | X | X |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение мероприятия | | | | | | | |
| 5.3.6 | Контрольная точка Проведение 4 научно-практических обучающих семинаров по охране здоровья матерей, новорожденных и детей в возрасте до 2 лет | 40 | Уайба В.В. - руководитель ФМБА России | X | - | - | - | 25.11.2018 |
| | Риски: Отказ стран в участии в проведении семинаров, неприбытие некоторых зарубежных участников к началу проведения семинаров | | | Низкий уровень | X | X | X | X |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Перераспределение количества участников из других стран по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | |
| 6 | Направление (подпрограмма) "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | | | | | | | |
| | Проектная часть | | | | | | | |
| 6.1 | Приоритетный проект "Выделение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов" | X | Мурашко М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | X | X | X | X |
| | Риски: Возможное ирреверсивное сокращение ассортимента ЛП по отдельным торговым наименованиям и связи с необходимостью ликвидации производственной линии после установки необходимого оборудования для маркировки. Повышение себестоимости лекарственных препаратов, реализуемых с использованием Системы, в большей степени для лекарственных препаратов широкого спектра действия. Задержка в получении лекарственных препаратов конечными потребителями в связи с техническими сбоями при прохождении лекарственными препаратами логистической цепи. Невозможное выделение финансирования на реализацию Проекта. Не выделение / выделение финансирования для реализации Проекта не в полном объеме. Стойкость внедрения модели угрозы и обеспечения информационной безопасности может повлиять на стоимость внедрения Системы, что скажется на увеличении стоимости ЛП и сроках внедрения самой системы. Невозможное установление оператором Системы оказания влияния на сроки внедрения Системы и сроки завершения работ по проекту | | | Высокий уровень | X | X | X | X |
| | Мероприятия по предупреждению рисков или их минимизации: Разработка и контроль плана оснащения оборудованием и средствами телекоммуникаций участников проекта. Разработка финансовой модели исполнения проектно-технического задания участников проекта на себестоимость препаратов. Применение наиболее дешевого способа маркировки. Минимизация технических сбоев за счет частичного дублирования оборудования и проектирования отказоустойчивой системы. Подготовка детальных технологических карт и обучение сотрудников на всех этапах логистической цепи. Разработка финансовой модели реализации Проекта, при необходимости, корректировка Паспорта Проекта. Внедрить модель угрозы и обеспечения информационной безопасности Системы с учетом минимальных обязательных требований. Необходимо принять решение об установлении оператора Системы до июля 2018 года, и связи с необходимостью закрепления решений на уровне нормативных правовых актов, законопроектирования для утверждения Правительством Российской Федерации на август 2018 г. | | | | | | | |
| 6.1.1 | Этап с 25 октября 2016 г. по 1 марта 2020 г. Общие организационные мероприятия по проекту, включая эксперимент по маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения | X | Мурашко М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | X | X | X | X |
| 6.1.1.1 | Контрольная точка Проведена кампания по уведомлению, популяризирующая возможность проверки легальности лекарственных препаратов | 31 | Мурашко М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 01.01.2018 | - | - | - |
| | Риски: Ответственность | | | Низкий уровень | X | X | X | X |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков | | | | | | | |

| Код | Наименование проекта (программы), ВПП, тема проекта (программы), мероприятия, контрольный точки | Статус | Отчетные должностные лица (ФИО, должность) | Срок выполнения контрольной точки (даты) | | | | |
|---------|--|--------|---|--|---------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | 2018 год | | | | |
| | | | | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1.1.2 | Разработка и утверждение плана, утверждение информационный безопасности системы | 31 | Мурашко М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 29.06.2018 | X | X | X |
| 6.1.1.3 | Контрольная точка Разработка и утверждение плана, утверждение информационный безопасности системы | 31 | Мурашко М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 30.06.2018 | X | X | X |
| 6.1.1.4 | Контрольная точка Процесс утверждения и утверждения информационный безопасности системы | 31 | Мурашко М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 31.08.2018 | X | X | X |
| 6.1.1.5 | Контрольная точка Процесс утверждения и утверждения информационный безопасности системы | 31 | Мурашко М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 31.08.2018 | X | X | X |
| 6.1.1.6 | Контрольная точка Процесс утверждения и утверждения информационный безопасности системы | 31 | Мурашко М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 31.08.2018 | X | X | X |
| 6.1.1.7 | Контрольная точка Процесс утверждения и утверждения информационный безопасности системы | 31 | Мурашко М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 31.08.2018 | X | X | X |
| 6.2 | Контрольная точка Процесс утверждения и утверждения информационный безопасности системы | X | Мурашко М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | X | X | X | X |

| № | Наименование проекта (программы), НИО, этап проекта (программы), мероприятия, контрольной точки | Статус | Отчетные данные за период (ФНЧ, должност.) | Срок исполнения мероприятий (поэтапно) | | | | | Средний уровень исполнения |
|---------|---|--------|---|--|---------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------------|
| | | | | 2018 год | | | | | |
| | | | | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.2.1 | Этап 02.04.2018 по 30.12.2015 | X | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | X | X | X | X | X |
| 6.2.1.1 | Контрольная точка Привлечение средств из бюджета | 4.2 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 02.04.2018 | . | . | . | . |
| 6.2.1.2 | Контрольная точка Утверждение сметной цены проекта | 3.2 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 02.06.2018 | . | . | . | . |
| 6.2.1.3 | Контрольная точка Начало функционирования федерального лабораторного лабораторного комплекса в г. Ярославле | 3.2 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | . | . | . | . | 01.11.2018 |
| 6.3.1.4 | Контрольная точка Создание новой передовых лабораторий в г. Ярославле | 3.2 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | . | . | . | . | 28.12.2018 |
| 6.2.1.5 | Контрольная точка Анализировать 5 федеральных лабораторных комплексов на соответствие международным стандартам ISO 15189 и ISO 17025:2005 | 3.2 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | . | . | . | . | 28.12.2018 |
| 6.3 | Основное мероприятие "Контроль качества в сфере деятельности медицинских организаций" | X | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | X | X | X | X | X |
| 6.3.1 | Контрольная точка Сформирована годовая форма федерального государственного надзора за И-контролем. Составлена об- осуществлении государственного контроля (надзора) и административного контроля" | 3.0 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 29.01.2018 | . | . | . | . |
| 6.3.2 | Контрольная точка Мероприятия административного контроля (надзора) | 3.0 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | X | X | X | X | X |
| 6.3.3 | Контрольная точка Размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения и об эффективности его контроля (надзора) | 3.0 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 15.01.2018 | . | . | . | . |

| № | Основание приема (протокол, ВИД, тема проекта (программа), мероприятия, контрольные точки | Статус | Отчетные должностные лица (ФИО, должности) | Срок исполнения контрольных точек (дней) | | | | | | |
|-------|--|--------|---|--|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | Средняя величина приема на основании государственной программы | январь - март | апрель - июль | август - октябрь | ноябрь - декабрь | октябрь - декабрь | |
| 1 | Риски. Опасности 2 Мероприятия минимизации возможных рисков | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 6.3.1 | Контрольная точка Работы по информированию телекоммуникационной сети "Интернет" вклада в лицензирование отдельных видов деятельности. | 3.0 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | 15.03.2018 | - | - | - | - | |
| | Риски. Опасности Мероприятия минимизации возможных рисков | | | Инициалы уполномоченного лица | X | | | | X | |
| 6.3.4 | Контрольная точка Сформированы информационная форма федерального статистического наблюдения № 1-интернет. "Состояние деятельности государственных компаний (публичных) и муниципального контроля" | 3.0 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | - | - | - | 20.07.2018 | - | |
| | Риски. Опасности Мероприятия минимизации возможных рисков | | | Инициалы уполномоченного лица | X | | | | X | |
| 6.3.5 | Контрольная точка Сформирован ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий по контролю за состоянием безопасности медицинской деятельности | 3.0 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | - | - | - | 31.08.2018 | - | |
| | Риски. Нарушение сроков формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, исключение подконтрольных субъектов (без учета риск-ориентированной модели) | | | Средний уровень | X | | | | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков. Проведение анкетирования специалистов с оперативными подразделениями и руководителями территориальных органов по субъектам Российской Федерации по своевременности и достоверности предоставления данных. Усилия контроля за соблюдением сроков предоставления и формирования государственной статистической формы № 1 | | | | | | | | | |
| 6.3.6 | Контрольная точка Организовано оказание медицинской помощи в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. | 3.0 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | - | - | - | 31.08.2018 | - | |
| | Риски. Нарушение своевременности, доступности и качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата мира по футболу | | | Средний уровень | X | | | | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков. Мониторинг своевременности, доступности и качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Контроль за деятельностью организаций на вокзалах, аэровокзалах, станциях метро в целях оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. | | | | | | | | | |
| 6.3.7 | Контрольная точка Составлен ежегодный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Генеральной прокуратуре Российской Федерации | 3.0 | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | - | - | - | - | 31.12.2018 | |
| | Риски. Ежегодный план составлен с учетом особенностей деятельности прокуратуры Российской Федерации, специализированных подразделений прокуратуры и Генеральной прокуратуры Российской Федерации | | | Средний уровень | X | | | | X | |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков. Усиление контроля за своевременностью предоставления информации о результатах формирования ежегодного свода информации о деятельности субъектов Российской Федерации и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | |
| 6.4 | Описание мероприятия "Государственный контроль" в сфере обращения лекарственных средств" | X | Муромов М.А. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | X | X | X | X | X | |
| 6.4.1 | Контрольная точка Предоставлена субсидия ФГБУ "Национальный центр экспертизы средств медицинского назначения" Минздрава России на финансирование обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 4.0 | Ромашов Ф.А. - директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств | X | 31.03.2018 | 30.06.2018 | 30.09.2018 | 31.12.2018 | X | |
| | Риски. Обеспечение готовности к лицензированию государственного задания медицинскими организациями на оказание государственных услуг | | | Инициалы уполномоченного лица | X | | | | X | |

| № | Наименование проекта (программы), НИО, этап проекта (программы), мероприятия, контрольный точки | Статус | 4 | 5 | Срок выполнения контрольной точки (даты) | | | | |
|-------|---|--------|---|---|--|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| | | | | | 2018 год | | | | |
| | | | | | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | 9 |
| 1 | Мероприятия по повышению качества работы. Своевременная корректировка государственного задания для каждого ведомственного учреждения | 3 | | | | | | | |
| 6.4.1 | Контрольная точка Протоколы финансовых обеспечений мероприятий по государственному контролю и сфере обращения лекарственных средств | 3.0 | | X | | | | | 31.12.2018 |
| | Риски: Задержка в получении финансирования обеспечения мероприятий по контролю в сфере обращения лекарственных средств. Развитие федеральных государственных лабораторных компетенций по контролю качества лекарственных средств федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения* | | | | X | | | X | X |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Своевременное формирование государственного задания и исполнение с обеспечением сроков финансового обеспечения. | | | | | | | | |
| 6.5 | Освоение мероприятий "Государственный контроль за обращением лекарственных средств" | X | | X | | X | | X | X |
| 6.5.1 | Контрольная точка Проведение межведомственных оперативно-профилактических операций "Инициатива", направленных на пресечение незаконной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", размещение игровых операций на официальном сайте Государственного | 3.0 | | X | | | | 30.09.2018 | |
| | Риски: Низкая квалификация должностных лиц в различных регионах медицинской практики | | | | X | | | X | X |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Осуществление в рамках профилактических операций "Инициатива" контрольных проверок качества медицинской продукции на федеральном уровне | | | | | | | | |
| 6.6 | Освоение мероприятий "Развитие государственной судебно-медицинской экспертизы деятельности" | X | | X | | X | | X | X |
| 6.6.1 | Контрольная точка Проведен VIII Всероссийский съезд судебных медиков "Достижения российской судебно-медицинской науки XX-XXI столетия в 100-летие со дня образования Всероссийских судебно-медицинских трупов" | 4.0 | | X | | | | | 30.11.2018 |
| | Риски: Длительное освоение мероприятий. Оптимизация взаимодействия участников, участие в иных мероприятиях со сложной организацией. | | | | X | | | X | X |
| 6.6.2 | Контрольная точка Проведение судебно-медицинской экспертизы в рамках государственного задания | 1.0 | | X | | | | | 31.12.2018 |
| | Риски: Отсутствие результатов выполнения мероприятий государственного задания медицинскими организациями по отдаленным местам на единой территории | | | | X | | | X | X |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Своевременная корректировка государственного задания для каждого ведомственного учреждения. | | | | | | | | |
| 6.6.3 | Контрольная точка Проведение судебно-медицинской экспертизы в рамках государственного задания | 1.0 | | X | | | | | 31.12.2018 |
| | Риски: Отсутствие результатов выполнения мероприятий государственного задания медицинскими организациями по отдаленным местам на единой территории | | | | X | | | X | X |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Своевременная корректировка государственного задания для каждого ведомственного учреждения. | | | | | | | | |
| 6.6.4 | Контрольная точка Проведение VII Национальный конгресс по специальной психиатрии и переквалификации «Стратегические направления развития и укрепления специализированного психиатрического обслуживания» | 4.0 | | X | | | | | 25.05.2018 |
| | Риски: Отсутствие результатов выполнения мероприятий государственного задания медицинскими организациями по отдаленным местам на единой территории | | | | X | | | X | X |
| | Мероприятия минимизации возможных рисков: Рассмотреть возможность участия в иных мероприятиях со сложной организацией. | | | | | | | | |
| 6.7 | Освоение мероприятий "Государственный санитарно-эпидемиологический надзор" | X | | X | | X | | X | X |
| 6.7.1 | Контрольная точка Исполнение в рамках НИО "Управление" заказа на осуществление государственного контроля (надзора) Роспотребнадзора и об-бразовательных учреждений (надзора) | 1.0 | | X | | | | X | 31.03.2018 |

| № | Наименование проекта (программы), ВШ, тема проекта (программы), мероприятия, контрольный точка | Статус | Обеспечение деятельности лица (ФИО, должность) | Срок выполнения контрольных точек (дата) | | | | | Срок выполнения контрольного пункта (дата) |
|--------|---|--------|--|--|---------------|-----------------|-------------------|---|--|
| | | | | 2018 год | | | | | |
| | | | | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | | |
| 1 | Риск: Отсутствие Мероприятий финансирования возможных рисков | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X |
| 6.7.2 | Контрольная точка Существенный контроль, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке чемпионата мира по футболу. | 4.0 | Павлова А.Ю. - руководитель Роспотребнадзора | X | - | - | 15.07.2018 | - | - |
| 6.7.3 | Мероприятия финансирования возможных рисков Контрольная точка Процесса работы по предупреждению завоза и распространения инфекционных болезней, предупреждению возникновения опасных инфекционных заболеваний, ликвидации и ликвидации очагов инфекционных заболеваний. | 4.0 | Павлова А.Ю. - руководитель Роспотребнадзора | X | X | X | X | X | X |
| 6.7.4 | Мероприятия финансирования возможных рисков Контрольная точка Процесса деятельности территориальных органов Роспотребнадзора по санитарной охране территории Российской Федерации. | 3.0 | Павлова А.Ю. - руководитель Роспотребнадзора | X | - | 30.06.2018 | - | - | - |
| 6.8 | Риск: Отсутствие Мероприятий финансирования возможных рисков Основное мероприятие "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения" | X | Павлова А.Ю. - руководитель Роспотребнадзора | X | X | X | X | X | X |
| 6.8.1 | Контрольная точка Процесс Х Ежегодный Пересоборный Конгресс по инфекционным болезням с международным участием | 3.0 | Павлова А.Ю. - руководитель Роспотребнадзора | X | X | 28.02.2018 | - | - | - |
| 6.8.1 | Риск: Первое стечное мероприятие - Олимпиада Мероприятия финансирования возможных рисков Контрольная точка Выполнение мероприятий по обеспечению контроля (надзора) и рамках компетенции ФМБА России | 4.0 | Улиб В.В. - руководитель ФМБА России | X | - | - | - | - | 31.12.2018 |
| 6.8.2 | Контрольная точка Подготовка проекта исследования Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в подготовке к заочному конкурсу по группе и сфере санитарной вирусологии | 4.0 | Павлова А.Ю. - руководитель Роспотребнадзора | X | - | 30.06.2018 | - | - | - |
| 6.9 | Риск: Отсутствие Мероприятий финансирования возможных рисков Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий" | X | Муромов М.А. - руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | X | X | X | X | X |
| 6.9.1 | Контрольная точка Выполнение мероприятий по обеспечению контроля (надзора) и рамках компетенции Роспотребнадзора | 3.0 | Муромов М.А. - руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | X | X | X | X | X | X |
| 6.9.2 | Риск: Отсутствие Мероприятий финансирования возможных рисков Контрольная точка Выполнение мероприятий по обеспечению контроля (надзора) и рамках компетенции Роспотребнадзора | 3.0 | Павлова А.Ю. - руководитель Роспотребнадзора | X | X | X | X | X | X |
| 6.10 | Риск: Отсутствие Мероприятий финансирования возможных рисков Основное мероприятие "Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы оценки безопасности с профессорами" | X | Усова О.И. - директор Департамента организации экспертной деятельности в области экспертизы Минздрава России | X | X | X | X | X | X |
| 6.10.1 | Контрольная точка Экспертиза профессиональной пригодности и экспертизы оценки безопасности с профессорами в рамках экспертного задания | 1.0 | Усова О.И. - директор Департамента организации экспертной деятельности в области экспертизы Минздрава России | X | - | - | - | - | 31.12.2018 |

| № | Наименование проекта (программа), НИУ - тема проекта (программа), мероприятия, конкурсная тема | Статус | Описание деятельности лица (ФИО, должность) | Степень влияния проекта на освоение параметров государственной программы | Срок выполнения конкурсной заявки (год) | | | | |
|-------|---|--------|---|--|---|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | январь - март | апрель - июль | август - октябрь | ноябрь - декабрь | октябрь - декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.2 | Осуществление мероприятий "Молодые таланты России" в сфере культуры, искусства, спорта и физической культуры молодежи | X | Удба В.В. - руководитель ФМБА России | X | X | X | X | X | X |
| 7.2.1 | Контрольная точка Организовать выездную работу на территории субъектов Российской Федерации на период проведения XXIII Эволюционных игр в г. Пхюнгсан (Южная Корея). | 3.0 | Удба В.В. - руководитель ФМБА России | X | 25.02.2018 | - | - | - | - |
| 7.2.2 | Контрольная точка Организовать выездную работу на территории субъектов Российской Федерации на период проведения XII Паралимпийских игр в г. Пхюнгсан (Южная Корея). | 3.0 | Удба В.В. - руководитель ФМБА России | X | 18.03.2018 | - | - | - | - |
| 7.2.3 | Контрольная точка Провести выездную работу на территории субъектов Российской Федерации на период проведения XII Паралимпийских игр в г. Пхюнгсан (Южная Корея). | 4.0 | Удба В.В. - руководитель ФМБА России | X | 30.03.2018 | - | - | - | - |
| 7.2.4 | Контрольная точка Провести выездную работу на территории субъектов Российской Федерации на период проведения XII Паралимпийских игр в г. Пхюнгсан (Южная Корея). | 4.0 | Удба В.В. - руководитель ФМБА России | X | - | - | 30.07.2018 | - | - |
| 7.2.5 | Контрольная точка Провести выездную работу на территории субъектов Российской Федерации на период проведения XII Паралимпийских игр в г. Пхюнгсан (Южная Корея). | 4.0 | Удба В.В. - руководитель ФМБА России | X | - | - | 30.06.2018 | - | - |
| 7.2.6 | Контрольная точка Провести выездную работу на территории субъектов Российской Федерации на период проведения XII Паралимпийских игр в г. Пхюнгсан (Южная Корея). | 3.0 | Удба В.В. - руководитель ФМБА России | X | - | - | 30.09.2018 | - | - |

| № | Наименование проекта (программы, ИПИ, планы проекта (проектные), мероприятия, контрольной точки | Статус | Отчетственные должностные лица (ФИО, должности) | Срок исполнения контрольной точки (дата) | | | | | |
|---------|--|--------|---|--|------------|---|---|---|--|
| | | | | 2018 год | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 8 | Направления (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли" Прямая часть. | | | | | | | | |
| 8.1 | Приоритетный проект "Совершенствование процессов организации оказания медицинских помощи на основе внедрения информационных технологий" | X | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | X | X | X | X | |
| | Цели. Принятие соответствующих законодательных и нормативных правовых актов в сфере реализации Программы. Исследования субъектами Российской Федерации обязательств по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию Единой государственной информационной системы и сфере здравоохранения в 2015 - 2018 гг., развитию информационно-технологической инфраструктуры. Обеспечение информационно-технологической инфраструктуры и информационных систем субъектов Российской Федерации. Отсутствие неисполнения обязательств субъектов Российской Федерации по выполнению среднего долгосрочного документального плана развития мероприятий по внедрению информационных технологий и здравоохранение могут оказать влияние на сроки реализации проекта | | | Планируемый | X | X | X | X | |
| | Мероприятия по привлечению рисков или их диверсификации. Активное взаимодействие исполнительных органов власти (региональных мероприятий) проекта. Регулярный мониторинг исполнения Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 - 2018 гг. субъектами Российской Федерации, работа с "отставшими" субъектами Российской Федерации, привлечение лучших практик. Взаимодействие с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в сфере развития информационно-технологической инфраструктуры и информационных систем субъектов Российской Федерации. Проведение мероприятий сообщества для разработки средств, технологий и обеспечения электронного документооборота. Регулярный мониторинг финансирования мероприятий субъектами Российской Федерации. | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Увеличение с 25 октября 2016 г. по 31 декабря 2015 г. | X | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | X | X | X | X | |
| 8.1.1.1 | Контрольная точка. Обеспечение на Едином портале государственных и муниципальных услуг порталовая форма сервиса оказания государственных услуг, доступности и качества работы медицинских организаций. | 3.1 | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | 15.01.2018 | . | . | . | |
| | Цели. Нарушение сроков публикации услуг. Неисполнение субъектами Российской Федерации обязательств по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Мероприятия взаимодействия исполнительных органов власти (региональных мероприятий) проекта. Обеспечение доступности онлайн-приема граждан для взаимодействия с субъектами Российской Федерации. Обеспечение доступности онлайн-приема граждан для взаимодействия с субъектами Российской Федерации. Обеспечение доступности онлайн-приема граждан для взаимодействия с субъектами Российской Федерации. | | | Высокий уровень | X | X | X | X | |
| 8.1.1.2 | Контрольная точка. Обеспечение на Едином портале государственных и муниципальных услуг порталовая форма предоставления сведений по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Мероприятия взаимодействия исполнительных органов власти (региональных мероприятий) проекта. Обеспечение доступности онлайн-приема граждан для взаимодействия с субъектами Российской Федерации. Обеспечение доступности онлайн-приема граждан для взаимодействия с субъектами Российской Федерации. | 3.1 | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | 01.02.2018 | . | . | . | |
| | Цели. Нарушение сроков публикации услуг. Неисполнение субъектами Российской Федерации обязательств по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Мероприятия взаимодействия исполнительных органов власти (региональных мероприятий) проекта. Обеспечение доступности онлайн-приема граждан для взаимодействия с субъектами Российской Федерации. Обеспечение доступности онлайн-приема граждан для взаимодействия с субъектами Российской Федерации. | | | Средний уровень | X | X | X | X | |
| 8.1.1.3 | Контрольная точка. Обеспечение на Едином портале государственных и муниципальных услуг порталовая форма сервиса предоставления сведений по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Мероприятия взаимодействия исполнительных органов власти (региональных мероприятий) проекта. Обеспечение доступности онлайн-приема граждан для взаимодействия с субъектами Российской Федерации. Обеспечение доступности онлайн-приема граждан для взаимодействия с субъектами Российской Федерации. | 3.1 | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | 30.03.2018 | . | . | . | |
| | Цели. Нарушение сроков публикации услуг. Неисполнение субъектами Российской Федерации обязательств по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Мероприятия взаимодействия исполнительных органов власти (региональных мероприятий) проекта. Обеспечение доступности онлайн-приема граждан для взаимодействия с субъектами Российской Федерации. Обеспечение доступности онлайн-приема граждан для взаимодействия с субъектами Российской Федерации. | | | Планируемый | X | X | X | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Срок исполнения контрольной точки (лет) | | | |
|--|--|---|---|-------|---|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | 2018 год | | | |
| | | | | | январь - март | апрель - июль | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| Исполнитель проекта (организация), ИДП, тема проекта (программа), мероприятия, контрольная точка | Статус | Ответственные должностные лица (ФИО, должность) | Степень выполнения проекта по основным параметрам государственной программы | Итого | Январь - март | апрель - июль | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.1.1.4 | Мероприятия по развитию медицинских работников в медицинских организациях Российской Федерации, обеспечивающие доступ к современным медицинским знаниям, умениям, навыкам, для повышения профессиональных навыков медперсонала, диссеминации и трансляции опыта ВП У, по результатам тестирования персонала в производственной культуре ВП У | 3 1 | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | 20 01 2018 | - | - | - |
| | Цель: Обеспечить повышение квалификации медицинских работников в сфере здравоохранения | | | Итого | X | X | X | X |
| 8.1.1.5 | Мероприятия по развитию медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение комплексного обслуживания, автоматизированный рабочий стол, подключение к медицинским информационным системам, и электронным подсистемам | 3 1 | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | 20 01 2018 | - | - | - |
| | Цель: Поддержание качества оказания и части обеспечения медицинских работников «экстренными» мероприятиями (С «горячей картой») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | Итого | X | X | X | X |
| | Мероприятия по развитию медицинских работников в сфере здравоохранения с использованием информационных систем | | | | | | | |
| 8.1.1.6 | Мероприятия по развитию медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение комплексного обслуживания, автоматизированный рабочий стол, подключение к медицинским информационным системам, и электронным подсистемам | 3 1 | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | - | - | - | - |
| | Цель: Поддержание качества оказания и части обеспечения медицинских работников «экстренными» мероприятиями (С «горячей картой») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | Итого | X | X | X | X |
| | Мероприятия по развитию медицинских работников в сфере здравоохранения с использованием информационных систем | | | | | | | |
| 8.1.1.7 | Мероприятия по развитию медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение комплексного обслуживания, автоматизированный рабочий стол, подключение к медицинским информационным системам, и электронным подсистемам | 3 1 | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | - | - | - | - |
| | Цель: Поддержание качества оказания и части обеспечения медицинских работников «экстренными» мероприятиями (С «горячей картой») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | Итого | X | X | X | X |
| | Мероприятия по развитию медицинских работников в сфере здравоохранения с использованием информационных систем | | | | | | | |
| 8.2 | Основное мероприятие "Информационно-аналитическая подсистема реализации государственной программы" | X | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | X | X | X | X |
| 8.2.1 | Контрольная точка | 3 0 | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | - | - | 15 07 2018 | 15 10 2018 |
| | Обеспечение функционирования федерального центра обработки данных | | | Итого | X | X | X | X |
| | Цель: Обеспечение функционирования федерального центра обработки данных | | | | | | | |
| 8.3 | Основное мероприятие "Информационная инфраструктура, включая развитие телемедицины" | X | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | X | X | X | X |
| 8.3.1 | Контрольная точка | 3 0 | Бойко Е.Л. - директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | X | 31 03 2018 | - | - | - |
| | Разработка алгоритма взаимодействия участников программы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Срок выполнения контрольной точки (лет) | | | | |
|---|--|------------|--|------------|---|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| | | | | | 2018 год | | | | |
| | | | | | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь | |
| Риски: Отсутствие Механизма минимизации возможных рисков Контрольная точка Закрытие государственного контракта на развитие компетенции единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 3,0 | Инициативы | Инициативы | Инициативы | X | X | X | X | 31.12.2018 |
| Риски: Исполнение государственного контракта | | | | | | | | | |
| Мероприятия минимизации возможных рисков: Угроза неисполнения контракта. Осуществление процедуры заключения государственного контракта согласно действующему законодательству | | | | | | | | | |
| 8.4 | Основное мероприятие "Реализация функций аппарата исполнительных органов государственной власти" | X | Секретариат И.П. - директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России | X | X | X | X | X | X |
| 8.4.1 | Контрольная точка Проверка контрольно-параметрических мероприятий (протокол) в рамках исполнения ФМБА России | 3,0 | Удиль В.В. - руководитель ФМБА России | | | | | | 31.12.2018 |
| Риски: Переходный период, финансирование Мероприятия минимизации возможных рисков: Обеспечение финансирования на последующем уровне, формирование дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях в случае необходимости. Работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. | | | | | | | | | |
| 8.5 | Основное мероприятие "Совершенствование государственного управления в сфере здравоохранения" | X | Каковина Е.П. - директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | X | X | X | X | X | X |
| 8.5.1 | Контрольная точка Проверка приема годовой статистической отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и федеральных государственных бюджетных учреждений системы здравоохранения | 3,0 | Каковина Е.П. - директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | 25.03.2018 | | | | | |
| Риски: Отсутствие Мероприятия минимизации возможных рисков: | | | | | | | | | |
| 8.5.2 | Контрольная точка Проверка выполнения соглашения с руководителем служб медицинской помощи органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | 4,0 | Каковина Е.П. - директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | | | | | | 31.10.2018 |
| Риски: Переходный период, финансирование Мероприятия минимизации возможных рисков: Привлечение мероприятий | | | | | | | | | |
| 8.5.3 | Контрольная точка Проверка анализа цели 1 "Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении" в рамках годового отчета за 2018 год | 2,0 | Каковина Е.П. - директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | | | | | | 31.12.2018 |
| Риски: Отсутствие Мероприятия минимизации возможных рисков: | | | | | | | | | |
| 8.5.4 | Контрольная точка Проверка анализа цели 2 "Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте" в рамках годового отчета за 2018 год | 2,0 | Каковина Е.П. - директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | | | | | | 31.12.2018 |
| Риски: Отсутствие Мероприятия минимизации возможных рисков: | | | | | | | | | |
| 8.5.5 | Контрольная точка Проверка анализа цели 5 "Повышение доступности населения качеством медицинской помощи" в рамках годового отчета за 2018 год | 2,0 | Каковина Е.П. - директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | | | | | | 31.12.2018 |
| Риски: Отсутствие Мероприятия минимизации возможных рисков: | | | | | | | | | |
| 8.6 | Основное мероприятие "Совершенствование государственного управления в сфере охраны здоровья" | X | Каушкин А.В. - директор Департамента инфраструктурного развития и государственного партнерства Минздрава России | X | X | X | X | X | X |

| № | Наименование проекта (программы), НИИ, имя проекта (программы), мероприятия, контрольной точки | Статус | Описание целевых задач (ФНЦ, заказчик) | Средств исполнения выделенной точки (дата) | | | | |
|-------|--|--------|---|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Степень исполнения параметров государственной программы | 2018 год | | | |
| | | | | | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.6.1 | <p>Контрольная точка</p> <p>Проект постановления Правительства Российской Федерации по назначению Министра России и заместителя федерального органа исполнительной власти в сфере деятельности Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О комплексных компаниях" внесен в Правительство Российской Федерации</p> <p>Риски: Отсутствие законодательной поддержки заинтересованных ФОНВ</p> <p>Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение экспертных процедур (бенчмаркинг) с целью усугубления результатов с заинтересованными ФОНВ</p> | 3 | Капустин А.В. - директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава России | X | 16.03.2018 | - | - | - |
| 8.6.2 | <p>Контрольная точка</p> <p>Параметры федеральной закон "О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О комплексных компаниях", предусматривающий возможность передачи отдельных полномочий комплекса государственных учреждений здравоохранения</p> <p>Риски: Отсутствие законодательной поддержки заинтересованных ФОНВ</p> <p>Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение экспертных процедур (бенчмаркинг) с целью усугубления результатов с заинтересованными ФОНВ</p> | 3.3 | Капустин А.В. - директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава России | X | - | 03.04.2018 | - | - |
| 8.6.3 | <p>Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение экспертных процедур (бенчмаркинг) с целью усугубления результатов с заинтересованными ФОНВ</p> <p>Риски: Перенос сроков мероприятия. Отмена</p> <p>Мероприятия минимизации возможных рисков: Активное межведомственное взаимодействие</p> <p>Организация проведения заседания Координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству в установленные сроки.</p> | 3.3 | Капустин А.В. - директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава России | X | - | - | - | 31.12.2018 |
| 8.6.4 | <p>Контрольная точка</p> <p>Организация и проведение в 2018 году Всероссийской конференции "Лучший проект государственно-частного партнерства в здравоохранении"</p> <p>Риски: Перенос сроков мероприятия. Отмена</p> <p>Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение экспертных процедур (бенчмаркинг) с целью усугубления результатов с заинтересованными ФОНВ</p> | 4.0 | Капустин А.В. - директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава России | X | - | - | - | 31.12.2018 |
| 8.6.5 | <p>Контрольная точка</p> <p>Продолжение исполнения договора о развитии государственно-частного партнерства в здравоохранении (пункт 6 Плана мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка ведущих инновационных организаций к проведению учено-консультативной конференции "Углубленного взаимодействия Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-Р)</p> <p>Риски: Непредоставление или предоставление недостаточной информации заинтересованными органами власти и организациями.</p> <p>Мероприятия минимизации возможных рисков: Проведение мероприятий по своевременному обмену информацией и анализу информации от заинтересованных органов власти Российской Федерации и организаций</p> | 1.0 | Капустин А.В. - директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава России | X | - | - | 31.08.2018 | - |
| 9 | <p>Направление (подпрограмма) "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации".</p> <p>Процессная часть</p> | | | | | | | |
| 9.1 | <p>Основное мероприятие "Обеспечение исполнения территориальных программ обязательного медицинского страхования и в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"</p> | X | Старченко Н.И. - председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | X | X | X | X | X |
| 9.1.1 | <p>Контрольная точка</p> <p>Презентация субъекта бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение исполнения организацией обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации.</p> <p>Риски: Отсутствие</p> | 4.0 | Старченко Н.И. - председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | X | 31.03.2018 | - | - | - |
| 9.2 | <p>Основное мероприятие "Обеспечение исполнения обязательств по обязательному медицинскому страхованию"</p> | X | Старченко Н.И. - председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | X | X | X | X | X |
| 9.2.1 | <p>Контрольная точка</p> <p>Проведение финансового обеспечения расходов федерального фонда обязательного медицинского страхования на исполнение и достижение расходов обязательного медицинского страхования субъектов</p> | 4.0 | Старченко Н.И. - председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | X | - | - | - | 31.12.2018 |

| 1 | Наименование проекта (программы), ВИД, линия проекта (программы), мероприятия, контрольный точки | Статус | Описание деятельности лица (ФИО, должность) | Сроки исполнения контрольной точки (дата) | | | | |
|-------|---|--------|--|---|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2018 год | | | | |
| | | | | январь - март | апрель - июль | август - октябрь | ноябрь - декабрь | октябрь - декабрь |
| 1 | 2 Риски: Некачественность данных Федерального фонда обязательного медицинского страхования при финансировании расходов на лечение по линии г. Железные работы областного медицинского страхования. Мероприятия: Внебюджетные выплаты. Исполнительные расходы на приобретение оборудования Федерального фонда обязательного медицинского страхования в случае неадекватности доходов областного фонда обязательного медицинского страхования для финансирования обеспечения государственных обязательств. | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9.3 | Обеспечение срочности и приоритетности исполнения обязательств Федерального фонда обязательного медицинского страхования | X | Старченко И.И. - председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | X | X | X | X | X |
| 9.3.1 | Контрольная точка Перечислены внебюджетные трансферты в федеральный бюджет и бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018-2019 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов | 4.0 | Старченко И.И. - председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | X | 31.01.2018 | - | - | - |
| 9.4 | Риски: Остаточный Мероприятия: Внебюджетные выплаты. Исполнительные расходы | X | Галикина С.А. - директор Департамента бюджетной политики и отраслевых социальных сфер и науки Минздрава России | Итого: уровень | X | X | X | X |
| 9.4.1 | Контрольная точка Перечислены межбюджетные трансферты из федерального бюджета и бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3.0 | Галикина С.А. - директор Департамента бюджетной политики и отраслевых социальных сфер и науки Минздрава России | X | 31.03.2018 | - | - | - |
| | Риски: Остаточный Мероприятия: Внебюджетные выплаты. Исполнительные расходы | | | Итого: уровень | X | X | X | X |

Статус контрольной точки оценивается по дате выполнения работ. А.В. 23

первое число обозначает тип контрольной точки:

- 1 - контрольная точка результата (фиксирует факт получения результата);
 - 2 - контрольная точка процесса (фиксирует факт завершения запланированной работы);
 - 3 - контрольная точка, характеризующаяся завершением этапа (фиксирует завершение действия "создание...", "завершение...", и т.д.);
 - 4 - прочие контрольные точки, необходимые для контроля хода исполнения целей государственной программы и формирования проекта их действий и текущего календарного графика ее реализации;
- иное число обозначает тип контрольной точки:
- 1 - контрольная точка утверждения и закрытия проекта (программы) (заключена контрольная точка);
 - 2 - контрольная точка утверждения и закрытия ведомственного проекта (программы);
 - 3 - контрольная точка выполнения и завершения плана;
 - 4 - контрольная точка завершения работы с исполнением плана;
 - 5 - контрольная точка завершения работы с исполнением плана;
 - 6 - контрольная точка не относится ни к одной из категорий, указанных выше.

При присвоении контрольной точке нескольких статусов дублируются формулировки п. 2.2.1.2.1.2.5

В графе "Степень влияния риска на исполнение государственной программы" указывается степень влияния риска на исполнение параметров государственной программы. В случае влияния факторов риска, приводящих к исполнению рисков (или) целей государственной программы и их исполнению, то степень влияния риска присваивается с указанием конкретных показателей:

- до 5% планового уровня - оценивается как "низкий уровень";
- от 5% до 10% планового уровня - оценивается как "средний уровень";
- свыше 10% планового уровня - оценивается как "высокий уровень".

Ильинский

