

П А С П О Р Т
федерального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Здравоохранение"			
Краткое наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Камкин Е.Г.	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Каракулина Е.В.	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний															
1.1.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	66,0000	2019	-	-	-	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	81,7000	90,0000	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	НП	Процент	55,6000	2017	-	57,9000	56,4000	58,1000	59,6000	61,2000	63,0000	63,4000	65,0000	Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС)	
1.3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным	ФП	Процент	53,9000	2017	0,0000	55,0000	55,6000	56,1000	56,7000	57,2000	60,0000	60,5000	63,0000	Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС)	

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	наблюдением																
1.4.	Однегодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	22,5000	2017	0,0000	21,0000	20,8000	20,0000	19,0000	18,1000	17,3000	17,0000	16,0000			Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС)

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний															
1.1.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	5,60	11,20	16,80	22,40	28,10	33,70	39,30	44,90	50,50	56,10	61,70	66,00	

1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	НП	Процент	56,50	56,70	56,80	57,00	57,10	57,30	57,40	57,50	57,70	57,80	58,00	58,10
1.3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	55,60	55,70	55,70	55,80	55,80	55,90	55,90	55,90	56,00	56,00	56,10	56,10
1.4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	20,70	20,70	20,60	20,50	20,50	20,40	20,30	20,30	20,20	20,10	20,10	20,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний																	
1.1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	ЕД	0,0000	2018	-	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	-	-	85 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Региональные программы включают мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннего	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																<p>выявления злокачественн ых новообразован ий, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественн ых новообразован ий, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественн ых новообразован ий и использование м телемедицинск их технологий, внедрение высокоэффект ивных</p>		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																радиологическ их, химиотерапевт ических, комбинирован ных и хирургических методов лечения в соответствии с клиническими рекомендациям и, обеспечение полного цикла применения химиотерапевт ического лечения у больных со злокачественн ыми новообразован иями, повышение доступности высокотехноло гических		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																методов лечения для пациентов с онкологически ми заболеваниями, повышение профессиональ ной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранен ия, врачей- онкологов, врачей- радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологическо й помощи населению, развитие реабилитации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)				2030 (Спр авоч но)
															онкологически х больных, в том числе за счет внедрения современных программ реабилитации и программ психосоциальн ой поддержки онкологически х больных. Увеличен удельный вес больных со злокачественн ыми новообразован иями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественн ыми образованиями , состоящих		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																под диспансерным наблюдением; увеличена доля лиц с онкологически ми заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля злокачественн ых новообразован ий, выявленных на I-II стадиях; снижена одногодичная летальность больных со злокачественн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ыми новообразованиями.		
1.2	Введены в эксплуатацию центры протонно-лучевой терапии. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	2018	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-	К 2024 году введены в эксплуатацию 3 центра протонно-лучевой терапии. В период 2020-2024 годы в указанных центрах ежегодно не менее 1000 граждан с онкологическими заболеваниями получают медицинскую помощь с применением технологии протонной терапии, имеющие	Оказание услуг (выполнение работ)	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)
															преимущества по сравнению с другими методами лучевого воздействия при лечении ряда злокачественных радиорезистентных и труднодоступных новообразований и оказывающей минимальное воздействие на окружающие здоровые ткани и органы.		
1.3	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных	-	ЕД	0,0000	2018	-	175,0000	180,0000	185,0000	190,0000	195,0000	200,0000	-	-	К 2024 году в субъектах Российской Федерации будет	Приобретение товаров,	Повышение ожидаемой продолж

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)
	медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог														завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций (юридических лиц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи (в том числе в 2019 году - 175 медицинских	работ, услуг	ительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															организаций; в 2020 году - не менее - 180 медицинских организаций; в 2021 году - не менее - 185 медицинских организаций; в 2022 году - не менее - 190 медицинских организаций, в 2023 году - не менее - 195 медицинских организаций, в 2024 году - не менее - 200 медицинских организаций).		
1.4	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими	-	ЕД	0,0000	2018	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	-	-	Бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлена	Оказание услуг (выполнены)	Повышение ожидаемой продолж

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями															субвенция за счет которой гражданам Российской Федерации будет оказана медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями. Кроме того, с 2021 года в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены средства на оплату	е работ)	ительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках базовой программы ОМС в федеральных государственных учреждениях. Это позволит увеличить доступность и качество медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе в части противоопухолевой		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		
1.5	Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31	-	ЕД	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организован Координационный центр по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее - КЦ БОЗ, федеральный проект, соответственн	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)				2030 (Спр авоч но)
	января 2019 г. № 38.														о). Основными задачами КЦ БОЗ являются: обеспечение методической поддержки и координации реализации федерального проекта, подготовка научно обоснованных предложений по совершенствов анию федерального проекта, информационн ых и аналитических материалов по вопросам реализации федерального проекта. В целях	проект а)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																своевременно о достижения результатов федерального проекта были разработаны и проводились ежемесячные мониторинги достижения показателей и результатов федерального проекта в разрезе субъектов Российской Федерации. На основании данных мониторингов и отчетов субъектов Российской Федерации, КЦ БОЗ осуществлялос ь определение		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)					
																	и корректировка рисков реализации федерального проекта. Осуществлялос ь взаимодействи е с профильными национальным и медицинскими исследовательс кими центрами, представителя ми профессиональ ных сообществ и общественных организаций по вопросам реализации и совершенствов ания		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															федерального проекта.		
1.6	Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля (количество организаций нарастающим итогом). Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	2019	-	-	40,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	-	-	Не менее 45 федеральных медицинских организаций дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии со стандартами оснащения подразделений медицинских организаций,	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																предусмотрен ными порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструменталь ных, патолого- анатомических и иных видов диагностическ их исследований, что позволило привести материально- техническую базу федеральных медицинских организаций в соответствие с современными требованиями и повысило		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															доступность и качество оказания медицинской помощи таким больным.		
1.7	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи . Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	2018	-	141,0000	210,0000	404,0000	469,0000	513,0000	542,0000	-	-	На базе региональных медицинских организаций, обладающих полным спектром требуемого оборудования и необходимым перечнем специалистов, организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи. Центрами амбулаторной онкологической	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)						
																		й помощи на принципах мультикомандного подхода обеспечены сокращение сроков начала и длительность проведения диагностики злокачественных новообразований, повышение ее качества, диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения онкологических пациентов, за		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															счет обеспечения комплексного подхода в диагностике и лечении. Что позволит повысить доступность и качество медпомощи.		
1.8	Реализован коммуникационный проект, направленный на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний с использованием основных каналов коммуникации (ТВ, радио, печатные СМИ, Интернет), включая поддержку и развитие Интернет-	-	шт	0,0000	2018	-	50,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	К 2024 г. будет проведена одна информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	портала Onco-life.ru.															с использовани ем основных каналов коммуникации (созданы и размещены специальные проекты на ТВ, в печатных СМИ, радио, Интернете). Осуществлены техническая и редакционная поддержка и развитие Интернет- портала Onco- life.ru. По итогам реализации информационн о- коммуникацио нной кампани и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																граждан изменено устоявшееся мнения о раке, как о неизлечимом заболевании, создан положительны й образ российской онкологическо й службы; благодаря проведенной пропаганде принципов здорового образа жизни снижены риски возникновения онкологически х заболеваний (сокращено потребления табака и иной никотиносодер		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															жащей продукции, алкоголя; рациональное питание; увеличена физическая активность); повышена онконастороженность у населения Российской Федерации; произведена популяризация скрининговых программ, позволяющих выявить болезнь на ранней стадии.		
1.9	Новое строительство и реконструкция. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2018	-	0,0000	2,0000	7,0000	11,0000	14,0000	21,0000	-	-	К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию	Строительство (реконструкция)	Повышение ожидаемой продолж

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															не менее 21 объекта (нарастающим итогом: в 2019 году - 0 объектов, в 2020 году - 2 объекта, в 2021 году - 7 объектов, в 2022 году - 11 объектов, в 2023 году - 14 объектов, в 2024 году - 21 объект.):1) ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России (1-й этап) (строительство и реконструкция комплекса зданий (клинический	ция, технич еское перево оруже ние, приоб ретени е) объект а недви жимог о имуще ства	ительнос ти жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															корпус с пищеблоком);2) МНИОИ им. П.А. Герцена филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России (реконструкци я с элементами реставрации с приспособлени ем под современное использование здания главного корпуса); Вышеуказанны е объекты в конце 2020 года переданы в Публично- правовую компанию "Единый заказчик в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)
															сфере строительства" ; 3) ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканский онкологический диспансер", г. Саранск (строительство поликлиники); 4)ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер", г. Липецк (строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации. Корректировка проекта);5)ГБУЗ		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																<p>"Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Башкортостан", г. Уфа (строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу);6) ГБУЗ</p> <p>"Волгоградский областной клинический онкологический диспансер", г. Волгоград (строительство лечебно-консультационного центра);7) ОГБУЗ</p>		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)					
																	<p>"Костромской онкологический диспансер", г. Кострома (строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей);8) ГБУЗ Республики Хакасия "Республиканский клинический онкологический диспансер", г. Абакан (строительство радиологического корпуса);9) ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер",</p>		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																г. Томск (строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену);10) ГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер", г. Саратов (строительство онкологического диспансера на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиники на 300 посещений в смену);11)		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																ГБУЗ Ярославской области "Областная клиническая онкологическа я больница", г. Ярославль (строительство хирургическог о корпуса с инженерными коммуникация ми и сооружениями) ;12) ГБУ Рязанской области "Областной клинический онкологически й диспансер", г. Рязань (строительство главного лечебного корпуса);13) ГБУ		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)
															Республики Саха (Якутия) "Якутский республиканский онкологический диспансер", г. Якутск (2-я очередь первого пускового комплекса – онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком);14) БУЗ Воронежской области "Воронежский областной клинический		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)
															<p>онкологический диспансер", г. Воронеж (строительство хирургического корпуса);15) ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск (реконструкция комплекса зданий);16) ОГУЗ "Смоленский областной онкологический клинический диспансер", г. Смоленск (строительство);17) ГУЗ "Тульский областной онкологический диспансер",</p>		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)
															г. Тула (строительство онкологического центра в г. Тула, в том числе ПИР);18) ГБУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер", г. Магадан (Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек. Реконструкция существующего здания);19) ГБУЗ Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																<p>онкологический диспансер" (строительство лечебно-диагностического корпуса);20) ГБУЗ "Областной онкологический диспансер", г. Пенза (строительство лабораторно-диагностического корпуса);21) ГБУ "Курганский областной онкологический диспансер" г. Курган (хирургический корпус).План по годам (нарастающим итогом): в 2019 году - 0</p>		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																2020 году - 2 объекта, в 2021 году - 7 объектов, в 2022 году - 11 объектов, в 2023 году - 14 объектов, в 2024 году - 21 объект. Данное мероприятие будет способствовать повышению доступности специализиров анной онкологическо й медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, тем самым оказывая влияние на снижение смертности.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.10	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	-	ЕД	0,0000	2018	-	175,000 0	181,000 0	164,000 0	152,000 0	143,000 0	142,000 0	-	-	За период 2019-2024 годы оснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций, необходимым для проведения диагностики, оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации больных с онкологическими заболеваниями. Материально-техническая база	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)					
																	медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями оказания медицинской помощи больным с онкологически ми заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания специализиров анной, в том числе высокотехноло гичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне, а		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)						
																		значит повысить ее эффективность . В зависимости от индивидуально й потребности в переоснащении медицинские организации субъектов Российской Федерации могут оснащаться (переоснащать ся) как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта "Борьба с онкологически ми		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															заболеваниями".		
1.11	Созданы и функционируют референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	2018	-	9,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	-	-	На базе федеральных медицинских организаций в 2019-2020 годы в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" созданы 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований (далее - референс-центры). С 2021	Оказание услуг (выполнение работ)	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																года будут функционировать все 18 референс-центров, что позволит обеспечить проведение консультаций по интерпретации и описанию результатов патоморфологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических и лучевых методов исследований злокачественных новообразований, а также экспертных патоморфолог		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)						
																		ических и клинико- диагностическ их лабораторн ых исследован ий биологическог о материала с целью верификации диагноза ("второе мнение") и повысит качество диагностики и лечения онкологически х больных, особенно в диагностическ и сложных случаях и при редких онкологически х заболеваниях.		

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля (количество организаций нарастающим итогом)	0,00	0,00	9 990 564,90	12 389 435,10	8 833 553,00	0,00	0,00	31 213 553,00
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	9 990 564,90	12 389 435,10	8 833 553,00	0,00	0,00	31 213 553,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реализован коммуникационный проект, направленный на	0,00	200 000,00	60 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	60 000,00	482 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний с использованием основных каналов коммуникации (ТВ, радио, печатные СМИ, Интернет), включая поддержку и развитие Интернет-портала Onco-life.ru.								
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	200 000,00	60 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	60 000,00	482 000,00
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Новое строительство и реконструкция	0,00	4 239 808,50	12 415 247,50	15 490 085,80	15 263 350,40	8 927 762,20	12 687 978,50	69 024 232,90
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 407 867,70	9 899 333,60	13 493 225,30	12 423 420,20	7 602 310,00	10 000 000,00	56 826 156,80
1.5.1.1.	<i>в том числе:</i>	0,00	3 407 867,70	9 727 216,50	11 924 603,10	10 279 304,20	5 708 530,00	9 623 300,00	50 670 821,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	99 673 501,20	187 913 259,0 0	185 387 081,1 0	183 950 788,2 0	154 250 072,8 0	157 927 978,5 0	969 102 680,80
в том числе: федеральный бюджет		0,00	98 841 560,40	185 397 345,1 0	183 390 220,6 0	181 110 858,0 0	152 924 620,6 0	155 240 000,0 0	956 904 604,70
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	70 000 000,00	120 000 000,0 0	140 000 000,0 0	140 000 000,0 0	140 000 000,0 0	140 000 000,0 0	750 000 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	28 653 501,20	56 870 577,00	31 213 023,80	32 757 119,20	12 140 292,80	17 311 278,50	178 945 792,50
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	11 662 000,00	22 862 000,00	35 000 000,00	46 662 000,00	58 324 000,00	70 000 000,00	81 662 000,00	93 324 000,00	105 000 000,00	116 662 000,00	128 324 000,00	140000000
1.2.	Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 38.	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162000
1.3.	Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля (количество организаций нарастающим итогом)	0,00	0,00	8 395 227,00	8 395 227,00	8 395 227,00	8 395 227,00	11 761 000,00	11 761 000,00	11 761 000,00	12 380 000,00	12 380 000,00	12389435.1
1.4.	Реализован коммуникационный проект, направленный на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний с использованием основных каналов коммуникации (ТВ, радио, печатные СМИ, Интернет), включая поддержку и развитие Интернет-портала Onco-life.ru.	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.5.	Новое строительство и реконструкция	544 824,00	1 089 647,00	1 634 471,00	2 506 189,00	3 377 907,00	4 358 590,00	5 448 237,00	6 537 885,00	7 627 532,00	8 717 180,00	9 806 827,00	13493225.3
1.6.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	0,00	0,00	0,00	1 806 028,00	2 464 383,00	3 772 196,00	5 249 046,00	6 076 438,00	6 893 775,00	8 206 875,00	10 668 938,00	17291560.2
1.7.	Созданы и функционируют референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

56

7. Дополнительная информация

1	<p>Основным общественно-значимым результатом (далее - ОЗР) реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" является доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Основными показателями достижения ОЗР являются: увеличение доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением до 80 % к 2024 году и увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях - до 63,0 % к 2024 году. Дополнительными показателями ОЗР являются увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих на диспансерном наблюдении до 60,0 % к 2024 году и снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на диспансерное наблюдение в предыдущем году) до 17,3 % к 2024 году. С целью повышения доступности профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний до конца 2024 года запланировано достижение</p>
---	--

	<p>следующих результатов: финансовое обеспечение 85 субъектов Российской Федерации с целью оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями; в субъектах Российской Федерации организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи; проведено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц); не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, будут дооснащены/переоснащены медицинским оборудованием; введены в эксплуатацию 3 центра протонно-лучевой терапии; повысится показатель кадрового обеспечения онкологической службы; в рамках мероприятия по новому строительству и реконструкции будут введены в эксплуатацию не менее 21 объекта для диагностики и лечения онкологических пациентов; будут созданы 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований, которые позволят проводить телемедицинские консультации и лабораторные исследования с целью уточнения диагноза и назначения более эффективной терапии пациентов со злокачественными новообразованиями; регулярный мониторинг реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"; создано платформенное решение функционирования вертикально интегрированных медицинских информационных систем по профилю "Онкология"; будет реализован коммуникационный проект, направленный на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, осуществлены поддержка и развитие Интернет-портала Onco-life.ru об онкологических заболеваниях, их факторах риска, профилактике, диагностике и лечении; Координационным центром по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" будет обеспечиваться методическая поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Таким образом, реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" позволит повысить доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Повысится качество и эффективность реализации «онкопоиска», диспансерного наблюдения, химиотерапевтического и других видов лечения пациентов в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Сократятся сроки и повысится качество диагностических исследований; будут внедрены современные и высокотехнологичные методы диагностики и лечения злокачественных новообразований. Дополнительно для достижения указанных результатов будет реализован комплекс мероприятий, направленных на: профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирование культуры здорового образа жизни; раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявление пациентов, входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышение онконастороженности врачей и пациентов; создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов); совершенствование</p>
2	<p>Методика расчета основного показателя «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из</p>

	<p>числа состоящих под диспансерным наблюдением, %»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Настоящая методика применяется для расчета основного показателя «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %» (далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей достижения общественно значимого результата «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение». 2. Показатель рассчитывается как соотношение числа лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (далее - система ОМС), состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с порядком диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июня 2020 г. № 548н (далее - Порядок), и посетивших врача-онколога, прошедших обследование и/или лечение в отчетном периоде, к общему
--	--

числу лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, на конец отчетного периода, в процентах, по следующей формуле: $D = \sum K_i / K_{дi} * 100$ где,
D – доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в отчетном периоде из числа состоящих под диспансерным наблюдением нарастающим итогом (процент);
K_i – число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, посетивших врача-онколога, прошедших обследование и/или лечение в i-ом месяце (человек)
K_{дi} – число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, на конец i-го месяца (человек).
Величина K_i рассчитывается по формуле:
 $K_i = K_{лi} + K_{днi}$, где
K_{лi} - число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по онкологическому заболеванию в стационарных условиях и/или условиях дневного стационара в i-м месяце (человек);
K_{днi} - число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, посетивших врача-онколога в рамках диспансерного наблюдения в i-ом месяце (человек);

Лица с онкологическими заболеваниями могут быть учтены единожды в одной из двух категорий.3. Источником информации для ежегодного и ежемесячного расчета Показателя являются данные государственной информационной системы обязательного медицинского страхования.
Методика расчета основного показателя «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, %»

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, %» (далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей достижения общественно значимого результата «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение».
2. Показатель рассчитывается, как соотношение числа злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадии заболевания в отчетном периоде (без выявленных посмертно), к общему числу злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (без выявленных посмертно), в процентах, по следующей формуле:
 $D_{I-II} = C_{p I-II} / C_{vv} * 100$,
где:

58

C_{p I-II} - число злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадии заболевания в отчетном периоде (без выявленных посмертно), единица;
C_{vv} - общее число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном периоде (без выявленных посмертно), единица.

3. Расчет данного Показателя с ежемесячной периодичностью проводится как соотношение числа злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадии заболевания в течение 12 месяцев, предшествующих концу отчетного периода (без выявленных посмертно), к общему числу злокачественных новообразований, выявленных в течение 12 месяцев, предшествующих концу отчетного периода, (без выявленных посмертно). Для расчета применяется формула, приведенная в пункте 4 настоящей методики.
4. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.
5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях».

Методика расчета дополнительного показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %»

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %» (далее - Показатель), включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение».

2. Показатель рассчитывается как соотношение числа пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более, к числу пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного периода (всего), в процентах, по следующей формуле:

$$U5v=C5L/Cdn*100,$$

где:

U5v - удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением за отчетный период (человек);

C5L - число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более за отчетный период (человек);

Cdn - общее число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного периода (человек).

3. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях».

Методика расчета дополнительного показателя «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %»

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %»

59

(далее - Показатель), включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение».

2. Показатель рассчитывается как соотношение числа пациентов, умерших от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза, к числу пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году, в процентах, по следующей формуле:

$$Og1=Cu1g/Chg*100,$$

где:

Og1 - одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) (процент);

Cu1g - число пациентов, умерших от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем отчётном периоде (человек);
Chg - число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем периоде (человек).

3. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний								
1.1	Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.Г.	85 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Региональные программы включают мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических,	Да	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>комбинированных и хирургических методов лечения в соответствии с клиническими рекомендациями, обеспечение полного цикла применения химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Увеличен удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях; снижена одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями		
1.1.1	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2021 года"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2021	11	13	Каракулина Е.В.	Акт . 85 субъектами Российской Федерации, в срок до 1 июня отчетного года, утверждены актуализированные региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года"	-	01.08.2021	06	15	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года"	-	01.11.2021	13	16	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2021 год"	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»"	-	01.07.2022	10	12	Каракулина Е.В.	Акт . 85 субъектами Российской Федерации, в срок до 1 июня отчетного года, утверждены актуализированные региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ными финансами "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2022 года"	-	01.08.2022	05	14	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2022 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими"	-	01.11.2022	12	15	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года"								я общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022 год"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2023 год	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2023 год"			ьными точками отсутствует					система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2023	10	12	Каракулина Е.В.	Акт . 85 субъектами Российской Федерации, в срок до 1 июня отчетного года, утверждены актуализированные региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	-	01.08.2023	05	14	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2023 года"						онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2023 года		Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2023 года"	-	01.11.2023	12	15	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2023 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Представлены отчеты	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2023 год"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2023 год		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2024 года"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2024 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года"	-	01.08.2024	09	13	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года"	-	01.11.2024	11	17	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год"	-	31.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Введены в эксплуатацию центры протонно-лучевой терапии"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.Г.	К 2024 году введены в эксплуатацию 3 центра протонно-лучевой терапии. В период 2020-2024 годы в указанных центрах ежегодно не менее 1000 граждан с онкологическими заболеваниями получают медицинскую помощь с применением технологии протонной терапии, имеющие преимущества по сравнению с другими методами лучевого воздействия при лечении ряда	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							злокачественных радиорезистентных и труднодоступных новообразований и оказывающей минимальное воздействие на окружающие здоровые ткани и органы.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.Г.		-	
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	03	Камкин Е.Г.		-	
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Камкин Е.Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.Г.		-	
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Камкин Е.Г.		-	
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Камкин Е.Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 2020 год"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 2020 год.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1 квартал 2021 года"	-	30.04.2021	04	06	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1 квартал 2021 года.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.9	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной	-	31.07.2021	05	08	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения,	-	Единая государственная информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2021 года"						об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2021 года.		ионная система в сфере здравоохранения
1.2.10	Контрольная точка "Доведенные объемы медицинской помощи, оказываемой с применением метода протонной лучевой терапии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, выполнены на 60% от годового плана (по данным единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2021 года)"	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2021 года.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой	-	31.10.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-3	-	Единая государственная информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	терапии за 1-3 кварталы 2021 года"				точками отсутствует		кварталы 2021 года.		здравоохранения
1.2.12	Контрольная точка "Доведенные объемы медицинской помощи, оказываемой с применением метода протонной лучевой терапии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, выполнены на 100% от годового плана (по данным единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 2021 год, отчет будет представлен 10.02.2022)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 2021 год.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.13	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за	-	Единая государственная информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	терапии за 2021 год"				точками отсутствует		2021 год.		здравоохранения
1.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1 квартал 2022 года"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1 квартал 2022 года.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.15	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2022 года"	-	31.07.2022	05	07	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2022 года.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.16	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы	-	31.10.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной	-	Единая государственная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2022 года"				контрольными точками отсутствует		медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2022 года.		система в сфере здравоохранения
1.2.17	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 2022 год"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 2022 год.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.18	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1 квартал 2023 года"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1 квартал 2023 года.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.19	Контрольная точка	-	31.07.2023	05	07	Каракулина	Отчет, подготовленный с	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2023 года"					Е.В.	использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2023 года		государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.20	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2023 года"	-	31.10.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет , подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2023 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.21	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 2023 год"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет , подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 2021 год.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1.2.22	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1 квартал 2024 года"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Каракулина Е.В.	Отчет , подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1 квартал 2024 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.23	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2024 года"	-	31.07.2024	06	08	Каракулина Е.В.	Отчет , подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2024 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.24	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2024 года"	-	31.10.2024	07	09	Каракулина Е.В.	Отчет , подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2024 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1.2.25	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Каракулина Е.В.	Отчет медицинской организации о введении в эксплуатацию центра протонно-лучевой терапии и обеспеченности организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.26	Контрольная точка "Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 2024 год"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет, подготовленный с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 2024 год	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.3	Результат "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций,	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Камкин Е.Г.	К 2024 году в субъектах Российской Федерации будет завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций (юридических лиц), оказывающих помощь больным	Да	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"			и отсутствует	и отсутствует		онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи (в том числе в 2019 году - 175 медицинских организаций; в 2020 году - не менее - 180 медицинских организаций; в 2021 году - не менее - 185 медицинских организаций; в 2022 году - не менее - 190 медицинских организаций, в 2023 году - не менее - 195 медицинских организаций, в 2024 году - не менее - 200 медицинских организаций).		я общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		"Электронный бюджет"
1.4	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Чернякова Е.Е.	Бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлена субвенция за счет которой гражданам Российской Федерации будет оказана медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями.	Да	Государственная информационная система обязательного медицинского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекомендациями "			и отсутствует	и отсутствует		Кроме того, с 2021 года в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены средства на оплату медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках базовой программы ОМС в федеральных государственных учреждениях. Это позволит увеличить доступность и качество медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе в части противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения		ого страхования
1.4.1	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Стадченко Н.Н.	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.2	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2019	15	21	Стадченко Н.Н.	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.3	Контрольная точка "приказ Росстата о внесении изменений в форму федерального статистического наблюдения № 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях""	-	02.09.2019	16	17	Поликарпов А.В.	Приказ Приказ Росстата	-	Единая межведомственная информационно – статистическая система
1.4.4	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2019	21	18	Стадченко Н.Н.	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ия
1.4.5	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2019	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стадченко Н.Н.	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.6	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.7	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда"	-	30.06.2020	15	17	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обязательного медицинского страхования"						страхования		информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.8	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2020	16	18	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.9	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для	-	31.12.2020	17	19	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."								ия
1.4.10	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2020	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.11	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		
1.4.12	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года "	-	31.03.2021	27	28	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.13	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2021 года "	-	30.04.2021	19	29	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		ия
1.4.14	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-2 кварталы 2021 года"	-	31.07.2021	28	31	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.15	Контрольная точка "На оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с	-	Государственная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	соответствии с клиническими рекомендациями в 1-3 кварталах 2021 года направлены бюджетные ассигнования в объеме не менее 75% от утвержденных. "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		обязательного медицинского страхования
1.4.16	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-3 кварталы 2021 года "	-	31.10.2021	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
			31.12.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.17	Контрольная точка "На оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году направлены бюджетные ассигнования в объеме не менее 100% от утвержденных (отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования о предоставлении 100% финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями "	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.18	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	20	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с	-	Государственная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	страхования за 2021 год "			контрольными точками отсутствует			онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		обязательного медицинского страхования
1.4.19	Контрольная точка "Представлен отчет Фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года"	-	31.03.2022	28	29	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
			30.04.2022						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.20	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2022 года"	-		20	30	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.21	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-2 кварталы 2022 год"	-	31.07.2022	29	31	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		
1.4.22	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-3 кварталы 2022 года "	-	31.10.2022	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.23	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2022 год "	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	19	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		ого страхования
1.4.24	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года "	-	31.03.2023	27	28	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.25	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного	-	30.04.2023	19	29	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания	-	Государственная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинского страхования за 1 квартал 2023 года "						медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		система обязательного медицинского страхования
1.4.26	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-2 квартал 2023 года "	-	31.07.2023	28	30	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.27	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-3 квартал 2023 год"	-	31.10.2023	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.28	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2023 год "	-	31.01.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		
1.4.29	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года "	-	31.03.2024	31	32	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.30	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2024 года "	-	30.04.2024	19	33	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		ого страховани я
1.4.31	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-2 кварталы 2024 года"	-	31.07.2024	32	34	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государств енная информац ионная система обязательн ого медицинск ого страховани я
1.4.32	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного	-	31.10.2024	33	35	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания	-	Государств енная информац ионная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинского страхования за 1-3 кварталы 2024 года"						медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		система обязательного медицинского страхования
1.4.33	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года "	-	31.12.2024	35	30	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.34	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы"	-	31.12.2024	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.4.35	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2024 год"	-	31.12.2024	30	29	Чернякова Е.Е.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями по количеству пациентов и госпитализаций отдельно в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в разрезе противоопухолевой лекарственной	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.		
1.5	Результат "Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 38."	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.Г.	Организован Координационный центр по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее - КЦ БОЗ, федеральный проект, соответственно). Основными задачами КЦ БОЗ являются: обеспечение методической поддержки и координации реализации федерального проекта, подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию федерального проекта, информационных и аналитических материалов по вопросам реализации федерального проекта. В целях своевременного достижения результатов федерального проекта были разработаны и проводились ежемесячные мониторинги достижения показателей и результатов федерального проекта в разрезе субъектов Российской Федерации.	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации. На основании данных мониторингов и отчетов субъектов Российской Федерации, КЦ БОЗ осуществлялось определение и корректировка рисков реализации федерального проекта. Осуществлялось взаимодействие с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами, представителями профессиональных сообществ и общественных организаций по вопросам реализации и совершенствования федерального проекта.		
1.5.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Окунькова Е.В.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2019	01	03	Окунькова Е.В.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Окунькова Е.В.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	02	04	Окунькова Е.В.	Отчет о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Окунькова Е.В.	Отчет о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата федерального проекта)"				контрольными точками отсутствует				ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2020	01	03	Гульшина В.А.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о	-	31.12.2020	02	04	Гульшина В.А.	Отчет о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								ванная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	03	07	Гульшина В.А.	Отчет о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гульшина В.А.	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Каракулина Е.В.	Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории субъекта Российской Федерации по организации взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			вует			реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.		ными финансами "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Утвержден приказ Минздрава России "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"	-	01.04.2021	02	11	Котова Е.Г.	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации об утверждении методики расчета основного показателя общественно-значимого результата федерального проекта (Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерном наблюдением)	-	Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
1.5.12	Контрольная точка "Утвержден приказ Росстата "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект"	-	01.04.2021	10	12	Малков П.В.	Приказ Росстата России об утверждении методики расчета дополнительного показателя «Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	Федеральная служба государственной статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Здравоохранение"								
1.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	01.05.2021	10	13	Сибирякова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии учреждению Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Получены фактические (базовые) значения основного показателя общественно-значимого результата "Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний" в разрезе субъектов Российской Федерации и	-	01.05.2021	12	08	Каракулина Е.В.	Входящее письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о фактических (базовых) значениях основного показателя общественно-значимого результата "Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний" в разрезе 85 субъектов Российской Федерации и подготовлены прогнозные значения по годам реализации федерального проекта	-	Единый регистр застрахованных лиц (ФОМС)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлены прогнозные значения по годам реализации федерального проекта"								
1.5.15	Контрольная точка "Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	31.12.2021	08	15	Каракулина Е.В.	Отчет Координационного центра федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» о результатах осуществления организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями".	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				ными финансами "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, представляемые участниками федерального проекта"	-	31.12.2021	09	14	Каракулина Е.В.	Отчет Координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", обработке и формированию заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечена подготовка запросов на изменение"	-	31.12.2021	13	09	Каракулина Е.В.	Прочий тип документа Сформированы запросы на изменение с целью актуализации	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	паспорта федерального проекта"						паспорта федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»		Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.19	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Каракулина Е.В.	Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории субъекта Российской Федерации по организации взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	01.05.2022	02	08	Сибирякова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии учреждению Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ный бюджет"
1.5.22	Контрольная точка "Обеспечена подготовка запросов на изменение паспорта федерального проекта"	-	31.12.2022	11	13	Каракулина Е.В.	Прочий тип документа Сформированы запросы на изменение с целью актуализации паспорта федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.23	Контрольная точка "Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	31.12.2022	08	14	Каракулина Е.В.	Отчет Координационного центра федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» о результатах осуществления организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.5.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, представляемые участниками федерального проекта"	-	31.12.2022	13	12	Каракулина Е.В.	Отчет Координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", обработке и формированию заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.25	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	11	Каракулина Е.В.	Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			контрольными точками отсутствует			субъекта Российской Федерации по организации взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.		ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	01.05.2023	02	08	Сибирякова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии учреждению Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с	Сибирякова Н.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		юридическому лицу		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.28	Контрольная точка "Обеспечена подготовка запросов на изменение паспорта федерального проекта"	-	31.12.2023	11	13	Каракулина Е.В.	Прочий тип документа Сформированы запросы на изменение с целью актуализации паспорта федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, представляемые участниками федерального проекта"	-	31.12.2023	08	14	Каракулина Е.В.	Отчет Координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", обработке и формированию заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.30	Контрольная точка "Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими"	-	31.12.2023	13	12	Каракулина Е.В.	Отчет Координационного центра федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» о результатах осуществления организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями""								общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.31	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Каракулина Е.В.	Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории субъекта Российской Федерации по организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	01.05.2024	02	12	Сибирякова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии учреждению Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации мероприятий по	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечению методической поддержки и координации реализации федерального проекта		ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2024	13	14	Сибирякова Н.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.34	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о	-	31.12.2024	10	13	Каракулина Е.В.	Отчет Координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, представляемые участниками федерального проекта"						онкологическими заболеваниями" об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", обработке и формированию заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)		ванная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.35	Контрольная точка "Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	31.12.2024	12	11	Каракулина Е.В.	Отчет Координационного центра федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» о результатах осуществления организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями".	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.5.36	Контрольная точка "Обеспечена подготовка запросов на изменение паспорта федерального проекта"	-	31.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Прочий тип документа Сформированы запросы на изменение с целью актуализации паспорта федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля (количество	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.Г.	Не менее 45 федеральных медицинских организаций дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии со стандартами оснащения подразделений	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций нарастающим итогом)"			вует	вует		медицинских организаций, предусмотренными порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, что позволило привести материально-техническую базу федеральных медицинских организаций в соответствие с современными требованиями и повысило доступность и качество оказания медицинской помощи таким больным.		ными финансами "Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием "	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гульшина В.А.	Прочий тип документа Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения "	-	01.04.2020	07	09	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические	-	30.06.2020	08	10	Сибирякова Н.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделения"								и "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения"	-	30.09.2020	09	11	Сибирякова Н.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Сибирякова Н.В.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	своей структуре онкологические подразделения "				вует				ными финансами "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Сибирякова Н.В.	Отчет о ходе реализации соглашения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных	-	31.01.2021	06	10	Сибирякова Н.В.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение (переоснащение) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2020 году"								я общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за I квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	30.04.2021	10	26	Михайлова Н.Н.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за I квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за I квартал участника федерального органа"	-	30.04.2021	25	27	Тришкин Д.В.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные"	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнительной власти"						медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за I квартал 2021 года		система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за I квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	30.04.2021	26	28	Медведев А.М.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за I квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за I	-	30.04.2021	27	29	Фрадков П.М.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены)	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал участника федерального органа исполнительной власти"						современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за I квартал 2021 года		информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за I квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	30.04.2021	28	30	Чернова Е.Г.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за I квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	30.04.2021	29	31	Егоров С.Ю.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижения результата федерального проекта за I квартал участника федерального органа исполнительной власти"						ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за I квартал 2021 года		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за I квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	30.04.2021	30	32	Добржанский В.В.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за I квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за I квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	30.04.2021	31	33	Иващенко А.Н.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за I квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за I квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	30.04.2021	32	34	Гречушкин Н.Н.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за I квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ный бюджет"
1.6.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за I квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	30.04.2021	33	35	Шулика В.Д.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за I квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за I квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	30.04.2021	34	11	Ядров Д.В.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за I квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.6.19	Контрольная точка "Определены федеральные медицинские организации, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в дооснащении/переоснащении медицинским оборудованием"	-	30.04.2021	09	25	Каракулина Е.В.	Прочий тип документа Решение куратора национального проекта "Здравоохранение" о распределении средств федерального бюджета между федеральными медицинскими организациями, оказывающими помощь больным онкологического профиля, отобранными для участия в 2021 году в мероприятии по дооснащению медицинским оборудованием в рамках федерального проекта	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.20	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в	-	31.05.2021	35	36	Сибирякова Н.В.	Соглашение с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	своей структуре онкологические подразделения"								ными финансами "Электронный бюджет"
1.6.21	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения"	-	31.07.2021	11	37	Сибирякова Н.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за II квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.07.2021	36	38	Тришкин Д.В.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							онкологического профиля" за II квартал 2021 года		я общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за II квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.07.2021	37	39	Михайлова Н.Н.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за II квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за II квартал участника федерального органа"	-	31.07.2021	38	40	Медведев А.М.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные"	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнительной власти"						медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за II квартал 2021 года		система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за II квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.07.2021	39	41	Фрадков П.М.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за II квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за II	-	31.07.2021	40	42	Чернова Е.Г.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены)	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал участника федерального органа исполнительной власти"						современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за II квартал 2021 года		информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за II квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.07.2021	41	43	Егоров С.Ю.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за II квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	31.07.2021	42	44	Добржанский В.В.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижения результата федерального проекта за II квартал участника федерального органа исполнительной власти"						ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за II квартал 2021 года		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за II квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.07.2021	43	45	Иващенко А.Н.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за II квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за II квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.07.2021	44	46	Гречушкин Н.Н.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за II квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за II квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.07.2021	45	47	Шулика В.Д.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за II квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ный бюджет"
1.6.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за II квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.07.2021	46	48	Ядров Д.В.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за II квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.33	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре"	-	31.10.2021	47	49	Сибирякова Н.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	онкологические подразделения"								и "Электронный бюджет"
1.6.34	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за III квартал участника федерального органа исполнительной власти "	-	31.10.2021	48	50	Тришкин Д.В.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за III квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за III квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.10.2021	49	51	Михайлова Н.Н.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за III квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ными финансами "Электронный бюджет"
1.6.36	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за III квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.10.2021	50	52	Медведев А.М.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за III квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.37	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за III квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.10.2021	51	53	Фрадков П.М.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							онкологического профиля" за III квартал 2021 года		я общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.38	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за III квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.10.2021	52	54	Чернова Е.Г.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за III квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.39	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за III квартал участника федерального органа"	-	31.10.2021	53	55	Егоров С.Ю.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные"	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнительной власти"						медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за III квартал 2021 года		система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.40	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за III квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.10.2021	54	56	Добржанский В.В.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за III квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.41	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за	-	31.10.2021	55	57	Иващенко А.Н.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены)	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	III квартал участника федерального органа исполнительной власти"						современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за III квартал 2021 года		информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.42	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за III квартал участника федерального органа исполнительной власти"	-	31.10.2021	56	58	Гречушкин Н.Н.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за III квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.43	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	31.10.2021	57	59	Шулика В.Д.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижения результата федерального проекта за III квартал участника федерального органа исполнительной власти "						ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за III квартал 2021 года		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.44	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта за III квартал участника федерального органа исполнительной власти "	-	31.10.2021	58	14	Ядров Д.В.	Отчет участника федерального органа исполнительной власти о ходе достижения результата "Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля" за III квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.45	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шулика В.Д.	Отчет об исполнении контрольной точки "Закупка включена в план закупок"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.46	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иващенко А.Н.	Отчет об исполнении контрольной точки "Закупка включена в план закупок"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ный бюджет"
1.6.47	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Добржанский В.В.	Отчет об исполнении контрольной точки "Закупка включена в план закупок"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.48	Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические"	-	31.12.2021	60	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н.В.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения за 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделения в 2021 году"								и "Электронный бюджет"
1.6.49	Контрольная точка "Федеральными медицинскими организациями законтрактовано 100 % медицинского оборудования в рамках реализации соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения (с учетом возможных дополнительных конкурсных процедур поставка медицинского оборудования по заключенным в 2021 году контрактам может быть	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н.В.	Отчет Федеральных медицинских организаций о заключении контрактов не менее чем на 100 % медицинского оборудования в рамках реализации соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	завершена в срок до 01.07.2022)." "								
1.6.50	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	16	12	Сибирякова Н.В.	Отчет о ходе реализации соглашения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.51	Контрольная точка "Завершено дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году"	-	31.12.2021	59	17	Добржанский В.В.	Отчет о завершении дооснащения (переоснащения) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля за 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.6.52	Контрольная точка "Завершено дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году"	-	31.12.2021	24	16	Шулика В.Д.	Отчет о завершении дооснащения (переоснащения) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля за 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.53	Контрольная точка "Завершено дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические	-	31.12.2021	15	60	Иващенко А.Н.	Отчет о завершении дооснащения (переоснащения) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля за 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделения в 2021 году"								ными финансами "Электронный бюджет"
1.6.54	Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году"	-	31.12.2021	14	18	Тришкин Д.В.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение (переоснащение) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля за 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.55	Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных	-	31.12.2021	17	19	Ядров Д.В.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение (переоснащение) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля за 2021	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году"						год		я общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.56	Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году"	-	31.12.2021	18	20	Михайлова Н.Н.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение (переоснащение) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля за 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.57	Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским	-	31.12.2021	19	21	Медведев А.М.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение (переоснащение) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации,	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году"						оказывающие помощь больным онкологического профиля за 2021 год		система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.58	Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году"	-	31.12.2021	20	22	Гречушкин Н.Н.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение (переоснащение) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля за 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.59	Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на	-	31.12.2021	21	23	Фрадков П.М.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение (переоснащение) современным медицинским	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году"						оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля за 2021 год		Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.60	Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году"	-	31.12.2021	22	24	Егоров С.Ю.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение (переоснащение) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля за 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.61	Контрольная точка "Реализованы соглашения	-	31.12.2021	23	15	Чернова Е.Г.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году"						дооснащение (переоснащение) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля за 2021 год		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.62	Контрольная точка "Определены федеральные медицинские организации, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в дооснащении/переоснащении медицинским оборудованием"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Каракулина Е.В.	Прочий тип документа Решение куратора национального проекта "Здравоохранение" о распределении средств федерального бюджета между федеральными медицинскими организациями, оказывающими помощь больным онкологического профиля, отобранными для участия в 2022 году в мероприятии по дооснащению медицинским оборудованием в рамках федерального проекта	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.63	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения"	-	31.05.2022	08	10	Сибирякова Н.В.	Соглашение Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.64	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения"	-	31.07.2022	09	11	Сибирякова Н.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ный бюджет"
1.6.65	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения"	-	31.10.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.66	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шулика В.Д.	Отчет об исполнении контрольной точки "Закупка включена в план закупок"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.6.67	Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2022 году"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Сибирякова Н.В.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.68	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				ными финансами "Электронный бюджет"
1.6.69	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шулика В.Д.	Отчет об исполнении контрольной точки "Закупка включена в план закупок"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.6.70	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шулика В.Д.	Отчет об исполнении контрольной точки "Закупка включена в план закупок"	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				я общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи "	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.Г.	На базе региональных медицинских организаций, обладающих полным спектром требуемого оборудования и необходимым перечнем специалистов, организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи. Центрами амбулаторной онкологической помощи на принципах мультикомандного подхода обеспечены сокращение сроков начала и длительность проведения диагностики злокачественных новообразований, повышение ее качества, диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения онкологических пациентов, за счет	Да	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечения комплексного подхода в диагностике и лечении. Что позволит повысить доступность и качество медпомощи.		
1.7.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Окунькова Е.В.	Соглашение о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.2	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	01.04.2019	01	07	Окунькова Е.В.	Отчет субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	01.07.2019	06	08	Окунькова Е.В.	Отчет субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.4	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	01.10.2019	07	05	Окунькова Е.В.	Отчет субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									управление общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2019	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Окунькова Е.В.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.6	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Гульшина В.А.	Соглашение о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделения)"			контрольными точками отсутствует					ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.7	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	01.04.2020	01	07	Гульшина В.А.	Отчет субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	01.07.2020	06	08	Гульшина В.А.	Отчет субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.9	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	01.10.2020	07	05	Гульшина В.А.	Отчет субъекта Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.10	Контрольная точка		31.12.2020	08	Взаимо	Гульшина В.А.	Прочий тип документа Лицензия		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		на осуществление медицинской деятельности	-	Информационная система интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.11	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2020 год"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 2020 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									бюджет"
1.7.12	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2021 году"	-	28.02.2021	09	10	Каракулина Е.В.	Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории субъекта Российской Федерации по организации взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.13	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2021 года"	-	30.04.2021	06	11	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1 квартал 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.7.14	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 квартал 2021 года"	-	31.07.2021	10	13	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1-2 квартал 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.15	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 квартал 2021 года"	-	31.10.2021	11	07	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1-3 квартал 2021 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ными финансами "Электронный бюджет"
1.7.16	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2021 год"	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Прочий тип документа . Лицензия на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций, на базе которых организованы центры амбулаторной онкологической помощи, соответствующие видам деятельности, указанным в Приложении № 6.1 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология".	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.17	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2021 год"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 2022 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.18	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации утверждены приказы по организации центров амбулаторной онкологической помощи, запланированных к организации во 2 полугодии 2021 года."	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Акт субъекта Российской Федерации об организации центров амбулаторной онкологической помощи, которые были организованы во 2 полугодии 2021 года.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.19	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2022"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	09	Каракулина Е.В.	Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
	году"			ьными точками отсутствует			по организации взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.		система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.20	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года"	-	30.04.2022	06	10	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1 квартал 2022 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.21	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года"	-	31.07.2022	09	11	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации за 1-2 квартал 2022 года"						онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1-2 квартал 2022 год		Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.22	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 квартал 2022 года"	-	31.10.2022	10	07	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1-3 квартал 2022 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.23	Контрольная точка		31.12.2022	11	Взаимо	Каракулина	Прочий тип документа . Лицензия		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год"	-			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.В.	на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций, на базе которых организованы центры амбулаторной онкологической помощи, соответствующие видам деятельности, указанным в Приложении № 6.1 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология".	-	Информационная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.24	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 2022 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									бюджет"
1.7.25	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2023 году"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Каракулина Е.В.	Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории субъекта Российской Федерации по организации взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.26	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2023 года"	-	30.04.2023	07	11	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1 квартал 2023 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.7.27	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 квартал 2023 года"	-	31.07.2023	10	12	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1-2 квартал 2023 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.28	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 квартал 2023 года"	-	31.10.2023	11	08	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1-3 квартал 2023 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ными финансами "Электронный бюджет"
1.7.29	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2023 год"	-	31.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Прочий тип документа . Лицензия на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций, на базе которых организованы центры амбулаторной онкологической помощи, соответствующие видам деятельности, указанным в Приложении № 6.1 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология".	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.30	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 2023 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				я общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.31	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2024 году"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Каракулина Е.В.	Соглашение с 85 субъектами Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории субъекта Российской Федерации по организации взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.32	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года"	-	30.04.2024	06	11	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1 квартал 2024 год		ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.33	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 квартал 2024 года"	-	31.07.2024	10	12	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1-2 квартал 2024 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.34	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 квартал 2024 года"	-	31.10.2024	11	13	Каракулина Е.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по региональному проекту "Борьба с	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	Федерации за 1-3 квартал 2024 года"						онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 1-3 квартал 2024 год		Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.35	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год"	-	31.12.2024	12	13	Каракулина Е.В.	Прочий тип документа . Лицензия на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций, на базе которых организованы центры амбулаторной онкологической помощи, соответствующие видам деятельности, указанным в Приложении № 6.1 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология".	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.7.36	Контрольная точка		31.12.2024	08	Взаимо	Каракулина	Отчет 85 субъектов Российской		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 год"	-			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.В.	Федерации по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", содержащий информацию об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) за 2024 год	-	Информационная система (источник данных) интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Реализован коммуникационный проект, направленный на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний с использованием основных каналов коммуникации (ТВ, радио, печатные СМИ, Интернет), включая поддержку и развитие Интернет-портала Onco-life.ru."	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салагай О.О.	К 2024 г. будет проведена одна информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний с использованием основных каналов коммуникации (созданы и размещены специальные проекты на ТВ, в печатных СМИ, радио, Интернете). Осуществлены техническая и редакционная поддержка и развитие Интернет-портала Onco-life.ru.	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных) бюджет"
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							По итогам реализации информационно-коммуникационной кампании у граждан изменено устоявшееся мнения о раке, как о неизлечимом заболевании, создан положительный образ российской онкологической службы; благодаря проведенной пропаганде принципов здорового образа жизни снижены риски возникновения онкологических заболеваний (сокращено потребления табака и иной никотиносодержащей продукции, алкоголя; рациональное питание; увеличена физическая активность); повышена онконастороженность у населения Российской Федерации; произведена популяризация скрининговых программ, позволяющих выявить болезнь на ранней стадии.		
1.8.1	Контрольная точка "Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и (или)	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Киселев-Романов А.А.	Отчет Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и (или) рекламно-информационных материалов	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекламно-информационных материалов"			точками отсутствует					управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.2	Контрольная точка "Отчет о создании интернет-портала."	-	30.09.2019	06	08	Киселев-Романов А.А.	Отчет Отчет о создании интернет-портала	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	08	05	Киселев-Романов А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"								ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	04	09	Киселев-Романов А.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.5	Контрольная точка "Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-	-	31.12.2019	07	04	Киселев-Романов А.А.	Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	портала. Обеспечена посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки."								Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.6	Контрольная точка "Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ"	-	31.12.2019	08	10	Киселев-Романов А.А.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.7	Контрольная точка		31.12.2019	09	Взаимо	Киселев-	Отчет Минздрава России о		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению"	-			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Романов А.А.	результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	Информационная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Летникова Л.И.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									бюджет"
1.8.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	04	07	Летникова Л.И.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.10	Контрольная точка "Отчет о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, поддержке и развитию интернет-портала Onco-life.ru"	-	31.12.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, поддержке и развитию интернет-портала Onco-life.ru	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									"Электронный бюджет"
1.8.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Летникова Л.И.	Соглашение о предоставлении субсидии учреждению Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, поддержке и развитию интернет-портала Oncolife.ru	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.12	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, осуществление поддержки	-	30.06.2021	04	07	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, поддержке и развитию интернет-портала Oncolife.ru за 1 полугодие 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и развития Интернет-портала Onco-life.ru об онкологических заболеваниях, их факторах риска, профилактике, диагностике и лечении за 1 полугодие 2021 года"								финансами "Электронный бюджет"
1.8.13	Контрольная точка "Представлен отчет о поддержке и развитии интернет-портала Onco-life.ru в 2021 году"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о поддержке и развитии интернет-портала Onco-life.ru в 2021 году.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.14	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение	-	31.12.2021	06	08	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний в 2021 году.	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приверженности к лечению онкологических заболеваний в 2021 году"								управление общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Летникова Л.И.	Соглашение о предоставлении субсидии учреждению Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, поддержке и развитию интернет-портала Oncolife.ru	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.16	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации коммуникационного проекта, направленного на	-	30.06.2022	04	07	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, осуществление поддержки и развития Интернет-портала Onco-life.ru об онкологических заболеваниях, их факторах риска, профилактике, диагностике и лечении за 1 полугодие 2022 года"						лечению онкологических заболеваний, поддержке и развитию интернет-портала Onco-life.ru за 1 полугодие 2022 года		ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.17	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний в 2022 году"	-	31.12.2022	06	08	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний в 2022 году.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.18	Контрольная точка		31.12.2022	07	Взаимо	Летникова	Отчет Минздрава России о		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о поддержке и развитии интернет-портала Onco-life.ru в 2022 году"	-			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.И.	поддержке и развитию интернет-портала Onco-life.ru в 2022 году.	-	Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Летникова Л.И.	Соглашение о предоставлении субсидии учреждению Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, поддержке и развитию интернет-портала Onco-life.ru	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									бюджет"
1.8.20	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, осуществление поддержки и развития Интернет-портала Onco-life.ru об онкологических заболеваниях, их факторах риска, профилактике, диагностике и лечении за 1 полугодие 2023 года"	-	30.06.2023	04	07	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, поддержке и развитию интернет-портала Onco-life.ru за 1 полугодие 2023 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.21	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний в 2023 году"	-	31.12.2023	06	08	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний в 2023 году.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									финансами "Электронный бюджет"
1.8.22	Контрольная точка "Представлен отчет о поддержке и развитии интернет-портала Onco-life.ru в 2023 году"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о поддержке и развитии интернет-портала Onco-life.ru в 2023 году.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Летникова Л.И.	Соглашение о предоставлении субсидии учреждению Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр соглашений)"			отсутствует			заболеваний, поддержке и развитии интернет-портала Onco-life.ru		общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.24	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, осуществление поддержки и развития Интернет-портала Onco-life.ru об онкологических заболеваниях, их факторах риска, профилактике, диагностике и лечении за 1 полугодие 2024 года"	-	30.06.2024	04	07	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, поддержке и развитию интернет-портала Onco-life.ru за 1 полугодие 2024 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.25	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации коммуникационного проекта, направленного на	-	31.12.2024	06	08	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к	-	Государственная интегрированная информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний в 2024 году."						лечению онкологических заболеваний в 2024 году.		ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.8.26	Контрольная точка "Представлен отчет о поддержке и развитии интернет-портала Onco-life.ru в 2024 году"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Летникова Л.И.	Отчет Минздрава России о поддержке и развитии интернет-портала Onco-life.ru в 2024 году.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9	Результат "Новое и строительство реконструкция"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Хорова Н.А.	К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 21 объекта (нарастающим итогом: в	Да	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		2019 году - 0 объектов, в 2020 году - 2 объекта, в 2021 году - 7 объектов, в 2022 году - 11 объектов, в 2023 году - 14 объектов, в 2024 году - 21 объект.):1) ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России (1-й этап) (строительство и реконструкция комплекса зданий (клинический корпус с пищеблоком);2) МНИОИ им. П.А. Герцена филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России (реконструкция с элементами реставрации с приспособлением под современное использование здания главного корпуса); Вышеуказанные объекты в конце 2020 года переданы в Публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере строительства"; 3) ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканский онкологический диспансер", г. Саранск (строительство поликлиники);4)ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер", г. Липецк (строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации.		ванная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>"Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Башкортостан", г. Уфа (строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу);6) ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер", г. Волгоград (строительство лечебно-консультационного центра);7) ОГБУЗ "Костромской онкологический диспансер", г. Кострома (строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей);8) ГБУЗ Республики Хакасия "Республиканский клинический онкологический диспансер", г. Абакан (строительство радиологического корпуса);9) ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер", г. Томск (строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену);10) ГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер", г. Саратов (строительство онкологического</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							диспансера на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиники на 300 посещений в смену);11) ГБУЗ Ярославской области "Областная клиническая онкологическая больница", г. Ярославль (строительство хирургического корпуса с инженерными коммуникациями и сооружениями);12) ГБУ Рязанской области "Областной клинический онкологический диспансер", г. Рязань (строительство главного лечебного корпуса);13) ГБУ Республики Саха (Якутия) "Якутский республиканский онкологический диспансер", г. Якутск (2-я очередь первого пускового комплекса – онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком);14) БУЗ Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер", г. Воронеж (строительство хирургического корпуса);15) ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							диспансер", г. Мурманск (реконструкция комплекса зданий);16) ОГУЗ "Смоленский областной онкологический клинический диспансер", г. Смоленск (строительство);17) ГУЗ "Тульский областной онкологический диспансер", г. Тула (строительство онкологического центра в г. Тула, в том числе ПИР);18) ГБУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер", г. Магадан (Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек. Реконструкция существующего здания);19) ГБУЗ Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер" (строительство лечебно-диагностического корпуса);20) ГБУЗ "Областной онкологический диспансер", г. Пенза (строительство лабораторно-диагностического корпуса);21) ГБУ "Курганский областной онкологический диспансер" г. Курган (хирургический корпус).План по годам (нарастающим итогом): в 2019		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2020 году - 2 объекта, в 2021 году - 7 объектов, в 2022 году - 11 объектов, в 2023 году - 14 объектов, в 2024 году - 21 объект. Данное мероприятие будет способствовать повышению доступности специализированной онкологической медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, тем самым оказывая влияние на снижение смертности.		
1.9.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Перепелкин А.Е.	Соглашение о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству онкологических диспансеров	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.2	Контрольная точка "Получены положительные"	-	20.09.2019	18	03	Перепелкин А.Е.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключения по результатам государственных экспертиз"								ванная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2019	02	05	Перепелкин А.Е.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.4	Контрольная точка		31.12.2019	03	08	Перепелкин	Прочий тип документа Разрешение		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оборудование приобретено"	-				А.Е.	на ввод в эксплуатацию	-	Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	05	19	Перепелкин А.Е.	Отчет годовой об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства	-	Государственная информационная система управления общественными финансами "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перепелкин А.Е.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сибирякова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									"Электронный бюджет"
1.9.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.06.2020	18	03	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.9	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.09.2020	02	04	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									финансами "Электронный бюджет"
1.9.10	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2020	04	04	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа субъекта Российской Федерации, подтверждающие право распоряжаться земельным участком	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	03	05	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.12	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2020	04	06	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.13	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2020	05	07	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									управление общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.14	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2020	06	08	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	07	09	Сибирякова Н.В.	Отчет годовой об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства		ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.16	Контрольная точка органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2020	08	10	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.17	Контрольная точка объекта недвижимого имущества введен в	-	31.12.2020	09	16	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эксплуатацию"								ванная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.18	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	10	17	Сибирякова Н.В.	Постановление Правительства Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.19	Контрольная точка		31.12.2020	16	19	Сибирякова	Прочий тип документа		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-				Н.В.	Федеральный закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов	-	Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Государственная информационная система управления общественными финансами "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									бюджет"
1.9.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сибирякова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.22	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.04.2021	18	03	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									"Электронный бюджет"
1.9.23	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.09.2021	02	04	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.24	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	10	16	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа субъекта Российской Федерации, подтверждающие право распоряжаться земельным участком	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									финансами "Электронный бюджет"
1.9.25	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	03	05	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.26	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	04	06	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.27	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	05	07	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.28	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	06	08	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									управление общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.29	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	07	09	Сибирякова Н.В.	Отчет годовой об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.30	Контрольная точка органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	08	10	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.31	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	09	01	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сибирякова Н.В.	Отчет об исполнении контрольной точки "Закупка включена в план закупок"	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.33	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	10	17	Сибирякова Н.В.	Постановление Правительства Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.34	Контрольная точка		31.12.2021	16	19	Сибирякова	Прочий тип документа		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-				Н.В.	Федеральный закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	-	Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	17	17	Сибирякова Н.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Государственная информационная система управления общественными финансами "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									бюджет"
1.9.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сибирякова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.37	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.04.2022	18	03	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									"Электронный бюджет"
1.9.38	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.09.2022	02	04	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.39	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									финансами "Электронный бюджет"
1.9.40	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	04	06	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.41	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	05	07	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.42	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	06	08	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.43	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	07	09	Сибирякова Н.В.	Отчет годовой об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							капитального строительства		управление общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.44	Контрольная точка органа государственного строительного надзора "Заключение получено"	-	31.12.2022	08	10	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.45	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	09	16	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.46	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н.В.	Отчет об исполнении контрольной точки "Закупка включена в план закупок"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.47	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	17	Сибирякова Н.В.	Постановление Российской Федерации	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует					Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.48	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	16	19	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.49	Контрольная точка		31.12.2022	17	Взаимо	Сибирякова	Отчет об использовании		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.В.	межбюджетных трансфертов	-	Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.50	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Сибирякова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Государственная информационная система управления общественными финансами "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									бюджет"
1.9.51	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	18	05	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.52	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	04	06	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									"Электронный бюджет"
1.9.53	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	05	07	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.54	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	06	08	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									финансами "Электронный бюджет"
1.9.55	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	07	09	Сибирякова Н.В.	Отчет Годовой отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.56	Контрольная точка органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	08	10	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.57	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	09	16	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.58	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сибирякова Н.В.	Отчет об исполнении контрольной точки "Закупка включена в план закупок"	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				управление общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.59	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	10	17	Сибирякова Н.В.	Постановление Правительства Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.60	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам"	-	31.12.2023	16	19	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"								ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.61	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.62	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными	19	Сибирякова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			результатами и контрольными точками отсутствует			Федерации		Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.63	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	18	05	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.64	Контрольная точка		31.12.2024	04	06	Сибирякова	Прочий тип документа Разрешение		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оборудование приобретено"	-				Н.В.	на ввод в эксплуатацию	-	Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.65	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	05	07	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная информационная система управления общественными финансами "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									бюджет"
1.9.66	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	06	08	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.67	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	07	09	Сибирякова Н.В.	Отчет годовой об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									"Электронный бюджет"
1.9.68	Контрольная точка органа государственного строительного надзора "Заключение получено"	-	31.12.2024	08	10	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.69	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	09	19	Сибирякова Н.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									финансами "Электронный бюджет"
1.9.70	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н.В.	Отчет об исполнении контрольной точки "Закупка включена в план закупок"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.9.71	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сибирякова Н.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10	Результат "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.Г.	За период 2019-2024 годы оснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций, необходимым для проведения диагностики, оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации больных с онкологическими заболеваниями. Материально-техническая база медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне, а значит повысить ее эффективность.	Да	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							В зависимости от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации субъектов Российской Федерации могут оснащаться (переоснащаться) как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта "Борьба с "		
1.10.1	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Окунькова Е.В.	Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.2	Контрольная точка "Отчеты субъектов	-	01.10.2019	10	Взаимосвязь с	Окунькова Е.В.	Отчет субъекта Российской Федерации о переоснащении	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "				иными результатами и контрольными точками отсутствует		региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Окунькова Е.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									"Электронный бюджет"
1.10.4	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Гульшина В.А.	Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.5	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам"	-	01.10.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гульшина В.А.	Отчет субъекта Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "				и отсутствует				я общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Каракулина Е.В.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.7	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации"	-	01.02.2021	06	13	Каракулина Е.В.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"						межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.8	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации"	-	01.03.2021	12	14	Каракулина Е.В.	Акт 84 субъектов Российской Федерации об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.9	Контрольная точка		30.04.2021	13	15	Каракулина	Отчет 84 субъектов Российской Федерации		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-				Е.В.	Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских	-	Информационная система (источник данных) - электронная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		
1.10.10	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	30.07.2021	14	10	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		
1.10.11	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	10.08.2021	15	16	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" по состоянию на 1 августа отчетного года с предоставлением "дорожной карты" по вводу в эксплуатацию до конца отчетного года незаконтрактованных медицинских изделий".	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.12	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации	-	30.10.2021	10	17	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"						субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.13	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинского оборудования, запланированного к оснащению (переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (переоснащению) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)."	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" по состоянию на 1 декабря отчетного года с предоставлением "дорожной карты" по вводу в эксплуатацию до конца отчетного года не законтрактованных медицинских изделий".	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.14	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на	-	31.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"				отсутствует		медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	10	Каракулина Е.В.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			атами и контрольными точками отсутствует			федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.16	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации"	-	01.03.2022	06	11	Каракулина Е.В.	Акт 84 субъектов Российской Федерации об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2022 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.17	Контрольная точка "Отчеты субъектов"	-	30.04.2022	10	12	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"						соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих		интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		
1.10.18	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	30.07.2022	11	09	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		
1.10.19	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	10.08.2022	12	13	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" по состоянию на 1 августа отчетного года с предоставлением "дорожной карты" по вводу в эксплуатацию до конца отчетного года незаконтрактанных медицинских изделий".	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.20	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о	-	30.10.2022	09	14	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.21	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		
1.10.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Каракулина Е.В.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.23	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам"	-	01.03.2023	06	11	Каракулина Е.В.	Акт 84 субъектов Российской Федерации об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2023 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации"						заболеваниями (диспансеры/больницы)" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"		ными финансами "Электронный бюджет"
1.10.24	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	30.04.2023	10	12	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		
1.10.25	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	30.07.2023	11	09	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		
1.10.26	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими	-	10.08.2023	12	13	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" по состоянию на 1 августа отчетного года с предоставлением "дорожной	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями (диспансеров/больниц)"						карты" по вводу в эксплуатацию до конца отчетного года незаконтрактованных медицинских изделий".		ный бюджет"
1.10.27	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	30.10.2023	09	14	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		
1.10.28	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		
1.10.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Каракулина Е.В.	Соглашение с 84 субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.30	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации"	-	01.03.2024	06	11	Каракулина Е.В.	Акт 84 субъектов Российской Федерации об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.31	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь"	-	30.04.2024	10	12	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной"	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	большим онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" с						межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		Информационная система (источник данных) "Бюджет"
1.10.32	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на	-	30.07.2024	11	09	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"						медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.33	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий,	-	10.08.2024	12	13	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий,	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"						запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" по состоянию на 1 августа отчетного года с предоставлением "дорожной карты" по вводу в эксплуатацию до конца отчетного года незаконтрактрованных медицинских изделий".		информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.10.34	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими	-	30.10.2024	09	14	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями, медицинским оборудованием"						достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		
1.10.35	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных	-	31.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием согласно Приложению №3 "Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"						о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт", Приложению № 4 "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта" и Приложению № 6 "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации" к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		финансами "Электронный бюджет"
1.11	Результат "Созданы и функционируют референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Камкин Е.Г.	На базе федеральных медицинских организаций в 2019-2020 годы в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" созданы 18 референс-центров	Нет	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	исследований"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований (далее - референс-центры). С 2021 года будут функционировать все 18 референс-центров, что позволит обеспечить проведение консультаций по интерпретации и описанию результатов патоморфологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических и лучевых методов исследований злокачественных новообразований, а также экспертных патоморфологических и клинико-диагностических лабораторных исследований биологического материала с целью верификации диагноза ("второе мнение") и повысит качество диагностики и лечения онкологических больных, особенно в диагностически сложных случаях и при редких онкологических заболеваниях.		система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.1	Контрольная точка "Определены учреждения на базе которых планируется создание референс-центров	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Окунькова Е.В.	Прочий тип документа Определены учреждения на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических,	-	Государственная интегрированная информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований "			контрольными точками отсутствует			патоморфологических исследований и лучевых методов исследований		информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.Г.		-	
1.11.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	03	Камкин Е.Г.		-	
1.11.4	Контрольная точка	-	31.12.2019	02	Взаимо	Камкин Е.Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.11.5	Контрольная точка "Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Окунькова Е.В.	Отчет Отчеты о создании референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.6	Контрольная точка "Определены учреждения, на базе которых планируется создание"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результ	05	Гульшина В.А.	Прочий тип документа Определены учреждения, на базе которых планируется создание референс-центров	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.Г.		-	
1.11.10	Контрольная точка "Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гульшина В.А.	Отчет о создании референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными	05	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2020 год"			результатами и контрольными точками отсутствует			иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2020 год		Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1 квартал 2021 года"	-	30.04.2021	04	06	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1 квартал 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.1	Контрольная точка		31.07.2021	05	07	Каракулина	Отчет 18 федеральных		Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	"Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-2 кварталы 2021 года"	-				Е.В.	медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-2 кварталы 2021 года	-	Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-3 кварталы 2021 года"	-	31.10.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-3 кварталы 2021 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									бюджет"
1.11.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2021 год"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2021 год.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1 квартал 2022 года"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1 квартал 2022 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									"Электронный бюджет"
1.11.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-2 кварталы 2022 года"	-	31.07.2022	05	07	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-2 кварталы 2022 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-3 кварталы 2022 года"	-	31.10.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-3 кварталы 2022 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									финансами "Электронный бюджет"
1.11.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2022 год"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2022 год.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1 квартал 2023 года"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1 квартал 2023 год	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-2 кварталы 2023 года"	-	31.07.2023	05	07	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-2 кварталы 2023 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов"	-	31.10.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-3 кварталы 2023 года	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исследований за 1-3 кварталы 2023 года"				точками отсутствует				управление общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2023 год"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2023 год.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических,	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых	-	Государственная интегрированная информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	патоморфологических и лучевых методов исследований за 1 квартал 2024 года"			контрольными точками отсутствует			методов исследований за 1 квартал 2024 года		информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-2 кварталы 2024 года"	-	31.07.2024	05	07	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-2 кварталы 2024 года	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-	-	31.10.2024	06	08	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-3 кварталы 2024 года"						иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1-3 кварталы 2024 года		Информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.11.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2024 год"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е.В.	Отчет 18 федеральных медицинских организаций о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2024 год.	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	53,4000	2017	0,0000	54,1000	54,5000	56,0000	57,5000	59,0000	61,0000	-	-
Чукотский автономный округ	42,8000	2017	0,0000	44,0000	47,3000	50,0000	53,0000	57,0000	60,1000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	51,4000	2017	0,0000	53,0000	54,0000	55,0000	56,0000	57,0000	60,0000	-	-
Нижегородская область	55,3000	2017	0,0000	55,4000	55,6000	56,5000	57,6000	58,7000	60,0000	-	-
Оренбургская область	53,5000	2017	0,0000	54,8000	55,3000	55,8000	56,7000	57,8000	60,0000	-	-
Пензенская область	52,9000	2017	0,0000	54,3000	55,5000	56,7000	57,8000	58,9000	60,0000	-	-
Пермский край	52,0000	2017	0,0000	54,2000	55,3000	56,4000	57,6000	58,8000	60,0000	-	-
Республика Башкортостан	55,2000	2017	0,0000	55,5000	56,5000	57,0000	58,0000	59,0000	60,0000	-	-
Республика Марий Эл	49,7000	2017	0,0000	52,1000	53,5000	54,6000	55,6000	56,8000	60,0000	-	-
Республика Мордовия	53,2000	2017	0,0000	53,9000	54,4000	55,0000	56,2000	57,4000	60,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	57,6000	2017	0,0000	58,4000	58,8000	59,2000	59,6000	60,0000	60,4000	-	-
Самарская область	52,5000	2017	0,0000	53,0000	54,3000	54,6000	55,6000	57,3000	60,0000	-	-
Саратовская область	49,9000	2017	0,0000	51,0000	51,6000	53,2000	55,0000	57,2000	60,0000	-	-
Удмуртская Республика	54,1000	2017	0,0000	55,9000	55,9000	56,0000	56,7000	57,2000	60,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ											
Кабардино-Балкарская Республика	57,9000	2017	0,0000	58,0000	58,1000	58,5000	59,0000	60,1000	61,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	52,3000	2017	0,0000	53,3000	53,8000	54,3000	55,0000	57,5000	60,0000	-	-
Республика Дагестан	47,1000	2017	0,0000	49,1000	50,1000	52,1000	53,3000	54,9000	55,6000	-	-
Республика Ингушетия	53,6000	2017	0,0000	55,2000	55,6000	56,1000	56,7000	57,2000	60,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	57,0000	2017	0,0000	55,3000	58,3000	58,5000	59,0000	59,5000	60,0000	-	-
Ставропольский край	49,2000	2017	0,0000	52,2000	53,8000	55,4000	56,7000	57,2000	60,0000	-	-
Чеченская Республика	40,9000	2017	0,0000	45,9000	50,7000	52,7000	54,9000	57,6000	60,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	55,1000	2017	0,0000	55,3000	56,9000	57,2000	57,8000	58,6000	60,0000	-	-
Иркутская область	52,5000	2017	0,0000	53,6000	54,2000	54,7000	55,8000	57,3000	60,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	53,2000	2017	0,0000	54,0000	55,0000	56,0000	58,0000	59,0000	60,0000	-	-
Красноярский край	51,6000	2017	0,0000	55,0000	55,6000	56,1000	56,7000	57,8000	60,0000	-	-
Новосибирская область	54,2000	2017	0,0000	55,0000	56,1000	56,3000	56,7000	57,5000	60,0000	-	-
Омская область	51,0000	2017	0,0000	52,0000	52,5000	53,0000	54,5000	57,2000	60,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	55,6000	2017	0,0000	56,4000	57,0000	57,2000	57,6000	58,0000	60,0000	-	-
Воронежская область	55,3000	2017	0,0000	56,0000	56,7000	57,5000	58,2000	59,0000	60,0000	-	-
город федерального значения Москва	54,2000	2017	0,0000	56,0000	56,9000	57,8000	58,7000	59,2000	60,0000	-	-
Ивановская область	51,7000	2017	0,0000	53,7000	54,7000	55,7000	56,7000	57,7000	60,0000	-	-
Калужская область	57,1000	2017	0,0000	58,0000	58,7000	58,8000	59,0000	59,5000	60,0000	-	-
Костромская область	52,4000	2017	0,0000	53,2000	54,3000	55,1000	56,3000	57,5000	60,0000	-	-
Курская область	52,1000	2017	0,0000	54,5000	55,5000	56,5000	58,5000	59,5000	60,0000	-	-
Липецкая область	54,9000	2017	0,0000	55,2000	55,7000	56,2000	56,8000	57,3000	60,0000	-	-
Московская область	55,0000	2017	0,0000	55,7000	57,4000	58,1000	58,9000	59,8000	61,0000	-	-
Орловская область	51,3000	2017	0,0000	54,6000	55,2000	55,9000	56,4000	57,4000	60,0000	-	-
Рязанская область	54,3000	2017	0,0000	55,4000	56,0000	56,5000	57,1000	57,6000	60,4000	-	-
Смоленская область	55,5000	2017	0,0000	55,5000	55,8000	56,1000	56,7000	57,2000	60,0000	-	-
Тамбовская область	55,0000	2017	0,0000	55,0000	56,6000	57,0000	58,0000	59,0000	60,0000	-	-
Тверская область	58,7000	2017	0,0000	59,1000	59,3000	59,5000	59,7000	59,9000	60,0000	-	-
Тульская область	54,8000	2017	0,0000	56,1000	56,7000	57,2000	57,8000	58,3000	61,1000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Забайкальский край	22,9000	2017	0,0000	21,0000	20,3000	19,5000	18,7000	17,8000	17,0000	-	-
Камчатский край	20,5000	2017	0,0000	20,3000	19,7000	19,0000	18,3000	17,6000	16,9000	-	-
Магаданская область	22,9000	2017	0,0000	21,0000	20,3000	19,5000	18,7000	17,9000	17,1000	-	-
Приморский край	23,0000	2017	0,0000	21,0000	20,3000	19,5000	18,7000	17,9000	17,1000	-	-
Республика Бурятия	26,7000	2017	0,0000	25,5000	24,0000	22,3000	20,6000	18,8000	17,1000	-	-
Республика Саха (Якутия)	32,1000	2017	0,0000	30,9000	29,4000	26,4000	23,3000	20,3000	17,2000	-	-
Сахалинская область	27,0000	2017	0,0000	21,6000	21,3000	20,3000	19,3000	18,2000	17,2000	-	-
Хабаровский край	20,3000	2017	0,0000	20,1000	19,7000	19,0000	18,3000	17,6000	16,9000	-	-
Чукотский автономный округ	36,6000	2017	0,0000	35,5000	31,3000	27,8000	24,3000	20,7000	17,2000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	28,8000	2017	0,0000	27,2000	26,2000	25,1000	24,1000	23,0000	22,0000	-	-
Нижегородская область	23,5000	2017	0,0000	19,9000	19,4000	18,9000	18,4000	17,9000	17,3000	-	-
Оренбургская область	21,4000	2017	0,0000	20,8000	20,2000	19,5000	18,9000	18,2000	17,3000	-	-
Пензенская область	22,9000	2017	0,0000	21,2000	20,4000	19,6000	18,8000	18,0000	17,3000	-	-
Пермский край	17,1000	2017	0,0000	21,0000	19,9000	18,9000	17,8000	16,7000	16,6000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Башкортостан	27,2000	2017	0,0000	26,0000	24,6000	23,2000	21,7000	20,3000	17,3000	-	-
Республика Марий Эл	24,8000	2017	0,0000	22,9000	21,8000	20,7000	19,5000	18,4000	17,3000	-	-
Республика Мордовия	22,8000	2017	0,0000	21,7000	20,7000	19,7000	18,7000	17,7000	17,3000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	26,8000	2017	0,0000	25,0000	23,3000	21,5000	19,8000	18,0000	17,3000	-	-
Самарская область	23,7000	2017	0,0000	22,7000	21,6000	20,4000	19,3000	18,1000	17,3000	-	-
Саратовская область	22,4000	2017	0,0000	21,9000	20,9000	20,0000	19,0000	18,0000	17,3000	-	-
Удмуртская Республика	23,8000	2017	0,0000	22,0000	21,0000	20,0000	19,0000	18,0000	17,3000	-	-
Ульяновская область	26,7000	2017	0,0000	25,0000	23,8000	22,7000	21,5000	20,3000	20,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	25,1000	2017	0,0000	23,6000	22,3000	21,0000	19,6000	18,3000	17,3000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	27,4000	2017	0,0000	25,6000	24,4000	23,2000	22,0000	20,8000	20,0000	-	-
Вологодская область	22,8000	2017	0,0000	21,0000	20,5000	20,0000	19,5000	19,0000	17,3000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	21,8000	2017	0,0000	21,0000	20,2000	19,4000	18,5000	17,7000	17,3000	-	-
Калининградская область	25,3000	2017	0,0000	24,5000	22,8000	21,1000	19,3000	17,6000	17,3000	-	-
Ленинградская область	16,3000	2017	0,0000	18,8000	18,2000	17,5000	16,9000	16,2000	16,1000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мурманская область	23,4000	2017	0,0000	22,3000	21,3000	20,2000	19,2000	18,1000	17,3000	-	-
Ненецкий автономный округ	15,4000	2017	0,0000	26,8000	24,6000	22,5000	20,3000	18,1000	17,3000	-	-
Новгородская область	24,4000	2017	0,0000	22,9000	21,8000	20,6000	19,5000	18,3000	17,3000	-	-
Псковская область	24,5000	2017	0,0000	23,9000	22,6000	21,3000	19,9000	18,6000	17,3000	-	-
Республика Карелия	25,2000	2017	0,0000	23,7000	22,4000	21,1000	19,8000	18,5000	17,3000	-	-
Республика Коми	25,9000	2017	0,0000	24,5000	23,0000	21,6000	20,1000	18,6000	17,3000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	23,2000	2017	0,0000	20,1000	19,6000	20,5000	20,0000	19,0000	17,3000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	19,5000	2017	0,0000	18,2000	17,5000	16,8000	16,1000	15,4000	14,7000	-	-
Республика Дагестан	25,7000	2017	0,0000	24,2000	22,7000	21,2000	19,7000	18,2000	17,3000	-	-
Республика Ингушетия	18,6000	2017	0,0000	18,4000	18,1000	17,9000	17,6000	17,3000	17,2000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	23,8000	2017	0,0000	22,3000	21,2000	20,1000	18,9000	17,8000	17,3000	-	-
Ставропольский край	22,7000	2017	0,0000	21,0000	20,2000	19,3000	18,5000	17,6000	17,3000	-	-
Чеченская Республика	15,9000	2017	0,0000	15,9000	15,8000	15,7000	15,6000	15,5000	15,4000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	24,6000	2017	0,0000	23,5000	22,2000	20,9000	19,5000	18,2000	17,3000	-	-
Иркутская область	26,9000	2017	0,0000	25,1000	24,1000	23,1000	22,0000	21,0000	20,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	21,8000	2017	0,0000	20,5000	19,9000	19,2000	18,6000	17,9000	17,3000	-	-
Красноярский край	22,1000	2017	0,0000	21,0000	20,3000	19,6000	18,8000	18,1000	17,3000	-	-
Новосибирская область	24,6000	2017	0,0000	21,0000	20,3000	19,6000	18,8000	18,1000	17,3000	-	-
Омская область	23,1000	2017	0,0000	22,5000	21,4000	20,4000	19,3000	18,2000	17,3000	-	-
Республика Алтай	13,0000	2017	0,0000	21,0000	19,7000	18,5000	17,2000	15,9000	15,8000	-	-
Республика Тыва	28,0000	2017	0,0000	21,0000	20,3000	19,6000	18,8000	18,1000	17,3000	-	-
Республика Хакасия	30,3000	2017	0,0000	29,0000	27,6000	26,3000	24,9000	23,5000	22,5000	-	-
Томская область	25,4000	2017	0,0000	23,4000	22,2000	21,0000	19,8000	18,6000	17,3000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	26,0000	2017	0,0000	21,4000	20,6000	19,8000	18,9000	18,1000	17,3000	-	-
Свердловская область	23,6000	2017	0,0000	22,0000	21,1000	20,1000	19,2000	18,2000	17,3000	-	-
Тюменская область	18,7000	2017	0,0000	18,2000	17,9000	17,6000	17,2000	16,9000	16,8000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Московская область	13,6000	2017	0,0000	14,5000	14,2000	13,8000	13,5000	13,1000	13,0000	-	-
Орловская область	27,5000	2017	0,0000	25,5000	24,3000	23,1000	21,9000	20,7000	19,5000	-	-
Рязанская область	22,5000	2017	0,0000	19,0000	18,3000	17,6000	16,8000	16,1000	15,3000	-	-
Смоленская область	25,1000	2017	0,0000	23,1000	21,9000	20,8000	19,6000	18,4000	17,3000	-	-
Тамбовская область	22,5000	2017	0,0000	20,8000	20,1000	19,5000	18,8000	18,1000	17,3000	-	-
Тверская область	27,6000	2017	0,0000	26,1000	24,3000	22,5000	20,7000	18,9000	17,3000	-	-
Тульская область	29,2000	2017	0,0000	26,5000	25,8000	25,1000	24,3000	23,6000	22,0000	-	-
Ярославская область	25,4000	2017	0,0000	23,7000	22,4000	21,1000	19,8000	18,5000	17,3000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	26,3000	2017	0,0000	24,5000	22,9000	21,3000	19,6000	18,0000	17,3000	-	-
Волгоградская область	21,7000	2017	0,0000	21,0000	20,2000	19,3000	18,5000	17,6000	17,3000	-	-
город федерального значения Севастополь	21,5000	2017	0,0000	20,6000	19,9000	19,2000	18,5000	17,8000	17,3000	-	-
Краснодарский край	21,7000	2017	0,0000	20,5000	19,8000	19,2000	18,5000	17,8000	17,3000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	25,1000	2017	0,0000	23,6000	22,3000	21,1000	19,8000	18,5000	17,3000	-	-
Республика Калмыкия	23,2000	2017	0,0000	22,0000	21,1000	20,2000	19,2000	18,3000	17,3000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чукотский автономный округ	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Нижегородская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Оренбургская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Пензенская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Пермский край	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Республика Башкортостан	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Республика Марий Эл	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Республика Мордовия	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Самарская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Саратовская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Удмуртская Республика	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Ульяновская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кабардино-Балкарская Республика	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Республика Дагестан	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Республика Ингушетия	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Ставропольский край	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Чеченская Республика	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Иркутская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Красноярский край	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Новосибирская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Омская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Республика Алтай	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Воронежская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
город федерального значения Москва	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Ивановская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Калужская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Костромская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Курская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Липецкая область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Московская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Орловская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Рязанская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Смоленская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Тамбовская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Тверская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Тульская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Ярославская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Волгоградская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Краснодарский край	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Республика Калмыкия	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Республика Крым	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Ростовская область	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	53,8000	2017	0,0000	56,5000	51,2000	54,2000	57,2000	60,1000	63,1000	-	-
Еврейская автономная область	50,9000	2017	0,0000	52,3000	53,8000	56,2000	58,5000	60,9000	63,2000	-	-
Забайкальский край	57,6000	2017	0,0000	58,5000	61,4000	62,1000	62,7000	63,4000	64,0000	-	-
Камчатский край	53,3000	2017	0,0000	54,8000	55,9000	57,7000	59,6000	61,4000	63,2000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Марий Эл	52,1000	2017	0,0000	54,0000	57,1000	59,5000	60,7000	62,0000	63,2000	-	-
Республика Мордовия	56,1000	2017	0,0000	57,2000	58,7000	60,1000	61,1000	62,0000	63,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	58,9000	2017	0,0000	60,3000	61,1000	61,7000	62,5000	63,2000	64,0000	-	-
Самарская область	61,7000	2017	0,0000	58,5000	61,3000	61,3000	61,9000	62,4000	63,0000	-	-
Саратовская область	59,7000	2017	0,0000	60,0000	60,5000	61,2000	61,8000	62,4000	63,0000	-	-
Удмуртская Республика	56,8000	2017	0,0000	56,4000	56,2000	57,7000	59,5000	61,2000	63,0000	-	-
Ульяновская область	50,7000	2017	0,0000	52,6000	54,2000	55,6000	58,1000	60,5000	63,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	55,5000	2017	0,0000	56,0000	54,9000	56,2000	58,5000	60,7000	63,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	53,1000	2017	0,0000	55,3000	52,1000	55,7000	57,7000	60,3000	63,0000	-	-
Вологодская область	54,1000	2017	0,0000	55,3000	55,0000	56,4000	58,6000	60,8000	63,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	53,7000	2017	0,0000	55,7000	56,6000	57,4000	59,3000	61,1000	63,0000	-	-
Калининградская область	53,7000	2017	0,0000	54,5000	52,8000	54,7000	57,0000	60,0000	63,0000	-	-
Ленинградская область	55,0000	2017	0,0000	57,6000	58,0000	59,4000	60,6000	61,8000	63,0000	-	-
Мурманская область	57,3000	2017	0,0000	58,5000	59,0000	60,6000	62,0000	62,7000	63,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Алтайский край	58,1000	2017	0,0000	58,3000	57,3000	59,5000	60,7000	61,8000	63,0000	-	-
Иркутская область	53,0000	2017	0,0000	54,3000	52,0000	54,5000	57,2000	60,1000	63,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	55,6000	2017	0,0000	57,0000	56,9000	58,5000	60,0000	61,5000	63,0000	-	-
Красноярский край	52,8000	2017	0,0000	56,2000	57,8000	58,2000	59,8000	61,4000	63,0000	-	-
Новосибирская область	53,6000	2017	0,0000	57,9000	54,8000	58,0000	58,4000	60,7000	63,0000	-	-
Омская область	55,6000	2017	0,0000	57,9000	52,1000	58,0000	58,2000	60,1000	63,0000	-	-
Республика Алтай	50,2000	2017	0,0000	57,9000	52,4000	58,0000	58,2000	60,3000	63,0000	-	-
Республика Тыва	53,1000	2017	0,0000	57,9000	43,7000	58,1000	58,6000	60,5000	63,0000	-	-
Республика Хакасия	47,0000	2017	0,0000	49,0000	51,7000	53,5000	56,0000	58,5000	61,0000	-	-
Томская область	56,9000	2017	0,0000	57,9000	58,0000	59,5000	60,7000	61,8000	63,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	52,4000	2017	0,0000	56,8000	58,1000	58,9000	60,3000	61,6000	63,0000	-	-
Свердловская область	56,0000	2017	0,0000	56,0000	55,0000	56,2000	58,5000	60,7000	63,0000	-	-
Тюменская область	56,4000	2017	0,0000	58,4000	57,0000	58,7000	60,3000	61,9000	63,5000	-	-
Ханты-Мансийский автономный	55,6000	2017	0,0000	56,5000	59,1000	59,5000	60,0000	61,5000	63,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ - Югра											
Челябинская область	55,6000	2017	0,0000	57,9000	56,3000	58,1000	59,5000	61,2000	63,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	54,9000	2017	0,0000	57,0000	58,9000	59,5000	60,7000	61,8000	63,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	59,9000	2017	0,0000	60,0000	61,5000	62,2000	62,5000	62,7000	63,0000	-	-
Брянская область	48,8000	2017	0,0000	50,8000	50,4000	52,7000	55,3000	57,9000	60,0000	-	-
Владимирская область	51,0000	2017	0,0000	54,0000	51,9000	54,7000	57,5000	60,2000	63,0000	-	-
Воронежская область	63,3000	2017	0,0000	63,7000	63,7000	64,5000	64,6000	64,7000	64,8000	-	-
город федерального значения Москва	59,3000	2017	0,0000	61,3000	60,5000	62,3000	62,6000	62,8000	63,0000	-	-
Ивановская область	54,6000	2017	0,0000	57,9000	54,3000	58,0000	59,2000	61,1000	63,0000	-	-
Калужская область	48,4000	2017	0,0000	52,1000	53,7000	56,1000	58,4000	60,7000	63,0000	-	-
Костромская область	52,7000	2017	0,0000	54,2000	57,1000	57,7000	58,7000	60,8000	63,0000	-	-
Курская область	55,7000	2017	0,0000	57,8000	57,9000	58,6000	60,1000	61,5000	63,0000	-	-
Липецкая область	57,1000	2017	0,0000	58,0000	59,0000	60,0000	61,0000	62,0000	63,0000	-	-
Московская область	57,4000	2017	0,0000	57,9000	58,0000	58,9000	60,3000	61,6000	63,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Орловская область	49,8000	2017	0,0000	52,7000	53,8000	55,4000	56,9000	58,5000	60,0000	-	-
Рязанская область	55,5000	2017	0,0000	57,8000	57,4000	58,3000	59,8000	61,4000	63,0000	-	-
Смоленская область	55,6000	2017	0,0000	56,1000	56,6000	58,1000	59,7000	61,4000	63,0000	-	-
Тамбовская область	58,0000	2017	0,0000	58,0000	57,6000	60,4000	61,3000	62,1000	63,0000	-	-
Тверская область	53,5000	2017	0,0000	55,8000	51,7000	56,0000	56,8000	59,9000	63,0000	-	-
Тульская область	50,9000	2017	0,0000	57,9000	54,9000	58,0000	58,5000	60,6000	63,0000	-	-
Ярославская область	56,0000	2017	0,0000	57,9000	55,0000	57,4000	59,3000	61,1000	63,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	52,0000	2017	0,0000	53,2000	50,2000	53,4000	55,4000	59,2000	63,0000	-	-
Волгоградская область	54,6000	2017	0,0000	57,9000	55,1000	58,0000	58,2000	60,6000	63,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	56,1000	2017	0,0000	57,2000	57,2000	58,7000	60,1000	61,6000	63,0000	-	-
Краснодарский край	58,4000	2017	0,0000	58,5000	59,8000	60,3000	61,2000	62,1000	63,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	55,8000	2017	0,0000	57,2000	61,3000	62,8000	62,9000	63,0000	63,1000	-	-
Республика Калмыкия	44,1000	2017	0,0000	48,0000	49,1000	52,4000	56,0000	59,5000	63,0000	-	-
Республика Крым	54,7000	2017	0,0000	60,7000	58,2000	60,9000	61,7000	63,0000	64,2000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ростовская область	56,3000	2017	0,0000	56,5000	59,5000	59,5000	60,7000	61,8000	63,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Объект	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	7.0000	11.0000	14.0000	21.0000	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Объект	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	7.0000	11.0000	14.0000	21.0000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Федеральный уровень</i>	Объект	0.0000	2018	-	-	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Объект	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Ярославская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Тульская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Смоленская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Воронежская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Костромская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Рязанская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Объект	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Республика Башкортостан</i>	Объект	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Объект	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Саратовская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Объект	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Томская область</i>	Объект	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Объект	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	13.0000	15.0000	18.0000	18.0000	18.0000	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	11.0000	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	9.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	8.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	8.0000	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	3.0000	4.0000	6.0000	7.0000	7.0000	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	5.0000	7.0000	9.0000	10.0000	12.0000	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	7.0000	11.0000	15.0000	16.0000	17.0000	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	4.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	7.0000	12.0000	16.0000	16.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	8.0000	10.0000	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	9.0000	13.0000	15.0000	17.0000	20.0000	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2018	-	9.0000	13.0000	15.0000	17.0000	18.0000	18.0000	-	-
Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом)</i>	Единица	0.0000	2018	-	175.0000	181.0000	164.0000	152.0000	143.0000	142.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	3.0000	3.0000	2.0000	2.0000	1.0000		-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000		-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000		-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000		-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000		-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000		-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000		-	-
			2018		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000		-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000		-								
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	2.0000	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	8.0000	8.0000	4.0000	7.0000	7.0000	-	-
			2018		1.0000	2.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>город Байконур</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-

1

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта**

Борьба с онкологическими заболеваниями

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением",	"Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под
--	--	--	--	--

			Влияние на достижение (процентов)	диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)
1.Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	0,00	35,00	10,00	10,00
2.Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	750 000 000,00	0,00	30,00	30,00
3.Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	116 076 894,90	5,00	20,00	20,00
4.Новое строительство и реконструкция	56 826 156,80	2,00	5,00	5,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)
5.Созданы и функционируют референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	1 280 000,00	5,00	3,00	3,00
6.Дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологического профиля (количество организаций нарастающим итогом)	31 213 553,00	1,00	4,00	4,00

<p>7.Реализован коммуникационный проект, направленный на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний с использованием основных каналов коммуникации (ТВ, радио, печатные СМИ, Интернет), включая поддержку и развитие Интернет-портала Onco-life.ru.</p>	<p>482 000,00</p>	<p>5,00</p>	<p>2,00</p>	<p>2,00</p>
---	-------------------	-------------	-------------	-------------

3

<p>Наименование результата федерального проекта</p>	<p>Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)</p>	<p>"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)</p>
---	---	--	---	--

8.Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	0,00	1,00	1,00	1,00
9.Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 38.	1 026 000,00	1,00	1,00	1,00
10.Введены в эксплуатацию центры протонно-лучевой терапии	0,00	0,00	1,00	1,00
11.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	956 904 604,70	55,00	77,00	77,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	1 180 556,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 556,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 180 556,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 556,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 180 556,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 556,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	1 180 556,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 556,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	3625674.0	1733184.0	2147738.1	1076596.9	1399493.4	9982686.4
федеральный бюджет	0,00	0	3625674.0	1547528.5	1984357.1	872370.9	1113577.4	9143507.9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	3625674.0	1547528.5	1984357.1	872370.9	1113577.4	9143507.9
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	3625674.0	1733184.0	2147738.1	1076596.9	1399493.4	9982686.4
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	279 301,20	103 511,20	123 843,80	32 202,30	31 531,90	570 390,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	799 044,90	287 341,50	343 783,70	89 391,80	87 530,70	1 607 092,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	799 044,90	287 341,50	343 783,70	89 391,80	87 530,70	1 607 092,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	358 556,10	145 968,50	174 641,00	45 410,80	44 465,30	769 041,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	358 556,10	145 968,50	174 641,00	45 410,80	44 465,30	769 041,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	358 556,10	145 968,50	174 641,00	45 410,80	44 465,30	769 041,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	358 556,10	145 968,50	174 641,00	45 410,80	44 465,30	769 041,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	2905063.7	1188737.42	1724320.0	960720.7	5566605.6	12345447.42
федеральный бюджет	0,00	0	2905063.7	1183458.2	1701616.2	926509.7	4688826.7	11405474.5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	2905063.7	1183458.2	1701616.2	926509.7	4688826.7	11405474.5

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	302 365,50	123 327,50	147 552,60	38 367,10	37 568,40	649 181,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	1 075 426,6 0	490 729,32	892 792,10	744 504,00	5 354 890,3 0	8 558 342,32
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 075 426,6 0	485 450,10	870 088,30	710 293,00	4 477 111,4 0	7 618 369,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 075 426,6 0	485 450,10	870 088,30	710 293,00	4 477 111,4 0	7 618 369,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	1 075 426,6 0	490 729,32	892 792,10	744 504,00	5 354 890,3 0	8 558 342,32
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	709780.8	12377176.07	6923276.7	7390191.6	1253775.1	1657643.1	30311843.37
федеральный бюджет	0,00	709780.8	11965557.5	6518263.2	6699850.6	1199200.1	1614717.9	28707370.1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	709780.8	11965557.5	6518263.2	6699850.6	1199200.1	1614717.9	28707370.1
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	709780.8	12377176.07	6923276.7	7390191.6	1253775.1	1657643.1	30311843.37

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	102 611,30	34 270,50	41 002,30	10 661,60	10 439,60	198 985,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	102 611,30	34 270,50	41 002,30	10 661,60	10 439,60	198 985,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	102 611,30	34 270,50	41 002,30	10 661,60	10 439,60	198 985,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	139 716,40	50 255,20	60 126,80	15 634,40	15 308,90	281 041,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	139 716,40	50 255,20	60 126,80	15 634,40	15 308,90	281 041,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	139 716,40	50 255,20	60 126,80	15 634,40	15 308,90	281 041,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	139 716,40	50 255,20	60 126,80	15 634,40	15 308,90	281 041,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	238 795,70	610 702,27	442 460,00	87 798,80	22 829,80	22 354,40	1 424 940,97
федеральный бюджет	0,00	238 795,7	579 004,9	409 242,4	87 798,80	22 829,80	22 354,40	1 360 026,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0	0				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	238 795,70	579 004,90	409 242,40	87 798,80	22 829,80	22 354,40	1 360 026,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	238 795,70	610 702,27	442 460,00	87 798,80	22 829,80	22 354,40	1 424 940,97
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	1 137 699,3 0	429 522,70	513 893,40	133 624,30	130 842,40	2 345 582,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 137 699,3 0	429 522,70	513 893,40	133 624,30	130 842,40	2 345 582,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 137 699,3 0	429 522,70	513 893,40	133 624,30	130 842,40	2 345 582,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	1 137 699,3 0	429 522,70	513 893,40	133 624,30	130 842,40	2 345 582,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	873 372,20	320 519,70	383 479,10	99 713,60	97 637,60	1 774 722,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	873 372,2	320 519,7	383 479,1	99 713,60	97 637,60	1 774 722,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	0	0			
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	873 372,20	320 519,70	383 479,10	99 713,60	97 637,60	1 774 722,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	873 372,20	320 519,70	383 479,10	99 713,60	97 637,60	1 774 722,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	852 645,40	296 472,20	354 707,90	92 232,40	90 312,10	1 686 370,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	852 645,40	296 472,20	354 707,90	92 232,40	90 312,10	1 686 370,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	852 645,40	296 472,20	354 707,90	92 232,40	90 312,10	1 686 370,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	852 645,40	296 472,20	354 707,90	92 232,40	90 312,10	1 686 370,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	800 156,30	281 519,60	332 570,90	86 476,20	84 675,80	1 585 398,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	800 156,3	281 519,6	332 570,9	86 476,20	84 675,80	1 585 398,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	0	0			
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	800 156,30	281 519,60	332 570,90	86 476,20	84 675,80	1 585 398,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	800 156,30	281 519,60	332 570,90	86 476,20	84 675,80	1 585 398,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	937 390,80	475 744,80	429 390,90	111 651,70	109 327,20	2 063 505,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	937 390,80	475 744,80	429 390,90	111 651,70	109 327,20	2 063 505,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	937 390,80	475 744,80	429 390,90	111 651,70	109 327,20	2 063 505,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	937 390,80	475 744,80	429 390,90	111 651,70	109 327,20	2 063 505,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	722 511,70	530 710,90	382 711,30	99 513,90	97 442,10	1 832 889,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	722 511,70	530 710,9	382 711,30	99 513,90	97 442,10	1 832 889,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				0				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	722 511,70	530 710,90	382 711,30	99 513,90	97 442,10	1 832 889,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	722 511,70	530 710,90	382 711,30	99 513,90	97 442,10	1 832 889,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	204 244,30	961 229,82	3 294 036,80	202 861,20	52 748,70	51 650,50	4 766 771,32
федеральный бюджет	0,00	204 244,30	862 732,30	2 672 142,50	202 861,20	52 748,70	51 650,50	4 046 379,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	204 244,30	862 732,30	2 672 142,50	202 861,20	52 748,70	51 650,50	4 046 379,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	204 244,30	961 229,82	3 294 036,80	202 861,20	52 748,70	51 650,50	4 766 771,32
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	5785675.0	2388073.48	2854271.8	2084504.0	358605.0	13471129.28
федеральный бюджет	0,00	0	5568981.3	2287823.3	2758521.8	1811695.0	358605.0	12785626.4

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	5568981.3	2287823.3	2758521.8	1811695.0	358605.0	12785626.4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	5785675.0	2388073.48	2854271.8	2084504.0	358605.0	13471129.28
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	308 976,50	137 381,80	164 367,50	42 739,40	41 849,60	695 314,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	308 976,50	137 381,80	164 367,50	42 739,40	41 849,60	695 314,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	308 976,50	137 381,80	164 367,50	42 739,40	41 849,60	695 314,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	308 976,50	137 381,80	164 367,50	42 739,40	41 849,60	695 314,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	2 246 644,7 0	978 744,57	1 572 641,3 0	1 751 196,2 0	32 289,20	6 581 515,97
федеральный бюджет	0,00	0,00	2 089 154,7 0	908 924,80	1 476 891,3 0	1 478 441,2 0	32 289,20	5 985 701,20
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	2 089 154,	908 924,8	1 476 891,	1 478 441,	32 289,20	5 985 701,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>			70	0	30	20		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	2 246 644,7 0	978 744,57	1 572 641,3 0	1 751 196,2 0	32 289,20	6 581 515,97
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	725 081,90	273 808,40	327 592,30	85 181,70	83 408,20	1 495 072,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	725 081,90	273 808,40	327 592,30	85 181,70	83 408,20	1 495 072,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	725 081,90	273 808,40	327 592,30	85 181,70	83 408,20	1 495 072,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	725 081,90	273 808,40	327 592,30	85 181,70	83 408,20	1 495 072,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	520 101,40	197 928,40	236 807,30	61 575,40	60 293,50	1 076 706,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	520 101,40	197 928,40	236 807,30	61 575,40	60 293,50	1 076 706,00
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	520 101,4	197 928,4	236 807,3	61 575,40	60 293,50	1 076 706,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>			0	0	0			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	520 101,40	197 928,40	236 807,30	61 575,40	60 293,50	1 076 706,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	287 470,30	107 348,30	128 434,60	33 396,00	32 700,70	589 349,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	287 470,30	107 348,30	128 434,60	33 396,00	32 700,70	589 349,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	287 470,30	107 348,30	128 434,60	33 396,00	32 700,70	589 349,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	287 470,30	107 348,30	128 434,60	33 396,00	32 700,70	589 349,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	242 001,50	83 841,40	100 310,30	26 083,00	25 540,00	477 776,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	242 001,50	83 841,40	100 310,30	26 083,00	25 540,00	477 776,20
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	242 001,5	83 841,40	100 310,3	26 083,00	25 540,00	477 776,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>			0		0			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	242 001,50	83 841,40	100 310,30	26 083,00	25 540,00	477 776,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	758 504,30	373 965,41	42 891,60	11 152,80	10 920,60	1 197 434,71
федеральный бюджет	0,00	0,00	699 300,60	343 535,00	42 891,60	11 152,80	10 920,60	1 107 800,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	699 300,60	343 535,00	42 891,60	11 152,80	10 920,60	1 107 800,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	758 504,30	373 965,41	42 891,60	11 152,80	10 920,60	1 197 434,71
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	190 744,60	53 373,80	63 858,00	16 604,60	16 258,90	340 839,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	190 744,60	53 373,80	63 858,00	16 604,60	16 258,90	340 839,90
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	190 744,6	53 373,80	63 858,00	16 604,60	16 258,90	340 839,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>			0					
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	190 744,60	53 373,80	63 858,00	16 604,60	16 258,90	340 839,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	361 684,70	130 647,00	156 309,80	40 644,20	39 798,00	729 083,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	361 684,70	130 647,00	156 309,80	40 644,20	39 798,00	729 083,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	361 684,70	130 647,00	156 309,80	40 644,20	39 798,00	729 083,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	361 684,70	130 647,00	156 309,80	40 644,20	39 798,00	729 083,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	111 447,20	44 477,20	53 213,80	13 836,80	13 548,80	236 523,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	111 447,20	44 477,20	53 213,80	13 836,80	13 548,80	236 523,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	111 447,20	44 477,20	53 213,80	13 836,80	13 548,80	236 523,80

1.

	" "			
	-		01.10.2018	31.12.2024
	..			
	..			
	..	-		
((-))	1		" "	
		()		

2.

/			()												()
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()			
1			,	-											
1.1.				44,3000	2019	-	-	-	50,000 0	60,000 0	70,000 0	80,000 0	81,700 0	90,000 0	
1.2.				0,0000	2019	-	-	50,000 0	80,000 0	85,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	" "

/			()												()
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()	
1.3.	-			199,7000	2017	0,0000	238,10 00	230,00 00	276,90 00	296,30 00	315,60 00	332,30 00	333,60 00	340,00 00	-
1.4.				13,2000	2017	-	11,700 0	12,300 0	11,700 0	10,200 0	9,1000	8,0000	8,0000	8,0000	-
1.5.				19,1000	2017	-	17,600 0	19,300 0	18,500 0	17,000 0	15,500 0	14,000 0	13,700 0	12,000 0	-

/			()												()
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()	
1.6.				2,8100	2020	-	-	-	2,7300	2,6500	2,5700	2,5000	2,3800	1,9000	-

3.

2021

/			()												2021
				
1	,		-												
1.1.	,	,		5,60	9,80	14,00	18,20	22,40	26,60	30,80	35,00	39,20	43,40	47,60	50,00
1.2.	,	,		52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00
1.3.	-			16,50	34,96	53,42	71,88	90,34	110,76	138,44	166,12	193,80	221,48	249,16	276,90
1.4.				12,30	12,20	12,20	12,10	12,10	12,00	12,00	11,90	11,90	11,80	11,80	11,70
1.5.				19,20	19,20	19,10	19,00	19,00	18,90	18,80	18,80	18,70	18,60	18,60	18,50
1.6.	,			7,20	7,10	7,10	7,00	7,00	7,00	6,90	6,90	2,75	2,74	2,74	2,73

4.

/			()											2025 ()	2030 ()				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024									
1																			
1.1	/	-		0,0000	2018	-	297,000 0	360,000 0	365,000 0	366,000 0	314,000 0	374,000 0	-	-	/	140	,	,	78
															,	469			

/			()	,											2025 ()	2030 ()			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
1.2	" - " 31 2019 . 37.	-		0,0000	2018	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	« - » (- () , ,) : ,	()	-	

/			()												2025 ()	2030 ()				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024										
1.3	/	-		0,0000	2018	-	297,000 0	424,000 0	538,000 0	587,000 0	617,000 0	642,000 0	-	-	2024	/				78

/			()														
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()					
															640		
															2019 - 297, 2020 - 424, 2021 - 536, 2022 - 585, 2023 - 615, 2024 - 640),		
															:	140	
															,	:	-

/			()	,														
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()				
															;			
															469	;		
															,	:		
															;			
															;			
															,			

/			()												2025 ()	2030 ()		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
1.4	« - »	-		0,0000	2018	-	85,0 000	85,0 000	85,0 000	85,0 000	85,0 000	85,0 000	-	-	85	“ - ”.	()	78

/			()												2025 ()	2030 ()			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024									
1.5	-	-		0,0000	2019	-	-	50,000	80,000	85,000	90,000	90,000	-	-					78

/		(.)							(.)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2	" - " 31 2019 . 37.	0,00	90 000,00	90 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	90 000,00	513 000,00
1.2.1.	,	0,00	90 000,00	90 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	90 000,00	513 000,00
1.2.2.	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- -	0,00	0,00	10 112 793,60	10 187 206,40	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	50 750 000,00

6.

2021

/		(.)											2021 (.)
		
1	,				-								
1.1.	/	0,00	0,00	0,00	1 015 000 ,00	1 385 000 ,00	2 120 000 ,00	2 950 000 ,00	3 415 000 ,00	3 874 348 ,80	4 612 320 ,00	5 996 016 ,00	9679255.2
1.2.	" " - 31 2019 . 37.	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81000
1.3.	- - ,	0,00	0,00	400 000,0 0	1 115 000 ,00	1 525 000 ,00	2 335 000 ,00	3 250 000 ,00	3 755 000 ,00	4 465 000 ,00	5 380 000 ,00	7 615 000 ,00	10187206.4

7.

<p>1</p>	<p>(-) (-) « - »</p> <p>:</p> <p>80 % 2024 , , , ,</p> <p>90 % 2024 . : 19,1 % 2017 14 % 2024 , 13,2 % 2017</p> <p>8 % 2024 332 2024 (/ , -</p> <p>) 7,2 % 2024 . , , -</p> <p>469 / 140</p> <p>« - »</p>
----------	--

<p>1.</p>	<p>, % (18) (-),</p> <p>(+) (-)</p> <p>BLIM = Cuim/Cgim*100</p> <p>Cuim -</p> <p>Cgim- (+) :</p> <p>14 ("</p> <p>2. , ")</p> <p>: (18) (-),</p> <p>(+ + +</p>
-----------	---

$$Blonmk = \frac{Cuonmk}{Cgonmk} * 100$$

$$Crv = \frac{Crv}{1000}$$

$$Lbsk = \frac{Cubsk}{Cdnbsk} * 100$$

3. (18) (1000) $Crv = Crv/1000$ $14 ("$

4. 2021 (18)

$ubsk -$

dbsk –

, ;

(–).
35

12 «

15.8

6 2008 . 671- ,

25

2020 (3004

» 12).

5.

-)« »(-)

« « - »(-

»(- /)

2019

2021

(–).

()

6. «

, %»(-)

	,	.	'	-	/	.
	,	<i>2021</i>	,	(-).
()	,	,	()	.
.	,

-

/	,							(/)	()
1	,								
1.1	" /	31.12.2018	31.12.2024			..	/ 140 469		" "
	"						,		
							.	-	
							-		
							,		
							,		

/	,								(/)	()
1.1.1	"	20	-	01.02.2019		01	.	.	-	
	/	70					"	"		

/	,							(/)	()
	."								" "
1.1.2	"	-	01.03.2019	05	02	.	.	-	" "
	"								" "
1.1.3	"	-	15.03.2019	01	03	.	.	-	

/	,							(/)	()
	()"								" "
1.1.4	"	-	01.04.2019	02	06	. .	.	-	" "
	*"								" "
1.1.5	"	-	01.07.2019	03	07	. .		-	

/	,							(/)	()
	/						/		"
	"								"
1.1.6	"	-	01.10.2019	06	04	. .	/	-	"
	/						/		"
	"								"
1.1.7			31.12.2019	07		. .			

/	,							(/)	()
	"	-				-	"	"	
1.1.8	" 30 70 / ."	-	01.02.2020	01	..	-	"		

/	,							(/)	()
1.1.9	"	-	01.03.2020	05	02	..	:	-	"
	"								"
1.1.10	" ()"	-	15.03.2020	01	03	..	.	-	"

/	,							(/)	()
									"
1.1.11	"	-	01.04.2020	02	06	...	:	-	"
1.1.12	"	-	01.07.2020	03	07	...	/	-	"

/								(/)	()
									" "
1.1.15	" / "	-	01.02.2021		07	. . .	84 / 5 "	-	" "

/								(/)	()
1.1.16	" / "	-	01.02.2021	06	08	...	84	-	"
1.1.17	" / "	-	01.03.2021	07	09	...	84 (" 2021 ") " / "	-	"

/	,							(/)	()
	"						" - "		" "
1.1.18	"	-	30.04.2021	08	11	..	84	-	" "
	/						/		
	"						3 "		" "
							,		
							" , 4		" "
							,		
							" , 6 "		
							,		
							"		

/	,							(/)	()
							,		
1.1.19	"	-	30.07.2021	09	12	..	84 / 3" ," 4	-	" "

/								(/)	()
							", 6" , " , , ,		
1.1.20	" , 70 % , / / "	-	10.08.2021	11	03	...	84 , 70 % , / / 6 "	-	

/	,							(/)	()
							, " , , , " 1 " "		" "
1.1.21	"	-	31.08.2021	12	01	..	84	-	
	*"						, , ,		

/	,							(/)	()
									"
1.1.22	"	-	01.09.2021	03	02	...		-	-
1.1.23	" ()"	-	01.09.2021	01	14	...	"	-	-
1.1.24	"	-	30.10.2021	02	15	...	84 /	-	

/	,							(/)	()
	/						3 "		"
	"						" , 4		"
							" , 6 "		
							"		
							" ,		
							" ,		
							" ,		
1.1.25	"	-	01.12.2021	14	04		84	-	
	, 100 %						, 100 %		

/								(/)	()
	, / / "						, / / 6" ," "		" "
1.1.26	"	-	31.12.2021	15		..	84	-	

/	,							(/)	()
							<p>/</p> <p>3"</p> <p>,</p> <p>" , 4</p> <p>,</p> <p>" , 6"</p> <p>,</p> <p>"</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p>		<p>"</p> <p>"</p>

/	,							(/)	()
1.1.29	"	-	01.03.2022	06	02	..		-	-
	"								
1.1.30	"	-	01.03.2022	01	08	..	"	-	-
	("		
)"								
1.1.31	"	-	01.03.2022	02	09	..	84	-	
	"						(")"

/	,							(/)	()
	/						2022		
	"						" /		"
							" " - "		"
1.1.32	"	-	30.04.2022	08	11	..	84	-	
	/						/		
	"						3 "		"
							,		"
							" , 4		"

/	,							(/)	()
							' , 6 " , " , , ,		
1.1.33	"	-	30.07.2022	09	12	..	84 / 3"	-	

/								(/)	()
	"						" , 4		"
							" , 6 "		"
1.1.34	" , 70 %	-	10.08.2022	11	14		" , 70 %	-	

/								(/)	()
	/						/		
1.1.35	"	-	30.10.2022	12	04	...	6 " 84	-	"

/	,							(/)	()
	/						/		
	"						" 3 "		"
							" , 4 "		"
							" , 6 "		"
							" ,		"
							" ,		"
							" ,		"

/								(/)	()
1.1.36	" "	-	31.12.2022	14		...	84 / 3" , ", 4 ", 6" , "	-	" "

/	,							(/)	()
1.1.37	"	-	01.02.2023		06	..	84	-	"
	*"								"
1.1.38	"	-	01.02.2023	03	01	..	84	-	
	/						/		

/	,							(/)	()
	"						5 "		"
							,		"
							,		"
							,		"
							,		"
1.1.39	"	-	01.03.2023	06	02	.		-	-
	"								
1.1.40	"	-	01.03.2023	01	08	.	"	-	-
	"						"		-

/								(/)	()
	()"								
1.1.41	" / "	-	01.03.2023	02	09	...	84 (" 2023 ") " / " " " - "	-	" "
1.1.42	"	-	30.04.2023	08	11	...	84 /	-	

/	,							(/)	()
	/						3" , ", 4 ", 6" , " , , ,		" "
1.1.43	"	-	30.07.2023	09	12	..	84	-	

/	,							(/)	()
	/						/		
	"						" 3 "		"
							" , 4 "		"
							" , 6 "		"
							" ,		"
							" ,		"
							" ,		"

/								(/)	()
1.1.44	" , 70 % , / / "	-	10.08.2023	11	14	. . .	, 70 % , / / 6 " , " , , 1	-	" "

/	,							(/)	()
							" "		
1.1.45	"	-	30.10.2023	06	04	..	84	-	
	/						/		
	"						3 "		
							,		
							" , 4		"
							,		
							" , 6 "		
							,		
							"		

/								(/)	()
1.1.46	"	-	31.12.2023	14		..	84 / 3" , ", 4 ", 6"	-	" "

/	,							(/)	()
							,		
1.1.47	"	-	01.02.2024		06	..	84	-	"
	*"						,		"

/	,							(/)	()
1.1.48	"	-	01.02.2024	03	01	...	84	-	"
	"/						5"		"
	"						,		"
							,		"
							,		"
1.1.49	"	-	01.03.2024	06	02	...		-	-

/	,						(/)	()
	"							
1.1.50	" ()"	-	01.03.2024	01	08	.. "	-	-
1.1.51	" / "	-	01.03.2024	02	09	.. 84 (" 2024 ") " / " " - "	-	"
1.1.52		-	30.04.2024	08	11	84	-	

/								(/)	()
	"					..	/		
	/						3"		
	"						," 4		"
							," 6"		"
							,"		
							"		
							,"		
							,"		

/	,							(/)	()
1.1.53	"	-	30.07.2024	09	12	..	84 / 3" , ", 4 ", 6" , "	-	" "

/	,							(/)	()
							,		
1.1.54	" , 70 % , / / "	-	10.08.2024	11	14	. . .	, 70 % , / / 6 " , "	-	" "

/								(/)	()
							, , 1 " "		
1.1.55	" / "	-	30.10.2024	12	04	. . .	84 / 3 " , " , 4 "	-	" "

/								(/)	()
1.1.56	" "	-	31.12.2024	14		..	84 / 3"	-	

/	,							(/)	()
							<p>,</p> <p>”, 4</p> <p>”</p> <p>’, ”, 6”</p> <p>,</p> <p>”</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p>		<p>”</p> <p>”</p>
1.2	”	31.12.2018	31.12.2024			. .	<p>«</p> <p>-</p> <p>»</p> <p>(- ,</p>		

/	,							(/)	()
	<p>31 " 2019 . 37. "</p>						<p>,). : , , . . , . ,</p>		<p>" "</p>

/	,							(/)	()
1.2.1	" () ()"	-	31.12.2018		07	. .		-	" "
1.2.2	(")"	-	01.02.2019	01	02	. .		-	

/	,							(/)	()
1.2.3	" , , ()"	-	01.03.2019	07	05	-	" "
1.2.4	" () ()"	-	01.05.2019	02	03	-	

/	,							(/)	()
	())"								" "
1.2.5	" () ())"	-	31.12.2019		02	. .		-	" "
1.2.6	"	-	31.12.2019	05	04	. .		-	

/	,							(/)	()
	,						,		" "
1.2.7	" ()"	-	31.12.2019	03	06	. .		-	

/								(/)	()
									"
1.2.8	" () "	-	31.12.2019	04		. . .	()	-	" "
1.2.9	" , , (-	01.03.2020	01	05	-	

/	,							(/)	()
)"								" "
1.2.10	" () ())"	-	01.05.2020	02	03	-	" "
1.2.11	" ,	-	31.12.2020	05	04	. . .	,	-	" "

/	,							(/)	()
	,								"
1.2.12	"	-	31.12.2020	03	06	..	.	-	"
1.2.13	"	-	31.12.2020	04		..		-	"

/	,							(/)	()
	() "						()		" "
1.2.14	" " " - " " " "	-	01.04.2021		10	. .	" " , 100 . " 100 . " ,	-	
1.2.15	" "	-	01.04.2021	09	11	. .		-	-

/	,							(/)	()
	" - " " "						" , ,"		http://pravo.gov.ru/
1.2.16	" "	-	01.05.2021	10	12	...	" "	-	" "
1.2.17	" ()	-	01.05.2021	11	06	...	" " ()	-	

/								(/)	()
	,						-		()
1.2.18	" () ()	-	31.08.2021	12	13	..	" " 85	-	

/	,							(/)	()
	"						« - »		" "
1.2.23	" , , ; ,"	-	31.12.2021	08	16	.	" - " " " ," ," ," " - ," ,"	-	" "

/	,							(/)	()
	"						,	()	
1.2.24	" - « - »"	-	31.12.2021	15		...	« - » - " - " -	-	" "
1.2.25	" () () ()	-	01.05.2022		06	...	" "	-	

/	,							(/)	()
)"								" "
1.2.26	" () "	-	31.12.2022	05	07	...	" " « - »	-	" "
1.2.27	" "	-	31.12.2022	06	08	...	« - »	-	

/	,							(/)	()
									" "
1.2.28	" - « - »"	-	31.12.2022	07	12	. . .	« - » - " - " .	-	" "
1.2.29	" , ,"	-	31.12.2022	08		. . .	" - " "	-	

/								
							(/)	()
1.2.30		-	31.01.2023		05		85	-
			01.05.2023					

/	,							(/)	()
1.2.31	" () ())"	-		07	06	..	" "	-	" "
1.2.32	" () "	-	31.12.2023	05	08	..	" " « - »	-	" "
1.2.33	"	-	31.12.2023	06	09	..		-	

/	,							(/)	()
	"						« - »		" "
1.2.34	" - « »"	-	31.12.2023	08	10	.	« - » - " - "	-	" "

/	,							(/)	()
)"								" "
1.2.37	" () "	-	31.12.2024	05	08	...	" " « - »	-	" "
1.2.38	" , ;	-	31.12.2024	06	09	...	" " " - " ,	-	

/	,							(/)	()
	,						" , " - " , ()		" "
1.2.39	" - « - »"	-	31.12.2024	08	10	...	« - » " - " .	-	" "
1.2.40	"	-	31.12.2024	09		...		-	

/	,						(/)	()
	"					« - »		" "
1.3	" /	31.12.2018	31.12.2024			. . . 2024 / 640 (2019 - 297, 2020 - 424, 2021 - 536, 2022 - 585, 2023 - 615, 2024 - 640), : 140 , : , : - ;		" "

/	,							(/)	()
1.3.1	" /	-	31.12.2024				84	-	

/	,							(/)	()
	140 85 469 "						/ 3" , ", 4 " ', 6" , " , , ,		" "

/	,						
						(/)	()
1.4	" , « - »"	31.12.2018	31.12.2024		. . . 85 , " - ". - . ; ; ; - ; ,		" "

/	,							(/)	()
							,		
1.4.1	"	-	01.03.2021		06	.	85	-	"

/	,							(/)	()
									"
1.4.2	" « 2021 " 1 "	-	01.05.2021	05	07	...	85 « 2021 » - 1	-	" "
1.4.3	" « 2021 " 1 "	-	01.07.2021	06	08	...	85 , 1 « - »	-	" "

/								(/)	()
									"
									"
1.4.4	" « 2021 " 1-2 " 1-2	-	01.08.2021	07	09	...	85 2 « 2021 » - 1-	-	"
1.4.5	" « 2021 " 1-3 " 1-3	-	01.11.2021	08	10	...	85 3 « 2021 » - 1-	-	"

/	,							(/)	()
									" "
1.4.6	"	-	31.12.2021	09		...	85	-	" "
	« - " 2021 »						« - 2021 »		" "
1.4.7	"	-	01.03.2022		07	...	85	-	" "
	- "						- 1 .		" "

/	,							(/)	()
									" "
1.4.8	" « 2022 " "	-	01.05.2022	06	08	...	85 « 2022 » - 1	-	" "
1.4.9	" « »"	-	01.07.2022	07	09	...	85 1 » -	-	" "

/	,							(/)	()
									»
									»
1.4.10	"	-	01.08.2022	08	10	...	85	-	"
	«	-					«	-	»
	1-2						1-2	2022	
	"								"
1.4.11	"	-	01.11.2022	09	11	...	85	-	"
							«	-	

/	,							(/)	()
	« - " 1-3 2022 "						1-2 2022 »		" "
1.4.12	" « - " 2022 "	-	31.12.2022	10		. . .	85 « - 2022 »	-	" "
1.4.13	"	-	01.03.2023		06	. . .	85	-	

/	,							(/)	()
	- "						- 1 .		" "
1.4.14	" « 2023 " "	-	01.05.2023	05	07	..	85 « 2023 » - 1	-	" "

/	,							(/)	()
1.4.15	" « " - »	-	01.07.2023	06	08	...	85 1 « - »	-	" "
1.4.16	" « 1-2 2023 "	-	01.08.2023	07	09	...	85 « - 1-2 2023 »	-	"

/								(/)	()
1.4.17	<p>"</p> <p>« 2023 " " 1-3</p>	-	01.11.2023	08	10	...	85	-	"
							<p>« 2023 » - 1-</p>		"
1.4.18	<p>"</p> <p>« " 2023</p>	-	31.12.2023	09		...	85	-	"
							<p>« 2023 » -</p>		"

/	,							(/)	()
	" 1-3 2024 "								" "
1.4.23	" " « " 2024 "	-	31.12.2024	08		. . .	85 « - 2024 »	-	" "
1.5	" " - "	31.12.2019	31.12.2024			. . .	,		

/	,							(/)	()
	,						,		"
1.5.1	"	-	10.04.2021		05	..	84	-	
	-	-					-		"

/	,							(/)	()
	,						3 "		"
	"						" , 4		"
							5 "		"
							" , 6		"
1.5.2	"	-	30.07.2021	09	06		2 84	-	
	"						-		

/									(/)	()
							3 "			"
							" , 4			"
							5 "			"
							" , 6			"
1.5.3	"	-	31.08.2021	05	11	. . .	1 84	-	-	"
	"						-	-		"
							3 "			"

/								(/)	()
							, ", 4 " 5 " " " , 6 "		"
1.5.4	80 % " , , III "	-	01.10.2021	06	07	. . .	84 - - , 4 " ,	-	"

/	,								(/)	()
								" , 5 "		"
1.5.5	"	-	10.10.2021	11	08	. . .	3	84	-	"
	"							-		"
								'		"
								3 "		"
								'		"
								" , 6		"
							"			"
							"			"
1.5.6	"	-	31.12.2021	07	13	. . .		84	-	

/								(/)	()
	"						- - , 3" , ", 6 " "		" "
1.5.7	80 % " , IV	-	31.12.2021	08		. . .	84 - , -	-	

/	,							(/)	()
	"						4 " ', 5 " "		" "
1.5.8	" "	-	10.04.2022		06	. . .	1 84 - - , 3 " , ", 4 , "	-	" "

/	,							(/)	()
							5 " , " , 6 "		
1.5.9	"	-	10.07.2022	05	07	...	2 84 - - 3 " , " , 4 5 " , "	-	" "

/								(/)	()
							", 6 "		
1.5.10	" "	-	10.10.2022	06	08	. . .	3 84 - - 3" , ", 4 5" ", 6	-	" "

/								(/)	()
							" "		
1.5.11	" "	-	31.12.2022	07			84 - - 3 " , ", 4 5 " ", 6	-	" "

/								(/)	()
1.5.12	" - - , "	-	01.02.2023		05	...	84 - ,	-	" "
1.5.13	" "	-	10.04.2023	10	06	...	1 84 - ,	-	

/	,								(/)	()
							3 "	,	" , 4	"
							5 "		" , 6	"
1.5.14	"	-	10.07.2023	05	07	.	2	84	-	"
	"							-	-	"
								3 "		

/								(/)	()
							, " , 4 " , 5 " , " , 6 "		"
1.5.15	"	-	10.10.2023	06	08	...	3 84 - , 3 " ,	-	" "

/								(/)	()
							" " , 4 " 5 " ' " , " " " , 6 " "		
1.5.16	" "	-	31.12.2023	06		. . .	84 - - , 3 " , " , 4 "	-	" "

/								(/)	()
							5 "	' "	" , 6
1.5.17	"	-	01.02.2024		06	...	84	-	"
	-						-		"
1.5.18	"	-	10.04.2024	10	07	...	1 84	-	"

/								(/)	()
1.5.19	"	-	10.07.2024	06	08	...	2 84	-	
	"						- - , 3" , ", 4 , " 5" , " ", 6 " "		" "

/								(/)	()
1.5.20	"	-	10.10.2024	07	09	.	3 84 - -	-	

/	,							(/)	()
							, 3 " , " , 4 , " 5 " " , 6 "		"
1.5.21	"	-	31.12.2024	08		...	84	-	
	"						-	-	,

/	,							(/)	()
							<p>3 "</p> <p>,</p> <p>" , 4</p> <p>5 "</p> <p>" , 6</p> <p>"</p>		<p>"</p> <p>"</p>

			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
, , - ,											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,000	2019	0,000	0,000	50,000	80,000	85,000	90,000	90,000	-	-
	0,000	2019	0,000	0,000	50,000	80,000	85,000	90,000	90,000	-	-
	0,000	2019	0,000	0,000	50,000	80,000	85,000	90,000	90,000	-	-
	0,000	2019	0,000	0,000	50,000	80,000	85,000	90,000	90,000	-	-
	0,000	2019	0,000	0,000	50,000	80,000	85,000	90,000	90,000	-	-
	0,000	2019	0,000	0,000	50,000	80,000	85,000	90,000	90,000	-	-
()	0,000	2019	0,000	0,000	50,000	80,000	85,000	90,000	90,000	-	-
	0,000	2019	0,000	0,000	50,000	80,000	85,000	90,000	90,000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	0,0000	2020	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
()	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
()	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-
-											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2070	2017	0,0000	1,2250	1,1830	1,2440	1,2530	1,2620	1,2710	-	-
	0,0000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0340	0,0430	0,0520	-	-
	0,6320	2017	0,0000	0,7250	0,7000	0,8950	1,0220	1,1480	1,2640	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	5,6320	2017	0,0000	5,9830	5,7790	6,5030	6,9590	7,4140	7,8040	-	-
	0,5530	2017	0,0000	0,5950	0,5750	0,6970	0,7630	0,8280	0,8920	-	-
	1,2220	2017	0,0000	1,3190	1,2740	1,6050	1,7640	1,9950	2,0710	-	-
()	3,4810	2017	0,0000	6,1400	5,9310	7,2560	7,4350	7,8670	8,3540	-	-
	3,2710	2017	0,0000	5,1970	5,0200	7,1230	8,0860	9,0490	10,0130	-	-
	2,0490	2017	0,0000	2,9000	2,8010	4,4010	6,5650	7,9360	8,6580	-	-
	2,5540	2017	0,0000	2,6470	2,5570	2,8030	2,9070	3,0110	3,1150	-	-
	1,5010	2017	0,0000	2,3290	2,2500	3,1060	3,3640	3,6230	3,8820	-	-
-	1,0440	2017	0,0000	1,4050	1,3570	1,7310	1,8600	2,0120	2,2780	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,5200	2017	0,0000	1,5900	1,5360	1,7170	1,7810	1,8440	1,9080	-	-
	0,8590	2017	0,0000	1,5330	1,4810	2,2070	2,5440	2,8810	3,2210	-	-
-	14,8090	2017	0,0000	14,9940	14,4840	15,1990	15,3020	15,4050	15,5070	-	-
	2,1200	2017	0,0000	2,1250	2,0530	2,1290	2,1320	2,1340	2,1370	-	-
	0,7220	2017	0,0000	1,8550	1,7920	2,2060	2,5070	2,7580	3,0080	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	0,7480	2017	0,0000	0,9440	0,9120	1,4520	1,7430	1,9970	2,1790	-	-
	0,0000	2017		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
	0,7590	2017	0,0000	0,7980	0,7710	0,8910	0,9170	0,9680	1,0190	-	-
	0,7000	2017	0,0000	0,9700	0,9370	1,3210	1,4920	1,5600	1,6280	-	-
	0,6750	2017	0,0000	0,8830	0,8530	1,0970	1,2030	1,3120	1,4210	-	-
	0,8110	2017	0,0000	1,0320	0,9970	1,1290	1,0800	1,2720	1,4400	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0,7660	2017	0,0000	0,7870	0,7600	0,8970	1,0280	1,1670	1,2840	-	-
-	0,3690	2017	0,0000	0,5850	0,5650	0,7910	0,9140	0,9390	0,9880	-	-
	0,6340	2017	0,0000	1,6830	1,6260	3,2400	4,3600	5,0500	5,5000	-	-
	0,5770	2017	0,0000	0,5990	0,5790	0,7910	0,9530	1,0200	1,1310	-	-
-	0,6250	2017	0,0000	1,0070	0,9730	1,1700	1,2520	1,3340	1,4040	-	-
	1,8270	2017	0,0000	3,5680	3,4470	4,1260	4,7240	4,9610	5,3460	-	-
	0,4320	2017	0,0000	0,6510	0,6290	1,1840	1,2870	1,0850	1,3030	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,6840	2017	0,0000	3,5170	3,3970	4,1210	4,3780	4,6640	4,9100	-	-
	1,6790	2017	0,0000	3,2270	3,1170	4,7750	5,5490	6,3230	7,0940	-	-
-	4,4890	2017	0,0000	5,3810	5,1980	5,7230	5,9210	6,1200	6,2580	-	-
	6,4420	2017	0,0000	6,5230	6,3010	6,6040	6,6450	6,6850	6,7260	-	-
	6,4890	2017	0,0000	6,6530	6,4270	6,8710	6,9800	7,0890	7,1980	-	-
	2,3490	2017	0,0000	2,9020	2,8030	3,8090	4,2630	4,8070	5,4420	-	-
	0,3100	2017	0,0000	0,3150	0,3040	0,3190	0,3210	0,3230	0,3260	-	-
	0,2290	2017	0,0000	0,2610	0,2520	0,2780	0,2830	0,2910	0,2950	-	-
	0,7370	2017	0,0000	1,0210	0,9860	1,2970	1,4350	1,5730	1,6560	-	-
	2,2600	2017	0,0000	2,3450	2,2650	2,4270	2,4600	2,4980	2,5370	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,7240	2017	0,0000	1,8680	1,8040	2,1230	2,2720	2,4200	2,5480	-	-
	5,5790	2017	0,0000	8,5390	8,2490	8,9510	9,2130	9,4630	9,8970	-	-
	3,3520	2017	0,0000	3,3850	3,2700	3,8620	4,1670	5,2010	6,5200	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	8,9660	2017	0,0000	9,7040	9,3740	10,7590	11,3920	12,0250	12,6580	-	-
	0,6420	2017	0,0000	1,0940	1,0570	1,3050	1,4110	1,5170	2,1160	-	-
	1,0150	2017	0,0000	1,3180	1,2730	1,6480	1,7630	1,8780	1,9770	-	-
	0,5820	2017	0,0000	0,7080	0,6840	1,3040	1,5780	1,8230	2,0040	-	-
	0,9840	2017	0,0000	1,1970	1,1560	1,5200	1,7100	1,9950	2,2800	-	-
	1,1880	2017	0,0000	1,9100	1,8450	2,6320	2,9930	3,3540	3,7130	-	-
	1,8780	2017	0,0000	2,4110	2,3290	2,8030	2,9990	3,1950	3,3640	-	-
	1,0130	2017	0,0000	1,2630	1,2200	1,6120	1,7870	1,9620	2,1400	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,8710	2017	0,0000	1,9350	1,8690	2,0340	2,1560	2,2870	2,5600	-	-
	1,9720	2017	0,0000	2,5550	2,4680	3,3530	3,8300	4,2500	4,7000	-	-
	0,3290	2017	0,0000	0,5360	0,5180	0,7530	0,8970	0,9250	1,1000	-	-
	5,0240	2017	0,0000	7,5010	7,2460	8,7220	9,3330	9,9430	10,4670	-	-
()	0,2770	2017	0,0000	0,4960	0,4790	0,7450	0,8700	0,9950	1,1150	-	-
	0,4690	2017	0,0000	0,5630	0,5440	0,6580	0,7040	0,7510	0,8200	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	28,9000	2017	0,0000	23,0000	22,8000	19,1000	15,4000	11,7000	7,9000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,4000	2017	0,0000	9,1000	9,0000	8,8000	8,6000	8,4000	8,0000	-	-
	11,9000	2017	0,0000	11,1000	11,0000	10,3000	9,6000	8,9000	8,0000	-	-
	15,3000	2017	0,0000	13,9000	13,8000	12,4000	11,0000	9,6000	8,0000	-	-
	11,8000	2017	0,0000	11,3000	11,2000	10,4000	9,6000	8,8000	8,0000	-	-
	13,5000	2017	0,0000	12,0000	11,9000	10,9000	9,9000	8,9000	8,0000	-	-
	13,0000	2017	0,0000	11,7000	11,6000	10,7000	9,8000	8,9000	8,0000	-	-
	9,9000	2017	0,0000	9,5000	9,4000	9,1000	8,8000	8,5000	8,0000	-	-
	9,0000	2017	0,0000	8,7000	8,6000	8,5000	8,4000	8,3000	8,0000	-	-
()	9,4000	2017	0,0000	9,1000	9,0000	8,8000	8,6000	8,4000	8,0000	-	-
	13,7000	2017	0,0000	12,3000	12,2000	11,2000	10,2000	9,2000	8,0000	-	-
	14,5000	2017	0,0000	13,4000	13,3000	12,0000	10,7000	9,4000	8,0000	-	-
	12,9000	2017	0,0000	12,0000	11,9000	10,9000	9,9000	8,9000	8,0000	-	-
	17,2000	2017	0,0000	15,2000	15,1000	13,3000	11,5000	9,7000	8,0000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
-	4,7000	2017	0,0000	4,5000	4,5000	4,4000	4,3000	4,2000	4,0000	-	-
-	13,1000	2017	0,0000	11,7000	11,6000	10,7000	9,8000	8,9000	8,0000	-	-
	6,3000	2017	0,0000	6,1000	6,1000	6,0000	5,9000	5,8000	5,6000	-	-
	15,0000	2017	0,0000	13,0000	12,9000	11,7000	10,5000	9,3000	8,0000	-	-
-	12,0000	2017	0,0000	11,5000	11,4000	10,6000	9,8000	9,0000	8,0000	-	-
	12,8000	2017	0,0000	11,7000	11,6000	10,7000	9,8000	8,9000	8,0000	-	-
	11,9000	2017	0,0000	11,4000	11,3000	10,5000	9,7000	8,9000	8,0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,7000	2017	0,0000	11,6000	11,5000	10,6000	9,7000	8,8000	8,0000	-	-
	11,4000	2017	0,0000	10,7000	10,6000	10,0000	9,4000	8,8000	8,0000	-	-
-	15,1000	2017	0,0000	13,9000	13,8000	12,4000	11,0000	9,6000	8,0000	-	-
	13,9000	2017	0,0000	12,4000	12,3000	11,2000	10,1000	9,0000	8,0000	-	-
	14,5000	2017	0,0000	12,6000	12,5000	11,4000	10,3000	9,2000	8,0000	-	-
	17,3000	2017	0,0000	15,5000	15,4000	13,6000	11,8000	10,0000	8,0000	-	-
	9,3000	2017	0,0000	9,1000	9,0000	8,8000	8,6000	8,4000	8,0000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	11,1000	2017	0,0000	10,6000	10,5000	9,9000	9,3000	8,7000	8,0000	-	-
	7,5000	2017	0,0000	7,3000	7,2000	7,1000	7,0000	6,9000	6,8000	-	-
	7,7000	2017	0,0000	7,5000	7,4000	7,3000	7,2000	7,1000	7,0000	-	-
	15,0000	2017	0,0000	12,9000	12,8000	11,6000	10,4000	9,2000	8,0000	-	-
	15,8000	2017	0,0000	14,0000	13,9000	12,4000	10,9000	9,4000	8,0000	-	-
	20,3000	2017	0,0000	17,6000	17,5000	15,1000	12,7000	10,3000	8,0000	-	-
	9,4000	2017	0,0000	9,2000	9,1000	8,8000	8,5000	8,2000	8,0000	-	-
	15,1000	2017	0,0000	12,7000	12,6000	11,5000	10,4000	9,3000	8,0000	-	-
	19,8000	2017	0,0000	15,9000	15,8000	13,9000	12,0000	10,1000	8,0000	-	-
	12,3000	2017	0,0000	11,5000	11,4000	10,6000	9,8000	9,0000	8,0000	-	-
	17,5000	2017	0,0000	15,6000	15,5000	13,6000	11,7000	9,8000	8,0000	-	-
	18,6000	2017	0,0000	16,0000	15,9000	13,9000	11,9000	9,9000	8,0000	-	-
	14,4000	2017	0,0000	13,0000	12,9000	11,7000	10,5000	9,3000	8,0000	-	-
	12,1000	2017	0,0000	11,1000	11,0000	10,3000	9,6000	8,9000	8,0000	-	-
	16,8000	2017	0,0000	14,2000	14,1000	12,6000	11,1000	9,6000	8,0000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21,6000	2017	0,0000	18,3000	18,2000	15,9000	13,6000	11,3000	9,0000	-	-
	19,4000	2017	0,0000	17,3000	17,2000	15,0000	12,8000	10,6000	8,2000	-	-
	15,3000	2017	0,0000	13,0000	12,9000	11,7000	10,5000	9,3000	8,0000	-	-
	12,3000	2017	0,0000	11,5000	11,4000	10,6000	9,8000	9,0000	8,0000	-	-
()	9,3000	2017	0,0000	17,7000	17,6000	15,7000	13,8000	11,9000	10,0000	-	-
	13,6000	2017	0,0000	11,7000	11,6000	10,7000	9,8000	8,9000	8,0000	-	-
	13,5000	2017	0,0000	11,7000	11,6000	10,7000	9,8000	8,9000	8,0000	-	-
	12,4000	2017	0,0000	11,4000	11,3000	10,5000	9,7000	8,9000	8,0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16,2000	2017	0,0000	15,6000	16,2000	15,7000	15,2000	14,7000	13,9000	-	-
	32,9000	2018	0,0000	26,1000	27,1000	23,8000	20,5000	17,2000	13,9000	-	-
	20,9000	2017	0,0000	19,5000	20,2000	18,7000	17,2000	15,7000	13,9000	-	-
	20,3000	2017	0,0000	18,5000	19,2000	17,9000	16,6000	15,3000	13,9000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	8,7000	2017	0,0000	8,5000	8,8000	8,6000	8,4000	8,2000	8,0000	-	-
	13,9000	2017	0,0000	13,4000	13,9000	13,5000	13,1000	12,7000	12,1000	-	-
()	13,7000	2017	0,0000	13,3000	13,8000	13,7000	13,6000	13,5000	13,2000	-	-
	18,7000	2017	0,0000	18,0000	18,7000	17,5000	16,3000	15,1000	14,0000	-	-
	20,2000	2017	0,0000	19,5000	20,2000	18,7000	17,2000	15,7000	14,0000	-	-
	15,1000	2017	0,0000	14,9000	15,5000	15,1000	14,7000	14,3000	14,0000	-	-
	17,6000	2017	0,0000	14,8000	15,4000	15,1000	14,8000	14,5000	14,0000	-	-
-	20,5000	2017	0,0000	17,0000	17,6000	16,7000	15,8000	14,9000	14,0000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20,3000	2017	0,0000	18,8000	19,5000	18,9000	18,3000	17,7000	17,0000	-	-
	24,5000	2017	0,0000	21,3000	22,1000	20,1000	18,1000	16,1000	14,0000	-	-
-	16,1000	2017	0,0000	15,5000	16,1000	15,6000	15,1000	14,6000	13,9000	-	-
	20,5000	2017	0,0000	18,4000	19,1000	17,8000	16,5000	15,2000	13,7000	-	-
	20,1000	2017	0,0000	18,3000	19,0000	18,5000	18,0000	17,5000	17,0000	-	-
	15,7000	2017	0,0000	14,8000	16,0000	15,6000	15,1000	14,5000	14,0000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	21,2000	2017	0,0000	18,5000	19,2000	17,9000	16,6000	15,3000	14,0000	-	-
	19,5000	2017	0,0000	18,5000	19,2000	17,9000	16,6000	15,3000	14,0000	-	-
-	20,5000	2017	0,0000	19,0000	19,7000	18,3000	16,9000	15,5000	14,0000	-	-
	20,9000	2017	0,0000	17,2000	17,8000	16,9000	16,0000	15,1000	14,0000	-	-
	22,9000	2017	0,0000	20,1000	20,9000	19,2000	17,5000	15,8000	14,0000	-	-
	20,8000	2017	0,0000	19,4000	20,1000	18,6000	17,1000	15,6000	14,0000	-	-
	21,0000	2017	0,0000	18,6000	19,3000	18,0000	16,7000	15,4000	14,0000	-	-
	16,3000	2017	0,0000	15,2000	15,8000	15,4000	15,0000	14,6000	14,0000	-	-
	18,1000	2017	0,0000	17,3000	18,0000	17,0000	16,0000	15,0000	14,0000	-	-
	26,1000	2017	0,0000	23,8000	24,7000	22,0000	19,3000	16,6000	14,0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23,0000	2017	0,0000	20,8000	21,6000	19,7000	17,8000	15,9000	14,0000	-	-
	17,1000	2017	0,0000	16,5000	17,1000	16,3000	15,5000	14,7000	14,0000	-	-
	17,4000	2017	0,0000	13,4000	13,9000	13,6000	13,3000	13,0000	12,7000	-	-
-	10,2000	2017	0,0000	10,0000	10,4000	10,2000	10,0000	9,8000	9,5000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
-											
	16,2000	2017	0,0000	16,2000	16,8000	16,1000	15,4000	14,7000	14,0000	-	-
-	15,4000	2017	0,0000	15,2000	15,8000	15,3000	14,8000	14,3000	13,9000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20,1000	2017	0,0000	15,7000	16,3000	15,7000	15,1000	14,5000	14,0000	-	-
	20,7000	2017	0,0000	20,0000	20,8000	19,1000	17,4000	15,7000	14,0000	-	-
	21,2000	2017	0,0000	19,5000	20,2000	18,8000	17,4000	16,0000	14,5000	-	-
	18,2000	2017	0,0000	17,6000	18,3000	17,2000	16,1000	15,0000	14,0000	-	-
	17,8000	2017	0,0000	17,3000	18,0000	18,5000	17,5000	16,0000	14,0000	-	-
	15,9000	2017	0,0000	15,0000	15,6000	15,2000	14,8000	14,4000	13,8000	-	-
	28,5000	2017	0,0000	26,3000	27,3000	24,2000	21,1000	18,0000	14,8000	-	-
	21,3000	2017	0,0000	19,8000	20,5000	19,4000	18,3000	17,2000	16,2000	-	-
	19,2000	2017	0,0000	17,9000	18,6000	17,5000	16,4000	15,3000	14,0000	-	-
	19,9000	2017	0,0000	17,6000	18,3000	17,2000	16,1000	15,0000	14,0000	-	-
	23,9000	2017	0,0000	19,6000	20,3000	18,7000	17,1000	15,5000	14,0000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	23,3000	2017	0,0000	22,0000	22,8000	20,6000	18,4000	16,2000	14,0000	-	-
	20,6000	2017	0,0000	19,1000	19,8000	18,7000	17,6000	16,5000	15,5000	-	-
	19,2000	2017	0,0000	18,3000	19,0000	18,1000	17,2000	16,3000	15,3000	-	-
	20,4000	2017	0,0000	18,6000	19,3000	18,0000	16,7000	15,4000	14,0000	-	-
	18,2000	2017	0,0000	17,2000	17,8000	16,9000	16,0000	15,1000	14,0000	-	-
	20,2000	2017	0,0000	19,7000	20,4000	19,8000	19,2000	18,6000	18,0000	-	-
	23,3000	2017	0,0000	20,7000	21,5000	19,6000	17,7000	15,8000	14,0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20,3000	2017	0,0000	18,5000	19,2000	17,9000	16,6000	15,3000	14,0000	-	-
	27,9000	2017	0,0000	23,0000	23,9000	21,4000	18,9000	16,4000	14,0000	-	-
	25,5000	2017	0,0000	23,1000	24,0000	21,5000	19,0000	16,5000	14,0000	-	-
	19,8000	2017	0,0000	17,6000	18,3000	17,2000	16,1000	15,0000	14,0000	-	-
()	21,4000	2017	0,0000	19,8000	20,5000	18,9000	17,3000	15,7000	14,0000	-	-
	13,7000	2017	0,0000	13,5000	14,0000	13,6000	13,2000	12,8000	12,5000	-	-
	20,3000	2017	0,0000	16,9000	17,5000	16,6000	15,7000	14,8000	14,0000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,5900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,5400	1,4900	1,4500	1,4100	-	-
	3,1400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0400	2,9500	2,8600	2,7800	-	-
	2,3100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,2400	2,1700	2,1100	2,0500	-	-
	5,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	5,2400	5,0800	4,9300	4,7800	-	-
	4,4200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4,2800	4,1500	4,0300	3,9100	-	-
	2,6100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,5300	2,4600	2,3800	2,3100	-	-
	2,0300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,9700	1,9100	1,8500	1,8000	-	-
	1,6200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,5700	1,5200	1,4800	1,4300	-	-
()	3,5100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,4100	3,3000	3,2000	3,1100	-	-
	3,5800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,4700	3,3700	3,2700	3,1700	-	-
	9,0500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	8,7800	8,5100	8,2600	8,0100	-	-
	2,8400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,7600	2,6700	2,5900	2,5200	-	-
	11,4900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,1400	10,8100	10,4800	10,1700	-	-
-	2,4100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,3400	2,2700	2,2000	2,1400	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
-	4,2200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,7900	3,3600	2,9300	2,5000	-	-
	2,0700	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,0100	1,9500	1,8900	1,8400	-	-
	1,1700	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,1300	1,1000	1,0700	1,0300	-	-
-	3,9400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,5800	3,2200	2,8600	2,5000	-	-
	2,6400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,6100	2,5800	2,5400	2,5000	-	-
	2,8100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,7300	2,6500	2,5700	2,5000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,4000	3,3000	3,2000	3,1100	-	-
	1,8100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,7500	1,7000	1,6500	1,6000	-	-
-	4,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8800	3,7600	3,6500	3,5400	-	-
	2,9600	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,8700	2,7900	2,7000	2,6200	-	-
	3,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,6800	3,5700	3,4700	3,3600	-	-
	2,6500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,5700	2,4900	2,4200	2,3400	-	-
	2,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,6200	2,5400	2,4700	2,3900	-	-
	2,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,3300	2,2600	2,1900	2,1300	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
()	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
-	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-

			,								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(2025)	(2030)
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
()	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-
	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2018	-	2.0000	4.0000	4.0000	6.0000	7.0000	7.0000	-	-
		0.0000	2018	-	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	25.0000	30.0000	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	14.0000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2018	-	3.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
		0.0000	2018	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	7.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
		0.0000	2018	-	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
-		0.0000	2018	-	11.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	5.0000	7.0000	10.0000	12.0000	15.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
-		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
-		0.0000	2018	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2018	-	6.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000	7.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	6.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	9.0000	10.0000	11.0000	14.0000	17.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	7.0000	12.0000	15.0000	15.0000	21.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	5.0000	10.0000	20.0000	25.0000	32.0000	32.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
-		0.0000	2018	-	9.0000	12.0000	13.0000	13.0000	14.0000	15.0000	-	-
-		0.0000	2018	-	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	8.0000	11.0000	11.0000	13.0000	15.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	6.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
-		0.0000	2018	-	2.0000	5.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	6.0000	7.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2018	-	1.0000	3.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
		0.0000	2018	-	5.0000	7.0000	10.0000	15.0000	16.0000	16.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	5.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	4.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
()		0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	4.0000	6.0000	7.0000	9.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
-												

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
-		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
()		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
-		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
-		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
-		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
()		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
			2019		-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000		-								
-		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
-		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
			2019		-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
-		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
()		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-
		0.0000	2019	-	-	50.0000	80.0000	85.0000	90.0000	90.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2018	-	6.0000	7.0000	8.0000	5.0000	8.0000	8.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	2.0000	2.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	4.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	25.0000	30.0000	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	4.0000	3.0000	1.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	14.0000	23.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	4.0000	10.0000	9.0000	5.0000	10.0000	-	-
		0.0000	2018	-	5.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	5.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	2.0000	5.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	3.0000	7.0000	5.0000	2.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	5.0000	2.0000	4.0000	3.0000	5.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	1.0000	2.0000	-	-
		0.0000	2018	-	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
-		0.0000	2018	-	11.0000	13.0000	10.0000	10.0000	8.0000	9.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	1.0000	4.0000	3.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

	()	,										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	3.0000	5.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	4.0000	2.0000	3.0000	2.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	7.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
()		0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	12.0000	18.0000	12.0000	17.0000	8.0000	18.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	3.0000	3.0000	7.0000	3.0000	2.0000	-	-

	()			,								
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
-		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	2.0000	2.0000	1.0000	2.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	5.0000	-	-
		0.0000	2018	-	6.0000	16.0000	11.0000	8.0000	5.0000	13.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	8.0000	1.0000	6.0000	3.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	12.0000	4.0000	14.0000	6.0000	4.0000	7.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	5.0000	8.0000	8.0000	5.0000	8.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	3.0000	2.0000	1.0000	2.0000	2.0000	-	-
()		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	5.0000	3.0000	4.0000	4.0000	-	-

	()	,										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2018	-	3.0000	9.0000	9.0000	6.0000	4.0000	8.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	7.0000	3.0000	7.0000	6.0000	2.0000	8.0000	-	-
		0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	3.0000	3.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		0.0000	2018	-	2.0000	4.0000	3.0000	1.0000	2.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	8.0000	7.0000	5.0000	3.0000	4.0000	-	-
- -		0.0000	2018	-	9.0000	3.0000	3.0000	3.0000	1.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	4.0000	4.0000	1.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	5.0000	8.0000	14.0000	15.0000	8.0000	5.0000	-	-

	()											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ()	2030 ()
		0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	3.0000	3.0000	4.0000	1.0000	3.0000	-	-
		0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
		0.0000	2018	-	5.0000	7.0000	5.0000	8.0000	8.0000	6.0000	-	-
		0.0000	2018	-	3.0000	3.0000	1.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
	-	0.0000	2018	-	2.0000	5.0000	8.0000	12.0000	4.0000	5.0000	-	-
		0.0000	2018	-	4.0000	5.0000	3.0000	7.0000	4.0000	5.0000	-	-

-

1.

1.	50 750 000,00	65,00	0,00	55,00	0,00	0,00	50,00	170,00
2.	71 095 284,40	0,00	56,00	0,00	50,00	50,00	30,00	186,00

<p>3. « »</p>	<p>0,00</p>	<p>15,00</p>	<p>6,00</p>	<p>15,00</p>	<p>2,00</p>	<p>2,00</p>	<p>10,00</p>	<p>50,00</p>
<p>4. « »</p> <p>31 2019 . 37.</p>	<p>513 000,00</p>	<p>5,00</p>	<p>1,00</p>	<p>5,00</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>	<p>0,00</p>	<p>13,00</p>

	(.)	" - ()	" , (/)", ()	" , ()	" , ()	" , ()	" , ()	()
5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	122 358 284,40	85,00	63,00	75,00	53,00	53,00	90,00	419,00

	(.)							, (.)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	0,00	64 032,30	120 695,50	96 277,20	129 084,10	89 536,40	133 310,00	632 935,50
	0,00	64 032,30	120 695,50	96 277,20	129 084,10	89 536,40	133 310,00	632 935,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	27 444,70	61 647,50	38 019,50	48 266,30	34 602,40	58 791,30	268 771,70
	0,00	27 444,70	61 647,50	38 019,50	48 266,30	34 602,40	58 791,30	268 771,70
	0,00	27 444,70	61 647,50	38 019,50	48 266,30	34 602,40	58 791,30	268 771,70
	0,00	27 444,70	61 647,50	38 019,50	48 266,30	34 602,40	58 791,30	268 771,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	408 760,90	876 630,20	674 668,90	872 009,80	634 118,00	926 206,30	4 392 394,10
	0,00	408 760,90	876 630,20	674 668,90	872 009,80	634 118,00	926 206,30	4 392 394,10
	0,00	408 760,9	876 630,2	674 668,9	872 009,8	634 118,00	926 206,3	4 392 394,10

	(.)							, (.)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0	0	0		0	
	0,00	408 760,90	876 630,20	674 668,90	872 009,80	634 118,00	926 206,30	4 392 394,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	79 741,30	193 135,30	157 709,20	193 907,10	150 271,00	183 529,40	958 293,30
	0,00	79 741,30	193 135,30	157 709,20	193 907,10	150 271,00	183 529,40	958 293,30
	0,00	79 741,30	193 135,30	157 709,20	193 907,10	150 271,00	183 529,40	958 293,30
	0,00	79 741,30	193 135,30	157 709,20	193 907,10	150 271,00	183 529,40	958 293,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	258 925,90	474 035,90	418 531,90	558 694,10	389 730,50	517 291,50	2 617 209,80
	0,00	258 925,90	474 035,90	418 531,90	558 694,10	389 730,50	517 291,50	2 617 209,80
	0,00	258 925,9	474 035,9	418 531,9	558 694,1	389 730,5	517 291,5	2 617 209,80

	(.)							, (.)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0	0	0	0	0	
	0,00	258 925,90	474 035,90	418 531,90	558 694,10	389 730,50	517 291,50	2 617 209,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	388 346,70	962 518,10	810 082,20	1 010 931,00	768 810,50	1 036 503,10	4 977 191,60
	0,00	388 346,70	962 518,10	810 082,20	1 010 931,00	768 810,50	1 036 503,10	4 977 191,60
	0,00	388 346,70	962 518,10	810 082,20	1 010 931,00	768 810,50	1 036 503,10	4 977 191,60
	0,00	388 346,70	962 518,10	810 082,20	1 010 931,00	768 810,50	1 036 503,10	4 977 191,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	283 418,70	490 932,40	392 815,10	520 765,70	364 820,10	513 868,00	2 566 620,00
	0,00	283 418,70	490 932,40	392 815,10	520 765,70	364 820,10	513 868,00	2 566 620,00
	0,00	283 418,7	490 932,4	392 815,1	520 765,7	364 820,1	513 868,0	2 566 620,00

	(.)							, (.)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	0,00	937849.1	1727344.8	1140679.4	1524198.3	1058822.4	1651360.5	8040254.5
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
, :	0,00	261 567,20	351 582,50	194 906,30	279 060,30	176 463,60	275 141,10	1 538 721,00
	0,00	261 567,20	351 582,50	194 906,30	279 060,30	176 463,60	275 141,10	1 538 721,00
	0,00	261 567,20	351 582,50	194 906,30	279 060,30	176 463,60	275 141,10	1 538 721,00
	0,00	261 567,20	351 582,50	194 906,30	279 060,30	176 463,60	275 141,10	1 538 721,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	52 911,40	97 202,80	42 638,50	55 350,20	38 127,70	72 533,10	358 763,70
	0,00	52 911,40	97 202,80	42 638,50	55 350,20	38 127,70	72 533,10	358 763,70
	0,00	52 911,40	97 202,80	42 638,50	55 350,20	38 127,70	72 533,10	358 763,70
	0,00	52 911,40	97 202,80	42 638,50	55 350,20	38 127,70	72 533,10	358 763,70

	(.)							, (.)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	310 121,60	741 615,60	529 925,20	687 653,40	497 514,20	798 418,30	3 565 248,30
	0,00	310 121,60	741 615,60	529 925,20	687 653,40	497 514,20	798 418,30	3 565 248,30
	0,00	310 121,60	741 615,60	529 925,20	687 653,40	497 514,20	798 418,30	3 565 248,30
	0,00	310 121,60	741 615,60	529 925,20	687 653,40	497 514,20	798 418,30	3 565 248,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	2272700.2	5596414.0	4872873.7	6118240.5	4558677.7	5945154.3	29364060.4
	0,00	2272700.2	5596414.0	4872873.7	6118240.5	4558677.7	5945154.3	29364060.4
	0,00	2272700.2	5596414.0	4872873.7	6118240.5	4558677.7	5945154.3	29364060.4
	0,00	2272700.2	5596414.0	4872873.7	6118240.5	4558677.7	5945154.3	29364060.4
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	(.)							, (.)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	0,00	317 206,40	775 546,20	660 007,60	810 808,40	619 623,60	815 665,30	3 998 857,50
	0,00	317 206,40	775 546,20	660 007,60	810 808,40	619 623,60	815 665,30	3 998 857,50
	0,00	317 206,40	775 546,20	660 007,60	810 808,40	619 623,60	815 665,30	3 998 857,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	41 634,70	82 587,10	55 603,60	68 670,50	52 918,60	61 789,90	363 204,40
	0,00	41 634,70	82 587,10	55 603,60	68 670,50	52 918,60	61 789,90	363 204,40
	0,00	41 634,70	82 587,10	55 603,60	68 670,50	52 918,60	61 789,90	363 204,40
	0,00	41 634,70	82 587,10	55 603,60	68 670,50	52 918,60	61 789,90	363 204,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	264 842,20	499 465,20	563 441,90	615 221,00	450 335,80	617 415,20	3 010 721,30
	0,00	264 842,2	499 465,2	563 441,9	615 221,0	450 335,8	617 415,2	3 010 721,30

	(.)							, (.)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	0,00	23 055,50	38 530,60	30 156,70	40 786,40	27 972,50	38 876,60	199 378,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	34 516,40	57 636,50	39 374,10	51 684,10	36 844,50	48 564,90	268 620,50
	0,00	34 516,40	57 636,50	39 374,10	51 684,10	36 844,50	48 564,90	268 620,50
	0,00	34 516,40	57 636,50	39 374,10	51 684,10	36 844,50	48 564,90	268 620,50
	0,00	34 516,40	57 636,50	39 374,10	51 684,10	36 844,50	48 564,90	268 620,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	54 324,60	82 495,60	143 499,50	115 951,20	81 438,30	146 610,70	624 319,90
	0,00	54 324,60	82 495,60	143 499,50	115 951,20	81 438,30	146 610,70	624 319,90
	0,00	54 324,60	82 495,60	143 499,50	115 951,20	81 438,30	146 610,70	624 319,90
	0,00	54 324,60	82 495,60	143 499,5	115 951,20	81 438,30	146 610,7	624 319,90

	(.)							, (.)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				0			0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	219 258,70	473 702,00	453 352,50	579 979,00	427 332,50	538 038,10	2 691 662,80
	0,00	219 258,70	473 702,00	453 352,50	579 979,00	427 332,50	538 038,10	2 691 662,80
	0,00	219 258,70	473 702,00	453 352,50	579 979,00	427 332,50	538 038,10	2 691 662,80
	0,00	219 258,70	473 702,00	453 352,50	579 979,00	427 332,50	538 038,10	2 691 662,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	197 927,70	371 912,90	329 576,90	431 804,80	308 570,40	401 716,60	2 041 509,30
	0,00	197 927,70	371 912,90	329 576,90	431 804,80	308 570,40	401 716,60	2 041 509,30
	0,00	197 927,70	371 912,90	329 576,90	431 804,80	308 570,40	401 716,60	2 041 509,30
	0,00	197 927,7	371 912,9	329 576,9	431 804,8	308 570,4	401 716,6	2 041 509,30

	(.)							, (.)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0	0	0	0	0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	194 430,20	387 603,00	315 299,20	417 539,90	294 290,10	433 333,00	2 042 495,40
	0,00	194 430,20	387 603,00	315 299,20	417 539,90	294 290,10	433 333,00	2 042 495,40
	0,00	194 430,20	387 603,00	315 299,20	417 539,90	294 290,10	433 333,00	2 042 495,40
	0,00	194 430,20	387 603,00	315 299,20	417 539,90	294 290,10	433 333,00	2 042 495,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- , :	0,00	185 467,00	577 533,40	481 676,80	597 786,10	457 817,90	608 538,50	2 908 819,70
	0,00	185 467,00	577 533,40	481 676,80	597 786,10	457 817,90	608 538,50	2 908 819,70
	0,00	185 467,00	577 533,40	481 676,80	597 786,10	457 817,90	608 538,50	2 908 819,70
	0,00	185 467,0	577 533,4	481 676,8	597 786,1	457 817,9	608 538,5	2 908 819,70

	(.)							, (.)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0	0	0	0	0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	249 367,80	414 087,80	334 986,40	459 835,70	309 331,60	470 470,20	2 238 079,50
	0,00	249 367,80	414 087,80	334 986,40	459 835,70	309 331,60	470 470,20	2 238 079,50
	0,00	249 367,80	414 087,80	334 986,40	459 835,70	309 331,60	470 470,20	2 238 079,50
	0,00	249 367,80	414 087,80	334 986,40	459 835,70	309 331,60	470 470,20	2 238 079,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, :	0,00	51 634,30	382 480,60	469 373,90	423 580,50	319 980,80	448 115,70	2 095 165,80
	0,00	51 634,30	382 480,60	469 373,90	423 580,50	319 980,80	448 115,70	2 095 165,80
	0,00	51 634,30	382 480,60	469 373,90	423 580,50	319 980,80	448 115,70	2 095 165,80
	0,00	51 634,30	382 480,6	469 373,9	423 580,5	319 980,8	448 115,70	2 095 165,80

