

П А С П О Р Т
федерального проекта

Государство для людей

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	Государство для людей		Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Григоренко Д.Ю.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Херсонцев А.И.		Статс-секретарь - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Госсамова Ч.Ф.		Заместитель руководителя		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"		
		Направление (подпрограмма)	Развитие государственного управления		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№ п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
1.1.	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

3. Показатели федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах власти и их подведомственных учреждениях																			
1.1.	Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	30,00 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	ГИСУОФ «Электронный бюджет»
1.2.	Уровень удовлетворённости услугами и сервисами	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	50,00 00	55,00 00	60,00 00	65,00 00	70,00 00	75,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	ГИСУОФ "Электронный бюджет"	

1.3.	Количество региональных офисов поддержки внедрения клиентоцентричных моделей услуг, функций и сервисов	ФП	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	2,000 0	20,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.4.	Доля обученных сотрудников органов исполнительной власти,	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,700 0	15,80 00	29,80 00	43,80 00	57,90 00	71,90 00	86,00 00	100,0 000	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

4

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	обеспечивающих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности																			
2	Создание сети лабораторий пользовательского тестирования																			
2.1.	Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	5,000 0	12,00 00	19,00 00	30,00 00	42,00 00	54,00 00	70,00 00	90,00 00	ГИСУОФ "Электронный бюджет"	

	содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг																			
2.2.	Доля новых государственных услуг, функций, сервисов, которые проходят оценку лабораториями пользовательского тестирования	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	70,00 00	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	ГИСУОФ «Электронный бюджет»

5

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.3.	Уровень удовлетворённости граждан оказанием новых государственных услуг, функций, сервисов в рамках жизненных ситуаций, прошедших сертификацию в лабораториях пользовательского тестирования	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	65,00 00	70,00 00	70,00 00	75,00 00	75,00 00	80,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

6

4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах власти и их подведомственных учреждениях														
1.1.	Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1.2.	Уровень удовлетворённости услугами и сервисами	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1.3.	Количество региональных офисов поддержки внедрения клиентоцентричных моделей услуг, функций и сервисов	ФП	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.4.	Доля обученных сотрудников органов исполнительной власти, обеспечивающих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
2	Создание сети лабораторий пользовательского тестирования														
2.1.	Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2.2.	Доля новых государственных услуг, функций, сервисов, которые проходят оценку лабораториями пользовательского тестирования	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.3.	Уровень удовлетворённости граждан оказанием новых государственных услуг, функций, сервисов в рамках жизненных	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

5. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах власти и их подведомственных учреждениях																						
1.1	Обеспечено внедрение в деятельность федеральных органов исполнительной власти принципов и стандартов клиентоцентричности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	21,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	Федеральными органами исполнительной власти и их подведомственными учреждениями при предоставлении услуг (сервисов) и выполнении функций, включающих в себя взаимодействие с гражданами, представителям и бизнеса или некоммерческих организаций, (с учетом ведомственной специфики) применяются принципы и стандарты клиентоцентрич	Утверждение документа	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, Увеличение доли массовых социально значимых	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030
																			ности, в том числе декларация ценностей клиентоцентричности и стандарты «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и «Стандарт для внутреннего клиента»		услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
1.2	Обеспечена разработка и подключение федеральных органов исполнительной власти к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы "Единая	-	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	25,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Разработан и внедрен для использования федеральными органами исполнительной власти модуль управления карьерой федеральной государственной информационной системы "Единая информационная	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образованной

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации", включающему применение технологий искусственного интеллекта. Нарастающий итог																		я система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" с использованием технологий искусственного интеллекта, в том числе включающий в себя процессы отбора, адаптации, мотивации, ротации, развития кадрового потенциала, проведения опросов (в том числе по методике 360), оценки удовлетворенности сотрудников своей	системы)	ия, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			деятельностью, оценки эффективности деятельности, а также формирования цифрового профиля сотрудника (профиль достижений, портрет ценностей и компетенций).		
1.3	Доля органов исполнительной власти, подключенных к Системе среды поддержки клиентоцентричного государства, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы,	-	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	5,0000	25,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Создан макет Системы среды поддержки клиентоцентричного государства (далее - Система среды поддержки) в 2022 году. 25 % органов исполнительной власти подключены к Системе среды поддержки, в	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образованной

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций, позволяющие агрегировать, анализировать и визуализировать данные о процессах реинжиниринга и предоставления услуг/функций/сервисов во всех точках, на любых стадиях предоставления. Нарастающий итог																		том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента и реестра жизненных ситуаций, позволяющие агрегировать, анализировать и визуализировать данные о процессах реинжиниринга и предоставлении услуги/функций/сервисов во всех точках, на любых стадиях и во всех форматах предоставления в 2023 году.	системы)	ия, а также государственного управления, Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				власти подключены к Системе среды поддержки в 2024 году		
1.4	Обеспечено внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности на региональном уровне. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	25,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	Высшими исполнительными и органами государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с подведомственными органами исполнительной власти обеспечено внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности с использованием декларации ценностей клиентоцентричности и стандартов	Утверждение документа	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, Увеличение доли массовых

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			клиентоцентричности «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и «Стандарт для внутреннего клиента»		социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
1.5	Обеспечено проведение обучения внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности для сотрудников органов исполнительной власти . Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	-	-	6 00 0,00 00	16 0 00,0 000	26 0 00,0 000	36 0 00,0 000	46 0 00,0 000	56 0 00,0 000	66 0 00,0 000	76 0 00,0 000	Реализованы образовательные программы обучения государственных служащих органов исполнительной власти внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности, в том числе программы для самообучения. В рамках проведения	Оказание услуг (выполнение работ)	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				сегментированных программ обучения предусматривается проведение подготовки не менее 6000 сотрудников ФОИВ, РОИВ в 2023 году и не менее 10 000 сотрудников ФОИВ, РОИВ ежегодно в период 2024 - 2030 гг. 100% сотрудников, взаимодействующих с гражданами, имеют к 2030 г. доступ к программам обучения		я, Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
1.6	Обеспечено экспертно-методологическое, информационно-аналитическое	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-	Минэкономразвития России согласованы ежегодные отчеты об обеспечении	Оказание услуг (выполнение работ)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	и организационно-техническое сопровождение реализации федерального проекта 'Государство для людей' центром разработок, созданным и функционирующим на базе автономной некоммерческой организации 'Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации'. Настоящий итог																			экспертно-методологического, информационно-аналитического и организационно-технического сопровождения реализации федерального проекта «Государство для людей», в том числе в части: внедрения и применения органами власти принципов и стандартов клиентоцентричности; применения фирменного стиля органами власти Российской Федерации; подготовки		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					необходимой информации и проведения исследований (в том числе реинжиниринга процессов и анализа законодательства) в целях формирования информационной системы развития государственных служащих и Системы среды поддержки клиентоцентричного государства; формирования обучающих материалов, видеоматериалов, проведения и материально-технического обеспечения семинаров, круглых столов,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				стратегических сессий; обеспечения деятельности лабораторий пользовательского тестирования; проведения социологических (в том числе полевых) исследований с использованием информационных систем в целях формирования наборов данных и требуемой информации в части государственных услуг и сервисов, а также одобренных мер поддержки со стороны государства, используемых в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				том числе для формирования рейтингов и значений показателей федерального проекта "Государство для людей"		
1.7	Применение в федеральных органах исполнительной власти элементов фирменного стиля клиентоцентричности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	Обеспечение поэтапного применения фирменного стиля клиентоцентричности федеральными органами исполнительной власти	Утверждение документа	-	
2	Создание сети лабораторий пользовательского тестирования																					
2.1	Открыты лаборатории пользовательского тестирования. Нарастающий	-	Единица	2,0000	2021	-	-	-	-	4,0000	20,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для лабораторий пользовательского	Оказание услуг (выполнение работ)	-

1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обеспечено проведение обучения внедрению и применению принципов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	225 000,00	234 000,00	270 400,00	281 216,00	292 464,64	304 163,23	316 329,75	2 103 573,62

25

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	и стандартов клиентоцентричности для сотрудников органов исполнительной власти														
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	225 000,00	234 000,00	270 400,00	281 216,00	292 464,64	304 163,23	316 329,75	2 103 573,62

1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Обеспечено экспертно-методологическое, информационно-аналитическое и	0,00	0,00	0,00	0,00	636 524,60	332 445,60	195 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 557,50

26

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

	организационно-техническое сопровождение реализации федерального проекта 'Государство для людей' центром разработок, созданным и функционирующим на базе автономной некоммерческой организации 'Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации'														
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	636 524,60	332 445,60	195 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 557,50
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

	обязательного медицинского страхования), всего														
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание сети лабораторий пользовательского тестирования														
2.1	Открыты лаборатории пользовательского тестирования	0,00	0,00	0,00	0,00	173 037 ,90	451 103 ,00	451 732 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 872,90
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	173 037, 90	451 103, 00	451 732, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 872,90
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.4.	Обеспечено экспертно-методологическое, информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение реализации федерального проекта 'Государство для людей' центром разработок, созданным и функционирующим на базе автономной некоммерческой организации 'Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332445.6
2	Создание сети лабораторий пользовательского тестирования													
2.1.	Открыты лаборатории пользовательского тестирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451103

8. Дополнительная информация

<p>В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2022 г. № 499-р наименование инициативы социально-экономического развития Российской Федерации "Клиентоцентричность" было уточнено - "Государство для людей".</p> <p>В целях реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации "Клиентоцентричность" ("Государство для людей") предусмотрено финансовое обеспечение в размере 5 млрд. рублей.</p> <p>В 2021 г. в рамках реализации стратегической инициативы "Клиентоцентричность" ("Государство для людей") выделено 380 000 тыс. рублей на осуществление следующих мероприятий: 1) разработка декларации ценностей,</p> <p>2) разработка стандарта "Государство для людей",</p> <p>3) разработка стандарта "Государство для бизнеса",</p> <p>4) разработка стандарта "Стандарт для внутреннего клиента",</p> <p>5) разработка концепции фирменного стиля,</p> <p>6) разработка концепции и проектного решения Профиля клиента и Реестра жизненных ситуаций,</p> <p>7) разработка концепции и проектного решения системы обратной связи,</p> <p>8) разработка концепции и проектного решения системы мониторинга услуг,</p> <p>9) разработка концепции кадрового развития государственных служащих (система отбора, адаптации, мотивации и развития кадров государственной службы)</p>

	<p>10) разработка концепции индивидуальных программ развития клиентоцентричных компетенций сотрудников органов власти и подведомственных учреждений. 22 000 тыс. рублей было перераспределено на текущий ремонт помещений для центра разработок и лабораторий пользовательского тестирования Аналитического центра (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №3037-р). В 2022 г. в рамках реализации федерального проекта "Государство для людей" предусмотрено 809,5 млн. рублей. Проектом федерального закона о бюджете на 2023-2025 гг. с учетом сокращения финансирования предусмотрено 3 370 млн. рублей.</p>
	<p>В целях обеспечения повышения качества жизни каждого человека и уровня доверия федеральным проектом предусматривается проведение ежегодной оценки показателя уровня удовлетворенности услугами и сервисами. Показатель позволит оценить динамику мероприятий, направленных на трансформацию подходов взаимодействия с гражданами, решение их жизненных ситуаций, простые и быстрые решения проблем, а также проактивное информирование о новых возможностях, возникающих в государстве.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Государство для людей

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах власти и их подведомственных учреждениях								
1.1	Результат "Обеспечено внедрение в деятельность федеральных органов исполнительной власти принципов и стандартов клиентоцентричности"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Федеральными органами исполнительной власти и их подведомственными учреждениями при предоставлении услуг (сервисов) и выполнении функций, включающих в себя взаимодействие с гражданами, представителями бизнеса или некоммерческих организаций, (с учетом ведомственной специфики) применяются принципы и стандарты клиентоцентричности, в том числе декларация ценностей клиентоцентричности и стандарты «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и «Стандарт для внутреннего клиента»	Нет	ГИСУОФ «Электронный бюджет»

1.1.1	Контрольная точка "Начата реализация эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти, утвержден список пилотных федеральных органов исполнительной власти для внедрения принципов и стандартов"	-	17.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вольвач Д. В.	Отчет в Правительство Российской Федерации о начале реализации эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти, утверждении списка пилотных федеральных органов исполнительной власти для внедрения принципов и стандартов	-	ГИСУОФ «Электронный бюджет»
-------	---	---	------------	---	---	---------------	--	---	-----------------------------

1.1.2	Контрольная точка "Утверждены Регламент взаимодействия по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, Перечень критериев оценки результатов эксперимента, План мероприятий межведомственной рабочей группы на 2022 год (дорожная карта по внедрению принципов и стандартов в пилотных федеральных органах исполнительной власти), а также форма представления участниками эксперимента (пилотными федеральными органами исполнительной власти) информации о ходе проведения эксперимента"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вольвач Д. В.	Протокол Протоколом межведомственной рабочей группы на 2022 год утверждены Регламент взаимодействия по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, Перечень критериев оценки результатов эксперимента, План мероприятий межведомственной рабочей группы на 2022 год (дорожная карта по внедрению принципов и стандартов в пилотных федеральных органах исполнительной власти), а также форма представления участниками эксперимента (пилотными федеральными органами исполнительной власти) информации о ходе проведения эксперимента	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Одобрено стандарт «Государство для бизнеса»"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Херсонцев А. И.	Протокол Протоколом Проектного комитета одобрено стандарт «Государство для бизнеса» для применения органами исполнительной власти в	-	ГИСУОФ «Электронный бюджет»

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		рамках эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении		
1.1.4	Контрольная точка "Одобрено стандарт «Государство для людей»"	-	31.05.2022	22	24	Херсонцев А. И.	Протокол Проектного комитета одобрен стандарт «Государство для людей» для применения органами исполнительной власти в рамках эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении	-	ГИСУОФ «Электронный бюджет»
1.1.5	Контрольная точка "Одобрено стандарт «Стандарт для внутреннего клиента»"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Протокол Проектного комитета одобрен стандарт «Стандарт для внутреннего клиента» для применения органами исполнительной власти в рамках эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении	-	ГИСУОФ «Электронный бюджет»
1.1.6	Контрольная точка "Одобрена декларация ценностей клиентоцентричности"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Херсонцев А. И.	Протокол Проектного комитета одобрена Декларация ценностей клиентоцентричности для применения органами	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		исполнительной власти в рамках эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении		
1.1.7	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности""	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Приказ Минэкономразвития России утверждена методика расчета показателя «Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности»	-	нет
1.1.8	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Количество региональных офисов поддержки внедрения клиентоцентричных моделей услуг, функций и сервисов""	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Приказ Минэкономразвития России утверждена методика расчета показателя "Количество региональных офисов поддержки внедрения клиентоцентричных моделей услуг, функций и сервисов"	-	нет
1.1.9	Контрольная точка "Представлен доклад о возможных сценариях утверждения декларации ценностей и внедрения	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Представлен доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации о возможных сценариях утверждения	-	нет

	стандартов клиентоцентричности в деятельности федеральных органов исполнительной власти"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		декларации ценностей и внедрения стандартов клиентоцентричности в деятельности федеральных органов исполнительной власти		
1.1.10	Контрольная точка "Минэкономразвития России утверждены методики достижения показателей "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами", "Доля новых государственных услуг, функций, сервисов, которые проходят оценку лабораториями пользовательского тестирования", "Уровень удовлетворённости граждан оказанием новых государственных услуг, функций, сервисов в рамках жизненных ситуаций, прошедших сертификацию в лабораториях пользовательского тестирования""	-	03.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Приказ Минэкономразвития России утверждены методики достижения показателей "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами", "Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг", "Доля новых государственных услуг, функций, сервисов, которые проходят оценку лабораториями пользовательского тестирования", "Уровень удовлетворённости граждан оказанием новых государственных услуг, функций, сервисов в рамках жизненных ситуаций, прошедших сертификацию в лабораториях пользовательского тестирования"	-	нет

1.1.11	Контрольная точка "Подготовлен запрос на изменение паспорта федерального проекта "Государство для людей", в том числе в части уточнения значений показателя "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами""	-	21.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации о подготовке запроса на изменение паспорта федерального проекта "Государство для людей", в том числе в части уточнения значений показателя "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами"	-	нет
1.1.12	Контрольная точка "Проведен эксперимент по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении"	-	28.12.2022	27	29	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации об итогах проведения эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в государственном управлении	-	ГИСУОФ «Электронный бюджет»
1.1.13	Контрольная точка "Согласованы «дорожные карты» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в 30% федеральных органов исполнительной власти"	-	30.12.2022	78	28	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Минэкономразвития России согласованы «дорожные карты» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в 30% федеральных органов исполнительной власти, включающие в себя в том числе перечень основных межведомственных и внутриведомственных процессов для "пилотного" реинжиниринга	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

1.1.14	Контрольная точка "Представлены в Правительство Российской Федерации предложения по закреплению положений декларации ценностей и стандартов клиентоцентричности "	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Представлены в Правительство Российской Федерации предложения по закреплению положений декларации ценностей и стандартов клиентоцентричности, предусматривающие обязательность их применения для всех федеральных органов исполнительной власти с 1 января 2024 года	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Подготовлен проект предварительного национального стандарта, в том числе включающего в себя основные положения стандартов клиентоцентричности «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и «Стандарт внутреннего клиента»"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Подготовлен и направлен в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации проект предварительного национального стандарта, в том числе включающего в себя основные положения стандартов клиентоцентричности «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и «Стандарт внутреннего клиента»	-	нет
1.1.16	Контрольная точка "Проведена оценка необходимости актуализации дорожных карт внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти"	-	01.07.2023	28	11	Херсонцев А. И.	Отчет Отчет в проектный комитет федерального проекта о проведении оценки необходимости актуализации «дорожных карт» внедрения и применении принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

1.1.17	Контрольная точка "Одобрена методика формирования рейтинга клиентоцентричности федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации"	-	15.10.2023	78	27	Херсонцев А. И.	Протокол Минэкономразвития России одобрена методика формирования рейтинга клиентоцентричности федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации (опционально)	-	нет
1.1.18	Контрольная точка "Сформирован рейтинг клиентоцентричности федеральных органов исполнительной власти за отчетные период"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности федеральных органов исполнительной власти за отчетный период	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Сформирован рейтинг клиентоцентричности федеральных органов исполнительной власти за отчетный период"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности федеральных органов исполнительной власти за отчетный период	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

1.1.20	Контрольная точка "Утверждены методики расчета значений результатов 'Обеспечено внедрение в деятельность федеральных органов исполнительной власти принципов и стандартов клиентоцентричности', "Обеспечено внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности на региональном уровне"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Протокол Минэкономразвития России обеспечено рассмотрение методик расчета значений результатов 'Обеспечено внедрение в деятельность федеральных органов исполнительной власти принципов и стандартов клиентоцентричности', "Обеспечено внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности на региональном уровне" на заседании Межведомственной рабочей группы	-	нет
1.1.21	Контрольная точка "Отчет о ходе внедрения и применении принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти"	-	28.12.2023	11	12	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о ходе внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти	-	ГИСУОФ «Электронный бюджет»
1.1.22	Контрольная точка "Подготовка предложений по стандартизации внедрения и применения органами исполнительной власти принципов и стандартов клиентоцентричности "	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Херсонцев А. И.	Протокол Минэкономразвития России одобрены на заседании Межведомственной рабочей группы предложения по стандартизации внедрения в деятельность органов исполнительной власти принципов и стандартов клиентоцентричности ориентированных на потребности людей	-	ГИСУОФ «Электронный бюджет»

1.1.23	Контрольная точка "Согласованы «дорожные карты» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в 100% федеральных органов исполнительной власти"	-	30.12.2023	06	07	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Минэкономразвития России согласованы «дорожные карты» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в 100% федеральных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Подготовка предложений о распространении успешной практики внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в рамках ЕАЭС"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вольвач Д. В.	Исходящее письмо Представлены в проектный комитет федерального проекта предложения о распространении успешной практики внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в рамках ЕАЭС	-	нет
1.1.25	Контрольная точка "Ежеквартальный отчет о ходе внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Направлен ежеквартальный отчет на рассмотрение проектного комитета федерального проекта о ходе внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти	-	нет

1.1.26	Контрольная точка "Сформирован рейтинг клиентоцентричности федеральных органов исполнительной власти за 2023 год"	-	31.03.2024	13	15	Херсонцев А. И.	Отчет Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности федеральных органов исполнительной власти за прошедший период	-	нет
1.1.27	Контрольная точка "Ежеквартальный отчет о ходе внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Направлен ежеквартальный отчет на рассмотрение проектного комитета федерального проекта о ходе внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти	-	нет
1.1.28	Контрольная точка "Ежеквартальный отчет о ходе внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности"	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Направлен ежеквартальный отчет на рассмотрение проектного комитета федерального проекта о ходе внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти	-	нет
1.1.29	Контрольная точка "Подготовка предложений о целесообразности проведения эксперимента по внедрению и	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Направлены предложения в проектный комитет федерального проекта о целесообразности проведения эксперимента по	-	нет

	применению принципов и стандартов клиентоцентричности в органах судебной и законодательной власти""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности в органах судебной и законодательной власти		
1.1.30	Контрольная точка "Годовой отчет о ходе внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Направлен годовой отчет на рассмотрение проектного комитета федерального проекта о ходе внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти	-	нет
1.1.31	Контрольная точка "Отчет о внедрении и применении принципов и стандартов клиентоцентричности (стандартизации) в органах исполнительной власти федерального и регионального уровней"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Представлен отчет на проектный комитет федерального проекта о внедрении и применении принципов и стандартов клиентоцентричности в 100% органах исполнительной власти федерального и регионального уровней	-	ГИСУОФ «Электронный бюджет»
1.1.32	Контрольная точка "Представлена информация в Правительство Российской Федерации о	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности за	-	нет

	формировании рейтинга клиентоцентричности за прошедший период"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		2024 год		
1.1.33	Контрольная точка "Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности за прошедший период"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности за 2025 год	-	нет
1.1.34	Контрольная точка "Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности за прошедший период"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности за 2026 год	-	нет
1.1.35	Контрольная точка "Представлена информация в Правительство Российской Федерации о	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности за	-	нет

	формировании рейтинга клиентоцентричности за прошедший период"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		2027 год		
1.1.36	Контрольная точка "Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности за прошедший период"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности за 2028 год	-	нет
1.1.37	Контрольная точка "Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности за прошедший период"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Представлена информация в Правительство Российской Федерации о формировании рейтинга клиентоцентричности за 2029 год	-	нет

1.2	Результат "Обеспечена разработка и подключение федеральных органов исполнительной власти к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации", включающему применение технологий искусственного интеллекта"	01.07.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Разработан и внедрен для использования федеральными органами исполнительной власти модуль управления карьерой федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" с использованием технологий искусственного интеллекта, в том числе включающий в себя процессы отбора, адаптации, мотивации, ротации, развития кадрового потенциала, проведения опросов (в том числе по методике 360), оценки удовлетворенности сотрудников своей деятельностью, оценки эффективности деятельности, а также формирования цифрового профиля сотрудника (профиль достижений, портрет ценностей и компетенций).	Нет	ГИСУОФ «Электронный бюджет»
1.2.1	Контрольная точка "Согласование функциональных требований к информационной системе развития государственных служащих "	-	30.09.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет в Минцифры России о согласовании функциональных требований к Системе развития государственных служащих	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

1.2.2	<p>Контрольная точка "Разработаны и согласованы с Минэкономразвития России функционально-технические требования к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации", включающему применение технологий искусственного интеллекта"</p>	-	01.02.2023	04	127	Филатов Е. В.	<p>Отчет в проектный комитет федерального проекта, согласованный с Минэкономразвития России, о разработке функционально-технических требований к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации", включающему применение технологий искусственного интеллекта</p>	-	<p>ГИСУОФ "Электронный бюджет"</p>
-------	--	---	------------	----	-----	---------------	--	---	--

1.2.3	Контрольная точка "Разработаны и согласованы с Минэкономразвития России функционально-технические требования к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Огуряев Д. А.	Отчет в проектный комитет федерального проекта, согласованный с Минэкономразвития России, о разработке функционально-технических требований к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Одобрены функционально-технические требования к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная	-	01.03.2023	16	128	Филатов Е. В.	Протокол Минэкономразвития России обеспечено рассмотрение функционально-технических требований к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

	система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта "						составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта на заседании Межведомственной рабочей группы		
1.2.5	Контрольная точка "Одобрены функционально-технические требования к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта"	-	01.03.2023	16	129	Огуряев Д. А.	Протокол Минэкономразвития России обеспечено рассмотрение функционально-технических требований к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта на заседании Межведомственной рабочей группы	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Развитие ИТ-инфраструктуры федеральной государственной информационной системы «Единая информационная	-	02.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филатов Е. В.	Отчет Отчет в проектный комитет федерального проекта о развитии ИТ-инфраструктуры федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

	система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в целях создания модуля управления карьерой "			точками отсутст вует	точками отсутст вует		составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в целях создания модуля управления карьерой		
1.2.7	Контрольная точка "Развитие ИТ-инфраструктуры федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в целях создания модуля управления карьерой"	-	02.03.2023	137	129	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в проектный комитет федерального проекта о развитии ИТ-инфраструктуры федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в целях создания модуля управления карьерой	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Одобрено Минфином России финансовое обеспечение на реализацию мероприятий результата "Обеспечена разработка и подключение федеральных органов исполнительной власти к модулю управления	-	03.04.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Филатов Е. В.	Отчет в Минэкономразвития России об одобрении Минфином России финансового обеспечения на реализацию мероприятий результата "Обеспечена разработка и подключение федеральных органов исполнительной власти к модулю управления карьерой федеральной государственной	-	нет

карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации, включающему применение технологий							информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации, включающему применение технологий искусственного интеллекта		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

53

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	искусственного интеллекта"								
1.2.9	Контрольная точка "Одобрено Минфином России финансовое обеспечение на реализацию мероприятий результата "Обеспечена разработка и подключение федеральных органов исполнительной власти к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России об одобрении Минфином России финансового обеспечения на реализацию мероприятий результата "Обеспечена разработка и подключение федеральных органов исполнительной власти к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного	-	нет

	гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта""						интеллекта"		
1.2.10	Контрольная точка "Представлены предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись в	-	03.04.2023	01	04	Филатов Е. В.	Прочий тип документа Представлены предложения в Минфин России по внесению изменений в сводную бюджетную роспись в части финансирования	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

54

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части финансирования результата "Обеспечена разработка и подключение федеральных органов исполнительной власти к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта"						результата "Обеспечена разработка и подключение федеральных органов исполнительной власти к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта"		

1.2.11	Контрольная точка "Согласовано с Минтрудом России и Минэкономразвития России техническое задание для создания модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов Е. В.	Исходящее письмо Минтрудом России и Минэкономразвития России технического задания для создания модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации,	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
--------	--	---	------------	---	---	---------------	---	---	-----------------------------

55

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"						включающего применение технологий искусственного интеллекта		

1.2.12	Контрольная точка "Согласовано с Минтрудом России и Минэкономразвития России техническое задание для создания модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"	-	30.04.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огурьев Д. А.	Исходящее письмо о согласовании Минтрудом России и Минэкономразвития России технического задания для создания модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка		30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Филатов Е. В.	Отчет		ГИСУОФ

56

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Разработка прототипа модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления	-		связь с иными результатами и контрольными точками	связь с иными результатами и контрольными точками		в Правительство Российской Федерации об итогах разработки прототипа модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым	-	"Электронный бюджет"

1.2.15	Контрольная точка "Проведена оценка необходимости изменения законодательства в связи с оценкой соответствия госслужащих ценностям и культуре клиентоцентричности с использованием модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта "	-	01.07.2023	130	06	Мухтиярова Е. В.	Исходящее письмо в Минэкономразвития России о результатах оценки необходимости изменения законодательства в связи с оценкой соответствия госслужащих ценностям и культуре клиентоцентричности с использованием модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	нет
1.2.16	Контрольная точка "Одобрены рекомендации к формированию ключевых показателей эффективности внедрения ценностей и культуры	-	03.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	19	Херсонцев А. И.	Протокол Минэкономразвития России обеспечено рассмотрение методологических рекомендаций к формированию ключевых показателей эффективности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

58

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	клиентоцентричности для служащих пилотных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"			ьными точками отсутствует			клиентоцентричности для служащих пилотных органов исполнительной власти Российской Федерации, включающие в себя систему показателей и их оценки по внедрению и применению каждого стандарта «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и «Стандарт внутреннего клиента», а также принципов клиентоцентричности на заседании Межведомственной рабочей группы		
1.2.17	Контрольная точка "Одобрены рекомендации к формированию ключевых показателей эффективности внедрения ценностей и культуры клиентоцентричности для служащих пилотных федеральных органов исполнительной власти"	-	03.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Херсонцев А. И.	Протокол Минэкономразвития России одобрены методологические рекомендации к формированию ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных федеральных органов исполнительной власти, включающие в себя систему показателей и их оценки по внедрению и применению каждого стандарта «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и «Стандарт внутреннего клиента», а также принципов	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

59

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							клиентоцентричности		
1.2.18	Контрольная точка "Внедрены ключевые показатели эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных федеральных органов исполнительной власти"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации представлен промежуточный отчет по внедрению ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных федеральных органов	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Внедрены ключевые показатели эффективности клиентоцентричности для служащих всех федеральных органов исполнительной власти"	-	30.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации о внедрении в рамках апробации ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для государственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти (за исключением силовых ведомств)	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Обеспечено подключение 25% федеральных органов исполнительной власти к модулю управления карьерой федеральной"	-	30.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Филатов Е. В.	Отчет в Правительство Российской Федерации об обеспечении подключения 25% федеральных органов исполнительной власти к модулю управления карьерой	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.2.22	Контрольная точка "Проведена пилотная апробация модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"	-		18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Отчет в Правительство Российской Федерации об итогах проведения пилотной апробации модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Доработка модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"	-	30.03.2024	122	126	Филатов Е. В.	Отчет в Правительство Российской Федерации о ходе доработки модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	технологий искусственного интеллекта "								
1.2.24	Контрольная точка "Внедрены ключевые показатели эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных региональных органов исполнительной власти"	-	30.07.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о внедрении ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных региональных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Внедрены ключевые показатели эффективности клиентоцентричности для служащих всех органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	-	30.12.2024	132	125	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о внедрении ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих всех органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
1.2.26	Контрольная точка "Модуль самообучения, в том числе принципам и стандартам клиентоцентричности интегрирован в информационную систему	-	30.12.2024	126	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Филатов Е. В.	Отчет Направлен отчет, согласованный Минэкономразвития России, на рассмотрение проектного комитета федерального проекта об запуске модуля самообучения, включающего в себя в том числе	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				

	информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"				точками отсутствует		системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта		
1.2.29	Контрольная точка "Отчет о запуске модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	125	Филатов Е. В.	Отчет Направлен отчет, согласованный Минэкономразвития России, на рассмотрение проектного комитета федерального проекта о запуске модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	нет
1.2.30	Контрольная точка "Отчет о функционировании и дальнейшем	-	30.12.2024	124	Взаимосвязь с иными	Филатов Е. В.	Отчет в Правительство Российской Федерации о функционировании и	-	нет

65

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	совершенствовании модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта "				результатами и контрольными точками отсутствует		дальнейшем совершенствовании модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта		
1.2.31	Контрольная точка "Обеспечено техническое сопровождение деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о техническом сопровождении деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	технологий искусственного интеллекта "								
1.2.32	Контрольная точка "Обеспечено техническое сопровождение деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"	-	31.12.2026	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Огурьев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России и Минтруд России об обеспечении технического сопровождения деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
1.2.33	Контрольная точка "Обеспечено техническое сопровождение деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная	-	31.12.2027	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Огурьев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России и Минтруд России об обеспечении технического сопровождения деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				

	система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"			отсутствует	отсутствует		управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта		
1.2.34	Контрольная точка "Обеспечено техническое сопровождение деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о проведении технического сопровождения деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.2.35	Контрольная точка "Обеспечено техническое сопровождение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о проведении технического	-	ГИСУОФ "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		сопровождения деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта		бюджет"
1.2.36	Контрольная точка "Обеспечено техническое сопровождение деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о проведении технического сопровождения деятельности модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							потребности граждан (без заявлений), а также обеспечен охват системой комплексного мониторинга по принципам клиентоцентричности 100% оказываемых государственных услуг. 100 % органов исполнительной власти подключены к Системе среды поддержки в 2024 году		
1.3.1	Контрольная точка "Согласованы с Минэкономразвития России функциональные требования Системе среды поддержки клиентоцентричного государства "	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Прочий тип документа Минэкономразвития России согласованы функциональные требования по доработке элементов Системы среды поддержки клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Разработка функционально-технических требований к Системе среды поддержки"	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черненко А. В.	Отчет в Правительство Российской Федерации о разработке функционально-технических требований Системы среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				отсутствует	отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Одобрены функционально-технические требования к Системе среды поддержки клиентоцентричного государства"	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Протокол Минцифры России одобренные согласованные Минэкономразвития России функционально-технические требования к Системе среды поддержки клиентоцентричного государства	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Согласовано техническое задание к Системе среды поддержки клиентоцентричного государства"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Протокол С Минэкономразвития России согласовано техническое задание к Системе среды поддержки клиентоцентричного государства	-	нет
1.3.5	Контрольная точка "Одобрено Минфином России финансовое обеспечение на реализацию мероприятий"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черненко А. В.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России об одобрении Минфином России финансового обеспечения на реализацию мероприятий	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	результата "Доля органов исполнительной власти, подключенных к Системе среды поддержки клиентоцентричного государства, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций, позволяющие агрегировать, анализировать и визуализировать данные о процессах реинжиниринга и предоставления услуг, сервисов/выполнения функций во всех точках, на любых стадиях предоставления""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		результата "Доля органов исполнительной власти, подключенных к Системе среды поддержки клиентоцентричного государства, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций, позволяющие агрегировать, анализировать и визуализировать данные о процессах реинжиниринга и предоставления услуг, сервисов/выполнения функций во всех точках, на любых стадиях предоставления"		
1.3.6	Контрольная точка "Подготовка ИТ-инфраструктуры для прототипа Системы среды поддержки"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черненко А. В.	Отчет в Правительство Российской Федерации о готовности ИТ-инфраструктуры для создания прототипа Системы среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

					точками отсутст вует	точками отсутст вует				
1.3.7	Контрольная "Разработка Системы поддержки "	точка прототипа среды	-	01.12.2022	30	148	Черненко А. В.	Отчет в Правительство Российской Федерации об итогах разработки прототипа Системы среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
1.3.8	Контрольная "Разработка Системы поддержки"	точка макета среды	-	30.12.2022	30	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Огурьев Д. А.	Отчет в Правительство Российской Федерации об итогах разработки макета Системы среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
1.3.9	Контрольная "Разработка Системы поддержки "	точка прототипа среды	-	01.07.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	179	Огурьев Д. А.	Отчет в Правительство Российской Федерации об итогах разработки прототипа Системы среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"

74

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				

	о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения 5% к Системе среды поддержки, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Представлен отчет в Правительство Российской Федерации о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения 5% к Системе среды поддержки, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций		"Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Отчет о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения 5% органов исполнительной власти к модулю обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки) Системы среды поддержки"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Отчет Направлен отчет в Правительство Российской Федерации о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения 5% органов исполнительной власти к модулю обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки) Системы среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Отчет о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения 5% органов	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	180	Огуряев Д. А.	Отчет Направлен отчет в Правительство Российской Федерации о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	исполнительной власти к модулю обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки) Системы среды поддержки"			контрольными точками отсутствует			5% органов исполнительной власти к модулю обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки) Системы среды поддержки		
1.3.15	Контрольная точка "Отчет о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения 5% органов исполнительной власти к модулю профиля клиента Системы среды поддержки"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Отчет Представлен отчет в Правительство Российской Федерации о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения 5% органов исполнительной власти к модулю профиля клиента Системы среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Отчет о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения 5% органов исполнительной власти к модулю реестра жизненных ситуаций Системы среды поддержки"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Отчет Представлен отчет в Правительство Российской Федерации о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения 5% органов исполнительной власти к модулю реестра жизненных ситуаций Системы среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Отчет	-	01.08.2023	Взаимо	Взаимо	Огуряев Д. А.	Отчет	-	ГИСУОФ

77

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.3.19	Контрольная точка "Отчет о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения 5% органов исполнительной власти, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности, к Системе среды поддержки, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций"	-	01.08.2023	179	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Отчет в Правительство Российской Федерации о формировании и тестировании инфраструктуры для подключения 5% органов исполнительной власти, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности, к Системе среды поддержки, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Сформирован механизм, предусматривающий порядок мониторинга государственных и муниципальных услуг, в том числе в части мониторинга услуг, соответствующих принципам и стандартам	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Представлена в проектный комитет федерального проекта информация о формировании механизма, предусматривающего порядок мониторинга государственных и муниципальных услуг, в том числе в части мониторинга услуг, соответствующих принципам и	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	клиентоцентричности"			вует	вует		стандартам клиентоцентричности		
1.3.21	Контрольная точка "Сформирован механизм, предусматривающий порядок мониторинга государственных и муниципальных услуг, в том числе в части мониторинга услуг, соответствующих принципам и стандартам клиентоцентричности"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Огуряев Д. А.	Исходящее письмо Представлена в проектный комитет федерального проекта информация о формировании механизма, предусматривающего порядок мониторинга государственных и муниципальных услуг, в том числе в части мониторинга услуг, соответствующих принципам и стандартам клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.3.22	Контрольная точка "Пилотная апробация прототипа Системы среды поддержки на не менее чем 3 жизненных ситуациях "	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Огуряев Д. А.	Отчет в Правительство Российской Федерации об итогах проведения пилотной апробации прототипа Системы среды поддержки на не менее чем 3 жизненных ситуациях	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Пилотная апробация прототипа Системы среды поддержки на не менее чем 3 жизненных ситуациях"	-	01.09.2023	22	17	Огуряев Д. А.	Отчет в Правительство Российской Федерации об итогах проведения пилотной апробации прототипа Системы среды поддержки на не менее чем 3 жизненных ситуациях	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.3.24	Контрольная точка "Отчет о ходе формирования Системы среды поддержки "	-	15.10.2023	183	24	Огуряев Д. А.	Отчет Представлен отчет, согласованный Минэкономразвития России, на рассмотрение проектного комитета федерального проекта о ходе формирования Системы среды поддержки	-	нет
1.3.25	Контрольная точка "Доработка Системы среды поддержки по итогам пилотирования"	-	30.11.2023	17	25	Огуряев Д. А.	Отчет в Правительство Российской Федерации о ходе доработки Системы среды поддержки по итогам пилотирования	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.3.26	Контрольная точка "Обеспечено подключение 25% органов исполнительной власти к модулю обратной связи Системы среды поддержки"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Огуряев Д. А.	Отчет Направлен отчет в Правительство Российской Федерации о подключении 25% органов исполнительной власти к модулю обратной связи Системы среды поддержки	-	нет
1.3.27	Контрольная точка "Обеспечено подключение 25% органов исполнительной власти, осуществляющих внедрение и применение	-	30.12.2023	18	20	Огуряев Д. А.	Отчет в Правительство Российской Федерации об обеспечении подключения 25% органов исполнительной власти, осуществляющих внедрение и	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	принципов и стандартов клиентоцентричности, к Системе среды поддержки, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций"						применение принципов и стандартов клиентоцентричности, к Системе среды поддержки, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций		
1.3.28	Контрольная точка "Актуализация и согласование с Минэкономразвития России функциональных требований на 2024 год к Системе среды поддержки по результатам пилотного внедрения "	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огурьев Д. А.	Отчет Отчет об актуализации функциональных требований к Системе среды поддержки по результатам пилотного внедрения с приложением графиков планируемого подключения органов власти к информационной системе и ее технических возможностях.	-	нет
1.3.29	Контрольная точка "Пилотное внедрение Системы среды поддержки в не менее, чем в 3 федеральных и 3 региональных ведомствах, являющимися	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	26	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации об итогах проведения пилотного внедрения Системы среды поддержки в не менее, чем в 3 федеральных и в 3 региональных ведомствах, являющимися	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	участниками эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении,"			точками отсутствует			участниками эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении,		
1.3.30	Контрольная точка "Подготовлены предложения по доработке Системы среды поддержки клиентоцентричного государства до 2030 года"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	162	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о подготовке предложений по доработке Системы среды поддержки клиентоцентричного государства	-	нет
1.3.31	Контрольная точка "Ежеквартальный отчет о ходе формирования Системы среды поддержки, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента,	-	15.04.2024	176	163	Огуряев Д. А.	Отчет Ежеквартальный отчет в проектный комитет федерального проекта о ходе формирования Системы среды поддержки, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций, а также	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	(включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций, а также количество подключенных к ним органов исполнительной власти"						модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций, а также количество подключенных к ним органов исполнительной в власти		
1.3.34	Контрольная точка "Обеспечение подключения 100% органов исполнительной власти к модулю обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, инициативы и меры поддержки) Системы среды поддержки, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	159	Огуряев Д. А.	Отчет Представлен отчет в Правительство Российской Федерации об обеспечении подключения 100% органов исполнительной власти к модулю обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, инициативы и меры поддержки) Системы среды поддержки, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности	-	нет
1.3.35	Контрольная точка "Обеспечение подключения к Системе среды поддержки, в том числе включающей в себя модули обратной связи	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	158	Огуряев Д. А.	Отчет Представлен отчет, согласованный Минэкономразвития России, в Правительство Российской Федерации об обеспечении подключения к Системе среды	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	(включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций, 100% органов исполнительной власти, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности, включая охват комплексной системой мониторинга всех государственных услуг данных органов"			ными точками отсутствует			поддержки, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций, 100% органов исполнительной власти, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности		
1.3.36	Контрольная точка "Обеспечено подключение 100% органов исполнительной власти к модулю мониторинга услуг Системы среды поддержки, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности"	-	30.12.2024	158	160	Огуряев Д. А.	Отчет Представлен отчет в Правительство Российской Федерации об обеспечении подключения 100% органов исполнительной власти к модулю мониторинга услуг Системы среды поддержки, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности	-	нет
1.3.37	Контрольная точка "Обеспечено подключение 100% органов"	-	30.12.2024	160	Взаимосвязь с иными	Огуряев Д. А.	Отчет Представлен отчет в Правительство Российской Федерации	-	нет

86

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	исполнительной власти к модулю реестра жизненных ситуаций Системы среды поддержки, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности"				результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации об обеспечении подключения 100% органов исполнительной власти к модулю реестра жизненных ситуаций Системы среды поддержки, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности		
1.3.38	Контрольная точка "Обеспечено подключения 100% органов исполнительной власти к модулю профиля клиента Системы среды поддержки, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности"	-	30.12.2024	159	161	Огуряев Д. А.	Отчет Представлен отчет в Правительство Российской Федерации об обеспечении подключения 100% органов исполнительной власти к модулю профиля клиента Системы среды поддержки, осуществляющих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности	-	нет
1.3.39	Контрольная точка "Техническое обеспечение эксплуатации и развития Системы среды поддержки"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Огуряев Д. А.	Отчет в Минэкономразвития России о проведении мероприятий по техническому обеспечению эксплуатации и развития Системы среды поддержки	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				вует	вует				
1.3.40	Контрольная точка "Техническое обеспечение поддержки функционирования Системы среды поддержки"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о проведении мероприятий по техническому обеспечению поддержки функционирования Системы среды поддержки	-	нет
1.3.41	Контрольная точка "Техническое обеспечение поддержки функционирования Системы среды поддержки"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о проведении мероприятий по техническому обеспечению поддержки функционирования Системы среды поддержки	-	нет
1.3.42	Контрольная точка "Техническое обеспечение поддержки функционирования Системы среды поддержки"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о проведении мероприятий по техническому обеспечению поддержки функционирования Системы среды поддержки	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует				
1.3.43	Контрольная точка "Техническое обеспечение поддержки функционирования Системы среды поддержки"	-	31.12.2029	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о проведении мероприятий по техническому обеспечению поддержки функционирования Системы среды поддержки	-	нет
1.3.44	Контрольная точка "Обеспечен охват системой комплексного мониторинга по принципам клиентоцентричности 100% оказываемых государственных услуг"	-	30.12.2030	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	147	Огуряев Д. А.	Отчет в Правительство Российской Федерации об обеспечении охвата системой комплексного мониторинга по принципам клиентоцентричности 100% оказываемых государственных услуг	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
1.3.45	Контрольная точка "Техническое обеспечение"	-	31.12.2030	150	Взаимос вязь с	Огуряев Д. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				

	поддержки функционирования Системы поддержки среды				иными результатами и контрольными точками отсутствует		России о проведении мероприятий по техническому обеспечению поддержки функционирования Системы среды поддержки		
1.4	Результат внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности на региональном уровне "Обеспечено"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с подведомственными органами исполнительной власти обеспечено внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности с использованием декларации ценностей клиентоцентричности и стандартов клиентоцентричности «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и «Стандарт для внутреннего клиента»	Да	ГИСУОФ «Электронный бюджет»
1.4.1	Контрольная точка "Начата реализация эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в"	-	17.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	14	Вольвач Д. В.	Отчет в Правительство Российской Федерации о начале реализации эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в	-	ГИСУОФ «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	проведения эксперимента"								
1.4.3	Контрольная точка "Представлен отчет в рамках реализации эксперимента по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности в государственном управлении"	-	29.07.2022	14	15	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Представлен отчет в рамках реализации эксперимента по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности в государственном управлении	-	нет
1.4.4	Контрольная точка "Проведен эксперимент по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных субъектах Российской Федерации"	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Представлен отчет в проектный комитет федерального проекта об итогах проведения эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных субъектах Российской Федерации	-	ГИСУОФ «Электронный бюджет»
1.4.5	Контрольная точка "Представлены предложения о реализации "дорожных карт" внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Херсонцев А. И.	Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации представлены предложения о реализации "дорожных карт" внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.4.11	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	15.07.2023	51	08	Херсонцев А. И.	Отчет в проектный комитет федерального проекта о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации	-	нет
1.4.12	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	15.10.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в проектный комитет федерального проекта о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации	-	нет
1.4.13	Контрольная точка "Формирование предложений по декомпозиции показателей федерального проекта на уровень субъектов Российской Федерации"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Херсонцев А. И.	Отчет На проектный комитет представлены предложения по декомпозиции показателей федерального проекта на уровень субъектов Российской Федерации	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				отсутствует	отсутствует				
1.4.14	Контрольная точка "Одобрены «дорожные карты» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в 100% субъектах Российской Федерации"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Прочий тип документа Минэкономразвития России обеспечено рассмотрение «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в 100% субъектах Российской Федерации на заседании Межведомственной рабочей группы	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Подготовлены предложения по формированию рейтинга клиентоцентричности субъектов Российской Федерации в 2023 году"	-	30.12.2023	52	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Презентация Опубликована информация о проведении рейтинга клиентоцентричности субъектов Российской Федерации в 2023 году	-	нет
1.4.16	Контрольная точка "Согласованы «дорожные карты» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в"	-	30.12.2023	05	10	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Минэкономразвития России согласованы «дорожные карты» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	100% субъектах Российской Федерации"						100% субъектах Российской Федерации		
1.4.17	Контрольная точка "Рассмотрение необходимости уточнения «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	01.02.2024	17	53	Херсонцев А. И.	Докладная записка Проведен анализ структурных изменений в субъектах Российской Федерации и сформированы предложения для куратора федерального проекта по уточнению «дорожных карт»	-	нет
1.4.18	Контрольная точка "Годовой отчет о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	15.02.2024	07	09	Херсонцев А. И.	Отчет Годовой отчет в проектный комитет федерального проекта о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Представлен годовой отчет о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в проектный комитет федерального проекта о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Представлен ежеквартальный отчет о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"					И.	в проектный комитет федерального проекта о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации		
1.4.24	Контрольная точка "Представлен годовой отчет о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	30.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в проектный комитет федерального проекта о ходе реализации «дорожных карт» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации	-	нет
1.4.25	Контрольная точка "Представлен ежегодный отчет о результатах внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет для рассмотрения на проектном комитете федерального проекта о результатах внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				вует	вует				
1.4.26	Контрольная точка "Ежегодный отчет о результатах внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Херсонцев А. И.	Отчет Ежегодный отчет для рассмотрения на проектном комитете федерального проекта о результатах внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации	-	нет
1.4.27	Контрольная точка "Ежегодный отчет о результатах внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Херсонцев А. И.	Отчет Ежегодный отчет для рассмотрения на проектном комитете федерального проекта о результатах внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации	-	нет
1.4.28	Контрольная точка "Ежегодный отчет о результатах внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Херсонцев А. И.	Отчет Ежегодный отчет для рассмотрения на проектном комитете федерального проекта "Государство для людей" о результатах внедрения и	-	нет

100

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	субъектах Российской Федерации"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		применения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации		
1.4.29	Контрольная точка "Ежегодный отчет о результатах внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Ежегодный отчет для рассмотрения на проектном комитете федерального проекта о результатах внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации	-	нет
1.4.30	Контрольная точка "Ежегодный отчет о результатах внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Ежегодный отчет для рассмотрения на проектном комитете федерального проекта о результатах внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в субъектах Российской Федерации	-	нет
1.5	Результат "Обеспечено проведение обучения"	01.01.2023	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мухтиярова Е. В.	Реализованы образовательные программы обучения	Нет	ГИСУОФ "Электрон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности для сотрудников органов исполнительной власти "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		государственных служащих органов исполнительной власти внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности, в том числе программы для самообучения. В рамках проведения сегментированных программ обучения предусматривается проведение подготовки не менее 6000 сотрудников ФОИВ, РОИВ в 2023 году и не менее 10 000 сотрудников ФОИВ, РОИВ ежегодно в период 2024 - 2030 гг. 100% сотрудников, взаимодействующих с гражданами, имеют к 2030 г. доступ к программам обучения		ный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Доля обученных сотрудников органов исполнительной власти, обеспечивающих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности»"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Херсонцев А. И.	Приказ Минэкономразвития России об утверждении методики расчета показателя «Доля обученных сотрудников органов исполнительной власти, обеспечивающих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности»	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка		31.03.2023	04	05	Мухтиярова Е.	Отчет		ГИСУОФ

102

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Формирование и утверждение необходимых документов для организации обучения в рамках федерального проекта"	-				В.	в Минэкономразвития России о формировании и утверждении необходимых документов, определяющих основные цели, задачи и порядок обучения сотрудников органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, обеспечивающих внедрение в установленные сферы деятельности и применяющих принципы и стандарты клиентоцентричности при взаимодействии с гражданами и представителями бизнеса, включая сегментированные по категориям должностей программы обучения	-	"Электронный бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Формирование и утверждение необходимых документов для организации обучения в рамках федерального проекта"	-	31.03.2023	01	06	Мухтиярова Е. В.	Отчет в Минэкономразвития России о формировании и утверждении необходимых документов, определяющих основные цели, задачи и порядок обучения сотрудников органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, обеспечивающих внедрение в установленные сферы деятельности и применяющих принципы и стандарты	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							клиентоцентричности при взаимодействии с гражданами и представителями бизнеса, включая сегментированные по категориям должностей программы обучения		
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе проведения обучения сотрудников, которые прошли обучение на региональном уровне за I квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Мухтиярова Е. В.	Исходящее письмо в Минэкономразвития России о ходе проведения обучения сотрудников на региональном уровне	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе проведения обучения сотрудников, которые прошли обучение на региональном уровне за первое полугодие 2023 года"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Мухтиярова Е. В.	Исходящее письмо в Минэкономразвития России о ходе проведения обучения сотрудников на региональном уровне	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.10.2023	Взаимосвязь с	10	Мухтиярова Е. В.	Исходящее письмо в Минэкономразвития России о	-	-

104

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	ходе проведения обучения сотрудников, которые прошли обучение на региональном уровне за 9 месяцев 2023 года"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			ходе проведения обучения сотрудников на региональном уровне		
1.5.7	Контрольная точка "Проведена ежегодная актуализация программ обучения по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности"	-	29.12.2023	10	50	Мухтиярова Е. В.	Отчет в Минэкономразвития России о программах обучения по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности, актуализированных на основании опыта проведения обучения в текущем году и обновления соответствующей методологической базы	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 6000 сотрудников органов исполнительной власти федерального и регионального уровней с использованием индивидуальных программ обучения, в том числе программ	-	30.12.2023	61	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Исходящее письмо в Правительство Российской Федерации об итогах проведения обучения с использованием индивидуальных программ обучения, в том числе программ самообучения, сегментированным по уровням, разработанным автономной некоммерческой организацией «Аналитический	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

105

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	2023 году"								
1.5.10	Контрольная точка "Проведена ежегодная актуализация программ обучения по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности "	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о программах обучения по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности актуализированы на основании опыта проведения обучения в текущем году и обновления соответствующей методологической базы	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе проведения обучения сотрудников, которые прошли обучение на федеральном и региональном уровнях за I квартал 2024 года"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Мухтиярова Е. В.	Исходящее письмо в Минэкономразвития России о ходе проведения обучения сотрудников на федеральном уровне	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе проведения обучения сотрудников, которые прошли обучение на федеральном и	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	08	Мухтиярова Е. В.	Исходящее письмо в Минэкономразвития России о ходе проведения обучения сотрудников на федеральном уровне	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»"						исполнительной власти и органов власти субъектов Российской Федерации		
1.5.15	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 10000 сотрудников органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, работников государственных внебюджетных фондов в 2024 году с использованием индивидуальных программ обучения, в том числе программ самообучения, разработанными автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет в Правительство Российской Федерации об итогах проведения обучения с использованием индивидуальных программ обучения, в том числе программ самообучения, разработанными автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», в том числе для лиц, замещающих государственные должности федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Российской Федерации	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	31.12.2024	12	Взаимосвязь с	Черненко А. В.	Отчет Представлен отчет для	-	ГИСУОФ "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	(выполнения работы) по обучению в рамках федерального проекта в 2025 г. обеспечено функционирование и техническая возможность подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		рассмотрения проектом комитетом федерального проекта, согласованный с Минтрудом России и Минэкономразвития России об обеспечении функционирования и технической возможности подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта		ный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) по обучению в рамках федерального проекта в 2025 г. обеспечено функционирование и техническая возможность	-	31.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Филатов Е. В.	Отчет Представлен отчет для рассмотрения проектом комитетом федерального проекта, согласованный с Минтрудом России и Минэкономразвития России об обеспечении функционирования и технической	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта"				и отсутствует		возможности подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта		
1.5.18	Контрольная точка "Предоставлен доступ к программам обучения внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности для сотрудников органов исполнительной власти и иных государственных, муниципальных и бюджетных организаций, в том числе взаимодействующих с гражданами и	-	31.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Отчет в Правительство Российской Федерации о создании общедоступных курсов обучения и размещении в открытом доступе для возможности прохождения обучения клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	представителями бизнеса"								
1.5.19	Контрольная точка "Проведена ежегодная актуализация программ обучения по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Мухтиярова Е. В.	Отчет Программы обучения по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности актуализированы на основании опыта проведения обучения в текущем году и обновления соответствующей методологической базы (отчет в Минэкономразвития России)	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.20	Контрольная точка "Формирование и утверждение необходимых документов для включения обучения принципам и стандартам клиентоцентричности в приоритетные направления профессионального развития государственных служащих в 2025-2030 гг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Мухтиярова Е. В.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о включении в приоритетные направления профессионального развития государственных служащих программ обучения принципам и стандартам клиентоцентричности.	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Отчет о формировании и утверждении документов, необходимых для проведения обучения"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	53	Мухтиярова Е. В.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о включении программы обучения внедрения и применения принципов и стандартов	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

112

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в рамках приоритетных направлений профессионального развития государственных служащих, а также программ самообучения"			контрольными точками отсутствует			кlientoцентричности в приоритетные направления профессионального развития государственных служащих, а также программы самообучения		
1.5.22	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 10000 сотрудников органов исполнительной власти федерального и регионального уровней в 2025 году"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Представлен ежегодный отчет в Минэкономразвития России для рассмотрения на проектно-комитете федерального проекта о проведении обучения органов исполнительной власти по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.23	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 10000 сотрудников органов исполнительной власти федерального уровня и работников государственных внебюджетных фондов в 2025 году"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Представлен ежегодный отчет в Минэкономразвития России для рассмотрения на проектно-комитете федерального проекта о проведении обучения органов исполнительной власти по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				вует	вует				
1.5.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) по обучению в рамках федерального проекта в 2026 г. обеспечены функционирование и техническая возможность подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта "	-	31.12.2025	58	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Отчет Представлен отчет для рассмотрения проектным комитетом федерального проекта, согласованный с Минтрудом России и Минэкономразвития России об обеспечении функционирования и технической возможности подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) по обучению в рамках федерального проекта в	-	31.12.2025	53	Взаимосвязь с иными результатами и	Филатов Е. В.	Отчет Представлен отчет для рассмотрения проектным комитетом федерального проекта, согласованный с Минтрудом	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	2026 г. обеспечены функционирование и техническая возможность подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта "				контрольными точками отсутствует		России и Минэкономразвития России об обеспечении функционирования и технической возможности подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта		
1.5.26	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 10000 сотрудников органов исполнительной власти федерального и регионального уровней и работников государственных внебюджетных фондов в 2026 году"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Представлен ежегодный отчет в Минэкономразвития России для рассмотрения на проектно-комитете федерального проекта о проведении обучения органов исполнительной власти по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.5.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) по обучению в рамках федерального проекта в 2027 г. обеспечены функционирование и техническая возможность подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта "	-	31.12.2026	42	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Отчет Представлен отчет для рассмотрения проектным комитетом федерального проекта, согласованный с Минтрудом России и Минэкономразвития России об обеспечении функционирования и технической возможности подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.28	Контрольная точка "Отчет о формировании и утверждении документов, необходимых для проведения обучения внедрения и применения	-	31.12.2026	44	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мухтиярова Е. В.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о включении программы обучения внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	принципов и стандартов клиентоцентричности в рамках приоритетных направлений профессионального развития государственных служащих, а также программ самообучения"				ьными точками отсутствует		приоритетные направления профессионального развития государственных служащих, а также программы самообучения		
1.5.29	Контрольная точка "Отчет о формировании и утверждении документов, необходимых для проведения обучения внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в рамках приоритетных направлений профессионального развития государственных служащих, а также программ самообучения"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о включении программы обучения внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в приоритетные направления профессионального развития государственных служащих, а также программы самообучения	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.30	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 10000 сотрудников органов исполнительной власти федерального и регионального уровней и работников государственных	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Мухтиярова Е. В.	Отчет Представлен ежегодный отчет в Минэкономразвития России для рассмотрения на проектно комитете федерального проекта о проведении обучения органов исполнительной власти по внедрению и применению	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	внебюджетных фондов в 2027 году "			и отсутст вует	и отсутст вует		принципов и стандартов клиентоцентричности		
1.5.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) по обучению в рамках федерального проекта в 2028 г. обеспечены функционирование и техническая возможность подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта "	-	31.12.2027	60	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Отчет Представлен отчет для рассмотрения проектный комитетом федерального проекта, согласованный с Минтрудом России и Минэкономразвития России об обеспечении функционирования и технической возможности подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.32	Контрольная точка "Отчет о формировании и утверждении документов,	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мухтиярова Е. В.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о включении программы	-	ГИСУОФ "Электронный"

118

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	необходимых для проведения обучения внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в рамках приоритетных направлений профессионального развития государственных служащих, а также программ саморазвития"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		обучения внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в приоритетные направления профессионального развития государственных служащих, а также программы самообучения		бюджет"
1.5.33	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 10000 сотрудников органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, работников государственных внебюджетных фондов в 2028 году"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Представлен ежегодный отчет в Минэкономразвития России для рассмотрения на проектном комитете федерального проекта о проведении обучения органов исполнительной власти по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) по обучению в рамках федерального проекта в 2029 г. обеспечены функционирование и техническая возможность	-	31.12.2028	61	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Черненко А. В.	Отчет Представлен отчет для рассмотрения проектным комитетом федерального проекта, согласованный с Минтрудом России и Минэкономразвития России об обеспечении функционирования и технической	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.5.36	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 10000 сотрудников органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, работников государственных внебюджетных фондов в 2029 году"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Представлен ежегодный отчет в Минэкономразвития России для рассмотрения на проектном комитете федерального проекта о проведении обучения органов исполнительной власти по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.37	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) по обучению в рамках федерального проекта в 2030 г. обеспечены функционирование и техническая возможность подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы	-	31.12.2029	62	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черненко А. В.	Отчет Представлен отчет для рассмотрения проектным комитетом федерального проекта, согласованный с Минтрудом России и Минэкономразвития России, об обеспечении функционирования и технической возможности подключения обучающихся к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта "								
1.5.38	Контрольная точка "Отчет о формировании и утверждении документов, необходимых для проведения обучения внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в рамках приоритетных направлений профессионального развития государственных служащих, а также программ саморазвития"	-	02.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о включении программы обучения внедрения и применения принципов и стандартов клиентоцентричности в приоритетные направления профессионального развития государственных служащих, а также программы самообучения	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.5.39	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 10000 сотрудников органов исполнительной власти федерального и регионального уровней и работников государственных внебюджетных фондов в 2030 году"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мухтиярова Е. В.	Отчет Представлен ежегодный отчет в Минэкономразвития России для рассмотрения на проектно-комитете федерального проекта о проведении обучения органов исполнительной власти по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.6	Результат "Обеспечено экспертно-методологическое, информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение реализации федерального проекта 'Государство для людей' центром разработок, созданным и функционирующим на базе автономной некоммерческой организации 'Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации'"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Минэкономразвития России согласованы ежегодные отчеты об обеспечении экспертно-методологического, информационно-аналитического и организационно-технического сопровождения реализации федерального проекта «Государство для людей», в том числе в части: внедрения и применения органами власти принципов и стандартов клиентоцентричности; применения фирменного стиля органами власти Российской Федерации; подготовки необходимой информации и проведения исследований (в том числе реинжиниринга процессов и анализа законодательства) в целях формирования информационной системы развития государственных служащих и Системы среды поддержки клиентоцентричного государства; формирования обучающих материалов, видеоматериалов, проведения и материально-технического обеспечения семинаров, круглых столов, стратегических сессий;	Нет	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
-----	--	------------	------------	---	---	-----------------	--	-----	-----------------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							обеспечения деятельности лабораторий пользовательского тестирования; проведения социологических (в том числе полевых) исследований с использованием информационных систем в целях формирования наборов данных и требуемой информации в части государственных услуг и сервисов, а также одобренных мер поддержки со стороны государства, используемых в том числе для формирования рейтингов и значений показателей федерального проекта "Государство для людей"		
1.6.1	Контрольная точка "Представлены предложения по доработке декларации ценностей и стандартов клиентоцентричности: «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и «Стандарта внутренний клиент» с учетом предложений от участников эксперимента"	-	14.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития России с доработанными проектами документов по клиентоцентричности (Декларация ценностей клиентоцентричности и стандарты "Государство для людей", "Государство для бизнеса" и "Стандарт для внутреннего клиента) с учетом предложений от участников эксперимента (пилотных федеральных органов исполнительной власти)	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.6.2	Контрольная точка "Подготовка предложений по функциональным требованиям к Системе среды поддержки"	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Исходящее письмо Доклад в Минцифры России, согласованный с Минэкономразвития России, содержащий требования к Системе среды поддержки, включающий в себя модули обратной связи, мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций, предусматривающие описание функций, позволяющих достичь показателей и результатов федерального проекта, достижение которых обеспечивается в том числе с использованием указанной системы	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Представление предложений по концепции фирменного стиля"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России в части предложений по концепции фирменного стиля, сфер и объектов его применения, а также предложений по применению фирменного стиля в органах исполнительной власти и их подведомственных учреждениях, в точках контакта и взаимодействия с гражданами и представителями бизнеса, включая сервисы, размещенные в сети "интернет" и формирование	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							уникального набора элементов, определяющих стратегию позиционирования фирменного стиля органов государственной власти Российской Федерации, а также стандарты построения и применения вербальных (смысловых) и визуальных идентификаторов		
1.6.4	Контрольная точка "Представлены предложения в части предмета регулирования стандарта 'Стандарт для внутреннего клиента'"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития России с предложениями в части предмета регулирования стандарта 'Стандарт для внутреннего клиента'	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей""	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей"	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

126

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				вует	вует				
1.6.6	Контрольная точка "Представлены предложения по проекту методики расчета показателя «Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности»"	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития России о представлении предложений по проекту методики расчета показателя «Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности», с приложением нескольких примеров применения указанных расчетов в отношении некоторых федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Представление предложений для определения требуемой ИТ-инфраструктуры для создания прототипа Системы среды поддержки"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Исходящее письмо Доклад в Минцифры России, согласованный Минэкономразвития России, в части прогнозируемого объема данных для обработки и сроков их хранения для определения Минцифры России необходимой ИТ-инфраструктуры для создания прототипа Системы среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "Для	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Лещевская Ю.	Прочий тип документа	-	ГИСУОФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Центру разработок по реализации федерального проекта перечислена субсидия для оказания услуг (выполнения работ)		"Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Представлены предложения по проекту методики расчета показателя "Доля обученных сотрудников органов исполнительной власти, обеспечивающих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности""	-	31.07.2022	02	13	Лещевская Ю. А.	Отчет Представлен отчет в Минэкономразвития России, согласованный Минтрудом России, с предложениями по проекту методики расчета показателя "Доля обученных сотрудников органов исполнительной власти, обеспечивающих внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности"	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка "Представлены предложения по механизмам закрепления базовых положений Декларации ценностей и стандартов	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лещевская Ю. А.	Прочий тип документа Доклад в Минэкономразвития России о представлении предложений по механизмам закрепления базовых положений Декларации ценностей и стандартов клиентоцентричности в	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

128

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Представлены предложения по "дорожной карте" пилотного внедрения фирменного стиля клиентоцентричности"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	в Минэкономразвития России в части предложений по "дорожной карте" пилотного внедрения фирменного стиля клиентоцентричности, включающий в себя рекомендуемые к внедрению элементы фирменного стиля, а также качественные и количественные (при наличии) требования к их оформлению, рекомендации по этапам внедрения элементов фирменного стиля в специализированных точках контакта пилотных федеральных органов исполнительной власти		"Электронный бюджет"
1.6.14	Контрольная точка "Представлены предложения по проекту методик оценки значений результатов 'Обеспечено внедрение в деятельность федеральных органов исполнительной власти принципов и стандартов клиентоцентричности', 'Обеспечено внедрение и применение принципов и стандартов"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития России о представлении предложений по проекту методик оценки значений результатов 'Обеспечено внедрение в деятельность федеральных органов исполнительной власти принципов и стандартов клиентоцентричности', 'Обеспечено внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности на региональном уровне'	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	клиентоцентричности на региональном уровне"								
1.6.15	Контрольная точка "Представлены предложения по проекту методики расчета достижения показателя "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами""	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития России с предложениями по проекту методики достижения показателя "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами"	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.16	Контрольная точка "Разработаны и представлены предложения по формированию перечня основных межведомственных и внутриведомственных процессов для включения в "дорожные карты" внедрения стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития России с предложениями по формированию перечня основных межведомственных и внутриведомственных процессов для включения в "дорожные карты" внедрения стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.17	Контрольная точка "Представлены	-	15.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лещевская Ю. А.	Исходящее письмо Доклад в Минэкономразвития	-	ГИСУОФ "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	предложения по механизмам закрепления базовых положений Декларации ценностей и стандартов клиентоцентричности"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		России о представлении предложений по механизмам закрепления базовых положений Декларации ценностей и стандартов клиентоцентричности, в том числе в акты, регулирующие деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		ный бюджет"
1.6.18	Контрольная точка "Представление предложений по созданию цифрового профиля государственного служащего, включающий профиль достижений, портрет ценностей и компетенций"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минцифры России, согласованный с Минтрудом России и Минэкономразвития России, о предложениях по созданию цифрового профиля госслужащего, включающий профиль достижений, портрет ценностей и компетенций	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.19	Контрольная точка "Представлены предложения по "дорожным картам" внедрения стандартов клиентоцентричности в 50% федеральных органов исполнительной власти"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	32	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития России о представлении предложений по "дорожным картам" внедрения в 50% федеральных органов исполнительной власти принципов и стандартов клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				отсутствует					
1.6.20	Контрольная точка "Представлены предложения по проекту методики формирования рейтинга клиентоцентричности федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития с предложениями по проекту методики формирования рейтинга клиентоцентричности федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.21	Контрольная точка "Представлены предложения по "дорожным картам" внедрения стандартов клиентоцентричности в 50% органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития России о представлении предложений по "дорожным картам" внедрения стандартов клиентоцентричности в 50% органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.22	Контрольная точка "Представлены предложения по разработке ключевых показателей"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лещевская Ю. А.	Прочий тип документа Доклад в Минэкономразвития России о представлении предложений по механизмам внедрения ключевых показателей	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных федеральных органов исполнительной власти"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных федеральных органов исполнительной власти		
1.6.23	Контрольная точка "Представление предложений по алгоритму проведения пилотного внедрения Системы среды поддержки"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минцифры России, согласованный с Минэкономразвития России, о предложениях по проведению пилотного внедрения Системы среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.24	Контрольная точка "Представление предложений по алгоритму проведения пилотного внедрения информационной системы развития государственных служащих"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минцифры России, согласованный с Минтрудом России и Минэкономразвития России, по проведению пилотного внедрения системы развития государственных служащих	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.25	Контрольная точка	-	01.12.2022	Взаимо	Взаимо	Лещевская Ю.	Акт	-	ГИСУОФ

134

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Обеспечена закупка информации (полевые исследования) в целях формирования Системы среды поддержки в части обеспечения качества оказания государственных услуг и сервисов, а также одобренными мерами поддержки со стороны государства "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Принят документ, подтверждающий выполнение работ (услуг) в рамках реализованной закупочной процедуры в целях формирования Системы среды поддержки в части обеспечения качества оказания государственных услуг и сервисов, а также одобренными мерами поддержки со стороны государства		"Электронный бюджет"
1.6.26	Контрольная точка "Обеспечение проведения эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе осуществление реинжиниринга процессов, экспертно-методологического и информационно-	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России о проведенных мероприятиях и результатах по обеспечению проведения эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе осуществление реинжиниринга процессов, экспертно-методологического и информационно-аналитического сопровождения участников эксперимента, описание и	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	аналитического сопровождения участников эксперимента, описание и оптимизация бизнес-процессов, а также моделирование профиля клиента, а также включение услуг, функций в Реестр жизненных ситуаций"						оптимизация бизнес-процессов, а также моделирование профиля клиента, а также включение услуг, функций в Реестр жизненных ситуаций		
1.6.27	Контрольная точка "Промежуточный отчет о расчете базового значения показателя «Уровень удовлетворённости услугами и сервисами»"	-	16.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Минэкономразвития России о расчете базового значения показателя «Уровень удовлетворённости услугами и сервисами»	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.28	Контрольная точка "Представление предложений для развития ИТ-инфраструктуры федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления"	-	30.12.2022	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Минцифры России, согласованный Минтрудом России, о развитии ИТ-инфраструктуры федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной"	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

136

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в целях создания модуля управления карьерой "				отсутствует		гражданской службы Российской Федерации" в целях создания модуля управления карьерой		
1.6.29	Контрольная точка "Проведена интегральная стратегическая сессия по обучению клиентоцентричности для руководящего состава федеральных органов исполнительной власти"	-	30.12.2022	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Представлен отчет в проектный комитет федерального проекта о проведении интегральной стратегической сессии по обучению клиентоцентричности для руководящего состава федеральных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.30	Контрольная точка "Разработаны индивидуальные программы обучения, в том числе программы самообучения, сегментированные по группам должностей и сферы применения, для сотрудников федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации"	-	30.12.2022	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минтруд России о разработке индивидуальных программ обучения, в том числе программ самообучения, сегментированных по группам должностей и сферам применения, для сотрудников федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

137

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.6.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей" в 2022 г."	-	17.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Управление делами Президента Российской Федерации, согласованный Минэкономразвития России, о выполнении условий соглашения, с результатами работ по обеспечению достижения показателей, результатов и контрольных точек федерального проекта, в соответствии с финансовым обеспечением, выделенным в рамках предоставленной субсидии на реализацию федерального проекта "Государство для людей"	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.32	Контрольная точка "Проведена оценка необходимости уточнения (актуализации) документов, определяющих показатели результативности реализации субсидии, предусмотренной АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на обеспечение реализации настоящего	-	28.02.2023	03	08	Госсамова Ч. Ф.	Исходящее письмо Представлен доклад куратору федерального проекта о проведенной оценке необходимости уточнения (актуализации) документов, определяющих показатели результативности реализации субсидии, предусмотренной АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на обеспечение реализации настоящего федерального проекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

138

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	федерального проекта"								
1.6.33	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении планового значения показателя "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами""	-	28.03.2023	08	04	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России о достижении планового значения показателя "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами"	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
1.6.34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей""	-	31.03.2023	09	10	Госсамова Ч. Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей"	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
1.6.35	Контрольная точка "Сформированы предложения по требованиям к профилю сотрудника кадровой службы, ответственного за клиентоцентричность федеральных органов исполнительной власти"	-	01.04.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в проектный комитет федерального проекта «Государство для людей» о формировании методических рекомендаций к профилю сотрудника кадровой службы, ответственного за клиентоцентричность федеральных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				

1.6.36	Контрольная точка "Сформированы предложения по требованиям к профилю сотрудника кадровой службы, ответственного за клиентоцентричность федеральных органов исполнительной власти"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Минтруд России о формировании методических рекомендаций к профилю сотрудника кадровой службы, ответственного за клиентоцентричность федеральных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.37	Контрольная точка "Обеспечена информационно-методологическая поддержка лиц, ответственных за обучение по разработанным Аналитическим центром сегментированным программам обучения клиентоцентричности на региональном и федеральном уровнях в I квартале 2023 года"	-	15.04.2023	41	11	Госсамова Ч. Ф.	Исходящее письмо в Минтруд России о запросах на осуществление информационно-методологической поддержки в ходе реализации обучения на региональном и федеральном уровнях	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	11	Госсамова Ч. Ф.	Прочий тип документа Центру разработок по реализации федерального проекта перечислена субсидия для оказания услуг	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

140

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.6.41	Контрольная точка "Запущен процесс наполнения электронной библиотеки информацией для обучения клиентоцентричности на федеральном и региональных уровнях"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России о наполнении электронной библиотеки информацией для обучения клиентоцентричности на федеральном и региональном уровнях, с возможностью обмена лучшими практиками и инструментами внедрения принципов клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.42	Контрольная точка "Запущен процесс наполнения электронной библиотеки информацией для обучения клиентоцентричности на федеральном и региональных уровнях"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России о наполнении электронной библиотеки информацией для обучения клиентоцентричности на федеральном и региональном уровнях, с возможностью обмена лучшими практиками и инструментами внедрения принципов клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.43	Контрольная точка "Сформированы методические рекомендации по клиентоцентричной трансформации кадровой службы федеральных органов исполнительной"	-	01.06.2023	11	47	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минтруд России о формировании методических рекомендаций по клиентоцентричной трансформации кадровой службы федеральных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

142

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	власти"								
1.6.44	Контрольная точка "Сформированы методические рекомендации по клиентоцентричной трансформации кадровой службы федеральных органов исполнительной власти"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в проектный комитет федерального проекта «Государство для людей» о формировании методических рекомендаций по клиентоцентричной трансформации кадровой службы федеральных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.45	Контрольная точка "Сформированы предложения по требованиям к профилю сотрудника кадровой службы, ответственного за клиентоцентричность региональных органов исполнительной власти"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Минтруд России о формировании методических рекомендаций к профилю сотрудника кадровой службы, ответственного за клиентоцентричность региональных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.46	Контрольная точка "Сформированы предложения по требованиям к профилю сотрудника кадровой службы, ответственного за	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в проектный комитет федерального проекта «Государство для людей» о формировании методических рекомендаций к профилю сотрудника кадровой службы	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	клиентоцентричность региональных органов исполнительной власти"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		ответственного за клиентоцентричность региональных органов исполнительной власти		
1.6.47	Контрольная точка "Обеспечена координация разработки прототипа модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта "	-	30.06.2023	40	13	Госсамова Ч. Ф.	Исходящее письмо Доклад в Минцифры России и Минтруд России по итогам мероприятий в части координации разработки прототипа модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.48	Контрольная точка "Сформированы методические рекомендации по клиентоцентричной трансформации кадровой службы региональных	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в проектный комитет федерального проекта «Государство для людей» о формировании методических рекомендаций по клиентоцентричной трансформации кадровой службы	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

144

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Обеспечена координация по внедрению ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных федеральных органов исполнительной власти"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ф.	в Минэкономразвития России по итогам проведения мероприятий и их результатах в части внедрения ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных федеральных органов исполнительной власти		"Электронный бюджет"
1.6.52	Контрольная точка "Представлены предложения по «дорожным картам» внедрения стандартов в 100% субъектах Российской Федерации"	-	30.07.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России о представлении предложений по «дорожным картам» внедрения в 100% субъектах Российской Федерации принципов и стандартов клиентоцентричности, включая их ключевые вехи на период до 2030г.	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.53	Контрольная точка "Представлены предложения по «дорожным картам» внедрения стандартов в 100% федеральных органов исполнительной власти"	-	30.07.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России о представлении предложений по «дорожным картам» внедрения в 100% федеральных органов исполнительной власти принципов и стандартов клиентоцентричности, включая их ключевые вехи на период до 2030	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

146

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				отсутствует			г.		
1.6.54	Контрольная точка "Отчет о проведенной работе по наполнению Системы среды поддержки аналитическими данными, полученными по итогам обработки информации, полученной в соответствии с механизмами обратной связи"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минцифры России, согласованный с Минэкономразвития России, о наполнении Системы среды поддержки аналитическими данными, полученными по итогам обработки информации, полученной в соответствии с механизмами обратной связи по итогам 2022 г.	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.55	Контрольная точка "Представлен отчет о проведенной работе по наполнению Системы среды поддержки аналитическими данными, полученными по итогам обработки информации, полученной в соответствии с механизмами обратной связи"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минцифры России, согласованный с Минэкономразвития России, о наполнении Системы среды поддержки аналитическими данными, полученными по итогам обработки информации, полученной в соответствии с механизмами обратной связи по итогам 2022 г.	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.56	Контрольная точка "Подготовлен отчет, содержащий результаты рейтингования уровня"	-	15.08.2023	07	09	Госсамова Ч. Ф.	Отчет В Минэкономразвития России представлен отчет о результатах проведенного рейтингования в	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

147

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	внедрения клиентоцентричности за отчетный период"						соответствии с методикой определения показателя «Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности»		
1.6.57	Контрольная точка "Обеспечена координация пилотной апробации прототипа Системы среды поддержки на не менее чем 3 жизненных ситуациях "	-	01.09.2023	61	07	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России в части пилотной апробации прототипа Системы среды поддержки на не менее чем 3 жизненных ситуациях	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.58	Контрольная точка "Обеспечена координация пилотной апробации прототипа Системы среды поддержки на не менее чем 3 жизненных ситуациях"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России в части пилотной апробации прототипа Системы среды поддержки на не менее чем 3 жизненных ситуациях	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.59	Контрольная точка "Представлены предложения по внедрению ключевых показателей	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	14	Госсамова Ч. Ф.	Прочий тип документа Доклад в Минэкономразвития России о представлении предложений по механизмам внедрения ключевых показателей	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

148

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	эффективности клиентоцентричности для служащих федеральных органов исполнительной власти с учетом итогов пилотирования"			контрольными точками отсутствует			эффективности клиентоцентричности для служащих федеральных органов исполнительной власти с учетом итогов пилотирования		
1.6.60	Контрольная точка "Представлены предложения по разработке ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных региональных органов исполнительной власти"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	44	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России о представлении предложений по механизмам внедрению ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных региональных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.61	Контрольная точка "Представлены предложения по доработке Системы среды поддержки по результатам пилотного внедрения"	-	01.10.2023	01 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Госсамова Ч. Ф.	Прочий тип документа Доклад в Минцифры России и Минэкономразвития России в части доработки Системы среды поддержки по результатам пилотного внедрения	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.62	Контрольная точка	-	15.10.2023	07	19	Госсамова Ч.	Исходящее письмо	-	ГИСУОФ

149

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Обеспечена информационно-методологическая поддержка лиц, ответственных за обучение по разработанным Аналитическим центром сегментированным программам обучения клиентоцентричности на региональном и федеральном уровнях в III квартале 2023 года"					Ф.	в Минтруд России о запросах на осуществление информационно-методологической поддержки в ходе реализации обучения на региональном и федеральном уровнях		"Электронный бюджет"
1.6.63	Контрольная точка "Обеспечена координация доработки прототипа Системы среды поддержки по итогам пилотирования"	-	30.11.2023	18	21	Госсамова Ч. Ф.	Прочий тип документа Доклад в Минцифры России по итогам мероприятий в части координации доработки прототипа Системы среды поддержки по итогам пилотирования	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.64	Контрольная точка "Обеспечена закупка информации (полевые исследования) для Системы среды поддержки в части качества оказания государственных услуг и сервисов, а также одобренными мерами"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	22	Госсамова Ч. Ф.	Акт Принят документ, подтверждающий выполнение работ (услуг) в рамках реализованной закупочной процедуры в целях формирования Системы среды поддержки в части обеспечения качества оказания государственных услуг и сервисов, а также одобренными мерами	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

150

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	поддержки со стороны государства "			вует			поддержки со стороны государства		
1.6.65	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по результатам обучения клиентоцентричности для руководящего состава федеральных органов исполнительной власти, прошедшим обучение по индивидуальным программам обучения"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в проектный комитет федерального проекта о проведении стратегической сессии по результатам обучения клиентоцентричности для руководящего состава федеральных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.66	Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия по результатам обучения клиентоцентричности для руководящего состава федеральных органов исполнительной власти, прошедшим обучение по индивидуальным программам обучения"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в проектный комитет федерального проекта о проведении стратегической сессии по результатам обучения клиентоцентричности для руководящего состава федеральных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.67	Контрольная точка "Сформированы методические рекомендации для ежегодной актуализации"	-	01.12.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минтруд России о формировании методических рекомендаций для ежегодной актуализации программ обучения	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

151

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	программ обучения внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности"				контрольными точками отсутствует		внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности		
1.6.68	Контрольная точка "Обеспечена координация внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти в соответствии с утвержденными дорожными картами"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России об осуществлении координации внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.69	Контрольная точка "Пополнение Системы среды поддержки аналитическими данными, полученными по итогам обработки данных обратной связи"	-	15.12.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минцифры России о пополнении Системы среды поддержки опросными данными обратной связи по итогам 2023 года	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.70	Контрольная точка	-	30.12.2023	Взаимо	Взаимо	Госсамова Ч.	Исходящее письмо	-	ГИСУОФ

152

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Обеспечена информационно-методологическая поддержка лиц, ответственных за обучение по разработанному Аналитическим центром сегментированным программам обучения клиентоцентричности на региональном и федеральном уровнях в IV квартале 2023 года"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ф.	в Минтруд России о запросах на осуществление информационно-методологической поддержки в ходе реализации обучения на региональном и федеральном уровнях		"Электронный бюджет"
1.6.71	Контрольная точка "Обеспечена координация пилотной апробации прототипа модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минцифры России и Минтруд России по итогам мероприятий в части координации пилотной апробации прототипа модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	моделирование профиля клиента, а также включение услуг, функций в Реестр жизненных ситуаций "						оптимизация бизнес-процессов, а также моделирование профиля клиента, а также включение услуг, функций в Реестр жизненных ситуаций		
1.6.74	Контрольная точка "Обеспечена координация внесения изменений в сегментированные программы обучения "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минтруд России о проведении информационно-аналитических мероприятий в рамках обеспечения координации внесения изменений в сегментированные программы обучения	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.75	Контрольная точка "Представлены предложения по «дорожной карте» внедрения фирменного стиля клиентоцентричности по итогам пилота"	-	31.01.2024	06	03	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России в части предложений по «дорожной карте» внедрения фирменного стиля клиентоцентричности по итогам пилота	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.76	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии	-	17.02.2024	07	01	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Управление делами Президента Российской Федерации, согласованный Минэкономразвития России, о	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей" в 2023 г."						выполнении условий соглашения, с результатами работ по обеспечению достижения показателей, результатов и контрольных точек федерального проекта в соответствии с финансовым обеспечением, выделенным в рамках предоставленной субсидии на реализацию федерального проекта "Государство для людей"		
1.6.77	Контрольная точка "Представлены предложения по доработке модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"	-	20.02.2024	03	01	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Минцифры России, согласованный с Минэкономразвития России и Минтрудом России о подготовке предложений по доработке модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.78	Контрольная точка "Представлены	-	20.02.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минцифры России,	-	ГИСУОФ "Электрон

156

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	предложения по доработке модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		согласованный с Минэкономразвития России и Минтрудом России о подготовке предложений по доработке модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта		ный бюджет"
1.6.79	Контрольная точка "Проведена оценка необходимости уточнения (актуализации) документов, определяющих показатели результативности реализации субсидии, предусмотренной АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на обеспечение реализации настоящего федерального проекта"	-	28.02.2024	03	08	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Представлен доклад куратору федерального проекта о проведенной оценке необходимости уточнения (актуализации) документов, определяющих показатели результативности реализации субсидии, предусмотренной АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на обеспечение реализации настоящего федерального проекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

157

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.6.80	Контрольная точка "Обеспечено рейтингование федеральных органов исполнительной власти (региональных опционально) по уровню зрелости клиентоцентричности по итогам 2023 года"	-	01.03.2024	01	09	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России представлен отчет о результатах проведенного рейтингования в соответствии с методикой определения показателя «Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности»	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.81	Контрольная точка "Отчет о достижении планового значения показателя "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами""	-	28.03.2024	08	04	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России о достижении планового значения показателя "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами"	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.82	Контрольная точка "Обеспечена координация по внедрению ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных региональных органов исполнительной власти"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Исходящее письмо Доклад в Минэкономразвития России по итогам проведения мероприятий в части внедрения ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных региональных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.83	Контрольная точка "Обеспечена координация"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Госсамова Ч. Ф.	Исходящее письмо Доклад в Минэкономразвития	-	ГИСУОФ "Электрон"

158

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	по внедрению ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных региональных органов исполнительной власти"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		России по итогам проведения мероприятий в части внедрения ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих пилотных региональных органов исполнительной власти		ный бюджет"
1.6.84	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей"	-	31.03.2024	46	10	Госсамова Ч. Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей"	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.85	Контрольная точка "Обеспечена информационно-методологическая поддержка лиц, ответственных за обучение по разработанным Аналитическим центром сегментированным программам обучения	-	15.04.2024	04	02	Госсамова Ч. Ф.	Исходящее письмо в Минтруд России о запросах на осуществление информационно-методологической поддержки в ходе реализации обучения на региональном и федеральном уровнях	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	сегментированным программам обучения клиентоцентричности на региональном и федеральном уровнях во II квартале 2024 года"								
1.6.89	Контрольная точка "Подготовлены предложения по подключению органов исполнительной власти к Системе среды поддержки"	-	01.08.2024	13	15	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Представлены в Минцифры России предложения по подключению органов исполнительной власти к Системе среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.90	Контрольная точка "Представление предложений по дальнейшему совершенствованию модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минцифры России, согласованный с Минэкономразвития России и Минтрудом России о подготовке предложений по дальнейшему совершенствованию модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

161

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	искусственного интеллекта"								
1.6.91	Контрольная точка "Представление предложений по дальнейшему совершенствованию модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта"	-	30.09.2024	14	15	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Отчет в Минцифры России, согласованный с Минэкономразвития России и Минтрудом России о подготовке предложений по дальнейшему совершенствованию модуля управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающего применение технологий искусственного интеллекта	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.92	Контрольная точка "Представлены предложения по внедрению ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих региональных органов исполнительной"	-	01.10.2024	02	12	Госсамова Ч. Ф.	Прочий тип документа Доклад в Минэкономразвития России о представлении предложений по механизмам внедрению ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих региональных органов исполнительной власти с учетом	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

162

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.6.95	Контрольная точка "Сформированы методические рекомендации для ежегодной актуализации программ обучения внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности"	-	01.12.2024	17	19	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минтруд России об формировании методических рекомендаций для ежегодной актуализации программ обучения внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.96	Контрольная точка "Сформированы рекомендации для включения обучения принципам и стандартам клиентоцентричности в приоритетные направления профессионального развития государственных служащих в 2025-2030 гг."	-	01.12.2024	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Направлен отчет в Минтруд России, согласованный с Минэкономразвития России, о формировании рекомендаций для включения обучения принципам и стандартам клиентоцентричности в приоритетные направления профессионального развития государственных служащих в 2025-2030 гг.	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.97	Контрольная точка "Обеспечена координация внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти в соответствии с утвержденными дорожными картами"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России об осуществлении координации внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в федеральных органах исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

164

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				вует					
1.6.98	Контрольная точка "Пополнение Системы среды поддержки аналитическими данными, полученными по итогам обработки данных обратной связи"	-	15.12.2024	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минцифры России о пополнении Системы среды поддержки опросными данными обратной связи по итогам 2024 года	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.99	Контрольная точка "Обеспечена информационно-методологическая поддержка лиц, ответственных за обучение по разработанным Аналитическим центром сегментированным программам обучения клиентоцентричности на региональном и федеральном уровнях в IV квартале 2024 года"	-	30.12.2024	25	27	Госсамова Ч. Ф.	Исходящее письмо в Минтруд России о запросах на осуществление информационно-методологической поддержки в ходе реализации обучения на региональном и федеральном уровнях	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.100	Контрольная точка "Обеспечена координация"	-	30.12.2024	24	26	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минтруд России о проведении	-	ГИСУОФ "Электрон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	внесения изменений в сегментированные программы обучения"						информационно-аналитических мероприятий в рамках обеспечения координации внесения изменений в сегментированные программы		ный бюджет"
1.6.101	Контрольная точка "Обеспечена координация по внедрению ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих региональных органов исполнительной власти"	-	30.12.2024	15	17	Госсамова Ч. Ф.	Прочий тип документа Доклад в Минэкономразвития России по итогам проведения мероприятий в части внедрения ключевых показателей эффективности клиентоцентричности для служащих региональных органов исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.102	Контрольная точка "Обеспечена координация подключения органов исполнительной власти к Системе среды поддержки"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России об обеспечении сопровождения подключения 100% органов исполнительной власти к Системе среды поддержки	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.103	Контрольная точка "Обеспечена координация подключения органов исполнительной власти"	-	30.12.2024	23	25	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России об обеспечении координации подключения органов	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

166

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	Российской Федерации к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта"						исполнительной власти Российской Федерации к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», включающему применение технологий искусственного интеллекта		
1.6.104	Контрольная точка "Обеспечение проведения в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации экспертно-методологического и информационно-аналитического сопровождения реинжиниринга основных межведомственных и внутриведомственных	-	30.12.2024	22	24	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Минэкономразвития России с предложениями по совершенствованию норм и иных документов, регулирующих внутриведомственные процессы в целях внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности, а также об осуществлении экспертно-методологического и информационно-аналитического сопровождения реинжиниринга основных межведомственных и внутриведомственных процессов в федеральных органах	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

167

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	процессов, в том числе обеспечено описание и оптимизация бизнес-процессов, а также моделирование профиля клиента, а также включение услуг, функций в Реестр жизненных ситуаций "						исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечено описание и оптимизация бизнес-процессов, а также моделирование профиля клиента, а также включение услуг, функций в Реестр жизненных ситуаций		
1.6.105	Контрольная точка "Отчет о достижении планового значения показателя "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами""	-	30.12.2024	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч.Ф.	Отчет в Минэкономразвития России о достижении планового значения показателя "Уровень удовлетворённости услугами и сервисами"	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.6.106	Контрольная точка "Обеспечено рейтингование федеральных органов исполнительной власти (региональных опционально) по уровню зрелости клиентоцентричности по итогам 2024 года"	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч.Ф.	Отчет В Минэкономразвития России представлен отчет о результатах проведенного рейтингования в соответствии с методикой определения показателя «Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности»	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

168

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

					вует					
1.6.107	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей" в 2024 г."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	вует	28	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Управление делами Президента Российской Федерации, согласованный Минэкономразвития России, о выполнении условий соглашения, с результатами работ по обеспечению достижения показателей, результатов и контрольных точек федерального проекта в соответствии с финансовым обеспечением, выделенным в рамках предоставленной субсидии на реализацию федерального проекта "Государство для людей"	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Применение в федеральных органах исполнительной власти элементов фирменного стиля клиентоцентричности"	25.03.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Обеспечение поэтапного применения фирменного стиля клиентоцентричности федеральными органами исполнительной власти	Нет	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка	-	01.09.2022	Взаимо	Взаимо		Херсонцев А.	Отчет	-	ГИСУОФ

169

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Представление предложений по концепции фирменного стиля федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, внедряющих и применяющих принципы и стандарты клиентоцентричности "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.	Представлены предложения в проектный комитет по формированию концепции фирменного стиля для внедрения в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, внедряющих и применяющих принципы и стандарты клиентоцентричности		"Электронный бюджет"
1.7.2	Контрольная точка "Подготовка требований для формирования методики оценки внедрения фирменного стиля клиентоцентричности"	-	01.10.2022	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Направление предложений (требований) в АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" в целях формирования методики оценки внедрения фирменного стиля клиентоцентричности	-	нет
1.7.3	Контрольная точка "Обеспечен сбор лучшей практики по внедрению и применению фирменного стиля в пилотных органах исполнительной власти"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	53	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Представлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации о размещении на официальном сайте Минэкономразвития России информации о лучших практиках	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				точками отсутст вует			по внедрению и применению фирменного стиля в органах исполнительной власти		
1.7.4	Контрольная точка "Обеспечен сбор лучшей практики по внедрению и применению фирменного стиля в пилотных органах исполнительной власти"	-	31.03.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо в Аппарат Правительства Российской Федерации о размещении на официальном сайте Минэкономразвития России информации о лучших практиках по внедрению и применению фирменного стиля в органах исполнительной власти	-	нет
1.7.5	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) "дорожная карта" внедрения фирменного стиля в пилотных федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	-	01.06.2023	29	55	Херсонцев А. И.	Протокол Минэкономразвития России обеспечено рассмотрение и утверждение рекомендованной дорожной карты внедрения фирменного стиля в пилотных федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации на заседании Межведомственной рабочей группы	-	нет
1.7.6	Контрольная точка "Обеспечено"	-	03.07.2023	Взаимос вязь с	Взаимос вязь с	Херсонцев А. И.	Протокол Представлена информация на	-	нет

171

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				

	представление лучших практик внедрения фирменного стиля в не менее двух федеральных органах исполнительной власти"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		заседании Межведомственной рабочей группы о лучших практиках внедрения фирменного стиля в не менее двух федеральных органах исполнительной власти		
1.7.7	Контрольная точка "Обеспечено представление лучших практик внедрения фирменного стиля в не менее двух федеральных органах исполнительной власти"	-	03.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Протокол Представлена информация на заседании межведомственной рабочей группы о лучших практиках внедрения фирменного стиля в не менее двух федеральных органах исполнительной власти	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Согласование предложений по формированию типового сценария внедрения фирменного стиля клиентоцентричности с пилотными федеральными органами исполнительной власти"	-	01.09.2023	53	54	Херсонцев А. И.	Протокол Минэкономразвития России обеспечено рассмотрение предложений по формированию типового сценария внедрения фирменного стиля клиентоцентричности, сформированных на совещаниях с пилотными федеральными органами исполнительной власти,	-	нет

172

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							на заседании Межведомственной рабочей группы		
1.7.9	Контрольная точка "Обеспечено представление лучших практик внедрения фирменного стиля в не менее трех субъектах Российской Федерации"	-	03.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Протокол Представлена информация на заседании Межведомственной рабочей группы о лучших практиках внедрения фирменного стиля в не менее трех субъектах Российской Федерации	-	нет
1.7.10	Контрольная точка "Обеспечено представление лучших практик внедрения фирменного стиля в не менее трех субъектах Российской Федерации"	-	03.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Протокол Представлена информация на заседании межведомственной рабочей группы о лучших практиках внедрения фирменного стиля в не менее трех субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.11	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации "дорожных карт" пилотного внедрения фирменного стиля"	-	31.12.2023	55	Взаимосвязь с иными результатами и	Херсонцев А. И.	Отчет представлен отчет в проектный комитет федерального проекта о ходе реализации "дорожных карт" пилотного внедрения фирменного	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.7.14	Контрольная точка "Доработка методики пробной оценки внедрения фирменного стиля клиентоцентричности"	-	01.07.2024	50	79	Херсонцев А. И.	Протокол Минэкономразвития России о доработке методики оценки внедрения фирменного стиля клиентоцентричности	-	нет
1.7.15	Контрольная точка "Проведение пробной оценки внедрения фирменного стиля клиентоцентричности"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Представление информации федеральным органам исполнительной власти, внедряющих фирменный стиль клиентоцентричности, о результатах пробной оценки внедрения фирменного стиля клиентоцентричности	-	нет
1.7.16	Контрольная точка "Отчет о формировании и утверждении документов, необходимых для оценки соответствия органов исполнительной власти требованиям внедрения и применения фирменного стиля клиентоцентричности"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Исходящее письмо Представлен отчет на проектный комитет федерального проекта о формировании и утверждении необходимых документов для оценки соответствия органов исполнительной власти требованиям внедрения и применения фирменного стиля клиентоцентричности	-	нет
1.7.17	Контрольная точка "Отчет	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Херсонцев А.	Исходящее письмо	-	нет

175

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.	Представлен отчет в рамках годового мониторинга реализации федерального проекта о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности" (за 2024 г.)		
1.7.18	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Отчет в рамках годового мониторинга федерального проекта о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности (за 2025 г.)	-	нет
1.7.19	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Херсонцев А. И.	Отчет Отчет в рамках годового мониторинга федерального проекта о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности (за 2026 г.)	-	нет

176

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				отсутствует	отсутствует				
1.7.20	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Отчет в рамках годового мониторинга федерального проекта о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности (за 2027 г.)	-	нет
1.7.21	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Отчет в рамках годового мониторинга федерального проекта о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности	-	нет
1.7.22	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Херсонцев А. И.	Отчет Отчет в рамках годового мониторинга федерального проекта о ходе реализации "дорожных карт" внедрения	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	клиентоцентричности"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		фирменного стиля клиентоцентричности (за 2029 г.)		
1.7.23	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет Отчет в рамках годового мониторинга федерального проекта о ходе реализации "дорожных карт" внедрения фирменного стиля клиентоцентричности (за 2030 г.)	-	нет
2	Создание сети лабораторий пользовательского тестирования								
2.1	Результат "Открыты лаборатории пользовательского тестирования"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для лабораторий пользовательского тестирования, и обеспечивается проведение исследований и тестирование государственных услуг/функций/сервисов	Нет	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

2.1.1	Контрольная точка "Проведено не менее 6 исследований государственных услуг, функций, сервисов участников эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития России о проведении не менее 6 исследований государственных услуг, функций, сервисов участников эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей", в т.ч. открытие лабораторий пользовательского тестирования"	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лещевская Ю. А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей", в т.ч. открытие лабораторий пользовательского тестирования	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка		30.06.2022	50	40	Лещевская Ю.	Отчет		ГИСУОФ

179

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Проведено не менее 12 исследований государственных услуг, функций, сервисов участников эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти"	-				А.	в Минэкономразвития России о проведении не менее 12 исследований государственных услуг, функций, сервисов участников эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти	-	"Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Проведено не менее 18 исследований государственных услуг, функций, сервисов участников эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти"	-	30.08.2022	41	46	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития России о проведении не менее 18 исследований государственных услуг, функций, сервисов участников эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка		01.09.2022	Взаимо	Взаимо	Лещевская Ю.	Отчет		ГИСУОФ

180

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Представлены предложения по проекту методик достижения показателей "Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг", "Доля новых государственных услуг, функций, сервисов, которые проходят оценку лабораториями пользовательского тестирования", "Уровень удовлетворённости граждан оказанием новых государственных услуг, функций, сервисов в рамках жизненных ситуаций, прошедших сертификацию в лабораториях пользовательского тестирования""	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	в Минэкономразвития России с предложениями по проекту методик достижения показателей "Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг", "Доля новых государственных услуг, функций, сервисов, которые проходят оценку лабораториями пользовательского тестирования", "Уровень удовлетворённости граждан оказанием новых государственных услуг, функций, сервисов в рамках жизненных ситуаций, прошедших сертификацию в лабораториях пользовательского тестирования"	-	"Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены правила	-	01.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лещевская Ю. А.	Приказ Согласованы с	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	создания, функционирования и взаимодействия региональных лабораторий пользовательского тестирования"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Минэкономразвития России и утверждены АНО №"Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" правила создания, функционирования и взаимодействия региональных лабораторий пользовательского тестирования		
2.1.7	Контрольная точка "Проведено не менее 25 исследований государственных услуг, функций, сервисов участников эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти"	-	30.10.2022	74	43	Лещевская Ю. А.	Отчет в Минэкономразвития России о проведении не менее 25 исследований государственных услуг, функций, сервисов участников эксперимента по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, в пилотных федеральных органах исполнительной власти	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечено функционирование 2 региональных лабораторий пользовательского	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	43	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации об обеспечении функционирования не менее 2 региональных лабораторий пользовательского тестирования и	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

2.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей" в 2022 г., в т.ч. открытие лабораторий пользовательского тестирования"	-	17.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Управление делами Президента Российской Федерации, согласованный Минэкономразвития России, о выполнении условий соглашения, с результатами работ по обеспечению достижения показателей, результатов и контрольных точек федерального проекта, в части открытия лабораторий пользовательского тестирования, в соответствии с финансовым обеспечением, выделенным в рамках предоставленной субсидии на реализацию федерального проекта "Государство для людей"	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 10% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	28.02.2023	53	51	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 10% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении и достижении показателей федерального проекта"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации и Минэкономразвития России об обеспечении и достижении	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

184

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Государство для людей" в рамках задач "создание сети лабораторий пользовательского тестирования"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		показателей федерального проекта "Государство для людей" в рамках задач "создание сети лабораторий пользовательского тестирования"		
2.1.14	Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении и достижении показателей федерального проекта "Государство для людей" в рамках задач "создание сети лабораторий пользовательского тестирования"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Аппарат Правительства Российской Федерации и в Минэкономразвития России представлен отчет о обеспечении и достижении показателей федерального проекта "Государство для людей" в рамках задач "создание сети лабораторий пользовательского тестирования"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей", в т.ч. открытие лабораторий пользовательского	-	31.03.2023	13	14	Госсамова Ч. Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей", в т.ч. открытие лабораторий пользовательского тестирования	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

185

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	тестирования"								
2.1.16	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.04.2023	51	15	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 30% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.06.2023	14	28	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 30% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 40% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	31.08.2023	15	29	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 40% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 50% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	31.10.2023	28	30	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 50% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

186

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей" в 2023 г., в т.ч. открытие лабораторий пользовательского тестирования"			атами и контрольными точками отсутствует			Минэкономразвития России, о выполнении условий соглашения, с результатами работ по обеспечению достижения показателей, результатов и контрольных точек федерального проекта, в части открытия лабораторий пользовательского тестирования, в соответствии с финансовым обеспечением, выделенным в рамках предоставленной субсидии на реализацию федерального проекта "Государство для людей"		
2.1.23	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 10% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	29.02.2024	54	36	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 10% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.24	Контрольная точка "Разработана "дорожная карта" по процедуре передачи лабораторий пользовательского тестирования под управление Минэкономразвития "	-	01.03.2024	10	48	Госсамова Ч. Ф.	Отчет "Дорожная карта" по процедуре передачи лабораторий пользовательского тестирования под управление Минэкономразвития России разработана и направлена в Минэкономразвития России	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

188

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

2.1.25	Контрольная точка "Отчет о достижении планового значения показателя "Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг""	-	28.03.2024	36	52	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Представлен отчет в Минэкономразвития России о достижении планового значения показателя "Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг"	-	нет
2.1.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей", в т.ч. открытие лабораторий пользовательского тестирования"	-	31.03.2024	48	37	Госсамова Ч. Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей", в т.ч. открытие лабораторий пользовательского тестирования	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.27	Контрольная точка "Одобрена "дорожная карта" по процедуре передачи лабораторий пользовательского	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Херсонцев А. И.	Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации об одобрении "дорожной карты" по процедуре передачи лабораторий	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

189

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	тестирования под управление Минэкономразвития "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		пользовательского тестирования под управление Минэкономразвития России		
2.1.28	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.04.2024	37	12	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.29	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 40% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.06.2024	11	35	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 40% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.30	Контрольная точка "Обеспечено функционирование 10 региональных лабораторий пользовательского тестирования, открытых в текущем году, для проведения исследований"	-	01.07.2024	12	38	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации об обеспечении функционирования 10 региональных лабораторий пользовательского тестирования и обеспечении проведения исследований	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

190

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"								
2.1.31	Контрольная точка "Обеспечен запуск процедуры передачи лабораторий пользовательского тестирования под управление Минэкономразвития России"	-	01.08.2024	35	32	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации об обеспечении запуска процедуры передачи лабораторий пользовательского тестирования под управление Минэкономразвития России	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.32	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	31.08.2024	38	33	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.33	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 80% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	31.10.2024	32	34	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 80% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.34	Контрольная точка "Лаборатории пользовательского тестирования переданы"	-	30.12.2024	34	Взаимосвязь с иными результат	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о передаче лабораторий пользовательского тестирования	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

191

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	под управление Минэкономразвития России"				атами и контрольными точками отсутствует		под управление Минэкономразвития России		
2.1.35	Контрольная точка "Отчет о достижении планового значения показателя "Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг""	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Госсамова Ч. Ф.	Отчет Представлен отчет в Минэкономразвития России о достижении планового значения показателя "Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг"	-	нет
2.1.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" на реализацию задач федерального проекта "Государство для людей" в 2024 г., в т.ч. открытие	-	30.12.2024	44 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Управление делами Президента Российской Федерации, согласованный Минэкономразвития России, о выполнении условий соглашения, с результатами работ по обеспечению достижения показателей, результатов и контрольных точек федерального проекта, в части открытия лабораторий пользовательского	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

192

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	лабораторий пользовательского тестирования"						тестирования, в соответствии с финансовым обеспечением, выделенным в рамках предоставленной субсидии на реализацию федерального проекта "Государство для людей"		
2.1.37	Контрольная точка "Проведено тестирование всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	44	Госсамова Ч. Ф.	Отчет в Правительство Российской Федерации о том, что 100% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году, проходит оценку лабораториями пользовательского тестирования и уровень удовлетворённости граждан оказанием государственных услуг, функций, сервисов в рамках жизненных ситуаций составляет не менее 70%	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.38	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

2.1.39	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.40	Контрольная точка "Проведено тестирование всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирования всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.41	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				точками отсутст вует	точками отсутст вует				
2.1.42	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.08.2026	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
2.1.43	Контрольная точка "Проведено тестирование всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.12.2026	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирования всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
2.1.44	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 20% новых	-	30.04.2027	Взаимос вязь с иными	Взаимос вязь с иными	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении	-	ГИСУОФ "Электрон ный

195

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				

	государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		тестирований не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году		бюджет"
2.1.45	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.46	Контрольная точка "Проведено тестирование всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирования всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

196

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

2.1.47	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.48	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.49	Контрольная точка "Проведено тестирование всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирования всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				точками отсутст вует	точками отсутст вует				
2.1.50	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.04.2029	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
2.1.51	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.08.2029	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
2.1.52	Контрольная точка "Проведено тестирование всех новых"	-	30.12.2029	Взаимос вязь с иными	Взаимос вязь с иными	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении	-	ГИСУОФ "Электрон ный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				

	государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		тестирования всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году		бюджет"
2.1.53	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 20% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"
2.1.54	Контрольная точка "Проведено тестирование не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирований не менее 60% новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

2.1.55	Контрольная точка "Проведено тестирование всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году"	-	30.12.2030	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Херсонцев А. И.	Отчет в Правительство Российской Федерации о проведении тестирования всех новых государственных услуг, функций, сервисов, выпущенных в текущем году	-	ГИСУОФ "Электрон ный бюджет"
--------	---	---	------------	--	--	--------------------	---	---	---------------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Государство для людей

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворённости услугами и сервисами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворённости граждан оказанием новых государственных услуг, функций, сервисов в рамках жизненных ситуаций, прошедших сертификацию в лабораториях пользовательского тестирования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля новых государственных услуг, функций, сервисов, которые проходят оценку лабораториями пользовательского тестирования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Обеспечено внедрение и применение принципов и стандартов клиентоцентричности на региональном уровне	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2. Обеспечено внедрение в деятельность федеральных органов исполнительной власти принципов и стандартов клиентоцентричности	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворённости услугами и сервисами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворённости граждан оказанием новых государственных услуг, функций, сервисов в рамках жизненных ситуаций, прошедших сертификацию в лабораториях пользовательского тестирования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля новых государственных услуг, функций, сервисов, которые проходят оценку лабораториями пользовательского тестирования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Обеспечена разработка и подключение федеральных органов исполнительной власти к модулю управления карьерой федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации", включающему применение технологий искусственного интеллекта	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4.Обеспечено проведение обучения внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности для сотрудников органов исполнительной власти	2 103 573,62	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворённости услугами и сервисами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворённости граждан оказанием новых государственных услуг, функций, сервисов в рамках жизненных ситуаций, прошедших сертификацию в лабораториях пользовательского тестирования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля новых государственных услуг, функций, сервисов, которые проходят оценку лабораториями пользовательского тестирования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5. Доля органов исполнительной власти, подключенных к Системе среды поддержки клиентоцентричного государства, в том числе включающей в себя модули обратной связи (включая услуги и сервисы, функции, меры поддержки), мониторинга услуг, профиля клиента, реестра жизненных ситуаций, позволяющие агрегировать, анализировать и визуализировать данные о процессах реинжиниринга и предоставления услуг/функций/сервисов во всех точках, на любых стадиях предоставления	1 299 991,40	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
6. Открыты лаборатории пользовательского тестирования	1 075 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля федеральных и региональных органов исполнительной власти, внедривших принципы и стандарты клиентоцентричности", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворённости услугами и сервисами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сертифицированных государственных услуг, функций, сервисов, которые содержатся в реестре ГАСУ и перечне типовых государственных и муниципальных услуг", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворённости граждан оказанием новых государственных услуг, функций, сервисов в рамках жизненных ситуаций, прошедших сертификацию в лабораториях пользовательского тестирования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля новых государственных услуг, функций, сервисов, которые проходят оценку лабораториями пользовательского тестирования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Обеспечено экспертно-методологическое, информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение реализации федерального проекта 'Государство для людей' центром разработок, созданным и функционирующим на базе автономной некоммерческой организации 'Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации'	1 164 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Применение в федеральных органах исполнительной власти элементов фирменного стиля клиентоцентричности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	5 643 995,42	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00