

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)**

МИНИСТР

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

Минздрав России

Правительство
Российской Федерации



Вр-2370521

Минэкономразвития России
Минфин России
Минвостокразвития России

28.04.2022 № 13-3/И/1-3672

На

от

Министерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» представляет уточненный отчет о ходе реализации и оценке эффективности пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за 2021 год.

Приложение: на 487 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D7F18005D804F0000000CF00060002
Кому выдан: Мурашко Михаил Альбертович
Действителен: с 15.12.2021 до 15.12.2022

М.А. Мурашко

**Аналитическая информация о реализации пилотной государственной программы
«Развитие здравоохранения» за 2021 год**

№ п/п	Сведения о результатах реализации пилотной государственной программы, достигнутых за отчетный год	
	Перечень наиболее важных основных результатов пилотной государственной программы, достигнутых в отчетном году	Характеристика вклада основных результатов, достигнутых в отчетном году, в достижение целей пилотной государственной программы
1.	<p>В 2021 году пилотная государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее – Госпрограмма) реализовывалась по 8 направлениям (подпрограммам).</p> <p>В рамках направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» реализовывались федеральные проекты "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Укрепление общественного здоровья", отдельные мероприятия федерального проекта «Старшее поколение».</p> <p>Также в рамках указанного направления реализовывались ведомственные целевые программы (далее – ВЦП):</p> <p>"Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф";</p> <p>"Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения";</p> <p>"Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации";</p> <p>"Развитие службы крови";</p> <p>"Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации";</p> <p>"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями";</p>	<p>Российская Федерация, как и другие страны, столкнувшиеся в 2021 г. с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, испытала серьезную нагрузку на систему здравоохранения, обусловленную высоким уровнем заболеваемости, перегруженностью медицинских организаций.</p> <p>Главной стратегией борьбы с эпидемией стало сглаживание пика заболеваемости за счет мер по самоизоляции, максимальному переходу на удаленную работу и обучение, и др.</p> <p>Одновременно разворачивались мощности системы здравоохранения: увеличивались масштабы тестирования, оборудованный коечный фонд, производство средств индивидуальной защиты. Своевременно спланированные и реализованные противоэпидемические меры позволили существенно замедлить распространение эпидемии и не допустить высокого уровня смертности.</p> <p>Кроме того, реализованы стимулирующие меры поддержки медицинских и социальных работников, волонтеров, находящихся на первой линии борьбы с коронавирусной инфекцией, а также меры, направленные на обеспечение медицинских организаций необходимым количеством первоочередных медицинских и лекарственных средств.</p> <p>Несмотря на пандемию в 2021 году отмечено снижение показателя младенческой смертности: за январь-декабрь 2021 года значение показателя составило 4,6 случая на 1 тыс.</p>

<p>"Укрепление материально-технической базы учреждений";</p> <p>"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи";</p> <p>"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях";</p> <p>"Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации";</p> <p>мероприятия ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации";</p> <p>мероприятия ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации".</p> <p>Реализация направления (подпрограммы) «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины» обеспечивалась федеральным проектом "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий" и ВЦП «Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины».</p> <p>По направлению (подпрограмме) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» реализовывались ВЦП "Санаторно-курортное лечение", «Медицинская реабилитация» и ряд мероприятий ВЦП «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации».</p> <p>В рамках направления (подпрограммы) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» осуществлялась реализация федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и ВЦП «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения», а также мероприятий ВЦП «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации».</p> <p>Реализация направления (подпрограммы) «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» обеспечивалась федеральным проектом «Развитие экспорта медицинских услуг» и ВЦП "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья".</p> <p>В рамках направления (подпрограммы) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» реализовывались ВЦП:</p> <p>"Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения";</p>	<p>родившихся живыми, что на 4,2 % ниже планового значения (4,8 случаев).</p> <p>В рамках Госпрограммы выполнялись важнейшие задачи, направленные на достижение социально значимых результатов:</p> <p>для граждан, проживающих в населенных пунктах с численностью населения до 2 000 человек, повысилась доступность первичной медико-санитарной помощи посредством охвата фельдшерскими пунктами, фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, также стала доступнее медицинская помощь с использованием мобильных комплексов;</p> <p>обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических заболеваний;</p> <p>увеличилась доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи; повысилось качество медицинской помощи детям и снижена детская смертность и др.</p> <p>В рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» введено в эксплуатацию 1 756 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий (далее – ФАП, ФП, ВА) – 98,0% от запланированных к созданию/замене в 2019 - 2020 годах. Получены лицензии на осуществление медицинской деятельности на 1 748 ФАП, ФП, ВА, на данных объектах за январь-декабрь 2021 года выполнено 2,83 млн посещений.</p> <p>По состоянию на 31.12.2021 приобретено 1 018 передвижных медицинских комплексов (далее – ПМК), 99,6% от числа запланированных к приобретению в 2019 - 2020 годах. Данными передвижными медицинскими комплексами за январь-декабрь 2021 года осуществлено более 120 тыс. выездов, с использованием данных ПМК осмотрено 3,57 млн человек.</p> <p>В 2021 году запланировано приобретение и поставка в медицинские организации субъектов Российской Федерации</p>
--	---

<p>"Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения";</p> <p>"Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья";</p> <p>мероприятия ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации";</p> <p>мероприятия ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации".</p> <p>В рамках направления (подпрограммы) «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» реализовывались ВЦП "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации", "Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий".</p> <p>Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли» обеспечивалось реализацией федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", ВЦП "Анализ и мониторинг системы здравоохранения" и "Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы".</p> <p>Благодаря реализуемым мероприятиям удалось достичь лучших значений показателя младенческой смертности. За январь-декабрь 2021 года, по оперативным данным Росстата, показатель младенческой смертности составил 4,6 на 1 тыс. родившихся живыми, что на 4,2% ниже планового значения (4,8 случаев).</p> <p>Достигнут наименьший за историю наблюдений показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом В, зарегистрировано всего 453 случая (0,3 на 100 тыс. населения), что обеспечило снижение числа больных с хронической патологией печени. Показатель заболеваемости детей острым гепатитом В удерживался на минимальных значениях – в 2021 зарегистрировано только 13 случаев (0,04 на 100 тыс. возрастной группы).</p> <p>В 2021 году достигнут показатель «Заболеваемость туберкулезом (случаев на 100 тыс. населения)» – 31,1 (план – 41,0).</p> <p>Обеспечено поддержание высокого (выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения уровня 95 %) охвата прививками в рамках национального календаря профилактических прививок – в отношении всех инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики.</p> <p>В области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2021</p>	<p>еще 304 ПМК, в медицинские организации поставлено 288 ПМК (94,7%).</p> <p>Профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией охвачено 34,7% населения, профилактические мероприятия в 2021 году завершили 50,597 млн человек.</p> <p>В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» реализуется масштабное обновление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь пациентам с инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения – региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (далее соответственно – РСЦ и ПСО).</p> <p>За три года для переоснащения/дооснащения 511 ПСО и РСЦ закуплено и введено в эксплуатацию более 14,9 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе 354 единицы «тяжелого» оборудования.</p> <p>В 2020 году в рамках реализации результата «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении», обеспечено необходимыми лекарственными препаратами, в том числе современными антикоагулянтами, антиагрегантами, гиполипидемическими, гипотензивными антиаритмическими препаратами, 450 тысяч пациентов. По итогам 2021 года бесплатные лекарственные препараты в амбулаторных условиях получили более 673 тыс. пациентов, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Значение результата достигнуто и в целом по Российской Федерации составило 94,3 %.</p> <p>В рамках национального проекта реализуются мероприятия, направленные на обеспечение доступности профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.</p>
---	---

<p>году достигнуты ключевые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация и развитие системы диагностики инфекций с созданием трехуровневой лабораторной базы в субъектах Российской Федерации; - пересмотр и утверждение национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок; - принятие Федерального мобилизационного Плана действий в условиях пандемии в Российской Федерации; - разработка и внедрение утвержденной Роспотребнадзором «Концепции внедрения форм дистанционного контроля/мониторинга соблюдения требований (дистанционный/бесконтактный надзор) санитарного законодательства». <p>Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи.</p> <p>Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.</p> <p>Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.</p> <p>Обеспечена доступность высококвалифицированной медицинской помощи для граждан.</p> <p>Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2 000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами, фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов.</p> <p>Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи».</p> <p>Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.</p> <p>В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.</p> <p>По итогам 2021 года, по состоянию на 31.12.2021 20,2% (при плане 10%) граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания</p>	<p>В 2020 году начато обновление материально-технической базы федеральных медицинских организаций, оказывающих специализированную высокотехнологичную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. В 2021 году введено в эксплуатацию 1 233 единицы медицинских изделий (97,3 % от запланированного количества), включая 76 единиц «тяжелого оборудования».</p> <p>С 2021 года все 18 референс-центров организовали информационное взаимодействие с регионами. По состоянию на 31 декабря 2021 года ими было проведено 8 188 телемедицинских консультаций и 77 718 лабораторных исследования.</p> <p>В 2021 году осуществлялось строительство (реконструкция) 19 объектов для оказания медицинской помощи больным онкологического профиля в двух федеральных медицинских организациях и 17 региональных медицинских организациях.</p> <p>В рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» принимаются меры по повышению качества и доступности медицинской помощи детям, снижению детской смертности, обеспечению доступности для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи.</p> <p>Крайне важным мероприятием федерального проекта является проведение профилактических осмотров детей в возрасте с 0-17 лет с целью ранней диагностики заболеваний и своевременной реабилитации. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации, за 12 месяцев 2021г. охвачено профилактическими осмотрами 87,7 % детей, при плановом значении – 75,0 %, а также с целью сохранения репродуктивного здоровья проведены медицинские осмотры подростков в возрасте 15-17 лет: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами, за 12 месяцев 2021г. осмотрено – 86,0% детей, при плановом значении на конец 2021 г. – 70%.</p>
--	---

<p>медицинской помощи.</p> <p>Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.</p> <p>Реализован коммуникационный проект с использованием основных каналов коммуникации (телевидение, радио, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), затрагивающий все основные значимые факторы риска, оказывающие влияние на развитие заболеваний. Общее количество контактов аудитории с материалами коммуникационного проекта составило 1,17 млрд.</p> <p>Основные результаты, полученные в 2021 году в рамках реализации мероприятий федеральных проектов и ВЦП, обеспечили достижение целей пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».</p>	<p>Общественно значимым результатом федерального проекта «Медицинские кадры России» является обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников. Следует отметить, что по итогам 2021 года обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь составило 102,29 % от планового значения показателя.</p> <p>В целях обеспечения доступности высококвалифицированной медицинской помощи для граждан предусмотрено ежегодное увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи, к 2024 году - 1 350 тыс. операций в год. На 2021 год запланировано 1 200 тыс. операций, по состоянию на 31 декабря 2021 г. объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи составил 1 290,8 тыс. операций.</p> <p>В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.</p> <p>По состоянию на 31 декабря 2021 г. воспользовались услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций 30,9 млн. граждан. Подключены к медицинским информационным системам в субъектах Российской Федерации 1,002 млн. автоматизированных рабочих мест.</p> <p>В части реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» за 2021 год значение показателя «Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)» составило 7085,54 тысяч человек. Значение показателя «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)» составило 378,14 млн долларов США.</p> <p>В рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография» в отдельных субъектах Российской Федерации с 2019 г. осуществляется реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами</p>
--	--

		<p>пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. В 2021 г. пилотный проект реализуется в 24 пилотных регионах. Одновременно осуществляется строительство объектов социального обслуживания, что способствовало созданию с 2019 г. 1 556 мест в стационарных организациях социального обслуживания.</p> <p>В рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" реализуется задача по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.</p> <p>Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни снизилась в 2021 г. (1764 тыс. чел.) по сравнению с 2020 г. (2945 тыс. чел.) в связи с пандемией. В то же время значение этого показателя в 2020 г. было выше планового (700 тыс.).</p>
2.	Информация о проектах (программах), ведомственных целевых программах и иных структурных элементах пилотной государственной программы, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков	
	Информация о структурных элементах Госпрограммы, реализация которых осуществлялась в 2021 году с нарушением установленных параметров и сроков, представлена в приложении 2 к таблице 1	
3.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации пилотной государственной программы	
	Перечень факторов, повлиявших на ход реализации пилотной государственной программы	Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры пилотной государственной программы
	<p>1) Биологические факторы, связанные с распространением в 2021 году на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19</p> <p>2) Социально-экономические факторы – рост безработицы, связанный с введением режима повышенной готовности и самоизоляции, падение доходов населения, приостановление деятельности предприятий и организаций</p>	<p>- перепрофилирование ряда медицинских организаций для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19;</p> <p>- приостановление в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией: проведения профилактических мероприятий в части диспансеризации;</p>

	<p>3) Международные факторы – растущая финансовая уязвимость и нестабильность в связи с динамикой международной обстановки (девальвация национальной валюты, удорожание товаров народного потребления и пр.).</p>	<p>проведения страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами обязательного медицинского страхования плановых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи; плановой вакцинации взрослых и детей; плановой и профилактической медицинской помощи. Указанные факторы повлияли на доступность медицинской помощи населению и, как следствие, на уровень заболеваемости и смертности населения.</p>	
	<p>4) Природно-климатические/географические факторы – зависимость функционирования отрасли (в том числе инвестиционной привлекательности) от природно-климатических и географических условий (разная кадровая и техническая оснащенность, оснащенность финансовыми ресурсами в регионах), географическая доступность получения необходимых услуг на разных территориях, изменение климатических условий проживания для граждан.</p>		
4.	Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в пилотную государственную программу		
	Изменения, внесенные ответственным исполнителем в пилотную государственную программу	Обоснование изменений, внесенных ответственным исполнителем в пилотную государственную программу	Реквизиты соответствующих актов Правительства Российской Федерации
	<p>Постановление вносит изменения в пилотную государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»</p>	<p>Принято в целях исполнения пункта 41 Графика подготовки и рассмотрения в 2020 году документов и материалов, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и федеральной адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также федеральных целевых программ и проектов государственных программ Российской Федерации, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации 30 мая 2020 г. № ДГ-П13-5666, пунктов 7 и 8 поручения Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № ММ-П6-8975 и пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № ТГ-П6-9436.</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 512 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения»</p>

<p>В пунктах 2 и 3 приложения № 10 «Правила предоставления и распределения субсидий на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов российской федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», слова «в течение одного года» заменены словами «в течение 2 лет с даты постановки на диспансерное наблюдение начиная с 1 января 2021 г.».</p>	<p>Изменения предусматривают расширение периода льготного лекарственного обеспечения лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые события, с одного года до двух лет.</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1254 «О внесении изменений в приложение № 10 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения»</p>
<p>Приведение государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в соответствии с нормами Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 г. № 786, и регламентирующими новый порядок структурной организации государственных программ Российской Федерации и их разработки.</p>	<p>Во исполнение пунктов 35 и 40 графика подготовки и рассмотрения в 2021 году документов и материалов, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и федеральной адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также федеральных целевых программ и проектов государственных программ, утвержденного Правительством Российской Федерации от 10 июня 2021 г. № 5665п-П13, пункта 42 графика подготовки и рассмотрения в 2021 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного Правительством Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 1637п-</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2462 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения»</p>

		П13, пункта 19 графика подготовки проектов правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденного Правительством Российской Федерации от 25 октября 2021 г. № 11369п-П13	
5.	Предложения о сокращении (об увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении проектов (программ), ведомственных целевых программ или пилотной государственной программы в целом		
	В связи с изменением порядка структурной организации государственных программ Российской Федерации с 2022 года (отсутствием в государственных программах такого структурного элемента, как ведомственная целевая программа, отдельное мероприятие) предложения по корректировке финансового обеспечения Госпрограммы в контексте ее действовавшей в 2021 году структуры не представляется возможным.		

Информация о достижении целей пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за 2021 год

Вр-2370521

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения целей (показателей) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений целей (показателей) на конец отчетного года
			2020 год (факт)	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни						
1.	Ожидаемая продолжительность жизни	лет	71,54	71,69 70,2*	70,1	<p>Откорректированное в связи с продолжавшейся в 2021 году пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 плановое значение показателя «Ожидаемой продолжительности жизни» на 2021 год в соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (далее – Единый план), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р (с изм. от 24.12.2021), составляет 70,2 года.</p> <p>В 2021 году снижение ожидаемой продолжительности жизни обусловлено сохраняющимся влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, пандемия стала одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения.</p> <p>Беспрецедентные нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено, стационары и службу скорой медицинской помощи на пиках подъема заболеваемости при отказе от жестких ограничительных мер (без введения локдауна) с целью сохранения социально-экономической активности в условиях атаки высокопатогенными и высококонтагиозными штаммами и недостаточного уровня коллективного иммунитета, вынужденная приостановка</p>

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения целей (показателей) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений целей (показателей) на конец отчетного года
			2020 год (факт)	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>профилактических программ изменили траекторию устойчивого роста ожидаемой продолжительности жизни.</p> <p>Основной задачей Минздрава России в этот период являлось создание условий для оперативной организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, реализация мероприятий, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения, а также сохранения оказания плановой медицинской помощи в период пандемии.</p> <p>Благодаря системным мерам по совершенствованию профилактики, диагностики и лечения COVID-19 и сохранению доступности медицинской помощи удалось сдержать потери ожидаемой продолжительности жизни - в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни по предварительной оценке Росстата составила 70,1 год, что на 1,5 года ниже по сравнению с 2020 годом, и ниже потерь в 2020 году по сравнению с 2019 годом, когда снижение составило 1,8 лет.</p> <p>Таким образом, установленное Единым планом плановое значение показателя на 2021 год практически достигнуто, разница между плановым и фактическим значением составила 0,1 год.</p>
Цель 2. Снижение смертности населения от всех причин смерти на 1000 населения						
2.	Смертность населения от всех причин смерти (на 1000 населения)	человек	14,6	14,2	16,7	Рост смертности населения в Российской Федерации в 2021 году связан с увеличением числа умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе в связи с распространением новых высокопатогенных и высококонтагиозных штаммов и не сформировавшимся на

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения целей (показателей) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений целей (показателей) на конец отчетного года
			2020 год (факт)	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>достаточном уровне коллективным иммунитетом.</p> <p>По предварительным данным Росстата, число зарегистрированных умерших от COVID-19 (основная причина смерти) за 2021 год составило 447 тыс. человек, а в качестве состояния, способствующего смерти – 71 тыс. человек. Прямое или косвенное влияние COVID-19 составило около 80 % в структуре прироста числа умерших в 2021 году по сравнению с 2019 годом.</p> <p>При этом, в условиях двукратного роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 2021 году по сравнению с предыдущим периодом, благодаря системным мерам по совершенствованию профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и сохранению доступности медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях, удалось сдержать рост смертности – коэффициент смертности в отчетном периоде увеличился на 14,4% против 18,7% в 2020 году в сравнении с 2019 годом.</p>
Цель 3. Снижение младенческой смертности на 1 тыс. родившихся живыми						
3.	Младенческая смертность	случаев на 1 тыс. родившихся живыми	4,5	4,8	4,6	<p>Предварительные данные за 2021 год.</p> <p>В соответствии с пунктом 2.12.N.18 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, срок предоставления Росстатом официальной статистической информации по показателю за 2021 год – 15 июня 2022 г.</p>
Цель 4. Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения						
4.	Смертность населения от	человек	640,8	600	-	Данные Росстата по показателю не опубликованы.

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения целей (показателей) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений целей (показателей) на конец отчетного года
			2020 год (факт)	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения					В соответствии с пунктом 2.12.N.23 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, срок предоставления Росстатом официальной статистической информации по показателю за 2021 год – 22 июня 2022 г.
Цель 5. Снижение смертности населения от новообразований на 100 тыс. населения						
5.	Смертность населения от новообразований на 100 тыс. населения	человек	202,0	200,1	-	Данные Росстата по показателю не опубликованы. В соответствии с пунктом 2.12.N.24 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, срок предоставления Росстатом официальной статистической информации по показателю за 2021 год – 22 июня 2022 г.
Цель 6. Удовлетворенность доступностью медицинской помощи, процентов **						
6.	Удовлетворенность доступностью медицинской помощи	процент	-	-	-	-

* в соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р (с изм. от 24.12.2021)

**в настоящее время единая унифицированная методика расчета данного показателя отсутствует

**Прогноз достижения целей пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
на 2021 год и по итогам ее реализации в целом**

№ п/п	Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы	Единица измерения	Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы		Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
			год, следующий за отчетным (2022 год)	последний год реализации (2024 год)	
1	2	3	4	5	6
Цель 1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни					
1.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	72,3	73,6	Показатель включен в новую редакцию государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2462. Динамика значений показателя гармонизирована с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
Цель 2. Снижение смертности населения от всех причин смерти на 1000 населения					
2.	Смертность населения от всех причин смерти на 1000 населения	человек	14	13,4	Показатель включен в новую редакцию государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2462. Динамика значений показателя гармонизирована с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года

Цель 3. Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми					
3.	Младенческая смертность	случаев на 1 тыс. родившихся живыми	4,7	4,5	Показатель включен в паспорт государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», одобренный на заседании Управляющего совета Госпрограммы от 27 декабря 2021 г. № 2 и утвержденный Правительством Российской Федерации 30 декабря 2021 г. № ММ-П12-19865. Динамика значений показателя гармонизирована с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
Цель 4. Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 555 случаев на 100 тыс. населения					
4.	Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)	человек	590	555	Показатель включен в паспорт государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», одобренный на заседании Управляющего совета Госпрограммы от 27 декабря 2021 г. № 2 и утвержденный Правительством Российской Федерации 30 декабря 2021 г. № ММ-П12-19865. Динамика значений показателя гармонизирована с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
Цель 5. Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 195,1 случая на 100 тыс. населения					
5.	Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) (на 100 тыс. населения)	человек	198,5	195,1	Показатель включен в паспорт государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», одобренный на заседании Управляющего совета Госпрограммы от 27 декабря 2021 г. № 2 и утвержденный Правительством Российской Федерации 30 декабря 2021 г. № ММ-П12-19865. Динамика значений показателя гармонизирована с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года

6. Удовлетворенность доступностью медицинской помощи, процентов

	6. Удовлетворенность доступностью медицинской помощи, процентов				
6.	Удовлетворенность доступностью медицинской помощи	процентов	*	*	<p>В настоящее время единая унифицированная методика расчета данного показателя отсутствует.</p> <p>Минздравом России проведен анализ сопоставимости показателей, формируемых Федеральным фондом обязательного медицинского страхования («Удовлетворенность объемом, доступностью и качеством медицинской помощи по данным опросов,%») и Федеральной службой охраны Российской Федерации («Удовлетворенность населения качеством оказанной медицинской помощи,%»), с показателем Единого плана «Удовлетворенность доступностью медицинской помощи, %».</p> <p>Вышеуказанные показатели имеют отличные друг от друга методики сбора информации, охват респондентов, динамику итоговых значений показателей и др.</p> <p>По итогам анализа принято решение о проведении ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России пилотного проекта в ряде субъектов Российской Федерации по апробации опросника оценки удовлетворенности медицинской помощью, направленного на разработку стандартизированной методики расчета показателя удовлетворенности медицинской помощи и определение его значений по годам реализации.</p> <p>С учетом сроков реализации проекта информация о его результатах, методика расчета показателя и его прогнозные значения будут представлены в Правительство Российской Федерации во 2-м квартале 2022 года.</p>

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) структурных элементов
пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в 2021 году**

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Направление (подпрограмма) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»						
Проектная часть						
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»						
1.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	тысяча посещений	1,38	2,4	3,0	Положительное отклонение
2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	посещение	4,43	3,39	5,08	Положительное отклонение
3.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	процент	-	96,27	99,73	Положительное отклонение
4.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	процент	0	0,39	1,03	Положительное отклонение
5.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или)	процент	26,3	22,6	34,7	Положительное отклонение

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	диспансеризацию, от общего числа населения					
6.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	процент	72,9	60,1	70,8	Положительное отклонение
7.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	тысяча посещений	651 931,0	476 150,4	824 992,24	Положительное отклонение
8.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)	процент	99,5	97	99,7	Положительное отклонение
9.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	процент	94,6	90	95	Положительное отклонение
10.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации	человек	14 171	12 125	15 926	Положительное отклонение

Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
11.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	тысяча единиц	222,015	276,9	251,974	Негативное влияние на достижение планового значения показателя оказали последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе: – перепрофилирование кочного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, –вынужденное изменение маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (COVID– 19). Кроме того, при формировании итогового значения показателя на основании данных форм федерального статистического наблюдения не учитываются данные о числе рентгенэндоваскулярных вмешательств,

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						выполненных в лечебных целях участвующими в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинскими организациями частной формы собственности и медицинскими организациями федерального подчинения, не подведомственными Минздраву России.
12.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	процент	14,4	11,7	13,2	Перепрофилирование под оказание медицинской помощи больным с COVID-19 медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь и связанное с перепрофилированием изменение маршрутизации пациентов с ССЗ; снижение настороженности медперсонала по поводу симптомов острых ССЗ

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						ввиду фокуса внимания на симптомы COVID-19, поздняя обращаемость больных, недостаточная эффективность мероприятий по внедрению клинических рекомендаций. В 2022 году запланирована актуализация маршрутизации пациентов с ССЗ, учитывающая особенности актуальной эпидобстановки. Запланирована актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
13.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	процент	21,2	18,5	20,6	Негативное влияние на достижение планового значения показателя оказали последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе: – перепрофилирование коечного фонда медицинских организаций

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вынужденное изменение маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями;</p> <p>– снижение настороженности медперсонала по поводу симптомов острых сердечно-сосудистых заболеваний ввиду фокуса внимания на симптомах COVID-19;</p> <p>– снижение обращаемости или поздняя обращаемость пациентов с кардиологической патологией ввиду опасности инфицирования COVID-19;</p> <p>– недостаточная эффективность диспансерного наблюдения за пациентами пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца, что приводит к частым и тяжелым</p>

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>обострениям заболевания;</p> <p>– недостаточная эффективность мероприятий по внедрению субъектами Российской Федерации клинических рекомендаций по лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями;</p> <p>– кадровый дефицит в службе скорой медицинской помощи, в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в профильных отделениях для лечения больных с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения.</p>
14.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	процент	-	50	48,2	<p>Среди причин недостижения показателя – последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно:</p> <p>– временные ограничения плановой работы</p>

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						первичного звена здравоохранения в части диспансерного наблюдения в связи с распространением COVID-19; –снижение обращаемости пациентов в связи с опасениями в части возможного инфицирования COVID-19; – повышенная нагрузка на первичное звено здравоохранения в условиях кадрового дефицита.
15.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	процент	-	80,0	84,1	Положительное отклонение
16.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	процент	-	2,73	2,50	Положительное отклонение

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»						
17.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	процент	56,6	56,1	57,4	Положительное отклонение
18.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	процент	20,6	20	20,3	Среди причин недостижения показателя последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Дополнительно негативное влияние оказали: – дефицит медицинских кадров в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи; – недостаточная онконастороженность медицинского персонала, в том числе ввиду фокуса внимания на симптомах COVID-19; – недостаточная онконастороженность населения; – высокая доля пациентов

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						с онкологическими заболеваниями, выявленными на поздних стадиях
19.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	процент	-	66	63,5	Среди причин недостижения показателя – последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID–19), а именно: –временные ограничения плановой работы первичного звена здравоохранения в части диспансерного наблюдения в связи с распространением COVID-19; –снижение обращаемости пациентов в связи с опасениями в части возможного инфицирования COVID-19; – повышенная нагрузка на первичное звено здравоохранения в условиях кадрового дефицита.
20.	Доля злокачественных новообразований,	процент	56,3	58,1	57,9	Среди причин

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	выявленных на I-II стадиях					<p>недостижения показателя – последствия ограничений, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Так, ввиду временного приостановления в 2020–2021 гг. проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р, приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19») в 2021 году наблюдается увеличение доли пациентов с онкологическими</p>

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						заболеваниями, выявленными на поздних стадиях.
Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»						
21.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	процент	-	95	98,5	Положительное отклонение
22.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений	процент	-	40	89,3	Положительное отклонение
23.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	процент	85,3	82	85,7	Положительное отклонение
24.	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах	процент	69,0	66,9	70,5	Положительное отклонение
25.	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми	человек	5,5	6,3	-	Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
26.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	человек	44,6	50,6	-	Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы
27.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	процент	49,1	49,5	50,7	Положительное отклонение
28.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно- мышечной системы и соединительной ткани	процент	56,6	60	65,1	Положительное отклонение
29.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	процент	47,1	60	57,6	Эпидемическая ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией COVID-19, привела к ограничению проводимых медицинских осмотров во многих субъектах Российской Федерации, в связи с чем фактический показатель не достиг планового значения.
30.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	процент	53,7	60	62,7	Положительное отклонение
31.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы	процент	69,6	75	75,6	Положительное отклонение

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	кровообращения					
32.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	процент	70,5	80	76,3	Эпидемическая ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией COVID-19, привела к ограничению проводимых медицинских осмотров во многих субъектах Российской Федерации, в связи с чем фактический показатель не достиг планового значения.
Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»						
33.	Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни	процент	9,1	7,3	7,3	Отклонение от планового значения отсутствует
34.	Темпы снижения розничных продаж сигарет и папирос на душу населения	процент	-3,57	-3,7	-3	Невыполнение плана связано с обновлением данных Росстата по розничным продажам сигарет и папирос на душу населения. Предполагается тенденция снижения продаж в связи с увеличением акцизов в 2021 году.
35.	Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу	миллион человек	1,4	2,1	2,1	Отклонение от планового значения отсутствует

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	жизни (паспорта здоровья)					
36.	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни	тысяча человек	2412	2200	2240	Положительное отклонение
37.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	процент	- 28,1	9,8	14,5	Невыполнение плана связано с тем, что в 2020 году в структуре питания выявлены низкие величины потребления таких важных групп продуктов как овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты, а также картофель и яйца, характерные как для населения страны в целом, так и для отдельно взятых федеральных округов, а также для большинства социально- демографических групп населения, дифференцированных по составу домохозяйства, уровню дохода и месту проживания. Соотношение уровня самообеспеченности по группам пищевой продукции в Российской Федерации и

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						его влияния на рационы питания в зависимости от уровня располагаемых ресурсов домохозяйств демонстрирует устойчивый тренд снижения зависимости с ростом доходов потребителей. При актуализации основ государственной политики следует предусматривать установление критериев 100% самообеспеченности продовольственным сырьем и пищевыми продуктами отечественного производства по основным группам пищевых продуктов. Такая актуализация потребует совершенствования положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20.
38.	Розничные продажи сигарет и папирос на душу	тысяча штук	1,5	1,3	1,45	Невыполнение плана

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	населения					связано с обновлением данных Росстата по розничным продажам сигарет и папирос на душу населения, в том числе, ретроспективно за 2018 г. В целях дальнейшего снижения потребления табачной и иной никотинсодержащей продукции необходимо повышение акцизов на указанную продукцию темпами, превышающими инфляцию, а также реализация таких положений плана реализации Концепции, как введение простой (стандартизированной) упаковки табачной и иной никотинсодержащей продукции, а также запрет ароматизаторов и добавок, усиливающих зависимость в указанной продукции.
39.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения	литр	6,03	6,3	6,2	Положительное отклонение
40.	Снижение потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), по отношению к значению 2019 г.	процент	0,8	0	0,4	Отклонение можно объяснить стрессом пандемии, а также

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>повышением акцизов на алкогольную продукцию (по 4% в 2020 и 2021 гг.), темпами ниже инфляции (4,9% в 2020 г. и 7,57% на 6 декабря 2021 г.), что приводит к повышению ценовой доступности алкогольной продукции. В связи с этим снижение потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), по отношению к значению 2019 г. не состоялось, однако его и не было запланировано (0%).</p> <p>В целях содействия снижению потребления алкоголя в Российской Федерации необходимо повышение акцизов и цен на алкогольную продукцию, а также принятие новых и сохранение уже действующих ограничений на производство, оборот и потребления алкоголя.</p>

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (отдельные мероприятия)						
41.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	условная единица	22,8	21,0	30,0	Положительное отклонение
42.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	процент	15,9	17,0	21,6	Положительное отклонение
43.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	процент	61,5	58,2	63,2	Положительное отклонение
Процессная часть						
Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф»						
44.	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в экстренной форме со временем доезда до пациента менее 20 минут	процент	83,5	90,5	83,3	Причиной недостижения показателя является сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и возросшей нагрузкой на систему
45.	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до места дорожно-транспортного происшествия менее 20 минут	процент	94,3	95,5	94,4	Причиной недостижения показателя является сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и возросшей нагрузкой на систему
46.	Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет	процент	32,2	32	33,0	Закупка автомобилей СМП проводится Минпромторгом России во исполнение поручения Президента Российской Федерации
47.	Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных медицинскими информационными системами для автоматизации работы станций (отделений) скорой медицинской помощи, в общем количестве станций (отделений) скорой медицинской помощи	процент	72,1	20	80,1	Положительное отклонение
48.	Доля медицинских организаций, имеющих коечную мощность не менее 400 коек, в которые ежедневно круглосуточно доставляются не менее 50 пациентов для оказания медицинской помощи в экстренной форме, в структуре которых создано стационарное отделение скорой медицинской помощи, в общем количестве медицинских организаций, имеющих коечную мощность не менее 400 коек, в которые ежедневно круглосуточно доставляются не менее 50 пациентов для оказания медицинской помощи в экстренной форме	процент	11,7	8	12,1	Положительное отклонение
49.	Доля пациентов, эвакуированных по медицинским показаниям в первые 24 часа с момента	процент	58,8	50	60,3	Положительное отклонение

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	поступления из медицинских организаций, где отсутствует возможность оказания необходимого объема медицинской помощи в экстренной форме, в медицинские организации 2-го и 3-го уровней, из общего числа пациентов, доставленных по экстренным показаниям в медицинские организации, где отсутствует возможность оказания необходимого объема медицинской помощи в экстренной форме					
50.	Доля вызовов (обращений) с поводами для оказания неотложной медицинской помощи, поступающих на станции (отделения) скорой медицинской помощи, которые переданы для исполнения в отделения неотложной медицинской помощи, из общего числа вызовов (обращений) с поводами для оказания неотложной медицинской помощи, поступающих на станции (отделения) скорой медицинской помощи	процент	18,0	50	29,5	Недостижение показателя связано с существующими особенностями регулирования передачи информации
51.	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	единица	0	0	0	-
52.	Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций	процент	10,7	2,1	5,9	Причиной недостижения показателя, в определенной мере, может являться сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и возросшей нагрузкой на систему
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с						

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
психическими расстройствами и расстройствами поведения»						
53.	Доля пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в стационарные программы медицинской реабилитации, от числа госпитализированных пациентов с наркологическими расстройствами	процент	5,39	5,73	5,58	Эпидемиологические ограничения, обусловленные пандемией новой коронавирусной инфекции
54.	Доля пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в амбулаторные программы медицинской реабилитации, от числа состоящих под диспансерным наблюдением пациентов с наркологическими расстройствами	процент	4,66	4,65	4,83	Положительное отклонение
55.	Доля пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе пациентов, выписанных из стационара	процент	33,3	34,3	33,5	Эпидемиологические ограничения, обусловленные пандемией новой коронавирусной инфекции
56.	Доля пациентов, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении	процент	21,0	23,8	25,4	Положительное отклонение
57.	Проведение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов государственной собственности Российской Федерации и собственности субъектов Российской Федерации (количество объектов капитального строительства)	единиц	10	5	1	По объекту «Строительство комплекса зданий ФКУ «Костромская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>с интенсивным наблюдением» подготовлена документация для объявления конкурсных процедур на реализацию объекта «под ключ».</p> <p>По объекту «Строительство лечебного корпуса на 240 койко-мест ФКУ «Орловская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» не поддержаны предложения ППК «Единый заказчик» о дополнительной потребности в средствах федерального бюджета.</p> <p>По объектам «Строительство и реконструкция лечебных корпусов и подсобных помещений на 250 коек в г. Черняховске (1 очередь) ФКУ «Калининградская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа</p>

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						с интенсивным наблюдением» и «Реконструкция с элементами реставрации лечебного корпуса ФКУ «Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» необходимо внесение изменений в проектно-сметную документацию.
58.	Медицинское сопровождение (при необходимости) лиц, страдающих психическими расстройствами, при передаче их к месту проведения принудительного лечения в психиатрическом стационаре, как части комплекса мер по исправлению и перевоспитанию правонарушителей в государствах, гражданами которых они являются, исходя из принципа гуманности (количество человек)	человек	13	12	7	Плановый показатель на 2021 год не достигнут в связи с тем, что в соответствии с положениями Федерального закона от 23.07.2013 № 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						медицинского характера» решение о передаче и принятии указанных лиц относится к компетенции Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Ведомственная целевая программа «Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации»						
59.	Количество клинических рекомендаций по трансплантации (пересадке) органов, разрабатываемых медицинскими профессиональными некоммерческими организациями	единица	7	-	-	-
60.	Число больных, которым оказана медицинская помощь методом трансплантации (пересадки) органов человека	человек	1971	2 650	2 348	Дополнительная нагрузка на медицинские организации субъектов Российской Федерации в связи с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19
61.	Число донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки)	единица	1993	2 650	2 348	Дополнительная нагрузка на медицинские организации субъектов Российской Федерации в связи с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
62.	Число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)	единица	33	35	35	Отклонение от планового значения отсутствует
63.	Число медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой) органов человека	единица	60	65	65	Отклонение от планового значения отсутствует
64.	Число доноров после смерти на 1 млн населения	человек	3,8	5,6	4,4	Дополнительная нагрузка на медицинские организации субъектов Российской Федерации в связи с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19
65.	Число медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, связанную с донорством органов человека	единица	76	76	88	Положительное отклонение
66.	Количество национальных конгрессов трансплантологов с международным участием в текущем году	единица	1	1	1	Отклонение от планового значения отсутствует
67.	Число акций «День донора» в текущем году	единица	1	1	1	Отклонение от планового значения отсутствует
68.	Число участников Национального конгресса трансплантологов с международным участием и акции «День донора»	человек	3590	4500	4550	Положительное отклонение

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
69.	Доля врачей – специалистов, прошедших обучение по программам повышения квалификации врачей по вопросам донорства и трансплантации органов человека от общего числа специалистов, осуществляющих медицинскую деятельность по профилям, связанным с трансплантацией (пересадкой) органов человека	процент	60	70	70	Отклонение от планового значения отсутствует
Ведомственная целевая программа «Развитие службы крови»						
70.	Уровень удовлетворения потребности федеральных организаций в компонентах донорской крови	процент	86,6	85	89,9	Положительное отклонение
71.	Доля федеральных организаций, обеспеченных компонентами донорской крови	процент	78,7	90	87,8	Ряд федеральных учреждений не был обеспечен компонентами крови по причине поздней подачи заявки, а также ввиду отсутствия фактической потребности в заявленных компонентах
72.	Доля учреждений, для которых осуществляется техническое сопровождение и развитие единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов	процент	67,4	90	100	Положительное отклонение
Ведомственная целевая программа «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации»						
73.	Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью на 100 тыс. населения	человек	787,0	816,4	875,2	Значение рассчитано исходя

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						из данных Федеральной службы государственной статистики о численности населения на 01.01.2021. Фактическое значение будет определено после опубликования Федеральной службой государственной статистики данных о численности населения на конец 2021 года.
74.	Число объектов реконструкции и капитального строительства на базе федеральных государственных учреждений, участвующих в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, введенных в эксплуатацию	единица	0	8	1	Объект "Реконструкция и строительство клиничко-хирургического комплекса, г. Москва" ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России введен в эксплуатацию в январе 2022 года.
75.	Обеспеченность населения медицинской помощью, оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	человек	7,1	8,2	6,1	Значение рассчитано исходя из данных Федеральной службы государственной статистики о численности населения на 01.01.2021.

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						Фактическое значение будет определено после опубликования Федеральной службой государственной статистики данных о численности населения на конец 2021 года. Отклонение от планового показателя связано с возрастающей долей ресурсоемких (дорогостоящих) протоколов клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, поступающих на рассмотрение в Минздрав России, а также с отсутствием планового увеличения бюджетных ассигнований федерального бюджета на указанные цели
76.	Доля пациентов, которым оказана медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации от числа пациентов, предусмотренного в соответствующем году	процент	99,7	100	99,9	Отклонение связано с невыполнением планового объема государственного задания (по данным отчетов,

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	по протоколам клинической апробации					представленных ФГБУ Минздрава России в системе ГИИС «Электронный бюджет»).
77.	Обеспеченность населения медико-генетическими консультациями, включающими проведение высокотехнологичных генетических диагностических исследований, выполняемыми в федеральных медико-генетических центрах в целях профилактики и диагностики наследственных и (или) врожденных заболеваний, консультаций на 100 тыс. населения	единица	12,3	12,3	12,3	Отклонение от планового значения отсутствует
Ведомственная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями»						
78.	Заболеваемость туберкулезом (случаев на 100 тыс. населения)	единица	32,4	41,0	31,1	Положительное отклонение
79.	Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях исполнения наказаний, в общем числе больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни	процент	7,6	7,6	6,8	Положительное отклонение
80.	Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза	процент	66,6	72,5	71,0	Проведение противоэпидемических мероприятий, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции
81.	Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с положительным результатом культурального исследования на микобактерию туберкулеза	процент	52,8	55,5	55,3	Положительное отклонение

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
82.	Эффективность лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, зарегистрированных для лечения в 2014 - 2026 годах соответственно	процент	54,9	57,5	54,3	Отрицательное отклонение связано с проведением противоэпидемических мероприятий, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции
83.	Смертность от туберкулеза (случаев на 100 тысяч населения)		4,7	6,0	-	Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы. Указанный показатель будет рассчитан на основе данных формы Федерального статистического наблюдения С-51 и представлен к 15 августа 2022 года (после опубликования Росстатом окончательных данных о численности населения в Российской Федерации)
84.	Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции	процент	93,0	93,0	93,1	Положительное отклонение
85.	Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях исполнения наказаний, от общего	процент	8,3	11,5	8,9	Положительное отклонение

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни					
86.	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека	процент	94,8	91,0	96,3	Положительное отклонение
87.	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением	процент	78,3	90,0	84,4	Отрицательное отклонение связано с проведением противоэпидемических мероприятий, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции
88.	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, у которых вирусная нагрузка при последнем исследовании была ниже порога определения	процент	76,1	85,0	77,3	Отрицательное отклонение связано с проведением противоэпидемических мероприятий, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции
89.	Уровень риска перинатального инфицирования вирусом иммунодефицита человека	процент	1,22	1,65	1,2	Положительное отклонение
90.	Число пациентов с диагнозом лепра, которым оказана медицинская помощь в специализированных федеральных медицинских организациях	человек	91	122	94	Отрицательное отклонение связано с проведением противоэпидемических мероприятий,

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции
Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений»						
91.	Количество федеральных государственных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт и приобретено новое оборудование и (или) взамен изношенного	единица	107	88	105	Положительное отклонение
92.	Площадь объектов для строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)	тысяча квадратных метров	58,8	70,1	110,7	Положительное отклонение
93.	Полнота осуществления функций государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)	процент	100	-	-	-
94.	Полнота реализации мероприятий по формированию и исполнению программ, связанных с осуществлением капитального строительства (реконструкции), в том числе федеральной адресной инвестиционной программы. Обеспечение сбора и анализ предложений подведомственных учреждений Минздрава России и субъектов Российской Федерации по выполнению капитального ремонта, мониторинг реализации мероприятий капитального ремонта	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
Ведомственная целевая программа «Развитие системы паллиативной медицинской помощи»						
95.	Число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала	единица	136,4	140	124,8	Снижение объемов амбулаторных посещений

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	(любых специальностей) на 10 000 населения					с паллиативной целью из-за эпидемиологической обстановки и риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
96.	Доля посещений выездных патронажных бригад для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях	процент	28,3	48	45,6	Риск распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
97.	Обеспеченность паллиативными койками на 10 000 населения	единица	0,80	0,92	1,02	Положительное отклонение
98.	Полнота выборки наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ субъектами в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ	процент	83	95	89,6	В ряде субъектов Российской Федерации имеются большие складские запасы (переходящие остатки) наркотических средств и психотропных веществ
99.	Число организационно-методических мероприятий	единица	37	40	41	Положительное отклонение
100.	Число получателей поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	единица	1	1	1	Отклонение от планового значения отсутствует
Ведомственная целевая программа «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях»						
101.	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,	процент	98,70	99,7	99,9	Положительное отклонение

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (%)					
102.	Охват профилактическими прививками декретированных групп населения	процент	-	95	95	Отклонение от планового значения отсутствует
103.	Охват лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан	процент	99,03	98,7	99,9	Положительное отклонение
Ведомственная целевая программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»						
104.	Количество объектов первичного звена здравоохранения, созданных в рамках реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения по строительству (реконструкции), приобретению объектов недвижимого имущества и некапитальных строений, а также приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций	единица	-	1107	724	1. Нарушение подрядчиками сроков выполнения СМР. 2. Длительность проведения конкурсных процедур. 3. Значительный рост цен на строительные материалы. 4. Ошибки в ПСД. 5. Отмена конкурсных процедур по решению ФАС.
105.	Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт	единица	-	1 417	1314	1. Нарушение подрядчиками сроков выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Длительность проведения конкурсных процедур. 3. Значительный рост цен

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						на строительные материалы. 4. Отмена конкурсных процедур из-за отсутствия заявок
106.	Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт в рамках реализации ведомственной целевой программы	единица	-	13	13	Отклонение от планового значения отсутствует
107.	Количество единиц оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и медицинскую помощь в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	тысяч единиц	-	32,0	46,3	Положительное отклонение
108.	Количество единиц приобретаемого оборудования для оказания медицинской помощи в медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий	единица	-	210	217	Положительное отклонение
109.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	единица	5,5	7,08	6,2	Ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией (соблюдение режима самоизоляции)

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
110.	Число посещений жителями ЗАТО и единственных медицинских организаций на территории на 1 жителя в год	единица	-	9,1	9,1	Отклонение от планового значения отсутствует
Ведомственная целевая программа «Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации»						
111.	Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо	рубль	12 699,2	13 461,6	13 764,6	Положительное отклонение
112.	Срок получения застрахованным лицом полиса обязательного медицинского страхования со дня подачи соответствующего заявления	единица	24	25	24	Положительное отклонение
113.	Доля компенсируемых выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от утвержденного объема	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
Ведомственная целевая программа «Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации»						
114.	Количество законченных медицинских освидетельствований	единица	7744	7744	7744	Отклонение от планового значения отсутствует
115.	Количество мероприятий по обеспечению мониторинга здоровья, профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации авиационного персонала гражданской авиации	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
ВЦП «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации»						
116.	Для служебного пользования					

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Направление (подпрограмма) «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»						
Проектная часть						
Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"						
117.	Доля пациентов, получивших медицинскую помощь в национальных медицинских исследовательских центрах, проживающих на территории других субъектов Российской Федерации	процент	65,4	55	68,3	Положительное отклонение
118.	Количество актуализированных клинических рекомендаций и протоколов лечения больных, используемых в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи, нарастающим итогом	единица	172	128	333	Положительное отклонение
119.	Объемы оказанной высокотехнологичной медицинской помощи населению	тысяча единиц	1154,9	1200	1 279,3	Положительное отклонение
120.	Количество патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, полученных в рамках разработки инновационных методов и средств профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, права на которые принадлежат национальным медицинским исследовательским центрам (нарастающим итогом)	единица	910	1230	1424	Положительное отклонение
121.	Число выездов, осуществленных сотрудниками национальных медицинских исследовательских центров в целях осуществления организационно-методической поддержки краевым, республиканским, областным, окружным	единица	1218	933	1019	Положительное отклонение

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	медицинским организациям субъектов Российской Федерации по профилю оказания медицинской помощи					
Процессная часть						
Ведомственная целевая программа «Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины»						
122.	Количество новых разработанных диагностических тест-систем	единица	7	4	12	Положительное отклонение
123.	Количества новых лекарственных средств, доведенных до стадии клинических исследований	единица	12	2	18	Положительное отклонение
124.	Количество биомедицинских клеточных продуктов, доведенных до стадии клинических исследований	единица	2	3	0	Отсутствие в 2021 году биомедицинских клеточных продуктов, доведенных до стадии клинических исследований
125.	Количество завершенных пострегистрационных клинических исследований лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических для профилактики и лечения инфекций	единица	-	-	-	-
126.	Количество патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, полученных в рамках разработки инновационных методов и средств профилактики, диагностики и лечения (в рамках государственного задания на осуществление научных исследований и разработок)	единица	613	320	425	Положительное отклонение
127.	Процент выполнения от установленного в государственном задании количества форм регистра, успешно прошедших верификацию и	процент	101,6	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	внесенных в Единую федеральную базу данных Национального радиационно-эпидемиологического регистра					
128.	Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении объектов здравоохранения (нарастающим итогом)	единица	8	7	10	Положительное отклонение
Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»						
Процессная часть						
Ведомственная целевая программа «Санаторно-курортное лечение»						
129.	Доля от установленного государственного задания	процент	66,33	не менее 95	96,6	Положительное отклонение
130.	Доля санаторно-курортных организаций, включенных в государственный реестр курортного фонда Российской Федерации	процент	98,6	не менее 90	104	Согласно сведениям, поступившим от Федеральной службы государственной статистики (письмо от 27.04.2022 № 05-05-7/1363-МВ), общее число санаторно-курортных организаций, расположенных на территории Российской Федерации в 2021 году составляло 1 768 организации. В то же время в программно-информационном

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						комплексе «Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации» на конец 2021 года были внесены сведения о 1 840 организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение, что составляет 104 % от общего числа санаторно-курортных организаций (согласно статистике Росстата).
131.	Годовой отчет о проведенных экспертизах	единица	1	1	1	ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России представило отчет о научно-исследовательской работе по теме «Государственная экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение».
132.	Количество объектов, введённых в эксплуатацию/в которых проведен капитальный ремонт	единица	0	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Ведомственная целевая программа «Медицинская реабилитация»						
133.	Доля от установленного государственного задания (процент)	процент	100	не менее 95	95	Отклонение от планового значения отсутствует
134.	Количество объектов введенных в эксплуатацию (единиц)	единица	-	-	-	
Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»						
Проектная часть						
Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"						
135.	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек, на 10 тыс. населения)	человек	37,9	38,9	39,4	Положительное отклонение
136.	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	процент	-	86,6	85,5	Отклонения для показателей укомплектованности медицинскими работниками, данные величины достоверности можно отнести к категории безошибочного прогноза, так как при математической обработке статистической информации при получении достоверного результата считается достаточной степень вероятности безошибочного прогноза

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						равного 95 %, то есть допустимые колебания между прогнозными значениями и фактическими могут достигать 5 %.
137.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (человек, на 10 тыс. населения)	человек	-	20,8	21,3	Положительное отклонение
138.	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (человек, на 10 тыс. населения)	человек	-	7,6	7,6	Отклонение от планового значения отсутствует
139.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (человек, на 10 тыс. населения)	человек	-	15,1	15,8	Положительное отклонение
140.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек, на 10 тыс. населения)	человек	85,2	89,1	87,1	Отклонения для показателей обеспеченности медицинскими работниками, данные величины достоверности можно отнести к категории безошибочного прогноза, так как при математической обработке статистической информации при получении достоверного результата считается

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						достаточной степень вероятности безошибочного прогноза равного 95 %, то есть допустимые колебания между прогнозными значениями и фактическими могут достигать 5 %.
141.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами	процент	80,6	82,5	83,9	Положительное отклонение
142.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	процент	89,2	84,3	85	Положительное отклонение
143.	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	тысяча человек	1544,9	1600	1619,801	Положительное отклонение
144.	Доля специалистов, допущенных к	процент	2,6	23,7	11,2	В течение 2021 года

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов					медицинские и фармацевтические работники имели право на осуществление медицинской деятельности без свидетельства об аккредитации специалиста. Указанная мера была принята с целью максимально быстрого допуска специалистов в отрасль, в том числе для оказания медицинской помощи пациентам, зараженным COVID-19. Одновременно с этим до 01.06.2021 на территории Российской Федерации был установлен мораторий на получение свидетельств об аккредитации специалиста для следующих категорий работников: для лиц, завершивших освоение дополнительных профессиональных программ медицинского образования и фармацевтического

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						образования - программ повышения квалификации; для лиц, получивших медицинское или фармацевтическое образование в иностранном государстве; для лиц, получивших профессиональное (немедицинское) образование. Также следует отметить, что большое количество медицинских и фармацевтических работников заблаговременно в 2020 году продлили свои сертификаты
Процессная часть						
Ведомственная целевая программа «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»						
145.	Доля специалистов, получивших доступ к современным образовательным программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), разработанным с учетом достижений науки и технологий, порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины	процент	65	64	65	Положительное отклонение

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
146.	Количество созданных и (или) расширенных симуляционных центров по акушерству и гинекологии, неонатологии, анестезиологии-реаниматологии	единица	2	2	0	На 2021 год расходы на создание симуляционных центров по акушерству и гинекологии, неонатологии, анестезиологии-реаниматологии в рамках ВЦП в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» не предусмотрены
147.	Доля специалистов, в возрасте до 50 лет, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты	процент	80,8	93	87	Распространение новой коронавирусной инфекции. Реализация мер по приоритетному трудоустройству медицинских работников в ковид-госпитали (расположены в крупных городских агломерациях). Проведение карантинных и ограничительных мероприятий (снижение возможности переезда из города в село, трудовой миграции между

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						субъектами Российской Федерации)
148.	Численность финалистов Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием»	человек	831	1200	1877	Положительное отклонение
149.	Численность добровольцев (волонтеров) в сфере охраны здоровья (нарастающим итогом)	тысяча человек	65	31	100	Положительное отклонение
Направление (подпрограмма) «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»						
Проектная часть						
Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»						
150.	Количество пролеченных иностранных граждан	тысяча человек	3969,15	828	7 085,54	Положительное отклонение
Процессная часть						
Ведомственная целевая программа «Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья»						
151.	Количество организаций (единиц)	единица	6	6	6	Отклонение от планового значения отсутствует
152.	Количество организаций (единиц)	единица	12	12	12	Отклонение от планового значения отсутствует
Направление (подпрограмма) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»						
Процессная часть						
Ведомственная целевая программа «Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»						
153.	Сохранение уровня заболеваемости (случаев на 100 тыс. населения): дифтерия	единица	менее 0,01	менее 0,01	менее 0,01	Отклонение от планового значения отсутствует
154.	Сохранение уровня заболеваемости (случаев на 1	единица	менее 1	менее 1	менее 1	Отклонение от планового

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	млн. населения): краснуха					значения отсутствует
155.	Сохранение уровня заболеваемости (случаев на 100 тыс. населения): острый вирус гепатита В	единица	менее 1	менее 1	менее 1	Отклонение от планового значения отсутствует
156.	Инфекционная заболеваемость населения, за исключением хронических гепатитов, укусов, ослюнения животными, туберкулеза, сифилиса, гонококковой инфекции, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа	единица	1366,03	1 359,19	1124,9	Положительное отклонение
157.	Взаимодействие с профильными международными организациями	единица	35	не менее 15	23	Положительное отклонение
158.	Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий, в том числе в части обучения субъектов предпринимательской деятельности соблюдению санитарных норм и правил, прежде всего в сфере общественного питания	единица	6500	7000	7000	Отклонение от планового значения отсутствует
Ведомственная целевая программа «Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья»						
159.	Выполнение мероприятий по обеспечению контроля (Программное мероприятие Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов)	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
160.	Выполнение мероприятий по обеспечению предоставления государственных услуг (Программное мероприятие Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов)	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
161.	Организация разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей в рамках стандартизации подходов к обеспечению качества лекарственных средств (Программное мероприятие Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов)	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
162.	Выполнение мероприятий по обеспечению контроля (Программное мероприятие Организация проведения экспертиз качества и безопасности медицинской деятельности)	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
163.	Выполнение мероприятий по обеспечению контроля (Программное мероприятие: Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности медицинских изделий)	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
164.	Выполнение мероприятий по обеспечению предоставления государственных услуг (Программное мероприятие: Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности медицинских изделий)	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
165.	Выполнение контрольных мероприятий (Программное мероприятие Обеспечение реализации программы Росздравнадзора)	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
166.	Количество рассмотренных заявлений на государственную услугу (за исключением регистрации лекарственных средств и	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	биомедицинских клеточных продуктов) (Программное мероприятие Обеспечение реализации программы Росздравнадзора)					
167.	Количество рассмотренных заявлений на государственную регистрацию (в части регистрации лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов) (Программное мероприятие Обеспечение реализации программы Росздравнадзора)	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
168.	Выполнение мероприятий по развитию материально-технической базы лабораторий, подведомственных учреждений Росздравнадзора (Программное мероприятие Обеспечение реализации программы Росздравнадзора)	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
169.	Выполнение мероприятий по информатизации Росздравнадзора и его территориальных органов (Программное мероприятие Обеспечение реализации программы Росздравнадзора)	процент	100	100	100	Отклонение от планового значения отсутствует
Ведомственная целевая программа «Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения»						
170.	Обеспечение проведения судебно-медицинских экспертиз (Минздрав России)	единица	581	560	560	Отклонение от планового значения отсутствует
171.	Обеспечение проведения судебно-психиатрических экспертиз (Минздрав России)	единица	2 496	2458	2458	Отклонение от планового значения отсутствует
172.	Обеспечение проведения экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией (Минздрав России)	единица	99	93	93	Отклонение от планового значения отсутствует
173.	Обеспечение проведения экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы	единица	4530	4430	4430	Отклонение от планового значения отсутствует

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	связи заболевания с профессией (Минобрнауки России)					
174.	Обеспечение проведения медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, направляемых на работу в загранучреждения и членов их семей (МИД России)	единица	3816	3900	4020	Положительное отклонение
175.	Обеспечение проведения экспертизы по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов (Минздрав России)	единица	805	785	749	За 2021 г. согласно отчетам ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России от 20.12.2021 № 4525/01-07.07 проведено 164 экспертиз (план- 210) и ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России от 31.12.2021 б/н проведено 585 экспертиз (план 575 эксп.). В связи с обращением ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России от 03.01.2022 № 372/01-01.14 о снижении количества обращений в Ростовский МЭС, в государственное задание учреждению от

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						21.01.2022 № 056-00062-22-00 ПР, а также в объем финансового обеспечения, с 2022 года внесены соответствующие изменения.
176.	Обеспечение проведения экспертизы по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов (ФМБА России)	единица	352	400	373	В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2021 году, обусловленной распространением в субъектах Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также введение на территориях субъектов ограничительных/карантинных мероприятия, не позволило работникам отдельных отраслей промышленности своевременно прибыть в медицинские организации с целью прохождения медицинских обследований для установления связи заболевания с профессий.

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						Указанные объективные обстоятельства послужили причиной недостижения целевых показателей, установленных для медицинских организаций на 2021 год.
177.	Отчеты по вопросам обеспечения информационно-аналитической и экспертной поддержки организации межведомственного взаимодействия в области биологической и химической безопасности (Минздрав России)	единица	3	3	3	Отклонение от планового значения отсутствует
Направление (подпрограмма) «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»						
Процессная часть						
Ведомственная целевая программа «Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации»						
178.	Доля спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, допущенных к соревновательной и тренировочной деятельности, путем восстановления их работоспособности и здоровья для достижения высоких спортивных результатов	процент	82,8	83	83,2	Положительное отклонение
179.	Количество внедренных инновационных медико-биологических технологий в процесс подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по результатам научных исследований в области спортивной медицины	единица	4	4	4	Отклонение от планового значения отсутствует

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Ведомственная целевая программа «Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий»						
180.	Охват работников обслуживаемых организаций периодическими медицинскими осмотрами	процент	97,3	97,8	98	Положительное отклонение
181.	Смертность населения в трудоспособном возрасте, на территориях, подлежащих обслуживанию ФМБА России (на 100 тыс. населения)	единица	502,1	461,0	518,9	Пандемия новой коронавирусной инфекции
182.	План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	процент	97	93	97	Положительное отклонение
183.	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	единица	0	0	0	-
184.	Количество проведенных мероприятий	единица	770	805	805	Отклонение от планового значения отсутствует
185.	Разработано новых нормативных и методических документов	единица	2	2	2	Отклонение от планового значения отсутствует
186.	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	единица	0	1	0	Срок ввода объектов перенесен на 2022 – 2023 годы
187.	Разработано новых технологий	единица	20	22	22	Отклонение от планового значения отсутствует
188.	Доля проверок с участием экспертных организаций	процент	36	61	61	Отклонение от планового значения отсутствует
189.	Разработано новых методов	единица	2	2	2	Отклонение от планового значения отсутствует
Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли»						

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Проектная часть						
Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»						
190.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг (функций)	тысяча человек	15 008,9	18 000	30 909,51	Положительное отклонение
191.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения	процент	82,4	94	91,6	Не приняты работы по государственному контракту от 12.11.2021 г №К-18-Т/68-1 по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ. Расчет достижения показателя производится с начала каждого года. Низкая пропускная способность явилась причиной недостижения показателя. Показатель будет достигнут по итогам 2022 года.
192.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	процент	-	40	43,1	Положительное отклонение
193.	Доля граждан, являющихся пользователями	процент	-	10	20,2	Положительное

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период					отклонение
194.	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	процент	-	45	49,17	Положительное отклонение
195.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	процент	68,7	84	84,9	Положительное отклонение
Процессная часть						
Ведомственная целевая программа «Анализ и мониторинг системы здравоохранения»						
196.	Количество баз данных и метаданных, содержащих статистические показатели в сфере здравоохранения, алгоритмы расчета потребности в медицинских кадрах и их дефицита, данные, полученные при фотохронометражном исследовании рабочего времени, а также информацию о результатах контрольных мероприятий	единица	11	11	11	Отклонение от планового значения отсутствует
197.	Количество условий контроля достоверности и качества представляемой информации, применяемых при включении в базы данных статистических показателей для автоматизации форматно-логического контроля	единица	8520	3000	5589	Положительное отклонение

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
198.	Количество медико-статистических показателей, в том числе абсолютных значений, содержащихся в автоматизированной системе поддержки принятия управленческих решений	единица	1049	1000	1076	Положительное отклонение
199.	Количество сборников статистических материалов на основании данных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения	единица	23	23	23	Отклонение отсутствует
200.	Количество нормативных правовых актов, утверждающих типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-специалиста, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях	единица	43	48	51	Положительное отклонение
201.	Количество аналитических материалов по вопросам эффективности нормативно-правового регулирования профилактики факторов риска развития неинфекционных заболеваний	единица	7	5	10	Положительное отклонение
202.	Количество аналитических материалов по вопросам организационного и методического обеспечения разработки и актуализации стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разработки и актуализации способов оплаты медицинской помощи, анализа показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи	единица	3	3	3	Отклонение от планового значения отсутствует
203.	Количество аналитических материалов по вопросам применения и совершенствования	единица	3	4	4	Отклонение от планового значения отсутствует

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
			2020 год факт	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении					
Ведомственная целевая программа «Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы»						
204.	Число сопровождаемых информационных систем Минздрава России	единица	48	48	48	Отклонение от планового значения отсутствует
205.	Число сопровождаемых компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава России	единица	5677	5677	5678	Положительное отклонение

Отчет о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" за 2021 год

Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану мониторинга реализации пилотной государственной программы

Наименование пилотной государственной программы: "Развитие здравоохранения"

Отчетный период: 2021 год

Ответственный исполнитель: Минздрав России

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы ⁵	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"								
	Проектная часть								
1.1	Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации проекта ⁷								
			1. Отсутствие показателя в помесечном плане достижения показателей	Низкая	1	X	X	X	X
			2. Поздняя разработка и утверждение документов, необходимых для оказания услуги	Низкая	1	X	X	X	X
			3. Поздний ввод в эксплуатацию созданных/замененных объектов	Низкая	1	X	X	X	X
			4. Позднее получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на ФАП, ФП, ВА, созданные/замененные в 2020 году	Низкая	1	X	X	X	X
			5. Поздняя подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	Низкая	1	X	X	X	X
			6. Поздняя поставка передвижных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году и в 2020 году, в медицинские организации	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸								
			1. Внесение соответствующих изменений в паспорт федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	X	1	X	X	X	X
			2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить принятие мер по организации работы по оперативной разработке и утверждению планов-графиков работ	X	1	X	X	X	X
			3. Обеспечить разработку и соблюдение плана-графика достижения результата, организовать работу с подрядными организациями по своевременному завершению строительно-монтажных работ и вводу объектов в эксплуатацию	X	1	X	X	X	X
			4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить принятие мер по организации работы по оперативному получению лицензий на осуществление медицинской деятельности на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2020 году, в том числе, после снятия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19	X	1	X	X	X	X
			5. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры по своевременной реализации мероприятий результата	X	1	X	X	X	X
			6. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья принять меры по заключению контрактов на поставку передвижных медицинских комплексов	X	1	X	X	X	X
1.1.1	Результат Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15.05.2012 г. № 543н (в 2021 году - 1 755 шт.) Значение результата скорректировано на основании запроса на изменение паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" от 10.12.2021 № N1-2021/009	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски 1. Позднее получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на ФАП, ФП, ВА, созданные/замененные в 2019 году 2. Позднее получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на ФАП, ФП, ВА, созданные/замененные в 2020 году 3. Поздняя подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Причины риска: 1. Несвоевременное получение лицензий на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2019 году, в том числе связанное с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизацией медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации. 2. Несвоевременное получение лицензий на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2020 году, в том числе связанное с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизацией медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации. 3. Позднее получение разрешений на строительство, позднее заключение контрактов, позднее завершение, согласно контрактам, строительно-монтажных работ, а также поздний ввод в эксплуатацию вследствие введения ограничительных мероприятий в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации. Принятые меры: 1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить принятие мер по организации работы по оперативному получению лицензий на осуществление медицинской деятельности на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2019 году, в том числе, после снятия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить принятие мер по организации работы по оперативному получению лицензий на осуществление медицинской деятельности на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2020 году, в том числе, после снятия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры по своевременной реализации мероприятий результата			X	X	X	X	X	X
1.1.1.1	Мероприятие Отсутствует в Плате мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В работе. Несвоевременное получение лицензий на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2020 году, в том числе связанное с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизацией медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	15.06.2021	-	15.12.2022
1.1.1.2	Мероприятие Отсутствует в Плате мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	2	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.2.1	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В работе. Позднее получение разрешений на строительство, позднее заключение контрактов, строительного-монтажных работ, а также поздний ввод в эксплуатацию вследствие введения ограничительных мероприятий в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации.	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	15.04.2021	-	15.12.2022
1.1.1.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.1	Контрольная точка На фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет РОИВ от 31.12.2021 / Несвоевременное начало оказания медицинской помощи на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2020 году, в том числе связанное с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизацией медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.12.2021	-	15.12.2022
1.1.2	Результат Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта (в 2021 году - 985 шт.) Значение результата скорректировано на основании запроса на изменение паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" от 10.12.2021 № N1-2021/010	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	20.01.2022
	Риски 1. Несвоевременное предоставление документов, подтверждающих выполнение выездных работ Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Причина возникновения: 1. Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), не предоставлены региональными органами исполнительной власти Российской Федерации Принятые меры: 1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить принятие мер по оперативному предоставлению информации по функционированию ПМК				X	X	X	X	X	X
1.1.2.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет РОИВ от 31.12.2021г. №б/н, Поднята разработка и утверждение документов, необходимых для оказания услуги, Причина риска: План- графики не предоставлены в отношении 38 ПМК; в 4 субъектах ведется претензионная работа в отношении 33 ПМК, в 2 субъектах результат не достигнут в отношении 5 ПМК. Принятые меры: 1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить принятие мер по оперативной разработке и утверждению планов- графиков работ. В соответствии с отчетами региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, по состоянию на 31.12.2021 контрольная точка достигнута в отношении 986 ПМК	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.02.2021	-	31.12.2021
1.1.2.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.1	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В соответствии с приведенным паспортом федерального проекта "ПСМП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка упразднена	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	X
1.1.2.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3.1	Контрольная точка С использованием не менее 1000 передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездной работы, в том числе в населенных пунктах до 100 человек В соответствии с приведенным паспортом федерального проекта "ПСМП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка переименована Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет РОИВ от 31.12.2021г. № б/н Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), не предоставлены региональными органами исполнительной власти Российской Федерации	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.12.2021	-	01.02.2022
1.1.3	Результат Приобретены передвижные медицинские комплексы (в 2021 году - 1 326 шт.)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски 1. Поздняя поставка передвижных медицинских комплексов в медицинские организации 2. Позднее заключение государственных контрактов на приобретение передвижных медицинских комплексов Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Причина возникновения: 1. Позднее опубликование извещений на проведение конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок, позднее заключение государственных контрактов на поставку передвижных медицинских комплексов Принятые меры: 1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить принятие мер по заключению государственных контрактов на приобретение передвижных медицинских комплексов				X	X	X	X	X	X
1.1.3.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.1	Контрольная точка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1734 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2019-2021 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	15.01.2021	-	29.12.2018

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	3	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.3.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.1	Контрольная точка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	15.01.2021	-	15.01.2021	
1.1.3.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3.1	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	15.02.2021	-	26.01.2021	
1.1.3.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.4.1	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет РОИВ от 19.07.2021 "Об использовании межбюджетных трансфертов"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	20.07.2021	-	19.07.2021	
1.1.3.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.5.1	Контрольная точка Субъектами Российской Федерации заключены государственные контракты на приобретение передвижных медицинских комплексов В соответствии с приложением паспорта федерального проекта "ПСМП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка переименована Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет РОИВ от 31.12.2021г. №6/н Позднее опубликование извещений на проведение конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок, позднее заключение государственных контрактов на поставку передвижных медицинских комплексов	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	25.10.2021	-	01.03.2022	
1.1.3.6	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.6.1	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В соответствии с приложением паспорта федерального проекта "ПСМП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка упразднена	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	X	
1.1.3.7	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.7.1	Контрольная точка Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В работе. Отчет РОИВ от 31.12.2021г. №6/н Существует риск: Позднее заключение государственных контрактов на приобретение передвижных медицинских комплексов, Причина риска: Позднее опубликование извещений на проведение конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок, позднее заключение государственных контрактов на поставку передвижных медицинских комплексов	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.12.2021	-	01.06.2022	
1.1.4	Результат Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом (в 2021 году - 66,1%)	X	Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	Риски Региональными органами исполнительной власти субъектов не утверждены отчеты о ходе реализации федерального проекта Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Причина возникновения: 1. Несвоевременное формирование, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации за декабрь 2021 года региональными органами исполнительной власти Принятые меры: 2. Региональными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут сформированы и утверждены отчеты о ходе реализации федерального проекта			X	X	X	X	X	X	
1.1.4.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.1.1	Контрольная точка Обеспечен охват не менее 66,1% граждан информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 2021 г. В соответствии с приложением паспорта федерального проекта "ПСМП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка переименована Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Несвоевременное формирование, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации за декабрь 2021 года региональными органами исполнительной власти. Письмо ФФОМС от 21.12.2021г. №00-10-30-4-06/7982 "О ходе выполнения показателей и результатов"	1.1	Кравчук С.Г. - заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.12.2021	-	21.01.2022	
1.1.5	Результат В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи (в 2021 году - 85 ед.)	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	Риски 1. Региональными органами исполнительной власти субъектов не утверждены отчеты о ходе реализации федерального проекта Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Причина возникновения: 1. Несвоевременное формирование, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации за декабрь 2021 года региональными органами исполнительной власти Принятые меры: 2. Региональными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут сформированы и утверждены отчеты о ходе реализации федерального проекта			X	X	X	X	X	X	
1.1.5.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	4	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы ⁵	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.5.1	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет РОИВ от 10.02.2021 "О выполнении контрольной точки"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	10.02.2021	-	10.02.2021
1.1.5.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет РОИВ от 10.12.2021 "О достижении контрольной точки"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	10.12.2021	-	10.12.2021
1.1.6	Результат Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (в 2021 году - 60,1%)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски 1. Региональными органами исполнительной власти субъектов не утверждены отчеты о ходе реализации федерального проекта Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Причина возникновения: 1. Несвоевременное формирование, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации за декабрь 2021 года региональными органами исполнительной власти Принятые меры: 2. Региональными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут сформированы и утверждены отчеты о ходе реализации федерального проекта				X	X	X	X	X	X
1.1.6.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет РОИВ от 26.02.2021 "О выполнении контрольной точки"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.02.2021	-	01.02.2021
1.1.6.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.2.2	Контрольная точка В субъектах Российской Федерации по итогам 2021 г. в 60,1% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь осуществлялось создание и тиражирование "Новой модели организации оказания медицинской помощи" В соответствии с приложением паспорта федерального проекта "ПМСП" к эталонному реестру ГАС "Управление" данная контрольная точка переименована Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет РОИВ от 25.12.2021 "О достижении контрольной точки"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	25.12.2021	-	25.12.2021
1.1.7	Результат Обеспечение методической поддержки и координация реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (в 2021 году - 1 ед.)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Позднее предоставление информации об обеспечении мониторинга Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Причина возникновения: 1. Не предоставлена информация об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей Принятые меры: 2. Органам исполнительной власти субъектов направлены запросы на предоставление информации				X	X	X	X	X	X
1.1.7.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.1.1	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Не предоставлена информация об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей. Отчет РОИВ от 18.01.2022 "Отчеты о реализации на территории субъектов Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.12.2021	-	31.01.2022
1.1.7.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.2.1	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашение Минздрава России от 04.02.2021 № 056-02-2021-095 "О предоставлении субсидии"	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.03.2021	-	04.02.2021
1.1.7.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.3.1	Контрольная точка Разработаны (откорректированы) методики расчета и сбора показателей федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Минздрава России от 31.03.2021 № 277 "Об утверждении методик расчета основных и дополнительных показателей ФП ПМСП"	3.1		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	31.03.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	5	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.7.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	
1.1.7.4.1	Контрольная точка До подведомственного Минздраву России ФГБУ доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2021 году Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.04.2021 № 22-3/429-сз	3.1	Плаксина Н.Ю. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России		X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
1.1.8	Результат Медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (в 2021 году - 66%)	X	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России		X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
1.1.8.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	
1.1.8.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФМБА России от 26.02.2021 № 32-010/02-2/69 предоставлен утвержденный перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" на 2021 год	3.1	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России		X	X	-	01.02.2021	-	26.02.2021
1.1.8.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	
1.1.8.2.1	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФМБА России от 30.09.2021 № 32-010/02-3/516 "О достижении контрольной точки"	3.1	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России		X	X	-	01.07.2021	-	30.09.2021
1.1.8.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	
1.1.8.3.1	Контрольная точка В создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" с использованием "бережливых технологий" по итогам 2021 г. участвует не менее 66% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и подведомственных ФМБА России В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ИМСП" к эталонному реестру ГАС "Управление" данная контрольная точка переименована Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФМБА от 13.01.2022г. №32-010/02-3/11 "О достижении результата"	3.1	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России		X	X	-	30.12.2021	-	30.12.2021
1.1.8.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	
1.1.8.4.1	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашение ФМБА России от 30.07.2021 "О предоставлении субсидии"	3.1	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России		X	X	-	20.06.2021	-	30.07.2021
1.1.8.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	
1.1.8.5.1	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ИМСП" к эталонному реестру ГАС "Управление" данная контрольная точка упразднена Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ИМСП" к эталонному реестру ГАС "Управление" данная контрольная точка упразднена	3.1	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России		X	X	-	30.12.2021	-	X
1.1.9	Результат Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее (в 2021 году - 48 ед.) Результат исключен на основании запроса на изменение паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" от 10.12.2021 № N1-2021/008	X	Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования		X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
1.1.9.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	
1.1.9.1.2	Контрольная точка Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.07.2021 № 11-8/2199-сз "О выполнении контрольной точки"	3.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России		X	X	-	31.07.2021	-	31.07.2021
1.1.9.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	°	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	°	4	5	6	7	8	9	10
1.1.9.2.1	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ На основании письма ФОМС от 18.10.2021 №00-10-30-2-04/5784 скорректированы сроки достижения контрольной точки: 31.12.2022 - 31.12.2024	3.1		Кравчук С.Г. - заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.12.2021	-	X
1.1.9.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.3.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ на основании письма ФОМС от 18.10.2021 №00-10-30-2-04/5784 скорректированы сроки достижения контрольной точки: 31.12.2022 - 31.12.2024	3.1		Кравчук С.Г. - заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.12.2021	-	X
1.1.10	Результат Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации (в 2021 году - 9 500 ед.)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски 1. Позднее заключение контрактов субъектами Российской Федерации Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Причина возникновения: 1. Сложности при проведении процедуры государственных закупок Принятые меры: 2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры по заключению государственных контрактов				X	X	X	X	X	X
1.1.10.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.10.1.1	Контрольная точка Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ПСМП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка переименована Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2021г. № 30-2/76-сз, "О выполнении контрольной точки"	3.1		Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.1.10.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.10.2.1	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашение РОИВ от 31.12.2020 "О предоставлении субсидии на закупку авиационных работ" С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год	3.1		Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	15.02.2021	-	31.01.2021
1.1.10.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.10.3.1	Контрольная точка Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Представлена информация об утверждении 9 региональных стратегий развития санитарной авиации на период до 2024 года (служебная записка от 09.07.2021 № 30-2/1414-сз). Отчет РОИВ от 01.07.2021 "Региональные стратегии"	3.1		Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021
1.1.10.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.1.10.4.1	Контрольная точка Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	3.1		Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021
1.2	Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.10.2018	31.12.2024	01.10.2018	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации проекта ⁷			1. Длительность проведения и необходимость повторной организации конкурсных процедур, в том числе обусловленная удорожанием стоимости медицинских изделий у поставщиков	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸			1. Подготовка предложений с информацией о наличии потребности в возврате не использованного, по состоянию на 1 января текущего финансового года остатка трансферта, имеющего целевое назначение, по которым в субъекте	X	1	X	X	X	X
1.2.1	Результат Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации (в 2021 году - 346 ед.)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Несвоевременное завершение процесса переоснащения/дооснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинскими изделиями, запланированных к оснащению в 2021 году Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	7	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<p>Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации</p> <p>Причины риска:</p> <p>1. Несоблюдение региональными органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья рекомендованных Минздравом России сроков реализации мероприятий по переснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинскими изделиями (письмо Минздрава России, в том числе ввиду введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, обусловленного изменением приоритизации задач у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья;</p> <p>2. Длительность проведения и необходимость повторной организации конкурсных процедур, в том числе обусловленная удорожанием стоимости медицинских изделий у поставщиков;</p> <p>3. Неисполнение обязанностей поставщиками медицинских изделий. Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.</p> <p>Принятые меры:</p> <p>1. Контроль исполнения субъектами Российской Федерации дорожных карт по переснащению/дооснащению медицинскими изделиями региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, срок исполнения 31.12.2021.</p> <p>2. Ежеквартальный мониторинг количества единиц приобретенного медицинского оборудования на портале автоматизированной системы мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России (asmms.mednet.ru), по форме, определенной письмом Минздрава России от 06.06.2019 № 17-6/н2-4919, срок исполнения 31.12.2021.</p> <p>3. Оперативный мониторинг посредством телефонного обзона субъектов Российской Федерации, в которых запланированные к приобретению медицинские изделия не закуплены и/или не закончена подготовка помещений для установки и введения в эксплуатацию «тяжелого» оборудования (компьютерных томографов, магнитно-резонансных томографов, ангиографических комплексов), срок исполнения 31.12.2021.</p> <p>4. Направление Минздравом России писем в адрес высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с информацией о рисках недостижения результата переснащения/дооснащения, срок исполнения 31.12.2021.</p> <p>5. Разработка и утверждение субъектами Российской Федерации дорожных карт по переснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием на 2021 г., срок исполнения 01.08.2021, Выполнено.</p>				X	X	X	X	X	X
1.2.1.1	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-		-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переснащении/дооснащении медицинскими изделиями</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России в ГИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" полученные от 84 субъектов Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)</p>	3.1	Каракulina Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.02.2021	-	25.01.2021	
1.2.1.2	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-		-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России в ГИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: "Дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходов обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" заключенные с 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)</p>	3.1	Каракulina Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.02.2021	-	01.01.2021	
1.2.1.3	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-		-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Утверждены дорожные карты переснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России в ГИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: "Утвержденные дорожные карты по реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата "Переснащению/дооснащению медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации" предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации) с целью своевременного ввода в эксплуатацию всего запланированного медицинского оборудования в срок до конца 2021 года</p>	3.1	Каракulina Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.03.2021	-	01.03.2021	
1.2.1.4	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-		-	-	-	-	-	-
1.2.1.4.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России в ГИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы:</p> <p>1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения".</p> <p>2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021-2023".</p> <p>3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт".</p> <p>Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)</p>	3.1	Каракulina Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.04.2021	-	30.04.2021	
1.2.1.5	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-		-	-	-	-	-	-
1.2.1.5.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России в ГИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы:</p> <p>1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения".</p> <p>2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021-2023".</p> <p>3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт".</p> <p>Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)</p>	3.1	Каракulina Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.07.2021	-	30.07.2021	
1.2.1.6	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-		-	-	-	-	-	-
	<p>Контрольная точка</p> <p>Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений</p>	3.1	Каракulina Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	10.08.2021	-	10.08.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	а	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.6.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации 2021-2023" предоставленный 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации). 2. "Дорожные карты по реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата "Оснащение/персоналирование региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" на незаказываемые медицинские изделия, предоставленные 46 субъектами Российской Федерации. 3. "Сводные данные по достижению контрольной точки федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к персонализации/дооснащению в рамках реализации мероприятия по персонализации/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"									
1.2.1.7	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.7.1	Контрольная точка Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на персонализацию/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значения(ий) результата регионального проекта" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 30.10.2021г. №б/и, 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 30.10.2021г. №б/и, 3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 30.10.2021г. №б/и, 4. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 6" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.10.2021г. №б/и, 5. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 4" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.10.2021г. №б/и, 6. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 3" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.10.2021г. №б/и, Предоставлены отчеты 84 субъектов Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации) о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на персонализацию/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.10.2021	-	30.10.2021	
1.2.1.8	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.8.1	Контрольная точка Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на персонализацию/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 30.12.2021г. №б/и, 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 30.12.2021г. №б/и, 3. "Отчет о достижении значения(ий) результата регионального проекта" Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.12.2021г. №б/и, 4. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 3" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2021г. №б/и, 5. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 4" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2021г. №б/и, 6. "Сводный отчет по достижению контрольной точки по данным отчетов по Приложению 6" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2021г. №б/и, Предоставлены отчеты 84 субъектов Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации) о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на персонализацию/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.2.2	Результат Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (в 2021 году - 1 ед.)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Риски не прогнозируются Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Усилить мероприятия по своевременности предоставления и достоверности данных мониторинга федерального проекта				X	X	X	X	X	X
1.2.2.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.1	Контрольная точка Утвержден приказ Росстата "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" входящего в национальный проект "Здравоохранение" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: Приказ Росстата от 05.03.2021 № 119 "Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение"	3.1	Малков П.В. - Руководитель Федеральной службы государственной статистики	X	X	-	01.04.2021	-	05.03.2021	
1.2.2.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Контрольная точка Утвержден приказ Минздрава России "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" входящего в национальный проект "Здравоохранение" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 278 "Об утверждении методик расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"	3.1	Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	31.03.2021	
1.2.2.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	9	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.4.1	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу Минздрава России 04.02.2021 № 056-02-2021-096	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	01.05.2021	-	04.02.2021
1.2.2.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.2.2.4.1	Контрольная точка Получены фактические (базовые) значения дополнительного показателя общественно-значимого результата "Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением" в разрезе субъектов Российской Федерации и подготовлены прогнозные значения о годах реализации федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Приказ Минздрава России от 31.03.2021 № 278 "Об утверждении методик расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект «Здравоохранение»" 2. Письмо ФГБУ ЦНИИОИЗ от 30.04.2021 №7-5/821 "О направлении фактических (базовых) значений показателей за 2020 год"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.05.2021	-	01.05.2021
1.2.2.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.2.2.5.1	Контрольная точка Обеспечена подготовка запросов на изменение паспорта федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: "Запросы на изменение паспорта федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Минздрава России от 31.12.2021г. №б/н	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.2.2.6	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.2.2.6.1	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии с целью обеспечения методической поддержки и координации реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2021 году ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 30.12.2021г. №7-5/2092/2	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.2.2.7	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.2.2.7.1	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, предоставляемые участниками федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: "Отчет об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта" ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 30.12.2021г. №б/н	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.2.2.8	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.2.2.8.1	Контрольная точка Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: "Отчет о результатах осуществления организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" координационным центром по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 30.12.2021г. №7-5/2092/1	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.2.3	Результат Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (в 2021 году - 80%)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Недостижение установленного целевого значения результата Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	10 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации</p> <p>Причина риска: 1. В 2 субъектах Российской Федерации (Владимирская область, Смоленская область) не достигнуто плановое значение результата по итогам 2021 года в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неполным охватом диспансерным наблюдением группы пациентов с болезнями системы кровообращения; - длительным периодом постановки на диспансерное наблюдение от момента возникновения события; - отсутствием преемственности стационарного и амбулаторного звена во многих регионах; - несоблюдением клинических рекомендаций лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как следствие – отсутствие комплексного подхода в лечении указанной категории граждан, низкое количество выписанных рецептов на лекарственные препараты; - отсутствием контроля за повторной выпиской необходимых рецептов; - отсутствием единых медицинских информационных систем в регионах, необходимых для организации и контроля льготного лекарственного обеспечения; - использование региональной льготы для бесплатного обеспечения льготными лекарственными препаратами первые 6 месяцев от момента возникновения события у пациентов высокого риска. <p>Принятые меры: 1. Ежемесячный мониторинг реализации регионами мероприятия по льготному лекарственному обеспечению на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России (asmms.mednet.ru), по форме, определенной письмом Минздрава России от 20.04.2020 № 25-0/ИЗ-5061, срок исполнения 01.01.2022. 2. Ежемесячный мониторинг отчетов в ГИИС "Электронный бюджет" в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации, срок исполнения 01.01.2022. 3. Информирование высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочных представителей округов Российской Федерации о ходе реализации мероприятия в регионах и о выявленных рисках его реализации с целью их дальнейшей минимизации; срок исполнения 01.01.2022. 4. Ежемесячное информирование главных внештатных специалистов Минздрава России по кардиологии и ходе реализации мероприятия по льготному лекарственному обеспечению в разрезе регионов в целях анализа причин неисполнения результата и их разбора на видеосекторных совещаниях, проводимых с руководителями и представителями органов исполнительной власти в сфере здравоохранения; срок исполнения 01.01.2022.</p>			X	X	X	X	X	X
1.2.3.1	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Отчеты о достижении значений результатов использования субсидии". 2. "Отчеты о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия". 3. "Отчеты об использовании средств субсидии". <p>Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)</p>	3.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
1.2.3.1.2	<p>Контрольная точка</p> <p>Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Отчеты о достижении значений результатов использования субсидии". 2. "Отчеты о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия". 3. "Отчеты об использовании средств субсидии". <p>Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)</p>	3.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021
1.2.3.1.3	<p>Контрольная точка</p> <p>Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Отчеты о достижении значений результатов использования субсидии". 2. "Отчеты о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия". 3. "Отчеты об использовании средств субсидии". <p>Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)</p>	3.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
1.2.3.1.4	<p>Контрольная точка</p> <p>Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Отчеты о достижении значений результатов использования субсидии". 2. "Отчеты о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия". 3. "Отчеты об использовании средств субсидии". <p>4. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"</p> <p>Предоставленные 84 субъектами Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации)</p>	3.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.2.4	<p>Результат</p> <p>Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (в 2021 году - 85 ед.)</p>	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	<p>Риск</p> <p>Неоптимальная маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи с перепрофилированием медицинских организаций для оказания помощи больным COVID-19</p> <p>Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы</p> <p>Низкая</p>			X	X	X	X	X	X

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	11	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	<p>Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации</p> <p>Причина риска: Несвоевременное исполнение поручений Министерства здравоохранения Российской Федерации Тверской областью в рамках "дорожной" карты по актуализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.</p> <p>Принятые меры: 1. проведены вебинары Координационного центра по реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» при участии главных внештатных специалистов Минздрава России по кардиологии, неврологии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, срок исполнения 01.03.2021, Выполнено. 2. направлено информационное письмо в субъекты Российской Федерации о сроках представления проектов актуализированных региональных программ (письмо Минздрава России от 09.03.2021 № 17-4/882), срок исполнения 09.03.2021, Выполнено. 3. направлены информационные письма в Тверскую область, о не представлении проекта актуализированной региональной программы в установленный срок, а также правительственные телеграммы в Высшие органы исполнительной власти Тверской области и Руководителю Высших органов исполнительной власти Тверской области, срок исполнения 15.05.2021, Выполнено. 4. направлена правительственная телеграмма о неостижении контрольной точки федерального проекта Губернатору Тверской области с поручением о представлении нормативно-правового акта в срок до 03.08.2021, срок исполнения 03.08.2021, Выполнено. 5. направлены информационные письма в Тверскую область о сроках достижения контрольной точки федерального проекта, в том числе с информированием о необходимости согласования проекта актуализированной региональной программы главными внештатными специалистами Минздрава России, срок исполнения 14.05.2021, Выполнено. 6. еженедельный оперативный мониторинг Тверской области посредством телефонного обзвона, для получения информации о проведенной работе по утверждению актуализированной региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», срок исполнения 01.02.2022.</p>				X	X	X	X	X	X
1.2.4.1	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹ Минздравом России в ГИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: "Актуальные маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" предоставлены 85 субъектами Российской Федерации</p>	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.03.2021	-	01.03.2021	
1.2.4.2	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: 1. "Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных программ за 1 квартал 2021 года" 2. "Сводные данные о реализации мероприятий региональных программ в субъектах Российской Федерации за 1 квартал 2021 года" Предоставлены отчеты 85 субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года</p>	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.05.2021	-	01.05.2021	
1.2.4.2.2	<p>Контрольная точка</p> <p>Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: 1. "Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных программ за 1-2 кварталы 2021 года" 2. "Сводные данные о реализации мероприятий региональных программ в субъектах Российской Федерации за 1-2 кварталы 2021 года" Предоставлены отчеты 85 субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года</p>	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.08.2021	-	30.07.2021	
1.2.4.2.3	<p>Контрольная точка</p> <p>Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: 1. "Сводные данные о реализации мероприятий региональных программ в субъектах Российской Федерации за 1-3 кварталы 2021 года" Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2021г. №6/ч. 2. "Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных программ за 1-3 кварталы 2021 года" Отчет Регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.10.2021г. №6/ч. Предоставлены отчеты 85 субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года</p>	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.11.2021	-	31.10.2021	
1.2.4.2.4	<p>Контрольная точка</p> <p>Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки Минздравом России в ГИС "Электронный бюджет" размещены подтверждающие документы: 1. "Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 2. "Сводные данные о получении отчетов субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Предоставлены отчеты 85 субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021</p>	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.2.4.3	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	-
	<p>Контрольная точка</p> <p>Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</p>	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.11.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	12	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.2.4.3.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В работе. Просрочка 215 дней. Минздравом России в ГНИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Актуализированные региональные программы субъектов Российской Федерации" предоставляемые 84 субъектами Российской Федерации (кроме Тверской области). 2. "Сводные данные о документах, утверждающих внесение изменений в региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" субъектов Российской Федерации". Существует риск: Несвоевременное утверждение актуализированных региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в субъектах Российской Федерации. Причина риска: Несвоевременное исполнение поручений Министерства здравоохранения Российской Федерации Тверской областью в рамках "дорожной" карты по актуализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Принятые меры: 1. проведены вебинары Координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" при участии главных внештатных специалистов Минздрава России по кардиологии, неврологии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, срок исполнения 01.03.2021, Выполнено. 2. направлено информационное письмо в субъекты Российской Федерации о сроках представления проектов актуализированных региональных программ (письмо Минздрава России от 09.03.2021 № 17-4/882), срок исполнения 09.03.2021, Выполнено. 3. направлены информационные письма в Тверскую область, о не представлении проекта актуализированной региональной программы в установленный срок, а также правительственные телеграммы в Высшие органы исполнительной власти Тверской области и Руководителю Высших органов исполнительной власти Тверской области, срок исполнения 15.05.2021, Выполнено. 4. направлена правительственная телеграмма о недостижении контрольной точки федерального проекта Губернатору Тверской области с поручением о представлении нормативно-правового акта в срок до 03.08.2021, срок исполнения 03.08.2021, Выполнено. 5. направлены информационные письма в Тверскую область о сроках достижения контрольной точки федерального проекта, в том числе с информированием о необходимости согласования проекта актуализированной региональной программы главными внештатными специалистами Минздрава России, срок исполнения 14.05.2021, Выполнено. 6. еженедельный оперативный мониторинг Тверской области посредством телефонного обзвона, для получения информации о проведенной работе по утверждению актуализированной региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", срок исполнения 01.02.2022.									
1.2.5	Результат Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации (в 2021 году - 480 ед.) Нарастающий итог	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Несвоевременное завершение процесса переоснащения/дооснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинскими изделиями, запланированных к оснащению в 2021 году Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Причина риска: 1. Несоблюдение региональными органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья рекомендованных Минздравом России сроков реализации мероприятий по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинскими изделиями (письмо Минздрава России, в том числе ввиду введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, обусловленного изменением приоритизации задач у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; 2. Длительность проведения и необходимость повторной организации конкурсных процедур, в том числе обусловленная удорожанием стоимости медицинских изделий у поставщиков; 3. Неполное исполнение обязанностей поставщиками медицинских изделий. Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2022г. Принятые меры: 1. Контроль исполнения субъектами Российской Федерации дорожных карт по переоснащению/дооснащению медицинскими изделиями региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, срок исполнения 01.04.2022. 2. Ежемесячный мониторинг количества единиц приобретенного медицинского оборудования на портале автоматизированной системы мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России (asmms.mednet.ru), по форме, определенной письмом Минздрава России от 06.06.2019 № 17-6/и2-4919, срок исполнения 01.04.2022. 3. Оперативный мониторинг посредством телефонного обзвона субъектов Российской Федерации, в которых запланированные к приобретению медицинские изделия не закуплены и/или не закончена подготовка помещений для установки и введения в эксплуатацию «тяжелого» оборудования (компьютерных томографов, магнитно-резонансных томографов, ангиографических комплексов), срок исполнения 01.04.2022. 4. Разработка и утверждение субъектами Российской Федерации дорожных карт по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием на 2021 г, срок исполнения 01.08.2021, Выполнено. 5. Направление Минздравом России писем в адрес высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с информацией о рисках недостижения результата переоснащения/дооснащение в 85 субъектов Российской Федерации, срок исполнения 31.12.2021, Выполнено.				X	X	X	X	X	X
1.2.5.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.1	Контрольная точка Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	-		-	-	-	-	-	-	-
1.3	Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации проекта ⁷			1. Введение ограничений и их последствия в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸			1. Ежемесячный оперативный мониторинг достижения результатов, формирование дорожных карт с целью достижения результатов в установленные сроки и информирование высших органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации о текущих рисках недостижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на конец 2021 года с целью принятия исчерпывающих мер по достижению целевых значений.	X	1	X	X	X	X
1.3.1	Результат Введены в эксплуатацию центры протонно-лучевой терапии (в 2021 году - 3 ед.)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Использование сложного протонно-лучевого оборудования Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Обеспечение ежемесячного мониторинга реализации мероприятия				X	X	X	X	X	X
1.3.1.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	13	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.1.1	Контрольная точка Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 2020 год	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	29.01.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 2020 год"									
1.3.1.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2.1	Контрольная точка Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1 квартал 2021 года	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.04.2021	-	30.04.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1 квартал 2021 года"									
1.3.1.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.3.1	Контрольная точка Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2021 года	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.07.2021	-	29.07.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-2 кварталы 2021 года"									
1.3.1.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.4.1	Контрольная точка Представлен отчет с использованием данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2021 года	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.10.2021	-	08.10.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Об объемах оказанной медицинской помощи методом протонной лучевой терапии за 1-3 кварталы 2021 года"									
1.3.2	Результат Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (в 2021 году - 85 ед.)	X		Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Нарушение маршрутизации онкологических пациентов, в результате которой может снизиться уровень предоставления им специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, ее отмена или ее перенос на более позднее время Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Мониторинг: полноты использования предоставленного финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями				X	X	X	X	X	X
1.3.2.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1	Контрольная точка Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года	3.1		Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.03.2021	-	25.03.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Сведения об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в 2020 году в сравнение с 2019 годом (по территории страхования)"									
1.3.2.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2.1	Контрольная точка Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год	3.1		Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.01.2021	-	31.01.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, по территории страхования за 2020 год"									
1.3.2.2.2	Контрольная точка Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2021 года	3.1		Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	30.04.2021	-	20.04.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2021 года"									
1.3.2.2.3	Контрольная точка Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-2 кварталы 2021 года	3.1		Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.07.2021	-	21.07.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-2 кварталы 2021 года"									
1.3.2.2.4	Контрольная точка Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1-3 кварталы 2021 года	3.1		Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.10.2021	-	20.10.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФФОМС в Министерство здравоохранения РФ от 20.10.2021 № 00-10-26-4-04/5829									
1.3.3	Результат Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" (в 2021 году - 1 ед.)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	14	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок		
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Риски Сокращение графика выездных мероприятий Координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" с целью непосредственного анализа реализации региональных проектов на местах в субъектах Российской Федерации Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Использование дистанционных форм взаимодействия				X	X	X	X	X	X	
1.3.3.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-	
1.3.3.1.1	Контрольная точка Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Соглашения и дополнительные соглашения о реализации регионального проекта на территории субъектов Российской Федерации"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	16.12.2020	
1.3.3.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-	
1.3.3.2.1	Контрольная точка Обеспечена подготовка запросов на изменение паспорта федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Запросы на изменения паспорта Федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	29.12.2021	
1.3.3.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-	
1.3.1.3.1	Контрольная точка Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о результатах осуществления организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» координационным центром федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2021 году"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	28.12.2021	
1.3.3.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-	
1.3.3.4.1	Контрольная точка Утвержден приказ Минздрава России "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Приказ "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"	3.1		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	31.03.2021	
1.3.3.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-	
1.3.3.5.1	Контрольная точка Утвержден приказ Росстата "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Приказ "Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение"	3.1		Малков П.В. - Руководитель Федеральной службы государственной статистики	X	X	-	01.04.2021	-	05.03.2021	
1.3.3.6	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-	
1.3.3.6.1	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу"	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	01.05.2021	-	04.02.2021	
1.3.3.7	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-	
1.3.3.7.1	Контрольная точка Получены фактические (базовые) значения основного показателя общественно-значимого результата "Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний" в разрезе субъектов Российской Федерации и подготовлены прогнозные значения по годам реализации федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Письмо "О направлении фактических (базовых) значений показателей за 2020 год". 2. Приказ "Об утверждении методик расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.05.2021	-	30.04.2021	
1.3.3.8	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-	
	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта; обработка и формирование заключений на отчеты в рамках мониторинга реализации федерального проекта, представляемые участниками федерального проекта			3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	29.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	15	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.3.8.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта"									
1.3.3.9	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.9.1	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу с целью обеспечения методической поддержки и координации реализации федеральных проектов"	3.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.3.4	Результат Дооснащены/перееоснащены медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, имеющие в своей структуре онкологические подразделения (в 2021 году - 45 ед.) Нарастающий итог	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
	Риски Неисполнение планов-графиков по закупкам, нарушение сроков исполнения контрактов, увеличения стоимости медицинского оборудования в связи с колебанием курсов валют Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации. Обеспечение ежемесячного мониторинга реализации мероприятия. Причина риска: 1. Несвоевременное исполнение мероприятия по дооснащению медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологического профиля в части сроков заключения контрактов на поставку медицинского оборудования, отложенных сроков поставок медицинского оборудования обусловленных введением временных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, несвоевременного завершения ремонта помещений под установку «тяжелого» оборудования; 2. Длительность проведения и необходимость повторной организации конкурсных процедур, в том числе по причине удорожания стоимости медицинского оборудования у поставщиков, наличия экономии по итогам проведенных конкурсных процедур, неисполнение поставщиками принятых обязательств по государственным контрактам и сокращения сроков реализации мероприятия; 3. Расходование средств (оплата контрактов) осуществляется по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования. 4. Длительное распределение средств от ФОИВов на подведомственные им организации. Принятые меры: 1. Ежемесячный мониторинг количества единиц приобретенного медицинского оборудования в рамках реализации мероприятия по дооснащению (перееоснащению) ФМО в соответствии с приказом Минздрава России от 18.03.2021 № 17-4/Н/1-1900, срок исполнения 01.04.2022. 2. Ежемесячный анализ и информирование федеральных органов исполнительной власти и федеральных медицинских организаций об итогах реализации мероприятия и статуса достижения его плановых значений с целью принятия исчерпывающих мер по устранению рисков, срок исполнения 01.04.2022. 3. Дополнительное ведение ежеквартального мониторинга сторонними ФОИВами своих подведомственных ФМО за счет включения в паспорт ФП БОЗ контрольных точек для ФОИВов «Обеспечен мониторинг достижения результата федерального проекта участника федерального органа исполнительной власти», срок исполнения 01.02.2022.			X	X	X	X	X	X	
1.3.4.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.3.4.1.1	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 1 января 2021 года"	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	01.01.2021	
1.3.4.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.3.4.2.1	Контрольная точка Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/перееоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2020 году Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. " Отчет о количестве медицинских изделий, приобретенных в целях дооснащения медицинской организации за 2020 год" 2. " Отчет о количестве медицинских изделий, приобретенных в целях дооснащения медицинской организации за 2020 год"	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	31.10.2021	
1.3.4.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.3.4.3.1	Контрольная точка Определены федеральные медицинские организации, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в дооснащении/перееоснащении медицинским оборудованием Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Доклад о распределении средств федерального бюджета между федеральными медицинскими организациями, оказывающими помощь больным онкологического профиля, отобранными для участия в 2021 году в мероприятии по дооснащению медицинским оборудованием в рамках федерального проекта". 2. "Решение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой"	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.04.2021	-	30.01.2021	
1.3.4.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.3.4.4.1	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/перееоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Соглашения "О предоставлении субсидий на дооснащение/перееоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения."	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.05.2021	-	31.03.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	16	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.4.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.4.5.1	Контрольная точка Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/перееоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2021 году Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет о достижении результата за 2021 год от 31.12.2021	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.3.4.6	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.4.6.1	Контрольная точка Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение/перееоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах" Иное Минздрава России от 01.07.2021 № б/н. 2. "Отчет о достижении значений результата" Иное Минздрава России от 01.07.2021 № б/н	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.07.2021	-	31.07.2021	
1.3.4.6.2	Контрольная точка Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на дооснащение/перееоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.10.2021	-	31.10.2021	
1.3.4.8	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.4.8.1	Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" Иное Минздрава России от 31.12.2021г. №б/н	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.3.5	Результат Организованы центры амбулаторной онкологической помощи (в 2021 году - 320 ед.)	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	Риски Перенос ремонтных и строительных работ на более позднее время. Нарушение сроков контрактов, нарушение графиков поставок медицинского оборудования, увеличение стоимости медицинского оборудования в связи с увеличением курсов валют Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг Причина риска: Перенос сроков организации 2 ЦАОПов в Костромской области с 2021 года на 2022 год, Причина риска: Ненадлежащее исполнение подрядчиком принятых обязательств. В настоящее время подрядчиком ремонтные работы в «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)» не выполнены в установленный срок. Принятые меры: 1. Ежемесячный мониторинг количества единиц организованных центров амбулаторной онкологической помощи на портале Автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Минздрава России (asmms.mednet.ru), срок исполнения 01.04.2022.			X	X	X	X	X	X	
1.3.5.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.5.1.1	Контрольная точка Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Соглашения "О реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на территории субъектов Российской Федерации."	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	28.02.2021	-	11.01.2021	
1.3.5.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.5.2.1	Контрольная точка Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения). 2. Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения). 3. Реестр лицензий, соответствующих видам деятельности медицинской организации, на базе которых организованы центры амбулаторной онкологической помощи.	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.3.5.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.5.3.1	Контрольная точка Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2020 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Форма мониторинга организации ЦАОП". 2. Приказ "О создании центра амбулаторной онкологической помощи"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	28.01.2021	
1.3.5.3.2	Контрольная точка Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2021 года Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Форма мониторинга организации ЦАОП"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.04.2021	-	01.04.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	17	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.5.3.3	Контрольная точка Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 квартал квартал 2021 года Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Форма мониторинга организации ЦАОП"	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.07.2021	-	23.07.2021
1.3.5.3.4	Контрольная точка Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 квартал 2021 года Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. Отчет "Форма мониторинга организации ЦАОП".	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.10.2021	-	15.10.2021
1.3.6	Результат Бюджет реализован коммуникационный проект, направленный на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, осуществлена поддержка и развитие Интернет-портала Onco-life.ru об онкологических заболеваниях, их факторах риска, профилактике, диагностике и лечении (в 2021 году - 1 шт.)	X		Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Снижение восприятия населением информационной кампании, направленной на мотивацию населения к выработке активной позиции по вопросу онконастороженности, что негативно может отразиться на реализации мероприятия Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризация Выявление основных причин возможного снижения мотивации населения по поддержанию активной позиции по вопросу онконастороженности. С целью минимизации рисков необходимо определить приоритетные группы и разработать целевые информационные материалы				X	X	X	X	X	X
1.3.6.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.1.1	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	3.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.05.2021	-	26.02.2021
1.3.6.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.2.1	Контрольная точка Представлен отчет о ходе реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, осуществление поддержки и развития Интернет-портала Onco-life.ru об онкологических заболеваниях, их факторах риска, профилактике, диагностике и лечении за I полугодие 2021 года Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации коммуникационного проекта за I полугодие 2021 года"	3.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
1.3.6.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.3.1	Контрольная точка Представлен отчет о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний в 2021 году Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет Коммуникационный проект и Onco-life.ru"	3.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	24.12.2021
1.3.6.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.4.1	Контрольная точка Представлен отчет о поддержке и развитии интернет-портала Onco-life.ru в 2021 году Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет Коммуникационный проект и Onco-life.ru"	3.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	24.12.2021
1.3.7	Результат Новое строительство и реконструкция (в 2021 году - 7 объектов)	X		Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Несоблюдение графиков выполнения работ субъектами, неполное освоение денежных средств субъектами, несвоевременное исполнение обязательств со стороны подрядчиков Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризация Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг Причина риска: Нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска: Основными причинами срыва ввода в эксплуатацию ОГЛУЗ "Томский областной онкологический диспансер", г. Томск (строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену) в 2021 году указаны необходимость актуализации проектной документации, разработанной в 2014 году, рост цен на строительные материалы и технологическое оборудование, дефицит рабочей силы, проблемы с контрактованием оборудования Принятые меры: 1. Мониторинг завершения строительно-монтажных работ к указанному сроку, срок исполнения 01.04.2022.				X	X	X	X	X	X
1.3.7.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	1.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	24.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	18	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.7.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 3816-р, решение ГРБС от 21.12.2021 № 056-088-2021-1-003									
1.3.7.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.3.7.2.1	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	15.02.2021	-	01.01.2021	
1.3.7.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.3.7.3.1	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ письмо в Минэкономразвития России №11-0/И/2-956 от 25.01.2022 (отчет по ФАИИ за 2021 год)	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	25.01.2022	
1.3.8	Результат Оснащены (переснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) (в 2021 году - 164 ед.)	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	Риски Несвоевременное завершение процесса по переснащению медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2021 году по причине не выполнения планов дорожных карт Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Ежемесячный мониторинг количества единиц приобретенного медицинского оборудования Причина риска: Недостижение плановых значений результата по итогам 2021 года в связи с последствиями введенных ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Причина риска: 1. Неисполнение субъектами Российской Федерации рекомендованных Минздравом России сроков реализации («дорожных карт») мероприятия по переснащению медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) – письмо Минздрава России от 25.03.2020 № 17-4/И/2-3427, в том числе ввиду введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, обусловленного изменением приоритетности задач у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также по причине отложенных сроков поставок медицинского оборудования обусловленных введением ограничительных мер; 2. Длительность проведения и необходимость повторной организации конкурсных процедур, в том числе обусловленная удорожанием стоимости медицинских изделий у поставщиков; 3. Нарушение поставщиками сроков и условий поставки медицинского оборудования в рамках исполнения обязательств по государственным контрактам; Принятые меры: 1. Ежемесячный мониторинг количества единиц приобретенного медицинского оборудования на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России (asms.mednet.ru), по форме, определенной письмом Минздрава России от 06.06.2019 № 17-6/И/2-4919 и анализ хода реализации мероприятия посредством ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, срок исполнения 01.04.2022. 2. Ежемесячный анализ этапов и сроков реализации мероприятия по оснащению (переснащению) региональных медицинских организаций на соответствие «дорожным картам», утвержденным субъектами Российской Федерации на 2021 год., срок исполнения 01.04.2022. 3. С целью дополнительного контроля реализации мероприятия по оснащению (переснащению) региональных медицинских организаций в паспорт ФП БОЗ включена контрольная точка о заключении регионами контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переснащению в рамках реализации мероприятия по состоянию на 01.08.2021 с предоставлением «дорожной карты» по вводу в эксплуатацию до конца отчетного года не законтрактованных медицинских изделий», срок исполнения 01.04.2022. Выполнено. 4. При необходимости информирование полномочных представителей Президента в федеральных округах и высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятия в регионах и о выявленных рисках его реализации с целью их дальнейшей минимизации, срок исполнения 01.04.2022. 5. Формирование предложений по возврату межбюджетных трансфертов для завершения расчетов по заключенным государственным контрактам, срок исполнения – 1 квартал года, следующего за отчетным., срок исполнения 01.04.2022.			X	X	X	X	X	X	
1.3.8.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.3.8.1.1	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Соглашения и дополнительные соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.02.2021	-	11.01.2021	
1.3.8.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.3.8.2.1	Контрольная точка Заключены контракты не менее чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переснащению в рамках реализации мероприятия по переснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России в ГИИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации". 2. "Сопроводительные письма". 3. "Отчет о достижении субъектами Российской Федерации контрольной точки "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переснащению в рамках реализации мероприятия по переснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	10.08.2021	-	10.08.2021	
1.3.8.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
	Контрольная точка Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.02.2021	-	11.01.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	19	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.8.3.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравам России в ГИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Соглашения и дополнительные соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"									
1.3.8.4	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-
1.3.8.4.1	Контрольная точка Утверждены дорожные карты переедания медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравам России в ГИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Дорожные карты" по перееданию медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в рамках реализации в 2021 году мероприятий регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.03.2021	-	01.03.2021	
1.3.8.5	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-
1.3.8.5.1	Контрольная точка Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переедание региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравам России в ГИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта". 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий". 3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.04.2021	-	01.04.2021	
1.3.8.5.2	Контрольная точка Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переедание региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравам России в ГИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта". 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий". 3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.07.2021	-	01.07.2021	
1.3.8.5.3	Контрольная точка Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переедание региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравам России в ГИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта". 2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий". 3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" 4. "Сводный отчет по достижению результата федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" "Оснащены (перееданы) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.10.2021	-	01.10.2021	
1.3.8.5.4	Контрольная точка Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переедание региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1. "Отчет о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет Регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья от 31.12.2021г. №6/и, 2. "Отчет о количестве единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период" Отчет Регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья от 31.12.2021г. №6/и, 3. "Отчет о количестве единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период" Отчет Регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья от 31.12.2021г. №6/и, 4. "Сводный отчет по достижению результата федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" "Оснащены (перееданы) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)" Отчет Минздрава России от 31.12.2021г. №6/и, 5. "Отчет о достижении значений результата предоставления Иного межбюджетного трансферта" Отчет Регионального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения от 31.12.2021г. №6/и, Предоставлены отчеты от 84 субъектов Российской Федерации	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.3.9	Результат Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований (в 2021 году - 18 ед.)	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	Риски Неисполнение референс-центрами работ по проведению телемедицинских консультаций и лабораторных исследований. Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризация Обеспечение ежемесячного мониторинга реализации мероприятия			X	X	X	X	X	X	
1.3.9.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	
1.3.9.1.1	Контрольная точка Представлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 2020 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравам России в ГИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности референс-центра"	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	29.01.2021	
1.3.9.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	
1.3.9.2.1	Контрольная точка Представлен отчет о деятельности референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований за 1 квартал 2021 года Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравам России в ГИС "Электронный бюджет" размещены следующие подтверждающие документы: 1. "О деятельности референс-центров за 1 квартал 2021 года."	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.04.2021	-	01.04.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	21	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.1.1.3	Контрольная точка Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 15-1/21-08 от 18.01.2022 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.4.2	Результат Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" (в 2021 году - 95%)	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	Риски Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X	
1.4.2.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.4.2.1.1	Контрольная точка Издан приказ об утверждении методики расчета показателя "Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям" федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Минздрава России от 29.01.2021 № 32 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 № 184 "Об утверждении методики расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект "Здравоохранение"	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	31.01.2021	
1.4.2.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.4.2.2.1	Контрольная точка Издан приказ об утверждении методики расчета показателя "Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений" федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Минздрава России от 29.01.2021 № 32 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 № 184 "Об утверждении методики расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект "Здравоохранение"	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	31.01.2021	
1.4.2.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.4.2.3.1	Контрольная точка Издан приказ об утверждении методики расчета показателя "Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами" федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Минздрава России от 29.01.2021 № 32 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 № 184 "Об утверждении методики расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект "Здравоохранение"	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	31.01.2021	
1.4.2.4	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.4.2.4.1	Контрольная точка Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений мед. организаций за 1 полугодие 2021 года от 25.06.2021 № 15-1/350-08 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций за 1 полугодие 2021 года	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	25.06.2021	-	25.06.2021	
1.4.2.4.2	Контрольная точка Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций за 9 мес. 2021 года. 2) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений мед. организаций за 9 мес. 2021 года от 26.09.2021 № 15-1/459-08	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	26.09.2021	-	26.09.2021	
1.4.2.4.3	Контрольная точка Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 15-1/22-08 от 18.01.2022 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.4.3	Результат Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом (в 2021 году - 24 тыс.чел.)	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	22	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Риски Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
1.4.3.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	-
1.4.3.1.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации об обученных специалистах в симуляционных центрах за 1 кв. 2021 года от 31.03.2021 № 15-1/176-08. 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении обучения специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 1 кв. 2021 года	3.1		Байбарина Е. Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
1.4.3.1.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о повышении квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии за 2 квартал 2021 года от 30.06.2021 № 15-4/348-08. 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о повышении квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 2 кв. 2021 года	3.1		Байбарина Е. Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
1.4.3.1.3	Контрольная точка Обучено не менее 70% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 1-3 квартал 2021 г. (от годового плана) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о повышении квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 3 кв. 2021 года. 2) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о повышении квалификации специалистов за 3 квартал 2021 года от 30.09.2021 № 15-1/457-08	3.1		Байбарина Е. Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
1.4.3.1.4	Контрольная точка Обучено не менее 100% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 2021 г. (от годового плана) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 15-1/13-08 от 18.01.2022 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год	3.1		Байбарина Е. Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.4.4	Результат Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) (в 2021 году - 12 ед.)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски В связи с ростом стоимости основных строительных ресурсов (письмо Администрации Тамбовской области от 21.12.2021 № 11-02/3755), несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г.; кроме того, связана с переносом срока ввода объекта в Краснодарском крае на 2022 год, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сугубые: в результате переноса срока ввода объекта в Краснодарском крае в 2022 году сдадутся 17 объектов строительства (нарастающим итогом)				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Субъекту РФ принять меры по вводу объекта в эксплуатацию в прогнозируемый срок ввода (30.03.2022г.); в соответствии с перечнем запланированных к вводу в эксплуатацию объектов (перенос ввода в эксплуатацию объекта строительства в Калужской области на 2022 год письмом от 13.10.2021 №01-12/11322-21м, ЗНИ от 25.10.2021 г. N4-2021/011 В адрес Минздрава России поступило письмо Краснодарского края от 06.12.2021 № 02-03-157/21 о переносе срока ввода объекта строительства «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Летская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар (строительство лечебно-диагностического корпуса по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодар» на 2022 год в связи с задержками с поставкой импортного оборудования, строительных материалов, обусловленных в том числе эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в странах-производителях. Департаментом подготовлен запрос на изменение паспорта федерального проекта с целью переноса планового значения результата на 2022 г. и направлен на согласование куратору проекта, ЗНИ от 09.12.2021г. N4-2021/012				X	X	X	X	X	X
1.4.4.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	-
1.4.4.1.1	Контрольная точка Строительно-монтажные работы завершены Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В работе, письмо Администрации Тамбовской области от 21.12.2021 № 11-02/3755), несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.03.2022
1.4.4.1.2	Контрольная точка (УДАЛЕНО) Оборудование приобретено Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ ЗНИ от 26.08.2021г. №4-2021/010"Приведение в соответствие с эталонным реестром ГАСУ" - Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 02.08.2021 № ТГ-1124-10532 о включении мероприятий эталонного реестра ГАС «Управление», направленных на обеспечение достижения национальных целей, в паспорта государственных программ, паспорта структурных элементов государственных программ и в паспорта федеральных проектов, реализуемых в составе национальных проектов. А также в соответствии с протоколом совещания у исполняющего обязанности директора Департамента организации проектной деятельности Правительства Российской Федерации А.С.Малькова по вопросу исполнения пункта 8 поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 7 июля 2021 г.№ ММ-116-8885 Данные изменения окажут положительное влияние на достижение показателей и результата. С 2022г. данная контрольная точка в проекте восстановлена, т.к изменения действовали только до конца 2021г.	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	X
1.4.4.1.3	Контрольная точка Оборудование установлено Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В работе. Отчеты субъектов РФ, сорван ввод Тамбовской областью.	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.03.2022
	Контрольная точка Оборудование введено в эксплуатацию	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.03.2022

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	23	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.1.4	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Перенос срока ввода в эксплуатацию объекта в Тамбовской области в связи с ростом стоимости основных строительных ресурсов; письмо Администрации Тамбовской области от 21.12.2021 № 11-02/3755), несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России									
1.4.4.1.5	Контрольная точка Техническая готовность объекта, % Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Перенос срока ввода в эксплуатацию объекта в Тамбовской области в связи с ростом стоимости основных строительных ресурсов; письмо Администрации Тамбовской области от 21.12.2021 № 11-02/3755), несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.03.2022
1.4.4.1.6	Контрольная точка Заключение органа государственного строительного надзора получено Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	X
1.4.4.1.7	Контрольная точка Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Перенос срока ввода в эксплуатацию объекта в Тамбовской области в связи с ростом стоимости основных строительных ресурсов; письмо Администрации Тамбовской области от 21.12.2021 № 11-02/3755), несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.03.2022
1.4.4.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.2.1	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31.12.2021г. №056-09-2022-115. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31.12.2021г. №056-09-2022-580. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 01.03.2021г. № 056-09-2021-137"	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.4.4.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.3.1	Контрольная точка Представлен отчет о ходе реализации строительства/реконструкции в соответствии с утвержденным субъектом графиком строительства/реконструкции объекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о ходе реализации строительства/реконструкции объектов капитального строительства от 30.06.2021 № 15-4/349-08 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о ходе реализации строительства/реконструкции объектов капитального строительства (с фотоматериалами) 3)15-1/349-08 от 30/06/2021 Докладная записка о достижении контрольной точки за 2021 год	3.1		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
1.4.4.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.4.1	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	X
1.4.5	Результат Булет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (в 2021 году - 4 025 тыс.чел.) Риски Причина невыполнения результата связана со снижением рождаемости, обусловленной в том числе неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в субъектах Российской Федерации, Вероятность: 100%, Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Запрос на изменение от 09.12.2021; Применено 28.12.2021 № N4-2021/012	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Работа с субъектами; органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья принять меры по повышению рождаемости в 2022 г. и пересмотреть плановые значения по результату на период 2022-2024 гг, срок исполнения 31.03.2022; сформировано ЗНИ от 30.06.2021 №15-1/349-08				X	X	X	X	X	X
1.4.5.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.4.5.1.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации от 12.04.2021 № 15-1/174-08 2) Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК о числе женщин, получивших медицинскую помощь в I квартале 2021 года, в том числе за счет родовых сертификатов от 07.04.2021 № 02-11-08/13-04-2053-II	3.1		Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	20.04.2021	-	20.04.2021
1.4.5.1.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации от 07.07.2021 № 15-4/346-08 2) Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК о числе женщин, получивших медицинскую помощь за 1-2 квартал 2021 года, в том числе за счет родовых сертификатов от 07.07.2021 № 02-11-08/13-05-343-II	3.1		Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	20.07.2021	-	20.07.2021
1.4.5.1.3	Контрольная точка Территориальными органами Фонда социального страхования перечислены средства родовых сертификатов медицинским организациям на оплату услуг с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 15-1/467-08 от 21.10.2022 Докладная записка о достижении контрольной точки за 2021 год	3.1		Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	30.10.2021	-	30.10.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	24 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.1.4	Контрольная точка Территориальными органами Фонда социального страхования перечислены средства родовых сертификатов медицинским организациям на оплату услуг с целью оказания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 15-1/18-08 от 18.01.2022 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.4.6	Результат В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" (в 2021 году - 85 ед.)	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	01.07.2021	01.01.2021	01.07.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
1.4.6.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6.1.1	Контрольная точка Документ разработан Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Минздрава России от 30.04.2021 № 15-1/215-08 "О разработке субъектами Российской Федерации проектов актуализированных региональных программ". Письма 85 субъектов Российской Федерации о направлении проектов актуализированных региональных программ. 15-1/215-08 от 30.04.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	30.04.2021	-	30.04.2021
1.4.6.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6.2.1	Контрольная точка Документ утвержден (подписан) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 85 субъектов Российской Федерации представили утвержденные актуализированные региональные программы	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	15.06.2021	-	15.06.2021
1.4.6.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6.2.1	Контрольная точка Документ опубликован Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 85 актуализированных региональных программ размещены на официальном сайте Минздрава России. 15-1/335-08 от 01.07.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021
1.4.6.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6.2.1	Контрольная точка Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации Требования к разработке региональных программ "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Минздрава России от 15.02.2021 № 15-1/И/2-2251 "О направлении требований к разработке региональных программ". Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации Требования к разработке региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» письмо Минздрава от 16.02.2021 №15-1/И/2-2251	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	15.02.2021	-	15.02.2021
1.4.7	Результат Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), % (в 2021 году - 70%)	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски связана с введением ограничений на проведение профилактических осмотров несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, обусловленной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Работа с субъектами по выполнению значений результата			X	X	X	X	X	X
1.4.7.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7.1.1	Контрольная точка Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 15-1/16-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год; 15-1/17-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.4.7.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	25	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.4.7.2.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации Росздраванадзора и ФОМС о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 1 квартале 2021 года от 31.03.2021 № 15-1/173-08. 2) Письмо председателя ФОМС о проведении выборочных проверок (контрольно-экспертных мероприятий) в 1 квартале 2021 года от 25.03.2021 № 00-10-30-3-06/1568. 3) Письмо заместителя Руководителя Росздраванадзора о проведении выборочных проверок (аудитов) в 1 квартале 2021 года от 24.03.2021 № 03-15524/21									
1.4.7.2.2	Контрольная точка Проведены в 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации Росздраванадзора и ФОМС о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами во 2 квартале 2021 года от 30.06.2021 № 15-4/342-08. 2) Письмо председателя ФОМС о проведении выборочных проверок (контрольно-экспертных мероприятий) во 2 квартале 2021 года от 25.06.2021 № 00-10-30-4-06/3457. 3) Письмо заместителя Руководителя Росздраванадзора о проведении выборочных проверок (аудитов) во 2 квартале 2021 года от 18.06.2021 № 06-33298/21. 15-4/342-08 от 30.06.2021 Докладная записка о достижении контрольной точки за 2021 год	1.3		Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
1.4.7.2.3	Контрольная точка Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)	1.3		Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	X
1.4.7.2.4	Контрольная точка Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)	1.3		Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	X
1.4.7.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.4.7.3.1	Контрольная точка Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении за 1 квартал 2020 года информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций от 31.03.2021 № 15-1/177-08. 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении за 1 квартал 2020 года информационно-коммуникационных мероприятий. 15-1/177-08 от 12.04.2021 Докладная записка о достижении контрольной точки за 2021 год	1.3		Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
1.4.7.3.2	Контрольная точка Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении за 2 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций от 30.06.2021 № 15-4/345-08. 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении за 2 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий. 15-4/345-08 от 30.06.2021 Докладная записка о достижении контрольной точки за 2021 год	1.3		Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
1.4.7.3.3	Контрольная точка Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении за 3 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий. 2) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении за 3 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий от 30.09.2021 № 15-1/455-08. 15-1/455-08 от 11.10.2021 Докладная записка о достижении контрольной точки за 2021 год	1.3		Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
1.4.7.3.4	Контрольная точка Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 15-1/16-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год; 15-1/17-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год	1.3		Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.4.8	Результат Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами (в 2021 году - 94,5%)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски связана с введением ограничений на проведение профилактических осмотров несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, обусловленной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Работа с органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья принять меры по увеличению охвата профилактическими осмотрами несовершеннолетних, после снятия ограничительных мероприятий с соблюдением противоэпидемических норм, срок исполнения 31.12.2021; ЗНИ от 09.12.2021 №N4-2021/012				X	X	X	X	X	X

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	28	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.8.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.8.1.1	Контрольная точка Подготовлен нормативно-правовой акт Минздрава России " Об утверждении методики расчета результата "Доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Минздрава России от 31.01.2021 № 88 "Об утверждении методики расчета значения показателя результата федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект "Здравоохранение"	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	12.02.2021	
1.4.8.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.8.2.1	Контрольная точка За 2021 г. охвачено профилактическими осмотрами не менее 75% детей в возрасте 0-17 лет, от подлежащих осмотрам Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 15-1/15-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.4.8.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.8.3.1	Контрольная точка Проведены за первое полугодие 2021 года по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации Росздравнадзора и ФОМС о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних во 2 квартале 2021 года от 30.06.2021 № 15-4/343-08. 2) Письмо председателя ФОМС о проведении выборочных проверок (контрольно-экспертных мероприятий) по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних во 2 квартале 2021 года от 28.06.2021 № 00-10-30-4-06/3500. 3) Письмо заместителя Руководителя Росздравнадзора о проведении выборочных проверок (аудитов) по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних во 2 квартале 2021 года от 17.06.2021 № 06-32998/21. 15-4/343-08 от 30/06/2021 Докладная записка о достижении контрольной точки за 2021 год	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021	
1.4.8.3.2	Контрольная точка Проведены за второе полугодие 2021 года по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 15-1/23-08 от 18.01.2021 Докладная записка о достижении результата и контрольной точки за 2021 год	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.4.8.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.8.4.1	Контрольная точка Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1) Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении за 2 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 2) Письма руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении за 2 квартал 2021 года информационно-коммуникационных мероприятий. 15-4/344-08 от 30/06/2021 Докладная записка о достижении контрольной точки за 2021 год	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021	
1.4.8.4.2	Контрольная точка Проведено за второе полугодие 2021 года не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Минздрава России от 18.01.2022г. №15-4/19-08	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
1.5	Федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" ("Укрепление общественного здоровья")	X	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024	
	Риски, наступившие в ходе реализации проекта ⁷		1. Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции	Низкая	1	X	X	X	X	
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸		1. Проведение совещаний с представителями субъектов Российской Федерации по вопросам снижения смертности населения в трудоспособном возрасте 2. Продолжение реализации региональных, муниципальных и корпоративных программ. Включение в работу центров общественного здоровья и медицинской профилактики	X	1	X	X	X	X	
1.5.1	Результат Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (в 2021 году - 1 шт.)	X	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	28.12.2021	01.01.2021	28.12.2021	
	Риски Несогласование нормативных правовых актов Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Выработка единой позиции по вопросу регулирования			X	X	X	X	X	X	
1.5.1.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.1.1	Контрольная точка Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1. Письмо Минздрава России от 12.02.2021 № 28-1/И/1-1004. 2. Письмо Минздрава России от 26.02.2021 № 28-1/И/1-1398. 3. Письмо Минздрава России от 02.02.2021 №28-1/И/1-684	3.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	20.09.2021	-	20.09.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	2 ¹ Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.2.1	Контрольная точка Акт утвержден (подписан) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Минздрава России от 14.05.2021г. №8440 Приказ Минздрава России от 20.02.2021г. №129н Приказ Минздрава России от 29.03.2021г. №262 Приказ Минздрава России от 30.01.2021г. №35н Приказ Минздрава России от 30.01.2021г. №34н; Приказ Минздрава России от 26.02.2021г. №140н; Приказ Минздрава России от 20.02.2021г. №130н; Приказ Минздрава России от 05.03.2021г. №170н; Приказ Минздрава России от 30.01.2021г. №32/пр133	3.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	20.10.2021	-	20.10.2021
1.5.1.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.2.1	Контрольная точка Акт вступил в силу Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Минздрава России от 14.05.2021г. №8440 Приказ Минздрава России от 20.02.2021г. №129н Приказ Минздрава России от 29.03.2021г. №262 Приказ Минздрава России от 30.01.2021г. №35н Приказ Минздрава России от 30.01.2021г. №34н; Приказ Минздрава России от 26.02.2021г. №140н; Приказ Минздрава России от 20.02.2021г. №130н; Приказ Минздрава России от 05.03.2021г. №170н; Приказ Минздрава России от 30.01.2021г. №32/пр133	3.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	28.12.2021	-	28.12.2021
1.5.2	Результат Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики (в 2021 году - 85 шт.)	X	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021
	Риски ограниченная возможность работы на уровне субъектов Российской Федерации, отмена информационно-коммуникационных кампаний в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Выработка единой позиции по вопросу регулирования			X	X	X	X	X	X
1.5.2.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.1.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1. Письмо субъектов Российской Федерации от 01.01.2021 № 6/н. 2. Иное субъектов Российской Федерации от 01.01.2021 № 6/н. 3. Иное субъектов Российской Федерации от 01.01.2021 № 6/н. 4. Письмо субъектов Российской Федерации от 01.01.2021 № 6/н.	3.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	01.01.2021	-	01.01.2021
1.5.3	Результат Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья (в 2021 году - 40%)	X	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Несоответствие нормативных правовых актов Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Выработка единой позиции по вопросу регулирования			X	X	X	X	X	X
1.5.3.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.1.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 15.12.2021г. №6/н Письмо Субъекты РФ от 01.10.2021г. №6/н	1.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	15.12.2021	-	15.12.2021
1.5.3.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.2.1	Контрольная точка Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Субъекты РФ от 01.10.2021г. №6/н	1.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	01.10.2021	-	01.10.2021
1.5.4	Результат Проведен мониторинг за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанный на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции (в 2021 году - 1 шт.)	X	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
1.5.4.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4.1.1	Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	X	X	-	30.03.2021	-	30.03.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подтверждающие документы представлены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.5.4.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.4.2.1	Контрольная точка Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	X	X	-	30.03.2021	-	30.03.2021	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подтверждающие документы представлены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.5.5	Результат Организована информационно-просветительская деятельность для населения по вопросам здорового питания (в 2021 году - 1 шт.)	X	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	Риски Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X	
1.5.5.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.5.1.1	Контрольная точка Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	X	X	-	15.12.2021	-	15.12.2021	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора от 10.12.2021г. №77-25-10/288-2021									
1.5.5.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.5.2.1	Контрольная точка Обеспечено функционирование и пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	X	X	-	15.12.2021	-	15.12.2021	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора от 14.12.2021г. №77-25-10/295-2021									
1.5.5.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.5.3.1	Контрольная точка Организованы мероприятия по ежемесячному комплексному информационно-коммуникационному сопровождению проекта	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	X	X	-	15.12.2021	-	15.12.2021	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" от 13.12.2021г. №77-25-10/292-2021									
1.5.5.4	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.5.4.1	Контрольная точка Открыт общий доступ к мобильному приложению для потребителей пищевой продукции	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	X	X	-	15.06.2021	-	15.06.2021	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет ФБУЗ ИМЦ Роспотребнадзора от 15.06.2021 № 77-24-01/01-04-156-2021									
1.5.6	Результат Реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения (в 2021 году - 1 шт.)	X	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	Риски Невозможность проведения масштабных массовых мероприятий, акций в связи с эпидемиологической обстановкой Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Выбор иных каналов коммуникации и необходимого объема информационных сообщений			X	X	X	X	X	X	
1.5.6.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.6.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.05.2021	-	11.08.2021	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отклонение от сроков исполнения контрольных точек по причине отклонения от срока заключения соглашения (внедрение новой системы подачи заявок на предоставление субсидий)" - ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России представил план-график закупок, тендерную документацию, установлена начальная (максимальная) цена контрактов. 1. Письмо Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России от 18.05.2021 № 28-2/920-сз. 2. Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 12.07.2021 № 01/М-658. 3. Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 11.08.2021 № 01/М-755. 4. Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 06.08.2021 № 01/М-756.									
1.5.6.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.6.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	29.12.2021	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 28.12.2021г. №01/М-1216									
1.5.7	Результат Внедрены корпоративные программы, содержащие научные практики по укреплению здоровья работников (в 2021 году - 45 шт.)	X	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	29	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	Риски Несоответствие правовых актов Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Выработка единой позиции по вопросу регулирования				X	X	X	X	X	X
1.5.7.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.5.7.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Субъектов РФ от 15.12.2021г. №б/н	3.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	15.12.2021	-	15.12.2021
1.5.7.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.5.7.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Органы власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 15.12.2021г. №б/н	3.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	15.12.2021	-	15.12.2021
1.5.7.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.5.7.3.1	Контрольная точка Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письма субъектов Российской Федерации от 01.06.2021 № б/н	3.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	01.06.2021	-	01.06.2021
1.5.8	Результат Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ (в 2021 году - 11 шт.)	X		Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	15.12.2021	01.01.2021	15.12.2021
	Риски ограниченная возможность работы на уровне субъектов Российской Федерации, отмены информационно-коммуникационных кампаний в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Выработка единой позиции по вопросу регулирования				X	X	X	X	X	X
1.5.8.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.5.8.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 10.12.2021г. №б/н	3.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	10.12.2021	-	10.12.2021
1.5.8.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.5.8.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 15.12.2021г. №б/н	3.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	15.12.2021	-	15.12.2021
1.5.8.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.5.8.3.1	Контрольная точка Субъектами Российской Федерации, входящими в Дальневосточный федеральный округ, представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения дополнительных мероприятий Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо субъектов Российской Федерации от 01.06.2021 № б/н. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящими в Дальневосточный федеральный округ, предоставлены промежуточные отчеты о ходе внедрения дополнительных мероприятий	1.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	01.06.2021	-	01.06.2021
1.5.9	Результат Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений (в 2021 году - 12 шт.)	X		Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски ограниченная возможность работы на уровне субъектов Российской Федерации, отмены информационно-коммуникационных кампаний в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Выработка единой позиции по вопросу регулирования				X	X	X	X	X	X
1.5.9.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.5.9.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подтверждающие документы представлены в ГИИС "Электронный бюджет"	1.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	01.02.2021	-	16.02.2021
1.5.9.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.5.9.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	1.1		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	15.12.2021	-	15.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 15.12.2021г. №б/н									
1.5.9.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.9.3.1	Контрольная точка Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам третьего квартала отчетного года Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подтверждающие документы представлены в ГИИС "Электронный бюджет"		1.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
1.5.10	Результат Разработка механизма учета заболеваемости по факторам риска в организациях, осуществляющих внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте (в 2021 году - 1 шт.)	X		Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Несоответствие разрабатываемого документа Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Выработка единой позиции по вопросу				X	X	X	X	X	X
1.5.10.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.10.1.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)		3.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 28.12.2021г. №01/м-1216									
1.5.10.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.10.2.1	Контрольная точка Документ согласован с заинтересованными органами и организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 01.09.2021 № 01-м/965. Разработанный механизм учета заболеваемости согласован с ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России		3.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	01.09.2021	-	01.09.2021
1.5.11	Результат Ежегодное проведение мониторинга потребления алкоголя (в литрах этанола) и публикация в СМИ (в 2021 году - 1 шт.)	X		Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Несвоевременное предоставление информации Росалкогольрегулированием и Росстатом Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Подключение Минздрава России к системе ЕГАИС				X	X	X	X	X	X
1.5.11.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.11.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Органов субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 11.12.2021г. №б/н		3.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	11.12.2021	-	11.12.2021
1.5.11.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.11.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)		3.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	25.12.2021	-	25.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 25.12.2021г. №б/н									
1.5.11.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
1.5.11.3.1	Контрольная точка Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 11.08.2021 № 7-5/1343. Руководителю федерального проекта представлен промежуточный отчет по вопросам потребления алкоголя в Российской Федерации и субъектам Российской Федерации		3.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	18.09.2021	-	11.08.2021
1.5.12	Результат Разработка методики расчета показателя темпов снижения розничной продажи сигарет и папирос на душу населения (в 2021 году - 1 шт.)	X		Малков П.В. - Руководитель Федеральной службы государственной статистики	X	X	01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021
	Риски Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
1.5.12.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
	Контрольная точка Акт разработан		1.1	Малков П.В. - Руководитель Федеральной службы государственной статистики	X	X	-	30.04.2021	-	16.02.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	32	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.5.14.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.14.3.1	Контрольная точка Проведен анализ результатов внедрения корпоративных программ в 20 пилотных субъектах Российской Федерации в 2020 году Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 31.05.2021 № 01/М-436	1.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	01.06.2021	-	31.05.2021	
1.6	Федеральный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")	X	Баталина О.Ю. - Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024	
	Риски, наступившие в ходе реализации проекта ⁷		1. Недостижение планового значения результата в полной мере в виду ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19	Низкая	1	X	X	X	X	
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸		1. Ежемесячный мониторинг реализации мероприятий федерального проекта. 2. Ежемесячный анализ и информирование участников реализации мероприятий федерального проекта о рисках недостижения контрольных точек.	X	1	X	X	X	X	
1.6.1	Результат Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста (в 2021 году - 140 тыс чел.)	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	В работе.Поддерживаемые документы: 1. "О достижении результатов ФП Старшее поколение на 1 декабря 2021 года" Письмо Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «геронтология» от 13.01.2022г. №78-13/16. Существует риск: Недостижение результата на региональном уровне ввиду ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Причина риска: Перенос сроков проведения плановой госпитализации (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198/н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»), перепрофилирование геронтологических коек и геронтологических отделений для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также принимаемая во внимание особую категорию пожилых пациентов, относящихся к группе высокого риска. Вероятность: 30%, Сутевые: Недостижение планового значения результата в полной мере в ряде субъектов. Просрочка 31 день. Предоставлена информация : 100,5 из 70,4. Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризация 1. Формирование уточняющего отчета с данными за декабрь 2021 года на основании отчетов субъектов Российской Федерации в автоматизированной системе сбора медицинской статистики АСММС. Окончательные годовые данные за 2021 год будут представлены в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р после 25.03.2021 (Росстат) из формы федерального статистического наблюдения № 12 и в соответствии с методикой расчета показателей, утвержденной приказом Минздрава России от 19.04.2021 № 369 «Об утверждении методик расчета основных показателей федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография». Результат по Российской Федерации достигнут в полном объеме. По состоянию на 31.12.2021 на геронтологических койках получили помощь 100,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.			X	X	X	X	X	X	
1.6.1.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.1.1	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашение Минздрава России от 16.03.2021 № 056-02-2021-171	3.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.03.2021	-	16.03.2021	
1.6.1.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.2.1	Контрольная точка До обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Координационного центра по реализации федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" – федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "геронтология" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Целевая субсидия" Платежное поручение Минздрава России от 23.03.2021г. №356993	3.1	Плаксина Н.Ю. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России	X	X	-	15.04.2021	-	15.04.2021	
1.6.1.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.3.1	Контрольная точка Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Промежуточные отчеты" Письмо органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.08.2021г. №б/н. Риски отсутствуют.	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.08.2021	-	31.08.2021	
1.6.1.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.4.1	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "О выполнении соглашения о предоставлении субсидии ФГАУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России" Письмо ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова" Минздрава России от 19.01.2022г. №78-13/41. Риски отсутствуют.	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.12.2021	-	01.12.2021	
1.6.3	Результат Созданы региональные геронтологические центры во всех субъектах Российской Федерации (в 2021 году - 70 ед.)	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	23	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказы и лицензии на открытие гериатрических центров" Приказ органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.07.2021г. №6/н, приложен файл. Риски отсутствуют. Предоставлена информация : 74 из 70.				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, информационно-разъяснительная работа с населением				X	X	X	X	X	X
1.6.3.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.1.1	Контрольная точка Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Об организации оказания медицинской помощи населению по профилю "гериатрия" на территории Магаданской области" Приказ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области от 29.03.2021г. №170/03. Риски отсутствуют.		3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	01.04.2021
1.6.3.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.2.1	Контрольная точка (Удалена) Осуществлена государственная регистрация организации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Паспортом федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" в действующей редакции контрольная точка не предусмотрена. Вместе с тем сообщаем, что в рамках результата "Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации" за период реализации проекта было создано 74 гериатрических центра при плановом значении 70 усл. ед., в том числе 1 гериатрический центр в 2021 году.		3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.12.2021	-	X
1.6.3.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.3.1	Контрольная точка Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подтверждающие документы: 1. "Приказы и лицензии на открытие гериатрических центров" Иные органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.07.2021г. №6/н, Исполнено.		3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.12.2021	-	31.07.2021
1.6.4	Результат Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (в 2021 году - 95%)	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	В работе.Подтверждающие документы: 1. "Свод отчетов по достижению результата по вакцинации против пневмококковой инфекции" Иное Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.01.2022г. №6/н, 2. "О достижении результата по вакцинации против пневмококковой инфекции" Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.12.2021г. №6/н, Существует риск: Недостижение планового значения результата в субъектах Российской Федерации, Причина риска: Не предоставлен отчет Республики Ингушетии в ГИИС "Электронный бюджет", нет возможности оценить исполнение результата в субъекте Российской Федерации., Вероятность: 20%, Сутевые: Недостижение планового значения результата в Республике Ингушетии. Просрочка 30 дней. Предоставлена информация : 95,97 из 95,0. Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации 1. Сбор недостающих отчетов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для анализа достижения результата., срок исполнения 14.02.2022. Риски отсутствуют. По состоянию на 28.01.2022 предоставлены отчеты 83 субъектов Российской Федерации. Отчет Республики Ингушетии будут представлены в ГИИС "Электронный бюджет" уточняющим отчетом по мере поступления.				X	X	X	X	X	X
1.6.4.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.6.4.1.1	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" Федеральный закон Государственной Думы Российской Федерации от 06.12.2021г. №390-ФЗ, приложен файл. Риски отсутствуют.		3.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	06.12.2021
1.6.4.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
1.6.4.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата по вакцинации против пневмококковой инфекции" Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.12.2021г. №6/н, Предоставлены отчеты 70 субъектов Российской Федерации. 14 отчетов будут представлены в ГИИС "Электронный бюджет" уточняющим отчетом по мере поступления.		3.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	01.12.2021	-	01.12.2021
1.6.4.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		3.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	15.02.2021	-	25.12.2020

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	4	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.6.4.3.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительные соглашения на предоставление МБТ на пневмококковую вакцинацию субъектам Российской Федерации (1)" ⁹ Соглашение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 25.12.2020г. №1, 2. "Дополнительные соглашения на предоставление МБТ на пневмококковую вакцинацию субъектам Российской Федерации (2)" ⁹ Соглашение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 25.12.2020г. №1, Риски отсутствуют.									
1.6.4.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	-
1.6.4.4.1	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О расходах пневмококковая вакцинация декабрь 2021 года" Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риски отсутствуют.	3.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	01.12.2021	-	01.12.2021	
1.6.5	Результат Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов (в 2021 году - 7 ед.) Риски Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об организации медицинской помощи в части профилактики падений и переломов" Приказ органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.12.2021г. №б/н, Риски отсутствуют.	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
	Предоставлена информация : 7 из 7.			X	X	X	X	X	X	
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X	
1.6.5.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	-
1.6.5.1.1	Контрольная точка Проведено установочное совещание с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Протокол видеоселекторного совещания по вопросам внедрения в практику в субъектах Российской Федерации комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в рамках реализации федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение". Протокол Минздрава России от 15.03.2021 № 6/н	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.05.2021	
1.6.5.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	-
1.6.5.2.1	Контрольная точка Осуществлены выезды в субъекты Российской Федерации, участвующие в реализации комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выездных совещаниях по внедрению комплекса мер " Отчет Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «герiatrics» от 31.08.2021г. №б/н Достигнуто в полной мере.	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.11.2021	-	31.08.2021	
1.6.5.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	-
1.6.5.3.1	Контрольная точка Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации результата «Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов» " Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.11.2021г. №17-1/5116, приложен файл. Риски отсутствуют.	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	15.11.2021	-	11.11.2021	
1.6.5.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-		-	-	-	-	-	-
1.6.5.4.1	Контрольная точка Документ утвержден (подписан) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации медицинской помощи в части профилактики падений и переломов" Приказ органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риски отсутствуют.	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	01.12.2021	-	01.12.2021	
Процессная часть										
1.7	ВЦП "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф"	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024	
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁸		1. Запрет Минздрава России на проведение научно-практических мероприятий, предполагающих массовое скопление людей, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 2. Работа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации	Низкая	1	X	X	X	X	
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸		1. Организация возможности проведения конференций и заседаний профильных комиссий Минздрава России в дистанционном режиме	Низкая	1	X	X	X	X	
1.7.1	Мероприятие Совершенствование оказания скорой медицинской помощи	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1.1	Контрольная точка Проведена профильная комиссия по специальности "Скорая медицинская помощь" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Профильная комиссия проведена: https://bagenko.spb.ru/meropriyatija/	4.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	05.03.2021	-	06.03.2021
1.7.1.2	Контрольная точка Проведена профильная комиссия по специальности "Скорая медицинская помощь" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Профильная комиссия проведена: https://bagenko.spb.ru/meropriyatija/	4.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	09.09.2021	-	10.09.2021
1.7.1.3	Контрольная точка Проведен мониторинг доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет в общем количестве АСМП Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Собраны сведения в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	4.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	01.04.2021
1.7.1.4	Контрольная точка Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Скорая медицинская помощь - 2021" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Конференция проведена: https://bagenko.spb.ru/meropriyatija/	4.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	10.06.2021	-	11.06.2021
1.7.3	Мероприятие Совершенствование Всероссийской Службы медицины катастроф	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.7.3.1	Контрольная точка Организовано проведение работ по обеспечению готовности Всероссийской службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России	4.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	31.01.2021
1.7.3.2	Контрольная точка Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России	4.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	30.03.2021	-	30.03.2021
1.7.3.3	Контрольная точка Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России	4.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
1.7.3.4	Контрольная точка Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России	4.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
1.7.3.5	Контрольная точка Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России	4.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
1.7.3.6	Контрольная точка Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Развитие Всероссийской службы медицины катастроф" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Всероссийская научно-практическая конференция "Развитие Всероссийской службы медицины катастроф" в 2021 году не проводилась. Вместе с этим 25.11.2021 Федеральным центром медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России проведена международная веб-конференция на тему "Медицинское реагирование на чрезвычайные ситуации биолого-социального характера (выпски инфекционных заболеваний)".	4.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	10.11.2021	-	25.11.2021
1.8	ВЦП "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"	X	Летникова Л.И. – Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁶		1. Запрет Минздрава России на проведение научно-практических мероприятий, предполагающих массовое скопление людей, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 2. Работа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸		1. Контроль за выполнением государственного задания и проведение своевременной корректировка государственного задания 2. Проведение дистанционных медицинских консультаций / консилиумов с применением телемедицинских технологий	X	1	X	X	X	X
1.8.1	Мероприятие Оказание медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и стандартами медицинской помощи при наркологических расстройствах, порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения и стандартами медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения	X	Летникова Л.И. – Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Швед К.А. – Директор Департамента координации деятельности научных организаций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.8.1.1	Контрольная точка Проведение всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Коморбидные состояния в психиатрии и наркологии" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Конференция проведена: https://med.studio/event/komorbidnye-sostojania-v-psihiatrii-i-narkologii?utm_source=smi&utm_medium=vchirf&utm_campaign=psihiatriya	1.0	Летникова Л.И. – Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	09.04.2021	-	09.04.2021
1.8.1.2	Контрольная точка Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю психиатрия в рамках государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ отчет о выполнении ГЗ размещен в ГИИС "Электронный бюджет"	2.0	Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.8.2	Мероприятие Обеспечение медицинского сопровождения (при необходимости) правонарушителей, страдающих психическими расстройствами, при исполнении порядка передачи и принятия лиц, страдающих психическими расстройствами, включая порядок их выписки из психиатрических стационаров, сопровождения от места проведения принудительного лечения в психиатрическом стационаре на территории Российской Федерации к месту передачи или от места принятия к месту проведения принудительного лечения в психиатрическом стационаре на территории Российской Федерации и помещения в этот психиатрический стационар	X	Летникова Л.И. – Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.8.2.1	Контрольная точка Осуществление медицинского сопровождения (при необходимости) правонарушителей, страдающих психическими расстройствами, при их передаче и принятии для проведения принудительного лечения в психиатрических стационарах в государствах, гражданами которых они являются	1.0		Летникова Л.И. – Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Осуществлено медицинское сопровождение									
1.8.3	Мероприятие Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, предназначенных для оказания медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ	X		Оганесян К.Г. - Генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2021	01.01.2019	31.12.2021
	Контрольная точка Осуществлены в 2021 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности субъектов Российской Федерации	1.0		Оганесян К.Г. - Генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1. - выпущено Распоряжение ПРФ от 19.10.2021 № 2939-р - выпущен приказ ППК "Единый заказчик" от 26.08.2021 № ППК-00-249/21 - выпущен приказ ППК "Единый заказчик" от 26.08.2021 № ППК-00-250/21 - получено положительное заключение ФАУ "ГЛАГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 23.11.2021 № 57-1-1-3-069601-2021 ППК «Единый заказчик» направлено обращения от 13.10.2021 №ППК-1-7782/2021 и от 27.01.2022 № ППК-1-763/2022 в Министерство здравоохранения Российской Федерации 3. -выпущен приказ ППК "Единый заказчик" от 08.06.2021 № ППК-00-148/21. - с подрядчиком расторгнут контракт от 07.12.2020 № D0702-74/20 - ППК «Единый заказчик» направлено обращение от 10.12.2021 № ППК-1-10180/2021 в Министерство здравоохранения Российской Федерации по вопросу внесения предложения по дальнейшей реализации объекта и необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию. 4. - выпущен приказ ППК "Единый заказчик" от 08.06.2021 № ППК-00-147/21 ППК «Единый заказчик» вынесено на Рассмотрение в Министерство Здравоохранения предложение о рассмотрении возможности перераспределения средств федерального бюджета в 2022 году в полном объеме с объектов Калининградской психиатрическая больница и Санкт-Петербургская психиатрическая больница на другие объекты ППК «Единый заказчик» с последующим восстановлением их в 2024 году. Отчет Республики Ингушетия									
1.9	ВЦП "Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁸		1.	Перепрофилирование медицинских организаций для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸		1.	Проведение дистанционных медицинских консультаций / консилиумов с применением телемедицинских технологий	X	1	X	X	X	X
1.9.1	Мероприятие Информирование населения о социальной значимости донорства органов человека: проведение акции "День донора", посредством интернет-ресурсов, в том числе интерактивных, печатных средств массовой информации и телевидения	X		Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.9.1.1	Контрольная точка Проведена акция "День донора"	1.0		Летникова Л.И. – Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	20.04.2021	-	20.04.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Акция проведена: https://yadonor.ru/donorstvo/gde-sdat/map/station/news/?id_4=9946									
1.9.2	Мероприятие Ежегодное проведение Национального конгресса транспантологов с международным участием	X		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	01.09.2019	31.12.2024	01.09.2019	31.12.2024
1.9.2.1	Контрольная точка Проведен Пятый Российский национальный конгресс "Трансплантация и донорство органов"	1.1		Летникова Л.И. – Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.11.2021	-	30.09.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. В.И. Шумакова" Минздрава России от 05.10.2021 № 1414/2, содержащее отчет о проведении 27-29 сентября 2021 года V Российского национального конгресса "Трансплантация и донорство органов"									
1.9.4	Мероприятие Развитие трансплантации (пересадки) органов человека в медицинских организациях	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.9.4.1	Контрольная точка Увеличено число проведенных трансплантаций (пересадок)	1.0		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В 2021 по данным подсистемы ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологической медицинской помощи и санаторно-курортного лечения единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения высокотехнологическая медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "трансплантация" (за исключением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток) оказана 2052 пациентам, что на 10,4% больше, чем в 2020 году (1838 пациентам).									
1.9.4.2	Контрольная точка Доведены субсидии подведомственным Минобрнауки России учреждениям в целях обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)	4.0		Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Субсидии доведены. Отчет в системе ГИИС "Электронный бюджет"									
1.9.4.3	Контрольная точка Организация регионального центра координации донорства органов и тканей ФМБА России	1.0		Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ . Согласно приказа от 31.03.2021 №47 создан региональный центр координации донорства органов и тканей на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурнакова ФМБА России									
1.9.5	Мероприятие Развитие медицинской деятельности, связанной с донорством и трансплантацией (пересадкой) органов человека в медицинских организациях	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Контрольная точка Увеличено число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с донорством органов в целях трансплантации (пересадки)	1.0		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	27	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.9.5.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки По данным, представленным письмом главного внештатного специалиста трансплантолога Минздрава России С.В. Готье от 03.02.2022 № 164/2, число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с донорством органов в целях трансплантации (пересадки), в 2021 составило 35 субъектов Российской Федерации, что на 2 субъекта больше по сравнению с 2020 годом (33 субъекта).									
1.9.5.2	Контрольная точка Обновление приказа "Об организации медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях подведомственных ФМБА России	1.0		Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.9.5.3	Контрольная точка Доведены субсидии подведомственным Минобрнауки России учреждениям в целях обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ субсидии доведены в ГИИС "Электронный бюджет"	1.0		Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.9.6	Мероприятие Развитие и совершенствование системы учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов)	X		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.9.6.1	Контрольная точка Обеспечено функционирование автоматизированной системы учета донорских органов, тканей человека и их трансплантации (пересадки) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо №7-5/867 от 13.05.2021 Письмо №7-5/276 от 04.08.2021 Письмо №7-5/1771 от 12.11.2021 Письмо №7-5/2094/1 от 30.12.2021	1.0		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.12.2021	-	01.12.2021
1.9.7	Мероприятие Реализация программ дополнительного профессионального образования врачей – специалистов для работы в области донорства и трансплантации (пересадки) органов человека, в том числе врачей-специалистов, осуществляющих координацию работ, связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)	X		Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.9.7.1	Контрольная точка Реализованы программы дополнительного профессионального образования врачей – специалистов для работы в области донорства и трансплантации (пересадки) органов человека, в том числе врачей-специалистов, осуществляющих координацию работ, связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)	1.0		Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.9.8	Мероприятие Увеличение числа субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)	X		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.9.8.1	Контрольная точка Получены и сведены годовые отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 33-х субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" сформированы отчеты о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения, за 2021 год	1.0		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.10	ВЦП "Развитие службы крови"	X		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России)	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁶		1.	Отсутствуют	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸		1.	Отсутствуют	X	1	X	X	X	X
1.10.1	Мероприятие Выполнение работ (оказание услуг) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и её компонентов медицинскими, образовательными и научными организациями, подведомственными Минздраву России и ФМБА России, в целях безопасного обеспечения донорской кровью и ее компонентами для клинического использования, в том числе при оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи федеральными организациями	X		Рогожников В.А. - Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России Гриднев О.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.10.1.1	Контрольная точка Организована заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов подведомственными Минздраву России организациями, в объеме установленного государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты об исполнении государственного задания по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов внесены в подсистему бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»	3.0		Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.10.1.2	Контрольная точка Установлены государственные задания медицинским, образовательным и научным организациям, подведомственным ФМБА России, на выполнение работ по заготовке, транспортировке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2021 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	3.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	01.01.2021	-	24.12.2020
1.10.1.3	Контрольная точка Представлена годовая отчетность за предыдущий период о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	01.03.2021	-	01.02.2021
1.10.1.4	Контрольная точка Представлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
	Контрольная точка Представлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.10.1.5	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.10.1.6	Контрольная точка Представлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
1.10.2	Мероприятие Безвозмездное обеспечение медицинских, образовательных и научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, донорской кровью и ее компонентами для клинического использования	X		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.10.2.1	Контрольная точка Заклучены государственные контракты на закупку у организаций донорства работ (услуг) по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и ее компонентов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Заклучено 44 государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по заготовке, хранению, и обеспечению безопасности компонентов донорской крови	3.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	30.04.2021	-	27.04.2021
1.10.2.2	Контрольная точка Заклучены государственные контракты на закупку у организаций донорства работ (услуг) по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и ее компонентов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Заклучено 20 государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по заготовке, хранению, и обеспечению безопасности компонентов донорской крови	3.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	01.10.2021	-	30.09.2021
1.10.2.3	Контрольная точка Представлена отчетность за 1 квартал 2021 года организациями-получателями об исполнении заключенных государственных контрактов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты размещены в Информационной системе ФМБА России socfmba.ru	4.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	05.04.2021	-	05.04.2021
1.10.2.4	Контрольная точка Представлена отчетность за 2 квартал 2021 года организациями-получателями об исполнении заключенных государственных контрактов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты размещены в Информационной системе ФМБА России socfmba.ru	4.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	05.07.2021	-	05.07.2021
1.10.2.5	Контрольная точка Представлена отчетность за 3 квартал 2021 года организациями-получателями об исполнении заключенных государственных контрактов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты размещены в Информационной системе ФМБА России socfmba.ru	4.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	05.10.2021	-	05.10.2021
1.10.3	Мероприятие Развитие инфраструктуры единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов	X		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.10.3.1	Контрольная точка Проведен XIII Всероссийский форум Службы крови Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Информация о проведении мероприятия размещена на официальном сайте ФМБА России	3.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	19.04.2021	-	19.04.2021
1.10.3.2	Контрольная точка Заклучены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Договор № 14/2021 от 26.03.2021 на оказание услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи. Договор № 21/2021 от 12.04.2021 на оказание услуг по техническому сопровождению единой информационной базы донорства	3.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	12.04.2021	-	12.04.2021
1.10.3.3	Контрольная точка Заклучены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Договор № 79/2021 от 13.09.2021 на оказание услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи. Договор № 80/2021 от 27.09.2021 на оказание услуг по техническому сопровождению единой информационной базы донорства.	3.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	20.09.2021	-	27.09.2021
1.10.3.4	Контрольная точка Заклучены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Договор № 112/2021 от 20.12.2021 на оказание услуг по техническому сопровождению единой информационной базы донорства. Договор № 113/2021 от 20.12.2021 на оказание услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи. Ранее размещение извещения о закупке и, как следствие, заключение договора незначительно раньше планового срока	3.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	30.12.2021	-	20.12.2021
1.10.3.5	Контрольная точка Заклучены государственные контракты по пропаганде безвозмездного массового донорства, в т.ч. на сопровождение информационного ресурса www.yadonor.ru, круглосуточной единой федеральной телефонной справочной службы, мобильного приложения "Служба крови" на 2022 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Договор № 128/2021 от 29.12.2021 на сопровождение круглосуточной единой федеральной телефонной справочной службы. Договор № 135/2022 от 13.01.2022 на сопровождение информационного ресурса www.yadonor.ru. В связи с внесением изменений в техническую документацию процедура была продлена, таким образом дата заключения незначительно позже плановой.	3.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	20.12.2021	-	29.12.2021
1.10.3.6	Контрольная точка Исполнены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Акт сдачи-приемки оказанных услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи от 20.12.2020 № 210100011008390. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по техническому сопровождению единой информационной базы донорства от 20.12.2021.	3.0		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	25.12.2021	-	20.12.2021
1.10.4	Мероприятие Развитие службы крови Республики Крым и города федерального значения Севастополь	X		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.10.4.1	Контрольная точка Заклучены с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови	3.9		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	01.01.2021	-	28.12.2020

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашение № 388-17-2020-012/1 от 28.12.2020 с Республикой Крым. Соглашение № 388-17-2020-013/1 от 28.12.2020 с г. Севастополь.									
1.10.4.2	Контрольная точка Предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе	3.9		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	01.01.2021	-	30.12.2020
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Объемы финансирования доведены расходными расписаниями: 0000-00000141 от 30.12.2020 и 0000-00000143 от 30.12.2020.									
1.10.4.3	Контрольная точка Представлен годовой отчет за предыдущий период высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	4.9		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	01.02.2021	-	01.02.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.10.4.4	Контрольная точка Представлен отчет за 1 квартал 2021 года высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	4.9		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.04.2021	-	08.04.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.10.4.5	Контрольная точка Представлен отчет за 2 квартал 2021 года высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	4.9		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.07.2021	-	07.07.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.10.4.6	Контрольная точка Представлен отчет за 3 квартал 2021 года высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	4.9		Рогожников В.А. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.10.2021	-	04.10.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.11	ВЦП "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	X		Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁸		1.	Перепрофилирование федеральных государственных учреждений, а также медицинских организаций субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁹		1.	На основании обращений федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России, осуществлялась корректировка государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	X	1	X	X	X	X
1.11.1	Мероприятие Совершенствование и организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи	X		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.11.1.1	Контрольная точка Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях, включенных в перечни медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, утверждаемые уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1.0		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" сформированы отчеты о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, за 2021 год									
1.11.1.2	Контрольная точка Проведен мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	1.0		Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, проведен									
1.11.1.3	Контрольная точка Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования оказана									
1.11.1.4	Контрольная точка Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	20.01.2021	-	20.01.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФОМС от 20.01.2021 № 00-10-26-1-04/219									
1.11.1.5	Контрольная точка Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФОМС от 08.04.2021 № 00-10-26-1-04/1985									
1.11.1.6	Контрольная точка Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФОМС от 08.07.2021 № 00-10-26-2-04/3846									
1.11.1.7	Контрольная точка Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	10.10.2021	-	07.10.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	«»	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.11.1.7	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В Минздрав России направлено письмо ФОМС от 07.10.2021 № 00-10-26-1-04/5584									
1.11.1.8	Контрольная точка Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 1 квартал 2021 г. Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлены субсидии за 1 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	15.02.2021	-	15.02.2021
1.11.1.9	Контрольная точка Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 2 квартал 2021 г. Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлены субсидии за 2 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
1.11.1.10	Контрольная точка Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 3 квартал 2021 г. Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлены субсидии за 3 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
1.11.1.11	Контрольная точка Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 4 квартал 2021 г. Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлены субсидии за 4 квартал 2021 г.	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
1.11.1.12	Контрольная точка Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 1 квартал 2021 года Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлены субсидии за 1 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
1.11.1.13	Контрольная точка Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 2 квартал 2021 г. Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлены субсидии за 2 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
1.11.1.14	Контрольная точка Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 3 квартал 2021 г. Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлены субсидии за 3 квартал 2021 года в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
1.11.1.15	Контрольная точка Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 4 квартал 2021 г. Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлены субсидии за 4 квартал 2021 г.	4.0		Царева О.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
1.11.2	Мероприятие Развитие и внедрение инновационных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	X		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.11.2.1	Контрольная точка Оказана медицинская помощь в федеральных государственных учреждениях в рамках государственного задания на клиническую апробацию методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации государственного задания по протоколам клинической апробации, отобранным для реализации в текущем финансовом году Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Федеральными государственными учреждениями в ГИИС "Электронный бюджет" сформированы отчеты о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг по клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации за 2021 год	1.0		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.11.3	Мероприятие Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы федеральных государственных учреждений, участвующих в оказании высокотехнологичной медицинской помощи: в 2021 г. - 8 объектов	X		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2023	01.01.2019	31.12.2023
1.11.3.1	Контрольная точка Осуществлены в 2021 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты учреждений	1.0		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12	ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	X		Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁶			1. Отсутствие мотивации граждан к лечению и профилактики социально-значимых инфекционных заболеваний	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁹			1. Увеличение охвата информационной компанией по иммунопрофилактике туберкулеза и здорового образа жизни населения, повышение доступности лечения	X	1	X	X	X	X
1.12.1	Мероприятие Разработка и обеспечение внедрения программ по предупреждению распространения туберкулеза, направленных на повышение информированности населения по вопросам профилактики туберкулеза, повышение эффективности выявления и профилактики туберкулеза в группах социального и медицинского риска по развитию туберкулеза, в том числе у лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, а также увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики туберкулеза и здорового образа жизни населения	X		Гриднев О.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.1.1	Контрольная точка Предоставлена субсидия на повышение эффективности выявления и профилактики туберкулеза в группах социального и медицинского риска по развитию туберкулеза, в том числе у лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, а также увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики туберкулеза и здорового образа жизни населения	1.0		Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	01.01.2021	-	01.01.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	4 ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Заключены дополнительные соглашения Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями в ГИИС "Электронный бюджет"								
1.12.2	Мероприятие Внедрение современных методов диагностики и превентивного лечения латентной туберкулезной инфекции	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.2.1	Контрольная точка Разработаны и утверждены клинические рекомендации "Туберкулез у детей" с разделом диагностики, лечение и профилактика латентной туберкулезной инфекции	1.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ разработаны и утверждены клинические рекомендации								
1.12.3	Мероприятие Осуществление клинико-экспертной оценки эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.3.1	Контрольная точка Осуществлена клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях	1.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведена клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях 21 субъекта Российской Федерации с конкретными рекомендациями для каждого субъекта								
1.12.4	Мероприятие Внедрение современных методов лабораторной диагностики туберкулеза и мониторинга лечения туберкулеза путем предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и дооснащение противотуберкулезных медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации	1.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	15.02.2021	-	15.02.2021
1.12.4.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями в ГИИС "Электронный бюджет"								
1.12.5	Мероприятие Разработка и внедрение современной системы контроля качества работы бактериологических лабораторий	X	Гриднев О.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.5.1	Контрольная точка Разработаны и внедрены методические рекомендации по организации системы контроля качества бактериологических лабораторий медицинских организаций фтизиатрического профиля	1.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В рамках выполнения Государственного задания ФГБУ НИИЦ ФНИИ разработаны рекомендации по отбору штаммов возбудителей туберкулеза и проведен реанализ качества бактериологических исследований в лабораториях 7 субъектов Российской Федерации								
1.12.6	Мероприятие Создание рабочей сети референс-лабораторий противотуберкулезных медицинских организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, и обеспечение ее функционирования	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.6.1	Контрольная точка Проведено не менее 3 выездов специалистов федеральных медицинских учреждений в бактериологические лаборатории противотуберкулезных медицинских организаций	1.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведено 22 выезда специалистов федеральных медицинских учреждений в бактериологические лаборатории противотуберкулезных медицинских организаций								
1.12.7	Мероприятие Обеспечение закупок за счет средств федерального бюджета антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов	X	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Контрольная точка Осуществлены поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.7.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ приказ ФКУ "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России о передаче лекарственных препаратов в собственность субъектов Российской Федерации								
1.12.8	Мероприятие Обеспечение закупок за счет средств федерального бюджета антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание	X	Калашников А.П. - Директор ФСИН России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.8.1	Контрольная точка Осуществлена поставка лекарственных препаратов для лечения туберкулеза в медицинские организации, подведомственные ФСИН России, для лечения больных туберкулезом, находящихся в учреждениях исполняющих наказание, в соответствии с заключенными государственными контрактами в объеме 100% лимитов бюджетных обязательств, доведенных на указанные цели в 2021 году	4.0	Приклонский А.П. - Начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России	X	X	-	31.12.2021	-	30.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Поставка осуществлена в полном объеме - товарная накладная подтверждающая поставку последней партии товара от 17.11.2021 № ТН-4324								
1.12.9	Мероприятие Развитие стационарозамещающих технологий при лечении туберкулеза путем организации в субъектах Российской Федерации системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом в амбулаторных условиях, обеспечивающей своевременное качественное обследование больных туберкулезом и ежедневное контролируемое лечение вне зависимости от места проживания больного туберкулезом; актуализация профессиональных стандартов и должностных обязанностей медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом с применением стационарозамещающих технологий;	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	включение в программы повышения квалификации специалистов со средним и высшим медицинским образованием обучающих модулей по вопросам организации медицинской помощи больным туберкулезом с применением стационарозамещающих технологий.								
1.12.9.1	Контрольная точка Актуализирована нормативная база, регламентирующая вопросы применения стационарозамещающих технологий при лечении туберкулеза	1.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Разработаны и утверждены Роспотребнадзором рекомендациями по оказанию противотуберкулезной помощи в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) определяющие первоочередное внедрение стационарозамещающих технологий								
1.12.10	Мероприятие Организация мониторинга лечебно-диагностических мероприятий на всех этапах оказания медицинской помощи больным туберкулезом и развитие Федерального регистра лиц, больных туберкулезом как инструмента мониторинга проводимых противотуберкулезных мероприятий	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	4 ²	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.10.1	Контрольная точка Актуализированы регистрационные записи в Федеральном регистре лиц, больных туберкулезом Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Актуализированы регистрационные записи в Федеральном регистре лиц, больных туберкулезом	2.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.11	Мероприятие Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю фтизиатрия	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.11.1	Контрольная точка Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю фтизиатрия в рамках государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю фтизиатрия в рамках государственного задания в рамках выполнения государственного задания, представлен отчет	2.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.11.2	Контрольная точка Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю фтизиатрия в рамках государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю фтизиатрия в рамках государственного задания. Отчет о выполнении ГЗ в системе "Электронный бюджет"	2.0	Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.12	Мероприятие Обеспечение финансирования мероприятий субъектов Российской Федерации по повышению информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций	X	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.12.1	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИС "Электронный бюджет" заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	1.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	15.02.2021	-	15.02.2021
1.12.13	Мероприятие Разработка и реализация комплекса информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, включая: - поддержку и развитие Интернет-портала по профилактике ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитов В и С "o-spide.ru"; - проведение ежегодных профессиональных форумов для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции; - проведение образовательных семинаров по теме ВИЧ-инфекции для специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению	1.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.13.1	Контрольная точка Разработаны концепция комплексного проекта по повышению уровня информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С граждан Российской Федерации в 2021 году и плана-графика его реализации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Концепция комплексного проекта по повышению информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С граждан Российской Федерации в 2021 году и плана-графика его реализации были разработаны в соответствии с гражданско-правовым договором (контрактом) № 34 от 23 апреля 2021 года на разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С граждан РФ в 2021 году, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок.	1.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	12.05.2021	-	15.04.2021
1.12.13.2	Контрольная точка Организация и проведение "VII Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ VII Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа прошел 25-26 ноября 2021 года в Москве. Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 12.08.2021 № 7-5/1350. Информация и регистрационная форма для участия в форуме была размещена на Интернет-портале Минздрава России по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа по ссылке: https://o-spide.ru/proekty/vii-всероссийский-форум-для-специалистов/	1.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	10.12.2021	-	26.11.2021
1.12.13.3	Контрольная точка Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С граждан Российской Федерации в 2021 году Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С граждан Российской Федерации в 2021 году, был реализован. Соответствующие отчеты по этапам контракта размещены по ссылкам: https://cloud.cnioiz.ru/owncloud/index.php/s/CPPTdCLOV06wgq , https://cloud.cnioiz.ru/owncloud/index.php/s/MaZroWSIPtAytac?path=%2F .	1.1	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.14	Мероприятие Внедрение современных методов диагностики выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, путем предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходов обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.14.1	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями в ГИС "Электронный бюджет"	1.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	15.02.2021	-	15.02.2021
1.12.15	Мероприятие Обеспечение закупок за счет средств федерального бюджета диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, для медицинских организаций, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний	X	Калашников А.П. - Директор ФСИН России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.15.1	Контрольная точка Осуществлена поставка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, для медицинских организаций, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Поставка осуществлена в полном объеме - платежное поручение от 20.12.2022 № 813981	4.0	Приклонский А.П. - Начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.16	Мероприятие Обеспечение закупок за счет средств федерального бюджета противовирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов	X	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	4 ³	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.16.1	Контрольная точка Осуществлена поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ приказ ФКУ "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России о передачи лекарственных препаратов в собственность субъектов Российской Федерации	1.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.17	Мероприятие Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции))	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.17.1	Контрольная точка Утверждено государственное задание на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Утверждено государственное задание на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции))	1.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.18	Мероприятие Проведение семинаров для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.18.1	Контрольная точка Разработано 2 обучающих модуля для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей с использованием телемедицинских технологий Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Разработано 2 обучающих модуля для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей с использованием телемедицинских технологий	1.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.18.2	Контрольная точка Проведено 2 научно-практических семинара для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей с использованием телемедицинских технологий Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведены научно-практические семинары	1.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.19	Мероприятие Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в федеральных государственных бюджетных учреждениях "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" Министерства здравоохранения Российской Федерации и "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.19.1	Контрольная точка Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю "инфекционные болезни (лепра)" в рамках государственного задания в федеральных государственных учреждениях, подведомственных Минздраву России Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю "инфекционные болезни (лепра)" в рамках государственного задания в федеральных государственных учреждениях, подведомственных Минздраву России	1.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.20	Мероприятие Доведены средства федерального бюджета, предусмотренных на оказание медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в рамках бюджетной сметы до федерального казенного учреждения "Терский лепрозорий" Министерства здравоохранения Российской Федерации	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.20.1	Контрольная точка Доведены средства федерального бюджета, предусмотренных на оказание медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в рамках бюджетной сметы до федерального казенного учреждения "Терский лепрозорий" Министерства здравоохранения Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Смета утверждена в ГИИС "Электронный бюджет"	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.25	Мероприятие Развитие инфраструктуры и материально-технической базы противотуберкулезных медицинских организаций, включая строительство и реконструкцию объектов капитального строительства	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.25.1	Контрольная точка Осуществлены в 2021 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Средства на данные цели в 2021 году не предусмотрены Федеральным бюджетом	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	X
1.12.25.2	Контрольная точка Доведены субсидии подведомственным Минобрнауки России учреждениям в целях развития инфраструктуры и материально-технической базы противотуберкулезных медицинских организаций, включая строительство и реконструкцию объектов капитального строительства Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ субсидия 03-02 соглашение от 27.05.2021 № 075-02-2021-1339, субсидия 03-02 допсоглашение от 24.11.2021 № 075-02-2021-1339/2	4.0	Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.12.28	Мероприятие Развитие инфраструктуры и материально-технической базы противотуберкулезных медицинских организаций, включая строительство и реконструкцию объектов капитального строительства	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.12.28.1	Контрольная точка Осуществлены в 2021 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности субъектов Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты Удмуртской Республики, Республики Дагестан, Алтайского края	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.13	ВЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений"	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁶					X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸			X		X	X	X	X
1.13.1	Мероприятие Проведение капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в оперативном управлении учреждений, подведомственных Минздраву России и ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"	X	Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	4 ⁴ Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁵	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.1.1	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"	3.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.13.2	Мероприятие Приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, а также оборудования для научных целей, для образовательного процесса и для решения других вопросов в области здравоохранения	X	Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.13.2.1	Контрольная точка Проведена Комиссия Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Комиссия Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) проведена.	3.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	01.09.2021	-	01.09.2021
1.13.3	Мероприятие Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов государственной собственности Российской Федерации (для федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России), государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации (для федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России), в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность)	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.13.3.1	Контрольная точка Введено в 2021 году в эксплуатацию 10 объектов капитального строительства Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Уточнено количество вводимых объектов: введено 3 из 6 объектов по данным отчетов субъектов Российской Федерации , сорван ввод объектов Оренбургской, Костромской, Владимирской областей	3.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2022
1.13.4	Мероприятие Организация работы по осуществлению функций государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов государственной собственности Российской Федерации (для федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России)	X	Оганесян К.Г. - Генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.13.4.1	Контрольная точка Осуществлена функция государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) отдельных объектов учреждений Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ - осуществлены функции государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) отдельных объектов учреждений согласно соответствующим Постановлениям, Распоряжениям Правительства Российской Федерации, а также приказам ППК "Единый заказчик"	4.0	Оганесян К.Г. - Генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства"	X	X	-	31.12.2021	-	15.12.2021
1.14	ВЦП "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	01.01.2018	31.12.2024	01.01.2018	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁸		1. В связи с риском распространения COVID-19: - медицинские организации и/или структурные подразделения, оказывающие паллиативную медицинскую помощь были временно перепрофилированы в инфекционные госпитали; - сотрудники были временно переведены на работу в инфекционные госпитали	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸		1. Обеспечение организационно-методическое поддержки субъектам Российской Федерации 2. Организовано проведение телемедицинских консультаций, проведение коррекции схем лечения с применением дистанционных технологий (телефонной и интернет-связи) 3. Проводилась дистанционная работа с пациентами и родственниками 4. Проведение организационно-методических мероприятий с субъектами Российской Федерации онлайн и в гибридной форме, проведение онлайн разборов клинических случаев	X	1	X	X	X	X
1.14.1	Мероприятие Выделение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи на оснащение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в том числе медицинскими изделиями для использования на дому, и закупку лекарственных препаратов для обезболивания и лечения иных тягостных симптомов	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.14.1.1	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет предоставлен субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет"	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
1.14.1.2	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет предоставлен субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет"	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021
1.14.1.3	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет предоставлен субъектами Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет"	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
1.14.1.2	Контрольная точка Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ ГИИС "Электронный бюджет"	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.14.2	Мероприятие Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым в федеральных медицинских организациях, подведомственных Минздраву России, по государственному заданию	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.14.2.1	Контрольная точка Выполнен установленный показатель в объеме государственного задания, установленного на отчетный период	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	15.12.2021	-	15.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ ГНИС "Электронный бюджет"								
1.14.3	Мероприятие Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым и детям в федеральных медицинских организациях, подведомственных ФМБА России	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.14.3.1	Контрольная точка Выполнены установленные показатели по обеспеченности койками медицинских организаций для оказания паллиативной медицинской помощи, показателей числа амбулаторных посещений с паллиативной целью, доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной помощи	4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	15.12.2021	-	15.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выполнены установленные показатели по обеспеченности койками медицинских организаций для оказания паллиативной медицинской помощи оснащенными (персоналом, дооснащены) медицинские организации, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, подведомственные ФМБА России, в соответствии со стандартами оснащения, утвержденными приказом Минздрава России и Минтруда России от 31.05.2021 № 345/372н								
1.14.4	Мероприятие Организация работы федерального научно-практического центра паллиативной медицинской помощи на базе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.14.4.1	Контрольная точка Проведена VII Конференция с международным участием "Развитие паллиативной медицинской помощи взрослым и детям"	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	05.11.2021	-	03.11.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Минздрава России от 28 декабря 2020 г. № 1387 "Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год", письмо Минздрава России от 26.10.2021 №17-0/н/2-17629								
1.14.4.2	Контрольная точка Проведена VII Конференция с международным участием "Роль медицинской сестры в паллиативной медицинской помощи"	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	05.12.2021	-	02.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Минздрава России от 28 декабря 2020 г. № 1387 "Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год"								
1.14.4.3	Контрольная точка Проведены организационно-методические мероприятия	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ отчет директора ФНИЦ паллиативной медицинской помощи Сеченовского Университета, главного внештатного специалиста по паллиативной помощи Минздрава России Д.В. Невзоровой								
1.14.4.4	Контрольная точка Разработаны и утверждены руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации региональные программы "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Разработаны и утверждены региональные программы "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" в 84 субъектах Российской Федерации								
1.14.5	Мероприятие Оказание государственной поддержки Автономной некоммерческой организации "Центральная клиническая больница Святителя Алексия, Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви" на обеспечение мероприятий, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.14.5.1	Контрольная точка Оказана государственная поддержка Автономной некоммерческой организации "Центральная клиническая больница Святителя Алексия, Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви" на обеспечение мероприятий, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи	4.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 31 мая 2021 г. № 056-10-2021-001 в ГНИС "Электронный бюджет"								
1.15	ВЦП "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	X	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁸	1.	Отсутствие необходимых лекарственных препаратов	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸	1.	Организация работы по повышению эффективности закупок лекарственных препаратов	X	1	X	X	X	X
		2.	Своевременная корректировка федерального бюджета	X	1	X	X	X	X
1.15.1	Мероприятие Закупка лекарственных препаратов для лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неучтенной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабиального), X (Стьюarta-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей	X	Глазголев С.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.15.1.1	Контрольная точка Осуществление поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakazki.gov	1.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ приказ ФКУ "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России о передаче лекарственных препаратов в собственность субъектов Российской Федерации								
1.15.2	Мероприятие Обеспечение бесперебойных поставок лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре	X	Глазголев С.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.15.2.1	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	1.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет представлен в ГНИС "Электронный бюджет"								
1.15.2.2	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	1.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной политики ⁵	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет"								
1.15.2.3	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет"	1.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
1.15.3	Мероприятие Закупка иммунобиологических лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок	X	Глаголев С.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.15.3.1	Контрольная точка Осуществление поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ приказ ФКУ "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России о передачи лекарственных препаратов в собственность субъектов Российской Федерации	1.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.15.4	Мероприятие Предоставление иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	X	Глаголев С.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.15.4.1	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет" Собраны отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетных трансферты субъектам Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	1.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
1.15.4.2	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет" Собраны отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетных трансферты субъектам Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	1.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021
1.15.4.3	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет" Собраны отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетных трансферты субъектам Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	1.1	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
1.15.5	Мероприятие Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	X	Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.15.5.1	Контрольная точка Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление за счет средств федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"	3.0	Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	10.01.2021	-	10.01.2021
1.15.5.2	Контрольная точка Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0	Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
1.15.5.3	Контрольная точка Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0	Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
1.15.5.4	Контрольная точка Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0	Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.15.6	Мероприятие Предоставление субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	X	Глаголев С.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	18.12.2020	31.12.2024	18.12.2020	31.12.2024
1.15.6.1	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Собраны отчеты расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (г. Байконур), источником финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также	3.0	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
1.15.6.2	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Собраны отчеты расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (г. Байконур), источником финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также	3.0	Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	4 ⁷	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень видения риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.15.6.3	Контрольная точка Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта	3.0		Астапенко Е.М. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Собраны отчеты расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (г. Байконур), источником финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также									
1.16	ВЦП "Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации"	X		Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁸			1. Несвоевременное перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Республики Калмыкия, Республики Хакасия и Забайкальского края	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸			1. Развитие института страховых представителей, своевременное и в полном объеме планирование бюджетных ассигнований	X	1	X	X	X	X
				2. Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации (с ТФОМС, с Минздравом субъектов Российской Федерации, с Минфинами субъектов Российской Федерации)	X	1	X	X	X	X
1.16.1	Мероприятие Предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации	X		Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.16.1.1	Контрольная точка Предоставлены субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	4.0		Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации по состоянию на 31.12.2021 предоставлены в 100% размере от утвержденного Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 391-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" объема.									
1.16.2	Мероприятие Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного медицинского страхования единого образца	X		Митрофанова О.С. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.16.2.1	Контрольная точка Осуществлено финансовое обеспечение расходов по изготовлению и доставке полисов обязательного медицинского страхования единого образца	4.0		Митрофанова О.С. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выпуск полисов обязательного медицинского страхования в 2021 году осуществляли на основании Государственного контракта от 25.12.2020 г. № 00-10-90-01/1006 по изготовлению, персонализации и доставке полисов обязательного медицинского страхования На основании заявок территориальных фондов обязательного медицинского страхования по состоянию на 31.12.2021 году обеспечено 100% изготовления полисов									
1.16.3	Мероприятие Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X		Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.16.3.1	Контрольная точка Сформирован нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования в объеме, установленном Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 391-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	4.0		Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Нормированный страховой запас в 2021 году сформирован в 100% объеме, утвержденным Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 391-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"									
1.16.4	Мероприятие Предоставление межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X		Гашкина С.А. - Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.16.4.1	Контрольная точка Перечислен межбюджетный трансферт на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов	4.0		Гашкина С.А. - Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	06.10.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Платежное поручение от 06.10.2021 № 387894									
1.16.4.2	Контрольная точка Перечислен межбюджетный трансферт на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с тем, что суммы доходов в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не подлежат обложению страховыми взносами	4.0		Гашкина С.А. - Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	11.01.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Платежное поручение от 11.01.2021 № 97005									
1.16.4.3	Контрольная точка Перечислен межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов	4.0		Гашкина С.А. - Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	06.10.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Платежное поручение от 06.10.2021 № 387898									
1.16.5	Мероприятие Финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X		Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.16.5.1	Контрольная точка Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0		Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В 2021 году осуществлено финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 391-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"									
1.17	ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации"	X		Нерадько А.В. - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁸			1. Отсутствуют	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸			1. Своевременная корректировка государственного задания	X	1	X	X	X	X

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	« Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.17.1	Мероприятие Медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации, в амбулаторных условиях, медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях и проведение периодических медицинских осмотров	X	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.17.1.1	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 25% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами требованиям, проведено медицинское освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации в амбулаторных и стационарных условиях, в объеме 26,8% установленного государственного задания	2.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
1.17.1.2	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 50% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами требованиям, проведено медицинское освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации, в объеме 54,5% установленного государственного задания	2.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
1.17.1.3	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 75% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-02 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами требованиям, проведено медицинское освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации, в объеме 72,0% установленного государственного задания. Ненаступление контрольной точки связано с уменьшением числа авиационного персонала проходящего медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях, что обусловлено каникулярными и отпускными периодами курсантов и летно-инструкторского состава учебных заведений гражданской авиации в летний период, а также введением ограничительных мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 в авиационных предприятиях для членов экипажей воздушных судов. Предполагается достижение установленного государственного задания в полном объеме с достижением годовых плановых значений не менее 100%.	2.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
1.17.1.4	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 100% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-03 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами требованиям, проведено медицинское освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации, в объеме 100,0% установленного	2.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.17.3	Мероприятие Оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения по профилю профпатологии в амбулаторных условиях и оказание специализированной медицинской помощи (за исключением ВМП), не включенной в базовую программу ОМС по профилю профпатологии в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, проведение работ по профилактике неинфекционных заболеваний формированию здорового образа жизни и санитарно - гигиеническому просвещению авиационного персонала и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации	X	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
1.17.3.1	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 25% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов (курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией, в объеме 29,0% установленного государственного задания.	1.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
1.17.3.2	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 50% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов (курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией, в объеме 54,0% установленного государственного задания.	1.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
1.17.3.3	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 75% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-02 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов (курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией, в объеме 66,8% установленного государственного задания. Ненаступление контрольной точки связано с уменьшением обращений лиц из числа авиационного персонала за специализированной медицинской помощью по профпатологии в летний период в связи с отпускным периодом лиц авиационного персонала, а также введением ограничительных мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 в авиационных предприятиях для членов экипажей воздушных судов. Предполагается достижение установленного государственного задания в полном объеме с достижением годовых плановых значений не менее 100%.	1.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
1.17.3.4	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 100% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-03 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов (курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией, в объеме 100,0% установленного государственного задания.	1.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
1.18	ВЦП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	X	Пауницкий А.Н. - Директор департамента проектной деятельности Минздрава России	X	X	01.01.2021	31.12.2025	01.01.2021	31.12.2025

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.18.5	Мероприятие Дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинским организациям, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий	X		Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	01.01.2021	31.12.2025	01.01.2021	31.12.2025
1.18.5.1	Контрольная точка Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России		4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ бюджетные ассигнования доведены									
1.18.5.2	Контрольная точка Представлена отчетность за 1 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России		4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.18.5.3	Контрольная точка Представлена отчетность за 2 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России		4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.18.5.4	Контрольная точка Представлена отчетность за 3 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России		4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.18.5.5	Контрольная точка Представлена отчетность за 4 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России		4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 4 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.18.6	Мероприятие Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	X		Каракуллина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Плутинский А.Н. - Директор департамента проектной деятельности Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	01.01.2021	31.12.2025	01.01.2021	31.12.2025
1.18.6.1	Контрольная точка Приобретен автомобильный транспорт для медицинских организаций		5.0	Каракуллина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1 736 медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, дооснащены/переоснащены 7 672 единицами автотранспорта для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов									
1.18.7	Мероприятие Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям ЗАТО и отдельных территорий	X		Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	01.01.2021	31.12.2025	01.01.2021	31.12.2025
1.18.7.1	Контрольная точка Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России		4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ бюджетные ассигнования доведены и представлены в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.18.7.2	Контрольная точка Представлена отчетность за 1 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России		4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.18.7.3	Контрольная точка Представлена отчетность за 2 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России		4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.18.7.4	Контрольная точка Представлена отчетность за 3 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России		4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.18.7.5	Контрольная точка Представлена отчетность за 4 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России		4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предельные объемы финансирования доведены расходными расписаниями в ГИИС "Электронный бюджет"									
1.19	ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации" ¹⁰	X		Управление делами Президента Российской Федерации	X	X	X	X	X	X
2	Направление (подпрограмма) "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"									
Проектная часть										
2.1	Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"	X		Семенова Т.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации проекта ⁷			1. Снижение количества запланированных мероприятий, предусмотренных планами национальными исследовательскими медицинскими центрами	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸			1. Планирование, контроль реализации, своевременное финансирование мероприятий	X	1	X	X	X	X

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ст ²	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	Риски Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
2.1.2.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1.1	Контрольная точка В Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены предложения по распределению средств субсидии на закупку оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонализированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Служебным письмом Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.01.2021 № 27-1/113-сз в Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены предложения по распределению средств субсидии на закупку оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонализированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год		1.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	28.02.2021	-	28.02.2021
2.1.2.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.1	Контрольная точка Комиссией принято решение о предоставлении учреждениям целевых субсидий на закупку оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонализированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Протокол Минздрава России от 31.03.2021 № 4		4.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
2.1.2.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.3.1	Контрольная точка Подготовлены предложения по распределению субсидий на закупку оборудования, в том числе для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий и внедрения информационных систем Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 31.03.2021 № 18-0/550-сз		4.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
2.1.2.4	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.4.1	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении целевых субсидий на закупку оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонализированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"		4.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
2.1.2.5	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.5.1	Контрольная точка Осуществлена разработка специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по сердечно-сосудистым заболеваниям Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий от 30.06.2021 № 18-0/1116-сз		4.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
2.1.2.6	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.6.1	Контрольная точка Объявлены конкурсы на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий НМИЦ и Федеральным ресурсным центром Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В связи с изменениями, связанными с объединением путем слияния ФГБУ "Федеральный ресурсный центр" и ФГБУ "ЦНИИОИЗ", конкурсы на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий НМИЦ и Федеральным ресурсным центром были объявлены позднее		4.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	31.07.2021
2.1.2.7	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.7.1	Контрольная точка Объявлены конкурсы на закупку оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонализированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Национальными медицинскими исследовательскими центрами в адресе Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены письма об объявлении конкурсов на закупку оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонализированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2021 год		1.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
2.1.2.8	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	53	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.8.1	Контрольная точка Разработана схема интеграции специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы национальных медицинских исследовательских центров по акушерству и гинекологии с подсистемами ЕГИСЗ, государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и медицинскими информационными системами медицинских организаций Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 30.09.2021 № 18-0/1771-сз	4.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
2.1.2.9	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.9.1	Контрольная точка Осуществлена опытная эксплуатация специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем по сердечно-сосудистым заболеваниям Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 30.09.2021 № 18-0/1771-сз	4.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
2.1.2.10	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.10.1	Контрольная точка Разработана схема интеграции специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы национальных медицинских исследовательских центров по онкологии с подсистемами ЕГИСЗ, государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и медицинскими информационными системами медицинских организаций Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 30.09.2021 № 18-0/1771-сз	4.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
2.1.2.11	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.11.1	Контрольная точка Осуществлена разработка специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по профилактической медицине Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 30.12.2021 г. №18-0/42-сз Осуществлена разработка специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по профилактической медицине, которая обеспечит: мониторинг реализации эффективной логистики пациента - обеспечение его маршрутизации за минимально возможное время в ту медицинскую организацию, где ему могут оказать максимально эффективную медицинскую помощь по профилю; полную прослеживаемость пациента на всех этапах диагностики и лечения от момента постановки предварительного диагноза; информационное взаимодействие между всеми уровнями оказания медицинской помощи.	4.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.12.2021	-	30.12.2021
2.1.2.12	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.12.1	Контрольная точка Осуществлено внедрение специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по онкологии Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 30.09.2021 № 18-0/1542-сз	1.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
2.1.2.13	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.13.1	Контрольная точка НМИЦ заключены контракты на закупку оборудования, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Национальными медицинскими исследовательскими центрами в адресе Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены письма о заключенных контрактах на закупку оборудования, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов	4.1		Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
2.1.2.14	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.14.1	Контрольная точка Профильными департаментами Минздрава России определена потребность в приобретении оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонализированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2022 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Службными письмами профильных Департаментов Министерства здравоохранения Российской Федерации представлена информация об определении потребности в приобретении оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонализированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения на 2022 год	4.1		Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
2.1.2.15	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.15.1	Контрольная точка Функционирует программно-аппаратный комплекс для проведения консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, трансляции знаний, проведения консилиумов в режиме видеоконференцсвязи (ПАК) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 31.12.2021 г. №18-0/42-сз. Функционирует программно-аппаратный комплекс для проведения консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, трансляции знаний, проведения консилиумов в режиме видеоконференцсвязи (ПАК)	4.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	30.12.2021
2.1.2.16	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	4	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.16.1	Контрольная точка Обеспечена интеграция специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем национальных медицинских исследовательских центров по онкологии и акушерству и гинекологии с подсистемами ЕГИСЗ, государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и медицинскими информационными системами медицинских организаций Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России от 31.12.2021г. №18-0/42-сз. Функционирует программно-аппаратный комплекс для проведения консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, трансляции знаний, проведения консилиумов в режиме видеоконференцсвязи (ПАК)	4.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
2.1.3	Результат По результатам клинической апробации включены в клинические рекомендации новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (количество новых методов нарастающим итогом) (в 2021 году - 30 ед.)	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
2.1.3.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.1	Контрольная точка Получены отчеты о проведении в 2020 году клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты получены	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
2.1.3.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.1	Контрольная точка Проведена оценка клинико-экономической эффективности применения прошедшего клиническую апробацию метода профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
2.1.3.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3.1	Контрольная точка Проведено заседание Экспертного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации и принято решение о наличии клинико-экономической эффективности применения прошедших клиническую апробацию методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России от 30.09.2021 № 17-3/5191-сз	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
2.1.3.4	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4.1	Контрольная точка Профессиональным медицинским некоммерческим организациям для включения в клинические рекомендации рекомендованы новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, прошедшие клиническую апробацию, в отношении которых Экспертным советом Министерства здравоохранения Российской Федерации принято решение о наличии клинико-экономической эффективности Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Решение Экспертного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации о наличии клинико-экономической эффективности на 31.12.2021	3.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
2.1.4	Результат В краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организациях субъектов Российской Федерации при организационно-методической поддержке национальных медицинских исследовательских центров внедрены системы контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, включающих, в том числе, инновационные медицинские технологии, и критериев оценки качества медицинской помощи (нарастающим итогом) (в 2021 году - 300 ед.)	X	Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
2.1.4.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.1.1	Контрольная точка Представлены проекты не менее 360 интерактивных образовательных модулей по профилям деятельности национальных медицинских исследовательских центров для последующего размещения на портале непрерывного медицинского образования Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Служебным письмом Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.09.2021 № 16-2/2416-сз представлена информация о достижении контрольной точки "Представлены проекты не менее 360 интерактивных образовательных модулей по профилям деятельности национальных медицинских исследовательских центров для последующего размещения на портале непрерывного медицинского образования"	3.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
2.1.4.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка В Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены предложения по распределению средств субсидии на для обеспечения функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи	3.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	28.02.2021	-	28.02.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	55	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.1.4.2.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Служебным письмом Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.01.2021 № 27-1/113-сз в Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены предложения по распределению средств субсидии на для обеспечения функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи									
2.1.4.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.3.1	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении субсидии для обеспечения функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	30.03.2021	-	30.03.2021
2.1.4.3.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашение Минздрава России от 30.03.2021 № 6/н									
2.1.4.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4.1	Контрольная точка Министерством здравоохранения Российской Федерации согласованы планы мероприятий по осуществлению функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи на 2021 год, утвержденные руководителями учреждений	3.1		Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	30.03.2021	-	30.03.2021
2.1.4.4.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Министерством здравоохранения Российской Федерации согласованы планы мероприятий по осуществлению функций национальных медицинских исследовательских центров по профилю оказания медицинской помощи на 2021 год, утвержденные руководителями учреждений									
2.1.4.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.5.1	Контрольная точка Представлены итоговые отчеты за 2021 год о деятельности национальных медицинских исследовательских центров как головных организаций, включая анализ состояния организации оказания медицинской помощи по профилю в субъектах Российской Федерации и рекомендации по ее совершенствованию	3.1		Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
2.1.4.5.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Национальными медицинскими исследовательскими центрами в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены итоговые отчеты за 2021 год о деятельности национальных медицинских исследовательских центров как головных организаций, включая анализ состояния организации оказания медицинской помощи по профилю в субъектах Российской Федерации и рекомендации по ее совершенствованию									
Процессная часть										
2.2	ВЦП "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины"	X		Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁶						X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸				X		X	X	X	X
2.2.1	Мероприятие Проведение научных разработок в области фундаментальной и персонализированной медицины и совершенствование организации трансляционного процесса в медицинской науке	X		Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
2.2.1.1	Контрольная точка Представлены отчеты о разработке 4 новых диагностических тест-систем	3.0		Коробко И.В. - директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
2.2.1.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подведомственными Минздраву России научными организациями и образовательными организациями высшего образования, которым установлено в 2021 году государственное задание на выполнение работ по проведению научных исследований, в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены итоговые отчеты о выполнении государственного задания в части выполнения работ по проведению научных исследований									
2.2.1.2	Контрольная точка Представлен отчет о доведении до стадии клинических исследований 2 новых лекарственных средства	3.0		Коробко И.В. - директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
2.2.1.2	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подведомственными Минздраву России научными организациями и образовательными организациями высшего образования, которым установлено в 2021 году государственное задание на выполнение работ по проведению научных исследований, в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены итоговые отчеты о выполнении государственного задания в части выполнения работ по проведению научных исследований									
2.2.1.3	Контрольная точка Представлены отчеты о получении не менее 320 патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в рамках разработки инновационных методов и средств	3.0		Коробко И.В. - директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
2.2.1.3	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письма подведомственных учреждений, отчеты о выполнении государственного задания в 2021 году Подведомственными Минздраву России научными организациями и образовательными организациями высшего образования, которым установлено в 2021 году государственное задание на выполнение работ по проведению научных исследований, в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации представлены итоговые отчеты о выполнении государственного задания в части выполнения работ по проведению научных исследований									
2.2.2	Мероприятие Обеспечение формирования и ведения Национального радиационно-эпидемиологического регистра с внедрением персонализированных групп повышенного радиационного риска	X		Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
2.2.2.1	Контрольная точка Осуществлено внесение новых форм в регистровые записи Национального радиационно-эпидемиологического регистра в объеме не менее 100 %, предусмотренных государственным заданием	3.0		Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	22.12.2021
2.2.2.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Представлен отчет о выполненном мероприятии в объеме не менее 100% предусмотренных государственным заданием: письмо МРПЦ им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ									
2.2.3	Мероприятие Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья	X		Казутин А.В. - Директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
2.2.3.1	Контрольная точка Заключено не менее 7 концессионных соглашений/соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении объектов здравоохранения	2.2		Казутин А.В. - Директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
2.2.3.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ -концессионное соглашение от 27.04.2021 относительно реконструкции объекта недвижимости в целях создания объекта здравоохранения в Промышленном районе Оренбурга и его последующего использования (эксплуатации) для оказания первичной медико-санитарной помощи (общий объем инвестиций –177,5 млн. рублей); -соглашение о ГЧП от 29.09.2021 в отношении финансирования, проектирования, строительства и технического обслуживания объекта здравоохранения в Новосибирской области (инфекционная больница) (общий объем инвестиций –6383 млн. рублей)									
3	Направление (подпрограмма) "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"									
Процессная часть										

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.1	ВЦП "Санаторно-курортное лечение"	X		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁶ Риск неисполнения государственного задания связан с мероприятиями по сокращению распространения COVID-19. Так, санаторно-курортные организации придерживались в своей деятельности рекомендаций, изложенных в: - Методических рекомендациях от 20.05.2020 «МР 3.1/2.1.0182-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации» (утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 23.06.2020), - санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, - рекомендациях Роспотребнадзора № 02/9876-2020-23 от 20.05.2020, - нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, на территории которых располагаются рассматриваемые санаторно-курортные организации, - ряд санаторно-курортных организаций Минздрава России в течении 2021 года имел предписания Роспотребнадзора о необходимости временной приостановки деятельности. В связи с вышеизложенным, в ряде санаторно-курортных организаций: - была осуществлена временная полная либо частичная приостановка деятельности, - размещение пациентов в номерах производилось в ограниченном количестве, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, - пациенты по собственному желанию отказывались от путевок на санаторно-курортное лечение в связи с опасениями заразиться коронавирусной инфекцией.	1.	Работа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации	Низкая	1	X	X	X	X	
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸ - соблюдение требований Роспотребнадзора по размещению пациентов, обработке помещений, вакцинации сотрудников, проведения тестирования сотрудников и пациентов в целях выявления заболевших COVID-19, - приостановка деятельности санаторно-курортных организаций, которым выданы соответствующие предписания Роспотребнадзора, - в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» – государственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество и (или) объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.		1. В связи с возможностью осуществления сотрудниками ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России работы дистанционно, процесс исполнения Мероприятий не прерывался 2. Контроль за выполнением государственного задания и проведение своевременной корректировка государственного задания	X	1	X	X	X	X	
3.1.1	Мероприятие Предоставление государственных услуг по санаторно-курортному лечению учреждениями, подведомственными участникам ВЦП, в рамках государственного задания, установленного на отчетный период	X		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
3.1.1.1	Контрольная точка Выполнение государственного задания по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы и членов их семей с учетом допустимого (возможного) отклонения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы размещен в ГИИС "Электронный бюджет"		3.0	Баранов А.А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
3.1.1.2	Контрольная точка Выполнение государственного задания по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы и членов их семей с учетом допустимого (возможного) отклонения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ . Государственное задание по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы и членов их семей выполнено в полном объеме (100%). Отчет о выполнении сформирован и размещен в подсистеме "Бюджетное планирование" ГИИС "Электронный бюджет" (№ 310-00007-21-01/02 от 14.01.2022 г.).		3.0	Баранов А.А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
3.1.1.3	Контрольная точка Выполнено государственное задание федеральным бюджетным лечебно-профилактическим учреждением "Санаторий "Автомобилест" Федерального дорожного агентства" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ отчет о выполнении государственного задания № 108-00003-21-01/02		3.3	Новиков Р.В. - Врио руководителя Федерального дорожного агентства	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
3.1.1.4	Контрольная точка ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2021-001. В первом квартале реализовано 8 205 койко-дней		1.1	Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
3.1.1.5	Контрольная точка ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2021-001. Во втором квартале реализовано 19 229 койко-дней		1.1	Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
3.1.1.6	Контрольная точка ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2021-001. В третьем квартале реализовано 25 243 койко-дней		1.1	Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
3.1.1.7	Контрольная точка ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2021-001. В четвертом квартале реализовано 12 183 койко-дней		1.1	Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
3.1.1.8	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 082-00200-21-00/01 на 01.04.2021; Отчет о выполнении государственного задания № 082-00096-21-00/01 на 01.04.2021		1.0	Тарасова И.А. - директор Административного департамента Минсельхоза России	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	5 ⁴	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.1.1.9	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 082-00200-21-00/02 на 01.07.2021; Отчет о выполнении государственного задания № 082-00096-21-00/02 на 01.07.2021	1.0		Тарасова И.А. - директор Административного департамента Минсельхоза России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
3.1.1.10	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 082-00200-21-00/03 на 01.10.2021; Отчет о выполнении государственного задания № 082-00096-21-00/03 на 01.10.2021	1.0		Тарасова И.А. - директор Административного департамента Минсельхоза России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
3.1.1.11	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 082-00200-21-00/05 на 01.01.2022; Отчет о выполнении государственного задания № 082-00096-21-00/06 на 01.01.2022	1.0		Тарасова И.А. - директор Административного департамента Минсельхоза России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
3.1.1.12	Контрольная точка Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ ФНС России направлено письмо от 01.04.2021 № 10-6-04/0007@ в подведомственные ФНС России федеральные бюджетные лечебно-профилактические учреждения (далее - ФБЛПУ ФНС России) о предоставлении отчета о выполнении государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I квартал 2021 года. В ФНС России направлены отчеты о выполнении государственного задания на предоставление государственной услуги "Санаторно-курортное лечение" ФБЛПУ ФНС России за I квартал 2021 года: письмо ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" от 05.04.2021 № Пф 01-04/719, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Эльлада" ФНС России" от 05.04.2021 № 327, письмо ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" от 05.04.2021 № 164, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" от 06.04.2021 № 3-07/656, письмо ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" от 05.04.2021 № 04-01/237. ФНС России проведен мониторинг выполнения государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I квартал 2021 года.	1.1		Бондарчук С.Л. - заместитель руководителя ФНС России	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
3.1.1.13	Контрольная точка Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ ФНС России направлено письмо от 01.07.2021 № 10-6-04/0040@ в подведомственные ФНС России федеральные бюджетные лечебно-профилактические учреждения (далее - ФБЛПУ ФНС России) о предоставлении отчета о выполнении государственного задания ФБЛПУ ФНС России за 6 месяцев 2021 года. В ФНС России направлены отчеты о выполнении государственного задания на предоставление государственной услуги "Санаторно-курортное лечение" ФБЛПУ ФНС России за 6 месяцев 2021 года: письмо ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" от 05.07.2021 № Пф 01-04/1388, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Эльлада" ФНС России" от 05.07.2021 № 669, письмо ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" от 05.07.2021 № 311, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" от 05.07.2021 № 3-07/1248, письмо ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" от 01.07.2021 № 04-01/455. ФНС России проведен мониторинг выполнения государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I-III кварталы 2021 года.	1.1		Бондарчук С.Л. - заместитель руководителя ФНС России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
3.1.1.14	Контрольная точка Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ ФНС России направлено письмо от 30.09.2021 № 10-6-04/0050@ в подведомственные ФНС России федеральные бюджетные лечебно-профилактические учреждения (далее - ФБЛПУ ФНС России) о предоставлении отчета о выполнении государственного задания ФБЛПУ ФНС России за 9 месяцев 2021 года. В ФНС России направлены отчеты о выполнении государственного задания на предоставление государственной услуги "Санаторно-курортное лечение" ФБЛПУ ФНС России за 9 месяцев 2021 года: письмо ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" от 01.10.2021 № Пф 01-04/1897, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Эльлада" ФНС России" от 04.10.2021 № 1116, письмо ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" от 04.10.2021 № 491, письмо ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" от 05.10.2021 № 3-07/1781, письмо ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" от 04.10.2021 № 04-01/680. ФНС России проведен мониторинг выполнения государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I-III кварталы 2021 года.	1.1		Бондарчук С.Л. - заместитель руководителя ФНС России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
3.1.1.15	Контрольная точка Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты о выполнении государственного задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 1 января 2022 г.: ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" № 182-00004-21-00/02, ФБЛПУ "Санаторий "Эльлада" ФНС России" № 182-00001-21-00/02, ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" № 182-00002-21-01/01, ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" № 182-00005-21-00/02, ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" № 182-00006-21-01/01. Государственное задание на 2021 год ФБЛПУ ФНС России выполнено в общем объеме 357 934 койко-дней (102,0%).	1.1		Бондарчук С.Л. - заместитель руководителя ФНС России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
3.1.1.16	Контрольная точка Выполнено государственное задание подведомственным учреждением Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 384-ФЗ ст10 п.1	1.1		Федякин И.Н. - И.о. директора Административного департамента Минфина России	X	X	-	30.12.2021	-	30.12.2021
3.1.1.17	Контрольная точка Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИИС "Электронный бюджет"	1.1		Федякин И.Н. - И.о. директора Административного департамента Минфина России	X	X	-	31.03.2021	-	19.01.2021
3.1.1.18	Контрольная точка Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИИС "Электронный бюджет"	1.1		Федякин И.Н. - И.о. директора Административного департамента Минфина России	X	X	-	30.06.2021	-	05.04.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ст ⁴	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁵	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.1.1.19	Контрольная точка Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	1.1		Федякин И.Н. - И.о. директора Административного департамента Минфина России	X	X	-	29.09.2021	-	02.07.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИС "Электронный бюджет"									
3.1.1.20	Контрольная точка Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	1.1		Федякин И.Н. - И.о. директора Административного департамента Минфина России	X	X	-	30.12.2021	-	27.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИС "Электронный бюджет"									
3.1.1.21	Контрольная точка Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4.1		Федякин И.Н. - И.о. директора Административного департамента Минфина России	X	X	-	31.03.2021	-	19.01.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИС "Электронный бюджет"									
3.1.1.22	Контрольная точка Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4.1		Федякин И.Н. - И.о. директора Административного департамента Минфина России	X	X	-	30.06.2021	-	05.04.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИС "Электронный бюджет"									
3.1.1.23	Контрольная точка Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4.1		Федякин И.Н. - И.о. директора Административного департамента Минфина России	X	X	-	29.09.2021	-	02.07.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИС "Электронный бюджет"									
3.1.1.24	Контрольная точка Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4.1		Федякин И.Н. - И.о. директора Административного департамента Минфина России	X	X	-	30.12.2021	-	27.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Распоряжение на перечисление средств ФБ представлены в ГИС "Электронный бюджет"									
3.1.1.25	Контрольная точка Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимушества и членам их семей	3.0		Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимушества	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлен отчет ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимушества о выполнении государственного задания № 167-00001-21-01/01									
3.1.1.26	Контрольная точка Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимушества и членам их семей	3.0		Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимушества	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлен отчет ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимушества о выполнении государственного задания № 167-00001-21-01/01									
3.1.1.27	Контрольная точка Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимушества и членам их семей	3.0		Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимушества	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлен отчет ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимушества о выполнении государственного задания № 167-00001-21-01/01									
3.1.1.28	Контрольная точка Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимушества и членам их семей	3.0		Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимушества	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Предоставлен отчет о выполнении государственного задания от 14.01.2022 № 167-00001-21-01									
3.1.1.29	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями	1.0		Пучко Д.А. - Директор Департамента управления делами и кадровой политики Минэкономразвития России	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания по санаторно-курортному лечению федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" от 01.04.2021 № 139-00002-21-01 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов									
3.1.1.30	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями	1.0		Пучко Д.А. - Директор Департамента управления делами и кадровой политики Минэкономразвития России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания по санаторно-курортному лечению федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" от 01.07.2021 № 139-00002-21-03 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов									
3.1.1.31	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями	1.0		Пучко Д.А. - Директор Департамента управления делами и кадровой политики Минэкономразвития России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания по санаторно-курортному лечению федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" от 01.10.2020 № 139-00002-21-04 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов									
3.1.1.32	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями	1.0		Пучко Д.А. - Директор Департамента управления делами и кадровой политики Минэкономразвития России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания по санаторно-курортному лечению федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" на 01.01.2022 № 139-00002-21-06 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов									
3.1.2	Мероприятие Ведение и наполнение Реестра информацией о лечебно-оздоровительных местностях и курортах, а также находящихся на их территориях природных лечебных ресурсов (минеральных воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний) и санаторно-курортных организациях независимо от форм собственности, имеющих лицензию на медицинскую деятельность на оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении	X		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
3.1.2.1	Контрольная точка Актуализирован Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации	1.0		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации актуализирован - https://kurort.gosminzdrav.ru/									
3.1.3	Мероприятие Государственная экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение	X		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
3.1.3.1	Контрольная точка Проведена экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение	1.0		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ отчет о научно-исследовательской работе по теме «Государственная экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение» (в отношении Республики Крым).									
3.1.4	Мероприятие Проведение капитального ремонта, реконструкции объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти	X		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2021	01.01.2019	31.12.2021
3.1.4.1	Контрольная точка Проведена Комиссия Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) государственного	3.1		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	01.09.2021	-	01.09.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Комиссия Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) проведена.									
3.2	ВЦП "Медицинская реабилитация"	X		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁸						X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸				X		X	X	X	X
3.2.1	Мероприятие Предоставление государственных услуг по медицинской реабилитации участниками Программы в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в объеме государственного задания, установленного на отчетный период	X		Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
3.2.1.1	Контрольная точка Выполнено государственное задание, подведомственными Минобрнауки России учреждениями	2.0		Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении ГЗ размещен в ГИИС "Электронный бюджет"									
3.2.2	Мероприятие Строительство и ввод в эксплуатацию Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 коек в г. Подольске Министерства здравоохранения Российской Федерации	X		Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Оганесян К.Г. - Генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства"	X	X	01.01.2019	31.12.2022	01.01.2019	31.12.2022
3.2.2.1	Контрольная точка Доведены бюджетные ассигнования на строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) Министерства здравоохранения Российской Федерации в г. Подольск	2.0		Оганесян К.Г. - Генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства"	X	X	-	31.12.2021	-	29.06.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ - бюджетные ассигнования на строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) Министерства здравоохранения Российской Федерации в г. Подольск в 2021 г. доведены. Произведена корректировка проектно-сметной документации и направлена, в рамках экспертного сопровождения, на рассмотрении в ФАУ "ГЛАВОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ". Получено положительное заключение ФАУ "ГЛАВОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 12.11.2021 № 50-1-1-2-066545-2021 в части проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".									
3.3	ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации" ¹⁰	X		Управление делами Президента Российской Федерации	X	X	X	X	X	X
4	Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"									
	Проектная часть									
4.1	Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	X		Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации проекта ⁷			1. Риск достижения результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом". Уменьшение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, связано с распространением в 2021 году новой коронавирусной инфекции COVID-19. Значительное количество медицинских работников вышло на пенсию в связи с повышением интенсивности труда, а также увеличением риска для здоровья, вызванного угрозой заражения COVID-19 и развитием осложнений указанного заболевания.	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸			1. Снижение негативной эпидемической ситуации в регионах, вызванной COVID-19, в том числе благодаря проведению массовой иммунизации населения позволит снизить нагрузку на медицинских работников и замедлить отток специалистов. Кроме того, необходимо усиление контроля за мерами, направленными на ликвидацию кадрового дефицита в субъектах Российской Федерации, а также интенсификация мер социальной поддержки медицинских работников	X	1	X	X	X	X
4.1.1	Результат Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. (В 2021 г. - 572 тыс. чел.)	X		Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Уменьшение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, связано с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID-19. Значительное количество медицинских работников вышло на пенсию в связи с повышением интенсивности труда, а также увеличением риска для здоровья, вызванного угрозой заражения COVID-19 и развитием осложнений указанного заболевания Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Усиление контроля за мерами, направленными на ликвидацию кадрового дефицита в субъектах Российской Федерации; Интенсификация мер социальной поддержки медицинских работников			X	X	X	X	X	X
4.1.1.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.1.1	Контрольная точка Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	3.1	Кутеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.03.2021	-	30.03.2021
4.1.1.1.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Издан приказ Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 30.03.2021 № 6/н "Об определении кадровой потребности"								
4.1.1.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.2.1	Контрольная точка Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	3.1	Кутеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	01.12.2021	-	29.12.2021
4.1.1.2.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 29.12.2021г. №16-5/3208-сз								
4.1.1.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.3.1	Контрольная точка Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	3.1	Кутеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	30.12.2021	-	29.12.2021
4.1.1.3.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Служебная записка" Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 29.12.2021г. №16-5/3208								
4.1.1.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.4.1	Контрольная точка Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)	3.1	Кутеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	30.12.2021
4.1.1.4.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Предложения по контрольным цифрам приема" Письмо Минздрава России от 12.11.2021г. №16-1/И/2-18851								
4.1.1.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.5.1	Контрольная точка Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	3.1	Кутеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	15.04.2021	-	15.04.2021
4.1.1.5.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30								
4.1.1.6	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.6.1	Контрольная точка Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования	2.1	Кутеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	30.12.2021
4.1.1.6.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Служебная записка" Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 30.12.2021г. №16-1/3221-сз								
4.1.1.7	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.7.1	Контрольная точка Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 572 тыс. специалистов	3.1	Кутеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
4.1.1.7.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подтверждающие документы: "Об оперативных значениях показателей и результатов" Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 18.01.2022г. №01-47/119 Достигнуто значение результата. На 31.12.2021 численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, составила 577,305 тыс. человек нарастающим итогом								
4.1.2	Результат Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом (в 2021 году - 1 309 тыс чел.)	X	Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Уменьшение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, связано с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID-19. Значительное количество медицинских работников вышло на пенсию в связи с повышением интенсивности труда, а также увеличением риска для здоровья, вызванного угрозой заражения COVID-19 и развитием осложненной указанной болезнью Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Усиления контроля за мерами, направленными на ликвидацию кадрового дефицита в субъектах Российской Федерации; Интенсификация мер социальной поддержки медицинских работников			X	X	X	X	X	X
4.1.2.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.1.1	Контрольная точка Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	3.1	Кутеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	30.03.2021
4.1.2.1.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ ГИИС "Электронный бюджет" в работе. До 31.03.2022 будет определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации								
4.1.2.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки ⁵	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.2.2.2	Контрольная точка Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемом подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Минздрава России от 12.11.2021г. №16-1/И/2-18851	3.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	30.12.2021
4.1.2.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.3.1	Контрольная точка Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Служебная записка" Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 29.12.2021г. №16-5/3208-сз	1.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	29.12.2021
4.1.2.4	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.4.1	Контрольная точка Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Служебная записка" Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 29.12.2021г. №16-5/3208-сз	1.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	29.12.2021
4.1.2.5	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.5.1	Контрольная точка Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 309 тыс. специалистов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Об оперативных значениях показателей и результатов" Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ Минздрава России от 18.01.2022г. №01-47/19 Уменьшение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, связано с распространением в 2020 и 2021 году новой коронавирусной инфекции COVID-19. Значительное количество медицинских работников вышло на пенсию в связи с повышением интенсивности труда, а также увеличением риска для здоровья, вызванного угрозой заражения COVID-19 и развитием осложнений указанного заболевания	1.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2022
4.1.3	Результат Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом (в 2021 году - 750 тыс. чел.)	X	Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
4.1.3.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021
4.1.3.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Отчет о размещении на интернет-портале НМО" Письмо ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 20.12.2021г. №01/5349	3.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	20.12.2021
4.1.3.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.1	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Заключено соглашение от 13.05.2020 № 056-02-2020-602 о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу*	3.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	01.05.2021	-	01.05.2021
4.1.3.4	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.4.1	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Отчет о размещении на интернет-портале НМО" Письмо ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 20.12.2021г. №01/5349	3.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	20.12.2021
4.1.3.5	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.5.1	Контрольная точка Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Ректора Сеченовского Университета от 12.03.2021 № 0843/03.02-18.02.03 "Отчет о выполнении работ по актуализации фонда оценочных средств"	3.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	15.03.2021	-	12.03.2021
4.1.3.6	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ст ⁴	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁵	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.1.3.6.1	Контрольная точка Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Ректора ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России от 07.06.2021 № 300/03.02-18/02.03 "Отчет о проведении обучения членов аккредитационных комиссий"	3.1		Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	15.06.2021	-	07.06.2021
4.1.4	Результат Разработано с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины интерактивных образовательных модулей, которые размещены на портале непрерывного медицинского образования (в 2021 году - 5 000 ед.)	X		Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
4.1.4.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова Минздрава России от 18.02.2021г. №01-05/517	3.1		Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
4.1.4.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 20.12.2021г. №01/5349	3.1		Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	20.12.2021
4.1.4.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3.1	Контрольная точка Сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 1000 штук Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова Минздрава России от 30.06.2021 № 01/2719	3.1		Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
4.1.4.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4.1	Контрольная точка Сформирован перечень не менее 1000 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Сформирован перечень не менее 1000 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	3.1		Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
4.1.5	Результат Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом (в 2021 году - 1 600 тыс.чел.)	X		Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
4.1.5.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 31.03.2021 № 6/н "Отчеты о ходе освоения субсидии, соглашение о доведении субсидии на 2021 год"	3.1		Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
4.1.5.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Отчет о выполнении соглашения" Письмо Ректора Сеченовского Университета от 02.12.2021г. № 5248/03.02-18/02.0	3.1		Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	02.12.2021
4.1.5.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3.1	Контрольная точка Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Минздрава России от 28.06.2021 № 16-7/1744 "Об актуализации справочных материалов для РОИВ"	3.1		Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	28.06.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.5.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.4.1	Контрольная точка Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования	3.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
4.1.6	Результат Создан и функционирует Федеральный аккредитационный центр (сеть федеральных аккредитационных центров) (в 2021 году - 1 ед.)	X	Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
4.1.6.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.1.1	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Отчет о размещении на интернет-портале ИОМ" Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 20.12.2021г. №01/5349	1.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	20.12.2021
4.1.6.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.2.1	Контрольная точка Обеспечена нормативно правовая поддержка проведения процедуры аккредитации специалистов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Обеспечена нормативно правовая поддержка проведения процедуры аккредитации специалистов	1.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	14.05.2021	-	14.05.2021
4.1.6.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.3.1	Контрольная точка Обеспечено информационно-техническое сопровождение процедуры аккредитации специалистов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 25.06.2021 № 01/2051-16 "О начале работы сайта ФАЦ"	1.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	25.06.2021
4.1.6.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.4.1	Контрольная точка Обеспечено аналитическое сопровождение процедуры аккредитации специалистов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1. "Аналитический отчет ВУНМЦ" Письмо Директора ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России от 12.01.2022г. №1/1,	1.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
4.1.7	Результат Обеспечена методическая поддержка и координация реализации федерального проекта (в 2021 году - 1 шт.)	X	Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
4.1.7.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.1.1	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова Минздрава России от 29.06.2021 № 01-47/2717 "Отчет отраслевого центра компетенций"	3.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	30.06.2021	-	29.06.2021
4.1.7.1.2	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	3.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
4.1.7.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2.2	Контрольная точка Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 01.12.2021г. №01-47/5035	3.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	01.12.2021	-	01.12.2021
4.1.7.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3.1	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	10.12.2021	-	10.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	64	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ " Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 10.12.2021г. №01-47/5177									
4.1.8	Результат Проведено обучение по программам профессиональной переподготовки специалистов по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, по паллиативной медицинской помощи, онкологии, и сердечно-сосудистых заболеваний (в 2021 году - 5 000 чел.)	X		Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плате мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плате мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
4.1.8.1	Мероприятие Отсутствует в Плате мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-
4.1.8.1.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1		Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.05.2021	-	31.05.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)									
4.1.8.2	Мероприятие Отсутствует в Плате мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-
4.1.8.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1		Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	27.12.2021	-	28.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 28.12.2021г. №01/3849									
4.1.8.3	Мероприятие Отсутствует в Плате мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-
4.1.8.3.1	Контрольная точка Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1		Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	15.10.2021	-	15.10.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Государственное (муниципальное) задание утверждено в системе ГИИС "Электронный бюджет"									
Процессная часть										
4.2	ВЦП "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	X		Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁶			1. Отсутствие возможности принять участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" в связи с эпидемиологической обстановкой в 2021 году, а именно в связи с привлечением медицинских работников к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на нее, а также в связи с введением режима повышенной готовности и самоизоляции	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸			1. Перевод конкурсов в электронный формат в 2021 году, рассылка информационных писем в регионы, подведомственные организации о проведении конкурсов	X	1	X	X	X	X
4.2.1	Мероприятие Подготовка и совершенствование профессиональной квалификации специалистов, востребованных рынком труда	X		Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
4.2.1.2	Контрольная точка Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) размещен	1.0		Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	01.03.2021	-	01.03.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет размещен в ГИИС "Электронный бюджет"									
4.2.3	Мероприятие Оказание государственной поддержки отдельным категориям специалистов	X		Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
4.2.3.1	Контрольная точка Осуществлены единовременные компенсационные выплаты врачам и средним медицинским работникам, заключившим договоры о работе в медицинских организациях сельской местности, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек	1.0		Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет размещен в ГИИС "Электронный бюджет"									
4.2.4	Мероприятие Оказание государственной поддержки работникам образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву России	X		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
4.2.4.1	Контрольная точка Заключены соглашения для оказания государственной поддержки работникам образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву России	1.0		Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Соглашения заключены в ГИИС "Электронный бюджет"									
4.2.5	Мероприятие Проведение Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием"	X		Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
4.2.5.1	Контрольная точка Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей	1.0		Кулешева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	-	01.11.2021	-	16.06.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Утвержден протокол Минздрава России от 16.06.2021									
4.2.5.2	Контрольная точка Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием"	1.0		Кулешева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	X	X	-	31.12.2021	-	08.07.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Утвержден протокол Минздрава России от 08.07.2021									
4.2.6	Мероприятие Привлечение добровольцев (волонтеров) в систему охраны здоровья	X		Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка Привлечены добровольцы (волонтеры) в систему охраны здоровья	1.0	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
4.2.6.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ . В 2021 году численность добровольцев выросла до отметки 100 000 человек (увеличилась на 31%). В рамках национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение" проведено свыше 28 000 профилактических и просветительских мероприятий с охватом более 17 млн человек. В целях повышения мотивации волонтеров-медиков реализуется проект "Школа волонтера-медика", участие в котором приняло более 11 000 человек. В 83 регионах создано 2 400 школьных отрядов волонтеров-медиков, осуществляется работа в рамках программы "Профориентация школьников в медицину через добровольчество". На 2021 год такое обучение прошли 7 000 школьников, которые могут осуществлять добровольческую деятельность в медицинских организациях. В рамках акции #МыВместе присоединилось более 250 000 волонтеров. В 2021 году 35 000 добровольцев оказывали помощь в более чем 1 600 медицинских организациях. Также были проведены мероприятия с участие добровольцев, благодаря которым 6 млн человек узнали об ответственном донорстве, а банк крови пополнился на 19 тонн. В 2021 году на протяжении 10 месяцев проходил марафон "Покорение ZOЖ", участие в котором приняло свыше 15 000 человек; В ходе реализации федеральной программы "Стоматологическое здоровье России" было проведено свыше 550 мероприятий и охвачено более 52 000 человек.								
4.3	ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации" ^{**}	X	Управление делами Президента Российской Федерации	X	X	X	X	X	X
5	Направление (подпрограмма) "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"								
	Проектная часть								
5.1	Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"	X	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Недостижение показателей проекта в связи с уменьшением потока иностранных пациентов из-за ограничений, связанных с мерами борьбы и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая		1. Отсутствуют	X	1	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Упрощение визового режима для иностранных граждан, желающих получить лечение на территории Российской Федерации; Внесение изменений в методику расчета показателей и в программу коммуникационных мероприятий		1. Открытие границ Российской Федерации для въезда иностранных граждан; 2. Внедрение электронного реестра по регистрации приглашений иностранных граждан; 3. Заключение соглашения с Банком России на обмен данными по ФФСН №1- МЕД.	X	1	X	X	X	X
5.1.1	Результат Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг (в 2021 году - 1 ед.)	X	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Недостижение показателей проекта в связи с уменьшением потока иностранных пациентов из-за ограничений, связанных с мерами борьбы и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Открытие границ Российской Федерации для въезда иностранных граждан; Внедрение электронного реестра по регистрации приглашений иностранных граждан; Заключение соглашения с Банком России на обмен данными по ФФСН № 1- МЕД			X	X	X	X	X	X
5.1.1.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.1	Контрольная точка Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	3.1	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	-	01.01.2021	-	X
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" №8-2020/011-31.12.2020 подсистемы управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет"								
5.1.1.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.1	Контрольная точка Осуществлена государственная регистрация организации	3.1	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	-	01.01.2021	-	X
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" №8-2020/011-31.12.2020 подсистемы управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет"								
5.1.1.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.1	Контрольная точка Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Минздрава России от 18 февраля 2019 № 64 "О Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Соглашение ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 18.12.2019 № 056-02-2019-141/1 "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.03.2019 № 056-02-2019-141". Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.02.2019 № 17-Р "Приказ о создании координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Письмо Минздрава России от 02.04.2021 № 7-5/600 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за I квартал 2021 г.". Письмо Минздрава России от 02.07.2021 № 7-5/100 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за II квартал 2021 г.". Письмо Минздрава России от 04.10.2021 № 7-5/1587 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за III квартал 2021 г.". Согласно приказу Минздрава России от 18.02.2019 № 64 и приказу ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 18.02.2019 № 17-р на базе ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России создан координирующий центр федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг".	3.1	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	-	01.01.2021	-	01.01.2021
5.1.1.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	3.1	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	-	01.01.2021	-	01.01.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	66	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5.1.1.4.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Минздрава России от 18.02.2019 № 64 "О Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Соглашение Минздрава России от 18.12.2019 № 056-02-2019-141/1 "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.03.2019 № 056-02-2019-141". Приказ Минздрава России от 18.02.2019 № 17-П "Приказ о создании координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"									
5.1.1.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка Получен отчет о деятельности организации	3.1	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
5.1.1.5.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.02.2019 № 17-П "Приказ о создании координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Письмо Минздрава России от 02.04.2021 № 7-5/600 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за I квартал 2021 г.". Письмо Минздрава России от 02.07.2021 № 7-5/100 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за II квартал 2021 г.". Письмо Минздрава России от 04.10.2021 № 7-5/1587 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за III квартал 2021 г.". Письмо Минздрава России от 11.01.2022 № 7-5/2 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за IV квартал 2021 г.".									
5.1.1.6	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка Реализованы мероприятия Комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг, срок реализации которых запланирован на 2021 год	3.1	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
5.1.1.6.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1. "Комплекс мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг" Иное Минздрава России от 01.02.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 2. "Методические рекомендации по работе с иностранными пациентами для медицинских организаций" Иное Минздрава России от 19.11.2020г. №21-2/1558, приложен файл. 3. "Приказ Минздрава России «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в национальный проект «Здравоохранение» от 1 сентября 2021 г. № 898" Приказ Минздрава России от 01.09.2021г. №898, приложен файл. 4. "Письмо Минздрава России в ФНС России по вопросу создания системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам с учетом применения контрольно-кассовой техники." Письмо Минздрава России от 17.09.2021г. №21-2/ИЗ-14977, приложен файл.Риски неисполнения контрольной точки отсутствуют. Реализуются мероприятия комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг, достижение которых запланировано на 2021 г. (№ п/п 4, 6, 10). В части исполнения п.4 Национальным Советом Медицинского Туризма разработаны Методические рекомендации для медицинских организаций по работе с иностранными пациентами. В части исполнения п.6: - в целях оперативного сбора сведений по показателям национального проекта "Здравоохранение" в части экспорта медицинских услуг и федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" на базе автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики http://asms.mednet.ru обеспечена возможность сбора вышеуказанных данных; - для учета объема оказания медицинских услуг иностранным гражданам Минздравом России внесены изменения в формы федерального статистического наблюдения № 30 и № 62; - Минздравом России совместно с Банком России разработана ФФСН № 1-МЕД (утверждена Указанием Банка России от 25 ноября 2019 года № 5328-У) для медицинских организаций различных форм собственности (частной, государственной, муниципальной систем здравоохранения); - методика расчета показателей федерального проекта утверждены приказом Минздрава России «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в национальный проект «Здравоохранение» от 1 сентября 2021 г. № 898. В части исполнения п.10 с ФНС России проработан вопрос возможности применения контрольно-кассовой техники для учета объема оказанной медицинской помощи иностранным гражданам в денежном выражении. Получен официальный ответ от ФНС России письмом от 19 октября 2021 года № ПА-4-20/14741@.									
5.1.2	Результат Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации (в 2021 году - 1 ед.)	X	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризация Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
5.1.2.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
5.1.1.2.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.03.2019 № 056-02-2019-141" Соглашение Минздрава России от 18.12.2019г. №056-02-2019-141/1, приложен файл. 2. "Приказ Минздрава России от 18 февраля 2019 г. № 64 "О Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"" Приказ Минздрава России от 18.02.2019г. №64, приложен файл. 3. "Приказ ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 18 февраля 2019 г. № 17-п "О создании Координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"" Приказ Минздрава России от 18.02.2019г. №17-п, приложен файл. Риски неисполнения отсутствуют. Согласно приказу Минздрава России от 18.02.2019 г. № 64 и приказу ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 18.02.2019 г. № 17-п на базе ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России создан координирующий центр федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». На 2021 г. выделена субсидия на обеспечение методической поддержки и координации реализации проекта (в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.03.2019 № 056-02-2019-141).									
5.1.2.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.2.2.1	Контрольная точка Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год	3.1	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ¹ : 1. "Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, на период 2021 - 2024 гг." Минздрава России от 06.07.2021г. №б/н, 2. "Отчет по реализации мероприятий второго этапа комплекса услуг к контракту № 92 от 23 июля 2021 года на оказание услуг по разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году" Отчет Минздрава России от 01.01.2021г. №б/н.								
5.1.3	Результат Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей (в 2021 году - 1 ед.)	X	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
5.1.3.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.1	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	3.1	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ "Презентационные материалы по мониторингу исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта" Минздрава России от 11.01.2022г. №б/н								
5.1.3.2	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.2.1	Контрольная точка Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	3.1	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ¹ . "Приказ Минздрава России «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в национальный проект «Здравоохранение» от 1 сентября 2021 г. № 898." Приказ Минздрава России от 01.09.2021г. №898, приложен файл. 2. "Соглашение об информационном взаимодействии между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Центральным Банком Российской Федерации" Соглашение Минздрава России от 30.12.2021г. №БР-Д-43-1/1320, 3. "Отчет об исполнении результата реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» - «Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей»." Отчет Минздрава России от 31.12.2021г. №7-5/3, 4. "Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АСММС)" Минздрава России от 23.06.2021г. №2021660216								
5.1.3.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.3.1	Контрольная точка Внедрен механизм осуществления мониторинга статистических данных медицинских организаций государственной и частной формы собственности по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	3.1	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ¹ "Приказ Минздрава России «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в национальный проект «Здравоохранение» от 1 сентября 2021 г. № 898." Приказ Минздрава России от 01.09.2021г. №898. 2. "Соглашение об информационном взаимодействии между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Центральным Банком Российской Федерации" Соглашение Минздрава России от 30.12.2021г. №БР-Д-43-1/1320, 3. "Отчет об исполнении результата реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» - «Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей»." Отчет Минздрава России от 31.12.2021г. №7-5/3, 4. "Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АСММС)" Иное Минздрава России от 23.06.2021г. №2021660216								
Процессная часть									
5.2	ВЦП "Сотрудничество международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья"	X	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁶	1.	Отсутствуют	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸	1.	Современное и в достаточном объеме планирование и доведение финансовых средств до подведомственных организаций	X	1	X	X	X	X
5.2.1	Мероприятие Уплата обязательных взносов в международные организации системы ООН в области здравоохранения	X	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
5.2.1.1	Контрольная точка Уплата обязательного ежегодного членского взноса в бюджет Международного агентства по изучению рака (МАИР)	4.0	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	X	X	-	19.02.2021	-	19.02.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Уплачен обязательный ежегодный членский взнос в бюджет Международного агентства по изучению рака (МАИР)								
5.2.1.2	Контрольная точка Уплата обязательного ежегодного взноса в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)	4.0	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	X	X	-	19.02.2021	-	19.02.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Ежегодный взнос в бюджет ВОЗ уплачен в полном объеме								
5.2.1.3	Контрольная точка Уплата ежегодного добровольного взноса в бюджет Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС)	4.0	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	X	X	-	19.02.2021	-	19.02.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Ежегодный взнос в бюджет ЮНЭЙДС уплачен в полном объеме								
5.2.1.4	Контрольная точка Уплата ежегодного взноса в бюджет Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ)	4.0	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	X	X	-	19.02.2021	-	19.02.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	« Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок		
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Ежегодный взнос в бюджет РКБТ ВОЗ уплачен в полном объеме									
5.2.1.5	Контрольная точка Уплата ежегодного взноса в бюджет Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле (Роттердамская конвенция) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Ежегодный взнос в бюджет Роттердамской конвенции уплачен в полном объеме	4.0	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	X	X	-	19.02.2021	-	19.02.2021	
5.2.1.6	Контрольная точка Уплата ежегодного взноса в бюджет Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Ежегодный взнос в бюджет МАСО уплачен в полном объеме	4.0	Митрофанова О.С. - заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021	
5.2.2	Мероприятие Участие межведомственных делегаций Российской Федерации в работе международных и региональных организаций	X	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024	
5.2.2.1	Контрольная точка Подготовлено участие в работе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (в зависимости от эпидемиологической обстановки) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В связи с пандемией COVID-19 74-я сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения проводилась в онлайн формате. Ссылка: https://www.who.int/ru/about/governance/world-health-assembly/seventy-fourth-world-health-assembly	4.0	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	X	X	-	02.06.2021	-	02.06.2021	
5.2.2.2	Контрольная точка Подготовлено участие в работе сессии Европейского Регионального Бюро ВОЗ (в зависимости от эпидемиологической обстановки) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В связи с пандемией COVID-19 мероприятие проводилось в онлайн-формате. Ссылка: https://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/71st-session	4.0	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	X	X	-	16.09.2021	-	16.09.2021	
6	Направление (подпрограмма) "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"									
	Процессная часть									
6.1	ВЦП "Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения"		X	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риск, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁶ Ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 остается риск резкого увеличения количества СМЭ по факту установления смерти от COVID-19, что увеличит нагрузку на бюро судебно-медицинской экспертизы			1. Ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 резко возросло количество СМЭ по факту установления смерти от COVID-19	Низкая	1	X	X	X	X
				2. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой проведение СПЭ было затруднено	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸ Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Привлечение дополнительных кадровых ресурсов, увеличение времени работы учреждений; После снятия карантинных ограничений привлечение дополнительных кадровых ресурсов, увеличение времени работы учреждений			1. Были привлечены дополнительные кадровые ресурсы, время работы учреждений было увеличено	X	1	X	X	X	X
				2. После снятия карантинных ограничений были привлечены дополнительные кадровые ресурсы, время работы учреждений было увеличено	X	1	X	X	X	X
6.1.1	Мероприятие Проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз	X	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024	
6.1.1.1	Контрольная точка Выполнение госзадания подведомственными учреждениями в части судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведены судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы, предоставлен отчет о выполнении госзадания	1.0	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
6.1.2	Мероприятие Проведение экспертиз профессиональной пригодности и экспертиз связи заболевания с профессией	X	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024	
6.1.2.1	Контрольная точка Выполнение госзадания подведомственным учреждениям в части экспертизы профессиональной пригодности и связи заболевания с профессией Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ проведены экспертизы профессиональной пригодности и связи заболевания с профессией, предоставлен отчет о выполнении госзадания	1.0	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
6.1.3	Мероприятие Проведение медицинских освидетельствований граждан Российской Федерации, направляемых на работу в загранучреждения, и членов их семей	X	Баранов А.А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024	
6.1.3.1	Контрольная точка Проведено медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации, выезжающих на работу в загранучреждения, с учетом допустимого (возможного) отклонения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания по проведению медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, выезжающих на работу за рубеж размещен в ГИИС "Электронный бюджет"	3.0	Баранов А.А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021	
6.1.3.2	Контрольная точка Проведено медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации, выезжающих на работу в загранучреждения, с учетом допустимого (возможного) отклонения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ . Государственное задание по проведению медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, направляемых на работу в загранучреждения, и членов их семей, выполнено в полном объеме (100%). Отчет о выполнении сформирован и утвержден в подсистеме "Бюджетное планирование" ГИИС "Электронный бюджет" № 310-00008-21-00/02 от 25.01.2022 г.	3.0	Баранов А.А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
6.1.4	Мероприятие Проведение экспертиз по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем Минздрава России Скворцова В.И. - руководитель ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024	
6.1.4.1	Контрольная точка Проведены экспертизы по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая межведомственными экспертными советами в объеме не менее 100 % предусмотренных государственным заданием ⁶ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Представлены отчеты о выполнении мероприятий - письма: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России от 20.12.2021 №4525/01-07/07 и ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России от 31.12.2021 (ак. № 2-13554). Государственное задание в 2021 году ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России выполнено на 78%, в связи с тем, что проведено 164 (шестнадцать) экспертизы. В связи с обращением ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России от 03.01.2022 № 372/01-01.14 о снижении количества обращений в Ростовской МЭС, в государственное задание учреждению от 21.01.2022 № 056-00062-22-00 ПР, а также в объем финансового обеспечения, с 2022 года внесены соответствующие изменения.	1.1	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровьем	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	

№	Наименование проекта ^а , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ^б	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ^а	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ^б	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.4.2	Контрольная точка Установлено государственное задание по государственной работе "установление причинной связи заболевания, инвалидности, а также смерти с воздействием особо опасных факторов физической, химической и биологической природы" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России	3.0	Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	10.01.2021	-	10.01.2021
6.1.4.3	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России	4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
6.1.4.4	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России	4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021
6.1.4.5	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России	4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
6.1.4.6	Контрольная точка Проведены экспертизы по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая межведомственными экспертными советами в предусмотренном государственным заданием объеме Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 2021 год размещены в ГИИС "Электронный бюджет" (ФГБУН УНИЦ РМ ФМБА России - проведено 200 экспертиз, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Буриазна ФМБА России - проведено 200 экспертиз).	1.1	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.1.5	Мероприятие Информационно-аналитическая и экспертная поддержка организации взаимодействия в области биологической и химической безопасности	X	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.1.5.1	Контрольная точка Осуществлена информационно-аналитическая и экспертная поддержка организации взаимодействия в области биологической и химической безопасности Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Представлен отчет о выполнении мероприятия в объеме не менее 100% предусмотренных государственным заданием: письмо ФГБУ "НМИЦ" Минздрава России от 28.12.2021 № 2/8-16(дсп)	1.0	Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	28.12.2021
6.2	ВЦП "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	X	Попова А.Ю. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ^б		1. Финансовые риски - отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий, разработанных в рамках ВЦП	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ^б		1. Своевременное планирование и доведение бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП	X	1	X	X	X	X
6.2.1	Мероприятие Организация надзора и контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями	X	Демнина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.1.1	Контрольная точка Проведен сбор и анализ сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях". Организован мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вынесено постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2021 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19"	1.0	Демнина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	27.04.2021	-	27.04.2021
6.2.1.2	Контрольная точка Проведен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа и ОРВИ в период сезонного подъема Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях". Постановление ГСВ от 21.07.2021 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемиологическом сезоне 2021-2022 годов"	1.0	Демнина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	27.07.2021	-	21.07.2021
6.2.1.3	Контрольная точка Проведен сбор и анализ сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях". Приказ 18.05.2021 № 244 "О мониторинге за вирусными трансмиссивными зооантропонозными инфекциями на территории Российской Федерации"	1.0	Демнина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	27.07.2021	-	27.07.2021
6.2.1.4	Контрольная точка Проведен сбор и анализ сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях".	1.0	Демнина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	27.10.2021	-	27.10.2021
6.2.1.5	Контрольная точка Проведен сбор и анализ сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях".	1.0	Демнина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.2	Мероприятие Организация и проведение лабораторного контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями	X	Демнина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.2.1	Контрольная точка Проведен анализ деятельности паразитологических лабораторий Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведен анализ деятельности паразитологических лабораторий письмо ФБУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии от 14.07.2021 № 77-21-11-3ФЦ-4987-2021	1.0	Демнина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
6.2.3	Мероприятие Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации	X	Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.2.3.1	Контрольная точка Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Ежедневно, о результатах санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска информируется Правительство Российской Федерации, Минздрав России, МЧС России и другие федеральные органы исполнительной власти. Досмотрено на пунктах пропуска свыше 3,5 млн лиц.	1.0		Демина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	30.04.2021	-	30.04.2021
6.2.3.2	Контрольная точка Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Ежедневно, о результатах санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска информируется Правительство Российской Федерации, Минздрав России, МЧС России и другие федеральные органы исполнительной власти. Досмотрено на пунктах пропуска около 5,9 млн лиц, пересекающих гос границу	1.0		Демина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	30.07.2021	-	30.07.2021
6.2.3.3	Контрольная точка Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Ежедневно, о результатах санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска информируется Правительство Российской Федерации, Минздрав России, МЧС России и другие федеральные органы исполнительной власти. Досмотрено на пунктах пропуска около 10,8 млн лиц, пересекающих гос границу	1.0		Демина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	30.10.2021	-	30.10.2021
6.2.4	Мероприятие Обеспечение санитарной охраны территории Российской Федерации	X		Демина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.4.1	Контрольная точка Проведены мероприятия при выявлении случаев завозных инфекций (усиление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, проведение ежегодных тактико-специальных учений в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведено 180 тактико-специальных учений в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации	1.0		Демина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.5	Мероприятие Подготовка и опубликование ежегодных государственных докладов о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации	X		Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.5.1	Контрольная точка Роспотребнадзором внесен в Правительство Российской Федерации государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Государственный доклад "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Российской Федерации" направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 17.06.2021 № 02/12135-24	1.0		Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	-	01.06.2021	-	01.06.2021
6.2.5.2	Контрольная точка Роспотребнадзором направлен в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также опубликован на официальном сайте Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Государственный доклад "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Российской Федерации" направлен в федеральные органы исполнительной власти (письмо от 17.06.2021 № 02/12130-23), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (письмо от 17.06.2021 № 02/12135-2021-24) и опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора 05.07.2021	1.0		Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021
6.2.6	Мероприятие Реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни	X		Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.6.1	Контрольная точка Проведены мероприятия по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Обучающими (просветительскими) программами по вопросам здорового питания с нарастающим итогом, начиная с 2020 года, охвачено 20 миллионов человек в 49 субъектах Российской Федерации и была достигнута контрольная «Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» (10 миллионов человек с нарастающим итогом в 45 субъектах Российской Федерации). Создана печатная продукция по вопросам здорового питания (журналы, брошюры буклеты, плакаты) – 15 видов печатной продукции тиражом не менее 50 тысяч экземпляров по каждому виду печатной продукции. Субъекты Российской Федерации обеспечены печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры буклеты, плакаты) – 49 субъектов Российской Федерации, участвующих в 2021 году в реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Создано 24 рекламно-информационного материала по вопросам здорового питания. Подготовлено более 6 000 различных информационно-коммуникационных материалов, более 3700 публикаций в федеральных и региональных СМИ.	1.0		Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.7	Мероприятие Обеспечение ведения социально-гигиенического мониторинга в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения	X		Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.7.1	Контрольная точка Проведены исследования, запланированные в рамках социально-гигиенического мониторинга Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки. Проведены в полном объеме исследования, запланированные в рамках социально-гигиенического мониторинга: проведено 2 352 264 мониторинговых исследований, подготовлено 219 827 отчетов.	1.0		Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.8	Мероприятие Учет инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в связи с вредным воздействием факторов среды обитания человека	X		Демина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора Шевкин И.Г. - начальник Управления санитарного надзора Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.8.1	Контрольная точка Подготовлены ежемесячные отчеты об инфекционной заболеваемости Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях".	1.0		Демина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.9	Мероприятие Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов	X		Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Контрольная точка Выполнено утвержденное государственное задание на 2021 год по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов	1.0		Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	71 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.9.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки. Выполнено в полном объеме утвержденное государственное задание на 2021 год по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов. Отчеты о выполнении государственного задания размещены по адресу https://budgetplan.minfin.ru .								
6.2.10	Мероприятие Систематизация и актуализация обязательных требований санитарного законодательства	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.10.1	Контрольная точка Систематизированы и актуализированы обязательные требования санитарного законодательства Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки. Обязательные требования актуализированы, систематизированы и размещены по адресу: https://www.gospotrebnadzor.ru/region/peresecn_ob.php .	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.11	Мероприятие Внедрение и реализация механизма "контрольной закупки" в контрольно-надзорную деятельность	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.11.1	Контрольная точка Механизм "контрольной закупки" применяется в контрольно-надзорной деятельности всех территориальных органов Роспотребнадзора Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки. Механизм реализовывался в деятельности 85 территориальных органов Роспотребнадзора.	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.12	Мероприятие Планирование плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом риск-ориентированного подхода и контроль эффективности их проведения	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.12.1	Контрольная точка Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованные с органами прокуратуры Российской Федерации, размещены на официальном сайте Роспотребнадзора Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованы с органами Прокуратуры Российской Федерации, размещены на официальном сайте Роспотребнадзора.	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.13	Мероприятие Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.13.1	Контрольная точка Утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки. Приказ Роспотребнадзора от 18.12.2020 № 837	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.14	Мероприятие Научные исследования в области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями	X	Мишина А.Л. - заместитель начальника Управления научного обеспечения и международной деятельности Роспотребнадзора Демнина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.14.1	Контрольная точка Подготовлен отчет о проведении профильными научными организациями Роспотребнадзора исследований в области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ научно-исследовательских работ. Проведено 338	1.0	Мишина А.Л. - заместитель начальника Управления научного обеспечения и международной деятельности Роспотребнадзора Демнина Ю.В. – заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.15	Мероприятие Информационно-аналитическое и лабораторное обеспечение деятельности Роспотребнадзора	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным имуществом Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.15.1	Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных лабораторных исследованиях в области санитарно-эпидемиологического надзора Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки. Проведено 336 591 санитарно-эпидемиологических лабораторных экспертиз по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, проведено 9 790 633 санитарно-эпидемиологических лабораторных исследований по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.16	Мероприятие Развитие двустороннего научно-практического сотрудничества и оказание содействия в борьбе с инфекционными болезнями странам в Восточной Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке	X	Балан Н.Г. – заместитель начальника Управления научного обеспечения и международной деятельности	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.2.16.1	Контрольная точка Поставлено диагностическое и лабораторное оборудование, проведено обучение местных специалистов, проведены научно-исследовательские работы Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В 2021 году поставлено за рубеж более 1,5 млн. тестов и реагентов российского производства для диагностики COVID-19. В рамках реализации 10 программ помощи более 15 государствам продолжается выполнение 12 научно-исследовательских работ. В рамках содействия зарубежным партнерам российским методикам обучено свыше 150 иностранных специалистов.	1.0	Балан Н.Г. – заместитель начальника Управления научного обеспечения и международной деятельности	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.2.17	Мероприятие Мероприятия по строительству и реконструкции объектов подведомственных организаций и учреждений	X	Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным имуществом Роспотребнадзора	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Контрольная точка Ввод в эксплуатацию после строительства (реконструкции) 4 объектов подведомственных организаций и учреждений	1.0	Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным имуществом Роспотребнадзора	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	72	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки ⁵	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.2.17.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ - «Реконструкция экспериментально-биологической лаборатории (иварий) с наружными инженерными сетями» ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.03.2021 № 77-177000-009980-2021). - «Строительство административно-лабораторного корпуса филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в г.г. Ялта, Алушка, Гурзуф, г. Ялта» объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.02.2022 № 91-RU93311000-1035-2022). - «Реконструкция и расширение существующих зданий ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае", г. Пятигорск». В 2021 году внесены изменения в НПА в части переноса срока ввода в эксплуатацию объекта на 2022 год (приказ от 17.12.2021 № 784) и в Минэкономразвития России направлены предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу письмом от 17.12.2021 № 02/26190-2021-23. - «Строительство лабораторного корпуса, г. Апанас» ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". В 2021 году внесены изменения в НПА в части переноса срока ввода в эксплуатацию объекта на 2022 год (приказ от 27.12.2021 № 825) и в Минэкономразвития России направлены предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу письмами от 24.12.2021 № 02/26775-2021-23 и от 29.12.2021 № 20/24-2021-11.									
6.3	ВЦП "Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья"	X		Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁸			1. Отсутствуют	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸			1. Контроль за выполнением государственного задания и проведение своевременной корректировки государственного задания	X	1	X	X	X	X
6.3.1	Мероприятие Организация проведения экспертиз качества и безопасности медицинской деятельности	X		Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.3.1.1	Контрольная точка Проведены экспертизы в целях государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Представлено 4 отчета по результатам экспертизы в целях государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Подготовлены отчетные данные в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 100% объеме, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой в соответствии с заключенным соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА" Росздравнадзора от 13.01.2021 № 060-03-2021-003, Государственное задание от 12.01.21 № 060-00001-21-00.	2.2		Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.3.1.2	Контрольная точка Проведена XIV Всероссийская научно- практическая конференция "Медицина и качество — 2021" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В период 7-8 декабря 2021 года проведена XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество – 2021» https://roszdravnadzor.gov.ru/news/27475	3.3		Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Каракулдина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	-	09.12.2021	-	08.12.2021
6.3.2	Мероприятие Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов	X		Романов Ф.А. - Директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.3.2.1	Контрольная точка Контрольная точка Проведена XXIII Ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение 2021" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В период 10-11 июня 2021 года в режиме on-line проведена XXIII Ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение 2021". http://cmkee.ru/events/arkhiv-meropriyatiy/xxiii-vsrossiyskaya-konferentsiya-gosudarstvennoe-regulirovanie-v-sfere-obrashcheniya-lekarstvennykh/	3.3		Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Астапенко Е.М. - Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий	X	X	-	11.06.2021	-	11.06.2021
6.3.2.2	Контрольная точка Проведены экспертизы и испытания качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведено 36 500 экспертиз, в том числе: 14870 образцов - по показателям, установленным нормативной документацией, и на 21630 образцов - с использованием неразрушающих методов на базе передовых экспресс-лабораторий. План выполнен на 100% в соответствии с заключенным соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора № 060-03-2021-001 от 11.01.2021, Государственное задание от 11.01.21 № 060-00003-21-00	2.2		Романов Ф.А. - Директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.3.2.3	Контрольная точка Предоставлены государственные услуги в сфере охраны здоровья в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Всего за 2021 год Росздравнадзором по государственной услуге "Выдача разрешения на ввод в гражданский оборот в Российской Федерации серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата" рассмотрено 4595 заявлений, по которым выдано 3782 разрешения на ввод в гражданский оборот серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата; по государственной услуге "Выдача сертификатов на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами" рассмотрено 75 заявлений, выдано 77 сертификатов; по государственной услуге "Выдача разрешений для получения лицензии на право ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ" - рассмотрено 85 заявлений, выдано 73 заключения (разрешительных документов); по государственной услуге "Выдача заключений (разрешительных документов) для получения лицензии на право ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации органов и тканей человека, крови и ее компонентов (за исключением образцов биологических материалов человека, гемопатических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов)" рассмотрено 883 заявления, выдано 939 заключений (разрешительных документов); по государственной услуге "Выдача заключений (разрешительных документов) на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации образцов биологических материалов человека (за исключением биологического материала человека, полученного при проведении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения, и биологического материала человека, полученного при проведении клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, для его изучения в целях данного клинического исследования), гемопатических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов" рассмотрено 697 заявлений, выдано 719 заключений (разрешительных документов).	2.2		Романов Ф.А. - Директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.3.2.4	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения" в ГИИС "Электронный бюджет"	1.0		Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	X	X	-	15.01.2021	-	15.01.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.3.2.107	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	X	X	-	15.07.2021	-	05.07.2021
6.3.2.108	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	X	X	-	15.10.2021	-	06.10.2021
6.3.3	Мероприятие Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности медицинских изделий	X	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.3.3.1	Контрольная точка Проведены экспертизы и испытания качества, эффективности и безопасности медицинских изделий в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведено 630 экспертиз. Выполнено 100% от плана с учетом допустимых отклонений. В соответствии с заключенными соглашениями между: Росздравнадзором и ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА" Росздравнадзор от 13.01.2021 № 060-03-2021-003, Государственное задание от 12.01.21 № 060-00001-21-00; Росздравнадзором и ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники" Росздравнадзора № 060-03-2021-002 от 12.01.2021; Государственное задание от 11.01.21 № 060-00002-21-00.	2.2	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.3.4	Мероприятие Обеспечение реализации программы Росздравнадзором	X	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.3.4.1	Контрольная точка Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере медицинской деятельности в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ План выполнен на 100% Сведения внесены в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ)	2.2	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.3.4.2	Контрольная точка Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере обращения лекарственных средств в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проведение мониторинга безопасности лекарственных препаратов выполнен на 100% от плана, в соответствии с заключенным соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора № 060-03-2021-001 от 11.01.2021, Государственное задание от 11.01.21 № 060-00003-21-00. План контрольных мероприятий выполнен на 100%. сведения внесены в ЕРКНМ	2.2	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.3.4.3	Контрольная точка Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере обращения медицинских изделий в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ План контрольно-надзорных мероприятий выполнен на 100, данные внесены в ЕРКНМ	2.2	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.3.4.4	Контрольная точка Предоставлены государственные услуги в сфере охраны здоровья в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ План выполнен на 100% в соответствии с Соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники" Росздравнадзора № 060-03-2021-002 от 12.01.2021; Государственное задание от 11.01.21 № 060-00002-21-00. Все поступившие заявления рассмотрены в установленные законодательством сроки. Мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг (лицензирование) выполнены 100% - медицинская деятельность – 712 рассмотренных заявлений; - фармацевтическая деятельность – 639 рассмотренных заявлений; - деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ- 56 заявлений; - на производство и техническое обслуживание медицинской техники – 328 заявлений. Информация о предоставленных и переоформленных лицензиях внесена в установленном порядке в единый реестр лицензий Росздравнадзора.	2.2	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
6.4	ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации" ^{**}	X	Управление делами Президента Российской Федерации	X	X	X	X	X	X
6.5	ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации"	X	Нерадько А.В. - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риск, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁴		1. Отсутствуют	X	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁹		1. Своевременная корректировка государственного задания	X	1	X	X	X	X
6.5.2	Мероприятие Проведение врачебно-лётной экспертизы, экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболеваний с профессией	X	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
6.5.2.1	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 25% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению лётной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов (курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД, в объеме 20,5% установленного государственного задания. Ненаступление контрольной точки связано уменьшением числа авиационного персонала проходящего медицинское обследование и освидетельствование лётного, диспетчерского состава, бортопроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях, на основании чего определяется годность к выполнению лётной работы и годность к обучению курсантов, что обусловлено каникулярными и отпускными периодами курсантов и лётно-инструкторского состава учебных заведений гражданской авиации в лётный период, а также введением ограничительных мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 в авиационных предприятиях для членов экипажей воздушных судов.	1.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 50%	1.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки ⁵	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.5.2.2	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-01 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению летной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов (курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД, в объеме 42,0% установленного государственного задания. Ненаступление контрольной точки связано уменьшением числа авиационного персонала проходящего медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортировщиков и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях, на основании чего определяется годность к выполнению летной работы и годность к обучению курсантов, что обусловлено каникулярными и отпускными периодами курсантов и летно-инструкторского состава учебных заведений гражданской авиации в летний период, а также введением ограничительных мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 в авиационных предприятиях для членов экипажей.								
6.5.2.3	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 75% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-02 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению летной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов (курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД, в объеме 60,9% установленного государственного задания. Ненаступление контрольной точки связано уменьшением числа авиационного персонала проходящего медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортировщиков и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях, на основании чего определяется годность к выполнению летной работы и годность к обучению курсантов, что обусловлено каникулярными и отпускными периодами курсантов и летно-инструкторского состава учебных заведений гражданской авиации в летний период, а также введением ограничительных мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 в авиационных предприятиях для членов экипажей. Предполагается достижение установленного государственного задания в полном объеме с достижением годовых плановых значений не менее 100%.	1.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
6.5.2.4	Контрольная точка Достижение установленного объема государственного задания, не менее 100% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 107-00003-21-03 представлен в ГИИС "Электронный бюджет". Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению летной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов (курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД, в объеме 100,0% установленного государственного задания.	1.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
7	Направление (подпрограмма) "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"								
Процессная часть									
7.1	ВЦП "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации"	X	Скворцова В.И. - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России)	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁸		1. Отмена или перенос сроков спортивных мероприятий по причине пандемий, эпидемий, изменений календаря спортивных мероприятий общероссийскими и международными спортивными федерациями	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸		1. Проведение конференций по видеоселекторной связи	X	1	X	X	X	X
7.1.1	Мероприятие Организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в медицинских организациях ФМБА России	X	Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
7.1.1.1	Контрольная точка Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" установлены государственные задания подведомственным медицинским организациям ФМБА России	3.0	Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	10.01.2021	-	10.01.2021
7.1.1.2	Контрольная точка Подготовлены материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по вопросам медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отклонение от срока ввиду переноса Президентом Российской Федерации В.В. Путиным срока проведения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на 10.09.2021. В рамках подготовки к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему "О развитии детско-юношеского спорта" ФМБА России приняло участие в подготовке материалов к совету в части вопросов медико-биологического и медицинского обеспечения несовершеннолетних спортсменов, входящих в составы сборных команд России. В соответствии с запросами Администрации Президента Российской Федерации ФМБА России направило письма с материалами 02.02.2021 № 32-03/09-3/37, 29.04.2021 № 32-01/09-1/297, 25.05.2021 № 32-01/09-1/342.	4.0	Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	17.03.2021	-	25.05.2021
7.1.1.3	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России	4.0	Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
7.1.1.4	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России	4.0	Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021
7.1.1.5	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России	4.0	Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
7.1.1.6	Контрольная точка Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, в объеме, установленном государственным заданием Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России	4.0	Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
7.1.1.7	Контрольная точка Достижение доли спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, допущенных к соревновательной и тренировочной деятельности, путем восстановления их работоспособности и здоровья для достижения высоких спортивных результатов, до 83% Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Достижение доли спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, допущенных к соревновательной и тренировочной деятельности, путем восстановления их работоспособности и здоровья для достижения высоких спортивных результатов составило 83,2%	2.0	Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.1.2	Мероприятие Проведение научных исследований в области спортивной медицины	X		Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
7.1.2.1	Контрольная точка Подготовлены технические задания и конкурсная документация для проведения конкурсных процедур на выполнение научных исследований в области спортивной медицины	4.0		Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	31.03.2021	-	31.03.2021
7.1.2.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подготовлены 12 технических заданий и конкурсная документация для проведения конкурсных процедур на выполнение научных исследований в области спортивной медицины – шифры тем: "Допуск-21", "Анализ-21", "Иммуно-21", "Нагрузка-21", "Паралимп-21", "Дизрегуляция-21", "Комплексе-21", "Мышца-21", "Рентген-21", "Скрининг-21", "Эффект-21", "Вирус-21".									
7.1.2.2	Контрольная точка Объявлены и проведены конкурсные процедуры на выполнение научных исследований в области спортивной медицины, заключены государственные контракты на выполнение НИР	4.0		Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	30.06.2021	-	30.06.2021
7.1.2.2	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Объявлены и проведены 12 конкурсных процедур на выполнение научных исследований в области спортивной медицины (номера извещений о проведении открытого конкурса в электронной форме для закупки: 0173100009121000007, 0173100009121000046, 0173100009121000045, 0173100009121000046, 0173100009121000051, 0173100009121000056, 0173100009121000055, 0173100009121000061, 0173100009121000060, 0173100009121000058, 0173100009121000057, 0173100009121000059). Выполнено в срок, заключено 12 государственных контрактов на выполнение НИР. 127.001.21.14 от 19.04.2021 г., 107.001.21.14 от 11.05.2021 г., 126.001.21.14 от 11.05.2021 г., 107.002.21.14 от 11.05.2021 г., 128.001.21.14 от 18.05.2021 г., 135.001.21.14 от 14.05.2021 г., 137.004.21.14 от 14.05.2021 г., 17.007.21.14 от 18.05.2021 г., 19.001.21.14 от 14.05.2021 г., 25.446.21.14 от 21.05.2021 г., 107.003.21.14 от 18.05.2021 г., 132.001.21.14 от 21.05.2021 г.									
7.1.2.3	Контрольная точка Осуществлена приемка промежуточных отчетов НИР	4.0		Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021
7.1.2.3	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Осуществлена приемка промежуточных отчетов по 12 НИР, оплачены этапы выполнения работ в соответствии с календарными планами государственных контрактов: Акт № 1 и Акт № 2 по 12 государственным контрактам № 127.001.21.14 от 19.04.2021 г., 107.001.21.14 от 11.05.2021 г., 126.001.21.14 от 11.05.2021 г., 107.002.21.14 от 11.05.2021 г., 128.001.21.14 от 18.05.2021 г., 135.001.21.14 от 14.05.2021 г., 137.004.21.14 от 14.05.2021 г., 17.007.21.14 от 18.05.2021 г., 19.001.21.14 от 14.05.2021 г., 25.446.21.14 от 21.05.2021 г., 107.003.21.14 от 18.05.2021 г., 132.001.21.14 от 21.05.2021 г.									
7.1.2.4	Контрольная точка Внедрены 4 инновационные медико-биологические технологии в процесс подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации по результатам научных исследований в области спортивной медицины	2.0		Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
7.1.2.4	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ По итогам реализации плана НИР за 2021 год разработаны и внедрены 4 инновационные медико-биологические технологии в процесс подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации по результатам научных исследований в области спортивной медицины: 1. «Разработка методик непрямой колориметрии для применения в эталонных и текущих медицинских обследованиях спортсменов с учетом специфики спортивной деятельности: методические рекомендации по проведению текущего (оперативного) функционального тестирования спортсменов высокого класса в условиях баз спортивной подготовки и медицинская памятка для тренеров по особенностям проведения текущего (оперативного) функционального тестирования спортсменов высокого класса в условиях баз спортивной подготовки (шифр «Метабограф-20»); 2. Методические рекомендации по определению потребности в оформлении медицинских документов для запроса на терапевтическое использование субстанций и методов из Запрещенного списка ВАДА у спортсменов сборных команд Российской Федерации в зимних и летних олимпийских видах спорта на основе анализа заболеваемости (шифр «Иотребность-20»); 3. Методические рекомендации по критериям допуска лиц к занятиям спортом (тренировкам и спортивным соревнованиям) в соответствии с видом спорта, спортивной дисциплиной, возрастом, полом при болезнях и патологических состояниях лимфатической системы и системы кроветворения» (шифр «Допуск-21»); 4. Методические рекомендации по критериям допуска лиц к занятиям спортом (тренировкам и спортивным соревнованиям) в соответствии с видом спорта, спортивной дисциплиной, возрастом, полом при болезнях и патологических состояниях иммунной системы» (шифр «Иммуно-21»)									
7.1.3	Мероприятие Создание и функционирование центров реабилитации и восстановления спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации на базе санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства	X		Пушкина Т.А. - начальник управления ФМБА России	X	X	01.01.2020	31.12.2024	01.01.2020	31.12.2024
7.1.3.1	Контрольная точка Получено положительное заключение Государственной экспертизы проектов в строительстве по объектам капитального ремонта реабилитационно-восстановительных центров для спортсменов сборных команд Российской Федерации	2.0		Пушкина Т.А. - начальник управления ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
7.1.3.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Получено положительное заключение Государственной экспертизы проектов в строительстве по объектам капитального ремонта реабилитационно-восстановительных центров для спортсменов сборных команд Российской Федерации									
7.2	ВЦП "Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий"	X		Скворцова В.И. - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России)	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁸			1. Закрытие субъектов Российской Федерации на карантин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19	Низкая	1	X	X	X	X
				2. Запрет Минздрава России на проведение научно-практических мероприятий, предполагающих массовое скопление	Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁸			1. Проведение дистанционных медицинских консультаций / консилиумов с применением телемедицинских технологий	X	1	X	X	X	X
				2. Проведение научно-практических мероприятий дистанционно по видеоселекторной связи	X	1	X	X	X	X
7.2.1	Мероприятие Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включая медико-санитарное обеспечение персонала предприятий отдельных отраслей промышленности и населения прилегающих территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций	X		Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
7.2.1.1	Контрольная точка Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включая медико-санитарное обеспечение при возникновении чрезвычайных ситуаций	3.0		Пушкина Т.А. - Начальник управления ФМБА России	X	X	-	10.01.2021	-	10.01.2021
7.2.1.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России									
7.2.1.2	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0		Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
7.2.1.2	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России									
	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0		Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2.1.3	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России								
7.2.1.4	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России	4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
7.2.1.5	Контрольная точка Организовано оказание медицинской помощи контингенту, подлежащему обслуживанию ФМБА России, в объеме, установленном государственным заданием Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России	4.0	Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
7.2.2	Мероприятие Организация обеспечения деятельности по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований	X	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
7.2.2.1	Контрольная точка Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на выполнение государственных работ по обеспечению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Государственные задания для Центров гигиены и эпидемиологии установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	3.0	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.01.2021	-	10.01.2021
7.2.2.2	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
7.2.2.3	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021
7.2.2.4	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
7.2.2.5	Контрольная точка Обеспечен федеральный санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований, в объеме, установленном государственным заданием Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты за 2021 г. о выполнении государственного задания подведомственными организациями ФМБА России	4.0	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
7.2.3	Мероприятие Осуществление прикладных научных исследований и разработок в сфере здравоохранения, выполняемых научно-исследовательскими организациями по государственному заданию, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд	X	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
7.2.3.1	Контрольная точка Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на проведение прикладных научных исследований Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	3.0	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.01.2021	-	31.12.2020
7.2.3.2	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 1 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.04.2021	-	10.04.2021
7.2.3.3	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 2 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.07.2021	-	10.07.2021
7.2.3.4	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчеты за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"	4.0	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	10.10.2021	-	10.10.2021
7.2.3.5	Контрольная точка Разработаны и внедрены инновационные технологии в сфере защиты отдельных категорий граждан Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Разработаны и внедрены инновационные технологии (24) в сфере защиты отдельных категорий граждан. Журнал регистрации утвержденных правил, инструкций, методических указаний, гигиенических нормативов ФМБА России (инв. № Ж - 186и/с).	4.0	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
7.2.3.6	Контрольная точка Приняты завершённые НИОКР Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ ФМБА России об организации приемки работ от 23 ноября 2021 года № 246, приказ ФМБА России об организации экспертизы результатов работ от 18 ноября 2021 года № 239, утверждённые акты приемки работ размещены в информационной системе ФМБА России.	3.0	Борисевич И.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	X	X	-	31.12.2021	-	30.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.1.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.2.1	Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 85 субъектов Российской Федерации представили отчеты об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2021 год по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России. На плановую дату 15.04.2021 результата контрольной точки достигли 67 субъектов Российской Федерации. На 30.09.2021 результата контрольной точки достигли 75 субъектов Российской Федерации, из них за сентябрь результата контрольной точки достигли 3 субъекта Российской Федерации: Владимирская область, Кабардино-Балкарская Республика, Новосибирская область. На 30.09.2021 не достигли результата контрольной точки 10 субъектов Российской Федерации, из них: Еврейская автономная область, Ивановская область, Иркутская область, Курганская область, Орловская область, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Крым, Ростовская область, Ульяновская область.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.04.2021	-	15.04.2021
8.1.1.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.3.1	Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 85 субъектов Российской Федерации представили отчеты об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2021 год по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованные подсистемы, на соответствие с требованиями Минздрава России. На плановую дату 15.04.2021 результата контрольной точки достигли 66 субъектов Российской Федерации. На 30.09.2021 результата контрольной точки достигли 74 субъекта Российской Федерации, из них за сентябрь результата контрольной точки достигли 4 субъекта Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Бурятия. На 30.09.2021 не достигли результата контрольной точки 11 субъектов Российской Федерации, из них: Вологодская область, Еврейская АО, Ивановская область, Курганская область, Омская область, Псковская область, Республика Крым, Ростовская область, Тверская область, Республика Карелия, Республика Коми.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.04.2021	-	15.04.2021
8.1.1.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.4.1	Контрольная точка Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 85 субъектов Российской Федерации представили отчеты об утверждении планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 год. На плановый период 15.04.2021 результата контрольной точки достигли 74 субъекта Российской Федерации. На 30.09.2021 результата контрольной точки достигли 82 субъекта Российской Федерации, из них за сентябрь результата контрольной точки достиг 1 субъект Российской Федерации: Еврейская АО. На 30.09.2021 не достигли результата контрольной точки 3 субъекта Российской Федерации, из них: Астраханская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.04.2021	-	15.04.2021
8.1.1.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.5.1	Контрольная точка 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕПРЗАГС посредством ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке, представленными обществом с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации" по состоянию на 30.06.2021 4,51% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивших передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕПР ЗАГС посредством ЕГИСЗ	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021
8.1.1.6	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.6.1	Контрольная точка 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕПРЗАГС посредством ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке, представленными обществом с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации" по состоянию на 30.06.2021 8,26% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивших передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕПР ЗАГС посредством ЕГИСЗ	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021
8.1.1.7	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.7.1	Контрольная точка Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 85 субъектов Российской Федерации представили отчеты об осуществлении закупки и ввода в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения. В 37 субъектах Российской Федерации в 2021 году не планировалось проведение мероприятий по закупке и вводу в эксплуатацию оборудования для региональных центров обработки данных. В 45 субъектах Российской Федерации заключены и исполнены контракты на закупку серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования для центров обработки данных, из них в 2 субъектах Российской Федерации закупочное оборудование не введено в эксплуатацию. В 3 субъектах Российской Федерации контракты, заключенные в 2021 году на закупку оборудования для центров обработки данных, находятся на стадии исполнения. По итогам 2021 года не достигли значения контрольной точки 5 субъектов Российской Федерации: Архангельская область, Астраханская область, Вологодская, Ивановская область, Томская область.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.1.8	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.8.1	Контрольная точка В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о подключении структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 53,9%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 55 субъектов РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 30 субъектов РФ: Амурская область, Владимирская область, Вологодская область, г. Москва, Еврейская автономная область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калужская область, Камчатский край, Костромская область, Курганская область, Курская область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Омская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Сахалинская область, Тверская область, Удмуртская Республика, Ярославская область. Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжается в рамках контрольной точки 2022 года (100%).	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.1.9	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.9.1	Контрольная точка В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о подключении структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 68,7%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 67 субъектов РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 18 субъектов РФ: Амурская область, Владимирская область, г. Москва, Еврейская автономная область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ненецкий автономный округ, Омская область, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Удмуртская Республика, Ярославская область. Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжается в рамках контрольной точки 2022 года (100%).	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.1.10	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.10.1	Контрольная точка В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В работе. 85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о подключении структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществлении передачи структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ. По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 93,5%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 61 субъект РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 24 субъекта РФ: Амурская область, Владимирская область, Волгоградская область, г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Ивановская область, Камчатский край, Курская область, Нижегородская область, Омская область, Орловская область, Псковская область, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Хакасия, Ростовская область, Сахалинская область, Смоленская область, Тверская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	01.06.2022
8.1.1.11	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.11.1	Контрольная точка К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о подключении структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 75,7%. На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достиг 71 субъект РФ. На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 14 субъектов РФ: Архангельская область, Владимирская область, Еврейская автономная область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Курская область, Московская область, Нижегородская область, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Тыва, Ростовская область, Ставропольский край, Тверская область. Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжается в рамках контрольной точки 2022 года (100%).	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.1.12	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.12.1	Контрольная точка В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ст ⁴	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁵	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки ⁶	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.1.1.12.1	<p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>85 субъектов Российской Федерации представили отчеты о подключении клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций централизованные системы "Лабораторные исследования".</p> <p>По итогам 2021 года значение контрольной точки в части подключенных клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ составляет 93,3%.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки в части подключенных клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ достигли 65 субъектов РФ.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки в части подключенных клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ 20 субъектов РФ:</p> <p>Самарская область, Республика Мордовия, Астраханская область, Челябинская область, Республика Крым, Республика Башкортостан, г. Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Республика Алтай, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Пензенская область, Владимирская область, Омская область, Нижегородская область, Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Ростовская область, Еврейская автономная область.</p> <p>По итогам 2021 года значение контрольной точки в части подключенных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ составляет 75,1%.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки в части структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ достигли 63 субъекта РФ.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки в части подключенных клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ 22 субъекта РФ: Астраханская область, Владимирская область, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Магаданская область, Нижегородская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Татарстан, Ростовская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тверская область, Ульяновская область, ХМАО – Югра.</p>									
8.1.1.13	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.1.13.1	<p>Контрольная точка</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>В работе 85 субъектов Российской Федерации представили отчеты о подключении государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации к централизованным системам "Центральный архив медицинских изображений".</p> <p>По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 93,7%.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 50 субъектов РФ.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 35 субъектов РФ: Амурская область, Архангельская область, Владимирская область, Волгоградская область, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Еврейская автономная область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Кировская область, Курская область, Магаданская область, Московская область, Новгородская область, Орловская область, Пензенская область, Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Ростовская область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область.</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	01.05.2022	
8.1.1.14	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.1.14.1	<p>Контрольная точка</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>85 субъектов Российской Федерации представили отчеты о подключении структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций</p> <p>По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 56,6%.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 57 субъектов РФ.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 28 субъектов РФ: Амурская область, Владимирская область, Вологодская область, Еврейская автономная область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тверская область, Удмуртская Республика, Ярославская область.</p> <p>Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжится в рамках контрольной точки 2022 года (100%).</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021	
8.1.1.15	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.1.15.1	<p>Контрольная точка</p> <p>50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Организационные проблемы, связанные с низким качеством планирования и управления в субъектах РФ при реализации мероприятий проекта в субъектах РФ.</p> <p>По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 37,4%.</p> <p>На 31.01.2022 не достигли значения контрольной точки 46 субъектов РФ. В субъекты РФ направлен запрос от 07.02.2022 исх. № 18-5/205.</p> <p>Контрольная точка закрыта. Мониторинг достижения 46 субъектами РФ результата контрольной точки будет осуществлен в контрольной точке со значением 75% в 2022 году.</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.01.2022	
8.1.1.16	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.1.16.1	<p>Контрольная точка</p> <p>50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Организационные проблемы, связанные с низким качеством планирования и управления в субъектах РФ при реализации мероприятий проекта в субъектах РФ.</p> <p>По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 37,4%.</p> <p>На 31.01.2022 не достигли значения контрольной точки 46 субъектов РФ.</p> <p>Контрольная точка закрыта. Мониторинг достижения 46 субъектами РФ результата контрольной точки будет осуществлен в контрольной точке со значением 75% в 2022 году.</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.01.2022	
8.1.1.17	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.1.17.1	<p>Контрольная точка</p> <p>20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) об обеспечении для граждан сервиса записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи.</p> <p>25,16% ТВСП МО 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечивают для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи.</p> <p>Изменение сроков достижения контрольной точки связано с расчетом значения по результату по итогам месяца</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.12.2021
8.1.1.18	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.18.1	<p>Контрольная точка</p> <p>20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "О подтверждении готовности ЕПГУ к тестированию сервисов "Мое здоровье"" Письмо Минздрава России от 20.10.2021г. №18-1/И/2-17158.</p> <p>2. "О проведении интеграционного тестирования" Письмо Минздрава России от 27.10.2021г. №18-1/И/2-17651.</p> <p>3. "О ВКС с субъектами РФ по вопросам тестирования и подключения к новым сервисам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ" Письмо Минздрава России от 16.11.2021г. № 18-1/2244.</p> <p>4. "О реализации новых сервисов в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ и нестабильная работа мобильного приложения" Письмо Минздрава России от 30.12.2021г. №18-1/И/2-22493.</p> <p>По состоянию на 31.12.2021 сервис прикреплен онлайн не выведен в продуктивный контур ЕПГУ.</p> <p>Мониторинг реализации достижения указанной контрольной точки будет осуществляться в 2022г. в рамках достижения 50%.</p> <p>Изменение сроков достижения контрольной точки связано с расчетом значения по результату по итогам месяца</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.12.2021
8.1.1.19	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.19.1	<p>Контрольная точка</p> <p>20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке, представленными обществом с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации" по состоянию на 31.12.2021 г. 34,77% ТВСП МО в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обеспечивших для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике.</p> <p>Изменение сроков достижения контрольной точки связано с расчетом значения по результату по итогам месяца</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.12.2021
8.1.1.20	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.20.1	<p>Контрольная точка</p> <p>20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "О запуске суперсервиса "Рождение ребенка"" Письмо Минздрава России от 29.10.2021г. № 18-2/И/1-8734.</p> <p>2. "О подтверждении готовности ЕПГУ к тестированию сервисов "Мое здоровье"" Письмо Минздрава России от 21.10.2021г. №18-1/И/2-17158.</p> <p>3. "О проведении интеграционного тестирования" Письмо Минздрава России от 27.10.2021г. №18-1/И/2-17651.</p> <p>Согласно новому плану перевода массово социально значимых услуг в электронный вид (протокол президиума Правительственной комиссии от 10.12.2021 г. № 44) срок вывода услуги по Прикреплению онлайн на ЕПГУ перенесен на 05.07.2022г.</p> <p>Мониторинг реализации достижения указанной контрольной точки будет осуществляться в 2022г. в рамках достижения 50%.</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.12.2021
8.1.1.21	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.21.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о закупке и вводе в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования и средств защиты информации. В 14 субъектах Российской Федерации в 2021 году не планировалось проведение мероприятий по закупке и вводу в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования и средств защиты информации.</p> <p>В 71 субъекте Российской Федерации в 2021 году были заключены и исполнены контракты на закупку и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования и средств защиты информации.</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.12.2021
8.1.1.22	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-	-	-	-	-	-	-
	<p>Контрольная точка</p> <p>90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.1.1.22.1	<p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Отчеты 85 субъектов Российской Федерации, сформированные в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подконтрольные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и подписанные УКЭП руководителей исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации.</p> <p>По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 97,7%.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 79 субъектов РФ.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 6 субъектов РФ: Амурская область, Московская область, Республика Крым, Ростовская область, Томская область, Чукотский автономный округ.</p> <p>Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжится в рамках контрольной точки 2022 года (100%).</p>									
8.1.1.23	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X			-	-	-	-	-	-
	<p>Контрольная точка</p> <p>90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России</p>		3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.1.23.1	<p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Отчеты 85 субъектов Российской Федерации, сформированные в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и подписанные УКЭП руководителей исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации.</p> <p>По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 98,5%.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 82 субъекта РФ.</p> <p>На плановую дату 20.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 3 субъекта РФ: Амурская область, Владимирская область, Республика Крым.</p> <p>Мониторинг реализации контрольной точки субъектами РФ продолжится в рамках контрольной точки 2022 года (100%).</p>									
8.1.2	<p>Результат</p> <p>ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" (в 2021 году - 1 ед.)</p>	X		Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	<p>Риски</p> <p>Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p> <p>Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы</p> <p>Низкая</p>				X	X	X	X	X	X
	<p>Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации</p> <p>Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>				X	X	X	X	X	X
8.1.2.1	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X			-	-	-	-	-	-
	<p>Контрольная точка</p> <p>Акт вступил в силу</p>		3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.1.2.1.1	<p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистра», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Срок сдачи 1 этапа работ - 20 декабря 2021г. Работы не были приняты. Ожидается выполнение работ к 31.03.2022г. , срок исполнения 31.03.2022 в промышленной среде - https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=143521&zone=fed&page=1&Test=false</p>									
8.1.2.2	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X			-	-	-	-	-	-
	<p>Контрольная точка</p> <p>Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию</p>		3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.1.2.2.1	<p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Для обеспечения передачи (регистрации) СЭМД в РЭМД поставщики информации (субъекты РФ) выполнили подключение к Федеральному реестру электронных медицинских документов согласно интеграционных профилей, размещенных на портале ЕГИСЗ: https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/1879, а также выполнили отладку формирования и передачи СЭМД «Медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами» согласно руководства, размещенного по ссылке: https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/2927</p> <p>В личном кабинете мое здоровье доступен сервис информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике- https://www.gosuslugi.ru/600341/1/form</p>									
8.1.2.3	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X			-	-	-	-	-	-
8.1.2.3.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности информационного взаимодействия с МВД в части передачи медицинских заключений о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, сформированных в форме электронного документа</p>		3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	30.06.2021
	<p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Выполнена доработка ВС СМЭВ3. Вид сведений Универсальный электронный медицинский документ РЭМД с целью взаимодействия с МВД</p>									
8.1.2.4	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X			-	-	-	-	-	-
	<p>Контрольная точка</p> <p>Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису "Мое здоровье"</p>		3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.07.2021	-	06.08.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	91	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
8.1.2.8.1	<p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021г. №К-18-Т/68-1.</p> <p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ).</p> <p>Расгарадий в части передачи СЭМД по форме 002-О/у и 003-О/у; МВД России в части передачи СЭМД по форме 003-В/у.</p> <p>Срок сдачи работ в части разработки интеграционных механизмов для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - 30 июня 2022г.</p> <p>https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824621000135</p>									
8.1.2.9	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.9.1	<p>Контрольная точка</p> <p>В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса записи на плановую госпитализацию</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021г. №К-18-Т/68-1.</p> <p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ).</p> <p>Обеспечена передача медицинских документов в электронном виде в личном кабинете "Мое здоровье". В промышленной среде реализован функционал формирования и передачи сведений об электронных медицинских документах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) через вид сведений СМЭВ 3. Сведения обо всех регистрируемых электронных медицинских документах успешно передаются на ЕПГУ.</p> <p>Срок сдачи работ в части разработки интеграционных механизмов для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса записи на плановую госпитализацию - 30 июня 2022г.</p> <p>https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824621000135</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.08.2021	-	30.06.2022	
8.1.2.10	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.10.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса "Календарь наблюдений и назначений"</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России 12.11.2021г. заключены государственные контракты с единственным исполнителем работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ с учетом работ, проводимых по созданию инфраструктуры электронного правительства, а также инфраструктуры гособлака, ООО «Цифромед» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2021г. № 2957-р) , срок исполнения 01.04.2022.</p> <p>Нормативное основание на ведение Реестра в ЕГИСЗ отсутствует. в связи с этим Минздрав создает систему в порядке эксперимента. Согласовании заместителя Председателя Правительства ТА Голиковой получено. Письмо Министра здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2021г. № 18-0/И/1-9436 в Правительство Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению федеральной информационной системы медицинских назначений</p> <p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ).</p> <p>Обеспечена передача медицинских документов в электронном виде в личном кабинете "Мое здоровье". В промышленной среде реализован функционал формирования и передачи сведений об электронных медицинских документах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) через вид сведений СМЭВ 3. Сведения обо всех регистрируемых электронных медицинских документах успешно передаются на ЕПГУ.</p> <p>Ссылка на вид сведений СМЭВ 3 в промышленной среде: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=143521&zone=fed&page=1&dTest=false. Кроме того, реализовано и успешно функционирует получение гражданами запрашиваемого электронного медицинского документа из тестового приложения "Мое здоровье".</p> <p>Срок сдачи работ в части обеспечения возможности оказания сервиса "Календарь наблюдений и назначений" - 1 апреля 2022г.</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.08.2021	-	01.04.2022	
8.1.2.11	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.11.1	<p>Контрольная точка</p> <p>В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса "Календарь наблюдений и назначений"</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Минздравом России 12.11.2021г. заключены государственные контракты с единственным исполнителем работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ с учетом работ, проводимых по созданию инфраструктуры электронного правительства, а также инфраструктуры гособлака, ООО «Цифромед» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2021г. № 2957-р).</p> <p>Письмо Министра здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2021г. № 18-0/И/1-9436 в Правительство Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению федеральной информационной системы медицинских назначений.</p> <p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.</p> <p>Минздравом России разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации в части реализации сценария записи на прием к врачу «3 клика» (письмо Минздрава России № 18-1/И/2-9488 от 22.06.2021 г.).</p> <p>Разработаны виды сведений, обеспечивающие взаимодействие ЕГИСЗ и ЕПГУ с целью оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на прием к врачу, а также реализации сценария записи на прием в «3 клика». Заявка на публикацию в тестовой среде Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре Электронного Правительства Российской Федерации INC000013568585.</p> <p>Срок сдачи работ в части разработки интеграционных механизмов для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса "Календарь наблюдений и назначений" - 01 апреля 2022г.</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.08.2021	-	01.04.2022	
8.1.2.12	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	-
	<p>Контрольная точка</p> <p>Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса заказа справок онлайн</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.08.2021	-	30.09.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	92	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки ⁵	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.1.2.12.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В продуктивной среде СМЭВ 3 опубликован и функционирует вид сведений позволяющий выполнять передачу любых медицинских документов в любой ФОИВ согласно настроек Федерального реестра электронных медицинских документов, настройки конкретной маршрутизации согласуются в рамках официального взаимодействия Минздрава РФ с потребителями. Обеспечена передача медицинских документов в электронном виде в личном кабинете "Мое здоровье". В промышленной среде реализован функционал формирования и передачи сведений об электронных медицинских документах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) через вид сведений СМЭВ 3. Сведения обо всех регистрируемых электронных медицинских документах успешно передаются на ЕПГУ. Ссылка на вид сведений СМЭВ 3 в промышленной среде: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=143521&zone=fed&page=1&dTest=false . Кроме того, реализовано и успешно функционирует получение гражданином запрашиваемого электронного медицинского документа из тестового приложения "Мое здоровье"									
8.1.2.13	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.2.13.1	Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса заказа справок онлайн Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт №К-18-Т/68-3 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр электронных медицинских документов», «Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения», подсистемы ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности, интеграционных подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи работ в части разработки интеграционных механизмов для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса заказа справок онлайн- 29 апреля 2022г.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.08.2021	-	29.04.2022	
8.1.2.14	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.2.14.1	Контрольная точка Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Загрузка данных из регистра вакцинированных на ЕПГУ https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=225292&zone=fed&page=1&dTest=false Проверка наличия учетной записи вакцинированного в Регистре и отправка данных дневника самонаблюдения https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=189339&zone=fed&page=1&dTest=false	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021	
8.1.2.15	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.2.15.1	Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3655	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.09.2021	
8.1.2.16	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.2.16.1	Контрольная точка ЕГИСЗ доработана для реализации информационного взаимодействия в части передачи сведений из психоневрологических и наркологических диспансеров Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Доработка ЕГИСЗ для реализации информационного взаимодействия в части передачи сведений из психоневрологического и наркологических диспансеров. В продуктивной среде СМЭВ 3 опубликован и функционирует вид сведений, позволяющий выполнять передачу любых электронных медицинских документов (далее - СЭМД) в любой ФОИВ подключенный к СМЭВ 3, настройки маршрутизации СЭМД в ФОИВ выполняются в интерфейсе Федерального реестра электронных медицинских документов согласно договорности, зафиксированных в рамках официального взаимодействия Минздрава РФ и ФОИВ - потребителей. Ссылка на вид сведений в тестовой среде - https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=143521&zone=fed&page=1&dTest=true в промышленной среде - https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=143521&zone=fed&page=1&dTest=false Для обеспечения передачи (регистрации) СЭМД в РЭМД поставщики информации (субъекты РФ) выполнили подключение к Федеральному реестру электронных медицинских документов согласно интеграционных профилей, размещенных на портале ЕГИСЗ: https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/1879 , а также выполняют отладку формирования и передачи СЭМД Справка о состоянии на учете в диспансере (Редакция 1) https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3843	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	31.12.2021	
8.1.2.17	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.2.17.1	Контрольная точка Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистрационная», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи 1 этапа работ - 20 декабря 2021г. Работы не были приняты. Ожидается выполнение работ в части обеспечения возможности оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений - 15.04.2022г. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824621000135	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.10.2021	-	15.04.2022	
8.1.2.18	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.2.18.1	Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.12.2021	-	15.04.2022	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	93	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки ⁵	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
8.1.2.18.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистра», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи 1 этапа работ - 20 декабря 2021г. Работы не были приняты. Ожидается выполнение работ в части разработки интеграционных механизмов для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений - 15.04.2022г.									
8.1.2.19	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.19.1	Контрольная точка В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис хранения медицинских документов и изображений Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Для обеспечения передачи (регистрации) СЭМД в РЭМД поставщики информации (субъекты РФ) выполнили подключение к Федеральному реестру электронных медицинских документов согласно интеграционным профилям, размещенным на портале ЕГИСЗ: https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/1879 , а также выполняют отладку формирования и передачи СЭМД «Медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами» согласно руководства, размещенного по ссылке: https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/2927	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.12.2021	
8.1.2.20	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.20.1	Контрольная точка В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису "Моё здоровье" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистра», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи 1 этапа работ - 20 декабря 2021г. Работы не были приняты. Ожидается выполнение работ в части web-версии ЕПГУ для обеспечения доступности сервиса просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису "Моё здоровье" - 31 марта 2022г. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824621000135	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.03.2022	
8.1.2.21	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.21.1	Контрольная точка В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистра», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи работ в части web-версии ЕПГУ для обеспечения доступности сервиса записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - 30 июня 2022г.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	30.06.2022	
8.1.2.22	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.22.1	Контрольная точка В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис записи на плановую госпитализацию Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт № К-18-Т/68-1 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральная электронная регистра», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», геоинформационной подсистемы, информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи работ в части web-версии ЕПГУ для обеспечения доступности сервиса записи на плановую госпитализацию -30 июня 2022г. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770777824621000135	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	30.06.2022	
8.1.2.23	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.23.1	Контрольная точка В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В личном кабинете мое здоровье доступен сервис информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике https://www.gosuslugi.ru/600341/1/form	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.12.2021	
8.1.2.24	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис "Календарь наблюдений и назначений"	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	30.06.2023	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	94 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.2.24.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Подтверждающие документы: 1. "О предложениях по проведению эксперимента по внедрению федерального реестра медицинских назначений" Письмо Минздрава России от 19.11.2021г. №18-0/И/1-9436, приложение файл. Перенос КТ на 2023 г. в связи с проведением эксперимента. 2. Письмо Министра здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2021г. № 18-0/И/1-9436 в Правительство Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению федеральной информационной системы медицинских назначений, срок исполнения 30.06.2023. По согласованию Правительством Российской Федерации произведен перенос контрольной точки на 2023 г. в связи с проведением эксперимента								
8.1.2.25	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.25.1	Контрольная точка В мобильном приложении "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПУ доступен сервис заказа справок онлайн Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт №К-18-Т/68-3 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр электронных медицинских документов», «Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения», подсистемы ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности, интеграционных подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранении в 2021-2022 годах Срок сдачи работ в части доработки мобильного приложения "Госуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПУ для возможности заказа справок онлайн -29 апреля 2022г. Готовность ЕПУ - не менее месяца на вывод.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	29.04.2022
8.1.3	Результат 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (в 2021 году - 100%)	X	Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризация Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
8.1.3.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.1.1	Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выполнено. В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке (№НЦИ-И-1741), представленными обществом с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации" по состоянию на 01.04.2021г. 39,3% медицинских организаций Российской Федерации обеспечили мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством подсистемы РЭМД ЕГИС.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	31.03.2021
8.1.3.1.2	Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке (№НЦИ-И-4160), представленными обществом с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации" по состоянию на 01.07.2021г. 64,9% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации осуществляют межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021
8.1.3.1.3	Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке (№НЦИ-И-5678), представленными обществом с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации" по состоянию на 11.10.2021 75,9 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации осуществляют межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.10.2021	-	11.10.2021
8.1.3.1.4	Контрольная точка 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке (№ДМС-76-И), представленными обществом с ограниченной ответственностью "Цифровые медицинские сервисы" по состоянию на 19.01.2022 91,3% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы. 49 субъектов РФ не достигли результата контрольной точки.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	30.04.2022
8.1.3.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.2.1	Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	26.05.2021
	Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	90	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки ⁵	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
8.1.3.2.2	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.									
8.1.3.2.3	Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.10.2021	-	01.10.2021
8.1.3.2.4	Контрольная точка 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования На 31.12.2021 г. 99,17% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования, из них 82 субъекта Российской Федерации. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки не достигли 3 субъекта РФ: Еврейская А.О., Республика Хакасия, Тверская область.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	30.04.2022
8.1.3.3	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.3.1	Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	26.05.2021
8.1.3.3.2	Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021
8.1.3.3.3	Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В настоящее время нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.10.2021	-	01.10.2021
8.1.3.3.4	Контрольная точка 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В соответствии с информацией, представленной Фондом социального страхования (№602-11-08/13-05-96-п) по итогам 2021 года 94,2% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.12.2021
8.1.4	Результат В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней (в 2021 году - 85 ед.)	X		Пугачев И.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
8.1.4.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации разработали и утвердили Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации"	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.04.2021	-	31.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.1.1.4.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ На плановую дату 15.04.2021 разработали и утвердили Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" 57 субъектов Российской Федерации. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 82 субъекта РФ. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки не достигли 3 субъектов РФ: Амурская область, Ростовская область, Тверская область.									
8.1.4.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.4.2.1	Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации разработали и утвердили план мероприятий ("Дорожную карту") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" на 2021-2022 годы Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ На плановую дату 01.07.2021 разработал и утвердил план мероприятий ("Дорожную карту") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" на 2021-2022 гг. 69 субъектов Российской Федерации. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достиг 81 субъект РФ, из них за декабрь результата контрольной точки достигли 5 субъектов РФ: Ивановская область, Московская область, Орловская область, Республика Мордовия, Рязанская область. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки не достигли 3 субъекта РФ, из них: Ростовская область, Чеченская Республика, Чукотский АО.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	31.03.2022	
8.1.5	Результат 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов (в 2021 году - 85 ед.)	X		Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	X	X	X	X
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризация Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
8.1.5.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.1.5.1	Контрольная точка Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ от 11.10.2021г. №НЦИ-И5678	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	01.10.2021	
8.1.5.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.5.2.1	Контрольная точка Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о доле аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ от 11.10.2021г. №НЦИ-И5678	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	01.10.2021	
8.1.5.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.5.3.1	Контрольная точка Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки. Отчет НЦИ о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в подсистему "Федеральный реестр электронных медицинских документов" на 01.04.2021 представлен в Минздрав России письмом от 18.05.2021 № НЦИ-И-2408-1	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	18.05.2021	
	Контрольная точка Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.5.4.4	<p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Отчет расчета доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ⁹ Отчет Минздрава России от 19.01.2022г. №ИМС-78-И.</p> <p>В 51 субъекте Российской Федерации менее 20% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ.</p> <p>По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 18,1%.</p>								
8.1.5.5	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.5.5.1	<p>Контрольная точка</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации приняты нормативно-правовые акты о реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятии нормативно правовых актов о реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами.</p> <p>На плановую дату 15.04.2021 приняты нормативно-правовые акты о реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами 54 субъекта Российской Федерации.</p> <p>На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, из них за декабрь результата контрольной точки достигли 2 субъекта РФ: Новгородская область, Республика Карелия.</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.04.2021	-	30.12.2021
8.1.6	<p>Результат</p> <p>Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам (в 2021 году - 25%)</p>	X	Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	<p>Риски</p> <p>Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p> <p>Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая</p>			X	X	X	X	X	X
	<p>Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризация</p> <p>Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>			X	X	X	X	X	X
8.1.6.1	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.6.1.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, оснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2021 год</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Отчет о дооснащении компьютерной техникой АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечении функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2021 год.</p> <p>В связи с необходимостью внесения изменений в "Ведомственную программу трансформации Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов средства до бюджетополучателей доведены в октябре 2021 года, что не позволяет в соответствии с действующим законодательством осуществить необходимые закупки в срок до 20 октября 2021 года.</p> <p>94% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, оснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2021 год.</p> <p>В рамках достижения контрольной точки проведены мероприятия:</p> <p>1. Поставка оборудования и необходимого программного обеспечения для создания центра хранения и обработки медицинских данных (ЦОМД) Учреждений, подведомственных Минздраву России (178 335 700 руб.).</p> <p>2. Дооснащение ФКУ АРМ с установленными средствами защиты информации, печатающими устройствами, монтажу дополнительных портов локально вычислительной сети, подключению АРМ медицинских работников и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры к защищенной сети Минздрава России (90 777 000 руб.).</p> <p>Общая сумма средств, выделенная на мероприятия, составила 269 112 700 руб.</p> <p>Сумма принятых обязательств (сумма заключенных контрактов, с учетом экономии в результате торгов) в 2021 году составила 252 070 038,32 руб.</p> <p>Объем законченных, но не выполненных работ, услуг составляет 1000 776, 97 рублей.</p> <p>Мониторинг достижения продолжится в контрольной точке будет производиться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, оснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2022 год».</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.10.2021	-	31.12.2021
8.1.6.2	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X	-	-	-	-	-	-	-
	<p>Контрольная точка</p> <p>Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2021 год</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	25.12.2021	-	31.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	99	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
8.1.6.2.1	<p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Отчет о выполнении мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2021 год. 85% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2021 год.</p> <p>В рамках достижения контрольной точки проведены мероприятия:</p> <p>1. Создание ЕВМИАС Минздрава России в части компоненты медицинской информационной системы для психиатрических больниц специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПЕСТИН), подведомственных Минздраву России (48 000 000 руб.).</p> <p>Проведена работа по формированию Технического задания на создание «облачной» МИС ПЕСТИН. По итогам выполненных работ в курирующей Департамент Минздрава России был направлен проект приказа о вводе в промышленную эксплуатацию созданной медицинской информационной системы ПЕСТИН на базе комплексной прототипа Централизованной медицинской информационно-аналитической платформы для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения.</p> <p>2. Внедрение медицинской информационной системы, обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам в ФГБУ «НИИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России (5 313 600 руб.).</p> <p>В рамках проведенных работ обеспечено:</p> <p>- интеграция медицинской информационной системы (МИС МО) с лабораторной информационной системой «Алис»; - ведение электронных листов нетрудоспособности, передача электронного документа из МИС МО в ИС ФСС; - перевод медицинских заключений, справок, рецептов в форму электронных документов; - автоматическое формирование документов, отражающих состояние здоровья пациента, ведение журналов медицинских документов, контроль отправки документов и превышения сроков выдачи документов; - интеграция МИС МО с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ.</p> <p>3. Обеспечение информационного взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций с подсистемами Единой государственной информационной системы здравоохранения в части передачи электронных медицинских документов (направление на оказание специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной медицинской помощи, протокол врачебной комиссии, протокол инструментального исследования, протокол лабораторного исследования, эпикриз в стационаре выписной) в рамках осуществления специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной медицинской помощи, а также получения сведений о выбранной или подтвержденной дате госпитализации (104 398 300 руб.).</p> <p>В рамках проведения работ в полном объеме выполнены мероприятия в 15 МО из 17 запланированных, в 1 МО выполнены частично, и еще в 1 МО зааконтрованы, но не выполнены в полном объеме. Обеспечена доработка медицинских информационных систем медицинских организаций по взаимодействию с РЭМД ЕГИСЗ в части передачи электронных медицинских документов.</p>									
8.1.6.3	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.6.3.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Не менее 36% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистрация" ЕГИСЗ</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке о количестве медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, реализовавших интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистрация" (№ИМС-2653-И), представленными обществом с ограниченной ответственностью "Цифровые медицинские сервисы" по состоянию на 31.12.2021г. 19 медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистрация" ЕГИСЗ. Причиной невыполнения контрольной точки является ненадлежащее исполнение государственного контракта со стороны Исполнителя в части сопровождения и развития подсистем ЕГИСЗ, проблемы в работе промышленных сред подсистем ЕГИСЗ.</p> <p>Дальнейший мониторинг достижения контрольной точки будет осуществляться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 года – «Не менее 51% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистрация" ЕГИСЗ»</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	25.12.2021	-	31.12.2021	
8.1.6.4	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.6.4.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Не менее 59% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральный реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ (далее - РЭМД)</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке о количестве медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовавших интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ (далее - РЭМД) (№ИМС-2653-И), представленными обществом с ограниченной ответственностью "Цифровые медицинские сервисы" по состоянию на 31.12.2021г. 44 медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная электронная регистрация» ЕГИСЗ.</p> <p>Причиной невыполнения контрольной точки является ненадлежащее исполнение государственного контракта со стороны Исполнителя в части сопровождения и развития подсистем ЕГИСЗ, проблемы в работе промышленных сред подсистем ЕГИСЗ.</p> <p>Дальнейший мониторинг достижения контрольной точки будет осуществляться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 года – «Не менее 79% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ (далее - РЭМД)».</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	25.12.2021	-	30.12.2021	
8.1.6.5	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.6.5.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Не менее 59% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ (далее - ИЭМК)</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>В соответствии с результатами расчета значения по контрольной точке о количестве медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовавших интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ (далее - ИЭМК) (№ИМС-2653-И), представленными обществом с ограниченной ответственностью "Цифровые медицинские сервисы" по состоянию на 31.12.2021г. 8 медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная электронная регистрация» ЕГИСЗ.</p> <p>Причиной невыполнения контрольной точки является ненадлежащее исполнение государственного контракта со стороны Исполнителя в части сопровождения и развития подсистем ЕГИСЗ, проблемы в работе промышленных сред подсистем ЕГИСЗ.</p> <p>Дальнейший мониторинг достижения контрольной точки будет осуществляться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 года – «Не менее 79% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ (далее - ИЭМК)».</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	25.12.2021	-	30.12.2021	
8.1.6.6	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.6.6.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Федеральные органы исполнительной власти достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 2021 год</p>	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	25.12.2021	-	30.12.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	100	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
8.1.6.6.1	<p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Отчет о достижении показателей ведомственного проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Федерального медико-биологического агентства» в 2021 году</p> <p>Письмо Федерального медико-биологического агентства от 17.01.2022г. №32-010/09-4/20, приложен файл.</p> <p>В 2021 г. бюджетные ассигнования в размере 299,9 тыс. руб. были выделены Федеральному медико-биологическому агентству на выполнение мероприятий по созданию, внедрению, развитию и эксплуатации централизованных подсистем единой ведомственной медицинской информационно-аналитической системы ФМБА России в 2021 г. при этом паспортом ведомственного проекта ФМБА России «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2021 год для выполнения запланированных мероприятий и достижения установленных показателей были запланированы затраты в размере – 1 300 млн. рублей.</p> <p>Другим Федеральным органам исполнительной власти не выделялись ассигнования на реализацию мероприятий ведомственных проектов (ведомственного паспорта) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).</p> <p>Контрольная точка закрыта.</p> <p>С учетом отсутствия необходимого объема запланированного финансирования в 2021 году планы мероприятий и показатели, установленные ведомственными проектами, будут скорректированы, а мониторинг их исполнения будет осуществляться в дальнейшем по аналогичным контрольным точкам 2022 года:</p> <p>«Федеральные органы исполнительной власти достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации» за 6 месяцев 2022 год»;</p> <p>«Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, оснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организации подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2022 год.</p>									
8.1.7	<p>Результат Медицинские организации частной системы здравоохранения используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами, включая государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, при оказании медицинской помощи гражданам, и вносят в названные системы сведения об оказанной гражданам медицинской помощи (в 2021 году - 2%)</p>	X		Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	X	X	X	X
	<p>Риски</p> <p>Отсутствуют в Плане мероприятий Федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p> <p>Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая</p>				X	X	X	X	X	X
	<p>Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации</p> <p>Отсутствуют в Плане мероприятий Федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>				X	X	X	X	X	X
8.1.7.1	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X			-	-	-	-	-	-
8.1.7.1.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 40 (0,06 %) медицинских организаций частной формы собственности предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПУ».</p> <p>Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506.</p> <p>Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПУ» (плановая дата 15.07.2022).</p>	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.1.7.2	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X			-	-	-	-	-	-
8.1.7.2.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 74 (0,11 %) медицинские организации частной формы собственности предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПУ».</p> <p>Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506.</p>	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.1.7.3	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X			-	-	-	-	-	-
8.1.7.3.1	<p>Контрольная точка</p> <p>Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Отчет о доле медицинских организаций частной формы собственности подключенных и предоставляющих сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований полученный от НИЦ письмом от 15.07.2021 № НИЦ-И-3659</p>	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.07.2021	-	15.07.2021
8.1.7.3.2	<p>Контрольная точка</p> <p>Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований</p> <p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 5 (0,01 %) медицинских организаций частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований.</p> <p>Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506.</p> <p>Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований» (плановая дата 15.07.2022).</p>	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.7.4	<p>Мероприятие</p> <p>Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"</p>	X			-	-	-	-	-	-
	<p>Контрольная точка</p> <p>Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований</p>	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.07.2021	-	15.07.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	101 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки ⁵	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.7.4.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о доле медицинских организаций частной формы собственности, подключенных и предоставляющих сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований - полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659								
8.1.7.4.2	Контрольная точка Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 3 (0,00 %) медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований. Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований» (плановая дата 15.07.2022).	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.7.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
8.1.7.5.1	Контрольная точка Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПУ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляющих электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПУ полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.07.2021	-	15.07.2021
8.1.7.5.2	Контрольная точка Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПУ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 74 (0,11 %) медицинские организации частной формы собственности предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПУ». Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПУ» (плановая дата 15.07.2022).	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.7.6	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
8.1.7.6.1	Контрольная точка Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПУ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляющих доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПУ полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.07.2021	-	15.07.2021
8.1.7.6.2	Контрольная точка Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПУ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Согласно отчету, полученному от СТП ЕГИСЗ, 40 (0,06 %) медицинских организаций частной формы собственности предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПУ». Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПУ» (плановая дата 15.07.2022).	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.7.7	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
8.1.7.7.1	Контрольная точка Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности) полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.07.2021	-	15.07.2021
8.1.7.7.2	Контрольная точка Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве подключенных медицинских организаций частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листов нетрудоспособности от 31.12.2021г. №2-11-08/13-04-422-И. 5 112 из 69 547 медицинских организаций Российской Федерации частной формы собственности системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), что составляет 7,35% от общего числа.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.7.8	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	102 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.7.8.1	Контрольная точка Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, подключенных и предоставляющих сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.07.2021	-	15.07.2021
8.1.7.8.2	Контрольная точка Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о доле медицинских организаций частной формы собственности, подключенных и предоставляющих сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований от 30.12.2021г. №ЦМС-2656-И. Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований». (плановая дата: 15.07.2022).	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.7.9	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.9.1	Контрольная точка Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляющих электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.07.2021	-	15.07.2021
8.1.7.9.2	Контрольная точка Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляющих электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" от 30.12.2021г. №ЦМС-2656-И. Общее количество медицинских организаций частной формы собственности, участвующих в Федеральном проекте, составляет 69 506. Оставшиеся к выполнению мероприятия будут в дальнейшем мониториться в рамках аналогичной контрольной точки 2022 г. «Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" (плановая дата: 15.07.2022).	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.7.10	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.10.1	Контрольная точка Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности) полученный от НЦИ письмом от 15.07.2021 № НЦИ-И-3659	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.07.2021	-	15.07.2021
8.1.7.10.2	Контрольная точка Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве подключенных медицинских организаций частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листов нетрудоспособности" от 31.12.2021г. №2-11-08/13-04-422-И. 5 112 из 69 547 медицинских организаций Российской Федерации частной формы собственности системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), что составляет 7,35% от общего числа.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.8	Результат Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)	X	Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризация Отсутствуют в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
8.1.8.1	Мероприятие Отсутствует в Планах мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка Сформирован годовой отчет о реализации федерального проекта	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.02.2021	-	22.01.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	103 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.8.1.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" за 2020 год сформирован и утвержден в ГИИС "Электронный Бюджет"								
8.1.8.1.2	Контрольная точка Сформирован отчет о реализации федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о ходе реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" за 1 квартал 2021 года сформирован и утвержден в ГИИС "Электронный Бюджет"	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.04.2021	-	14.04.2021
8.1.8.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8.25.1	Контрольная точка Разработаны (откорректированы) методики расчета и сбора показателей федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ от 02.04.2021 № 290 "Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", входящего в национальный проект "Здравоохранение"	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	02.04.2021
8.1.8.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8.3.1	Контрольная точка Подготовлен график реализации СЭМД с перечнем структурированных электронных медицинских документов, необходимым для целей реализации федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В целях своевременного достижения результатов федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" направляем Запрос на разработку структурированных электронных медицинских документов. Обращаем внимание на следующие изменения в Перечне: 1. Включены следующие СЭМД: - Справка о результатах химико-токсикологических исследований; - Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием; - Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами; 2. Изменено название структурированного электронного медицинского документа "Справка о прохождении медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере" на "Медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов".	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.03.2021	-	10.02.2021
8.1.8.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8.4.1	Контрольная точка Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Управление льготным лекарственным обеспечением; Телемедицинские консультации Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации. Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Телемедицинские консультации". Утверждены методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Телемедицинские консультации, Управление льготным лекарственным обеспечением	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	10.09.2021
8.1.8.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8.5.1	Контрольная точка Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Минздрава России о рассмотрении и представлении предложений по доработке методических рекомендаций по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Лабораторные исследования» государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации от 13.10.2021г. №18-5/2020. Письмо Минздрава России о рассмотрении и представлении предложений по доработке методических рекомендаций по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Центральный архив медицинских изображений» государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации от 13.10.2021г. №18-5/2021. Письмо Минздрава России о направлении на согласование методических рекомендаций " от 30.12.2021г. №7-5/2095/2. Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Лабораторные исследования» государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации утверждены ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 30.12.2021г. Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Центральный архив медицинских изображений» государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации утверждены ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 30.12.2021г.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	30.12.2021
8.1.8.6	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8.6.1	Контрольная точка Разработана концепция развития единого цифрового контура как основа цифровой трансформации сферы здравоохранения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Проект концепции развития единого цифрового контура как основа цифровой трансформации сферы здравоохранения находится на внутриведомственном согласовании, письмо от 27.12.2021 №7-5/2090-1.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	31.03.2022
8.1.8.7	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	104 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.8.7.1	Контрольная точка Разработаны критерии "цифровой зрелости" отрасли здравоохранения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Приказ от 18.11.2020 № 600 (ред. от 14.01.2021) "Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации "Цифровая трансформация" (вместе с методиками расчета показателей)	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021
8.1.8.8	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8.8.1	Контрольная точка Проведен анализ стратегий развития цифрового здравоохранения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Минздравом России во исполнение пункта 3.3 перечня поручений осуществлен сбор и анализ проектов стратегий в области цифровой трансформации отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления на уровне субъектов Российской Федерации. Рассмотрены проекты стратегий цифровой трансформации всех субъектов Российской Федерации в части отрасли "Здравоохранение". Минздравом России 19.07.2021 проведено совещание в формате видеоконференцсвязи с ответственными за цифровую трансформацию в субъектах Российской Федерации по предложениям и замечаниям Минздрава России по представленным субъектами Российской Федерации проектам стратегий цифровой трансформации. Минздравом России в субъекты Российской Федерации направлено письмо от 19.07.2021 № 18-5/1252 с запросом на доработку проектов стратегий с учетом предложений и замечаний по итогам рассмотрения проектов региональных стратегий цифровой трансформации. Минздравом России согласно пункту 18 План-графика осуществлено повторное рассмотрение проектов стратегий в области цифровой трансформации в части отрасли "Здравоохранение". Обращаем внимание, что в адрес Минздрава России не был представлен проект стратегии цифровой трансформации г. Москва. По результатам повторного рассмотрения региональных проектов стратегий цифровой трансформации сообщаем следующее: 13 субъектов Российской Федерации уведомяны об отсутствии у Минздрава России замечаний к разработанным данным субъектами проектам региональных стратегий в части отрасли "Здравоохранение". В 71 субъект Российской Федерации направлены письма с замечаниями и рекомендациями Минздрава России к разработанным данным субъектами проектам региональных стратегий в части отрасли "Здравоохранение". Согласно письму Минцифры России от 05.08.2021 № НЯ-П18-070-32819 о необходимости своевременного направления предложений и замечаний в субъекты Российской Федерации по итогам повторного рассмотрения проектов стратегий копии письма в адрес субъектов Российской Федерации о результатах рассмотрения региональных стратегий направлены на почту	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	18.08.2021
8.1.8.9	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8.9.1	Контрольная точка Сформирован отчет о реализации федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о ходе реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" за 2 квартал 2021 года сформирован и утвержден в ГИИС "Электронный Бюджет"	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.07.2021	-	14.07.2021
8.1.8.9.2	Контрольная точка Сформирован отчет о реализации федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о ходе реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" за 3 квартал 2021 года сформирован и утвержден в ГИИС "Электронный Бюджет"	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.10.2021	-	12.10.2021
8.1.8.10	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8.10.1	Контрольная точка Подготовлен годовой отчет о деятельности Центра компетенций по обеспечению методической поддержки участников федерального проекта Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения за 2021 год подготовлен и направлен в Минздрав России письмом ЦНИИОИЗ №7-5/2094/2 от 30.12.2021г.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	30.12.2021
8.1.8.11	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8.11.1	Контрольная точка Сформированы новые структурированные электронные медицинские документы в части учетно-отчетных и клинических форм в объеме не менее 50 СЭМД Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о формировании новых структурированных электронных медицинских документов в части учетно-отчетных и клинических форм в объеме не менее 50 СЭМД подготовлен и направлен в Минздрав России письмом ЦНИИОИЗ №7-5/2021/1 от 20.12.2021г.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.8.12	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8.12.1	Контрольная точка Обеспечена актуализация и модернизация руководств по созданным структурированным электронным медицинским документам Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет об обеспечении актуализации и модернизации руководств по созданным структурированным электронным медицинским документам подготовлен и направлен в Минздрав России письмом ЦНИИОИЗ №7-5/2021/1 от 20.12.2021г.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.9	Результат Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) (в 2021 году - 94%)	X	Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
8.1.9.1	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Ниже	X	-	X	X	X	X	X	X
8.1.9.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.1.9.1	Контрольная точка Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ На плановую дату 01.05.2021г. контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключили 56 субъектов РФ На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, из них за декабрь результата контрольной точки достиг 1 субъект РФ: Ставропольский край.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.05.2021	-	31.12.2021
8.1.9.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.9.1	Контрольная точка Не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ На плановую дату 31.12.2021 г. 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключили к защищенной сети передачи данных в 78 субъектах РФ. На 31.12.2021 г. не достигли результата контрольной точки 7 субъектов РФ: Архангельская область, Владимирская область, Вологодская область, Камчатский край, Новосибирская область, Республика Крым, Ростовская область. По итогу реализации в 2021 году 97,2% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены к региональным защищенным сетям передачи данных.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.1.10	Результат Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в 2021 году - 900 000 ед.)	X		Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
8.1.10.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.10.1.1	Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ На плановую дату 31.03.2021 утвердили планы дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами (АРМ) для медицинских работников 68 субъектов Российской Федерации. На 30.06.2021 результата контрольной точки достигли 85 субъектов Российской Федерации, из них за июнь результата контрольной точки достигли 2 субъекта Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.02.2021	-	30.06.2021
8.1.10.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.10.2.1	Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ На плановую дату 01.04.2021г. утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения 25 субъектов РФ. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, из них за декабрь результата контрольной точки достигли 2 субъекта РФ: Республика Ингушетия, Ставропольский край.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	31.12.2021
8.1.10.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.10.3.1	Контрольная точка Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ На плановую дату 01.06.2021 г. заключены контракты для организации АРМ медицинских работников в МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России 61 субъектом РФ. муниципальной систем здравоохранения 25 субъектов РФ. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, из них за декабрь результата контрольной точки достигли 2 субъекта РФ: Республика Ингушетия, Ставропольский край.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.06.2021	-	30.12.2021
8.1.10.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка Не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	106 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.10.4.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Получены отчеты от 85 субъектов Российской Федерации об исполнении контрольной точки 1 002 203 РМ организовано для медицинских работников в Российской Федерации. 78 204 АРМ приобретено субъектами Российской Федерации в 2021 г. за счет разных источников финансирования, в том числе: 25 973 АРМ за счет иных источников финансирования; 52 231 АРМ за счет средств федерального бюджета, из них: 34 864 создано новых АРМ, в том числе: 7 541 АРМ для ФАП и ФП 2 617 планшетов, в том числе 733 для СМП 15 882 под замену устаревшего оборудования. Не достигли планов 2021 года по оснащению АРМ 1 субъект РФ (субъект РФ является не достигшим контрольной точки, если фактическое значение количества АРМ медицинских работников, подключенных к МИС, меньше планового значения количества АРМ из Электронного бюджета на 2021 г.): 1. Республика Крым (12 042 АРМ при плане 13 823 АРМ) Контрольная точка 2021 года закрыта.								
8.1.11	Результат 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в 2021 году - 36%)	X	Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
8.1.11.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.11.1.1	Контрольная точка Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"								
8.1.11.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.11.2.1	Контрольная точка Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"								
8.1.11.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.11.3.1	Контрольная точка Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.04.2021	-	07.04.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет НЦИ по формированию и предоставлению ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за I квартал 2021 направлен в Минздрав России письмом от 07.04.2021 № НЦИ-И-1741								
8.1.11.3.2	Контрольная точка Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.07.2021	-	01.07.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет НЦИ по формированию и предоставлению ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за II квартал 2021 направлен в Минздрав России письмом от 01.07.2021 № НЦИ-И-3369								
8.1.11.3.3	Контрольная точка Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.10.2021	-	11.10.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет НЦИ по формированию и предоставлению ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за II квартал 2021 направлен в Минздрав России письмом от 01.07.2021 № НЦИ-И-5678								
8.1.11.3.4	Контрольная точка Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в 2021 году		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ 39,6% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан. Отчет расчета показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации за 2021 год от 31.12.2021г. №ИМС-76-И.								
8.1.12	Результат Обеспечено создание и эксплуатация отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)	X	Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	107	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной программы	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
8.1.12.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.12.1.1	Контрольная точка Разработан и согласован системный проект отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмом Департамента цифрового развития и информационных технологий от 27.07.2021 № 18-4/1301 в ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России согласована документация по исполнению договора на выполнение работ по созданию системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения заключен между ФГБУ "ФРИ" Минздрава России (Заказчик) и ООО "СевенПро" (Исполнитель) 13 апреля 2021 года	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	01.06.2021	-	27.07.2021
8.1.12.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.12.2.1	Контрольная точка Реализована первая очередь информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Перенос сроков реализации контрольной точки обусловлен срывом поставок комплектующих материалов ввиду длительных нерабочих дней, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. На данный момент ведется монтаж оборудования и приемка выполненных работ.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	15.12.2021	-	30.01.2022
8.1.12.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.12.3.1	Контрольная точка Отраслевой ситуационный центр в сфере здравоохранения запущен в опытную эксплуатацию Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Перенос сроков реализации контрольной точки обусловлен срывом поставок комплектующих материалов ввиду длительных нерабочих дней, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. На данный момент ведется монтаж оборудования и приемка выполненных работ.	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	30.01.2022
8.1.11.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.11.4.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены) документы, необходимые для выполнения работы по созданию системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Минздрава России от 31.03.2021 № 18-4/625 о проведении соответствующих работ на основании технического задания по разработке документации и требований к созданию системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения для размещения на площадке Минздрава России	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	28.02.2021	-	01.04.2021
8.1.13	Результат Обеспечено функционирование федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (в 2021 году - 1 ед.)	X		Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
8.1.13.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.13.1.1	Контрольная точка Сведения о государственных контрактах на оказание услуг по предоставлению мощностей основной, резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Частую 4 пункта 13 Перечня поручений по итогам президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 29.06.2021 от 05.07.2021 № ММ-П13-8863кв Минздрава России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения одного поставщика. Дата 30.10.2021	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	30.10.2021
8.1.13.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.13.2.1	Контрольная точка Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Частую 4 пункта 13 Перечня поручений по итогам президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 29.06.2021 от 05.07.2021 № ММ-П13-8863кв Минздрава России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения одного поставщика. Дата 30.10.2021	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	14.04.2021	-	30.10.2021
	Контрольная точка Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	14.07.2021	-	30.10.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	№	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.1.13.2.2	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Частью 4 пункта 13 Перечня поручений по итогам президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 29.06.2021 от 05.07.2021 № ММ-П13-8863кв Минздрава России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения единого поставщика. Дата 30.10.2021									
	Контрольная точка Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	14.10.2021	-	30.10.2021
8.1.13.2.3	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Частью 4 пункта 13 Перечня поручений по итогам президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 29.06.2021 от 05.07.2021 № ММ-П13-8863кв Минздрава России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения единого поставщика. Дата 30.10.2021									
	Контрольная точка Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	20.12.2021
8.1.13.2.4	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по предоставлению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной и резервной площадок единой государственной информационной системы сфере здравоохранения) в рамках субсидии, выданной согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-р от 28.12.2021г. №18-4/359-пр Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по предоставлению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (тестовой площадки единой государственной информационной системы сфере здравоохранения) в рамках субсидии, выданной согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-р от 28.12.2021г. №18-4/364-пр									
8.1.13.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка Сформированы технические задания на оказание услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	30.10.2021
8.1.13.3.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Частью 4 пункта 13 Перечня поручений по итогам президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 29.06.2021 от 05.07.2021 № ММ-П13-8863кв Минздрава России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения единого поставщика. Дата 30.10.2021									
8.1.14	Результат Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)	X		Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая				X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				X	X	X	X	X	X
8.1.14.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-
8.1.14.1.1	Контрольная точка Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Данная контрольная точка была удалена из паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"									
8.1.14.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-
8.1.14.2.1	Контрольная точка Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Данная контрольная точка была удалена из паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"									
8.1.14.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-
8.1.14.3.1	Контрольная точка Сведения о государственном контракте на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.01.2021	-	12.11.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Государственный контракт Минздрава России на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок ⁹ Реестр контрактов Минздрава России от 12.11.2021г. №К-18-Т/68-1,									
8.1.14.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X			-	-	-	-	-	-
8.1.14.4.1	Контрольная точка Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.07.2021	-	15.11.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Государственный контракт Минздрава России на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок ⁹ Реестр контрактов Минздрава России от 15.11.2021г. №К-18-Т/68-2.									
8.1.14.4.1	Контрольная точка Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.1		Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	15.11.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	109 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.14.4.2	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Государственный контракт Минздрава России на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок ⁹ Реестр контрактов Минздрава России от 15.11.2021г. №К-18-Т/68-3.								
8.1.14.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
8.1.14.5.1	Контрольная точка Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по обеспечению функционирования подсистем единой государственной информационной системы сферы здравоохранения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-п от 28.12.2021г. №18-4/360-пр. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	14.04.2021	-	28.12.2021
8.1.14.5.2	Контрольная точка Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по обеспечению функционирования подсистем единой государственной информационной системы сферы здравоохранения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-п от 28.12.2021г. №18-4/360-пр. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах ⁹ .	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	14.07.2021	-	28.12.2021
8.1.14.5.3	Контрольная точка Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по обеспечению функционирования подсистем единой государственной информационной системы сферы здравоохранения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-п от 28.12.2021г. №18-4/360-пр. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах ⁹ от 24.12.2021г. №6/н.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	14.10.2021	-	28.12.2021
8.1.14.5.4	Контрольная точка Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Платежное поручение ⁹ Платежное поручение Минздрава России от 29.12.2021г. №15197. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах ⁹ от 24.12.2021г. №6/н.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	29.12.2021
8.1.14.6	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
8.1.14.6.1	Контрольная точка Произведена приемка оказанных услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ В работе. Письмо Минздрава России от 28.12.2021г. №18-2/2576 "О срыве сроков обязательств по контрактам подрядчиком". Сливт срока исполнения контрольной точки по причине поздних сроков утверждения ведомственной программы цифровой трансформации. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2021 года № 2957-п ООО "Цифромед" определено единственным исполнителем товаров, работ, услуг, лицензий на использование программного обеспечения на развитие, эксплуатацию ЕГИСЗ и ЦОД ЕГИСЗ.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	20.12.2021	-	31.03.2022
8.1.15	Результат Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ (в 2021 году - 1 ед.)	X	Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризация Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X
8.1.15.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
8.1.15.1.1	Контрольная точка Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Данная контрольная точка была удалена из паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.1.15.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
8.1.15.2.1	Контрольная точка Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Данная контрольная точка была удалена из паспорта федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения"	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.1.14.3	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка Подготовка уточненного формата выгрузки информации о медицинских и фармацевтических организациях из базы данных Росздравнадзора	3.1	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	X	X	-	30.03.2021	-	24.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	100 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.14.3.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Выполняется разработка технического задания на развитие АИС Росздравнадзора с целью обеспечения взаимодействия с ЕГИСЗ в процессе лицензирования медицинской деятельности и лицензионного контроля. Согласуются соответствующие требования к развитию подсистем ЕГИСЗ (федеральный реестр медицинских организаций, федеральный реестр медицинских работников, федеральный реестр нормативно-справочной информации). Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 24.12.2021г. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г. №б/н.								
8.1.14.4	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.14.4.1	Контрольная точка Подготовка уточненного формата выгрузки информации из ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г. №б/н. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 24.12.2021г. №б/н.	3.1	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	X	X	-	30.03.2021	-	24.12.2021
8.1.14.5	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.14.5.1	Контрольная точка Подготовка технического задания на доработку АИС Росздравнадзора с целью формирования регламентного сервиса выгрузки Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Минздрава России от 21.09.2021 № 18-3/И/2-15182 о согласовании технического задания на выполнение работ (оказание услуг) по "Обеспечению информационного взаимодействия АИС "Росздравнадзор" и "Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2021 году (1 очередь) в представленной редакции.	3.1	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	X	X	-	31.03.2021	-	21.09.2021
8.1.14.6	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.14.6.1	Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия ФРМО и АИС Росздравнадзора Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 24.12.2021г. №б/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г. №б/н.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	24.12.2021
8.1.14.7	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.14.7.1	Контрольная точка В АИС Росздравнадзора разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ФРМО ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) от 16.10.2021г. №б/н.	3.1	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	X	X	-	30.09.2021	-	24.12.2021
8.1.14.8	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.14.8.1	Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с АИС Росздравнадзора Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. Государственного контракта от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 24.12.2021г. №б/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г. №б/н.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	30.09.2021	-	24.12.2021
8.1.14.9	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
8.1.14.9.1	Контрольная точка В АИС Росздравнадзора разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) от 16.10.2021г. №б/н.	3.1	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	X	X	-	30.09.2021	-	24.12.2021
8.1.14.10	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X	-	-	-	-	-	-	-
	Контрольная точка Обеспечен перевод реестра лицензий Росздравнадзора на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности на реестровую модель	3.1	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	X	X	-	31.12.2021	-	24.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	'''	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной точки ⁵	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
8.1.14.10.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) от 16.10.2021г. №б/н Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 24.12.2021г. №б/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г.№б/н. Экспертное заключение Минздрава России от 24.12.2021г.									
8.1.14.11	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.14.11.1	Контрольная точка Обеспечено ведение ФРМО ЕГИСЗ на основании лицензий, выданных на оказание медицинской и фармацевтической деятельности Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) от 16.10.2021г. №б/н. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 24.12.2021г. №б/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г.№б/н. Экспертное заключение Минздрава России от 24.12.2021г. №б/н.	3.1	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	24.12.2021	
8.1.14.12	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.14.12.1	Контрольная точка Выполнены работы по государственному контракту на развитие ИАС Росздравнадзора в части интеграции с ФРМО ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)от 16.10.2021г. №б/н.,	3.1	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	X	X	-	31.12.2021	-	24.12.2021	
8.1.14.13	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	-
8.1.14.13.1	Контрольная точка Обеспечена возможность проведения дистанционного контроля и проверки деятельности медицинских и фармацевтических организаций на основании первичных данных ЕГИСЗ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) от 24.12.2021г. №б/н. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 24.12.2021г. №б/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г. №б/н. Экспертное заключение Минздрава России от 24.12.2021г.	3.1	Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	
8.1.16	Результат Создание (модернизация) государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и ее интеграция с Единой государственной информационной системой здравоохранения в целях повышения прозрачности финансовых потоков, организации персонализированного учета и хранения сведений об оказанной медицинской помощи застрахованным лицам (в 2021 году - 1 ед.)	X	Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
8.1.16.1	Риски Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы Низкая			X	X	X	X	X	X	
8.1.16.1.1	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Отсутствуют в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"			X	X	X	X	X	X	
8.1.16.1	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.16.1.1	Контрольная точка Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы) Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 19.01.2022г. №00-10-92-04/328 "Об исполнении контрольных точек". Акт сдачи-приемки работ по 1 этапу Контракта Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 25.05.2021г. №б/н. Акт сдачи-приемки работ по 2 этапу Контракта Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 09.09.2021г. №б/н. Акт сдачи-приемки работ по 4 этапу Контракта Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 27.12.2021г. №б/н, Сдвиг срока реализации контрольной точки по причине поздних сроков внесения в Правительство Российской Федерации Распоряжения о выделении ФОМС в 2021 году 1 800 млн. руб. на развитие ГИС ОМС, от 07.12.2021 №18-3/И/1-10137.	3.1	Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	30.10.2021	-	31.12.2021	
8.1.16.2	Мероприятие Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	X		-	-	-	-	-	-	
8.1.16.2	Контрольная точка Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	3.1	Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021	

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	112	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной задачи	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
							начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.1.16.2.1	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 19.01.2022г. №00-10-92-04/328 "Об исполнении контрольных точек". Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 18.01.2022г. №8 "О вводе в эксплуатацию отдельных подсистем государственной информационной системы обязательного медицинского страхования". приложен файл. Сдвиг срока реализации контрольной точки по причине поздних сроков внесения в Правительство Российской Федерации Распоряжения о выделении ФОМС в 2021 году 1 800 млн. руб. на развитие ГИС ОМС, от 07.12.2021 №18-3/И/1-10137.									
Процессная часть										
8.2	ВЦП "Анализ и мониторинг системы здравоохранения"	X		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁶		1. Отсутствуют		Низкая	1	X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁶		1. Заблаговременное информирование субъектов Российской Федерации о необходимости представления статистической информации в установленный срок		X	1	X	X	X	X
8.2.1	Мероприятие Ведение базы данных статистических показателей в сфере здравоохранения, в том числе в разрезе федеральных государственных учреждений	X		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
8.2.1.1	Контрольная точка Осуществлена агрегация значений базы данных значений форм федерального статистического наблюдения, получаемых от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях формирования сводной информации по Российской Федерации за отчетный год	1.0		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.03.2021	-	15.03.2021
8.2.1.2	Контрольная точка Проведен мониторинг цели 1 "Повышение ожидаемой продолжительности жизни" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Мониторинг проведен	1.0		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.2.1.3	Контрольная точка Проведен мониторинг цели 2 "Снижение смертности населения от всех причин смерти, на 1000 населения" в рамках федерального плана статистических работ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Мониторинг проведен	1.4		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.2.1.4	Контрольная точка Проведен мониторинг цели 3 "Снижение младенческой смертности, на 1 тыс. родившихся живыми" в рамках федерального плана статистических работ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Мониторинг проведен	1.4		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.2.1.5	Контрольная точка Проведен мониторинг цели 4 "Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения" в рамках федерального плана статистических работ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Мониторинг проведен	1.0		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.2.1.6	Контрольная точка Проведен мониторинг цели 5 "Снижение смертности населения от новообразований, на 100 тыс. населения" в рамках федерального плана статистических работ Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Мониторинг проведен	1.0		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.2.1.7	Контрольная точка Проведен мониторинг цели 6 "Удовлетворенность доступностью медицинской помощи" Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Мониторинг проведен	1.0		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
8.2.2	Мероприятие Ведение базы мета-данных, содержащей алгоритмы идентификации и расшифровки единиц значений форм статистического наблюдения в сфере здравоохранения, а также показателей здоровья населения и деятельности медицинских организаций системы здравоохранения, как в целом, так и по отдельным видам медицинской помощи, на основе формализованных запросов, с формированием автосправок и таблиц	X		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
8.2.2.1	Контрольная точка Осуществлено формирование сборников статистических материалов на основании данных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения за отчетный год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 31.05.2021 № 7-5/1010 (о направлении сборников 1-12) Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 01.07.2021 № 7-5/811 (о направлении сборников 13-21) Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 01.11.2021 № 7-5/1719 (о направлении сборников 22-23)	1.0		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	01.11.2021
8.2.3	Мероприятие Разработка научно-обоснованных предложений по актуализации и совершенствованию статистического инструментария в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации	X		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
8.2.3.1	Контрольная точка Организован семинар для специалистов различного профиля по вопросам ведения учетной и отчетной медицинской документации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации за отчетный год Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Минздрава России от 30.11.2021 № 13-2/1355	1.0		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	15.12.2021	-	10.12.2021
8.2.3.2	Контрольная точка Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо Минздрава России от 04.10.2021 № 13-2/1091	1.0		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	30.11.2021	-	14.10.2021
8.2.3.3	Контрольная точка Осуществлен прием годовой статистической отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и федеральных государственных бюджетных учреждений системы здравоохранения Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 19.03.2021 № 8-5/509 (о направлении базы данных ФГБУ за 2020 год)	1.0		Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	20.03.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	113 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.2.4	Мероприятие Ведение базы метаданных, содержащей алгоритмы расчета потребности во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале и дефицита медицинских кадров, для оценки потребности субъектов Российской Федерации в специалистах с высшим и средним медицинским образованием	X	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
8.2.4.1	Контрольная точка В органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения направлены рекомендации по ведению базы метаданных, содержащей алгоритмы расчета потребности во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале и дефицита медицинских кадров, для оценки потребности субъектов Российской Федерации в специалистах с высшим и средним медицинским образованием	1.0	Кулеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 17.01.2022 №7-5/29								
8.2.5	Мероприятие Ведение с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" базы метаданных для проведения мониторинга и оценки эффективности региональных проектов по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, разработанных и принятых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	X	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
8.2.5.1	Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации региональных проектов, оценка эффективности их выполнения	1.0	Кулеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 17.01.2022 №7-5/29								
8.2.6	Мероприятие Ведение базы данных для сбора, хранения и статистической обработки данных, полученных при фотохронометражном исследовании рабочего времени медицинских работников медицинских организаций разного типа, а также по видам медицинской помощи для расчета норм труда в сфере здравоохранения	X	Кулеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
8.2.6.1	Контрольная точка Подготовлен проект приказа по нормам времени врачей-специалистов. Разработаны методические рекомендации по определению норм нагрузки и нормативов численности	1.0	Кулеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 17.01.2022 №7-5/29								
8.2.7	Мероприятие Обеспечение учета, аналитической обработки и консолидации отчетных документов по результатам контрольных мероприятий, проводимых Минздравом России в подведомственных организациях	X	Плаксина Н.Ю. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
8.2.7.1	Контрольная точка Осуществлено агрегирование данных о контрольных мероприятиях, проведенных в учреждениях, подведомственных Минздраву России, в целях формирования сводной информации	1.0	Плаксина Н.Ю. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ - отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, представленный письмом от 27.01.2022 № 7-5/98, о ведении в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 15.01.2021 № 056-03-2021-137 с изменениями, внесенными дополнительными соглашениями от 02.07.2021 № 056-03-2021-137/1, от 30.07.2021 № 056-03-2021-137/2, от 11.01.2022 № 056-03-2021-137/3, базы данных о проводимых Министерством здравоохранения Российской Федерации проверках в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях, и базы данных о проводимых проверках органами государственного финансового контроля в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях.								
8.2.8	Мероприятие Сбор, обработка и анализ информации по вопросу профилактики неинфекционных заболеваний, включая анализ эффективности мер в области общественного здоровья и разработку научно-обоснованных предложений по их совершенствованию	X	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
8.2.8.1	Контрольная точка Обеспечен сбор, обработка и анализ информации по вопросу профилактики неинфекционных заболеваний	1.0	Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ - Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 7-5/85 от 25.01.2022								
8.2.9	Мероприятие Организационное и методическое обеспечение разработки и актуализации стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разработки и актуализации способов оплаты медицинской помощи, анализа показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи в целях формирования и экономического обоснования программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
8.2.9.1	Контрольная точка Проведен анализ годовых финансовых показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи населению	1.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	29.06.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Доклад в Правительство РФ об исполнении ППТ в 2020 г. Направлен письмом МЗ РФ от 29.06.2021 № 11-7/И/1-4926								
8.2.10	Мероприятие Информационное и аналитическое обеспечение применения и совершенствования механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении	X	Казутин А.В. - Директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава России	X	X	11.11.2020	31.12.2024	11.11.2020	31.12.2024
	Контрольная точка Подготовлены 4 единицы аналитических материалов по вопросам применения и совершенствования механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении	1.0	Казутин А.В. - Директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021

№	Наименование проекта ² , ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки	Статус контрольной точки ³	114 Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) ⁴	Степень влияния риска на основные параметры государственной	Статус риска и мероприятия по реагированию на риск ⁶	Плановый срок		Фактический срок	
						начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.2.10.1	<p>Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹</p> <p>1) Во исполнение пункта 6 плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р, Минздрав России подготовил и письмом от 11.08.2021 № 23-3/И/2-12563 направил в Минэкономразвития России доклад о развитии ГЧП в здравоохранении.</p> <p>2) В 2021 году Минздравом России разработаны и разрабатываются информационно-аналитические материалы (далее – Буклет) о ходе реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» по итогам II квартала 2021 года и по итогам III квартала 2021 года. В Буклет включен раздел «Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения», где, в том числе, представлена аналитическая информация о количестве проектов ГЧП в сфере здравоохранения, реализуемых в субъектах Российской Федерации, а также указаны параметры наиболее успешных из них.</p> <p>3) в Минздраве России 26.05.2021 первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации В.С. Фисенко с участием представителей федеральных органов государственной власти и экспертных организаций проведен семинар для подведомственных Минздраву России организаций по вопросам развития инфраструктуры с использованием механизмов привлечения внебюджетных инвестиций (соглашения о ГЧП, концессионные соглашения и инвестиционные договоры) (далее – Семинар). Материалы Семинара, в том числе презентация на тему: «Развитие федеральной инфраструктуры здравоохранения путем заключения инвестиционных договоров. Риски и преимущества. Требования к документам и порядок принятия решений о заключении инвестиционных договоров. Пилотные проекты», письмом Минздрава России от 27.05.2021 № 23-3/И/2-8026 направлены руководителям федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России.</p> <p>4) во исполнение пункта 12 поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 17.03.2021 № ДЧ-П44-3431 о совершенствовании механизмов ГЧП в социальной сфере Минздрав России письмом от 13.04.2021 № 23-3/И/1-5673 в адрес Минспорта России направлял информацию о проводимой Минздравом работе по совершенствованию правового регулирования, методическому обеспечению и внедрению в практику эффективных и взаимовыгодных механизмов привлечения частного капитала в инфраструктуру здравоохранения на принципах ГЧП, в том числе на основании концессионных соглашений. К указанному письму были приложены ранее направляемые Минздравом России в Минэкономразвития России предложения в «Рекомендации по реализации проектов ГЧП. Лучшие практики», а также предложения в проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизмов ГЧП», также ранее направленные в Минэкономразвития России письмом от 12.04.2021 № 23-3/И/2-5555.</p>								
8.3	ВЦП "Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы"	X	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
	Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы ⁶					X	X	X	X
	Мероприятия по минимизации рисков ⁶			X		X	X	X	X
8.3.1	Мероприятие Информационно-технологическая поддержка деятельности Минздрава России в части технического сопровождения и эксплуатации, включая осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности информационных систем	X	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
8.3.1.1	Контрольная точка Обеспечено техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Минздрава России, отчет о выполненных работах	4.0	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 056-00003-21-02 в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"								
8.3.2	Мероприятие Информационно-технологическая поддержка деятельности Минздрава России в части технического сопровождения и эксплуатации, включая осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	X	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	01.01.2019	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2024
8.3.2.1	Контрольная точка Обеспечено техническое сопровождение и эксплуатация компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава России, отчет о выполненных работах	4.0	Ваньков В.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	X	X	-	31.12.2021	-	31.12.2021
	Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки ⁹ Отчет о выполнении государственного задания № 056-00003-21-02 в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"								

¹ Форма мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации (далее – пилотная государственная программа) заполняется на основе утвержденного плана мониторинга реализации пилотной государственной программы.

² Приводятся федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов.

³ В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации пилотной государственной программы.

⁴ В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации пилотной государственной программы. В случае если ответственное должностное лицо не является сотрудником ответственного исполнителя, соисполнителя или участника пилотной государственной программы, в графе 4 указывается «Иное должностное лицо».

⁵ В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации пилотной государственной программы.

⁶ Рискам (мерам по их минимизации) статус присваивается на основании утвержденного плана мониторинга реализации пилотной государственной программы:

«1» - риски (меры, направленные на минимизацию рисков) были предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной программы;

«2» - риски (меры, направленные на минимизацию рисков) не были предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной программы.

⁷ Сведения о рисках, наступивших в ходе реализации проекта (программы), ведомственной целевой программы, указываются отдельно по каждому риску.

⁸ Осуществленные и планируемые.

⁹ Указываются реквизиты документа, иные основания, подтверждающие выполнение контрольной точки, либо причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки. При этом в случае ненаступления контрольной точки помимо соответствующего обоснования в том числе указываются сведения об ожидаемом сроке наступления контрольной точки «Ожидаемый срок наступления контрольной точки: ДД.ММ.ГГТТ».

¹⁰ Указывается наименование ведомственной целевой программы либо наименование отдельного мероприятия, направленного на финансирование деятельности центрального аппарата.

* - Контрольные точки федеральных проектов отражены в системе "Электронный бюджет" по состоянию на

* -Для служебного пользования

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию пилотной государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (тыс. руб.)

Наименование государственной программы, направления (подпрограммы), проекта (программы), ведомственной целевой программы	Источники ресурсного обеспечения	План ¹ (тыс. руб.)	Факт за 2021 год (кассовое исполнение) ² (тыс. руб.)
1	2	3	4
Пилотная государственная программа "Развитие здравоохранения"	Всего:	4 429 642 411,8	4 932 346 719,2
	федеральный бюджет	965 077 231,2	1 274 543 639,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	919 191 936,0	1 088 269 306,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	2 545 373 244,5	2 569 533 773,6
	территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0
	юридические лица	0,0	0,0
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ³	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	Всего:	4 104 260 101,3	4 561 648 042,7
	федеральный бюджет	784 968 080,9	1 064 795 002,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	773 927 359,4	927 327 826,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	2 545 364 660,9	2 569 525 213,8
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"	Всего:	50 321 616,3	44 851 345,7
	федеральный бюджет	30 031 773,7	29 871 200,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	20 289 842,6	14 980 145,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	Всего:	44 365 732,0	41 274 871,2
	федеральный бюджет	23 670 247,4	24 731 023,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	20 695 484,6	16 543 847,5
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"	Всего:	43 144 109,8	72 301 008,6
	федеральный бюджет	10 935 095,1	22 746 162,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	32 209 014,7	49 554 845,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Подпрограмма "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	Всего:	1 031 166,6	2 928 515,2
	федеральный бюджет	960 768,0	2 888 692,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	61 815,0	31 263,4
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	8 583,6	8 559,80
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"	Всего:	60 425 928,7	76 940 976,1
	федеральный бюджет	51 640 147,3	67 759 594,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	8 785 781,4	9 181 381,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"	Всего:	57 873 749,3	57 748 665,8
	федеральный бюджет	47 192 832,9	45 053 920,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	10 680 916,4	12 694 745,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Подпрограмма "Информационные технологии и управление развитием отрасли"	Всего:	68 281 822,8	74 653 293,9
	федеральный бюджет	15 678 285,9	16 698 042,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	52 603 536,9	57 955 251,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-

Проектная часть			
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	204 916,6	258 468,6
	федеральный бюджет	70 996,8	70 535,80
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	133 919,8	187 932,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	Всего:	816 795,7	789 806,3
	федеральный бюджет	316 261,7	313 412,90
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	500 534,0	476 393,4
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	22 536 773,5	22 409 265,0
	федеральный бюджет	7 535 066,8	7 822 602,10
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	15 001 706,7	14 586 662,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	25 012 450,0	23 195 051,4
	федеральный бюджет	19 455 640,0	18 239 855,20
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5 556 810,0	4 955 196,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	196 393 794,9	197 240 469,4
	федеральный бюджет	179 906 224,9	179 100 939,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	16 487 570,0	18 139 530,4
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	28 625 243,5	28 841 103,8
	федеральный бюджет	9 558 900,0	9 323 807,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5 740 390,5	6 193 110,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	13 325 953,0	13 324 185,70
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	Всего:	12 600 112,1	11 625 669,6
	федеральный бюджет	3 288 882,9	3 288 837,30
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	9 311 229,2	8 336 832,3
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"	Всего:	11 336 490,0	11 336 367,4
	федеральный бюджет	11 336 490,0	11 336 367,40
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	19 872 063,5	22 538 172,5
	федеральный бюджет	13 707 198,0	14 188 359,60
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6 164 865,5	8 349 812,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"	Всего:	88 815,0	58 263,4
	федеральный бюджет	27 000,0	27 000,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	61 815,0	31 263,4
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-

Процессная часть			
ВЦП "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф"	Всего:	946 122,6	1 240 072,3
	федеральный бюджет	946 122,6	1 240 072,30
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"	Всего:	6 897 024,2	6 747 501,0
	федеральный бюджет	6 897 024,2	6 747 501,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"	Всего:	215 018,6	213 124,8
	федеральный бюджет	215 018,6	213 124,80
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Развитие службы крови"	Всего:	5 327 778,2	5 491 798,8
	федеральный бюджет	5 327 778,2	5 491 798,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	138 965 351,8	135 575 496,5
	федеральный бюджет	29 275 093,9	25 887 073,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	109 690 257,9	109 688 423,10
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	39 926 231,5	50 178 224,7
	федеральный бюджет	39 926 231,5	50 178 224,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений"	Всего:	17 442 591,9	27 756 123,0
	федеральный бюджет	17 442 591,9	27 756 123,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	4 003 548,5	3 877 080,3
	федеральный бюджет	4 003 548,5	3 877 080,30
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	201 837 946,6	209 725 358,3
	федеральный бюджет	201 837 946,6	209 725 358,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации"	Всего:	2 575 802 219,9	2 868 397 662,3
	федеральный бюджет	153 453 769,9	421 885 057,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	2 422 348 450,0	2 446 512 605,00
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	Всего:	90 000 000,0	77 881 063,6
	федеральный бюджет	90 000 000,0	77 881 063,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-

ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"	Всего:	28 074 500,1	30 154 079,9
	федеральный бюджет	28 074 500,1	30 154 079,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации"	Всего:	869 944,0	870 144,0
	федеральный бюджет	869 944,0	870 144,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины"	Всего:	18 695 283,7	18 534 833,3
	федеральный бюджет	18 695 283,7	18 534 833,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Санаторно-курортное лечение"	Всего:	13 118 702,4	12 433 646,0
	федеральный бюджет	13 118 702,4	12 433 646,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Медицинская реабилитация"	Всего:	822 175,0	737 281,5
	федеральный бюджет	822 175,0	737 281,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	7 599 251,8	19 410 365,1
	федеральный бюджет	7 599 251,8	19 410 365,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья"	Всего:	942 351,6	2 870 251,8
	федеральный бюджет	933 768,0	2 861 692,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	8 583,6	8 559,80
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения"	Всего:	939 215,9	996 735,4
	федеральный бюджет	939 215,9	996 735,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	Всего:	45 027 611,1	60 274 459,8
	федеральный бюджет	45 027 611,1	60 274 459,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья"	Всего:	5 305 071,4	6 112 604,9
	федеральный бюджет	5 305 071,4	6 112 604,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации"	Всего:	4 479 271,6	4 504 095,9
	федеральный бюджет	4 479 271,6	4 504 095,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-

ВЦП "Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий"	Всего:	42 713 561,3	40 549 824,7
	федеральный бюджет	42 713 561,3	40 549 824,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Анализ и мониторинг системы здравоохранения"	Всего:	338 635,7	338 635,7
	федеральный бюджет	338 635,7	338 635,70
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
ВЦП "Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы"	Всего:	665 435,5	669 123,8
	федеральный бюджет	665 435,5	669 123,80
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-
Основное мероприятие "Реализация функций ответственного исполнителя государственной программы"	Всего:	967 016,7	1 501 923,6
	федеральный бюджет	967 016,7	1 501 923,60
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием	-	-

¹ - В соответствии с утвержденной редакцией пилотной государственной программы (в том числе дополнительными и обосновывающими материалами)

² - Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.

³ - Расходы на реализацию пилотной государственной программы государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным участием.

Сведения о ресурсном обеспечении и оценке расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий пилотной государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" приоритетной территории

Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹				Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сводная бюджетная роспись федерального бюджета, план на 1 января 2021 года	Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на отчетную дату	Исполнено
1	2	3	4	5	6	7	8
Дальневосточный федеральный округ					10 034 637,6	10 320 654,8	10 031 201,2
Амурская область					901 434,0	916 851,0	854 675,7
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540	-	-	-
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	-	-	-
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	153 673,6	153 673,6	153 673,6
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	61 433,7	61 433,7	8 600,0
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	65 398,8	66 063,1	65 398,7
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	107 348,3	107 348,3	107 165,9
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521		764,9	764,9
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов возникающих при реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	056	0909	01 К P4 52810	521	6 123,8	6 123,8	6 123,8
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	149,4	149,4	149,4
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	87 028,6	87 999,0	84 344,1
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	13 180,2	13 180,2	13 180,2
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	15 344,9	15 344,9	14 304,4

Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	26 386,1	29 337,5	26 322,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	2 143,9	2 143,9	2 143,9
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	224 276,9	234 342,9	234 271,2
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	82 845,8	82 845,8	82 132,7
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (перехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	56 100,0	56 100,0	56 100,0
Дальневосточный федеральный округ							
Еврейская автономная область							
					257 139,3	334 065,2	246 415,5
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540	-	-	-
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	19 407,7	19 407,7	0
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	18 645,0	18 645,0	18 645,0
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	25 980,5	29 444,7	28 721,2
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	15 847,5	21 042,5	12 373,2
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	44 477,2	44 477,2	44 348,8
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521		61,2	61,2
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	81,3	81,3	44,0
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	42 385,7	108 264,8	54 023,2
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа							
"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	5 185,5	5 185,5	5 179,2
Ведомственная целевая программа							
"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	5 701,1	5 701,1	4 292,5
Ведомственная целевая программа							
"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	348,0	348,0	216,0
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	51 833,1	54 159,5	51 513,4
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	19 146,7	19 146,7	18 897,9
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа							
"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	8 100,0	8 100,0	8 100,0
Дальневосточный федеральный округ							
Забайкальский край							
					1 225 071,8	1 240 186,5	1 233 163,7
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект							
"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540			
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	-	-	-
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	209 668,2	209 668,2	209 668,2
Федеральный проект							
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	87 511,8	87 511,8	87 511,8
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	73 750,2	73 750,2	72 750,7
Федеральный проект							
"Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переназначение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	130 647,0	130 647,0	130 647,0
Федеральный проект							
"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			
Федеральный проект							
"Укрепление общественного здоровья"							

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	056	0909	01 К Р4 52810	521	8 313,2	8 313,2	8 304,2
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К Р3 54680	540	194,7	194,7	194,7
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	112 500,6	112 500,6	112 500,6
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	1 611,1	1 611,1	1 611,1
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	23 637,0	23 637,0	23 637,0
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	34 542,1	34 542,1	34 542,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	1 356,4	1 356,4	1 356,4
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	309 509,6	324 624,3	324 024,6
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	114 329,9	114 329,9	114 329,9
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	117 500,0	117 500,0	112 085,5
Дальневосточный федеральный округ Камчатский край							
					569 165,7	573 945,2	554 482,5
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	13 471,2	13 471,2	13 471,2
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	149 160,4	149 160,4	149 159,2
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	37 906,7	37 906,7	37 906,7

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	28 807,2	28 883,8	27 468,3
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	83 841,4	83 841,4	83 734,9
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	57,1	57,1	56,0
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	47 090,7	47 090,7	34 006,5
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	4 043,4	4 043,4	4 043,4
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	7 532,3	7 532,3	7 532,3
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	9 153,5	9 153,5	8 864,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура	056	0902	01 К 09 52160	540	2 812,8	2 812,8	2 812,8
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	104 783,1	109 486,0	104 921,8
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	38 705,9	38 705,9	38 704,6
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	41 800,0	41 800,0	41 800,0
Дальневосточный федеральный округ							
Магаданская область							
					395 052,4	397 742,9	378 199,0
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540			
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	18 493,5	18 493,5	18 376,9
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	155 036,4	155 036,4	155 036,4
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	13 187,6	13 366,8	13 293,3
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	14 967,0	14 967,0	14 922,9
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	35 849,7	35 849,7	35 529,8
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	60,1	60,1	60,1
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	44 606,9	44 733,8	44 643,2
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	2 995,8	2 995,8	1 084,4
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	3 796,5	4 192,1	4 149,6
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	4 142,9	4 142,9	4 133,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	1 194,3	1 194,3	1 194,3
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	44 312,9	46 301,7	46 299,2
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	16 368,8	16 368,8	14 905,8

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на одновременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	40 040,0	40 040,0	24 570,0
Дальневосточный федеральный округ							
Приморский край					1 661 256,2	1 678 071,2	1 678 023,8
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540			
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	142 788,5	142 788,5	142 788,5
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	70 135,5	70 135,5	70 135,5
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	168 189,9	168 189,9	168 189,9
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	121 881,5	121 881,5	121 881,5
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	273 808,4	273 808,4	273 808,4
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	056	0909	01 К P4 52810	521	14 832,7	14 832,7	14 832,7
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	308,4	308,4	308,3
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	127 198,1	127 198,1	127 198,1
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	17 748,6	17 748,6	17 748,6
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	48 078,8	48 078,8	48 078,8
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	63 389,2	63 389,2	63 383,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	3 935,3	3 935,3	3 935,3
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	374 649,4	391 464,4	391 422,3
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	138 391,9	138 391,9	138 391,9
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	95 920,0	95 920,0	95 920,0
Дальневосточный федеральный округ							
Республика Бурятия							
					1 190 644,0	1 203 365,3	1 203 360,3
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540			
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	-	-	-
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	169 801,7	169 801,7	169 801,7
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	75 020,0	75 020,0	75 017,8
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	43 901,5	43 901,5	43 901,5
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	137 381,8	137 381,8	137 381,7
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			-
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	259,6	259,6	259,1
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	98 363,7	98 363,7	98 363,7
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	60 621,4	60 621,4	60 621,4

Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"								
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	21 165,6	21 165,6	21 165,6	21 165,6
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"								
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	28 497,4	28 497,4	28 497,4	28 495,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"								
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	2 052,9	2 052,9	2 052,9	2 052,9
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	283 438,8	296160,1	296 160,1	296 160,1
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	104 699,6	104 699,6	104 699,6	104 699,6
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"								
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"								
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	165 440,0	165 440,0	165 440,0	165 440,0
Дальневосточный федеральный округ								
Республика Саха (Якутия)								
					1 586 489,0	1 605 155,8	1 605 155,8	1 536 855,4
Проектная часть								
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"								
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"								
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540				
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	111 712,6	111 712,6	111 712,6	111 712,6
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	234 181,8	234 181,8	234 181,8	234 181,8
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"								
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	58 474,1	58 474,1	58 474,1	58 474,1
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	44 028,6	44 028,6	44 028,6	44 028,1
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"								
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	105 997,4	105 997,4	105 997,4	105 997,4
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"								
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521				
Федеральный проект "Старшее поколение"								
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	349,2	349,2	348,1	348,1
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"								
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"								

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	139 363,0	139 363,0	139 363,0
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	57 332,6	57 332,6	57 332,6
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	11 194,1	11 194,1	11 193,1
Ведомственная целевая программа "Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0901	01 К 03 54760	540	694,2	694,2	694,2
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	19 552,5	19 552,5	19 129,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	6 826,4	6 826,4	6 794,4
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	415 909,5	434 576,3	427 435,7
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения б	056	0902	01 К 09 51610	540	153 633,0	153 633,0	153 633,0
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на одновременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	227 240,0	227 240,0	166 537,8
Дальневосточный федеральный округ							
Сахалинская область							
					535 124,2	542 127,3	540 471,6
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540			
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	8 423,4	8 423,4	8 423,4
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	132 895,9	132 895,9	132 895,7
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	10 722,0	10 722,0	10 722,0
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	26 868,9	26 868,9	26 204,0
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 K N3 51900	540	53 373,8	53 373,8	53 076,3
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 K N4 51700	521		122,8	122,8
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	056	0909	01 K P4 52810	521	2 293,0	2 293,0	2 293,0
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 K P3 54680	540	278,6	278,6	278,0
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	7 066,8	7 066,8	7 066,8
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 K 05 54020	521	58 509,3	58 509,3	58 399,7
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 K 06 52020	521	8 669,5	8 669,5	8 599,6
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 K 08 52010	521	7 364,1	7 364,1	6 895,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 K 09 52160	540	1 424,6	1 424,6	1 424,6
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 K 09 54600	530	153 297,6	160 177,9	160 172,6
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 K 09 51610	540	56 626,7	56 626,7	56 587,4
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	7 310,0	7 310,0	7 310,0
Дальневосточный федеральный округ							
Хабаровский край							
					1 355 316,8	1 456 695,0	1 433 923,6
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							

Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 K N1 51910	540	51 916,8	51 916,8	51 916,8
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 K N1 55540	521	138 839,7	138 839,7	138 839,7
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 K N2 51920	540	118 397,3	118 397,3	118 397,3
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 K N2 55860	521	96 706,5	96 706,5	96 706,5
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 K N3 51900	540	197 928,4	197 928,4	197 927,2
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 K N4 51700	521	-	-	-
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	056	0909	01 K P4 52810	521	10 195,0	10 195,0	10 195,0
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 K P3 54680	540	380,2	380,2	379,3
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	108 749,9	196 457,3	185 317,0
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 K 05 54020	521	45 719,1	45 719,1	45 719,1
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 K 06 52020	521	21 491,3	21 491,3	21 491,3
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 K 08 52010	521	41 218,4	41 218,4	41 218,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 K 09 52160	540	3 764,2	3 764,2	3 764,2

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	304 595,4	318 266,2	317 712,8
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	112 514,6	112 514,6	112 359,1
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на одновременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	102 900,0	102 900,0	91 980,0
Дальневосточный федеральный округ							
Чукотский автономный округ							
					357 944,2	372 449,4	371 630,2
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	12 670,0	12 670,0	12 670,0
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	251 011,3	251 011,3	251 011,3
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	3 877,7	3 877,7	3 875,0
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	2 835,4	2 835,4	2 833,7
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	6 557,2	6 557,2	6 557,2
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			-
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	056	0909	01 К P4 52810	521	384,9	384,9	384,9
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	10,5	10,5	9,8
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансирования расходов, возникающих при реализации региональных программ "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	28 504,8	42 208,4	42 206,3
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	3 592,4	3 592,4	3 578,1
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	1 167,1	1 167,1	1 166,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	796,7	796,7	0
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	17 859,2	18 660,8	18 660,8
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	6 597,0	6 597,0	6 596,7
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на одновременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	22 080,0	22 080,0	22 080,0
Северо-Кавказский федеральный округ					7 510 480,5	7 982 253,6	7 726 207,0
Кабардино-Балкарская Республика					631 594,3	727 181,4	660 186,6
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	78 355,2	78 355,2	78 355,2
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	8 195,5	8 195,5	0
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	53 131,5	53 131,5	53 131,5
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	50 038,9	50 038,9	50 038,9
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	95 781,9	95 781,9	95 781,9
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			-
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	26,3	26,3	26,3
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	114 058,9	204 080,0	145 280,7
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	14 926,8	14 926,8	14 926,8

Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	18 802,6	18 802,6	18 802,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	1 482,4	1 482,4	1 482,4
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	124 014,5	129 580,5	129 580,5
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	45 809,8	45 809,8	45 809,8
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 Г 05 51380	521	26 970,0	26 970,0	26 970,0
Северо-Кавказский федеральный округ							
Карачаево-Черкесская Республика							
					491 678,3	496 906,6	490 956,0
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540	-	996,6	996,6
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	60 266,0	60 266,0	60 266,0
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	6 290,7	6 290,7	367,7
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	30 237,7	30 237,7	30 237,7
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	31 608,9	31 608,9	31 608,9
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	103 911,9	103 911,9	103 911,9
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521	-	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	9,8	9,8	9,8
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	72 710,8	72 710,8	72 710,8
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	10 312,0	10 312,0	10 312,0
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	6 557,6	6 557,6	6 557,6
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	11 207,0	11 207,0	11 207,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	953,5	953,5	925,9
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	94 284,6	98 516,3	98 516,3
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	34 827,8	34 827,8	34 827,8
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	28 500,0	28 500,0	28 500,0
Северо-Кавказский федеральный округ							
Республика Дагестан							
					1 625 195,1	1 818 709,4	1 691 786,6
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540		394,0	394,0
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	-	-	-
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	68 163,6	68 163,6	68 163,1
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	139 444,7	140 184,7	140 184,7
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	54 507,5	54 721,6	54 721,6
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на пероснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	249 150,5	252 150,5	249 150,5
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			-
Федеральный проект "Старшее поколение"							

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К Р3 54680	540	48,3	48,3	48,3
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	311 330,3	483 501,5	360 074,9
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	48 846,4	48 846,4	48 846,4
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	29 567,9	29 806,9	29 806,9
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	39 682,5	39 974,4	39 478,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	3 043,1	3 043,1	3 043,1
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	366 831,3	383 295,4	383 295,4
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	135 504,0	135 504,0	135 504,0
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	179 075,0	179 075,0	179 075,0
Северо-Кавказский федеральный округ							
Республика Ингушетия							
					505 933,3	644 209,9	622 130,0
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540			-
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	129 628,8	129 628,8	129 628,6
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	6 699,7	6 699,6	0,0
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	23 408,1	23 408,1	22 699,5
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	17 655,3	19 230,4	15 711,7

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	41 824,0	41 824,0	41 822,9
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			-
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	90,6	90,6	0,0
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	73 498,5	200 849,9	200 849,7
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	4 063,3	4 063,3	4 052,6
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	6 387,8	6 387,8	6 387,8
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	4 059,4	4 059,4	4 059,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	553,0	553,0	553,0
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	110 644,0	115 888,8	113 246,3
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	40 870,8	44 976,2	42 743,9
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 Г 05 51380	521	46 550,0	46 550,0	40 375,0
Северо-Кавказский федеральный округ							
Республика Северная Осетия - Алания					675 919,4	682 723,3	651 184,6
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540			

Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 K N1 51910	540	79 196,8	79 196,8	77 857,4
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 K N1 55540	521	39 451,2	39 451,2	11 395,2
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 K N2 51920	540	58 843,1	58 843,1	58 842,7
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 K N2 55860	521	58 357,9	58 357,9	58 357,9
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на пероснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 K N3 51900	540	81 012,3	81 012,3	79 234,8
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 K N4 51700	521			-
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 K P3 54680	540	57,1	57,1	57,1
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	93 897,0	93 897,0	93 897,0
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 K 05 54020	521	5 227,7	5 227,7	5 227,7
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 K 06 52020	521	9 578,3	9 578,3	9 578,0
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 K 08 52010	521	18 748,3	18 748,3	18 383,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, ювенильным артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 K 09 52160	540	1 171,0	1 171,0	1 171,0
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 K 09 54600	530	151 595,7	158 399,6	158 399,6
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 K 09 51610	540	55 998,0	55 998,0	55 998,0
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							

Распределение субсидий на одновременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	22 785,0	22 785,0	22 785,0
Северо-Кавказский федеральный округ							
Ставропольский край							
					2 370 709,8	2 391 201,7	2 388 879,4
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект							
"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 K N1 51960	540			
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 K N1 51910	540	279 606,3	279 606,3	279 606,1
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 K N1 55540	521	37 185,6	37 185,6	37 185,6
Федеральный проект							
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 K N2 51920	540	258 428,4	258 428,4	258 428,4
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 K N2 55860	521	271 496,8	271 496,8	271 236,1
Федеральный проект							
"Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на перевооружение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 K N3 51900	540	402 742,3	402 742,3	402 742,3
Федеральный проект							
"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 K N4 51700	521			-
Федеральный проект							
"Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 K P3 54680	540	79,3	79,3	79,0
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект							
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	237 571,7	237 571,7	237 399,3
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 K 05 54020	521	21 032,6	21 032,6	21 032,6
Ведомственная целевая программа							
"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 K 06 52020	521	33 701,5	33 701,5	33 701,5
Ведомственная целевая программа							
"Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0901	01 K 03 54760	540	578,5	578,5	578,5
Ведомственная целевая программа							
"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 K 08 52010	521	83 162,2	83 162,2	82 623,3
Ведомственная целевая программа							
"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура	056	0902	01 К 09 52160	540	5 216,5	5 216,5	5 216,5
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	456 574,0	477 065,9	476 553,1
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	168 654,1	168 654,1	167 817,1
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа							
"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на одновременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 Г 05 51380	521	114 680,0	114 680,0	114 680,0
Северо-Кавказский федеральный округ							
Чеченская Республика							
					1 209 450,3	1 221 321,3	1 221 083,8
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект							
"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540			
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	327 678,5	327 678,5	327 678,5
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	29 251,8	29 251,8	29 251,8
Федеральный проект							
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	69 024,0	69 024,0	69 024,0
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	21 967,4	21 967,4	21 967,4
Федеральный проект							
"Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на перевооружение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	123 327,5	123 327,5	123 327,5
Федеральный проект							
"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			
Федеральный проект							
"Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	76,3	76,3	76,3
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект							
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	120 534,4	120 534,4	120 534,4
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	5 427,4	5 427,4	5 427,4
Ведомственная целевая программа							
"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	16 117,9	16 117,9	16 117,9
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	16 955,3	16 955,3	16 955,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	1 705,8	1 705,8	1 705,8
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	264 494,7	276 365,7	276 365,7
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	97 701,80	97 701,8	97 701,8
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (перехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	115 187,5	115 187,5	114 950,0
Южный федеральный округ					2 367 992,1	2 400 303,5	2 325 649,0
г. Севастополь					503 915,0	511 338,8	504 813,3
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	4 026,1	4 026,1	2 095,9
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	64 881,9	64 881,9	62 547,4
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	36 883,5	36 883,5	36 883,5
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переназначение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	145 968,5	145 968,5	145 795,8
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	46,8	46,8	46,8
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	28 611,9	28 611,9	28 611,9
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	38 781,7	38 781,7	38 781,7
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	10 099,8	10 099,8	10 081,0
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	15 349,7	17 582,3	15 513,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	875,1	875,1	875,1
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	115 664,6	120 855,8	120 855,8
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	42 725,4	42 725,4	42 725,1
Южный федеральный округ							
Республика Крым							
					1 864 077,1	1 888 964,7	1 820 835,8
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540	-	132,6	132,6
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	-	-	-
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	48 394,8	48 394,8	48 394,8
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	211 954,2	211 954,2	211 954,2
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	179 448,3	180 860,9	167 962,3
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	287 341,5	287 341,5	283 104,5
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	194,7	194,7	183,7
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	179 505,1	179 505,1	179 505,1
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	70 791,7	70 791,7	70 791,7
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	42 489,9	42 489,9	42 489,9
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	71 166,9	71 166,9	68 133,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	2 650,0	2 650,0	2 650,0
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	509 151,7	532 003,4	513 385,4
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	188 075,8	188 566,5	180 373,1
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на одновременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	72 912,5	72 912,5	51 775,0
Северо-Западный федеральный округ					698 639,4	708 758,4	704 581,5
Калининградская область					698 639,4	708 758,4	704 581,5
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540	-	-	-
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	-	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	67 444,4	67 444,4	67 435,6
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	42 495,1	42 495,1	42 495,0
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	129 978,8	129 978,8	129 753,5
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521	-	-	-

Федеральный проект "Старшее поколение"								
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К Р3 54680	540	190,2	190,2	188,8	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"								
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"								
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	75 173,7	75 173,7	71 293,5	
Процессная часть								
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"								
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"								
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	3 829,4	3 829,4	3 827,5	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"								
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	16 348,6	16 348,6	16 347,9	
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"								
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	25 698,9	25 698,9	25 644,1	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"								
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	2 753,3	2 753,3	2 749,5	
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	225 457,6	235 576,6	235 576,6	
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	83 281,9	83 281,9	83 281,9	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"								
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"								
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	25 987,5	25 987,5	25 987,5	
Арктическая зона Российской Федерации					991 794,2	1 005 610,1	954 347,5	
Муниципальные образования: (Беломорский муниципальный район (Республика Карелия); Лоухский муниципальный район (Республика Карелия); Кемский муниципальный район (Республика Карелия); территория муниципального образования городского округа "Воркута" (Республика Коми); территория Аллаховского улуса (района) (Республика Саха (Якутия); территория Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района) (Республика Саха (Якутия); территория Булунского улуса (района) (Республика Саха (Якутия); территория Нижнеколымского района (Республика Саха (Якутия); территория Усть-Янского улуса (Республика Саха (Якутия); территория городского округа города Норильска (Красноярский край); территория Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Красноярский край); территория Туруханского района (Красноярский край); территория муниципального образования "Город Архангельск" (Архангельская область); территория Мезенского муниципального района (Архангельская область); территория Новой Земли (Архангельская область); территория города Новодвинска (Архангельская область); территория Онежского муниципального района (Архангельская область); территория Приморского муниципального района (Архангельская область); территория Северодвинска (Архангельская область))								
Проектная часть								
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"								
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"								

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 K N1 51960	500	-	-	-
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 K N1 51910	540	-	-	-
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 K N1 55540	521	-	-	-
Федеральный проект							
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 K N2 51920	540	-	-	-
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 K N2 55860	521	-	-	-
Федеральный проект							
"Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 K N3 51900	540	-	-	-
Федеральный проект							
"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 K N4 51700	521	-	-	-
Федеральный проект							
"Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 K P3 54680	540	-	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект							
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	-	-	-
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа							
"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 K 08 52010	521	-	-	-
Ведомственная целевая программа							
"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 K 09 52160	540	-	-	-
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 K 09 54600	530	-	-	-
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 K 09 51610	540	-	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа							
"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	-	-	-
Арктическая зона Российской Федерации							
Мурманская область							
					624 208,0	630 865,3	582 898,2
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект							
"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540				
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	22 342,5	22 342,5	22 160,6	
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	53 632,6	54 363,7	54 359,4	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"								
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	43 918,2	43 918,2	43 887,1	
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	52 646,3	52 646,3	7 335,0	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"								
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	81 050,4	81 050,4	81 050,0	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"								
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			-	
Федеральный проект "Старшее поколение"								
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	188,3	188,3	188,3	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"								
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"								
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	62 276,0	62 343,1	62 338,3	
Процессная часть								
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"								
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"								
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	78 500,6	78 500,6	78 500,6	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"								
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	12 155,2	12 155,2	11 499,2	
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"								
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	16 799,0	16 799,0	16 513,8	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"								
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	3 646,0	3 646,0	3 087,4	
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	130 417,8	136 271,2	135 551,5	
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	48 175,1	48 180,8	47 967,1	

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на одновременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	18 460,0	18 460,0	18 460,0
Арктическая зона Российской Федерации							
Ненецкий автономный округ							
					131 435,3	132 636,4	132 636,4
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540	-	-	-
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	056	0902	01 К N1 51910	540	3 965,6	3 965,6	3 965,6
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	056	0904	01 К N1 55540	521	57 897,5	57 897,5	57 897,5
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	1 769,7	1 769,7	1 769,7
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	2 461,6	2 461,6	2 461,6
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	5 483,6	5 483,6	5 483,6
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521	-	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	18,0	18,0	18,0
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	13 091,9	13 091,9	13 091,9
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	1 832,6	1 832,6	1 832,6
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	659,7	659,7	659,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	167,2	167,2	167,2

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	26 762,2	27 963,3	27 963,3
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	9 885,7	9 885,7	9 885,7
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	7 440,0	7 440,0	7 440,0
Арктическая зона Российской Федерации							
Ямало-Ненецкий автономный округ					236 150,9	242 108,4	238 812,9
Проектная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	056	0902	01 К N1 51960	540	-	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	056	0901	01 К N2 51920	540	5 682,6	5 682,6	5 682,6
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	056	0902	01 К N2 55860	521	4 149,0	4 149,0	3 055,2
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переназначение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	056	0901	01 К N3 51900	540	10 153,3	10 153,3	10 153,3
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"							
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	056	0902	01 К N4 51700	521			-
Федеральный проект "Старшее поколение"							
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	056	0902	01 К P3 54680	540	32,3	32,3	32,3
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"							
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"							
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	056	0909	01 Г N7 51140	521	14 822,5	14 822,5	14 822,5
Процессная часть							
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"							
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"							
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 05 54020	521	3 961,3	3 961,3	3 961,3
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"							
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 К 06 52020	521	6 236,1	6 236,1	5 940,9
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"							
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	056	0909	01 К 08 52010	521	999,6	999,6	999,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"							

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей	056	0902	01 К 09 52160	540	2 606,0	2 606,0	2 363,8
Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	056	0902	01 К 09 54600	530	132 736,6	138 694,1	137 030,8
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	056	0902	01 К 09 51610	540	49 031,6	49 031,6	49 030,6
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"							
Ведомственная целевая программа							
"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"							
Распределение субсидий на одновременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов Российской Федерации	056	0909	01 7 05 51380	521	5 740,0	5 740,0	5 740,0

* - Код бюджетной классификации с детализацией до элемента вида расходов.

Сведения о ходе реализации пилотной государственной программы «Развитие здравоохранения» на приоритетных территориях за 2021 год

Раздел I. Сведения о целевых индикаторах ведомственных проектов, федеральных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых программ пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на приоритетной территории _____						
N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
1	2	3	4	5	6	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Дальневосточный федеральный округ						
Амурская область						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	16	16	16	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14 171	12 125	15 926	
		Значения по субъекту Российской Федерации	341	227	437	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	Сложная эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в области. Загруженность амбулаторного звена здравоохранения в связи с формированием инфекционных бригад для медицинского сопровождения пациентов с COVID-19. Осложнения после перенесенной новой коронавирусной инфекции у переболевших
		Значения по субъекту Российской Федерации	16,3	10,2	14	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации	55,9	56,5	56,3	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	Сложная эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в области. Низкая онконастороженность населения.
		Значения по субъекту Российской Федерации	27,6	22	31	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	Сложная эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в области. Низкая онконастороженность населения. Дефицит кадров врачей онкологов в амбулаторной службе.
		Значения по субъекту Российской Федерации	49,5	54,2	50,7	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"						
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	Снижение показателей рождаемости. Врожденные пороки развития, которые невозможно визуализировать при беременности. Внешние причины - несчастные случаи, травмы, отравления
		Значения по субъекту Российской Федерации	5,4	4,6	4,9	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
Федеральный проект "Старшее поколение"						
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	95	95	100	
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"						

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий	отчетный год 2021 год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2020 год	план	
1	2	3	4	5	6
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Значения по Российской Федерации			
		Значения по субъекту Российской Федерации	1	1	1
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"					
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"					
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6
		Значения по субъекту Российской Федерации	52,9	95	93
	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9
		Значения по субъекту Российской Федерации	66,74	84	60,39
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6
		Значения по субъекту Российской Федерации	12,2	51	33,6
Процессная часть					
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710
		Значения по субъекту Российской Федерации	291	256	256
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"					
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3
		Значения по субъекту Российской Федерации	78,9	72,5	90,6
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации			
		Значения по субъекту Российской Федерации	24	24	30,4
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации			
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"					
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"					
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,035	0,073	0,038
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
1	2	3	4	5	6	
			план	факт январь-декабрь 2021		
	среднему медицинскому персоналу любых специальностей (число амбулаторных посещений на 10000 человек)	Значения по субъекту Российской Федерации	12,2	11,141	18,047	
	Доля посещений выездной патронажной службы на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	Согласно ф. 30 т. 1003 нет отделений (бригад) выездной патронажной паллиативной медицинской помощи
		Значения по субъекту Российской Федерации	53,5	48	23,2	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	
		Значения по субъекту Российской Федерации	80	90	90	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и IV типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	450	450	450	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи амбулаторных условиях	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
		Значения по субъекту Российской Федерации	97,2	60	98,1	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Дальневосточный федеральный округ						
Еврейская автономная область						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	3	0	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14171	12125	15926	
		Значения по субъекту Российской Федерации	16	27	71	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	
		Значения по субъекту Российской Федерации	24,7	19,1	22,3	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	1. Низкая информированность населения по первичной профилактике онкологических заболеваний, необходимости своевременного прохождения медицинских осмотров и диспансеризации. 2. Низкая приверженность пациентов к длительному лечению (поддерживающая терапия) после перенесенных заболеваний. 3. Высокая смертность от неподтвержденных онкологических заболеваний на дому и других местах, низкий процент охвата диспансерным наблюдением населения. 4. Несвоевременное лекарственное обеспечение нуждающихся пациентов получающих лечение в амбулаторных условиях. 5. Отсутствие квалифицированных кадров по направлению «Онкология» в районных больницах области для работы в первичных онкологических кабинетах (ПОК).
		Значения по субъекту Российской Федерации	55	55,6	54,4	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента выявления диагноза) на сто человек	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по субъекту Российской Федерации	25,6	22,4	21,3	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	Снижение показателя связано с отсутствием врачей первичного звена в области, а также значительного количества пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными на поздних стадиях, по причине имевших место в 2020-2021 году ограничений в оказании медицинской профилактической помощи в амбулаторных условиях (в т.ч. диспансеризации и профилактических осмотров) в плановой форме, в связи с эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции. Закрытие смотровых кабинетов в Теплоозерской ЦРБ, Валдгеймской ЦРБ, Николаевской ЦРБ.
		Значения по субъекту Российской Федерации	51,6	56,2	53	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"						
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	Снижение рождаемости в ЕАО, дефицит узких специалистов в лечебно-профилактической области
		Значения по субъекту Российской Федерации	6,7	8,5	10,9	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
Федеральный проект "Старшее поколение"						
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	95	95	
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"						
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации				
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"						
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	42,8	100	30,3	
	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации в отчетном году, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	24,39	84	0,4	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	8,7	35	1,7	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"						
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	0	0	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"						
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	57,7	72,5	44,2	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий	отчетный год 2021 год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
			2020 год	план		факт январь-декабрь 2021
1	2	3	4	5	6	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	18,9	24	20,7	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации		93		
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"						
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	81 100	100 100	87 100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"						
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	0,88 0,01	0,92 0,024	1,02 0,07	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (число амбулаторных посещений на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	136,4 0,232	140 1,237	124,8 0,9	Снижение показателя связано с нехваткой врачей первичного звена в области, а также с увеличением нагрузки на специалистов в связи с мероприятиями по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	28,3 25	48 48	42,97 5	Снижение показателя связано с нехваткой врачей первичного звена в области, а также с увеличением нагрузки на специалистов в связи с мероприятиями по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	83 90	95 90	70 98,5	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, ювенильным артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и IV типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Дальневосточный федеральный округ						
Забайкальский край						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных комплексов	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	1 022 33	1 326 33	1 315 33	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	14 171 551	12 125 318	15 926 682	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Смертность населения от cerebrovascularных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	Распространение новой коронавирусной инфекции. Принятые меры: 1. Утвержден Приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края от 24.03.2021 №96/ОД "Об организации оказания специализированной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в Забайкальском крае"; 2. Утвержден Приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края от 15.03.2021 №76/ОД "Об организации оказания специализированной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения в Забайкальском крае"; 3. Определена маршрутизация с ОКС и ОНМК (сроки, транспортировка в ПСО, проведение ТМК, решение вопроса о переводе в РСЦ) Отдел ОТИТ- ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА с ПСО, ЦРБ=КОНТРОЛЬ; 4. Проведение периодических ВКС с Первичными сосудистыми центрами под руководством регионального сосудистого центра; 5. Актуализирована региональная программа БССЗ; 6. Усилен КОНТРОЛЬ за проведением диспансерного наблюдения пациентов в 1 год – КАРДИОЛОГ, НЕВРОЛОГ, далее – ТЕРАПЕВТ; 7. Проведение РЕАБИЛИТАЦИИ II этап(стационарный)
		Значения по субъекту Российской Федерации	16,5	10,9	18,2	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	56,6 59,4	56,1 58,9	57,4 61	
	Однгоодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	Распространение новой коронавирусной инфекции. Принятые меры: 1. Определена маршрутизация онкологией; 2. Усилен КОНТРОЛЬ за проведением диспансерного наблюдения пациентов в 1 год – ОНКОЛОГ, далее – ТЕРАПЕВТ; 3. Проведение РЕАБИЛИТАЦИИ II этап (стационарный)
		Значения по субъекту Российской Федерации	20,3	19,5	19,7	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	Распространение новой коронавирусной инфекции. Принятые меры: 1. Определена маршрутизация с онкологией; 2. Усилен КОНТРОЛЬ за проведением диспансерного наблюдения пациентов в 1 год – ОНКОЛОГ, далее– ТЕРАПЕВТ; 3. Проведение РЕАБИЛИТАЦИИ II этап (стационарный).
		Значения по субъекту Российской Федерации	60,5	62,1	59,6	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"						
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	Ранняя неонатальная смертность (внутренние желудочковые кровотечения, дистресс синдром плода, внутриутробные инфекции). Увеличился процент преждевременных родов, Принятые меры:Предгравидарная подготовка женщин. Усиление работы по профилактике невынашивания беременности.
		Значения по субъекту Российской Федерации	5,1	5	7,3	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
Федеральный проект "Старшее поколение"						
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	95	95	95	
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"						
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений (шт.)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	1	1	1	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"						
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	Некорректные данные в Федеральном регистре медицинских организаций, долгое ожидание ответа федерального сервиса
		Значения по субъекту Российской Федерации	95,9	100	97,2	
	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации в отчетном году, процентов	Значения по субъекту Российской Федерации	66,31	84	86,74	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	16,6	21	28,9	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"						
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	20	32	32	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"						
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	71,9	72,5	75	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	22,9	24	26,1	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"						
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"						
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	В связи с введением карантинных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,082	0,098	0,066	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (число амбулаторных посещений на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	14	14	14,081	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	48	48	50	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	
		Значения по субъекту Российской Федерации	98	90	90,6	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)		значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, целевых мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2020 год	отчетный год 2021 год		
				план	факт январь-декабрь 2021	
1	2		3	4	5	6
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
		Значения по субъекту Российской Федерации	99,3	99	99,7	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Дальневосточный федеральный округ						
Камчатский край						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	2	2	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14 171	12 125	15 926	
		Значения по субъекту Российской Федерации	203	210	348	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	Причины недостижения показателей - позднее обращение пациентов в медицинские организации; подверженность населения стрессовым ситуациям и вредным привычкам; - нежелание лиц трудоспособного возраста обращаться за медицинской помощью при первых проявлениях болезни, так как зачастую данные лица не хотят прерывать работу;
		Значения по субъекту Российской Федерации	23,8	10,7	15,7	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	Недостижение показателя в 2021 г., Причина риска: происходит отток населения, в том числе, пациентов, состоящих на диспансерном учете 5 и более лет, что определяет риск недостижения данного показателя
		Значения по субъекту Российской Федерации	53,2	54,8	54,4	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	18,4	19	18,5	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	57,1	57,7	57,9	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"						
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	4,3	5	4,9	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
Федеральный проект "Старшее поколение"						
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	98	95	100	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"						
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	Не все ЛПУ выгружают ИЭМК и передают расписание в ФЭР

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по субъекту Российской Федерации	67,8	100	77,9	
	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации в отчетном году, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	Не все ТВСП подключены к интернет, не везде настроена передача СЭМД в РЭМД из МИС
		Значения по субъекту Российской Федерации	53,6	95	61,79	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	Не все ТВСП подключены к интернет, не везде настроена передача СЭМД в РЭМД из МИС
		Значения по субъекту Российской Федерации	18,8	40	22,2	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	68	97	97	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"					
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией связанная с распространением коронавирусной инфекции
		Значения по субъекту Российской Федерации	51,9	81,1	68,6	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией связанная с распространением коронавирусной инфекции
		Значения по субъекту Российской Федерации	24,8	31	24,8	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	90	91	91	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
	Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	98	100	100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"					
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	Значение планового показателя установлено без учета коек сестринского ухода. Фактический показатель соответствует уровню обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи, включая койки сестринского ухода.
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,028	0,029	0,029	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (число амбулаторных посещений на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	3,782	4,412	7,823	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	45	48	54,7	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	Количество пациентов, получающих наркотические и психотропные лекарственные препараты (НС и ПВ) уменьшилось по сравнению с предыдущим годом. Из-за ограничительных мероприятий в период пандемии COVID-19 плановое лечение пациентов медицинскими организациями проводилось нерегулярно. Таким образом, заявленное медицинскими организациями количество НС и ПВ на много больше, чем их фактическая потребность.
		Значения по субъекту Российской Федерации	85	90	65	
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"					

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий	отчетный год 2021 год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
			2020 год	план		факт январь-декабрь 2021
1	2	3	4	5	6	
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	98	98	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	98	98	

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Дальневосточный федеральный округ

Магаданская область						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	3	3	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14171	12125	15926	Показатель не достигнут. За 2021 год совершено 170 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Магаданской области, что составило 101,2% от планового значения, установленного федеральным проектом. При этом 55,1% вылетов совершены с целью эвакуации одного пациента, вследствие чего общее число лиц, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, составило 221 человек. Все нуждающиеся эвакуированы и получили медицинскую помощь.
		Значения по субъекту Российской Федерации	222	252	155	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	Показатель не достигнут в связи с недостижимым значением на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Значение показателя по сравнению с 2020 годом уменьшено на 1,6%. Меры, направленные на достижение целевого значения показателя: обеспечение маршрутизации пациентов с ОИМ в РСЦ, ранняя реабилитация в ОРЦ и дальнейшее диспансерное наблюдение за лицами, перенесшими "острый сосудистый эксцесс"; закуплены бифазные дефибрилляторы (обеспечены все городские округа); перемаршрутизация пациентов с ХИБС в ГБУЗ "МОБ"; виртуальный обход заведующим анестезиолого-реанимационным отделением ГБУЗ "МОБ" всех филиалов; создание единого координационного центра по дистанционному консультированию пациентов с ИБС; проведение дистанционных консультаций кардиологами ГБУЗ «Магаданская областная больница» для всех пациентов с диагнозом ИБС в районных больницах с использованием телемедицинских технологий; проведение семинаров с медицинскими работниками первичного звена по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения пациентов с ишемической болезнью сердца; устранение кадрового дефицита в амбулаторном и стационарном звеньях, улучшение укомплектованности должностей врачей участковых терапевтов, врачей общей практики и кардиологов в поликлиниках и стационаре областной больницы; увеличение с 2021 года срока льготного лекарственного обеспечения данной категории пациентов до двух лет.
		Значения по субъекту Российской Федерации	19,9	19,1	19,8	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	Показатель не достигнут. Среди причин недостижения целевого значения следует отметить: - Фактическое значение показателя снижается в связи с большим миграционным оттоком населения из Магаданской области. В городских округах области, где доля лиц старше трудоспособного возраста от общей численности населения выше – люди остаются жить до старости и можно проследить их выживаемость – удельный вес выживших 5 лет и более растёт. Так, в Ольском городском округе удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более за 2021 год составил 56,7%, в Северо-Эвенском городском округе – 57,6%, в Тенькинском – 58,3%. По области в целом невысокий показатель пятилетней выживаемости обусловлен тем, что из контингента взятых на учёт пациентов многие сразу выезжают из Магаданской области, причём выезжают с ранними стадиями, с перспективой выживания (за 2021 год выехало 58 человек). - В 54% случаев заболевание диагностируется на поздних стадиях и многим пациентам специализированное лечение не показано, отсутствует возможность применения радикальных методов лечения у данной группы пациентов в полном объеме. - Начиная с марта 2020 года отмечается снижение обращаемости за медицинской помощью лиц старшей возрастной группы и неработающего населения, а также находящихся на самоизоляции лиц старше 65 лет. Данная категория составляет 60% из контингента пациентов с
		Значения по субъекту Российской Федерации	46,4	56,1	50,9	
	Злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	Показатель не достигнут. В связи с большим количеством пациентов с поздними стадиями злокачественных новообразований показатель высокий. Необходимо усилить мероприятия по выявлению ЗНО на ранних стадиях. В 2021 г после возобновления диспансеризаций и профосмотров значительно увеличился процент выявляемости злокачественных новообразований визуальных локализаций, в большинстве своем в III и IV стадиях.
		Значения по субъекту Российской Федерации	22,6	19,5	23,9	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	Показатель не достигнут. При разборе протоколов запущенности онкологических заболеваний чаще всего причинами выявления ЗНО на поздних стадиях являются скрытое течение заболевания, позднее обращение за медицинской помощью, пациенты не проходят диспансеризацию по разным причинам. Для решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: выступление врачей-онкологов в СМИ, статьи в СМИ и соцсетях, конференции с врачами, оказывающими амбулаторную помощь, о необходимости проведения диспансеризации населения, охвате медосмотрами пациентов из групп риска, о важности онконастороженности.
		Значения по субъекту Российской Федерации	50,2	55,6	46,4	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"						
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	Показатель не достигнут. Причинами смерти детей являются в основном состояния, возникающие в перинатальном периоде. В городе Магадане умерло 6 детей до года, в Северо-Эвенском районе умер 1 ребенок до года от перинатальной патологии. Каждый случай младенческой смертности был рассмотрен коллегиально с экспертной оценкой главных внештатных специалистов Минздрава Магаданской области. В мае 2021 года утвержден и реализуется комплексный план по снижению младенческой смертности.
		Значения по субъекту Российской Федерации	3,1	3,7	5,6	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
Федеральный проект "Старшее поколение"						
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	98,4	95	98,7	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"						
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	76,8	100	83,4	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации в отчетном году, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	65,1	95	92,4	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по субъекту Российской Федерации	3,8	34	6,3	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"						
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	37	74	74	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"						
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	Целевой показатель не достигнут. Снижение показателя в 2021г произошло на фоне противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В сравнении с 2020 годом значение показателя выросло на 13,5%.
		Значения по субъекту Российской Федерации	66,7	81	80,2	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	29,0	30,0	29,9	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93,0	93,2	93,2	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"						
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	В 2021 году из двадцати восьми заявленных вакантных должностей, укомплектовано пятнадцать. Причинами недостижения результата использования субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы «Земский доктор/Земский фельдшер» являются: - отсутствие медицинского ВУЗа на территории области, в связи с чем, Минздраву Магаданской области необходимо проводить кадровую политику с целью привлечения медицинских работников в область не только в регионах Дальнего Востока, но и по всей Российской Федерации, а также по странам СНГ; - отсутствие свободного жилого фонда на балансе медицинских организаций; - отдаленность и труднодоступность почти всех городских округов нашего региона, в которых функционируют районные больницы, амбулатории, ФАПы и ФП; - отсутствие развитой инфраструктуры, особенно в отдаленных посёлках и селах Магаданской области (в некоторых населенных пунктах отсутствуют школы, детские сады, что затрудняет работу по укомплектованию указанных медицинских учреждений).
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	53,6	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"						
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 населения)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,003	0,013	0,097	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	Показатель не достигнут. В 2021 году в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в целях финансирования реализации государственных программ субъектов РФ, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи, регионом была приобретена 1 единица автотранспорта для организации выездной патронажной службы на дому для оказания паллиативной медицинской помощи.
		Значения по субъекту Российской Федерации	2,352	1,997	0,196	
	доля посещения выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	48	27	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов инвазивной лекарственной формы за отчетный год составила 88,0%, неинвазивной лекарственной формы – 100,0%. Число выписанных рецептов на наркотические и психотропные лекарственные препараты в 2021 году составило 584 штуки, что на 94,0% больше, чем в 2020 году (301 рецепт).
		Значения по субъекту Российской Федерации	90	90	94	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипоплазией нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и костной тканей	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	Значения по субъекту Российской Федерации	98	98	98		
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
	Значения по субъекту Российской Федерации	98	98	98		
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Дальневосточный федеральный округ						
	Приморский край					
	Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"					
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	23	23	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14171	12125	15926	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	100	147	
	Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	
		Значения по субъекту Российской Федерации	20,5	10,7	13,2	
	Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации	55,6	56,1	56,1	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	20,2	19,5	19,5	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	58,8	59,3	59,3	
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"					
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	В структуре младенческой смертности преобладает гибель от внешних причин, в связи с тем, что родители не соблюдают безопасные меры при обращении с ребенком (гибель в кровати матери, асфиксия). Медицинскими организациями утверждены планы на 2022 год по снижению показателей перинатальной смертности на подведомственных территориях, усилена работа по взаимодействию между женскими консультациями, родильными домами, детскими поликлиниками, увеличена доля дородовых патронажей, первичных патронажей новорожденных.
		Значения по субъекту Российской Федерации	5,3	5,3	5,7	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Федеральный проект "Старшее поколение"					
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	95	100	
	Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"					
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	1	1	1	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"						
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	Причины: 1) Несвоевременное внедрение ЦМИС в мед. организациях-участниках проекта 2021 года из-за позднего заключения государственного контракта и превышения сроков исполнения контракта исполнителем по контракту, поздние сроки поставки новых АРМ. 2) В конце 2021 года не функционировал федеральный сервис по регистрации сведений, передаваемых мед. организациями для электронных медицинских карт, в связи с чем мед. организации 2021 года не отображались в числе фактически передавших сведения в рамках 2021 года.
		Значения по субъекту Российской Федерации	48,33	100	85,39	
	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации в отчетном году, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	63,01	100	100	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	9,49	21	74,19	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"						
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	232	270	270	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"						
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	Начало проведения профосмотров с 1 марта 2021 г., в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
		Значения по субъекту Российской Федерации	74,4	72,5	71,8	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	24	24	24	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"						
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"						
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,172	0,176	0,176	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	26,71	30,498	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	45	48	48	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов	Значения по Российской Федерации	83	95	70	Согласно информационному письму Минпромторга России от 02.08.21 № 65205/19 "Московский эндокринный завод" информирует о прекращении в связи с производственной необходимостью до ноября 2022 г. производства лекарственного препарата короткого действия «Просидол» таблетки

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)		значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2020 год	отчетный год 2021 год		
				план	факт январь-декабрь 2021	
1	2		3	4	5	6
	субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по субъекту Российской Федерации	46,33	90	91,6	защечные 20мг. «Морфин таблетки покрытые пленочной оболочкой 5мг, 10мг №20», а также «Морфин раствор для приема внутрь 2мг/мл 5мл, 6мг/мл 5мл, 20мг/мл 5мл» на сегодняшний день не входят в списки ЖНВЛП, согласно письму «Московского эндокринного завода» от 16.08.2021 № 4035/02000/21 «Морфин таблетки покрытые пленочной оболочкой 5мг и 10мг» войдет в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения с 2022 года.
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
		Значения по субъекту Российской Федерации	89	90	98	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Дальневосточный федеральный округ						
Республика Бурятия						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	36	36	36	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14171	12125	15926	
		Значения по субъекту Российской Федерации	629	252	457	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	1. Поздняя обращаемость пациентов при возникновении острой сосудистой патологии, поздняя обращаемость за медицинской помощью в более тяжелом состоянии с осложнениями по основному заболеванию. Доступная летальность при инфаркте миокарда составила 46 % случаев. 2. Рост сочетанных форм патологии взаимно утяжеляющих друг друга: ОНМК+НКВИ и ОКС+НКВИ, дающих высокий процент неуправляемых летальных случаев. 3. Временная отмена плановых медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции. 4. Высокая занятость медицинского персонала выявлением и лечением НКВИ.
		Значения по субъекту Российской Федерации	15,5	10,6	14,2	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации	55	56,1	56,1	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	22,7	22,3	22,1	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	52,6	53,8	55	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"						

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий	отчетный год 2021 год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
			2020 год	план		факт январь-декабрь 2021
1	2	3	4	5	6	
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	5,5	5,4	4,3	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
Федеральный проект "Старшее поколение"						
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	95	95	100	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"						
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	Не выполнен в связи с поздним утверждением требований Минздрава России к региональным информационным системам - в июле 2021 г. Далее согласно утвержденным требованиям вносились изменения в техническое задание, в связи с чем контракт заключен только в сентябре 2021г. В настоящее время идут работы по контракту в части создания архива электронных медицинских документов (ЭМД). Договор на развитие медицинской информационной системы «ПроМед» и создание архива ЭМД в стадии исполнения.
		Значения по субъекту Российской Федерации	79,2	100	86,5	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	75,4	87	88,7	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	19,6	27	30,6	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"						
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	1 021	1 063	1 063	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"						
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	78	83	83	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	25,6	24	29,2	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93,2	93	93,5	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"						
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"						
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (индикатор)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	

№ п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	паллиативной медицинской помощи (числооек на 10000 человек)	Значения по субъекту Российской Федерации	0,197	0,091	0,221	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	11,807	13,774	13,218	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	45	48	96,7	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	В связи с сокращением выписки рецептов и наличием остатков наркотических средств и психотропных веществ не достигнута полнота выборки лекарственных препаратов
		Значения по субъекту Российской Федерации	85	90	68	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Дальневосточный федеральный округ						
Республика Саха (Якутия)						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	14	14	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14 171	12 125	15 926	
		Значения по субъекту Российской Федерации	443	419	522	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	На повышение больничной летальности от сердечно-сосудистых заболеваний оказывает влияние пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19. Высокий процент летальности отмечается в группе больных с острым инфарктом и инсультом в сочетании с новой коронавирусной инфекцией с осложнениями.
		Значения по субъекту Российской Федерации	13,5	10,6	13,2	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации	52	53,3	51,4	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	Показатель одногодичной летальности напрямую зависит от доли больных выявленных в запущенной стадии заболевания. Учитывая недостижение запланированного показателя раннего выявления также не достигнут и этот показатель
		Значения по субъекту Российской Федерации	28,8	26,4	29,5	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)		значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2020 год	отчетный год 2021 год		
				план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	В соответствии с приказами МЗ РС (Я) профосмотры и диспансеризация населения были приостановлены в 2021 периодически. В связи с эпидемиологической обстановкой МО первичного звена проводили диспансеризацию и профосмотры с уменьшением объемов, в связи с чем число выявленных на ранних стадиях не достигло необходимого уровня. В то же время принятые меры способствовали увеличению активного выявления в целом по сравнению с 2020 годом.
		Значения по субъекту Российской Федерации	41,1	48,9	45,5	
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"					
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	5,1	4,8	3,6	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Федеральный проект "Старшее поколение"					
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	95	98	
	Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"					
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"					
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	Переход на новую Единую цифровую платформу, подключение дополнительных СЗО ФАП, нестабильная работа федеральных сервисов РЭМД, наличие части подключенных объектов по спутниковой связи с высокой стоимостью содержания.
		Значения по субъекту Российской Федерации	87,9	100	97	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	69,43	84	88,57	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	21	30	31,4	
	Процессная часть					
	Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	1 175	1 175	1 175	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"					
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	85,4	84,5	88,4	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	20,7	30	30	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93,5	94	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, ведомственных целевых программ мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
			план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6
Ведомственная целевая программа "Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"					
	Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации (процентов)	Значения по Российской Федерации			
		Значения по субъекту Российской Федерации	20,1	17	84,6
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"					
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	79,1
Не полное освоение средств в 2021 году связано с занятостью врачей и среднего медицинского персонала в «красной зоне», с оформлением соответствующих выплат. Вместе с тем, размер единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) на всей территории Республики Саха (Якутия) независимо от удаленности с 2020 года составляет 2 млн. рублей для врачей и 1 млн. рублей для фельдшеров, прибывших (перехавших) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров, прибывших (перехавших) на работу в города с населением до 50 тыс. человек. В суровых климатических и транспортных условиях Арктической Зоны, учитывая отдаленность от центра республики, необходимы дополнительные меры для привлечения медицинских работников.					
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"					
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,087	0,089	0,095
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	13,519	18,681
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	48	39,81
Закупка и поставка автомобилей для выездных патронажных бригад завершена в конце ноября 2021 года, на момент поставки автомобилей в медицинские организации объем медицинской помощи ТП ОМС был исполнен на 98%, таким образом осуществление указанного процента выездов бригадами оказалось невозможным					
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70
		Значения по субъекту Российской Федерации	85	90	90
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"					
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	99,7	99,8
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7
		Значения по субъекту Российской Федерации	99	98,7	99
Проектная часть					
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
Дальневосточный федеральный округ					
	Сахалинская область				
	Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"				

№ п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий	отчетный год 2021 год			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2020 год	план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6	
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	3	3	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14171	12125	15926	
		Значения по субъекту Российской Федерации	340	369	473	
	Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	
		Значения по субъекту Российской Федерации	12,1	12,9	12,7	
	Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	216 человек сняты с учета в 2021 году, из них в связи со смертью от другого заболевания не связанного с онкологической патологией 178 человек, а так же в связи с переездом за пределы Сахалинской области
		Значения по субъекту Российской Федерации	53	55,6	54,6	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	Показатель недостигнут в связи с тем, что в 2020 году было выявлено запущенных форм ЗНО свыше 30%, так как в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 были приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация. Профилактические осмотры возобновлены. Прислушались к углубленной диспансеризации для лиц, переболевших COVID-19, внедрили углубленное обследование для лиц старше 65 лет.
		Значения по субъекту Российской Федерации	25,2	20,3	26,2	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	48,1	51,8	52	
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"					
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	4,5	4,2	2,9	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Федеральный проект "Старшее поколение"					
	Лица старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	95	100	
	Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"					
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	1	1	1	
	Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"					
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"					
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	Централизованные подсистемы интеграции с ВИМИС по направлениям "Онкология", "ССЗ", "Акушерство" были реализованы в 2021 году. Однако по нашему мнению не соответствуют полным методическим рекомендациям МЗ РФ. Поэтому значение показателя было указано ниже планового. В 2022 году будет произведена доработка необходимого функционала
		Значения по субъекту Российской Федерации	80	80	84,07	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий	отчетный год 2021 год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
			2020 год	план		факт январь-декабрь 2021
1	2	3	4	5	6	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	33,7	39	56,6	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"						
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	2 097	2 066	2 066	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"						
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	75,9	77,2	77,2	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	31	32,32	33,1	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93,1	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"						
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"						
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,063	0,045	0,067	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (на 10 000 населения)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	2,8	6,859	4,97	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	54	48	31,5	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	
		Значения по субъекту Российской Федерации	98	98	99,9	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипоплазией нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	99,81	99,82	99,82	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
		Значения по субъекту Российской Федерации	99,71	99,72	99,72	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
			план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6
Проектная часть					
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
Дальневосточный федеральный округ					
Хабаровский край					
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"					
Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	Закуплено в 2021 г. 8 ПМК. Поставлено в декабре 2021 г. – 2 ПМК, ещё 6 – поставка до 01.05.2022*
	Значения по субъекту Российской Федерации	-	8	2	
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14 171	12 125	15 926	
	Значения по субъекту Российской Федерации	463	185	443	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Значения по субъекту Российской Федерации				
Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Значения по субъекту Российской Федерации				
Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	- рост осложнений, вызванных перенесенной новой коронавирусной инфекцией; - преобладание пациентов старшей возрастной группы, имеющих сопутствующую патологию, утяжеляющую течение основного заболевания, - поздняя обращаемость за медицинской помощью
	Значения по субъекту Российской Федерации	12,8	11,6	14,9	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	Основными причинами недостаточно позитивной динамики целевых показателей, являются эпидемиологическая обстановка и несвоевременное обращение за медицинской помощью
	Значения по субъекту Российской Федерации	53,2	56	55,3	
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	Основными причинами недостаточно позитивной динамики целевых показателей, являются эпидемиологическая обстановка и несвоевременное обращение за медицинской помощью
	Значения по субъекту Российской Федерации	21,4	19	21,7	
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	Причины недостижения результата связаны с ограничительными мерами из-за распространения новой коронавир-русной инфекции и введением ограничительных мероприятий в краевых учреждениях здравоохранения: - приостановление плановых медицинских осмотров и диспансеризации
	Значения по субъекту Российской Федерации	53,6	58,4	55,2	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"					
Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	
	Значения по субъекту Российской Федерации	4,1	5,2	4,2	
Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Значения по субъекту Российской Федерации				
Федеральный проект "Старшее поколение"					
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
	Значения по субъекту Российской Федерации	95,0	95	95	
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"					
Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Значения по Российской Федерации				
	Значения по субъекту Российской Федерации	1,0	1,0	1,0	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"					
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"					
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		отчетный год 2021 год				
		2020 год	план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по субъекту Российской Федерации	57,5	95,0	95	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	в связи с внесением изменений в паспорт регионального проекта ЕГИСЗ данный показатель с 2021 года исключен
		Значения по субъекту Российской Федерации	68,5	0,0	0	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	В 2021 году после внесения изменений в паспорт проекта показатель изменен на результат. В 2021 году отчет по результату.
		Значения по субъекту Российской Федерации	27,9	41,0	41	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	Причины – ограничительные мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции
		Значения по субъекту Российской Федерации	820	885	877	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"					
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	75,9	72,5	82,9	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	24,0	24,0	25,7	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93,0	93,0	93,0	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
	Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	Хабаровский край в 2021 году испытывал сложности в привлечении медицинских работников в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек, в связи с проведением первоочередных мероприятий по укомплектованию медицинских организаций и их структурных подразделений, задействованных в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. По требованию Контрольно-счетной палаты Хабаровского края были ужесточены условия для участия в программе при переезде из одного населенного пункта в другой. Из 17 муниципальных районов, в которых действует программа, 12 относятся к району Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, что делает их не привлекательными для трудоустройства с учетом имеющегося размера выплат. Правительством Хабаровского края в адрес министерства здравоохранения РФ направлено письмо 09.12.2021 № 12.3.63-18494 об уменьшении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год бюджету Хабаровского края
		Значения по субъекту Российской Федерации	100,0	100,0	88,3	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"					
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,12	0,122	0,23	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	15,9	18,548	23,41	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	45,0	48,0	48,1	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с	Значения по Российской Федерации	83	95	70	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
1	2	3	4	5	6	
	Заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по субъекту Российской Федерации	85	90	90	
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"					
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	98	100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
		Значения по субъекту Российской Федерации	99,95	98	99,98	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Дальневосточный федеральный округ						
Чукотский автономный округ						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	2	2	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14171	12125	15926	
		Значения по субъекту Российской Федерации	248	269	301	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	
		Значения по субъекту Российской Федерации	7,7	19,1	11,3	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации	48,8	50	50,7	
	злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	36,5	27,8	35,2	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	34,9	39,7	47,3	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"						
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	В Чукотском автономном округе в 2021 году зарегистрировано 8 случаев младенческой смертности, показатель составляет 15,4 на 1000 родившихся живыми (родилось всего 496 детей). Не достижения показателя в 2021 году в связи со снижением рождаемости в округе, снижением количества женщин фертильного возраста при низкой численности населения в Чукотском автономном округе. Для Чукотского автономного округа один случай младенческой/детской смертности имеет большой вес в расчете показателей.
		Значения по субъекту Российской Федерации	14,7	8,8	15,4	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ - межотчетный отчетный год 2021 год			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по субъекту Российской Федерации			времени официально не опубликованы.	
	Федеральный проект "Старшее поколение"					
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	95	95	
	Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"					
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	1	1	1	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"					
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	62	62	62	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	** - показатель исключен из РП
		Значения по субъекту Российской Федерации	64	x**	x**	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	21	4,1	10,48	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	0	0	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"					
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	В связи с ограничительными мероприятиями связанными с новой коронавирусной инфекцией, приостановкой профосмотров
		Значения по субъекту Российской Федерации	88,3	72,5	69,9	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	29	24	29,9	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
	Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
			план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"				
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации 0,88 Значения по субъекту Российской Федерации 0,004	0,92 0,005	1,02 0,004	В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 1 койка перепрофилирована
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации 136,4 Значения по субъекту Российской Федерации 0,106	140 0,693	124,8 0,408	В 2021 году лица, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи в количестве 33 человек осуществили 408 посещений, что составляет 12 посещений в год
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации 28,3 Значения по субъекту Российской Федерации 0	48 48	42,97 0	В соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского АО от 25.08.2020 г. № 360-рп, к 2024 году в Чукотском автономном округе запланировано создание 1 ВПБ на 50 000 взрослого населения
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации 83 Значения по субъекту Российской Федерации 85	95 90	70 90	
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"				
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации 99,6 Значения по субъекту Российской Федерации 100	99,7 100	99,9 100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации 98,5 Значения по субъекту Российской Федерации 100	99,9 100	98,7 100	
Проектная часть					
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
Северо-Кавказский федеральный округ					
Кабардино-Балкарская Республика					
	Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"				
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации 1 022 Значения по субъекту Российской Федерации 0	1 326 10	1 315 8	В связи с проведенным перераспределением лимитов средств республиканского бюджета, выделенных Министерству здравоохранения КБР в 2021 году, и приобретением оборудования для обеспечения кислородом госпиталей особо опасных инфекций в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также подготовкой помещений для установки рентгеновских компьютерных томографов, приобретенных в рамках федеральных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», закупка 2-х ед. передвижных медицинских комплексов за счет республиканского бюджета не представилось возможным. Для достижения установленного количественного показателя в Минздрав России направлялись письма с просьбой об увеличении средств МБТ на приобретение передвижных медицинских комплексов (передвижных маммографов) на сумму 32,0 млн. рублей.
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации 14 171 Значения по субъекту Российской Федерации 0	12 125 55	15 926 0	Электронный аукцион на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи трижды не состоялся в связи с отсутствием заявок. Не смотря на заключенный 29 ноября 2021 г. государственный контракт с Национальной службой санитарной авиации, которая является единственным исполнителем услуг по санитарной авиации, наличием необходимых нормативных документов, регламентирующих порядок санитарно-авиационной эвакуации пациентов, заявок от медицинских организаций на осуществление эвакуации пациентов не поступало. Ввиду компактности республики и наличием хорошо развитой дорожной сети, экстренные пациенты оперативно доставлялись в медицинские организации специализированным автотранспортом, что было более целесообразным.
	Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"				
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней.	Значения по Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий	отчетный год 2021 год			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2020 год	план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6	
	на 100 тыс. населения (человек)	Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	Течение новой коронавирусной инфекцией часто осложнено сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе инфарктом миокарда.
		Значения по субъекту Российской Федерации	5,7	4,4	5,1	
	Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации	59,1	58,5	58,7	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	В связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в 2020 г. в КБР были дважды приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения из-за введения ограничительных мероприятий общей длительностью около 6 месяцев, что привело к снижению скрининговых обследований в рамках профилактических мероприятий, направленных на раннюю диагностику хронических неинфекционных заболеваний, и увеличению числа случаев выявления злокачественных новообразований в запущенной стадии
		Значения по субъекту Российской Федерации	21,6	20,5	24,3	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	53,5	55,1	57,2	
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"					
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	5,5	4,7	4,7	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Федеральный проект "Старшее поколение"					
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	95	95	97,8	
	Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"					
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	3	5	7	
	Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"					
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"					
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	69,77	100	100	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	В дополнительном соглашении от 11.12.2020 № 056-2019-N 70025-1/2 к Соглашению реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики данный показатель не предусмотрен.
		Значения по субъекту Российской Федерации	69,77	X	78,9	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	Услуги по дальнейшей модернизации РМИС с внедрением модулей интеграции ВИМИС, обеспечивающих, в том числе, для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье», поставщиком услуг не исполнены в установленные государственным контрактом сроки
		Значения по субъекту Российской Федерации	24	43	29,8	
	Процессная часть					
	Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий	отчетный год 2021 год			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2020 год	план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6	
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	181 182 0	191 661 0	189 710 0	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"						
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	66,7 60,4	72,5 72,5	71,3 72,6	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	22,5	24	31	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"						
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	81 100	100 100	87 100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"						
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	0,88 0,06	0,92 0,054	1,02 0,054	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	136,4 9,958	140 12,124	124,8 9,822	В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой снизилось количество амбулаторных посещений паллиативной целью. Врачами-специалистами осуществлялось динамическое наблюдение и консультирование в дистанционном формате, в том числе с использованием телемедицинских технологий.
	доля посещения выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	28,3 100	48 48	42,97 49,2	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	83 98,64	95 90	70 99,3	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	99,6 95	99,7 99,9	99,9 95,4	Снижение показателя связано с недопоставкой лекарственных препаратов,купаемых и централизованно поставляемых Минздравом России за счет средств федерального бюджета (Окрелизумаб, Бортезомиб, Помалидомид и др.)
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	98,5 9,9	99,9 99,9	98,7 99,9	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Северо-Кавказский федеральный округ						
Карачаево-Черкесская Республика						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	1 022 0	1 326 9	1 315 9	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
1	2	3	4	5	6	
		план	факт январь-декабрь 2021			
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14 171	12 125	15 926	АО "НССА" несвоевременно предоставило авиационное судно.
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	45	2	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	
		Значения по субъекту Российской Федерации	10,3	10,7	10,9	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации	50,3	54,3	54,3	
	злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	17,5	16,8	16,5	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	56,1	61,1	61,4	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"						
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	4,6	5,5	5	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
Федеральный проект "Старшее поколение"						
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	95	100	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"						
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	87,4	100	100	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	85	81	100	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	28,4	10	56,6	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)		значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2020 год	отчетный год 2021 год		
				план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6	
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	116	149	149	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"					
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	Ограничение мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
		Значения по субъекту Российской Федерации	62,7	100	60,7	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				Ограничение мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
		Значения по субъекту Российской Федерации	14	30	14,4	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				Неисполнение плана обусловлено ограничительными мерами по профилактическим мероприятиям в период распространения COVID-19
		Значения по субъекту Российской Федерации	91,3	100	95	
	Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"					
	Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
	Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"					
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,028	0,043	0,41	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (на 10 000 населения)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	6,69	6,523	7,641	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	38	48	41	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	
		Значения по субъекту Российской Федерации	97,9	90	98,4	
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"					
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипоплазией нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	недостаточное финансирование
		Значения по субъекту Российской Федерации	90,8	100	91,7	
	Проектная часть					
	Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
	Северо-Кавказский федеральный округ					
	Республика Дагестан					
	Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"					
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	55	55	55	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14 171	12 125	15 926	
		Значения по субъекту Российской Федерации	228	168	196	
	Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	<p>В 2021 году показатель летальности от острого и повторного инфаркта миокарда продолжил свое снижение с 8,3 до 6,7 (абс. цифрах снижение на 16,9 процента). (2019 году вырос с 7,4 до 7,9 (абс. цифрах на 17,8 процента, 2020 году рост с 7,9 до 8,3 (абс. цифрах снижение на 3,1 процента).</p> <p>При этом необходимо отметить, что, на фоне сложной эпидемиологической обстановки по COVID-19 несмотря на улучшение маршрутизации пациентов в ПСО и РСЦ, доля больных с острым коронарным синдромом, которым проведена процедура чрескожных коронарных вмешательств от общего числа больных с острым коронарным синдромом, поступивших в стационар, выросла до 41,1 процента (выросла с 25,4 процента в 2018 году, до 26,4 процента в 2019 году, выросла с 30,5 процента в 2020 году) при плановом значении на 2021 год – 40,0 процента.</p> <p>При этом ангиографические установки изношены, часто выходят из строя, в связи с чем приходится менять маршрутизацию, что сказывается на сроках выполнения коронароангиографии.</p> <p>В 2021 году в строй вступил 1 ангиографический комплекс в ПСО ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ», при этом 1 ангиографический комплекс в ПСО ГБУ РД «ГКБ» уже в течении 2 лет, находится в красной зоне осуществляя помощь только больным COVID-19 с сопутствующим ОКС.</p> <p>Планируется запустить в 2022 году 3 ангиографических комплекса в РСЦ ГБУ РД «РКБ», ПСО ГБУ РД «Дербентская ЦГБ», ГБУ РД «ГКБ»</p> <p>В 2021 году показатель смертности от острого и повторного инфаркта миокарда продолжил свое снижение с 5,4 до 4,9 на 100 тыс. взр. населения (абс. цифрах на 9,3 процента) (2019 году вырос с 5,9 до 6,4 (абс. цифрах на 9,1 процента), 2020 году снижение с 6,4 до 5,4 (абс. цифрах на 15,6 процента).</p> <p>В 2021 году из 156 ИМ умерло в стационаре 126 – 80,8 процента (2018г. из 181 ИМ умерло с стационаре 151 – 83,4 процента, 2019 году из 199 ИМ умерло в стационаре 167 – 83,9 процента, 2020 году из 181 ИМ умерло в стационаре 144 – 79,5 процента).</p> <p>В 2021 году из 156 ИМ умерло в стационарах РД 104 – 66,7 процента, (2018г. из 181 случаев смертности от ИМ, 106 умерло в стационарах РД – 58,6 процента, 2019г. из 199 случаев смертности от ИМ, 129 умерло в стационарах РД – 64,8 процента, 2020 году из 181 ИМ умерло в стационарах РД 126 – 69,6 процента)</p> <p>В целом не хватило набранной динамики дальнейшего снижения показателя летальности от ИМ, который превысил целевой индикативный показатель на 2021 год на 10,5 процента (2020 году на 26,5 процента)</p> <p>Доля пациентов с острым коронарным синдромом, госпитализируемых в профильные отделения (РСЦ и ПСО), выросла до 90,5 процента (73,1 процента в 2018 году, 78,3 процента в 2019 году, 83,5 процента в 2020 году) (среднероссийский показатель 2020 году – 89,2 процента).</p> <p>Существенные трудности в этом играют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Рельеф местности республики. 2). Позднее обращение населения за медицинской помощью, что является главной причиной задержки госпитализации. 3). Затруднение транспортировки по протяженным горным дорогам республики из-за чего больных приходится оставлять в общей реанимации и терапевтических отделениях районных больниц до стабилизации состояния. <p>Минимальное «плечо доставки» ПСО – РСЦ составляет 55 км (г. Буйнакск – г. Махачкала), максимальное – 160 км (г. Кизляр – г. Махачкала).</p> <p>Кроме того, проведена работа по совершенствованию кодирования причин смерти, в том числе на уровне ПСО и РСЦ.</p>
		Значения по субъекту Российской Федерации	8,3	6	6,8	
	Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации	50,1	52,1	52,2	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	22,6	21,2	21,1	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	50,1	49,7	54	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
			план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"				
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации 4,5 Значения по субъекту Российской Федерации 6,8	4,5 7,5	4,6 7,9	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Федеральный проект "Старшее поколение"				
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации 96,6 Значения по субъекту Российской Федерации 100	95 95	96,2 95	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"					
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"				
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации 82,4 Значения по субъекту Российской Федерации 77,4	94 80	91,6 78,70	Данные за 11 месяцев. Значение показателя рассчитано на основе актуальных сведений из Подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности Минздрава России. При актуализации сведений в указанной подсистеме прогнозируется достижения данного показателя
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации 68,7 Значения по субъекту Российской Федерации 76,21	84 82	84,9 88,6	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации 23,4 Значения по субъекту Российской Федерации 6,6	36 11	39,6 55,3	
Процессная часть					
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"				
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации 181 182 Значения по субъекту Российской Федерации 1098	191 661 1250	189 710 1250	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"				
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации 66,7 Значения по субъекту Российской Федерации 68,3	72,5 72,8	71,3 71,1	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации 21,1 Значения по субъекту Российской Федерации	24	25,7	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации 93,05 Значения по субъекту Российской Федерации	24	93,3	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"					
	Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"				
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации 81 Значения по субъекту Российской Федерации 100	100 100	87 100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"				

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)		значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2020 год	отчетный год 2021 год		
1	2	3	4	5	6	
			план	факт январь-декабрь 2021		
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,277	0,283	0,304	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (на 10000 тысяч населения)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	38,4	43,05	43,1	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	45,7	48	48,2	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	90	100	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипоплазией нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Северо-Кавказский федеральный округ						
	Республика Ингушетия					
	Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"					
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	18	18	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14 171	12 125	15 926	В связи с отсутствием случаев вызова воздушного судна, контракты не были заключены
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	15	0	
	Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	
		Значения по субъекту Российской Федерации	8,4	11,7	4,8	
	Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации	55,6	56,1	56,1	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	16,7	17,9	16	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	58,2	58,4	58,4	
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"					

№ п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)		значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2020 год	отчетный год 2021 год		
				план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6	
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	5,6	6,3	5,6	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Федеральный проект "Старшее поколение"					
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	В связи с отсутствием потребности, вакцинация не была проведена
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	95	0	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"					
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	78	100	100	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	64	77	77	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	11	x	x	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	68	81	81	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"					
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	75	72,5	74	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	24	24	28,8	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 информационная работа в республике была приостановлена
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	88	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
	Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	Отсутствие кандидатов, соответствующих установленным требованиям
		Значения по субъекту Российской Федерации	84,3	100	86	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"					
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,019	0,045	0,045	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	19,77	6,898	6,898	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
			план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации 28,3 Значения по субъекту Российской Федерации 45,3	48 48	42,97 48	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации 83 Значения по субъекту Российской Федерации 85	95 90	70 90	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"					
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации 99,6 Значения по субъекту Российской Федерации 100	99,7 100	99,9 100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации 98,5 Значения по субъекту Российской Федерации 65	99,9 90	98,7 48	
Проектная часть					
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
Северо-Кавказский федеральный округ					
Республика Северная Осетия-Алания					
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"					
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации 1 022 Значения по субъекту Российской Федерации 0	1 326 10	1 315 10	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации 14171 Значения по субъекту Российской Федерации 165	12125 168	15926 47	недостижение целевого показателя обусловлено тем, что в 2021 г. открылась новая автодорога Владикавказ-Моздок и время доезда сократилось до 60 мин. Дислокация санитарного вертолета «Ансат» осуществляется на базе аэропорта «Владикавказ» в г. Беслан, в связи с чем время затраченное на подготовку, вылет бригады и эвакуацию пациента до медицинской организации составляет 1,5-2,5 часа, по указанной причине уменьшилась количество вызовов по экстренной эвакуации пациентов с использованием санитарной авиации
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации 14,4 Значения по субъекту Российской Федерации 11,8	11,7 10,6	12,5 10,6	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации 56,6 Значения по субъекту Российской Федерации 59,6	56,1 58,5	57,4 60,1	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем	Значения по Российской Федерации 20,6 Значения по субъекту Российской Федерации 21,3	20 20,1	20,3 21,5	недостижение обусловлено поздней обращаемостью граждан с онкопатологией в мед. организации и снижением количества обращений в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации 56,3 Значения по субъекту Российской Федерации 54,6	58,1 58,8	57,9 54	недостижение обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и сокращением количества обращений диспансерных больных в мед. организации
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"					
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся детей) случаев на	Значения по Российской Федерации 4,5		4,6	

№ п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	Случаи на 1 тыс. родившихся детей; случаи на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по субъекту Российской Федерации	4	5	4,2	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
Федеральный проект "Старшее поколение"						
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	96,6 100	95 95	96,2 100	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"						
	Доля государственных и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	82,4 87,9	94 100	91,6 100	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	68,7 64,6	84 83	84,9 83,08	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	23,4 9,80	36 16	39,6 25,80	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"						
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	181 182 164	191 661 158	189 710 158	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"						
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	66,7 72,4	72,5 72,5	71,3 72,5	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации				
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	94	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"						
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить компенсационные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	81 100	100 100	87 100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"						
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	0,88 0,081	0,92 0,064	1,02 0,081	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	136,4 1,997	140 9,807	124,8 3,012	недостижение обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, ведомственных целевых программ мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
			план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6
	доля посещения выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации 28,3 Значения по субъекту Российской Федерации 13,3	48 48	42,97 6,25	недостижение обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации 83 Значения по субъекту Российской Федерации 85	95 90	70 83	недостижение связано, с тем, что сводная годовая заявка формировалась с учетом переходящих остатков на следующий год, фактической выборки за последние два года лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, также закладывалась предполагаемая потребность мед. организаций Министерства здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия, так как сложилась практика реализации имеющихся в достаточном количестве наркотических средств и психотропных веществ, если указанная реализация не влечет за собой ухудшения обеспечения медицинских организаций РСО-Алания. Однако, запроса на текущий год от РЮО не поступало, что также явилось причиной больших остатков по отдельным наименованиям; перевод пациентов на более удобные в применении трансдермальные формы лекарственных средств неинвазивных наркотических препаратов пролонгированного действия.
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"				
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации 99,6 Значения по субъекту Российской Федерации 100	99,7 100	99,9 100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации 98,5 Значения по субъекту Российской Федерации 96	99,9 96	98,7 99	
Проектная часть					
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
Северо-Кавказский федеральный округ					
Ставропольский край					
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"					
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации 1 022 Значения по субъекту Российской Федерации 0	1 326 37	1 315 37	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации 14 171 Значения по субъекту Российской Федерации 66	12 125 123	15 926 146	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации 14,4 Значения по субъекту Российской Федерации 11	11,7 10,7	12,5 10,7	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации 56,6 Значения по субъекту Российской Федерации 54,1	56,1 55,4	57,4 57,8	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации 20,6 Значения по субъекту Российской Федерации 19,5	20 19,3	20,3 19,3	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации 56,3	58,1	57,9	Недостижения показателя ввиду установленных ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и уменьшением объемов профилактических медицинских осмотров и

№ п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
			план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6
	Значения по субъекту Российской Федерации	58,1	59,5	58,5	дистансеризации, а также уменьшения плановой помощи при хронических заболеваниях
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"				
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	5 6,3	5,4	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Федеральный проект "Старшее поколение"				
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	96,6 100	95 95	96,2 95
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"					
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"				
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6
		Значения по субъекту Российской Федерации	77,5	80	82
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9
		Значения по субъекту Российской Федерации	49,82	69	80,75
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6
		Значения по субъекту Российской Федерации	8,1	19	59,6
Процессная часть					
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения"				
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710
		Значения по субъекту Российской Федерации	726	689	689
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"				
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3
		Значения по субъекту Российской Федерации	81,2	81,3	78,2
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации			
		Значения по субъекту Российской Федерации	22,4	24	22
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации			
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93
	Ведомственная целевая программа "Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"				
	Доля трансплантированных органов из числа	Значения по Российской Федерации			невыполнение плана связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (COVID-19), незрелыми донорами, летальностью в листе ожидания

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	заготовленных для трансплантации (процентов)	Значения по субъекту Российской Федерации	13	15	10	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
	Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	81 65,7	100 100	87 100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"					
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	0,88 0,252	0,92 0,257	1,02 0,282	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	136,4 33,576	140 39,171	124,8 74,2	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	28,3 45	48 48	42,97 23,3	в связи с отсутствием финансирования в 2021 году
	Доля выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	83 85	95 90	70 93	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипоплазией нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	99,6 100	99,7 100	99,9 100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	98,5 99,9	99,9 98,9	98,7 99,9	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Северо-Кавказский федеральный округ						
Чеченская Республика						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	1 022 0	1 326 39	1 315 39	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	14 171 125	12 125 106	15 926 127	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	14,4 8,5	11,7 10,5	12,5 4,5	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	более, процентов	Значения по субъекту Российской Федерации	51,8	52,7	52,9	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	15,9	15,7	15,6	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	58,3	58,8	59,2	
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"					
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	6,1	7	6,3	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Федеральный проект "Старшее поколение"					
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	95	95	
	Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"					
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"					
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» на территории Чеченской Республики от 11 декабря 2020 г. № 056-2019-Н70048-1/2, плановый показатель на 2021 год составляет 100%. Факт на 31.12.2021 составляет 86,5%. Недостижение связано с длительным ожиданием регистрации документов в ИЭМК. С целью коррекции плановых значений показателей регионального проекта «ЕГИСЗ» Министерством здравоохранения Чеченской Республики направлено письмо № 7479 от 15.12.2021 года на имя Министра здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. о снижении установленных целевых значений показателей регионального проекта.
		Значения по субъекту Российской Федерации	82	100	86,5	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	77,95	83	97,07	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» по субъекту контролируется с 2022 года.
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	0	0	
	Процессная часть					
	Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	114	92	92	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"					
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	72,4	72,5	73,3	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	24,5	24	29,8	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
1	2	3	4	5	6
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации			Плановый показатель уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ - инфекции не достигнут в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в течении 2021г. Отсутствие возможности проводить мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции организовывая большое количество граждан.
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93, 88,4	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"					
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100, 87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100, 100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"					
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 1000 населения)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92, 1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,145	0,133, 0,133	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации	136,4	140, 124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	25,341	20,258, 20,258	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи	Значения по Российской Федерации	28,3	48, 42,97	Приказом Минздрава ЧР от 20.09.2021 г. № 327 "Об открытии на базе ГБУ "Детская поликлиника № 1 г.Грозного" отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям" на базе ГБУ "Детская поликлиника № 1 г.Грозного" открыто отделение выездной патронажной паллиативной бригады. Для осуществления выездов для оказания паллиативной медицинской помощи на дому, в ГБУ "Детская поликлиника № 1 г.Грозного" закуплен автомобиль. В 2021 г. основные усилия медицинских работников были направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией Covid-19, в связи с чем акцент был смещен на вакцинацию, профилактику и лечение новой коронавирусной инфекции. Данный показатель достигнут на 98,2 %.
		Значения по субъекту Российской Федерации	64,1	48, 48	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95, 70	
		Значения по субъекту Российской Федерации	90	90, 90	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"					
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7, 99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100, 100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9, 98,7	численность пациентов с тяжелыми заболеваниями становится больше, и, соответственно, потребность в льготном обеспечении и оказании бесплатной медицинской помощи тоже возрастает, но не хватает выделяемых средств из федерального бюджета для полного обеспечения.
		Значения по субъекту Российской Федерации	99	100, 98,7	
Проектная часть					
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
Южный федеральный округ					
г. Севастополь					
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"					
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14 171	12 125, 15 926	обусловлено рядом факторов: наличием заявок на неотложную транспортировку пациентов, наличием удовлетворительных погодных условий, доступностью оказания данного вида помощи (расстояние до медицинской организации при максимально допустимой дальности полета до 500 км); уровнем финансового обеспечения.
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	15, 4	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	
		Значения по субъекту Российской Федерации	11,5	11,7	11,4	
	Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	недостижение планового показателя связано с методикой расчета т.к. в данном показателе учитывается период до начала реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"
		Значения по субъекту Российской Федерации	47,9	51,2	48,5	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	24,1	19,2	18,9	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	58,4	58,7	61,3	
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"					
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6	Врожденные пороки развития, заболевания и острые состояния, возникшие в течение перинатального периода
		Значения по субъекту Российской Федерации	3,6	3,4	4,7	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Федеральный проект "Старшее поколение"					
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	В 2021 году провакцинировано 42 пациента, проживающих при ГБУ "Севастопольский дом-интернат для престарелых инвалидов" (91 % от общего числа лиц старше трудоспособного возраста из групп риска). У остальных лиц старше трудоспособного возраста имеется мед.отвод от вакцинации.
		Значения по субъекту Российской Федерации	95	95	93,3	
	Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"					
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"					
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	63,74	95	95,87	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	18	33	33	
	Процессная часть					
	Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"					
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	706	824	792	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"					
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	66,7 64,7	72,5 72,5	71,3 67,9	связано с временной отменой проведения профилактических осмотров, в связи с ограничительными мероприятиями, введенными из-за пандемии новой коронавирусной инфекции
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	23,4	24	24,6	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	90	93	95	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
	Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	81 100	100 100	87 100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"					
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	0,88 0,065	0,92 0,04	1,02 0,052	связано с ограничительными мерами, принятыми в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	136,4 3,673	140 6,159	124,8 4,065	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	28,3 81,25	48 48	42,97 47,6	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	83 33	95 90	70 68	Недостижение показателя произошло вследствие совокупности факторов: - возможности использования остатков 2020 года для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, в целях недопущения просрока закупленных препаратов; - снижением количества плановых операций и других манипуляций, требующих использования наркотических средств и психотропных веществ, ввиду ограничительных мер во избежание распространения новой коронавирусной инфекции в условиях стационаров медицинских организаций; - перепрофилированием части коечного фонда с целью оказания специализированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией; - увеличением выявляемости (на 6%) пациентов со злокачественными новообразованиями на ранних стадиях развития заболевания в период с октября 2020 по декабрь 2021 года, что предупреждает прогрессирование болезни и переход к паллиативной помощи; - увеличением доли пациентов со злокачественными новообразованиями, причиной смерти которых явилось не онкологическое заболевание.
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"					
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	99,6 56,77	99,7 48,77	99,9	Недостижение показателя обусловлено нахождением значительного количества пациентов в стадии ремиссии вследствие эффективности проводимой терапии
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации	98,5 98,64	99,9 99,98	98,7	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Южный федеральный округ						
	Республика Крым					

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
			план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6
	Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"				
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации 1022	1326	1315	
		Значения по субъекту Российской Федерации 10	10	10	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации 14171	12125	15926	
		Значения по субъекту Российской Федерации 212	223	235	
	Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"				
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации			
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации			
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации 14,4	11,7	12,5	В связи с распространением в 2021 году новой коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось количество пациентов находящихся в группе риска острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда.
		Значения по субъекту Российской Федерации 12,8	10,7	11,6	
	Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"				
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации 56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации 60,3	60,3	60,8	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации 20,6	20	20,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации 18,9	20,7	20,5	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации 56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации 55,7	60,9	61,3	
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"				
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации 4,5		4,6	Недостижение отмечается по причине уменьшения общего числа рождаемости, увеличение рождаемости с экстремизацией массы тела детей, что приводит к дальнейшей смертности. Данный показатель имеет весомое отклонение от плана, его выполнение в 2021 году не произведется. С целью снижения рисков не достижения младенческой смертности Министерством здравоохранения Республики Крым разработан «План мероприятий по сокращению младенческой и материнской смертности в 2021 году» (утвержденный 18.02.2021 года в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»).
		Значения по субъекту Российской Федерации 5,4	4,5	5,4	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации			
	Федеральный проект "Старшее поколение"				
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации 96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации 96	95	95	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"					
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"				
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное	Значения по Российской Федерации 82,4	94	91,6	С апреля 2021 года по декабрь 2021 года имели место сбои в работе ЕМИСЗ РК, в частности по передаче сведений в ИЭМК. В виду отсутствия технической поддержки (по декабрь 2021 года) восстановить работу сервиса не представлялось возможным. Кроме того, по причине значительного количества ремонтов зданий амбулаторно-поликлинического звена в 2021 году и не своевременно й актуализацией сведений медицинскими организациями в ФРМО о структурных подразделениях, данные в ФЭР не передавались в полном объеме. В настоящее время, сервис передачи данных

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по субъекту Российской Федерации	54,71	86	70,2	в ИЭМК восстановлен. Медицинским организациям поручено актуализировать данные в ФРМО на постоянной основе, обеспечить ведение электронного расписания для передачи в ФЭР в полном объеме.
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	63	89	90,83	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	Отсутствие расширения перечня структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) в 2021 году по причине судебных разбирательств по контракту на Модернизацию ЕМИСЗ РК 2020 года и нестабильная работа федерального реестра электронных медицинских документов (ФРЭМД) негативно повлияли на достижение данного показателя. Контракт на модернизацию (развития) ЕМИСЗ РК 2021 года опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок 16.12.2021 и соответственно заключен 17.01.2022 г. В техническом задании запланировано расширение списка СЭМД для передачи в ФРЭМД. Кроме того, начиная с декабря 2021 года была проводится работа с медицинскими организациями по увеличению количества формируемых документов для передачи в РЭМД.
		Значения по субъекту Российской Федерации	12	11	2,7	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	1454	1577	1577	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"					
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	Указом главы Республики Крым от 28 октября 2021 года 267-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» с 30 октября 2021 года и до особого распоряжения приостановить проведение профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в рамках обязательного медицинского страхования, в связи с эпидемиологической обстановкой в Республике Крым связанная с новой коронавирусной инфекцией. При возобновлении проведения профилактических осмотров в Республике Крым данный показатель будет достигнут.
		Значения по субъекту Российской Федерации	39,3	72,5	44,6	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по субъекту Российской Федерации	24	24	25,7	
		Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93,1	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
	Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	-	100	100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"					
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,229	0,176	0,176	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	23,3	26,779	26,779	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	45,4	48	48	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации 83	95	70	Отсутствие необходимости в закупке и использовании анальгетиков такой формы. Снижение случаев оказания экстренной медицинской помощи и необходимости в обезболевании и применении наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ.	
		Значения по субъекту Российской Федерации 85	90	0		
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации 99,6	99,7	99,9		
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации 98,5	99,9	98,7		
		Значения по субъекту Российской Федерации				
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Северо-Западный федеральный округ						
Калининградская область						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	4	4	4	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14 171	12 125	15 926	не реализуется в регионе
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	-	0	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	
		Значения по субъекту Российской Федерации	11,2	10,7	10,7	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации	56,9	58	58,1	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предельном году) процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	20,2	21,1	20,8	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	52,8	54,7	54,9	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"						
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	3,8	4,2	4,1	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации Значения по субъекту Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
	Федеральный проект "Старшее поколение"					
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	99,72	95	100	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"						
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	90,6	100	100	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	75,72	82	100	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	на 2021 год ЦП исключен
		Значения по субъекту Российской Федерации	39,2	-	-	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"						
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	133	129	129	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"						
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	73	72,5	72,5	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	24	24	25,3	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"						
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить	Значения по Российской Федерации	81	100	87	в рамках действующего финансирования была произведена замена 2 фельдшеров по 0,5 млн. руб. на 1 врача 1 млн. руб.
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	94,4	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"						
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,123	0,092	0,123	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации				

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по субъекту Российской Федерации	12,581	13,978	16,427	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	49,7	48	52	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	
		Значения по субъекту Российской Федерации	89,5	90	91,76	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100		100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100		100	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Арктическая зона Российской Федерации						
Мурманская область						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	4	4	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14 171	12 125	15 926	Вылеты санитарной авиации в основном осуществляются за одним пациентом, эвакуация 2-3 человек за вылет осуществляются редко, в т.ч. с связи с небольшой численностью населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах области. Немаловажной составляющей является стоимость летного часа. В 2021 году средняя стоимость летного часа в соответствии заключенными контрактами выросла в 3-2,4 раза по сравнению с 2020 годом, что привело к уменьшению количества вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета региона и, как следствие, к уменьшению числа лиц, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации. Так, в 2020 году средняя стоимость летного часа по контрактам на выполнение авиационных работ с использованием средств субсидии из федерального бюджета (772 летных часа) составила 0,104 и 0,094 млн. руб. В 2021 году средняя стоимость летного часа по контрактам (427 летных часов) - 0,29, и 0,25 млн. руб.
		Значения по субъекту Российской Федерации	216	185	145	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	
		Значения по субъекту Российской Федерации	17	14,1	15,8	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	
		Значения по субъекту Российской Федерации	59,2	58,2	59,8	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
			план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации 20,6	20	20,3	Рост доли пациентов с ЗНО, выявленных на 4 стадии, как в 2020 году (22,5%), так и в 2021 году (22,9%) по сравнению с 2019 годом (18,3%), а также снижение числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году, в связи с ограничительными мероприятиями из-за COVID-19, в т.ч. приостановка в 2020 году и в 2021 году проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в целях снижения рисков распространения COVID-19
		Значения по субъекту Российской Федерации 18,5	20,2	20,9	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации 56,3	58,1	57,9	В условиях проведения эпидемиологических мероприятий по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возникла необходимость изменения деятельности региональной системы здравоохранения, в том числе в части приостановки в 2020 году и 2021 году проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения
		Значения по субъекту Российской Федерации 58,1	60,6	59,4	
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"				
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации 4,5		4,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации 3,8	4,9	5,9	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации			Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации			
	Федеральный проект "Старшее поколение"				
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации 96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации 95,8	95	96,61	
	Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"				
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"				
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации 82,4	94	91,6	Методика расчета показателя изменена приказом Минздрава России от 20.04.2021 № 383. При подсчете учитываются учреждения, не осуществляющие передачу в ИЭМК (например, кабинеты в детских садах) и структурные подразделения, в которые невозможна прямая запись на прием к врачу (к примеру, в центр спортивной медицины).
		Значения по субъекту Российской Федерации 91,9	100	95	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации 68,7	84	84,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации 74,5	82	88,8	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации 23,4	36	39,6	Недостижение целевого значения показателя связано с нестабильной работой федеральной системы, обеспечивающей регистрацию электронных медицинских документов (РЭМД), а также с изменениями электронных медицинских документов (СЭМД), что привело к необходимости доработки данных на уровне субъекта
		Значения по субъекту Российской Федерации 22	33	23,7	
	Процессная часть				
	Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"				
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"				
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации 181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации 2 171	2 352	2 352	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"				
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации 66,7	72,5	71,3	В 2021 году в условиях проведения эпидемиологических мероприятий по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возникла необходимость изменения деятельности региональной системы здравоохранения, в том числе в части приостановки проведения профилактических мероприятий, в т.ч. профилактических осмотров на туберкулез
		Значения по субъекту Российской Федерации 62	72,5	63,9	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации	Значения по Российской Федерации			

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по субъекту Российской Федерации	26,8	24	29,6	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93,5	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"						
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"						
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведением мероприятий по перепрофилированию коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,187	0,204	0,192	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	
		Значения по субъекту Российской Федерации	2,794	10,511	11,315	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	52,3	48	93	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	
		Значения по субъекту Российской Федерации	81,1	90	95	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Арктическая зона Российской Федерации						
Ненецкий автономный округ						
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"						
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Значения по Российской Федерации	1 022	1 326	1 315	Недостаточное финансирование, позднее заключение дополнительного соглашения на софинансирование. Результат достигнут в 2022 году. 16.03.2022 ПМК введен в эксплуатацию.
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	1	1	
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по Российской Федерации	14171	12125	15926	
		Значения по субъекту Российской Федерации	186	185	188	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от cerebrovasкулярных болезней,	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.

№ п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
			план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6
	на 100 тыс. населения (человек)	Значения по субъекту Российской Федерации			
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5
		Значения по субъекту Российской Федерации	21,6	12,7	4
	Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"				
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4
		Значения по субъекту Российской Федерации	51	56,1	57,9
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3
		Значения по субъекту Российской Федерации	17,6	22,5	17,1
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9
		Значения по субъекту Российской Федерации	50	57,8	46,1
	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"				
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации	4,5		4,6
		Значения по субъекту Российской Федерации	6,7	4,6	5,3
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации			
		Значения по субъекту Российской Федерации			
	Федеральный проект "Старшее поколение"				
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2
		Значения по субъекту Российской Федерации	95	95	100
	Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"				
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Значения по Российской Федерации			
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	1	1
	Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"				
	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"				
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	74	100
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	39	100
	Процессная часть				
	Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"				

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"					
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181 182	191 661	189 710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0	0	0	
	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"					
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	53,8	72,5	75,4	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	25,6	24	25,5	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
	Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"					
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"					
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,006	0,004	0,006	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	Ограничения по коронавирусной инфекции
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,076	0,615	0,135	
	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	52,6	48	97	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	
		Значения по субъекту Российской Федерации	95,5	90	100	
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"					
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Проектная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Арктическая зона Российской Федерации						
	Ямало-Ненецкий автономный округ					
	Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"					
	Число лиц (пациентов), дополнительно зачисляемых с использованием санитарной	Значения по Российской Федерации	14 171	12 125	15 926	В реализации результата ЯНАО не участвует.

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года	
		2020 год	отчетный год 2021 год			
			план	факт январь-декабрь 2021		
1	2	3	4	5	6	
	эвакуированных с использованием санитарной авиации (человек ежегодно)	Значения по субъекту Российской Федерации	0	0	0	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения (человек)	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
	Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)	Значения по Российской Федерации	14,4	11,7	12,5	
		Значения по субъекту Российской Федерации	11,6	10,7	9	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"						
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Значения по Российской Федерации	56,6	56,1	57,4	Невыполнение показателя связано с выездом пациентов за пределы ЯНАО, снятием с диспансерного учета.
		Значения по субъекту Российской Федерации	53,4	55,1	48,4	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов	Значения по Российской Федерации	20,6	20	20,3	Невыполнение показателя связано со сложной эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции, за 2021 год было зарегистрировано 3 волны подъема заболеваемости, в результате чего было приостановлено оказание плановой медицинской помощи, проведение диспансеризации, профилактических осмотров. Ведущее значение для ранней диагностики ЗНО имеет диспансеризация отдельных возрастных групп граждан, работа смотровых кабинетов, плановое обследование диспансерной группы больных с предопухольными заболеваниями, состоящих на учете у врачей-специалистов (пульмонологов, гастроэнтерологов и др.). В связи с приостановкой плановой работы поликлиник на фоне пандемии, сократился поток пациентов, направляемых к онкологам, и, как результат, сократилось число осмотренных в первичных онкологических кабинетах. Все вышеперечисленное сказывается как на выявляемости онкопатологии в целом, так и на выявлении ранних стадий.
		Значения по субъекту Российской Федерации	16	18,2	17,5	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, процентов	Значения по Российской Федерации	56,3	58,1	57,9	
		Значения по субъекту Российской Федерации	56,4	59,5	61,1	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"						
	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	3,6	5	4,4	
	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 тыс. родившихся живыми	Значения по Российской Федерации				Оперативные данные Росстата по указанному показателю до настоящего времени официально не опубликованы.
		Значения по субъекту Российской Федерации				
Федеральный проект "Старшее поколение"						
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации	96,6	95	96,2	
		Значения по субъекту Российской Федерации	97,5	95	98,4	
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"						
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации				
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"						
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"						
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов	Значения по Российской Федерации	82,4	94	91,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	85,5	100	100	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем	Значения по Российской Федерации	68,7	84	84,9	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных программ, ведомственных целевых программ, мероприятий	отчетный год 2021 год			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2020 год	отчетный год 2021 год		
				план	факт январь-декабрь 2021	
1	2	3	4	5	6	
	организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов	Значения по субъекту Российской Федерации	69,72	92	99,7	
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, процентов	Значения по Российской Федерации	23,4	36	39,6	
		Значения по субъекту Российской Федерации	26	24	54,02	
Процессная часть						
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения"						
	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек	Значения по Российской Федерации	181182	191661	189710	
		Значения по субъекту Российской Федерации	353	459	454	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"						
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)	Значения по Российской Федерации	66,7	72,5	71,3	
		Значения по субъекту Российской Федерации	90	72,5	86,9	
	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	29,5	35	35,4	
	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)	Значения по Российской Федерации				
		Значения по субъекту Российской Федерации	93	93	93	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"						
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"						
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)	Значения по Российской Федерации	81	100	87	
		Значения по субъекту Российской Федерации	100	100	100	
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"						
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"						
	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10000 человек)	Значения по Российской Федерации	0,88	0,92	1,02	
		Значения по субъекту Российской Федерации	0,049	0,05	0,094	
	Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений)	Значения по Российской Федерации	136,4	140	124,8	Снижение числа пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, связано с приостановлением плановой помощи в амбулаторных условиях в 2021 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции. Осуществлялось дистанционное наблюдение пациентов посредством различных средств коммуникации.
		Значения по субъекту Российской Федерации	5,7	7,56	3,98	
	доля посещения выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов)	Значения по Российской Федерации	28,3	48	42,97	
		Значения по субъекту Российской Федерации	71,8	48	73,2	
	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)	Значения по Российской Федерации	83	95	70	
		Значения по субъекту Российской Федерации	85	90	100	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"						
	Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-	Значения по Российской Федерации	99,6	99,7	99,9	

N п/п	Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
		2020 год	отчетный год 2021 год		
1	2	3	4	5	6
	уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)	Значения по субъекту Российской Федерации			
	Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов)	Значения по Российской Федерации	98,5	99,9	98,7
		Значения по субъекту Российской Федерации			

Раздел II. Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию пилотной государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на приоритетных территориях (тыс. руб.)			
Наименование государственной программы, проекта (программы), ведомственной целевой программы	Источники ресурсного обеспечения	План ⁹ (тыс. руб.)	Факт ¹⁰ (тыс. руб.)
1	2	3	4
Дальневосточный федеральный округ	Всего:	14 531 075,9	13 894 912,1
	федеральный бюджет	11 261 034,5	10 026 039,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 270 041,4	3 868 872,4
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Амурская область	Всего:	1 034 144,3	1 270 284,6
	федеральный бюджет	901 433,3	853 910,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	132 711,0	416 373,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	237 435,0	305 443,2
	федеральный бюджет	153 673,6	153 673,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	83 761,4	151 769,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	148 170,4	91 642,9
	федеральный бюджет	126 831,8	73 998,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	21 338,6	17 644,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	132 078,3	351 319,3
	федеральный бюджет	107 348,3	107 165,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	24 730,0	244 153,4
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	Всего:	6 313,2	6 313,2
	федеральный бюджет	6 123,8	6 123,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	189,4	189,4
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	149,4	149,4
	федеральный бюджет	149,4	149,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-

	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	89 720,2	86 961,3
	федеральный бюджет	87 028,6	84 344,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 691,6	2 617,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	13 180,2	13 180,2
	федеральный бюджет	13 180,2	13 180,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	15 344,9	14 304,4
	федеральный бюджет	15 344,9	14 304,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	26 386,1	26 322,8
	федеральный бюджет	26 386,1	26 322,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	309 266,6	318 547,8
	федеральный бюджет	309 266,6	318 547,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	56 100,0	56 100,0
	федеральный бюджет	56 100,0	56 100,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Еврейская автономная область	Всего:	257 139,5	242 141,5
	федеральный бюджет	257 139,5	242 141,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	38 052,7	18 645,0
	федеральный бюджет	38 052,7	18 645,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	41 828,2	41 094,3
	федеральный бюджет	41 828,2	41 094,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	44 477,2	44 348,8
	федеральный бюджет	44 477,2	44 348,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:		
	федеральный бюджет		
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	81,3	44,0
	федеральный бюджет	81,3	44,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	42 385,7	49 810,3
	федеральный бюджет	42 385,7	49 810,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	5 185,5	5 179,2
	федеральный бюджет	5 185,5	5 179,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	5 701,1	4 292,5
	федеральный бюджет	5 701,1	4 292,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	71 327,8	70 627,3
	федеральный бюджет	71 327,8	70 627,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-

	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	8 100,0	8 100,0
	федеральный бюджет	8 100,0	8 100,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Забайкальский край	Всего:	1 280 806,0	1 311 443,6
	федеральный бюджет	1 225 071,8	1 233 163,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	55 734,2	78 279,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	261 431,7	284 000,0
	федеральный бюджет	209 668,2	209 668,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	51 763,5	74 331,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	162 767,1	161 747,2
	федеральный бюджет	161 262,0	160 262,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 505,1	1 484,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	130 647,0	130 647,0
	федеральный бюджет	130 647,0	130 647,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	Всего:	8 482,9	8 471,7
	федеральный бюджет	8 313,2	8 304,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	169,7	167,5
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	194,7	194,7
	федеральный бюджет	194,7	194,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			

Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	114 796,5	114 796,5
	федеральный бюджет	112 500,6	112 500,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 295,9	2 295,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
-			
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	1 611,1	1 611,1
	федеральный бюджет	1 611,1	1 611,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
-			
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	23 637,0	23 637,0
	федеральный бюджет	23 637,0	23 637,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
-			
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	34 542,1	34 542,1
	федеральный бюджет	34 542,1	34 542,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
-			
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	425 195,9	439 710,9
	федеральный бюджет	425 195,9	439 710,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
-			
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	117 500,0	112 085,5
	федеральный бюджет	117 500,0	112 085,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
-			
Камчатский край	Всего:	982 284,8	962 668,8
	федеральный бюджет	569 165,7	554 482,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	413 119,1	408 186,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
-			
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	473 733,3	520 689,4
	федеральный бюджет	162 631,6	162 630,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	311 101,7	358 059,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
-			
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	88 230,1	75 107,2
	федеральный бюджет	66 713,9	65 375,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	21 516,2	9 732,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-

	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	123 841,4	83 734,9
	федеральный бюджет	83 841,4	83 734,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	40 000,0	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	57,1	56,0
	федеральный бюджет	57,1	56,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	87 591,8	74 401,5
	федеральный бюджет	47 090,7	34 006,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	40 501,1	40 395,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	4 043,4	4 043,4
	федеральный бюджет	4 043,4	4 043,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	7 532,3	7 532,3
	федеральный бюджет	7 532,3	7 532,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	9 153,5	8 864,9
	федеральный бюджет	9 153,5	8 864,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	146 301,8	146 439,2
	федеральный бюджет	146 301,8	146 439,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	41 800,0	41 800,0
	федеральный бюджет	41 800,0	41 800,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-

	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Магаданская область	Всего:	826 020,1	516 029,8
	федеральный бюджет	731 735,7	378 199,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	94 284,4	137 830,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	228 569,9	265 647,0
	федеральный бюджет	173 529,9	173 413,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	55 040,0	92 233,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	28 460,1	28 520,8
	федеральный бюджет	28 154,6	28 216,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	305,5	304,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	410 561,6	79 911,1
	федеральный бюджет	372 533,0	35 529,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	38 028,6	44 381,3
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	60,1	60,1
	федеральный бюджет	60,1	60,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	45 517,2	45 554,3
	федеральный бюджет	44 606,9	44 643,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	910,3	911,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	2 995,8	1 084,4
	федеральный бюджет	2 995,8	1 084,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	3 796,5	4 149,6
	федеральный бюджет	3 796,5	4 149,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-

	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	4 142,9	4 133,0
	федеральный бюджет	4 142,9	4 133,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	61 876,0	62 399,4
	федеральный бюджет	61 876,0	62 399,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	40 040,0	24 570,0
	федеральный бюджет	40 040,00	24 570,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Приморский край	Всего:	1 661 256,2	1 678 023,8
	федеральный бюджет	1 661 256,2	1 678 023,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	212 924,0	212 924,0
	федеральный бюджет	212 924,0	212 924,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	290 071,4	290 071,4
	федеральный бюджет	290 071,4	290 071,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	273 808,4	273 808,4
	федеральный бюджет	273 808,4	273 808,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	Всего:	14 832,7	14 832,7
	федеральный бюджет	14 832,7	14 832,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-

	юридические лица		
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	308,4	308,3
	федеральный бюджет	308,4	308,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	127 198,1	127 198,1
	федеральный бюджет	127 198,1	127 198,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	17 748,6	17 748,6
	федеральный бюджет	17 748,6	17 748,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	48 078,8	48 078,8
	федеральный бюджет	48 078,8	48 078,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	63 389,2	63 383,9
	федеральный бюджет	63 389,2	63 383,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	516 976,6	533 749,5
	федеральный бюджет	516 976,6	533 749,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	95 920,0	95 920,0
	федеральный бюджет	95 920,0	95 920,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Республика Бурятия	Всего:	1 253 745,7	1 266 462,0
	федеральный бюджет	1 190 644,0	1 203 360,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	63 101,7	63 101,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	230 000,0	230 000,0
	федеральный бюджет	169 801,7	169 801,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	60 198,3	60 198,3
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-

	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	119 817,5	119 815,3
	федеральный бюджет	118 921,5	118 919,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	896,0	896,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	137 381,8	137 381,7
	федеральный бюджет	137 381,8	137 381,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	259,6	259,1
	федеральный бюджет	259,6	259,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	100 371,1	100 371,1
	федеральный бюджет	98 363,7	98 363,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 007,4	2 007,4
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	60 621,4	60 621,4
	федеральный бюджет	60 621,4	60 621,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	21 165,6	21 165,6
	федеральный бюджет	21 165,6	21 165,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	28 497,4	28 495,1
	федеральный бюджет	28 497,4	28 495,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	390 191,3	402 912,6
	федеральный бюджет	390 191,3	402 912,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа	Всего:	165 440,0	165 440,0

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	федеральный бюджет	165 440,0	165 440,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Республика Саха (Якутия)	Всего:	4 155 105,4	3 383 699,4
	федеральный бюджет	2 473 836,4	1 536 855,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 681 269,0	1 846 844,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	771 607,0	844 588,3
	федеральный бюджет	345 894,4	345 894,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	425 712,6	498 693,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	205 502,1	205 501,2
	федеральный бюджет	102 502,7	102 502,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	102 999,4	102 998,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	1 986 689,6	1 155 537,6
	федеральный бюджет	993 344,8	105 997,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	993 344,8	1 049 540,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет		
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	698,4	696,1
	федеральный бюджет	349,2	348,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	349,2	348,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	298 226,0	334 626,0
	федеральный бюджет	139 363,0	139 363,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	158 863,0	195 263,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	57 332,6	57 332,6
	федеральный бюджет	57 332,6	57 332,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми"	Всего:	11 194,1	11 193,1
	федеральный бюджет	11 194,1	11 193,1

инфекционными заболеваниями"	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"	Всего:	694,2	694,2
	федеральный бюджет	694,2	694,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	19 552,5	19 129,4
	федеральный бюджет	19 552,5	19 129,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	576 368,9	587 863,1
	федеральный бюджет	576 368,9	587 863,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	227 240,0	166 537,8
	федеральный бюджет	227 240,0	166 537,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Сахалинская область	Всего:	1 137 213,4	1 183 873,2
	федеральный бюджет	535 124,2	540 348,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	602 089,2	643 524,4
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	365 842,4	455 842,2
	федеральный бюджет	141 319,3	141 319,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	224 523,1	314 523,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	76 590,9	72 745,6
	федеральный бюджет	37 590,9	36 926,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	39 000,0	35 819,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	203 045,5	159 936,0
	федеральный бюджет	53 373,8	53 076,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	149 671,7	106 859,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-

	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	Всего:	10 776,5	8 576,8
	федеральный бюджет	2 293,0	2 293,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	8 483,5	6 283,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
	территориальные государственные внебюджетные фонды		
	юридические лица		
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	278,6	278,0
	федеральный бюджет	278,6	278,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	187 477,7	187 105,0
	федеральный бюджет	7 066,8	7 066,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	180 410,9	180 038,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	58 509,3	58 399,7
	федеральный бюджет	58 509,3	58 399,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	8 669,5	8 599,6
	федеральный бюджет	8 669,5	8 599,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	7 364,1	6 895,7
	федеральный бюджет	7 364,1	6 895,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	211 348,9	218 184,6
	федеральный бюджет	211 348,9	218 184,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	7 310,0	7 310,0
	федеральный бюджет	7 310,0	7 310,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Хабаровский край	Всего:	1 509 215,3	1 588 381,4
	федеральный бюджет	1 355 316,8	1 433 923,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	153 898,5	154 457,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-

Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	229 915,1	241 916,8
	федеральный бюджет	190 756,5	190 756,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	39 158,6	51 160,3
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	218 094,7	218 094,7
	федеральный бюджет	215 103,8	215 103,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 990,9	2 990,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	197 928,4	197 927,2
	федеральный бюджет	197 928,4	197 927,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	108 385,6	94 575,1
	федеральный бюджет		
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	108 385,58	94 575,07
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	Всего:	10 195,0	10 195,0
	федеральный бюджет	10 195,0	10 195,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
	территориальные государственные внебюджетные фонды		
	юридические лица		
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	380,2	379,3
	федеральный бюджет	380,2	379,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	112 113,3	191 048,4
	федеральный бюджет	108 749,9	185 317,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 363,4	5 731,5
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	45 719,1	45 719,1
	федеральный бюджет	45 719,1	45 719,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	21 491,3	21 491,3
	федеральный бюджет	21 491,3	21 491,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-

Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	41 218,4	41 218,4
	федеральный бюджет	41 218,4	41 218,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	420 874,2	433 836,1
	федеральный бюджет	420 874,2	433 836,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	102 900,0	91 980,0
	федеральный бюджет	102 900,0	91 980,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Чукотский автономный округ	Всего:	434 145,3	491 904,1
	федеральный бюджет	360 310,9	371 630,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	73 834,4	120 273,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	311 876,0	363 300,0
	федеральный бюджет	263 681,3	263 681,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	48 194,7	99 618,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	9 137,7	6 766,6
	федеральный бюджет	9 079,8	6 708,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	57,9	57,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	6 557,2	6 557,2
	федеральный бюджет	6 557,2	6 557,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	Всего:	384,9	384,9
	федеральный бюджет	384,9	384,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	10,5	9,8
	федеральный бюджет	10,5	9,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-

	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	54 086,6	62 803,6
	федеральный бюджет	28 504,8	42 206,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	25 581,8	20 597,3
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	3 592,4	3 578,1
	федеральный бюджет	3 592,4	3 578,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	1 167,1	1 166,5
	федеральный бюджет	1 167,1	1 166,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	25 252,9	25 257,5
	федеральный бюджет	25 252,9	25 257,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	22 080,0	22 080,0
	федеральный бюджет	22 080,0	22 080,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Всего:	8 552 787,9	8 902 969,0
	федеральный бюджет	7 599 571,3	7 851 543,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	953 216,6	1 051 425,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Всего:	1 038 900,3	1 099 909,6
	федеральный бюджет	631 594,3	660 186,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	407 306,0	439 723,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	179161,4	156710,4
	федеральный бюджет	86 550,7	78 355,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	92 610,7	78 355,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	206 846,2	209 971,4
	федеральный бюджет	103 170,4	103 170,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	103 675,8	106 801,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-

	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	191 563,8	202 145,9
	федеральный бюджет	95 781,9	95 781,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	95 781,9	106 364,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	52,9	52,9
	федеральный бюджет	26,3	26,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	26,6	26,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	229 269,9	293 457,0
	федеральный бюджет	114 058,9	145 280,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	115 211,0	148 176,3
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	14 926,8	14 926,8
	федеральный бюджет	14 926,8	14 926,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	18 802,6	18 802,6
	федеральный бюджет	18 802,6	18 802,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	171 306,7	176 872,7
	федеральный бюджет	171 306,7	176 872,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	26 970,0	26 970,0
	федеральный бюджет	26 970,0	26 970,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Всего:	501 049,4	492 353,5
	федеральный бюджет	491 678,3	490 956,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	9 371,1	1 397,5
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-

Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	72 266,0	61 964,0
	федеральный бюджет	66 556,7	61 630,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5 709,3	333,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	62 165,9	62 165,9
	федеральный бюджет	61 846,6	61 846,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	319,3	319,3
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	103 911,9	103 911,9
	федеральный бюджет	103 911,9	103 911,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	9,8	9,8
	федеральный бюджет	9,8	9,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	76 053,3	73 455,3
	федеральный бюджет	72 710,8	72 710,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 342,5	744,5
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	10 312,0	10 312,0
	федеральный бюджет	10 312,0	10 312,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	6 557,6	6 557,6
	федеральный бюджет	6 557,6	6 557,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	11 207,0	11 207,0
	федеральный бюджет	11 207,0	11 207,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-

	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	130 065,9	134 270,0
	федеральный бюджет	130 065,9	134 270,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	28 500,0	28 500,0
	федеральный бюджет	28 500,0	28 500,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Республика Дагестан	Всего:	1 747 730,2	1 820 513,6
	федеральный бюджет	1 625 195,1	1 691 786,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	122 535,1	128 727,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	130 026,0	140 165,1
	федеральный бюджет	68 163,6	68 557,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	61 862,4	71 608,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	196 821,0	195 468,2
	федеральный бюджет	193 952,2	194 906,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 868,8	561,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	302 070,5	302 070,5
	федеральный бюджет	249 150,5	249 150,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	52 920,0	52 920,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	48,3	48,3
	федеральный бюджет	48,3	48,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	316 214,2	363 712,0
	федеральный бюджет	311 330,3	360 074,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	4 883,9	3 637,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-

Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	48 846,4	48 846,4
	федеральный бюджет	48 846,4	48 846,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	29 567,9	29 806,9
	федеральный бюджет	29 567,9	29 806,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	39 682,5	39 478,8
	федеральный бюджет	39 682,5	39 478,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	505 378,4	521 842,5
	федеральный бюджет	505 378,4	521 842,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	179 075,0	179 075,0
	федеральный бюджет	179 075,0	179 075,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Республика Ингушетия	Всего:	624 502,7	841 822,2
	федеральный бюджет	505 933,3	690 527,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	118 569,4	151 294,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	139492,6	200751,3
	федеральный бюджет	136 328,5	197 791,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 164,1	2 959,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	41 257,7	38 804,3
	федеральный бюджет	41 063,4	38 645,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	194,3	158,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	41 824,0	41 822,9
	федеральный бюджет	41 824,0	41 822,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-

	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет		
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	90,6	-
	федеральный бюджет	90,6	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	188 709,5	349 026,0
	федеральный бюджет	73 498,5	200 849,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	115 211,0	148 176,3
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	4 063,3	4 052,6
	федеральный бюджет	4 063,3	4 052,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет		
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	6 387,8	6 387,8
	федеральный бюджет	6 387,8	6 387,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	4 059,4	4 059,1
	федеральный бюджет	4 059,4	4 059,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	152 067,8	156 543,2
	федеральный бюджет	152 067,8	156 543,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	46 550,0	40 375,0
	федеральный бюджет	46 550,0	40 375,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-

	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Всего:	716 922,1	773 309,4
	федеральный бюджет	675 919,4	710 027,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	41 002,7	63 282,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	157 482,8	205 834,3
	федеральный бюджет	118 648,0	148 095,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	38 834,8	57 738,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	117 790,5	121 165,3
	федеральный бюджет	117 201,0	117 200,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	589,5	3 964,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	81 112,3	79 334,8
	федеральный бюджет	81 012,3	79 234,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	100,0	100,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	587,1	587,1
	федеральный бюджет	57,1	57,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	530,0	530,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	94 845,5	94 845,5
	федеральный бюджет	93 897,0	93 897,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	948,5	948,5
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	5 227,7	5 227,7
	федеральный бюджет	5 227,7	5 227,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	9 578,3	9 578,0
	федеральный бюджет	9 578,3	9 578,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-

	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	18 748,3	18 383,1
	федеральный бюджет	18 748,3	18 383,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	208 764,7	215 568,6
	федеральный бюджет	208 764,7	215 568,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	22 785,0	22 785,0
	федеральный бюджет	22 785,0	22 785,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ставропольский край	Всего:	2 686 232,4	2 627 891,9
	федеральный бюджет	2 459 800,6	2 388 879,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	226 431,8	239 012,5
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	498 540,6	498 540,4
	федеральный бюджет	316 791,9	316 791,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	181 748,7	181 748,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	532 667,6	544 989,3
	федеральный бюджет	529 925,2	529 664,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 742,4	15 324,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	531 374,1	442 283,3
	федеральный бюджет	491 833,1	402 742,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	39 541,0	39 541,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	79,3	79,0
	федеральный бюджет	79,3	79,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			

Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	239 971,4	239 797,2
	федеральный бюджет	237 571,7	237 399,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 399,7	2 398,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	21 032,6	21 032,6
	федеральный бюджет	21 032,6	21 032,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	33 701,5	33 701,5
	федеральный бюджет	33 701,5	33 701,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Ведомственная целевая программа "Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"	Всего:	578,5	578,5
	федеральный бюджет	578,5	578,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	83 162,2	82 623,3
	федеральный бюджет	83 162,2	82 623,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	630 444,6	649 586,7
	федеральный бюджет	630 444,6	649 586,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	114 680,0	114 680,0
	федеральный бюджет	114 680,0	114 680,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Чеченская Республика	Всего:	1 237 450,8	1 247 168,8
	федеральный бюджет	1 209 450,3	1 219 179,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	28 000,5	27 989,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	383 491,4	381 575,8
	федеральный бюджет	356 930,3	355 026,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	26 561,1	26 549,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Федеральный проект	Всего:	91 213,3	91 213,3

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	федеральный бюджет	90 991,4	90 991,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	221,9	221,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	123 327,5	123 327,5
	федеральный бюджет	123 327,5	123 327,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	76,3	76,3
	федеральный бюджет	76,3	76,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	121 751,9	121 751,9
	федеральный бюджет	120 534,4	120 534,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 217,5	1 217,5
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	5 427,4	5 427,4
	федеральный бюджет	5 427,4	5 427,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	16 117,9	16 117,9
	федеральный бюджет	16 117,9	16 117,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	16 955,3	16 955,3
	федеральный бюджет	16 955,3	16 955,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	363 902,3	375 773,3
	федеральный бюджет	363 902,3	375 773,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	115 187,5	114 950,0
	федеральный бюджет	115 187,5	114 950,0

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Южный федеральный округ	Всего:	3 324 271,7	3 264 647,0
	федеральный бюджет	2 366 246,5	2 323 414,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	958 025,2	941 232,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
г. Севастополь	Всего:	507 554,1	507 377,5
	федеральный бюджет	503 915,0	504 813,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 639,1	2 564,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
	Всего:	7003,1	3997,98
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	федеральный бюджет	4 026,1	2 095,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 977,0	1 902,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	102 138,0	99 803,5
	федеральный бюджет	101 765,4	99 430,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	372,6	372,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	145 968,5	145 795,8
	федеральный бюджет	145 968,5	145 795,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	47,3	47,3
	федеральный бюджет	46,8	46,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,5	0,5
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	28 900,9	28 900,9
	федеральный бюджет	28 611,9	28 611,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	289,0	289,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в	Всего:	38 781,7	38 781,7
	федеральный бюджет	38 781,7	38 781,7

рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
	юридические лица	-	-	
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
	Всего:	10 099,8	10 081,0	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	федеральный бюджет	10 099,8	10 081,0	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
	юридические лица	-	-	
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	15 349,7	15 513,3	
	федеральный бюджет	15 349,7	15 513,3	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
	юридические лица	-	-	
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	-	
	Всего:	159 265,1	164 456,0	
	федеральный бюджет	159 265,1	164 456,0	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	-	
	Всего:	2 816 717,6	2 757 269,5	
	федеральный бюджет	1 862 331,5	1 818 600,9	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	954 386,1	938 668,6	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	-	
	Юридические лица	-	-	
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
	Проектная часть			
	Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
	Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	140 711,3	140 976,5
федеральный бюджет		48 394,8	48 527,4	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		92 316,5	92 449,1	
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		-	-	
территориальные государственные внебюджетные фонды		-	-	
юридические лица		-	-	
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	-	
	Всего:	784 617,6	759 294,8	
	федеральный бюджет	391 402,5	377 681,7	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	393 215,1	381 613,1	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	-	
	Всего:	574 683,0	566 208,9	
	федеральный бюджет	287 341,5	283 104,5	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	287 341,5	283 104,5	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	-	
	Всего:	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	-	
	Всего:	389,4	367,3	
	федеральный бюджет	194,7	183,7	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	194,7	183,6	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	-	
	Юридические лица	-	-	

	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	360 823,4	360 823,4
	федеральный бюджет	179 505,1	179 505,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	181 318,3	181 318,3
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	70 791,7	70 791,7
	федеральный бюджет	70 791,7	70 791,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	42 489,9	42 489,9
	федеральный бюджет	42 489,9	42 489,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	71 166,9	68 133,5
	федеральный бюджет	71 166,9	68 133,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	699 877,5	696 408,5
	федеральный бюджет	699 877,5	696 408,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	71 166,9	51 775,0
	федеральный бюджет	71 166,9	51 775,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Всего:	869 693,0	1 018 056,6
	федеральный бюджет	698 639,4	704 581,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	171 053,6	313 475,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Калининградская область	Всего:	869 693,0	1 018 056,6
	федеральный бюджет	698 639,4	704 581,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	171 053,6	313 475,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-

	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	114 853,8	111 244,9
	федеральный бюджет	109 939,5	109 930,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	4 914,3	1 314,3
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	136 078,8	132 253,5
	федеральный бюджет	129 978,8	129 753,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6 100,0	2 500,0
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	154 293,2	293 672,1
	федеральный бюджет		
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	154 293,16	293 672,14
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	789,3	787,9
	федеральный бюджет	190,2	188,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	599,1	599,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	80 320,7	86 683,1
	федеральный бюджет	75 173,7	71 293,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5 147,0	15 389,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	3 829,4	3 827,5
	федеральный бюджет	3 829,4	3 827,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	16 348,6	16 347,9
	федеральный бюджет	16 348,6	16 347,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	25 698,9	25 644,1
	федеральный бюджет	25 698,9	25 644,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	311 492,8	321 608,0
	федеральный бюджет	311 492,8	321 608,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	25 987,5	25 987,5
	федеральный бюджет	25 987,5	25 987,5

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
	юридические лица	-	-	
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Арктическая зона Российской Федерации	Всего:	6 715 126,7	3 119 445,8	
	федеральный бюджет	1 249 444,7	954 947,4	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5 465 682,0	2 164 150,0	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
	юридические лица	-	-	
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Муниципальные образования: (Беломорский муниципальный район (Республика Карелия); Лоухский муниципальный район (Республика Карелия); Кемский муниципальный район (Республика Карелия); территория муниципального образования городского округа "Воркута" (Республика Коми); территория Алланхоуского улуса (района) (Республика Саха (Якутия); территория Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района) (Республика Саха (Якутия); территория Булунского улуса (района) (Республика Саха (Якутия); территория Нижнеколымского района (Республика Саха (Якутия); территория Усть-Янского улуса (Республика Саха (Якутия); территория городского округа города Норильска (Красноярский край); территория Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Красноярский край); территория Туруханского района (Красноярский край); территория муниципального образования "Город Архангельск" (Архангельская область); территория Мезенского муниципального района (Архангельская область); территория Новой Земли (Архангельская область); территория города Новодвинска (Архангельская область); территория Онежского муниципального района (Архангельская область); территория Приморского муниципального района (Архангельская область); территория Северодвинска (Архангельская область))	Всего:	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
	юридические лица	-	-	
		В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть				
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"				
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
	юридические лица	-	-	
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
	юридические лица	-	-	
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
	юридические лица	-	-	
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
	юридические лица	-	-	
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	
	юридические лица	-	-	
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-	
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"				
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	

	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Мурманская область	Всего:	967 067,7	730 711,5
	федеральный бюджет	869 653,6	582 898,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	97 414,1	147 813,3
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	130 092,5	179 895,4
	федеральный бюджет	75 975,1	76 520,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	54 117,4	103 375,4
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	99 924,9	51 690,3
	федеральный бюджет	96 564,5	51 222,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 360,4	468,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	328 157,0	85 162,9
	федеральный бюджет	328 157,0	81 050,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	4 112,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-

	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет		
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	188,3	188,3
	федеральный бюджет	188,3	188,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
		В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	102 212,3	102 195,1
	федеральный бюджет	62 276,0	62 338,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	39 936,3	39 856,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
		В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	78 500,6	78 500,6
	федеральный бюджет	78 500,6	78 500,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
		В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	12 155,2	11 499,2
	федеральный бюджет	12 155,2	11 499,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
		В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	16 799,0	16 513,8
	федеральный бюджет	16 799,0	16 513,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
		В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	182 238,9	186 606,0
	федеральный бюджет	182 238,9	186 606,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
		В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	16 799,0	18 460,0
	федеральный бюджет	16 799,0	18 460,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
		В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-
Ненецкий автономный округ	Всего:	199 216,0	206 453,9
	федеральный бюджет	143 008,1	132 636,4
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	56 207,9	73 469,1
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-

	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	116 307,8	133 603,9
	федеральный бюджет	61 863,1	61 863,1
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	54 444,7	71 740,8
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	4 504,9	4 504,9
	федеральный бюджет	4 231,3	4 231,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	273,6	273,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	5 483,6	5 483,6
	федеральный бюджет	5 483,6	5 483,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	-	-
	федеральный бюджет	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	Всего:	348,4	348,4
	федеральный бюджет	313,5	313,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	34,9	34,9
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	18,0	18,0
	федеральный бюджет	18,0	18,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	14 546,6	14 546,6
	федеральный бюджет	13 091,9	13 091,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 454,7	1 454,7
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	13 091,9	1 832,6
	федеральный бюджет	13 091,9	1 832,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	659,7	659,7
	федеральный бюджет	659,7	659,7
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-

	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	36 815,1	38 016,2
	Федеральный бюджет	36 815,1	38 016,2
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	7 440,0	7 440,0
	Федеральный бюджет	7 440,0	7 440,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Всего:	5 548 843,0	2 182 280,3
	Федеральный бюджет	236 783,0	239 412,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5 312 060,0	1 942 867,6
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Проектная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Всего:	2 310 615,0	1 239 877,0
	Федеральный бюджет		
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 310 615	1 239 877
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Всего:	926 974,6	66 229,7
	Федеральный бюджет	9 831,6	8 737,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	917 143	57 492
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Всего:	423 723,3	52 843,3
	Федеральный бюджет	10 153,3	10 153,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	413 570	42 690
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Всего:	1 278 823,3	46 417,0
	Федеральный бюджет	32,3	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 278 791	46 417
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	Всего:	25 597,8	25 436,0
	Федеральный бюджет	599,8	599,8
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	24 998,0	24 836,2
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации		
	территориальные государственные внебюджетные фонды		
	юридические лица		
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²		
Федеральный проект "Старшее поколение"	Всего:	32,3	32,3
	Федеральный бюджет	32,3	32,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
	В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²	-	-
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"			

Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Всего:	381 765,5	546 378,0
	федеральный бюджет	14 822,5	14 822,5
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	366 943	531 556
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Процессная часть			
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"			
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	Всего:	3 961,3	3 961,3
	федеральный бюджет	3 961,3	3 961,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Всего:	6 236,1	5 940,9
	федеральный бюджет	6 236,1	5 940,9
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	Всего:	999,6	999,6
	федеральный бюджет	999,6	999,6
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	Всего:	184 374,2	188 425,3
	федеральный бюджет	184 374,2	188 425,3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			
Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"			
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	Всего:	5 740,0	5 740,0
	федеральный бюджет	5 740,0	5 740,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
	территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
	юридические лица	-	-
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием ¹²			

Таблица 9

**Показатели отдельных мероприятий федеральных проектов, характеризующие эффективность их реализации
в рамках пилотной государственной программы в 2021 году**

№ п/п	Наименование федерального проекта	Наименование показателя
1	Отдельные мероприятия федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»	1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста 2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

Основные результаты реализации пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», достигнутые в 2021 году

Уточненный отчет о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за 2021 год и об оценке ее эффективности (далее – Госпрограмма, Уточненный годовой отчет) подготовлен во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» Минздравом России совместно с соисполнителями и участниками Госпрограммы в соответствии с пунктом 42 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2022 г. № 451) (далее – Правила).

Уточненный годовой отчет сформирован на основе утвержденной (действовавшей в 2021 году) пилотной Госпрограммы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 512, от 24 июля 2021 г. № 1254) с учетом положений пункта 43 Правил.

Отчеты о ходе реализации федеральных проектов национального проекта (далее - НП) «Здравоохранение», федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» НП «Демография» и отчет о выполнении отдельных мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» НП «Демография», в части ответственности Минздрава России за 2021 год, реализация которых осуществлялась в рамках пилотной Госпрограммы, сформированы в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Реализация мероприятий НП «Здравоохранение» и НП «Демография» и входящих в их состав федеральных проектов, ведомственных целевых программ, включенных в состав пилотной Госпрограммы, направлены на достижение **национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»** и ее целевого показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет до 2030 года», установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период

до 2030 года» (далее – Указ № 474) и Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

В 2021 году реализация Госпрограммы осуществлялась в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и беспрецедентной нагрузки на систему здравоохранения.

Так, число развернутых коек в период пика подъема заболеваемости достигало 345 911 (30% коечного фонда без учета психиатрических и наркологических коек). При этом, число пациентов, находившихся на стационарном лечении по поводу острых инфекционных заболеваний, достигало 328 727 человек, на амбулаторном лечении – до 2, 94 млн человек.

Отмечаем, что на пике заболеваемости для оказания медицинской помощи было одномоментно задействовано более 560 тыс. медицинских работников.

Вместе с тем, благодаря системе мониторинга заболеваемости и мобилизации системы здравоохранения – управлению ресурсами, коечным фондом, кадровым обеспечением, а также созданию системы быстрого допуска на рынок лекарственных препаратов и медицинских изделий в условиях экстренной ситуации, в том числе инновационных, без ущерба безопасности и качеству, организации системы лабораторной диагностики COVID-19, удалось выстроить гибкую систему реагирования на весь спектр угроз и переформатировать систему здравоохранения, сохранив доступность медицинской помощи для пациентов инфекционного и неинфекционного профиля.

Принятые меры позволили максимально сгладить неблагоприятные демографические тенденции, уменьшить прямые и косвенные эффекты пандемии по всем направлениям оказания медицинской помощи.

Одновременно разворачивались мощности системы здравоохранения: увеличивались масштабы тестирования, оборудованный коечный фонд, производство средств индивидуальной защиты. Ограничения, введенные в России, а также своевременно спланированные и реализованные противоэпидемические меры позволили существенно замедлить распространение эпидемии и не допустить высокого уровня смертности.

Кроме того, реализованы стимулирующие меры поддержки медицинских и социальных работников, волонтеров, находящихся на первой линии борьбы с коронавирусной инфекцией, а также меры, направленные на обеспечение медицинских организаций необходимым количеством первоочередных медицинских и лекарственных средств.

В целом система здравоохранения показала свою высокую устойчивость и способность к адаптации. Одной из ключевых задач Общенационального плана является дальнейшее укрепление системы здравоохранения в целях повышения устойчивости к эпидемиологическим угрозам: модернизация инфекционной службы (включая внедрение современной логистики и маршрутизации движения пациентов), развитие

лабораторной службы, амбулаторно-поликлинических и стационарных инфекционных учреждений и подразделений; создание эффективной системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию; создание системы доступного здравоохранения, повышение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи, создание резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Несмотря на все вызовы и ограничения в системе здравоохранения в 2021 году в условиях ухудшения социально-экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, реализация федеральных проектов и ведомственных целевых программ, входящих в состав пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», позволила обеспечить достижение важнейших социально значимых результатов.

Основные результаты, полученные в 2021 году в рамках реализации мероприятий федеральных проектов и ВЦП, обеспечили достижение целевых индикаторов структурных элементов пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Направление (подпрограмма) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Первичная медико-санитарная помощь – это основа всей системы оказания медицинской помощи. Наряду с существенным вкладом в здоровье каждого человека, первичное звено, как правило, это место «первого контакта» с системой здравоохранения, формирующее мнение об отрасли здравоохранения.

Минздравом России проводится системная работа по совершенствованию первичного звена здравоохранения. Так, в рамках реализации НП «Здравоохранение» реализуется **федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»** (далее – федеральный проект).

Федеральный проект направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи для всех граждан Российской Федерации, в том числе, проживающих в малонаселенных и труднодоступных районах.

В рамках федерального проекта предусмотрены достижения общественно-значимых результатов и задач.

С целью обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи для граждан, проживающих в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 000 человек, в субъектах Российской Федерации в 2019-2020 годах планировалось создание/заменена 1 791 фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, врачебной амбулатории (далее – ФАП, ФП, ВА), в том числе в 2019 году – 432 ФАП, ФП, ВА, в 2020 году – 1 359 ФАП, ФП, ВА.

По состоянию на 01.04.2022 введено в эксплуатацию 1 763 объекта (98,4%), не введены в эксплуатацию 28 объектов в 3 субъектах: Тверская область (16 из 16 ФАП, ФП, ВА), Республика Коми (11 из 19 ФАП, ФП, ВА), Красноярский край (1 из 58 ФАП, ФП, ВА).

В 2021 году было запланировано функционирование 1 755 созданных/замененных в рамках федерального проекта ФАП, ФП, ВА.

По состоянию на 01.04.2022 получены лицензии на осуществление медицинской деятельности в отношении 1 749 из 1 755 объектов; на данных объектах за январь-декабрь 2021 г. осуществлено 2,83 млн посещений. Результат не достигнут 1 субъектом в отношении 6 ФАП, ФП, ВА: Владимирская область (6 из 59 ФАП, ФП, ВА).

С целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов в рамках федерального проекта в 2019-2021 годах планировалось приобретение 1 326 передвижных медицинских комплексов (далее – ПМК), в 2019 году – 519 ПМК, в 2020 году – 503 ПМК, в 2021 году – 304 ПМК.

По состоянию на 01.04.2022 в медицинские организации поставлено 1 312 ПМК, из них 290 ПМК, из числа запланированных к приобретению в 2021 году. В медицинские организации не поставлены 14 ПМК в 4 субъектах Российской Федерации:

2021 год – Кабардино-Балкарская Республика (2 из 10 ПМК), Хабаровский край (6 из 8 ПМК), Республика Саха (Якутия) (3 из 14 ПМК), Еврейская автономная область (3 из 3 ПМК).

В 2021 г. было запланировано функционирование 985 ПМК, приобретенных в рамках федерального проекта в 2019-2020 годах.

По состоянию на 31.12.2021 результат достигнут в отношении 986 ПМК. За январь-декабрь 2021 г. ПМК, запланированными к приобретению в 2019-2020 гг., осуществлено более 120 тыс. выездов, с использованием данных ПМК осмотрено 3,57 млн человек.

В целях обеспечения доступности экстренной медицинской помощи в рамках федерального проекта реализуются мероприятия по развитию санитарной авиации.

В 2021 году планировалось выполнить 9 903 вылета, эвакуировать 12 125 человек. По состоянию на 31.12.2021 выполнено 11 784 вылета санитарной авиации (119%), эвакуировано 15 926 человек (131,3%), в том числе 2 667 детей, из них 832 в возрасте до 1 года.

В медицинских организациях продолжается внедрение бережливых технологий. В 2021 году в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» было запланировано участие 60,1% поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

По состоянию на 31.12.2021 в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» приняли участие 6 184 поликлиники и поликлинических подразделения, что составляет 70,8% от общего количества поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В 2021 году, несмотря на трудности, диктуемые эпидемиологической обстановкой, профилактические мероприятия прошли 50,597 млн человек, охват граждан профилактическими осмотрами составил 34,7% (153,5 % от плана на 2021 год). Информированием о возможности прохождения профилактических мероприятий охвачено 70,923 млн человек.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 № 927 внесены изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2299 (далее – Программа).

В соответствии с указанными изменениями с 01.07.2021 в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства по перечню, который приведен в приложении № 4 к Программе.

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке утвержден приказом Минздрава России от 01.07.2021 № 698н.

Целью углубленной диспансеризации является раннее выявление осложнений у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап проводится в целях выявления признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

За июль-декабрь 2021 года 1 этап углубленной диспансеризации прошли 1 869 870 человек, что составляет 19,8% от общего числа лиц, подлежащих диспансеризации (9 441 183 человека).

По результатам 1 этапа за всё время проведения углубленной диспансеризации установлены показания к диспансерному наблюдению у 1 120 123 человек.

На второй этап было направлено 129 062 человека, что составляет 6,9% от общего числа граждан, прошедших 1 этап.

Прошли 2 этап 40% от направленных (51 569 человек), из них 40 892 человека, или 79,3%, подлежат диспансерному наблюдению.».

Охват населения информированием о возможности прохождения углубленной диспансеризации в 2021 году составил 80%. Число информированных граждан составило в 2021 году 7 561 148 человек.

В целях контроля исполнения результатов и показателей федерального проекта Минздравом России в 2021 году осуществлялся:

систематический мониторинг оценки результатов и показателей федерального проекта, а также рисков их недостижения в разрезе субъектов Российской Федерации;

регулярное рассмотрение результатов указанного мониторинга в рамках видеоселекторных совещаний, проводимых Минздравом России с субъектами Российской Федерации;

направление писем и правительственных телеграмм в адрес руководителей высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их заместителей о возникающих в ходе реализации федерального проекта рисках и необходимости принятия мер по их устранению.

Федеральный проект «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями»

С целью снижения бремени болезней системы кровообращения, внедрения современных методов диагностики и лечения в рутинную врачебную практику, обеспечения доступности и высокого качества медицинской помощи для пациентов с сердечно-сосудистой патологией (особенно перенесших инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения) в 2019 году дан старт масштабной программе общероссийского значения – федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – федеральный проект).

Федеральный проект направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снижение смертности от болезней системы кровообращения путем оснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений; профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений; внедрения клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В целях повышения доступности и качества диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в рамках федерального

проекта реализуется целый комплекс мероприятий, затрагивающих все этапы оказания медицинской помощи пациентам указанного профиля.

В федеральном проекте участвуют все субъекты Российской Федерации.

Разработка и реализация региональных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее – региональные программы).

Региональная программа является документом стратегического планирования, определяющим направления, приоритеты, цели и задачи по улучшению здоровья населения региона, в том числе снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, повышению качества и доступности медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. В 2019 году в 85 субъектах Российской Федерации с учётом демографических, социально-экономических и даже географических особенностей каждого региона данные программы были разработаны и утверждены.

Программы содержат комплекс мероприятий на 2019–2024 годы и затрагивают все аспекты организации оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения и включают в себя мероприятия:

- по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций,
- по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи,
- по работе с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний,
- по совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной помощи,
- по вопросам вторичной профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний,
- по совершенствованию организации диспансерного наблюдения,
- по улучшению оказания скорой медицинской помощи,
- по совершенствованию оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,
- по организации реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения;
- по кадровому обеспечению медицинских организаций,
- по организационно-методическому обеспечению.

В начале 2021 года субъектами Российской Федерации совместно с главными внештатными специалистами Минздрава России (ГВС), профильными Национальными медицинскими исследовательскими центрами (далее – НМИЦ) проведен анализ основных причин недостижения плановых показателей и результатов региональных проектов, на основании которого в 85 субъектах Российской Федерации подготовлены проекты актуализированных региональных программ, которые были согласованы ГВС по кардиологии. В процессе актуализации также учтены рекомендации ГВС

по неврологии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, сердечно-сосудистой хирургии, специалистов НМИЦ: ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В результате совместной работы утверждены актуализированные региональные программы субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации региональных программ по результатам анализа отчётов за 2021 год исполнено 6 613 мероприятий из 8 291, при этом средний процент исполнения мероприятий составил 90,4 %.

С целью внедрения современных методов диагностики и лечения болезней системы кровообращения во всех регионах Российской Федерации медицинскими профессиональными некоммерческими организациями (далее – МПНКО) за 2021 год разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте Минздрава России в сети «Интернет» – Рубрикаторе клинических рекомендаций 20 клинических рекомендаций: «Хроническая сердечная недостаточность», «Стабильная ишемическая болезнь сердца», «Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST», «Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST», «Гипертрофическая кардиомиопатия», «Брадиаритмия и нарушения проводимости сердца», «Артериальная гипертензия у взрослых», «Легочная гипертензия. Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия», «Фибрилляция и трепетание предсердий», «Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые тахикардии и внезапная сердечная смерть», «Миокардиты», «Наджелудочковые тахикардии», «Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых», «Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов», «Тетрада Фалло», «Атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки (АЛА с ДМЖП)», «Врожденный надклапанный стеноз аорты».

Для повышения доступности высококвалифицированной помощи пациентам, независимо от удаленности ведущих профильных центров, проводилась большая работа по организации телемедицинских консультаций. По результатам 2021 года количество телемедицинских консультаций НМИЦ возросло в 1,5 раза и составило 11 787 (в 2020 г. – 7 595) с регионами по профилям «кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия».

Важным направлением реализации федерального проекта является масштабное обновление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную высокотехнологичную

помощь пациентам с инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения – региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (далее соответственно – РСЦ и ПСО).

Суммарно за 2019-2020 годы реализации федерального проекта на переоснащение 442 региональных ПСО и РСЦ из федерального бюджета было предоставлено 24,41 млрд. рублей, закуплено и введено в эксплуатацию более 10,4 тыс. единиц медицинского оборудования.

Особенно актуально для современной диагностики и наиболее быстрого оказания высокотехнологичной помощи пациентам с острой патологией (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения) является наличие так называемого «тяжелого» оборудования: ангиографов, компьютерных томографов, магнитно-резонансных томографов. В рамках федерального проекта за 2019-2020 гг. введено в эксплуатацию 271 единица такой техники, из них 142 компьютерных томографа, 31 магнитно-резонансный томограф, 98 – ангиографических комплексов.

В 2021 году осуществлялось обновление материально-технической базы 365 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. Более 4,6 тыс. единиц медицинских изделий введено в эксплуатацию, что позволит увеличить доступность и качество медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе за счет расширения реабилитационных возможностей медицинских организаций. Введено в эксплуатацию 85 единиц «тяжелой» техники, из них 58 компьютерных томографа, 7 магнитно-резонансный томограф, 20 – ангиографических комплексов.

С 2020 г. в рамках федерального проекта реализуются мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, в рамках которых организовано лекарственное обеспечение лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях по перечню, утвержденному приказом Минздрава России от 24.09.2021 № 936н (далее - Перечень).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (далее - Правила).

При этом согласно информации главных внештатных специалистов Минздрава России опубликованы исследования, которые свидетельствуют о положительном влиянии программ активной диспансеризации и льготного

лекарственного обеспечения на повышение приверженности лечения и снижение повторных сердечно-сосудистых событий. В этой связи постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 № 1254 внесены изменения в приложение № 10 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденного постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1640, предусматривающие расширение периода льготного лекарственного обеспечения лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые события с одного года до двух лет.

Расширение программы льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта до двух лет позволит сформировать у пациентов приверженность к постоянному медикаментозному лечению, что, в свою очередь, будет способствовать достижению установленных федеральным проектом целей, снижению смертности пациентов с болезнями системы кровообращения, а также позволит предотвратить повторные острые сердечно - сосудистые события.

Вместе с тем, согласно пункту 8 Правил результатом использования субсидии является доля лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, обеспеченных в амбулаторных условиях лекарственными препаратами в отчетном году. Целевое значение указанного показателя в 2021 году составляет - 80%.

Необходимо отметить, что на базе автоматизированной системы медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации (АСММС) ведется мониторинг обеспечения лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.

По данным мониторинга по итогам 2021 года 673 375 пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений получили льготные лекарственные препараты, что составляет 94,3 % от числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением и имеющих право на лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта.

В результате при реализации данного мероприятия ожидается уменьшение количества осложнений после инфаркта, инсульта и проведенных сердечно-сосудистых операций.

Таким образом, в 2021 году мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» реализованы в полном объеме.

Показатели и влияние распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 отмечались следующие сложности в организации работы системы здравоохранения:

- временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в регионах Российской Федерации;
- вынужденное изменение маршрутизации пациентов, в том числе
- в связи с перепрофилированием медицинских учреждений для оказания помощи больным с COVID-19;
- повышенная нагрузка на медицинский персонал в условиях имеющегося кадрового дефицита;
- снижение настороженности по поводу симптомов острых сердечно-сосудистых заболеваний ввиду фокуса внимания на симптомах COVID-19;
- закрытие на карантин медицинских организаций или подразделений, обеспечивающих специализированную медицинскую помощь в связи с выявлением COVID-19 у сотрудников.

Однако оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями не приостанавливалось.

Несмотря на условия, диктуемые распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и работу в условиях ужесточения требований к эпидемиологической безопасности, Минздравом России совместно с главными внештатными специалистами Минздрава России и регионами реализовывались следующие меры по снижению влияния негативных явлений на достижение показателей и результатов федерального проекта:

- актуализированы региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- ограничено перепрофилирование коек региональных сосудистых центров (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО) в инфекционные с целью сохранения региональной маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения. При необходимости перепрофилирования медицинской организации, на базе которой организованы РСЦ и/или ПСО, вносились изменения в схему маршрутизации больных с болезнями системы кровообращения в регионе, не допуская пересечения потоков возможно инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 и больных с болезнями системы кровообращения;
- с учетом перепрофилирования медицинских организаций в субъектах Российской Федерации актуализированы схемы маршрутизации пациентов;
- обеспечено внедрение телекоммуникационных каналов связи при проведении консультаций пациентов, консультаций результатов исследований (второе мнение);

– проведена работа по организации эффективной и полноценной работы кабинетов поликлинического звена с учетом требований инфекционной безопасности;

– актуализированы списки пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением, активизировано диспансерное наблюдение пациентов с использованием различных способов коммуникации – телемедицинских консультаций, телефонных звонков, смс-сообщений, электронных писем и др;

– организована работа по усилению и оптимизации работы скорой медицинской помощи с целью сохранения требуемых временных интервалов доезда машины скорой медицинской помощи на вызов и интервалов доставки пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения в региональный сосудистый центр или первичное сосудистое отделение.

В целях обеспечения своевременной госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения в профильные медицинские организации, всеми субъектами Российской Федерации пересмотрены нормативные правовые акты, регламентирующие маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Обеспечение доступности профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере здравоохранения. С этой целью в 2019 году стартовал федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – федеральный проект), на весь период реализации которого предусмотрено порядка 1 трлн. рублей из федерального бюджета.

Федеральный проект направлен на повышение качества оказания медицинской помощи онкологическим пациентам, профилактики онкологических заболеваний и снижение смертности населения от злокачественных новообразований. Реализуется целый комплекс мероприятий, которые затрагивают не только онкологическую службу, но и всю систему здравоохранения в целом. В федеральном проекте участвуют все субъекты Российской Федерации, а с 2020 года к программе подключились федеральные медицинские организации различной ведомственной принадлежности.

Региональные программы по борьбе с онкологическими заболеваниями

Важным инструментом в достижении поставленных целей по развитию региональной онкологической службы являются региональные программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, которые по своей сути являются региональными документами стратегического планирования, определяющими направления, приоритеты, цели и задачи по улучшению

здоровья населения региона, в том числе по снижению смертности от новообразований, повышению качества и улучшения доступности медицинской помощи при онкологических заболеваниях.

Каждая из 85 региональных программ индивидуальна, подготовлена с учетом эпидемиологических, демографических, социально-экономических и географических особенностей территории. Утвержденные программы охватывают все медико-социальные уровни взаимодействия пациента с онкологическим заболеванием с системой здравоохранения, все этапы оказания ему медицинской помощи, включая медицинскую реабилитацию и диспансерное наблюдение.

В 2019-2020 годах субъектами Российской Федерации реализовано 12 076 мероприятий региональных программ. В 2021 году регионами запланировано 8 123 мероприятия, по итогам 12 месяцев 2021 года доля реализации всех запланированных мероприятий составила 90,6 %, при этом полностью реализовано 6 651 мероприятие (на 100 %).

В начале 2021 года субъектами Российской Федерации совместно с главными внештатными специалистами онкологами Минздрава России был проведен анализ основных причин недостижения плановых показателей и результатов региональных проектов за 2020 год и запланирован комплекс мероприятий по минимизации рисков по их достижению в 2021 году. По итогам этой работы 84 региона в срок до 01.07.2021 утвердили актуализированные региональные программы (кроме Тверской области).

Профилактика

Особое внимание было уделено привлечению общественного внимания к необходимости прохождения регулярных обследований и ответственному отношению к своему здоровью. Основной акцент информационно-коммуникационной кампании в 2021 году был направлен на раннее выявление онкологических заболеваний, в том числе вносящих наибольший вклад в смертность населения в трудоспособном возрасте: трахеи, бронхов, легких; молочной железы; кишечника (ободочной и прямой кишки); желудка; предстательной железы; шейки матки; кожи (включая меланому). В основу кампании был положен адресный подход к аудитории разных возрастов и социальных групп с использованием федеральных телеканалов, радио и сети Интернет, социальных сетей. Общее количество контактов аудитории с материалами кампании составило более 440 млн.

Также регулярно обновлялся официальный портал Минздрава России об онкологических заболеваниях, их профилактике, диагностике и лечении Onco-life.ru. В декабре 2021 г. достигнута среднесуточная посещаемость более 11 000 визитов.

Скрининг

Проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 27.04.2021 № 404н, в рамках которого утвержден перечень мероприятий

скрининга и методов исследований, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, в том числе наиболее распространенных локализаций онкологических заболеваний, таких как рак шейки матки, молочных желез, предстательной железы, толстого кишечника, прямой кишки, легкого и др. Также в ходе диспансеризации проводится обследование визуальных локализаций онкологических заболеваний, предусматривающее осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2021 году прошли профилактический медицинский осмотр 3,9 млн взрослого населения (на 18,2% больше, чем в 2020 году), диспансеризацию – 13,16 млн взрослого населения (на 28,9% больше, чем в 2020 году).

Начиная с 2020 года, за раннее выявление онкологических заболеваний врачам, назначившим и проводившим обследование, предусмотрены денежные выплаты в общем объеме 1 000 рублей за каждый выявленный случай.

С 1 января 2022 года денежную выплату в размере 1 тыс. рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагностических инструментальных и (или) лабораторных исследований (далее – диагностические исследования), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2561 «О внесении изменений в Правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения» предусмотрено выплачивать в следующей пропорции:

а) 500 рублей – врачу-терапевту (врачу-терапевту участковому, врачу-терапевту цехового лечебного участка, врачу общей практики (семейному врачу), врачу-педиатру (врачу-педиатру участковому), фельдшеру фельдшерского здравпункта (фельдшерско-акушерского пункта), ответственному за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, направившему на осмотр (консультацию) к медицинскому работнику, указанному в подпункте «б», или направившему на осмотр (консультацию) врача-онколога.

б) 250 рублей – медицинскому работнику, направившему на осмотр (консультацию) врача-онколога;

в) 250 рублей – медицинскому работнику, осуществившему своевременное установление диспансерного наблюдения за пациентом с онкологическим заболеванием.

Также в целях упрощения предоставления выплаты медицинским работникам исключено условие по срокам ожидания медицинской помощи в случае подозрения на онкологическое заболевание для предоставления средств из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования медицинским организациям на указанные цели, так как оно является излишним для перечисления средств медицинским организациям в целях осуществления денежных выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний.

Центры амбулаторной онкологической помощи

Учитывая, что раннее выявление онкологических заболеваний существенно повышает шансы пациентов на успешное лечение, большое значение уделяется внедрению современных подходов к диагностике.

Одним из ключевых направлений в повышении ранней выявляемости и диагностики онкологических заболеваний является организация центров амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП).

Это новые структурные подразделения в онкологической службе регионов, которые обеспечивают проведение всего комплекса диагностических мероприятий в пределах одной медицинской организации и позволяют получать некоторые виды химиотерапии ближе к месту проживания пациента.

ЦАОПы организуются как структурные подразделения медицинских организаций, обладающих достаточной материально-технической базой, а именно имеющих в своей структуре:

- рентгеновское отделение, включающее: кабинет общей рентгенодиагностики, кабинет рентгеновский маммографический, кабинет рентгеновской компьютерной томографии;
- отделение (кабинет) ультразвуковой диагностики;
- эндоскопическое отделение (кабинет) для проведения бронхоскопии, исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, исследований нижних отделов желудочно-кишечного тракта;
- отделение (кабинет) функциональной диагностики;
- клиничко-диагностическую лабораторию.

Кроме того, в таких организациях должна быть обеспечена возможность проведения консультаций пациентов врачами-специалистами по профилям: «акушерство и гинекология», «гастроэнтерология», «гематология», «дерматовенерология», «кардиология», «колопроктология», «медицинская реабилитация», «неврология», «оториноларингология», «паллиативная медицинская помощь», «пульмонология», «терапия», «урология», «хирургия», «эндокринология».

За 3 года реализации федерального проекта организовано 405 ЦАОПов в 79 субъектах Российской Федерации. А к 2024 году планируется организация более 500 ЦАОПов.

Ожидается, что в результате внедрения ЦАОПов в организацию медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями будет

обеспечено: приближение медицинской помощи к месту жительства пациента, возможность комплексной диагностики в одном месте, снижение сроков постановки диагноза и своевременного назначения лечения, снижение нагрузки на онкодиспансеры за счет перераспределения потоков пациентов, повышения охвата и качества диспансерного наблюдения за пациентами с онкозаболеваниями и т.д.

Совершенствование материально-технической базы

Современная медицина неразрывно связана с новейшими разработками и совершенствованием применяемых технологий, внедрением их в клиническую практику.

Использование современного оборудования позволяет более точно диагностировать даже небольшие очаги злокачественных новообразований, а также повысить точность инструментальных методов лечения пациентов.

В течение 3 лет в реализации мероприятий по переоснащению медицинским оборудованием участвовали 214 региональных медицинских организаций, закуплено и введено в эксплуатацию более 10,8 тыс. единиц медицинского оборудования.

В 2021 году проводилось оснащение 164 региональных медицинских организаций 1,6 тыс. единицами медицинского оборудования.

В 2020 году начат процесс дооснащения (переоснащения) 42 федеральных медицинских организаций, оказывающих специализированную высокотехнологичную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее – федеральные медицинские организации), введено в эксплуатацию более 880 единиц медицинского оборудования.

В 2020-2021 годах завершено дооснащение медицинским оборудованием 60 федеральных медицинских организаций.

За 2 года реализации введено в эксплуатацию более 2,1 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе в 2021 году – более 1,2 тыс. единиц медицинского оборудования.

Особо следует отметить, что в рамках вышеуказанных мероприятий по переоснащению региональных и федеральных медицинских организаций обновлен парк «тяжелого» оборудования – в течение трех лет закуплено 814 единиц «тяжелого» оборудования, включая 187 аппаратов компьютерной томографии, 84 аппарата магнитно-резонансной томографии.

Также расширен и обновлен парк линейных ускорителей в регионах и федеральных медицинских организациях – за 3 года установлено 100 ед. современных линейных ускорителей.

С 2019 г. на базе ведущих федеральных медицинских организаций, расположенных в разных федеральных округах на территории страны и обладающих компетенциями международного уровня в области проведения сложных диагностических исследований экспертного уровня, создано 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований, призванных поднять диагностику

онкологических заболеваний на новый уровень. 281 единица современного медицинского оборудования для выполнения современных и высокоточных диагностических исследований была введена в эксплуатацию.

С 2021 года все 18 референс-центров организовали информационное взаимодействие с регионами, в том числе в части проведения консультаций с применением телемедицинских технологий, оценки, интерпретации и описания результатов патоморфологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических и лучевых исследований злокачественных новообразований, а также повторного проведения диагностического исследования биологического материала, в том числе в сложных клинических случаях для уточнения диагноза (в случае невозможности установления диагноза, включая распространенность онкологического процесса и стадию заболевания), в том числе в целях проведения оценки, интерпретации и описания результатов проведенных исследований.

Благодаря созданию федеральной сети референс-центров жителям удаленных регионов стала доступна возможность получить экспертное мнение специалистов в части постановки и уточнения диагноза без необходимости выезжать за пределы региона.

За 12 месяцев 2021 года 18 референс-центрами уже было проведено 8 188 телемедицинских консультаций и 77 718 лабораторных исследований.

Одним из направлений деятельности национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), формируемых в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», является организационно-методическое руководство деятельностью краевых, областных, республиканских (окружных) медицинских организаций субъектов Российской Федерации по отдельным профилям оказания медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология».

Так, в рамках указанного федерального проекта НМИЦ по профилю «онкология» по обращениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации в 2021 году проведено 22 553 телемедицинских консультаций по сложным случаям лечения онкологических больных. Кроме того, данными центрами проведено 199 научно-практических мероприятий в субъектах Российской Федерации.

Стройки

В целях увеличения коечной мощности медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным онкологического профиля, и приведения в соответствие с современными стандартами технологического оснащения и структурного построения онкологических диспансеров/больниц в 2021 г. Проведено строительство (реконструкция) 19 объектов (в 2 федеральных и 17 региональных медицинских организациях).

По итогам 2021 года введены в эксплуатацию следующие объекты:

– ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», г. Кострома (строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей);

– ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», г. Саранск (строительство поликлиники);

– ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский клинический онкологический диспансер», г. Абакан (строительство радиологического корпуса);

– ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер», г. Магадан (Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек. Реконструкция существующего здания).

Оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями

В 2020 году завершено формирование и внедрение в клиническую практику 84 клинических рекомендаций по лечению онкологических и онкогематологических заболеваний, что обеспечивает применение единых научно обоснованных подходов к диагностике и лечению онкологических заболеваний на всей территории страны. На основе указанных клинических рекомендаций по состоянию на конец 2021 года обновлены и 50 приказами Минздрава России утверждены 173 стандарта медицинской помощи при онкологических заболеваниях.

Противоопухолевая терапия

Наиболее острая проблема до начала реализации федерального проекта стояла с обеспечением доступности химиотерапевтического лечения, включая обеспечение таргетными препаратами.

Впервые, начиная с 2019 года тарифы на оплату химиотерапии формируются исходя из клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи с включением всех химиотерапевтических препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП.

За истекшие 3 года объем финансирования химиотерапевтического лечения вырос с 46,7 млрд рублей в 2018 году до 206,2 млрд рублей в 2021 году. Таким образом, объем финансирования увеличился в 4,4 раза.

Также отмечается рост и объемов оказания медицинской помощи с 1,6 млн случаев в 2019 году до 2,2 млн случаев в 2021 году (рост 37,5 %). При этом увеличиваются объемы медицинской помощи, оказываемые в условиях дневного стационара. Так, с 2019 года объемы дневного стационара увеличились на 40 %, что обусловлено, в том числе, расширением сети ЦАОПов.

Кратность курсов химиотерапии возросла более чем в 2,7 раза.

Для корректного назначения химиотерапии в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи включены молекулярно-генетические исследования, результаты которых позволяют персонализировано подбирать необходимые схемы лечения. Это

позволило увеличить долю назначения таргетных препаратов до 30 % в рамках химиотерапии.

Начиная с 2021 года, формирование тарифа на противоопухолевую лекарственную терапию осуществляется с учетом применения повышающих коэффициентов (дифференциации, специфики) только к доле заработной платы и прочих услуг. Указанное решение позволило направить высвободившиеся финансовые ресурсы на повышение объемов медицинской помощи.

Лучевая терапия

В системе ОМС финансируются все виды лучевой терапии, за исключением протонной терапии: рентгенотерапия, дистанционная гамма-терапия, дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов (не конформная), конформная дистанционная лучевая терапия, внутритканевая и внутритростная лучевая терапия, и гамма-терапия, а также аппликационная лучевая терапия, радионуклидная терапия.

В целом, ежегодно выполняется порядка 120 тыс. курсов лучевой терапии. Благодаря принятому решению о включении в систему ОМС конформной лучевой терапии, начиная с 2020 года в системе ОМС наблюдаются устойчивые изменения структуры оказания лучевой терапии, выраженные в росте доли случаев оказания конформной лучевой терапии, для которых характерен сравнительно меньший риск лучевых повреждений (являющиеся более щадящими) по сравнению с конвенциональной или не конформной лучевой терапией, доля которой на протяжении наблюдаемого периода наоборот снижается.

В 2021 году доля конформной лучевой терапии составила 50,5 % от общего количества случаев лучевой терапии.

Хирургическое лечение

В федеральных государственных учреждениях объемы хирургического лечения составили 43 тыс. случаев лечения за 2021 год. Указанный пул составляет в среднем 11 % от общего количества хирургических вмешательств.

Таким образом, в период сложной эпидемиологической обстановки удалось:

- сохранить доступность онкологической помощи в Российской Федерации;
- оптимизировать с учетом реальных затрат тарифы на противоопухолевую и лучевую терапию (что позволило увеличить объемы онкологической медицинской помощи в 2022 году на 30 % к уровню 2020 года).

Вертикально интегрированная медицинская информационная система «Онкология»

В рамках реализации федерального проекта «Развитие сети НМИЦ» создается вертикально-интегрированная медицинская информационная система по профилю оказания медицинской помощи «онкология» (далее –

ВИМИС «Онкология»), в основе которой лежит принцип обмена данными между медицинскими организациями и системой мониторинга качества медицинской помощи. Внедрение ВИМИС «Онкология» обеспечит возможность непрерывного наблюдения за состоянием здоровья пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, лечение, диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию, паллиативную медицинскую помощь, контроля своевременности маршрутизации, предупреждения отклонений от клинических рекомендаций.

Также ВИМИС «Онкология» позволит обеспечить мониторинг выполнения порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций, оптимизировать маршрутизацию пациентов, персонализировать подходы к оказанию медицинской помощи, обеспечить инструментарий для управления службой (кадры, коечный фонд, оборудование), а также регистров пациентов с рисками развития хронических заболеваний.

В 2021 году осуществлено внедрение во всех субъектах Российской Федерации специализированных подсистем государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе в целях информационного взаимодействия с ВИМИС «Онкология», а также произведено развитие ВИМИС «Онкология» по профилям «Детская онкология» и «Гематология». К промышленной среде ВИМИС «Онкология» подключено 53 субъекта Российской Федерации, к тестовой – 30 субъектов Российской Федерации.

Создано 15 структурированных медицинских электронных документов. В ВИМИС «Онкология» передано 13 103,3 млн структурированных электронных медицинских документов.

Проведена оцифровка клинических рекомендаций, составляющих 98 % от числа всех выявленных случаев злокачественных новообразований. Цифровой контент 27 клинических рекомендации по взрослой онкологии и 14 клинических рекомендации по детской онкологии оцифрован и загружен в ВИМИС «Онкология».

Кадры

В 2020/2021 учебном году установлены следующие контрольные цифры приема: по специальности «Онкология» – 545, «Детская онкология» – 35; в 2021/2022 учебном году: по специальности «Онкология» – 875, по специальности «Детская онкология» – 85. Из них в подведомственных Минздраву России образовательных организациях в 2020/2021 учебном году: по специальности «Онкология» – 436, по специальности «Детская онкология» – 34; в 2021/2022 учебном году: по специальности «Онкология» – 727, по специальности «Детская онкология» – 84.

Установленные цифры мест целевого приема по указанным специальностям в подведомственных Минздраву России образовательных организациях в 2021 году составили: «Онкология» – 533, «Детская

онкология» – 28. Доля зачисленных на места, выделенных по целевому приему: по специальности «Онкология» – 69,4 %, по специальности «Детская онкология» – 39,3 %.

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями проводится работа по повышению уровня подготовки специалистов по данному профилю. Так, приказом Минтруда России от 02.06.2021 № 360н утвержден профессиональный стандарт «Врач-онколог» (далее – профессиональный стандарт). На основе профессионального стандарта будет актуализирован федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ординатуры, соответствующие требованиям ФГОС, типовая основная образовательная программа подготовки специалистов по специальности «Онкология» и программы дополнительного профессионального образования. Ведется разработка профессионального стандарта «Врач – детский онколог-гематолог» по введенной приказом Минздрава России от 09.12.2019 № 996н специальности «Детская онкология-гематология».

По итогам выездных мероприятий профильными НМИЦ осуществлялось внедрение инновационных медицинских технологий.

На базе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России проводится внедрение и адаптация 14 инновационных технологий и методов диагностики и лечения пациентов с онкологическими и урологическими заболеваниями, такие как: метастатический рак молочной железы, рак предстательной железы.

Данные методы внедряются в практику диагностики и лечения пациентов не только в ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, но также эксперты данного Центра обучают передовым технологиям врачей – специалистов субъектов Российской Федерации.

В ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (далее – Центр) в 2021 году внедрено (полностью или частично) 10 методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, используемых в мире и требующих адаптации в Центре, а также 40 методов, используемых в Центре и требующих адаптации в региональных медицинских организациях. За 3 года в курируемых субъектах Российской Федерации (27 регионов) адаптировано и внедрено 117 методов.

В рамках разработки инновационных методов (средств) профилактики, диагностики, лечения и реабилитации за 2021 год Центр получил 12 патентов на изобретения (полезную модель или промышленный образец), в 2020 году – 11 патентов. Итого суммарно за два года Центром получен 21 патент на изобретения (полезную модель или промышленный образец).

Показатели и влияние распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

На реализацию мероприятий федерального проекта, достижение его результатов и целевых показателей оказало влияние распространение новой

коронавирусной инфекции COVID-19 и введенные в этой связи ограничительные меры.

Так, обеспечение раннего выявления злокачественных новообразований было затруднено ввиду временного приостановления проведения диспансеризации и профилактических осмотров, перепрофилирования медицинских учреждений для оказания помощи больным с COVID-19, в том числе участвующих в проведении диагностики онкологических заболеваний, повышенной нагрузки на медицинский персонал в условиях имеющегося кадрового дефицита, снижения онконастороженности врачей-специалистов в отношении онкологических заболеваний ввиду фокуса внимания на симптомах COVID-19.

С целью снижения влияния негативных явлений на достижение показателей и результатов федерального проекта было ограничено перепрофилирование коек онкологических диспансеров в инфекционные, актуализированы схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, активизировано диспансерное наблюдение за пациентами с онкологическими заболеваниями с использованием телемедицинских технологий, обеспечена выдача и доставка лекарственных препаратов на дом, регионы провели работу по актуализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», в том числе с учетом сложной эпидемиологической обстановки.

В целях нивелирования рисков при возобновлении проведения профилактических мероприятий в субъектах Российской Федерации, в которых планируется снятие ограничений, связанных с распространением COVID-19, Минздравом России совместно с Роспотребнадзором подготовлены Временные методические рекомендации по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (утверждены 06.07.2020) (далее – рекомендации).

Указанные рекомендации регулярно обновляются и распространяют свое действие, в том числе, на организацию медицинскими организациями массовых профилактических осмотров сотрудников предприятий и включают меры по обеспечению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения угрозы заражения граждан при прохождении профилактических мероприятий.

Предпринятые меры позволили сохранить устойчивую работу онкологического звена системы отечественного здравоохранения в период COVID-19.

По итогам последних трех лет удалось улучшить следующие показатели, характеризующие работу онкологической службы, по сравнению с 2018 годом:

– на 8,6 % снизилась одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года

с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – с 22,2 % в 2018 году до 20,3 % в 2021 году;

– на 5,5 % увеличилась доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящими на учете 5 лет и более (с 54,4 % в 2018 году до 57,4 % в 2021 году);

– на 2,7 % увеличилась доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях (с 56,4 % в 2018 году до 57,9 % в 2021 году).

За счет финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году, по сравнению аналогичным периодом 2020 года, увеличилось: на 13,2 % количество случаев лечения в условиях дневного стационара и стационара круглосуточного пребывания региональных и федеральных медицинских организаций (с 2,9 млн случаев до 3,2 млн случаев); на 12,8 % количество случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии (с 2,0 млн случаев до 2,3 млн случаев); на 5,5 % количество случаев лечения методом лучевой терапии (с 122,6 тыс. случаев до 129,4 тыс. случаев); на 7,6 % уровень использования таргетных препаратов (по КСГ 8-13 уровней) в стационарных условиях (с 12,4 % до 20,0 %); на 13,2 % уровень использования таргетных препаратов (по КСГ 8-13 уровней) в условиях дневного стационара (с 14,2 % до 27,4 %); на 5,6 % возросла кратность курсов химиотерапии на 1 пациента (с 5,18 до 5,47); на 34,7 % увеличилось количество схем применяемой терапии в условиях круглосуточного стационара (с 453 до 610 схем) и на 33,6 % в условиях дневного стационара (с 587 до 784 схем).

С 1 января 2022 года новый порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 № 116н, вступил в силу и направлен на обеспечение конституционных прав граждан на охрану здоровья и оказание доступной и качественной медицинской помощи.

Предпосылками для пересмотра ранее действовавшего Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» являлись неконкретные требования к организации деятельности медицинских организаций, маршрутизации пациентов, а также отсутствие требований к обязательному проведению консультаций в сложных клинических случаях, что не позволяло организовать лечебно-диагностический процесс с учетом современных требований.

Новый порядок оказания медпомощи взрослому населению при онкологических заболеваниях необходим для совершенствования работы онкологической службы и приведения процесса оказания помощи к современным стандартам, а также обеспечения преемственности оказания медицинской помощи на всех этапах.

Новый порядок подготовлен при участии ведущих экспертов в области онкологии, радиологии, рентгенологии, инструментальной диагностики,

организации здравоохранения и общественного здоровья, специалистов Росздравнадзора и ФОМС, которые вместе проделали огромную работу. В подготовке документа принимали участие не только организаторы здравоохранения и эксперты профессионального сообщества, но и пациентские и общественные организации, проявившие активную гражданскую позицию в отстаивании прав и интересов онкологических пациентов. Их конструктивные замечания и дополнения были доработаны и учтены в итоговом документе.

Новый Порядок создает условия, которые напрямую обеспечивают высокий уровень квалификации специалиста. В конечном итоге новый порядок помощи пациентам с онкозаболеваниями позволит:

- избавить пациента от необходимости посещать несколько лечебных учреждений для получения различных видов медицинской помощи в рамках лечения по профилю онкозаболевания, также получать квалифицированные консультации ведущих специалистов с использованием технологий телемедицины;

- в сжатые сроки получить комплексную диагностическую и медицинскую помощь в соответствии с едиными стандартами вне зависимости от региона и клиническими рекомендациями;

- врачу постоянно повышать квалификацию за счет обеспечения его работы с большим потоком профильных пациентов (сейчас допустимы ситуации, когда один и тот же врач проводит и химиотерапию, и осуществляет несколько операций в год – такой формат организации работы не позволял обеспечить пациента качественной медицинской помощью);

- привести деятельность медицинских организаций к современным стандартам, эффективнее используя кадровые и материально-технические ресурсы, что повысит доступность и безопасность медицинской помощи.

Благодаря реализуемым мероприятиям федерального проекта за 12 месяцев 2021 года удалось обеспечить устойчивое снижение смертности населения от новообразований (случаев на 100 тыс. населения) на 3,8 % по сравнению с 12 месяцами 2020 года, что, безусловно, свидетельствует о доступности специализированной онкологической помощи в период пандемии.

ВЦП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 20 августа 2019 № Пр-1755 в 2020 году субъектами Российской Федерации разработаны региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. Программы сформированы на основании принципов модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 г. № 1304, и при использовании Методических рекомендаций Минздрава

России Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» выделено из федерального бюджета с 2021 по 2023 гг. по 90,0 млрд рублей ежегодно, из них на реализацию мероприятий региональных программ 88,85 млрд рублей, а также на реализацию мероприятий, относящихся к медицинским организациям Федерального медико-биологического агентства (далее – ФМБА России) – 1,15 млрд рублей ежегодно.

До 31.12.2020 заключены соглашения с 84 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий региональных программ (г. Москва реализует региональную программу без учета федеральных бюджетных ассигнований).

Результаты реализации региональных программ по состоянию на 18.04.2022:

- создано 724 объекта здравоохранения, из них получена лицензия на оказание медицинской деятельности на 100 объектов;
- поставлено 574 объекта быстровозводимых модульных конструкций, из них получена лицензия на оказание медицинской деятельности на 153 объекта;
- приобретено 18 объектов здравоохранения недвижимого имущества, из них получена лицензия на оказание медицинской деятельности на 10 объектов;
- завершен капитальный ремонт 1 314 объектов здравоохранения;
- поставлено 38 096 единиц медицинского оборудования в медицинские организации, из них введено в эксплуатацию 35 553 единицы;
- поставлено 7 672 единицы автомобильного транспорта.

С целью минимизации рисков реализации региональных программ необходимо внедрение принципов проектного управления с использованием существующих механизмов управления показателями и результатами, а также оперативного принятия управленческих решений в соответствии с решением Заместителя Председателя Правительства Т.А. Голиковой от 03.08.2021 № П12-53214 с 2022 г. программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется Минздравом России и субъектами Российской Федерации в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в составе национального проекта «Здравоохранение».

Создание единого стиля объектов первичного звена здравоохранения и взаимодействие со средствами массовой информации.

Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой от 1 марта 2021 г. № ТГ-П12-2456 совместно с АНО «Национальные приоритеты» в целях формирования позитивного восприятия гражданами изменений, возникающих в ходе реализации мероприятий региональных программ, разработан единый

визуальный образ объектов первичного звена здравоохранения субъектов Российской Федерации.

Во взаимодействии с национальными медицинскими исследовательскими центрами Минздрава России разработаны и утверждены методические рекомендации для руководителей медицинских организаций первичного звена здравоохранения, содержащие, в том числе, предложения по организационно-планировочным решениям медицинских организаций первичного звена здравоохранения.

Указанные мероприятия направлены на повышение удовлетворенности граждан доступностью и качеством медицинской помощи, а также комфортности получения медицинских услуг.

Крайне важно, чтобы о позитивных изменениях знали наши граждане. По данным предоставляемой регионами отчетности по состоянию за 2021 год в средствах массовой информации отражены более 4,6 тысяч информационных поводов.

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» успешно реализуются мероприятия по сохранению здоровья детей, профилактики заболеваний по снижению материнской, детской и младенческой смертности, обеспечению доступной и качественной медицинской помощи.

Основная цель федерального проекта – снижение младенческой смертности. Показатель является ключевым компонентом показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г. Согласно Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» значение показателя младенческой смертности к 2024 г. должно быть достигнуто до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей (%), к 2030 г. до 3,9 случая на 1 тыс. родившихся детей (%).

Отметим, что показатель младенческой смертности по оперативным данным Росстата за январь-декабрь 2021 г. – 4,6 на тысячу родившихся живыми (плановое значение – 4,8). Показатели по детской смертности в целом по Российской Федерации демонстрируют хорошую динамику снижения с опережением целевых значений.

Показатель смертности детей в возрасте 0-4 года по оперативным данным Росстата за январь - декабрь 2021г. составил 5,6 на 1 000 родившихся

живыми (плановое значение – 6,3), показатель смертности детей в возрасте 0-17 лет по оперативным данным Росстата за январь-декабрь 2021 г. составил 47,2 на 100 000 детей соответствующего возраста (плановое значение 50,6).

Приоритетной задачей федерального проекта является общественно значимый результат «Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи».

В рамках федерального проекта регионами осуществляется мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в детских поликлиниках, детских поликлинических отделениях и детских больницах.

За время реализации федерального проекта (2019-2021 гг.) более 2 652 (98,1 %) детских поликлиник/поликлинических отделений субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями и реализовали организационно - планировочные решения внутренних пространств. Закуплено 20 571 единиц медицинских изделий, в том числе 6 511 единиц отечественного производства (31,6%).

С проведением данных мероприятий в детских поликлиниках, поликлинических отделениях медицинских организаций в том числе, расположенных в сельской местности по информации субъектов Российской Федерации:

увеличилась доступность оказания медицинской помощи детям (предоставлены условия для всех типов записи к специалистам (телефон, интернет, самозапись), сроки ожидания проведения плановых консультаций специалистов не превышают 14 дней);

повысилось качество оказания первичной медико-санитарной помощи детям;

созданы условия для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей.

Также проводится строительство (реконструкция) областных, краевых и Республиканских больниц в целях развития специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, в том числе для детей, проживающих в сельской местности.

В период с 2019 - 2021 гг. введено в эксплуатацию 9 детских больниц, в 2021г. закончили строительство и получили разрешение на ввод в эксплуатацию 3 объекта капитального строительства. В 2021 г. закончено строительство и получили разрешения на ввод в эксплуатацию: ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Минздрава Республики Татарстан», г. Казань (строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии); ГБУЗ Республики Мордовия «Детская республиканская клиническая больница», г. Саранск (строительство хирургического корпуса); «Строительство детского корпуса для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям Онкология, Гематология, ЛОР органов БУЗ ВО ВОДКБ №1 по ул. Ломоносова, в г. Воронеже. Не введен

своевременно один объект «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница», г. Тамбов (реконструкция структурных подразделений (1 этап))» (далее – Объект). Администрация Тамбовской области 21.12.2022г.информировала Минздрав России о переносе срока ввода в эксплуатацию в связи со значительным ростом стоимости основных строительных ресурсов. Прогнозный срок ввода в эксплуатацию Объекта – 01.06.2022г.

В настоящее время продолжается строительство/реконструкция 12 детских больниц, запланировано начать строительство/реконструкцию в 2022 г. еще 12 детских больниц. К концу 2022 г. планируется ввести в эксплуатацию 7 детских больниц. К 2024 г. будет построено/реконструировано 35 детских больниц/ корпусов.

Среди прочих стоит отметить, что также реализуются мероприятия по оказанию медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.

За 2021 г. (нарастающим итогом) получили медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов – 3 947 151 женщин, при плановом значении – 3 915 000 тысяч женщин, к 31.12.2024 г. получают медицинскую помощь не менее 8 000 000 тыс. женщин (нарастающим итогом), за счет финансовых средств Фонда социального страхования что позволит укрепить материально - техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также повысит мотивацию специалистов к работе.

Проводится обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах. С 2019 г. по настоящее время обучено более 31,0 тыс. тысяч специалистов, при плановом значении на 2021 г. – 24,0 тыс. (с нарастающим итогом); повышение квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и в симуляционных центрах обеспечит освоение ими самых современных и эффективных методик оказания помощи женщинам и детям, будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи, а также снижению детской смертности, в том числе младенческой.

Меры, направленные на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи детям, проживающим в сельской местности, учтены также в региональных программах по развитию детского здравоохранения. Крайне важным мероприятием федерального проекта является проведение профилактических осмотров детей в возрасте с 0-17 лет с целью ранней диагностики заболеваний, и своевременной реабилитации, а также проведение медицинских осмотров в возрасте 15-17 лет: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами, с целью сохранения репродуктивного здоровья. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) в субъектах Российской Федерации за 12 месяцев 2021 г. охвачено профилактическими осмотрами 90,2 % детей, при плановом значении – 75,0 %, а также с целью сохранения репродуктивного здоровья проведены медицинские осмотры подростков в возрасте 15-17 лет: девочек – врачами акушерами - гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами, за 12 месяцев 2021 г. осмотрено – 90,1% детей, при плановом значении на конец 2021 г. – 70%.

Таким образом, реализация федерального проекта позволила повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп. Благодаря предоставленной возможности совершенствования инфраструктуры детского здравоохранения Правительством Российской Федерации и выполнению запланированных результатов субъектами Российской Федерации - основная цель федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - «Снижение младенческой смертности» достигнута.

Итоги реализации федеральных проектов национального проекта «Демография», включенных в Госпрограмму, в 2021 году

В перечне общественно значимых результатов, утверждённом поручением Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Б. Белоусова от 30 июля 2020 г. № 6703п-П6, федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» (далее - федеральный проект «Старшее поколение») представлен исключительно в разрезе системы долговременного ухода общественно значимого результата «Лица старше трудоспособного возраста, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода». Ответственным исполнителем является Минтруд России.

Блок федерального проекта «Старшее поколение», ответственным исполнителем которого является Минздрав России, отражён в задаче «Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста».

В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» НП «Демография» Минздрав России реализует мероприятие «Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования» (далее – ЭКО).

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № ТГ-П12-8957 ежемесячный мониторинг числа случаев ЭКО и

их стоимости осуществляется Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд).

По данным Федерального фонда в 2021 году в Российской Федерации выполнено 84 684 цикла ЭКО за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (114,4 % от плана на 2021 год).

Мероприятия, контрольные точки и результаты, достигнутые в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» НП «Демография» с точки зрения их общественной значимости должны привести к качественным и системным изменениям в соответствующих социальных сферах, а именно формированию системы профилактики неинфекционных заболеваний и мотивации граждан к здоровому образу жизни, осуществляющейся на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях органами государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, образовательными организациями и физкультурно-спортивными организациями, общественными объединениями.

Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (далее - федеральный проект «Укрепление общественного здоровья») национального проекта «Демография»

По данным Всемирной организации здравоохранения ведущими причинами неинфекционных заболеваний, инвалидности и смертности населения в мире являются вредное потребление алкоголя, потребление табака и иной никотинсодержащей продукции, нерациональное питание, отсутствие физической активности.

В рамках федерального проекта во всех 85 субъектах Российской Федерации были утверждены региональные программы укрепления здоровья, а также муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска. Также в субъектах Российской Федерации осуществляются региональные программы по формированию приверженности к здоровому образу жизни.

В рамках реализации федерального проекта был принят ряд нормативных правовых актов, включая Стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, утвержденную приказом Минздрава России от 15 января 2020 г. № 8. Приказом Минздрава России от 29 октября 2020 г. № 1177н утвержден актуализированный Порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, которым определены функции центров общественного здоровья в субъектах Российской Федерации.

Осуществлено создание новой формы организации и функционирования – центров общественного здоровья и медицинской профилактики. Региональный (республиканский, краевой, областной, окружной) Центр является важным элементом системы общественного здоровья, осуществляющим координацию и методическое сопровождение мероприятий по разработке, реализации и оценке эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, в субъекте Российской Федерации. Одна из функций Центра заключается в разработке, реализации и оценке эффективности мер, направленных на совершенствование деятельности медицинских организаций и их структурных подразделений, осуществляющих профилактику неинфекционных заболеваний. Кроме того, предусмотрена функция по анализу работы медицинских организаций по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, организационно-методического обеспечения проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, диспансерного наблюдения лиц, имеющих высокий риск развития хронических неинфекционных заболеваний. Предусмотрено взаимодействие со средствами массовой информации, информационными ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам общественного здоровья, а также организация межведомственного взаимодействия на региональном, муниципальном уровне по вопросам общественного здоровья.

Приказом Минздрава России от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» предусмотрено профилактическое консультирование граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития, в том числе по вопросам здорового образа жизни (ЗОЖ).

Минздравом России проработан вопрос об изменении норм потребления соли и сахара, а также обогащения пищевых продуктов фолиевой кислотой в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Приказом Минздрава России от 1 декабря 2020 года № 1276 «О внесении изменений в приложение к Рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденным приказом Минздрава России от 19 августа 2016 г. № 614» установлены рекомендации по обогащению пшеничной и кукурузной муки фолиевой кислотой, а также снижены нормы потребления сахара.

Продолжается сдвиг структуры питания россиян в сторону более здоровых продуктов. По данным Росстата, потребление овощей, бахчевых, фруктов и ягод выросло с 477 до 495 граммов в день на человека.

С 2021 г. в паспорт федерального проекта введен новый интегральный показатель «Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни», который характеризует приверженность населения к здоровому образу жизни.

В 2021 г. доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составила 7,3% (плановое значение – 7,3%).

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни в 2021 г. составила – 2240 тыс. чел. (плановое значение – 2200 тыс. чел.)

Первичная заболеваемость ожирением составила 14,5% в 2021 г. (плановое значение – 9,8%).

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) составили 6,2 л (план - 6,3 л, в 2020 году - 6,03 л, в 2019 году - 6,4 л, в 2018 году - 6,6 л).

Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения составили 1,45 тыс. штук (план - 1,3 тыс. штук, в 2020 году - 1,5 тыс. штук, в 2019 году - 1,6 тыс. штук, в 2018 году - 1,5 тыс. штук).

С целью осуществления корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах в 20 субъектах Российской Федерации, подтвердивших участие в пилотном внедрении, были определены организации, в которых были реализованы корпоративные программы, адаптированные под их потребности.

Минздравом России в 2021 году проведена масштабная информационно-коммуникационная кампания, направленная на мотивацию населения Российской Федерации к ведению здорового образа жизни (далее – Кампания). Использование различных каналов коммуникации позволило достичь широкого охвата целевой аудитории и воздействовать на различные возрастные группы, в том числе на молодежную аудиторию.

В рамках Кампании были затронуты темы отказа от потребления алкоголя, курения табака и его заменителей, неправильного питания с повышенным содержанием соли, сахара и жиров, недостаточной физической активности, вопросы сохранения репродуктивного здоровья и семейных ценностей, а также повышения приверженности вакцинации среди взрослого населения и мам с детьми до 3 лет. Общее количество контактов аудитории с материалами Кампании составило 1 170 159 754.

Также была осуществлена поддержка официального Интернет-портала Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru и работа бесплатной горячей линии «Здоровая Россия» 8-800-200-0-200, предоставляющей консультации по вопросам здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, профилактики зависимостей, а также новой коронавирусной инфекции. По итогам 2021 года было зарегистрировано 1 301 555 звонков.

По итогам реализации мероприятий достигнуто более 300 млн. контактов аудитории с материалами коммуникационного проекта.

В последние годы наблюдалась позитивная динамика большинства показателей здорового образа жизни, однако пандемия Covid-19 повлияла негативно на некоторые из них. Это, прежде всего, касается снижения показателей физической активности, консультирования по вопросам здорового образа жизни в рамках первичной медицинской помощи и роста потребления алкоголя.

Учитывая то, что пандемия Covid-19 негативно повлияла на количество граждан, ведущих здоровых образ жизни, необходимо применение дополнительных мер, направленных на сокращение потребления алкоголя, а также снижение ассоциированной с алкоголем смертности. А именно, внесение изменений в Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и иные акты.

Минздрав России участвует в реализации **отдельных мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») НП «Демография»** в части совершенствования медицинской помощи гражданам старшего поколения.

В целях достижения национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и целевого показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» (далее – федеральный проект) в 2021 году продолжалось осуществление мер, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, создание системы ухода за гражданами пожилого возраста.

С 1 января по 31 декабря 2021 года 100,5 тыс. граждан пожилого и старческого возраста было госпитализировано на геронтологические койки для оказания медицинской помощи в рамках достижения показателя «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста». За текущий период уровень госпитализации составил 30,0 усл. ед. (план на 2021 год – 21,0 усл. ед.). В настоящее время на территории Российской Федерации имеется 7 462 геронтологических коек (75% от этого числа создано за период реализации федерального проекта), из которых в штатном режиме функционируют 4 132 коек. В течение первого полугодия 2021 года в связи с эпидемиологической ситуацией коечный фонд изменился незначительно, однако мощности сохранены для дальнейшего возвращения к плановой работе.

В 74 субъектах Российской Федерации создано 75 гериатрических центров для осуществления координации и методической поддержки развития гериатрической службы в регионах, а также осуществления медицинской

деятельности (большинство центров созданы в период реализации федерального проекта). Результат на 2021 год исполнен в полном объёме. На территории страны создано 1 241 гериатрических кабинетов (65% кабинетов было создано в период реализации федерального проекта), из которых работают 903.

Более 7,9 млн граждан старше трудоспособного возраста прошли профилактические осмотры и диспансеризацию, что соответствует 21,6 % граждан соответствующего населения (план на 2021 год – 17,0 %) в рамках достижения целевого показателя «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %».

Третьим целевым показателем федерального проекта является показатель «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %», по данным на 31 декабря 2021 года значение показателя достигло 63,2 % (план на 2021 год – 58,2 %).

В рамках федерального проекта так же реализуется результат «Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, %», по состоянию на 31 декабря 2021 года значение результата достигло 95,9 % (план – 95 %). На реализацию результата направлены средства федерального бюджета в размере 24 021,0 тыс. руб., кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря 2021 года составило 22 870,4 тыс. руб. (98,9 %).

Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» и общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация геронтологов и гериатров» разработаны, утверждены и размещены в электронном рубрикаторе Минздрава России следующие клинические рекомендации: «Старческая астения», «Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста», «Падения у пациентов пожилого и старческого возраста», «Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста», «Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого возраста», «Недержание мочи». В 2021 году на основе этих клинических рекомендаций разработаны и утверждены соответствующие стандарты медицинской помощи. Стандарт медицинской помощи «Старческая астения» утверждён 8 июля 2021 г.

В 2021 году в 7 пилотных регионах (Пермский край, Республика Башкортостан, Самарская область, Калужская область, Воронежская область, Белгородская область, Волгоградская область) внедрён ранее разработанный в рамках федерального проекта «Старшее поколение» и утвержденный Минздравом России «Комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста». Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»

организованы школы по внедрению комплекса мер для решения конкретных практических задач и методической помощи врачам и организаторам здравоохранения.

ВЦП «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф»

ВЦП «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф» направлена на повышение качества и доступности оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации за счет сокращения времени доезда до места вызова скорой медицинской помощи и за счет обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи, а также на совершенствование организации взаимодействия и оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

В 2021 году проведена работа по совершенствованию нормативно-правового регулирования организации скорой медицинской помощи.

В 2021 г. актуализирован приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (в ред. приказов Минздрава России от 27.03.2020 N 246н, от 02.04.2020 N 264н, от 29.04.2020 N 385н, от 18.05.2020 N 459н, от 29.05.2020 N 513н, от 07.07.2020 N 685н, от 27.08.2020 N 905н, от 15.09.2020 N 982н, от 01.10.2020 N 1062н, от 23.10.2020 N 1140н, от 30.10.2020 N 1184н, от 04.12.2020 N 1288н, от 23.03.2021 N 232н, от 22.07.2021 N 792н, от 20.12.2021 N 1164н).

Приказом Минтруда России от 13.01.2021 № 3н утвержден профессиональный стандарт «Фельдшер скорой медицинской помощи».

Совместно с МВД России подготовлен приказ МВД России от 13.04.2021 № 212 «Об утверждении Порядка доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации либо в служебные помещения территориальных органов или подразделений полиции».

Подготовлен проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». Подготовлены предложения в проекты приказов Минздрава России «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников

и фармацевтических работников», «Об утверждении Номенклатуры медицинских услуг», «Об утверждении Порядка проведения судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации».

Подготовлены предложения в проект приказа Минтранса России «Об утверждении требований к подготовке авиационного персонала органов и служб единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска и спасания к проведению поисково-спасательных операций (работ), а также экипажей воздушных судов к выживанию в условиях автономного существования, состава наземных поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, перечня оборудования, аварийно-спасательного имущества и снаряжения для оснащения поисково-спасательных воздушных судов, наземных поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, требований к оснащению помещений на аэродроме для экипажей поисково-спасательных воздушных судов, наземных поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, методики выполнения радиотехнического и визуального поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море, сигналов, применяемых при проведении поисково-спасательных операций (работ), сроков проведения поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей с использованием радиотехнических средств».

Подготовлен проект федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, соответствующего обобщенной трудовой функции А профессионального стандарта «Врач скорой медицинской помощи», утвержденного приказом Минтруда России от 14.03.2018 № 133. Актуализирован проект программы профессиональной переподготовки по специальности «Скорая медицинская помощь».

Подготовлены предложения в проекты профессиональных стандартов «Регистратор медицинской организации» и «Специалист в области сестринского дела. Медицинский статистик», в проекты типового положения о краевой (республиканской, областной, окружной) больнице и типового положения о больнице районной, в том числе центральной.

Подготовлены предложения в третий абзац пункта 2.6 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090.

Подготовлен проект паспорта научной специальности «3.2.6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях».

Актуализированы «Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Утверждены профильной комиссией по специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава России методические рекомендации «Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности вне медицинской организации (скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи)». Методические рекомендации согласованы С.Ф. Гончаровым (главный внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава России) и И.В. Ивановым (генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора).

В рамках реализации ВЦП в 2021 г. региональным органам управления здравоохранением, региональным центрам скорой медицинской помощи и медицины катастроф, территориальным центрам медицины катастроф оказывалась консультативная и методическая помощь по различным вопросам организации медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, медицинской эвакуации и осуществления мониторинга пострадавших и больных, находящихся в лечебных медицинских организациях первого, второго и третьего уровней в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Неоднократно в адрес руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и в подведомственные им органы управления направлялись информационно-аналитические письма, содержащие рекомендации по организации и выполнению мероприятий, нацеленных на повышение готовности службы медицины катастроф регионов к ликвидации медико-санитарных последствий паводков, пожаров, других чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам работы в условиях новой коронавирусной инфекции.

Должное внимание уделялось совершенствованию взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в интересах ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

В целях оказания организационно-методической помощи по вопросам развития службы скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации были осуществлены выезды в Еврейскую автономную область и Республику Башкортостан.

Актуализированы требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъектов Российской Федерации. Проведен анализ квартальных отчетов о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъектов Российской Федерации и подготовлены предложения по повышению эффективности реализации указанных программ.

В рамках реализации комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография», были осуществлены выезды в следующие субъекты Российской Федерации: Воронежская область, Калужская область, Белгородская область, Самарская область, Волгоградская область, Пермский край, Республика Башкортостан.

Организованы три научно-практические конференции по вопросам оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи:

- 3-я научно-практическая конференция с международным участием Сибири и Дальнего Востока «Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи» (5 марта 2021 г., г. Сургут);

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Скорая медицинская помощь – 2021» (10-11 июня 2021 г., г. Санкт-Петербург);

- 7-я научно-практическая конференция Южного региона России «Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи» (9-10 сентября 2021 г., г. Кисловодск).

Проведено три заседания профильной комиссии по специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава России согласно плану работы профильной комиссии на 2021 год: 5 марта 2021 г., г. Сургут; 10 июня 2021 г., г. Санкт-Петербург; 9 сентября 2021 г., г. Кисловодск.

ВЦП «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»

ВЦП «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения» направлена на повышение эффективности оказания медицинской помощи по профилям «психиатрия-наркология» и «психиатрия».

В рамках реализации мероприятий ВЦП предусмотрено:

- обеспечение единой комплексной и полипрофессиональной (бригадной) технологии оказания медицинской помощи по профилям «психиатрия-наркология» и «психиатрия»;

- осуществление диагностики и раннего выявления психических расстройств и расстройств поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

- осуществление лечения и медицинской реабилитации наркологических больных и больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения;

- реализация мер, направленных на предупреждение развития и распространения психических расстройств и расстройств поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

проведение санитарно-просветительской работы по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ, ведения здорового образа жизни и сохранения психического здоровья;

организационно-методическое руководство и консультативное сопровождение оказания медицинской помощи по профилям «психиатрия-наркология» и «психиатрия»;

взаимодействие со специалистами других медицинских направлений по вопросам профилактики, диагностики и лечения психических расстройств и расстройств поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

В 2021 году оказание помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, осуществлялось с использованием комплексных полипрофессиональных технологий и имело реабилитационную направленность.

Для реализации ВЦП с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» была проделана работа по подготовке предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, в том числе в клинические рекомендации, критерии оценки качества медицинской помощи, порядок оказания медицинской помощи по профилю «Психиатрия-наркология», стандарты медицинской помощи, квалификационные требования к медицинским работникам, номенклатуру специалистов, имеющих медицинское образование:

- подготовлен проект актуализированного Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения по профилю «психиатрия-наркология»;

- проведена работа по актуализации клинических рекомендаций (КР): «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя», «Синдром отмены алкоголя (алкогольное абстинентное состояние)», «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя», «Синдром зависимости от алкоголя».

Проекты документов для обсуждения были размещены на сайте Ассоциации наркологов России. После получения замечаний и комментариев наркологического сообщества в проекты КР были внесены дополнения, после чего они обсуждались на совещании главных наркологов «Опыт деятельности наркологической службы Российской Федерации», 7-8 октября 2021. Проекты КР направлены в Минздрав России на утверждение Научным советом Минздрава России.

Закончен подготовительный этап для представления стандартов медицинской помощи при наркологических расстройствах для утверждения:

- Стандарт медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием, диагностика и лечение);

- Стандарт медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (пагубное (с вредными последствиями) употребление, диагностика и лечение);

- Стандарт медицинской помощи взрослым при острой интоксикации психоактивными веществами (диагностика и лечение);

- Стандарт медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (психотическое расстройство, диагностика и лечение).

Для совершенствования организации оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» в разделе медицинского освидетельствования и медицинских осмотров в конце 2021 были подготовлены и приказами Минздрава России утверждены новые порядки проведения медицинских освидетельствований на наличие противопоказаний к владению оружием, к управлению транспортными средствами и освидетельствованию иностранных граждан:

- приказ Минздрава России № 1092н от 24 ноября 2021 г. «Об утверждении порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также о признании утратившими силу отдельных приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации»;

- приказ Минздрава России № 1104н от 26 ноября 2021 г. «Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов»;

- приказ Минздрава России от 19.11.2021 № 1079н «Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока действия медицинского заключения об

отсутствии факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также формы, описания бланка и срока действия медицинского заключения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66070).

Согласно вышеуказанным приказам Минздрава России освидетельствуемым лицам необходимо проведение лабораторных исследований крови и (или) мочи на определение злоупотребления алкоголем и употребления других ПАВ.

Для совершенствования эффективности наркологической помощи большое значение имеет подготовка и укомплектование структурных подразделений службы высококвалифицированными кадрами. С этой целью были разработаны проекты профессиональных стандартов «Врач психиатр-нарколог», «Фельдшер-нарколог», рассмотрение проектов профессиональных стандартов «Специалист в области сестринского дела. Медицинский статистик», «Психолог-консультант», «Регистратор медицинской организации».

Для повышения квалификации врачей психиатров-наркологов на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (<https://edu.rosminzdrav.ru>) различными образовательными организациями, имеющими лицензию на образовательную деятельность, размещены разработанные в 2021 году 73 программы повышения квалификации врачей по профилю «психиатрия-наркология».

С целью осуществления раннего выявления употребления психоактивных веществ среди обучающихся в различных учреждениях страны ежегодно в соответствии с Порядком проводятся профилактические медицинские осмотры учащихся (далее – ПМО), регламентируемые приказами Минздрава России от 06.10.2014 №581н.

В рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) многие регионы создали регистры пациентов (в региональном сегменте), базы данных результатов лабораторной диагностики. Внедрили в работу врачей психиатров-наркологов электронные медицинские карты.

Проводится разработка учебных программ с учетом цифровизации здравоохранения, в том числе для дополнительной специальной подготовки врачей для дистанционной работы. В связи с этим внесены предложения по изменению Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" (в приказ Минздрава России №1034н), в частности для организации оказания наркологической помощи с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами и (или) их законными представителями.

Сотрудниками Московского НПЦ наркологии разработано мобильное приложение (Клинические рекомендации) на базе Android для просмотра всех утвержденных клинических рекомендаций по профилю "наркология". В 2021 году на Google Play размещено Приложение "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием" в версии от 2020 года (поисковые слова «Справочник F10.4»). Приложение бесплатное, предназначено для врачей психиатров-наркологов, психиатров, анестезиологов-реаниматологов, а также врачей клиничко-экспертных отделов.

В 2021 г. проведена работа по техническому переводу Международной классификации болезней 11 пересмотра (МКБ-11) в части психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ с акцентом на традиционные подходы к их диагностике и лечению по инициативе ВОЗ с привлечением специалистов Московского НПЦ наркологии. В настоящее время ведется согласование текста с отечественными экспертами.

Подготовлены 18 аналитических и справочных материалов по вопросам профилактики и лечения наркологических заболеваний, медицинской реабилитации, взаимодействия с негосударственным сектором, мониторинга наркоситуации.

В 2021 г проводилось внедрение (обновление) автоматизированной системы управления процессами оказания медицинской помощи в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, включая автоматизацию всех процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи («электронный бенчмаркинг»).

Модуль автоматизированной системы управления процессами оказания медицинской помощи в НМИЦ, включая автоматизацию всех процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи (далее «электронный бенчмаркинг») создаётся на базе внедренной информационной системы для ведения электронной медицинской карты «Барс» (далее ИС «Барс») с использованием программных инструментов этой информационной системы и направлен на оценку качества оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» в Центре.

В 2021 году НМИЦ ПН осуществлены выездные мероприятия в 10 субъектов Российской Федерации. Целью данных выездных мероприятий было изучение и анализ состояния организации оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», формулирование рекомендаций по повышению качества оказания медицинской помощи в регионе, анализ выполнения рекомендаций, направленных в субъекты Российской Федерации в 2020 году и ранее. В план выездных мероприятий на 2021 год были включены субъекты Российской Федерации, в которых в соответствии с рейтингом по показателям организации медицинской помощи

за 2020 год ситуация по качеству оказания наркологической помощи расценивалась как относительно неблагополучная.

По результатам выездной деятельности отмечено активное развитие цифровизации наркологической службы с внедрением дистанционных технологий при оказании всех форм и видов наркологической помощи, в том числе вовлечение жителей отдаленных регионов и пациентов кабинетов районных врачей психиатров-наркологов во все реализуемых в головной медицинской наркологической организации субъекта Российской Федерации профилактические и лечебно-реабилитационные программы.

Проведено 12 научно-практических мероприятий по профилю «психиатрия-наркология» с применением телемедицинских технологий с участием краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (и/или структурных подразделений либо организаций, выполняющих их функции).

Регулярно и системно со специалистами регионов обсуждалась вопросы организации наркологической помощи.

На видеоконференциях обсуждался оперативный и передовой опыт работы регионов в период пандемии по оказанию профильной помощи. Докладчиками выступали главные внештатные специалисты субъектов Российской Федерации и федеральных округов. Особый интерес региональных ведомств и служб вызвал опыт работы психиатрических учреждений г. Москвы в период пандемии (141 «точки подключения» к ВКС).

В 2021 году проведено 104 телемедицинских консультаций (далее – ТМК) по профилю «психиатрия-наркология», примерно треть из которых касалась вопросов диагностики, лечения и медицинской реабилитации лиц с наркологическими расстройствами, а около 2/3 ТМК были посвящены вопросам организации наркологической помощи, в том числе вопросам взятия и снятия пациентов с диспансерного наблюдения, вопросам медицинского освидетельствования на установление медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством и владению оружием.

В рамках мероприятий по повышению качества подготовки специалистов в 2021 году было разработано и передано для размещения на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 2 интерактивных образовательных модуля по профилю: 1) Нехимические аддикции: этиология, классификация, диагностика, типология (для специальностей «психиатрия-наркология», «психиатрия»); 2) Профилактика игровой зависимости и интернет-зависимости в молодежной среде (для специальностей «психиатрия-наркология», «психотерапия», «психиатрия»). Всем слушателям образовательных циклов дополнительного профессионального образования проводился текущий и рубежный контроль знаний. Была продолжена работа по экспертизе и актуализации фонда

оценочных средств, для проведения первичной специализированной аккредитации специалистов.

В рамках актуализации фонда оценочных средств и подготовки к 1 и 2 этапам аккредитации сотрудниками были разработаны тестовые задания по специальности психиатрия-наркология.

В течение 2021 г. проведены циклы дополнительной профессиональной подготовки для профессорско-преподавательского состава, врачей и медицинских психологов: «Детская и подростковая аддиктология»; «Методология психологической реабилитации наркологических больных»; «Медицинская и социальная реабилитация в наркологии»; «Актуальные вопросы профилактики употребления ПАВ»; «Судебно-психиатрическая наркология»; «Неотложная наркология».

По профилю «психиатрия-наркология» разработаны и реализованы образовательные программы дополнительного профессионального образования «Мотивационное консультирование в наркологической практике» (36 часов), «Детская и подростковая аддиктология» (72 часа).

В 2021 г. представители наркологической службы всех регионов страны неоднократно выступали в федеральных и региональных средствах массовой информации по вопросам профилактики и лечения наркологических расстройств.

В соответствии с планом мероприятий Минздрава России состоялись совещания:

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Коморбидные состояния в психиатрии и наркологии», посвященная 40-летию наркологической службы Чеченской Республики. г. Грозный, 8–9 апреля 2021 г.

- Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом., г. Екатеринбург, 24-25 июня 2021 г.

- Опыт деятельности наркологической службы Российской Федерации», г. Москва, 7-8 октября 2021 г. Совещание главных наркологов.

На регулярной основе проводится активная работа по межведомственному взаимодействию, в антинаркотических комиссиях, комиссиях по профилактике правонарушений МВД России, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Вопросы организации наркологической помощи в стране обсуждались на регулярной основе на заседаниях Профильной комиссии по специальности «психиатрия-наркология» в соответствии с планом ее работы - в апреле, июне, октябре.

Главным внештатным специалистом психиатром-наркологом Е.А. Брюном осуществлялась выездная консультативная помощь органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» (г. Грозный, Чеченская Республика, г.

Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, Свердловская область, Кемеровская область, г. Севастополь).

В 2021 с участием Главного внештатного специалиста Минздрава России психиатра-нарколога представлен опыт деятельности российской наркологической службы на 13 международных мероприятиях очно и онлайн:

08.04.2021 - заседание Координационного совещания главных наркологов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, доклад «О развитии наркологической службы Российской Федерации» (Душанбе, Республика Таджикистан);

30.06-01.07.2021 - вторая межправительственная встреча, посвященная разработке Руководства по выполнению требований международного контроля над культивацией, производством и использованием каннабиса для медицинских и научных целей (онлайн);

15.07.2021 - международный симпозиум: Зависимости 21 века: Вызовы и эффективные ответы, проведенный Группой Помпиду Совета Европы и Министерством здравоохранения Российской Федерации;

04.08.2021 - проведен учебный курс «Лечение расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ», проведенный Исламской Республикой Иран в качестве координатора мер доверия в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков в рамках плана СВМДА (онлайн);

07.09.2021 - вебинар «Новые синтетические наркотические вещества. Современные подходы к диагностике и лечению», организованный Минздравом Республики Узбекистан;

26-27.10.2021 - встреча экспертов Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании по вопросам инфекционных заболеваний, вызванных употреблением наркотиков (онлайн);

28.10.2021 - Республиканский научно-практический семинар с международным участием «Вопросы организации психиатрической и наркологической помощи», организованный Минздравом Республики Беларусь, доклад ««Современные технологии лечения и реабилитации в наркологии» (онлайн);

28-29.10.2021 - брифинг Управления ООН по наркотикам и преступности, посвященный обеспечению и оценке качества лечения расстройств, связанных с употреблением наркотиков (онлайн);

15-16.11.2021 - совещание консультативной группы по политике Парижского Пакта (онлайн);

19.11.2021 - специальное мероприятие 64-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, посвященное запуску Стратегии по борьбе с синтетическими наркотиками (онлайн);

24.11.2021 - консультации по наркопроблематике Россия – ЕС (онлайн);

07-08.12.2021 - третья рабочая встреча руководителей Информационно-аналитических подразделений национальных координирующих органов и ведущих специалистов – наркологов наркологических центров государств –

участников ЦАРИКЦ по оценке наркоситуации в государствах – участниках ЦАРИКЦ (Алматы, Республика Казахстан);

13.12.2021 - третий раунд консультаций по разработке международного руководства о мерах контроля и отчетности по выращиванию, производству и потреблению каннабисной продукции, используемой в медицинских и научных целях (онлайн).

Выполнение мероприятий ВЦП создает дополнительные условия для своевременного оказания наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения необходимой медицинской помощи на комплексном уровне.

Реализация мероприятий ВЦП с 2019 г. позволила обеспечить условия для своевременного оказания наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения необходимой медицинской помощи на комплексном уровне; способствовала формированию у пациентов с наркологическими расстройствами, обратившихся за оказанием медицинской помощи, приверженности к ведению здорового образа жизни и отказу от потребления психоактивных веществ; обеспечила дополнительные условия для снижения неблагоприятных клиничко-социальных исходов у пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения.

ВЦП «Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации» направлена на повышение доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) органов человека.

Для решения поставленной цели предусмотрены мероприятия по совершенствованию регулирования организации медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки); увеличению числа проведенных трансплантаций (пересадки) органов человека; увеличению объемов медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки); по повышению информированности населения о социальной значимости донорства органов человека; по увеличению числа врачей-специалистов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) органов человека и (или) осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки).

В результате проведенных в 2021 году мероприятий число трансплантаций органов в Российской Федерации составило 2 348 или 16,1 на 1 млн. населения. По сравнению с 2020 годом число трансплантаций органов увеличилось на 377 (19,1 %). Отклонение данного показателя от планового значения (2 650) составило 302 трансплантации органов (11,4 %) и связано с дополнительной нагрузкой на медицинские организации в субъектах Российской Федерации, осуществляющие оказание

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, перепрофилированием для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, снижением числа обращений пациентов за плановой медицинской помощью. Вместе с тем, отмечается увеличение на 89 (15,9 %) по сравнению с 2020 годом числа случаев посмертного донорства органов в России, которое в 2021 году составило 650 или 4,4 на 1 млн. населения. Отклонение данного показателя от планового значения (5,6) составило 1,2 на 1 млн. населения (21,4 %) и вызвано ограничением осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов, медицинскими организациями в ряде субъектов Российской Федерации, в рамках противоэпидемических мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Число медицинских организаций, осуществляющих трансплантацию органов, в 2021 году составило 65, что соответствует целевому значению показателя ВЦП (не менее 65).

Число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), в 2021 году составило 35, что соответствует целевому значению показателя (не менее 35).

Под руководством федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России) в 2021 году в 2 субъектах Российской Федерации открыты программы трансплантации органов – Приморский край, Республика Бурятия.

Кроме того, еще 5 регионов готовят свои трансплантационные программы к открытию в 2022 году (пересадка почки - Калужская область, Тверская область, Калининградская область, Республика Крым; пересадка печени – Оренбургская область).

Таким образом, осуществляется процесс более равномерного распространения трансплантационных центров по территории Российской Федерации в разрезе федеральных округов, целью которого является максимальное приближение трансплантационной помощи к населению.

В 2021 году в оказании медицинской помощи методом трансплантации органов и (или) в осуществлении медицинской деятельности, связанной с донорством органов в целях трансплантации, участвовало до 1 500 врачей-специалистов, из них 1 050 врачей-специалистов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания медицинской помощи методом трансплантации органов и (или) осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов в целях трансплантации.

В ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России в форме обособленного структурного подразделения создан центр симуляционного обучения (далее - Центр). Центр используется для проведения занятий по освоению, контролю и непрерывному совершенствованию профессиональных навыков и умений у врачей-специалистов по вопросам донорства и трансплантации (пересадки) органов на основе использования тренажеров и симуляторов. В Центре проводится обучение врачей-специалистов медицинских организаций, в которых оказывается или планируется оказание медицинской помощи по профилю «хирургия (трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей человека)», осуществляется или планируется осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки). Обучение в Центре организовано по стандартным имитационным модулям, учитывающим требования профессиональных стандартов, порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций по трансплантации (пересадке) органов. В обучении используются тренажеры и симуляторы: визуальные, тактильные, реактивные, автоматизированные, аппаратные, интерактивные и интегрированные. Центр предусматривает возможность проведения как базовых образовательных тренингов в соответствии с предложенными алгоритмами, так и комплексных тренингов, включая командные, в условиях моделирования профессиональной среды.

В 2021 году на базе ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России с использованием симуляционного центра прошли обучение еще 150 врачей-специалистов.

Доля врачей-специалистов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания медицинской помощи методом трансплантации органов и (или) осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов в целях трансплантации, в 2021 году увеличилась до 70 % (1 050). Достигнутый результат по данному показателю соответствует целевому значению показателя ВЦП.

27-29 сентября 2021 года прошел V Российский национальный конгресс «Трансплантация и донорство органов» (с международным участием) и акция «День донора»; число участников составило более 4 500 человек (целевой показатель ВЦП – 4 550).

По данным ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России (далее - Институт) в 2021 году Институт осуществлял работы по совершенствованию организации и ведение учета донорских органов, доноров, пациентов (реципиентов), отчетности об оказании медицинской помощи по трансплантации (пересадке) органов человека с использованием информационных технологий, а также по методологическому, информационно-аналитическому, консультативному и техническому сопровождению системы учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов) (далее – система

мониторинга показателей деятельности по учету донорских органов, тканей человека и их трансплантации), подготовке текущих отчетов по данным статистического наблюдения, включая итоговый ежегодный отчет в соответствии с формами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 № 355 «Об утверждении порядка учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов), форм медицинской документации и формы статистической отчетности в целях осуществления учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов) и порядка их заполнения»:

В рамках данного направления в 2021 году в информационной системе мониторинга показателей деятельности по учету донорских органов, тканей человека и их трансплантации, развернутой на серверах Института (<http://tr.mednet.ru/>), осуществлялись следующие работы:

1. Консолидация данных формы № 63 «Сведения о донорстве органов и тканей и трансплантации в медицинских организациях» (далее - форма № 63) за 2021 год от медицинских организаций, осуществляющих донорство и трансплантацию человеческих органов и тканей.

2. Сверка и корректировка сведений за 2021 год, предоставленных в систему мониторинга показателей деятельности по учету донорских органов, тканей человека и их трансплантации с данными формы № 63, предоставленными медицинскими организациями в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

3. Сверка сведений, представленных в систему мониторинга показателей деятельности по учету донорских органов тканей человека и их трансплантации в 2021 году со сведениями, полученными от Института.

4. Подготовка ежегодного сводного отчета за 2021 год по форме № 63 для предоставления в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

5. Ежеквартальная консолидация данных формы № 63 от медицинских организаций, осуществляющих донорство и трансплантацию человеческих органов и тканей за 2021 год.

6. Ежемесячная сверка сведений, представленных в систему мониторинга показателей деятельности по учету донорских органов, тканей человека и их трансплантации со сведениями, полученными от Института.

7. Мониторинг и контроль ввода данных в систему мониторинга показателей деятельности по учету донорских органов, тканей человека и их трансплантации.

8. Консультативная поддержка пользователей по внесению данных в систему мониторинга показателей деятельности по учету донорских органов, тканей человека и их трансплантации и автоматическому формированию формы № 63, техническая поддержка пользователей.

9. Подготовка сводных ежеквартальных отчетов за 2021 год для предоставления в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

10. Доработка аналитических отчетов с форматно-логистическими контролями для автоматизации процесса мониторинга, контроля и качества вводимых в систему мониторинга показателей деятельности по учету донорских органов, тканей человека и их трансплантации, информации.

11. Сбор требований и разработка модуля «Лист ожидания донорских органов».

Для повышения мотивации граждан к безвозмездному донорству органов человека в целях трансплантации (пересадки) продолжена реализация коммуникационной кампании, направленной на информирование граждан Российской Федерации о донорстве органов в целях трансплантации. В рамках данной кампании размещен информационный сюжет на федеральном телеканале НТВ, 3 видеоролика на видеохостинге YouTube (количество просмотров более 3 500 000 раз), создан специальный раздел на Интернет-ресурсе Лента.ру, а также осуществлялась редакционная поддержка портала Минздрава России о донорстве органов www.donorstvo.org и официальных аккаунтах в социальных сетях.

ВЦП «Развитие службы крови» (ответственный исполнитель – ФМБА России)

Ведомственная целевая программа «Развитие службы крови» (далее – ВЦП), утвержденная приказом ФМБА России от 27 декабря 2018 г. № 293, разработана с целью реализации мероприятий по обеспечению потребности организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, компонентами донорской крови и развитию единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов. Участником программы выступает Минздрав России.

В рамках ВЦП запланировано четыре основных мероприятия, в результате реализации которых будет удовлетворена потребность федеральных учреждений в безопасных компонентах донорской крови для клинического использования, заготовленных современными методами, увеличено число федеральных учреждений, получающих компоненты донорской крови на безвозмездной основе, обеспечен высокий уровень автоматизации, стандартизации и унификации технологических процессов.

Реализация ВЦП способствует достижению целей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Цель ВЦП реализуется путем достижения следующих индикаторов:

- уровень удовлетворения потребности федеральных организаций в компонентах донорской крови: 2019 – 50%, 2020 – 80%, 2021 – 85%, 2022 – 90%, 2023-2024 – не менее 95%;

- доля федеральных организаций, обеспеченных компонентами донорской крови: 2019 – 70%, 2020 – 87%, 2021 – 90%, 2022-2024 – не менее 95%;

- доля учреждений, для которых осуществляется техническое сопровождение и развитие единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов: 2019 – 80%, 2020 – 60%, 2021 – 90%, 2022-2024 – не менее 95%.

В 2021 году в рамках ВЦП реализовывались четыре основных мероприятия:

1. Выполнение работ (оказание услуг) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов медицинскими, образовательными и научными организациями, подведомственными Минздраву России и ФМБА России, в целях безвозмездного обеспечения донорской кровью и ее компонентами для клинического использования, в том числе при оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи федеральными организациями.

В рамках установленного государственного задания в 2021 году работы по «Заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов» выполняли 25 федеральных учреждений, подведомственных ФМБА России, и 19 учреждений, подведомственных Минздраву России.

Ежеквартально проводился сбор отчетности о выполнении установленного государственного задания.

2. Безвозмездное обеспечение медицинских, образовательных и научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2013 г. № 674 «Об утверждении правил безвозмездного обеспечения медицинских, образовательных и научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования» и в соответствии с установленными полномочиями ФМБА России на основании полученных данных от органов исполнительной власти о потребности подведомственных учреждений в компонентах крови был сформирован и утвержден 15 декабря 2020 г. План безвозмездного обеспечения компонентами донорской крови на 2021 год. Одновременно, безвозмездное обеспечение части учреждений, подведомственных ФМБА России, осуществлялось в рамках приказа ФМБА России от 11 мая 2016 г.

№ 73 «О безвозмездном обеспечении компонентами донорской крови для клинического использования медицинских организаций, находящихся в ведении ФМБА России».

Безвозмездное обеспечение 217 федеральных учреждений компонентами донорской крови в 2021 году осуществлялось путем закупки ФМБА России у организаций донорства крови работ (услуг) по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и ее компонентов согласно нормам Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также силами учреждений, находящихся в ведении ФМБА России, в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Всего в 2021 году было заключено и исполнено 67 государственных контрактов.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг полученных и использованных компонентов донорской крови федеральными учреждениями согласно представленным в ФМБА России отчетам.

3. Развитие инфраструктуры единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов.

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1447 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови» ФГБУЗ Центр крови ФМБА России ежегодно предоставляются субсидии на техническое сопровождение единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, и оплату расходов на обеспечение необходимого трафика по каналам связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на выполнение работ (услуг) в целях пропаганды массового донорства крови и ее компонентов.

В течение 2021 года были заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений, а также государственные контракты по пропаганде безвозмездного массового донорства, в т.ч. на сопровождение информационного ресурса www.yadonor.ru, круглосуточной единой федеральной телефонной справочной службы по номеру 8 800 333 3330, мобильного приложения «Служба крови».

19 апреля 2021 г. в городе Уфа был проведен XIII Всероссийский Форум службы крови.

4. Развитие службы крови Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

В 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1447 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови» между Федеральным медико-биологическим агентством и высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города Севастополь были заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым и г. Севастополя, связанных с закупкой медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови.

ФМБА России в рамках своих полномочий согласовало списки оборудования и характеристики медицинских изделий по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для развития единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, а также программно-технических средств защиты указанной базы данных, а также обоснования закупок и определение условий контракта и начальной (максимальной) цены контрактов.

Расчет целевых показателей (индикаторов) ВЦП осуществлялся в соответствии с методиками расчета, утвержденными приказом ФМБА России от 14 июня 2019 г. № 119 «Об утверждении методик расчета значений показателей ведомственной целевой программы «Развитие службы крови» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 гг.»:

I. Уровень удовлетворения потребности федеральных организаций в компонентах донорской крови (%)

Значения показателя:

- 2020 год (факт) – 86,6%;
- отчетный 2021 год (план) – 85%;
- отчетный 2021 год (факт) – 89,9 %.

Отношение объема заготовленных в рамках установленного государственного задания компонентов донорской крови (л.) к объему потребности организаций ФМБА России в компонентах донорской крови (л.) за 2021 год составило 100%, организаций Минздрава России – 79,9 %.

II. Доля федеральных организаций, обеспеченных компонентами донорской крови (%)

Значения показателя:

- 2020 год (факт) – 78,7%;

- отчетный 2021 год (план) – 90%;
- отчетный 2021 год (факт) – 87,8%.

В 2021 году заявки на безвозмездное обеспечение компонентами донорской крови были направлены в ФМБА России от 247 организаций, из которых для 237 организаций была организована возможность безвозмездного обеспечения (не состоялись конкурсные процедуры в 1 субъекте Российской Федерации, а также в связи с поздним сроком представления заявки Минобороны России от 01.06.2021, не состоялись повторные конкурсные процедуры по 7 субъектам). Вместе с тем, фактически компоненты донорской крови поставлялись в 217 организаций. Таким образом, доля обеспеченности организаций от общего числа заявивших в 2021 году составила 87,8%.

Недостижение показателя в 2021 году объясняется невостребованностью части медицинских организаций в компонентах донорской, а также в связи с поздним сроком представления заявки Минобороны России.

Ш. Доля учреждений, для которых осуществляется техническое сопровождение и развитие единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов (%)

Значения показателя:

- 2020 год (факт) – 67,4%;
- отчетный 2021 год (план) – 90%;
- отчетный 2021 год (факт) – 100%.

Согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг по техническому сопровождению единой информационной базы донорства от 20.12.2021 по договору ФГБУЗ Центр крови ФМБА России в 2021 году на техническом сопровождении находилось 277 учреждения службы крови из 277 учреждений, осуществляющих деятельность в единой информационной базе донорства. Таким образом, значение показателя в 2021 году оценивается в 100%.

ВЦП «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации»

ВЦП «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» направлена на увеличение в 2024 году обеспеченности населения высокотехнологичной медицинской помощью не менее чем на 28 % по сравнению с 2017 годом и на создание условий по обеспечению населения медицинской помощью,

в рамках которой применяются инновационные, в том числе разработанные и ранее не применявшиеся методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая:

медицинскую помощь, оказываемую в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в количестве не менее чем 8,2 человек на 100 тыс. населения;

медико-генетические консультации, включающие проведение высокотехнологичных генетических диагностических исследований, выполняемых в федеральных медико-генетических центрах в целях профилактики и диагностики наследственных и (или) врожденных заболеваний, консультаций, в количестве не менее чем 12,3 человек на 100 тыс. населения.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

повышение доступности и качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

обеспечение развития и внедрения инновационных, в том числе разработанных и ранее не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

В 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», а также приказом Минздрава России от 10.07.2015 № 433н «Об утверждении положения об организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (в том числе порядка направления пациентов для оказания такой медицинской помощи), типовой формы протокола клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» осуществлялось формирование для федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России, государственного задания на оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации, а также внесение изменений в утвержденное государственное задание в соответствии с обращениями федеральных государственных учреждений.

В целях обеспечения доступности высококвалифицированной медицинской помощи для граждан предусмотрено ежегодное увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи, к 2024 году - 1350 тыс. операций в год.

На 2021 год было запланировано 1200 тыс. операций, по состоянию на 31 декабря 2021 года объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи составил 1279,3 тыс. операций.

ВЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями»

Одной из основных целей ВЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями» является снижение заболеваемости и смертности среди населения от туберкулеза, ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ними заболеваний.

Мероприятия ВЦП в части касающейся профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации реализовались в 2021 году в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 3468-р.

План мероприятий по реализации Государственной стратегии утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2021г. № 2933-р.

В 85 регионах разработаны планы первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 2021 году, согласованные Главным внештатным специалистом Минздрава России по ВИЧ-инфекции.

Одобрены Научно-практическим советом Минздрава России и утверждены Национальной вирусологической ассоциацией клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция у беременных».

Подготовлены проекты приказов Минздрава России об утверждении актуализированных стандарта первичной медико-санитарной помощи при ВИЧ-инфекции и Порядка оказания медицинской помощи при данном заболевании.

В целях установления единых правил оформления и технических требований к сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции, предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию, издан приказ Минздрава России от 17.11.2021 № 1060н «Об утверждении требований к сертификату об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию, формы, описания бланка и срока действия указанного сертификата».

В 2021 году продолжилось ведение федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (далее – ФРВИЧ).

К ФРВИЧ в настоящее время подключена 977 медицинских организаций, 6251 медицинский работник ежедневно осуществляет ввод и корректировку данных ФРВИЧ.

По состоянию на 31.12.2021 в ФРВИЧ всего открыто 783 090 регистровых записей, из них – 95,8% с открытыми картами диспансерного

наблюдения. Число пациентов, получающих антиретровирусную терапию, на 31.12.2021 составило 633 640 человек (включая ФСИН и ФМБА России).

В настоящее время продолжается регулярное накопление данных в ФРВИЧ, что дает возможность мониторировать эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в режиме реального времени, а также осуществлять лекарственный менеджмент.

Ведется постоянная работа по модернизации ФРВИЧ для получения различных отчетных форм в соответствии с требованиями приказов Минздрава России и Росстата. Разрабатываются технические задания для получения оперативных отчетов из ФРВИЧ в реальном времени в соответствии с ключевыми аналитическими показателями, к которым относятся в первую очередь, охват антиретровирусной терапией и ее эффективность.

Продолжена активная реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе широкое информирование населения о заболевании, методах профилактики, путях заражения, а также мотивирование граждан к прохождению тестирования на ВИЧ.

В 2021 году в рамках реализации информационно-коммуникационной кампании по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в период с июня по ноябрь 2021 года прошла Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» (далее – акция), направленная на информирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Акция проходила в 157 городах 55 регионов Российской Федерации, узнали свой ВИЧ-статус и получили достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, смогли оценить свои риски заражения и получили рекомендации специалистов по профилактике заболевания 13 427 жителей страны.

Также был проведен конкурс социальных проектов среди некоммерческих организаций (далее – НКО) «НКО против ВИЧ-инфекции. Практики и решения» с целью выявления проектов, направленных на практические решения задач по информированию, мотивированию к тестированию и повышению приверженности к лечению среди ключевых групп населения в отношении распространения ВИЧ-инфекции. По решению экспертного совета было определено 4 НКО-победителей конкурса.

25-26 ноября 2021 г. в гибридном-формате состоялся VII Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. На Форуме состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса среди центров по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями «Лучший СПИД-центр». Всего было подано 86 заявок из 47 субъектов Российской Федерации, победителями стали 12 региональных центров в 5 различных номинациях.

Продолжилась поддержка Интернет-портала O-spide.ru, разработан и создан специальный раздел, посвященный НКО, занимающимися

профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, а также помощью ВИЧ-положительным людям.

В 2021 году в федеральных округах Российской Федерации проведены Отчетные научно-практические конференции «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции» и окружные совещания по вопросу «Основные направления реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 3468-р».

В июне 2021 года в Москве проведена Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием «ВИЧ-инфекция 2020 – 2030: вызовы, сценарии, ресурсы».

В декабре 2021 года при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации в г. Москве состоялась Междисциплинарная конференция «Школа международного сотрудничества: ВИЧ-инфекция и сопутствующая патология». Конференция прошла в уникальном формате онлайн-партнерства с одним из самых ярких мировых научных событий в области инфектологии — Конгрессом по вирусным гепатитам HEP DART 2021, работавшим параллельно в Мексике.

В 2021 году продолжено международное сотрудничество Российской Федерации по различным аспектам ВИЧ-инфекции. В настоящее время российской стороной налажена передача данных по ВИЧ-инфекции в систему региональной отчетности ВОЗ и Европейского центра по контролю заболеваний, в том числе в рамках работы Рабочей группы высокого уровня Минздрава России и ВОЗ (далее – РГВУ). Заседание РГВУ под председательством заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации О.В. Гриднева и директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Х. Ключе состоялось 20 декабря 2021 года. В ходе встречи обсуждались вызовы и прогнозы по уровню тестирования и выявления новых диагнозов ВИЧ в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, также отмечено, что в нынешней эпидемиологической ситуации особенно важно активизировать научную работу по направлению ВИЧ-инфекция.

В 2021 году осуществлялось сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной Республики по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДа и ряду иных вирусных заболеваний, в том числе, в рамках подписанного в 2021 году межправительственного соглашения Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Взаимодействие строится в рамках национальных вирусологических школ и клинических практик и вовлекает ведущих экспертов и организаторов здравоохранения двух стран.

Особый фокус сотрудничества направлен на поиск совместных подходов в лечении ВИЧ/СПИДа, а также в преодолении пандемии нового коронавируса.

Ключевые направления охватывают академический и научный обмен, профильные стажировки для практикующих медиков, синхронизацию научных подходов в области терапевтических решений в лечении ВИЧ и SARS-CoV-2, а также разработки вакцин.

В рамках проекта «Сеть инфекционных клиник» ведущие российские столичные клиники (Городская клиническая больница № 52 и Инфекционная клиническая больница № 2) подписали меморандум о взаимопонимании с двумя пекинскими клиниками Столичного медицинского университета – Дитан и Юань, а также с Первой аффилированной клиникой Чжецзянского университета.

Благодаря реализуемым мероприятиям в 2021 году уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции в 2021 году составил 93,1%.

Несмотря на складывающиеся эпидемиологические ограничения, обусловленные распространением новой коронавирусной инфекции, отмечен рост доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, которая по итогам отчетного периода составила 96,3%.

Благодаря доступности специализированной медицинской помощи для ВИЧ-инфицированных пациентов удалось достичь роста доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением до уровня 84,4%.

Одновременно с этим в 2021 году отмечен рост до 77,3% доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, у которых вирусная нагрузка при последнем исследовании была ниже порога определения.

В рамках реализации ВЦП в целях повышения качества оказания помощи детям и беременным с ВИЧ-инфекцией в 2021 году была проведена следующая организационно-методическая работа.

Проведено заседание Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством Заместителя Председателя Правительств Российской Федерации Т.А. Голиковой. Тема заседания Совета «Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации» (1 февраля 2021 года). В соответствии с повесткой заседания рассмотрены вопросы охраны материнства и детства при ВИЧ-инфекции. В соответствии с пунктом 2 раздела 2 Протокола заседания Совета для подготовки доклада в Правительство Российской Федерации внесены предложения о путях повышения приверженности к антиретровирусной терапии подростков с ВИЧ, так как подростки – это наиболее уязвимая в отношении ВИЧ-инфекции группа пациентов.

Во исполнение Протокола заседания Совета в 2021 году были разработаны и утверждены на заседании Профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у детей «Методические рекомендации по повышению приверженности диспансерному наблюдению и приему антиретровирусной терапии у подростков».

В 2021 году актуализированы Национальные Клинические рекомендации: «ВИЧ-инфекция у детей» (Коды по МКБ-10: B20, B21, B22, B23, B24, Z21, Z20.6; возрастная категория: дети), одобренные в 2020 году Научно-практическим советом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В октябре-ноябре 2021 года проведена экспертная оценка и прием заявок 85 регионов Российской Федерации на 2022 год на закупку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции у детей, профилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку, размещенных на сайте Государственных закупок.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи детям и беременным с ВИЧ-инфекцией Главным внештатным детским специалистом Минздрава России проведены 84 онлайн-совещания с руководителями центров профилактики и борьбы со СПИДом субъектов Российской Федерации по итогам работы этих медицинских организаций в 2020 году.

В 2021 году организовано и проведено заседание Профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у детей. На заседании обсуждены вопросы по обновлению клинических рекомендаций «ВИЧ-инфекция у детей», проект методических рекомендаций по повышению приверженности диспансерному наблюдению и приему антиретровирусной терапии у подростков, проведен анализ ситуации с отказами от АРВТ и разработан алгоритм действий Центров по профилактике и борьбе со СПИДом в случаях отказа родителей или законных представителей от проведения АРВТ своим несовершеннолетним детям.

Состоялась ежегодная Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана здоровья матери и ребенка», в которой приняли участие ведущие международные специалисты ВОЗ, Европейской педиатрической ассоциации по изучению ВИЧ-инфекции (PENTA), более 2000 участников из России и ближнего зарубежья, работающих в области ВИЧ-инфекции (31 мая – 1 июня 2021 года).

В 2021 году состоялось две пресс-конференции: «Дети и ВИЧ: новые вызовы», посвященная ситуации в семьях с ВИЧ-инфекцией, организованная в пресс-центре «Интерфакса» в Санкт-Петербурге (1 июня 2021 года) и «Мультидисциплинарный подход в оказании помощи женщинам, затронутым ВИЧ-инфекцией, в период беременности и после родов», посвященная Дню матери в России и Всемирному дню борьбы со СПИДом (29 ноября 2021 года).

Проведено два Круглых стола «Подростки и ВИЧ. Лучшие практики» (май 2021 года) и «Дети и ВИЧ: взаимодействие ради будущего» (ноябрь 2021 года). Данные мероприятия были посвящены актуальным проблемам детей и подростков с ВИЧ-инфекцией, в том числе среди оставшихся без попечения родителей, приоритетности вопросов оказания помощи детям и подросткам с ВИЧ-инфекцией, важности их психологической поддержки, особенностям работы с отказами от лечения детей с ВИЧ, вопросам снижения стигмы и дискриминации детей с ВИЧ в общественном сознании и аспектам профилактики ВИЧ-инфекции среди подростков.

Организован семинар с международным участием «Дети и ВИЧ: смена парадигмы», посвященный вопросам поиска новых подходов по улучшения качества оказания помощи детям, живущим с ВИЧ. В семинаре принял участие президент Европейской педиатрической сети по лечению ВИЧ-инфекции у детей (PENTA), а также другие известные международные и российские специалисты, работающие в области ВИЧ-инфекции (30 ноября 2021 года).

С целью изучения и внедрения в Российской Федерации лучшего международного опыта в области оказания помощи детям и беременным с ВИЧ-инфекцией в 2021 году специалисты Научно-практического Центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Минздрава России приняли участие в мероприятиях, организованных Всемирной организацией здравоохранения:

- в онлайн-встрече «ВИЧ-ТБ-ВГС: результаты сотрудничества ЕС-Россия», организованной «УХОД – общие действия против ВИЧ/ТБ/ВГС в регионах Европы», в рамках совместного призыва программы «Горизонт 2020» (15 июня 2021 года).

- в Виртуальном совещании Стратегического и технического консультативного комитета ВОЗ по ВИЧ, вирусным гепатитам и инфекциям, передаваемым половым путем (STAC-HHS) (21-23 сентября 2021 года).

- в Технической консультации экспертов по разработке “Европейских региональных планов действий по борьбе с ВИЧ, вирусным гепатитом и ИППП на 2022-2030 годы”, организованной ВОЗ (16-17 ноября 2021 года).

- в заседании Рабочей группы высокого уровня по ВИЧ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Всемирной организации здравоохранения, под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко и директора Европейского регионального бюро ВОЗ д-ра Х. Клюге (14 декабря 2021 года).

- в разработке проекта Стратегии странового сотрудничества Всемирной ассоциации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации на период 2021-2025 годов.

С целью повышения качества оказания помощи детям с ВИЧ-инфекцией в 2021 году была организована Российско-Европейская школа педиатров по ВИЧ-инфекции для проведения цикла вебинаров, подготовленных ведущими врачами — экспертами Европейской сети по

лечению ВИЧ-инфекции (PENTA) и специалистами ФКУ «РКИБ» Минздрава России.

Европейская педиатрическая ассоциация по изучению ВИЧ-инфекции (PENTA) – это ведущая научная организация, занимающаяся исследованиями в области профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекций у детей, определяющая основные подходы в оказании помощи детям с ВИЧ-инфекцией. В рамках Российско-Европейской школы педиатров по ВИЧ-инфекции в 2021 году состоялось 6 вебинаров, в которых приняли участие более 1800 медицинских специалистов, оказывающих помощь детям с ВИЧ-инфекцией:

25.03.2021 «Обновленные Европейские клинические рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции у детей. Обновленные российские клинические рекомендации РФ «ВИЧ-инфекция у детей»;

29.04.2021 «Современные подходы к профилактике перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку 2021 года»;

18.06.2021 «Клинические аспекты резистентности при ведении детей с ВИЧ-инфекцией» ;

23.09.2021 «Ведение подростков с ВИЧ-инфекцией: проблемы и решения»;

21.10.2021 «Новые подходы к лечению ВИЧ-инфекции у детей. Последние данные клинических исследований»;

23.11.2021 «Современные подходы к ведению детей с поздним выявлением ВИЧ-инфекции и иммунодефицитом».

Одной из целей ВЦП является улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу и снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. Целевыми индикаторами ВЦП по туберкулезу на 2021 год являются значение показателя заболеваемости туберкулезом, равное 41,0 на 100 тыс. населения и значение показателя смертности от туберкулеза, равное 6,0 на 100 тыс. населения.

По данным федерального статистического наблюдения (форма №8) в 2021 году было зарегистрировано 45 420 новых случаев заболевания туберкулезом (в 2020 году – 47399 случаев), умерло от туберкулеза постоянных жителей (форма №33) 5082 человека (в 2020 году – 5478 человек). Таким образом, расчетная заболеваемость туберкулезом в 2021 году составила 31,1 на 100 тыс. населения, а смертность от туберкулеза – 4,3 на 100 тыс. населения (окончательные данные по показателям заболеваемости и смертности от туберкулеза будут доступны после официальной публикации Росстатом данных по численности населения Российской Федерации в 2021 г.).

При этом необходимо понимать, что снижение заболеваемости в 2020-2021 гг. обусловлено как общим улучшением ситуации по туберкулезу в стране, так и некоторым снижением объема профилактических мероприятий по выявлению и лечению туберкулеза в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это позволяет прогнозировать

возможность роста показателей заболеваемости и смертности населения от туберкулеза в последующие годы (2022-2023 гг.).

В 2021 г. наибольшее снижение числа впервые выявленных больных туберкулезом (форма федерального статистического наблюдения №8) по сравнению с показателями 2020 года, отмечается в Кировской области (-30,9%), Смоленской области (-23,9%), Новгородской области (-22,9%), Курской области (-18,6%), Ивановской области (-16,7%), Липецкой области (-16,4%) и Брянской области (-16,2%).

По федеральным округам наибольший процент снижения числа заболевших в 2021 году по сравнению с 2020 годом отмечался в Северо-Западном федеральном округе (-9,4), наибольший рост - в Северо-Кавказском федеральном округе (+2,4%).

Существенное снижение числа умерших от туберкулеза постоянных жителей по данным оперативного мониторинга отмечается в Костромской области (до 0), Ямало-ненецком АО (-71,3%), Ивановской, Орловской, Новгородской, Магаданской областях и Республике Карачаево - Черкессии (-66,7%), а также в Чеченской Республике (-62,5%). Рост числа умерших от туберкулеза отмечается в республике Калмыкия (+58,2,0%), а также в Амурской области (+45,2%), республике Крым (+44,9%), Республике Карелия (+41,7%).

По федеральным округам снижение числа умерших от туберкулеза отмечается в Центральном федеральном округе (-19,5%), а также Северо-Кавказском федеральном округе (-16%) и Северо-Западном федеральном округе (-15,7%). Наибольший рост числа умерших от туберкулеза отмечен в Южном федеральном округе (+8,5%).

В 2021 году Общероссийская общественная организации «Российское общество фтизиатров» подготовила проект клинических рекомендаций «Латентная туберкулезная инфекция у детей» для проведения экспертной оценки и последующего рассмотрения Научно-практическим советом Минздрава России. Также подготовлены проекты клинических рекомендаций «Туберкулез у взрослых» и «Туберкулез у детей» в целях актуализации уже утвержденных и размещенных в Рубрикаторе клинических рекомендаций Минздрава России версий с учетом новых подходов к лечению туберкулеза.

В связи с пандемией COVID-19 возникла необходимость создания единых рекомендаций по диагностике, профилактике, лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 29 января 2020 года при участии специалистов ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России была разработана и утверждена первая версия Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». В настоящее время действуют Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 15 от 22.02.2022, в которые также включен раздел по

особенностям лечения пациентов, больных туберкулезом и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Специалисты ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России с самого начала пандемии принимали непосредственное участие в разработке актуальных методических рекомендаций по новой коронавирусной инфекции COVID-19 с проведением оперативного анализа накапливаемой информации и опыта Российской Федерации и зарубежных стран по борьбе с распространением COVID-19.

В 2021 году специалистами ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России проведен анализ материала, включенного в рабочую версию Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 932н (далее – Порядок), который в настоящее время требует оптимизации и упрощения в соответствии с новыми требованиями Минздрава России. Также, пандемия COVID-19 показала необходимость включения раздела о применении телемедицинских технологий в диагностике и лечении пациентов с туберкулезом, в т.ч. на дому у больного. Создана рабочая группа по актуализации имеющегося проекта Порядка в целях его доработки, обсуждены и утверждены предложения с учетом текущей ситуации. Завершение актуализации и утверждение Порядка запланировано на 2022 год.

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 внесла коррективы в формат взаимодействия. Большинство мероприятий проводились в онлайн-режиме, что обеспечило оперативный обмен опытом.

В 2021 году ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, который является Сотрудничающим Центром ВОЗ по координации научных исследований в области туберкулеза и ВИЧ-инфекции, определил 22 субъекта Российской Федерации с наибольшим бременем туберкулеза и ВИЧ-инфекции. В данные субъекты были проведены визиты экспертов ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России и подготовлены рекомендации для органов исполнительной власти субъектов по организации и проведению мероприятий, направленных на снижение бремени социально значимых инфекционных заболеваний.

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России в рамках задания Минздрава России активно участвует в мероприятиях исследовательской сети стран БРИКС по туберкулезу.

В 2021 году в результате совместной деятельности проводились 4 крупных многострановых исследовательских проекта с участием научных организаций и исследовательских групп Российской Федерации.

В 2021 году состоялось Совещание исследовательской сети БРИКС по туберкулезу BRICS TB Research Consortium (14 мая 2021 г.), а также встреча старших должностных лиц БРИКС «Ответ стран БРИКС на вызов COVID-19: на пути к цифровым целостным рамкам обеспечения готовности к пандемии» (27 июля 2021 г.).

На последнем заседании сети специалистами ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава были представлены результаты деятельности Российской Федерации, ключевые проекты и обозначены приоритетные направления дальнейшей деятельности и сотрудничества по туберкулезу стран БРИКС.

Также в рамках работы Диалогового партнерства Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по инициативе ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России продолжается сотрудничество по совершенствованию системы взаимодействия стран АСЕАН и обмен опытом в диагностике, лечении и профилактике туберкулеза с акцентом на новые подходы в условиях пандемии COVID-19.

Осуществляется тесное сотрудничество с научным мировым сообществом, в том числе и с ведущими зарубежными университетами (Университет Осло, Норвегия).

В 2021 г. продолжалась деятельность по разработке и утверждению программ дополнительного профессионального образования. Разработаны и утверждены 12 программ для ординаторов (6) и аспирантов (6) по профилям «пульмонология», «фтизиатрия», «инфекционные болезни», «торакальная хирургия». По специальности «фтизиатрия» подготовлены 3 обучающие программы (с трудоемкостью 36 академических часов каждая): «Методы и алгоритмы диагностики туберкулеза», «Выявление и диагностика туберкулеза», «Диагностика внелегочного туберкулеза у детей».

В рамках подготовки кадров высшей квалификации проведено обучение специалистов профессорско-преподавательского состава по программам дополнительного профессионального образования из 12 вузов Российской Федерации. На курсах повышения квалификации на базе Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии – филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России проведено обучение 45 преподавателей по теме: «Вопросы преподавания дисциплины «фтизиатрия»; на базе ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России обучено 20 преподавателей по теме: «Вопросы преподавания дисциплины «фтизиатрия»: диагностика туберкулеза».

Актуализирован Фонд оценочных средств для первичной специализированной аккредитации специалистов по специальности «фтизиатрия», включая 500 тестовых заданий, 35 интерактивных ситуационных заданий (кейсов).

Актуализирован реестр кафедр фтизиатрии (47 кафедр) в вузах Российской Федерации.

По специальности «фтизиатрия» проведено рабочее совещание по вопросам преподавания фтизиатрии в рамках конференции кластера вузов Центрального федерального округа; организовано проведение 3-х симпозиумов по подготовке кадров на Всероссийских научно-практических конференциях с международным участием по тематике: «Подготовка кадров по специальностям «фтизиатрия» и «инфекционные

болезни»; «Инновационные технологии в преподавании фтизиатрии»; «Актуальные вопросы фтизиатрии на современном этапе».

Разработано и подготовлено к изданию электронно-методическое пособие по подготовке практико-ориентированного экзамена в рамках первичной специализированной аккредитации «Фтизиатрия: врачебная манипуляция «физикальное обследование пациента» (желудочно-кишечный тракт).

На портале НМФО в разделе «Интерактивные образовательные модули» размещены 5 интерактивных образовательных модулей по профилю «фтизиатрия»: алгоритмы диагностики туберкулеза костей и суставов; профилактика туберкулеза у детей; туберкулез легких и патология печени; диагностика туберкулеза у лиц пожилого и старческого возраста в условиях общей лечебной сети; туберкулез легких и ХОБЛ.

По результатам проведенного анализа образовательных программ высшего (ординатура) и дополнительного (переподготовка специалистов) профессионального образования в Минздрав России в январе 2021 года направлен макет-предложение программы профессиональной переподготовки по специальности «фтизиатрия» (приведение в соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту «Профессиональный стандарт по специальности «врач-фтизиатр», внесение в программы подготовки ординаторов, а также в программы переподготовки по специальности «фтизиатрия» раздела «Инфекция COVID-19 и постковидный синдром»).

Обеспечено оказание организационно-методической поддержки по вопросам туберкулеза органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации по вопросам повышения качества проводимых противотуберкулезных мероприятий.

В 2021 году оказана методическая помощь в подготовке и проведено согласование 58 региональных планов снижения смертности населения от туберкулеза.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи медицинскими организациями субъектов Российской Федерации Центром телемедицины ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России по профилю «фтизиатрия» проведено 3 515 дистанционных консультаций высококвалифицированных специалистов.

Проведено 22 выездных мероприятия в противотуберкулезные медицинские организации субъектов Российской Федерации, по результатам которых был выявлен ряд проблемных вопросов в организации оказания противотуберкулезной помощи населению, а также даны рекомендации по их устранению.

В 21 субъекте Российской Федерации проведена экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий с изучением приобретенного опыта и возникших трудностей в организации непосредственно-контролируемого лечения больных туберкулезом,

межведомственного взаимодействия и социальной поддержки больных туберкулезом, обусловленных влиянием пандемии COVID-19.

Проведены закупки: диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом; диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С.

Проводимые в стране мероприятия позволили достичь и превысить некоторые индикаторы стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза «END TB».

Таким образом, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, характеризующейся в 2021 году атакой новых высококонтагиозных штаммов, отсутствием жестких ограничительных мер (без введения локдауна), позволивших удержать социально-экономическую активность, удалось обеспечить реализацию всех мероприятий плана и достигнуть максимально возможных значений показателей в условиях беспрецедентных нагрузок на систему здравоохранения.

ВЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению»

В рамках реализации ВЦП в 2021 году выполнялись мероприятия по проведению капитального ремонта и оснащению новым оборудованием и (или) оборудованием взамен изношенного 101 федерального государственного учреждения, подведомственного Минздраву России, а также 6 федеральных государственных учреждений, подведомственных Минобрнауки России.

Осуществлялись строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России, государственной собственности субъектов Российской Федерации.

В 2021 году площадь введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства составила 110,7 тыс. кв. м с учетом выделения в течение года дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на софинансирование инфекционных больниц в г. Курск и г. Саратов.

Мероприятия по формированию и исполнению программ, связанных с осуществлением капитального строительства (реконструкции), в том числе федеральной адресной инвестиционной программы, обеспечению сбора и

анализа предложений подведомственных учреждений Минздрава России и субъектов Российской Федерации по выполнению капитального ремонта, мониторингу реализации мероприятий капитального ремонта выполнены на 100 %.

ВЦП «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Минздраву России в рамках ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях развития паллиативной медицинской помощи на 2021 год в объеме 3 696 576 500,00 рублей на реализацию следующих мероприятий:

обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания;

обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому;

обеспечение медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, автомобилями в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковыми автомобилями в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, утвержденным в порядке, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Субсидии доведены 84 субъектам Российской Федерации (за исключением города Москвы).

По оперативным данным мониторинга системы оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации на базе АСММС) (далее – мониторинг) по состоянию на 01.01.2022 организована работа 1194 кабинетов паллиативной медицинской помощи (в 2020 году – 1101), отделений паллиативной медицинской помощи – 710 (в 2020 году – 655), в том числе для детей – 77 (в 2020 году – 71), хосписов – 40 (в 2020 году – 38), в том числе детских – 9 (в 2020 году – 8), отделений сестринского ухода – 553 (в 2020 году – 551), домов сестринского ухода – 11 (в 2020 году – 8).

Организована работа 540 отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи (в 2020 году – 472), из них для детей –

143 (в 2020 году – 134), в их составе работают 851 бригада (в 2020 году – 758), в том числе для детей – 187 (в 2020 году – 189).

В 64 субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и детям закуплено 349 автомобилей (в 2020 году – 109 в 27 субъектах Российской Федерации).

По оперативным данным мониторинга с целью обеспечения медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в субъектах Российской Федерации, закуплено 3 314 464 единиц медицинских изделий, в том числе для использования на дому 2 191 740 единиц (в 2020 году – 2 896 640 и 1 924 093 соответственно).

Паллиативную медицинскую помощь получили 781 072 пациентов, в том числе 22 386 детей (в 2020 году 703 819 пациентов, в том числе 18 916 детей); количество пациентов, обеспеченных медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких на дому, составило 2130 человек, в том числе 782 ребенка (в 2020 году – 1877, в том числе детей – 646).

По анализу выборки субъектами Российской Федерации наркотических лекарственных препаратов в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ, проведенному совместно с ФГУП «Московский эндокринный завод», объем заявленной потребности субъектов Российской Федерации:

в инвазивных наркотических анальгетиках (далее – ИНА) в 2021 году составил 27 533 тыс. ампул, что на 10 % ниже по сравнению с потребностью 2020 года (30 545 тыс. ампул);

в неинвазивных наркотических анальгетиках пролонгированного действия (далее – ННА пролонгированного действия) в 2021 году составил 651 194 упаковок, что на 4% ниже по сравнению с потребностью 2020 года (679 929 упаковок);

в неинвазивных наркотических анальгетиках короткого действия (далее – ННА короткого действия) в 2021 году составил 651 194 упаковок, что на 4% ниже по сравнению с потребностью 2020 года (679 929 упаковок).

Фактическая выборка за 2021 год:

ИНА – 23401 тыс. ампул, что на 8% меньше, чем в 2020 году (25 543 тыс. ампул);

ННА пролонгированного действия – 496 347 упаковок, что на 13% меньше, чем в 2020 году (569 078 упаковок);

ННА короткого действия – 33 481 упаковка, что на 38% меньше чем в 2020 году (54 113 упаковок).

В рамках реализации ВЦП организована работа федерального научно-практического центра паллиативной медицинской помощи на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовского

Университета), которым в 2021 году проведено 41 организационно-методическое мероприятие.

Оказана государственная поддержка Автономной некоммерческой организации «Центральная клиническая больница Святителя Алексия, Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви» на обеспечение мероприятий, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи.

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 28.07.2020 № 6551п-П12 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи» (далее – «дорожная карта»), направленный на повышение качества жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, а также рост удовлетворенности пациентов (их законных представителей), родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, доступностью паллиативной медицинской помощи, обеспечением лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемыми для использования на дому.

В соответствии с «дорожной картой» разработаны методические рекомендации:

«Нутритивная поддержка и регидратация взрослых, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи»;

«Длительная респираторная поддержка у взрослых и детей на дому при оказании паллиативной медицинской помощи»;

«Паллиативная медицинская помощь детям, проживающим в организациях социального обслуживания»;

«Обеспечение проживающих в организациях социального обслуживания, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, для медицинского применения, в том числе при лечении болевого синдрома»;

«Организация передачи пациенту (его законному представителю), получающему паллиативную медицинскую помощь на дому, медицинских изделий для поддержания функций органов и систем организма человека»;

«Организация передачи законным представителям детей, получающих паллиативную медицинскую помощь на дому, медицинских изделий для поддержания функций органов и систем организма человека»;

«Ведение больных с суицидальным поведением при оказании паллиативной медицинской помощи взрослым»;

«Модели оказания паллиативной помощи при муковисцидозе: клинические рекомендации Фонда муковисцидоза».

В 2021 году организованы и проведены:

VII Ежегодная конференция с международным участием «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»;

VII Ежегодная конференция с международным участием «Роль медицинской сестры в паллиативной помощи»;

2 заседания профильной комиссии по паллиативной медицинской помощи;

при поддержке Всемирной организации здравоохранения проведен круглый стол на тему «Паллиативная помощь пожилым пациентам и людям с неизлечимыми хроническими заболеваниями, перенесшим COVID-19», совместно с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации по терапии, пульмонологии, гериатрии.

ВЦП «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях»

Государственная политика в области лекарственного обеспечения - это комплекс правовых, экономических и социальных мероприятий, охватывающих все этапы обращения лекарственных средств от разработки до конечного применения. Доступность лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в том числе их ценовая составляющая, является важнейшей социальной потребностью.

В рамках ВЦП были достигнуты следующие наиболее важные результаты.

В связи с созданием федерального казенного учреждения «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России (далее - федеральный центр) для организации и проведения закупок лекарственных препаратов внесены изменения в постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - программа ВЗН);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении положения об организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, противовирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения» (далее - АВРТ);

Расширен перечень лекарственных препаратов для обеспечения программы ВЗН, добавлены еще 4 лекарственных препарата (Кладрибин, Эфмороктоког альфа, Иксазомиб, Помалидомид), что позволит увеличить ожидаемой продолжительности жизни и снижение смертности, в первую очередь, больных с злокачественными новообразованиями, больных с хроническими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящих к сокращению продолжительности жизни или инвалидности.

В целях совершенствования мероприятий в рамках национального календаря профилактических прививок утвержден приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», которым предусмотрено проведение вакцинации и ревакцинации всех детей раннего возраста, а не только относящихся к группам риска, иммунобиологическими

лекарственными препаратами для иммунопрофилактики, содержащими комбинации вакцин, предназначенных для применения в соответствующие возрастные периоды, против следующих инфекционных болезней: коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция.

Также, издано постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2021 г. № 1688 «Об утверждении правил организации обеспечения медицинских организаций независимо от организации обеспечения медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, и признании утратившим силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», которое позволяет проводить иммунопрофилактику лечебными учреждениями частной формы собственности.

Федеральным центром, в рамках преданных полномочий Минздравом России по организации и проведению закупок лекарственных препаратов, осуществлена закупка лекарственных препаратов в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2021 г., предусмотренных Федеральным

законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В рамках ВЦП за 2021 год достигнуты следующие результаты.

По программе ВЗН охват лекарственными препаратами составил 99,9% (план - 99,7%).

Дополнительно стоит отметить, что норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов был проиндексирован и составил 929,8 рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Федеральном законе от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Федеральный закон № 385-ФЗ) в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий в рамках лекарственного обеспечения, в 2021 году составил 38 788 139,4 тыс. рублей

Дополнительно на 2021 год Федеральным законом № 385-ФЗ предусмотрено выделение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в размере 13 645 686,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей - инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях предусмотрен целевой показатель охвата лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан на 2021 год - 98,7%.

Так, в 2021 г. достигнут показатель охвата лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан 99,9%, рассчитанный согласно формуле, предусмотренной приказом Минздрава России от 21 июня 2019г. № 446.

Доступность лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в том числе их ценовая составляющая, является важнейшей социальной потребностью.

Отмечено, что уровень роста цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты находился в 2021 г. в пределах индекса инфляции.

Предпринятые меры позволили повысить удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, в том числе обеспечением лекарственными препаратами, в том числе увеличению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности отдельных категорий граждан, в первую очередь, инвалидов и детей - инвалидов.

ВЦП «Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации» (ответственный исполнитель – ФОМС)

Ведомственная целевая программа «Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации» направлена на достижение основных приоритетов, целей и задач развития здравоохранения и обязательного медицинского страхования, определенных государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и обеспечение конституционных прав граждан на охрану здоровья и бесплатного получения медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации.

В 2021 году реализация ВЦП осуществлялась по следующим мероприятиям :

- мероприятие 1. «Предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации»;
- мероприятие 2. «Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного медицинского страхования единого образца»;
- мероприятие 3. «Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования»;
- мероприятие 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования»;
- мероприятие 5. «Финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования»;
- мероприятие 6. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края и Республики Северная – Осетия (Алания) на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия».

Мероприятие 1. «Предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации»

В 2021 года в фактических расходах бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд) основную долю (88,6%) составляют субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее - территориальные фонды) на осуществление переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации» полномочий по организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации.

В 2021 году бюджетам территориальных фондов предоставлены субвенции в общем объеме 2 276 824,5 млн. рублей, что составляет 100% от утвержденного размера.

Субвенция бюджетам территориальных фондов направлялась в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ после перечисления субъектом Российской Федерации в бюджет Федерального фонда ежемесячно одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Все субъекты Российской Федерации получили субвенцию в полностью в законодательно утвержденном объеме.

Субвенция обеспечила в 2021 году сбалансированность базовых программ обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации и финансовую устойчивость бюджетов территориальных фондов.

Мероприятие 2. «Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного медицинского страхования единого образца»

По итогам исполнения бюджета Федерального фонда за 2021 год расходы на изготовление, персонализацию и доставку полисов обязательного медицинского страхования единого образца составили 1 141,2 млн. рублей или 86,1% от утвержденного размера (1 325,4 млн. рублей).

Выпуск полисов обязательного медицинского страхования осуществляется на основании заявок территориальных фондов. В 2021 году выполнено 100% заявок территориальных фондов на изготовление, персонализацию и доставку полисов обязательного медицинского страхования.

В 2021 году изготовлено и доставлено в территориальные фонды 8,6 млн. штук полисов обязательного медицинского страхования, из них электронных – 4,0 млн. штук, на бумажном носителе – 4,6 млн. штук.

Мероприятие 3. «Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования»

Объем нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 391-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» сформирован в размере 143,3 млрд. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от

26.06.2021 № 1733-р объем нормированного страхового запаса был увеличен за счет включения остатков средств бюджета Федерального фонда на 1 января 2021 года в сумме 25,0 млрд. рублей, предусматриваемых на дополнительное финансовое обеспечение предоставления застрахованным лицам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования согласно.

В 2021 году в ходе исполнения бюджета Федерального фонда за счет средств нормированного страхового запаса осуществлено финансовое обеспечение:

- оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 126,9 млрд. рублей;

- софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в целях ликвидации кадрового дефицита – 14,7 млрд. рублей;

- осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинских работников за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации населения – 0,5 млрд. рублей.

Мероприятие 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования»

В 2021 году общий объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда составил 294,9 млрд. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) – 140,0 млрд. рублей;

- на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование и по самозанятым – 35,5 млрд. рублей;

- на обеспечение нестраховых расходов (высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, и родовой сертификат) – 117,6 млрд. рублей;

- на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и организацию ее информационного взаимодействия с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения в

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2021 № 3706-р – 1,8 млрд. рублей.

Мероприятие 5. «Финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования»

В 2021 году фактические расходы на осуществление управленческих функций Федерального фонда составили 996,5 млн. рублей, что составляет 108,6% от утвержденного объема.

Превышение расходов на указанные цели против утвержденных объемов связано с установлением новых полномочий Федерального фонда и выделением в связи с этим дополнительных средств по распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.04.2021 № 1022-р на обеспечение деятельности работников Федерального фонда в связи с увеличением штатной численности и проведение контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения.

Мероприятие 6. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края и Республики Северная – Осетия (Алания) на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия»

В июне 2019 года приняты постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2019 № 764 «Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств Краснодарского края, связанных с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия» и от 14.06.2019 № 765 «Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия - Алания в целях софинансирования расходных обязательств Республики Северная Осетия - Алания, связанных с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия».

Во исполнение указанных постановлений Правительства Российской Федерации иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края и Республики Северная Осетия-Алания на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное

медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, в 2021 году предоставлены в полном объеме.

ВЦП «Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации» (ответственный исполнитель – Росавиация)

ВЦП «Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации» (далее – ВЦП) являлась в 2021 году одним из инструментов эффективной реализации государственной политики в сфере охраны здоровья работников организаций гражданской авиации, в том числе медицинского обеспечения безопасности полетов, поддержания профессионального здоровья и летного долголетия авиационного персонала гражданской авиации.

В ходе реализации ВЦП в 2021 году проведены следующие взаимоувязанные по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятия:

медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации в амбулаторных условиях и медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях;

проведение периодических медицинских осмотров и медицинского динамического наблюдения в межкомиссионный период;

проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболеваний с профессией, врачебно-летная экспертиза;

оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения по профилю профпатология в амбулаторных условиях и оказание специализированной медицинской помощи (за исключением ВМП), не включенной в базовую программу ОМС, по профилю профпатология в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а также работа по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

В ходе реализации ВЦП в 2021 году достигнуты запланированные целевые показатели: выполнен план проверок соответствия состояния здоровья требованиям федеральных авиационных правил в полном объеме лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) авиационных специальностей образовательных учреждений гражданской авиации.

Количество законченных медицинских освидетельствований составило 7744, что соответствует запланированному показателю.

Количество мероприятий по обеспечению мониторинга здоровья, профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации авиационного персонала гражданской авиации – составило 100%.

Результаты реализации ВЦП способствуют:

повышению безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации, доступности и качества медицинского обеспечения работников организаций гражданской авиации и лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации, в части проверки соответствия их состояния здоровья требованиям федеральных авиационных правил;

повышению доступности и качества специализированной медицинской помощи больным с профессиональной патологией, а также для лиц, имеющих высокий риск развития заболеваний вследствие воздействия профессиональных факторов;

выполнению мероприятий по обеспечению создания системы мониторинга здоровья, профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации;

уменьшению частоты профессиональных заболеваний у авиационного персонала гражданской авиации;

повышению уровня оснащенности медицинской организации, находящейся в ведении Росавиации и обслуживающей авиационный персонал гражданской авиации;

созданию комфортных условий пребывания авиационного персонала гражданской авиации, работы персонала в медицинской организации, находящейся в ведении Росавиации;

внедрению и распространению информационной системы мониторинга здоровья авиационного персонала в медицинских организациях гражданской авиации, а также внедрение новых эффективных медицинских технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в практику системы медицинского обеспечения авиационного персонала гражданской авиации.

ВЦП «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации»

Для служебного пользования.

Направление (подпрограмма) «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»

Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»

В рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» (далее – федеральный проект «НМИЦ») создана и функционирует сеть национальных медицинских исследовательских центров, включающая в 2021 г. 37 учреждений по 34 укрупненным профилям медицинской помощи (направлениям деятельности), а также микробиологии.

В части достижения значений показателей и результатов федерального проекта:

- «Число выездов, осуществленных сотрудниками национальных медицинских исследовательских центров в целях осуществления организационно-методической поддержки краевым, республиканским, областным, окружным медицинским организациям субъектов Российской Федерации по профилям оказания медицинской помощи» достигнутое значение – 1 019 выездов (плановое годовое значение – 933 выезда) – 109 %;

- «Актуализированы клинические рекомендации и протоколы лечения больных, и обеспечено их использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи (количество клинических рекомендаций нарастающим итогом)» достигнутое значение – 333 клинические рекомендации (плановое годовое значение – 128 клинических рекомендаций) – 260 %»;

- «Количество патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, полученных в рамках разработки инновационных методов и средств профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, права на которые принадлежат национальным медицинским исследовательским центрам (нарастающим итогом)» достигнутое значение – 1 424 патента (плановое годовое значение – 1 230 патентов) – 115 %;

- «Национальные медицинские исследовательские центры проводят консультации/консилиумы с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации» достигнутое значение – 126 434 консультации/консилиума (плановое годовое значение – 64 820 консультаций/консилиумов) – 195 %;

- «По результатам клинической апробации в клинические рекомендации включены новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (нарастающим итогом)» достигнутое значение – 50 новых методов (плановое годовое значение – 30 новых методов) – 167 %;

- «В краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организациях субъектов Российской Федерации при организационно-методической поддержке НМИЦ внедрены системы контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, включающих, в

том числе, инновационные медицинские технологии, и критериев оценки качества медицинской помощи)» достигнутое значение – 452 медицинские организации (плановое годовое значение – 300 медицинских организаций) – 151 %;

- «Объемы оказанной высокотехнологичной медицинской помощи населению, тыс. операций в год» достигнутое значение – 1 290,8 тыс. операций (плановое годовое значение – 1 200 тыс. операций) – 108 %;

- «Доля пациентов, получивших медицинскую помощь в НМИЦ, проживающих на территории других субъектов Российской Федерации (не менее)» достигнутое значение – 68,3% (плановое годовое значение – 55%) – 124%.

ВЦП «Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины»

В 2021 году в рамках работы по достижению цели 1 указанной ВЦП «Разработка инновационных методов и средств профилактики, диагностики и лечения с предоставлением охраны интеллектуальных прав на основании патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец» 44 научными организациями и 41 образовательной организацией высшего образования и 1 образовательной организацией дополнительного профессионального образования в соответствии с государственным заданием на осуществление научных исследований и разработок выполнялось 887 работ, из них:

4 работы – по подразделу «фундаментальные научные исследования»;

829 работ – по разделу «прикладные научные исследования»;

54 работы – по разделу «экспериментальные научные разработки».

В ходе выполнения подведомственными Минздраву России организациями указанных работ в 2021 году были достигнуты целевые показатели цели 1 ВЦП:

- количество новых разработанных диагностических тест-систем составило 12 ед. (при плановом значении – 4 ед.);

- количество новых лекарственных средств, доведенных до стадии клинических исследований – 18 ед. (при плановом значении – 2 ед.);

- количество биомедицинских клеточных продуктов, доведенных до стадии клинических исследований – 0 ед. (при плановом значении – 3 ед.);

- количество патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, полученных в рамках разработки инновационных методов и средств профилактики, диагностики и лечения (в рамках государственного задания на осуществление научных исследований и разработок) составило 425 ед. (при плановом значении – 320 патентов).

В рамках государственного задания на выполнение прикладных научных исследований подведомственными Минздраву России научными организациями и образовательными организациями высшего образования

осуществляются работы по разработке лекарственных препаратов, включая иммунобиологические, медицинские изделия (диагностические тест-системы), направленные на разработку и внедрение инновационных медицинских продуктов.

В частности, продолжаются работы по созданию вакцинных препаратов, по разработке лекарственных препаратов, по разработке новых биodeградируемых и биосовместимых материалов с биологически активными свойствами для травматологии и ортопедии и регенеративной медицины.

Также в учреждениях, подведомственных Минздраву России, успешно осуществляются разработки в области генетических технологий, направленные в том числе на решение вопросов прогнозирования рисков развития заболеваний (состояний), обусловленных наследственными факторами. В 2021 году начато проведение исследований по генетической паспортизации в рамках внебюджетной деятельности и последующего выполнения государственного задания подведомственным Минздраву России федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Приоритетными работами в 2021 году стали работы, посвященные вопросам, связанным с COVID-19, изучением патогенеза данного заболевания и его отдаленных последствий. Следует отметить разрешение к медицинскому применению (регистрацию) векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, Спутник Лайт и Гам-КОВИД-Вак-М комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, направленной на профилактику COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно).

Кроме того, в 2021 году законодательно и нормативно закреплено альтернативное регулирование применения медицинских изделий для диагностики *in vitro* без их регистрации. Ожидается, что введенные нормы, начинающие действовать с 1 марта 2022 года, позволят расширить применение и доступность для пациентов самых современных высокотехнологичных методов диагностики *in vitro*.

Одной из целей ВЦП является реализация в отношении объектов здравоохранения проектов с применением механизма государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) и заключением концессионных соглашений и соглашений о ГЧП. Показателем ВЦП является увеличение количества заключенных концессионных соглашений и соглашений о ГЧП в здравоохранении (нарастающим итогом).

Для достижения указанной цели ВЦП предусмотрено:

– реализация пилотных проектов в отношении объектов федеральной собственности;

- обеспечение мониторинга и тиражирования лучших практик применения механизма ГЧП;
- внедрение механизмов обеспечения окупаемости инвестиционных проектов, в том числе с использованием мер государственной поддержки;
- создание методологической базы по развитию инфраструктуры с использованием внебюджетных инвестиций;
- совершенствование процедуры структурирования концессионных проектов и принятия управленческих решений о заключении концессионных соглашений в части установления на законодательном уровне единых требований к структуре и содержанию финансовой модели концессионного проекта и полномочий государственных органов власти по оценке соответствия финансовой модели установленным требованиям.

Во исполнение указанной цели Минздравом России осуществлены, в том числе, следующие мероприятия:

- определены цели и задачи ГЧП в стратегических и программных документах в сфере здравоохранения;
- продолжены мероприятия по структурированию и реализации федеральных пилотных проектов;
- подготовлены и представлены в Минэкономразвития России системные предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере ГЧП, в том числе относительно утверждения на федеральном уровне единых требований к структуре и содержанию финансовой модели концессионного проекта;
- продолжена работа по анализу успешных практик в сфере ГЧП в рамках Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении».

В 2021 году в Российской Федерации заключены следующие концессионные соглашения в сфере здравоохранения:

- концессионное соглашение от 27.04.2021 относительно реконструкции объекта недвижимости в целях создания объекта здравоохранения в Промышленном районе Оренбурга и его последующего использования (эксплуатации) для оказания первичной медико-санитарной помощи (общий объем инвестиций – 177, 5 млн.рублей);
- соглашение о ГЧП от 29.09.2021 в отношении финансирования, проектирования, строительства и технического обслуживания объекта здравоохранения в Новосибирской области (инфекционная больница) (общий объем инвестиций – 6 383 млн. рублей).

Соответствующий целевой показатель по итогам 2020-2021 выполнен.

В 2021 году продолжалась реализация Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2580-р (далее Стратегия).

По отчетным данным подведомственных Минздраву России научных организаций и образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального образования за 2021 год:

доля модернизированных лабораторий, соответствующих требованиям надлежащей лабораторной практики, в общем их числе (процентов нарастающим итогом, начиная с 2013 г.) составила 26,2% при значении индикативного показателя реализации Стратегии 25%;

доля модернизированных клинических подразделений, соответствующих требованиям надлежащей клинической практики, в общем их числе (процентов нарастающим итогом, начиная с 2013 г.) – 42,55% при значении соответствующего индикативного показателя – 50%;

в учреждениях в настоящее время функционирует 41 виварий, питомник для лабораторных животных и центр доклинических исследований;

число центров коллективного пользования составляет 41ед.;

число международных патентов (единиц нарастающим итогом, начиная с 2013 года) – 94 ед.;

число зарегистрированных инновационных лекарственных препаратов, защищенных зарубежными патентами (единиц нарастающим итогом, начиная

с 2013 года) – 5 ед.;

доля модернизированных лабораторий, соответствующих требованиям надлежащей клеточной и тканевой практики (единиц нарастающим итогом, начиная с 2013г.) – 6,36%;

число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 составило 2076 человек.

Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

ВЦП «Санаторно-курортное лечение»

ВЦП «Санаторно-курортное лечение» направлена на организацию оказания санаторно-курортного лечения в рамках государственного задания в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

В рамках ВЦП реализуются мероприятия по предоставлению государственных услуг по санаторно-курортному лечению; государственному учету курортного фонда Российской Федерации и ведению государственного реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санаторно-курортные организации; осуществлению государственной экспертизы программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение; совершенствованию материально-

технической базы санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Согласно информации, представленной участниками ВЦП, отмечается следующая ситуация с достижением целевых показателей в отношении предоставления государственных услуг по санаторно-курортному лечению (таблица № 1).

Таблица № 1

№ п/п	Участники Программы	Значение показателя объема услуги (койко-дни)		Процент выполнения (от планового показателя)
		Утверждено на 2021 год	Исполнено в 2021 году	
1	Минфин России	54 500	31 636	58
2	Минэкономразвития России	22 500	23 397	103,9
3	Минсельхоз России	4 079	4 079	100
4	Минобрнауки России	66 822	66 822	100
5	МИД России	8 400	8 400	100
6	ФССП России	65 961	64 860	98,3
7	ФНС России	351 078	357 934	102
8	Росавтодор	6 113	5 896	96,5
9	Росимущество	48 000	46 692	97,3
Итого:		627453	609716	97,17

Исполнение мероприятия по предоставлению государственных услуг по санаторно-курортному лечению санаторно-курортными организациями Минздрава России, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению, отражено в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Санаторно-курортные организации Минздрава России	Значение показателя объема услуги (койко-дни)		Процент выполнения (от планового показателя)
		Утверждено на 2021 год	Исполнено в 2021 году	
1	ФГБУ санаторий им. Горького Минздрава России	28 350	28 350	100
2	ФГБУ КС «Советск» Минздрава России	24 000	25 605	106,7
3	ФГБУ санаторий «Глуховская» Минздрава России	37 450	35 886	95,8

4	ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России	61 694	58 057	94,1
5	ФГБУ санаторий «Шафраново» Минздрава России	80 000	80 000	100
6	ФГБУ санаторий имени С.Т.Аксакова Минздрава России	37 000	37 000	100
7	ФГБУ ТС «Чемал» Минздрава России	55 335	51 639	93,3
8	ФГБУ ТС «Выборг-3» Минздрава России	28 050	21 109	75,3
9	ФГБУ ТС «Выборг-7» Минздрава России	37 098	23 879	64,4
10	ФГБУ ТС «Голубая бухта» Минздрава России	96 000	96 248	100,3
11	ФГБУ ТС «Жемчужина» Минздрава России	18 500	17 923	96,9
12	ФГБУ ТС «Теберда» Минздрава России	85 000	86 967	102,3
13	ФГБУ ФОС «Красный Вал» Минздрава России	46 500	29 648	63,8
14	ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России	261 186	259 779	99,5
15	ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России	31 447	31 447	100
16	ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России (санаторий «Плес»)	70 000	51 436	73,5
17	ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России (санаторий «Звенигород»)	14 214	14 214	100
18	ФГБУ ЦМР «Луч» Минздрава России	37 000	37 000	100
Итого:		1048824	986187	94,03

Невыполнение на 100 % показателей государственной услуги по санаторно-курортному лечению в 2021 году обусловлено осуществлением деятельности в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием государственными органами власти соответствующих специальных ограничительных мер.

По информации санаторно-курортных организаций, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению, подведомственных Минздраву России, не выполнивших в 2021 году утвержденный им объем государственного задания на оказание государственной услуги «Санаторно-курортное лечение» (копии писем прилагаются), в 2021 году их деятельность была ограничена требованиями региональных нормативных актов в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, что не позволило исполнить государственное задание в полном объеме.

Кроме того, рядом санаторно-курортных организаций, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению, подведомственных Минздраву России, не выполнивших в 2021 году утвержденный им объем государственного задания на оказание государственной услуги «Санаторно-курортное лечение» (ФГБУ туберкулезный санаторий «Жемчужина» Минздрава России, ФГБУ санаторий «Глуховская» Минздрава России, ФГБУ туберкулезный санаторий «Выборг-3» Минздрава России, ФГБУ туберкулезный санаторий «Чемал» Минздрава России), в течение 2021 года были получены предписания региональных органов санитарно-эпидемиологического контроля и надзора о введении в санаторно-курортных организациях карантина и приостановке их деятельности.

Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» государственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество и (или) объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

В части государственного учета курортного фонда Российской Федерации и ведения государственного реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санаторно-курортные организации.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, общее число санаторно-курортных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, в 2020 году составляло 1 752 организации.

Необходимо отметить, что в соответствии с позицией 1.12.3 раздела I Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, работы по формированию официальной ежегодной статистической информации,

выполняемые субъектами официального статистического учета, в отношении санаторно-курортных организаций осуществляются до четвертой недели апреля года, следующего за отчетным. Согласно сведениям, поступившим от Федеральной службы государственной статистики (письмо от 27.04.2022 № 05-05-7/1363-МВ), общее число санаторно-курортных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, в 2021 году составляло 1 768 организации.

В то же время в программно-информационном комплексе «Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации» на конец 2021 года были внесены сведения о 1 840 организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение, что составляет 104 % от общего числа санаторно-курортных организаций (согласно статистике Росстата).

В части государственной экспертизы программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение.

В Минздрав России представлен отчет по теме «Государственная экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение» (в отношении Республики Крым).

Кроме того, в 2021 году продолжалась работа по выполнению плана мероприятий по реализации Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № 2852р, а также по актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих санаторно-курортное лечение в Российской Федерации.

Ведомственная целевая программа «Медицинская реабилитация»

ВЦП «Медицинская реабилитация» является одним из инструментов реализации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации и направлена на достижение целей и задач государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Согласно информации, представленной Минобрнауки России (письмо от 02.03.2022 № МН-8/575-АМ), выполнение государственного задания, установленного на 2021 год ФГБУЗ Санкт-Петербургскому Дому-пансионату ветеранов науки Российской академии наук, подведомственному Минобрнауки России, составило 95 %.

Мониторинг эффективности реализации мероприятий ВЦП продолжается.

Выполнение ВЦП позволит повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи путем повышения

доступности медицинской реабилитации, что, в свою очередь, приведет к предупреждению и снижению уровня инвалидности населения, улучшению качества жизни, сохранению работоспособности пациента и его социальной интеграции в общество, повышению удовлетворенности пациентов результатами лечения, снижению вторичных расходов при социально значимых неинфекционных заболеваниях, повышению экономической эффективности оказания медицинской помощи».

Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»
Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» направлен на устранение кадрового дефицита медицинских работников «первичного звена», а также обеспечение необходимыми специалистами кардиологической, онкологической и педиатрической служб.

В рамках достижения показателей и результатов федерального проекта по данным оперативного мониторинга на 31.12.2021:

численность врачей, работающих в медицинских организациях, составила 577 305 человек при плановом значении – 572 000 человек (100,93 % достижения);

численность среднего медицинского персонала, работающего в медицинских организациях, составила 1269 204 человек при плановом значении – 1309 000 человек (96,96 % достижения);

показатель укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) врачами, составляет 82,46 % при плановом значении результата – 83,9 % (98,29 % достижения);

показатель укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) средними медицинскими работниками, составляет 84,97 % при плановом значении результата – 84,3 % (100,79 % достижения);

показатель укомплектованности фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, составляет 85,5 % при плановом значении результата – 86,6 % (98,73 % достижения);

число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий, составляет 1619 801 человек при плановом значении результата – 1600 000 человек (101,24 % достижения);

показатель обеспеченности населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения составляет 39,45 при плановом значении результата – 38,9 (101,41 % достижения);

показатель обеспеченности населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения, составляет 87,13 при плановом значении результата – 89,1 (97,79 % достижения);

показатель обеспеченности населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, на 10 тыс. населения составляет 15,8 при плановом значении результата – 15,1 (104,63 % достижения);

показатель обеспеченности населения медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, 10 тыс. населения составляет 7,6 при плановом значении результата – 7,6 (100,00 % достижения);

показатель обеспеченности населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на 10 тыс. населения составляет 21,28 при плановом значении результата – 20,8 (102,29 % достижения);

доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общества количества работающих специалиста составляет 11,21 при плановом значении результата – 23,7 (47,32 % достижения).

Дополнительно сообщаем об отклонениях для показателей укомплектованности и обеспеченности медицинскими работниками. Данные величины достоверности можно отнести к категории безошибочного прогноза, так как при математической обработке статистической информации при получении достоверного результата считается достаточной степень вероятности безошибочного прогноза равного 95 %, то есть допустимые колебания между прогнозными значениями и фактическими могут достигать 5 %.

Обеспечение укомплектованности кадрами, подготовка кадровых ресурсов, поддержка и защита медицинских работников являются ключевыми приоритетами системы здравоохранения в период пандемии COVID-19. В этих целях утверждены квалификационные требования для медицинских работников, которые позволили привлечь дополнительные кадровые ресурсы для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Отмечаем, что на пике заболеваемости для оказания медицинской помощи было одномоментно задействовано более 560 тыс. медицинских работников. В целом за весь период пандемии COVID-19 в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 принимали участие более 1 миллиона специалистов.

ВЦП «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»

В рамках реализации мероприятий ВЦП в 2021 году доля специалистов, прошедших обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), в том числе профессорско-преподавательского состава, составила 65 % (было запланировано 64 %), что является положительным отклонением целевого показателя на конец отчетного 2021 года. Субсидии из федерального бюджета израсходованы на 100 %.

Обучение специалистов реализовывалось на базе образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву России, в том числе на базе национальных медицинских исследовательских центров. Разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии с учетом достижений науки и технологий, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины образовательные программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка).

В соответствии с информацией Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства России (далее - ФМБА России) о реализации мероприятий ВЦП в 2021 году доля специалистов, получивших доступ к современным образовательным программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), разработанным с учетом достижений науки и технологий, порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, составляет 100%, учитывая, что в соответствии с законодательством Российской Федерации все медицинские и фармацевтические работники обязаны повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности. При этом все специалисты медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, имеют доступ к современным образовательным программам образовательных организаций Минздрава России, Минобрнауки России, ФМБА России, субъектов Российской Федерации, а также на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.

При этом государственное задание на подготовку и совершенствование профессиональной квалификации медицинских и фармацевтических кадров, востребованных рынком труда, выполнено в полном объеме (90161,2 тыс. рублей). В 2021 году в образовательных организациях ФМБА России прошли: профессиональную переподготовку 56 специалистов с высшим образованием (107%), 160 специалистов со средним специальным образованием (100%); повышение квалификации прошли 3473 врача (100,1%), 4146 специалистов со средним специальным образованием (109%).

В рамках реализации ВЦП Минздравом России осуществлены мероприятия по предоставлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. указанным категориям работников.

В 2021 году в программе «Земский доктор/ Земский фельдшер» приняли участие 6 036 медицинских работников, в том числе 4 215 врачей и 1 821 средний медицинский персонал.

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а так же акушеркам, медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов), впервые прибывшим (переехавшим) на работу в закрытые административно-территориальные образования, обслуживаемые федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении ФМБА России, предусмотренные в 2021 году доведены до подведомственных медицинских организаций в полном объеме (98 100 тыс.руб).

В рамках реализации региональных кадровых программ по поэтапному устранению кадрового дефицита субъектами Российской Федерации, исходя из финансово - экономических возможностей, реализуются следующие мероприятия, направленные на социальную поддержку медицинских работников, а именно:

- обеспечение служебными жилыми помещениями с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских работников (не менее чем на одной ставке);
- предоставление медицинским работникам в соответствии с критериями нуждаемости служебных жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
- предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях;
- предоставление безвозмездной единовременной субсидии (выплаты) на компенсацию част стоимости приобретаемого (строящегося) жилья;
- компенсация расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных организациях;
- осуществление доплат к стипендиям студентам, обучающимся по программам высшего и среднего профессионального образования.

С целью повышения престижа медицинских и фармацевтических специальностей Минздравом России традиционно проведены Всероссийский конкурс врачей, утвержденный приказом Минздрава России от 19.03.2013 г.

№ 151н, и Всероссийский конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», утвержденный приказом Минздрава России от 24.09.2013 г. № 665н.

Информация о результатах конкурсов размещена на официальном сайте Минздрава России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на сайте <https://врачгода.рф>.

Победителям всероссийских конкурсов выплачено единовременное денежное поощрение в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О единовременном денежном поощрении лучших врачей» и от 24.12.2014 г. № 1476 «О единовременном денежном поощрении лучших специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

В 2021 году проведение конкурсов Минздравом России было осуществлено в электронном формате с помощью электронного ресурса для проведения конкурсов, разработанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный ресурсный центр по информатизации и технологическому развитию» Минздрава России.

Добровольческая (волонтерская) деятельность отнесена к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики, в связи с чем Министерство здравоохранения Российской Федерации ведет активную работу для поддержки и развития данного движения в России.

В 2021 году Минздрав России разработал проект федерального закона «О внесении изменений в статью 17.3 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», который предполагает в дальнейшем создание единых правил для руководства организаций здравоохранения и социальной сферы, обеспечивающих беспрепятственный доступ волонтеров к работе в данных организациях.

Минздрав России в рамках работы над развитием добровольчества в России создал Федеральный центр поддержки добровольчества и наставничества (далее – Центр), целью работы которого является выработка общих подходов к формированию и работе волонтерских движений, развитие, методическая поддержка и продвижение добровольческих инициатив. Минздрав России совместно с Центром разработал Стратегию поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в субъектах Российской Федерации (далее – Стратегия). Основными задачами Стратегии являются: назначение сотрудников профильных региональных органов государственной власти, ответственных за развитие добровольчества в субъекте Российской Федерации, создание консультативных групп по добровольчеству в сфере охраны здоровья, мониторинг добровольческой среды, формирование плана по развитию медицинского добровольчества и единого пула волонтерских мероприятий в сфере охраны здоровья, нормативно-правовое обеспечение медицинского волонтерства в регионе, обеспечение консультативной, информационной и

методической помощи, а также ресурсной поддержки субъектам медицинского волонтерства в регионе. В 2021 году лучшие показатели критериев выполнения Стратегии отмечены у Свердловской области и Пермской области.

В рамках сотрудничества Минздрава России и ВОД «Волонтеры-медики» было проведено свыше 550 мероприятий, в ходе реализации федеральной программы «Стоматологическое здоровье России», направленных на повышение грамотности населения в отношении профилактики стоматологических заболеваний и ухода за полостью рта, охвачено более 52 000 человек. В рамках Всероссийского проекта по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов #ДоброВСело совершено 2 947 выездов в отдаленные населенные пункты для повышения доступности медицинских знаний.

В целях повышения мотивации волонтеров-медиков к активному системному участию в добровольческой деятельности в сфере здравоохранения, а также расширению их навыков, умений и знаний, реализуется всероссийский проект «Школа волонтера-медика», участие в котором приняло более 11 000 человек.

В период пандемии к участию во Всероссийской акции #МыВместе присоединилось более 250 000 волонтеров. В 2021 году 35 000 добровольцев оказывали помощь в более чем 1 600 медицинских организациях, а 18 390 волонтеров - при вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции во всех регионах страны. К тому же 11 000 добровольцев работали в колл-центрах и на «горячих линиях», было проведено свыше 250 000 психологических консультаций для граждан по вопросам COVID-19.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа волонтеров к работе в организациях здравоохранения и социальной сферы и внедрения единых правил для руководства данных организаций Минздравом России был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в статью 17.3 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – проект Федерального закона). Проект Федерального закона был направлен на согласование в Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

В рамках сотрудничества Минздрава России и Русской Православной церкви были разработаны методические рекомендации по организации допуска к пациентам священнослужителей в медицинские организации и направлены в адрес органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации, в адрес федеральных органов исполнительной власти, имеющих в своем ведении медицинские организации, в адрес ОАО «Российские железные дороги».

Направление (подпрограмма) «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на создание и развитие на территории Российской Федерации механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских услуг, и тем самым создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Российской Федерации.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта показатель «Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)» достигнут и составил 7085,54 тыс. человек.

Наибольшее количество иностранных граждан было пролечено в г. Москве (801,50 тыс. человек), г. Санкт-Петербурге (80,63 тыс. человек), в Московской области (168,59 тыс. человек), Свердловской области (136,884 тыс. человек). Наименьшее количество пролеченных иностранных граждан - Курской области (0,82 тыс. человек), Ивановской области (0,55 тыс. человек), Тверской области (0,44 тыс. человек).

Показатель «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)» достигнут и составил 378,14 млн долларов США.

- В части обеспечения методической поддержки реализации федерального проекта

В 2021 году сформированы и утверждены отчеты о деятельности по федеральному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг» в подсистеме «Электронный бюджет», а также ежемесячно осуществлялся мониторинг показателей, представленных субъектами Российской Федерации, медицинскими организациями государственной и частной систем здравоохранения в системе АСММС.

- **В части обеспечения координации реализации федерального проекта**

- обновлена база контактных данных ответственных лиц по исполнению региональных проектов «Развитие экспорта медицинских услуг» субъектов РФ, вошедших в реализацию федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Минздрава России. (70 субъект РФ);

- поддерживается ведение и обновление группы в мессенджере Telegram по федеральным округам с контактными лицами по региональным проектам в целях оперативного обмена сведениями о ходе реализации проекта и рассмотрения вопросов методологии проекта;

- поддерживается ведение и обновление группы в мессенджере Telegram по взаимодействию с федеральными государственными бюджетными учреждениями Минздрава России и иных ведомств с контактными лицами, ответственными за реализацию деятельности по развитию экспорта медицинских услуг в целях оперативного обмена

сведениями о ходе реализации проекта и рассмотрения вопросов методологии проекта;

- поддерживается ведение и обновление группы в мессенджере Telegram по взаимодействию с медицинскими организациями частной системы здравоохранения с контактными лицами, заинтересованными в реализации деятельности по развитию экспорта медицинских услуг.

• **В части разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации**

В 2021 г. проведено более 50 коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, а также внедрен личный кабинет на сайте RUSSIAMEDTRAVEL.RU и подготовлены материалы по повышению эффективности экспорта медицинских услуг.

ВЦП «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

В 2021 году Минздрав России обеспечивал участие Российской Федерации в деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Саммите Группы двадцати (G20), в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),

в объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совета Европы, Международной организации по миграции (МОМ), Международного агентства

по изучению рака (МАИР), Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС), Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС), Комиссии ООН по науке и технике

в целях развития (КНТР), Комиссии ООН по народонаселению и развитию (КПР), Партнерства «Северное измерение» в области социального обеспечения

и здравоохранения, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Союзного государства, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), Конвенции о процедуре

предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов

в международной торговле (Роттердамской конвенции).

Организована и проведена при поддержке Минздрава России и Исполкома СНГ международная веб-конференция на тему: «Медицинское реагирование

на чрезвычайные ситуации биолого-социального характера (вспышки инфекционных заболеваний)» (25.11.2021). В мероприятии приняли участие представители Минздрава России, ФЦМК, РНИПИ «Микроб» Роспотребнадзора, главные внештатные специалисты Минздрава России, представители Республик Армения, Беларусь, Узбекистан, Молдова, Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, а также Исполкома СНГ и Российского Красного Креста.

Участие в работе международных организаций и региональное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)

В 2021 году развивалось сотрудничество Минздрава России со Всемирной организацией здравоохранения (далее – ВОЗ), включая участие в заседаниях Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета ВОЗ, Регионального комитета ВОЗ и других управляющих органов. В ходе заседаний рассмотрены российские подходы в области профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний, реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Представители

Минздрава России выступили инициаторами ряда резолюций и решений.

Ключевым мероприятием стало участие Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко в специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (30 ноября – 1 декабря 2021 г., г. Женева, Швейцария), в ходе которой было принято решение о разработке нового инструмента по предотвращению пандемий и принятию мер реагирования.

Совместно с ВОЗ в г. Москве была организована «Европейская конференция ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

с использованием решений в области цифрового здравоохранения», в которой приняли участие министры здравоохранения Республики Беларусь и Черногории, а также заместители министров здравоохранения Казахстана и Турции.

Продолжено финансирование проектов Российской Федерации и ВОЗ, по осуществлению мероприятий по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (8,2 млн. долл. США), профилактики COVID-19 (1 млн. долл. США), а также повышению качества медицинской помощи, оказываемой

в стационарных условиях, с целью снижения смертности матерей, новорожденных и детей (3,4 млн. долл. США).

Объединенная Программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС)

Российская Федерация является членом Координационного Совета Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) с правом голоса, в связи с чем, делегация Российской Федерации под руководством Минздрава России в 2021 году принимала активное участие во всех мероприятиях ЮНЭЙДС.

В 2021 году состоялось принятие ключевых для ЮНЭЙДС документов - Глобальной стратегии противодействия СПИДу на период 2021-2026 годов и Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2021 года (на полях Генеральной Ассамблеи ООН). Ввиду неприемлемости ряда положений данных документов, были вынуждены заявить об отмежевании от них и голосовали против принятия Политической декларации по ВИЧ и СПИДу.

Использовали площадку ЮНЭЙДС для продвижения российского опыта профилактики ВИЧ-инфекции и лечения наркозависимости. Одновременно противодействовали навязыванию концепций и методик борьбы с ВИЧ-инфекцией, не соответствующих законодательству, контексту и приоритетам Российской Федерации в области здравоохранения.

Генеральная Ассамблея ООН

В 2021 году вопросы здравоохранения являлись одной из ключевых тематик 75-76-х сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Российская Федерация была приглашена к участию и организации ряда мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН, где был успешно представлен национальный опыт и прогресс в соответствующих областях здравоохранения:

Интерактивный диалог высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу устойчивости к противомикробным препаратам (29 апреля 2021 г.);

Заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ и СПИДу (8-10 июня 2021 г.);

В рамках мероприятия по тематике неинфекционных заболеваний (НИЗ) получили премию Межучрежденческой целевой группы ООН за инновационный и комплексный подход к борьбе с вредным употреблением алкоголя (сентябрь 2021 г.).

Группа двадцати (G20)

В 2021 г. Минздрав России в рамках работы в «Группе Двадцати» принял участие в разработке и согласовании Римской декларации «Группы двадцати» - документа, посвященного объединению усилий стран «Группы двадцати» в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе с новой коронавирусной инфекцией.

Минздрав России в 2021 г. принимал активное участие в работе Совета по здравоохранению «Группы двадцати» (5-6 сентября 2021 г.) и Совета министров финансов и здравоохранения «Группы двадцати» (29 октября 2021 г.). В ходе мероприятий были приняты две декларации министров «Группы двадцати», посвященные сплочению усилий стран по противодействию чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здравоохранения.

Экономический блок пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (БРИКС)

В 2021 г. Минздрав России продолжил активное сотрудничество в рамках БРИКС в сфере здравоохранения.

Последовательно продолжая российскую инициативу, приняли участие в 10-м совещании исследовательской сети БРИКС по туберкулезу и обозначили особую важность сохранения оказания помощи больным туберкулезом в период пандемии коронавируса.

Приняли участие в Саммите БРИКС по цифровизации, представив передовой опыт в области цифровых систем (2-3 сентября 2021 г.), а также в 11-й Встрече министров здравоохранения БРИКС и встрече Старших должностных лиц здравоохранения БРИКС (28 июля 2021 г.). В рамках встреч были выработаны основные направления, по которым страны БРИКС будут продолжать развивать взаимодействие.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

В 2021 году представители приняли участие в 4-м Совещании министров здравоохранения ШОС (30 июня 2021 г.) и в Заседании экспертов в сфере здравоохранения ШОС, представив российский опыт по лечению новых штаммов COVID-19.

Приняли участие в обсуждении и подготовили к подписанию Концепцию сотрудничества государств-членов ШОС в области телемедицины (29-30 ноября 2021 г.).

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Минздрав России принимает активное участие в выполнении Плана реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г., утвержденного распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2021 г. № 4 (далее – План мероприятий).

На регулярной основе представители Минздрава России принимают участие в заседаниях Рабочей группы по формированию общих подходов к регулированию обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, на которых прорабатывается вопрос о разработке Концепции дальнейшего развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, включающей вопросы совершенствования нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, гармонизацию законодательств в сфере обращения медицинских изделий с международными нормами и внедрение лучших практик из законодательства государств-членов в право Союза, а также координацию действий государств-членов, направленную на стимулирование и развитие производства лекарственных средств и медицинских изделий.

Обеспечено активное участие в заседаниях Рабочей группы по развитию экономического сотрудничества в области здравоохранения Евразийской экономической комиссии, созданной Евразийской экономической комиссией для реализации Плана мероприятий.

Содружество Независимых Государств

В 2021 г. представители Минздрава России и подведомственных организаций принимали участие в мероприятиях по линии Содружества Независимых Государств (далее – СНГ).

Так, в частности, представители Минздрава России приняли участие в XXXIII и XXXIV заседаниях Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

Российские участники представили опыт организации оказания медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), доклады об онкологической службе СНГ, организации оказания психолого-психиатрической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

Минздрав России на постоянной основе участвует в заседаниях Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

Союзное государство

В рамках Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года с 2016 года Министерствами здравоохранения России и Беларуси ежегодно реализуется мероприятие Союзного государства «Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Мероприятие).

В 2016-2021 годах в рамках Мероприятия в Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба – филиале Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава России (г. Обнинск) оказана комплексная медицинская помощь 1 040 пациентам, из них в 2021 году – 141 нуждающемуся пациенту. Мероприятие планируется к реализации и в 2022 году, комплексную медицинскую помощь планируется оказать 262 пациентам.

Министерствами здравоохранения России и Беларуси проводится работа по подготовке проектов концепций программ Союзного государства «Новые биомедицинские клеточные продукты и методы их применения в лечении социально значимых и наследственных заболеваний человека» («Стволовые клетки-2») и «Разработка технологий обнаружения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам для повышения эффективности оказания персонализированной медицинской помощи» («Преодоление»).

Медицинскими и фармацевтическими образовательными организациями системы здравоохранения Российской Федерации и учреждениями образования, реализующими образовательные программы высшего специального образования по профилю «Здравоохранение» Республики Беларусь выполняются мероприятия Плана («дорожной карты») по реализации Меморандума взаимопонимания между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического образования от 13 ноября 2018 г.

Вопросы консолидации и координации деятельности систем здравоохранения в решении медико-демографических проблем с 2014 года ежегодно обсуждаются на совместных заседаниях коллегий Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В 2021 году совместная коллегия состоялась

13 декабря 2021 г. в Москве в ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России на тему: «Медицина и качество».

Двусторонние отношения

Двустороннее сотрудничество в области здравоохранения всегда являлось одним из основных направлений деятельности Министерства, что позволяло Российской Федерации активно влиять на процессы, происходящие в здравоохранении, вести сбалансированную политику продвижения своих интересов в международных организациях путем переговоров на двусторонней основе.

Основные направления сотрудничества в рамках двусторонних соглашений, как правило, включают в себя достаточно широкий спектр деятельности в сфере здравоохранения: обмен информацией; научно-технический обмен; обмен делегациями и специалистами по изучению опыта; совместные действия в реагировании на возникающие вызовы и угрозы; техническое сотрудничество по конкретным и приоритетным для сторон направлениям здравоохранения.

Под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко проведено XVI заседание Российско-Венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Одновременно проведено X заседание Российско-Венгерской Рабочей группы по сотрудничеству в области здравоохранения и фармацевтики. Обеспечена поставка Россией в Венгрию 2 млн. доз вакцины «Спутник V» для вакцинации венгерских граждан. Венгрия стала первой и единственной страной ЕС, которая получила весь законтрактованный объем вакцины «Спутник V» для профилактики COVID-19.

Проведено XXI заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области здравоохранения Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Закреплены новые направления двустороннего сотрудничества – лечение ВИЧ/СПИДа и противодействие распространению COVID-19.

Принято участие в XXII заседании Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Активно развивалось взаимодействие в области здравоохранения с Республикой Беларусь, Республикой Узбекистан, Азербайджанской

Республикой, Туркменистаном, Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия.

Проведены встречи Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко с Министром здравоохранения Киргизской Республики А.С. Бейшеналиевым, Министром здравоохранения Республики Узбекистан А.М. Хаджибаевым; Министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Н.К. Аманпесовым, Министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Д.А. Абдуллозоды, Министром здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия С.О. Наниевым, Министром здравоохранения Республики Узбекистан Б.А. Мусаевым, Министром общего здравоохранения Катара доктором Ханан Мухаммед Аль-Кувари, Министром здравоохранения Ливанской Республики Хамадом Хасаном, Министром культуры и туризма Турции Эрсой Мехметом, Чрезвычайным и Полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мухаммедом Ахмедом Султаном Исса Аль-Джабером.

Состоялись визиты Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко в Республику Узбекистан, (28-29 мая 2021 г., г. Ташкент); Азербайджанскую Республику (5-7 июля 2021, г. Баку).

Состоялся первый выпуск врачей Бакинского Филиала ФГАО ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России в июле 2021 г.

Проведен VI Российско-Армянский форум по здравоохранению (17 декабря 2021 г., Москва).

29 декабря 2021 г. получено свидетельство о регистрации на территории Республики Узбекистан филиала ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, приняты на обучение первые студенты.

В целях оказания содействия странам по укреплению национальных служб охраны здоровья матери и ребенка Российской Федерацией с 2011 года реализуется (т.н. Мускокская инициатива «Группы восьми») проект «Пути снижения материнской и младенческой смертности» на базе ведущих федеральных российских центров. В 2021 году 550 врачей из Армении, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, Казахстана, Мьянмы и Руанды приняли участие в 39 семинарах по вопросам снижения младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет.

Реализуются межправительственные соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения с Республикой Узбекистан, Гвинейской Республикой и другими странами, а также между подведомственными учреждениями Минздрава России и медицинскими организациями зарубежных стран.

Представители Минздрава России провели встречи по развитию сотрудничества в области здравоохранения с Объединенной Республикой Танзания, Сьерра-Леоне, Катаром, Сан-Марино, Аргентиной, Ираном и Ираком.

Задачи на 2022 год:

В рамках ВОЗ: по завершению работы по включению вакцины «Спутник V» в перечень ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях; проведению аттестации российской системы в области регулирования лекарственных средств на высший (четвертый) уровень зрелости ВОЗ; участию в работе Межправительственного переговорного органа ВОЗ; работы по включению

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России в сеть образовательных центров ВОЗ; участие в 150 и 151-й сессиях Исполнительного комитета ВОЗ и 75-й сессии ВАЗ.

В рамках сотрудничества с БРИКС: принять участие во встречах старших должностных лиц БРИКС по здравоохранению и встрече министров здравоохранения стран БРИКС; продолжить участие в деятельности Центра вакцин БРИКС.

В рамках ЕАЭС: по вопросам охраны здоровья, включая заседания Совета ЕЭК, Коллегии ЕЭК, Консультативного комитета по вопросам обеспечения, соблюдения прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств-членов ЕАЭС, а также Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Коллегии Евразийской экономической комиссии, заседания рабочей группы по совершенствованию положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, рабочей группы по экономическому сотрудничеству в сфере здравоохранения.

В рамках СНГ: принять участие в XXXV заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ с сохранением в нем ведущих позиций Российской Федерации; на экспертном уровне в работе межгосударственных рабочих групп по актуальным вопросам для государств – участников СНГ в сфере здравоохранения; продолжить работу над проектами соглашений и документов в рамках СНГ: Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населения от 26 июня 1992 г., Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей, Протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в решении проблем ВИЧ-инфекции от 25 ноября 1998 г. и другие.

Принять участие: в сессии руководящего комитета Международного агентства по изучению рака; в плановых и внеочередных заседаниях Координационного Совета Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС); сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам и межсессионных заседаниях; в мероприятиях «Группы двадцати»; в Совещаниях старших должностных лиц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В рамках двустороннего сотрудничества: проведение XV заседания Российско-Венгерской Межправительственной комиссии по экономическому

сотрудничеству; проведение XXII заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области здравоохранения Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству; участие в рабочей группе по здравоохранению Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству; участие в рабочей группе министерств здравоохранения Российской Федерации и Республики Беларусь по выполнению Плана («дорожной карты») по реализации Меморандума о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического образования от 13 ноября 2018 г.; участие в VII Российско-Армянском форуме по здравоохранению; участие в совместной коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

В связи с изменившимися внешнеполитическими условиями в настоящее время идет ревизия структуры международных связей России, с учетом итогов этой работы задачи в области развития международных отношений в сфере здравоохранения на 2022 год могут быть скорректированы.

Направление (подпрограмма) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

ВЦП «Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения»

В рамках ВЦП в 2021 году выполнялись следующие мероприятия.

Судебно-медицинская экспертиза

Реализация мероприятия обеспечивала экспертное сопровождение деятельности судов, органов дознания и следствия, осуществлялась на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России) с учетом последних достижений науки и практики в сфере судебно-экспертной деятельности.

В 2021 г. ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России была проведено 560 судебно-медицинских экспертиз. Выполнение государственного задания 100%.

Сводные аналитические данные о выполнении судебно-медицинских экспертиз всеми 87 бюро судебно-медицинской экспертизы 85 субъектов Российской Федерации предоставляются в соответствии с формой отраслевой

статистической отчетности № 42 «Отчет врача судебно-медицинского эксперта, бюро судебно-медицинской экспертизы», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2001 № 385, с направлением итоговых показателей в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации до 15 марта текущего года.

Также в 2021 году в период государственных праздников (новогодние, майские, ноябрьские) были проведены оперативные мониторинги о выполнении судебно-медицинских экспертиз бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в рамках реализации Протокола заседания Комиссии по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества при Российском организационном комитете «Победа», утвержденного Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С. Кириенко от 09.09.2019 № А4-15165к, в части организации производства судебно-медицинских экспертиз при обнаружении на территории субъектов Российской Федерации мест массовых захоронений мирного населения, пострадавшего от рук нацистских военных преступников, в 15 бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов Российской Федерации проводились соответствующие экспертные исследования. ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России обеспечено методическое сопровождение данного вида деятельности, актуализированы конкретные потребности по улучшению материально-технических условий работы врачей – судебно-медицинских экспертов.

В рамках реализации межведомственного взаимодействия в области химической безопасности, ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России активно проработан вопрос о создании российской библиотеки масс-спектров психоактивных соединений и их метаболитов, а также ее внедрения в эксплуатацию заинтересованными научными и экспертными подразделениями (организациями) федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Результаты были доложены штатным порядком на заседании Государственного антинаркотического комитета 17.12.2021.

Научно-методическое обеспечение деятельности для осуществления единого подхода в экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов реализовано при выполнении государственного задания на осуществление прикладных научных исследований, которое в 2021 году было выполнено в полном объеме и в установленный срок, по следующим темам: «Судебно-медицинская лимитация разрушенных человеческих останков медико-криминалистическими методами исследования»; «Судебно-медицинская диагностика механической травмы мягких тканей и головного мозга (ДАП) современными морфологическими методами»; «Судебно-медицинская характеристика повреждений одежды и тела человека, причиненных контактно-дистанционными электрошокерами»; «Разработка и усовершенствование методики судебно-химического и химико-токсикологического исследования лекарственных средств при терапевтических концентрациях, включая потенцирование побочных эффектов».

В рамках реализации государственного задания по виду деятельности «Здравоохранение» в 2021 году было выполнено научное исследование на тему: «Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья» (критерии безопасности применения специальных средств сотрудниками правоохранительных органов).

Проводились ежегодные плановые мероприятия: заседания профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» и ее президиума, научно-практические конференции по судебно-медицинской науке и практике. ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России в соответствии с пунктом 110 Плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год, утвержденного приказом Минздрава России от 28.12.2020 № 1387, проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Вехи истории Российского центра судебно-медицинской экспертизы. К 90-летию со дня образования».

В 2021 году утверждено и опубликовано 18 методических рекомендаций, информационных писем и учебно-методическое пособие.

В рамках совершенствования учета и отчетности в отношении социально значимых инфекционных заболеваний, под руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации принято участие в подготовке методических рекомендаций (версия 2) по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19.

В рамках реализации мер по охране здоровья работников, осуществляющих определенные виды профессиональной деятельности, регулярно проводится мониторинг показателей количества судебно-медицинских экспертиз по случаям коронавирусной инфекции COVID-19, выполняемых в бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов Российской Федерации.

В рамках совершенствования системы медицинского образования и кадрового обеспечения системы здравоохранения, ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России реализует образовательные программы: ординатуры по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»; аспирантуры по научному направлению «Судебная медицина».

В 2021 году на базе подразделений ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России в соответствии с планом, реализовано проведение 6 циклов последипломного профессионального образования (повышения квалификации) судебно-медицинских экспертов и судебных экспертов бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов Российской Федерации: «Судебно-медицинская экспертиза. Патогистологическая диагностика травм и заболеваний в судебно-медицинской экспертизе»; «Судебно-медицинская экспертиза. Базовые методы идентификации личности и установления родства с помощью анализа полиморфизма аутосомной ДНК для исследования объектов судебно-медицинской экспертизы»; «Судебно-медицинская экспертиза. Новые

технологические подходы к фрагментному анализу ДНК в судебно-медицинской экспертизе»; «Судебно-медицинская экспертиза. Экспертное применение анализа митохондриальной ДНК в судебно-медицинской экспертизе».

В рамках совершенствования нормативно-правового регулирования судебно-медицинской экспертной деятельности принято участие в разработке нормативных правовых актов

В рамках Международной гуманитарной миссии по оказанию содействия в возвращении детей, находившихся в зоне боевых действий в Сирийской Арабской Республике и Турецкой Республике, продолжено участие в осуществлении мероприятий по организации перемещения детей в Россию, в реализацию поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина и Правительства Российской Федерации, писем Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Были организованы командировки с непосредственным проведением забора и транспортировки биологических образцов (крови) от детей и матерей, с последующим проведением молекулярно-генетических экспертных исследований.

В реализацию распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 3225-р «План мероприятий («Дорожная карта») по совершенствованию организации и производства судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз в Российской Федерации», разработан проект Современной модели «Организации и производства судебно-медицинских экспертиз в Российской Федерации» (далее – Современная модель СМЭ). Целью Современной модели СМЭ является повышение качества и доступности всех видов судебно-медицинских экспертиз, в том числе высокотехнологичных.

Судебно-психиатрическая экспертиза

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России осуществляется производство наиболее сложных повторных судебно-психиатрических и комплексных судебных психолого-психиатрических и сексолого-психиатрических экспертиз, которые назначаются судебноследственными органами всей территории Российской Федерации. Новыми видами экспертных исследований, требующими применения специальных познаний в области судебной психиатрии и психологии при решении экспертных задач, являются комплексные психолого-психиатрические экспертизы по семейным спорам, а также экспертизы по гражданским делам о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства. ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России было выполнено государственное задание по производству судебно-психиатрических экспертиз (2458), выполнение государственного задания - 100%, и проведено 852 судебно-психиатрические экспертизы, включая комплексные, на внебюджетной основе.

Экспертиза связи заболевания с профессией и экспертиза профессиональной пригодности

В 2021 г. была проведено 80 экспертиз связи заболевания с профессией и 13 экспертиз профессиональной пригодности. Выполнение государственного задания 100%.

В 2021 год проведено 7 заседаний Экспертного Совета Центра профпатологии Минздрава России, в том числе с применением телемедицинских технологий.

Осуществлялась координация работы, методическая и консультативная помощь региональным центрам профпатологии Российской Федерации, в том числе по сложным экспертным случаям установления связи заболевания с профессией при новой коронавирусной инфекции COVID 19 у медицинских работников

Проведены научно-практические конференции с международным участием: «Профессиональная патология Москвы» и «Новые и традиционные проблемы профессиональных респираторных заболеваний» для врачей-профпатологов г. Москвы на цифровой платформе ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента» Департамента здравоохранения г. Москвы.

ВЦП «Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ответственный исполнитель – Роспотребнадзор)

В 2021 году мероприятия ВЦП «Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» реализованы в полном объеме и в установленные сроки.

В рамках реализации мероприятий «Организация надзора и контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями» были достигнуты следующие результаты.

Разработана и внедрена АИС «Периметр» в 69 пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, разработаны тесты для диагностики 5 эпидемически значимых инфекций за 60 минут (SARS-CoV-2, грипп А и В, туберкулез, золотистый стафилококк), разработаны правила функционирования отраслей в условиях эпидемии, открыт доступ к консультативно-эпидемиологическому portalу для бизнеса и населения, обеспечено функционирование 14 центров секвенирования, в том числе оборудовано 8 новых.

Одной из важнейших задач 2021 года явилось формирование в Российской Федерации единой межведомственной системы секвенирования

и сбора национальных данных в целях оперативного выявления новых опасных вариантов коронавируса. В рамках выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 23.03.2021 № 448 «Об утверждении Временного порядка предоставления данных расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на базе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора создана Российская База Данных геномных последовательностей (VGARus), к которой подключены 38 организаций, загружающих и анализирующих результаты секвенирования, в том числе 16 научных организаций Роспотребнадзора, 10 Минздрава России, 6 Российской академии наук, 3 Минобрнауки России и другие научные организации.

Системно проводимый комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий на территории Российской Федерации в 2021 году позволили обеспечить снижение заболеваемости и по ряду других инфекционных болезней.

Так, в 2021 году по сравнению с 2020 годом обеспечено снижение заболеваемости сальмонеллезными инфекциями на 8,1 %, бактериальной дизентерией на 24,3 %, острым гепатитом А на 23,9 %, острым гепатитом В на 12,2 %, острым гепатитом С на 11,9 %, коклюшем в 5,5 раз, паротитом эпидемическим на 38,7 %, генерализованными формами менингококковой инфекции на 19,6 %, туляремией в 2,4 раза, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на 40,5 %, лихорадкой Денге в 13,5 раз, клещевым боррелиозом на 7,9 %, сибирским клещевым тифом на 29,4 %, педикулезом на 28,9 %, гриппом в 2,5 раза, внебольничными пневмониями на 38 %, продолжилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом на 3,5%, в том числе бациллярными формами на 1,7 %.

В 2021 г. заболеваемость дифтерией регистрировалась на уровне менее 0,01 на 100 тыс. населения (всего зарегистрировано 4 случая заболевания), эпидемическим паротитом, гепатитом В – на уровне менее 1 на 100 тыс. населения, не регистрировался полиомиелит, вызванный диким полиовирусом. Краснуха в России сохраняет состояние элиминации инфекции с 2017 года, что также подтверждается высоким уровнем специфического иммунитета у населения.

Достигнут наименьший за историю наблюдений показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом В, зарегистрировано всего 453 случая (0,3 на 100 тыс. населения), что обеспечило снижение числа больных с хронической патологией печени. Показатель заболеваемости детей острым гепатитом В удерживался на минимальных значениях – в 2021 зарегистрировано только 13 случаев (0,04 на 100 тыс. возрастной группы).

Разработан национальный план действий по поддержанию статуса Российской Федерации как территории, свободной от полиомиелита на 2022-2025 гг. В связи с ситуацией по полиомиелиту в целях поддержания статуса Российской Федерации как территории, свободной от полиомиелита, принято постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

Федерации от 22.09.2021 № 24 «О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита в 2021 году». В ходе подчищающей иммунизации было дополнительно привито 146,7 тыс. детей, что позволило существенно укрепить иммунную прослойку населения и снизить риски распространения полиомиелита в регионах.

Обеспечено поддержание высокого (выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения уровня 95 %) охвата прививками в рамках национального календаря профилактических прививок – в отношении всех инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики.

В отчетном году против гриппа привито более 69,1 млн. человек – 47,3 % от численности населения страны, в том числе более 18,4 млн. детей и более 196,0 тыс. беременных женщин. Результативность вакцинации наглядно подтверждается динамикой заболеваемости гриппом, уровень которой снизился с 1997 года почти в 150 раз (с 5 173,8 на 100 тыс. населения в 1997 году (при охвате вакцинацией 4,9 млн. человек в 1996 году) до 14,2 в 2021 году (при охвате вакцинацией 85,9 млн. человек в 2020 году).

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение лабораторного контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями» в 2021 году модернизирована лабораторная база 15 центров ПЦР-диагностики на базе федеральных бюджетных учреждений здравоохранения, увеличив мощность лабораторий в два раза, что позволило сократить время исследований и обеспечить быструю передачу результатов на «Госуслуги» (24 миллиона граждан уже воспользовались этим).

В рамках реализации мероприятий «Организация санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» и «Обеспечение санитарной охраны территории Российской Федерации» в Российской Федерации в 2021 году продолжено проведение стратегии опережающего реагирования по борьбе с COVID-19, в соответствии с которой принимались адекватные и своевременные меры в рамках санитарной охраны территории (усиление санитарно-карантинного контроля в отношении эпидемически неблагополучных стран, введение выборочного тестирования иностранных граждан и внедрение электронного анкетирования, цифровизация информирования о проведенных исследованиях), поддержание ограничительных мероприятий, разработка новых тест-систем, увеличение охватов лабораторного тестирования на COVID-19 и формирование централизованной системы секвенирования возбудителя, формирование подходов и контроль за проведением вакцинации населения.

Выбранная стратегия опережающего реагирования позволила избежать взрывного роста числа больных COVID-19 в период появления новых вариантов коронавируса: «британского, альфа» (в зимний период 2021 года), «индийского, дельта» (в весенне-летний период 2021 года) практическое отсутствие «волны» заболеваний, захлестнувшей европейские страны), а

также сдерживать распространение высококонтагиозного варианта «южноафриканского, омикрон» в ноябре-декабре 2021 года.

Так, в 2021 году в рамках санитарно-карантинного контроля досмотрено 28 407 381 человек, выявлено 1 251 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Выявлено и направлено под медицинское наблюдение 28 544 591 контактное лицо.

По данным внедренных методов выборочного тестирования в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации в 2021 году обследовано 256 616 иностранных граждан, из которых выявлено 1 373 (0,51 %) инфицированных COVID-19. По сведениям, размещенным в ЕПГУ, прошли тестирование после возвращения из-за рубежа 7 189 134 российских граждан, из которых выявлено 53 165 (0,73%) положительных на COVID-19 результатов. По выявлению инфицированных лиц был проведен полный комплекс противоэпидемических мер, позволивший не допустить дальнейшего распространения инфекции.

В рамках реализации мероприятия «Подготовка и опубликование ежегодных государственных докладов о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации»

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году» направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти письмом в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора.

В рамках реализации мероприятия «Реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни»

Обучающими (просветительскими) программами по вопросам здорового питания с нарастающим итогом, начиная с 2020 года, охвачено 20 миллионов человек в 49 субъектах Российской Федерации и была достигнута контрольная «Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» (10 миллионов человек с нарастающим итогом в 45 субъектах Российской Федерации).

Создана печатная продукция по вопросам здорового питания (журналы, брошюры буклеты, плакаты) – 15 видов печатной продукции тиражом не менее 50 тысяч экземпляров по каждому виду печатной продукции.

Субъекты Российской Федерации обеспечены печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры буклеты, плакаты) – 49

субъектов Российской Федерации, участвующих в 2021 году в реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

Создано 24 рекламно-информационного материала по вопросам здорового питания. Подготовлено более 6 000 различных информационно-коммуникационных материалов, более 3700 публикаций в федеральных и региональных СМИ.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение ведения социально-гигиенического мониторинга в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» в 2021 году проведены в полном объеме исследования, запланированные в рамках социально-гигиенического мониторинга: проведено 2 352 264 мониторинговых исследований, подготовлено 219 827 отчетов.

В рамках реализации мероприятия «Учет инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в связи с вредными воздействиями факторов среды обитания человека» были приняты и вступили в силу с 1 марта 2021 года обновленные санитарные правила и нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В рамках реализации мероприятия «Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, строительство и реконструкция объектов подведомственных организаций и учреждений» подведомственными федеральными бюджетными учреждениями здравоохранения в субъектах Российской Федерации выполнено в полном объеме утвержденное государственное задание на 2021 год по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов. Отчеты о выполнении государственного задания размещены по адресу <https://butgetplan.minfin.ru>.

В рамках реализации мероприятия «Систематизация и актуализация обязательных требований санитарного законодательства» обязательные требования актуализированы, систематизированы и размещены по адресу: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/perecen_ob.php.

В рамках мероприятия «Реализация механизма «контрольной закупки» в контрольно-надзорную деятельность» механизм реализовывался в деятельности 85 территориальных органов Роспотребнадзора.

В рамках реализации мероприятия «Планирование плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом риск-ориентированного подхода и контроль эффективности их проведения» ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей формировался с учетом особенностей принятых в 2020 году.

Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованные с органами Прокуратуры Российской Федерации, размещены на официальном сайте Роспотребнадзора.

В рамках реализации мероприятия «Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований» утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей на 2021 год.

В целях реализации мероприятия «Научные исследования в области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями» в 2021 году продолжены научные проекты по изучению коллективного иммунитета населения, мониторинг за объектами окружающей среды, распространенности возбудителей COVID-19, ОРВИ и гриппа среди клинически здоровых лиц, определения рисков внутрибольничных инфекций при COVID-19. В рамках реализации мероприятия «Информационно-аналитическое и лабораторное обеспечение деятельности Роспотребнадзора» в 2021 году проведено 336 591 санитарно-эпидемиологических лабораторных экспертиз по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, проведено 9 790 633 санитарно-эпидемиологических лабораторных исследований по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

В рамках реализации мероприятия «Развитие двустороннего научно-практического сотрудничества и оказание содействия в борьбе с инфекционными болезнями странам в Восточной Европе, Центральной и Юго-восточной Азии, Африке, Латинской Америке» продолжили оказывать помощь в борьбе с инфекцией зарубежным партнёрам, прежде всего странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ), а также государствам Юго-Восточной Азии и Африки.

В 2021 году в качестве помощи передали 1,5 миллиона ПЦР-тестов для диагностики COVID-19. С 2020 года таких тестов, разработанных научными организациями Роспотребнадзора, передано более 3 миллионов в почти 60 стран мира. В 2022 году планируется продолжить данную работу и передать партнёрам до 2 миллионов тестов.

Кроме тест-систем во исполнение поручений Правительства Российской Федерации передали за рубеж вакцину «ЭпиВакКорона»: по 300 доз вакцины переданы в Беларусь и Туркменистан, по 1000 доз – в Венесуэлу и Гвинею.

Продолжили реализацию 8 программ по содействию международному развитию для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в зарубежных странах, в частности по вопросам профилактики и борьбы с чумой, борьбы с ВИЧ/СПИД, укрепления региональной сети реагирования на

вспышки инфекционных заболеваний, ликвидации кори, мониторинга устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, оказания помощи Вьетнаму и Гвинее.

В многостороннем формате под председательством Роспотребнадзора продолжили работу профильных региональных механизмов взаимодействия для продвижения российских подходов. В 2021 году провели 8 заседаний Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза, 5 заседаний Координационного совета СНГ по проблемам санитарной охраны территорий.

В 2021 году достигнуты ключевые результаты:

- модернизация и развитие системы диагностики инфекций с созданием трехуровневой лабораторной базы в субъектах Российской Федерации;
- пересмотр и утверждение национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок;
- принятие Федерального мобилизационного Плана действий в условиях пандемии в Российской Федерации;
- разработка и внедрение утвержденной Роспотребнадзором «Концепции внедрения форм дистанционного контроля/мониторинга соблюдения требований (дистанционный/бесконтактный надзор) санитарного законодательства».

**ВЦП «Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление
государственных услуг в сфере охраны здоровья»
(ответственный исполнитель – Росздравнадзор)**

Реализация ВЦП «Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья» в рамках пилотной Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранение» осуществляется с 2019 года.

Цель ВЦП: реализация в полном объеме разрешительных и контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья граждан на основе риск-ориентированного подхода в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 608 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» и от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».

Задачи ВЦП, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, а также обязательных требований при осуществлении деятельности в сфере обращения лекарственных средств

и биомедицинских клеточных продуктов, медицинских изделий, выполнены в полном объеме.

В целом Росздравнадзором в 2021 году проведено 7616 контрольных мероприятий, в отношении 6212 субъектов контроля. План выполнен на 100%.

Росздравнадзором по всем направлениям контрольно-надзорной деятельности в 2021 году достигнуты следующие социально и экономические значимые результаты:

- восстановлены права граждан на получение:
качественной и безопасной медицинской помощи – 10 427 человек;
бесплатных лекарственных препаратов – 7039 человек;
лекарственных препаратов в целях обезболивания - 290 человек;
- защищены права граждан на получение:
качественной и безопасной медицинской помощи – 16 469 человек;
качественной лекарственной помощи -16 145 человек.

Вступление в силу новых нормативных актов, регламентирующих контрольную (надзорную) деятельность, дает дополнительные гарантии защиты прав граждан и организаций.

С 1 июля 2021 г. в рамках нового законодательства Росздравнадзором проводятся профилактические визиты, основной целью которых явились: профилактика нарушений, предотвращение причинения вреда, формирование моделей социально ответственной, добросовестной работы больниц, повышение прозрачности контрольной деятельности и снижение административной нагрузки на медучреждения.

Территориальными органами Росздравнадзора проведено более 1600 профилактических визитов, по всем видам контроля.

В рамках федерального государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности проведено 4845 контрольных мероприятий в отношении 3935 подконтрольных субъектов.

В 2021 году Росздравнадзором проводился контроль и надзор за:

- доступностью в субъектах Российской Федерации медицинской помощи больным хроническими заболеваниями в период распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдением схем маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, злокачественными новообразованиями, туберкулезом и иными нозологиями;
- организацией вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации;
- отработкой органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья жалоб граждан по вопросу вакцинации от новой коронавирусной инфекции в платформе обратной связи, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Информация о снижении доступности медицинской помощи рассматривалась на оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной

инфекцией, а также направлялась высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, в прокуратуру и следственные органы.

В результате принятых мер восстановлены сроки начала оказания медицинской помощи по профилю «онкология»; госпитализации и стационарного лечения пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения; восстановлены права граждан на получение специализированной медицинской помощи; проведение диспансеризации и профилактических осмотров.

С июля 2021 года Росздравнадзором, в том числе совместно с территориальными органами МВД России, проводятся мероприятия по выявлению распространения (продаже) фальсифицированных справок о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (без фактического прохождения гражданином вакцинации).

Осуществляемый в период распространения новой коронавирусной инфекцией Росздравнадзором контроль способствует обеспечению готовности медицинских организаций к оказанию медицинской помощи больным с различными нозологиями, в том числе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Росздравнадзором, с учетом колебаний показателей смертности внутри Российской Федерации, с целью снижения показателей избыточной смертности и принятия дополнительных мер по ее снижению в субъектах Российской Федерации, в 2021 году проведены окружные совещания с участием Министерства здравоохранения Российской Федерации, территориальных органов Росздравнадзора, полномочных представителей Президента Российской Федерации, руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в ходе которых систематизированы лучшие региональные практики в сфере демографического развития и предложены для тиражирования и использования в субъектах Российской Федерации.

Данные совещания использовались как новый инструмент в совершенствовании организации оказания медицинской помощи и поиска методов борьбы с избыточной смертностью, а также принятия дополнительных мер по ее снижению в субъектах Российской Федерации.

Результатом проведенных совещаний стал процесс не только разбора проблем и нарушений в организации и оказании медицинской помощи населению в разрезе каждого субъекта Российской Федерации с применением технологии декомпозирования до уровня района и конкретной медицинской организации, но и обмен региональными практиками по совершенствованию организации медицинской помощи, которые уже дали результат на примере регионов и были представлены с целью масштабирования эффекта внедрения такой практики.

Проведенная в 2021 году Росздравнадзором работа способствовала снижению общественно опасных последствий, возникающих в результате

несоблюдения обязательных требований в сфере здравоохранения подконтрольными субъектами.

В рамках федерального государственного контроля за обращением медицинских изделий проведено:

- 541 контрольное (надзорное) мероприятие;
- 630 экспертиз, включая технические испытания и токсикологические исследования медицинских изделий, по результатам которых в 77,8% случаев выявлено несоответствие установленным требованиям качества, безопасности.

В 2021 году были приняты решения о государственной регистрации:

- 2012 медицинских изделий (из них 637 медицинских изделий отечественного производства) в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 (далее – Правила);

- 808 медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения, в отношении которых установлены особенности государственной регистрации, по перечню согласно приложению к Правилам (из них 726 медицинских изделий отечественного производства);

- 328 серий (партий) медицинских изделий в соответствии с Особенности обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 430 (из них 103 серии (партии) медицинских изделий отечественного производства).

Кроме того, в указанный период:

- внесены изменения в документы, содержащиеся в регистрационном досье, в отношении 2971 медицинского изделия;

- выдано 98 дубликатов регистрационных удостоверений.

В рамках федеральный государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств в 2021 году:

- проведено (946) контрольных (надзорных) мероприятий;

- организовано и проведено 36 500 экспертиз в отношении лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Российской Федерации;

- изъято из обращения 443 серии лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям, что составляет 0,12% от общего количества серий, поступивших в обращение в 2021 г.;

- уничтожено 2 401 978 упаковок лекарственных средств, качество которых не соответствовало установленным требованиям, в том числе недоброкачественных, фальсифицированных лекарственных средств и лекарственных средств, находившихся в обороте с нарушением требований законодательства.

Всего за 2021 год Росздравнадзором по государственной услуге:

- "Выдача разрешения на ввод в гражданский оборот в Российской Федерации серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата" - рассмотрено 4595 заявлений, по которым выдано 3782 разрешения на ввод в гражданский оборот серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата, из них 898 разрешений на вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 22 разрешения на иммуноглобулин человека против COVID-19;

- "Выдача сертификатов на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами" - рассмотрено 75 заявлений, выдано 77 сертификатов;

- "Выдача разрешений для получения лицензии на право ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ" рассмотрено 85 заявлений, выдано 73 заключения (разрешительных документов);

- "Выдача заключений (разрешительных документов) для получения лицензии на право ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации органов и тканей человека, крови и ее компонентов (за исключением образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов)" - рассмотрено 883 заявления, выдано 939 заключений (разрешительных документов);

- "Выдача заключений (разрешительных документов) на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации образцов биологических материалов человека (за исключением биологического материала человека, полученного при проведении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения, и биологического материала человека, полученного при проведении клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, для его изучения в целях данного клинического исследования), гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов"- рассмотрено 697 заявлений, выдано 719 заключений (разрешительных документов).

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» с 1 июля 2020 года введена обязательная маркировка для всех лекарственных препаратов для медицинского применения. При выявлении несоответствия требований к качеству в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств осуществляется блокировка принятия системой мониторинга сведений о вводе в оборот лекарственных препаратов, обороте или о выводе из оборота лекарственных препаратов в

автоматическом режиме (за 2021 год заблокировано движение пяти серий трех торговых наименований).

Территориальными органами Росздравнадзора в рамках проведенных контрольных мероприятий в 2021 г. с использованием системы мониторинга движения лекарственных препаратов выявлены случаи повторной продажи лекарственных препаратов, поставленных в медицинские организации при проведении контрольных закупок в фармацевтических организациях, а также в ходе проведения совместных мероприятий с ГУЭБиПК МВД России.

Росздравнадзором на основании сведений системы мониторинга в рамках федеральных инцидентов по вопросам обеспечения противоопухолевыми лекарственными препаратами, препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственными препаратами для профилактики и лечения коронавирусной инфекции проводится постоянный мониторинг наличия данных лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации. Также Росздравнадзором с 11.05.2021 на постоянной основе ведется контроль за своевременным выводом вакцин против коронавирусной инфекции из гражданского оборота.

С 2021 года функционирует 13 лабораторных комплексов и 13 передвижных лабораторий по контролю качества лекарственных средств Росздравнадзора, в том числе испытательная лаборатория в г. Ярославле, на базе которой создан Центр масс-спектрометрического анализа и организована экспертиза на наличие опасных примесей.

В 2021 году в базу данных «Фармаконадзор 2.0» поступило 60372 сообщения о нежелательных реакциях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, из них 22369 отмечены как серьезные. Получено и проанализировано 7472 периодических отчета по безопасности лекарственных препаратов, по данным которых принимаются решения в соответствии с действующим законодательством.

За прошедший год в Минздрав России направлено 9 писем о новых данных по безопасности и эффективности лекарственных препаратов для рассмотрения вопроса о необходимости внесения изменений в регистрационное досье лекарственного препарата, отмены государственной регистрации, либо иных дополнительных исследований качества, эффективности и безопасности лекарственного препарата.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека, определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе цифровая трансформация, и установлены целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году, в частности,

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов.

В рамках реализации Федерального закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности» постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» (далее - постановление) устанавливаются правила формирования и ведения лицензирующими органами реестров лицензий на виды деятельности, подлежащие лицензированию.

Постановлением определяются перечень сведений, подлежащих внесению в реестр лицензий, случаи, в которых указанные сведения подлежат внесению в реестр лицензий, сроки внесения сведений в реестры лицензий.

Принятие постановления обеспечивает оптимизацию деятельности лицензирующих органов, в частности, процедур предоставления и переоформления лицензий, в том числе сокращение бумажного документооборота, связанного с оформлением и выдачей лицензий.

Также постановлением предусматривается совершенствование процедуры внесения изменений в реестр лицензий в случае изменения места нахождения лицензиата - юридического лица, места жительства лицензиата - индивидуального предпринимателя, места осуществления лицензируемого вида деятельности, связанного с переименованием географического объекта, переименованием улицы, площади или иной территории, изменением нумерации дома. Такое внесение изменений в реестр не потребует переоформления лицензий.

Постановление затрагивает 5 видов деятельности в сфере здравоохранения, подлежащих лицензированию, и коснется более 300 тысяч действующих лицензиатов.

С 1 января 2021 года внедрена реестровая модель – отменена выдача лицензий на бумажном носителе. Наличие лицензий теперь подтверждается не бумажными документами, а соответствующими записями в реестрах лицензий, ведение которых осуществляет Росздравнадзор. При этом любое заинтересованное лицо может получить при необходимости электронную выписку из реестра лицензий без взимания платы.

Источником достоверных сведений о правовых статусах лиц становится информационный ресурс Росздравнадзора, а не бумажные документы. Вместо оформления бумажных документов по итогам предоставления государственной услуги формируется юридически значимая запись в информационном ресурсе Росздравнадзора.

По желанию организации или гражданина можно получить выписку в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью, либо выписку на бумажном носителе.

В 2021 году в рамках мероприятий по оптимизации и автоматизации предоставления услуг по лицензированию соискатели лицензии могут подать заявления как на бумажном носителе, так и в электронном виде через Единый портал государственных услуг (далее - ЕПГУ). В целом в 2021 году данной услугой воспользовалось 50 соискателей лицензии. Оптимизация и автоматизация государственных услуг по лицензированию позволили сократить срок предоставления лицензии в 3 раза - с 45 рабочих дней до 15 рабочих дней.

Направление (подпрограмма) «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»

«Медико-санитарное обеспечение работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий Российской Федерации» (ответственный исполнитель – ФМБА России)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 №206 «О Федеральном медико-биологическом агентстве» на ФМБА России возложены функции по организации медико-санитарного обеспечения работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения закрытых административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами.

Перечень организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1156-р.

ФМБА России несет ответственность за здоровье и профессиональное долголетие работников предприятий Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации «Роскосмос», Минпромторга России, Россудостроения, Следственного комитета Российской Федерации и целого ряда других министерств и ведомств. Под контролем ФМБА России находится здоровье жителей более 20 закрытых административно-территориальных образований, городов расположения атомных станций, ряда наукоградов.

В этой связи вопрос сохранения здоровья работающего населения стал определяющим в формулировании целей ведомственной целевой программы «Медико-санитарное обеспечение работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий Российской Федерации», утвержденной приказом ФМБА России от 11 февраля 2019 года № 25 (далее – Программа).

Цели Программы: «Повышение охвата работников, обслуживаемых организаций периодическими медицинскими осмотрами», «Снижения

смертности населения в трудоспособном возрасте, на территориях, подлежащих обслуживанию ФМБА России», «Выполнение плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части соблюдения требований санитарного законодательства».

Достижение целей и решение задач Программы в 2021 году осуществлялось путем выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Реализация мероприятий осуществлялась путем оказания обслуживаемому контингенту в рамках государственных заданий ряда видов услуг и работ.

Однако неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в 2021 году, обусловленная распространением в субъектах Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19, негативно отразилась на показателях выполнения государственных заданий медицинскими организациями ФМБА России. В рамках государственного задания медицинскими организациями ФМБА России оказываются все виды медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, скорая медицинская помощь и паллиативная медицинская помощь.

Более 50 медицинских организаций ФМБА России были перепрофилированы полностью или частично для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Но при этом выполнение государственного задания, установленного для медицинских организаций ФМБА России на 2021 год, составило в среднем по видам медицинской помощи около 98 %.

По итогам 2021 года из выделенных объемов ВМП медицинскими организациями ФМБА России выполнено 30 426 квоты из 31 343 запланированных, что составляет 98%. Не достижение установленных показателей было обусловлено перепрофилированием 17 медицинских организаций для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, на основании распоряжений Правительства Российской Федерации и приказов Федерального медико-биологического агентства из 29 организаций, входящих в Перечень федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, на 2020 год, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 августа 2020 г. № 895н.

Полнота охвата предварительными и периодическими медицинскими осмотрами работников предприятий, прикрепленных на медицинское обслуживание к медицинским организациям ФМБА России, в 2021 году составила 98% (плановый показатель - 97,8 %).

В 2021 году ВЦП была предусмотрена реализация мероприятий ограниченного срока действия - строительство объектов здравоохранения,

предназначенных для оказания медицинской помощи работникам отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами.

Важнейшими задачами деятельности Федерального медико-биологического агентства является проведение медико-санитарных мероприятий по предупреждению, выявлению причин, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, радиационных, химических и биологических аварий и инцидентов, распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); организация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

Согласно приказу Минздрава России от 24.12.2020 N 1365 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" и постановлению Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 N 1304 "Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" в программу модернизации вошли 46 медицинских организаций ФМБА России с филиалами, из них 20 ЗАТО и 26 единственных.

В программе модернизации участвуют медицинские организации ФМБА России, расположенные на территории 28 субъектов.

Медицинские организации, подведомственные ФМБА России, представили программы модернизации первичного звена, которые проанализированы профильными Управлениями ФМБА России совместно с главными внештатными специалистами ФМБА России.

Общая сумма, предусмотренная на программу модернизации первичного звена здравоохранения медицинских учреждений, подведомственных ФМБА России, составляет 5, 752 млрд рублей.

На 2021 год было предусмотрено выделение 1,15 млрд рублей, из них на капитальный ремонт запланировано 0,212 млрд рублей, на оборудование - 0,93 млрд рублей.

Цели программы модернизации первичного звена здравоохранения медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, осуществляются путем реализации следующих мероприятий:

1. Капитальные ремонты

На капитальные ремонты по годам предусмотрены следующие объемы бюджетных ассигнований:

- 2021 год – 212,3 млн рублей
- 2022 год – 627,7 млн рублей

- 2023 год – 614,5 млн рублей
- 2024 год – 509,3 млн рублей
- 2025 год – 393,4 млн рублей

Количество введенных объектов, согласно плану, по годам следующее:

- 2021 год - 13 объектов
- 2022 год – 20 объектов
- 2023 год – 25 объектов
- 2024 год – 19 объектов
- 2025 год – 24 объектов

В 2021 году мероприятие по капитальным ремонтам всего предусмотрено 212,3 млн. рублей., в т.ч. ПИР – 57,5 млн, СМР – 154,7 млн.

Согласно утвержденным показателям на 2021 год в текущем году должны быть завершены работы по 13 объектам капитального ремонта в 7 учреждениях.

№	Учреждение	Количество объектов	Сумма тыс. руб.	Срок окончания ремонта
1.	ФГБУЗ КБ №71	2	6 000,0	выполнены
2.	ФГБУЗ ЦМСЧ №38	1	1 700,0	выполнены
3.	ФГБУЗ МСЧ №142	4	2 600,25	выполнены
4.	ФГБУЗ КБ №33	1	2 907,8	выполнены
5.	ФГБУ ФСНКЦ (ЗАТО Зеленогорск)	1	1 678,0	выполнены
6.	ФГБУЗ ЦМСЧ №120	3	2 818,0	выполнены
7.	ФГБУЗ Саратовский Медицинский Центр	1	3 700,0	выполнены

По остальным объектам проведение капитального ремонта осуществляется в течении нескольких лет и годы ввода установлены на будущие периоды.

За весь период программы модернизации первичного звена здравоохранения будет произведен капитальный ремонт в 101 объектах недвижимого имущества на сумму 2,3 млрд рублей.

2. Оснащение медицинским оборудованием

Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.

В 2021 году планируется закупить 210 единиц оборудования, преимущественно тяжелого, на сумму 0,93 млрд рублей,

в 2022 году – 190 единиц оборудования на сумму – 483 млн рублей,

в 2023 году – 220 единиц оборудования на сумму 680 млн рублей,

в 2024 году – 210 единиц оборудования на общую сумму - 410 млн рублей,

в 2025 году – 200 единиц оборудования на сумму – 821 млн рублей.

Сумма, предусмотренная на реализацию данного мероприятия с 2021 по 2025 годы, составляет 3,4 млрд рублей. Планируется приобретение 1030 единиц медицинского оборудования.

**ВЦП «Медико-биологическое обеспечение спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации»
(ответственный исполнитель – ФМБА России)**

В 2021 году осуществлено медицинское сопровождение 2176 спортивных мероприятий, наиболее значимыми из которых были: XXXII Олимпийские летние игры и XVI Паралимпийские летние игры в Токио, (Япония) а также Чемпионаты мира по гандболу (Египет), биатлону (Словения), конькобежному спорту (Нидерланды), фигурному катанию (Швеция), хоккею (Латвия); Чемпионат Европы по футболу (11 стран), Международное ралли «Шелковый путь» и др.

Были подготовлены материалы по вопросам медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Принято участие в XV Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений "СпортМед 2021".

2021 год стал для спортивного сообщества одним из самых напряженных за последнее время. Причиной тому - затянувшаяся пандемия, вызванная Covid-19, и последовавшими за ней ограничительными противоэпидемиологическими мероприятиями. Все это повлекло за собой изменение отработанных годами организационных схем спортивной подготовки, участия в спортивных мероприятиях, и прежде всего в медико-биологическом обеспечении спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации.

С целью обеспечения безопасности спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации при проведении тренировочно-соревновательной деятельности ФМБА России в рамках своих полномочий взяло на себя обязательства по тестированию спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в соответствии с требованиями рекомендаций Роспотребнадзора МЗ 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», а также требованиями Временного порядка организации и проведения тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах, подведомственных Минспорту России, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации по согласованию с Роспотребнадзором.

За прошедший год силами ФМБА России проведено 49 832 тестов методом ПЦР на выявление вируса SARS-Cov-2, из них положительных тестов - 415.

За 2021 год было проведено 18 493 углубленных медицинских осмотров спортсменов (далее - УМО). По результатам УМО к тренировкам допущено 15 439 спортсмена, не допущены – 3078, из них 2116 - спортсмены, подлежащие дообследованию, и 962 – отстранены от занятий спортом по причине заболевания.

В 2021 году медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических (за исключением УМО) и стационарных условиях была оказана 11 807 спортсменам спортивных сборных команд Российской Федерации, из них:

- 8100 – олимпийские виды спорта;
- 941– паралимпийские виды спорта;
- 613 – сурдлимпийские виды спорта;
- 2153 – неолимпийские виды спорта.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 30 октября 2020 г. № Пр-759 (подпункт «з» пункта 1) о принятии мер, направленных на обеспечение создания центров реабилитации и восстановления спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации на базе санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, предусмотрев на это выделение средств из федерального бюджета, ФМБА России включило в ведомственную целевую программу мероприятия по созданию вышеуказанных центров.

ФМБА России было одобрено финансирование на 2020-2022 годы в части создания двух реабилитационных центров: первый – на базе лечебно-реабилитационного центра «Ока» – филиала ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, второй – на базе филиала ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске. В 2021 году на каждый объект получено положительное заключение Государственной экспертизы на капитальный ремонт. Полное завершение строительно-монтажных работ данных лечебно-реабилитационных центров планируется на конец 2022 года. Таким образом, в 2023 году центры будут готовы принять спортсменов сборных команд.

В отношении создания третьего реабилитационно-восстановительного центра - Центра спортивной медицины, реабилитации и восстановления спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации в г. Сочи - Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» ФМБА России предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по строительству Центра в 2022 – 2024 годах. Бюджетные ассигнования в 2022 году предусмотрены на проектные и изыскательские работы. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2026 год.

В рамках реализации ВЦП «Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации» в 2021 году достигнуты следующие значения целевых индикаторов ВЦП:

1. Доля спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, допущенных к соревновательной и тренировочной деятельности, путем восстановления их работоспособности и здоровья для достижения высоких спортивных результатов, в 2021 году составила 83,2% (планируемый показатель 83%);

2. Количество внедренных инновационных медико-биологических технологий в процесс подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по результатам научных исследований в области спортивной медицины в 2021 году составило 4 единицы (планируемый показатель до 4 единиц ежегодно);

3. Количество созданных и функционирующих центров реабилитации и восстановления спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации на базе санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства (нарастающим итогом) – 0.

Работа по повышению эффективности противодействия допингу в спорте в прошедшем году проводилась в плановом порядке и была направлена на повышение эффективности оказания медицинской помощи спортсменам и предупреждение непредумышленных нарушений антидопинговых правил медицинскими работниками, в частности, издан «Комментарий к Запрещенному списку-2022» и «Разрешенный список. Версия 4.0», позволяющий врачу и спортсмену выбрать препарат без обращения к Запрещенному списку, разработаны и внедрены методические материалы по применению новой редакции Международного стандарта по терапевтическому использованию, вступившей в силу в 2021 году и Запрещенного списка, вступившего в силу с 1 января 2022 года, а также методические рекомендации для врачей «Определение потребности в оформлении медицинских документов для запроса на терапевтическое использование субстанций и методов из Запрещенного списка ВАДА у спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в зимних и летних олимпийских видах спорта».

В 2021 году по заказу ФМБА России велась разработка 28 научно-исследовательских работ в рамках реализации функций и полномочий Агентства по выполнению научных исследований в области спортивной медицины.

По итогам выполненных научно-исследовательских работ в области спортивной медицины в 2021 году разработаны и внедрены 4 инновационные медико-биологические технологии в процесс подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации:

1. «Разработка методик непрямой колориметрии для применения в этапных и текущих медицинских обследованиях спортсменов с учетом

специфики спортивной деятельности»: методические рекомендации по проведению текущего (оперативного) функционального тестирования спортсменов высокого класса в условиях баз спортивной подготовки и медицинская памятка для тренеров по особенностям проведения текущего (оперативного) функционального тестирования спортсменов высокого класса в условиях баз спортивной подготовки (шифр «Метабологграф-20»).

2. Методические рекомендации по определению потребности в оформлении медицинских документов для запроса на терапевтическое использование субстанций и методов из Запрещенного списка ВАДА у спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в зимних и летних олимпийских видах спорта на основе анализа заболеваемости (шифр «Потребность-20»)

3. Методические рекомендации по критериям допуска лиц к занятиям спортом (тренировкам и спортивным соревнованиям) в соответствии с видом спорта, спортивной дисциплиной, возрастом, полом при болезнях и патологических состояниях лимфатической системы и системы кроветворения» (шифр «Допуск-21»)

4. Методические рекомендации по критериям допуска лиц к занятиям спортом (тренировкам и спортивным соревнованиям) в соответствии с видом спорта, спортивной дисциплиной, возрастом, полом при болезнях и патологических состояниях иммунной системы» (шифр «Иммуно-21»)

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 18 апреля 2021 г. № Пр-632 с целью подготовки новой государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» ФМБА России разработало и направило в адрес Министерства науки и высшего образования Российской Федерации предложения по включению в формируемую государственную программу ведомственного проекта «Научные исследования в области спортивной медицины» и комплекса процессных мероприятий «Научная, научно-техническая и инновационная деятельность в интересах медико-санитарного обеспечения работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий», задачами которых является разработка и внедрение инновационных медико-биологических технологий в процесс медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации для достижения и поддержания спортивной формы по результатам научных исследований в области спортивной медицины. Указанные мероприятия включены в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

В рамках указанных мероприятий будут осуществляться работы по планированию, разработке и практическому внедрению результатов научной деятельности в области спортивной медицины в целях медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации.

В 2021 году в Москве были проведены X Юбилейный Всероссийский конгресс с международным участием «МЕДИЦИНА ДЛЯ СПОРТА 2021», XVI Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед–2021».

Была проведена встреча представителей ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России и спортивного кластера Aspire Zone Foundation (Катар). На встрече состоялась презентация основных направлений деятельности учреждений, были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия, обмена опытом.

В ноябре 2021 года специалисты ФМБА России приняли участие в работе международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы и поиск инновационных подходов в спортивной медицине и реабилитации» в г. Ташкенте, Узбекистан.

Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

В целях повышения эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения, принимаются меры, направленные на внедрение и развитие медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Российской Федерации и создание электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, органами управления здравоохранением.

По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели и результаты реализации федерального проекта (по состоянию на 31.12.2021 г.):

30,9 млн. граждан (при плане 18,0 млн. граждан на 2021 г.) воспользовались услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций;

20,2% (при плане 10% на 2021г.) граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций по факту оказания медицинской помощи;

39,6% (при плане 36% на 2021г.) медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

91,6% (при плане 94% на 2021г.) территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;

43,1% (при плане 40% на 2021г.) записей на прием к врачу совершено гражданами дистанционно;

49,17% (при плане 45% на 2021 г.) случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистемы ЕГИСЗ;

84,9% (при плане 84% на 2021г.) территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций обеспечили преемственность оказания медицинской помощи за счет поэтапного внедрения государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;

91,2% (при плане 100% на 2021г.) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечили информационное взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в части передачи направления на медико-социальную экспертизу (справка 088/у) в форме электронного документа, сформированного в медицинских информационных системах медицинских организаций посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ;

97,9% (при плане 94% на 2021г.) территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) подключены защищенной сети передачи данных;

1,002 млн. (при плане 964 тыс. на 2021г.) автоматизированных рабочих мест медицинских работников, подключены к медицинским информационным системам в субъектах Российской Федерации.

Реализация мероприятий федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» обеспечивает трансформацию процессов организации и оказания медицинской помощи системы здравоохранения на основе первичной медицинской информации для информационного сопровождения деятельности участников системы здравоохранения, возможность применения и соблюдения клинических рекомендаций медицинскими работниками в цифровом виде, систем поддержки принятия врачебных решений, разработанных на основе больших данных, а также межведомственного взаимодействия для создания услуг и сервисов для граждан.

Вопросы по ускоренному внедрению информационных систем в субъектах Российской Федерации находятся на контроле в Минздраве России и в течение 2021 года неоднократно обсуждались на селекторных совещаниях с субъектами Российской Федерации.

Главам субъектов Российской Федерации направлены письма о необходимости принятия дополнительных мер, в связи с недостижением целевого показателя. В настоящее время с субъектами Российской Федерации прорабатываются планы мероприятий, направленные на повышение эффективности принимаемых мер по достижению показателя в 2022 году.

При условии обеспечения передачи сведения в подсистемы «Федеральная электронная регистратура» и «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ всеми структурными подразделениями медицинских организаций муниципальной и государственной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, к 2024 году значение показателя составит 100%.

ВЦП «Анализ и мониторинг системы здравоохранения»

ВЦП «Анализ и мониторинг системы здравоохранения» направлена на обеспечение мониторинга достижения медико-статистических показателей в сфере здравоохранения на уровне 100% для принятия и контроля исполнения управленческих решений по реализации приоритетных и стратегических направлений в сфере здравоохранения, организационное и методическое обеспечение контроля качества медицинской помощи в полном объеме.

Мероприятие 1. Ведение базы данных статистических показателей в сфере здравоохранения, в том числе в разрезе федеральных государственных учреждений.

В рамках выполнения мероприятия 1 в целях проведения контроля достоверности и качества представляемой информации при включении в базу данных статистических показателей, подготовлено программное обеспечение «Медстат» к отчету за 2020 год.

Сформированы словари строк, граф, контролей (методика написание внутриформенных, межгодовых, межформенных и форматного контроля условий контроля для компьютерной обработки отчетов), шапок таблиц. Адаптированы бланки к отчету за 2020 год. Завершено программирование бланков для вывода в них информации из базы данных «Медстат».

Проведено визуальное сравнение прошлогодних бланков с новыми бланками утвержденных форм.

Разработана транспортная информационная система «МедстатWEB – Согласование», позволяющая организовать передачу базы данных, бланков форм пояснительных записок от субъектов Российской Федерации.

На базе ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России для принимающих специалистов профильных НМИЦ организованы рабочие места по

технологии удаленного рабочего стола по защищённым каналам связи «точка-точка». Специалисту доступна единая база данных со всеми проверками, внесенными в ПО МЕДСТАТ.

Развернута система видеоконференцсвязи на платформе TrueConf, рабочие места на территории ЦНИИОИЗ оснащены видеокамерами HD качества и аудио-гарнитурами.

Реализован механизм отправки и получения согласованных бланков форм, подписанных руководителем органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъекта Российской Федерации усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью, с проверкой хеш-суммы и валидности ЭЦП.

Проведено обучение специалистов работе с разработанными информационными системами в дистанционном формате.

Осуществлен прием отчетов от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения по формам статистического наблюдения для наполнения базы данных значений форм статистического наблюдения, утвержденных приказами Росстата и Минздрава России, получаемых от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с использованием программного комплекса МЕДСТАТ.

Мероприятие 2. Ведение базы метаданных, содержащей алгоритмы идентификации и расшифровки единиц значений форм статистического наблюдения в сфере здравоохранения, а также показателей здоровья населения и деятельности медицинских организаций системы здравоохранения, как в целом, так и по отдельным видам медицинской помощи, на основе формализованных запросов, с формированием автосправок и таблиц.

В рамках выполнения мероприятия 2 осуществлена подготовка статистической информации по предусмотренному перечню показателей для Автоматизированной системы информирования руководителей (АСИР) в разрезе субъектов Российской Федерации и загрузка в локальный программный комплекс АСИР.

Перечень показателей, включенных в АСИР, расширен за счет дополнительных показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами».

Произведен расчет показателей для включения в Единую межведомственную информационно-статистическую систему за 2019-2020 годы.

Подготовлены статистические материалы за 2019–2020 гг., необходимые для подготовки ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» очередного издания Атласа «Здоровье России».

Подготовлены базы метаданных показателей здоровья населения и деятельности системы здравоохранения, как в целом, так и по отдельным

видам медицинской помощи. Сформированы сборники статистических показателей в количестве 23 единицы.

Произведена интеграция сведений о естественном движении населения, полученных от Росстата, за 2020 год в единую базу данных для обеспечения расчета показателей и исполнения запросов.

Мероприятие 3. Разработка научно-обоснованных предложений по актуализации и совершенствованию статистического инструментария в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации.

В рамках выполнения мероприятия 3 в период с 30 ноября по 2 декабря 2021 г. ФГБУ «ЦНИИОИЗ» был проведен трехдневный онлайн-семинар «Особенности статистического наблюдения в медицинских организациях, подразделениях в 2021 году», где были освещены практические вопросы формирования отчетных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения.

Эксперты ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России представили информацию по особенностям формирования статистических данных и ключевые критерии достоверности статистической информации. Семинар был актуален для руководителей и специалистов органов управления в сфере охраны здоровья, врачей-статистиков, медицинских статистиков, специалистов экономических подразделений медицинской организации.

В целях обеспечения качественного и своевременного представления годовых статистических отчетов о деятельности учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации, а также учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации за 2021 год, Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России была проведена серия WEB-семинаров по вопросам заполнения форм государственной статистической отчетности.

Мероприятие было проведено в онлайн-формате с 7 до 10 декабря 2021 г. Трансляция семинаров была организована через youtube-канал ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

Был подготовлен и направлен в Минздрав России проект письма о Порядке составления сводных годовых статистических отчетов по формам федерального и отраслевого статистического наблюдения органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья за 2021 год.

Мероприятие 4. Ведение базы метаданных, содержащей алгоритмы расчета потребности во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале и дефицита медицинских кадров, для оценки потребности субъектов Российской Федерации в специалистах с высшим и средним медицинским образованием.

В рамках выполнения мероприятия 4 проводились работы по ведению базы данных потребности субъектов Российской Федерации во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале. Данные работы включают сбор данных потребности в медицинском персонале от субъектов Российской Федерации по итогам 2020 года, а также расчет потребности и формированию базы данных потребности на 2021 год в целом по субъекту Российской Федерации, по каждой должности врача-специалиста, среднего медицинского персонала, по месту оказания медицинской помощи врачами-специалистами, средним медицинским персоналом – в отделениях (станциях) скорой медицинской помощи, в амбулаторных условиях, в условиях круглосуточного стационара, в стационарах дневного пребывания.

В течение 2021 года проведены работы по расчету потребности в медицинских кадрах (врачей и среднего медицинского персонала) по 85 субъектам Российской Федерации. Проведена работа по сверке полученных данных с фактическими данными годовых отчетов субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации» и №47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций» и программами государственных гарантий оказания медицинской помощи в субъектах Российской Федерации.

Подготовлен свод потребности в медицинских кадрах врачей-специалистов и среднего медицинского персонала в целом по Российской Федерации, по каждому субъекту Российской Федерации (85) по каждой должности медицинских работников. Сводный отчет (выгрузка из базы данных) направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Проведены расчеты дефицита/профицита медицинских работников.

Мероприятие 5. Ведение с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» базы метаданных для проведения мониторинга и оценки эффективности региональных проектов по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, разработанных и принятых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях реализации Указа № 204.

В рамках выполнения мероприятия 5 продолжается ведение метаданных и оценки эффективности реализации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, в том числе мер социальной поддержки в субъектах Российской Федерации.

Объектом исследования являются медицинские кадры субъектов Российской Федерации.

Цель работы – мониторинг реализации субъектами Российской Федерации программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей.

По итогам за 2021 год (восьмого года мониторинга кадровых программ субъектов Российской Федерации) подведены итоги работы за 2021 год. Кроме того, по данным мониторинга дана сравнительная характеристика проводимых мероприятий с 2020 годом, определены задачи на 2022 год. Проблемными местами при выполнении кадровых программ субъектами Российской Федерации остаются - подготовка кадров и социальная защита медицинских кадров в субъектах Российской Федерации.

Собран и подготовлен отчет о выполнении кадровых программ субъектами Российской Федерации за каждый квартал 2021 года и в целом за год.

В течение 2021 года осуществлялась техническая поддержка пользователей базы данных, в том числе представителей субъектов Российской Федерации (85 субъектов). При приеме данных от субъектов Российской Федерации осуществлялся форматно-логический, математический контроль данных мониторинга. Кроме того, организована работа специалистов по методическому и методологическому сопровождению мониторинга. В течение 2021 года осуществлялись консультации специалистов субъектов Российской Федерации по формированию отчетных данных.

Выполнение показателей ВЦП в 2021 г.

индикатор «Количество баз данных и метаданных, содержащих статистические показатели в сфере здравоохранения, алгоритмы расчета потребности в медицинских кадрах и их дефицита, данные, полученные при фотохронометражном исследовании рабочего времени, а также информацию о результатах контрольных мероприятий».

Осуществлялось в 2021 г. ведение следующих баз данных, содержащих статистические показатели в сфере здравоохранения:

- База данных "Данные и метаданные автоматизированной системы информирования руководителей с использованием сети интернет "АСИР WEB".
- База данных "Значение форм федерального и отраслевого статистического наблюдения в сфере охраны здоровья по субъектам, Федеральным округам и Российской Федерации в целом "МЕДСТАТ"".
- База данных "Значение форм федерального и отраслевого статистического наблюдения в сфере охраны здоровья по федеральным государственным учреждениям "МЕДСТАТ-ФГУ"".
- База данных "Медико-статистические показатели в сфере охраны здоровья для автоматизированной системы информирования руководителя (АСИР)».
- База данных "Фотохронометраж рабочего времени персонала диагностических подразделений медицинских организаций".
- Базы данных "Фотохронометраж рабочего времени медицинского персонала".

- База данных: "Расчет показателя доступности первичной врачебной медико-санитарной помощи".
- База данных "Проверки, проведенные Министерством здравоохранения Российской Федерации в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях".
- База данных "Проверки, проведенные органами государственного финансового контроля в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях".
- База данных "Закупки, осуществляемые подведомственными Министерству здравоохранения Российской Федерации организациями".
- База данных "Особенности учетной политики подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций".

Индикатор «Количество условий контроля достоверности и качества представляемой информации, применяемых при включении в базы данных статистических показателей для автоматизации форматно-логического контроля».

Для обработки статистической отчетности ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России разработано программное обеспечение «МЕДСТАТ», которое позволило автоматизировать сбор и обработку данных, осуществлять контроль полноты и достоверности информации при включении в базу данных.

Проводится постоянная адаптация и доработка программного обеспечения, что позволило существенно оптимизировать трудоемкий процесс сверки информации, защитить формы статистической отчетности от внесения случайных исправлений, а также оптимизировать интерфейс для работы на современных компьютерах с высоким разрешением экрана.

Осуществляется агрегация значений базы данных значений форм федерального статистического наблюдения, получаемых от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях формирования сводной информации по Российской Федерации.

При включении информации в базу данных статистических показателей осуществляется проведение контроля достоверности и качества предоставляемой информации, включая идентификацию и расшифровку единиц значений форм статистического наблюдения.

В систему контролей закладываются все актуальные проверки, проводимые при приеме годового отчета. Условия контролей актуализируются ежегодно в соответствии с изменениями форм федерального и отраслевого статистического наблюдения.

Общее число условий внутриформенного, межформенного, межгодового контроля в 2021 году (по отчету за 2020 год) составило 5 589 единиц.

индикатор «Количество медико-статистических показателей, в том числе абсолютных значений, содержащихся в автоматизированной системе поддержки принятия управленческих решений».

Автоматизированная система поддержки принятия управленческих решений АСИР предназначена для структурирования и хранения значений форм федерального и отраслевого статистического наблюдения, утвержденных нормативными актами Росстата и Минздрава России, а также расчетных медико-статистических показателей по отдельным профилям оказания медицинской помощи и системе здравоохранения в целом. База данных обеспечивает: ввод и хранение значений медико-статистических показателей и сопутствующей справочной информации; поддержку формирования расчетных таблиц; быстрый и удобный поиск информации по разным критериям. База данных содержит информацию с 1992 года по субъектам Российской Федерации, Федеральным округам, Российской Федерации в целом и предусматривает продолжение наращивания объема данных.

Перечень показателей, содержащихся в АСИР, подготовленном в 2021 году (по отчету за 2020 год), составило 1076 единиц.

индикатор «Количество сборников статистических материалов на основании данных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения».

На основании полученных данных формируются сборники медико-статистических показателей, в том числе по отдельным видам медицинской помощи, информационные системы для поддержки принятия решений руководителей.

В 2021 году подготовлены базы метаданных показателей здоровья населения и деятельности системы здравоохранения, как в целом, так и по отдельным видам медицинской помощи по данным за 2020 год.

В 2021 году (по отчету за 2020 год) было сформировано 23 сборника статистических показателей:

- Заболеваемость всего населения России в 2020 г.
- Общая заболеваемость всего населения России в 2020 г.
- Заболеваемость взрослого населения России в 2020 г.
- Общая заболеваемость взрослого населения России в 2020 г.
- Заболеваемость детского населения России в 2020 г.(0-14лет)
- Общая заболеваемость детского населения России в 2020 г. (0-14 лет)
- Заболеваемость детского населения России в 2020 г. (15-17 лет)
- Общая заболеваемость детского населения России в 2020 г. (15-17лет)
- Заболеваемость населения старше трудоспособного возраста по России в 2020 г.

- Общая заболеваемость населения старше трудоспособного возраста по России в 2020 г.
- Социально - значимые заболевания населения России в 2020 году.
- Сельское здравоохранение России в 2020 году.
- Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации.
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. I часть. (Медицинские кадры)
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. II часть. (Средний медицинский персонал)
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. III часть. Коечный фонд (Число и обеспеченность населения койками различных специальностей)
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. IV часть. Коечный фонд (Средняя занятость и средняя длительность пребывания на койке в году)
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. V часть. Коечный фонд (Оборот койки и летальность)
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. VI часть. Основные показатели здравоохранения.
- Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля.
- Диспансерное наблюдение в 2020 году.
- Кардиология 2020
- Медико-демографические показатели РФ в 2020 году

Мероприятие 6. Ведение базы данных для сбора, хранения и статистической обработки данных, полученных при фотохронометражном исследовании рабочего времени медицинских работников медицинских организаций разного типа, а также по видам медицинской помощи для расчета норм труда в сфере здравоохранения.

В соответствии с «дорожной картой» на 2021 г. подготовлены и согласованы главными внештатными специалистами Минздрава России 7 словарей по видам деятельности и проведены фотохронометражные исследования рабочего времени медицинских работников медицинских организаций по 24 пилотным субъектам Российской Федерации, по следующим 8 специальностям:

- врачей-неонатологов,
- врачей-анестезиологов-реаниматологов,
- врачей-нефрологов, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях;
- врачей-гериатров, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

- врачей-гериатров, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- врачей-эпидемиологов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- врачей-эпидемиологов, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях
- врачей общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи
- врачей скорой медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара;
- фельдшеров общепрофильной выездной бригады.

Подготовлена программа ЭВМ для проведения фотохронометражных исследований (ввод 8 словарей) (врачей-неонатологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-нефрологов, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; врачей-гериатров, врачей-эпидемиологов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях; врачей общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи и фельдшеров общепрофильной выездной бригады).

Подготовлено 9 аналитических справок по нормативному регулированию деятельности специалистов, по которым произведены фотохронометражные исследования, а также 9 аналитических справок по обеспеченности, укомплектованности и деятельности врачей-специалистов и 9 аналитических справок по результатам фотохронометражных исследований в соответствии с планом на 2021 г.

Подготовлен проект приказа Минздрава России «Типовые отраслевые нормы времени на проведение рентгенологических (рентгенодиагностика, КТ и МРТ), радиологических и совмещенных рентгенорадиологических исследований».

Оказана методическая помощь 24 пилотным субъектам Российской Федерации в проведении фотохронометражных наблюдений за рабочим процессом врачей-неонатологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-нефрологов, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; врачей-гериатров, врачей-эпидемиологов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях; врачей общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи и фельдшеров общепрофильной выездной бригады.

Подготовлено 4 методические рекомендации по нормам времени и расчету численности врачей-неонатологов, врачей-гериатров, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

Мероприятие 7. Обеспечение учета, аналитической обработки, и консолидации отчетных документов по результатам контрольных мероприятий, проводимых Минздравом России в подведомственных организациях.

В рамках мероприятия 7 Минздравом России ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» дано государственное задание на 2021 год на осуществление следующих работ:

- ведение базы данных о проводимых Министерством здравоохранения Российской Федерации проверках в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях;
- ведение базы данных о проводимых проверках органами государственного финансового контроля в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях;
- ведение базы данных о заключенных контрактах и отчетах об исполнении контрактов и (или) о результатах отдельных этапов исполнения контрактов;
- ведение базы данных об отраслевых особенностях учетной политики подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций.

База данных о проводимых Министерством здравоохранения Российской Федерации проверках в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях (далее – База данных № 1) создана в целях оказания информационной поддержки Минздраву России при планировании и осуществлении финансового контроля в отношении подведомственных организаций в части обеспечения законности, обоснованности, экономической эффективности и целесообразности использования средств федерального бюджета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано Свидетельство о государственной регистрации Базы данных № 1 от 10.01.2018 № 2018620053.

База данных № 1 включает учет, аналитическую обработку и консолидацию отчетных документов по результатам контрольных мероприятий, проведенных Министерством здравоохранения Российской Федерации, мероприятиям по устранению выявляемых нарушений, мониторингу устранения выявленных нарушений.

База данных № 1 предполагает внесение информации по двум разделам:

- Плановые (внеплановые) документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности (отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности) с указанием наименования учреждения, проверяемого периода и сроков проведения контрольного мероприятия.
- Плановые (внеплановые) документальные проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок с указанием наименования учреждения, проверяемого периода и сроков проведения контрольного мероприятия.

Классификаторами нарушений предусмотрено заполнение граф, содержащих следующую информацию: «Наименование нарушения с указанием нормативного правового акта, нарушение которого было допущено», «Сумма выявленного нарушения (при наличии) (руб.)», «Мероприятия по устранению выявленных нарушений», «Отметка об устранении».

Базы данных содержат справочник нормативных правовых актов Российской Федерации.

В 2021 году в Базу данных № 1 внесена следующая информация:

- анализ 29 актов по результатам контрольных мероприятий, проведенных Минздравом России в 2020-2021 гг.;

- информация по принятым мерам по устранению выявленных нарушений

по результатам контрольных мероприятий, проведенных Минздравом России в 2020-2021 годах.

База данных о проводимых проверках органами государственного финансового контроля в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях (далее – База данных № 2) создана в целях оказания информационной поддержки Минздраву России при планировании и осуществлении финансового контроля в отношении подведомственных организаций в части обеспечения законности, обоснованности, экономической эффективности и целесообразности использования средств федерального бюджета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано Свидетельство о государственной регистрации Базы данных № 2 от 18.01.2018 № 2018620122.

База данных № 2 предполагает внесение информации по трем разработанным формам:

- Сведения о проверках, проведенных Счетной палатой Российской Федерации в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях с указанием года проверки, формой которых предусмотрено заполнение следующих граф: «№ п/п», «Наименование учреждения», «Дата проверки», «Наименование контрольного органа», «Тема проверки», «Результаты проверки», «Меры по результатам проверки».

- Сведения о проверках, проведенных Федеральным казначейством Российской Федерации в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях с указанием года проверки, формой которых предусмотрено заполнение граф, содержащих следующую информацию: «№ п/п», «Наименование учреждения», «Проверяемый период», «Наименование мероприятия», «Выявленные нарушения», «Меры по устранению выявленных нарушений».

- Классификатор по результатам проверок, проведенных органами государственного финансового контроля с указанием года проверки, в который заносится информация по всем проверкам отдельного органа

финансового контроля с указанием нарушений в количественном и денежном выражении.

В 2021 году в Базу данных № 2 внесена следующая информация:

- анализ 39 актов по результатам контрольных мероприятий, проведенных территориальными управлениями Федерального казначейства в учреждениях, подведомственных Минздраву России;
- по мероприятиям отдельных учреждений по устранению выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий, проведенных Федеральным казначейством (его территориальными органами) и Счетной палатой Российской Федерации.

База данных о заключенных контрактах и отчетах об исполнении контрактов и (или) о результатах отдельных этапов исполнения контрактов (далее – База данных № 3) содержит структурированную информацию результатов статистического наблюдения и анализа закупок, осуществляемых подведомственными Минздраву России учреждениями.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано Свидетельство о государственной регистрации Базы данных № 3 от 08.02.2018 № 2018620239.

База данных № 3 предполагает внесение следующей информации:

- о своевременности утверждения и размещения в ЕИС документов планирования (плана-графика);
- о количестве закупок, осуществленных в проверяемом периоде;
- о своевременности размещения отчета об объеме закупок у СМП, доли закупок, которые заказчик осуществил у СМП;
- о своевременности размещения информации об исполнении контрактов.

База данных № 3 содержит также информацию о результатах контроля: сведения о количестве жалоб, поданных в контрольные органы в сфере закупок

и о решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб; информацию о количестве проведенных в учреждении проверок за отчетный период.

Информация предназначена как для оперативного контроля своевременности проведения учреждениями мероприятий при планировании и осуществлении закупок, так и для подготовки контрольных мероприятий в рамках проведения ведомственного контроля в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в подведомственных организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации.

По данным официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг «www.zakupki.gov.ru» в 2021 году в Базу данных № 3

включены следующие сведения по учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации:

- дата утверждения и дата размещения в ЕИС базовой (0) версии план-графиков на 2021 год;

- дата утверждения ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (данные <https://www.bus.gov.ru>);

- объем финансового обеспечения на 2021 год (по данным окончательной версии плана-графика);

- количество жалоб, поданных на неправомерные действия учреждения в контрольные органы в сфере закупок; количество проверок (плановых, внеплановых), проведенных органами контроля в учреждениях, подведомственных Минздраву России;

- отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год.

База данных об особенностях учетной политики в подведомственных Минздраву России организациях (далее – База данных № 4) создана в целях оказания информационной поддержки Минздраву России в части организации деятельности подведомственных Минздраву России организаций с учетом их основного вида деятельности.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано Свидетельство о государственной регистрации Базы данных № 4 от 17.05.2018 № 2018620710.

База данных № 4 включает учет, аналитическую обработку и консолидацию учетных политик (локальных нормативных правовых актов о деятельности) организаций, подведомственных Минздраву России.

База данных № 4 предполагает внесение информации по следующим разделам:

- «Порядок организации бухгалтерского учета»;
- «Учет нефинансовых активов»;
- «Учет финансовых активов»;
- «Учет на забалансовых счетах»;
- «Приложения к учетной политике».

База данных № 4 также содержит справочники нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом актуальных изменений законодательства Российской Федерации, учреждений, видов деятельности, типов и видов приложений к учетной политике.

В 2021 году осуществлен мониторинг размещения основных положений учетных политик (копий учетных политик) учреждений, подведомственных Минздраву России, размещенных на официальных сайтах учреждений в сети Интернет, в том числе на предмет внесения в них изменений, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вступивших в силу с 01.01.2021. Копии учетных политик учреждений, подведомственных Минздраву России, внесены в Базу данных № 4.

В рамках ведения базы данных об особенностях учетной политики подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций с учетом их основного вида деятельности в 2021 году осуществлено:

- подготовка справочных материалов по вопросу формирования единой учетной политики при централизации учета уполномоченного органа в соответствии

- с законодательством Российской Федерации;

- актуализация перечня нормативных правовых актов, устанавливающих требования к формированию учетной политики учреждений на 2022 год;

- анализ учетных политик учреждений на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора;

- текущий контроль недостатков, выявляемых при проверке учетных политик контрольными органами.

Мероприятие 8. В рамках данного мероприятия, направленного на сбор, обработку и анализ эффективности мер в области общественного здоровья и разработку научно-обоснованных предложений по их совершенствованию, подготовлены 10 аналитических материалов «Аналитический обзор международного и российского опыта, новых практик, научных исследований, нормативных актов, реализуемых в сфере общественного здоровья: табак и никотинсодержащая продукция, потребление алкоголя, рациональное питание, физическая активность, инфраструктура общественного здоровья, укрепление здоровья на рабочих местах, инвалидность и общественное здоровье, психическое здоровье, городское пространство, экология и факторы окружающей среды, экономика общественного здоровья, образование в сфере общественного здоровья, исследования влияния факторов риска на общественное здоровье, нормативные правовые акты, эффективные практики взаимодействия с гражданским обществом, здоровое долголетие» в формате новостного дайджеста.

Дополнительно проводились работы по следующим направлениям.

Заполнение опросника по реализации Плана мероприятий на 2020-2021 гг. по выполнению Стратегии «Здоровье населения государств-участников Содружества Независимых Государств».

Материалы по достижению ЦУР 3.4. Алкоголь и табак.

Подготовка предложений в проект доклада Президенту Российской Федерации «О состоянии продовольственной безопасности Российской Федерации в 2020 году и прогнозное обеспечение продовольственной безопасности в 2021 году» в части разработки и реализации комплекса мер,

направленных на сокращение потребления алкоголя и табачной продукции с 2008 года по 2021 год.

Подготовка материалов и предложений в паспорт проекта «Здоровье – мой выбор».

Аналитический материал «Потенциал увеличения ожидаемой продолжительности жизни россиян путем увеличения финансирования здравоохранения».

Аргументированная и проработанная позиция по сводной таблице с предложениями участников встречи с экспертами в области общественного здоровья под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, состоявшейся 26 марта 2021 г., и отзыв на предложения, поступившие в ходе этого совещания, по вопросам стимулирования здорового образа жизни в Российской Федерации от 26.03.2021 №73/28/68.

Подготовка информационного материала «Формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью».

Расчет для Краткого статистического вопросника ОЭСР по данным здравоохранения Российской Федерации за 2021 г. распространенности потребления алкоголя, табака, и ожирения в России на основании данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.

Аналитический материал «Меры профилактики факторов риска с доказанной эффективностью».

Аналитический материал «Предложения по расширению полномочий медицинских сестер по консультированию в сфере здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний».

Предложения по разработке классификатора управленческих должностей для Конкурса управленцев «Лидеры России» в сфере здравоохранения.

Аналитическая записка «Эффективные меры формирования здорового образа жизни: зонтичный обзор».

Участие в работе над проектом «Новый формат работы: команда пациента».

Предоставление данных для индекса ВОУЗ, характеризующего основные услуги здравоохранения.

Аналитический материал «Потенциал увеличения ожидаемой продолжительности жизни россиян путем увеличения финансирования здравоохранения».

Аналитический материал «Опыт Франции в борьбе со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний».

Аналитическая записка «Перспективные меры по снижению смертности в России».

Аналитический материал «Повышение акцизов на табачную и алкогольную продукцию как мера укрепления общественного здоровья».

Анализ возможности расчета показателя «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни» на ежемесячной основе.

Аналитический материал «Рынки алкоголя и табака в Российской Федерации».

Работа над опросником Всемирной организации здравоохранения в рамках Глобального обследования потенциала стран в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.

Подготовка материалов по случаю 10-й годовщины Московской декларации по неинфекционным заболеваниям.

Анализ проекта методики расчета показателя «Темпы снижения розничных продаж сигарет и папирос на душу населения» за отчетный месяц и проект методики расчета показателя «Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни», подготовленных Росстатом.

Материалы по теме «Здоровое питание и спорт как основа здорового образа жизни детей и подростков»:

«Современные научные основы здорового питания»;

«Эффективные меры улучшения питания среди детей»;

«Эффективные меры по повышению физической активности детей и подростков».

Оценка проектов методик Роспотребнадзора «Методика расчета показателя «Темпы снижения розничных продаж сигарет и папирос на душу населения» за отчетный месяц.

Подготовка паспорта проекта «Укрепление общественного здоровья в Дальневосточном федеральном округе» с расчетом целевых показателей.

Аналитический материал «Предложения по обновлению содержания начального и среднего общего образования по внедрению в примерные рабочие программы учебных предметов (в том числе «Окружающий мир», «Биология», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности» «Обществознание» и иные) модулей, направленных на формирование установок к здоровому образу жизни и здоровому (правильному) питанию, о негативном воздействии на организм табака, алкоголя и психоактивных веществ, а также вопросов ответственности за нарушение действующего законодательства».

Аналитический материал о достигнутых результатах в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» на территории Сибирского федерального округа, а также планируемых результатах в период 2024 и 2030 годов.

Анализ итоговых рекомендаций четвертого Форума социальных инноваций регионов, а именно о работе по внедрению эпидемиологического мониторинга факторов риска развития заболеваний как основы формирования паспортов здоровья регионов и разработке целевых программ укрепления общественного здоровья и профилактики заболеваний в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации,

а также касательно системы индикаторов поведенческих факторов риска в субъектах Российской Федерации

Эксперты ФГБУ «ЦНИИОИЗ» приняли участие на брифинге Европейского офиса ВОЗ по случаю запуска дашборда по НИЗ в Европе с докладом «Борьба с неинфекционными заболеваниями в Российской Федерации»; в Совете по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств 20 октября 2021 г.

Подготовка аналитических материалов по вопросам борьбы против табака.

Подготовка предложений для таблиц разногласий между Минздравом России и Минсельхозом России, Минпромторгом России и Минэкономразвития России по проекту Плана мероприятий по реализации Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу.

Анализ проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»» (далее – законопроект) по вопросу правового обеспечения деятельности специализированных кальянных клубов, предоставляющих услуги общественного питания (подготовлен Боярским С.М.).

Анализ проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент на табачную продукцию» в части приведения в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014), подготовленный Минсельхозом России.

Анализ Заключения о наличии признаков препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза в связи с установлением в Республике Казахстан дополнительных по отношению к содержащимся в техническом регламенте Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» требований к табачной продукции (письмо в Минздрав России от 15 апреля 2021 г. №7-5/699).

Участие в совещаниях с ВОЗ в рамках подготовки ко Всемирному дню без табака 2021 г. и годичной глобальной кампании «Пора отказаться от табака» и анализ работы русскоязычного бота «Флоренс» – виртуального цифрового «работника здравоохранения», предоставляющего потребителям табака краткие консультации.

Подготовка предложений для доработки проекта Соглашения о запрете производства, ввоза и обращения некурительной никотинсодержащей продукции на территории государств – членов Евразийского экономического союза.

Анализ представленных производителями и импортерами табачной продукции отчетов об ингредиентах, содержащихся в табачных изделиях, реализованных на территории Российской Федерации в 2020 г.

Анализ и подготовка замечаний к проекту доклада ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, планируемому к публикации в 2021 г.

Анализ и подготовка замечаний к пакету документов «Специальная процедура, определяющая порядок работы КС9/СС2 в виртуальном формате» и «Проект решения относительно специальной процедуры, определяющей порядок проведения КС9/СС2», направленных Секретариатом РКБТ ВОЗ (10-15 июня 2021г.).

Рассмотрение и подготовка замечаний к первой редакции проекта технического регламента Евразийского экономического союза «Технический регламент на никотинсодержащую продукцию».

Анализ и подготовка комментариев по подпункту 11 пункта 1 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по формированию концепции федерального бюджета на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.» в части передачи части доходов федерального бюджета от акцизов на табачную продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Подготовка предложений к таблице разногласий между Минздравом России и Верховным Судом Российской Федерации по проекту федерального закона «О присоединении Российской Федерации к Протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями».

Участие в Пятом совещании Глобального форума органов регулирования табака (7-9 июля 2021 г.).

Финальное согласование данных от Российской Федерации в Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2021 г. (июль 2021 г.).

Участие и выступление на заседании экспертной комиссии по техническому регулированию по проведению экспертизы проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент на табачную продукцию» в части приведения в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014)» (9 августа 2021 г.).

Анализ предложений по доработке главы 10 «Административные правонарушения, посягающие на здоровье человека и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения» проекта федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», поступившие по итогам его публичного обсуждения.

Анализ предложений по дистанционной продаже нагреваемого табака для совещания по экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций (август 2021 г.), представление в Минздрав России замечаний и предложений.

Участие в вебинаре «Привлекательность и потенциал привыкания к новым и появляющимся никотиновым и табачным изделиям», организуемым Европейским офисом ВОЗ по профилактике и борьбе с НИЗ совместно с Евразийской экономической комиссией (27 августа 2021 г.).

Анализ проекта доклада о проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов никотинсодержащей продукции на территории Российской Федерации, подготовленного Минпромторгом России (30 августа 2021 г.).

Анализ проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224».

Анализ предложений по доработке главы 23 «Административные правонарушения в области предпринимательской, профессиональной деятельности и деятельности саморегулируемых организаций» проекта федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», поступившие по итогам его публичного обсуждения в части ввода в оборот и оборота немаркированных лекарственных препаратов для медицинского применения и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации..

Подготовка материалов для е-Виртуального параллельного мероприятия на Политическом форуме высокого уровня ЭКОСОС 2021 года под названием «Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (задача 3.а ЦУР): ключ к восстановлению.» «Пандемия COVID-19 и восстановление улучшается».

Подготовка предложений по снижению распространенности потребления табачной и иной никотинсодержащей продукции среди детей и подростков в России.

Предложения о внесении изменений в действующее законодательство по запрету аренды устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними; запрету выкладки никотинсодержащей продукции или устройств для потребления никотинсодержащей продукции в торговых точках, расположенных на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений; унификации упаковки никотинсодержащей продукции (увеличение площади предупредительных надписей) в соответствии с пунктом 9 раздела I Протокола заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 30.09.2021 № 8.

Подготовка информационных материалов по вопросам борьбы с нелегальной торговлей на рынке никотинсодержащей продукции в Российской Федерации для заседания Экспертного совета по развитию конкуренции на рынке никотинсодержащей продукции.

Подготовка информации на тему «Темпы снижения розничных продаж сигарет и папирос на душу населения» в части реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», входящего в национальный проект «Демография».

Подготовка информации по теме «Проведение анализа состояния розничных рынков продаж табачной и никотинсодержащей продукции в субъектах Российской Федерации, включая оценку доли продаж от незаконного оборота», предусмотренного пунктом 22 Плана мероприятий по реализации Концепции осуществления государственной политики противодействию потребления табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 года № 11-51-р.

Участие с 8 по 12 ноября 2021 г. в составе официальной делегации Российской Федерации в девятой Сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Подготовка аналитических материалов по вопросам профилактики потребления алкоголя: «Оценка алкогольной смертности», «Актуальные вопросы регулирования алкогольного рынка в январе 2021 г.», Расчет потребления алкоголя в Российской Федерации (включая общее, зарегистрированное, незарегистрированное и туристическое) в 2010, 2015 и 2019 гг.

Подготовка предложений в проект доклада «Об итогах реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р».

Предложения по ответу на предложения Национальной ассоциации визуальных коммуникаций расширить рекламу беттинг, продажи и рекламу алкоголя на массовых спортивных мероприятиях.

Анализ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в отношении видов медицинской деятельности организаций, вблизи которых не разрешена розничная продажа алкогольной продукции.

Анализ показателей зарегистрированного потребления (розничных продаж) в Российской Федерации, разделенные по типам напитков, пересчитанные Всемирной организацией здравоохранения на возраст от 15 лет и старше.

Участие в Региональной технической консультации с участием государств-членов Европейского региона ВОЗ с целью обсуждения рабочего документа в основе разработки Плана действий (2022-2030 гг.) по эффективной реализации Глобальной стратегии сокращения вредного употребления алкоголя как приоритетной задачи общественного здравоохранения (25-26 марта 2021 г.).

Заполнение профиля опросника ВОЗ «Алкоголь: профиль страны».

Аналитический материал «Инициатива Всемирной организации здравоохранения SAFER. Опыт и возможные шаги в Российской Федерации».

Отзыв на проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу».

Подготовка материалов к мероприятию «Презентация теста для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя (RUS-AUDIT), адаптированного и валидированного для Российской Федерации» (1 июля 2021 г.).

Подготовка аналитического материал «Статистические данные по потреблению алкоголя и табака на душу населения в России с 2008 г.» .

Участие в мероприятии Офиса ВОЗ в Российской Федерации и Европейского офиса ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними в онлайн формате «Представление Теста для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, адаптированного и прошедшего валидацию в Российской Федерации (RUS-AUDIT)» (1 июля 2021 г.).

Выступление на вебинаре ВОЗ «Незарегистрированный алкоголь: о чем говорят данные?» 2 июля 2021 г. с докладом «Случай Российской Федерации. Незарегистрированный алкоголь: вызовы и успехи алкогольной политики».

Подготовка проекта презентации «Успехи и вызовы в борьбе с алкоголем в России в 2021 г.»

Материалы для проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с проведением в Российской Федерации Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года» о продаже алкогольной продукции на стадионах.

Анализ постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 1343 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части использования федеральных специальных марок и акцизных марок после изменения требований к использованию термина «шампанское».

Участие в Техническом совещании экспертов Европейского регионального по вопросам наращивания потенциала в области скрининга и кратких вмешательств в отношении алкоголя среди русскоязычного населения (23 сентября 2021 г.).

Участие в передаче «Кто такой алкоголик, норма потребления, генетический чекап, меры профилактики» Youtube-канала Просто такая генетика <https://www.youtube.com/watch?v=sUtjQXxbS> HYPERLINK
["https://www.youtube.com/watch?v=sUtjQXxbS2I"2](https://www.youtube.com/watch?v=sUtjQXxbS2I) HYPERLINK
["https://www.youtube.com/watch?v=sUtjQXxbS2I"1](https://www.youtube.com/watch?v=sUtjQXxbS2I)

Расчет розничных продаж алкогольной продукции за I-III кварталы 2021 г. в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации.

Модерирование секции «Потребление алкоголя и пандемия» V Всероссийского форума по общественному здоровью 5 октября 2021 г.,

выступление с докладами «Влияние оценки регулирующего воздействия на общественное здоровье в России и в мире» и «Комплексный анализ государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма в Российской Федерации».

Участие в семинаре Европейского региона ВОЗ «Alcohol Digital Marketing: Challenges and policy options for better health» (Цифровой маркетинг алкоголя: вызовы и возможности принятия политических решений в интересах здоровья) 15 ноября 2021 г., выступление с докладом «Цифровой маркетинг алкоголя в России».

Подготовка аналитических материалов по государственной политике в сфере здорового питания, проекта доклада «Об итогах реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 г.»

Анализ доработанного по итогам рабочего совещания с Минэкономразвития России проекта федерального закона «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода».

Справка по регулированию вопросов профилактики дефицита йода в странах ЕАЭС.

Участие в работе над справочной информацией по введению акцизных налогов на сладкие напитки.

Работа над текстом вопросника по безалкогольным тонизирующим напиткам.

Работа над таблицей разногласий между Минздравом России и Минэкономразвития России по проекту федерального закона «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода».

Подготовка аналитических материалов о влиянии соков, подслащенных газированных напитков на здоровье человека, по вопросам влияния физической активности в детских и юношеских возрастах на здоровье, государственной политики в сфере физической активности.

Материалы об исполнении подпункта «а» пункта 1 раздела I Поручения Президента Российской Федерации от 12 июня 2017 г. в части показателей самообеспеченности по основным группам плодово-овощной продукции, в том числе учитывающих рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающие современным требованиям здорового питания, в части потребления овощей и фруктов в субъектах Российской Федерации.

Подготовка таблицы с комментариями по замечаниям Минюста России на проект федерального закона «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода».

Анализ инициативы о выращивании и переработке в России Цикория обыкновенного, производства пробиотического сырья, пищевых продуктов с таким сырьем.

Подготовлены материалы по теме «Здоровое питание и спорт как основа здорового образа жизни детей и подростков»: «Современные научные

основы здорового питания»; «Эффективные меры улучшения питания среди детей».

Подготовка аналитических материалов по вопросам профилактики потребления наркотиков. Анализ предложений по формированию показателей оценки наркоситуации Государственного антинаркотического комитета.

Подготовка предложений по пункту 4 раздела I Протокола заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 30.09.2021 № 8 - «Предложения в комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и подростков до 18 лет в России».

Участие в рабочем совещании для обмена мнениями по вопросу о целесообразности ограничения объема упаковки (разовой индивидуальной тары) для безалкогольных тонизирующих напитков до 250 мл 29 ноября 2021 г., подготовка аналитического материала о потреблении подслащенных газированных напитков на здоровье человека.

Материалы по теме «Эффективные меры по повышению физической активности детей и подростков». Разработка предложений по методологии измерения талии. Составление блока вопросов, касающегося гипертонии, с целью его включения в опросы Росстата.

Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О рекламе» и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» и пояснительная записка к нему.

Участие в разработке обновленных клинических рекомендаций для взрослых «Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у взрослых», утвержденные приказом Минздрава России.

Мероприятие 9. Организационное и методическое обеспечение разработки и актуализации стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разработки и актуализации способов оплаты медицинской помощи, анализа показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи в целях формирования и экономического обоснования программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В рамках данного мероприятия в 2021 г. подготовлены следующие аналитические материалы:

1. По вопросам организационного и методического обеспечения разработки и актуализации стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций;

2. По вопросам организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

3. По вопросам разработки и актуализации способов оплаты медицинской помощи, анализа показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи.

1. В рамках реализации направления по организационному и методическому обеспечению разработки и актуализации стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций в 2021 году:

Проведена экспертная оценка и подготовлены заключения по результатам проведенной экспертной оценки 171 проекта клинических рекомендаций, одобренных и утвержденных в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также размещенных в рубрикаторе клинических рекомендаций в 2021 году (плановый годовой объем – 80 экспертных заключений). Всего в 2021 году проведена экспертная оценка и подготовка заключения по результатам проведенной экспертной оценки 316 проектов клинических рекомендаций.

Разработано 183 проектов стандартов медицинской помощи на основе 131 клинических рекомендаций (плановый годовой объем работы – разработка 140 проектов стандартов). В ходе работы совместно с главными внештатными специалистами Минздрава России сформировано 2 225 стандартизированных модуля и 2 269 вспомогательных модулей, построено 161 математическая модель. Проведена медико-экономическая оценка 260 проектов стандартов медицинской помощи (включая разработанные в 2020 году).

На основании выполненного анализа внесенных изменений в Международную классификацию медицинских вмешательств, анализа поступивших в 2021 г. предложений по актуализации номенклатуры медицинских услуг, оцифровки клинических рекомендаций, рассмотрения методов лечения, представленных в разделах I, II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, осуществлена актуализация проекта Номенклатуры медицинских услуг, с учетом принципов классификации медицинских вмешательств, предложенных Всемирной организацией здравоохранения, а также на основании действующих нормативно-правовых актов, с использованием справочной информации Федерального реестра нормативно-справочной информации Минздрава России. В проект Номенклатуры медицинских услуг включены новые медицинские услуги, кроме того, в 35% случаев скорректированы коды и наименование медицинских услуг с целью соблюдения принципа единообразия. Перечень кодов расширения, при использовании дополнительного оборудования или метода(ов) уточнен и дополнен. Внесены изменения в Перечень «Специальность, должность специалиста с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачи)/ высшим профессиональным (немедицинским)/ средним профессиональным (медицинским) образованием в сфере здравоохранения»

в связи с изменением нормативных правовых документов в данной области. Исключен Перечень кодов расширения, при применении медицинских изделий, имплантируемых в организм человека.

2. В рамках методического сопровождения организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в 2021 году:

проведена экспертиза 437 протоколов клинической апробации на предмет надлежащего оформления протокола клинической апробации, индивидуальной регистрационной карты в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы организации клинической апробации, а также полноты и достоверности включенных в них сведений. Также проведен анализ 508 отчетов об исполнении 57 протоколов клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, поступивших от федеральных медицинских организаций в части оценки клинико-экономической эффективности прошедшего клиническую апробацию метода (плановый годовой объем - 450 заключений по результатам анализа протоколов клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и отчетов об их исполнении).

В 2021 году 18 методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, признанные Экспертным советом по вопросам организации оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации эффективными, включены в клинические рекомендации.

3. В рамках реализации направления по разработке и актуализации способов оплаты медицинской помощи, анализа показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи в целях формирования и экономического обоснования программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2021 году:

Осуществлена актуализации модели клинико-статистических групп (КСГ) и методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара на основе групп заболеваний, в том числе КСГ и клинико-профильных групп (КПГ). Рассмотрено 783 предложения по актуализации модели КСГ от 183 заявителей. В модели КСГ 2021 года увеличилось количество КСГ в стационарных условиях с 387 до 402 групп, в условиях дневного стационара – с 172 до 182 групп (в том числе 398 КСГ в стационарных условиях и 181 КСГ в условиях дневного стационара без учета групп для оплаты диализа, установленных для федеральных медицинских организаций).

Подготовлены предложения по изменению значений коэффициента относительной затратноёмкости в разрабатываемую модель КСГ на 2022 год для круглосуточного стационара и для дневного стационара. В проект модели КСГ на 2022 год подготовлены предложения по применению доли заработной платы и прочих расходов. С 2022 года медицинская помощь по отдельным группам заболеваний, состояний будет оплачиваться с

применением коэффициента дифференциации и поправочного коэффициента (коэффициента специфики оказания медицинской помощи) к доле заработной платы и прочих расходов в составе тарифа:

- в стационарных условиях (53 группы из 402 групп);
- в условиях дневного стационара (43 группы из 182 групп).

В рамках реализации задачи по актуализации методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи и расшифровки групп на основании поступивших предложений был подготовлен проект методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. На основании методических рекомендаций была разработана Расшифровка групп в соответствии с МКБ-10 и Номенклатурой. Также с учетом изменений были актуализированы на 2022 год расшифровки групп в рамках круглосуточного и дневного стационара.

Осуществлялось ведение базы данных системы мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения, оказания и финансирования медицинской помощи населению. Агрегация значений базы данных в целях формирования сводной информации по Российской Федерации. Проведение контроля достоверности и качества предоставляемой информации при включении в базу данных статистических показателей, включая идентификацию и расшифровку единиц значений. Проведение расчетов показателей ресурсного обеспечения, финансирования и оказания медицинской помощи населению, в том числе показателей объема и финансового обеспечения медицинской помощи. Проведен мониторинг Территориальных программ государственных гарантий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Осуществлены работы по сбору, обработке и анализу показателей финансового обеспечения здравоохранения, включая сбор и анализ отчетной формы федерального статистического наблюдения № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению», утвержденной приказом Росстата от 16 декабря 2020 г. № 800 (далее – форма № 62),

Согласно плану статистических работ, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, срок представления Министерством здравоохранения Российской Федерации в Росстат сводного отчета по форме № 62 за 2020 год – 1 июня 2021 г.

На основании анализа данных отчетов субъектов Российской Федерации по форме № 62 Минздравом России подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Программа).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2299 срок внесения в Правительство Российской Федерации доклада о реализации в 2020 году Программы – 1 июля 2021 года.

Осуществлена обработка и анализ данных о совокупных расходах на здравоохранение в соответствии с методологией ОЭСР (SHA 2011) и совместным вопросником ОЭСР, ВОЗ и Евростат по системе здравоохранения (Joint Health Accounts Questionnaire) за 2019 год.

Проведена работа по сбору показателей системы национальных счетов здравоохранения (SHA 2011) в рамках представления данных в ВОЗ и ОЭСР за 2020 год.

В соответствии с запросом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовлены и направлены в ОЭСР, ВОЗ, Евростат российские статистические данные в соответствии с совместным вопросником (JHAQ Joint Health Accounts Questionnaire) по счетам здравоохранения SHA 2011, разработанным совместно комитетом ОЭСР, ВОЗ и Евростат:

- Методологический вопросник (Metadata SHA 2011/Система национальных счетов 2011) за 2019 год, заполненный согласно рекомендациям ОЭСР (SHA 2011);

- основные таблицы ОЭСР за 2019 год, заполненные по отдельным показателям расходов на здравоохранение, сформированные по системе счетов SHA 2011:

- SHA 2011 HCxHF «Функции (ICHA-НС) – Схемы финансирования (ICHA-HF)»;

- SHA 2011 HCxHP «Функции (ICHA-НС) – Поставщики (ICHA-HP)»;

- SHA 2011 HPxHF «Поставщики (ICHA-HP) – Схемы финансирования (ICHA-HF)»;

- SHA 2011 (HFxFS) «Схемы финансирования ((ICHA-HF) – Доходы схем финансирования здравоохранения (ICHA-FS)»;

- SHA 2011 (HKxHP) «Капитал – Поставщики (ICHA-HP)».

В соответствии с запросом Европейского регионального бюро ВОЗ подготовлены и направлены в ВОЗ российские статистические данные в соответствии с совместным вопросником (JHAQ Joint Health Accounts Questionnaire) по счетам здравоохранения SHA 2011 по разработанным ВОЗ в рамках:

- таблицы за 2019 год, заполненные по отдельным показателям расходов на здравоохранение, сформированным по системе национальных счетов здравоохранения SHA 2011:

- HFxFS «Схемы финансирования (ICHA-HF) – Доходы схем финансирования здравоохранения (ICHA-FS)

- HCxHF «Функции (ICHA-НС) – Схемы финансирования (ICHA-HF)»;

- HCxFS «Функции (ICHA-НС) – Доходы схем финансирования здравоохранения (ICHA-FS)»;

НСхНР «Функции (ICHA-НС) – Поставщики (ICHA-НР)»;
 НРхНФ «Поставщики (ICHA-НР) – Схемы финансирования (ICHA-НФ)»;
 (НКхНР) «Капитал (Capital) – Поставщики (ICHA-НР)»
 - Метаданные (Metadata SHA 2011), заполненные согласно методологии SHA 2011.

Проведен анализ расходов на здравоохранение на основе мониторинга государственных и негосударственных расходов для подготовки таблиц ОЭСР по отдельным показателям за 2019 год по системе счетов (SHA 2011).

Проведена работа по мониторингу и формированию государственных и негосударственных расходов за 2020 год согласно системы счетов здравоохранения (SHA 2011).

В соответствии с приказом Минздрава России от 11.11.2020 № 1212 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Анализ и мониторинг системы здравоохранения», утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2019 № 144» (далее – приказ № 1212) для достижения цели 3 ВЦП «Информационное и аналитическое обеспечение развития государственно-частного партнерства в здравоохранении» (далее – цель 3) включен показатель «Количество аналитических материалов по вопросам применения и совершенствования механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении».

В свою очередь приказом № 1212 предусмотрено финансовое обеспечение цели 3. При этом финансирование мероприятий по реализации цели 3 в 2020-2021 гг. не осуществлялось. Вместе с тем, Минздравом России была продолжена работа по методическому обеспечению использования механизмов ГЧП в здравоохранении.

Во исполнение пункта 6 плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р, Минздрав России подготовил и письмом от 11.08.2021 № 23-3/И/2-12563 направил в Минэкономразвития России доклад о развитии ГЧП в здравоохранении.

В 2021 году Минздравом России разработаны и растиражированы информационно-аналитические материалы (далее – Буклет) о ходе реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» по итогам II и III кварталов 2021 года. В Буклет включен раздел «Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения», в котором представлена аналитическая информация о количестве проектов ГЧП в сфере здравоохранения, реализуемых в субъектах Российской Федерации, а также указаны параметры наиболее успешных из них.

Вместе с этим в Минздраве России 26.05.2021 с участием представителей федеральных органов государственной власти и экспертных организаций проведен семинар для подведомственных Минздраву России организаций по вопросам развития инфраструктуры с использованием

механизмов привлечения внебюджетных инвестиций (соглашения о ГЧП, концессионные соглашения и инвестиционные договоры) (далее – Семинар).

Материалы Семинара и презентация на тему: «Развитие федеральной инфраструктуры здравоохранения путем заключения инвестиционных договоров. Риски и преимущества. Требования к документам и порядок принятия решений о заключении инвестиционных договоров. Пилотные проекты», письмом Минздрава России от 27.05.2021 № 23-3/И/2-8026 направлены руководителям федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России.

Также во исполнение пункта 12 поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 17.03.2021 № ДЧ-П44-3431 о совершенствовании механизмов ГЧП в социальной сфере Минздрав России письмом от 13.04.2021 № 23-3/И/1-5673 в адрес Минспорта России направил информацию о проводимой Минздравом работе по совершенствованию правового регулирования, методическому обеспечению и внедрению в практику эффективных и взаимовыгодных механизмов привлечения частного капитала в инфраструктуру здравоохранения на принципах ГЧП, в том числе на основании концессионных соглашений. К указанному письму были приложены ранее направляемые Минздравом России в Минэкономразвития России предложения в «Рекомендации по реализации проектов ГЧП. Лучшие практики», а также предложения в проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизмов ГЧП», также ранее направленные в Минэкономразвития России письмом от 12.04.2021 № 23-3/И/2-5555.

Соответствующий показатель в 2021 г. достигнут в полном объеме.

ВЦП «Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы»

ВЦП «Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы» направлена на достижение целей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» путем обеспечения стабильности работы информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава России, которые позволят автоматизировать решение основных задач Государственной программы.

Целью ВЦП является обеспечение информационной и технологической поддержки деятельности Минздрава России в области использования информационных и коммуникационных технологий и систем, а также вычислительной техники в части обеспечения межведомственного информационного взаимодействия:

техническое сопровождение и эксплуатация, включая осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности информационных систем Минздрава России;

техническое сопровождение и эксплуатация, включая осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава России.

В рамках реализации ВЦП в 2021 году значения показателей ВЦП по техническому сопровождению и эксплуатации 48 информационных систем и 5678 компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры достигнуты.

Информация о структурных элементах пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

Наименование ФП/ВЦП	Наименование контрольной точки	Обоснование недостижения
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Несвоевременное получение лицензий на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2020 году, в том числе связанное с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизацией медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации, в рамках результата «Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15.05.2012 г. № 543н (в 2021 году - 1 755 шт.)»
	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Позднее получение разрешений на строительство, позднее заключение контрактов, позднее завершение, согласно контрактам, строительно-монтажных работ а также поздний ввод в эксплуатацию вследствие введения ограничительных мероприятий в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации, в рамках результата «Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15.05.2012 г. № 543н (в 2021 году - 1 755 шт.)»
	Контрольная точка На фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности	Позднее получение разрешений на строительство, позднее заключение контрактов, позднее завершение, согласно контрактам, строительно-монтажных работ, а также поздний ввод в эксплуатацию вследствие введения ограничительных мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией. В рамках результата "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15.05.2012 г. № 543н (в 2021 году - 1 755 шт.)"
	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Просрочка 184 дня. Поздняя разработка и утверждение документов, необходимых для оказания услуги, в субъектах ведется претензионная работа в рамках результата "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта (в 2021 году - 985 шт.)"
	Контрольная точка С использованием не менее 1000 передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездной работы, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), не предоставлены региональными органами исполнительной власти Российской Федерации, в рамках результата "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта (в 2021 году - 985 шт.)"
	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ПСМП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка упразднена
	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ПСМП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка упразднена
	Контрольная точка Субъектами Российской Федерации заключены государственные контракты на приобретение передвижных медицинских комплексов В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ПСМП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка переименована	Позднее опубликование извещений на проведение конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок, позднее заключение государственных контрактов на поставку передвижных медицинских комплексов, в рамках результата «Приобретены передвижные медицинские комплексы (в 2021 году - 1 326 шт.)»
	Контрольная точка Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	Позднее опубликование извещений на проведение конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок, позднее заключение государственных контрактов на поставку передвижных медицинских комплексов в рамках результата "Приобретены передвижные медицинские комплексы (в 2021 году - 1 326 шт.)"
	Контрольная точка Обеспечен охват не менее 66,1% граждан информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 2021 г. В соответствии с приведением паспорта федерального проекта "ПСМП" к эталонному реестру ГАС "Управление", данная контрольная точка переименована	Несвоевременное формирование, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации за декабрь 2021 года региональными органами исполнительной власти, в рамках результата " Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом (в 2021 году - 66,1%)"
	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Не предоставлена информация об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей в рамках результата "Обеспечение методической поддержки и координация реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (в 2021 году - 1 ед.)"
	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Просрочка 25 дней. План- графики не предоставлены в отношении 38 ПМК, в рамках результата «Медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (в 2021 году - 66%)».
	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Просрочка 92 дня. Письмо ФМБА России от 30.09.2021 № 32-010/02-3/516 "О достижении контрольной точки", в рамках результата «Медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (в 2021 году - 66%)»
	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Просрочка 40 дней. Соглашение ФМБА России от 30.07.2021 "О предоставлении субсидии", в рамках результата «Медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (в 2021 году - 66%)»
Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее (в 2021 году - 48 ед.)" исключен на основании запроса на изменение паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" от 10.12.2021 № N1-2021/008. На основании письма ФОМС от 18.10.2021 №00-10-30-2-04/5784 скорректированы сроки достижения контрольной точки: 31.12.2022 - 31.12.2024	
Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее (в 2021 году - 48 ед.)" исключен на основании запроса на изменение паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" от 10.12.2021 № N1-2021/008. На основании письма ФОМС от 18.10.2021 №00-10-30-2-04/5784 скорректированы сроки достижения контрольной точки: 31.12.2022 - 31.12.2024	
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Контрольная точка Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Просрочка 122 дня. Несвоевременное исполнение поручений Министерства здравоохранения Российской Федерации Тверской области в рамках "дорожной" карты по актуализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в рамках результата «Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (в 2021 году - 85 ед.)»

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Контрольная точка Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на дооснащение/пероснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения в 2020 году	Просрочка 212 дней. Неисполнение планов-графиков по закупкам, нарушение сроков исполнения контрактов, увеличение стоимости медицинского оборудования в связи с колебанием курсов валют, расторжение контрактов, недобросовестность поставщиков в рамках результата "Дооснащены/пероснащены медицинским оборудованием федеральные медицинские организации, имеющие в своей структуре онкологические подразделения (в 2021 году - 45 ед.) Нарастающий итог"
	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Несвоевременное представление отчетов об использовании межбюджетных трансфертов, письмо в Минэкономразвития России №11-0/ИЗ-956 от 25.01.2022 (отчет по ФАИП за 2021 год), в рамках результата "Новое строительство и реконструкция (в 2021 году - 7 объектов)"
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	Контрольная точка Строительно-монтажные работы завершены	Несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России в рамках результата "Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) (в 2021 году - 12 ед.)"
	Контрольная точка Оборудование приобретено	Контрольная точка удалена (ЗНИ от 26.08.2021г. №4-2021/010) "Приведение в соответствие с эталонным реестром ГАСУ" - Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 02.08.2021 № ТП-П24-10532 о включении мероприятий эталонного реестра ГАС «Управление», направленных на обеспечение достижения национальных целей, в паспорта государственных программ, паспорта структурных элементов государственных программ и в паспорта федеральных проектов, реализуемых в составе национальных проектов. А также в соответствии с протоколом совещания у исполняющего обязанности директора Департамента организации проектной деятельности Правительства Российской Федерации А.С.Малькова по вопросу исполнения пункта 8 поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 7 июля 2021 г. № ММ-П16-8885 Данные изменения окажут положительное влияние на достижение показателей и результаты. С 2022г. данная контрольная точка в проекте восстановлена, т.к изменения действовали только до конца 2021г.
	Контрольная точка Оборудование установлено	Несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России в рамках результата "Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) (в 2021 году - 12 ед.)"
	Контрольная точка Оборудование введено в эксплуатацию	Несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России в рамках результата "Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) (в 2021 году - 12 ед.)"
	Контрольная точка Техническая готовность объекта, %	Перенос срока ввода в эксплуатацию объекта в Тамбовской области в связи с ростом стоимости основных строительных ресурсов; несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России в рамках результата "Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) (в 2021 году - 12 ед.)"
	Контрольная точка Заключение органа государственного строительного надзора получено	Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)
	Контрольная точка Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	Несвоевременное доведение информации субъектом РФ о срыве ввода в эксплуатацию объекта строительства до Минздрава России в рамках результата "Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) (в 2021 году - 12 ед.)"
	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)
	Контрольная точка Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)
	Контрольная точка Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	Контрольная точка удалена (ЗНИ N4-2021/010)
	Контрольная точка Подготовлен нормативно-правовой акт Минздрава России " Об утверждении методики расчета результата "Доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"	Просрочка 12 дней. Приказ Минздрава России от 31.01.2021 № 88 "Об утверждении методики расчета значения показателя результата федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект "Здравоохранение", в рамках результата "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами (в 2021 году - 94,5%)"
	Федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" ("Укрепление общественного здоровья")	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Просрочка 15 дней. Подтверждающие документы представлены в ГИИС "Электронный бюджет", в рамках результата "Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений (в 2021 году - 12 шт.)"
Федеральный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")	Контрольная точка Осуществлена государственная регистрация организации	Контрольная точка удалена Паспортом федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" в действующей редакции контрольная точка не предусмотрена. Вместе с тем сообщаем, что в рамках результата "Созданы региональные геронтрические центры во всех субъектах Российской Федерации" за период реализации проекта было создано 74 геронтрических центра при плановом значении 70 усл. ед., в том числе 1 геронтрический центр в 2021 году.
ВЦП "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф"	Контрольная точка Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Развитие Всероссийской службы медицины катастроф"	Просрочка 15 дней. Всероссийская научно-практическая конференция "Развитие Всероссийской службы медицины катастроф" в 2021 году не проводилась. Вместе с этим 25.11.2021 Федеральным центром медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России проведена международная веб-конференция на тему "Медицинское реагирование на чрезвычайные ситуации биолого-социального характера (выпшки инфекционных заболеваний)".
ВЦП "Развитие службы крови"	Контрольная точка Заключены государственные контракты по пропаганде безвозмездного массового донорства, в т.ч. на сопровождение информационного ресурса www.yadonor.ru, круглосуточной единой федеральной телефонной справочной службы, мобильного приложения "Служба крови" на 2022 год	Просрочка 9 дней. В связи с внесением изменений в техническую документацию процедура была продлена
	Контрольная точка Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений	Просрочка 7 дней. Договор № 79/2021 от 13.09.2021 на оказание услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи. Договор № 80/2021 от 27.09.2021 на оказание услуг по техническому сопровождению единой информационной базы донорства.
ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Контрольная точка Осуществлены в 2021 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации	Средства на данные цели в 2021 году не предусмотрены Федеральным бюджетом
ВЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений"	Контрольная точка Введено в 2021 году в эксплуатацию 10 объектов капитального строительства	Сорван ввод объектов Оренбургской, Костромской, Владимирской областей
ВЦП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	Контрольная точка Представлена отчетность за 3 квартал 2021 года о достижении целевых показателей Минздраву России	Просрочка 3 дня. Отчеты за 3 квартал 2021 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет".

Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"	Контрольная точка Объявлены конкурсы на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий НМИЦ и Федеральным ресурсным центром	Просрочка 30 дней. В связи с изменениями, связанными с объединением путем слияния ФГБУ "Федеральный ресурсный центр" и ФГБУ "ЦНИИОИЗ", конкурсы на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий НМИЦ и Федеральным ресурсным центром были объявлены позднее, в рамках результата "Сформирована сеть национальных медицинских исследовательских центров (количество центров нарастающим итогом) (в 2021 году - 36 ед.)"
Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	Контрольная точка Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	Просрочка 28 дней. Подтверждающие документы: "Служебная записка" Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 29.12.2021г. №16-5/3208-сз
	Контрольная точка Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 309 тыс. специалистов	Уменьшение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, связано с распространением в 2020 и 2021 году новой коронавирусной инфекции COVID-19. Значительное количество медицинских работников вышло на пенсию в связи с повышением интенсивности труда, а также увеличением риска для здоровья, вызванного угрозой заражения COVID-19 и развитием осложнений указанного заболевания, в рамках результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом (в 2021 году - 1 309 тыс.чел.)"
Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"	Контрольная точка Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" N8-2020/011-31.12.2020 подсистемы управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет", в рамках результата "Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг (в 2021 году - 1 ед.)"
	Контрольная точка Осуществлена государственная регистрация организации	Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" N8-2020/011-31.12.2020 подсистемы управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет", в рамках результата "Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг (в 2021 году - 1 ед.)"
ВЦП "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации"	Контрольная точка Подготовлены материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по вопросам медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов	Просрочка 69 дней. Отклонение от срока ввиду переноса Президентом Российской Федерации В.В. Путиным срока проведения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	Контрольная точка В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ	По итогам 2021 года значение контрольной точки по Российской Федерации составляет 93,5%, не достигли результата контрольной точки 24 субъекта РФ, в рамках результата "85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"
	Контрольная точка В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации	Не достигли результата контрольной точки 35 субъектов РФ, в рамках результата "85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"
	Контрольная точка 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	Не достигли значения контрольной точки 46 субъектов Российской Федерации, в рамках результата "85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" Контрольная точка закрыта.
	Контрольная точка 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ	Не достигли значения контрольной точки 44 субъекта Российской Федерации, в рамках результата "85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" Контрольная точка закрыта.
	Контрольная точка 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи	Просрочка 11 дней. Изменение сроков достижения контрольной точки связано с расчетом значения по результату по итогам месяца, в рамках результата "85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"
	Контрольная точка 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями	Просрочка 11 дней. Изменение сроков достижения контрольной точки связано с расчетом значения по результату по итогам месяца, в рамках результата "85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"
	Контрольная точка 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике	Просрочка 11 дней. Изменение сроков достижения контрольной точки связано с расчетом значения по результату по итогам месяца, в рамках результата "85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"

<p>Контрольная точка 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн</p>	<p>Просрочка 11 дней. Изменение сроков достижения контрольной точки связано с расчетом значения по результату по итогам месяца, в рамках результата "85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"</p>
<p>Контрольная точка Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году</p>	<p>Просрочка 11 дней. 85 субъектов Российской Федерации предоставили отчеты о закупке и вводе в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования и средств защиты информации, в рамках результата "85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"</p>
<p>Контрольная точка Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису "Моё здоровье"</p>	<p>Просрочка 7 дней. Минздравом России разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации в части реализации сценария записи на прием к врачу "3 клика" , в рамках результата "ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" (в 2021 году - 1 ед.)"</p>
<p>Контрольная точка Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p>	<p>Просрочка 6 дней. Минздравом России разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению взаимодействия Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части реализации сценария записи на прием к врачу "3 клика", в рамках результата «ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" (в 2021 году - 1 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса записи на плановую госпитализацию</p>	<p>Просрочка 6 дней. Разработаны виды сведений, обеспечивающие взаимодействие ЕГИСЗ и ЕПГУ с целью оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на прием к врачу, а также реализации сценария записи на прием в "3 клика" , в рамках результата «ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" (в 2021 году - 1 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p>	<p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в рамках результата «ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса записи на плановую госпитализацию</p>	<p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в рамках результата «ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса "Календарь наблюдений и назначений"</p>	<p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ), в рамках результата «ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса "Календарь наблюдений и назначений"</p>	<p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в рамках результата «ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса заказа справок онлайн</p>	<p>Просрочка 30 дней. В продуктивной среде СМЭВ 3 опубликован и функционирует вид сведений позволяющий выполнять передачу любых медицинских документов в любой ФОИВ согласно настроек Федерального реестра электронных медицинских документов. настройки конкретной маршрутизации согласуются в рамках официального взаимодействия Минздрава РФ с потребителями, в рамках результата «Результат ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" (в 2021 году - 1 ед.)»</p>

<p>Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса заказа справок онлайн</p>	<p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в рамках результата «Результат ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"» (в 2021 году - 1 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка ЕГИСЗ доработана для реализации информационного взаимодействия в части передачи сведений из психоневрологических и наркологических диспансеров</p>	<p>Просрочка 92 дня. Доработка ЕГИСЗ для реализации информационного взаимодействия в части передачи сведений из психоневрологического и наркологических диспансеров. В продуктивной среде СМЭВ 3 опубликован и функционирует вид сведений, позволяющий выполнять передачу любых электронных медицинских документов (далее - СЭМД) в любой ФОИВ подключенный к СМЭВ 3, настройки маршрутизации ЭМД в ФОИВ выполняются в интерфейсе Федерального реестра электронных медицинских документов согласно договоренности, зафиксированных в рамках официального взаимодействия Минздрава РФ и ФОИВ - потребителей, в рамках результата «ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"» (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений</p>	<p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в рамках результата «Результат ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"» (в 2021 году - 1 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений</p>	<p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Срок сдачи 1 этапа работ - 20 декабря 2021 г. Работы не были приняты. Ожидается выполнение работ в части разработки интеграционных механизмов для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений, в рамках результата «ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"» (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка В мобильном приложении "Тгосуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис хранения медицинских документов и изображений</p>	<p>Просрочка 11 дней. Для обеспечения передачи (регистрации) СЭМД в РЭМД поставщики информации (субъекты РФ) выполнили подключение к Федеральному реестру электронных медицинских документов согласно интеграционным профилям, размещенных на портале ЕГИСЗ, в рамках результата «Результат ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"» (в 2021 году - 1 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка В мобильном приложении "Тгосуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису "Моё здоровье"</p>	<p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в рамках результата «Результат ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"» (в 2021 году - 1 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка В мобильном приложении "Тгосуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p>	<p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в рамках результата «ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"» (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка В мобильном приложении "Тгосуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис записи на плановую госпитализацию</p>	<p>Сроки заключение контракта сдвигаются ввиду позднего утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 2957-р об определении единственного исполнителя для осуществляемых Минздравом России в 2021-2022 годах закупок товаров, работ и услуг в части развития и эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в рамках результата «ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"» (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка В мобильном приложении "Тгосуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике</p>	<p>Просрочка 11 дней. В личном кабинете мое здоровье доступен сервис информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике, в рамках результата «ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"» (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка В мобильном приложении "Тгосуслуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис "Календарь наблюдений и назначений"</p>	<p>По согласованию Правительством Российской Федерации произведен с перенос контрольной точки на 2023 г. в связи с проведением эксперимента, в рамках результата «Результат ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"» (в 2021 году - 1 ед.)»</p>

<p>Контрольная точка В мобильном приложении "Т.о.услуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис заказа справок онлайн</p>	<p>Минздравом России 12 ноября 2021 г. заключен государственный контракт №К-18-Т/68-3 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр электронных медицинских документов», «Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения», подсистемы ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологической медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности, интеграционных подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах. Срок сдачи работ в части доработки мобильного приложения "Т.о.услуги.Моё здоровье" и/или в web-версии ЕПГУ для возможности заказа справок онлайн -29 апреля 2022г. В рамках результата «Результат ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" (в 2021 году - 1 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы</p>	<p>Просрочка 11 дней. 75,9 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации осуществляют межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы. В рамках результата «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (в 2021 году - 100%)»</p>
<p>Контрольная точка 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы</p>	<p>49 субъектов РФ не достигли результата контрольной точки, в рамках результата «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (в 2021 году - 100%)».</p>
<p>Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования</p>	<p>Просрочка 55 дней. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют. В этой связи, представить информацию в части обмена с медицинскими организациями не представляется возможным, в рамках результата «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (в 2021 году - 100%)»</p>
<p>Контрольная точка 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования</p>	<p>Результата контрольной точки не достигли 3 субъекта РФ, в рамках результата «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (в 2021 году - 100%)»</p>
<p>Контрольная точка Осуществлен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни</p>	<p>Просрочка 56 дней. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России, регулирующие вопросы информационного обмена медицинских организаций и Фонда по обмену сведениями об электронном родовом сертификате, отсутствуют, в рамках результата «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (в 2021 году - 100%)»</p>
<p>Контрольная точка 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни</p>	<p>Просрочка 11 дней. В соответствии с информацией, представленной Фондом социального страхования (№02-11-08/13-05-96-п) по итогам 2021 года 94,2% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, в рамках результата «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (в 2021 году - 100%)»</p>
<p>Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации разработали и утвердили Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации"</p>	<p>Результата контрольной точки не достигли 3 субъектов РФ, в рамках результата «В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней (в 2021 году - 85 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации разработали и утвердили план мероприятий ("Дорожную карту") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" на 2021-2022 годы</p>	<p>Результата контрольной точки не достигли 5 субъектов РФ, в рамках результата «В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней (в 2021 году - 85 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ</p>	<p>Просрочка 48 дней. Отчет НИИ о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в подсистему "Федеральный реестр электронных медицинских документов" на 01.04.2021 представлен в Минздрав России, в рамках результата «85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов (в 2021 году - 85 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ</p>	<p>Просрочка 34 дня. Отчет территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ 03.11.2021г. №ИНИИ_И_6309, в рамках результата «85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов (в 2021 году - 85 ед.)»</p>

<p>Контрольная точка</p> <p>Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отороченном обслуживании в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов"</p>	<p>Просрочка 34 дня. Отчет аптечных организаций аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ, в рамках результата «85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов (в 2021 году - 85 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка</p> <p>20% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ</p>	<p>Значения контрольной точки по Российской Федерации составляет 18,1%. Не достигли значения контрольной точки 51 субъект Российской Федерации, в рамках результата «85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов (в 2021 году - 85 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации приняты нормативно-правовые акты о реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами</p>	<p>Просрочка 259 дней. Приняты нормативно-правовые акты о реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами 54 субъекта Российской Федерации.</p> <p>На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, в рамках результата «85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов (в 2021 году - 85 ед.)»</p>
<p>Контрольная точка</p> <p>Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, оснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организации подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2021 год</p>	<p>Просрочка 72 дня. В связи с необходимостью внесения изменений в "Ведомственную программу трансформации Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов средства до бюджетополучателей доведены в октябре 2021 года, что не позволяет в соответствии с действующим законодательством осуществить необходимые закупки в срок до 20 октября 2021 года.</p> <p>94% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, оснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организации подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2021 год, в рамках результата «Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам (в 2021 году - 25%)»</p>
<p>Контрольная точка</p> <p>Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2021 год</p>	<p>Просрочка 6 дней. Отчет о выполнении мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2021 год. 85% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2021 год, в рамках результата «Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам (в 2021 году - 25%)»</p>
<p>Контрольная точка</p> <p>Не менее 36% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ</p>	<p>Просрочка 6 дней. Причиной невыполнения контрольной точки является ненадлежащее исполнение государственного контракта со стороны Исполнителя в части сопровождения и развития подсистем ЕГИСЗ, проблемы в работе промышленных сред подсистем ЕГИСЗ, в рамках результата «Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам (в 2021 году - 25%)»</p>
<p>Контрольная точка</p> <p>Не менее 59% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральный реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ (далее - РЭМД)</p>	<p>Просрочка 6 дней. Причиной невыполнения контрольной точки является ненадлежащее исполнение государственного контракта со стороны Исполнителя в части сопровождения и развития подсистем ЕГИСЗ, проблемы в работе промышленных сред подсистем ЕГИСЗ, в рамках результата «Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам (в 2021 году - 25%)».</p>
<p>Контрольная точка</p> <p>Не менее 59% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ (далее - ИЭМК)</p>	<p>Просрочка 6 дней. Причиной невыполнения контрольной точки является ненадлежащее исполнение государственного контракта со стороны Исполнителя в части сопровождения и развития подсистем ЕГИСЗ, проблемы в работе промышленных сред подсистем ЕГИСЗ, в рамках результата «Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам (в 2021 году - 25%)».</p>
<p>Контрольная точка</p> <p>Федеральные органы исполнительной власти достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 2021 год</p>	<p>Просрочка 6 дней.</p> <p>С учетом отсутствия необходимого объема запланированного финансирования в 2021 году планы мероприятий и показатели, установленные ведомственными проектами, будут скорректированы, а мониторинг их исполнения будет осуществляться в дальнейшем по аналогичным контрольным точкам 2022 года, в рамках результата «Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам (в 2021 году - 25%)».</p>

<p>Контрольная точка Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Управление льготным лекарственным обеспечением; Телемедицинские консультации</p>	<p>Просрочка 163 дня. Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации. Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Телемедицинские консультации". Утверждены методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Телемедицинские консультации, Управление льготным лекарственным обеспечением, в рамках результата «Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений</p>	<p>Просрочка 182 дня. Не утверждены методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации. В субъекты Российской Федерации письмами от 13.10.2021 №18-5/2020 и №18-5/2021 направлены проекты методических рекомендаций для рассмотрения и представления предложений по доработке проектов методических рекомендаций в срок до 20.10.2021. По итогам 2021 года ответ получен не от всех субъектов РФ, в рамках результата «Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка Разработана концепция развития единого цифрового контура как основа цифровой трансформации сферы здравоохранения</p>	<p>Проект концепции развития единого цифрового контура как основа цифровой трансформации сферы здравоохранения находится на внутриведомственном согласовании, в рамках результата «Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка Проведен анализ стратегий развития цифрового здравоохранения</p>	<p>Просрочка 49 дней. Осуществлено повторное рассмотрение проектов стратегий в области цифровой трансформации в части отрасли "Здравоохранение. В 71 субъект Российской Федерации направлены письма с замечаниями и рекомендациями Минздрава России к разработанным данным субъектами проектам региональных стратегий в части отрасли "Здравоохранение", в рамках результата «Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка Подготовлен годовой отчет о деятельности Центра компетенций по обеспечению методической поддержки участников федерального проекта</p>	<p>Просрочка 10 дней. Отчет Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения за 2021 год подготовлен и направлен в Минздрав России письмом ЦНИИОИЗ №7-5/2094/2 от 30.12.2021г, в рамках результата «Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».</p>
<p>Контрольная точка Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены</p>	<p>Просрочка 244 дня. Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключили 56 субъектов РФ На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, в рамках результата «Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключённые к сети Интернет) (в 2021 году - 94%)»</p>
<p>Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников</p>	<p>Просрочка 135 дней. Утвердили планы дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами (АРМ) для медицинских работников 68 субъектов Российской Федерации. На 30.06.2021 результата контрольной точки достигли 85 субъектов Российской Федерации, в рамках результата «Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключённые к сети Интернет) (в 2021 году - 94%)»</p>
<p>Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения</p>	<p>Просрочка 275 дней. Утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения 25 субъектов РФ. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, в рамках результата «Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключённые к сети Интернет) (в 2021 году - 94%)».</p>
<p>Контрольная точка Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России</p>	<p>Просрочка 213 дней. Заключены контракты для организации АРМ медицинских работников в МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России 61 субъектом РФ. Муниципальной систем здравоохранения 25 субъектов РФ. На 31.12.2021 г. результата контрольной точки достигли 85 субъектов РФ, в рамках результата «Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключённые к сети Интернет) (в 2021 году - 94%)».</p>
<p>Контрольная точка Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан</p>	<p>Просрочка 6 дней. Отчет НЦИ по формированию и предоставлению ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за I квартал 2021 направлен в Минздрав России, в рамках результата «100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в 2021 году - 36%)».</p>

Контрольная точка Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в 2021 году	Просрочка 11 дней. 39,6% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан, в рамках результата «100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в 2021 году - 36%)».
Контрольная точка Разработан и согласован системный проект отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения	Просрочка 57 дней. Согласована документация по исполнению договора на выполнение работ по созданию системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения заключен между ФГБУ "ФПЦ" Минздрава России (Заказчик) и ООО "СевенПро", в рамках результата «Обеспечено создание и эксплуатация отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Реализована первая очередь информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения	Перенос сроков реализации контрольной точки обусловлен срывом поставок комплектующих материалов ввиду длительных нерабочих дней, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. На данный момент ведется монтаж оборудования и приемка выполненных работ, в рамках результата «Обеспечено создание и эксплуатация отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Отраслевой ситуационный центр в сфере здравоохранения запущен в опытную эксплуатацию	Перенос сроков реализации контрольной точки обусловлен срывом поставок комплектующих материалов ввиду длительных нерабочих дней, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. На данный момент ведется монтаж оборудования и приемка выполненных работ, в рамках результата «Обеспечено создание и эксплуатация отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Утверждены (одобрены) документы, необходимые для выполнения работы по созданию системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения	Просрочка 31 день. Письмо Минздрава России о проведении соответствующих работ на основании технического задания по разработке документации и требований к созданию системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения для размещения на площадке Минздрава России, в рамках результата «Обеспечено создание и эксплуатация отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Сведения о государственных контрактах на оказание услуг по предоставлению мощностей основной, резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Просрочка 241 день. Минздраву России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения одного поставщика, в рамках результата «Обеспечено функционирование федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Контрольная точка Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	Просрочка 199 дней. Минздраву России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения одного поставщика, в рамках результата «Обеспечено функционирование федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Контрольная точка Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	Просрочка 108 дней. Минздраву России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения одного поставщика, в рамках результата «Обеспечено функционирование федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Контрольная точка Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	Просрочка 16 дней. Минздраву России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ. Контракты будут заключены после определения одного поставщика, в рамках результата «Обеспечено функционирование федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Контрольная точка Сформированы технические задания на оказание услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	Просрочка 30 дней. Частью 4 пункта 13 Перечня поручений по итогам президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 29.06.2021 от 05.07.2021 № ММ-П13-8863кв Минздраву России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об определении единственного исполнителя работ по развитию и обеспечению функционирования федерального сегмента ЕГИСЗ, в рамках результата «Обеспечено функционирование федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Сведения о государственном контракте на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Просрочка 286 дней. Государственный контракт Минздрава России на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" Реестр контрактов Минздрава России, в рамках результата «Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Просрочка 107 дней. Государственный контракт Минздрава России на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" Реестр контрактов Минздрава России, в рамках результата «Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Просрочка 46 дней. Государственный контракт Минздрава России на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" Реестр контрактов Минздрава России, в рамках результата «Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ	Просрочка 256 дней. Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по обеспечению функционирования подсистем единой государственной информационной системы сфере здравоохранения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-р от 28.12.2021 г. №18-4/360-пр. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный регистр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах", в рамках результата «Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».

Контрольная точка Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ	Просрочка 163 дня. Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по обеспечению функционирования подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-р от 28.12.2021г. №18-4/360-пр. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах», в рамках результата «Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ	Просрочка 72 дня. Протокол заседания Комиссии по приемке оказания услуг (выполнению работ) по обеспечению функционирования подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 3539-р от 28.12.2021г. №18-4/360-пр. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах» от 24.12.2021г. №б/н., в рамках результата «Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ	Просрочка 9 дней. Платежное поручение" Платежное поручение Минздрава России от 29.12.2021г. №15197. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах» от 24.12.2021г. №б/н., в рамках результата «Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Произведена приемка оказанных услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ	Сдвиг срока исполнения контрольной точки по причине поздних сроков утверждения ведомственной программы цифровой трансформации, в рамках результата «Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Подготовка уточненного формата выгрузки информации о медицинских и фармацевтических организациях из базы данных Росздравнадзора	Просрочка 268 дней. Выполняется разработка технического задания на развитие АИС Росздравнадзора с целью обеспечения взаимодействия с ЕГИСЗ в процессе лицензирования медицинской деятельности и лицензионного контроля. Согласуются соответствующие требования к развитию подсистем ЕГИСЗ (федеральный реестр медицинских организаций, федеральный реестр медицинских работников, федеральный реестр нормативно-справочной информации), в рамках результата «Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка Подготовка уточненного формата выгрузки информации из ЕГИСЗ	Просрочка 268 дней. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021-2022 годах от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г. №б/н. В рамках результата "Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ (в 2021 году - 1 ед.)"
Контрольная точка Подготовка технического задания на доработку АИС Росздравнадзора с целью формирования регламентного сервиса выгрузки	Просрочка 174 дня. Письмо Минздрава России от 21.09.2021 № 18-3/И2-15182 о согласовании технического задания на выполнение работ (оказание услуг) по "Обеспечению информационного взаимодействия АИС "Росздравнадзор" и "Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2021 году (1 очередь) в представленной редакции, в рамках результата «Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия ФРМО и АИС Росздравнадзора	Просрочка 85 дней. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 24.12.2021г. №б/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г. №б/н, в рамках результата «Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка В АИС Росздравнадзора разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ФРМО ЕГИСЗ	Просрочка 85 дней. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 16.10.2021г. №б/н, в рамках результата «Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с АИС Росздравнадзора	Просрочка 85 дней. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. Государственного контракта от 12.11.2021г. № К-18-Т/68-2 на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 24.12.2021г. №б/н. Протокол заседания Комиссии по Государственному контракту на выполнение работ по развитию подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций» и «Федеральный реестр медицинских работников» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2021- 2022 годах от 12.11.2021 г. № К-18-Т/68-2 от 24.12.2021г. №б/н, в рамках результата «Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ (в 2021 году - 1 ед.)».
Контрольная точка В АИС Росздравнадзора разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ЕГИСЗ	Просрочка 85 дней. Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу 2021 г. по Государственному контракту от 18.10.2021 г. № К-19-21/ЦА на выполнение работ по обеспечению информационного взаимодействия АИС «Росздравнадзор» и Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 16.10.2021г. №б/н. В рамках результата "Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ (в 2021 году - 1 ед.)"
Контрольная точка Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)	Просрочка 62 дня. Сдвиг срока реализации контрольной точки по причине поздних сроков внесения в Правительство Российской Федерации Распоряжения о выделении ФОМС в 2021 году 1 800 млн. руб. на развитие ГИС ОМС, в рамках результата «Создание (модернизация) государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и ее интеграция с Единой государственной информационной системой здравоохранения в целях повышения прозрачности финансовых потоков, организации персонализированного учета и хранения сведений об оказанной медицинской помощи застрахованным лицам (в 2021 году - 1 ед.)».

Информация к уточненному отчету о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за 2021 год и об оценке ее эффективности

Уточненный отчет о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за 2021 год и об оценке ее эффективности (далее – Госпрограмма, уточненный годовой отчет) подготовлен во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» Минздравом России совместно с соисполнителями и участниками Госпрограммы в соответствии с пунктом 42 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2022 г. № 451) (далее – Правила).

Уточненный годовой отчет сформирован на основе утвержденной (действовавшей в 2021 году) пилотной Госпрограммы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 512, от 24 июля 2021 г. № 1254) с учетом положений пункта 43 Правил и в соответствии с приказами Минэкономразвития России от 7 февраля 2019 г. № 53 «Об утверждении формы годового отчета о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации и об оценке её эффективности» и от 5 декабря 2019 г. № 790 «О внесении изменений в форму годового отчета о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации и об оценке ее эффективности, утвержденную приказом Минэкономразвития России от 7 февраля 2019 г. № 53».

Уточненный годовой отчет подготовлен на основании плана мониторинга реализации Госпрограммы на 2021 год, утвержденного совместным приказом Минздрава России и Минэкономразвития России от 18 августа 2021 г. № 865/503 «Об утверждении плана мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2021 год».

При подготовке уточненного годового отчета учтены замечания и предложения Минэкономразвития России на годовой отчет о ходе реализации Госпрограммы в 2021 году, направленные письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 22 марта 2022 г. № П12-20881.

Уточненный годовой отчет подготовлен с учетом положений постановлений Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 г. № 414, от 24 марта 2022 г. № 451 и от 4 апреля 2022 г. № 583.

Отчеты о ходе реализации федеральных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», реализация которых осуществлялась в рамках пилотной Госпрограммы, сформированы и утверждены в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Информация о результатах реализации объектов федеральной адресной инвестиционной программы за 2021 года направлена в Минэкономразвития России письмом Минздрава России от 25 января 2022 г. № 11-0/И/2-956 и размещена на сайте <https://faip.economy.gov.ru>.

Отмечаем, что в 2021 году реализация мероприятий Госпрограммы осуществлялась в условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, напряженной эпидемиологической ситуации, в том числе, за счет изменчивости вируса, появления новых штаммов и недостаточных темпов формирования коллективного иммунитета, а также в условиях беспрецедентной нагрузки на систему здравоохранения.

Описание наиболее важных основных результатов пилотной Госпрограммы, достигнутых в 2021 году, представлено по направлениям (подпрограммам) в разрезе структурных элементов в приложении к таблице 1 уточненного годового отчета.

При подготовке уточненного годового отчета использована информация Главных внештатных специалистов Минздрава России о развитии и реализации соответствующих медицинских направлений, направленных на совершенствование медицинской помощи населению Российской Федерации.

Уточненный годовой отчет размещен в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.programs.gov.ru).