Отчёт о ходе выполнения мероприятий по внедрению ЕГИС – Здрав в пилотных регионах
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Оценка мероприятий по внедрению ЕГИС-Здрав по состоянию на 26 апреля 2012 года показала, что все субъекты Российской Федерации выполнили первую часть мероприятий пилотного внедрения ЕГИС-Здрав: создание организационной и информационно-коммуникационной инфраструктуры. В состав работ входили: определение должностных лиц, ответственных за внедрение в субъектах РФ, разработка и утверждение план-графиков выполнения мероприятий, выбор и подготовка объектов автоматизации, для проведения пилотного внедрения.

Минздравсоцразвития России выполнил мероприятия по подготовке технической документации на федеральные сервисы.

Амурская область, подключилась к проекту с 4 апреля. На текущий момент в этом субъекте не в полном объеме выполнены мероприятия по созданию защищённой сети ЕГИС – Здрав.

Актуальной стадией выполнения мероприятий внедрения ЕГИСЗ сейчас является «Ввод федеральных сервисов в опытную эксплуатацию».

Минздравсоцразвития России выполнил работы по пилотированию процесса актуализации справочников в системе ведения НСИ.
Более подробные данные представлены в таблицах ниже.

1. Данные об организации работ

	Объекты мониторинга / Показатели оценки
	Сформирована рабочая группа
	Определен орган, ответственный за разработку и внедрение методологии выполнения работ
	Определено должностное лицо/орган, ответственные за программно-аппаратное обеспечение пилотных объектов
	План-график пилотирования утвержден
	Кол-во объектов автоматизации, в которых назначены должностные лица, ответственные за пилотирование (Доля от планового кол-ва)

	Свердловская область
	Да
	Да
	Да
	Да
	3 (100%)

	Забайкальский край
	Да
	Да
	Да
	Да
	1 (100%)

	Ставропольский край
	Да
	Да
	Да
	Да
	3 (100%)

	Волгоградская область
	Да
	Да
	Да
	Да
	5 (100%)

	Белгородская область
	Да
	Да
	Да
	Да
	1 (100%)

	Омская область
	Да
	Да
	Да
	Да
	2 (100%)

	Амурская область
	Нет
	Да
	Да
	Да
	1 (100%)


2. Данные о подготовке объектов автоматизации, участников пилотирования
	Объекты мониторинга / Показатели оценки
	Кол-во объектов автоматизации
	Кол-во рабочих мест на объектах автоматизации, которые будут участвовать в опытной эксплуатации федеральных компонент
	Кол-во рабочих мест, оснащенных необходимым компьютерным оборудованием и общесистемным ПО (Доля от планового кол-ва)
	Кол-во объектов автоматизации, в которых организована внутренняя ЛВС

(Доля от планового кол-ва)
	Кол-во объектов автоматизации, для которых обеспечены широкополосные каналы доступа к АПК МЗСР

(Доля от планового кол-ва)
	Количество объектов автоматизации, включенных в пилотирование и полностью «технически» готовых к нему (Доля от планового кол-ва)

	Белгородская область
	1
	251
	251 (100%)
	1 (100%)
	1 (100%)
	1 (100%)

	Омская область
	2
	200
	200 (100%)
	2 (100%)
	2 (100%)
	2 (100%)

	Свердловская область
	3
	30
	30 (100%)
	3 (100%)
	3 (100%)
	3 (100%)

	Ставропольский край
	3
	10
	30 (100%)
	3 (100%)
	3 (100%)
	3 (100%)

	Забайкальский край
	1
	150
	150 (100%)
	1 (100%)
	1 (100%)
	1 (100%)

	Волгоградская область
	5
	100
	100 (100%)
	5 (100%)
	5 (100%)
	5 (100%)

	Амурская область
	1
	3
	3 (100%)
	1 (100%)
	1 (100%)
	1 (100%)


3. Данные о региональном Центре обработки данных и Медицинской информационной системе.
	Объекты мониторинга/Показатели оценки
	Субъект РФ будет использовать Региональный ЦОД
	Региональный ЦОД создан
	Оператор Регионального ЦОД
	Кол-во объектов автоматизации, в которых функционирует МИС (Доля от планового кол-ва)

	Забайкальский край
	Да
	Да
	Министерство здравоохранения Забайкальского края
	1 (100%)

	Ставропольский край
	Да
	Да
	ОАО Ростелеком
	2 (33%)

	Волгоградская область
	Да
	Да
	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Волгоградской области
	1 (17%)

	Свердловская область
	Нет
	Нет
	Данные не предоставлены
	1 (33%)

	Омская область
	Да
	Да
	Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
	2 (100%)

	Белгородская область
	Да
	Да
	ОГКУЗ "МИАЦ"
	1 (100%)

	Амурская область
	Да
	Нет
	Нет данных
	0 (0%)


4. Данные о создании защищенной сети с ЕГИС-Здрав и включении Удостоверяющего центра в Единое пространство доверия.
	Объекты мониторинга/Показатели оценки
	Необходимое оборудование для организации защищенной сети установлено
	Необходимое ПО для организации защищенной сети установлено
	Защищенная сеть протестирована и готова к началу пилотирования
	Кол-во УЦ, услуги которых планируется использовать в субъекте РФ
	Кол-во УЦ, включенных в ЕПД (Доля от планового кол-ва)

	Свердловская область
	Да
	Да
	Да
	1
	1 (100%)

	Омская область
	Да
	Да
	Да
	1
	1 (100%)

	Забайкальский край
	Да
	Да
	Да
	1
	1 (100%)

	Ставропольский край
	Да
	Да
	Нет
	1
	1 (100%)

	Волгоградская область
	Да
	Да
	Да
	1
	1 (100%)

	Белгородская область
	Да
	Да
	Да
	1
	1 (100%)

	Амурская область
	Нет
	Нет
	Нет
	1
	1 (100%)


