Форма СГ (здоровье)

	Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

	на 1 января 2011 года

                                                                                                                              отчетная дата

	№ п/п
	Номер строки сетевого графика
	Наименование поручения/ мероприятия
	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)
	Фактический 
срок 
исполнения (дд.мм.гггг)
	Сведения об исполнении поручения/ мероприятия на дату отчета 
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/ мероприятия
	Приме-чания


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	1.2.4.1.
	Разработка и запуск специальных телевизионных проектов для различных аудиторий
	31.12.2010
	20.12.2010

20.12.2010
	Выполнено.

Проведение рекламной кампании по здоровому образу жизни

Проведение телевизионных проектов по формированию здорового образа жизни
	
	

	2. 
	1.2.4.5.
	Контроль за проведением мероприятий, направленных на формирование в 2010 году здорового образа жизни у граждан, включая сокращение  потребления алкоголя и табака
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России осуществляется контроль по использованию субсидий на закупку оборудования согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 ноября 2010 г. № 954н «Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия на закупку оборудования, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, и поставках оборудования».
	
	

	3. 
	1.2.5.3.
	Подготовка медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

На 31.12.2010 г. подготовлено 4 788 специалистов (102% от плана).
	
	

	4. 
	2.1.2.5.
	Осуществление в 2010 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

1. Перечислено из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за январь-декабрь 2010 года 20 932 831,5 тыс. руб. Утвержденный  Федеральным законом от 02.12.2009 № 308-ФЗ объем субсидий в размере 20 966 959,0 тыс.руб. изменен в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2010 № 278-ФЗ.

2. Произведено выплат учреждениями здравоохранения за январь-ноябрь 2010 года 16 009 035,1 тыс. руб.

3. Численность медработников, получающих выплаты по состоянию на 01.12.2010 г. 150 851 человек (Сведения о численности медработников и сумме выплат, осуществленных учреждениями здравоохранения, приведены по состоянию на 01.12.2010 г. в связи с более поздними сроками представления отчетности субъектами Российской Федерации).
	
	

	5. 
	2.1.4.5.
	Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

1. Перечислено из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за январь-декабрь 2010 года 9 573 413,0 тыс. рублей.

2. Произведено выплат учреждениями здравоохранения за январь-ноябрь 2010 года 7 090 021,7 тыс. рублей.

3. Численность медработников, получающих выплаты по состоянию на 01.12.2010 г. 142 239 человек (Сведения о численности медработников и сумме выплат, осуществленных учреждениями здравоохранения, приведены по состоянию на 01.12.2010 в связи с более поздними сроками представления отчетности субъектами Российской Федерации).
	
	

	6. 
	2.3.3.6.
	Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

За 2010 год перечислено 4,2 млрд. рублей (в том числе на завершение расчетов за 2009 год – 0,143 млрд. рублей), прошли дополнительную диспансеризацию 3 809 369 человек (99,2% от плана -3 838 772 чел.).
	
	

	7. 
	2.3.3.7.
	Контроль за организацией проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан и диспансеризации работающих граждан по дополнительным программам в 2010 г.
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В ходе контрольных мероприятий за организацией проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан (далее – ДД) Росздравнадзором во всех субъектах Российской Федерации в целом проверено 968 ЛПУ.

В 512 ЛПУ выявлены нарушения в организации и проведении диспансеризации работающих граждан, что составило 52,9 % от общего количества проверенных ЛПУ (наибольшее количество ЛПУ, в которых выявлены нарушения, зафиксировано в Иркутской области – 37 ЛПУ; Тульской области – 29 ЛПУ; Республике Адыгея – 18 ЛПУ).

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие системные нарушения в организации и проведении ДД:

1. В 65 ЛПУ выявлены некачественные законченные случаи диспансеризации, проведенные неполным составом врачей-специалистов (в 6,7% от общего количества проверенных ЛПУ). 

Значительное количество нарушений выявлено в Республике Саха (Якутия) Иркутской области – по 7 ЛПУ.

2. В 136 ЛПУ выявлено сокращение объема проведения необходимых  клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования (в 14,0% от общего количества проверенных ЛПУ).

Значительное количество нарушений выявлено в Иркутской области (27 ЛПУ), Республике Мордовия и Челябинской области (по 9 ЛПУ).

3. В 445 ЛПУ выявлены нарушения порядка ведения первичной медицинской документации: отсутствие описания объективного, локального, неврологического статусов пациента и обоснования диагнозов, несоответствие заключения врача о состоянии здоровья пациента с полученными данными объективного обследования (в 45,9% от общего количества проверенных ЛПУ).

Значительное количество нарушений выявлено в Тульской области – 29 ЛПУ, Иркутской области – 19 ЛПУ, Астраханской области – 16 ЛПУ.

По 30 649 случаям дополнительной диспансеризации граждан проведена экспертиза качества, из них выявлено 4 323 некачественных случая проведения диспансеризации, что составило – 14,1 % от общего количества проверенных случаев.

Наибольшее количество некачественных случаев ДД выявлено в Иркутской области – 386, Челябинской области – 381, Хабаровском крае – 365.

По выявленным некачественным случаям ДД составлено – 387 Актов экспертной оценки качества проведения дополнительной диспансеризации граждан, которые направлены в территориальные фонды ОМС для решения вопроса о возмещении в федеральный бюджет сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению. За 2010 год сумма денежных средств, возмещенная в федеральный бюджет, по направленным Росздравнадзором Актам экспертной оценки качества проведения дополнительной диспансеризации граждан составила свыше 1, 5 млн. рублей.

По данным мониторинга по состоянию на 01.01.2011 года охват дополнительной диспансеризацией работающих граждан составил в целом по Российской Федерации – 97,3%. Наиболее низкий уровень охвата дополнительной диспансеризацией граждан отмечен в Северо-Западном ФО (93%). 

По результатам проверок учреждениям здравоохранения субъектов Российской Федерации выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 

Оформлено 26 протоколов об административном правонарушении (Республика Тыва и Приморский край (по 3); Краснодарский край, Владимирская, Ростовская, Тульская и Ярославская области (по 2).

В качестве мер прокурорского реагирования по материалам проверок Росздравнадзора органами прокуратуры субъектов Российской Федерации внесено 68 представлений.

	
	

	8. 
	2.3.3.10.
	Проведение диспансеризации работающих граждан по дополнительным программам
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

За 12 месяцев 2010 года в подведомственные учреждения было распределено денежных средств в размере  138 561,7 тыс. руб., осмотр прошло 132 976 человек.
	
	

	9. 
	2.4.1.2.10.1.
	Иммунизация против полиомиелита
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

В 2010 году прошли иммунизацию 6 179 922 человека - 100 %
	
	

	10. 
	2.4.1.2.10.2.
	Иммунизация против полиомиелита (дети до одного года - инактивированной полиомиелитной вакциной)
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

В 2010 году прошли иммунизацию 1 622 770 человек– 93,3% 
	
	

	11. 
	2.4.1.2.10.3.
	Иммунизация против гепатита В (дети, подростки, взрослые не привитые ранее в рамках Национального календаря профилактических прививок)
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

В 2010 году прошли иммунизацию 2 651 904 человека – 85,5% . В 2010 году против гепатита.В подлежит иммунизации 3 100 000 чел.(на 01.01.2011 г. привиты трехкратно 2 651 904 чел.  (85,5%), остальные находятся в стадии иммунизации (привиты однократно, двухкратно).
	
	

	12. 
	2.4.1.2.10.4.
	Иммунизация против краснухи (дети до 14 лет, лица до 25 лет, не привитые ранее в рамках Национального календаря профилактических прививок)
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

В 2010 году прошли иммунизацию 4 602 828 человек – 115%
	
	

	13. 
	2.4.1.2.10.5.
	Иммунизация против гриппа (дети дошкольного возраста, учащиеся, взрослые старше 60 лет, медработники и работники образовательных учреждений)
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

В 2010 году прошли иммунизацию 28 711 843 человека  – 100%
	
	

	14. 
	2.4.1.2.10.6.
	Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка (дети до 1 года, в возрасте 18 мес., 6 лет и 14 лет, взрослые в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше)
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

В 2010 году прошли иммунизацию 13 101 916 человек – 87,3%. Массовая иммунизация взрослого населения против дифтерии и столбняка проводилась в 2003-2006 гг. (в среднем привито по 17,7 чел.). Следующий срок ревакцинации против данных инфекций наступит через 10 лет (2013-2016 гг.). В настоящее время плановая иммунизация против столбняка и дифтерии  среди взрослого населения (АДС, АС) привела к созданию достаточной иммунной прослойки.

Поэтому в 2011 году целесообразно снизить данный показатель 

ориентировочно до 13 500,0 тыс.чел.
	
	

	15. 
	2.4.1.2.10.7.
	Иммунизация против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет)
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

В 2010 году прошли иммунизацию 3 226 638 человек – 99,6%
	
	

	16. 
	2.4.1.2.10.8.
	Иммунизация против кори (Взрослые до 35 лет)
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

В 2010 году прошли иммунизацию 381 924 человека – 95,5%
	
	

	17. 
	2.4.1.2.10.9.
	Иммунизация против туберкулеза (новорожденные и дети в возрасте 7 и 14 лет)
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

В 2010 году прошли иммунизацию 2 096 280 человек– 99,8%
	
	

	18. 
	2.4.1.2.10.11.
	Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на иммунизацию населения в рамках Национального календаря профилактических прививок
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ежемесячно осуществляется подготовка отчетных форм о сделанных прививках (№5, 68). Ход реализации мероприятий заслушивался на селекторных совещаниях Руководителя Роспотребнадзора 12.03.2010 г., 20.07.2010 г., 18.10.2010 г., 12.11.2010 г.
	
	

	19. 
	2.4.1.2.10.12.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке закупки и поставки в 2011 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях  государственной и муниципальной систем здравоохранения»
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1236 «О порядке закупки и передачи в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» подготовлен проект приказа Минздравсоцразвития России «Об организации работы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по обеспечению закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С», который находится на стадии согласования в Департаментах Минздравсоцразвития России (письмо от 31.12.2010 г. № 24-3/1890).

Кроме того, разработан проект приказа Минздравсоцразвития России «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1140 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального

и аудиологического скрининга в учреждениях государственной

и муниципальной систем здравоохранения». Производится согласование с субъектами Российской Федерации о закупке оборудования  и расходных материалов. Данные приказы включены в проект Сетевого графика на 2011 год со сроком исполнения в феврале 2011 года.
	
	

	20. 
	2.4.2.2.8.
	Поставка в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения диагностических средств и антивирусных препаратов в 2010 г.
	10.12.2010
	30.12.2010
	Выполнено.

В 2010 году по итогам открытых аукционов в электронной форме Минздравсоцразвития России заключено 82 государственных контракта, поставки диагностических средств и антивирусных препаратов по которым осуществлены в 100% объеме (кроме как по одному государственному контракту на поставку лекарственного средства Диданозин таблетки 100 мг - в связи с сокращением производства данного препарата осуществлена его поставка в объеме 58%).
	
	

	21. 
	2.4.2.2.9.
	Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
	31.12.2010
	30.12.2010
	Выполнено.

Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С произведено в количестве 25 209 546 человек – 114,5% от плана.
	
	

	22. 
	2.4.2.2.10.
	Лечение ВИЧ-инфицированных
	31.12.2010
	30.12.2010
	Выполнено.

В 2010 году в рамках приоритетного национального проекта получили лечение 79 430 ВИЧ-инфицированных человек– 113,5% от плана. 
	
	

	23. 
	2.4.2.2.11.
	Лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных вирусами гепатитов В и С, а также остро нуждающихся в лечении больных вирусными гепатитами В и С
	31.12.2010
	30.12.2010
	Выполнено.

Лечение получило 4 152 человека – 69%  от плана. По результатам проведенных в ноябре 2010 г. открытых аукционов в электронной форме и в соответствие с заключенными государственными контрактами, поставка антивирусных препаратов в субъекты Российской Федерации была осуществлена  в IV квартале 2010 г.

В рамках проекта «Здоровье» препараты для лечения лиц, инфицированных вирусами гепатитов В и С в соответствии с законодательством Российской Федерации в2010 году закупались Минздравсоцразвития России только для лечения ВИЧ-инфицированных, имеющих сочетанную форму инфекции (Ко-инфекцию).
	
	

	24. 
	2.4.2.2.12.
	Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на профилактику, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

Проведены четыре совещания по вопросам осуществления ООО «Российский Красный Крест» мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, финансируемых в рамках субсидий из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. №1079:

- Об итогах работ за первый квартал 2010 года выполненных в рамках Договора между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ООО «Российский Красный Крест» от 29.12.2009 г. (Протокол №1 от 20 мая 2010 года);

- Об итогах работ за первый квартал 2010 года выполненных в рамках Договора между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ООО «Российский Красный Крест» от 29.12.2009 г. (Протокол № 2 от 28 мая 2010 года);

- Об итогах работ за второй квартал 2010 года выполненных в рамках Договора между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ООО «Российский Красный Крест» от 29.12.2009 г. (Протокол №3 от 12 августа 2010 года);

- Об итогах работ за третий квартал 2010 года выполненных в рамках Договора между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ООО «Российский Красный Крест» от 29.12.2009 г. (Протокол №2 от 16 ноября 2010 года);
	
	

	25. 
	2.4.2.2.13.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления «О порядке закупки и поставки в 2011 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях  государственной и муниципальной систем здравоохранения»
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Издан  постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1236 "О порядке закупки и передачи в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С».

Издан проект постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1140 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального

и аудиологического скрининга в учреждениях государственной

и муниципальной систем здравоохранения».
	
	

	26. 
	2.4.2.2.14.
	Контроль за целевым использованием учреждениями-получателями поставленных диагностических средств и антивирусных препаратов
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В 2010 году по вопросу контроля за целевым использованием учреждениями-получателями диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами «В» и «С», Росздравнадзором проведено 575 проверок.

Из 5 456 больных с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции, по 1 965 ВИЧ-инфицированным, находившихся в учреждениях ФСИН, проведены проверки качества лечения в соответствии с установленными Минздравсоцразвития России стандартами лечения ВИЧ-инфекции.

Выявлены нарушения стандартов лечения ВИЧ-инфекции по 840 клиническим случаям, из них по 324 случаям больных, находившихся в учреждениях ФСИН (Наибольшее количество нарушений выявлено в Ленинградской области (320) Иркутской области (199), Санкт-Петербург (50), Чувашской Республике (42), Саратовской области (112), Республике Мордовия (37).

В соответствии с поручением  врио руководителя Росздравнадзора от 05.10.2010 №58 Управлениями Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации проведены мероприятия по оценке обеспеченности субъектов Российской Федерации антиретровирусными препаратами для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов. 

По результатам контрольных мероприятий была получена информация об обеспеченности в субъектах Российской Федерации антиретровирусными препаратами для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Обеспеченность лекарственными средствами, Атазанавиром, Зидовудином, Лопинавиром, Невирапином, Фосфазидом, и Эфавирензом оказалась наиболее высокой за счет произведенных поставок в 2009 году. Число территорий, в которых было зарегистрировано их отсутствие составило от 1 до 4 (Республика Башкортостан, Ивановская область).                                                                                       

Фактов нецелевого использования учреждениями-получателями диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами «В» и «С», в ходе проверок не выявлено.

По результатам проверок учреждениям здравоохранения субъектов Российской Федерации выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 

Оформлено 4 протокола об административном правонарушении (Ленинградская область, Чувашская Республика, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область).

В качестве мер прокурорского реагирования по материалам проверок Росздравнадзора органами прокуратуры субъектов Российской Федерации внесено 14 представлений (Чувашская Республика (3), Республика Ингушетия (1), Иркутская область (3), Рязанская область (1), Костромская область (1), Ленинградская область (1), Воронежская область (4), Новосибирская область (1), Республика Алтай (1).
	
	

	27. 
	2.6.7.
	Внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1158 «О закупке и передаче в 2010 году лекарственных средств и медицинского оборудования для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза и лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий» для противотуберкулезных диспансеров 7 субъектов Российской Федерации Минздравсоцразвития России осуществлены централизованные закупки и поставки медицинского оборудования в количестве 140 ед:
-  установка импульсная бактерицидная – 3 ед.

- установка импульсная бактерицидная– 4 ед.

 - стойка торакоская операционная с набором эндоскопов– 7 ед.

 - машины для мойки и дезинфекции хирургических инструментов– 7 ед.

-  медицинский компрессор– 7 ед.

 - аппарат искусственной вентиляции легких– 7 ед.

 -аппарат высокочастотной термообляции– 7 ед.

 - аппарат наркозно-дыхательный– 7 ед.

 - аспиратор вакуумный– 7 ед.

  дезинфекционная камера передвижная– 7 ед.

 - стол операционный– 7 ед.

 - набор хирургических инструментов для выполнения операций при туберкулезе– 7 ед.

 - генератор электрохирургического с набором комплектующих для коагуляции с блоком подачи аргона– 7 ед.

 - анализатор газового состава крови– 7 ед.

 - монитор реанимационный– 7 ед.

 - инфузионный насос– 7 ед.

 - комплекс рентгеновский для интраоперационного контроля– 7 ед.

 - дефибриллятор с функцией синхронизации– 7 ед.

 - утилизатор отходов парового высокотемпературного– 7 ед.

 - утилизатор медицинских отходов с использованием бактерицидных средств– 7 ед.

 - стерилизатор низкотемпературного плазменного для хирургических инструментов– 7 ед.
	
	

	28. 
	2.6.8.
	Лечение больных туберкулезом
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В 2010 году осмотрено взрослых на туберкулез методом флюорографии – 58 855 478 чел., впервые выявлено 78 382 случая заболевания туберкулезом. Туберкулинодиагностика проведена у 18 719 362 детей. Впервые выявлено детей больных туберкулезом - 4 154 чел. Все больные с впервые выявленным туберкулезом поставлены на учет и получают лечение.
	
	

	29. 
	2.6.9.
	Подготовка и проведение конкурсных процедур по закупке медицинского оборудования для осуществления профилактических  мероприятий
	31.12.2010
	13.11.2010
	Выполнено.

Подготовлены и размещены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. и официальном сайте www. zakupki.gov.ru следующие процедуры торгов:

Медицинское оборудование:

-№ 100524/001550/390 (5лотов)

Лот №1. Поставка установки импульсной бактерицидной.

Лот № 2. Поставка стойки торакоскопической операционной с набором эндоскопов.

Лот № 3. Поставка машины для мойки и дезинфекции хирургических инструментов.

Лот №4. Поставка медицинского компрессора.

Лот №5. Поставка аппарата искусственной вентиляции легких.

Итоги подведены 25.06.2010 г.

-№ 100528/001550/391

Поставка дезинфекционной камеры передвижной

Итоги подведены 02.07.2010 г.

-№ 100528/001550/392 (2лота)

Лот № 1. Поставка аппарата наркозно-дыхательного.

Лот № 2. Поставка аспиратора вакуумного.
Итоги подведены 02.07.2010 г.

-№ 100617/001550/403 (2лота).
Лот №1. Поставка дефибриллятора с функцией синхронизации.

Лот № 2. Поставка набора хирургических инструментов для выполнения операций при туберкулезе.

Итоги подведены: 20.07.2010

-№ 100617/001550/404 (3лота)

Лот №1. Поставка стола операционного.

Лот №2. Поставка монитора реанимационного.

Лот №3. Поставка инфузионного насоса.

 Итоги подведены: 20.07.2010 г.

Поставка утилизатора медицинских отходов с использованием бактерицидных средств;

201007/1833/22935 Поставка генератора электрохирургического с набором комплектующих для коагуляции с блоком подачи аргона

Итоги подведены: 17.08.2010 г.

-№ 201007/1833/25576 

Поставка анализатора газового состава крови;

-№ 201007/1833/25578

- Поставка стерилизатора низкотемпературного плазменного для хирургических инструментов;

 Итоги подведены: 08.09.2010 г.

-№ SBR1008060288

Поставка утилизатора отходов парового высокотемпературного

 Итоги подведены: 13.09.2010 г.

-№ SBR1008090291

Поставка комплекса рентгеновского для интраоперационного контроля 

 Не подано ни одной заявки.

Подготовлены и размещены документации об открытых аукционах на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. 

-Поставка установки импульсной бактерицидной (от 24.09.2010 г. № SBR1009240140).
Итоги подведены 26.10.2010 г. (не состоялся, не допущено ни одной заявки).
 -Поставка комплекса рентгеновского для интраоперационного контроля

( от 19.10.2010 № SBR1010190226)

Итоги подведены 18.11.2010 г.

- Поставка лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг

(от 18.10.2010 № SBR1010180339)

Итоги подведены 13.11.2010 г.

-Поставка томографа рентгеновского компьютерного 16 срезов

(от 13.10.2010 № SBR1010130545) аукцион не состоялся  не подано ни одной заявки.
Заключены следующие государственные контракты:

-№ 100524/001550/390 (5лотов)

По Лоту № 2 государственный контракт 

№ К-14-Ц/66 от 14.07.2010 заключен с ООО "МВТ";

По Лоту № 3 государственный контракт № К-14-Ц/68-1 от 16.07.2010 г. заключен с ООО "Спектр-Диагностик";

По Лоту № 4 государственный контракт № К-14-Ц/65 от 12.07.2010 г. заключен с 

ООО "Росмедкомплект";

По Лоту № 5 государственный контракт № К-14-Ц/65-1 от 12.07.2010 г. заключен с 

ООО "Росмедкомплект";

-№ 100528/001550/391

Государственный контракт № К-14-Ц/72 от 22.07.2010 г. заключен с  ООО "ПО Автомедтехника".
-№100528/001550/392 (2лота)

По Лоту № 1 государственный контракт № К-14-Ц/68 от 16.07.2010 г. заключен с  ООО "Росмедкомплект".
По Лоту № 2 государственный контракт № К-14-Ц/69 от 19.07.2010 г. заключен с

ООО "Росмедкомплект".
-№ 100617/001550/403 (2 лота);

По лоту № 1 государственный контракт № 1 К-14-ФЦП/80-2 от 04.08.2010 г.

заключен с ООО "Росмедкомплект" (единственный участник); 

По лоту № 2 государственный контракт № К-14-ФЦП/83 от 09.08.2010 г.заключен с ООО "ДиректМед Финанс" (победитель); 
-№ 100617/001550/404(3лота)

По лоту № 1 государственный контракт № К-14-ФЦП/82-1 от 06.08.2010 г.

заключен с ООО "Росмедкомплект" (единственный участник);

По лоту № 2 не подано ни одной заявки;

По лоту № 3 государственный контракт № К-14-ФЦП/82 от 06.08.2010 г. заключен с ООО "РИПЛ" (единственный участник).

 -№ 201007/1833/25576. 

Поставка анализатора газового состава крови;

Государственный контракт №201007/1833/25576-00001833-01 от 21.09.2010 г. заключен с ЗАО "Медсервис" (победитель).
-№ 201007/1833/25578

- Поставка стерилизатора низкотемпературного плазменного для хирургических инструментов;

Государственный контракт 

№ 201007/1833/25578-00001833-02 от 28.09.2010 г. заключен с ООО "МК ВИТА-ПУЛ" (победитель);

 -№ SBR1008060288

Поставка утилизатора отходов парового высокотемпературного

Государственный контракт 

№S BR1008060288-00001833-02 от 24.09.2010 г. заключен с ЗАО "Компания "Интермедсервис" (единственный участник).

Поставка комплекса рентгеновского для интраоперационного контроля

Государственный контракт от 06.11.2010 г. № SBR1010190226-00001833-02 с ООО «Компания Евростандарт».
	
	

	30. 
	2.6.11.
	Разработка, внедрение и ведение федерального регистра больных туберкулезом в субъектах Российской Федерации
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России внедрен федеральный  регистр больных туберкулезом. Данные в регистр представляют противотуберкулезные диспансеры 7 субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза и лечения больных туберкулезом, а также в профилактических мероприятиях.
	
	

	31. 
	3.2.4.
	Оснащение оборудованием учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в 2010 году
	31.12.2010
	01.12.2010
	Выполнено.

В 2010 году были выделены 14 субъектам субсидии в размере 3 134 185 800,0 рублей для оснащения оборудованием учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в 2010 году. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2010 году были проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований. Осуществлена поставка следующего медицинского оборудования:

-Томограф рентгеновский компьютерный 16 срезов -22 ед.;

- Томограф рентгеновский компьютерный 32 среза -4 ед.;

- Томограф рентгеновский компьютерный 64 среза - 7 ед.;
- Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований -35 ед.;

- Операционная для нейрохирургических и сосудистых вмешательств - 11 ед.;

- Аппарат ангиографический - 9 ед.;

- Томограф магнитно-резонансный 0,4-1,5Т - 4 ед.
	
	

	32. 
	3.2.5.
	Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от  11 июля 2008 г. № 331
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России осуществлялся мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от  11 июля 2008 г. № 331. 

Проводился сбор ежемесячной отчетности по формам отчетности МСЗ-МО1, МСЗ-МО2,МСЗ-К1, МСЗ-К2, МСЗ-ЦП1, МСЗ-ЦП2 в Программно-аппаратном комплексе мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» по адресу http://pak-pnpz.rosminzdrav.ru. 
	
	

	33. 
	3.2.6.
	Контроль за использованием поставленного медицинского оборудования учреждениями-получателями
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В соответствии с поручением  врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 10.09.2010 № 53 Управлениями Росздравнадзора в субъектах Российской Федерации были проведены мероприятия по контролю за ходом реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 189, от 31.12.2009  № 1145, № 1153, № 1154, № 1156, № 1158 по вопросам организации поставок, ввода в эксплуатацию и использования в лечебно-профилактических учреждениях медицинского оборудования.

В рамках контроля за реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1154 «О мероприятиях, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями». Территориальными Управлениями Росздравнадзора при проведении проверок выявлены следующие нарушения:

- отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с поставленным оборудованием: Магаданская область; 

- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения: Калужская область, Санкт-Петербург;

- отсутствие специалистов, имеющих необходимую профессиональную подготовку: Владимирская, Калужская, Кемеровская, Пензенская области;

- неподготовленные для установки оборудования помещения: Карачаево-Черкесская Республика, Владимирская, Магаданская, Тамбовская, Тверская области, Санкт-Петербург;

- случаи простоя оборудования с момента ввода в эксплуатацию (свыше 3 рабочих дней): Владимирская, Магаданская, Тамбовская, Тверская области;

- случаи разукомплектования оборудования: Амурская, Кемеровская, Пензенская области.

 Случаев нецелевого использования оборудования при проведении проверок не выявлено.
	
	

	34. 
	3.2.7.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления «О порядке финансового обеспечения в 2011 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1239 «О порядке

предоставления субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование

расходных обязательств субъектов Российской Федерации,

связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным

с сосудистыми заболеваниями.
	
	

	35. 
	3.2.8.
	Внедрение и ведение федерального регистра стационарного больного острым нарушением мозгового кровообращения в субъектах Российской Федерации
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России внедрен федеральный  регистр стационарного больного острым нарушением мозгового кровообращения. Данные в регистр представляют лечебно-профилактические учреждения 38 субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
	
	

	36. 
	3.2.9.
	Внедрение и ведение федерального регистра стационарного больного с острым коронарным синдромом в субъектах Российской Федерации
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России внедрен федеральный  регистр стационарного больного с острым коронарным синдромом. Данные в регистр представляют лечебно-профилактические учреждения 38 субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
	
	

	37. 
	3.4.5.
	Поставка санитарного автотранспорта в субъекты РФ в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в 2010 году
	15.09.2010
	30.12.2010
	Выполнено.

По условиям государственного контракта от 21.06.2010 г. № К-14-Ц/55-1 на поставку санитарного автотранспорта в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2010 году. Произведена поставка 173 единиц санитарного автотранспорта.
	
	

	38. 
	3.4.7.
	Оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в 2010 году
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В 2010 году 22 субъектам РФ были выделены субсидии в размере 2 950 405 000,00 рублей для оснащения медицинским оборудованием учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2010 году были проведены конкурсные  процедуры по закупке оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований. Осуществлена поставка следующего медицинского оборудования:

- Томограф рентгеновский компьютерный 16 срезов- 22 ед.;

- Томограф рентгеновский компьютерный 32 среза -2 ед.;

- Томограф рентгеновский компьютерный 64 среза -6 ед.;

- Аппарат искусственной вентиляции легких -112 ед.;

- Аппарат наркозно-дыхательный -68 ед.;

- Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови -10 ед.;

- Анализатор показателей гемостаза -11 ед.;

- Комплекс рентгеновский для инраоперационного контроля -31 ед.;

- Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований – 29 ед.;

- Стойка эндоскопическая универсальная -7 ед.;

- Томограф магнитно-резонансный 0,4-1,5Т -6 ед.;

- Монитор слежения -159 ед.
	
	

	39. 
	3.4.8.
	Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от  11 июля 2008 г. № 332
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России осуществляется мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от  11 июля 2008 г. № 332. Осуществляется  сбор и анализ ежемесячной отчетности по формам отчетности МДТП-МО1, МДТП-МО2, МДТП-К, МДТП-ЦП в Программно-аппаратном комплексе мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» по адресу http://pak-pnpz.rosminzdrav.ru. 
	
	

	40. 
	3.4.9.
	Контроль за использованием поставленного в 2010 году медицинского оборудования учреждениями-получателями
	31.21.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В соответствии с поручением  врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 10.09.2010 № 53  Управлениями Росздравнадзора в субъектах Российской Федерации были проведены мероприятия по контролю за ходом реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 189, от 31.12.2009 № 1145, № 1153, № 1154, № 1156, № 1158 по вопросам организации поставок, ввода в эксплуатацию и использования в лечебно-профилактических учреждениях медицинского оборудования.

В рамках контроля за реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1153 «О мероприятиях, направленных на совершенствование организации оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» Территориальными Управлениями Росздравнадзора при проведении проверок выявлены следующие нарушения:

- отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с поставленным оборудованием: Республика Адыгея, Челябинская область; 

- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения: Республика Адыгея, Хабаровский край, Калужская, Пензенская области;

- отсутствие специалистов, имеющих необходимую профессиональную подготовку: Республика Мордовия, Хабаровский край, Пензенская, Ульяновская, Челябинская области;

- неподготовленные для установки оборудования помещения: Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская, Пензенская, Челябинская области;

- случаи простоя оборудования с момента ввода в эксплуатацию (свыше 3 рабочих дней): Республика Мордовия, Пензенская, Челябинская области;

- случаи разукомплектования оборудования: Челябинская область.

Случаев нецелевого использования оборудования при проведении проверок не выявлено.
	
	

	41. 
	3.4.10
	Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления « О финансовом обеспечении в 2011 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1223 «О порядке

предоставления субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование

расходных обязательств субъектов российской федерации,

связанных с реализацией мероприятий, направленных

на совершенствование организации медицинской помощи

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
	
	

	42. 
	3.6.4.
	Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями в рамках реализация подпрограммы «Онкология» ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В  рамках реализации подпрограммы «Онкология» были выделены ассигнования федерального бюджета в размере 137,3 млн. руб., заключено 2 государственных контракта на поставку оборудования, поставлено 36 единиц оборудования:

- комплекс рентгенодиагностический – 19 ед.;

 комплекс эндовидеохирургический - 18 ед.
	
	

	43. 
	3.6.5.
	Оснащение медицинским оборудованием окружных и региональных онкологических диспансеров в субъектах РФ и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий по организации онкологической помощи населению
	31.12.2010
	01.12.2010
	Выполнено.

В 2010 году 10 субъектам Российской Федерации были выделены субсидии федерального бюджета в размере 4 337 627,6 рублей для оснащения медицинским оборудованием окружных и региональных онкологических диспансеров в субъектах РФ, участвующих в реализации мероприятий по организации онкологической помощи населению. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2010 году были проведены конкурсные. процедуры по закупке оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований. Осуществлена поставка следующего медицинского оборудования:

- Специализированный КТ (16-срезовый) для онкологии с широкой апертурой гентри – 8 ед.;

- ОФЭКТ/КТ сканер – 6 ед.;

- Видеоэндоскопический комплекс с установками для ультразвуковой и флуоресцентной эндоскопии – 8 ед.;

- Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием – 8;

- Высокоэнергетический ускоритель 20 МВ (полная комплектация) – 7 ед.;

- Гамматерапевтический аппарат для дистанционной лучевой терапии – 7 ед.;

- Гамматерапевтический аппарат для брахитерапии – 8 ед.;

- Система 3-мерного дозиметрического планирования – 7 ед.;

- Информационно-управляющая система – 6 ед.;

- Комплект дозиметрической аппаратуры - 8 ед.
	
	

	44. 
	3.6.9.
	Проведение мероприятий по организации медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, включая создание первичных онкологических кабинетов в учреждениях здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1156 Минздравсоцразвития России заключены соглашения о софинансировании расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, произведено перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам 10 субъектов Российской Федерации, после проведенных выездных проверок по оценке выполнения условий Соглашений и готовности субъектов Российской Федерации к реализации Мероприятий. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации заключены государственные контракты на закупку и поставку медицинского оборудования. В учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований произведен монтаж и ввод медицинского оборудования в эксплуатацию.
	
	

	45. 
	3.6.10.
	Мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России осуществляется мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 18.01.2010 г. № 16. Осуществляется и анализ  ежемесячной отчетности по формам отчетности МОПН-МО, МОПН-К, МОПН-ЦП1, МОПН-ЦП2 в Программно-аппаратном комплексе мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» по адресу http://pak-pnpz.rosminzdrav.ru. 
	
	

	46. 
	3.6.11.
	Контроль за использованием поставленного оборудования учреждениями-получателями, в 2010 году
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В соответствии с поручением  врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 10.09.2010 г. № 53 Управлениями Росздравнадзора в субъектах Российской Федерации были проведены мероприятия по контролю за ходом реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 189, от 31.12.2009 г. № 1145, № 1153, № 1154, № 1156, № 1158 по вопросам организации поставок, ввода в эксплуатацию и использования в лечебно-профилактических учреждениях медицинского оборудования.

В рамках контроля за реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2009 г. № 189 «О мероприятиях, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению» Территориальными Управлениями Росздравнадзора при проведении проверок выявлены следующие нарушения:

- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения: Кировская, Оренбургская, Челябинская области;

- неподготовленные для установки оборудования помещения: Волгоградская, Челябинская области;

- случаи простоя оборудования с момента ввода в эксплуатацию (свыше 3 рабочих дней): Калужская, Оренбургская, Пензенская, Челябинская области;

Случаев отсутствия лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с поставленным оборудованием, отсутствия специалистов, имеющих необходимую профессиональную подготовку, а также фактов разукомплектования оборудования и нецелевого использования оборудования при проведении проверок не выявлено.
	
	

	47. 
	3.6.12.
	Внедрение и ведение федерального регистра онкологических больных в субъектах Российской Федерации
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России внедрен федеральный регистр онкологических больных. Данные в регистр представляют региональные и окружные онкологические диспансеры 21 субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.
	
	

	48. 
	3.7.2.5
	Перечисление Государственной корпорации «Ростехнологии» субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации «Ростехнологии» в 2010 году
	31.12.2010
	30.12.2010
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 года № 332-р и приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2010г. № 355н «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в виде имущественного взноса Российской Федерации в эту государственную корпорацию для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в эксплуатацию  федеральных центров высоких медицинских технологий» 28 июня 2010 г. предоставлена субсидия ГК «Ростехнологии» в размере 4 294 077,3 тыс. рублей  на завершение строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе для проведения аудиторской проверки и оценки объектов незавершенного строительства. 

В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" и с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2388-р было предусмотрено Минздравсоцразвития России предоставление в 2010 году Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"субсидии в размере 13 720 574,6 тыс. рублей в виде имущественного взноса Российской Федерации в эту Корпорацию для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий в гг. Барнауле, Владивостоке, Калининграде, Новосибирске, Перми и Смоленске, в том числе для проведения аудиторской проверки и оценки объектов незавершенного строительства центров. Бюджетные ассигнования были перечислены в ГК «Ростехнологии» в полном объеме (Платежное поручение УФК по г. Москве от 30.12.2010 № 470171 на основании заявки на кассовый расход Минздравсоцразвития России от 29.12.2010 № 00010759). В целом Минздравсоцразвития России перечислено в ГК «Ростехнологии» 18 014 651,9 тыс. руб.
	
	

	49. 
	3.7.2.6.
	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы федеральных центров высоких медицинских технологий
	31.12.2010
	-
	Выполняется.

1.Федеральный центр сердечно - сосудистой  хирургии в г. Хабаровске. 

Объект капитального строительства (ФЦ ССХ в г. Хабаровске) передан  в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Хабаровск).

2.Федеральный центр сердечно - сосудистой  хирургии в г. Красноярске. 

Объект капитального строительства (ФЦ ССХ в г. Красноярске) передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно – сосудистой хирургии» (г. Красноярск).

3.Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в г. Челябинске.

Объект капитального строительства (ФЦ ССХ в г. Челябинске) передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно – сосудистой хирургии» (г. Челябинск).

4.Федеральный центр нейрохирургии

 в г. Тюмени.

Объект капитального строительства (ФЦ НХ в г. Тюмени) передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр нейрохирургии» (г. Тюмень).

5. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в г. Перми

Планируемый срок завершения строительства – январь 2011г.
Оценка готовности «нулевого цикла»:

Строительно-монтажные работы - 90%
Внутриплощадочные инженерные сети – 60%
Внеплощадочные инженерные сети – 65%
Наружная отделка фасада цокольного этажа и работы по устройству входов и крылец – 10%
Внутренние отделочные работы по цокольному этажу – 5%
Монтаж инженерных систем – 65%
Монтаж инженерного оборудования – 0%
Благоустройство территории – 10%
Всего выполнено работ по «нулевому» циклу – 51%
Строительная площадка под строительство надземной части здания передана 21 мая 2010г.
Объемы выполненных работ  на объекте:
Устройство кровли – 65%

Отделка фасада – 37%

Внутренние отделочные работы (черновая отделка) – 80%

Монтаж инженерных систем надземной части – 48%

Монтаж слаботочных систем – 0%

Монтаж технологического оборудования – 0%

Всего выполнено работ по надземной части объекта – 35%

Произведено, поставлено и монтировано 328 модульных блоков. Из 228 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передано под монтаж 15 позиций (6,6%). Переданное под монтаж оборудование находится на складах ЗАО «ПЕТРОМЕД» в г. Санкт- Петербурге.

6.Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Смоленске. 

Планируемый срок завершения строительства – июль 2011г.
Оценка готовности «нулевого» цикла:

Строительно-монтажные работы – 76%
Внутриплощадочные инженерные сети – 81%
Внеплощадочные инженерные сети – 100%
Наружная отделка фасада цокольного этажа и работы по устройству входов и крылец – 73%
Внутренние отделочные работы по цокольному этажу – 26%
Монтаж инженерных систем – 32%
Монтаж инженерного оборудования – 32%
Благоустройство территории – 59%
Всего выполнено работ по «нулевому» циклу – 80%
10 ноября 2010г. передана строительная площадка  под монтаж медицинских модульных блоков.

Из 202 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передана под монтаж 61 позиция (30,2%). Переданное под монтаж оборудование находится на складах ЗАО «ПЕТРОМЕД» в г. Санкт- Петербурге.

7.Федеральный центр  травматологии, ортопедии и эндопротезирования  в г. Барнауле.
Планируемый срок завершения строительства - сентябрь 2011г. 
Оценка готовности «нулевого» цикла:

Строительно-монтажные работы – 58%
Внутриплощадочные инженерные сети – 80%
Внеплощадочные инженерные сети – 100%
Наружная отделка фасада цокольного этажа и работы по устройству входов и крылец – 0%
Внутренние отделочные работы по цокольному этажу – 20%
Монтаж инженерных систем – 80%
Монтаж инженерного оборудования - 0%
Благоустройство территории – 30%
Всего выполнено работ по «нулевому» циклу – 58%
Строительная площадка под монтаж медицинских модульных блоков передана 10 декабря 2010г. Из 202 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передано под монтаж 15 позиций (7,4%). Переданное под монтаж оборудование находится на складах ЗАО «ПЕТРОМЕД» в г. Санкт- Петербурге.
8.Федеральный центр нейрохирургии в г. Новосибирске.

Планируемый срок завершения строительства - сентябрь 2011 г.
Оценка готовности «нулевого» цикла: 

Строительно-монтажные работы (не выполнены внутренние отделочные работы по цокольному этажу) - 95%

Внеплощадочные инженерные сети: электроснабжение, теплоснабжение - 50%

Внутриплощадочные инженерные сети: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация - 100%.

Инженерные сооружения:-

- трансформаторная подстанция - 100%

- дизель-генераторная станция поставлена и готова к монтажу (блок аварийного энергоснабжения – в составе дизель-генераторной станции), строительная часть выполнена - 100%

- котельная не требуется, теплоснабжение и горячее водоснабжение предусмотрены через существующую систему теплоснабжения ОГУЗ «ГНОКБ» (Государственная Новосибирская областная клиническая больница), в которую входят внешние тепловые сети (основной и резервный ввод в ЦТП) готовность - 100%
 - центральный тепловой пункт готовность - 100%

- внутриплощадочные тепловые сети (участок от ЦТП до подземных галерей, участок подземных галерей) готовность - 100%

- кислородно-газификационная станция – поставлена, находится на складе.
Выполнена площадка для временного складирования модулей   -90%

Строительная площадка под монтаж медицинских модульных блоков передана 7 декабря 2010г.
9. Федеральный центр сердечно-сосудистой  хирургии в г. Калининграде
Планируемый срок завершения строительства – октябрь 2011г.
Оценка готовности «нулевого» цикла:

Строительно-монтажные работы - 100%
Внутриплощадочные инженерные сети – 90%
Внеплощадочные инженерные сети – 70%
Наружная отделка фасада цокольного этажа и работы по устройству входов и крылец – 35%
Внутренние отделочные работы по цокольному этажу – 26%
Монтаж инженерных систем – 31%
Монтаж инженерного оборудования – 13%
Благоустройство территории – 37%
Всего выполнено работ по «нулевому» циклу – 50%
Комиссия 23 ноября 2010г. провела освидетельствование строительной площадки и отмечает её высокую готовность под монтаж медицинских модульных блоков. Из 225 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передано под монтаж 15 позиций (6,7%). Переданное под монтаж оборудование находится на складах ЗАО «ПЕТРОМЕД» в г. Санкт- Петербурге.
10.Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования 

в г. Владивостоке
Оценка готовности «нулевого» цикла:

Строительно-монтажные работы – 87%
Внутриплощадочные инженерные сети – 16%
Внеплощадочные инженерные сети – 8%
Наружная отделка фасада цокольного этажа и работы по устройству входов и крылец – 20%
Внутренние отделочные работы по цокольному этажу – 25%
Монтаж инженерных систем – 10%
Монтаж инженерного оборудования – 0%
Благоустройство территории – 62%
Всего выполнено работ по «нулевому» циклу – 29%
Планируемый срок передачи строительной площадки под строительство надземной части центра – март 2011г. В соответствии с решением принятом на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 11.10.2010 № ИШ-П12-48пр Корпорацией согласованы и направлены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных актов о внесении изменений, связанных со строительством перинатального центра в г. Владивостоке на базе «нулевого цикла» строящегося федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, в связи с исполнением данного поручения заключение договоров на закупку медицинского оборудования, модульных блоков, а также иных работ приостановлено.
11. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования 

в г. Краснодаре

Строительно-монтажные работы в федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Краснодаре приостановлены из-за микологического поражения строительных конструкций. В соответствии с п. 3 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова от 12.02.2010 № АЖ-П12-14пр Корпорации, Минздравсоцразвития России с участием администрации Краснодарского края необходимо дать предложения об использовании  здания центра. Во исполнение распоряжения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова от 22.06.2010 № АЖ-П12-4157 об определении порядка передачи незавершенного строительством  центра в собственность Краснодарского края Корпорацией согласованы проекты Указа Президента Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации.

По результатам совещания у заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации С.А.Гапликова от 2.11.2010 № СГ-П12-14пр Корпорации и администрации Краснодарского края поручено обеспечить проведение независимой оценки и экспертизы незавершенного строительства ФЦ ВМТ в г. Краснодаре и закупленного для него оборудования, включая определение возможности дальнейшего использования надземной части в медицинских целях и определение степени его соответствия целевому предназначению, текущего состояния надземной части здания и его рыночной стоимости, состава, состояния и рыночной стоимости медицинского оборудования, оценки ущерба в результате микологического поражения здания, его демонтажа и утилизации, а также объемов фактически выполненных работ по надземной части здания.

Во исполнение принятых решений, Корпорацией 21 декабря 2010 г. заключен договор на проведение независимой оценки и экспертизы незавершенного строительства ФЦ ВМТ в г. Краснодаре.
	
	

	50. 
	3.7.2.7.
	Строительно-монтажные работы Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (г. Москва)
	31.12.2010
	--
	Выполняется.

Строящийся Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии  и иммунологии (далее – Центр) состоит из семи блоков Главного корпуса: блок А (условно делится на блок А-г (административный комплекс и пансионат для долечивания) и блок А-п (поликлиника), блок Б (главный вход, вестибюль, конференц-залы), блоки В, Г и Д (лечебные корпуса), блок Ж (подземный паркинг), блок Е (отделение  диагностики и лучевой терапии (отдельно стоящий блок Е-лт)), а также включает в себя  вспомогательные здания технической зоны (гараж на 2 автомашины, площадка хранения отходов, резервная станция аварийного электро- и теплоснабжения, центральный тепловой пункт),  патологоанатомический корпус и наружные инженерные сети различного назначения и проходные монолитные ж\б каналы.

Часть объектов 1-ой очереди строительства (вспомогательные здания технической зоны и патологоанатомический корпус) в ноябре 2010 года введены в эксплуатацию и в настоящий момент осуществляется их непосредственное техническое обслуживание и эксплуатация.

По другим объектам 1-ой очереди строительства (водопровод,  дождевая канализация, теплосеть, газопроводы низкого и среднего давления, проходные монолитные ж\б каналы) завершается государственная регистрация в установленном законом порядке и ведётся работа по их непосредственному вводу в эксплуатацию. На сегодняшний день уже разработаны проекты технических заданий на эксплуатацию этих объектов, проекты государственных контрактов и готовится документация для организации торгов по выбору эксплуатирующих компаний. Эксплуатацию вышеуказанных наружных инженерных сетей и проходных монолитных ж\б каналов планируется начать с марта 2011 года.

Полностью завершены строительно-монтажные и отделочные работы на центральной проходной и  распределительной трансформаторной подстанции (РТП). Центральная проходная подключена к сетям теплоснабжения и водоснабжения.

Закончена прокладка высоковольтных кабельных линий энергоснабжения Центра. На завершающем этапе работы по прокладке низковольтных кабельных линий и наружной фекальной канализации.

На блоках В, Г, Д, Е и А-поликлиника завершены фасадные работы. Завершаются фасадные работы на блоке А-г и блоке Б. Последние элементы вентилируемых фасадов будут смонтированы на завершающем этапе фасадных работ всего главного корпуса. Полностью завершены работы по заполнению оконных проёмов на блоках В, Г, Д, Е и А, заполнение оконных проёмов на блоке Б составляет 90%. Работы по  витражным конструкциям завершены на блоках В, Г, Д, Е, А-поликлиника, а витражные конструкции блока Б и А-г выполнены на 90%. Во все блоки Главного корпуса подано тепло, что позволяет выполнять на объекте все виды внутренних работ.

На блоках В, Г, Д и Е  завершено устройство внутренних систем фекальной и ливневой канализаций, достигнута высокая готовность по устройству внутренних инженерных систем: вентиляции, внутреннего электроснабжения, систем пожаротушения, медицинских газов, холодоснабжению. Продолжается ведение работ по  слаботочным системам, монтажу сантехнического оборудования, и  отделочным работам.  В блоках Д, Г и В практически завершены работы по финишной отделке. Готовность финишной отделки блока Е около 30%.

В блоках Б, А-г и А-поликлиника завершаются работы по устройству внутренних перегородок.

На блоках Б и Е-лучевая терапия завершены работы по устройству кровель и устройству перегородок. 

На главный корпус Центра поставлено и находится в монтаже всё крупногабаритное промышленное оборудование различных инженерных систем.

Полным ходом идут работы по устройству ограждения Центра. Завершены монолитные работы по цокольной части ограждения и монтируются стойки. Завершен монтаж секций ограждения на границе территории, смежной с РУДН, вдоль улицы Саморы Машела и производится на монтаж секций вдоль Ленинского проспекта. Ведутся работы по установке ворот основного въезда на территорию Центра.

Развёрнуты работы по благоустройству, произведен большой объем подготовительных работ по устройству проезжих частей (дорог) на всей территории Центра.

В марте 2011 года планируется полностью завершить строительство и начать сдачу в эксплуатацию блоков В, Г, Д и Е.

Освоение лимитов бюджетных обязательств (кассовый расход) в  2010 году составило 100 % (выделено ЛБО на 2010 год – 3 430 000,00 тыс. рублей, освоение – 3 427 905, 20 тыс. рублей (99,9%)).
	
	

	51. 
	3.7.4.1.
	Организация образовательных центров для подготовки врачей для федеральных центров высоких медицинских технологий
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Решением Координационного совета по медицинскому и фармацевтическому образованию от 23.03.2010 года организовано 3 центра для подготовки врачей для федеральных центров высоких медицинских технологий на базах: Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии; Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П.Павлова; Новосибирского государственного медицинского университета.
	
	

	52. 
	3.7.6.6.
	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2010 году
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2010 году федеральным бюджетом Минздравсоцразвития России было предусмотрено 26 687 141,9 тыс. рублей, из них:

   - 4 000 000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации;

   - 1 000 000,0 тыс. руб. - на финансовое обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации в целях реализации дополнительных мер по поддержке отраслей экономики Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.09.2010 № 1554-р. На 1 января 2011 года году высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств федерального бюджета в 2010 получили 289 575 граждан Российской Федерации.
За 12 месяцев 2010 года в подведомственные учреждения ФМБА России было распределено денежных средств в размере 3 315 577,8 т.р., исполнено 22 929 квот. Подведомственными учреждениями РАМН на 1 января 2011 года была оказана высокотехнологичная медицинская  помощь 46 380 чел.
	
	

	53. 
	3.7.6.7.
	Контроль за мероприятиями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в 2010 году
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В ходе проведенных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и ее территориальными Управлениями по субъектам Российской Федерации в 2010 году проверок выявлены следующие системные нарушения в работе 18 Комиссий органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации по отбору и направлению больных для получения дорогостоящих (высокотехнологичных) видов медицинской помощи (далее Комиссия):

- в состав Комиссии не были включены главные специалисты-эксперты соответствующего профиля – 8 (Пермский край, Архангельская, Владимировская, Кировская, Костромская, Липецкая, Магаданская области, Санкт-Петербург);

- отсутствие протоколов заседания Комиссии – 7 (Республика Карачаево-Черкесская, Республика Мордовия, Архангельская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Челябинская области);

- не внесение изменений в состав членов Комиссии при произошедших кадровых изменениях – 4 (Белгородская, Липецкая, Новгородская, Омская области).

Также отдельные нарушения были выявлены в работе Комиссий в Республике Марий Эл, Карачаево-Черкесской Республике, Чукотском автономном округе, Алтайском крае, Воронежской, Рязанской областях, Ставропольском крае. 

В 2010 году Росздравнадзором проведена 149 проверок работы Комиссий медицинских учреждений, участвующих в выполнении Государственного задания по отбору больных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее Комиссия МУ).

В ходе проверок выявлены следующие системные нарушения в работе 41 Комиссии МУ:

- отсутствие приказа о создании Комиссии МУ – 8 (Республики Башкортостан, Тыва, Владимирская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Москва),

- в состав Комиссии не включены главные специалисты-эксперты соответствующего профиля – 7 (Республика Тыва, Владимирская область, Санкт-Петербург);

- отсутствие протоколов заседания Комиссии МУ – 22 (Башкортостан, Калмыкия, Чувашская, Владимирская, Магаданская, Мурманская, Челябинская области, Санкт-Петербург, Москва);

По результатам проверок выданы 46 предписаний об устранении выявленных нарушений, внесено 9 представлений органов прокуратуры, в качестве мер прокурорского реагирования по материалам проверок Росздравнадзора (Чувашская Республика (4), Республика Калмыкия, Липецкая, Тульская, Челябинская области).

Из числа запланированных 15 федеральных центров высоких медицинских технологий построено, введено в эксплуатацию и функционируют шесть:

1. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Астрахань;

2. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Пенза;

3. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, г.Чебоксары;

4. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Хабаровск;

5. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск

6. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Челябинск.

По состоянию на 01.01.2010 находятся на этапах строительства 9 федеральных центров высоких медицинских технологий, из них:

- готовятся к открытию – 1;

- на различных этапах строительства – 7;

- строительство приостановлено – 1 (Краснодарский край).
	
	

	54. 
	3.9.3.1.1.
	Осуществление контрольных и надзорных мероприятий организаций здравоохранения СПК - участниц программы развития службы крови
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В соответствии с поручением  врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 10.09.2010 № 53 Управлениями Росздравнадзора в субъектах Российской Федерации были проведены мероприятия по контролю за ходом реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 189, от 31.12.2009 № 1145, № 1153, № 1154, № 1156, № 1158 по вопросам организации поставок, ввода в эксплуатацию и использования в лечебно-профилактических учреждениях медицинского оборудования.

В рамках контроля за реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1145 «О мероприятиях, направленных на совершенствование организации развития службы крови» Территориальными Управлениями Росздравнадзора при проведении проверок выявлены следующие нарушения:

- отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с поставленным оборудованием: Челябинская область, Москва (ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова. В соответствии с письмом Первого МГМУ им. И.М.Сеченова от 01.12.2010 №211-111/323 поставленное оборудование планируется использовать в межклиническом отделении переливания крови (Центр крови) Клинического центра Университета. Здание, в котором будет размещаться отделение, на момент проверки не введено в эксплуатацию. Лицензия на медицинскую деятельность и санитарно-эпидемиологическое заключение по адресу г. Москва, Большая Пироговская ул., д.2, стр.4, где планируется осуществление деятельности Центра крови у учреждения отсутствует);

- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения: Омская область, Москва (ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова);

- неподготовленные для установки оборудования помещения: Еврейская Автономная область, Владимирская область, Москва (ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова);

- случаи простоя оборудования с момента ввода в эксплуатацию (свыше 3 рабочих дней): Республика Калмыкия, Владимирская, Иркутская, Курская, Ленинградская, Тамбовская, Тюменская, Челябинская области, Москва (ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова).

Фактов отсутствия специалистов, имеющих необходимую профессиональную подготовку, разукомплектования оборудования и нецелевого использования оборудования при проведении проверок не выявлено.
	
	

	55. 
	3.9.3.1.3.
	Модернизация материально-технической базы организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

На мероприятия по совершенствованию и модернизации материально-технической базы учреждений службы крови в 2010 году было распределено 4, 5 млрд рублей, из них 3,75 млрд руб. на закупку высокотехнологичного оборудования для заготовки, переработки и хранения донорской крови и ее компонентов. Поставлено 2 507 единиц оборудования.
На мероприятия по формированию единой базы для развития организации донорства, повышения безопасности донорской крови и ее компонентов в 2010 году было распределено 0,5 млрд руб. 

На мероприятия по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в 2010 году было распределено 0,25 млрд. руб
	
	

	56. 
	3.9.3.1.5.
	Подготовка помещений СПК под монтаж медицинского оборудования
	31.12.2010
	31.10.2010
	Выполнено.

Подготовка помещений закончена в октябре 2010 года
	
	

	57. 
	3.9.3.1.6.
	Поставка медицинского оборудования на СПК
	31.12.2010
	31.12.2010 
	Выполнено.

Поставка медицинского оборудования завершена в соответствии с условиями государственных контрактов
	
	

	58. 
	3.9.3.1.7.
	Установка и ввод медицинского оборудования в эксплуатацию
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Установка медицинского оборудования завершена в соответствии с условиями государственных контрактов
	
	

	59. 
	3.9.3.2.1.
	Создание информационно-аналитического центра
	31.12.2010
	31.10.2010
	Выполнено.

 Подготовка помещений для монтажа информационного оборудования закончена в III квартале 2010 года. Проведение локальных сетей закончено до 31 октября 2010 года. Инсталляция и настройка программного обеспечения завершены к 22 декабря 2010 года.
	
	

	60. 
	3.9.3.2.2.
	Объединение СПК (ОПК) в единую информационную сеть и создание централизованных баз донорских данных
	31.12.2010
	22.12.2010
	Выполнено.

Наполнение баз данных в 24 СПК (ОПК) и поддержка обмена данными с информационным центром  завершены к 22 декабря  2010 года.
	
	

	61. 
	3.9.3.3.1.
	Координация программы по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов (реализация программы, мониторинг, аналитика, связи с регионами, пресс-служба)
	31.12.2010
	31.12.2010 
	Выполнено.

В соответствии с государственным контрактом от 01.07.2010 г. № 18/Р-Д разработка и реализация комплекса федеральных и региональных мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2010г. осуществлялось в 65 регионах Российской Федерации.
	
	

	62. 
	3.9.3.3.3.
	Организация наружной рекламы
	31.12.2010
	30.11.2010
	Выполнено.

В соответствии с государственным контрактом от 20.07.2010 г. № 128Э/Р-Д на изготовление наружной рекламы  изготовлено 625 изображений для поверхности 3х6м и 1125 изображений для поверхности 1,2х1,8м. Размещение наружной рекламы осуществлялось в соответствии с государственным контрактом от 02.08.2010 г. № 132/Р-Д,  медиаразмещение в два этапа (август-сентябрь, октябрь-ноябрь).
	
	

	63. 
	3.9.3.3.4.
	Организация выездных сессий (конференции, семинары) с представителями регионов
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В соответствии с государственным контрактом от 01.07.2010 г. № 118/Р-Д проведено 78 открытых урока в школах с участием работников СПК, 30 обучающих семинаров для журналистов, 6 пресс-туров, 138 массовых мероприятий с участием региональных НКО, проведена донорская акция на молодежном Форуме «Селигер-2010», поддерживалась работа «горячей линии»- зарегистрировано 55 000 звонков,  проведено 53 круглых стола с участием представителей региональной власти, 30 конференций с представителями бизнеса, сформировано 10 общественных советов по донорству в регионах, заключено 3 соглашения о социальном партнерстве на федеральном уровне.
	
	

	64. 
	3.9.3.3.5.
	Мероприятия по формированию новых принципов корпоративной культуры службы крови России (конференции, тренинги, газета «Служба крови», форум службы крови)
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Ежемесячно в регионах-участниках проводились конференции, тренинги с врачами станций переливания крови - всего - 25. Выпущено 6 номеров газеты «Служба крови» тиражом 30000 экземпляров, 1 декабря 2010 года проведен  третий всероссийский Форум службы крови.
	
	

	65. 
	3.9.3.3.6.
	Организация интернет-присутствия (сайт, форум, конференции) и интернет-рекламы
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Осуществлен запуск новой версии портала службы крови www.yadonor.ru, в настоящее время  поддерживается его работа. Зарегистрировано 230 711 посетителей из 98 стран мира. В среднем ежедневно сайт посещает 2 600 человек.
	
	

	66. 
	3.9.3.3.7.
	Промо-мероприятия (дискотеки, концерты, конкурсы, автопробеги)
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Проведено 3 общефедеральных акции: 1) 11-15 октября 2010 года - «Авто-Мото донор», приняли участие 44 региона.

2) 8-12 ноября 2010 года - «День донорского совершеннолетия», приняли участие 55 регионов, количество участников 4750 чел., более 100 вузов.

3) 22-27 ноября 2010 – «Спасибо донор».

27 ноября – праздничные мероприятия, с участием 71 региона и 17400 доноров.

23 ноября 2010 года проведена видеоконференция с участием Общественной палаты и общественных донорских советов в 75 регионах.
	
	

	67. 
	3.9.3.4.
	Мониторинг мероприятий по развитию службы крови в соответствии с приказом Минздравсцоразвития России от 07.07.2009 г. № 416
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Ежемесячно формируются сводные отчеты по показателям деятельности службы крови в регионах. По результатам анализа полученных в 2010 году данных:

возросла средняя доза заготавливаемой крови, сократилась заготовка цельной крови, что является  закономерным и обоснованным результатом  внедрения новых технологий заготовки плазмы аппаратным методом.  
	
	

	68. 
	4.1.2.4.
	Оплата государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии - медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

По оперативным данным отчетов региональных отделений Фонда в 2010 году (по состоянию на 31.12.2010 г.) оказано услуг женщинам и детям первого года жизни на основании талонов родовых сертификатов: 

- талон № 1 - 1 573 475; 

- талон № 2 - 1 608 611; 

- талон № 3-1 - 1 315 528; 

- талон № 3-2 - 1 235 461.

Перечислено региональным отделениям Фонда (кассовое исполнение) для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной ЛПУ женщинам и детям первого года жизни на основании талонов родовых сертификатов.

16 938 328,0 тыс. рублей (с учетом возвратов).

Фактически перечислено региональными отделениями Фонда ЛПУ средств на основании талонов родовых сертификатов

16 949 254,0 тыс. рублей (с учетом остатков, образовавшихся на счетах региональных отделений Фонда по состоянию на 01.01.2010 г.).

Рост рождаемости в 2010 году составил (в %):+ 1,4 %.
	
	

	69. 
	4.3.2.
	Cтроительно-монтажные и пуско-наладочные работы федеральных перинатальных центров и перинатальных центров в субъектах Российской Федерации
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

1. Федеральным бюджетом на 2010 год Минздравсоцразвития России на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в федеральных перинатальных центрах было предусмотрено 549,0 млн. руб.

В том числе:

- 500,0 млн. руб. на строительство и оснащение Федерального перинатального центра федерального государственного учреждения «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации», г. Санкт-Петербург. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта от 26.07.2010 г. № 78-3315в-2010 (Приказ Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 г. № 611);

   - 49,0 млн. руб. на проведение проектно-изыскательских работ Федеральным перинатальным центром федерального государственного учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Москва.. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме в соответствии с графиком проведения работ.

2. Федеральным бюджетом на 2010 год Минздравсоцразвития России на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в перинатальных центрах субъектов РФ было предусмотрено 5 091,0 млн. руб. Бюджетные ассигнования  перечислены в субъекты РФ в полном объеме в соответствии с соглашениями согласно графикам перечисления субсидий. 
В 2010 г. введены в эксплуатацию 12 перинатальных центров, в том числе Федеральный перинатальный центр ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А.Алмазова» (г. Санкт-Петербург) и 11 областных (краевых) перинатальных центров. В 9 субъектах продолжаются строительно-монтажные работы; ввод в эксплуатацию планируется в 2011 году.
	
	Д.

	70. 
	4.3.5.2.3.3.
	Поставка оборудования и расходных материалов в субъекты РФ
	31.12.2010
	22.10.2010
	Выполнено.

1. -№ 100326/001550/347

Государственный контракт № К-15-С/58 от 25.06.2010 г. на поставку импедансного аудиометра заключен с ООО «Научно-медицинская фирма «МБН».

2. -№ 100326/001550/348 

Государственный контракт  № К-15-С/58-1на поставку тандемного масс-спектрометра в комплекте с наборами реагентов для подтверждающей диагностики наследственных заболеваний заключен с ООО «Спектр-Диагностик» по решению ФАС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. -№100329/001550/349

Государственный контракт 

№ К-15-Ц/33-1 от 11.05.2010 г.

на поставку приборов для системы, подтверждающей результаты диагностики муковисцидоза у новорожденных детей и детей раннего возраста заключен с единственным участником ООО 

«Эс энд Эл Медицинские Приборы». 

4. -№100405/001550/352.  

Государственный контракт 

№ К-15-Ц/41 от 24.05.2010 г.

 на поставку прибора регистрации вызванной отоакустической эмиссии» заключен с  ООО "Криптомед» (лот №1)

Государственный контракт № К-15-Ц/41-1 от 24.05.2010 г. на поставку прибора-системы регистрации вызванных слуховых потенциалов мозга, комбинированной с модулем регистрации отоакустической эмиссии заключен с  ООО «Нейрософт» (лот2) 

5. - № 201004/1833/5994

Государственный контракт 

№ 5994/395799/4 от 18.05.2010 г.

на поставку наборов реагентов для определения иммунореактивного трипсина в сухих пятнах крови новорожденного» заключен с ЗАО "Приборы" (единственный участник).

6. -№ 201004/1833/6000

Государственный контракт № 6000/396026/3 от 18.05.2010 г. на поставку наборов реагентов для определения галактозы в сухих пятнах крови новорожденногозаключен с ЗАО "Приборы" (единственный участник).

7.- № 201004/1833/6003

 Государственный контракт  № 6003/481072/1 от 27.05.2010 г.

на поставку наборов реагентов для определения 17- гидрокси-прогестерона в сухих пятнах крови новорожденного заключен с  ЗАО "ЦВ "Протек" (победитель).

-№ SBR1009170399  на поставку импедансного аудиометра.

Государственный контракт с ООО "Криптомед" от 01.11.2010 г. 

№ SBR1009170399-00001833-02;

-№ SBR1009220046 на поставку прибора регистрации вызванной отоакустической эмиссии  Государственный контракт с ООО "Криптомед" 

№ SBR1009220046-00001833-01 от 01.11.2010 г.;

-№ SBR1009230130 на поставку автоматического устройства для встряхивания микропланшетов при проведении инкубации. Государственный контракт с ЗАО "Приборы" от 25.10.2010 г. № SBR1009230130-00001833-01;

-№ SBR1009230141  на поставку автоматического устройства для выбивания стандартных дисков из сухих пятен крови новорожденного на фильтровальной бумаге.

Государственный контракт  с ЗАО "Приборы" от 22.10.2010 г.

№ SBR1009230141-00001833-01;

-№ SBR1009230143 на поставку автоматического дозирующего устройства для добавления специальных растворов для раскапывания в плашечном формате.

Государственный контракт с ЗАО "Приборы" от 22.10.2010 г.

№SBR1009230143-00001833-01;

-SBR1009230154 на поставку автоматического устройства для удаления дисков из сухих пятен крови и промывки микропланшетов.

Государственный контракт с

ЗАО "Приборы" от 22.10.2010 г. SBR1009230154-00001833-01.
	
	


В целях контроля за целевым использованием учреждениями-получателями расходных материалов для проведения неонатального скрининга новорожденных на наследственные заболевания Росздравнадзором в целом во всех субъектах Российской Федерации проверено 603 ЛПУ.

	В 211 учреждениях родовспоможения выявлены нарушения в организации и проведении неонатального скрининга новорожденных, что составило 34,3% от общего количества проверенных ЛПУ. Наибольшее количество ЛПУ, в которых были зафиксированы нарушения, отмечено в Омской области (31), Иркутской области (13); Самарской области (14); Рязанской области (14);.

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие системные нарушения:

- в 63 ЛПУ выявлены нарушения в организации проведения неонатального скрининга: несоответствие требованиям методических рекомендаций Минздравсоцразвития России. Наибольшее количество нарушений выявлено в Омской области, Республиках Тыва и Саха (Якутия) (по 5 ЛПУ); 

- в 18 ЛПУ выявлены нарушения в технике проведения забора образцов крови. Значительное количество выявлено в Республике Саха (Якутия) (4 ЛПУ); Рязанской и Омской областях, Алтайском крае (по 3 ЛПУ);

- в 48 ЛПУ выявлены нарушения полноты и качества оформления медицинской документации. Значительное количество нарушений выявлено в Чувашской Республике(5), Омской(6), Самарской(8) и Томской областях (5);

- в 124 ЛПУ выявлены нарушения сроков направления образцов крови в медико-генетическую консультацию субъекта Российской Федерации. Значительное количество нарушений выявлено в Самарской области – 14 ЛПУ,  Рязанской, Омской областях – по13 ЛПУ, Иркутской области – 9 ЛПУ.

Росздравнадзором в 2010 году было инициировано проведение внеплановых выездных проверок деятельности медико-генетических консультаций (центров) субъектов Российской Федерации (распоряжение Росздравнадзора от 01.06.2010 № 37). Аналитические материалы по результатам проверок были направлены в Минздравсоцразвития России.

По результатам проверок учреждениям здравоохранения субъектов Российской Федерации выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 

В качестве мер прокурорского реагирования по материалам проверок Росздравнадзора органами прокуратуры субъектов Российской Федерации внесено 14 представлений (Тверская область (7), Республика Ингушетия, Пермский край (по 2); Пензенская область, Челябинская область, Республика Саха (Якутия) (по 1).
	
	

	71. 
	4.3.5.2.3.5.
	Проведение обследования новорожденных детей на галактоземию и адреногенитальный синдром и муковисцидоз
	31.12.2010


	31.12.2010
	Выполнено.

Обследовано 1,6 млн. новорожденных на наследственные заболевания.
	
	

	72. 
	4.3.5.2.3.6.
	Проведение аудиологического скрининга новорожденных в субъектах РФ
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

Проведен аудиологический скрининг 1,0 млн. новорожденных. 
	
	

	73. 
	4.5.4.
	Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

За 2010 год перечислено 795,7 млн. рублей (в том числе на завершение расчетов за 2009 год – 14,1 млн. рублей) прошли дополнительную диспансеризацию 335 978 человек (99,3% от плана 338 460).
	
	


По результатам проверок выдано 134 предписания в связи с выявлением безлицензионной деятельности, 276 предписаний в связи с выявлением нарушений порядка проведения диспансеризации. Составлено 154 протокола в связи с выявлением безлицензионной деятельности.

	Установлено, что количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих диспансеризации – 1351141.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших диспансеризацию всего 858370, из них отнесены к:

- 1 группе здоровья 30130;

- 2 группе здоровья 253276;

- 3 группе здоровья 349767;

- 4 группе здоровья 116391;

- 5 группе здоровья 56122.

Количество детей, нуждающихся в дополнительном обследовании – 82 436, из них в федеральных медицинских специализированных учреждениях – 3 159.
	
	

	74. 
	5.2.1.
	Организационное, информационное и коммуникационное сопровождение публичных, мероприятий, ориентированных на СМИ, с участием руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений
	31.12.2010
	01.12.2010

2
0.03.2010

25.06.2010

17.02.2010

23.07.2010

01.12.2010

18.08.2010

25.06.2010

14.12.2010

01.12.2010

08.07.2010


	Выполнено.

Информационное сопровождение заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов с участием главы Минздравсоцразвития России

Информационное сопровождение Расширенного заседания Коллегии Минздравсоцразвития России

Информационное сопровождение заседания Межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Здоровье» и демографической политике

Информационное сопровождение заседания Межрегиональной общественной организации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России»

Информационное сопровождение совещания по реализации приоритетных национальных проектов, под руководством заместителя председателя Правительства РФ А. Жукова

Информационное сопровождение Совета при Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике

Информационное сопровождение Всероссийского совещания по вопросам формирования региональных программ модернизации здравоохранения

Информационное сопровождение и  проведение брифинга в рамках заседания Межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному  проекту  «Здоровье» и демографической политике

Информационное сопровождение открытия перинатальных центров в регионах: Волгоград, Ростов-на-Дону

Информационное сопровождение III Всероссийского форума «Службы крови»

Информационное сопровождение заседания Совета по развитию информационного общества при Президенте РФ.
	
	

	75. 
	5.2.2.
	Информационное, коммуникационное и организационное сопровождение участия руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений в публичных мероприятиях (конференции, рабочие поездки и визиты, круглые столы)
	31.12.2010
	13.12.2010 

25.05.2010

26.05.2010

29.10.2010

10.12.2010

31.06.2010

18.12..2010

22.12.2010

04.08.2010


	Выполнено.

Информационное сопровождение  Всероссийской научно-практической конференции "Совершенствование организации онкологической помощи населению"

Пресс-конференция на тему «Новый порядок оказания медицинской помощи детям, страдающим от онкологических заболеваний»

Пресс-конференция на тему «Современные технологии в медицине»

Пресс-конференция на тему «Вопросы развития детского здравоохранения»

Информационное сопровождение Международного обучающего семинара по развитию вспомогательных репродуктивных технологий

 «Проблемы репродуктивного здоровья и пути их преодоления» (в рамках года России во Франции и года Франции в России)

Информационное сопровождение Всероссийской акции «31 мая – день отказа от курения. Навсегда»

Информационное сопровождение акции «Некурящая Москва»

Информационное сопровождение акции «Спасибо, Донор!»

Информационное сопровождение Первого Российско-немецкого круглого стола по электронному здравоохранению
	
	

	76. 
	5.2.3.
	Подготовка интервью, авторских статей, публичных выступлений руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений
	31.12.2010
	29.11.2010

04..7.2010

10.02.2010

07.10.2010

06.09.2010

26.11.2010

13.12.2010

16.09.2010

20.12.2010

03.12.2010

29.11.2010

06.10.2010

05.07.2010

05.02.2010

01.03.2010


	Выполнено.

Интервью руководителя ФМБА России В. Уйба телеканалам Россия, НТВ

Интервью директора Департамента Н. Точиловой для газеты «Российская газета»

Интервью директора Департамента Н. Точиловой для газеты «Медицинская газета»

Интервью Директора Департамента В. Широковой газете «Новая газета»

Интервью Директора Департамента В. Широковой газете «Московский комсомолец»

Интервью Директора Департамента В. Широковой

РИА Новости

Интервью замдиректора Департамента О. Филиппова

Интервью Директора Департамента О. Кривонос газете «Коммерсант»

Интервью Министра Т. Голиковой газете «Российская газета»

Интервью Министра Т.Голиковой газете «Российская газета»

Интервью Министра Т. Голиковой газете «Московский комсомолец»

Интервью Министра Т. Голиковой РИА Новости

Интервью Министра Т. Голиковой журналу «Итоги»

Интервью Министра Т. Голиковой газете «Коммерсант»

Интервью Министра Т. Голиковой журналу «Русский Newsweek»


	
	

	77. 
	5.2.4.
	Организационное и коммуникационное сопровождение участия руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений в эфире теле- и радиопрограмм, организационное и информационное сопровождение подготовки сюжетов на федеральных телеканалах
	31.12.2010
	31.06.2010

1
8.11.2010

18.02.2010

01.11.2010

17.05.2010

14.04.2010

10.08.2010

06.08.2010

16.11.2010

28.10.2010

28.10.2010

18.10.2010

14.04.2010


	Выполнено.

Информационные сюжеты о всероссийской акции «31 мая – день отказа от курения. Навсегда» на телеканалах «Первый канал», Россия, НТВ, Звезда, ТВЦ, Столица, интернет-телевидении «Инфокс.ру»

Информационные сюжеты об акции «Некурящая Москва» на телеканалах «Первый канал», Россия 1, Россия 2

Интервью директора Департамента Н. Точиловой для газеты

телеканала «Россия»

Интервью Министра Т. Голиковой телеканалу НТВ

Интервью Министра Т. Голиковой телеканалу НТВ

Интервью главного специалиста акушера-гинеколога Л. Адамян телеканалу «Россия»

Интервью директора Департамента В. Широковой «Первому каналу»

Интервью директора Департамента О. Кривонос телеканалу «Россия 24»

Интервью Министра Т.Голиковой телеканалу «Россия 24»

Интервью Министра Т. Голиковой телеканалу «Россия 24»

Интервью Министра Т. Голиковой телеканалу «Россия 1»

Интервью Министра Т. Голиковой телеканалу «Первый канал»

Интервью Министра Т. Голиковой телеканалу «Россия 24»

Интервью Министра Т. Голиковой телеканалу «Россия 1»
	
	

	78. 
	5.2.5.
	Поддержка и наполнение материалами официального интернет-портала Министерства в рамках освещения хода реализации проекта
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

За отчетный период на официальном сайте опубликовано 171 материал (пресс-релизов, видеосюжетов, аудиозаписей, нормативно-правовых,  информационно-аналитических и справочных документов).
	
	

	79. 
	5.2.6.
	Организация и проведение проектно-аналитических семинаров для представителей пресс-служб, представителей СМИ
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

В течение отчетного периода проводился цикл проектно-аналитических семинаров для пресс-секретарей подведомственных служб и агентства, представителей федеральных СМИ по вопросам информационного сопровождения реализации проекта
	
	

	80. 
	5.2.7.
	Проведение постоянного мониторинга медиа-пространства по основным направлениям реализации проекта: подготовка ежедневных дайджестов СМИ
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

За отчетный период подготовлено 244 ежедневных дайджестов по материалам федеральных и региональных печатных, электронных (радио- и телеэфир), сетевых (интернет) СМИ, информагентств и блогосфере по основным направлениям реализации проекта
	
	

	81. 
	5.2.8.
	Подготовка тематических, ситуационных информационных обзоров СМИ, аналитических записок
	31.12.2010
	31.12.2010
	Выполнено.

За отчетный период подготовлено  24 тематических, ситуационных информационных обзоров СМИ и аналитических записок.
	
	

	82. 
	5.4.1.
	Программно-техническое сопровождение информационной системы мониторинга национального проекта «Здоровье».

Информационная поддержка и управление проектом 
	31.12.2010
	31.12.2009
	Выполнено.

В рамках реализации государственного контракта от 22 ноября 2010 г. № К-29-НП/141- 4 осуществлена модернизация программно-аппаратного комплекса мониторинга Приоритетного национального проекта «Здоровье». Разработаны методические рекомендации по дальнейшей модернизации программно-аппаратного комплекса мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» с целью повышения эффективности оказания услуг по обеспечению поддержки управления, координации и мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» (далее – Проект). В настоящее время программно-аппаратный комплекс находится в промышленной эксплуатации. В течение 2010 года осуществлялись работы по обеспечению поддержки управления, координации и мониторинга Проекта. Размер финансирования на проведение данных работ составил 21 000 000 рублей.
	
	

	83. 
	
	Поручение Президента Российской Федерации Д. Медведева от 03 февраля 2010 г. № Пр-259 п.2., Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 23.02.2010 г. № ВП-П12-1036 п.2. Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минфин России (А.Л.Кудрину), Минрегион России (В.Ф.Басаргину) с участием других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять исчерпывающие меры по вводу в эксплуатацию перинатальных центров. Срок – 10 декабря  2010 г.
	10.12.2010
	10.12.2010
	Выполнено.

В Правительство Российской Федерации направлена информация о принятых мерах по вводу в эксплуатацию перинатальных центров (письмо от 10.12.2010 г. № 15-4/10/1-6310).
	
	

	84. 
	
	Протокол заседания от 24.04.2007 г. № 18. Раздел II, п. 9.

Обеспечить контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания учащихся, их медицинскому обеспечению, обратив внимание на мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации в соответствии с принятыми программами в этой сфере. 

Доклад по данному вопросу представлять ежегодно в президиум Совета, начиная с 1 декабря 2007 г.
	01.12.2010
	03.12.2010
	Выполнено.

Федеральнойслужбой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направлена информация о выполнении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации в адрес Президиума Совета при Президенте  Российской Федерации по реализации приоритетных  национальных проектов  и демографической политике (письмо от 03.12.2010 г. № 01/17018-0-12).
	
	

	85. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14.08.2009 г. № 30. Раздел I, п. 9. Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Гордеевой М.В.) совместно с Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

Организовать обучение руководителей общественных организаций и фондов, деятельность которых направлена на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот, современным методам благотворительной и добровольческой деятельности;

Активизировать работу по привлечению граждан и организаций к благотворительной и добровольческой деятельности по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Организовать внедрение лучшего опыта субъектов Российской Федерации по реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;

Обеспечить проведение в 2010 году общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми;
	25.12.2010
	25.12.2010
	Выполнено.

В рамках выполнения указанных поручений Фонд провел конкурсный отбор соответствующих проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций (далее - Конкурс).

Подаваемые на конкурс проекты должны обеспечить:

обучение руководителей общественных организаций и фондов, деятельность которых направлена на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, современным методам благотворительной и добровольческой деятельности;

реализацию на региональном и муниципальном уровне мероприятий по привлечению благотворительных пожертвований граждан и организаций на цели поддержки детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

улучшение взаимодействия организованных добровольческих сообществ с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в части решения актуальных проблем поддержки детей и (или) семей с детьми;

подготовку граждан, желающих в качестве добровольцев участвовать в работе по обеспечению детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-психологическими, социально-педагогическими, социально-реабилитационными и иными услугами;

разработку и реализацию муниципальных программ поддержки добровольческой деятельности, направленной на сокращение распространенности социального неблагополучия детей и семей с детьми;

внедрение современных технологий, методов и методик социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящихся в конфликте с законом.

В конкурсе участвовали организации из 58 субъектов РФ. 

Фондом поддержан 51 проект 26 регионов, которые будут завершены в 2011 году.

В рамках реализации проектов в 2010 году обеспечено:

обучение современным методам благотворительной и добровольческой деятельности 1075 руководителей общественных организаций и 315 руководителей благотворительных фондов, в том числе в целях дальнейшего  распространения полученных знаний и опыта среди добровольцев и благотворителей;

участие 9,9 тыс. добровольцев в реализации мероприятий по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот;

вовлечение впервые в добровольческую деятельность 6,5 тыс. граждан из числа школьников старше 14 лет, студентов, пенсионеров, представителей творческих профессий и других. 

В мероприятия, проводимые с участием добровольцев (волонтеров), в целом к окончанию проектов будет вовлечено около 23,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  и около 11,8 тыс. семей с детьми. 

Сумма гранта, выделяемого Фондом на один проект, составляет не более одного миллиона рублей. Общий объем финансирования проектов Фондом в 2010 и 2011 гг. - 44 млн. рублей.

Выполнение всех проектов осуществляется на условиях их софинансирования муниципальными образованиями, организациями и учреждениями и Фондом, а также с привлечением средств благотворителей.

Сумма привлеченных (благотворительных) средств составит 19,7 млн. рублей, в том числе на проведение мероприятий в интересах целевых групп детей (74%), проведение обучающих мероприятий (11%), издание информационных материалов и проведение информационных кампаний по активизации добровольчества (4%).

В 2010 году Фондом также осуществлялась работа по обучению руководителей организаций некоммерческого сектора методам социального проектирования и привлечения средств (фандрайзингу) для целей помощи детям, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В сентябре 2010 года в рамках организованной Фондом Всероссийской  выставки-форума программ и проектов «Вместе – ради детей!» 50 руководителей  некоммерческих организаций прошли обучение по программам мастер-классов «Эффективный фандрайзинг. Конкретные примеры сотрудничества» и  «Социальное проектирование». 

В части организации внедрения лучшего опыта субъектов Российской Федерации по реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

поставленная задача решалась Фондом в рамках одного из приоритетных направлений деятельности Фонда - социальной поддержки семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество.

Деятельность в данном направлении осуществляется посредством поддержки Фондом соответствующих программ субъектов РФ и проектов/экспериментальных площадок муниципальных образований, учреждений и организаций.

Фондом разработаны 4 программы в области социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, 3 из которых реализуются в субъектах Российской Федерации с 2009 года («В кругу друзей», «Путь к успеху», «Раннее вмешательство»), и программа «Смогу жить самостоятельно», реализация которой осуществляется с 2010 года.

В соответствии с программами Фонда в 2009 году выполнялись 23 региональных программы в 20 регионах, в 2010 году - 38 региональных программ в 31 субъекте Российской Федерации.

Финансирование указанных региональных программ Фондом составило в 2009 году – 132,2 млн. руб., в 2010 году – 208,7 млн. рублей.

В 2009-2010 годах по итогам трех конкурсных отборов проектов Фондом финансировалось 104 проекта в области социальной поддержки детей-инвалидов (33,9 процента от общего числа проектов, финансируемых Фондом), реализуемых муниципальными образованиями, учреждениями и российскими некоммерческими организациями в 44 субъектах Российской Федерации.

В процессе реализации в Нижегородской области региональной программы «Равные возможности», осуществляемой при поддержке Фонда, в течение 2009-2011 гг. будут созданы в каждом районе области (всего 56 районов) службы сопровождения семьи и ребенка с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 01.07.2010 г. действовали 20 специализированных служб сопровождения семьи и ребенка в муниципальных образованиях и городских округах Нижегородской области на базе 18 учреждений
 социального обслуживания семьи и детей и двух общественных организаций – «Верас» и «Радуга». Это позволило в два раза (с 15 до 30%) увеличить охват семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в службах сопровождения.

  По программе Фонда «Раннее вмешательство» в Новосибирской области созданы 3 службы раннего вмешательства и сеть ресурсных центров, благодаря чему увеличен охват программами ранней помощи детей в возрасте от 0 до 3-х лет с врожденными пороками развития, генетическими аномалиями, инвалидностью и нарушениями в развитии. Так, в течение 2009- 2010 гг. комплексная коррекционно-развивающая помощь оказана более чем 300 детям, консультативная помощь – 300 семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

При реализации программы Белгородской области «Областная комплексная целевая программа «Дети Белгородчины» на 2007-2010 годы. Подпрограмма «Семья с детьми-инвалидами» на 2007-2010 годы» за 2009 год на базе Белгородского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями развития прошли реабилитацию 773 ребенка-инвалида, за 9 месяцев текущего года – 690 человек.  По результатам  мониторинга в состоянии их здоровья положительная динамика определяется у 98 % детей и подростков, прошедших реабилитационные мероприятия, в том числе значительное улучшение у 28 % детей, заметное улучшение в состоянии здоровья у 50 % детей. В Центре создана служба раннего вмешательства и группа дневного пребывания. Для детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами заболеваний, по обращению родителей организуются консультации на дому. При реабилитации детей-инвалидов используются новые технологии и методики: психолого – педагогическая программы, развитие мелкой моторики и основ познавательной деятельности средствами тестопластики у детей с тяжелой степенью ДЦП, комплексы занятий по лечебной физкультуре для детей с заболеваниями опорно – двигательного аппарата и центральной нервной системы различной степени тяжести, ведется родительский всеобуч по воспитанию детей с ограниченными возможностями.

В рамках реализации программ, софинансируемых Фондом, широко используется опыт по комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями в условиях летних лагерей в Нижегородской, Оренбургской, Московской областях и других субъектах Российской Федерации (программа Фонда «В кругу друзей»).

Все вышеуказанные региональные программы и проекты направлены на внедрение лучших и инновационных технологий по реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья: содействие интегрированному развитию и обучению, специальные технологии ранней помощи детям с нарушениями в развитии, иппотерапия, арт-терапия, музеетерапия, реабилитационные программы отдыха и оздоровления, реабилитация через творчество (организация творческих детских региональных выставок и фестивалей), профессиональная ориентация детей-инвалидов.

Также в рамках программ и проектов организуются обучающие новым и эффективным методикам семинары, тренинги, мастер-классы и конференции, разрабатываются методические пособия и рекомендации для специалистов, работающих с детьми-инвалидами и их родителями, размещается информация в СМИ.

Так, в рамках программы Фонда «В кругу друзей» в 2009-2010 годах повышение квалификации по овладению новыми техниками, методиками реабилитации прошли 85 специалистов Астраханской области, в результате число детей, прошедших курс реабилитации при использовании новых эффективных методов реабилитации (канистерапии и иппотерапии), составило 1978 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Финансирование Фондом региональной программы г. Санкт-Петербурга, нацеленной на реабилитацию детей с редкими генетическими заболеваниями, позволило провести 39 школ-семинаров для родителей детей-инвалидов, специалистов учреждений и некоммерческих организаций, в том числе 24 «Диет-бара» (для родителей детей с целиакией), 3 школы «Фенил-фри» (для родителей детей с фенилкетонурией), 10 школ «Клуб общения с родителями» с проведением образовательных занятий для детей с синдромом Дауна и пр. Детям-инвалидам с редкими и генетическими заболеваниями в кругу их здоровых сверстников были оказаны социальные и реабилитационные услуги: по развитию коммуникативных навыков, повышению самооценки. 

По программе Фонда «Раннее вмешательство» во Владимирской области за 2009 год были открыты отделение реабилитации и 7 групп реабилитации для детей в возрасте от 0 до 3 лет, в результате чего было обслужено 562 ребенка с ограниченными возможностями. Также были открыты 8 групп родительской самопомощи и внедрены инновационные технологии комплексной ранней диагностики и реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями. В Алтайском крае сформирована междисциплинарная команда тренеров для организации обучения специалистов районов и городов Алтайского края для оказания услуг ранней помощи семьям, воспитывающих детей с нарушениями развития:

Внедрение лучшего опыта по реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается также публикациями в Вестнике Фонда, направляемом во все субъекты Российской Федерации. 

В Вестнике Фонда освещен опыт программы Алтайского края, направленной на минимизацию отклонений в состоянии здоровья детей и профилактику инвалидности на основе комплексной реабилитации в раннем возрасте через раннее вмешательство и проведение коррекционной работы с ребенком и его родителями, практика работы некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», реализующей семейно-центрированную модель ранней помощи детям с синдромом Дауна; опыт реализации в Нижегородской области программы по поддержке семей с детьми-инвалидами, цель которой – создание условий для преодоления изолированности детей-инвалидов, их социализации, самореализации и успешного воспитания в семье; деятельность Центра лечебной педагогики по оказанию помощи детям с двигательными нарушениями, особенностями развития широкого спектра: интеллектуальными, эмоционально-волевыми, речевыми, со сложностями в общении, в том числе детям с ранним детским аутизмом, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

В 2010 году Фондом обобщен опыт работы субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, в рамках региональных программ и проектов, поддержанных Фондом. По итогам изданы сборники «Объединяя усилия. Программы и проекты, поддержанные Фондом в 2009 году» и «Опыт подготовки и реализации программ и проектов по основным направлениям деятельности Фонда». Сборники распространены тиражом 1000 экз. каждый, электронные версии сборников размещены на сайте Фонда.

Фондом привлечены благотворительные средства (4,0 млн. рублей) для реализации проекта по внедрению опыта г. Москвы по реабилитации детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья посредством создания лекотек. В 2010 году началась работа по открытию 2 лекотек в городах Краснодаре и Нижнем Новгороде. В 2011 г. планируется открытие еще 7 лекотек. Открыто отделение дистанционного обучения специалистов лекотек в субъектах Российской Федерации  на базе государственного образовательного учреждения Центр психолого-медико-социального сопровождения «Лекотека» (г. Москва).

Важное значение в обобщении и распространении новых социальных технологий и методик работы в сфере поддержки детей и семей с детьми, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья, имела Всероссийская  выставка-форум программ и проектов Фонда «Вместе – ради детей!» (22-23 сентября 2010 г., г. Казань).

На выставке-форуме были представлены более 400 региональных программ и проектов учреждений, муниципальных образований и некоммерческих организаций, в том числе по теме поддержки детей-инвалидов были представлены экспозиции 15 программ и 18 проектов из различных регионов России. В рамках деловой программы состоялся круглый стол Фонда на тему «Приоритеты и результаты социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и семей с детьми-инвалидами», а также 3 проектных мастерских, 1 тренинг, 1 открытая дискуссия и 19 открытых презентаций по теме поддержки детей-инвалидов от субъектов Российской Федерации.

В части обеспечения проведения в 2010 году общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми выполнено следующее:

I.  Фондом в октябре 2009 г. была разработана концепция проведения Информационной кампании. План мероприятий по проведению Информационной кампании одобрен решением попечительского совета Фонда (протокол от 19.03.2010 г. № 1). 

Основными направлениями Информационной кампании являются: 

проведение  коммуникативной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми в СМИ и иных средствах массовых коммуникаций; 

проведение общероссийских и региональных мероприятий и акций по вовлечению в противодействие жестокому обращению с детьми широких слоев населения и специалистов; 

развитие  служб, оказывающих помощь детям и семьям в случае насилия или жестокого обращения; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства в части предотвращения жестокого обращения с детьми.

II. При участии Фонда были проведены следующие общероссийские мероприятия:

- коммуникативная кампания: разработан фирменный стиль, логотип и слоганы информационной кампании, разработаны аудио- и видеоролики по теме «Ответственное родительство», макеты наружной рекламы и других видов рекламно-информационной продукции, на федеральных радио- и телеканалах  транслируются аудио- и видеоролики. Территориям  безвозмездно предоставлены образцы рекламной продукции; 

- был дан старт общероссийскому движению «Россия без жестокости к детям». На 12.01.2011 г. к движению на портале www.Ya-roditel.ru присоединилось более 57 тыс. граждан, более 1000 детских учреждений, 161 НКО, а также ряд СМИ, коммерческих организаций;

- создан и работает интернет-портал по теме ответственного родительства www.Ya-roditel.ru. Открытие портала состоялось 25 мая 2010 года; 

- проведен конкурс городов России «Город без жестокости к детям», организованный. совместно с Ассоциацией малых и средних городов России. В конкурсе приняло участие 182 города. Определены победители – 12 городов;

- проведен благотворительный марафон «Детство без жестокости и слез» для направления в детские социозащитные учреждения 37 субъектов товаров детского ассортимента;  

- состоялся конкурс плакатов «Воспитание детей без обид и унижений» (май). На конкурс было представлено более 1000 работ. Награждение победителей состоялось 1 июня 2010 года;

- впервые введен единый общероссийский номер детского телефона 8-800-2000-122, обеспечивающий доступность экстренной психологической помощи в кризисной ситуации детям, подросткам и их родителям по их месту жительства; проведено обучение 327 специалистов в регионах; в субъекты РФ направлены рекламные материалы;  

- в целях получения квалифицированной консультативной помощи детям и подросткам, которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время пользования Интернетом или мобильной связью, начала работать линия помощи «Дети онлайн»: по телефону 8-800-25-000-15 осуществляется прием звонков, по адресу helpline@detionline.org - прием электронных сообщений;

- проведена серия региональных семинаров, круглых столов, конференций по теме Кампании. В Рязани, Волгограде, Москве, Нижнем Новгороде, Хабаровске проведены межрегиональные конференции по теме  «Семья и детство без жестокости и насилия», организованные  совместно с партией «Единая Россия»;  

- действовала дискуссионная площадка в РИА «Новости» «Берегите детство», на которой  журналисты, социологи, психологи, публичные персоны, представители Фонда с участием уполномоченных по правам ребенка и представителей организаций по защите прав ребенка в европейских странах обсуждали проблемы проявления жестокости к детям;  

- в ноябре 2010 года проведена акция «Дорогою добра», посвященная формированию идеологии ответственного родительства, включившая запись диска лучших детских песен по предложению родителей и благотворительный концерт с участием популярных исполнителей для многодетных семей, воспитанников социально-реабилитационных центров Калужской, Тульской, Московской областей.

III. В целях развития и поддержки практических мер по оказанию помощи детям и семьям, пострадавшим от насилия или жестокости, а также профилактики жестокого отношения к детям Фондом в 2010 году поддерживается 9 региональных программ по  программе Фонда «Защитим детей от насилия» и 64 проекта муниципальных образований и организаций, в том числе некоммерческих, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми. На реализацию девяти региональных программ из бюджета Фонда выделено 39,4 млн. руб., на реализацию проектов  - 50,9 млн. рублей.

В рамках реализации программ и проектов осуществляется поддержка социально значимого опыта предупреждения насилия и жестокого обращения с детьми, обеспечение реабилитации жертв преступных посягательств и оказание эффективной помощи и услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, вызванной жестоким обращением; проведение  таких мероприятий, как создание мобильных бригад экстренного реагирования; социальных гостиниц и групп временного пребывания для детей и женщин с детьми, подвергшихся насилию, в т.ч. в семье;  оказание психолого-педагогической помощи детям,  пострадавшим от насилия в семье и преступных посягательств и др.

В рамках программы в Курганской области для повышения эффективности оказания помощи детям жертвам насилия организована деятельность круглосуточной службы экстренного реагирования, формирование группы психологической помощи родителям, чьи методы воспитания или взаимоотношения с ребёнком содержат элементы насилия, проведение курса реабилитации в условиях оздоровительного лагеря для родителей и детей, переживших ситуацию насилия.

В Костромской области в рамках проекта внедряются инновационные формы, методы, технологии работы с несовершеннолетними, пострадавшими от насилия и преступных посягательств, и их микросоциумом: методы «Интенсивная семейная терапия», «Сеть социальных контактов», «Активная поддержка родителей», волонтерское движение, «Экстренная психологическая помощь по телефону «Детский телефон доверия».

IV. С целью обеспечения проведения Кампании в территориях Российской Федерации в большинстве субъектов Российской Федерации были разработаны и реализовывались планы мероприятий, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми.

В рамках кампании в субъектах Российской Федерации проведены следующие мероприятия:

для широкого информирования населения во многих городах были задействованы  местные электронные и печатные СМИ: по теме кампании  созданы и периодически обновлялись тематические рубрики, проводились пресс-конференции с представителями органов власти муниципальных образований, руководителями детских учреждений; были открыты специализированные веб-страницы на сайтах органов местного самоуправления, их структурных подразделений, учреждений и организаций;

проведены специализированные «круглые столы», конференции, методические консультации для специалистов различных ведомств, работающих с детьми, по обобщению опыта работы учреждений по проблеме жестокого обращения с детьми;

в целях пропаганды ценностей ответственного родительства проведены родительские собрания, лектории для родителей, организованы клубы и школы родителей;

отрабатывался алгоритм межведомственного взаимодействия,  муниципальные модели раннего выявления и реагирования на факты жестокого обращения в отношении детей; 

получила развитие инфраструктура помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения (и их семьям), в частности подключение служб экстренной психологической помощи к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия;

проведены массовые мероприятия для детей, семей с детьми, направленные на укрепление детско-родительских отношений;

проведены просветительские мероприятия для детей (классные часы, диспуты, беседы,  школьные  лектории) в целях разъяснения неприемлемости жестокого обращения между детьми, для повышения информированности детей о своих правах и правилах поведения;

идет консолидация усилий органов местного самоуправления, гражданского общества, религиозных конфессий, бизнеса в предупреждении проблем жестокого обращения с детьми.

Информационная кампания способствовала широкому публичному обсуждению проблемы жестокого обращения с детьми, пропаганде ненасильственных методов воспитания, безопасного поведения детей. Опыт проведения кампании свидетельствует о необходимости ее продолжения в 2011 году с переносом центра воздействия на развитие идеологии ответственного родительства.
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