

УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом по основному
направлению стратегического развития
Российской Федерации "Здравоохранение"
(протокол от 21 ноября 2017 г. № 86(5))

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
"Формирование здорового образа жизни"

Руководитель проекта	Д.В.Костенников, статс-секретарь - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Администратор проекта	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
Разработчик сводного плана	К.А.Смирнов, заместитель начальника отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Паспорт проекта утвержден	26 июля 2017 г.	Протокол президиума Совета	Д.В.Костенников, статс-секретарь - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Президиум Совета
2.	Утвержден сводный план проекта	26 сентября 2017 г.	Протокол проектного комитета	Д.В.Костенников, статс-секретарь - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Президиум Совета
3.	Актуализирован сводный план проекта	20 апреля 2018 г.	Утвержден запрос на изменение сводного плана, отражающий ключевые этапы реализации концепций программы выделения грантов НКО, коммуникационной кампании по размещению на продукции отличительных знаков и информационных сообщений, связанных с правилами здорового питания, информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья	Д.В.Костенников, статс-секретарь - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
4.	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден	31 декабря 2025 г.	Протокол президиума Совета	Д.В.Костенников, статс-секретарь - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Президиум Совета
Снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции					
5.	Разработана методика расчета показателя потребления алкогольной продукции на душу населения (с учетом незарегистрированного потребления)	25 декабря 2017 г.	Методика одобрена проектным комитетом	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Проектный комитет
6.	Разработан первый пакет нормативных правовых актов, направленных на введение дополнительных мер по снижению потребления табачной и алкогольной продукции	1 октября 2017 г.	НПА разработаны и размещены на regulation.gov.ru	К.А.Смирнов, заместитель начальника отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
7.	Правительством Российской Федерации приняты решения по нормативным правовым актам, входящим в первый пакет дополнительных мер по снижению потребления табачной и алкогольной продукции	1 февраля 2018 г.	Документ Правительства Российской Федерации	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
7.1.	Согласованы с ФОИВ и направлены на рассмотрение в Правительство Российской Федерации проекты	26 декабря 2017 г.	Направлены на рассмотрение в Аппарат Правительства РФ проекты нормативных правовых	К.А.Смирнов, заместитель начальника отдела общественного здоровья Департамента	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	нормативных правовых актов, направленных на снижение потребления табачной и алкогольной продукции		документов	общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	
8.	Разработаны нормативные правовые акты, направленные на борьбу с потреблением электронных сигарет и кальянов	25 февраля 2018 г.	Письма ФОИВ о согласовании проектов НПА	К.А.Смирнов, заместитель начальника отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
9.	Правительством Российской Федерации приняты решения по нормативным правовым актам, направленным на борьбу с потреблением электронных сигарет и кальянов	15 мая 2018 г.	Документ Правительства Российской Федерации	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
9.1.	Направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части внедрения дополнительных мер по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов	15 апреля 2018 г.	Письмо в Аппарат Правительства Российской Федерации о направлении на рассмотрение проекта НПА	К.А.Смирнов, заместитель начальника отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
10.	Разработан второй пакет мер, направленных на введение дополнительных мер по снижению потребления табачной и алкогольной продукции	1 октября 2018 г.	НПА согласованы ФОИВ	К.А.Смирнов, заместитель начальника отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
11.	Правительством Российской Федерации приняты решения по нормативным правовым актам, входящим во второй пакет дополнительных мер по снижению потребления табачной и алкогольной продукции	15 ноября 2018 г.	Документ Правительства Российской Федерации	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
Разработка политики вовлечения граждан и НКО в проект (программы предоставления грантов)					
12.	Подготовлена концепция реализации программы выделения грантов некоммерческим и другим общественным организациям, реализующим проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни, включая правила финансового обеспечения данной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников	25 октября 2017 г.	Концепция одобрена Общественным советом Минздрава России и утверждена на Проектном комитете	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
13.	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление грантов некоммерческим и другим общественным организациям, реализующим проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни	1 февраля 2018 года	Нормативные правовые акты утверждены	Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
13.1	Разработан проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления субсидий российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на реализацию проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни"	15 декабря 2017 г.	Проект Постановления Правительства Российской Федерации согласован с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации	Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Проектный комитет
13.2	Внесен в Правительство Российской Федерации проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления субсидий российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на реализацию проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни"	12 января 2018 г.	Направлено письмо в Аппарат Правительства Российской Федерации	Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Проектный комитет
14.	Инициировано проведение конкурса по программе выделения грантов некоммерческим и другим	1 июня 2018 г.	Информационное письмо об открытии конкурса	Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами	Президиум совета

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	общественным организациям, реализующим проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья			гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	
15.	Подведены итоги конкурса среди некоммерческих и других общественных организаций, реализующих проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни	25 сентября 2018 г.	Протокол Заседания комиссии по проведению конкурсов	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
16.	Подготовлена и размещена на сайте Минздрава России библиотека лучших проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, подготовленная по итогам конкурса	10 ноября 2018 г.	Информационные письма в регионы со ссылкой на библиотеку лучших проектов	Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
17.	Актуализирован график проведения конкурса на предоставление грантов некоммерческим и другим общественным организациям, реализующим проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни, на период с 2019 года и до завершения проекта. Внесены корректировки в паспорт и сводный план проекта	10 декабря 2018 г.	График утвержден протоколом заседания Комиссии. Запросы на изменение паспорта и сводного плана утверждены	Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Проведение коммуникационной кампании по здоровому питанию с участием компаний-производителей					
18.	Разработана концепция коммуникационной кампании по размещению на продукции отличительных знаков и информационных сообщений, связанных с правилами здорового питания. Утверждены категории продукции и правила участия	12 октября 2017 г.	Концепция одобрена рабочим органом и представлена для рассмотрения на Проектном комитете	А.В.Грошева, начальник отдела коммуникационных проектов Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
19.	Отобрано не менее 30 компаний-производителей продуктов питания, на продукции которых будут размещены информационные сообщения кампании по здоровому питанию	20 декабря 2017 г.	Утвержден протоколом заседания ПК отчет с указанием списка компаний-производителей продуктов питания, ассортиментом продукции, подтвердивших участие в коммуникационной кампании. Список компаний- производителей продуктов питания подготовлен РСПП и согласован Минсельхозом России и Роспотребнадзором	Костенников Д.В., статс-секретарь - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Президиум Совета
20.	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты по йодированию пищевой поваренной соли	1 февраля 2018 г.	Проект федерального закона одобрен Правительством Российской Федерации и внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
21.	Разработаны и утверждены визуальные и коммуникационные элементы кампании по здоровому питанию. Проведено согласование форматов и правил размещения с производителями-участниками.	15 февраля 2018 г.	Одобрены рабочим органом и представлены на одобрение Проектного комитета	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
21.1	Привлечено коммуникационное агентство-партнер к разработке визуальных и коммуникационных элементов кампании по здоровому питанию	30 ноября 2017 г.	Отчет о результатах выбора агентства-партнера представлен в Проектный комитет	А.В.Грошева, начальник отдела коммуникационных проектов Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Проектный комитет
21.2	Согласован формат и требования к размещению визуальных и коммуникационных элементов компании с учетом требований действующих технических регламентов. Формат размещения одобрен компаниями производителями	20 декабря 2017 г.	Формат и требования к размещению согласованы Роспотребнадзором, Минсельхозом России, а также с компаниями - производителями, участниками коммуникационной кампании	А.В.Грошева, начальник отдела коммуникационных проектов Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Руководитель проекта
22.	Начата коммуникационная кампания по здоровому питанию с участием производителей	15 апреля 2018 г.	Пресс-конференция проведена. Проведены мероприятия по освещению коммуникационной кампании по здоровому питанию в СМИ.	А.В.Грошева, начальник отдела коммуникационных проектов Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
22.1	Подведены промежуточные итоги запуска коммуникационной кампании по здоровому питанию с участием	15 июня 2018 г.	Отчет одобрен Проектным комитетом	А.В.Грошева, начальник отдела коммуникационных проектов Департамента общественного	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	компаний-производителей. Подготовлен отчет на основе данных, полученных от компаний- производителей продуктов питания, о первых результатах запуска коммуникационной кампании			здоровья и коммуникаций Минздрава России	
	Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий				
23.	Разработана методика оценки формирования культуры здорового образа жизни у населения с учетом особенностей целевых групп граждан. Определены правила осуществления регулярного мониторинга ситуации	1 февраля 2018 г.	Методика разработана и одобрена проектным комитетом	К.А.Смирнов, заместитель начальника отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
24.	На основе разработанной методики проведено обследование. Актуализирован основной показатель "доля граждан, приверженных здоровому образу жизни"	28 февраля 2018 г.	Отчет о проведении обследования представлен в Проектный комитет	К.А.Смирнов, заместитель начальника отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
25.	Разработана концепция информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья. Концепцией предусмотрено проведение кампании в традиционных СМИ и в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга	1 марта 2018 г.	Концепция одобрена рабочим органом и утверждена на Проектном Комитете	А.В.Грошева, начальник отдела коммуникационных проектов Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
26.	Запущена информационно-коммуникационная кампания в традиционных СМИ и в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга	15 апреля 2018 г.	Пресс-конференция проведена	А.В.Грошева, начальник отдела коммуникационных проектов Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
26.1	Подведены промежуточные итоги реализации первого этапа информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения с привлечением экспертной группы в составе специалистов в области психологии, социологии, представителей подведомственных учреждений Минздрава России, экспертов в области рекламы, маркетинга, связей с общественностью и журналистики	15 июня 2018 г.	Отчет одобрен проектным комитетом	А.В.Грошева, начальник отдела коммуникационных проектов Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Проектный комитет
27.	Разработаны и проведены открытые уроки по мотивированию школьников, родителей и учителей к ведению здорового образа жизни	1 июля 2020 г.	Отчеты регионов по проведению уроков	Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
27.1	Разработана и согласована с Минобрнауки России Программа проведения открытых уроков	1 апреля 2018 г.	Программа проведения открытых уроков, письмо Минобрнауки России	Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
27.2	Определены "пилотные" регионы для реализации Программы проведения открытых уроков	1 июня 2018 г.	Список пилотных регионов согласован Руководителем проекта и представлен в Проектный комитет	гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Проектный комитет
27.3	Разработаны и согласованы Минобрнауки России методические рекомендации по тиражированию Программы проведения открытых уроков по субъектам Российской Федерации	1 сентября 2018 г.	Методические рекомендации согласованы Минобрнауки России	Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Проектный комитет
27.4	Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о проведении открытых уроков	30 октября 2018 г.	Письма-отчеты из регионов	Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
27.5	Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о проведении открытых уроков	30 октября 2019 г.	Письма-отчеты из регионов	Н.В.Белокопытова, главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Руководитель проекта
Повышение ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье					
28.	Разработаны предложения по дополнительным мерам, в том числе мерам экономического характера, направленным на повышение ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье	20 декабря 2017 г.	Предложения рассмотрены на заседании Межведомственной рабочей группы по разработке системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения Российской Федерации	О.В.Лебедева, ведущий советник отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета
29.	Разработаны проекты документов, необходимых для реализации комплекса мер по повышению ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье	1 июля 2018 г.	Проекты документов направлены в Аппарат Правительства Российской Федерации	О.В.Лебедева, ведущий советник отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Президиум Совета

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия ¹	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн. рублей
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
						всего	в т.ч. субсидии		
<Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий>									
5.	Выделенное финансирование	056	0902 011П411111 612	2018	37,5				37,5
				2019	37,5				37,5
				2020	37,5				37,5
				2021	37,5				37,5
				2022	37,5	-	-	-	37,5
				2023	37,5				37,5
				2024	37,5				37,5
				2025	37,5				37,5
				Дополнительное финансирование, в том числе:	056	0902 011П411111 612	2018	403,5	
2019	403,5							403,5	
2020	403,5							403,5	
2021	403,5							403,5	
2022	403,5	-	-				-	403,5	
2023	403,5							403,5	
2024	403,5							403,5	
2025	403,5							403,5	
5.1.	Разработка и изготовление рекламно-	056	0902 011П411111 612	2018	33,0				33,0
				2019	33,0	-	-	-	33,0
				2020	33,0				33,0

№ п/п	Наименование мероприятия ¹	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюд- жетные источники финанси- рования	Всего, млн. рублей
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
						всего	в т.ч. субсидии		
	информационных материалов с определением наиболее эффективных способов подачи материала для целевой аудитории			2021	33,0				33,0
				2022	33,0				33,0
				2023	33,0				33,0
				2024	33,0				33,0
				2025	33,0				33,0
5.2.	Создание и поддержка инфраструктуры (горячая линия и интернет-портал)	056	0902 011П411111 612	2018	30,0				30,0
				2019	30,0				30,0
				2020	30,0				30,0
				2021	30,0				30,0
				2022	30,0	-	-	-	30,0
				2023	30,0				30,0
				2024	30,0				30,0
				2025	30,0				30,0
5.3.	Медиаразмещение на ТВ при средней стоимости 1 пункта рейтинга размещения на первых 20 телеканалах по уровню телесмотрения 105 тыс. руб за пункт (по данным	056	0902 011П411111 612	2018	126,0				126,0
				2019	126,0				126,0
				2020	126,0				126,0
				2021	126,0				126,0
				2022	126,0	-	-	-	126,0
				2023	126,0				126,0
				2024	126,0				126,0
				2025	126,0				126,0

№ п/п	Наименование мероприятия ¹	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн. рублей
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
						всего	в т.ч. субсидии		
	Аналитического центра "Видео Интернешнл")								
5.4.	Медиаразмещение на ТВ в прайм-тайм на ведущих федеральных телеканалах при средней стоимости 1 пункта рейтинга размещения на первых 20 телеканалах по уровню телесмотрения 180 тыс. руб за пункт (по данным Аналитического центра "Видео Интернешнл")	056	0902 011П411111 612	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0	- - - - - - - -	- - - - - - - -	108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0	
5.5.	Медиаразмещение на ТВ на остальных каналах при средней стоимости 1 пункта рейтинга размещения на первых 20 телеканалах по	056	0902 011П411111 612	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0	- - - - - - -	- - - - - - -	57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0	

№ п/п	Наименование мероприятия ¹	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюд- жетные источники финанси- рования	Всего, млн. рублей
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
						всего	в т.ч. субсидии		
	уровню телесмотрения 95 тыс. руб. за пункт по данным Аналитического центра "Видео Интернешнл")			2025	57,0				57,0
5.6.	Банерная реклама в интернете (0,3 руб. за показ)	056	0902 011П411111 612	2018	15,0				15,0
				2019	15,0				15,0
				2020	15,0				15,0
				2021	15,0				15,0
				2022	15,0	-	-	-	15,0
				2023	15,0				15,0
				2024	15,0				15,0
				2025	15,0				15,0
5.7.	Вирусная реклама в интернете (1,5 руб. за показ)	056	0902 011П411111 612	2018	24,0				24,0
				2019	24,0				24,0
				2020	24,0				24,0
				2021	24,0				24,0
				2022	24,0				24,0
				2023	24,0	-	-	-	24,0
				2024	24,0				24,0
				2025	24,0				24,0

№ п/п	Наименование мероприятия ¹	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюд- жетные источники финанси- рования	Всего, млн. рублей
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
						всего	в т.ч. субсидии		
5.8.	Информационные статьи в прессе (375 тыс. руб. за полосу)	056	0902 011П411111 612	2018	12,0				12,0
				2019	12,0				12,0
				2020	12,0				12,0
				2021	12,0				12,0
				2022	12,0	-	-	-	12,0
				2023	12,0				12,0
				2024	12,0				12,0
				2025	12,0				12,0
5.9.	Информационные статьи в прессе с учетом большего количества более дорогих женских журналов (450 тыс. руб. за полосу)	056	0902 011П411111 612	2018	18,0				18,0
				2019	18,0				18,0
				2020	18,0				18,0
				2021	18,0				18,0
				2022	18,0	-	-	-	18,0
				2023	18,0				18,0
				2024	18,0				18,0
				2025	18,0				18,0
5.10.	ведение групп в 3 социальных сетях, блоги	056	0902 011П411111 612	2018	6,0				6,0
				2019	6,0				6,0
				2020	6,0				6,0
				2021	6,0				6,0
				2022	6,0	-	-	-	6,0
				2023	6,0				6,0
				2024	6,0				6,0
				2025	6,0				6,0

№ п/п	Наименование мероприятия ¹	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюд- жетные источники финанси- рования	Всего, млн. рублей
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
						всего	в т.ч. субсидии		
5.11.	мониторинг	056	0902 011П411111 612	2018	12,0			12,0	
	эффективности			2019	12,0			12,0	
	(исходя из стоимости			2020	12,0			12,0	
	аналогичных работ за			2021	12,0			12,0	
	2013 - 2016 годы)			2022	12,0	-	-	12,0	
				2023	12,0			12,0	
				2024	12,0			12,0	
				2025	12,0			12,0	

¹ Для сводного плана программы используется графа "Наименование мероприятия, проекта".

В графе указывается перечень мероприятий и проектов программы согласно утвержденному паспорту программы

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек

Основные согласования

Утвержден сводный план реализации приоритетного проекта	Проектный комитет												26		
Концепция реализации программы выделения грантов одобрена	Общественный совет Минздрав России													25	
Концепция коммуникационной кампании по размещению на продукции отличительных знаков и информационных сообщений, связанных с правилами здорового питания одобрена	Проектный комитет													20	

Плановые контрольные мероприятия

Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Наименование показателя/ субъект Российской Федерации	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025
1.	Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни (%)	-	36%	40%	45%	50%	60%
2.	Доля граждан, информированных о здоровом образе жизни (%) ¹	70	-	72,5	75	77,5	90
3.	Распространенность потребления табака среди взрослого населения (%)	32,0	30,5	30,0	29,5	28,0	27,0
4.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (л)	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,0
5.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	34%	34%	36%	38%	40%	45%
6.	Число аборт, совершаемых по желанию женщины, на тысячу женщин фертильного возраста	20,5	20,0	19,5	19,0	18,0	16,0
7.	Доля граждан с артериальной гипертензией, контролирующей свое артериальное давление	35%	38%	40%	45%	50%	55%

¹ Показатель рассчитан методом экспертной оценки на основании имеющихся в настоящее время данных социологических исследований по здоровому образу жизни (ФОМ, 2017 г.)

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта	ЦКПУ ²	РП ³	ФЗ ⁴	Экспертная группа	ФПО ⁵	ПК ⁶	Президиум Совета
		Изменение показателей и результатов проекта						
Результаты проекта	ПЗ ⁷	Э ⁸	С ⁹	С	Э	С	У ¹⁰	
Показатели проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
		Изменение сроков проекта (контрольных точек)						
Паспорт проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Сводный план	ПЗ	Э	С	С		С	У	
Рабочий план	ПЗ		С/У					

² Ц²ЦКПУ - центр компетенций проектного управления

³ РП - руководитель проекта

⁴ ФЗ - функциональный заказчик

⁵ ФПО - федеральный проектный офис

⁶ ПК - проектный комитет

⁷ ПЗ - подготовка запроса

⁸ Э - экспертиза

⁹ С - согласование

¹⁰ У - утверждение

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте ¹¹	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
	Руководитель проекта	Д.В.Костенников	статс-секретарь-заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Выполнение функций руководителя проекта	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
1.	Администратор проекта	О.О.Салагай	директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Выполнение функций администратора проекта	Д.В.Костенников, статс-секретарь-заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
2.	Помощник Администратора проекта	В.Н.Бузин	заместитель директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Координация работ по проекту, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
<Снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции>					
3.	Руководитель функционального направления	К.А.Смирнов	заместитель начальника отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Организация работ по ФН	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
	Эксперт	О.И.Гусева (по согласованию)	директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	Экспертная поддержка исполнения проекта	С.А.Краевой, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Роль в проекте ¹¹	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
4.	Эксперт	Д.А.Халтурина (по согласованию)	сопредседатель Российской антитабачной коалиции	Экспертная поддержка исполнения проекта	В.И.Стародубов, директор ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России
5.	Эксперт	В.А.Зыков (по согласованию)	специалист ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	Экспертная поддержка исполнения проекта	В.И.Стародубов, директор ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России
	Эксперт	М.Г.Колосницyna (по согласованию)	профессор, заведующая кафедрой государственного управления и экономики общественного сектора ВШЭ	Экспертная поддержка исполнения проекта	Я.И.Кузьминов, ректор "НИУ ВШЭ"
	Эксперт	А.А.Горский	заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора	Экспертная поддержка исполнения проекта	И.Г.Шевкун, начальник Управления санитарного надзора Роспотребнадзора
	Эксперт	А.Л.Марутян	начальник отдела виноградарства, виноделия и табачной продукции Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России	Экспертная поддержка исполнения проекта	Е.В.Ахпашев, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России
	Эксперт	С.А.Бойцов (по согласованию)	генеральный директор ФГБУ РКНПК Минздрава РФ, член-корр. РАН, профессор, д.м.н.	Экспертная поддержка исполнения проекта	

№ п/п	Роль в проекте ¹¹	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
	Эксперт	Д.В.Антипов	заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России	Участие в обсуждении и согласование разрабатываемых документов в рамках проекта со стороны Минэкономразвития России	
	Эксперт	И.Н.Орел	начальник отдела анализа регулирования отраслевых рынков Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России	Участие в обсуждении и согласование разрабатываемых документов в рамках проекта со стороны Минэкономразвития России	
<Разработка политики вовлечения граждан и НКО в проект>					
5.	Руководитель функционального направления, помощник администратора проекта, Руководитель рабочей группы	Н.В.Белокопытова	главный специалист - эксперт отдела по связям с институтами гражданского общества Департамента общественного здоровья и коммуникаций	Организация работ по ФН, контроль за своевременным исполнением КТ, участие в разработке концепции реализации программы выделения грантов, разработке НПА по йодированию соли, по грантам	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России

№ п/п	Роль в проекте ¹¹	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
	Эксперт	Л.Н.Панчук	референт отдела развития человеческого капитала Департамента социального развития Минэкономразвития России	Участие в обсуждении и согласование разрабатываемых документов в рамках проекта со стороны Минэкономразвития России	-
	Эксперт	С.В.Приль	начальник отдела экономики здравоохранения, физической культуры и спорта Департамента социального развития Минэкономразвития России	Участие в обсуждении и согласование разрабатываемых документов в рамках проекта со стороны Минэкономразвития России	
<Проведение коммуникационной кампании по здоровому питанию с участием компаний-производителей>					
	Руководитель функционального направления	К.А.Смирнов	заместитель начальника отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций	Организация работ по ФН	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
	Эксперт	В.А.Тутельян (по согласованию)	научный руководитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии"	Экспертная поддержка исполнения проекта	Д.Б.Никитюк, Директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии"
	Эксперт	А.К.Батурин (по согласованию)	руководитель научного направления "Оптимальное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии"	Экспертная поддержка исполнения проекта	Д.Б.Никитюк, Директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии"

№ п/п	Роль в проекте ¹¹	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
Эксперт		М.В.Попович (по согласованию)	руководитель отдела интегральных программ профилактики ФГБУ "НМИЦ ПМ"	Экспертная поддержка исполнения проекта	О.М.Драпкина, директор ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России
Эксперт		Е.А.Лавренова (по согласованию)	врач-эндокринолог ФГБУ "НМИЦ ПМ"	Экспертная поддержка исполнения проекта	О.М.Драпкина, директор ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России
Эксперт		Г.А.Мельниченко (по согласованию)	заместитель директора ЭНЦ - Директор Института клинической эндокринологии	Экспертная поддержка исполнения проекта	И.И.Дедов, директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии Минздрава России"
Эксперт		Л.В.Чикина	начальник отдела по организации санитарного надзора по гигиене питания Роспотребнадзора	Экспертная поддержка исполнения проекта	И.Г.Шевкун, начальник Управления санитарного надзора Роспотребнадзора
Эксперт		Е.П.Белоус	начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России	Экспертная поддержка исполнения проекта	Е.В.Ахпашев, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России
Эксперт		Л.Н.Панчук	референт отдела развития человеческого капитала Департамента социального развития Минэкономразвития России	Участие в обсуждении и согласование разрабатываемых документов в рамках проекта со стороны	

№ п/п	Роль в проекте ¹¹	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
	Эксперт	С.В.Приль	начальник отдела экономики здравоохранения, физической культуры и спорта Департамента социального развития Минэкономразвития России	Минэкономразвития России Участие в обсуждении и согласование разрабатываемых документов в рамках проекта со стороны Минэкономразвития России	
	Эксперт	Д.В.Ефремов	Координатор рабочей группы РСПП по охране здоровья работающего населения, Член Комиссии РСПП по индустрии здоровья	Участие в обсуждении и согласование разрабатываемых документов в рамках проекта с учетом согласованной позиции РСПП	
<Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий>					
	Руководитель функционального направления, помощник администратора проекта, руководитель Рабочей группы	А.В.Грошева	начальник отдела коммуникационных проектов Департамента общественного здоровья и коммуникаций	Организация работ по ФН, контроль за своевременным исполнением КТ, участие в разработке концепции	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
	Эксперт	Е.Н.Байбарина (по согласованию)	директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения	Участие в разработке информационных материалов для	Т.В.Яковлева, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Роль в проекте ¹¹	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
	Эксперт	Г.Т.Сухих (по согласованию)	заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)	проведения кампании, сбор и анализ сведений, необходимых для оценки показателя проекта Экспертная поддержка исполнения проекта	П.В.Глыбочко, Ректор ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
	Эксперт	Д.С.Буневич	начальник отдела печатных изданий и полиграфии Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России	Экспертная поддержка исполнения проекта	Ларина Екатерина Геннадьевна, Директор департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России
	Эксперт	Л.Н.Панчук	референт отдела развития человеческого капитала Департамента социального развития Минэкономразвития России	Участие в обсуждении и согласование разрабатываемых документов в рамках проекта со стороны Минэкономразвития России	

№ п/п	Роль в проекте ¹¹	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
	Эксперт	С.В.Приль	начальник отдела экономики здравоохранения, физической культуры и спорта Департамента социального развития Минэкономразвития России	Участие в обсуждении и согласование разрабатываемых документов в рамках проекта со стороны Минэкономразвития России	
	Эксперт	Кандидатура уточняется	Минобрнауки России	Участие в организации и проведении открытых уроков	-
	Эксперт	Д.В.Ефремов	Координатор рабочей группы РСПП по охране здоровья работающего населения, Член Комиссии РСПП по индустрии здоровья	Участие в обсуждении и согласование разрабатываемых документов в рамках проекта с учетом согласованной позиции РСПП	
				<Повышение ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье>	
	Руководитель функционального направления	К.А.Смирнов	заместитель начальника отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Организация работ по ФН	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России

№ п/п	Роль в проекте ¹¹	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
Эксперт		О.М.Драпкина (по согласованию)	директор ФГБУ "НМИЦ ПМ"	Экспертная поддержка исполнения проекта	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
Эксперт		О.В.Лебедева	ведущий советник отдела общественного здоровья Департамента общественного здоровья и коммуникаций	Организация работы	О.О.Салагай, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
Эксперт		Ю.П.Зинченко (по согласованию)	декан факультета психологии МГУ	Экспертная поддержка исполнения проекта	В.А.Садовничий, ректор МГУ
Эксперт		О.С.Ощепкова	помощник администратора приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов"	Экспертная поддержка исполнения проекта	И.В.Макиева, Руководитель приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов"
Эксперт		С.Г.Кравчук	начальник Управления организации ОМС Федерального фонда ОМС	Экспертная поддержка исполнения проекта	Н.Н.Стадченко, председатель Федерального фонда ОМС
Эксперт		А.Ю.Лукичева	начальник отдела физической культуры и массового спорта Департамента развития физической культуры и массового спорта Минспорта России	Экспертная поддержка исполнения проекта	В.Н.Малиц, директор Департамента развития физической культуры и массового спорта Минспорта России

¹¹ Для сводного плана программы также указываются руководители проектов, входящих в программу.

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Функциональному заказчику, куратору	Ежемесячно (понедельник)	АИС ПД ¹¹
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта, помощник администратора проекта	Участникам проекта	Еженедельно (среда)	Телефонная связь, электронная почта
3.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта, помощник администратора проекта	Руководителю проекта, ФПО	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Электронная почта, АИС ПД
4.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Администратор проекта, помощник администратора проекта ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта, ФПО	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Электронная почта АИС ПД
5.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Руководители функциональных направлений	Руководитель проекта	не реже 2 раз в месяц	Совещание
	Заседания Рабочего органа проекта	Администратор проекта	Участникам рабочего органа проекта (участникам проекта)	Еженедельно (среда)	Совещание
6.	Приглашения на совещания	Администратор проекта, помощник администратора проекта	Участники совещания	За 5 дней до даты совещания	Электронная почта

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
7.	Передача поручений, протоколов, документов, проектов документов на согласование	Администратор проекта, помощник администратора проекта	Участникам проекта	В день поступления информации (незамедлительно)	Электронная почта

¹² Автоматизированная информационная система проектной деятельности.

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1.	Недостаточное бюджетное финансирование	Недостаточное качество реализации отдельных проектов	Повышение финансирования программ профилактики	5	5	ежеквартально	Салагай Олег Олегович, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций
3.	Отсутствие заинтересованности работодателей	Срыв мероприятий по повышению ответственности работодателей за здоровье работников	Работа с объединениями работодателей и профсоюзами	5	5	ежеквартально	Салагай Олег Олегович, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижением возможности
1.	Заинтересованность федеральных органов исполнительной власти в создании необходимой нормативной базы		Работа с федеральными органами исполнительной власти при поддержке Правительства Российской Федерации	5	5	ежеквартально	Салагай Олег Олегович, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций