

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
(протокол от 31 января 2018 г. № 1)

ЗАПРОС

**на изменение паспорта приоритетного проекта
"Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами"
№ 1**

Общая информация по запросу на изменение

Инициатор запроса	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
Изменяемый параметр проекта	<input type="checkbox"/> Показатели проекта <input type="checkbox"/> Результаты проекта <input type="checkbox"/> КТ проекта <input type="checkbox"/> Бюджет проекта <input checked="" type="checkbox"/> Участники проекта <input type="checkbox"/> Другое (цели и результаты, расширены формулировки)
Реквизиты решения проектного комитета	Протокол заочного голосования членов проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Здравоохранение" от 21 ноября 2017 г. № 86(5)

Изменение показателей приоритетного проекта - без изменений

Изменение результатов приоритетного проекта - без изменений

Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта - без изменений

Изменение бюджета приоритетного проекта - без изменений

Изменение плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Изменение прочих параметров приоритетного проекта:

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
1.	1	Руководитель проекта	И.Н.Каграманян, первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Т.В.Яковлева, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Изменение кандидатуры руководителя проекта в связи с переходом И.Н.Каграманяна на другую работу с 23 сентября 2017 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017 г. № 2024-р. Влияние данного изменения на иные параметры проекта и другие проекты отсутствует. Аналогичные изменения сводного плана считать вступившими в силу после утверждения запроса на изменения паспорта проекта.