



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Национальный проект «Здравоохранение»

**Федеральные проекты: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
.....«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
«Борьба с онкологическими заболеваниями»...**

Национальный проект «Демография»

**Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение»**

**Администратор проекта: Департамент организации медицинской помощи
.....и санаторно-курортного дела**



СОЗДАНЫ И ФУНКЦИОНИРУЮТ 4 КООРДИНАЦИОННЫХ ЦЕНТРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



Наименование Координационного центра	Руководитель	Контакты
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»	Ходырева Ирина Николаевна	cpsmp@rosminzdrav.ru +7 (977) 107-27-23 «Федеральный проект ПМСП»; «Новая модель МО»
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»	Мазыгула Елена Петровна	ssz@mednet.ru +7(495)618-31-83 доб 222 WhatsApp: «Соглашения МЗ РФ» «Борьба с ССЗ»
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»	Ларичева Ирина Владимировна	oncology@mednet.ru +7 (495) 618-21-01 WhatsApp: «Соглашения МЗ РФ»
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»	Розанов Александр Владимирович	pr.office@rgnkc.ru +7 (499) 187-64-67 «Федеральный проект СП»

ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

- Обеспечение **методической поддержки** реализации федерального проекта
- Обеспечение **координации** реализации федерального проекта
- Подготовка **научно-обоснованных предложений по совершенствованию** федерального проекта
- Подготовка **информационных и аналитических материалов** по вопросам реализации федерального проекта
- **Иные задачи и функции**, направленные на реализацию целей создания Центра



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

15 января 2019



Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов

15 января 2019



Заклучены соглашения с 60 субъектами о предоставлении межбюджетных трансфертов

15 февраля 2019



До 60 субъектов доведены межбюджетные трансферты

15 марта 2019



Результат

создано **более 350** новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в **60 субъектах**

Земельный участок предоставлен заказчику

15 мая 2019



Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз

15 июня 2019

Получено разрешение на строительство

30 июня 2019

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

20 июля 2019

Строительно-монтажные работы завершены

30 сентября 2019

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

20 октября 2019

Заключение органа государственного строительного надзора получено

30 октября 2019

Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию

15 ноября 2019

Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена

10 декабря 2019

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

20 декабря 2019



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»



Контрольная точка:

Земельный участок предоставлен заказчику



Информация ожидается **до 13.05.2019**
на электронный адрес: cpmsp@rosminzdrav.ru

Письмо

Министерства здравоохранения РФ от 06.05.2019 № 17-9/100430

О выполнении контрольной точки «Земельный участок предоставлен заказчику» результата «Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий»

№	Наименование объекта (ФП, ФАП, ВА)	Адрес, наименование муниципального образования, населенного пункта, в котором планируется создание ФП, ФАП, ВА ¹	Дата заключения договора о предоставлении земельного участка заказчику безвозмездно в постоянное (бессрочное) пользование	Пояснения ²
1				
2				
3				
...				

¹ указать населенные пункты, в которых планируется создание врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в 2019 году, в рамках реализации федерального проекта регионального проекта, в соответствии с Приложением № 5 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта субъекту Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и замене врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

² при отсутствии на отчетную дату договора о предоставлении земельного участка заказчику безвозмездно в постоянное (бессрочное) пользование указать планируемую дату заключения договора



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения.



Результат

Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности в 36 субъектах

Информация
представляется
Минсельхозом России



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения

Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта

1 июня 2019

Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

1 августа 2019

Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

1 декабря 2019

Результат

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

15 января 2019



Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов

15 января 2019



Заключены соглашения с 34 субъектами о предоставлении межбюджетных трансфертов

15 февраля 2019



34 субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами

15 марта 2019



Результат

Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов в 34 субъектах

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

20 июля 2019

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

20 октября 2019

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

20 декабря 2019

Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации

20 декабря 2019



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»



Не представлен в срок (**10.04.2019**) отчет в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Не своевременно предоставили отчет:



О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ на строительство ВА, ФП, ФАП*:

- Приморский край - 12.04,
- Республика Саха (Якутия) - 16.04,
- Рязанская область - 12.04,
- **не предоставлен** отчет по состоянию **на 06.05**: Иркутская область.



О достижении значений результатов регионального проекта по строительству ВА, ФП, ФАП*:

- Московская область - 12.04,
- Приморский край - 12.04,
- Республика Саха (Якутия) - 16.04,
- Рязанская область - 12.04,
- Саратовская область - 15.04,
- ХМАО - 11.04,
- Ростовская область – 06.05
- **не предоставлен** отчет по состоянию **на 06.05**: Иркутская, Курганская, Пензенская



О достижении значений результатов регионального проекта по приобретению комплексов передвижных медицинских*:

- Иркутская область - 22.04,
- Курганская область - 22.04

*согласно приложению № 3, приложению № 4 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при:

- 1) создании и замене врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек,
- 2) оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения



Результат

Выполнено не менее 7 500 вылетов санитарной авиации (дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ) в 49 субъектах



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Описание «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» представлено в Проектный комитет

30 января 2019



Утверждены перечни МО, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

1 февраля 2019



Доведена целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Центра организации ПМСП в 2019 году

28 февраля 2019



В 85 субъектах созданы региональные центры ПМСП

15 мая 2019



Информацию о создании региональных центров ПМСП направлять в срок до **6 мая 2019 года** на электронный адрес: **crmsp@rosminzdrav.ru**

В ЦПМСП представлены отчеты ОИВ субъектов РФ о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели МО, оказывающей ПМСП»

1 декабря 2019



На 06.05.2019 информацию о создании региональных проектных офисов предоставили 53 субъекта

По состоянию на 06.05.2019 контрольная точка «Создан региональный проектный офис в субъекте Российской Федерации и копия нормативного акта представлена в Минздрав России» закрыта:

Для закрытия контрольной точки необходимо представить:

- Белгородская область
- Брянская область
- Кировская область
- Красноярский край
- Краснодарский край
- Курская область
- Липецкая область
- Республика Адыгея
- Республика Башкортостан
- Республика Дагестан
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Республика Крым
- Республика Марий Эл
- Самарская область
- Свердловская область
- Тамбовская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Челябинская область
- Чеченская республика
- Чувашская республика
- Ямало-Ненецкий
- Ярославская область

1. Копию нормативного акта ОИВ в сфере здравоохранения субъекта РФ
2. Положение о Региональном центре организации ПМСП
3. Утвержденную структуру центра



Информацию о создании региональных центров ПМСП **в срок до 17.00 07.05.2019** направить на электронный адрес: cpmsp@rosminzdrav.ru





ПРИКАЗ № 177 от 29.03.2019

Об утверждении методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта «Здравоохранение»



ПРИКАЗ № 182 от 29.03.2019

Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение»






СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИЧНОЙ БАЗЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ № 124н от 13.03.2019

Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения

Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2019 № 54495

Начало действия - [06.05.2019](#)



ПРИКАЗ № 173н от 27.03.2019

Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми

Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 № 54513



Начало действия - [07.05.2019](#)

ПРИКАЗ № 164н от 27.03.2019

О внесении изменений в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н

Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2019 № 54470

Начало действия - [04.05.2019](#)





ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: «ЧИСЛО ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ, МЛН. ЧЕЛОВЕК В 2019 ГОДУ»

Выполнение показателя за 1 квартал 2019 года – не менее 25% от годового плана

Результат

61,39 млн. человек в 2019 году




13,4 млн. чел. (21,9%)

* по данным мониторинга ФФОМС

Наименование Федерального округа

% выполнения за 1 квартал 2019 года

Российская Федерация	21,9
Сибирский федеральный округ	24,9
Уральский федеральный округ	24,6
Южный федеральный округ	24,4
Приволжский федеральный округ	23,4
Дальневосточный федеральный округ	19,9
Центральный федеральный округ	19,6
Северо-Западный федеральный округ	19,1
Северо-Кавказский федеральный округ	18,8





КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»



Результат

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019
85 РЕГИОНОВ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



ТИПОВЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» (РП)

Основные недостатки проектов региональных программ :

- ✓ Недостаточно конкретизированы мероприятия по внедрению и контролю исполнения **клинических рекомендаций** и по **внутреннему контролю качества** оказания медицинской помощи
- ✓ Не указаны мероприятия обеспечивающие формирование **преимущества лечения стационарного и амбулаторного звена** специализированной медицинской помощи.
- ✓ Недостаточно отражены **мероприятий по кадровому обеспечению** медицинских служб, особенно учитывающие потребность в специалистах во взаимосвязи с предполагаемым изменением маршрутизации при переоснащении медицинским оборудованием РСЦ и ПСО.
- ✓ Не указаны мероприятия по расширению (формированию) системы **стимулирования медицинских работников.**
- ✓ Отсутствует взаимосвязь **между аналитической частью** региональной программы, где описаны проблемы в организации помощи больным с БСК, **и планом мероприятий**, которые должны быть направлены и составлены с учетом выявленных проблем.



Наиболее проработанные проекты РП прислали:

Амурская, Брянская, Омская, Сахалинская, Смоленская области, Республики Башкортостан и Татарстан, г. Санкт-Петербург



Требуют серьезной доработки проекты РП:

Магаданская, Томская области, Республики Карачаево-Черкессия и Карелия, Ненецкий автономный округ



По состоянию на 1 мая 2019 года не представили сопроводительные письма к РП:

Курская область



МОНИТОРИНГ ОСНАЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» и «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Мониторинг (периодичность: до **10 числа** месяца следующего за отчетным)

№ п/п	Полное наименование медицинской организации (МО)	Адрес МО	Тип медицинской организации РСЦ/ПСО	Наименование требуемого медицинского оборудования	Количество медицинского оборудования для оснащения МО

Организация закупок					Степень готовности помещений к размещению медицинского оборудования	
Дата включения в план-график закупок	Планируемая дата размещения извещения	Фактическая дата начала подачи заявок	Номер извещения	Дата заключения контракта	Дата заключения контракта на ремонт помещения	Дата акта сдачи-приемки выполненных работ по ремонту помещения

Поставка*		Монтаж		Ввод в эксплуатацию**		Изменение маршрутизации пациентов (дата, номер - ссылка на документ подтверждающий маршрутизацию пациентов (изменение) - прилагается в pdf формате)	Примечание
Планируемый срок поставки оборудования (по контракту)	Фактическая дата поставки	Планируемые сроки монтажа	Фактическая дата монтажа	Планируемый срок ввода в эксплуатацию	Фактическая дата ввода в эксплуатацию		



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»



5 февраля 2019 г.

Москва

О внесении изменений
в Порядок оказания медицинской помощи
населению по профилю «онкология», утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. № 915н

Приказываю:

1. Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный № 28163), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 2016 г. № 624н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный № 43597) и от 4 июля 2017 г. № 379н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2017 г., регистрационный № 47503), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2019 года.

Министр

В.И. Скворцова

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 05.02.2019 № 48Н

«О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н»
(Зарегистрирован Минюстом России 27.02.2019 № 53908)

ВСТУПИЛ В СИЛУ 1 МАЯ 2019 г.

Мониторинг

Организации ЦАОП в субъекте РФ

Наименование медицинской организации, на базе которой организовывается ЦАОП	Год организации ЦАОП	Реквизиты правовых актов о создании ЦАОП	Срок начала оказания медицинской помощи		Предусмотрена штатная численность ЦАОП	Фактически укомплектовано на момент начала оказания медицинской помощи
			План	Факт		




КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»





РАЗРАБОТКА 85 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» (РП)



По состоянию на **1 мая** следующие субъекты **НЕ ПРЕДСТАВИЛИ** своевременно проекты региональных программ в требуемой форме:

Курская область, Москва, Орловская область, Республика Татарстан, Республика Тыва, Еврейская Автономная область, Камчатский Край, Чукотский Автономный Округ, Псковская область, Республика Адыгея, Свердловская область



ТИПОВЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» (РП)

Основные недостатки проектов региональных программ :

- ✓ Не указаны конкретные мероприятия и результаты (например: повышение онконастороженности врачей первичного звена)
- ✓ Нет логической взаимосвязи между мероприятиями программы (открытие ЦАОП, оснащение оборудованием) и результатами программы (снижение времени диагностики ЗНО до конкретных показателей в днях, повышение доступности диагностических мероприятий в конкретных районах и населенных пунктах)
- ✓ Не прослеживается взаимосвязь между конкретными **проблемами** онкологической службы, описанными в аналитической части, и **предлагаемыми мероприятиями**
- ✓ Внесение в программу **невыполнимых результатов** (например, 100% охват населения программой диспансеризации или капитальное строительство зданий, не указанное в проекте РП)
- ✓ Отсутствуют конкретные **должностные лица**, **ответственные** за результат мероприятия.



Наиболее проработанные проекты РП прислали:

Воронежская область, Саратовская область, Чувашская Республика, Тамбовская область, Ставропольский край.



Требуют серьезной доработки проекты РП:

Республика Дагестан, Удмуртская Республика, Забайкальский Край, Камчатский Край.



По состоянию на 1 мая 2019 года не представили сопроводительные письма к РП:

Свердловская область, Курская область, Республика Татарстан, Москва



КУРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЦЕНТРАМИ (НМИЦ) РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование НМИЦ	Федеральные округа Российской Федерации	Количество субъектов Российской Федерации	
1	НМИЦ радиологии (А.Д. Каприн)	Центральный	18	39
		Приволжский	14	
		Северо-Кавказский	7	
2	НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (И.С. Стилиди)	Уральский	6	27
		Сибирский	10	
		Дальневосточный	11	
3	НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова (А.М. Беляев)	Северо-Западный	11	19
		Южный	8	





КУРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЦЕНТРАМИ (НМИЦ) РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование НМИЦ	Федеральные округа Российской Федерации	Количество субъектов Российской Федерации	
1	НМИЦ кардиологии (С.А. Бойцов)	Центральный	18	45
		Уральский	6	
		Сибирский	10	
		Дальневосточный	11	
2	НМИЦ им. В.А. Алмазова (Е.В. Шляхто)	Северо-Западный	11	40
		Приволжский	14	
		Северо-Кавказский	7	
		Южный	8	



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

На основании **типового плана работы** по проекту НМИЦ, разработанного в рамках исполнения протокола совещания под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой от 03.10.2017 № 73/27/40, утверждены **планы работы по проекту НМИЦ**.



Приложение № 9 к плану

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ /СОСТОЯНИЙ (КОДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ (МКБ-10) ПО ПРОФИЛЮ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПО КОТОРЫМ НМИЦ МИНЗДРАВА РОССИИ ПРОВОДИТ ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ/КОНСИЛИУМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

в соответствии с приказом Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НМИЦ С МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



* с момента поступления запроса в консультирующую медицинскую организацию при проведении консультации (консилиума врачей) с применением телемедицинских технологий.



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Внесены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний»

31 января 2019



Заклучены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта

15 февраля 2019



Внесены изменения в календарь профилактических прививок (приказ Минздрава России от 19.02.2019 №69н, зарегистрирован в Минюсте России 19.03.2019 № 54089)

1 марта 2019



Внесены изменения в Порядок диспансерного наблюдения за взрослыми (приказ Минздрава России от 19.03.2019 № 173н, зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2019 № 54513)

1 апреля 2019




Внесены изменения в Порядки проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого (приказ Минздрава России от 13.03.2019 №124н, зарегистрирован в Минюсте России 24.04.2019 № 54470)

1 апреля 2019



Стандарт специализированной медицинской помощи при старческой астении» (Приказ Минздрава России от 02.04.2019 № 190н Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.04.2019 № 54510)

2 апреля 2019




Ежемесячное предоставление отчетов субъектами Российской Федерации о реализации иных межбюджетных трансфертов

10 апреля 2019



Утверждены методические рекомендации по актуализации региональных программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни (приказ Минтруда от 12.04.2019 №24н)

15 апреля 2019



Утверждены методики расчета федерального проекта показателей федерального проекта «Старшее поколение» (Приказ Минздрава России от 19.04.2019 № 237)

19 апреля 2019



Подготовлены изменения в форму федерального статистического наблюдения №30

31 октября 2019

В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры

1 декабря 2019

Разработаны программы для скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения

10 декабря 2019



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)

Рахмановский пер., 3, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

15.02.2019 № 17-9/9747

На № _____ от _____

Руководителям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
охраны здоровья

Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Департамент) совместно с главным внештатным специалистом гериатром О.Н. Ткачевой направляет рекомендации в целях исполнения пункта 1.1.2 Плана мероприятий по реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» «Старшее поколение», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 14.12.2018 № 3 (далее – План мероприятий, федеральный проект соответственно). При актуализации действующих региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, просит учитывать основные положения доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье (далее – доклад ВОЗ), Порядок организации медицинской помощи по профилю «гериатрия», утвержденный приказом Минздрава России от 29.01.2016 № 38н, а также достижение целей, показателей и результатов федерального проекта.

Для обеспечения эффективности региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, просим учитывать основные положения доклада ВОЗ и включать в региональные программы следующие концептуальные части:

1. Аналитическая часть;
2. Организационные мероприятия по оказанию медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста и подготовке кадров;



15.02.2019 Минздравом России подготовлены и направлены (письмо №17-9/9747) в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендации по повышению эффективности мероприятий региональных программ.
12.04.2019 Приказом Минтруда России №242 утверждены методические рекомендации по актуализации действующих региональных программ.

В **85** субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

Актуализированные действующие программы не получены из следующих регионов

(в срок до 10 апреля 2019 г. в соответствии с протоколом ВКС):

**Забайкальский край
Новгородская область
Республика Тыва
Калужская область**

Отчет о реализации межбюджетных трансфертов не представлен:

Республикой Саха (Якутия)