

**Протокол видеоселекторного совещания по вопросам реализации
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи», в том числе создания и тиражирования «Новой
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь»**

г. Москва

«07» мая 2019 г.

09.30 МСК

Министерство здравоохранения Российской Федерации		
ВЕРГАЗОВА Эльмира Камильевна	–	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России
ЩЕГОЛЕВ Павел Евгеньевич	–	заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России
Центр организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России		
ХОДЫРЕВА Ирина Николаевна	–	руководитель Центра организации первичной медико-санитарной помощи
ЯРЛЫКОВ Игорь Игоревич	–	заместитель руководителя Центра организации первичной медико-санитарной помощи
АЛБОРОВА Сабина Казбековна	–	менеджер Центра организации первичной медико-санитарной помощи
БАКУЛИН Павел Сергеевич	–	врач-методист Центра организации первичной медико-санитарной помощи
БОГДАНОВА Наталья Геннадьевна	–	врач-методист Центра организации первичной медико-санитарной помощи
ГОЛЬЦЕВА Ольга Александровна	–	врач-методист Центра организации первичной медико-санитарной помощи
КРОШКА Дмитрий Владимирович	–	врач-методист Центра организации первичной медико-санитарной помощи
МАЛЫШЕВА Ольга Герольдовна	–	врач-методист Центра организации первичной медико-санитарной помощи
МАТЕРОВА Наталья Андреевна	–	врач-методист Центра организации первичной медико-санитарной помощи
ХАЙНОВСКАЯ Евгения Сергеевна	–	врач-методист Центра организации первичной медико-санитарной помощи

Представители Территориальных фондов обязательного медицинского страхования, Территориальных органов Росздравнадзора, медицинских

информационно-аналитических центров, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров, а также руководители региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи (далее – РЦ ПМСП), участвующих в реализации приоритетного проекта и ответственные сотрудники органов государственной власти Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

О мониторинге реализации мероприятий федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

И.Н. Ходырева

Информацию руководителя Центра организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России (далее – ЦПМСП) И.Н. Ходыревой принять к сведению.

Об изменениях в законодательстве о проведении диспансеризации, профилактического осмотра и диспансерного наблюдения взрослого населения

Э.К. Вергазова

Информацию заместителя директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Э.К. Вергазовой принять к сведению.

Поручения по итогам видеоселекторного совещания:

1. ЦПМСП ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России (Ходырева И.Н.):

1.1. Обеспечить контроль за своевременным исполнением контрольных точек Плана мероприятий по реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – федеральный проект) (п. 1.1.1 раздела 1; п. 14.1.2 раздела 2) и предоставить соответствующую информацию администратору федерального проекта.

Срок – в соответствии со сроками, указанными в Планах мероприятий.

1.2. Продолжить осуществление организационно-методической и практической помощи субъектам Российской Федерации, в том числе в части создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

2. Руководителям органов исполнительной власти в сфере охраны

здоровья субъектов Российской Федерации обеспечить:

2.1. Своевременное исполнение контрольных точек Плана мероприятий по реализации региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – региональные проекты).

Срок – не позднее 5 рабочих дней до даты контрольной точки.

2.2. Своевременное предоставление отчетов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики Минздрава России (asmms.mednet.ru).

Срок – в соответствии с установленными сроками.

2.3. Приведение паспортов региональных проектов в соответствие с соглашениями о реализации региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи на территории субъектов Российской Федерации», уделив особое внимание показателям и результатам региональных проектов, достижение целевых показателей национального проекта «Здравоохранение», федерального проекта, региональных проектов.

2.4. Предоставление сведений о выполнении контрольной точки «Земельный участок предоставлен заказчику» результата «Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий» по форме, согласно письму Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.05.2019 № 17-9/100430, на электронный адрес cpmsp@rosminzdrav.ru.

Срок – до 13.05.2019.

3. Руководителям органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья Республики Саха (Якутия), Владимирской области представить контактные данные лиц, ответственных за формирование отчетности в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Срок – до 13.00 МСК 07.05.2019.

4. Руководителям органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья Республики Марий Эл, Иркутской области, Новгородской области, Ханты-Мансийского автономного округа представить отчет о населенных пунктах, в которых планируется создание ФАП, ФП и ВА в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Срок – до 18.00 МСК 07.05.2019.

5. Руководителям органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья Иркутской, Курганской, Пензенской областей представить отчет о

достижении значений результатов регионального проекта по созданию ВА, ФП, ФАП в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Срок – до 18.00 МСК 07.05.2019.

6. Руководителям органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья Владимирской, Вологодской, Иркутской, Новгородской, Ростовской, Тверской областей представить перечни медицинских организаций, в которые планируется поставка комплексов передвижных медицинских, приобретаемых в 2019 году, с указанием юридического адреса и полного наименования данных медицинских организаций, на электронный адрес crmsp@rosminzdrav.ru.

Срок – до 18.00 МСК 07.05.2019.

7. Руководителям органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия – Алания, Республики Тыва, Республики Хакасия, Удмуртской Республики, Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Пермского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Амурской, Астраханской, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Тверской, Ульяновской областей, г. Севастополя, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области представить копию нормативного акта о создании РЦ ПМСП, положение о РЦ ПМСП, утвержденную структуру РЦ ПМСП на электронный адрес crmsp@rosminzdrav.ru.

Срок – до 13.00 МСК 08.05.2019.

3. Руководителям РЦ ПМСП:

3.1. В случае внесения изменений в состав РЦ ПМСП актуализированную информацию направлять на электронный адрес ЦПМСП.

Срок – не позднее 3 рабочих дней с даты изменений.

3.2. Актуализировать сведения о смене лиц, ответственных за предоставление отчетов о реализации проектов по улучшению на портале АСММС (<http://asmms.mednet.ru>).

3.3. Ежемесячно представлять отчеты о реализации проектов по улучшению на портале АСММС (<http://asmms.mednet.ru>).

Срок – до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

3.4. Направлять на электронный адрес ЦПМСП описание 1-2 лучших реализованных проектов в формате презентации не менее раза в 6 месяцев.

3.5. Обеспечить работу по внедрению критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с использованием в работе методических рекомендаций «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», «Реализация проектов по улучшению с использованием методов бережливого производства в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», методического пособия «Эффективная система навигации в медицинской организации».

3.6. Продолжить информационную кампанию по освещению реализации создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Срок – постоянно.

Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России

Э.К. Вергазова

Руководитель Центра организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России

И.Н. Ходырева