

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

МИНЗДРАВА РОССИИ

ФЕВРАЛЬ 2019

**КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА:
РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ
КОММУНИКАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

8 февраля 2019 года была исполнена первая контрольная точка проекта. Разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации

Ознакомиться с материалами:

<https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/6/materialy-po-deyatelnosti-deparatamenta>

ДЕКАБРЬ 2018

УТВЕРЖДЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

14 декабря 2018 года на заседании проектного комитета по национальному проекту "Здравоохранение" утвержден паспорт федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"


Ознакомиться с материалами:

<http://government.ru/info/35561/>

ИЮНЬ 2019

**КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА:
СОЗДАН И ФУНКЦИОНИРУЕТ
КООРДИНИРУЮЩИЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ
ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

18 февраля 2019 года Министром здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой подписан приказ Минздрава России № 64 о Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Координирующий центр начал свою работу с 1 апреля 2019 г. на базе ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России



ДЕКАБРЬ 2019

**КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА:
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
КОММУНИКАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА 2019 ГОД**

По итогам работы в 2019 году запланирован отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории РФ

Дополнительная информация:

<https://futurerussia.gov.ru/>

КООРДИНИРУЮЩИЙ ЦЕНТР ФП "РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"
ФГБУ "ЦНИИОИЗ" МИНЗДРАВА РОССИИ

КОНТАКТЫ: OM@ROSMINZDRAV.RU, 8 (495) 618-07-92, ДОБ. 109