

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минздрав России)

**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минэкономразвития России)

П Р И К А З

«16» октября 2019 г.

Москва

№ 8551 640

**Об утверждении
плана мониторинга реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2019 год**


В соответствии с пунктом 39 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 43, ст. 6323; 2019, № 25, ст. 3253), п р и к а з ы в а е м:

Утвердить план мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2019 год согласно приложению.

Министр здравоохранения
Российской Федерации

 В. И. Скворцова

Министр экономического развития
Российской Федерации

 М. С. Орешкин

План мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на 2019 год

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1	Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"				
	Проектная часть				
1.1	Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.1.1	Результат Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов			01.01.2019	31.12.2024
	Риски Недостаточный уровень финансирования федерального проекта, несвоевременное исполнение обязательств со стороны субъектов Российской Федерации. Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы: Низкая			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации, осуществление контроля и мониторинга			X	X
1.1.1.1	Мероприятие (Наименование результата) Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2020
1.1.1.1.1	Контрольная точка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.01.2019
1.1.1.1.2	Контрольная точка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.01.2019
1.1.1.1.3	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.02.2019
1.1.1.1.4	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	20.07.2019
1.1.1.1.5	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	20.10.2019
1.1.1.1.6	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	20.12.2019
1.1.1.1.7	Контрольная точка 60 субъектам Российской Федерации доведены новые межбюджетные трансферты на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	3.1	Саволайкин Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России	-	15.03.2019
1.1.1.2	Мероприятие (Наименование результата) Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	X	Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2019
1.1.1.2.1	Контрольная точка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.1	Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	-	15.01.2019
1.1.1.2.2	Контрольная точка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	-	31.01.2019
1.1.1.2.3	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	-	15.02.2019
1.1.1.2.4	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	-	01.05.2019
1.1.1.2.5	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	-	01.08.2019
1.1.1.2.6	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	-	01.11.2019
1.1.1.2.5	Контрольная точка Средства федерального бюджета на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности перечислены уполномоченным органам субъекта Российской Федерации	3.1	Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	-	15.03.2019
1.1.1.2.6	Контрольная точка В субъектах Российской Федерации введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	3.1	Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	-	01.12.2019
1.1.1.3	Мероприятие (Наименование результата) Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.1	Контрольная точка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.01.2019
1.1.1.3.2	Контрольная точка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.01.2019
1.1.1.3.3	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.02.2019
1.1.1.3.4	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	20.07.2019
1.1.1.3.5	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	20.10.2019
1.1.1.3.6	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	20.12.2019
1.1.1.3.7	Контрольная точка Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	20.12.2019
1.1.1.3.8	Контрольная точка 34 субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами	3.1	Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России	-	15.03.2019
1.1.1.4	Мероприятие (Наименование результата) Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.1.1.4.1	Контрольная точка Утверждены (одоблены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.01.2019
1.1.1.4.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	1.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.1.1.4.3	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	1.1	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	15.02.2019
1.1.1.4.4	Контрольная точка Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в 49 субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия	1.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.07.2019
1.1.1.4.5	Контрольная точка Разработан Минздравом России проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", включая Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи	1.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	10.01.2019
1.1.1.4.6	Контрольная точка Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации	1.1	Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России	-	15.03.2019
1.1.1.4.7	Контрольная точка Разработана типовая стратегия развития санитарной авиации	1.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.04.2019
1.1.1.4.8	Контрольная точка Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	1.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.1.1.5	Мероприятие (Наименование результата) Подготовлено описание "Новой модели медицинской организации"	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	30.01.2019
1.1.1.5.1	Контрольная точка Документ разработан	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	20.01.2019
1.1.1.5.2	Контрольная точка Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	25.01.2019
1.1.1.5.3	Контрольная точка Документ утвержден (подписан)	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.01.2019
1.1.1.5.4	Контрольная точка Документ опубликован	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.01.2019
1.1.1.6	Мероприятие (Наименование результата) В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	30.05.2019
1.1.1.6.1	Контрольная точка Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	10.01.2019
1.1.1.6.2	Контрольная точка Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.05.2019
1.1.1.7	Мероприятие (Наименование результата) В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.1.1.7.1	Контрольная точка Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.02.2019
1.1.1.7.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	20.12.2019
1.1.1.8	Мероприятие (Наименование результата) В медицинских организациях, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедрена "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	X	Михайлова Н.Н. - заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства	01.01.2019	31.12.2024
1.1.1.8.1	Контрольная точка Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Михайлова Н.Н. - заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства	-	01.02.2019
1.1.1.8.2	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Михайлова Н.Н. - заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства	-	01.07.2019
1.1.1.8.3	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Михайлова Н.Н. - заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства	-	31.12.2019
1.1.1.9	Мероприятие (Наименование результата) Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	X	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	01.01.2019	31.12.2024
1.1.1.9.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2019
1.1.1.9.2	Контрольная точка Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 "Об установлении форм отчета" доведен до территориальных обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций (участники мероприятия)	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	25.03.2019
1.1.1.9.3	Контрольная точка Минздравом России внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 06.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н	1.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	25.04.2019
1.1.1.9.4	Контрольная точка Утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	05.06.2019
1.1.1.9.5	Контрольная точка Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %	4.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.12.2019
1.1.1.9.6	Контрольная точка Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 "Об установлении форм отчета" доведен до территориальных обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций (участники мероприятия)	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	25.01.2019
1.1.1.9.7	Контрольная точка Минздравом России внесены изменения в Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в части включения дополнительно в объем периодических медицинских осмотров обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н	1.1	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации	-	29.09.2019
1.1.1.9.8	Контрольная точка Минздравом России зарегистрированы изменения в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н	1.1	Введенский Г.Г. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	29.11.2019
1.1.1.9.9	Контрольная точка В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 44,3% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	3.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	10.12.2019
1.1.1.9.10	Контрольная точка В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 30,7 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	10.12.2019
1.1.1.9.11	Контрольная точка Внесены изменения в Форму типового договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, утвержденную Приказом Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 № 1030н	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.1.1.9.12	Контрольная точка Внесены изменения Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н	1.1	Хорова Н.А. - заместитель министра здравоохранения Российской Федерации	-	31.12.2019
1.2	Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.10.2018	31.12.2024
1.2.1	Результат Разработка и реализации программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Снижение смертности от болезней системы кровообращения			01.10.2018	31.12.2024
	Риски Несоблюдение графиков выполнения работ субъектами, неполное освоение денежных средств субъектами, несвоевременное исполнение обязательств со стороны подрядчиков. Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы: Низкая			X	X

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг			X	X
1.2.1.1	Мероприятие (Наименование результата) В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	X	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	01.07.2019
1.2.1.1.1	Контрольная точка Разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.03.2019
1.2.1.1.2	Контрольная точка Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.05.2019
1.2.1.1.3	Контрольная точка Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.07.2019
1.2.1.1.4	Контрольная точка Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.07.2019
1.2.1.2	Мероприятие (Наименование результата) Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.2.1.2.1	Контрольная точка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.03.2019
1.2.1.2.2	Контрольная точка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.03.2019
1.2.1.2.3	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.04.2019
1.2.1.2.4	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.2.1.2.5	Контрольная точка Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.07.2019
1.2.1.2.6	Контрольная точка Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.10.2019
1.2.1.2.7	Контрольная точка Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	1.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.02.2019
1.2.1.3	Мероприятие (Наименование результата) Обеспечение методической поддержки и координация реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.2.1.3.1	Контрольная точка Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.03.2019
1.2.1.3.2	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.2.1.3.3	Контрольная точка Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	3.1	Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.3	Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.3.1	Результат Разработка и реализация программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных			01.01.2019	31.12.2024
	Риски Несоблюдение графиков выполнения работ субъектами, неполное освоение денежных средств субъектами, несвоевременное исполнение обязательств со стороны подрядчиков. Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы: Низкая			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг			X	X
1.3.1.1	Мероприятие (Наименование результата) В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	01.07.2019
1.3.1.1.1	Контрольная точка Документ разработан	3.1	Окулькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.05.2019
1.3.1.1.2	Контрольная точка Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	3.1	Окулькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.07.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.3.1.1.3	Контрольная точка Документ утвержден (подписан)	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.07.2019
1.3.1.1.4	Контрольная точка Документ опубликован	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.07.2019
1.3.1.2	Мероприятие (Наименование результата) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	X	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	01.01.2019	31.12.2024
1.3.1.2.1	Контрольная точка Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.03.2019
1.3.1.2.2	Контрольная точка Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.06.2019
1.3.1.2.3	Контрольная точка Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.09.2019
1.3.1.2.4	Контрольная точка Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2019
1.3.1.2.5	Контрольная точка Приказ Росстата о внесении изменений в форму федерального статистического наблюдения № 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях"	1.1	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	02.09.2019
1.3.1.2.6	Контрольная точка Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	3.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Царева О.В. - начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2019
1.3.1.3	Мероприятие (Наименование результата) Новое строительство и реконструкции	X	Хорова Н.А. - заместитель министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.3.1.3.1	Контрольная точка Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	20.09.2019
1.3.1.3.2	Контрольная точка Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.3.3	Контрольная точка Оборудование приобретено	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.3.4	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	15.02.2019
1.3.1.3.5	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.4	Мероприятие (Наименование результата) Создано 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2020
1.3.1.4.1	Контрольная точка Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	1.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.4.2	Контрольная точка Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	1.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.4.3	Контрольная точка Определены учреждения на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований	1.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.02.2019
1.3.1.4.4	Контрольная точка Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований	1.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.5	Мероприятие (Наименование результата) Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	X	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.3.1.5.1	Контрольная точка Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и (или) рекламно-информационных материалов	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	30.06.2019
1.3.1.5.2	Контрольная точка Отчет о создании интернет-портала	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	30.09.2019
1.3.1.5.3	Контрольная точка Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.5.4	Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.5.5	Контрольная точка Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.6	Мероприятие (Наименование результата) Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.3.1.6.1	Контрольная точка Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.02.2019

№	Наименование проекта (программы). ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.3.1.6.2	Контрольная точка Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.6.3	Контрольная точка Отчеты субъектов Российской Федерации	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.04.2019
1.3.1.6.4	Контрольная точка Отчеты субъектов Российской Федерации	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.07.2019
1.3.1.6.5	Контрольная точка Отчеты субъектов Российской Федерации	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.10.2019
1.3.1.7	Мероприятие (Наименование результата) Обеспечение методической поддержки и координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.3.1.7.1	Контрольная точка Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	1.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.03.2019
1.3.1.7.2	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	1.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.7.3	Контрольная точка Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	1.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.8	Мероприятие (Наименование результата) Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.3.1.8.1	Контрольная точка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.02.2019
1.3.1.8.2	Контрольная точка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.03.2019
1.3.1.8.3	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.04.2019
1.3.1.8.4	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.3.1.8.5	Контрольная точка Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.07.2019
1.3.1.8.6	Контрольная точка Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	3.1	Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.10.2019
1.4	Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.4.1	Результат Разработка и реализация программ "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" Снижение младенческой смертности			01.01.2019	31.12.2024
	Риски Несоблюдение графиков выполнения работ субъектами и ФМБА России, неполное освоение денежных средств субъектами и ФМБА России, отрицательные демографические процессы. Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы: Низкая			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации и ФМБА России			X	X
1.4.1.1	Мероприятие (Наименование результата) В субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	01.07.2019
1.4.1.1.1	Контрольная точка Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по разработке региональных программ	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	31.01.2019
1.4.1.1.2	Контрольная точка Документ разработан	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	15.05.2019
1.4.1.1.3	Контрольная точка Документ утвержден (подписан)	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	17.06.2019
1.4.1.1.4	Контрольная точка Документ опубликован	1.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	01.07.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.4.1.2	Мероприятие (Наименование результата) В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	X	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.4.1.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	31.03.2019
1.4.1.2.1.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	30.06.2019
1.4.1.2.1.3	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	30.09.2019
1.4.1.2.1.4	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	1.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	25.12.2019
1.4.1.3	Мероприятие (Наименование результата) Совершенствование диспансерного наблюдения детей, актуализация Приказа Минздрава России от 21.12.2012 г. № 1348н "Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях"	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	30.06.2019
1.4.1.3.1	Контрольная точка Акт разработан	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	16.04.2019
1.4.1.3.2	Контрольная точка Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	12.05.2019
1.4.1.3.3	Контрольная точка Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	12.05.2019
1.4.1.3.4	Контрольная точка Акт утвержден (подписан)	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	16.05.2019
1.4.1.3.5	Контрольная точка Акт прошел государственную регистрацию	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	17.06.2019
1.4.1.3.6	Контрольная точка Акт вступил в силу	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	30.06.2019
1.4.1.4	Мероприятие (Наименование результата) Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут оснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021
1.4.1.4.1	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	15.02.2019
1.4.1.4.2	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	25.12.2019
1.4.1.4.3	Контрольная точка Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	25.09.2019
1.4.1.4.4	Контрольная точка Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	25.12.2019
1.4.1.5	Мероприятие (Наименование результата) Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних". девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.4.1.5.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	1.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	25.12.2019
1.4.1.5.2	Контрольная точка Проведены в I квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	31.03.2019
1.4.1.5.3	Контрольная точка Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	30.06.2019
1.4.1.5.4	Контрольная точка Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	30.09.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.4.1.5.5	Контрольная точка Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	31.12.2019
1.4.1.5.6	Контрольная точка Проведено за 1 квартал 2019 г. не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	31.03.2019
1.4.1.5.7	Контрольная точка Проведено за 2 квартал 2019 г. не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	30.06.2019
1.4.1.5.8	Контрольная точка Проведено за 3 квартал 2019 г. не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	30.09.2019
1.4.1.5.9	Контрольная точка Проведено за 4 квартал 2019 г. не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	31.12.2019
1.4.1.6	Мероприятие (Наименование результата) Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.4.1.6.1	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов)	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	15.02.2019
1.4.1.6.2	Контрольная точка Строительно-монтажные работы завершены	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.4.1.6.3	Контрольная точка Оборудование приобретено	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.4.1.6.4	Контрольная точка Оборудование установлено	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.4.1.6.5	Контрольная точка Оборудование введено в эксплуатацию	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.4.1.6.6	Контрольная точка Техническая готовность объекта, %	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.4.1.6.7	Контрольная точка Заключение органа государственного строительного надзора получено	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.4.1.6.8	Контрольная точка Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.4.1.6.9	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.4.1.7	Мероприятие (Наименование результата) Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	X	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.4.1.7.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	20.04.2019
1.4.1.7.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	20.07.2019
1.4.1.7.3	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	20.10.2019
1.4.1.7.4	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	31.12.2019
1.4.1.8	Мероприятие (Наименование результата) Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, будут оснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021
1.4.1.8.1	Контрольная точка Доснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Мирошникова Ю.В. - заместитель руководителя ФМБА России Гребельников К.В. - Директор проектного офиса по развитию производственных систем в отрасли Госкорпорации "Росатом"	-	31.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.4.1.8.2	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании средств федерального бюджета, выделенных на развитие материально-технической базы подведомственных ФМБА России детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	1.3	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Мирошникова Ю.В. - заместитель руководителя ФМБА России Грабелыников К.В. - Директор проектного офиса по развитию производственных систем в отрасли Госкорпорации "Росатом"	-	25.12.2019
1.5	Федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" ("Укрепление общественного здоровья")	X	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.5.1	Результат Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.			01.01.2019	31.12.2024
	Риски Несоответствие нормативных правовых актов Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы: Низкая			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Выработка единой позиции по вопросу регулирования			X	X
1.5.1.1	Мероприятие (Наименование результата) Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья	X	Салагай С.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	01.12.2020
1.5.1.1.1	Контрольная точка Проведено исследование по вопросу разработки концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в Российской Федерации на 2019 – 2035 годы и дальнейшую перспективу	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	01.03.2019
1.5.1.1.2	Контрольная точка Разработана концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в Российской Федерации на 2019 – 2035 годы и дальнейшую перспективу	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	01.03.2019
1.5.1.1.3	Контрольная точка Разработана и утверждена методика оценки среднелюшевого потребления алкоголя	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.07.2019
1.5.1.1.4	Контрольная точка Проведено исследование по вопросу разработки Приказа Минздрава России, утверждающего положение о центрах общественного здоровья	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.05.2019
1.5.1.1.5	Контрольная точка Разработан Приказ Минздрава России, утверждающий положение о центрах общественного здоровья	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	10.12.2019
1.5.1.2	Мероприятие (Наименование результата) Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	X	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	01.01.2021
1.5.1.2.1	Контрольная точка Не менее чем в 8 субъектах Российской Федерации проведено пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	15.12.2019
1.5.1.2.2	Контрольная точка Утвержден список субъектов Российской Федерации, в которых будет проведено пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	15.05.2019
1.5.1.2.3	Контрольная точка Пилотные регионы подготовили план внедрения новой модели центров общественного здоровья. В пилотных субъектах проведен анализ соответствия текущего штатного расписания требованиям новой модели ЦОЗ. Разработан план взаимодействия с НКО и волонтерскими организациями	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	15.09.2019
1.5.1.3	Мероприятие (Наименование результата) Разработаны и приняты законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус"	X	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	01.01.2019	15.12.2020
1.5.1.3.1	Контрольная точка Разработана методика расчета показателя доли граждан с ожирением	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.09.2019
1.5.1.3.2	Контрольная точка Принята и введена в действие методика расчета показателя доли граждан с ожирением	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.5.1.4	Мероприятие (Наименование результата) Разработаны и приняты санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания	X	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	01.01.2019	15.12.2020
1.5.1.4.1	Контрольная точка Разработаны Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей"	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	30.06.2019
1.5.1.4.2	Контрольная точка Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019
1.5.1.4.3	Контрольная точка Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019
1.5.1.5	Мероприятие (Наименование результата) Разработана и внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции	X	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	01.01.2019	15.12.2020
1.5.1.5.1	Контрольная точка Разработаны рекомендации по проведению мониторинга за состоянием питания населения	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	30.09.2019
1.5.1.5.2	Контрольная точка Проведено обучение специалистов по заполнению и формированию базы данных основных показателей состояния питания различных групп населения	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	30.06.2019
1.5.1.6	Мероприятие (Наименование результата) Разработаны и внедрены формы статистической отчетности по вопросам здорового питания в регионах	X	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	01.01.2019	15.12.2020
1.5.1.6.1	Контрольная точка Проанализированы результаты статистических наблюдений и результаты специальных организованных исследований по оценке питания населения	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019
1.5.1.7	Мероприятие (Наименование результата) Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствии ее принципам здорового питания	X	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	01.01.2019	31.12.2024
1.5.1.7.1	Контрольная точка Определен перечень продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	30.06.2019
1.5.1.7.2	Контрольная точка Проведен анализ обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019
1.5.1.8	Мероприятие (Наименование результата) На базе учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные лабораторные центры, укомплектованные необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус"	X	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	01.01.2019	15.12.2020
1.5.1.8.1	Контрольная точка Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставленная в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019
1.5.1.8.2	Контрольная точка Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019
1.5.1.8.3	Контрольная точка Определен перечень приоритетных показателей качества, идентификации пищевой продукции, биологически активных веществ, пищевых добавок	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	01.04.2019
1.5.1.8.4	Контрольная точка Определены учреждения Роспотребнадзора для проведения исследований по показателям качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок, в том числе в соответствии с международными методиками и методами, в том числе Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус"	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	01.04.2019
1.5.1.8.5	Контрольная точка Введены в эксплуатацию 6 современных испытательных лабораторных центра, оснащенные необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019
1.5.1.9	Мероприятие (Наименование результата) Созданы 5 научно-методических образовательных центров по вопросам здорового питания в регионах на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии"	X	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	01.01.2019	15.12.2019
1.5.1.9.1	Контрольная точка Определены научные организации Роспотребнадзора для формирования научно-методических и образовательных центров	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	30.03.2019
1.5.1.9.2	Контрольная точка Подготовлены требования к организационно-штатной структуре	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	30.03.2019
1.5.1.9.3	Контрольная точка Проведено оснащение научно-методических и образовательных центров необходимым оборудованием	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019
1.5.1.9.4	Контрольная точка Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставленная в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019
1.5.1.9.5	Контрольная точка Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.5.1.9.6	Контрольная точка Подготовлены требования к организационно-штатной структуре	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	01.03.2019
1.5.1.9.7	Контрольная точка Разработана модель организации и функционирования научно-методических и образовательных центров	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	01.04.2019
1.5.1.10	Мероприятие (Наименование результата) Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	X	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	01.01.2019	15.12.2024
1.5.1.10.1	Контрольная точка Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	15.04.2019
1.5.1.10.2	Контрольная точка Акт разработан	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	25.04.2019
1.5.1.10.3	Контрольная точка Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.05.2019
1.5.1.10.4	Контрольная точка Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	30.06.2019
1.5.1.10.5	Контрольная точка На акт получены требуемые заключения органов власти	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	30.06.2019
1.5.1.10.6	Контрольная точка Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.07.2019
1.5.1.10.7	Контрольная точка Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	30.08.2019
1.5.1.10.8	Контрольная точка Акт утвержден (подписан)	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	08.09.2019
1.5.1.10.9	Контрольная точка Акт прошел государственную регистрацию	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	08.10.2019
1.5.1.10.10	Контрольная точка Акт вступил в силу	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	08.10.2019
1.5.1.11	Мероприятие (Наименование результата) Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	X	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.5.1.11.1	Контрольная точка Утвержден план-график закупок, подготовлена тендерная документация, установлена начальная максимальная цена контрактов	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.05.2019
1.5.1.11.2	Контрольная точка Размещены извещения на проведение тендерных процедур	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	30.06.2019
1.5.1.11.3	Контрольная точка Реализована коммуникационная кампания по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.12.2019
1.5.1.11.4	Контрольная точка Подготовлены отчеты о проведении мероприятий коммуникационной кампании	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.12.2019
1.5.1.11.5	Контрольная точка Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	30.04.2019
1.5.1.12	Мероприятие (Наименование результата) Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания	X	Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	01.01.2019	31.12.2019
1.5.1.12.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	-	15.12.2019
1.5.1.12.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	-	15.12.2019
1.5.1.12.3	Контрольная точка Осуществлен отбор организаций-получателей государственной поддержки в области средств массовой информации	3.1	Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	-	30.06.2019
1.5.1.13	Мероприятие (Наименование результата) Создан информационный ресурс, направленный на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором	X	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	01.01.2019	15.12.2020
1.5.1.13.1	Контрольная точка Подготовлено техническое задание на создание модуля ГИС ЗПП "Здоровое питание"	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	30.06.2019
1.5.1.13.2	Контрольная точка Создан и апробирован модуль ГИС ЗПП "Здоровое питание"	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	30.09.2019
1.5.1.13.3	Контрольная точка Открыт общий доступ к модулю ГИС ЗПП "Здоровое питание"	3.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	15.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.5.1.14	Мероприятие (Наименование результата) Созданы не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания, включая для демонстрации (передачи) по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	X	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	01.01.2019	15.12.2020
1.5.1.14.1	Контрольная точка Разработана концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	1.1	Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора	-	30.09.2019
1.5.1.15	Мероприятие (Наименование результата) Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	X	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	15.12.2024
1.5.1.15.1	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	15.12.2019
1.5.1.15.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	15.12.2019
1.5.1.16	Мероприятие (Наименование результата) Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, составил не менее 50 тысяч экземпляров	X	Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	01.01.2019	31.12.2019
1.5.1.16.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	-	30.04.2019
1.5.1.16.2	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	-	15.12.2019
1.5.1.16.3	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	-	15.12.2019
1.5.1.17	Мероприятие (Наименование результата) Разработаны дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ	X	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	15.12.2019
1.5.1.17.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	15.12.2019
1.5.1.17.2	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	15.12.2019
1.5.1.17.3	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	15.12.2019
1.5.1.18	Мероприятие (Наименование результата) Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	X	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	01.01.2019	15.12.2024
1.5.1.18.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	15.06.2019
1.5.1.18.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	15.12.2019
1.5.1.18.3	Контрольная точка Разработан медиаплан информационной кампании по освещению хода реализации федерального проекта	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	15.05.2019
1.5.1.19	Мероприятие (Наименование результата) Для работодателей разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	X	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	01.01.2019	15.08.2019
1.5.1.19.1	Контрольная точка Проведение анализ лучших практик укрепления здоровья на рабочем месте	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	01.08.2019
1.5.1.19.2	Контрольная точка Разработаны корпоративные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	15.08.2019
1.5.1.19.3	Контрольная точка Создана рабочая группа по разработке модельных корпоративных программ, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	3.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	01.05.2019
1.6	Федеральный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")	X	Петрова С.В. - заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.6.1	Результат Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни			01.01.2019	31.12.2024
	Риски Срыв запланированных сроков утверждения региональных программ субъектов Российской Федерации, низкая приверженность граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров. Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы: Низкая			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, информационно-разъяснительная работа с населением			X	X
1.6.1.1	Мероприятие (Наименование результата) Внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	01.03.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.6.1.1.1	Контрольная точка Акт вступил в силу	1.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.03.2019
1.6.1.1.2	Контрольная точка Утверждение изменений в форму федерального статистического наблюдения № 6 "Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний", утвержденную приказом Росстата от 16.09.2016 № 518	1.1	Оксенойт Г.К. - заместитель руководителя Росстата	-	31.01.2019
1.6.1.2	Мероприятие (Наименование результата) Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года; в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.6.1.2.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.04.2019
1.6.1.2.2	Контрольная точка Внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.04.2019
1.6.1.2.3	Контрольная точка Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.12.2019
1.6.1.2.4	Контрольная точка Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.08.2019
1.6.1.2.5	Контрольная точка Подготовлены методики расчета показателей федерального проекта в части здравоохранения	3.1	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	01.07.2019
1.6.1.2.6	Контрольная точка Подготовлены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья"	3.1	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	31.10.2019
1.6.1.3	Мероприятие (Наименование результата) Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находится под диспансерным наблюдением к концу 2024 года	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	01.12.2024
1.6.1.3.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.04.2019
1.6.1.3.2	Контрольная точка Внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.04.2019
1.6.1.3.3	Контрольная точка Представлены в Минздрав России предварительные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в текущем году	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.12.2019
1.6.1.3.4	Контрольная точка Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.08.2019
1.6.1.3.5	Контрольная точка Осуществлено диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.04.2019
1.6.1.4	Мероприятие (Наименование результата) Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	01.12.2024
1.6.1.4.1	Контрольная точка Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.12.2019
1.6.1.4.2	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.12.2019
1.6.1.4.3	Контрольная точка До обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Координационного центра по реализации федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" – федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия"	3.1	Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России	-	01.04.2019
1.6.1.5	Мероприятие (Наименование результата) Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения; в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	01.12.2024
1.6.1.5.1	Контрольная точка Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.10.2019
1.6.1.5.2	Контрольная точка Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.10.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.6.1.5.3	Контрольная точка Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.12.2019
1.6.1.6	Мероприятие (Наименование результата) Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	01.12.2024
1.6.1.6.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.12.2019
1.6.1.6.2	Контрольная точка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.01.2019
1.6.1.6.3	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.02.2019
1.6.1.6.4	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	01.12.2019
1.6.1.6.5	Контрольная точка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	20.12.2019
1.6.1.7	Мероприятие (Наименование результата) В 2020-2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	01.12.2024
1.6.1.7.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.6.1.7.2	Контрольная точка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
	Процессная часть				
1.7	ВЦП "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф"	X	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Снижение темпов обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их минимизации Обеспечение финансирования в полном объеме соответствующих мероприятий; своевременное заключение контрактов на поставку автомобилей СМП			X	X
1.7.1	Мероприятие Совершенствование оказания скорой медицинской помощи	X	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.7.1.1	Контрольная точка Проведена профильная комиссия по специальности "Скорая медицинская помощь"	4.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	28.02.2019
1.7.1.2	Контрольная точка Проведена профильная комиссия по специальности "Скорая медицинская помощь"	4.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	01.11.2019
1.7.1.3	Контрольная точка Проведен мониторинг доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет в общем количестве автомобилей скорой медицинской помощи, эксплуатируемых в субъектах Российской Федерации	4.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	10.04.2019
1.7.1.4	Контрольная точка Проведено видеоселекторное совещание с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по вопросу развития оказания скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации	4.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	29.03.2019
1.7.1.5	Контрольная точка Проведено видеоселекторное совещание с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по вопросу развития оказания скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации	4.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	27.04.2019
1.7.1.6	Контрольная точка Проведено видеоселекторное совещание с главными внештатными специалистами по скорой медицинской помощи органов государственной власти субъектов Российской Федерации	4.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	18.09.2019
1.7.1.7	Контрольная точка Проведено видеоселекторное совещание с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по вопросу развития оказания скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации	4.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	20.12.2019
1.7.1.8	Контрольная точка Проведена Научно-практическая конференция "Вектор развития высоких медицинских технологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской помощи"	1.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	19.04.2019
1.7.1.9	Контрольная точка Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Скорая медицинская помощь - 2019"	1.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	31.05.2019
1.7.1.10	Контрольная точка Проведена Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи", посвященная 100-летию создания Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова города Москвы и 30-летию образования кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова" Минздрава России	1.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	31.10.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.7.3	Мероприятие Совершенствование Всероссийской Службы медицины катастроф	X	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.7.3.1	Контрольная точка Организовано проведение работ по обеспечению готовности Всероссийской службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом	4.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	31.01.2019
1.7.3.2	Контрольная точка Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти	3.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	31.03.2019
1.7.3.3	Контрольная точка Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти	3.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	30.06.2019
1.7.3.4	Контрольная точка Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти	3.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	30.09.2019
1.7.3.5	Контрольная точка Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти	3.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	31.12.2019
1.7.3.6	Контрольная точка Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Приоритетные направления развития Всероссийской службы медицины катастроф в современных условиях"	4.3	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	26.09.2019
1.8	ВЦП "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"	X	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Срыв сроков проведения научно-практических мероприятий, строительства и реконструкции объектов здравоохранения, их отмена или перенос периода проведения вследствие отсутствия финансирования и иных причин			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Осуществление своевременного контроля за организацией научно-практических мероприятий, проведением строительства и реконструкции объектов здравоохранения, заблаговременное планирование проведения указанных мероприятий			X	X
1.8.1	Мероприятие Оказание медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и стандартами медицинской помощи при наркологических расстройствах, порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения и стандартами медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения	X	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Швед К.А. – Директор Департамента координации деятельности научных организаций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.8.1.1	Контрольная точка Проведена Научно-практическая конференция "Неотложные состояния в психиатрической и наркологической практике"	1.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	30.06.2019
1.8.2	Мероприятие Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, предназначенных для оказания медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ	X	Сибирякова Н.В. - директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	01.01.2019	31.12.2021
1.8.2.1	Контрольная точка Осуществлены в 2019 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности субъектов Российской Федерации	1.0	Сибирякова Н.В. - директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.8.3	Мероприятие Обеспечение медицинского сопровождения (при необходимости) правонарушителей, страдающих психическими расстройствами, при исполнении порядка передачи и принятия лиц, страдающих психическими расстройствами, включая порядок их выписки из психиатрических стационаров, сопровождения от места проведения принудительного лечения в психиатрическом стационаре на территории Российской Федерации к месту передачи или от места принятия к месту проведения принудительного лечения в психиатрическом стационаре на территории Российской Федерации и помещения в этот психиатрический стационар	X	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.8.3.1	Контрольная точка Осуществлено медицинское сопровождение (при необходимости) при передаче правонарушителей, страдающих психическими расстройствами, и их принятии государствами, гражданами которых они являются	1.0	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	31.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.9	ВЦП "Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Сложности поиска доноров, задержка ввода региональных медицинских организаций, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Контроль сроков проведения строительства региональных медицинских организаций, проведение информационной кампании в СМИ			X	X
1.9.1	Мероприятие Информирование населения о социальной значимости донорства органов человека: проведение акции "День донора", посредством интернет-ресурсов, в том числе интерактивных, печатных средств массовой информации и телевидения	X	Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.9.1.1	Контрольная точка Комплексом мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан Российской Федерации по вопросам развития системы донорства органов человека в целях трансплантации (посредством размещения видеороликов в информационно телекоммуникационной сети "Интернет", а также интернет-ресурса donorstvo.org и группы интернет-ресурса donorstvo.org в социальных сетях) охвачено не менее 4,5 млн. человек	1.0	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.12.2019
1.9.1.2	Контрольная точка. Проведена акции "День донора"	1.0	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	09.10.2019
1.9.2	Мероприятие Ежегодное проведение Национального конгресса трансплантологов с международным участием	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.9.2.1	Контрольная точка Проведен Четвертый Российский национальный конгресс "Трансплантация и донорство органов"	1.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	09.10.2019
1.9.3	Мероприятие Создание симуляционного центра для обучения врачебных бригад для работы по оказанию медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) и в области организации медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2019
1.9.3.1	Контрольная точка Создан симуляционный центр обучения в форме обособленного структурного подразделения на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации	1.3	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.11.2019
1.9.3.2	Контрольная точка Повышен уровень профессиональной подготовки врачей – специалистов	1.0	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	31.12.2019
1.9.4	Мероприятие Разработка медицинскими профессиональными некоммерческими организациями клинических рекомендаций по трансплантации (пересадке) органов	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2022
1.9.4.1	Контрольная точка Пересмотрены и актуализированы клинические и методические рекомендации по профилю "хирургия (трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей)", разработанные общероссийской общественной организацией трансплантологов "Российское трансплантологическое общество"	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.9.4.2	Контрольная точка Проведен анализ качества оказания медицинской помощи методом трансплантации (пересадки)	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.9.5	Мероприятие Развитие трансплантации (пересадки) органов человека в медицинских организациях	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
1.9.5.1	Контрольная точка Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки)	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.03.2019
1.9.5.2	Контрольная точка Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки)	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.06.2019
1.9.5.3	Контрольная точка Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки)	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.09.2019
1.9.5.4	Контрольная точка Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки)	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.9.6	Мероприятие Развитие медицинской деятельности, связанной с донорством и трансплантацией (пересадкой) органов человека в медицинских организациях	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
1.9.6.1	Контрольная точка Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки)	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.03.2019
1.9.6.2	Контрольная точка Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки)	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.06.2019
1.9.6.3	Контрольная точка Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки)	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.09.2019

[illegible]

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.10	ВЦП "Развитие службы крови"	X	Уйба В.В. - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России)	01.01.2019	31.12.2024
	Риски 1. Недостаточный уровень финансирования ВЦП 2. Неполное или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 3. Несвоевременное принятие нормативных правовых актов			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их минимизации 1. Финансирование мероприятий ВЦП на необходимом уровне 2. Установление требования об обеспечении исполнения государственного контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 3. Своевременное принятие нормативных правовых актов			X	X
1.10.1	Мероприятие Выполнение работ (оказание услуг) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов медицинскими, образовательными и научными организациями, подведомственными Минздраву России и ФМБА России, в целях безвозмездного обеспечения донорской кровью и ее компонентами для клинического использования, в том числе при оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи федеральными организациями	X	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России Красовой С.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.10.1.1	Контрольная точка Установлены государственные задания медицинским, образовательным и научным организациям, подведомственным Минздраву России, на выполнение работ по заготовке, транспортировке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов	3,0	Красовой С.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	01.02.2019
1.10.1.2	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России организациями	4,0	Красовой С.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	05.04.2019
1.10.1.3	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России организациями	4,0	Красовой С.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	05.07.2019
1.10.1.4	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России организациями	4,0	Красовой С.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	05.10.2019
1.10.1.5	Контрольная точка Установлены государственные задания медицинским, образовательным и научным организациям, подведомственным ФМБА России, на выполнение работ по заготовке, транспортировке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов	3,0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	11.02.2019
1.10.1.6	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4,0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	10.04.2019
1.10.1.7	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4,0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	10.07.2019
1.10.1.8	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4,0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	10.10.2019
1.10.2	Мероприятие Безвозмездное обеспечение медицинских, образовательных и научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, донорской кровью и ее компонентами для клинического использования	X	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
1.10.2.1	Контрольная точка Заключены государственные контракты на закупку у организаций донорства работ (услуг) по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и ее компонентов	3,0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	15.03.2019
1.10.2.2	Контрольная точка Заключены государственные контракты на закупку у организаций донорства работ (услуг) по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и ее компонентов	3,0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	15.05.2019
1.10.2.3	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении заключенных государственных контрактов	4,0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	05.04.2019
1.10.2.4	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2019 года о выполнении заключенных государственных контрактов	4,0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	05.07.2019
1.10.2.5	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2019 года о выполнении заключенных государственных контрактов	4,0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	05.10.2019
1.10.3	Мероприятие Развитие инфраструктуры единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов	X	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
1.10.3.1	Контрольная точка Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений	3,0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	20.06.2019
1.10.3.2	Контрольная точка Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений	3,0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	20.09.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.10.3.3	Контрольная точка Проведен XII Всероссийский форум Службы крови	3.0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	06.12.2019
1.10.3.4	Контрольная точка Заключены государственные контракты по пропаганде безвозмездного массового донорства, в т.ч. на сопровождение информационного ресурса www.yadonor.ru, круглосуточной единой федеральной телефонной справочной службы, мобильного приложения "Служба крови" на 2020 год	3.0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	15.12.2019
1.10.3.5	Контрольная точка Исполнены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений	3.0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	31.12.2019
1.10.4	Мероприятие Развитие службы крови Республики Крым и города федерального значения Севастополь	X	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
1.10.4.1	Контрольная точка Заключены с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови	3.0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	01.09.2019
1.10.4.2	Контрольная точка Предоставлены межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе	4.0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	01.10.2019
1.10.4.3	Контрольная точка Предоставлен годовой отчет о реализации межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе	4.0	Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России	-	31.12.2019
1.11	ВЦП "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	X	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Несвоевременное освоение усовершенствованных методов оказания высокотехнологичной помощи			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации взаимодействие с ведущими медицинскими организациями в части внедрения методов оказания ВМП в клиническую практику			X	X
1.11.1	Мероприятие Совершенствование и организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Царева С.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	01.01.2019	31.12.2024
1.11.1.1	Контрольная точка Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях, включенных в перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, утверждаемые уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.11.1.2	Контрольная точка Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	1.0	Царева С.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2019
1.11.1.3	Контрольная точка Проведен мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	4.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	25.02.2019
1.11.1.4	Контрольная точка Проведен мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	4.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	25.04.2019
1.11.1.5	Контрольная точка Проведен мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	4.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	25.07.2019
1.11.1.6	Контрольная точка Проведен мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	4.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	25.10.2019
1.11.1.7	Контрольная точка Представлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями	4.0	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	15.02.2019
1.11.1.8	Контрольная точка Представлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями	4.0	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.06.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.11.1.9	Контрольная точка Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями	4.0	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.09.2019
1.11.1.10	Контрольная точка Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями	4.0	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	10.10.2019
1.11.2	Мероприятие Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики, лечения и реабилитации	X	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.11.2.1	Контрольная точка Оказана медицинская помощь в федеральных государственных учреждениях в рамках государственного задания на клиническую апробацию методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации государственного задания по протоколам клинической апробации, отобранным для реализации в текущем финансовом году	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	31.12.2019
1.11.2.2	Контрольная точка Выполнены работы по медико-генетическому консультированию, включающему проведение высокотехнологичных генетических диагностических исследований, осуществляемой в рамках государственного задания в федеральных медико-генетических центрах в целях диагностики и профилактики наследственных и (или) врожденных заболеваний	1.0	Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	-	31.12.2019
1.11.3	Мероприятие Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы федеральных государственных учреждений, участвующих в оказании высокотехнологичной медицинской помощи	X	Сибирякова Н.В. - директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.11.3.1	Контрольная точка Осуществлены в 2019 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации	1.0	Сибирякова Н.В. - директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.12	ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Отсутствие мотивации граждан к лечению и профилактике социально-значимых инфекционных заболеваний			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Увеличение охвата информационной кампанией по иммунопрофилактике туберкулеза и здорового образа жизни населения, повышение доступности лечения			X	X
1.12.1	Мероприятие Разработка и обеспечение внедрения программ по предупреждению распространения туберкулеза, направленных на повышение информированности населения по вопросам профилактики туберкулеза, повышение эффективности выявления и профилактики туберкулеза в группах социального и медицинского риска по развитию туберкулеза, в том числе у лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, а также увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики туберкулеза и здорового образа жизни населения	X	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.1.1	Контрольная точка Проведены информационные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, на федеральном и региональном уровнях с привлечением волонтеров-медиков	1.0	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	30.06.2019
1.12.1.2	Контрольная точка Проведена VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков" (совместно с заседанием профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по детской фтизиатрии)	1.0	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.03.2019
1.12.1.3	Контрольная точка Проведен XI Съезд фтизиатров России	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.05.2019
1.12.2	Мероприятие Внедрение современных методов диагностики и превентивного лечения латентной туберкулезной инфекции	X	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.2.1	Контрольная точка Утвержден Перечень закупок за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах Российской Федерации	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.06.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.12.3	Мероприятие Осуществление клинико-экспертной оценки эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровья Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.3.1	Контрольная точка Утверждено государственное задание на выполнение работы "клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях"	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.03.2019
1.12.3.2	Контрольная точка Осуществлена клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.4	Мероприятие Внедрение современных методов лабораторной диагностики туберкулеза и мониторинга лечения туберкулеза путем предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и дооснащение противотуберкулезных медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.4.1	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.02.2019
1.12.7	Мероприятие Закупка за счет средств федерального бюджета антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов	X	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.7.1	Контрольная точка Поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.0	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	31.01.2019
1.12.8	Контрольная точка Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	X	Корненко Г.А. - Директор ФСИН России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.8.1	Контрольная точка Осуществлена поставка лекарственных препаратов для лечения туберкулеза в медицинские организации, подведомственные ФСИН России, для лечения больных туберкулезом, находящихся в учреждениях исполняющих наказание, в соответствии с заключенными государственными контрактами в объеме 100% лимитов бюджетных обязательств, доведенных на указанные цели в 2019 году	4.0	Приклонский А.П. - Начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России	-	31.12.2019
1.12.9	Мероприятие Развитие стационарозамещающих технологий при лечении туберкулеза путем организации в субъектах Российской Федерации системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом в амбулаторных условиях, обеспечивающей своевременное качественное обследование больных туберкулезом и ежедневное контролируемое лечение вне зависимости от места проживания больного туберкулезом, актуализации профессиональных стандартов и должностных обязанностей медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом с применением стационарозамещающих технологий, включение в программы повышения квалификации специалистов со средним и высшим медицинским образованием обучающих модулей по вопросам организации медицинской помощи больным туберкулезом с применением стационарозамещающих технологий	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Купцова И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	01.01.2019	31.12.2024
1.12.9.1	Контрольная точка Актуализирована нормативная база, регламентирующая вопросы применения стационарозамещающих технологий при лечении туберкулеза	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.10	Мероприятие Организация мониторинга лечебно-диагностических мероприятий на всех этапах оказания медицинской помощи больным туберкулезом и развитие Федерального регистра лиц, больных туберкулезом как инструмента мониторинга проводимых противотуберкулезных мероприятий	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Селиванов Д.В. - Врио Директора Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.10.1	Контрольная точка Сформировано техническое задание на развитие Федерального регистра лиц, больных туберкулезом как инструмента мониторинга проводимых противотуберкулезных мероприятий	1.0	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	30.09.2019
1.12.11	Мероприятие Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю фтизиатрии	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.12.11.1	Контрольная точка Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю фтизиатрии в рамках государственного задания в федеральных государственных учреждениях, подведомственных Минздраву России	3.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	-	31.12.2019
1.12.12	Мероприятие Обеспечение софинансирования мероприятий субъектов Российской Федерации по повышению информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций	X	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.12.1	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации	3.0	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	15.02.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.12.13	Мероприятие Разработка и реализация комплекса информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, включая: - поддержку и развитие Интернет-портала по профилактике ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитов В и С "o-spide.ru" - проведение ежегодных профессиональных форумов для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции; - проведение образовательных семинаров по теме ВИЧ-инфекции для специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению	3.0	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.13.1	Контрольная точка Реализован комплекс информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, включая поддержку и развитие Интернет-портала по профилактике ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитов В и С "o-spide.ru" - проведение ежегодных профессиональных форумов для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, проведение образовательных семинаров по теме ВИЧ-инфекции для специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению	3.0	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.13.2	Контрольная точка Проведена Межрегиональная научно- практическая конференция с международным участием "Дальний Восток без СПИДа"	1.1	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.05.2019
1.12.13.3	Контрольная точка Проведена XII Российская научно - практическая конференция с международным участием "Вирусные гепатиты - достижения и новые перспективы"	1.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.06.2019
1.12.13.4	Контрольная точка Проведена VI Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием "Социально значимые и особо опасные инфекционные заболевания" с тактико-специальным учением и образовательным циклом	1.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.10.2019
1.12.13.5	Контрольная точка Проведена Всероссийская научно- практическая конференция с международным участием "Россия на пути ликвидации туберкулеза: реалии и перспективы", посвященная памяти академика РАМН М.И. Перельмана	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.10.2019
1.12.14	Мероприятие Внедрение современных методов диагностики выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, путем предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.14.1	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	15.02.2019
1.12.16	Мероприятие Закупка за счет средств федерального бюджета противовирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов	X	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.16.1	Контрольная точка Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	31.01.2019
1.12.17	Мероприятие Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции))	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.17.1	Контрольная точка Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)) в рамках государственного задания в федеральных государственных учреждениях, подведомственных Минздраву России	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.18	Мероприятие Проведение семинаров для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Купсева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	01.01.2019	31.12.2024
1.12.18.1	Контрольная точка Разработана программа семинара для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Купсева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	30.09.2019
1.12.19	Мероприятие Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в федеральных государственных бюджетных учреждений "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" Министерства здравоохранения Российской Федерации и "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.12.19.1	Контрольная точка Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "инфекционные болезни (лепра)" в рамках государственного задания в федеральных государственных учреждениях, подведомственных Минздраву России	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.20	Мероприятие Доведены средства федерального бюджета, предусмотренных на оказание медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в рамках бюджетной сметы до федерального казенного учреждения "Терский лепрозорий" Министерства здравоохранения Российской Федерации	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.20.1	Контрольная точка Доведены средства федерального бюджета, предусмотренных на оказание медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в рамках бюджетной сметы до федерального казенного учреждения "Терский лепрозорий" Министерства здравоохранения Российской Федерации	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.22	Мероприятие Включение в программы повышения квалификации специалистов для работы в бактериологических лабораториях со средним и высшим медицинским образованием обучающихся модулей по вопросам бактериологической диагностики туберкулеза, в том числе с использованием современных молекулярно-генетических методов исследований	X	Красовой С.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2019
1.12.22.1	Контрольная точка Разработаны требования к программам повышения квалификации специалистов для работы в бактериологических лабораториях со средним и высшим медицинским образованием обучающихся модулей по вопросам бактериологической диагностики туберкулеза, в том числе с использованием современных молекулярно-генетических методов исследований	1.1	Купцова И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.24	Мероприятие Актуализация клинических рекомендаций по вопросам оказания медицинской помощи больным туберкулезом	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2019
1.12.24.1	Контрольная точка Размещены клинические рекомендации в рубрикаторе Минздрава России	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.25	Мероприятие Развитие инфраструктуры и материально-технической базы противотуберкулезных медицинских организаций, включая строительство и реконструкцию объектов капитального строительства	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.12.25.1	Контрольная точка Осуществлены в 2019 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.25.2	Контрольная точка Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт	1.1	Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	-	31.12.2019
1.12.27	Мероприятие Актуализация клинических рекомендаций по вопросам оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2019
1.12.27.1	Контрольная точка Размещены клинические рекомендации в рубрикаторе Минздрава России	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.28	Мероприятие Развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций инфекционного профиля, включая строительство и реконструкцию объектов капитального строительства	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.12.28.1	Контрольная точка Осуществлены в 2019 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности субъектов Российской Федерации	1.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.30	Мероприятие Разработка и включение в программы повышения квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов обучающихся модулей по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей в соответствии с современными подходами	X	Купцова И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	01.01.2019	31.12.2019
1.12.30.1	Контрольная точка Разработаны требования к обучающим модулям по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей в соответствии с современными подходами	1.1	Купцова И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	31.12.2019
1.12.31	Мероприятие Совершенствование мониторинга эффективности методов профилактики передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку	X	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	01.01.2019	31.12.2019
1.12.31.1	Контрольная точка Проведен анализ эффективности применяемых методов профилактики передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку	1.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	30.09.2019
1.13	ВЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений"	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Срыв сроков проведения капитального ремонта и строительства			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризация Мониторинг реализации федеральной адресной инвестиционной программы			X	X
1.13.1	Мероприятие Проведение капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в оперативном управлении учреждений, подведомственных Минздраву России и ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"	X	Хорова Н.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.13.1.1	Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.13.2	Мероприятие Приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, а также оборудования для научных целей, для образовательного процесса и для решения других вопросов в области здравоохранения	X	Хорова Н.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.13.2.1	Контрольная точка Проведена Комиссия Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	3.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.13.3	Мероприятие Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов государственной собственности Российской Федерации (для федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России), государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации (для федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России), в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность)	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.13.3.1	Контрольная точка Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства или приобретение недвижимого имущества	3.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.13.4	Мероприятие Организация работы по осуществлению функций государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов государственной собственности Российской Федерации (для федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России)	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.13.4.1	Контрольная точка Осуществлена функция государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) отдельных объектов учреждений, подведомственных Минздраву России	4.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
1.14	ВЦП "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2018	31.12.2024
	Риски Расхождение позиций заинтересованных ФОИВ по вопросам разработки нормативных правовых актов, регламентирующих оказание паллиативной медицинской помощи			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Проведение согласительных совещаний, привлечение профильных ФГБУ			X	X
1.14.1	Мероприятие Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, включая лекарственное обеспечение, реализуется путем оснащения медицинскими организациями, оказывающих паллиативную помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, и закупки лекарственных препаратов для обезболивания и лечения иных тягостных симптомов		Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Уйба В.В. - руководитель ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
1.14.1.1	Контрольная точка Разработан и утвержден план мероприятий ФМБА России по развитию паллиативной медицинской помощи	3.0	Мирошников Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	01.07.2019
1.14.2	Мероприятие Организация работы федерального научно-практического центра паллиативной медицинской помощи на базе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.14.2.1	Контрольная точка На базе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России создан федеральный научно-практический центр паллиативной медицинской помощи	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
1.14.3	Мероприятие Оказание государственной поддержки АНО на обеспечение мероприятий, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Уйба В.В. - руководитель ФМБА России Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.14.3.1	Контрольная точка Выполнены установленные показатели по обеспеченности койками медицинских организаций для оказания паллиативной медицинской помощи, показателей числа амбулаторных посещений с паллиативной целью, доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной помощи	4.0	Мирошников Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.12.2019
1.14.3.2	Контрольная точка Проведена V Конференция с международным участием "Развитие паллиативной медицинской помощи взрослым и детям" (совместно с заседанием профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи)	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.10.2019
1.14.3.3	Контрольная точка Проведена V Конференция с международным участием "Роль медицинской сестры в паллиативной медицинской помощи"	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	06.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.15	ВЦП "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"	X	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Отсутствие необходимых лекарственных препаратов			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования Организация работы по повышению эффективности закупок лекарственных препаратов; Своевременная корректировка федерального бюджета			X	X
1.15.1	Мероприятие Закупка лекарственных препаратов для лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей	X	Хорова Н.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Максимкина Е.А. - директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
1.15.1.1	Контрольная точка Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	31.03.2019
1.15.1.2	Контрольная точка Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	30.06.2019
1.15.1.3	Контрольная точка Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	31.09.2019
1.15.1.4	Контрольная точка Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	31.12.2019
1.15.1.5	Контрольная точка Проведена VII Всероссийская конференция с международным участием "Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств, биомедицинских клеточных продуктов и клинических испытаний медицинских изделий"	1.1	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	30.06.2019
1.15.1.6	Контрольная точка Проведена XVI Международная встреча Руководящего Комитета Международного Форума Регуляторов Медицинских изделий (IMDRF)	1.1	Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	30.09.2019
1.15.2	Мероприятие Обеспечение бесперебойных поставок лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации и г. Бакунуре	X	Хорова Н.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.15.2.1	Контрольная точка Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	10.04.2019
1.15.2.2	Контрольная точка Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	10.07.2019
1.15.2.3	Контрольная точка Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	10.10.2019
1.15.3	Мероприятие Закупка иммунобиологических лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок	X	Хорова Н.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.15.3.1	Контрольная точка Осуществлена поставка иммунобиологических лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	31.03.2019
1.15.3.2	Контрольная точка Осуществлена поставка иммунобиологических лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	30.06.2019
1.15.3.3	Контрольная точка Осуществлена поставка иммунобиологических лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	31.09.2019
1.15.3.4	Контрольная точка Осуществлена поставка иммунобиологических лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	31.12.2019
1.15.4	Мероприятие Предоставление иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	X	Хорова Н.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.15.4.1	Контрольная точка Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	10.04.2019
1.15.4.2	Контрольная точка Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	10.07.2019
1.15.4.3	Контрольная точка Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта	1.1	Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России	-	10.10.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.15.5	Мероприятие Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	X	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
1.15.5.1	Контрольная точка Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление за счет средств федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	3.0	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.03.2019
1.15.5.2	Контрольная точка Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	4.0	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	30.06.2019
1.15.5.3	Контрольная точка Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	4.0	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	30.09.2019
1.15.5.4	Контрольная точка Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	4.0	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.12.2019
1.16	ВЦП "Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации"	X	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС)	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Незапланированное увеличение расходов на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования из-за резкого роста заболеваемости и возникновение эпидемий, нехватка финансовых ресурсов на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации, несоблюдение субъектами Российской Федерации условий предоставления субвенций, недостаточность доходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения расходов по изготовлению и доставке полисов обязательного медицинского страхования			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Развитие института страховых представителей, своевременное и в полном объеме планирование бюджетных ассигнований			X	X
1.16.1	Мероприятие Предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации	X	Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	01.01.2019	31.12.2024
1.16.1.1	Контрольная точка Предоставлены субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	4.0	Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2019
1.16.2	Мероприятие Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного медицинского страхования единого образца	X	Сучкова Е.Н. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	01.01.2019	31.12.2024
1.16.2.1	Контрольная точка Осуществлено финансовое обеспечение Федерального фонда обязательного медицинского страхования по изготовлению и доставке полисов обязательного медицинского страхования единого образца	4.0	Сучкова Е.Н. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2019
1.16.3	Мероприятие Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	01.01.2019	31.12.2024
1.16.3.1	Контрольная точка Сформирован нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования в объеме, установленном Федеральным законом от 28.11.2018 № 433-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	4.0	Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2019
1.16.4	Мероприятие Предоставление межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	Гашкина С.А. - Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
1.16.4.1	Контрольная точка Предоставлен межбюджетный трансферт из Федерального бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0	Гашкина С.А. - Директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов Российской Федерации	-	31.12.2019
1.16.4.2	Контрольная точка Предоставлен межбюджетный трансферт из Федерального бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1.0	Курбанов К.Т. - Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты Минфина России	-	31.12.2019
1.16.5	Мероприятие Финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования	X	Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	01.01.2019	31.12.2024
1.16.5.1	Контрольная точка Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4.0	Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
1.17	ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации"	X	Нерадько А.В. - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Сложности планирования государственного задания по отдельным услугам на годовой период			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Своевременная корректировка государственного задания			X	X
1.17.1	Мероприятие Медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации, в амбулаторных условиях, медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях и проведение периодических медицинских осмотров	X	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	01.01.2019	31.12.2024
1.17.1.1	Контрольная точка Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала и кандидатов к обучению на пилота или диспетчера УВД требованиям, установленным федеральными авиационными правилами, проведено их медицинское освидетельствование в объеме, предусмотренном государственным заданием	3,0	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	-	30.12.2019
1.17.3	Мероприятие Проведение первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения по профилю профпатологии в амбулаторных условиях и оказание специализированной медицинской помощи (за исключением ВМП), не включенной в базовую программу ОМС, по профилю профпатологии в стационарных условиях и условиях дневного стационара, проведение работ по профилактике неинфекционных заболеваний формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению авиационного персонала и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации	X	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	01.01.2019	31.12.2024
1.17.3.1	Контрольная точка Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов (курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией в объеме, предусмотренном государственным заданием	3,0	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	-	31.12.2024
1.18	ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"*	X	Управление делами Президента Российской Федерации	X	X
2	Направление (подпрограмма) "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"				
	Проектная часть				
2.1	Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
2.1.1	Результат Формирования сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, для повышения качества оказания медицинской помощи населению Российской Федерации			01.01.2019	31.12.2024
	Риски Снижение количества запланированных консультаций, проведенных национальными исследовательскими медицинскими центрами, несоблюдение медицинскими организациями рекомендаций, представленных НМИЦ Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы: Низкая			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Информационная работа с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, контроль со стороны страховых медицинских компаний				
2.1.1.1	Мероприятие (Наименование результата) В сеть Национальных медицинских исследовательских центров входит не менее 27 учреждений в 2024 году	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
2.1.1.1.1	Контрольная точка В сеть Национальных медицинских исследовательских центров входит не менее 23 учреждений в 2019 году	1,1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.12.2019
2.1.1.1.2	Контрольная точка Утверждены методики расчета целевых показателей федерального проекта "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"	1,1	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	31.03.2019
2.1.1.1.3	Контрольная точка Министерством здравоохранения Российской Федерации согласованы планы мероприятий по осуществлению функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи на 2019 год, утвержденные руководителями учреждений	1,1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.03.2019
2.1.1.1.4	Контрольная точка Комиссией Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), с приложением перечня оборудования (далее – Комиссия) принято решение о предоставлении учреждениям целевых субсидий на закупку оборудования, в том числе для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонализированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения, для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий и внедрения информационных систем	1,1	Ким А.А. - заместитель Директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.03.2019
2.1.1.1.5	Контрольная точка Объявлены конкурсы на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий НМИЦ и Федеральным ресурсным центром	1,1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	30.06.2019
2.1.1.1.6	Контрольная точка НМИЦ представлены в Минздрав России финансовые обоснования к перечням планируемого к закупке оборудования, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов	1,1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	30.09.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
2.1.1.1.7	Контрольная точка Заключен контракт (контракты) на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий НМИЦ и Федеральным ресурсным центром	1.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	30.09.2019
2.1.1.1.8	Контрольная точка НМИЦ объявлены конкурсы на закупку оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонализированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения	1.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	30.09.2019
2.1.1.1.9	Контрольная точка Подготовлены предложения по распределению субсидий на закупку оборудования для ФГАУ "НМИЦ здоровья детей", ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова", ФГБУ "НМИЦ гематологии, онкологии и иммунологии имени Димитрия Рогачева", которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов	1.1	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	30.11.2019
2.1.1.1.10	Контрольная точка Подготовлены предложения по распределению субсидий на закупку оборудования для ФГБУ "НМИЦ психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева", ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского", которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов	1.1	Гусева О.И. – Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	30.11.2019
2.1.1.1.11	Контрольная точка Подготовлены предложения по распределению субсидий на закупку оборудования для прочих НМИЦ, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов	1.1	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.11.2019
2.1.1.1.12	Контрольная точка НМИЦ заключены контракты на закупку оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонализированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения	1.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.12.2019
2.1.1.1.13	Контрольная точка Комиссией Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), с приложением перечня оборудования (далее – Комиссия) принято решение о предоставлении целевых субсидий на закупку оборудования, в том числе на закупку оборудования для НМИЦ, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов	1.1	Ким А.А. - заместитель Директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
2.1.1.2	Мероприятие (Наименование результата) Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 25 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации в 2024 году	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
2.1.1.2.1	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	2.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.12.2019
2.1.1.2.2	Контрольная точка Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 3 750 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации	4.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.03.2019
2.1.1.2.3	Контрольная точка Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 7 500 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	4.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	30.06.2019
2.1.1.2.4	Контрольная точка Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 11 250 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	4.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	30.09.2019
2.1.1.2.5	Контрольная точка Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 15 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	2.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.12.2019
2.1.1.2.6	Контрольная точка Приказ ФФОМС о внесении изменений в приказ ФФОМС от 01.12.2010 № 230 (ред. от 22.02.2017) "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 № 19614) размещен в информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайте regulation.gov.ru	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.03.2019
2.1.1.2.7	Контрольная точка Утвержден приказ ФФОМС о внесении изменений в приказ ФФОМС от 01.12.2010 № 230 (ред. от 22.02.2017) "Об утверждении Порядка организации и проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 № 19614)	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.06.2019
2.1.1.2.8	Контрольная точка Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных в первом-втором кварталах 2019 года	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.09.2019
2.1.1.2.9	Контрольная точка Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных в третьем квартале 2019 года	1.1	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2019
2.1.1.3	Мероприятие (Наименование результата) По результатам клинической апробации в клинические рекомендации включено не менее 60 новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (нарастающим итогом)	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
2.1.1.3.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Вергазова Э.К. - заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.09.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
2.1.1.3.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Окунькова Е.В. - заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
2.1.1.3.3	Контрольная точка Получены отчеты о проведении в 2018 г. клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	3.1	Вергазова Э.К. - заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.03.2019
2.1.1.3.4	Контрольная точка Проведена оценка клинико-экономической эффективности применения прошедшего клиническую апробацию метода профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	3.1	Окунькова Е.В. - заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	30.06.2019
2.1.1.4	Мероприятие (Наименование результата) Не менее чем в 750 красивых, республиканских, организационных субъектов Российской Федерации при организационно-методической поддержке национальных медицинских исследовательских центров внедрены системы контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, включающих, в том числе, инновационные медицинские технологии, и критериев оценки качества медицинской помощи (нарастающим итогом)	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
2.1.1.4.1	Контрольная точка Представлены итоговые отчеты за 2019 год о деятельности национальных медицинских исследовательских центров как головных организаций, включая анализ состояния организации оказания медицинской помощи по профилю в субъектах Российской Федерации и рекомендации по ее совершенствованию	3.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.12.2019
* 2.1.1.4.2	Контрольная точка Общее число выездов работников НМИЦ в красивые, республиканские, областные, окружные медицинские организации субъектов Российской Федерации (и/или их структурные подразделения), либо организации, выполняющие их функции с целью проведения организационно-методических мероприятий на местах составляет не менее 40 % от целевого показателя 2019 г.	3.1	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	30.06.2019
Процессная часть					
2.2	ВЦП "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины"	X	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Срыв запланированных сроков разработки тест-систем и новых лекарственных препаратов			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Планирование, своевременное и в полном объеме финансирование научных разработок			X	X
2.2.1	Мероприятие Проведение научных разработок в области фундаментальной и персонализированной медицины и совершенствование организации трансляционного процесса в медицинской науке	X	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
2.2.1.1	Контрольная точка Представлены отчеты о разработке 3 новых диагностических тест-систем	3.0	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.12.2019
2.2.1.2	Контрольная точка Представлен отчет о доведении до стадии клинических исследований 1 новое лекарственное средство	3.0	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.12.2019
2.2.1.3	Контрольная точка Представлены отчеты о получении не менее 300 патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в рамках разработки инновационных методов и средств профилактики, диагностики и лечения	3.0	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.12.2019
2.2.1.4	Контрольная точка Проведен Сеченовский международный биомедицинский саммит 2019 (СМБС-2019)	1.0	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.05.2019
2.2.1.5	Контрольная точка Приведен Международный научный конгресс "Генетика XXI века"	1.0	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.05.2019
2.2.1.6	Контрольная точка Проведен VIII (XXVI) Национальный эндокринологический конгресс "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение"	1.0	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	30.06.2019
2.2.1.7	Контрольная точка Проведена VI Международная научно- практическая конференция "Оценка технологий здравоохранения: место инноваций в национальной системе здравоохранения"	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	-	31.10.2019
2.2.1.8	Контрольная точка Проведен XIII Международный симпозиум памяти Р.М. Горбачевой "Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Генная и клеточная терапия"	1.0	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	30.09.2019
2.2.1.9	Контрольная точка Проведена I Международная научно-практическая конференция "Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при аутоиммунных заболеваниях"	1.0	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.10.2019
2.2.2	Мероприятие Обеспечение формирования и ведения Национального радиационно-эпидемиологического регистра с внедрением персонализированных групп повышенного радиационного риска	X	Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
2.2.2.1	Контрольная точка Осуществлено внесение новых форм в регистровые записи Национального радиационно-эпидемиологического регистра в объеме 100% предусмотренных государственным заданием	3.0	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.12.2019
2.2.3	Мероприятие Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья	X	Казутин А.В. - Директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
2.2.3.1	Контрольная точка Заключены концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве в количестве 5 единиц	2.0	Казутин А.В. - Директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава России	-	31.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	Мероприятие Проведение пострегистрационных клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических для профилактики и лечения инфекций	X	Коробко И В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровья Минздрава России	01.01.2019	31.12.2019
2.2.4.1	Контрольная точка Представлен отчет о проведении международного пострегистрационного клинического исследования 1 лекарственного препарата, в целях дополнительного сбора данных об его безопасности и эффективности	3.0	Коробко И В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровья Минздрава России	-	31.12.2019
3	Направление (подпрограмма) "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"				
	Процессная часть				
3.1	ВЦП "Санаторно-курортное лечение"	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Снижение или увеличение количества государственных заданий, ввиду заявительного характера оказания услуг			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Контроль за выполнением государственного задания и проведение своевременной корректировка государственного задания			X	X
3.1.1	Мероприятие Предоставление государственных услуг по санаторно-курортному лечению учреждениями, подведомственными участникам ВЦП, в рамках государственного задания, установленного на отчетный период	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
3.1.1.1	Контрольная точка Выполнено государственное задание подведомственным учреждением 25%	1.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	29.03.2019
3.1.1.2	Контрольная точка Выполнено государственное задание подведомственным учреждением 50%	1.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	28.06.2019
3.1.1.3	Контрольная точка Выполнено государственное задание подведомственным учреждением 75%	1.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	30.09.2019
3.1.1.4	Контрольная точка Выполнено государственное задание подведомственным учреждением 100%	1.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	31.12.2019
3.1.1.5	Контрольная точка Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	1.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	29.03.2019
3.1.1.6	Контрольная точка Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	1.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	28.06.2019
3.1.1.7	Контрольная точка Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	1.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	30.09.2019
3.1.1.8	Контрольная точка Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	1.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	31.12.2019
3.1.1.9	Контрольная точка Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	29.03.2019
3.1.1.10	Контрольная точка Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	28.06.2019
3.1.1.11	Контрольная точка Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	30.09.2019
3.1.1.12	Контрольная точка Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4.0	Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России	-	31.12.2019
3.1.1.13	Контрольная точка Выполнено государственное задание по санаторно-курортному лечению подведомственным Минэкономразвития России учреждением в объеме 25%	1.0	Пушкин В.М. - директор Департамента управления делами Минэкономразвития России	-	31.03.2019
3.1.1.14	Контрольная точка Выполнено государственное задание по санаторно-курортному лечению подведомственным Минэкономразвития России учреждением в объеме 50%	1.0	Пушкин В.М. - директор Департамента управления делами Минэкономразвития России	-	30.06.2019
3.1.1.15	Контрольная точка Выполнено государственное задание по санаторно-курортному лечению подведомственным Минэкономразвития России учреждением в объеме 75%	1.0	Пушкин В.М. - директор Департамента управления делами Минэкономразвития России	-	30.09.2019
3.1.1.16	Контрольная точка Выполнено государственное задание по санаторно-курортному лечению подведомственным Минэкономразвития России учреждением в объеме 100%	1.0	Пушкин В.М. - директор Департамента управления делами Минэкономразвития России	-	31.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
3.1.1.17	Контрольная точка Оказано санаторно-курортное лечение	1.0	Баранов А.А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России	-	31.12.2019
3.1.1.18	Контрольная точка Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимущества и членам их семей	3.0	Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества	-	31.12.2019
3.1.1.19	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России	1.0	Сальников А.В. - заместитель директора Административного департамента Минсельхоза России	-	31.03.2019
3.1.1.20	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России	1.0	Сальников А.В. - заместитель директора Административного департамента Минсельхоза России	-	30.06.2019
3.1.1.21	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России	1.0	Сальников А.В. - заместитель директора Административного департамента Минсельхоза России	-	30.09.2019
3.1.1.22	Контрольная точка Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России	1.0	Сальников А.В. - заместитель директора Административного департамента Минсельхоза России	-	31.12.2019
3.1.1.23	Контрольная точка Выполнено государственное задание федеральным бюджетным лечебно-профилактическим учреждением "Санаторий "Автомобилист" Федерального дорожного агентства"	3.3	Костюк А.А. - руководитель Федерального дорожного агентства	-	31.12.2019
3.1.1.24	Контрольная точка Оказано санаторно-курортное лечение работникам ФНС России и членам их семей	1.0	Андрющенко С.Н. - заместитель руководителя ФНС России	-	31.03.2019
3.1.1.25	Контрольная точка Оказано санаторно-курортное лечение работникам ФНС России и членам их семей	1.0	Андрющенко С.Н. - заместитель руководителя ФНС России	-	30.06.2019
3.1.1.26	Контрольная точка Оказано санаторно-курортное лечение работникам ФНС России и членам их семей	1.0	Андрющенко С.Н. - заместитель руководителя ФНС России	-	30.09.2019
3.1.1.27	Контрольная точка Оказано санаторно-курортное лечение работникам ФНС России и членам их семей	1.0	Андрющенко С.Н. - заместитель руководителя ФНС России	-	31.12.2019
3.1.1.28	Контрольная точка ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.0	Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации	-	31.03.2019
3.1.1.29	Контрольная точка ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.0	Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации	-	30.06.2019
3.1.1.30	Контрольная точка ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.0	Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации	-	30.09.2019
3.1.1.31	Контрольная точка ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания	1.0	Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации	-	31.12.2019
3.1.2	Мероприятие Ведение и наполнение Реестра информацией о лечебно-оздоровительных местностях и курортах, а также находящихся на их территориях природных лечебных ресурсах (минеральных воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний) и санаторно-курортных организациях независимо от форм собственности, имеющих лицензию на медицинскую деятельность на оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении	Х	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
3.1.2.1	Контрольная точка Актуализирован реестр лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санаторно-курортные организации	1.0	Беляева Л.Е. - заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
3.1.3	Мероприятие Государственная экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение	Х	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
3.1.3.1	Контрольная точка Проведена экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение	1.0	Беляева Л.Е. - заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	-	31.12.2019
3.1.4	Мероприятие Проведение капитального ремонта, реконструкции объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти	Х	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2021
3.1.4.1	Контрольная точка Разработана проектная документация на капитальные вложения в реконструкцию объектов пансионата "Энергетик"	3.1	Федоринцев И.В. - Начальник отдела капитального строительства ФБУ "ИТЦ ФАС России"	-	31.12.2019
3.1.4.2	Контрольная точка Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии	3.0	Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества	-	31.03.2019
3.1.4.3	Контрольная точка Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии	3.0	Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества	-	30.06.2019
3.1.4.4	Контрольная точка Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии	3.0	Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества	-	30.09.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
3.1.4.5	Контрольная точка Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии	3.0	Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Роснмущества	-	31.12.2019
3.2	ВЦП "Медицинская реабилитация"	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2025
	Риски Срыв сроков подготовки нормативных правовых актов			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Своевременное согласование проектов НПА с заинтересованными ФОИВ и организациями				
3.2.1	Мероприятие Предоставление государственных услуг по медицинской реабилитации участникам Программы в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в объеме государственного задания, установленного на отчетный период	X	Медведев А.М. - Заместитель Министра высшего образования и науки Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
3.2.1.1	Контрольная точка Выполнено государственное задание подведомственными учреждениями	1.0	Медведев А.М. - Заместитель Министра высшего образования и науки Российской Федерации	-	31.12.2019
3.2.1.2	Контрольная точка Проведен Второй Национальный международный конгресс с международным участием "Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации"	1.0	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	22.03.2019
3.2.1.3	Контрольная точка Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы комплексной реабилитации детей с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата в условиях реабилитационного центра"	1.0	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	30.11.2019
3.2.2	Мероприятие Строительство и ввод в эксплуатацию Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 коек в г. Подольске Министерства здравоохранения Российской Федерации	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2023
3.2.2.1	Контрольная точка Доведены бюджетные ассигнования на строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) Министерства здравоохранения Российской Федерации в г. Подольск	1.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
3.3	ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"*	X	Управление делами Президента Российской Федерации	X	X
4	Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"				
	Проектная часть				
4.1	Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
4.1.1	Результат Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий			01.01.2019	31.12.2024
	Риски Реорганизация подведомственной сети образовательных организаций; Недостаточная мотивация медицинских работников к постоянному повышению квалификации; Изменение законодательства Российской Федерации в части порядка организации целевого обучения; Не в полной мере сформированная нормативная правовая база системы непрерывного медицинского образования; Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы; Низкая			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Информирование медицинских работников о системе непрерывного медицинского образования в том числе об изменениях в части нормативного правового регулирования; информирование подведомственных образовательных и научных организаций, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о порядке организации целевого обучения в связи с текущими изменениями в законодательстве, обеспечение совершенствования системы правового регулирования вопросов непрерывного медицинского образования, в том числе благодаря оперативному согласованию нормативных правовых актов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти			X	X
4.1.1.1	Мероприятие (Наименование результата) Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
4.1.1.1.1	Контрольная точка Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	3.1	Кулсева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Стародубов В.И. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	-	31.03.2019
4.1.1.1.2	Контрольная точка Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные шифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)	3.1	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	31.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
4.1.1.1.3	Контрольная точка Разработан приказ Минздрава России "Об утверждении Порядка формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств медицинскими организациями"	4.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России Ковязина Н.З. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Царева О.В. - начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	01.03.2019
4.1.1.1.4	Контрольная точка Установлена квота приема на целевое обучение образовательным и научным организациям	3.1	Боровская М.А. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	01.05.2019
4.1.1.1.5	Контрольная точка Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема в 2020 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	3.1	Боровская М.А. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	01.07.2019
4.1.1.1.6	Контрольная точка Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 557 тыс. и 1 млн. 276 тыс. специалистов соответственно	2.1	Купцова И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	31.12.2019
4.1.1.1.7	Контрольная точка Разработана форма и порядок мониторинга хода реализации мероприятий по трудоустройству медицинских работников и использованию предоставленных средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	4.0	Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Царева О.В. - начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	01.05.2019
4.1.1.2	Мероприятие Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
4.1.1.2.1	Контрольная точка Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении аккредитации специалистов	1.1	Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Сизова Ж.М. - Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Зеленская Н.В. - Директор ФГБОУ ДПО "ВУНМЦ" Минздрава России	-	15.03.2019
4.1.1.2.2	Контрольная точка Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций	1.1	Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Сизова Ж.М. - Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Зеленская Н.В. - Директор ФГБОУ ДПО "ВУНМЦ" Минздрава России	-	15.06.2019
4.1.1.3	Мероприятие (Наименование результата) Разработано не менее 5 000 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	X	Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021
4.1.1.3.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	31.03.2019
4.1.1.3.2	Контрольная точка Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	20.05.2019
4.1.1.3.3	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	31.12.2019
4.1.1.3.4	Контрольная точка Сформирован перечень не менее 1000 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	3.1	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Природова О.Ф. - РНИМУ им. Н.И.Пирогова	-	30.09.2019
4.1.1.4	Мероприятие (Наименование результата) Не менее 75 дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России используются для непрерывного повышения квалификации врачей	X	Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	01.01.2019	31.12.2019
4.1.1.4.1	Контрольная точка Проведено дооснащение не менее 75 симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России, предназначенных для проведения непрерывного повышения квалификации практикующих врачей, при этом 29 симуляционных центров научных организаций могут использоваться для проведения аккредитации специалистов	1.1	Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	31.12.2019
4.1.1.5	Мероприятие (Наименование результата) Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек	X	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
4.1.1.5.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	31.03.2019
4.1.1.5.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	31.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
4.1.1.5.3	Контрольная точка Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы о модернизации портала непрерывного образования и о системе непрерывного медицинского образования	3.1	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Природова О.Ф. - РНИМУ им. Н.И.Пирогова	-	30.06.2019
4.1.1.5.4	Контрольная точка Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	3.1	Купцова И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Природова О.Ф. - РНИМУ им. Н.И.Пирогова	-	30.09.2019
4.1.1.6	Мероприятие (Наименование результата) Создано 114 аккредитационно-симуляционных центров (нарастающим итогом), включая независимые аккредитационные центры	X	Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	01.01.2019	31.12.2020
4.1.1.6.1	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	01.04.2019
4.1.1.6.2	Контрольная точка Заключено соглашение с образовательной организацией Минобороны России на получение субсидии на дооснащение симуляционного центра для создания на его базе аккредитационно-симуляционного центра для проведения первичной специализированной аккредитации специалистов	3.1	Фисун А.Я. - Минобороны России	-	01.09.2019
4.1.1.6.3	Контрольная точка Заключены соглашения с образовательными организациями Минобрнауки России на получение субсидии на дооснащение симуляционных центров для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров для проведения первичной специализированной аккредитации специалистов	3.1	Боровская М.А. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	-	01.11.2019
4.1.1.6.4	Контрольная точка Проведение конкурсных процедур завершено	3.1	Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	01.12.2019
4.1.1.7	Мероприятие (Наименование результата) Обеспечение методической поддержки и координации реализации федерального проекта	X	Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
4.1.1.7.1	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	1.1	Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	30.09.2019
4.1.1.7.2	Контрольная точка Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	1.1	Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	01.12.2019
4.1.1.8	Мероприятие (Наименование результата) Проведение обучения по программам профессиональной переподготовки специалистов по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно-сосудистых заболеваний	X	Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
4.1.1.8.1	Контрольная точка Утверждены (одоблены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	15.05.2019
4.1.1.8.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	27.12.2019
4.1.1.8.3	Контрольная точка Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	-	31.05.2019
4.1.1.8.4	Контрольная точка Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.1	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	10.06.2019
	Процессная часть				
4.2	ВЦП "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	X	Купцова И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Риск обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах в результате значительной продолжительности Программы; Риск некачественного управления при реализации Программы в результате низкой эффективности деятельности и ошибок исполнителей, не готовых к решению поставленных задач; Риск низкой мотивации участников ряда программных мероприятий.			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их минимизации Проведении мониторинга; Выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления Программой.			X	X
4.2.1	Мероприятие Подготовка и совершенствование профессиональной квалификации специалистов, востребованных рынком труда	X	Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
4.2.1.1	Контрольная точка Выполнен учебно-методический план повышения квалификации и переподготовки медицинских и фармацевтических кадров	4.0	Уйба В.В. - руководитель ФМБА России	-	31.12.2019
4.2.1.2	Контрольная точка Проведен Международный медицинский форум "Вузская наука. Инновации"	1.0	Купцова И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	28.02.2019
4.2.1.3	Контрольная точка Проведен X Общероссийская конференции с международным участием "Неделя медицинского образования - 2019"	1.0	Купцова И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	05.04.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
4.2.1.4	Контрольная точка Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Медицинская сестра: траектория непрерывного профессионального развития" (совместно с заседанием Совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей России)	1.0	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	31.05.2019
4.2.1.5	Контрольная точка Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Роль специалистов со средним медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи сельскому населению". Заседание Совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей России	1.0	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	30.09.2019
4.2.2	Мероприятие Расширение сети симуляционных центров по акушерству и гинекологии, неонатологии, анестезиологии-реаниматологии для обеспечения повышения квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-неонатологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов	X	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	01.01.2019	31.12.2021
4.2.2.1	Контрольная точка Представлены отчеты о проведенном оснащении симуляционных центров	1.0	Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России	-	01.12.2019
4.2.3	Мероприятие Оказание государственной поддержки отдельным категориям специалистов	X	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	01.01.2019	31.12.2024
4.2.3.1	Контрольная точка Осуществлены единовременные компенсационные выплаты врачам и средним медицинским работникам, заключившим договоры о работе в медицинских организациях сельской местности, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек	1.0	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	31.12.2019
4.2.4	Мероприятие Оказание государственной поддержки работникам образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву России	X	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
4.2.4.1	Контрольная точка Заключены соглашения для оказания государственной поддержки работникам образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву России	1.0	Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
4.2.5	Мероприятие Проведение Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием"	X	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	01.01.2019	31.12.2024
4.2.5.1	Контрольная точка Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей	1.0	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	30.06.2019
4.2.5.2	Контрольная точка Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием"	1.0	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	31.08.2019
4.2.5.3	Контрольная точка Издан приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации об единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"	1.0	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	30.10.2019
4.2.6	Мероприятие Привлечение добровольцев (волонтеров) в систему охраны здоровья	X	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
4.2.6.1	Контрольная точка Привлечены добровольцы (волонтеры) в систему охраны здоровья	1.0	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.12.2019
4.2.6.2	Контрольная точка Исполнено государственное задание в части реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации не менее 90%	1.0	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	31.12.2019
4.2.6.3	Контрольная точка Исполнено государственное задание в части реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки не менее 90%	1.0	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	31.12.2019
4.2.6.4	Контрольная точка Исполнено государственное задание в части выполнения научно-методической работы	1.0	Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	31.12.2019
4.3	ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"*	X	Управление делами Президента Российской Федерации	X	X
5	Направление (подпрограмма) "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"				
	Проектная часть				
5.1	Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"	X	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
5.1.1	Результат Увеличено число иностранных граждан, пролеченных в медицинских организациях			01.01.2019	31.12.2024
	Риски Низкий уровень информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации. Степень влияния на основные параметры pilotной государственной программы. Низкая			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Своевременное проведение информационной кампании, достаточный охват населения зарубежных стран			X	X
5.1.1.1	Мероприятие (Наименование результата) Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019–2024 гг.	X	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	10.02.2019
5.1.1.1.1	Контрольная точка Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	10.02.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
5.1.1.1.2	Контрольная точка Документ разработан	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	10.02.2019
5.1.1.1.3	Контрольная точка Документ утвержден (подписан)	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	10.02.2019
5.1.1.2	Мероприятие (Наименование результата) Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг	X	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
5.1.1.2.1	Контрольная точка Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	01.06.2019
5.1.1.2.2	Контрольная точка Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	01.06.2019
5.1.1.2.3	Контрольная точка Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	01.06.2019
5.1.1.2.4	Контрольная точка Начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	01.06.2019
5.1.1.3	Мероприятие (Наименование результата) Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год	X	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2019
5.1.1.3.1	Контрольная точка Утверждены (одоблены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	31.12.2019
5.1.1.3.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	31.12.2019
5.1.1.3.3	Контрольная точка Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 г.	3.1	Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	-	31.12.2019
	Процессная часть				
5.2	ВЦП "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья"	X	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Недостаточный уровень финансирования мероприятий ВЦП			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Своевременное доведение финансовых средств			X	X
5.2.1	Мероприятие Уплата обязательных взносов в международные организации системы ООН в области здравоохранения	X	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
5.2.1.1	Контрольная точка Уплачен ежегодный взнос в бюджет Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО)	4.0	Сучкова Е.Н. – заместитель Председателя ФОМС	-	29.03.2019
5.2.2	Мероприятие Участие межведомственных делегаций Российской Федерации в работе международных и региональных организаций	X	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
5.2.2.1	Контрольная точка Осуществлено участие в заседании 144-й сессии Исполнительного комитета Всемирной ассамблеи здравоохранения	4.0	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	-	01.02.2019
5.2.2.2	Контрольная точка Подготовлено участие в работе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения	4.0	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	-	28.05.2019
5.2.2.3	Контрольная точка Подготовлено участие в работе сессии Европейского Регионального Бюро ВОЗ	4.0	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	-	20.09.2019
5.2.2.4	Контрольная точка Принято участие в Ежегодной конференции партнерства "Северное Измерение" в сфере здравоохранения и социального благополучия	4.0	Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России	-	28.11.2019
6	Направление (подпрограмма) "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"				
	Процессная часть				
6.1	ВЦП "Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения"	X	Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий, разработанных в рамках ВЦП			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Своевременное и в достаточном объеме планирование и доведение финансовых средств до подведомственных организаций			X	X
6.1.1	Мероприятие Проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз	X	Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
6.1.1.1	Контрольная точка Выполнение госзадания в части судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз	1.0	Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	31.12.2019
6.1.1.2	Контрольная точка Выполнение госзадания в части экспертизы профессиональной пригодности и связи заболевания с профессией	1.0	Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	31.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
6.1.3	Мероприятие Проведение медицинских освидетельствований граждан Российской Федерации, направляемых на работу в заграничные учреждения, и членов их семей	X	Баранов А.А. – Директор Управления делами (Департамента) МИД России	01.01.2019	31.12.2024
6.1.3.1	Контрольная точка Проведено медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации, направляемых на работу в заграничные учреждения	1.0	Баранов А.А. - И.О. Директора Управления делами (Департамента) МИД России	-	31.03.2019
6.1.3.2	Контрольная точка Проведено медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации, направляемых на работу в заграничные учреждения	1.0	Баранов А.А. - И.О. Директора Управления делами (Департамента) МИД России	-	30.06.2019
6.1.3.3	Контрольная точка Проведено медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации, направляемых на работу в заграничные учреждения	1.0	Баранов А.А. - И.О. Директора Управления делами (Департамента) МИД России	-	30.09.2019
6.1.3.4	Контрольная точка Проведено медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации, направляемых на работу в заграничные учреждения	1.0	Баранов А.А. - И.О. Директора Управления делами (Департамента) МИД России	-	31.12.2019
6.1.4	Мероприятие Проведение экспертиз по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая межведомственными экспертными советами	X	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико- биологическими рисками здоровью Минздрава России Уйба В.В. - руководитель ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
6.1.4.1	Контрольная точка Проведены экспертизы по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая межведомственными экспертными советами в предусмотренном государственным заданием объеме	1.1	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико- биологическими рисками здоровью Минздрава России Уйба В.В. - руководитель ФМБА России	-	31.12.2019
6.1.4.2	Контрольная точка Установлены государственного задания по государственной работе "установление причинной связи заболевания, инвалидности, а также смерти с воздействием особо опасных факторов физической, химической и биологической природы"	3.0	Мирошников Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	11.02.2019
6.1.4.3	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Мирошников Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.04.2019
6.1.4.4	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Мирошников Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.07.2019
6.1.4.5	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Мирошников Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.10.2019
6.1.5	Мероприятие Информационно-аналитическая и экспертная поддержка организации взаимодействия в области биологической и химической безопасности	X	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико- биологическими рисками здоровью Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
6.1.5.1	Контрольная точка Осуществлена информационно-аналитическая и экспертная поддержка организации взаимодействия в области биологической и химической безопасности	1.0	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико- биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.12.2019
6.1.6	Мероприятие Проведение заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности "Профилактиология", "Судебно-медицинская экспертиза"	X	Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
6.1.6.1	Контрольная точка Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Профилактиология"	1.0	Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	11.04.2019
6.1.6.2	Контрольная точка Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Профилактиология"	1.0	Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	27.09.2019
6.1.6.3	Контрольная точка Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская экспертиза"	1.0	Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	26.04.2019
6.1.6.4	Контрольная точка Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская экспертиза"	1.0	Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	-	22.11.2019
6.1.6.5	Контрольная точка Проведены экспертизы по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая межведомственными экспертными советами в предусмотренном государственным заданием объеме	1.0	Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико- биологическими рисками здоровью Минздрава России	-	31.12.2019
6.2	ВЦП "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	X	Попова А.Ю. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Снижение финансирования мероприятий программы			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их инвентаризации Сохранение устойчивого финансирования деятельности территориальных органов Роспотребнадзора			X	X
6.2.1	Мероприятие Организация надзора и контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями	X	Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	01.01.2019	31.12.2024
6.2.1.1	Контрольная точка Издано постановление ГСВ РФ по подготовке к эпидемическому сезону гриппа	1.0	Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	-	30.09.2019
6.2.1.2	Контрольная точка Издано постановление ГСВ РФ по подчищающей иммунизации против кори	1.0	Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	-	30.03.2019
6.2.2	Мероприятие Организация и проведение лабораторного контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями	X	Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	01.01.2019	31.12.2024
6.2.2.1	Контрольная точка Проведен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа и ОРВИ в период сезонного подъема	1.0	Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	-	31.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
6.2.3	Мероприятие Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации	X	Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	01.01.2019	31.12.2024
6.2.3.1	Контрольная точка Количество досмотренных лиц в пунктах пропуска составило не менее 20 млн человек	1.0	Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	-	31.12.2019
6.2.4	Мероприятие Обеспечение санитарной охраны территории Российской Федерации	X	Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	01.01.2019	31.12.2024
6.2.4.1	Контрольная точка Проведены мероприятия при выявлении случаев завозных инфекций (усиление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, принятие мер по оснащению пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, проведение ежегодных тактико-специальных учений в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, улучшение лабораторной диагностики выявленных инфекционных болезней)	1.0	Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	-	31.12.2019
6.2.4.2	Контрольная точка Подготовлены не менее 3-х прогнозов по природно-очаговым инфекциям	1.0	Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	-	31.12.2019
6.2.5	Мероприятие Подготовка и опубликование ежегодных государственных докладов о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	01.01.2019	31.12.2024
6.2.5.1	Контрольная точка Роспотребнадзором внесен в Правительство Российской Федерации государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	01.06.2019
6.2.5.2	Контрольная точка Роспотребнадзором направлен в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также опубликован на официальном сайте Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации"	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	01.07.2019
6.2.6	Мероприятие Реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	01.01.2019	31.12.2024
6.2.6.1	Контрольная точка Проведены мероприятия по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	10.01.2019
6.2.7	Мероприятие Обеспечение ведения социально-гигиенического мониторинга в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	01.01.2019	31.12.2024
6.2.7.1	Контрольная точка Разработан проект Концепции развития системы социально-гигиенического мониторинга в Российской Федерации до 2030 года	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	31.12.2019
6.2.7.2	Контрольная точка Проведены исследования, запланированные в рамках социально-гигиенического мониторинга	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	31.12.2019
6.2.8	Мероприятие Учет инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в связи с вредным воздействием факторов среды обитания человека	X	Шевкун И.Г. - начальник Управления санитарного надзора Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	01.01.2019	31.12.2024
6.2.8.1	Контрольная точка Подготовлены ежемесячные отчеты об инфекционной заболеваемости (до 20 числа месяца, следующего за отчетным)	1.0	Шевкун И.Г. - начальник Управления санитарного надзора Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	-	31.12.2019
6.2.9	Мероприятие Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	01.01.2019	31.12.2024
6.2.9.1	Контрольная точка Выполнено утвержденное государственное задание на 2019 год по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	31.12.2019
6.2.10	Мероприятие Систематизация и актуализация обязательных требований санитарного законодательства	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	01.01.2019	31.12.2024
6.2.10.1	Контрольная точка Подготовлены проекты актуализированных санитарных правил по профилактике инфекционных заболеваний.	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	31.12.2019
6.2.11	Мероприятие Внедрение и реализация механизма "контрольной закупки" в контрольно-надзорную деятельность	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	01.01.2019	31.12.2024
6.2.11.1	Контрольная точка Механизм "контрольной закупки" внедрен в контрольно-надзорную деятельность 85-ти территориальных органов Роспотребнадзора	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	31.12.2019
6.2.12	Мероприятие Планирование плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом риск-ориентированного подхода и контроль эффективности их проведения	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	01.01.2019	31.12.2024
6.2.12.1	Контрольная точка Подготовлены с учетом риск-ориентированного подхода ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	31.12.2019
6.2.12.2	Контрольная точка Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованные с органами прокуратуры Российской Федерации, размещены на официальном сайте Роспотребнадзора	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	31.12.2019
6.2.13	Мероприятие Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	01.01.2019	31.12.2024

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
6.2.13.1	Контрольная точка Утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей на 2020 год	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	31.12.2019
6.2.14	Мероприятие Научные исследования в области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями	X	Кузьмин С.В. - начальник Управления научного обеспечения и международной деятельности Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	01.01.2019	31.12.2024
6.2.14.1	Контрольная точка Подготовлен отчет о проведении профильными научными организациями Роспотребнадзора исследований в области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями	1.0	Кузьмин С.В. - начальник Управления научного обеспечения и международной деятельности Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора	-	31.12.2019
6.2.15	Мероприятие Информационно-аналитическое и лабораторное обеспечение деятельности Роспотребнадзора	X	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным имуществом	01.01.2019	31.12.2024
6.2.15.1	Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенных лабораторных исследованиях в области санитарно-эпидемиологического надзора	1.0	Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг	-	31.12.2019
6.2.16	Мероприятие Развитие двустороннего научно-практического сотрудничества и оказание содействия в борьбе с инфекционными болезнями странам в Восточной Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке	X	Кузьмин С.В. - начальник Управления научного обеспечения и международной деятельности	01.01.2019	31.12.2024
6.2.16.1	Контрольная точка Поставлено диагностическое и лабораторное оборудование, проведено обучение местных специалистов, проведены научно-исследовательские работы	1.0	Кузьмин С.В. - начальник Управления научного обеспечения и международной деятельности	-	31.12.2019
6.2.17	Мероприятие Мероприятия по строительству и реконструкции объектов подведомственных организаций и учреждений	X	Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным имуществом	01.01.2019	31.12.2024
6.2.17.1	Контрольная точка Ввод в эксплуатацию после строительства (реконструкции) 3 объектов подведомственных организаций и учреждений	1.0	Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным имуществом	-	31.12.2019
6.3	ВЦП "Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья"	X	Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Нарушение сроков проведения административных процедур при осуществлении государственных функций и предоставлении государственных услуг в связи с увеличением количества обращений (заявлений, жалоб) и/или изменением законодательства, регулирующего соответствующую сферу			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их минимизации Оптимизация документооборота посредством цифровизации процессов формирования и внутреннего согласования входящей и исходящей документации. Обеспечение актуального уровня внедрения компетенций федеральных государственных служащих посредством организации регулярного обучения, служебных стажировок, развития института наставничества. Обобщение и анализ правоприменительной практики для подготовки предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в подконтрольной сфере			X	X
6.3.1	Мероприятие Организация проведения экспертиз в целях государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	X	Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	01.01.2019	31.12.2019
6.3.1.1	Контрольная точка Проведены экспертизы в целях государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой	1.0	Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	-	31.12.2019
6.3.1.2	Контрольная точка Проведена XXI Ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Максимкина Е.А. - Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	-	22.05.2019
6.3.1.3	Контрольная точка Проведена XV Международная встреча Руководящего Комитета Международного Форума Регуляторов Медицинских изделий (IMDRF)	1.0	Максимкина Е.А. - Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	-	22.03.2019
6.3.1.4	Контрольная точка Проведена XI Всероссийская научно-практическая конференция "Медицина и качество — 2019"	1.0	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	-	03.12.2019
6.3.2	Мероприятие Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов	X	Романов Ф.А. - Директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	01.01.2019	31.12.2024
6.3.2.1	Контрольная точка Проведены экспертизы и испытания качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой	1.0	Романов Ф.А. - Директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	-	31.12.2019
6.3.2.2	Контрольная точка Проведен XXVI Российский национальный конгресс "Человек и лекарство" (совместно с заседанием профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности "Терапия")	1.0	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Купцова И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	30.04.2019
6.3.3	Мероприятие Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности медицинских изделий	X	Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	01.01.2019	31.12.2024
6.3.3.1	Контрольная точка Проведены экспертизы и испытания качества, эффективности и безопасности медицинских изделий в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой	1.0	Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	-	31.12.2019

[illegible]

[illegible]

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
6.3.4.47	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.04.2019
6.3.4.48	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.07.2019
6.3.4.49	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.10.2019
6.3.4.50	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.04.2019
6.3.4.51	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.07.2019
6.3.4.52	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.10.2019
6.3.4.53	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.04.2019
6.3.4.54	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.07.2019
6.3.4.55	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.10.2019
6.3.4.56	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документах, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.04.2019
6.3.4.57	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документах, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.07.2019
6.3.4.58	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документах, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.10.2019
6.3.4.59	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.04.2019
6.3.4.60	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.07.2019
6.3.4.61	Контрольная точка Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза"	1.0	Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России	-	15.10.2019
6.4	ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"*	X	Управление делами Президента Российской Федерации	X	X
6.5	ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации"	X	Нералько А.В. - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации)	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Сложности планирования государственного задания по отдельным услугам на годовой период			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Своевременная корректировка государственного задания			X	X
6.5.2	Мероприятие Проведение врачебно-лётной экспертизы, экспертизы профессиональной пригодности и экспертиз связи заболеваний с профессией	X	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	01.01.2019	31.12.2024
6.5.2.1	Контрольная точка Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению лётной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов (курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД	1.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	-	30.06.2019
6.5.2.2	Контрольная точка Проведены мероприятия для определения профпригодности авиационного персонала гражданской авиации к их профессиональной деятельности, и для установления связи их заболеваний с профессией в объеме, предусмотренном государственным заданием	1.1	Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации	-	30.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
7	Направление (подпрограмма) "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"				
	Процессная часть				
7.1	ВЦП "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации"	X	Уйба В.В. - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России)	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Уменьшение заявок от общероссийских спортивных федераций на оказание медицинской помощи спортсменам спортивных сборных команд Российской Федерации			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Оперативное взаимодействие с общероссийскими спортивными федерациями и внесение соответствующих изменений в ВЦП в ходе ее реализации			X	X
7.1.1	Мероприятие Организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в медицинских организациях ФМБА России	X	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
7.1.1.1	Контрольная точка Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации на период проведения XIV Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля 2019 года в г. Сараево	3.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	16.02.2019
7.1.1.2	Контрольная точка Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации на период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске	3.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	12.03.2019
7.1.1.3	Контрольная точка Подготовлены материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по вопросам медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации	4.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	27.03.2019
7.1.1.4	Контрольная точка Подготовлено и принято участие в IX Всероссийском конгрессе с международным участием "Медицина для спорта 2019"	4.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	26.04.2019
7.1.1.5	Контрольная точка Организовано медицинское обеспечение Международного ралли "Шелковый путь 2019"	3.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	16.07.2019
7.1.1.6	Контрольная точка Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивной сборной команды России по футболу в отборочном турнире на Чемпионат Европы по футболу 2020 УЕФА	3.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	19.11.2019
7.1.1.7	Контрольная точка Подготовлено и принято участие в XIV Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений "СпортМед 2019"	4.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	06.12.2019
7.1.1.8	Контрольная точка Достижение доли спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, допущенных к соревновательной и тренировочной деятельности, путем восстановления их работоспособности и здоровья для достижения высоких спортивных результатов, до 81%	2.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.12.2019
7.1.2	Мероприятие Проведение научных исследований в области спортивной медицины	X	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
7.1.2.1	Контрольная точка Объявлены конкурсные процедуры на выполнение научных исследований в области спортивной медицины	4.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.03.2019
7.1.2.2	Контрольная точка Заключены государственные контракты на выполнение научных исследований в области спортивной медицины	4.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	30.06.2019
7.1.2.3	Контрольная точка Осуществлена приемка промежуточных отчетов НИР	4.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	30.09.2019
7.1.2.4	Контрольная точка Внедрены 4 инновационные медико-биологические технологии в процесс подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по результатам научных исследований в области спортивной медицины	2.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.12.2019
7.2	ВЦП "Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий"	X	Уйба В.В. - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России)	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Недостаточный уровень финансирования ВЦП			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Обеспечение финансирования на необходимом уровне, формирование дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях в случае необходимости			X	X
7.2.1	Мероприятие Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включая медико-санитарное обеспечение персонала предприятий отдельных отраслей промышленности и населения прилегающих территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций	X	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
7.2.1.1	Контрольная точка Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включая медико-санитарное обеспечение при возникновении чрезвычайных ситуаций	3.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	11.02.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
7.2.1.2	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.04.2019
7.2.1.3	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.07.2019
7.2.1.4	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.10.2019
7.2.1.5	Контрольная точка Организовано оказание медицинской помощи контингенту, подлежащему обслуживанию ФМБА России, в объеме, установленном государственным заданием	4.0	Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.12.2019
7.2.2	Мероприятие Организация обеспечения деятельности по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований	X	Романов Е.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
7.2.2.1	Контрольная точка Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на выполнение государственных работ по обеспечению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора	3.0	Романов Е.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	11.02.2019
7.2.2.2	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Романов Е.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.04.2019
7.2.2.2.2	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.07.2019
7.2.2.2.3	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.10.2019
7.2.2.2.4	Контрольная точка Обеспечен федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований, в объеме, установленном государственным заданием	4.0	Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.12.2019
7.2.3	Мероприятие Осуществление прикладных научных исследований и разработок в сфере здравоохранения, выполняемых научно-исследовательскими организациями по государственному заданию, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд	X	Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
7.2.3.1	Контрольная точка Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на проведение прикладных научных исследований	3.0	Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	11.02.2019
7.2.3.2	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.04.2019
7.2.3.3	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 2 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.07.2019
7.2.3.4	Контрольная точка Предоставлена отчетность за 3 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями	4.0	Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	10.10.2019
7.2.3.5	Контрольная точка Разработаны и внедрены инновационные технологии в сфере защиты отдельных категорий граждан	4.0	Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.12.2019
7.2.3.6	Контрольная точка Приняты завершённые НИОКР	3.0	Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.12.2019
7.2.4	Мероприятие Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России	X	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	01.01.2019	31.12.2024
7.2.4.1	Контрольная точка Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России	4.0	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.03.2019
7.2.4.2	Контрольная точка Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России	4.0	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	30.06.2019
7.2.4.3	Контрольная точка Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России	4.0	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	30.09.2019
7.2.4.4	Контрольная точка Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России	4.0	Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России	-	31.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
7.2.5	Мероприятие Оказание медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Профпатология"	X	Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
7.2.5.1	Контрольная точка Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на оказание медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Профпатология"	3.0	Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	-	10.02.2019
7.2.5.1	Контрольная точка Оказана медицинская помощь, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках государственного задания по профилю "Профпатология"	3.0	Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	-	31.12.2019
7.2.5.2	Контрольная точка Осуществлен ежеквартальный контроль за исполнением подведомственным федеральными государственными учреждениями государственного задания	4.0	Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	-	10.04.2019
7.2.5.3	Контрольная точка Осуществлен ежеквартальный контроль за исполнением подведомственным федеральными государственными учреждениями государственного задания	4.0	Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	-	10.07.2019
7.2.5.4	Контрольная точка Осуществлен ежеквартальный контроль за исполнением подведомственным федеральными государственными учреждениями государственного задания	4.0	Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	-	10.10.2019
8	Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"				
	Проектная часть				
8.1	Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	X	Бойко Е.Л. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
8.1.1	Результат Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения			01.01.2019	31.12.2024
	Риски Несоблюдение сроков выполнения работ по внедрению ЕГИСЗ в субъектах Российской Федерации Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы: Низкая			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг			X	X
8.1.1.1	Мероприятие (Наименование результата) Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения	X	Бойко Е.Л. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
8.1.1.1.1	Контрольная точка Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	30.04.2019
8.1.1.1.2	Контрольная точка Разработаны методические рекомендации по проведению оценки уровня информатизации медицинских организаций и информатизации системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, а также оценки соответствия используемых медицинских информационных систем в медицинских организациях утвержденным требованиям Минздрава России	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Зарубина Т.В. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	-	01.09.2019
8.1.1.1.3	Контрольная точка Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)" государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Багненко С.Ф. - ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Зарубина Т.В. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	-	01.09.2019
8.1.1.1.4	Контрольная точка Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	30.09.2019
8.1.1.1.5	Контрольная точка Утверждена концепция и план разработки единой системы нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения на период 2019-2024 гг.	3.1	Зарубина Т.В. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	-	01.10.2019
8.1.1.1.6	Контрольная точка Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Зарубина Т.В. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	-	01.11.2019
8.1.1.1.7	Контрольная точка Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Зарубина Т.В. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	-	20.12.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
8.1.1.1.8	Контрольная точка Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Драпкина О.М. - директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава России Зарубина Т.В. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.2	Мероприятие (Наименование результата) Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)	X	Бойко Е.Л. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021
8.1.1.2.1	Контрольная точка Сформирована потребность и график закупок средств криптографической защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	15.04.2019
8.1.1.2.2	Контрольная точка Объявлены закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2019 году	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	30.07.2019
8.1.1.2.3	Контрольная точка Заключены контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2019 году	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	30.09.2019
8.1.1.2.4	Контрольная точка Исполнены контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2019 году. Запланированные на 2019 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.3	Мероприятие (Наименование результата) Не менее 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы	X	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	01.01.2019	31.12.2021
8.1.1.3.1	Контрольная точка Внесены изменения в нормативные и правовые акты, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций субъектов Российской Федерации, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Лекарев Г.Г. - заместитель Министра Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Селиванов Д.В. - Заместитель председателя Федерального Фонда социального страхования Российской Федерации Турчак Е.И. - начальник Департамента организации предоставления госуслуг Пенсионный фонд Российской Федерации	-	01.08.2019
8.1.1.3.2	Контрольная точка Закупки на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем, государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия объявлены, контракты заключены	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	01.08.2019
8.1.1.3.3	Контрольная точка 20% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.3.4	Контрольная точка 20% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.4	Мероприятие (Наименование результата) Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	X	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	01.01.2019	31.12.2021
8.1.1.4.1	Контрольная точка Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	01.06.2019
8.1.1.4.2	Контрольная точка Не менее 700 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.5	Мероприятие (Наименование результата) 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов	X	Бойко Е.Л. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2023
8.1.1.5.1	Контрольная точка В 85 субъектах Российской Федерации проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.6	Мероприятие (Наименование результата) 85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	X	Бойко Е.Л. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024

№	Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
8.1.1.6.1	Контрольная точка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	15.01.2019
8.1.1.6.2	Контрольная точка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	24.01.2019
8.1.1.6.3	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	19.12.2019
8.1.1.6.4	Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили технические задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2019 год	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	01.04.2019
8.1.1.6.5	Контрольная точка Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2019 год	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	01.04.2019
8.1.1.6.6	Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	15.04.2019
8.1.1.6.7	Контрольная точка 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	15.04.2019
8.1.1.6.8	Контрольная точка Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.6.9	Контрольная точка В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление потоками пациентов", к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.6.10	Контрольная точка К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 60% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 70% аптек и пунктов и организаций	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.6.11	Контрольная точка В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", к которым подключены не менее 55% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.6.12	Контрольная точка 40% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.6.13	Контрольная точка 85% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.6.14	Контрольная точка Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.7	Мероприятие (Наименование результата) Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам	X	Бойко Е.И. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
8.1.1.7.1	Контрольная точка Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	15.08.2019
8.1.1.7.2	Контрольная точка Сформирован план дооснащения компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, локальными вычислительными сетями и программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба)	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	01.07.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
8.1.1.7.3	Контрольная точка Осуществлено дооснащение компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, локальными вычислительными сетями и программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных во всех структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) в соответствии с планом на 2019 год	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	20.12.2019
8.1.1.8	Мероприятие (Наименование результата) Единая государственная информационная система обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействию с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"	X	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
8.1.1.8.1	Контрольная точка Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2019 году	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	31.12.2019
8.1.1.8.2	Контрольная точка Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения вычислительных мощностей Федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой площадок ЕГИСЗ) на 2019 год	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	31.12.2019
8.1.1.8.3	Контрольная точка Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения технической поддержки подсистем ЕГИСЗ на 2019 год	3.1	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	31.12.2019
	Процессная часть				
8.2	ВЦП "Анализ и мониторинг системы здравоохранения"	X	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Несвоевременное предоставление статистической информации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Заблаговременное информирование субъектов Российской Федерации о необходимости предоставления статистической информации в установленный срок			X	X
8.2.1	Мероприятие Ведение базы данных статистических показателей в сфере здравоохранения, в том числе в разрезе федеральных государственных учреждений	X	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
8.2.1.1	Контрольная точка Осуществлена агрегация значений базы данных значений форм федерального статистического наблюдения, получаемых от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях формирования сводной информации по Российской Федерации за отчетный год	1.0	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	31.03.2019
8.2.1.2	Контрольная точка Проведен анализ удовлетворенности населения Российской Федерации качеством оказания медицинской помощи	2.0	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	31.12.2019
8.2.1.3	Контрольная точка Проведен анализ цели 1 "Снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения" в рамках годового отчета за 2019 год	1.0	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	31.12.2019
8.2.1.4	Контрольная точка Проведен анализ цели 2 "Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения" в рамках годового отчета за 2019 год	1.4	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	31.12.2019
8.2.1.5	Контрольная точка Проведен анализ цели 3 "Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения" в рамках годового отчета за 2019 год	1.4	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	31.12.2019
8.2.1.6	Контрольная точка Проведен анализ цели 4 "Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми" в рамках годового отчета за 2019 год	1.0	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	31.12.2019
8.2.1.7	Контрольная точка Проведена XX Ежегодная специализированная конференция "Информационные технологии в медицине"	1.1	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	31.10.2019
8.2.2	Мероприятие Ведение базы метаданных, содержащей алгоритмы идентификации и расшифровки единиц значений форм статистического наблюдения в сфере здравоохранения, а также показателей здоровья населения и деятельности медицинских организаций системы здравоохранения, как в целом, так и по отдельным видам медицинской помощи, на основе формализованных запросов, с формированием авто справок и таблиц	X	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
8.2.2.1	Контрольная точка Осуществлено формирование сборников статистических материалов на основании данных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения за отчетный год	1.0	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	31.12.2019
8.2.3	Мероприятие Разработка научно-обоснованных предложений по актуализации и совершенствованию статистического инструментария в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации	X	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
8.2.3.1	Контрольная точка Организован семинар для специалистов различного профиля по вопросам ведения учетной и отчетной медицинской документации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации за отчетный год	1.0	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	30.11.2019
8.2.3.2	Контрольная точка Проведен VII Международный конгресс "ОргЗдрав-2019. Эффективное управление в здравоохранении"	1.0	Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	25.04.2019

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
8.2.3.3	Контрольная точка Проведена Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 30-летию Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения "Современное здравоохранение: уроки прошлого и взгляд в будущее"	1.0	Купцева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	30.11.2019
8.2.3.4	Контрольная точка Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	1.0	Поликариов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	30.11.2019
8.2.3.5	Контрольная точка Осуществлен прием годовой статистической отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и федеральных государственных бюджетных учреждений системы здравоохранения	1.0	Поликариов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России	-	31.12.2019
8.2.4	Мероприятие Ведение базы метаданных, содержащей алгоритмы расчета потребности во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале и дефицита медицинских кадров, для оценки потребности субъектов Российской Федерации в специалистах с высшим и средним медицинским образованием	X	Купцева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	01.01.2019	31.12.2024
8.2.4.1	Контрольная точка В органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения направлены рекомендации по ведению базы метаданных, содержащей алгоритмы расчета потребности во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале и дефицита медицинских кадров, для оценки потребности субъектов Российской Федерации в специалистах с высшим и средним медицинским образованием	1.0	Купцева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	31.12.2019
8.2.5	Мероприятие Ведение с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" базы метаданных для проведения мониторинга и оценки эффективности региональных проектов по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, разработанных и принятых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ № 204)	X	Купцева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	01.01.2019	31.12.2024
8.2.5.1	Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации региональных проектов, оценка эффективности их выполнения	1.0	Купцева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	31.12.2019
8.2.6	Мероприятие Ведение базы данных для сбора, хранения и статистической обработки данных, полученных при фотохронометражном исследовании рабочего времени медицинских работников медицинских организаций разного типа, а также по видам медицинской помощи для расчета нормы труда в сфере здравоохранения	X	Купцева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	01.01.2019	31.12.2024
8.2.6.1	Контрольная точка Подготовлен проект приказа по нормам времени врачей-специалистов. Разработаны методические рекомендации по определению норм нагрузки и нормативов численности	1.0	Купцева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении	-	31.12.2019
8.2.7	Мероприятие Обеспечение учета, аналитической обработки и консолидации отчетных документов по результатам контрольных мероприятий, проводимых Минздравом России в подведомственных организациях	X	Саволойкин Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
8.2.7.1	Контрольная точка Осуществлено агрегирование данных о контрольных мероприятиях, проведенных в учреждениях, подведомственных Минздраву России, в целях формирования сводной информации	1.0	Саволойкин Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России	-	31.12.2019
8.2.8	Мероприятие Сбор, обработка и анализ информации по вопросу профилактики неинфекционных заболеваний, включая анализ эффективности мер в области общественного здоровья и разработку научно-обоснованных предложений по их совершенствованию	X	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
8.2.8.1	Контрольная точка Обеспечен сбор, обработка и анализ информации по вопросу профилактики неинфекционных заболеваний	1.0	Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	-	31.12.2019
8.2.9	Мероприятие Организационное и методическое обеспечение разработки и актуализации стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разработки и актуализации способов оплаты медицинской помощи, анализа показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи в целях формирования и экономического обоснования программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	X	Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
8.2.9.1	Контрольная точка Проведена актуализация способов оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, подготовка материалов к заседаниям членов рабочей группы Минздрава России по подготовке методических рекомендаций по реализации способов оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования	1.0	Сибирякova Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	31.12.2019
8.2.9.2	Контрольная точка Проведен анализ годовых финансовых показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи населению	1.0	Сибирякova Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	-	01.06.2019
8.3	ВЦП "Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы"	X	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	01.01.2019	31.12.2024
	Риски Финансовые риски - отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий, разработанных в рамках ВЦП			X	X
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию Своевременное планирование и доведение бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП			X	X

№	Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки*	Статус	Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	5	6
8.3.1	Мероприятие Информационно-технологическая поддержка деятельности Минздрава России в части технического сопровождения и эксплуатации, включая осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности информационных систем	X	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	01.01.2019	31.12.2019
8.3.1.1	Контрольная точка Обеспечено техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Минздрава России, подготовлен отчет о выполненных работах	4.0	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	31.12.2019
8.3.2	Мероприятие Информационно-технологическая поддержка деятельности Минздрава России в части технического сопровождения и эксплуатации, включая осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	X	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	01.01.2019	31.12.2019
8.3.2.1	Контрольная точка Обеспечено техническое сопровождение и эксплуатация компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава России, подготовлен отчет о выполненных работах	4.0	Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России	-	31.12.2019

^[1] Приводятся федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов.

^[2] Статус контрольной точки состоит из двузначного кода формата А.В, где:

первое число обозначает тип контрольной точки:

- «1» – контрольная точка результата (фиксирует факт получения результата);
- «2» – контрольная точка показателя (фиксирует факт достижения «значений показателя»;
- «3» – контрольные точки, характеризующие завершение мероприятий («осуществлено...», «завершено...» и т.д.);
- «4» – прочие контрольные точки, необходимые для мониторинга хода реализации федеральных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных проектов, контрольные точки, необходимые для мониторинга хода реализации ведомственных целевых программ (детализирующие контрольные точки федеральных проектов, ведомственных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых программ);
- «5» – прочие контрольные точки, необходимые для мониторинга хода достижения целей пилотной государственной программы и формирования прогноза их достижения в течение календарного года ее реализации.

второе число обозначает статус контрольной точки:

- «1» – контрольная точка включена в ведомственный план;
- «2» – контрольная точка характеризующая ежегодные показатели, обеспечивающие достижение установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2333), № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2334), № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2335), № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2336), № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2337), № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2338), № 602 «Об обеспечении межрегионального согласия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2339), № 603 «О реализации нацплан (программы) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2340), № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2341), № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2342), № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2343) важнейших целевых показателей;
- «3» – контрольная точка характеризующая достижение показателей, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817);
- «4» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Северо-Кавказского федерального округа;
- «5» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Калининградской области;
- «6» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Арктической зоны Российской Федерации;
- «7» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока;
- «8» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Байкальского региона;
- «9» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Республики Крым и г. Севастополя;
- «0» – контрольная точка не относится ни к одной из категорий, указанных выше.

При присвоении контрольным точкам нескольких статусов двузначный формат сохраняется; например, «2.2, 2.5, 2.6».

^[3] Указываются сроки реализации федеральных проектов, ведомственных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых программ, а также сроки реализации результатов проектов, мероприятий проектов и ведомственных целевых программ и сроки наступления контрольных точек.

^[4] Информация указывается отдельно по каждому направлению (подпрограмме) пилотной государственной программы Российской Федерации по проектной и процессной частям.

^[5] Указываются все результаты проектов, достижение которых планируется в течение года.

^[6] Приводятся риски, влияющие на достижение результата федерального проекта, ведомственных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых программ. Также указываются степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: «описание», «средняя», «высокая».

В случае влияния факторов риска, приводящих к изменению сроков и (или) целей пилотной государственной программы и их целевых значений, то степень влияния риска приводится с указанием конкретных показателей:

- до 5 % планового уровня - оценивается как «низкий уровень»;
- от 5% до 10% планового уровня - оценивается как «средний уровень»;
- свыше 10% планового уровня - оценивается как «высокий уровень».

^[7] Мероприятия по предупреждению рисков или их минимизации приводятся отдельно по каждому возможному риску. В рамках данных мероприятий предусматривается разработка комплекса мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации пилотной государственной программы.

^[8] Указываются все мероприятия проектов, ведомственных целевых программ, реализации которых осуществляется в течение финансового года.

^[9] Основные характеристики контрольных точек пилотной государственной программы:

- общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения целей пилотной государственной программы;
- определенная дата наступления;
- возможность однозначной оценки достижения (0% или 100% или «да/нет»);
- документальное подтверждение результата.

* - Контрольные точки федеральных проектов отражены в системе "Электронный бюджет" до состояния на 01.07.2019 г.

Селиванов