Форма СГ (здоровье)

	Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

	на 1 декабря 2010 года

                                                                                                                                          отчетная дата

	№ п/п
	Номер строки сетевого графика
	Наименование поручения/ мероприятия
	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)
	Фактический 
срок 
исполнения (дд.мм.гггг)
	Сведения об исполнении поручения/ мероприятия на дату отчета 
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/ мероприятия
	Приме-чания


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	2.4.1.2.8.
	Поставка вакцин в субъекты РФ в 2010 г.
	30.11.2010
	15.11.2010
	Выполнено.

Заключено 26 государственных контрактов на поставку медицинских иммунобиологических препаратов.

По 25 государственным контрактам поставки выполнены на 100%.

По 1 государственному контракту на 01.12.2010 поставка вакцины БЦЖ-М выполнена на 70,63 %.
	
	

	2. 
	2.4.1.2.9.
	Контроль качества вакцин и мониторинг поствакциональных осложнений и качества организации вакцинации
	30.11.2010
	22.11.2010


	Выполнено.

За 10 месяцев 2010 г. зарегистрировано 443 случаев  поствакцинальных осложнений (0,31 на 100 тыс. населения), в том числе у детей до 17 лет – 395 (1,51 на 100 тыс. населения).
По итогам 9 месяцев 2010 года территориальными органами Роспотребнадзора проверено 6 295 лечебно-профилактических организаций, в том числе 543 негосударственных, и 9 248 медицинских кабинетов детских образовательных учреждений, где осуществляется иммунизация населения. 

При проверках 15543 объектов - в 6108 (39,3%) выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе:

- к оснащению прививочных кабинетов – в 1344 объектах (8,6%);

- к условиям сбора, обеззараживания и удаления медицинских отходов – в 904 объектах (5,8%);

- к ведению медицинской  документации – в 3334 объектах (21,5%);

- к осмотру и наблюдению пациентов – в 1421 объекте (9,1%);

-неудовлетворительное санитарно-техническое состояние прививочных кабинетов – в 1256 объектах (8,1%);

- нарушение температурного режима хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) – в 906 объектах (5,8%).

В связи с выявленными нарушениями к виновным физическим и юридическим лицам применены штрафные санкции – 7750 штрафов на сумму свыше 11,3 млн. рублей, приостановлена деятельность 96 объектов в  20 субъектах Российской Федерации.

При проверке условий хранения и транспортирования МИБП - «холодовой цепи» -  установлено, что в 74-х субъектах Российской Федерации требуется замена 714 единиц холодильного оборудования, в 70-ти субъектах отмечается дефицит термоконтейнеров (705 шт. суммарно). 
	
	

	3. 
	2.6.4.
	Подготовка и проведение конкурсных процедур по закупке лекарственных средств и медицинского оборудования для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий в учреждениях систем здравоохранения
	01.06.2010
	18.11.2010
	Выполнено.
Подготовлены и размещены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. и официальном сайте www. zakupki.gov.ru следующие процедуры торгов:

Лекарственные средства

-№ 201005/1833/12127  отменен по решению ФАС.

Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, таблетки 1,0 г № 500;

- № 201005/1833/12131 

Поставка лекарственного средства Капреомицин 0,5г флаконы № 1;

-№ 201005/1833/12132

Поставка лекарственного средства

Капреомицин 1,0г флаконы №1;

-№ 201005/1833/12139

 Поставка лекарственного средства 

Левофлоксацин таблетки 500мг № 5;

-№ 201005/1833/12144 

Поставка лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг № 100;

-№ 201005/1833/12146

Поставка лекарственного средства Левофлоксацин, раствор для инфузий 100 мл флакон № 1;

-№ 201005/1833/12148

Поставка лекарственного средства

Аминосалициловая кислота, гранулы 5,0 г № 10;

-№ 201005/1833/12153

Поставка лекарственного средства

Аминосалициловая кислота, лиофилизат 11,82г №10;

-№ 201005/1833/12154

Поставка лекарственного средства

Аминосалициловая кислота, гранулы 4,0 г №1;

-№ 201005/1833/12155 

Поставка лекарственного средства

Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл - 400,0 мл № 1;

-№ 201005/1833/12156

Поставка лекарственного средства

Протионамид, таблетки 250 мг № 50; Итоги  по выше перечисленным торгам подведены: 28.06.2010 г.
Медицинское оборудование:

-№ 100524/001550/390 (5лотов)

Лот №1. Поставка установки импульсной бактерицидной.

Лот № 2. Поставка стойки торакоскопической операционной с набором эндоскопов.

Лот № 3. Поставка машины для мойки и дезинфекции хирургических инструментов.

Лот №4. Поставка медицинского компрессора.

Лот №5. Поставка аппарата искусственной вентиляции легких.

Итоги подведены 25.06.2010 г.
-№ 100528/001550/391

Поставка дезинфекционной камеры передвижной

Итоги подведены 02.07.2010 г.
-№ 100528/001550/392 (2лота)

Лот № 1. Поставка аппарата наркозно-дыхательного.

Лот № 2. Поставка аспиратора вакуумного.
Итоги подведены 02.07.2010 г.
-№ 100617/001550/403 (2лота)

Лот №1. Поставка дефибриллятора с функцией синхронизации.

Лот № 2. Поставка набора хирургических инструментов для выполнения операций при туберкулезе.

Итоги подведены: 20.07.2010

-№ 100617/001550/404 (3лота)

Лот №1. Поставка стола операционного.

Лот №2. Поставка монитора реанимационного.

Лот №3. Поставка инфузионного насоса.

 Итоги подведены: 20.07.2010 г.

Подготовлены и размещены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru:

-№ 201007/1833/21277 Аминосалициловая кислота таблетки 1,0 г; 

Итоги подведены: 06.08.2010 г.

-№ 201007/1833/22930

Поставка утилизатора медицинских отходов с использованием бактерицидных средств;

201007/1833/22935 Поставка генератора электрохирургического с набором комплектующих для коагуляции с блоком подачи аргона

Итоги подведены: 17.08.2010 г.

-№ 201007/1833/25576 

Поставка анализатора газового состава крови;

-№ 201007/1833/25578
- Поставка стерилизатора низкотемпературного плазменного для хирургических инструментов;

 Итоги подведены: 08.09.2010 г.

-№ SBR1008060288
Поставка утилизатора отходов парового высокотемпературного
 Итоги подведены: 13.09.2010 г.

-№ SBR1008090291
Поставка комплекса рентгеновского для интраоперационного контроля 
 Не подано ни одной заявки.

Подготовлены и размещены документации об открытых аукционах на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. 

-Поставка установки импульсной бактерицидной
(от 24.09.2010 SBR1009240140)

Итоги подведены 26.10.2010 г. (не состоялся, не допущено ни одной заявки)
 -Поставка комплекса рентгеновского для интраоперационного контроля
( от 19.10.2010 SBR1010190226)

Итоги подведены 18.11.2010 г.

- Поставка лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг
(от 18.10.2010 SBR1010180339)

Итоги подведены 13.11.2010 г.

-Поставка томографа рентгеновского компьютерного 16 срезов
(от 13.10.2010 SBR1010130545) аукцион не состоялся  не подано ни одной заявки
	
	

	4. 
	2.6.5.
	Заключение государственных контрактов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования в 2010 г.
	30.06.2010
	07.12.2010
	Выполнено.
Лекарственные средства:

По итогам прошедших торгов  с победителями аукционов заключено 11 государственных контрактов на поставку лекарственных средств:

- №201005/1833/12131 - 

Государственный контракт 

 № 12131/942064/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Капреомицин 0,5г флаконы № 1заключен с ООО "Эдванс Трейдинг";

-№ 201005/1833/12132 -

Государственный контракт 

 № 12132/942231/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства

Капреомицин 1,0г флаконы №1;

заключен с ООО "Эдванс Трейдинг";

-№ 201005/1833/12146 -

Государственный контракт 

 № 12146/942081/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Левофлоксацин, раствор для инфузий 100 мл флакон № 1 заключен с  ООО "Эдванс Трейдинг";

-№ 201005/1833/12153 -

Государственный контракт 

 №12153/907875/2 от 08.07.2010 г. на поставку лекарственного средства

Аминосалициловая кислота, лиофилизат 11,82г №10 заключен с АО "Мединторг";

-№ 201005/1833/12155 -

Государственный контракт 

 № 12155/942091/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства

Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл - 400,0 мл № 1заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус";

-№ 201005/1833/12156 -

Государственный контракт 

 № 12156/942234/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства

Протионамид, таблетки 250 мг № 50;

заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус";

-№ 201005/1833/12139 -

 Государственный контракт № 12139/942239/06 от 16.08.2010 г. на поставку лекарственного средства 

Левофлоксацин таблетки 500мг № 5;

заключен с ЗАО "Корал-Мед" (победитель);

-№ 201005/1833/12144 -

Государственный контракт 12144/942073/06 от 16.08.2010 г. на поставку лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг № 100

заключен с ЗАО "Корал-Мед" (победитель);

-№ 201005/1833/12148 -

Государственный контракт № 12148/1263445/02 от 10.08.2010 г.

на поставку лекарственного средства

Аминосалициловая кислота, гранулы 5,0 г № 10 заключен с ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ»;

-№ 201005/1833/12154 -

Государственный контракт № 12154/1263451/1 от 10.08.2010 г.

 на поставку лекарственного средства

Аминосалициловая кислота, гранулы 4,0 г №1 заключен с ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ»;

-№ 201007/1833/21277 - Государственный контракт № 201007/1833/21277-00001833-01 от 17.08.2010 г.на поставку Аминосалициловой кислоты - таблетки 1,0 г заключен с ООО "ИРВИН 2".
Медицинское оборудование:

-№ 100524/001550/390 (5лотов)

По Лоту № 2 государственный контракт 

№ К-14-Ц/66 от 14.07.2010 заключен с ООО "МВТ";
По Лоту № 3 государственный контракт № К-14-Ц/68-1 от 16.07.2010 г. заключен с ООО "Спектр-Диагностик";
По Лоту № 4 государственный контракт № К-14-Ц/65 от 12.07.2010 г. заключен с 

ООО "Росмедкомплект";
По Лоту № 5 государственный контракт № К-14-Ц/65-1 от 12.07.2010 г. заключен с 

ООО "Росмедкомплект";
-№ 100528/001550/391

Государственный контракт № К-14-Ц/72 от 22.07.2010 г. заключен с  ООО "ПО Автомедтехника"

-№100528/001550/392 (2лота)

По Лоту № 1 государственный контракт № К-14-Ц/68 от 16.07.2010 г. заключен с  ООО "Росмедкомплект"

По Лоту № 2 государственный контракт № К-14-Ц/69 от 19.07.2010 г. заключен с

ООО "Росмедкомплект"

Государственные контракты в стадии заключения по следующим процедурам:

-№ 100617/001550/403 (2 лота);

По лоту № 1 государственный контракт № 1 К-14-ФЦП/80-2 от 04.08.2010 г.
заключен с ООО "Росмедкомплект" (единственный участник); 

По лоту № 2 государственный контракт № К-14-ФЦП/83 от 09.08.2010 г.заключен с ООО "ДиректМед Финанс" (победитель); 
-№ 100617/001550/404(3лота)

По лоту № 1 государственный контракт № К-14-ФЦП/82-1 от 06.08.2010 г.
заключен с ООО "Росмедкомплект" (единственный участник);
По лоту № 2 не подано ни одной заявки;

По лоту № 3 государственный контракт № К-14-ФЦП/82 от 06.08.2010 г.заключен с ООО "РИПЛ" (единственный участник).

 -№ 201007/1833/25576 

Поставка анализатора газового состава крови;

Государственный контракт №201007/1833/25576-00001833-01 от 21.09.2010 заключен ЗАО "Медсервос" (победитель)

-№ 201007/1833/25578
- Поставка стерилизатора низкотемпературного плазменного для хирургических инструментов;

Государственный контракт 

№ 201007/1833/25578-00001833-02 от 28.09.2010 заключен с ООО "МК ВИТА-ПУЛ" (победитель);
 -№ SBR1008060288
Поставка утилизатора отходов парового высокотемпературного
Государственный контракт 

№SBR1008060288-00001833-02 от 24.09.2010 г. заключен с ЗАО "Компания "Интермедсервис" (единственный участник).
Поставка комплекса рентгеновского для интраоперационного контроля
Государственный контракт от 06.11.2010 г. № SBR1010190226-00001833-02 с ООО «Компания Евростандарт».

 Итоги подведены 18.11.2010 г.

- Поставка лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг Государственный контракт от
07.12.2010 № SBR1010180339-00001833-03 заключен с ЗАО «Корал-Мед»..
	
	

	5. 
	3.2.3.



	Предоставление в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
	31.08.2010
	01.12.2010
	Выполнено

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1154 "О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" предусмотрено 3 134 185 800,00 рублей. На 03.09.2010 заключено 14 соглашений с субъектами Российской Федерации на общую сумму 3 134 185 800,00 рублей. На 01.12.2010 г. по КБК 055 1102 4850900 010 251 перечислено с лицевого счета министерства  средств в объеме 3 134 185 800,00 рублей бюджетам всех субъектов Российской Федерации.
	
	

	6. 
	3.4.5.
	Поставка санитарного автотранспорта в субъекты РФ в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в 2010 году
	15.09.2010
	--
	Выполняется.

По условиям государственного контракта от 21.06.2010 г. № К-14-Ц/55-1 на поставку санитарного автотранспорта в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2010 году комиссией ФМБА России проведена проверка комплектации реанимобилей, по итогам проверки были направлены замечания для устранения в ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА". На 01.10.2010 г. ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА" завершены согласования с грузополучателями формата о передаче автомобилей, произведена сверка реквизитов и наименований юридических адресов грузополучателей. В настоящее время осуществляется отгрузка реанимобилей учреждениям получателям.
	
	

	7. 
	3.9.3.3.2.
	Разработка пиар-программы и медиа-планов, проведение информационной кампании на телевидении, радио в прессе
	31.07.2010
	23.11.2010
	Выполнено.
26.04.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме № 16 (извещение № А 17086) на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов. Аукцион не состоялся (один участник). Был заключен контракт от 31.05.2010 г. № 106Э/Р-Д с ООО «СМАРТ».
Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме № 18на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год. Аукцион состоялся 21.05.2010г. (извещение № А_17229). По результатам аукциона 

был заключен государственный контракт от 08.06.2010 г. № 109Э/Р-Д с ООО «Атон». 
Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме № 19 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изданию и распространению газеты «Службы крови» в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год. Аукцион состоялся 24.05.2010г. (извещение № А_17232). По результатам аукциона был заключен государственный контракт от 09.06.2010 г. № 110 Э/Р-Д с ООО «Атон». 
Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме № 20 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по нанесению символики на мобильные комплексы забора крови в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов.

Аукцион состоялся 16.06.2010г. (извещение № А 17321). По результатам аукциона  был заключен государственный контракт от 05.07.2010 г. № 120/Р-Д с ИП Рамолданов А.С..

Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен конкурс № 26 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по доработке и реализации Интернет-портала программы развития Службы крови (yadonor.ru) в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови. Подведение итогов конкурса состоялось 14.06.2010г. По результатам конкурса был заключен государственный контракт от 30.06.2010 г. № 117/Р-Д с ЗАО «АРМАДА СОФТ». 
Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен конкурс № 27 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по поддержке единой федеральной телефонной справочной службы (горячей линии) по номеру 8 800 333 3330 по вопросам донорства крови и ее компонентов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови. Подведение итогов конкурса состоялось 14.06.2010г. По результатам конкурса  был заключен государственный контракт от 30.06.2010 г. № 116/Р-Д с ООО «СРМ-ДИЗАЙН». 
31.05.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством  объявлен открытый конкурс № 34 (извещение № 100531/002329/223) на право заключения государственного контракта на оказание услуг размещению материалов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови (МЕДИАРАЗМЕЩЕНИЕ). Конкурс состоялся, вскрытие конвертов с конкурсных заявок прошло 01.07.2010 г. По результатам конкурса был заключен контракт 132/Р-Д от 02.08.2010 г с ООО «Паблисиз Групп Медиа Евразия»
07.06.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством  объявлен аукцион в электронной форме № 37 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению изображений для наружной рекламы для нужд программы по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2010 год (извещение № А_22562).

По результатам аукциона в электронной форме был заключен государственный контракт от 20.07.2010 г. № 128Э/Р-Д с ООО «Промтехнологии».
24.08.2010г. Федеральным медико-биологическим агентством  объявлен открытый конкурс № 85 на право заключить государственный контракт на проведение исследований, мониторинга и анализа реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов (извещение № 100824/002329/240. Подведение итогов конкурса состоялось  07.10.2010г.

По результатам конкурса был заключен контракт № 201Э/Р-Д от 29.10.2010 г. с ООО «Поставщик».
20.09.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством  объявлен аукцион в электронной форме №94 (регистрационный номер MOS 20091000494) на право заключить государственный контракт на оказание услуг по оформлению станций переливания крови в рамках комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови. 

Аукцион не состоялся (один участник)

Был заключен контракт № 199Э/Р-Д от 18.10.2010 с ООО «Паблисити Консультационная группа»
20.10.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством  объявлен аукцион в электронной форме № 99 (регистрационный номер MOS 21101000056) на право заключить государственный контракт на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год. Аукцион не состоялся (один участник). Был заключен государственный контракт № 208 7/Р-Д от 23.11.2010г. с ООО «Атон»
	
	

	8. 
	4.3.5.2.3.7.
	Профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих аудиологический скрининг
	14.10.2010
	01.12.2010
	Выполнено.
Обучено 1116 медицинских работника из 73 субъектов РФ.

	
	

	9. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 27.11.2007 г. № 24. Раздел III, п. 5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Калининградской, Новосибирской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областей:

взять под личный контроль строительство федеральных центров высоких медицинских технологий;

обеспечить своевременную регистрацию права собственности на земельные участки, выделенные под их строительство;

организовать подготовку медицинских кадров для названных федеральных центров и создать условия для проживания их работников.

О ходе работы докладывать в Минздравсоцразвития России в соответствии со сроками, установленными сетевыми графиками, начиная с 1 февраля 2008 г.

Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) докладывать ежемесячно о ходе данной работы председателю президиума Совета Медведеву Д.А., начиная с 15 февраля 2008 г.
	15.10.2010
	13.11.2010
	Выполнено.

Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 13.11.2010 № 26-5/10/1-5627).


	
	

	10. 
	
	Протокол заседания от 24.04.2007 г. № 18. Раздел II, п. 9.

Обеспечить контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания учащихся, их медицинскому обеспечению, обратив внимание на мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации в соответствии с принятыми программами в этой сфере. 

Доклад по данному вопросу представлять ежегодно в президиум Совета, начиная с 1 декабря 2007 г.
	01.12.2010
	03.12.2010


	Выполнено.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 03.12.2010 г. № 01/17018-0-12 направлено в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и  демографической политике. 
	
	

	11. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 23 апреля 2010 г. № 32. Раздел  I, п.4. МВД России (Р.Г.Нургалиеву) совместно с Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минтрансом России (И.Е.Левитиным), Минобрнауки России (А.А.Фурсенко), МЧС России (С.К.Шойгу) и с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать дополнительные меры по снижению смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, включая: 

ужесточение медицинских показаний по допуску лиц к управлению автотранспортными средствами с учетом международного опыта; 

обеспечение безопасности перевозки детей в школьных автобусах; 

обеспечение автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, необходимого для отдыха водителей.

Срок – 1 декабря 2010 г.
	01.12.2010
	15.11.2010
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России направлено в МВД России письмо от 15.11.2010 г. № 14-1/10/1-2207
	
	

	12. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 23 апреля 2010 г. № 32. Раздел I, п.5. МВД России (Р.Г.Нургалиеву) совместно с Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минтрансом России (И.Е.Левитиным), Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной), Минфином России (А.Л.Кудриным) и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработать федеральную целевую программу по безопасности дорожного движения на период 2013 – 2020 гг.

Срок – 1 декабря 2010 г.
	01.12.2010
	10.12.2010
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России подготовлен проект федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения на период 2013 – 2020 гг. и 

направлен в МВД России. 
	
	

	13. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 2 июля 2010 г. № 33 Раздел II, п. 4. Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой) и Государственной корпорации "Ростехнологии" (С.В.Чемезову):

совместно с Минфином России (А.Л.Кудриным) в срок до 17 июля 2010 г. представить в Правительство Российской Федерации предложения по объемам бюджетных ассигнований с необходимыми расчетами и обоснованиями для завершения строительства федеральных центров высоких медицинских технологий в 2011 - 2012 годах;

принимать исчерпывающие меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию в установленные сроки федеральных центров высоких медицинских технологий. О ходе работы доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 1 ноября 2010 г.
	01.11.2010
	15.10.2010
	Выполнено.

Письмо Минздравсоцразвития России в Правительство Российской Федерации (от 15.10.2010 № 26-5/10/1-5248).
	
	

	14. 
	
	Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина от 30.08.2010 г. № ВП-П9-46Пр п.4 Минздравсоцразвития Российской Федерации (Т.А. Голиковой) обеспечить включение в 2011 году в реализацию мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, направленных на совершенствование организации оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, субъектов Российской Федерации, по территории которых  проходит автомобильная дорога, предусмотрев заключение соглашений до 30 ноября текущего года с данными субъектами Российской Федерации о реализации указанных мероприятий в срок.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок- 1 декабря 2010 г.
	01.12.2010
	01.12.2010
	Выполнено.
Минздравсоцразвития России направлено в Правительство Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 14-1/10/1-6030.
	
	


Министр здравоохранения

и социального развития Российской Федерации    
                                                                                                                          Т.А.Голикова
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