Форма СГ (здоровье)

	Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

	на 1 января 2010  года

                                                                                                                                          отчетная дата

	№ п/п
	Номер строки сетевого графика
	Наименование поручения/ мероприятия
	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)
	Фактический 
срок 
исполнения (дд.мм.гггг)
	Сведения об исполнении поручения/ мероприятия на дату отчета 
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/ мероприятия
	Приме-чания


	1
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	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	1.1.1.1.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления Правительства РФ «О финансовом обеспечении в 2009 г. за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
	31.03.2009
	18.05.2009
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака».
	
	

	2. 
	1.1.1.2.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства РФ «О финансовом обеспечении в 2009 г. за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение потребление алкоголя и табака»
	26.04.2009
	10.06.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 10.06.2009 г. № 302н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 г. за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение потребление алкоголя и табака» (зарегистрирован в Минюсте России 18.06.2009 г. № 14111).
	
	

	3. 
	1.1.1.4.

1.1.1.4.1.
	Проведение кампании по формированию приоритетов здорового образа жизни населения России в 2009 году.

Проведение коммуникационных кампаний
	31.12.2009
	  20.08.2009-15.12.2009

15.09.2009

15.09.2009-

15.11.2009

15.10.2009-

10.12.2009

09.11.2009

20.11.2009

01.11.2009 - 15.12.2009
	Выполнено.

Цикл радиопередач на «Радио «Маяк» и «Радио России» с участием экспертов в сфере здорового образа жизни.

Разработка логотипа и фирменного стиля Программы по формированию здорового образа жизни («Здоровая Россия»).
Разработка серии рекламно-информационных материалов (буклеты, брошюры, плакаты, наглядные пособия для детей) для распространения в Центрах здоровья.
Социальная рекламная кампания по борьбе с табакокурением и злоупотреблением алкоголем и по формированию ответственного отношения к собственному здоровью: на телеканалах «Первый», «Россия», «НТВ», «ТНТ», «СТС», «Рен-ТВ» и др.; на радиостанциях «Европа Плюс», «Русское Радио», «Наше Радио»; на наружных носителях в 21 крупнейшем городе России; в сети Интернет. 

Открыта круглосуточная телефонная справочная служба для консультаций по работе Центров здоровья, отказу от курения и здоровому питанию: 

8-800-200-0-200. 

Открыт специализированный интернет-портал www.takzdorovo.ru по вопросам ведения здорового образа жизни. 

Проведены масштабные социологические исследования целевых аудиторий программы по формированию здорового образа жизни. 


	
	

	4. 
	1.1.1.4.2.
	Разработка и запуск в 2009 году цикла телевизионных программ на федеральном канале
	31.12.2009
	20.08.2009-30.11.2009

17.09.2009-15.12.2009

15.09.2009-

31.12.2009

24.10.2009- 15.12.2009


	Выполнено.

Специальный телевизионный проект для подростковой аудитории «Битва за респект: Начни сегодня» на телеканале «Муз-ТВ».
Цикл мультипликационных фильмов для детей до 12 лет «Азбука здоровья со Смешариками» на телеканалах «СТС» и «Домашний».
Социальная рекламная кампания против табакокурения и злоупотребления алкоголем с участием лидеров общественного мнения на телеканале «Россия».
Цикл телевизионных программ (8 выпусков) «Подари себе жизнь» на телеканале «Россия». 


	
	

	5. 
	1.1.1.5.
	Предоставление в 2009 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака
	25.06.2009
	28.09.2009
	Выполнено.

Завершена работа по подписанию Соглашений между Минздравсоцразвития России и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о реализации в 2009 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака и дополнительных Соглашений с уточнением реквизитов субъектов Российской Федерации и передаче в Департамент учетной политики и контроля и Финансовый Департамент Минздравсоцразвития России. в целях формирования реестра и перечисления средств федерального бюджета. 

Реестры сформированы: № 11-358/6 от 02.09.2009 г, № 11-367/6 от 04.09.2009 г., № 11-377/7 от 10.09.2009 г, № 11-392/7 от 17.09.2009 г., № 11-411/7 от 23.09.2009 г., № 11-426/7 от 28.09.2009 г. На 01.10.2009 г. перечислено субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака 367 467,05 тыс. руб.
	
	

	6. 
	1.1.1.6.
	Контроль за проведением мероприятий, направленных на формирование в 2009 году здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
Министерством  здравоохранения и социального развития Российской Федерации осуществлялся  контроль за проведением мероприятий, направленных на формирование в 2009 году здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака. Отчет о результатах контроля мероприятий по данному блоку будет представлен к 10.02.2010 года.
	
	

	7. 
	
	Протокол заседания от 25.02.2009 г. № 29. Раздел I, п. 3.

Минобрнауки России (Фурсенко А.А.), Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.), Минспорттуризму России (Мутко В.Л.) 
с участием правоохранительных и других федеральных органов исполнительной власти совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления принять дополнительные меры по соблюдению требований законодательства, направленных на предотвращение потребления табака и алкоголя в детских, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, организациях здравоохранения и культуры, на территориях и в помещениях образовательных организаций, а также в других общественных местах.

О результатах доложить в президиум Совета до 1 сентября 2009 г.
	15.08.2009
	19.08.2009
	Выполнено.

Письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 г. 

№ 24-1/10/1-4926 направлено в Минобрнауки России. 
	
	

	8. 
	1.2.1.1.1.

1.2.1.3.1.

1.2.3.1.1.

1.2.3.3.1.

1.2.4.1.1.1.

1.2.4.2.1.1.

1.3.1.1.

1.3.3.1.

1.3.6.1.1.

1.3.6.4.1.

1.3.7.1.

1.4.2.1.

1.4.1.1.1.

1.4.1.2.5.

14.1.1.1.

1.4.4.1.1.

1.4.5.1.

1.5.1.1.
	Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2008 году
	10.02.09 31.03.09
	18.03.2009
	Выполнено.

Доклады о реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2008 году направлены письмами Минздравсоцразвития России: 

- от 17.02.2009 г. № 14-1/10/1-905;

- от 18.03.2009 г. № 14-1/10/1-1599.
	
	

	9. 
	1.2.1.2.1.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» 
	--
	31.12.2008
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1087 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)».
	
	

	10. 
	1.2.1.2.2.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении формы и порядка предоставления отчёта о расходах бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которого являются субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской. помощи, оказываемой врачами врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сёстрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сёстрами врачей общей практики (семейных врачей)»
	28.02.2009
	10.04.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 10.04.2009 г. № 171н «Об утверждении формы и порядка представления отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)». 
	
	

	11. 
	1.2.1.2.3.
	Осуществление в 2009 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами в учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Финансирование из федерального бюджета в 2009 году на осуществление дополнительных денежных выплат  составило - 21 315 604,7 тыс. рублей. Среднемесячная численность медицинских работников, получающих выплаты - 150,097 тыс. человек, в том числе врачей - 70,634, медицинских сестер -79,463.
	
	

	12. 
	1.2.1.2.4.
	Осуществление в 2009 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Российской академии наук
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В федеральных государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Российской академии наук осуществление в 2009 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами произведено в размере 5 371,6 тыс. рублей.
	
	

	13. 
	1.2.1.2.5.
	Осуществление в 2009 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Сибирскому отделению Российской академии наук
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

На отчетную дату в учреждениях здравоохранения Сибирскому отделению Российской академии наук численность работников, оказывающих первичную медицинскую помощь составила 52 человека или 30,2 % от плана в связи с сокращением поликлинической сети. Списочному составу в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» выплачено 11,0 млн. руб. или 40,6 % от утвержденного финансирования. Остаток неиспользованных средств, образовавшийся в результате передачи поликлинической сети Новосибирского научного центра СО РАН в ведение муниципалитета и неукомплектованностью штатных должностей физическими лицами, в сумме 16,1 млн. рублей  перечислен в доход федерального бюджета 31 декабря 2009 года.
	
	

	14. 
	1.2.1.2.6.
	Осуществление в 2009 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА России)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

ФМБА России за 12 месяцев 2009 года в подведомственные федеральные государственные учреждения здравоохранения было перечислено денежных средств в размере 257 333,00 тыс. рублей. Денежные выплаты получали 1049 врачей, 1146 медицинских сестер.
	
	

	15. 
	1.2.1.4.1.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации»
	--
	31.12.2008
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1088 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации».
	
	

	16. 
	1.2.1.4.3.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении формы и порядка предоставления отчёта о расходах бюджета субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации»
	28.02.09
	16.10.2009
	Выполнено.
Издан приказ Минздравсоцразвития России от 16 октября 2009 года № 836н 

«Об утверждении формы и порядка представления отчета об исполнении условий предоставления субсидий и о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации», зарегистрирован в Минюсте РФ 12.11.2009 г. № 15205).
	
	

	17. 
	1.2.1.4.4.
	Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

На осуществление денежных выплат из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2009 году направлено 9 271 530,0 тыс. рублей. Среднемесячная численность медицинских работников, получающих выплаты - 141,438 тыс. человек, в том числе работников фельдшерско-акушерских пунктов - 43,652, работников скорой медицинской помощи- 97,786.
	
	

	18. 
	1.2.1.4.5.
	Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА России)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

ФМБА России за 12 месяцев 2009 года в подведомственные федеральные государственные учреждения здравоохранения было перечислено денежных средств в размере 94 268,5 тысяч рублей. Денежные выплаты получали 49 медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, 1320 медицинских работников станций (отделений) скорой медицинской помощи.
	
	

	19. 
	
	Протокол совещания в режиме видеоконференции у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова от 17.11.2009 года № АЖ-П12-64пр Раздел I, п. 4.Минобрнауки России совместно с Минздравсоцразвития России рассмотреть предложения  администрации Архангельской области по развитию Северного (Арктического) федерального университета. При необходимости доложить в Правительство Российской Федерации.
	25.12.2009
	25.12.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России рассмотрело предложения администрации Архангельской области и  направило в Министерство образования и науки Российской Федерации письмо от 25.12.2009 г. № 16-0/10/1-7269 о невозможности присоединения ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» к Северному (Арктическому) федеральному университету.
	
	

	20. 
	1.2.2.2.1.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О повышении квалификации и профессиональной переподготовке врачей по специальностям "Терапия", "Педиатрия" и "Общая врачебная практика (семейная медицина)" в 2009 году»
	01.03.2009
	13.03.2009 
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России № 112 от 13.03.2009 г. «О подготовке врачей по специальностям «Терапия», «Педиатрия» и «Общая врачебная практика (семейная медицина)» в 2009 году».
	
	

	21. 
	1.2.2.2.2.
	Подготовка и переподготовка специалистов по специальностям “Общая врачебная практика (семейная медицина)”, “Терапия” и “Педиатрия” в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования по специальностям «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия» и «Педиатрия» прошли обучение 2 050 специалистов, из них по программам повышения квалификации – 1 839 человек и профессиональной переподготовки -211 человек.
	
	

	22. 
	1.2.2.2.3.
	Подготовка и переподготовка специалистов по специальностям “Общая врачебная практика (семейная медицина)”, “Терапия” и “Педиатрия” в высших учебных заведениях
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году прошли обучение 8 951 специалист по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по специальностям “Общая врачебная практика (семейная медицина)”, “Терапия” и “Педиатрия” в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, из них по программам повышения квалификации – 8 523 человек и профессиональной переподготовки -428 человек.
	
	

	23. 
	1.2.2.2.4.
	Подготовка и переподготовка специалистов по специальностям «Общая врачебная практика (семейная медицина)» (ВСЕГО)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году прошли подготовку 1 788 специалистов по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», из них по программам повышения квалификации – 1 149 человек и профессиональной переподготовки - 639 человек.
	
	

	24. 
	1.2.2.2.5.
	Подготовка и переподготовка специалистов по специальностям «Терапия» и «Педиатрия» (ВСЕГО)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году прошли подготовку по специальности «Терапия» и «Педиатрия»– 9 213 человек по программам повышения квалификации, профессиональная переподготовка не осуществлялась.
	
	

	25. 
	1.2.3.2.1.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 921 «О порядке предоставления в 2008-2009 годах из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан».
	--
	31.12.2008
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1100 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 921 «О порядке предоставления в 2008-2009 годах из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан».
	
	

	26. 
	1.2.3.2.2.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке проведения в 2009 году дополнительной диспансеризации работающих граждан»
	27.02.2009
	24.02.2009
	Выполнено.

Принят приказ Минздравсоцразвития России от 24.02.2009 г. № 67н «О порядке проведения в 2009 году дополнительной диспансеризации работающих граждан».
	
	

	27. 
	1.2.3.2.3.
	Разработка и утверждение приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования «О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 07.03.2008 г. № 50»
	13.03.2009
	18.02.2009
	Выполнено. 

Издан приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 18.02.2009 г. № 28 «О внесении изменений в приказ

ФОМС от 07.03.2008 г. № 50 «О порядке предоставления в 2008-2009 годах из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан», зарегистрирован в Минюсте России 17 марта 2009 г. № 13521.
	
	

	28. 
	1.2.3.2.4.
	Разработка и утверждение приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования «О внесении изменений в Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 14.03.2008 г. № 57»
	13.03.2009
	14.03.2009
	Выполнено.

Издан приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 14 марта 2009 г. № 45 «О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 14 марта 2008 г. № 57 «Об утверждении форм и порядка представления отчетов об использовании субсидий на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан», зарегистрирован в Минюсте России 03 апреля 2009 г. № 13689.
	
	

	29. 
	1.2.3.2.5.
	Разработка и утверждение приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования «О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 14.04.2008 года № 84»
	13.03.2009
	24.02.2009
	Выполнено. 

Издан приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 24.02.2009 г. № 33 «Об утверждении реестра счетов и порядка ведения реестра счетов на оплату проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан», зарегистрирован в Минюсте России 18 марта 2009 г. № 13539.
	
	

	30. 
	1.2.3.2.6.
	Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено. 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования с января по декабрь 2009 г. перечислено 3,789 млрд. руб. (в том числе на завершение расчетов за 2008г.- 0,038 млрд. рублей), прошли диспансеризацию 3 959 613 человек (103,1% от плана  3 838 771 человек).
	
	

	31. 
	1.2.3.2.7.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «Об утверждении Правил направления в 2009 году бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан федеральными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства»
	20.01.2009
	10.02.2009
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2009 г. № 102 «Об утверждении Правил направления в 2009 году бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан федеральными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства».
	
	

	32. 
	1.2.3.2.8.
	Разработка и утверждение приказа «О проведении федеральными учреждениями здравоохранения, находящихся в ведении ФМБА России, дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2009 г.»
	10.03.2009
	02.07.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 02.07.2009 г. № 383н «О порядке проведения федеральными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении ФМБА России, дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2009 году».
	
	

	33. 
	1.2.3.2.9.
	Проведение диспансеризации работающих граждан по дополнительным программам
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

ФМБА России за 12 месяцев 2009 года в подведомственные учреждения было перечислено денежных средств в размере  124 595,90 тыс. рублей, профилактический осмотр прошли 119 573 человека.
	
	

	34. 
	1.2.3.4.2.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06 ноября 2007 г. №760 «О порядке финансирования в 2008 – 2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»
	27.02.2009
	--
	Выполнено.

На основании письма Минздравсоцразвития России от 09.04.2009 № 14-3/942 в 2009 году финансирование проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2007 г. № 760 «О порядке финансирования в 2008-2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» и приказом Минздравсоцразвития России от 28.12.2007 г. № 813 «Об утверждении правил финансирования проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами». Изменения в действующее постановление вноситься не будут.
	
	

	35. 
	1.2.3.4.4.
	Проведение углубленных медицинских осмотров работающих граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

По оперативным данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования медицинские осмотры прошли 3 009 285 работников. На эти цели перечислено средств в размере 1 986 063,64 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от общего объема выделенных ассигнований. Финансирование проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, осуществляется страхователями в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Полная информация о произведенных страхователями расходах на проведение углубленных медосмотров за 2009 год будет уточнена после свода финансовой отчетности в конце марта 2010 года.
	
	

	36. 
	1.2.4.1.2.3.
	Подготовка к проведению процедуры по размещению заказов на закупки вакцин в 2009 г.
	02.03.2009
	22.04.2009
	Выполнено.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объявлены  конкурсы на право заключения государственных контрактов на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок, на 2009 год, извещения: 
- от 22.12.2008 года № 081222/002775/34;
- от 29.12.2008 года № 081229/002775/36;
- от 14.04.2009 года № 090414/002775/51;
- от 22.04.2009 года № 090422/002775/55.
	
	

	37. 
	1.2.4.1.2.4.
	Проведение процедуры по размещению заказов на приобретение вакцин в 2009 г. (за счёт переходящих остатков 2008 года)
	30.03.2009
	19.05.2009
	Выполнено.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведены открытые аукционы на право заключения государственных контрактов на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок, на 2009 год:

- по извещению № 081222/002775/34 на поставку медицинских иммунобиологических препаратов против дифтерии, коклюша, столбняка и кори;

- по извещению № 081229/002775/36 на поставку медицинских иммунобиологических препаратов против полиомиелита и гепатита B;
- по извещению № 090414/002775/51 на поставку медицинских иммунобиологических препаратов против гриппа;

- по извещению № 090422/002775/55 на поставку медицинских иммунобиологических препаратов против краснухи.
	
	

	38. 
	1.2.4.1.2.5.
	Заключение государственных контрактов с поставщиками на 2009 г.
	20.04.2009
	17.06.2009
	Выполнено.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

- заключены государственные контракты по 15 лотам на поставку медицинских иммунобиологических препаратов против дифтерии, коклюша, столбняка и кори;

- заключен государственный контракт от 09.02.2009 г. № 22-Д на поставку медицинских иммунобиологических препаратов против полиомиелита; 
- заключены государственные контракты от 02.06.2009 г. № 45-Д и № 46-Д с ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ, с ООО «Ирвин 2» на поставку медицинских иммунобиологических препаратов против гриппа;

- заключен государственный контракт от 05.06.2009 г. № 48-Д с ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ на поставку медицинских иммунобиологических препаратов против краснухи.
- заключен государственный контракт от 17.06.2009 г. № 137-Д на поставку медицинских иммунобиологических препаратов против вирусного гепатита B с ЗАО «Аптека Холдинг»; 
	
	

	39. 
	1.2.4.1.2.6.
	Поставка вакцин в субъекты РФ в 2009 г.
	30.11.2009
	15.11.2009
	Выполнено.

Поставки вакцин в субъекты Российской Федерации по 18 государственным контрактам выполнены в объеме 100%.
	
	

	40. 
	1.2.4.1.2.7.
	Контроль качества вакцин и мониторинг поствакциональных осложнений и качества организации вакцинации
	30.11.2009
	30.11.2009
	Выполнено.

Письмо от 25.09.2009 № 01/14263-9-32 «О поствакцинальных осложнениях в 2008 году»; Селекторные совещания руководителя Роспотребнадзора с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителями управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ «О поставках МИБР в субъекты РФ и ходе иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок - 17.02.2009 г., 07.04.2009 г., 17.06.2009 г., 17.07.2009 г., 19.11.2009 г..

Направлено 37 писем с информацией о поствакцинальных осложнениях во ФГУН Государственный институт стандартизации им Л. А. Тарасевича- Национальный орган контроля за МИБП- для мониторинга поствакцинальных осложнений.
	
	

	41. 
	1.2.4.1.2.8.1.
	Иммунизация против полиомиелита
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году прошли иммунизацию 5 990 717 человек  (97,9% от планового значения на 2009 г).
	
	

	42. 
	1.2.4.1.2.8.2.
	Иммунизация против полиомиелита (дети до одного года - инактивированной полиомиелитной вакциной)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году прошли иммунизацию 1569 368 человек (99,7% от планового значения на 2009 г.). 
	
	

	43. 
	1.2.4.1.2.8.3.
	Иммунизация против гепатита В (дети, подростки, взрослые не привитые ранее в рамках календаря профилактических прививок)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году прошли иммунизацию 3 330 024  человек (47,6% от планового значения на 2009 г.).

Вакцина для иммунизации взрослого населения поставлена в субъекты РФ с опозданием в связи с проведением судебных разбирательств, связанных с опротестованием ФАС решения аукционной комиссии Роспотребнадзора. Поставки вакцины начаты в субъекты РФ только с середины июня 2009 года, закончены к началу 2010 г.
	
	

	44. 
	1.2.4.1.2.8.4.
	Иммунизация против краснухи (дети до 14 лет, лица до 25 лет, не привитые ранее в рамках календаря профилактических прививок)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году прошли иммунизацию 4 894 705 человек (143,1% от планового значения на 2009 г.).

Дополнительно проводилась двухкратная иммунизация лиц до 25лет в соответствии с национальным календарем прививок.
	
	

	45. 
	1.2.4.1.2.8.5.
	Иммунизация против гриппа (дети дошкольного возраста, учащиеся, взрослые старше 60 лет, медработники и работники образовательных учреждений)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году прошли иммунизацию 27 433 061 человек (99,8% от планового значения на 2009 г.)
	
	

	46. 
	1.2.4.1.2.8.6.
	Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка (дети до 1 года, в возрасте 18 мес., 6 лет и 14 лет, взрослые в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году прошли иммунизацию 13 290 991 человек (88,6% от планового значения на 2009 г.)
	
	

	47. 
	1.2.4.1.2.8.7.
	Иммунизация против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году прошли иммунизацию 3 090 913 человек (96% от планового значения на 2009г.)
	
	

	48. 
	1.2.4.1.2.8.8.
	Иммунизация против кори (Взрослые до 35 лет)
	20.11.2009
	01.11.2009
	Выполнено.

В 2009 году прошли иммунизацию 627 651 человек (156,9% от планового значения на 2009 г.)
	
	

	49. 
	1.2.4.1.2.8.9.
	Иммунизация против туберкулеза (дети новорожденные и в возрасте 7 и 14 лет)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
В 2009 году прошли иммунизацию 2 106 210 человек (100% от планового значения на 2009 г.)
	
	

	50. 
	1.2.4.1.2.8.10
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России "О заявках на медицинские иммунобиологические препараты для проведения прививок, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, на 2010 год, об отчетах об использовании медицинских иммунобиологических препаратов в 2009 г.
	23.09.2009
	10.12.2009
	Выполнено.
Издан приказ Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 года № 976н «О заявках на медицинские иммунобиологические препараты для проведения прививок, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, на 2010 год, об отчетах об использовании медицинских иммунобиологических препаратов в 2009 г.». 
	
	

	51. 
	1.2.4.2.2.1.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления «О закупке в 2009 году за счёт ассигнований федерального бюджета диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, и об их передаче федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации и находящимся в его ведении федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»
	07.02.2009
	14.02.2009
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 122 «О закупке и передаче в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения»

(вместе с «Правилами финансового обеспечения в 2009 году закупки диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения», «Правилами передачи в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации и находящимся в его ведении федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе исполнения наказаний, Российской Академии медицинских наук, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»).
	
	

	52. 
	1.2.4.2.2.2.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «Об организации работы по рассмотрению Минздравсоцразвития России и Роспотребнадзором заявок на поставку диагностических средств и антиретровирусных препаратов в целях профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и С»
	02.03.2009
	25.03.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 25.03.2009 г. № 133н «Об организации работы по рассмотрению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации заявок на поставку в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения», зарегистрирован в Минюсте России 31 марта 2009 г.

 № 13623.
	
	

	53. 
	1.2.4.2.2.3.
	Объявление и подготовка к проведению процедуры по размещению заказов на закупку диагностических средств и антиретровирусных препаратов в 2009 г.
	01.05.2009
	05.10.2009
	Выполнено.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объявлены открытые аукционы:

- на право заключения государственных контрактов на поставку 

лекарственных средств для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека за счет ассигнований федерального бюджета, на 2009 год (извещение от 14.04.2009 года 

№ 090414/002775/52 по 33 лотам; извещение от 30.04.2009 года 

№ 090430/002775/56 по 5 лотам);

- на право заключения государственных контрактов на поставку диагностических средств, применяемых в целях выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека за счет ассигнований федерального бюджета, на 2009 год

(извещение  от 21.04.2009 года 

№ 090421/002775/54) по 25 лотам.
- на поставку диагностических средств для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами гепатитов В и С на 2009 год (извещение № 090728/002775/80) по 14 лотам;

- на поставку лекарственных средств профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами гепатита В и С (извещение от 05.10.2009 г. 

№ 091005/002775/96) по12 лотам. Данный аукцион объявлен на дополнительное количество инфицированных вирусами иммунодефицита человека, за счет средств экономии, полученной в результате проведения торгов в 2009 году.
	
	

	54. 
	1.2.4.2.2.4.
	Проведение конкурсных торгов на приобретение диагностических средств и антиретровирусных препаратов в 2009 г.
	15.06.2009
	05.10.2009 
	Выполнено.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведены открытые аукционы:

- на поставку лекарственных средств для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами гепатитов В и С за счет ассигнований федерального бюджета на 2009 год, (извещение от 03.07.2009 года № 090703/002775/71) по 17 лотам;

- на поставку лекарственных средств для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека за счет ассигнований федерального бюджета, на 2009 год (извещение от 08.06.2009 года № 090608/002775/67) по 8 лотам, (извещение от 03.08.2009 года № 090803/002775/82) по 2 лотам. 
- на поставку диагностических средств для выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека за счет ассигнований федерального бюджета, на 2009 год (извещение от 19.06.2009 года № 090619/002775/69 по 1 лоту). 
- на поставку диагностических средств для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами гепатитов В и С на 2009 год (извещение от 28.07.2009 года № 090728/002775/80) по 14 лотам.
- на поставку лекарственных средств профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами гепатита В и С (извещение от 05.10.2009 г. 

№ 091005/002775/96) по12 лотам.
	
	

	55. 
	1.2.4.2.2.5.
	Оформление документации и заключение государственных контрактов с поставщиками на 2009 г.
	04.07.2009
	18.11.2009
	Выполнено.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заключены следующие государственные контракты: - от 20.07.2009 года  № 144-Д,  № 45-Д, № 146-Д, от 22.07.2009 г.  № 147-Д, № 148-Д, № 149-Д - 6 государственных контрактов на поставку лекарственных средств для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека за счет ассигнований федерального бюджета, на 2009 год (извещение № 090608/002775/67); 

- от 17.08.2009 г. № 165-Д, № 166-Д, № 167-Д, 168-Д, № 169-Д, № 170-Д, от 19.08.2009 г.  № 174-Д, № 175-Д, № 176-Д, № 177-Д, № 178-Д, № 179-Д, № 181-Д, № 182-Д, № 183-Д, № 184-Д, № 185-Д - 17 государственных контрактов на поставку лекарственных средств для профилактики лечения лиц, инфицированных вирусами гепатита В и С, за счет ассигнований федерального бюджета на 2009 год (извещение № 090703/002775/71);

- от 10.09.2009 года  № 197-Д с ЗАО "Аптека-Холдинг", № 198-Д, № 199-Д, № 204-Д с ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС", № 200-Д, № 201-Д,  № 202-Д 

№ 203-Д с ЦНИИ эпидемиологии, от 14.09.2009 года № 209-Д с ЦНИИ эпидемиологии,  от 11.09.2009 года 

№ 205-Д с ЗАО "Аптека-Холдинг", от 14.09.2009 года № 208-Д, № 211-Д с ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС", № 210-Д с ООО "НПО "Диагностические системы", № 212-Д с ЦНИИ эпидемиологии – 14 государственных контрактов на поставку лекарственных средств для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами гепатита В и С за счет ассигнований федерального бюджета, на 2009 год (извещение № 090728/002775/80).

- от 13.11.2009 года № 282-Д, № 283-Д, № 284-Д, № 285-Д, от 16.11.2009 года

№ 288-Д, № 289-Д, № 290-Д, № 291-Д,  от 18.11.2009 года № 293-Д, № 294-Д, № 295-Д, № 296-Д на поставку лекарственных средств профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами гепатита В и С (извещение от 05.10.2009 № 091005/002775/96 
	
	

	56. 
	1.2.4.2.2.6.
	Поставка в субъекты РФ диагностических средств и антиретровирусных препаратов в 2009 г.
	30.11.2009
	30.11.2009
	Выполнено.

Поставки в субъекты РФ выполнены в объеме 100%.
	
	

	57. 
	1.2.4.2.2.7.
	Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С произведено в количестве 25 523 789 человек (116% от планового значения на 2009 г.)

Государственными федеральными учреждениями, подведомственными ФМБА России в течение 2009 года, с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека обследовано 303 800 человек, выявлено 320 человек вновь инфицированных. За 12 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2008 года заболеваемость острым вирусным гепатитом В снизилась в 2,3 раза. Зарегистрировано всего 20 случаев заболевания среди населения, против 46 случаев в 2008 году. Показатель заболеваемости гепатитом В - 1,0 на 100 тыс. населения.
	
	

	58. 
	1.2.4.2.2.8.
	Лечение ВИЧ-инфицированных 
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году лечение антиретровирусными препаратами в рамках приоритетного национального проекта получили 55 885 человек (107,5% от планового значения на 2009г.). 

Численность ВИЧ-инфицированных граждан находящихся на диспансерном наблюдении в медицинских учреждениях подведомственных ФМБА России составляет 4882 человека, из них нуждаются в проведении антиретровирусной терапии 573 человека. Получают антиретровирусную терапию 322 чел. за счет средств выделенных в рамках ПНП «Здоровье». 
	
	

	59. 
	1.2.4.2.2.9.
	Лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных вирусами гепатитов В и С, а также остро нуждающихся в лечении больных вирусными гепатитами В и С
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Лечение антиретровирусными препаратами получило 6000 человек. (200% от планового значения на 2009 г.) Кроме контингентов 2009 г. лечение получали лица, начавшие его ранее 2009 года.
	
	

	60. 
	1.2.4.2.3.1.
	Объявление и подготовка процедуры размещения заказов на проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в 2009 году
	31.01.2009
	30.12.2008
	Выполнено.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объявлен открытый конкурс на выполнение работ по комплексу профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С в Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения (извещение от 30.12.2008 г. № 081230/002775/37) по следующим лотам:

- № 1 «Мероприятия, направленные на информирование и обучение населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. Информационная кампания с использованием всех средств массовых коммуникаций, включая федеральные и региональные ТV, региональные радиостанции, наружную рекламу и Интернет»;

- № 2 «Мероприятия, направленные на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку»;

- №3 «Комплекс лечебно-профилактических мероприятий среди групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции»;

- № 4 «Комплекс мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции среди специальных групп населения».
	
	

	61. 
	1.2.4.2.3.2.
	Организация процедуры размещения заказа на проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в 2009 г.
	12.02.2009
	13.02.2009
	Выполнено.

С 03.02.2009 г. по 13.02.2009 г. проведен открытый конкурс на выполнение работ по комплексу профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С в Российской Федерации в рамках приоритетного национального «Здоровье» в 2009 году по лотам №№ 1-4. 
	
	

	62. 
	1.2.4.2.3.3.
	Оформление документации и заключение договоров на 2009 г.
	31.03.2009
	03.03.2009
	Выполнено.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заключены 4 Государственных контракта по направлению профилактика ВИЧ-инфекции на общую сумму 399 500 000,0 рублей:

I. Мероприятия, направленные на информирование и обучение населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. Информационная кампания с использованием всех средств массовых коммуникаций, включая федеральные и региональные ТV, региональные радиостанции, наружную рекламу и Интернет - Государственный контракт от 03.03.2009 №25 Д с ОАО «Медицина для Вас» на сумму 204 500 000,0 рублей.

II. «Мероприятия, направленные на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку» Государственный контракт от 03.03.2009 №26 Д с ООО «Институтом здоровья семьи» на сумму 40 000 000,0 рублей.

III.. «Комплекс  лечебно-профилактических мероприятий среди групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции» - Государственный контракт №27-Д от 03.03.2009 с  Фондом «Открытый институт здоровья» на сумму 95 000 000,0 рублей.

IV. Комплекс мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции среди специальных групп населения - Государственный контракт от 03.03.2009 №28 Д с Фондом «Российское здравоохранение» на сумму 
60 000 000,0 рублей.
	
	

	63. 
	1.2.4.2.3.4.
	Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С
	  31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

По направлению «Мероприятия, направленные на информирование и обучение населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. Информационная кампания с использованием всех средств массовых коммуникаций, включая федеральные и региональные ТV, региональные радиостанции, наружную рекламу и Интернет» осуществлялась непрерывная техническая поддержка Государственной бесплатной всероссийской круглосуточной горячей линии по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, услуга обработки вызова операторами,  абонентская плата услуг Исполнителя, связанных  с обработкой звонков. Создан банк  лучших информационных материалов по вопросам профилактики, диагностики, лечения и обеспечения ухода при ВИЧ-инфекции, разработанных в ходе проведения информационных кампаний 2008-2009 годах. Проведен конкурс Роспотребнадзора «ВИЧ/СПИД: знать – значит жить» на лучшие работы по профилактике ВИЧ/СПИД среди государственных и общественных организаций по 10 номинациям. Произведено тиражирование работ победителей общим тиражом 300 000 экземпляров. Создана серия из трех  видеороликов для ТВ по тематике профилактики ВИЧ-инфекции хронометражом 30 секунд каждый. В период проведения  информационной кампании (июнь-октябрь) состоялось 30 000  показов видеоклипов на региональных телеканалах в 83 субъектах Российской Федерации, 944 раза на региональном канале г. Находка,     45 показов ролика «Жизнь продолжается» на федеральном канале   «ТHT», 2 742 652 показа  на плазменных экранах в сетевых торговых центрах, что равноценно 1 370 677 минутам безвозмездно представленного эфирного времени, 22 806 показов в кинотеатрах 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и регионов. В течение пяти месяцев размещались видеоролики о путях передачи ВИЧ-инфекции, разработанные в соответствии с концепцией информационной кампании на региональных телеканалах в  88 городах страны (июнь-сентябрь). Проведены курсы повышения квалификации  в объеме 72 часа  для 500  работников образовательных учреждений в 10 субъектах Российской Федерации,  обучающиеся обеспечены учебно-методическими материалами в печатном и электронном видах.

В «Мероприятиях, направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку» участвовали 30 субъектов Российской Федерации.

По направлению «Комплекс  лечебно-профилактических мероприятий среди групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции» организована реализация   региональных проектов:

- «Профилактика  ВИЧ-инфекции, инфекций, предаваемых половым путем и вирусных гепатитов В и С среди рабочих мигрантов» - 25 проектов.

- «Профилактика ВИЧ-инфекции, инфекций, предаваемых половым путем, и вирусных гепатитов В и С среди лиц, оказывающих сексуальные услуги за плату» - 15 проектов. 

- «Повышение приверженности АРВ-терапии пациентов из уязвимых групп населения» - 25 проектов. 
- «Уход и поддержка при ВИЧ/СПИДе» - 10 проектов.

- «Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С среди медицинских работников» - 25 проектов.

По направлению «Комплекс мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции среди специальных групп населения» разработаны, растиражированы и разосланы информационные материалы  по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов  В и С для военнослужащих и медицинского персонала МО РФ. Осуществлена реализация проекта «Комплекс мероприятий по расширению доступа к профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С в учреждениях ФСИН».
	
	

	64. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14.08.2009 г. № 30. Раздел II, п. 8. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации разработать комплекс дополнительных мер по снижению заболеваемости  и смертности от туберкулеза на 2010 – 2012 годы.

Срок- до 1 декабря 2009 г.
	01.12.2009
	14.12.2009
	Выполнено.

Доклад о комплексе дополнительных мер по снижению заболеваемости  и смертности от туберкулеза на 2010 – 2012 годы направлен в Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 14.12.2009 года № 14-6/10/1-6971).
	
	

	65. 
	
	Протокол заседания межведомственной рабочей группы при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 25.03.2009 г. № 2. Раздел I.I, п.4. Минздравсоцразвития России доработать программу по совершенствованию организации противотуберкулезной помощи населению с учетом состоявшегося обсуждения, проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», а также предложений субъектов Российской Федерации и в срок до 20 мая 2009 г. направить на рассмотрение субъектам Российской Федерации доработанную программу по совершенствованию организации противотуберкулезной помощи населению.
	20.05.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
Подготовлена Программа по совершенствованию организации противотуберкулезной помощи населению. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1158 «О закупке и передаче в 2010 году лекарственных средств и медицинского оборудования для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза и лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий». 
	
	

	66. 
	1.2.5.1.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование помощи больных туберкулёзом»
	02.03.2009
	--
	Выполняется.

Разработан проект приказа Минздравсоцразвития России «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование помощи больных туберкулёзом». Проект приказа находится на согласовании в Правовом департаменте Минздравсоцразвития России. 

	
	

	67. 
	1.2.5.2.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития «Об утверждении формы отчёта о расходах бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которого являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование закупки оборудования в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование помощи больных туберкулёзом»
	02.03.2009
	09.04.2009
	Выполнено.

Правила передачи субсидий и механизм реализации ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)», включая отчетность, предусмотрены в постановлении Правительства Российской Федерации от 09.04.2009 г. № 319 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)».
	
	

	68. 
	1.2.5.3.
	Объявление и подготовка к проведению конкурса на закупки диагностических средств и лекарственных препаратов
	01.04.2009
	16.10.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России подготовлена и опубликована на сайте zakupki.gov.ru. конкурсная (аукционная) документация:

- на право заключения государственных контрактов на поставку противотуберкулезных лекарственных препаратов в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» - извещение от 16.03.2009 г. № 090316/001550/93/2;

- на право заключения государственного контракта на поставку аллергена бактерий туберкулезного рекомбинантного в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2007-2011 гг.) - извещение от 16.03.2009 г. № 090603/001550/121;

- на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ в рамках подпрограммы «Туберкулёз» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» - извещение от 06 июля 2009 г. № 090706/001550/145;

- на право заключения государственных контрактов на выполнение работ в рамках реализации подпрограммы «Туберкулез» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» по 8 лотам - извещение от 14 июля 2009 г. № 090714/001550/153;

- на право заключения государственных контрактов на поставку за счет средств федерального бюджета противотуберкулезных лекарственных средств в рамках подпрограммы «Туберкулез» ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» по 38 лотам – извещение от 14.08.2009 г. 

№ 090814/001550/182.
- на право заключения государственных контрактов на поставку противотуберкулезных лекарственных средств в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»- извещение от 16.10.2009 года № 091016/001550/291.
	
	

	69. 
	1.2.5.4.
	Проведение конкурсных торгов на приобретение диагностических средств и лекарственных препаратов
	15.05.2009
	25.11.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России проведены следующие открытые конкурсы:

- на право заключения государственных контрактов на поставку противотуберкулезных лекарственных препаратов в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» - извещение от 16.03.2009 года № 090316/001550/93. 

- на право заключения государственного контракта на поставку аллергена бактерий туберкулезного рекомбинантного в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»(2007-2011 гг.) - извещение от 03.06.2009 года № 090603/001550/121.

- на право заключения государственных контрактов на выполнение работ в рамках реализации подпрограммы «Туберкулез» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2011 годы) - извещение от 14.07.2009 года № 090714/001550/153 по 7 лотам. 

- на право заключения государственных контрактов на поставку за счет средств федерального бюджета противотуберкулезных лекарственных средств в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» - извещение

 № 090814/001550/182. 

- на право заключения государственных контрактов на поставку противотуберкулезных лекарственных средств в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» - извещение
№ 091016/001550/291. 

- на право заключения государственного контракта на поставку аллергена бактерий туберкулезного рекомбинантного в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» извещение № 091102/001550/293. 
	
	

	70. 
	1.2.5.5.
	Заключение государственных контрактов с поставщиками на 2009 г.
	16.06.2009
	07.12.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России заключено 19 государственных контрактов на поставку противотуберкулезных лекарственных препаратов в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» (извещение № 090316/001550/93):

- от 28.04.2009 года  № 37-ПД, № 38-ПД, № 39-ПД с ЗАО «Р-Фарм», 

- от 28.04.2009 года № 33-ПД, № 46-ПД, № 49-ПД, № 51-ПД, № 40-ПД с ЗАО «Шрея Корпорейшн»;
- от 28.04.2009 года №35-ПД с ООО «Русресурс»;

- от 28.04.2009 года № 47-ПД с ЗАО «РусМедКом»;
- от 28.04.2009 года № 34-ПД, № 43-ПД, № 44-ПД, № 45-ПД, № 50-ПД с ООО «Медикал лизинг-консалтинг»;
- от 28.04.2009 года № 36-ПД с ЗАО «КОРАЛ-МЕД»;
- от 28.04.2009 года № 48-ПД с ООО «Манас Мед»;

- от 28.04.2009 года № 42-ПД с ООО «Виренд Интернейшнл»;

- от 28.04.2009 года № 41-ПД с ЗАО «Аптека-Холдинг»;

 - от 15.07.2009 № К-14-Ц/6-1 с ЗАО «Фармацевтическая фирма «Лекко» на поставку аллергена бактерий туберкулезного рекомбинантного в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»(2007-2011 гг.) (извещение № 090603/001550/121).

- Заключено 7 государственных контрактов на выполнение работ в рамках реализации подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»- извещение 

 № 090714/001550/153:

- от 08.09.2009 года № К-14-ФЦП/146-2 и № К-14-ФЦП/146-5 с «Российским обществом фтизиатров»;

- от 14.09.2009 года № К-14-ФЦП/147-3 с ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава»;

- от 08.09.2009 года № К-14-ФЦП/146-3 с ФГУ «СПб НИИФ Росмедтехнологий»;

- от 08.09.2009 года № К-14-ФЦП/146-4 с 
ФГУ «ННИИТ Росмедтехнологий»;

- от 14.09.2009 года № К-14-ФЦП/147-4 с 
ФГУ «ННИИТ Росмедтехнологий»;

- от 08.09.2009 года № К-14-ФЦП/146-1 с  

ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»;

Заключено 37 государственных контрактов на поставку за счет средств федерального бюджета противотуберкулезных лекарственных средств в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы) - извещение № 090814/001550/182», в том числе от 07.10.2009 года - 33, от 05.10.2009 года -2, от 02.10.2009 года -1, от 08.10.2009 года -1;

- Заключено 3 государственных контракта от 30.10.2009 года (извещение от 15.09.2009 г. № 090915/001550/244).

- Заключено 9 государственных контрактов (извещение от 09.09.2009 года № 090909/001550/235);
- Заключено 16 государственных контрактов от 30.11.2009 года на поставку противотуберкулезных лекарственных средств в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» - извещение. 

№ 091016/001550/291; 

- Заключен государственный контракт на поставку аллергена бактерий туберкулезного рекомбинантного в рамках подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» от 07.12.2009 года с ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» (извещение № 091102/001550/293).
	
	

	71. 
	1.2.5.6.
	Внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В учреждения здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, а также в учреждения, подведомственные ФСИН России участвующие в реализации мероприятий, направленных на совершенствование помощи больных туберкулёзом поставлено 99 единиц медицинского оборудования на сумму 409 659,36 тыс. рублей, произведена поставка лекарственных средств на сумму 2 327 636,2 тыс. рублей.

В медицинские учреждения подведомственные ФМБА России в 2009 году поставлено медицинское оборудование:

- комплекс рентгенодиагностический на 3 рабочих места - 11 ед.;

- рентгенодиагностический аппарат на 2 рабочих места - 4 ед.

- аппарат рентгенохирургический на 2 рабочих места - 2 ед;

- аппарат рентгеновский палатный передвижной - 6 ед.;

- флюорограф цифровой малодозовый -11 ед.;

- машина проявочная -11 ед.;

- дозиметр для рентгеновского аппарата - 3 ед.;

- рентгеновский комплекс для интраоперационного контроля -1 ед.;

- рентгенодиагностический комплекс - 2 ед.;

- рентгеновский компьютерный томограф - 4 ед.
	
	

	72. 
	1.2.5.7.
	Лечение больных туберкулезом 
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году впервые выявлено 120 835 случаев заболевания туберкулезом, из них туберкулез органов дыхания выявлен у 117 066 человек. Все 120 835 человек с впервые выявленным туберкулезом получают лечение.
	 
	

	73. 
	1.2.5.8.
	Проведение профилактических мероприятий
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Совершенствование лабораторной диагностики:

- Заключено 3 Государственных контракта на общую сумму 22 642,3 тысяч рублей. Закуплено и поставлено 6 комплектов расходного материала для ускоренного выявления и определения лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам для бактериологического анализатора MGIT BACTEC 960® (BD, США), 113 наборов реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулеза и определения их лекарственной чувствительности к рифампицину и изониазиду на микробиологических микрочипах «ТБ-Биочип-МДР» или эквивалент, 73 набора реагентов для определения лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза к офлоксацину на микробиологических микрочипах «ТБ-Биочип 2» или эквивалент и 100 918 упаковок аллергена бактерий туберкулезного рекомбинантного (Диаскинтест).
	
	

	74. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 24.09.2008 г. № 28. Раздел II, п. 5.

Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) ежеквартально до 25 числа следующего за отчетным кварталом месяца представлять в президиум Совета и Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Доклад о ходе реализации указанных мероприятий за IV квартал 2008 г. представить до 1 февраля 2009 года.
	25.07.2009
25.10.2009
	23.07.2009
28.10.2009
	Выполнено.

Доклад о ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями направлен в Правительство Российской Федерации (письмо от 23.07.2009 г. № 14-1/10/1-4437).

Доклад о ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями направлен в Правительство Российской Федерации (письмо от 28.10.2009 г. № 14-1/10/1-6082).
	
	

	75. 
	1.3.2.1.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2009 году за счёт ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
	15.02.2009
	02.03.2009
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 186 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».
	
	

	76. 
	1.3.2.2.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства РФ «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
	20.03.2009
	11.03.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 11.03.2009 г. № 104н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 186 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».
	
	

	77. 
	1.3.2.4.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития РФ "О внесении изменений в Приказ Минздравсоцразвития России  от 11.07.2008 г. № 331 «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
	20.04.2009
	30.11.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 30.11.2009 г. № 930 «О внесении изменений в Приказ Минздравсоцразвития России  от 11.07.2008 г. №331 «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».
	
	

	78. 
	1.3.2.5.
	Доведение Минздравсоцразвития России объёмов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на закупку оборудования для федерального учреждения ГОУ ВПО «РГМУ Росздрава»
	20.04.2009
	26.03.2009 
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России доведены объёмы бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств на закупку оборудования до ГОУ ВПО «РГМУ Росздрава» 26.03.2009 г.
	
	

	79. 
	1.3.2.6.
	Передача Минздравсоцразвития России объёмов бюджетных ассигнований РАМН на закупку оборудования для федерального учреждения ГУ «НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева РАМН»
	20.04.2009
	28.04.2009
	Выполнено.

Объёмы бюджетных ассигнований РАМН на мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями утверждены Федеральным законом от 28.04.2009 г. № 76 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
	
	

	80. 
	1.3.2.7.
	Предоставление в 2009 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для совершенствования организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	20.04.2009
	21.09.2009
	Выполнено.

Субсидии на закупку оборудования для совершенствования организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены в полном объеме.
	
	

	81. 
	1.3.2.8.
	Оснащение учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено. 
В учреждения здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующие в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями закуплено следующее медицинское оборудование:

- Томограф рентгеновский компьютерный – 46 единиц;

- Операционная для нейрохирургических и сосудистых вмешательств – 14 единиц;

- Аппарат ангиографический – 12 единиц;

- Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований – 67 единиц.
	
	

	82. 
	1.3.2.9.
	Проведение мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в 2009 г.
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2009 года №186 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» Минздравсоцразвития России определило распределение субъектов Российской Федерации, участвующих в Мероприятиях, за федеральными учреждениями здравоохранения ГУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН», ФГУ «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна ФМБА России» (кафедра ангионеврологии и нейрохирургии с циклом нейрофизиологии ИПК ФМБА России), ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росмедтехнологий», НИИ инсульта ГОУ ВПО «РГМУ Росздрава», ГУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы», ГУ «Научно исследовательский института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН», Российская медицинская академия последипломного образования (кафедра нейрохирургии)

ФМБА России определено куратором реализации мероприятий сосудистой программы в шести субъектах Российской Федерации:

Республика Мордовия

Смоленская область

Рязанская область

Ростовская область

Курская область
Архангельская область.
Были подписаны соглашения о взаимодействии между ФМБА России и органами управления здравоохранением курируемых субъектов Российской Федерации. 

Институтом повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России  на базе ФМБЦ им. А.И. Бурназяна по программе мультидисциплинарного цикла тематического усовершенствования «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики инсульта» обучено 236 врачей (неврологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей УЗД, рентгенологов, кардиологов, врачей функциональной диагностики, и др. специалистов) из 8 субъектов Российской Федерации. На базе НЦССХ им. Бакулева за отчетный период прошли обучение 47 специалистов. В Российском кардиологическом научно-производственном комплексе  прошли тематическое усовершенствование 106 специалистов из 12 субъектов Российской Федерации.

На базе Московского государственного медико-стоматологического университета прошли подготовку 79 преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования из 17 субъектов Российской Федерации.
	
	

	83. 
	1.3.2.10.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления “О порядке финансового обеспечения в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями”
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1154 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
	
	

	84. 
	1.3.4.1.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2009 году за счёт ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
	15.02.2009
	10.03.2009
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 198 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».
	
	

	85. 
	1.3.4.2.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 198 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
	20.03.2009
	11.03.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 11.03.2009 г. № 108н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 98 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального

бюджета мероприятий, направленных на совершенствование

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».
	
	

	86. 
	1.3.4.4.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития РФ "О внесении изменений в Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.07.2008 г. № 332 "О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП"
	20.04.2009
	06.11.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 06.11.2009 г .№ 873 «О внесении изменений в приказ

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 11 июля 2008 г. №  332 «О порядке организации мониторинга реализации

мероприятий, направленных на совершенствование

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
	
	

	87. 
	1.3.4.5.
	Подготовка к проведению процедур по размещению заказов на закупку санитарного автотранспорта и последующей передачи его в учреждения здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2009 г.
	19.05.2009
	10.03.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России подготовлена и размещена на официальном сайте zakupki.gov.ru документация об аукционе на поставку санитарного автотранспорта для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 г. 
№ 198 «О финансовом обеспечении в 2009 г за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенств организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (извещение № 090626/001550/137). 
	
	

	88. 
	1.3.4.6.
	Проведение процедур по размещению заказов на приобретение санитарного автотранспорта в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2009 году
	24.07.2009
	22.07.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России проведен открытый аукцион на право заключения государственных контрактов на закупку и поставку санитарного автотранспорта в учреждения здравоохранения (извещение от 26.06.2009 года № 090626/001550/137). 
	
	

	89. 
	1.3.4.7.
	Заключение государственных контрактов на поставку санитарного автотранспорта в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2009 году
	18.09.2007
	12.08.2009
	Выполнено.

12.08.2009 г. заключен государственный контракт с единственным участником открытого аукциона ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»/
	
	

	90. 
	1.3.4.9.
	Доведение Минздравсоцразвития России объёмов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до федеральных учреждений ФГУ «Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий» и ГОУ ДПО «РМАПО Росздрава»
	20.04.2009
	26.03.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России доведены объёмы бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств на закупку оборудования до ФГУ «Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий» и ГОУ ДПО «РМАПО Росздрава» 26.03.2009 г.
	
	

	91. 
	1.3.4.10.
	Предоставление в 2009 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для совершенствования организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	20.04.2009
	26.08.2009
	Выполнено.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 04.06.2009 г. № 298 «Об организации работы по проверке готовности субъектов Российской Федерации к реализации мероприятий по исполнению постановлений Правительства Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 186 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» и от 10.03.2009 г. № 198 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» проведены выездные проверки. По итогам проведенных выездных проверок состоялось совещание у Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Произведена повторная проверка Московской области, в результате которой было принято решение о готовности Московской области к реализации Мероприятий. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для совершенствования организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перечислены всем субъектам Российской Федерации (14.07.2009, 05.08.2009, 26.08.2009 уведомления ФК о списании денежных средств с л/c в Москве и зачисление их на р/с субъектов).
	
	

	92. 
	1.3.4.11.
	Оснащение оборудованием учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий по организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2009 году
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
В учреждения здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующие в реализации мероприятий по организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2009 году закуплено следующее медицинское оборудование:

- Томограф рентгеновский компьютерный – 26 единиц;
- Томограф магнитно-резонансный 1,5 Т – 2 единицы;
- Комплекс рентгеновский для интраоперационного контроля – 30 единиц;
- Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови – 9 единиц;
- Монитор слежения – 163 единицы;
- Аппарат искусственной вентиляции легких – 78 единиц;
- Аппарат наркозно-дыхательный – 46 единиц;
- Стойка эндоскопическая универсальная – 12 единиц;
- Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований – 32 единицы;
- Анализатор показателей гемостаза – 7 единиц.
	
	

	93. 
	1.3.4.12.
	Проведение мероприятий по организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП на федеральных трассах
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году в соответствии с заключенными Соглашениями между Минздравсоцразвития России и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

перечислены субсидии из федерального бюджета бюджетам 13 субъектов Российской Федерации на закупку оборудования с целью  совершенствования организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 
Изданы нормативно-правовые акты регламентирующие организацию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, сбор и представление отчетной информации о ходе реализации мероприятий, направленных совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Для специалистов Пермского края проведен мультидисциплинарный цикл подготовки врачей по теме: «Оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП». Повысили квалификацию 10 человек, имеющих специальности: хирургия, травматология и ортопедия, анестезиология и реаниматология.  Обучение проводилось на клинических базах ФМБЦ ФМБА им. А.И. Бурназяна,  КБ №85, КБ №86, КБ №119, ЦКБВЛ ФМБА России, ГКБ №1 г.Москвы, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
На базе Российской медицинской академии последипломного образования за 12 месяцев 2009 г. года по программам тематического усовершенствования  по теме «Организация медицинской помощи пострадавшим при ДТП» прошли обучение 162 человека из 4 субъектов Российской Федерации. 

Тематическое усовершенствование по теме: «Медицинская помощь пострадавшим при ДТП» прошли 25 человек среднего медицинского персонала из клинической больницы №8 ФМБА России (г. Обнинск).

На базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского обучились 145  специалистов.  
	
	

	94. 
	1.3.4.13.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления “О порядке финансового обеспечения в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях”
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1153 « О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».
	
	

	95. 
	1.3.5.1.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2009 году за счёт ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению»
	15.02.2009
	03.03.2009
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2009 г. № 189 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению».
	
	

	96. 
	1.3.5.2.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства РФ «О финансовом обеспечении в 2009 году за счёт ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населения»
	20.03.2009
	11.03.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 11.03.2009 г. № 105н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2009 г. № 189 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению».
	
	

	97. 
	1.3.5.3.
	Доведение Минздравсоцразвития России объёмов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на закупку оборудования для федеральных учреждений ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А.Герцена и ФГУЗ «ФГМБЦ им. А.И.Бурназяна» ФМБА России
	20.04.2009
	27.05.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2009 г. № 189 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению» доведены объёмы бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств на закупку оборудования до ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А.Герцена 07.05.2009 г., до ФГУЗ «ФГМБЦ им. А.И.Бурназяна» ФМБА России 27.05.2009 г.
	
	

	98. 
	1.3.5.4.
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на закупку оборудования в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению
	20.04.2009
	26.08.2009
	Выполнено.

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению перечислены в полном объеме. 
	
	

	99. 
	1.3.5.5.
	Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями
	20.04.2009
	29.10.2009
	Выполнено.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2009 г. № 189 реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению проводится в 11 субъектах Российской Федерации предусмотрено создание и оснащение 2 федеральных онкологических центров на базе ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический центр им.П.А.Герцена» и ФГУЗ «Федеральный государственный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» Федерального медико-биологического агентства, 1 окружного (Челябинская область) и 10 региональных онкологических диспансеров в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием для проведения лучевой, радионуклидной терапии, ультразвуковых и эндоскопичеких методов диагностики и лечения. Заключены Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти 11 субъектов Российской Федерации о реализации Мероприятий. Проведены выездные проверки по оценке выполнения условий Соглашений и готовности субъектов Российской Федерации к реализации Мероприятий. По итогам проведенных выездных проверок состоялось совещание у Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Субсидии из федерального бюджета предоставлены бюджетам субъектов Российской Федерации в полном объеме. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации заключены государственные контракты на закупку и поставку медицинского оборудования. В учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований произведен монтаж и ввод медицинского оборудования в эксплуатацию.
	
	

	100. 
	1.3.5.6.
	Оснащение оборудованием учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий по организации онкологической помощи населению
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено. 
В учреждения здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующие в реализации мероприятий по организации онкологической помощи населению в 2009 году закуплено следующее медицинское оборудование:

- Оборудование для радионуклидной терапии – 1 единица;

- Высокоэнергетический ускоритель 20 МВ – 9 единиц;

- Цифровой рентген-симулятор – 1 единица;

- Система 3-мерного дозиметрического планирования – 7 единиц;

- Комплект дозиметрической аппаратуры – 9 единиц;

- Гамматерапевтический аппарат для брахитерапии – 7 единиц;

- Гамматерапевтический аппарат для дистанционной лучевой терапии – 4 единицы;

- Видеоэндоскопический комплекс с установками для ультразвуковой и флуоресцентной эндоскопии – 15 единиц;

- Набор оборудования для проведения брахитерапии 125I рака предстательной железы – 1 единица;

- Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием – 10 единиц;

- МРТ 1,5 Тс – 1 единица;

- Оборудование для ПЭТ-центра – 1 единица;

- ОФЭКТ/КТ сканер – 9 единиц;

- Специализированный КТ (16-срезовый) для онкологии с широкой апертурой гентри – 7 единиц;

- Информационно-управляющая система – 7 единиц.
	
	

	101. 
	1.3.5.7.
	Проведение мероприятий по организации оказания онкологической помощи населению, включая создание онкологических кабинетов в учреждениях здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В соответствии с заключенными Соглашениями между Минздравсоцразвития и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению, органами управления здравоохранения Российской Федерации проведена работа по созданию первичных онкологических кабинетов (отделений) (муниципальное звено) в муниципальных и  государственных учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации, изданы нормативно-правовые акты регламентирующие организацию оказания онкологической помощи, сбор и представление отчетной информации о ходе реализации мероприятий, направленных совершенствование организации онкологической помощи населению.
	
	

	102. 
	1.3.6.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации 11 центров
	01.04.2009
	20.01.2010
	Выполнено.

Получены положительные экспертные заключения ФГУ «Главэкспертиза России» по проектно-сметной документации по всем федеральным центрам высоких медицинских технологий.

- Проектная документация по федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования 

(г. Краснодар) утверждена приказом руководителя Росздрава от 24.04.2007 г. № 927;

- Проектная документация по федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии (г. Красноярск) утверждена приказом руководителя Росздрава от 02.03.2007 №804;

- Проектная документация по федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии (г. Хабаровск) утверждена приказом руководителя Росздрава от 02.03.2007 №803;

- Проектная документация по федеральному центру нейрохирургии 

(г. Тюмень) утверждена приказом руководителя Росздрава от 02.03.2007 №807;

- Проектная документация по федеральным центрам сердечно-сосудистой хирургии (гг. Калининград, Пермь, Челябинск) и федеральным центрам травмотологии, ортопедии и эндопротезирования (гг. Владивосток, Смоленск) утверждена приказом руководителя Росздрава от 26.03.2008 г. № 1435;

- Проектная документация по федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования в 

г. Барнаул утверждена ФГУП «ДЕЗЗ Росздрава» от 17.09.2009 г. № 35.
- Получено положительное заключение ФГУ «Главэкспертиза России» по стадии Проект наземной части от 17.04.2008 г. № 274-08/ГГЭ-5410/05 по федеральному центру нейрохирургии 
(г. Новосибирск). Проектная документация по федеральному центру нейрохирургии в г.Новосибирск  утверждена ФГУП «ДЕЗЗ Росздрава» от 20.01.2010 г. № 2.
Принят приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.09.2009 г. № 690 «О рабочей группе по координации взаимодействия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Государственной корпорации «Ростехнологии» по завершению строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий».
	
	

	103. 
	1.3.6.2.3.
	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (за счёт переходящих остатков 2008 года)
	31.12.2009
	--
	Выполняется.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.03.2006 г. № 139
«О строительстве федеральных центров высоких медицинских технологий»

(в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 07.07.2006 № 417, от 05.05.2007 № 267, от 26.11.2007 № 805, от 02.06.2008 № 423, от 25.08.2008 № 640, от 22.10.2008 № 773).

1 534 815,1 тыс. рублей направлены в ФГУП «ДЕЗЗ Росздрава».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 6 марта 2009 г. № 243 «О формировании имущества Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. № 324 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. № 243 «О формировании имущества Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации передало Государственной корпорации «Ростехнологии» права (требования) к федеральному государственному унитарному предприятию «Техноинторг», вытекающие из государственных контрактов на проектирование, строительство, поставку и монтаж медицинских модульных блоков, оснащенных медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем для федеральных центров высоких медицинских технологий (28 мая 2009 года подписаны соответствующие соглашения).

Государственной корпорации «Ростехнологии» переданы требования к органам исполнительной власти Хабаровского, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского и Приморского краев, и Астраханской, Калининградской, Новосибирской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областей, вытекающие из соглашений, заключенных Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию с вышеназванными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (28 мая 2009 года подписаны соглашения о перемене лиц в обязательстве).

Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 июня 2009 г. № 837-р Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации внесены изменения в бюджетную роспись. 17 июля 2009 года перечислены бюджетные ассигнования  в размере 7 477 972,63 тыс. рублей  в форме субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации «Ростехнологии» для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и вводом в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий. 

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.07.2009г. № ВП-П12-4260 подписано Соглашение от 14.09.2009 г., № РТ 93800-1074/26-5-6821 о взаимодействии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» при реализации мероприятий, связанных с завершением строительства и вводом в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий. 
I.Первая очередь строительства:
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования г. Краснодаре.

Строительно-монтажные работы на объекте приостановлены, из-за  грибкового поражения строительных конструкций. ГК «Ростехнологии» принято согласованное решение о восстановлении центра.
Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии в

г. Красноярске.

Обязательства субъекта РФ.

Подземная часть здания ФЦ ССХ выполнена на -100%. Необходимо завершить проведение пуско-наладочных работ.

Обязательства Российской Федерации.

 Надземная часть здания ФЦ ССХ выполнена на 100%

 Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию необходимо выполнить:

- монтаж медицинского оборудования;

- поставку и монтаж оборудования пищеблока;

- пуско-наладочные работы системы вентиляции;

- пуско-наладочные работы лифтов;

- пуско-наладочные работы системы диспетчеризации и автоматизации управления инженерными системами.

Центр сердечно–сосудистой хирургии в г. Хабаровске.

Обязательства субъекта РФ.

Подземная часть здания ФЦ ССХ выполнена на 100%.

Помещения подвальной части здания переданы под монтаж оборудования.

Обязательства Российской Федерации.

Надземная часть здания ФЦ ССХ выполнена на 100%.

Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию необходимо произвести:

- монтаж медицинского оборудования;

- поставку и монтаж оборудования пищеблока;

- пуско-наладочные работы системы вентиляции;

- пуско-наладочные работы лифтов;

- пуско-наладочные работы системы диспетчеризации и автоматизации управления инженерными системами.  

Федеральный центр нейрохирургии в г. Тюмени.

 Обязательства субъекта РФ.

Подземная часть здания ФЦ ССХ выполнена на 100%.

Помещения готовы под монтаж медицинского оборудования.

Обязательства  Российской Федерации.

Выполнены все СМР надземной части здания, кроме монтажа лифтов.

Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию необходимо выполнить:

- поставку недостающего медицинского оборудования (90 позиций);

- поставку лифтов;

- монтаж медицинского оборудования;

- поставку и монтаж оборудования пищеблока;

- ливневую канализация в блоке А,  в соответствии с проектом;

- пуско-наладочные работы системы вентиляции;

- пуско-наладочные работы лифтов;

- пуско-наладочные работы системы диспетчеризации и автоматизации управления инженерными системами.  

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в г. Челябинске.

Обязательства субъекта РФ

Подземная часть здания ФЦ ССХ выполнена на 100%.

Помещения готовы под монтаж медицинского оборудования.

Обязательства Российской Федерации

Выполнены все СМР надземной части здания.

Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию необходимо произвести:

- поставку недостающего медицинского оборудования (155 позиций);

- поставку и монтаж оборудования пищеблока;

- монтаж медицинского оборудования;

- пуско-наладочные работы системы вентиляции;

- пуско-наладочные работы лифтов;

- пуско-наладочные работы системы диспетчеризации и автоматизации управления инженерными системами.  

II.Вторая очередь строительства:
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в г. Калининграде.

Обязательства субъекта РФ

Выполнена конструкция фундамента – 100%.

Внеплощадочные и внутриплощадочные сети выполнены на 30%.

Здания и сооружения инженерного назначения: ТП, ИТП, дизель-генераторная станция,  кислородно-газификационная станция на - 64%.

Биоочистные сооружения – 100%.

Временные проезды с твердым покрытием -50%.

Построены три КПП, в них ведутся внутренние отделочные работы.

Выполнены 3 из 11 площадок под стоянку монтажного крана .

Выполнено устройство теплоизоляции цокольного этажа.

Из 225 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передано под монтаж 15 позиций(6,6%).  Переданное под монтаж оборудование находится на складах ЗАО «Петромед» в г. Санкт-Петербурге.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Владивостоке.

Обязательства субъекта РФ.

Выполнена конструкция фундамента – 100%.

Проложены внеплощадочные сети электроснабжения и связи.

Произведены строительные работы инженерных сооружений электроснабжения (ТП, РТП). 

Выполнены строительные работы КПП 1.

Из 202 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передано под монтаж 12 позиций. Переданное под монтаж оборудование находится на складах ЗАО «Петромед» в

 г. Санкт-Петербурге.

Федеральный центр нейрохирургии в

г. Новосибирске.

Обязательства субъекта РФ.

Выполнены все СМР «нулевого» цикла.      

Земельный участок площадью 38 400 м² поставлен на кадастровый учет. Оформлена государственная собственность.
Из 205 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято 12 позиций. Переданное под монтаж оборудование находится на складах ЗАО «Петромед» в  г. Санкт-Петербурге.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Барнауле.

Обязательства субъекта РФ.

Выполнены все СМР «нулевого» цикла.         Внутриплощадочные сети, площадка под монтаж и складирование модульных блоков, объекты инженерной инфраструктуры выполнены.

По состоянию на 30 12 09 г. закончены мероприятия по подготовке в осенне-зимний период 2009-2010 гг.(консервация).

Из 202 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передано под монтаж 15 позиций.  Переданное под монтаж оборудование находится на складах ЗАО «Петромед» в г. Санкт-Петербурге.

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии  в г. Перми.

Обязательства субъекта РФ.

Выполнены следующие СМР «нулевого» цикла:      

-железобетонная плита перекрытия фундамента под монтаж  медицинских модульных блоков;

- площадка для временного складирования модульных блоков;    

- построена внутриплощадочная дорога для приема модулей на площадке для временного хранения.  

-построены трансформаторные подстанции;

- проложены кабельные линии;

- подключена низкая сторона к БКТП;

-смонтирована котельная, пуско-наладочные работы проведены.

-смонтированы и опробованы внутриплощадочные очистные сооружения;

-выполнено временное ограждение территории.  

Обязательства Российской Федерации

ООО   «УК «Модуль» произвел 118   модульных блоков. Доставлено на строительную площадку 20 модульных блоков.

Из 225 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передано под монтаж 15 позиций. Переданное под монтаж оборудование находится на складах ЗАО «Петромед» в

г. Санкт-Петербурге.

 Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Смоленске.

Обязательства субъекта РФ.

На строительстве «нулевого цикла» ФЦ ТОЭ г. Смоленске выполнены конструкции плиты перекрытия «нулевого цикла», площадки для стоянок монтажных кранов и складирования модульных блоков, сооружены внутриплощадочные дороги, вспомогательные здания и инженерные сооружения, проложены внутриплощадочные и внеплощадочные подземные инженерные коммуникации, установлено ограждение федерального центра в соответствии с проектом на благоустройство.

Из 202 позиций медицинского    оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передано под монтаж 60 позиций. Монтаж оборудования не ведётся. Переданное под монтаж оборудование находится на складе ЗАО «ПЕТРОМЕД» в г. Санкт- Петербурге.
	
	

	104. 
	1.3.6.2.4.
	Строительно-монтажные работы Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (г. Москва)
	31.12.2009
	--
	Выполняется.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации
от 20 марта 2006 г. № 139
«О строительстве федеральных центров высоких медицинских технологий», и от 25.08.2008 г № 640 «О завершении строительства комплекса зданий и сооружений федерального государственного учреждения «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии» (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 № 324, от 10.12.2009 № 999).
оплата произведена за выполненные строительно-монтажные работы, поставку и монтаж высокотехнологичного медицинского оборудования в полном объеме 31.12.2009 г.  в размере 2 600 000,0 тыс. рублей.
По состоянию на 30 декабря 2009 года выполнение монолитных работ по главному корпусу Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (г. Москва) составляет 100% и завершена кирпичная кладка наружных стен. Ведутся работы по устройству кровель, заполнению оконных проёмов, устройству внутренних перегородок, устройству вентилируемого фасада.

В стадии завершения работы по внутренним инженерным системам: ливневой и фекальной канализации, вентиляции, отоплению и электрике.

Завершаются работы по монтажу оборудования в Резервной станции аварийного электро- и теплоснабжения.  После пуска отопления в двух научно-клинических, лабораторном и паталого-анатомическом корпусах  производится установка технологического оборудования и начаты отделочные работы 

Готовность наружных инженерных сетей составляет - 85%. 

Прошла первая поставка медицинского оборудования.

В соответствии с графиком производства работ на 2010 год планируется полное завершение работ по устройству кровель и вентилируемых фасадов на всех блоках с полным остеклением, внутренними перегородками, инженерными коммуникациями и монтажом общепромышленного оборудования, внутренней отделки, а также выполнение в полном объеме наружных и внеплощадочных сетей, резервной станции аварийного электро- и теплоснабжения и распределительной трансформаторной подстанции, начать монтаж медицинского оборудования в 
2-х блоках и освоение лимитов бюджетных обязательств на 2010 год. 

В настоящее время принят жесткий план ускорения строительства. 

В 2009 году планировалось, что полное завершение исполнения обязательств по государственному контракту и сдача в эксплуатацию Центра произойдет к декабрю 2010 года при условии переноса основной суммы бюджетных ассигнований с 2011 года на 2010 год. Программа нуждается в корректировке в соответствии с  принятым решением руководства о фиксированной дате открытия Центра 01 июня 2011 года.  

Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2009 года № 999 предусмотрено финансирование строительства на 2010 год в сумме 2 630 млн. рублей.
	
	

	105. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 27.11.2007 г. № 24. Раздел III, п. 5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Калининградской, Новосибирской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областей:

взять под личный контроль строительство федеральных центров высоких медицинских технологий;

обеспечить своевременную регистрацию права собственности на земельные участки, выделенные под их строительство;

организовать подготовку медицинских кадров для названных федеральных центров и создать условия для проживания их работников.

О ходе работы докладывать в Минздравсоцразвития России в соответствии со сроками, установленными сетевыми графиками, начиная с 1 февраля 2008 г.

Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) докладывать ежемесячно о ходе данной работы председателю президиума Совета Медведеву Д.А., начиная с 15 февраля 2008 г.
	15.08.2009
15.09.2009
15.10.2009
	06.08.2009
11.09.2009
08.10.2009

09.11.2009

09.12.2009
	Выполнено.

Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 06.08.2009 г. № 26-5/10/1-4726.
Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 11.09.2009 г. № 26-5/10/1-5324).
Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 08.10.2009 г. № 26-5/10/1-5787).

Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 09.11.2009 г. № 26-5/10/1-6299).

Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 09.12.2009 г. № 26-5/10/1-6907).
	
	

	106. 
	1.3.6.3.1.
	Сбор заявок от федеральных медицинских учреждений на оснащение оборудованием и отбор заявок
	19.02.2009
	19.02.2009
	Выполнено.

Произведен отбор заявок о потребности в медицинском оборудовании в федеральных медицинских учреждения, подведомственных Минздравсоцразвития России, ФМБА России и РАМН.
	
	

	107. 
	1.3.6.3.2.
	Оснащение федеральных медицинских учреждений, подведомственных Минздравсоцразвития
	17.11.2009
	--
	Выполняется.

По итогам проведенных мероприятий по мониторингу целевого использования средств федерального бюджета по результатам исполнения «Плана распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2009 году, предусмотренных на развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях и государственных образовательных учреждениях высшего профессионального и послевузовского образования, подведомственных Минздравсоцразвития России, ФМБА России, РАМН для оснащения медицинским оборудованием»  от 02.04.2009 г. (далее – План распределения):

Бюджетные ассигнования на 2009 г. составили 5122841,70 тыс. руб., в том числе для медицинских учреждений: Минздравсоцразвития России – 3687841,70 тыс. рублей.

ФМБА  России – 435000,00 тыс. рублей.

РАМН- 1000000,00 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования освоены, остаток неиспользованных средств составил 352,59 тыс. рублей, т.е. 0,01% Плана распределения. 
ГОУ ВПО «Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова Росздрава» заключило государственный контракт с поставщиком медицинского оборудования 18.12.2009 г., медицинское оборудование было поставлено и введено в эксплуатацию 24.12.2009 г. Кроме того, задерживается ввод в эксплуатацию закупленного медицинского оборудования ФГУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий», не оплачен этап ввода в эксплуатацию медицинского оборудования на сумму 170,0 тыс. рублей, завершение этапа планируется в 1 кв. 2010 г.
	
	

	108. 
	1.3.6.3.3.
	Оснащение федеральных медицинских учреждений, подведомственных РАМН
	17.11.2009
	17.11.2009
	Выполнено.
10 федеральных медицинских учреждений, подведомственных РАМН оснащены полностью в соответствии с планами бюджетного финансирования на 2009 год.
	
	

	109. 
	1.3.6.3.4.
	Оснащение федеральных медицинских учреждений, подведомственных ФМБА России
	17.11.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
В мероприятии участвуют 12 ФГУЗ, подведомственных ФМБА России поставлено 17 единиц оборудования.   Кассовые выплаты составили 434 978,1 тыс. рублей, 99,99% от выделенного лимита.
	
	

	110. 
	1.3.6.3.5.
	Контроль за оснащением федеральных медицинских учреждений
	17.11.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития  проводились проверки федеральных специализированных медицинских учреждений. В соответствии с поручением Руководителя Росздравнадзора от 26.11.2009 № 102 Управления Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации предоставят в Росздравнадзор информацию о результатах проведенных проверок федеральных специализированных медицинских учреждений по вопросу целевого использования медицинского оборудования, поставленного в 2008-2009 годах в рамках реализации ПНП "Здоровье" к 10.02.2010 года.
	
	

	111. 
	1.3.6.5.1.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О финансовом обеспечении за счет ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации»
	--
	31.12.2008
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1097 «О финансовом обеспечении за счет ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации».
	
	

	112. 
	1.3.6.5.2.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета»
	--
	29.12.2008
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2008 г. № 786н «О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета». 
	
	

	113. 
	1.3.6.5.3.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении медицинской документации мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за счёт средств федерального бюджета»
	15.02.2009
	18.03.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 18.03.2009 г. № 119н «Об утверждении и порядке ведения форм статистического учета и отчетности по реализации государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета».
	
	

	114. 
	1.3.6.5.4.
	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2009 году
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2008 г. № 786н «О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета» утверждены первоначальные плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи по числу пролеченных больных.

В ходе реализации государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с учетом поквартального направления больных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, а также в соответствии с выделенным дополнительным  финансовым обеспечением Государственного задания в размере 2 200 597,0 тыс. рублей согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 13 августа 2009 г. № 1162-р и в размере 95 248,4 тыс. рублей согласно внесенным изменениям в федеральный закон о федеральном бюджете на 2009 год, осуществлены корректировки государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, что позволило удовлетворить дополнительную потребность в высокотехнологичных видах медицинской помощи по Листам ожидания, оформляемым органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Окончательно откорректированные плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи по числу пролеченных больных составили 255719 человек, в том числе для федеральных медицинских учреждений – 225746 человек и для медицинских учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 29973 человек.  

По предварительным данным по состоянию на 31.12.2009 года высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 251 864 больным, в том числе в федеральных медицинских учреждениях – 222 257 больным, в медицинских учреждениях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 29 607 больным. Выполнение государственного задания на оказание высокотехнологичной помощи гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета составило 98 % от окончательно скорректированного плана государственного задания.
 За 12 месяцев 2009 года в подведомственные учреждения ФМБА России были направлены денежные средства в размере 1 726 888,4 тыс. рублей, исполнено 15739 квот.

РАМН в течение года проведено лечение 3500 больных в соответствии со стандартами высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Нейрохирургия».
	
	

	115. 
	1.3.6.5.5.
	Контроль за мероприятиями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития осуществлялся контроль за мероприятиями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи  в 2009 году. Отчет о результатах контрольно-надзорных мероприятий по данному блоку будет представлен к 10.02.2010 года.
	
	

	116. 
	1.3.8.1.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2009 году за счёт ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови»
	   08.05.2009
	09.04.2009
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2009 г.

№ 318 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови».
	
	

	117. 
	1.3.8.2.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспечении в 2009 году за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови»
	   20.05.2009
	30.04.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 30.04.2009 г. № 223н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2009 г. № 318 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови».
	
	

	118. 
	1.3.8.3.
	Реализация мероприятий по развитию службы крови
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

На мероприятие по совершенствованию и модернизации материально-технической базы учреждений крови в 2009 году было распределено 3 366 979,7 тыс. рублей. 

На мероприятия по формированию единой базы для развития организации донорства, повышение безопасности донорской крови и ее компонентов в 2009 году было распределено 600 000,0 тыс. рублей.

На мероприятие по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в 2009 году было распределено 233 020,3 тыс. рублей.
	
	

	119. 
	1.3.8.4.1.
	Осуществление контрольных и надзорных мероприятий организаций здравоохранения СПК - участниц программы развития службы крови
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в 2009 году осуществлялись контрольные и надзорные мероприятия организаций здравоохранения СПК - участниц программы развития службы крови. ФМБА России проведена проверка соблюдения правил заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов в ГУЗ «Станция переливания крови» МЗ Хабаровского края. Отчет о результатах контрольно-надзорных мероприятий по данному блоку будет представлен к 10.02.2010 года.
	
	

	120. 
	1.3.8.4.2.
	Консолидация и анализ информации о материально-техническом состоянии СПК - участниц программы развития службы крови
	31.03.2009
	31.03.2009
	Выполнено.

Проведено анкетирование 26
организаций службы крови субъектов Российской Федерации.
Собрана информация: 

1) перспективные потребности в компонентах крови, 

2) наличие имеющегося технологического оборудования, 

3) состояние и наличие площадей. Исходя из этого, составлен перечень и определено количество оборудования для каждого учреждения.

Подготовлены и отправлены 26 соглашений о реализации мероприятий по развитию службы крови между Федеральным медико-биологическим агентством и руководителями регионов, а также технические задания.
	
	

	121. 
	1.3.8.4.3.1.
	Подготовка технического задания и конкурсной (аукционной) документации
	31.03.2009
	20.03.2009
	Выполнено.

ФМБА России подготовлены технические задания и опубликована конкурсная (аукционная) документация на сайте zakupki.gov.ru. 
	
	

	122. 
	1.3.8.4.3.2.
	Проведение процедур размещения заказов и заключение государственных контрактов
	31.03.2009
	30.06.2009
	Выполнено.

ФМБА России проведены следующие открытые аукционы:

- открытый аукцион № 14 (извещение № 090323/002329/66) на право заключения государственного контракта на поставку мобильных комплексов заготовки крови состоялся 07.04.2009 г., заключен государственный контракт от 11.06.2009 г. № 33/ПР-Д по единственному лоту.

- конкурс № 15 (извещение № 090325/002329/67) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов по 25 лотам состоялся 05.06.2009 г., по результатам которых заключены государственные контракты по 25 лотам.
	
	

	123. 
	1.3.8.4.3.3.
	Подготовка помещений СПК под монтаж медицинского оборудования
	31.12.2009
	30.10.2009
	Выполнено.

Подготовка помещений СПК под монтаж медицинского оборудования закончена в октябре 2009 года.
	
	

	124. 
	1.3.8.4.3.4.
	Поставка медицинского оборудования на СПК
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Поставка медицинского оборудования завершена в соответствии с условиями государственных контрактов.
	
	

	125. 
	1.3.8.4.3.5.
	Установка медицинского оборудования на СПК
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Установка медицинского оборудования завершена в соответствии с условиями государственных контрактов.
	
	

	126. 
	1.3.8.4.3.6.
	Проведение пуско-наладочных работ (инсталляция) медицинского оборудования на СПК
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Инсталляция медицинского оборудования завершена в соответствии с условиями государственных контрактов.
	
	

	127. 
	1.3.8.4.3.7.
	Проведение инструктажа медицинского и технического персонала СПК
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Инструктаж проведен одновременно с вводом в эксплуатацию медицинского оборудования.
	
	

	128. 
	1.3.8.4.3.8.
	Передача медицинского оборудования в эксплуатацию
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Все медицинское оборудование введено в эксплуатацию.
	
	

	129. 
	1.3.8.4.3.9.
	Оформление документов приема-передачи и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Документы приема-передачи и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования доставлены в ФМБА России до 22 декабря 2009 года.
	
	

	130. 
	1.3.8.4.3.10.
	Приобретение расходных материалов для медицинского оборудования на СПК
	31.12.2009
	--
	Выполнено.

В бюджете ФМБА России на 2009 год не было предусмотрено финансирование мероприятий по приобретению расходных материалов. 
	
	

	131. 
	1.3.8.5.1.1.
	Подготовка помещений под монтаж оборудования
	31.12.2009
	31.03.2009
	Выполнено.

Помещения подготовлены в I квартале 2009 года.
	
	

	132. 
	1.3.8.5.1.2.
	Поставка, монтаж оборудования Федерального информационного центра (ФИЦ)
	31.12.2009
	31.10.2009
	Выполнено.

Поставки завершены в октябре 2009 года.  
	
	

	133. 
	1.3.8.5.1.3.
	Инсталляция общематематического программного обеспечения и его настройка
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Инсталляция и настройка программного обеспечения завершены к 22 декабря 2009 года.
	
	

	134. 
	1.3.8.5.1.4.
	Инсталляция прикладного программного обеспечения
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Инсталляция прикладного программного обеспечения завершена к 22 декабря 2009 года.
	
	

	135. 
	1.3.8.5.1.5.
	Организация удаленного доступа к информационным системам СПК
	31.12.2009
	30.11.2009
	Выполнено.

Доступ к информационным системам СПК установлен к 30 ноября 2009 года.
	
	

	136. 
	1.3.8.5.1.6.
	Организация тестового режима обмена данными между ФИЦ и СПК
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Организация тестового режима обмена данными завершена к 22 декабря 2009 года.
	
	

	137. 
	1.3.8.5.1.7.
	Поддержка обмена данными между ФИЦ и СПК, наполнение баз данных
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Наполнение баз данных в 29 СПК и поддержка обмена данными с ФИЦ завершены к 22 декабря  2009 года.
	
	

	138. 
	1.3.8.5.1.8.
	Обучение персонала
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Обучение врачей-трансфузиологов и инженеров работе в информационной системе проводилось в июле-августе 2009 года, а также на местах в течение декабря 2009 года с учетом особенностей работы.  
	
	

	139. 
	1.3.8.5.1.9.
	Организация круглосуточной работы «горячей линии»
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Круглосуточная работа «горячей линии» поддерживалась в течение 2009 года.
	
	

	140. 
	1.3.8.5.1.10.
	Поддержка работы интернет-портала ФИЦ
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Поддерживается в течение 2009 года.
	
	

	141. 
	1.3.8.5.2.1.
	Подготовка помещений СПК под монтаж оборудования
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Подготовка помещений для монтажа информационного оборудования закончена в III квартале 2009 года.
	
	

	142. 
	1.3.8.5.2.2.
	Создание инфраструктуры для АИС трансфузиологии на СПК
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Инфраструктура для АИС трансфузиологии на СПК создана к 22 декабря  2009 года.
	
	

	143. 
	1.3.8.5.2.3.
	Монтаж оборудования на СПК
	31.12.2009
	31.10.2009
	Выполнено.

Поставки и монтаж завершены в октябре 2009 года.
	
	

	144. 
	1.3.8.5.2.4.
	Инсталляция общематематического программного обеспечения и его настройка
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Инсталляция и настройка программного обеспечения завершена к 22 декабря 2009 года.
	
	

	145. 
	1.3.8.5.2.5.
	Инсталляция прикладного программного обеспечения
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Инсталляция программного обеспечения завершена к 22 декабря 2009 года.
	
	

	146. 
	1.3.8.5.2.6.
	Настройка прикладного программного обеспечения под особенности работы СПК
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Настройка программного обеспечения завершена к 22 декабря 2009 года.
	
	

	147. 
	1.3.8.5.2.7.
	Организация информационного взаимодействия с ФИЦ, проведение инструктажа медицинского персонала
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Работы выполнялись в течение III-IV квартала 2009 года.
	
	

	148. 
	1.3.8.5.2.8.
	Проведение мероприятий по аттестации объекта согласно требованию закона от 27 июня 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
	31.12.2009
	31.12.2009
	 Выполнено.

В 2009 году процедуру аттестации прошли Российский НИИ трансфузиологии и гематологии, г. Санкт-Петербург, Центр крови ФМБА России, МСЧ № 172 ФМБА России, СПК ФМБА России, г. Екатеринбург. Подготовлены организационно-распорядительные документы  для аттестации учреждений службы крови- участников нацпроекта 2008-2009 гг. 
	
	

	149. 
	1.3.8.5.2.9.
	Передача систем в эксплуатацию
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.

Все информационное оборудование введено в эксплуатацию до 22 декабря 2009 года.
	
	

	150. 
	1.3.8.6.1.3.
	Организация работы пресс-службы программы, координация планов реализации программы, контроль реализации этапов программы, в т.ч. в регионах
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В соответствии с государственным контрактом № 94/Р-Д от 17.08.09 г. разработка и координация реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2009 г. осуществлялось в 47 регионах Российской Федерации.
	
	

	151. 
	1.3.8.6.1.4.
	Разработка и проведение социологических исследований, мониторинг информационного поля программы, аналитика
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В соответствии с государственным контрактом № 93/Р-Д от 14.08.09 г. проводился поквартальный мониторинг,  и исследования до начала, в ходе и по результатам реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2009 г. в 47 регионах Российской Федерации. 
	
	

	152. 
	1.3.8.6.1.10.
	Подготовка технического задания и конкурсной документации на проведение мероприятий по программе развития массового донорства
	31.03.2009
	31.03.2009
	Выполнено.

ФМБА России подготовлена конкурсная документация и техническое задание для организации процедуры размещения заказов на реализацию Комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации в 2009 году.
	
	

	153. 
	1.3.8.6.1.2.
	Проведение процедуры конкурсов и заключение государственных контрактов на проведение мероприятий по программе развития массового донорства


	30.06.2009
	20.11.2009
	Выполнено.

Федеральным медико-биологическим агентством по результатам  открытого конкурса № 54 заключен государственный контракт № 95/Р-Д от 18.08.2009 г. на разработку креативной концепции комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2009 год и ее адаптацию и реализацию в рекламно-информационных материалах в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2009 г. № 318 (извещение № 090605/002329/109).

Федеральным медико-биологическим агентством по результатам открытого конкурса № 58 заключен государственный контракт № 93/Р-Д от 14.08.2009 г. на проведение поквартального мониторинга и исследований до начала, в ходе и по результатам реализации комплекса мероприятий программы развития добровольного донорства крови в России на 2009 год (извещение

 №  090609/002329/115). 

По результатам открытого конкурса № 59 заключен государственный контракт № 94/Р-Д от 17.08.2009 г. на разработку и координацию реализации комплекса федеральных и региональных мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2009 год (извещение № 090609/002329/116).
По результатам открытого аукциона № 60 заключены государственные контракты заключены государственные контракты № 83/Р-Д и № 85/Р-Д от 04.08.2009 г. на оказание услуг по изготовлению и поставке продукции для нужд программы по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2009 год, (извещение № 090610/002329/117). 

Федеральным медико-биологическим агентством по предписанию Федеральной антимонопольной службы отменен открытый конкурс № 61 на право заключения государственного контракта на размещение материалов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2009 год (МЕДИА-РАЗМЕЩЕНИЕ) (извещение № 090611/002329/119). После внесения  изменений в конкурсную документацию 25.08.2009 г. повторно объявлен открытый конкурс № 78 на право заключения государственного контракта на размещение материалов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2009 год (МЕДИА-РАЗМЕЩЕНИЕ). По итогам открытого конкурса заключен государственный контракт № 115 от 18.10.2009 года с «Паблисиз групп Медиа Евразия».

По результатам аукциона № 64 заключены государственные контракты № 86/Р-Д от 04.08.2009 г. и № 88/Р-Д от 10.08.2009 г. на оказание услуг по изготовлению рекламной продукции для реализации программы по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2009 год (извещение № 090618/002329/121).

По результатам аукциона № 81 заключены государственные контракты № 113/Р-Д от 16.10.2009 г. и № 114/Р-Д от 16.10.2009 г. на оказание услуг по изготовлению и поставке продукции для нужд программы по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2009 год (извещение № 090902/002329/144).

Федеральным медико-биологическим агентством 15.10.2009 г. объявлен открытый аукцион № 100 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению и поставке оригинальной сувенирной продукции для нужд программы по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2009 год. По результатам открытого аукциона № 100 заключен государственный контракт № 135/Р-Д от 20.11.2009г. на оказание услуг по изготовлению и поставке оригинальной сувенирной продукции для нужд программы по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2009 год. (извещение № 091015/002329/164).
	
	

	154. 
	1.3.8.6.2.1.
	Разработка пиар-программы и креативного пакета (логотипы, дизайн, слоганы и пр.), изготовление макетов печатной продукции
	31.07.2009
	18.08.2009
	Выполнено.
Заключен государственный контракт от 18.08.2009 г. № 95/Р-Д по созданию креативной концепции. Утверждены логотипы, дизайны и слоганы программы.
	
	

	155. 
	1.3.8.6.3.
	Размещение рекламы в прессе
	  31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
В региональных и федеральных СМИ  размещено 7 597 статей.
	
	

	156. 
	1.3.8.6.4.
	Реклама на радио (включая производство роликов)
	   31.12.2009
	18.12.2009
	Выполнено.
Сценарии 3-х роликов произведены в течение 35 дней с момента подписания контракта  № 95-/Р-Д  от 18.08.09 г. На радиостанции «МАЯК»  в период с 20 октября по 18 декабря 2009 года размещены радио-ролики в объеме 68,83 минут эфирного времени.
	
	

	157. 
	1.3.8.6.5.
	Производство ТВ-роликов (10 ед.)
	   31.12.2009
	25.09.2009
	Выполнено.
Произведено 5 видеороликов хронометражем 30 секунд и 5 сокращенных варианта роликов хронометражем от 5 до 20 секунд  в течение 39 дней с момента подписания контракта  № 95-/Р-Д  от18.08.09 г. 
	
	

	158. 
	1.3.8.6.6.
	Организация рекламы на ТВ
	   31.12.2009
	18.12.2009
	Выполнено.
На федеральных  и региональных каналах (из них 11 эфирных и 1 молодежный) в период с 20 октября по 18 декабря 2009 года размещены видео-ролики в объеме 857,5 минут эфирного времени. На МУЗ-ТВ было занято 152,72 минут под спец-проект для подростковой и молодежной аудитории.
	
	

	159. 
	1.3.8.6.7.1.
	Проведение рекламной кампании в СМИ (радио, ТВ, наружная реклама), включая производство макетов и роликов
	   31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.
Наружная реклама размещена на 282 поверхностях в г. Москва и 900 поверхностях в регионах, участвующих в нацпроекте в 2009 году. Установлены 53 щита с указанием адреса, схемой проезда к учреждениям службы крови. На улицах Москвы на видеоэкранах размещено 15168 минут видеорекламы.
	
	

	160. 
	1.3.8.6.7.2.
	Оформление учреждений (интерьеров и экстерьеров) и мобильных станций в едином корпоративном стиле программы
	   31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
В соответствии с государственным контрактом № 94/Р-Д от 17.08.09 в едином стиле оформлены 83 учреждения и 24 мобильные станции. 
	
	

	161. 
	1.3.8.6.8.1.
	Мероприятия по формированию новых принципов корпоративной культуры службы крови России (конференции, тренинги, газета «Служба крови», форум службы крови)
	   31.12.2009
	04.12.2009
	Выполнено.
Ежемесячно в регионах-участниках проводились конференции, тренинги с врачами станций переливания крови- всего - 58. Выпущено 4 номера газеты газета «Служба крови» тиражом 20000 экземпляров, 3-4 декабря 2009 года проведен  второй всероссийский форум службы крови.
	
	

	
	1.3.8.6.9.1.
	Поддержка работы официального сайта программы
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
Поддерживается в течение 2009 года. Зарегистрировано 583202 посещения.
	
	

	162. 
	1.3.8.6.9.2.
	Активное присутствие на тематических интернет-форумах
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
Ежемесячно проводился мониторинг интернет-блогов и форумов.  
	
	

	163. 
	1.3.8.6.9.3.
	Проведение рекламной кампании в интернете
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
Поддерживается работа сайта службы крови www.yadonor.ru.Охвачено 18 657 845 представителей целевой аудитории.
	
	

	164. 
	1.3.8.6.10.
	Производство сувенирной продукции (футболки и пр.)
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.
Сувенирная продукция (авторучки-20000, футболки-50000, брелоки-5000, одноразовая посуда-20000, значки-10000, пакеты -20000 и кружки-1000) произведена и доставлена в учреждения, участвующие в нацпроекте в 2009 году в соответствии с государственным контрактом № 85/Р-Д от 04.08.09 г.
	
	

	165. 
	1.3.8.6.11.
	Производство печатной продукции (флаеры, информационные листки, плакаты)
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.
Печатная продукция (блокноты-10000, плакаты-100000, брошюры-13000, буклеты-50000, листовки-30000, открытки-9000, пакеты-2000 и папки-10000) произведена и доставлена в учреждения, участвующие в нацпроекте в 2009 году в соответствии с государственным контрактом № 83/Р-Д от 04.08.09 г.
	
	

	166. 
	1.3.8.6.12.1.
	Разработка и проведение промо- и пиар-мероприятий (выездные дни донора, всемирный день донора, дни "открытых дверей", семинары для журналистов и лекции для студентов и школьников, флеш-мобы, концерты, конкурсы, поддержка работы Всероссийской телефонной "горячей линии" программы)
	31.12.2009
	22.12.2009
	Выполнено.
В соответствии с гос.контрактом № 94/Р-Д от 17.08.09 г. проведено 192 открытых урока в школах с участием работников СПК, 31 обучающих семинаров для журналистов, 5 пресс-туров, 60 массовых мероприятий, 387 акций в ВУЗах и на предприятиях, поддерживалась работа «горячей линии»- зарегистрировано 147 384 звонка. 
	
	

	167. 
	1.3.8.6.12.2.
	Разработка и проведение мероприятий по консолидации взаимодействия с НКО, бизнесом, законодательной и исполнительной властями, лидерами общественного мнения
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
В соответствии с государственным контрактом № 94/Р-Д от 17.08.09 проведено 52 круглых стола с участием представителей региональной власти в 29 регионах, 48 конференций с представителями бизнеса, заключено 2 соглашения о партнерстве на федеральном уровне. В бизнес-центрах на видеоэкранах было размещено 195 000 мин видеорекламы. Проведено 193 мероприятия с участием НКО. 
	
	

	168. 
	1.4.1.2.4.
	Оплата государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии - медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.
По оперативным данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования в 2009 году (по состоянию на 31.12.2009 г.) оказано услуг женщинам и детям первого года жизни на основании талонов родовых сертификатов:                                                       - талон №1 - 1 488 488;                                           - талон № 2 - 1 529 843;                                          - талон № 3-1 - 1 248 463;                                           - талон № 3-2 - 1 160 672;                                           Перечислено ЛПУ средств на основании талонов родовых сертификатов,    
    15 818 669,0 тыс. рублей                                          Рост рождаемости (в %): + 2,8 %                                              Итоги реализации программы "Родовый сертификат" за 2009 год будут уточнены после подписания региональными отделениями Фонда социального страхования и ЛПУ актов сверки расчетов за вышеназванные услуги в феврале 2010 года.
	
	

	169. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14.08.2009 г. № 30. Раздел I, п. 2. Минорбнауки России (Фурсенко А.А.) Минздравсоцразвития России  (Голиковой Т.А.) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием Общественной палаты Российской Федерации внести в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся:

усиления мер профилактики и защиты детей от жестокого обращения в семье и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

установления обязательности прохождения специальной подготовки гражданам, желающим стать усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями, а также обеспечения прав детей в замещающих семьях.

Срок – до 1 декабря 2009 г.
	01.12.2009
	17.12.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России  направлены в Минобрнауки России предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся:

усиления мер профилактики и защиты детей от жестокого обращения в семье и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

установления обязательности прохождения специальной подготовки гражданам, желающим стать усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями, а также обеспечения прав детей в замещающих семьях (письмо от 17.12.2009 г. № 18-1/10/1-7083).

	
	

	170. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14.08.2009 г. № 30. Раздел I, п. 6. Минобрнауки России (Фурсенко А.А.), Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить в Правительство Российской Федерации предложения по обеспечению государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных школ-интернатов, специальных (коррекционных) образовательных учреждений, а также образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «компьютерными классами». 

Срок – до 1 декабря 2009 г.
	01.12.2009
	01.12.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России были выполнены работы по обеспечению государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных школ-интернатов, специальных (коррекционных) образовательных учреждений, а также образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «компьютерными классами». Информация о соответствующих работах была направлена в Минобрнауки России (письмо от 01.12.2009 г. № 29-4/10/1-6707).
	
	

	171. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14.08.2009 г. № 30. Раздел II, п. 6. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых регистрируется высокий уровень младенческой смертности или неблагоприятная динамика этого показателя, провести анализ причин и разработать необходимые дополнительные меры по совершенствованию оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям первого года жизни.

О результатах проинформировать Правительство Российской Федерации до 1 ноября 2009 года.
	01.11.2009
	03.11.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России представлена информация с анализом причин неблагоприятной динамики показателя младенческой смертности в субъектах Российской Федерации и мерах по ее снижению в Правительство Российской Федерации (письмо от 3 ноября 2009 года № 15-1/10/1-6131). 
	
	

	172. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14.08.2009 г. № 30. Раздел II, п. 7. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) совместно с Минфином России (Кудрин А.Л.) рассмотреть вопрос о диспансеризации подростков в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и о результатах проинформировать Правительство Российской Федерации до 1 октября 2009 г.
	01.10.2009
	--
	Выполняется.

Подготовлено и направлено в Минфин России обоснование о необходимости проведения с целью охраны репродуктивного здоровья диспансеризации подростков в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» (письма от 01.10.2009 г. № 15-2/10/1-5639, от 11.12.2009 г. № 15-2/10/1-6941).


	
	

	173. 
	
	Протокол заседания межведомственной рабочей группы при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 24.04.2009 г. № 3. Раздел I, п. 4 [1].

Минздравсоцразвития России в срок до 1 октября 2009 г. провести расчеты норматива финансовых затрат на реализацию программы «Родовой сертификат» в 2011-2012 годах.
	01.10.2009
	20.07.2009
	Выполнено.

Расчеты норматива финансовых затрат на реализацию программы «Родовой сертификат» в 2011-2012 годах произведены (письмо Минздравсоцразвития России от 20.07.2009 г. № 15-4/1719-08).

	
	

	174. 
	
	Протокол заседания межведомственной рабочей группы при Совете при Президенте Российской Федерации  по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 24.04.2009 г. № 3. Раздел I, п. 4 [3].

Минздравсоцразвития России в срок до 1 октября 2009 г. разработать комплекс мер по дальнейшему развитию пренатальной диагностики в профилактике врожденной и наследственной патологии.
	01.10.2009
	25.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году проведена работа по реализации пилотного проекта по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка. Разработан, согласован и внесен в Правительство проект постановления по закупке оборудования для внедрения в 3-х субъектах пилотного проекта (письмо Минздравсцоразвития России от 25.12.2009 г. № 15-1/10/1-7252).
	
	

	175. 
	
	Протокол заседания МРГ от 24.04.2009 г. № 3. Раздел I, п. 4 [2].Минздравсоцразвития России совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития принять меры по внедрению процедуры проведения внешнего контроля качества скрининговых лабораторных исследований на наследственные заболевания в стурктуре федеральной системы внешней оценки качества клинических исследований.
	24.05.2009
	--
	Выполняется.

В декабре проведен второй этап внешнего контроля качества скрининговых лабораторных исследований. Завершается работа по направлению результатов проведенных исследований в Федеральный центр по внешнему контролю лабораторных исследований.

	
	

	176. 
	1.4.3.4.
	Разработка проектно-сметной документации 2 федеральных и 16 областных (краевых, республиканских) перинатальных центров
	01.06.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

По федеральному перинатальному центру ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А.Алмазова» (г. Санкт-Петербург) на проектно-сметную документацию получено положительное заключение Главгосэкспертизы России – УГЭ (9043-09 СПЭ – 0553/02) от 30.01.2009 г.

Разработана проектно-сметная документация по объекту «Федеральный перинатальный центр ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.Кулакова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (г.Подольск, Московская область). 

Во всех субъектах Российской Федерации разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство областных (краевых, республиканских) перинатальных центров.
	
	

	177. 
	1.4.3.5.
	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
	31.12.2009
	--
	Выполняется.

В соответствии с заключенным государственным контрактом со сроком выполнения - декабрь 2009 г.на строительство и поставку высокотехнологичного медицинского оборудования (Федеральный перинатальный центр федерального государственного учреждения «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи», г. Санкт-Петербург) оплата произведена за выполненные строительно-монтажные работы, поставку и монтаж указанного оборудования 29.12.2009 г. в полном объеме – 1 697 998,9 тыс. рублей.

Федеральный перинатальный центр федерального государственного учреждения «Научный центр акушерства,гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» – в соответствии с заключенным государственным контрактом на выполнение проектно-изыскательских работ по результатам конкурсных торгов из общего объема бюджетных ассигнований оплачено 922,83 тыс. рублей 30.12.2009 г.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства медицинских центров по оказанию  специализированной медицинской помощи в области акушерства,  гинекологии и неонатологии (перинатальных центров) 

государственной собственности субъектов Российской Федерации    (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) перечислены в полном объеме – 5 469 000,0 тыс. рублей.

На объекте по строительству федерального перинатального центра ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А.Алмазова» (г. Санкт-Петербург) и в 18 субъектах Российской Федерации на объектах по строительству краевых (областных, республиканских) перинатальных центрах выполняются строительно-монтажные работы.

В 2 субъектах Российской Федерации (Свердловская, Волгоградская области) на объектах начаты пуско-наладочные работы.
	
	

	178. 
	1.4.4.2.1.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления «О закупке в 2009 году за счёт ассигнований федерального бюджета диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, и об их передаче федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации и находящимся в его ведении федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»
	07.02.2009
	14.02.2009
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 122 «О закупке и передаче в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения»

(вместе с «Правилами финансового обеспечения в 2009 году закупки диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитовВ и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения», «Правилами передачи в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации и находящимся в его ведении федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе исполнения наказаний, Российской Академии медицинских наук, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»).
	
	

	179. 
	1.4.4.2.2.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «Об организации работы по рассмотрению Минздравсоцразвития и Роспотребнадзором заявок на поставку диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения»
	25.03.2009
	25.03.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 25.03.2009 г. № 133н «Об организации работы по рассмотрению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации заявок на поставку в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения», зарегистрирован в Минюсте России 31 марта 2009 г.

 № 13623.
	
	

	180. 
	1.4.4.2.3.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России по осуществлению контроля качества проводимых скрининговых исследований
	01.10.2008
	--
	Выполняется.

Проект приказа Минздравсоцразвития России по осуществлению контроля качества проводимых скрининговых исследований находится на согласовании у специалистов Профильной комиссии по медицинской генетике Минздравсоцразвития России.
	
	

	181. 
	1.4.4.2.3.1.
	Подготовка к проведению процедуры по размещению заказов на закупку оборудования и расходных материалов
	15.03.2009
	25.09.2009
	Выполнено.

Документация о проведении открытых аукционов подготовлена и опубликована на сайте zakupki.gov.ru.: 

- на право заключения государственных контрактов на поставку расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения (извещение № 090421/001550/105); 

- на право заключения государственных контрактов на поставку медицинского оборудования для аудиологического скрининга в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 122 «О закупке и передаче в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения» (извещение № 090715/001550/154);

- на право заключения государственных контрактов на поставку за счет средств федерального бюджета оборудования для проведения неонатального скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 122 «О закупке и передаче в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения» (извещение № 090715/001550/155) по 4 лотам. 
- на право заключения государственных контрактов на поставку оборудования в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 122 «О закупке и передаче в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологичекого скрининга в учреждениях систем здравоохранения» по 2 лотам (извещение от 25.09.2009 года № 090925/001550/272).
	
	

	182. 
	1.4.4.2.3.2.
	Проведение процедуры по размещению заказов на приобретение оборудования и расходных материалов 
	16.04.2009
	25.09.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России проведёны открытые аукционы на право заключения государственных контрактов на поставку за счет средств федерального бюджета расходных материалов для проведения неонатального скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 122 «О закупке и передаче в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения»:

- извещение от 21.04.2009 года № 090421/001550/105) по 3 лотам.

- извещение от 15.07.2009 года № 090715/001550/154 по 3 лотам.
- извещение от 15.07.2009 года 

№ 090715/001550/155 
Минздравсоцразвития России проведен открытый аукцион на право заключения государственных контрактов на поставку оборудования в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 

№ 122 «О закупке и передаче в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологичекого скрининга в учреждениях систем здравоохранения» по 2 лотам (извещение от 25.09.2009 года № 090925/001550/272).
	
	

	183. 
	1.4.4.2.3.3.
	Заключение государственных контрактов с поставщиками
	30.04.2009
	10.12.2009
	Выполнено.
По итогам открытых аукционов заключены государственные контракты:

- от 01.06.2009 года  № 88-ПД, 

№ 89-ПД с ЗАО «Приборы» на поставку набора диагностических реагентов для проведения неонатального скрининга на галактоземию (протокол от 15.05.2009 года № 090421/001550/105/1). 

- от 01.06.2009 года  № 90-ПД с ЗАО «Приборы» на поставку набора диагностических реагентов для проведения неонатального скрининга на адреногенитальный синдром (протокол от 15.05.2009 года 

№ 090421/001550/105/1). 

Заключены государственные контракты на поставку оборудования для неонатального скрининга (извещение от 15.07.2009 года № 090715/001550/155):

- от 02.10.2009 г. № К-15-Ц/202 с ЗАО «Приборы» на поставку многофункциональной автоматизированной комплектной лаборатории;
- от 02.10.2009 г. № К-15-Ц/200 с ЗАО «Приборы» на поставку комплекта устройств для подготовительного этапа обследования новорожденных;
- от 02.10.2009 г. № К-15-Ц/201 с ЗАО «Приборы» на поставку тандемного масс-спектрометра
- от 24.08.2009 г. № К-15-Ц/65-1 с ЗАО «Дина интернешнл» на поставку прибора для диагностики муковисцидоза у новорожденных.

По итогам открытых аукционов заключены государственные контракты на поставку оборудования для проведения аудиологического скрининга (извещение от 15.07.2009 года № 090715/001550/154:

- от 28.08.2009 г. № К-15-Ц/68-2 на поставку прибора регистрации вызванной отоакустической эмиссии;

- от 28.08.2009 г. № К-15-Ц/68-3 на поставку прибора системы регистрации слуховых потенциалов, комбинированной с модулем регистрации отоакустической эмиссии;
- от 28.08.2009 г. № К-15-Ц/68-1 на поставку импедансного аудиометра.
По итогам открытых аукционов заключено 2 государственных контракта, на поставку оборудования в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 122 «О закупке и передаче в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а так же оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения» по 2 лотам (извещение 
№ 090925/001550/272).
	
	

	184. 
	1.4.4.2.3.4.
	Поставка оборудования и расходных материалов в субъекты РФ (с учётом переходящих остатков 2008 года)
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Минздравсоцразвития России 

в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 122 «О закупке и передаче в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения» завершены поставки: 

- в 79 субъектов Российской Федерации 6300 наборов расходных материалов для проведения неонатального скрининга на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром по 3 (трем) государственным контрактам на общую сумму 440 999 328,0 рублей;

- 58 единиц оборудования для оснащения медико-генетических лабораторий по 6 (шести) государственным контрактам на общую сумму 77 977 992,0 рубля;

- в 32 субъекта Российской Федерации 494 единицы оборудования для проведения аудиологического скрининга по 3 (трем) государственным контрактам на общую сумму 107 799 300,0 рублей.
	
	

	185. 
	1.4.4.2.3.5.
	Контроль за поставками оборудования и расходных материалов и их целевым использованием
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в 2009 году  осуществлялся контроль за поставками оборудования и расходных материалов и их целевым использованием. Отчет о результатах контрольно-надзорных мероприятий по данному блоку будет представлен к 10.02.2010 года.
	
	

	186. 
	1.4.4.2.3.6.
	Проведение обследования новорожденных детей на галактоземию и адреногенитальный синдром и муковисцидоз
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В 2009 году обследовано новорожденных:

на галактоземию – 1,449 млн. детей;

на адреногенитальный синдром – 1,440 млн. детей;

на муковисцидоз – 1,426 млн.детей.
Выявлено случаев заболеваний соответственно  - 47, -156, -142.
	
	

	187. 
	1.4.4.2.3.7.
	Проведение аудиологического скрининга новорожденных в 30 субъектах РФ
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

На 30 декабря 2009 г. 1 этап аудиологического скрининга проведен у 662 529 детей, нарушение слуха после 1 этапа выявлено у 37 001 ребенка, 2 этап аудиологического скрининга проведен у 16 620 детей, из них нарушение слуха выявлено у 3 590 детей.
	
	

	188. 
	1.4.4.2.3.8
	Профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих аудиологический скрининг
	14.10.2009
	14.10.2009
	Выполнено.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 28.05.2009 г. № 282 «О повышении квалификации медицинскими работниками, осуществляющими универсальный аудиологический скрининг» на базах ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования Минздравсоцразвития России», на базе ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития России» и ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» проведено повышение квалификации 451 специалиста, осуществляющих универсальный аудиологический скрининг, из 42 субъектов Российской Федерации.
	
	

	189. 
	1.4.6.3.
	Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 29.12.2007 г. №945 «О порядке предоставления в 2008 – 2010 годах субсидий из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	31.03.2009
	10.03.2009
	Выполнено.

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 224 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 945».


	
	

	190. 
	1.4.6.6.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 21.04.2008 №183н (с изменениями от 01.11.2008 г. № 618) «О проведении в 2008-2010 годах диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	31.05.2009
	--
	Выполнено.

Приказ Минздравсоцразвития России «О внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 21.04.2008 г. № 183н (с изменениями от 01.11.2008 г. № 618) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 945 (с изменениями от 1 октября 2008 г. № 735, от 10 марта 2009 г. № 224). В соответствии с  внесенными изменениями в вышеназванное постановление, внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России 

от 21.04.2008 г. № 183н не предусматривается.
	
	

	191. 
	1.4.6.8.
	Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О нормативах затрат на проведение в 2009 г. диспансеризации одного ребёнка»
	31.05.2009
	17.04.2009
	Выполнено.

Издан приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 г. № 198н «О нормативах затрат на проведение в 2009 году диспансеризации одного ребенка» (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 апреля 2009 г., регистрационный № 13868).
	
	

	192. 
	1.4.6.9.
	Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2009 г. перечислено 0,824 млрд. руб. (в том числе на завершение расчетов за 2008 г.- 0,017 млрд. руб.), прошли диспансеризацию 358 675 детей-сирот (102,6% от плана 349 494 детей-сирот).
	
	

	193. 
	
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 23.05.2007 г. № 19. Раздел II, п. 5. Минздравсоцразвития России (Зурабову М.Ю.), Минобрнауки России (Фурсенко А.А.), Росстат России (Соколину В.Л.) с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти ежегодно не позднее 1 июля представлять в Совет доклад о реализации мер по улучшению демографической ситуации и основным параметрам демографического развития за предшествующий год.
	01.07.2009


	14.07.2009
	Выполнено.

Доклад о реализации мер по улучшению демографической ситуации и основным параметрам демографического развития за 2008 г. направлен в Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 14.07.2009 г. № 13-8/10/1-4308).
	
	

	194. 
	1.5.2.1.
	Организационное, информационное и коммуникационное сопровождение публичных, мероприятий, ориентированных на СМИ, с участием руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений
	31.12.2009
	13.02.2009

24.03.2009

02.04.2009

20.04.2009

27.04.2009

29.04.2009

29.06.2009

09.07.2009

30.07.2009

05.10.2009

06.10.2009

14.10.2009

20.10.2009

23.10.2009

26.10.2009

27.10.2009

03.11.2009

18.11.2009

25.11.2009

21.12.2009
	Выполнено.

Пресс-конференция директора Департамента В. Широковой по теме «Детская онкология».
Участие начальника отдела Департамента организации медицинской помощи и развития здравоохранения Л. Михайловой в пресс-конференции в ИТАР-ТАСС по теме «Борьба с туберкулезом».
Пресс-конференция в ИА «РИА Новости» директора Департамента организации медицинской помощи и развития здравоохранения О. Кривонос по теме «Развитие системы санаторно-курортного лечения». 

Брифинг руководителя ФМБА России  В. Уйба в ходе рабочей поездки в Кировскую область по теме «Развитие Службы крови и массового донорства».
Брифинг директора Департамента В. Широковой по теме «Родовый сертификат и неонатальный скрининг».
Пресс-конференция заместителя директора Департамента Г. Чистяковой и главного внештатного специалиста эпидемиолога Н. Брико по теме «Иммунизация населения». 

Пресс-конференция на площадке «РИА Новости» директора Департамента В. Широковой и главного специалиста-педиатра по теме «Детское здравоохранение: состояние и перспективы развития».
Брифинг директора Департамента В. Зеленского по теме «Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи».
Брифинг директора Департамента О. Кривонос по теме «Порядок оказания медицинской помощи больным с нарушениям системы кровообращения».
Брифинг при участии директора Департамента О. Кривонос, главного специалиста-кардиолога Минздравсоцразвития России Е. Чазова, первого заместителя генерального директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса Росмедтехнологий С. Бойцова на тему «Порядок оказания плановой медицинской помощи населению при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля».
Пресс-конференция заместителя Министра В. Скворцовой и руководителя Роспотребнадзора Г. Онищенко на тему «Профилактика распространения вируса гриппа A/H1N1».
Брифинг директоров Департаментов О. Кривонос,  В. Зеленского, В. Широковой на тему «Развитие центров здоровья» в Хабаровске.
Пресс-конференция руководителя ФМБА России Владимира Уйба по теме «Главный подарок – жизнь. Стало ли доноров крови больше?»

Брифинг директора Департамента О. Кривонос, В. Широковой, В Зеленского по теме «Открытие Центров здоровья» в Новосибирской области.
Пресс-конференция директора Департамента О. Кривонос и главного специалиста по скорой медицинской помощи С. Багненко на тему «Новый состав автомобильных аптечек».
Пресс-конференция директора Департамента О. Кривонос и главного специалиста онколога В. Чиссова на площадке ИА «РИА Новости» на тему «VII съезда онкологов России». 

Брифинг заместителя Министра В. Скворцовой по теме «Ситуации с распространением вируса гриппа АH1N1».
Брифинг Министра Т.Голиковой по вопросу распространения вируса гриппа и ОРВИ.
Брифинг Министра Т.Голиковой по вопросу распространения вируса гриппа и ОРВИ.
Брифинг директора Департамента О. Кривонос по теме «Порядок оказания медицинской помощи онкологическим больным».
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Обеспечено информационное сопровождение совещания, посвященного обсуждению «Концепции развития системы здравоохранения до 2020 года».
Обеспечено информационное сопровождение участия заместителя Министра В. Скворцовой и директора Департамента В. Зеленского в Парламентских слушаниях по теме «Концепция развития здравоохранения до 2020 года».
Обеспечено информационное сопровождение открытия Костромского центра крови.
Участие руководителя ФМБА России В. Уйба в «круглом столе»  с представителями СМИ по теме «Социальная экспертиза. Развитие Службы крови».
Обеспечено информационное сопровождение торжественной церемонии награждения победителей VIII Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач года».
Обеспечено информационное сопровождение заседания Президиума Межрегиональной общественной организации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России». 

Обеспечено информационное сопровождение посещения  Министром Т. Голиковой станции переливания крови в рамках поездки в Читинскую область. 

Обеспечено информационное сопровождение заседания Межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Здоровье» и демографической политике при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.
Обеспечено информационное сопровождение заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов в доме Правительства РФ с участием главы Минздравсоцразвития России Т. Голиковой.
Обеспечено информационное сопровождение заседания Комиссии Государственной Думы по обеспечению противодействия коррупции по вопросам осуществления мер законодательного характера, направленных на снижение уровня коррупции в сфере здравоохранения и о ходе реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.
Обеспечено информационное сопровождение организационного  совещания директоров средних профессиональных медицинских и фармацевтических образовательных учреждений РФ.
Обеспечено информационное сопровождение участия ФМБА России во II Международном медицинском форуме «Индустрия здоровья – 2009».
Обеспечено информационное сопровождение участия заместителя руководителя Росздравнадзора Е. Тельновой в форуме «Индустрия здоровья».
Обеспечено информационное сопровождение расширенного заседания Коллегии ФМБА России.
Обеспечено информационное сопровождение расширенного заседания Коллегии Минздравсоцразвития России.
Обеспечено информационное сопровождение заседания Межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Здоровье» и демографической политике при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.
Обеспечено информационное сопровождение заседания штаба Всероссийской службы медицины катастроф Минздравсоцразвития России.
Информационное сопровождение Координационного совета Минздравсоцразвития России по вопросам Службы крови. 

Информационное сопровождение рабочей поездки руководителя ФМБА России В. Уйба в Кировскую область, включенную в программу по развитию Службы крови.
Информационное сопровождение селекторного совещания по организации детской оздоровительной кампании 2009 года под руководством Министра здравоохранения и социального развития РФ Т.Голиковой (с участием главы ФССС С.Калашникова).
Информационное сопровождение заседания Межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Здоровье» и демографической политике по теме «Родовый сертификат».
Организована «прямая линия» директора Департамента Н. Точиловой с читателями газеты «Комсомольская правда» по теме «Оказание ВМП» (интервью для радио «Комсомольская правда», съемка видеофрагмента интервью для сайта «Комсомольская правда»).
Обеспечено информационное сопровождение встречи Министра Т. Голиковой с Комиссаром Европейских сообществ в области здравоохранения.
Организована «прямая линия» директора Департамента Н. Точиловой в газете «Российская газета» по теме «Высокотехнологичная медицинская помощь».
Обеспечено информационное сопровождение посещения Министром Т. Голиковой Российской детской клинической больницы в преддверии Международного дня защиты детей.

Информационное сопровождение участия Министра Т. Голиковой в акции «Подари настроение», направленной на поддержку здоровье детей.
Обеспечено информационное сопровождение участия Министра Т. Голиковой  в заседании организационного комитета по подготовке и проведению IV Европейского педиатрического конгресса.
Обеспечено информационное сопровождение заседание межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Здоровье».
Обеспечено информационное сопровождение заседания Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России.
Обеспечено информационное сопровождение участия Министра Т. Голиковой, сотрудников Минздравсоцразвития России в акции «День донора», в рамках которой была организована сдача крови. 

Участие начальника Управления организации службы крови ФМБА России В. Богдановой в «круглом столе» в «РИА Новости» по теме «Всемирный день донора».

Обеспечено информационное сопровождение встречи Министра Т. Голиковой с номинантами премии «Призвание», церемонии награждения победителей премии «Призвание».
Обеспечено информационное сопровождение научно-обучающей телемедицинской конференции по теме «Стандарты оказания медицинской помощи больным с черепно-мозговой травмой после дорожно-транспортных происшествий в ФМБА России».
Обеспечено информационное сопровождение рабочей поездки Министра Т. Голиковой в г. Барнаул для посещения сердечно-сосудистого центра, открытого по Программе медпомощи больным с инфарктами и инсультами.
Обеспечено информационное сопровождение участие представителей Фонда поддержки детей в совместном заседании Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей и Комиссии по социальной и демографической политике Общественной палаты Российской Федерации.
Обеспеченное информационное сопровождение подписания  Меморандума о взаимопонимании в сфере здравоохранения на 2009-2013г.г. между Минздравсоцразвития России и Всемирной организацией здравоохранения. 

Обеспечено информационное сопровождение участия директора Департамента В. Широковой в пресс-конференции, посвященной вопросам развития детского здравоохранения.
Обеспечено информационное  сопровождение участия Министра Т. Голиковой совещания по подготовке субъектов РФ в 2009 году к реализации программ по совершенствованию оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях и пострадавшим при ДТП. 

Обеспечено информационное сопровождение 4-го Европейского конгресса педиатров.

Обеспечено информационное сопровождение Подписание Протокола о социальном сотрудничестве в сфере развития массового добровольного донорства между ФМБА России и LG Electronics.
Обеспечено информационное сопровождение участия руководителя ФМБА России в форуме «Селигер 2009» по вопросу «Развития Службы крови».
Обеспечено информационное сопровождение акции «Первая всероссийская суббота доноров».
Обеспечено иформационное сопровождение акции «МотоДонор».

Обеспечено информационное сопровождение визита Министра Т. Голиковой в Ульяновскую область в рамках презентации и обсуждения вопроса создания регионального сосудистого центра.
Обеспечено информационное сопровождение встречи заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В. Скворцовой с заместителем Министра здравоохранения Королевства Норвегии Ригмор Аасруд по теме «Сотрудничество в области хдравоохранения».
Обеспечено информационное сопровождение V Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».
Обеспечено информационное сопровождение Координационного совета «О национальной стратегии по борьбе против табака».
Обеспечено информационное сопровождение участия директора Департамента В. Широковой в работе Х Всероссийского научного форума «Мать и дитя».
Обеспечено информационное сопровождение Межведомственной рабочей группы по нацпроекту «Здоровье» и демографической политике при Совете при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. 

Обеспечено информационное сопровождение Всероссийского совещания по вопросам организации работы Центров здоровья в рамках реализации Программы по формированию здорового образа жизни.
Обеспечено информационное сопровождение всероссийской конференции «Совершенствование медпомощи больным с сосудистыми заболеваниями».
Обеспечено информационное сопровождение утверждения Порядка оказания плановой медицинской помощи населению при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля.
Обеспечено информационное сопровождение научно-практической конференции «Совершенствование медицинской помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями».
Обеспечено информационное сопровождение тактико-специальное учение «Организация оказания медпомощи лицам, пострадавшим в результате ДТП на границе зон ответственности ЛПУ». 

III Всероссийский съезд средних медицинских работников.
Обеспечено информационное сопровождение X Ежегодная специализированная конференция и выставка «Информационные технологии в медицине».
Обеспечено информационное сопровождение участия заместителя Министра В. Скворцовой в седьмом заседании Совета по здравоохранению при Интеграционном комитете ЕврАзЭС.
Обеспечено информационное сопровождение VIII конгресса «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии», включая научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии».
Обеспечено информационное сопровождение  поездки в Санкт-Петербург директора Департамента О. Кривонос в рамках открытия Центров здоровья.
Обеспечено информационное сопровождение выездного заседания в Ростове-на-Дону рабочей группы Минздравсоцразвития России по вопросам организации в Южном федеральном округе работы Центров Здоровья. 

Обеспечено информационное сопровождение участия заместителя Директора О. Чумаковой в совещании по вопросам организации паллиативной помощи детям с участием представителей подведомственных научно-исследовательских медицинских учреждений.
Обеспечено информационное сопровождение участия Министра  Т. Голиковой в открытии нового лечебного корпуса в уникальном научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Г.И. Турнера.
Обеспечено информационное сопровождение селекторного совещания с субъектами РФ под председательством В. Скворцовой на тему противодействия распространению гриппа A/H1N1.
Обеспечено информационное сопровождение III Всероссийской научно-практической конференции «Высокие медицинские технологии».
Обеспечено информационное сопровождение подписания Меморандума о взаимопонимании между Минздравсоцразвития России и Международном агентством по изучению рака (МАИР).
Обеспечено информационное сопровождение конференции «Национальная онкологическая программа» (VII съезд онкологов России). 

Обеспечено информационное сопровождение селекторного совещания на тему «Профилактика и лечение вируса гриппа A/H1N1».
Обеспечено информационное сопровождение переговоров заместителя Министра В. Скворцовой и генерального секретаря Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Бекеле Гелета о совместной поддержке Российского общества Красного Креста.
Обеспечено информационное сопровождение оперативного совещания Министра Т. Голиковой  с отечественными производителями вакцин против вируса гриппа A/H1N1.
Обеспечено информационное сопровождение пятого заседания рабочей группы  

Минздравсоцразвития России с представителями территориальных органов здравоохранения Нижегородской области по вопросу организации работ Центров здоровья в Екатеринбурге.
Обеспечено информационное сопровождение Всероссийского научно-практической конференции «О проблемных вопросах в организации производства судебно-медицинских экспертиз». 

Обеспечено информационное сопровождение  участия директора Департамента О. Кривонос в 

пятом заседании рабочей группы Минздравсоцразвития России с представителями территориальных органов здравоохранения Нижегородской области по вопросу организации работ Центров здоровья в Нижегородской области.
Обеспечено информационное сопровождение рабочей поездки Министра Т. Голиковой в районную больницу п. Львовский Подольского района Московской области по теме «Начало вакцинации против гриппа A/H1N1».
Обеспечено информационное сопровождение конференции «Робот-ассистированная эндовидеохирургия: внедрение, достижения, перспективы».
Информационное сопровождение церемонии награждения лауреатов ежегодного Конкурса разработок в области информатизации здравоохранения «Лучшая медицинская информационная система 2009».
Обеспечено информационное сопровождение  заседания Межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту "Здоровье" и демографической политике. 
Обеспечено информационное сопровождение II Всероссийского конгресса «Анестезиология и реаниматология в акушерстве и  неонатологии».
Обеспечено информационное сопровождение утверждения Порядка оказания медицинской помощи методом трансплантации органов.
Обеспечено информационное сопровождение заседания экспертной группы Центральной аттестационной комиссии Минздравсоцразвития России.
Информационное сопровождение открытия интернет-портала www.TakZdorovo.Ru, открытого в рамках стартовавшей в 2009 году Программы по формированию здорового образа жизни.
Обеспечено информационное сопровождение VIII Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье».
Обеспечено информационное сопровождение заседания Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России.
Обеспечено информационное сопровождение II Всероссийского форума Службы крови России. Итоги реализации Программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов в 2009 году.
Обеспечено информационный VIII конгресс детских инфекционистов России «Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики у детей».
Обеспечено информационное сопровождение рабочей поездки Министра Т. Голиковой  в Челябинск, где она ознакомилась с существующей системой выявления и последующего наблюдения онкологических больных в условиях первичного звена здравоохранения.
Обеспечено информационное сопровождение утверждения Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком. 
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Интервью руководителя ФМБА России В. Уйба газете «Гудок» по теме «Разработка ФМБА России программы по модернизации системы помощи людям с ограниченными возможностями».
Интервью руководителя ФМБА России В. Уйба «Российской газете» по теме «Развитие системы медико-социальной экспертизы».
Интервью Министра Т. Голиковой  газете «Труд»  по теме «Социальная политика и развитие здравоохранения России».
Интервью заместителя Министра В. Скворцовой для газеты «Медицинский вестник» по теме «Концепция развития здравоохранения до 2020 года».
Интервью заместителя Министра В. Скворцовой журналу «Итоги» по теме «Концепция развития здравоохранения до 2020 года».
Интервью Министра Т. Голиковой газете «Время новостей» по теме «Реализация нацпроекта «Здоровье» и социальных программ».
Комментарий главного внештатного специалиста Минздравсоцразвития России по акушерству и гинекологии Л. Адамян «Первому каналу» для программы «Другие новости» по теме «Роды у женщин в возрасте от 40 лет и выше».
Письменное интервью директора Департамента О. Кривонос  корпоративной газете «Служба крови» по теме «Развитие службы крови».
Интервью заместителя Министра В. Скворцовой «Медицинской газете» по теме «Концепция развития здравоохранения до 2020 года».
Интервью Министра Т. Голиковой «Комсомольской правде» в преддверии саммита министров труда стран группы «G 8» по развитию здравоохранения и социальной политики в 2009 году.
Экспертное интервью директора Департамента В. Широковой газете «Коммерсант» (корреспондент - руководитель «Русского фонда помощи») по теме «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям и взаимодействие Министерства с благотворительными организациями».
Интервью директора Центра крови ФМБА России О.Гришиной для агентств РИА Новости и Агентства социальной информации, сайтов «Доноры России», «Я донор» и «Так просто».
Экспертное интервью директора Департамента Н. Точиловой газете «Труд» по теме «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи».
Интервью директора Департамента И. Андреевой газете «Медицинский вестник» по теме «Кадровая политика в сфере здравоохранения».
Интервью директора Департамента  

Н. Точиловой газете «Российская газета» по теме «Высокотехнологичная медицинская помощь».
Интервью заместителя директора Департамента Г. Алексеевой «Медицинской газете» по теме «Санаторно-курортное лечение».
Интервью начальника Управления организации службы крови ФМБА России В. Богдановой «Агентству социальной информации (АСИ)» и «РИА Новости» по теме «День донора».
Интервью директора Департамента Н. Точиловой журналу «Русский репортер» по теме «Оказание высокотехнологичной помощи». 

Интервью директора Департампнта О. Симакова газете «Медицинский вестник» и журналу «C News» по теме «Информатизация здравоохранения».
Интервью главного специалиста-педиатра Минздравсоцразвития России А.Баранова для «РИА Новости» по теме «Европейский Конгресс педиатров».
Интервью директора Департамента В. Широковой для издания «Няня» по теме «Развитие медицинской помощи детям».  

Интервью руководителя ФМБА России В. Уйба  газете «Московский комсомолец» по теме «Развитие Службы крови».
Интервью директора Департамента О. Симакова газете «Медицинский вестник» по теме «Информатизация здравоохранения».
Интервью директора Департамента В. Широковой для ИА «ИТАР-ТАСС» по теме «Формирование здорового образа жизни детей».
Интервью Министра Т. Голиковой «Российской газете» по теме «Формирование здорового образа жизни». 

Интервью заместителя Департамента О. Чумаковой для журнала «Здоровье школьника» на тему «Развития школьной медицины».
Интервью заместителя директора Департамента О. Чумаковой радио "Эхо Москвы" о важности детской вакцинопрофилактики.
Интервью заместителя директора Департамента Г. Чистяковой для ИА «РИА Новости» по теме «Профилактика распространения вируса гриппа A/H1N1».
Интервью замдиректора Г. Чистяковой для газеты «Московский комсомолец» на тему «Профилактика и лечения вируса гриппа A/H1N1».
«Прямая линия» Министра Т. Голиковой в «Российской газете» по теме «Вакцинация против свиного гриппа».
Интервью Директора Департамента                     В.И. Широковой журналу «Здоровье школьника» по вопросам диспансеризации детей-сирот.
Интервью заместителя директора Департамента Е. Бугровой для газеты «Московский комсомолец» по теме «Диспансеризация госслужащих».
Интервью директора Департамента О. Кривонос «РИА Новости» об открытии Центров здоровья.
Интервью руководителя ФМБА России В. Уйба газете «Московский комсомолец» по теме «Медицинское обеспечении спортсменов сборных команд России».
Интервью директора Департамента Н. Точиловой для «Медицинской газеты по теме «оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению нашей страны».
	
	

	197. 
	1.5.2.4.
	Организационное и коммуникационное сопровождение участия руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений в эфире теле- и радиопрограмм, организационное и информационное сопровождение подготовки сюжетов на федеральных телеканалах
	31.12.2009
	11.01.2009

15.01.2009

23.01.2009

03.02.2009

13.02.2009

17.03.2009

17.03.2009

18.03.2009

19.03.2009

23.03.2009

25.03.2009

26.03.2009

01.04.2009

16.04.2009

20.04.2009

21.04.2009

27.04.2009

28.04.2009

30.04.2009

14.05.2009

15.05.2009

18.05.2009

25.05.2009

29.05.2009

28.05.2009

05.06.2009

11.06.2009

15.06.2009

16.06.2009

19.06.2009

22.06.2009

24.06.2009

25.06.2009

29.06.2009

01.07.2009

01.07.2009

01.07.2009

03.07.2009

04.07.2009

06.07.2009

06.07.2009

14.07.2009

22.07.2009

22.07.2009

22.07.2009

23.07.2009

28.07.2009

30.07.2009

17.08.2009

18.08.2009

20.08.2009

20.08.2009

23.09.2009

25.09.2009

31.10.09 –

15.12.2009

06.10.2009

07.10.2009

08.10.2009

09.10.2009

27.10.2009

29.10.2009

29.10.2009

05.11.2009

21.11.2009

23.11.2009

02.12.2009
	Выполнено.

Комментарий представителя Института хирургии им. Вишневского А. Алексеева для телеканала  «Россия» об организации медицинской помощи в праздничные дни. 

Интервью Министра Т. Голиковой для телеканала «Вести-24» по теме «Концепция развития системы здравоохранения до 2020 года».
Интервью  директора Департамента В. Зеленского на радио «Россия» в передаче «Персона грата» по теме «Программа государственных гарантий. Развитие системы ОМС».
Интервью заместителя Министра В. Скворцовой телеканалу «Вести-24» для передачи «Вести плюс» по теме «Лучший врач года».
Интервью Министра Т. Голиковой  телеканалу «Russia Today» по теме «Социальная политика и развитие здравоохранения России».
Интервью заместителя Министра В. Скворцовой радио «Радио России» для программы «Особое мнение» по теме «Концепция развития здравоохранения до 2020 года».
Комментарий руководителя ФМБА России В. Уйба телеканалу «Россия» для программы «Вести - Москва» по участию в форуме «Индустрия здоровья – 2009».
Комментарий заместителя начальника управления Росздравнадзора Е. Бармановой телеканалу «Вести – 24» по теме «Вопросы регистрации лекарственных средств».
Интервью директора Департамента Д. Михайловой РИК «Вести» для программы «Диалог» по теме «Проблема регистрации новых и редких лекарственных средств в стране».
Комментарий заведующего кафедрой наркологии и психотерапии Института повышения квалификации ФМБА России И. Никифорова телеканалу «Россия» для программы «Вести – Дежурная часть» по теме «Детский алкоголизм и меры борьбы с ним».
Организация ФМБА России съемки сюжета для телекомпании ТИИЦ Доверие «Северо-Запад» и телеканала «Столица» по проведению акции «День донора» для сотрудников УВД по СЗАО г. Москвы в Центре крови ФМБА России.
Интервью директора Департамента О. Кривонос телеканалу «Вести-24» для программы «Вести - Пульс» по теме «Программа совершенствования противотуберкулезной помощи населению РФ в рамках нацпроекта «Здоровье».
Интервью Министра Т. Голиковой телеканалу «Вести-24» для программы «Вести-Пульс» по теме «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП».
Интервью руководителя ФМБА России В. Уйба программе «Вести-Пульс», телеканала «Россия».
Интервью начальника Управления ФМБА России  В. Богдановой «Первому каналу» по теме «Развитие Службы крови и массового донорства».
Интервью руководителя ФМБА России В. Уйба 
«Первому каналу» по теме «Развитие Службы крови и массового донорства».
Интервью заместителя директора Департамента Е. Окуньковой телеканалу «Россия» для передачи «Доброе утро, Россия» по теме «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи».
Интервью директора Департамента В. Широковой «Радио России» в программе «Персона Грата» по теме «Родовый сертификат и неонатальный скрининг».
Интервью заместителя начальника отдела О. Прокофьевой телеканалу «Россия» по теме «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи». 

Комментарий заместителя директора Центра крови ФМБА России С. Голосовой «Первому каналу» для программы «Народная экономика» по теме «Донорство крови и ее компонентов».
Интервью директора Департамента В. Широковой телеканалу «Россия» для программы «Доброе утро, Россия!» по теме «Родовый сертификат».
Интервью заместителя директора Департамента Е. Окуньковой  для программы «Вести-Пульс» телеканала «Вести-24» по теме «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи». 

Интервью директора Департамента В. Широковой радио «Эхо Москвы» по теме «Аудиологический скрининг».
Участие Министра Т. Голиковой в эфире телепрограммы «Доброе утро, Россия!» по теме «Планы по борьбе с употреблением алкоголя».
Интервью Министра Т. Голиковой телеканалу «Вести-24» по теме «Формирование здорового образа жизни».  

Интервью директора Департамента В. Широковой радиостанции «Эхо Москвы» по теме «Выявление и лечение нарушений слуха у детей». 
 Интервью руководителя ФМБА России В. Уйба телеканалу «Вести-24» для программы «Вести-Пульс» по теме «Развитие службы крови».
Интервью начальника Управления организации службы крови ФМБА России В. Богдановой радиостанции «Эхо Москвы» для передачи «Дневной разворот» по теме «Всемирный день донора». 

Интервью начальника Управления организации службы крови ФМБА России В. Богдановой телеканалу «Russia Today» для программы «Spotligh» по теме «Всемирный день донора». 

Интервью заместителя Министра В. Скворцовой телеканалу «Вести-24» по теме «Развитие российского здравоохранения».
Интервью главного специалиста –педиатра Минздравсоцразвития России А. Баранова телеканалу «1 канал» для программы «Здоровье» по теме «Европейский Конгресс педиатров» для программы «Здоровье». 

Интервью директора Департамента В. Широковой телеканалу «Россия» для программы «Доброе утро, Россия!» по теме «Как работает программа «Родовой сертификат»».
Интервью главного специалиста-педиатра Минздравсоцразвития России А.Баранова телеканалу «Вести-24»  по теме «Европейский Конгресс педиатров».
Интервью директора Департамента В.Широковой для программы «Настроение» телеканала «ТВЦ» по теме «Развитие детского здравоохранения».  

Интервью директора Департамента В. Широковой для программы «Особое мнение» на «Радио России» по теме «Развитие детского здравоохранения».
Интервью  главного специалиста-педиатра А.Баранова для программы «Доброе утро, Россия» телеканала «Россия» по теме «Состояние детского здравоохранения». 

Интервью директора Департамента В. Широковой для программ «Утренний обход» и «Дневной обход» на радио «Эхо Москвы» по темам «Развитие детского здравоохранения» и «4-й Европейский конгресс педиатров».
Интервью директора Департамента В. Широковой для программы «Время» «Первого канала» по теме «Развитие педиатрической службы в России».
Интервью главного специалиста-педиатра А.Баранова для программы «Здоровье» «Первого канала» по теме «4-й Европейский конгресс педиатров».
Интервью директора Департамента О. Кривонос и организация съемок сюжета для программы «Время» «Первого канала» по теме «Центры здоровья». 

Интервью директора Департамента В. Широковой телеканалу «ТВЦ» по вопросам развития медицинской помощи детям.
Интервью руководителя ФМБА России В. Уйба для программы «Дневной обход» радио «Эхо Москвы» по темам «Развитие Службы крови» и «Медико-социальная экспертиза».
Интервью заместителя Министра В. Скворцовой для программы «Дневной обход» радиостанции «Эхо Москвы» по теме «Порядок оказания медпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Интервью  главного внештатного специалиста Минздравсоцразвития России В. Тутельяна для программ «Вести - Пульс» телеканала «Вести-24» по теме «Профилактика здорового питания у населения».
Интервью руководителя ФМБА России В. Уйба по теме «Развитие Службы крови» для программы «Вести - Пульс» телеканала «Вести 24».
Интервью руководитель Управления ФМБА России В. Богдановой по теме «Первая всероссийская суббота доноров» для программ «Вести-Пульс» и «Персона» телеканала «Вести-24». 

Интервью директора Центра крови ФМБА России О. Гришиной для документального фильма «Нужна ваша кровь» телеканала «Россия» по теме «Состояние службы крови в России».
Интервью главного внештатного специалиста Минздравсоцразвития России Б. Поляева для телепрограммы «Вести-Пульс» телеканала «Вести 24» по теме «Формирование здорового образа жизни».
Интервью директора Департамента О. Кривонос для программы «Настроение» телеканала «ТВЦ» по теме «Совершенствование медицинской помощи при сердечнососудистых заболеваниях».
Интервью Министра Т. Голиковой для телеканала «Вести 24» по теме «Формирование здорового образа жизни».
Интервью Министра Т. Голиковой телеканалу «Россия» для программы «Доброе утро, Россия!» по теме «Формирование здорового образа жизни».
Интервью директора Департамента В. Широковой радио «Финнам FM» по теме «Детское здоровье».
Интервью заместителя директора Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения О. Чумаковой радио «Эхо Москвы», посвященное открытию форума «Мать и дитя».
Комментарий Заместителя Министра В. Скворцовой Первому каналу и телеканалу «Россия»  по ситуации с вирусом «свиного гриппа».
Производство и размещение на телеканалах «Россия» и «Россия 24» цикла телевизионных передач о реализации программ ПНП «Здоровье»: «Дорожная травма», Онкологическая и сердечно-сосудистая программы, развитие Службы крови.  

Интервью заместителя Министра В. Скворцовой телеканалу «Вести-24» на тему «Профилактика распространения вируса гриппа A/H1N1».
Интервью заместителя Министра В. Скворцовой для телеканала «Россия» для программы «Доброе утро, Россия!» на тему «Профилактика распространения вируса гриппа A/H1N1».
Интервью начальника отдела Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения В. Садовниковой для радиостанции «Эхо Москвы» на тему «Вакцинации детей в рамках «Национального календаря прививок».
Интервью заместителя Департамента О. Чумаковой для радиостанции «Эхо Москвы» на тему «О необходимости вакцинопрофилактики для детей».
Интервью заместителя Министра В. Скворцовой для телеканала «Вести» на тему «Профилактика и лечения вируса гриппа A/H1N1».
Участие заместителя Министра В. Скворцовой для телеканала «1 канал» для программы «Судите сами» на тему «Профилактика и лечения вируса гриппа A/H1N1».
Интервью замдиректора Г. Чистяковой для радиостанции «Авторадио» на тему «Профилактика и лечения вируса гриппа A/H1N1».
Интервью директора Департамента Н. Точиловой радио «Эхо Москвы» по теме «Высокотехнологичная медицинская помощь».
Интервью Министра Т. Голиковой 

телеканалу «Россия» по заболеваемости вирусом гриппа A\H1N1. 

Участие директора Департамента                         В. Широковой в программе «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (РЕН ТВ) на тему «Как снизить детскую смертность в России?»

Участие директора Департамента В. Зеленского в программе «Средний класс» (НТВ) по теме «Государственные гарантии».
	
	

	198. 
	1.5.2.5.
	Поддержка и наполнение материалами официального интернет-портала Министерства в рамках освещения хода реализации проекта
	31.12.2009
	В течение отчетного периода 
	Выполнено.

За отчетный период на официальном сайте опубликовано свыше 356 материалов (пресс-релизов, видеосюжетов, аудиозаписей, нормативно-правовых,  информационно-аналитических и справочных документов).
	
	

	199. 
	1.5.2.6.
	Организация и проведение проектно-аналитических семинаров для представителей пресс-служб, представителей СМИ
	31.12.2009
	В течение отчетного периода


	Выполнено.

В течение отчетного периода проводился цикл проектно-аналитических семинаров для пресс-секретарей подведомственных служб и агентства, представителей федеральных СМИ по вопросам информационного сопровождения реализации проекта.
	
	

	200. 
	1.5.3.1.
	Проведение постоянного мониторинга медиа-пространства по основным направлениям реализации проекта: подготовка ежедневных дайджестов СМИ
	31.12.2009
	В течение отчетного периода 


	Выполнено.

За отчетный период подготовлено 243 ежедневных дайджестов по материалам федеральных и региональных печатных, электронных (радио- и телеэфир), сетевых (интернет) СМИ, информагентств и блогосфере по основным направлениям реализации проекта.
	
	

	201. 
	1.5.3.2.
	Подготовка тематических, ситуационных информационных обзоров СМИ, аналитических записок
	31.12.2009
	В течение отчетного периода 
	Выполнено.

За отчетный период подготовлено  27 тематических, ситуационных информационных обзоров СМИ и аналитических записок.
	
	

	202. 
	1.5.3.3.
	Методическое обеспечение и информационная поддержка проекта
	31.12.2009
	31.12.2009
	Выполнено.

В рамках реализации государственного контракта от 28 сентября 2009г № К-29-Т/167-1 разработан программно-аппаратный комплекс мониторинга Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. В настоящее время проводится опытная эксплуатация программно-аппаратного комплекса по нескольким видам отчетности. Так же в течение года осуществлялись работы по обеспечению поддержки управления, координации и мониторинга данного Проекта. Общий размер финансирования на проведение данных работ составил 45 000 000 рублей. В течение 2009 года осуществлялась информационная поддержка проекта, объем финансирования данного мероприятия составил 6 000 000 рублей.
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