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Министерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение 

пункта 42 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г.  

№ 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации», представляет уточненный 

отчет о ходе реализации пилотной государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» за 2020 год. 

Приложение: на 474 л. 
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Информация к уточненному годовому  отчету о ходе реализации 

пилотной государственной программы Российской Федерации  

«Развитие здравоохранения» и об оценке ее эффективности за 2020 год 

 

Уточненный годовой отчет о ходе реализации пилотной 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» и об оценке ее эффективности за 2020 год (далее –  

годовой отчет, Госпрограмма) подготовлен Минздравом России совместно с 

соисполнителями и участниками государственной программы во исполнение 

пункта 42 Правил разработки, реализации и оценки эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

октября 2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации» (далее – постановление № 1242, Правила). 

Годовой отчет сформирован на основе утвержденной (действовавшей в 

2020 году) пилотной Госпрограммы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» (в ред. постановлений Правительства 

Российской Федерации от 1 марта 2018 г. № 210, от 20 ноября 2018 г. № 

1390, от 24 декабря 2018 г. № 1646, от 24 января 2019 г. № 34, от 14 марта 

2019 г. № 266, от 29 марта 2019 г. № 380, от 18 октября 2019 г. № 1347, от 30 

ноября 2019 г. № 1569, от 27 марта 2020 г. № 351, от 17 августа 2020 г. № 

1234, от 11 декабря 2020 г. № 2081 и от 23 декабря 2020 г. № 2225). 

Годовой отчет подготовлен с учетом положений пункта 43 Правил в 

соответствии с приказами Минэкономразвития России от 7 февраля 2019 г. 

№ 53 «Об утверждении формы годового отчета о ходе реализации пилотной 

государственной программы Российской Федерации и об оценке 

её эффективности» и от 5 декабря 2019 г. № 790 «О внесении изменений 

в форму годового отчета о ходе реализации пилотной государственной 

программы Российской Федерации и об оценке ее эффективности, 

утвержденную приказом Минэкономразвития России от 7 февраля 2019 г. 

№ 53». 

Годовой отчет подготовлен на основании плана мониторинга реализации 

Госпрограммы на 2020 год, утвержденного совместным приказом Минздрава 

России и Минэкономразвития России от 3 ноября 2020 г. № 1196/735 «Об 

утверждении плана мониторинга реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2020 год». 

Всего в план мониторинга включено 685 контрольных точек (КТ). 

В рамках федеральных проектов реализуется 310 контрольных точек (45%). 

Описание наиболее важных основных результатов пилотной 

Госпрограммы, достигнутых в 2020 году, представлено в приложении  

к таблице 1 годового отчета. 
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В рамках пилотной Госпрограммы осуществляется мониторинг 

190 показателей, в том числе 56 индикаторов федеральных проектов  

и 134 показателей ВЦП.  

Отмечаем, что в 2020 году с учетом хода реализации Госпрограммы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции и 

рекомендациями Минэкономразвития России от 25.09.2020                            

№ 31465-ПК/Д19и был подготовлен проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее – 

проект постановления) в части корректировки плановых значений целевых 

показателей (целей) пилотной Госпрограммы на 2020 год в связи с 

существенным увеличением риска недостижения плановых значений 

целевых показателей Госпрограммы. При этом цели Госпрограммы на 2020 

год приведены в соответствие с  откорректированными параметрами 

национального проекта (НП)  «Здравоохранение». Запросы на изменение 

сформированы и утверждены в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный бюджет»: запрос на изменение паспорта НП 

«Здравоохранение» ЗНИ № N-2020/054 от 14.12.2020, утвержден 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2020 (смертность 

населения трудоспособного возраста); запрос на изменение паспорта НП 

«Здравоохранение» ЗНИ № N-2020/047 от 30.10.2020, утвержден 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 05.12.2020 (смертность 

от болезней системы кровообращения и смертность от новообразований); 

запрос на изменение паспорта НП «Здравоохранение» ЗНИ № N-2020/053 от 

13.12.2020, утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

24.12.2020 (младенческая смертность).  

Согласованный в установленном порядке проект постановления был 

внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минздрава России 

от 25.12.2021 № 13-0/И/2-9571. Проект постановления возвращен 

Правительством Российской Федерации 29.01.2021 № ТГ-П12-1017 на 

дополнительную проработку  до 1 апреля 2021 г. 

Отчеты о ходе реализации федеральных проектов национального 

проекта (далее- НП) «Здравоохранение», федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» НП «Демография» и отчет о выполнении 

отдельных мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» НП 

«Демография», в части ответственности Минздрава России за 2020 год, 

реализация которых осуществлялась в рамках пилотной Госпрограммы, 

сформированы и утверждены в подсистеме управления национальными 

проектами государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет».  
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Ответственным за реализацию федерального проекта «Старшее 

поколение» НП «Демография» является Минтруд России. 

Отчет о ходе реализации Федеральной адресной инвестиционной 

программы (ФАИП) за 2020 год направлен в Минэкономразвития Росси 

письмом Минздрава России от 1 февраля 2021 г. № 11-0/И/2-1301. 

Уточненный годовой отчет доработан по заключению 

Минэкономразвития России от 19.03.2021 № 8179-ТИ/Д04и на годовой отчет 

по государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», а также по предложениям и замечаниям Росстата от 

10.03.2021 № ПС-08-3/251-ПМ.  

Годовой отчет размещен в аналитической информационной системе 

обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.programs.gov.ru). 



 

 

Таблица 1 

 

Аналитическая информация о реализации пилотной государственной программы  

«Развитие здравоохранения» за 2020 год 

№ 

п/п 
Сведения о результатах реализации пилотной государственной программы, достигнутых за отчетный год 

1. 

Перечень наиболее важных основных результатов пилотной государственной 

программы, достигнутых в отчетном году 

Характеристика вклада основных результатов, достигнутых в 

отчетном году, в достижение целей пилотной 

государственной программы 

В 2020 году пилотная Госпрограмма реализовывалась по 8 направлениям 

(подпрограммам). 

В рамках направления (подпрограммы) «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» реализовывались федеральные проекты "Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Укрепление 

общественного здоровья", отдельные мероприятия федерального проекта 

«Старшее поколение». 

Также в рамках указанного направления реализовывались ведомственные 

целевые программы (далее – ВЦП): 

"Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности 

Всероссийской службы медицины катастроф"; 

"Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения"; 

"Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"; 

"Развитие службы крови"; 

"Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, 

оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, 

Достигнут абсолютный минимум младенческой 

смертности: в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года младенческая смертность снижена на 8,2%. 

Младенческая смертность за январь-декабрь 2020 года 

составила 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми. 

Практически все детские поликлиники/отделения 

субъектов Российской Федерации 98,3% дооснащены 

медицинскими изделиями и в них реализованы 

организационно-планировочные решения внутренних 

пространств: созданы комфортные условия для пребывания 

детей и их родителей, понятная система навигации, 

сокращается время ожидания приема врача. 

Введены в эксплуатацию 6 региональных детских 

больниц, идет строительство еще 14 больниц (ввод 7 из них 

по плану в 2021 г.), на базе которых будет организовано 

лечение детей с различными видами патологий, а также 

инфекционными заболеваниями, с возможностью оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной 

помощи, детям в стационарных условиях. 

В целях обеспечения экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации эвакуировано более 

14 000 пациентов, в том числе почти 2 300 детей (10,6 тыс. 
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диагностики, лечения и реабилитации"; 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"; 

"Укрепление материально-технической базы учреждений"; 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"; 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в 

амбулаторных условиях"; 

"Организация обязательного медицинского страхования в Российской 

Федерации"; 

мероприятия ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала 

гражданской авиации"; 

мероприятия ВЦП "Организация оказания медицинской помощи 

учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской 

Федерации". 

Реализация направления (подпрограммы) «Развитие и внедрение 

инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также 

основ персонализированной медицины» обеспечивалась федеральным проектом 

"Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и 

внедрение инновационных медицинских технологий" и ВЦП «Развитие 

фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины». 

По направлению (подпрограмме) «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей» реализовывались ВЦП 

"Санаторно-курортное лечение", «Медицинская реабилитация» и ряд мероприятий 

ВЦП «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, 

подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации». 

В рамках направления (подпрограммы) «Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении» осуществлялась реализация федерального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» и ВЦП «Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения», а также мероприятий ВЦП «Организация оказания 

медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами 

Президента Российской Федерации». 

Реализация направления (подпрограммы) «Развитие международных 

отношений в сфере охраны здоровья» обеспечивалась федеральным проектом « 

Развитие экспорта медицинских услуг» и ВЦП "Содействие международному 

сотрудничеству в сфере охраны здоровья". 

вылетов). В 2020 году построено/реконструировано 87 

вертолетных площадок при медицинских организациях. 

Функционирует сеть национальных медицинских 

исследовательских центров из 36 учреждений, из них 12 в 

2020 году - по 26 укрупненным профилям медицинской 

помощи (направлениям деятельности).  

Специалистами центров проведено:  
• 70,8 тыс. консультаций региональных медицинских 

организаций с применением телемедицинских 

технологий; 

• более 1 800 научно-практических мероприятий с 

применением телемедицинских технологий, в том 

числе виртуальных обходов, разборов сложных 

случаев и показательных операций в режиме 

телеконференции; 

• свыше 1,2 тыс. выездных консультационных 

мероприятий для мед. организаций 85 субъектов 

Российской Федерации. 

Обеспечен массовый доступ к сервису «Мое здоровье»: 

более 15 млн граждан воспользовались услугами онлайн в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье», что особенно 

актуально в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции и необходимостью сохранять режим самоизоляции 

и социальной дистанции.  
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В рамках направления (подпрограммы) «Экспертиза и контрольно-

надзорные функции в сфере охраны здоровья» реализовывались ВЦП: 

"Развитие государственной экспертной деятельности в сфере 

здравоохранения"; 

"Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"; 

"Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг 

в сфере охраны здоровья"; 

мероприятия ВЦП "Организация оказания медицинской помощи 

учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской 

Федерации"; 

мероприятия ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала 

гражданской авиации". 

В рамках направления (подпрограммы) «Медико-санитарное обеспечение 

отдельных категорий граждан» реализовывались ВЦП "Медико-биологическое 

обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации", 

"Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и 

населения обслуживаемых территорий". 

Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и 

управление развитием отрасли» обеспечивалось реализацией федерального 

проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", 

ВЦП "Анализ и мониторинг системы здравоохранения" и "Информационно-

технологическая поддержка реализации государственной программы". 

Описание основных результатов реализации мероприятий Госпрограммы 

представлены в приложении к таблице 1. 

2. 

Информация о проектах (программах), ведомственных целевых программах и иных структурных элементах пилотной государственной программы, 

реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков 

Информация о структурных элементах Госпрограммы, реализация которых осуществлялась в 2020 году с нарушением установленных параметров 

и сроков, представлена в таблице 5 «Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки 

согласно плану мониторинга реализации пилотной государственной программы». 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации пилотной государственной программы 
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Перечень факторов, повлиявших на ход реализации пилотной государственной 

программы 

Анализ фактических и вероятных последствий влияния 

указанных факторов на основные параметры пилотной 

государственной программы 

1) Эпидемическая ситуация, связанная с распространением в 2020 году на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

- перепрофилирование ряда медицинских организаций для 

оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- приостановление в связи со сложившейся социально-

экономической ситуацией и введением режима повышенной 

готовности и самоизоляции: 

       проведения профилактических мероприятий в части 

диспансеризации;  

        проведения страховыми медицинскими организациями и 

территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования плановых медико-экономических экспертиз и 

экспертиз качества медицинской помощи;  

         плановой вакцинации взрослых и детей; 

         плановой и профилактической медицинской помощи. 

За время пандемии COVID-19 в Российской Федерации 

значительно увеличены объемы производства медицинского 

оборудования и средств индивидуальной защиты. 

На начало 2020 года в стране было развернуто более  

50 тыс. инфекционных коек, а к концу года их количество 

увеличилось до 280 тысяч.  

Перепрофилированные медицинские организации 

обеспечивались аппаратами ИВЛ, возможностью длительной 

подачи кислорода, рентгенологическим оборудованием и  

компьютерными томографами. 

Последствия пандемии привели к необходимости пересмотра 

организации лабораторной службы в Российской Федерации, 

как в части разработки и производства диагностических тест-

систем, так и в части логистики биологических материалов и 

проведении исследований.  

 

 

 

2) Социально-экономические факторы – рост безработицы, связанный с  
введением режима повышенной готовности и самоизоляции, падение 

доходов населения, приостановление деятельности предприятий и 

организаций 

3) Международные факторы – растущая финансовая уязвимость и 

нестабильность в связи с динамикой международной обстановки 

(девальвация национальной валюты, удорожание товаров народного 

потребления и пр.). 

        4) Природно-климатические/географические факторы – зависимость 

функционирования отрасли (в том числе инвестиционной привлекательности) от 

природно-климатических и географических условий (разная кадровая и 

техническая оснащенность, оснащенность финансовыми ресурсами в регионах), 

географическая доступность получения необходимых услуг на разных 

территориях, изменение климатических условий проживания для граждан. 
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4. 

Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в пилотную государственную программу 

Изменения, внесенные ответственным исполнителем в 

пилотную государственную программу 

Обоснование изменений, внесенных 

ответственным исполнителем в 

пилотную государственную программу 

Реквизиты соответствующих актов 

Правительства Российской 

Федерации 

 

Приведение  государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 

бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  от 27 марта 

2020 г. № 351 «О внесении 

изменений в государственную 

программу Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 

 

Внесение изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» в части уточнения  

приложения N 9 (субсидии на оказание паллиативной 

медицинской помощи) к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части 

дополнения перечня мероприятий, на которые выделяется 

субсидия, мероприятием по приобретению автотранспорта 

Во исполнение пунктов 7 и 8 поручения 

Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина от 6 августа 

2020 г. № ММ-П6-8975 и пункта 2 

поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т. 

А. Голиковой от 17 августа 2020 г. № ТГ-

П6-9436 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  от 17 августа 

2020 г. № 1234 «О внесении 

изменений в государственную 

программу Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 

 

Внесение изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» в части утверждения 

Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации с целью заключения соглашений с субъектами 

Российской Федерации до конца 2020 года 

во исполнение пункта 42 уточненного 

графика подготовки и рассмотрения в 

2020 году проектов федеральных 

законов, документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении 

проекта федерального бюджета и 

проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, 

утвержденного поручением 

Правительством Российской Федерации  

от 25 мая 2020 г. № ДГ-П13-5419, и 

пункта 18 графика подготовки проектов 

правовых актов Правительства 

Российской Федерации, необходимых 

для реализации Федерального закона «О 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  от 11 декабря 

2020 г. № 2081 «О внесении 

изменений в государственную 

программу Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 
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федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», 

утвержденного Правительством 

Российской Федерации 14 октября 2020 

г. № 9581п-П13. 

 

Внесение изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» в части дополнения 

Госпрограммы Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации мероприятий региональных программ 

модернизации первичного звена здравоохранения и 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения (во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 октября 2019 г. № 1304) 

во исполнение пункта 42 уточненного 

графика подготовки и рассмотрения в 

2020 году проектов федеральных 

законов, документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении 

проекта федерального бюджета и 

проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, 

утвержденного поручением 

Правительством Российской Федерации  

от 25 мая 2020 г. № ДГ-П13-5419, и 

пункта 18 графика подготовки проектов 

правовых актов Правительства 

Российской Федерации, необходимых 

для реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», 

утвержденного Правительством 

Российской Федерации 14 октября 2020 

г. № 9581п-П13 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  от 23 декабря 

2020 г. № 2225 «О внесении 

изменений в государственную 

программу Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 

 

Внесение изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» в части корректировки 

показателей 2020 года в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Проект постановления подготовлен  с 

учетом хода реализации  

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции и 

рекомендациями Минэкономразвития 

России от 25 сентября 2020 г.            

 № 31465-ПК/Д19и о готовности 

Согласованный в установленном 

порядке  проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

государственную программу 

Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» в части 

корректировки плановых значений 

целевых показателей (целей) 
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рассмотреть изменения в акты 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении госпрограмм, касающиеся 

корректировки их параметров в 2020 

году. 

Цели государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» на 2020 год приведены 

в соответствии с откорректированными 

параметрами национального проекта 

«Здравоохранение». 

Запросы на изменение сформированы и 

утверждены в подсистеме управления 

национальными проектами ГИИС 

«Электронный бюджет»: 

запрос на изменение паспорта 

национального проекта 

«Здравоохранение» ЗНИ № N-2020/054 

от 14.12.2020, утвержден Президиумом 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам 24.12.2020 

(смертность населения трудоспособного 

возраста); 

запрос на изменение паспорта 

национального проекта 

«Здравоохранение» ЗНИ № N-2020/047 

от 30.10.2020, утвержден Президиумом 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам 05.12.2020 

(смертность от болезней системы 

кровообращения и смертность от 

новообразований); 

запрос на изменение паспорта 

национального проекта 

пилотной Госпрограммы на 2020 год 

в связи с существенным увеличением 

риска недостижения плановых 

значений целевых показателей 

Госпрограммы в 2020 году в 

условиях сложившейся социально-

экономической ситуации 

(распространение новой 

коронавирусной инфекции) внесен в 

Правительство Российской 

Федерации письмом Минздрава 

России от 25.12.2021  

№ 13-0/И/2-9571. 

Проект постановления возвращен 

Правительством Российской 

Федерации на дополнительную 

проработку 29.01.2021  

№ ТГ-П12-1017 в срок до 1 апреля 

2021 г. 
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«Здравоохранение» ЗНИ № N-2020/053 

от 13.12.2020, утвержден Президиумом 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам 24.12.2020 

(младенческая смертность). 

 

5. 

Предложения о сокращении (об увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении проектов (программ), 

ведомственных целевых программ или пилотной государственной программы в целом 

- 



 

 

Таблица 2 

 

Информация о достижении целей пилотной государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» за 2020 год 
 

№  

п/п 

Наименование цели 

(показателя) пилотной 

государственной программы 

Единица      

 измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы 
Обоснование отклонений  

значений целей (показателей)  

на конец отчетного года 2019 год 

(факт) 

2020 год 

план янв.- дек. 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель 1. Снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения 

 

1. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте (на 

100 тыс. населения 

соответствующего возраста) 

человек 470,0 419 538,8 Оперативные данные Росстата за 12 месяцев 2020 года. 

В соответствии с Федеральным планом статистических 

работ, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, срок 

предоставления официальной статистической информации по 

показателю за 2020 год – 22 июня 2021 г. 

На значение показателя оказало влияние увеличение 

численного состава населения в трудоспособном возрасте в 

2020 году (увеличение пенсионного возраста в 2020 году до 

56 лет для женщин и до 61 года для мужчин), что, 

соответственно, повлияло на значение показателя смертности 

населения трудоспособного возраста), неблагоприятная 

санитарно-эпидемическая обстановка, связанная с 

распространением новой коронавирусной инфекции, 

приостановлением проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризаций и др. 

Цель 2. Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения 

2. Смертность от болезней 

системы кровообращения (на 

100 тыс. населения) 

человек 573,2 525 648,1 Оперативные данные Росстата за 12 месяцев 2020 года. 

В соответствии с пунктом 2.6.26 Федерального плана 

статистических работ, утвержденного распоряжением 
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№  

п/п 

Наименование цели 

(показателя) пилотной 

государственной программы 

Единица      

 измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы 
Обоснование отклонений  

значений целей (показателей)  

на конец отчетного года 2019 год 

(факт) 

2020 год 

план янв.- дек. 

1 2 3 4 5 6 7 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 

№ 671-р, срок предоставления официальной статистической 

информации по показателю за 2020 год – 15 июня 2021 г. 

На значение показателя оказала влияние 

неблагоприятная санитарно-эпидемическая обстановка, 

связанная с распространением новой коронавирусной 

инфекции, перепрофилирование ряда медицинских 

организаций для оказания медицинской помощи пациентам с 

подтвержденным диагнозом COVID-19, приостановлением 

плановой и профилактической медицинской помощи и др. 

Цель 3. Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения 

 

3.  Смертность от 

новообразований (в том числе 

злокачественных) (на 100 тыс. 

населения) 

человек 203,5 197 200,0 Оперативные данные Росстата за 12 месяцев 2020 года. 

В соответствии с пунктом 2.6.27 Федерального плана 

статистических работ, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 

№ 671-р, срок предоставления официальной статистической 

информации по показателю за 2020 год – 15 июня 2021 г. 

По сравнению с 2019 годом наблюдается положительная 

динамика – снижение показателя смертности населения от 

новообразований на 1,75 %. 

Кроме того, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2021 г. № 512 утверждена новая 

редакция государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения».  

Показатель смертности от новообразований в новой 

редакции государственной программы откорректирован  

с учетом Единого плана по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года  
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№  

п/п 

Наименование цели 

(показателя) пилотной 

государственной программы 

Единица      

 измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы 
Обоснование отклонений  

значений целей (показателей)  

на конец отчетного года 2019 год 

(факт) 

2020 год 

план янв.- дек. 

1 2 3 4 5 6 7 

и на плановый период до 2030 года и на 2020 год составляет 

201,8 на 100 тыс. населения. 

Цель 4. Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми 

 

4. Младенческая смертность случаев на 

1 тыс. 

родившихся 

живыми 

4,9 5,2 4,5 Данные за январь-декабрь 2020 года. 

В соответствии с Федеральным планом статистических 

работ, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 г.  

№ 671-р, срок предоставления официальной статистической 

информации по показателю за 2020 год – 2 июля 2021 г. 

В 2020 году достигнут абсолютный минимум 

младенческой смертности – в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года младенческая смертность снижена 

на 8,2%. 

 



 

 

 

Таблица 3 

 Прогноз достижения целей пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

на 2021 год и по итогам ее реализации в целом 
 

 

№  

п/п 

Наименование цели (показателя) 

пилотной государственной 

программы 

 

Единица      

 измерения 

Прогнозное значение цели 

(показателя) пилотной 

государственной программы 

 
Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели 

(показателя) пилотной государственной программы 
год,  

следующий  

за отчетным 

(2021 год) 

 

последний год 

реализации 

(2024 год) 

1 2 3 4 5 6 

 Цель 1. Снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения 

1. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте (на 

100 тыс. населения 

соответствующего возраста) 

 

человек - - Показатель исключен из новой редакции государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 512.  

 Цель 2. Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 555 случаев на 100 тыс. населения 

 

2. Смертность от болезней 

системы кровообращения (на 

100 тыс. населения) 

человек 600 555 Показатель включен в новую редакцию государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 512.  

Динамика значений показателя откорректирована с учетом Единого плана по 

достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 

года и на плановый период до 2030 года. 

Достижение плановых значений показателя будет обеспечивается за счет 

реализации интегрированных в Госпрограмму федеральных проектов национальных 

проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также ведомственных целевых 

программ 
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№  

п/п 

Наименование цели (показателя) 

пилотной государственной 

программы 

 

Единица      

 измерения 

Прогнозное значение цели 

(показателя) пилотной 

государственной программы 

 
Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели 

(показателя) пилотной государственной программы 
год,  

следующий  

за отчетным 

(2021 год) 

 

последний год 

реализации 

(2024 год) 

1 2 3 4 5 6 

Цель 3. Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 195,1 случая на 100 тыс. населения 

 

3. Смертность от новообразований 

(в том числе злокачественных) 

(на 100 тыс. населения) 

человек 200,1 195,1 Показатель включен в новую редакцию государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 512.  

Динамика значений показателя откорректирована в соответствии с Единым 

планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 

период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

Достижение плановых значений показателя будет обеспечивается за счет 

реализации интегрированных в Госпрограмму федеральных проектов национальных 

проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также ведомственных целевых 

программ 

Цель 4. Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми 

 

4.  Младенческая смертность случаев на 1 

тыс. 

родившихся 

живыми 

4,8 4,5 Показатель включен в новую редакцию государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 512.  

Динамика значений показателя откорректирована в соответствии с Единым 

планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 

период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

Достижение плановых значений показателя будет обеспечивается за счет 

реализации интегрированных в Госпрограмму федеральных проектов национальных 

проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также ведомственных целевых 

программ 

 



 

 

Таблица 4 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) структурных элементов  

пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Направление (подпрограмма) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» 

 Проектная часть 

 Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

1.  Число граждан, прошедших профилактические 

осмотры 

миллион человек 69,3 

 

31,3 38,655 Положительное 

отклонение 

2.  Доля впервые в жизни установленных 

неинфекционных заболеваний, выявленных при 

проведении диспансеризации и профилактическом 

медицинском осмотре  

процент 20,1 12,1 11,7 Недостижение показателя 

связано с временным 

приостановлением 

проведения в 2020 году 

диспансеризации и 

профилактического 

медицинского осмотра в 

связи с распространением 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

3.  Количество медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь" 

единица 3 346 5 123 6 077 Положительное 

отклонение 

4.  Доля записей к врачу, совершенных гражданами 

без очного обращения в регистратуру 

медицинской организации 

процент 30,5 33 34,7 Положительное 

отклонение 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Доля обоснованных жалоб (от общего количества 

поступивших жалоб), урегулированных в 

досудебном порядке страховыми медицинскими 

организациями 

процент 59,1 60,6 68,7 Положительное 

отклонение 

6.  Доля медицинских организаций, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского страхования   

первичную медико-санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы связи граждан со 

страховыми представителями страховых 

медицинских организаций (пост страхового 

представителя, телефон, терминал для связи со 

страховым представителем) 

процент 66 47,8 57,7 Положительное 

отклонение 

7.  Количество посещений при выездах мобильных 

медицинских бригад 

тысяча 

посещений 

5 443,2 2 308,45 3 915,9 Положительное 

отклонение 

8.  Доля лиц, госпитализированных по экстренным 

показаниям в течение первых суток от общего 

числа больных, к которым совершены вылеты 

процент 92 90 95 Положительное 

отклонение 

9.  Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации 

человек 11 223 10 663 

 

14 169 Положительное 

отклонение 

Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

10.  Смертность  от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения 

человек 37,3 

 

41,0 39,6 

 

Оперативные данные 

Росстата за 12  месяцев 

2020 года. Срок 

представления 

информации по 

показателю до 21 августа 

2021 г.  
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

11.  Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. населения 

человек 88,2 92,4 93,2 Оперативные данные 

Росстата за 12  месяцев 

2020 года. Срок 

представления 

информации по 

показателю до 21 августа 

2021 г. 

12.  Больничная летальность от инфаркта миокарда процент 12,4 12,3 14,4 Неблагоприятная 

санитарно-

эпидемиологическая 

обстановка 

и распространение новой 

коронавирусной 

инфекции, 

приостановление 

проведения 

профилактических 

медицинских осмотров  

и диспансеризаций 

(приказ Минздрава России 

от 19.03.2020 №198н 

 «О временном порядке 

организации работы 

медицинских организаций 

в целях реализации мер  

по профилактике  

и снижению рисков 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19»). 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

13.  Больничная летальность от острого нарушения 

мозгового кровообращения 

процент 18,6 19,3 21,2 Неблагоприятная 

санитарно-

эпидемиологическая 

обстановка 

и распространение новой 

коронавирусной 

инфекции, 

приостановление 

проведения 

профилактических 

медицинских осмотров  

и диспансеризаций 

(приказ Минздрава России 

от 19.03.2020 №198н 

 «О временном порядке 

организации работы 

медицинских организаций 

в целях реализации мер  

по профилактике  

и снижению рисков 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19»). 

14.  Отношение числа рентген-эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных целях, к общему числу 

выбывших больных, перенесших острый 

коронарный синдром 

процент 51,9 46,5 57,9 Положительное 

отклонение 

15.  Количество рентген-эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных целях 

тысяча единиц 253,0 230,0 222,0 

 

Неблагоприятная 

санитарно-

эпидемиологическая 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

обстановка 

и распространение новой 

коронавирусной 

инфекции, 

приостановление 

проведения 

профилактических 

медицинских осмотров  

и диспансеризаций 

(приказ Минздрава России 

от 19.03.2020 №198н 

 «О временном порядке 

организации работы 

медицинских организаций 

в целях реализации мер  

по профилактике  

и снижению рисков 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19»). 

16.  Доля профильных госпитализаций пациентов с 

острыми нарушениями мозгового 

кровообращения, доставленных автомобилями 

скорой медицинской помощи 

процент 86,1 

 

79 85,2 Положительное 

отклонение 

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

17.  Доля злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) 

процент 57,4 56,4 56,3 Ограничения (последствия 

ограничений), связанные 

с распространением новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID–19), 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

в том числе по причине 

временного 

приостановления 

проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

и диспансеризации 

(распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2020 г. 

№ 710-р, приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 19.03.2020 № 198н 

«О временном порядке 

организации работы 

медицинских организаций 

в целях реализации мер 

по профилактике 

и снижению рисков 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19») ожидается 

увеличение доли 

выявленных пациентов 

на поздних стадиях 

онкологических 

заболеваний. 

Дополнительное влияние 

оказало 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

перепрофилирование 

медицинских организаций, 

участвующих в оказании 

медицинской помощи 

пациентам с 

онкологическими 

заболеваниями в части 

диагностики заболеваний 

и снижение 

настороженности врачей- 

специалистов в отношении 

онкологических 

заболеваний ввиду фокуса 

внимания на симптомах 

COVID-19 

18.  Удельный вес больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете  

5 лет и более 

процент 55,3  55,6 56,6 Положительное 

отклонение 

 

19.  Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на 

учет в предыдущем году) 

процент 21,7 20,8 20,6 Положительное 

отклонение 

 

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

20.  Доля преждевременных родов (22-37 недель) в 

перинатальных центрах 

процент 66,8 56,7 69,0 Положительное 

отклонение 

21.  Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 

родившихся живыми 

человек 6,0 6,6 5,6 Положительное 

отклонение 

Предварительная оценка 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Росстата 

за январь – декабрь 2020 

года, без учета запоздалой 

регистрации. Срок 

представления 

информации по 

показателю до 21 августа 

2021 г. 

22.  Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 

детей соответствующего возраста 

человек 48,6 58,5 46,0 Положительное 

отклонение 

Предварительная оценка 

Росстата 

за январь – декабрь 2020 

года, без учета запоздалой 

регистрации. Срок 

представления 

информации по 

показателю до 21 августа 

2021 г. 

23.  Доля посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими целями 

процент 50,4 47 49,1 Положительное 

отклонение 

24.  Доля взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани 

процент 47,6 50 56,6 Положительное 

отклонение 

25.  Доля взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней глаза и его 

придаточного аппарата 

процент 36,8 50 47,1 Неблагоприятная 

санитарно- 

эпидемиологическая 

обстановка и 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

распространение 

новой коронавирусной 

инфекции 

26.  Доля взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней органов 

пищеварения 

процент 43,1 50 53,6 Положительное 

отклонение 

27.  Доля взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней системы 

кровообращения 

процент 62,4 65 69,6 Положительное 

отклонение 

28.  Доля взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней 

эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ 

процент 65,1 70 70,5 Положительное 

отклонение 

Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» 

29.  Розничные продажи алкогольной продукции на 

душу населения 

литр 6,03 

 

 

6,3 6,3 Отклонение от планового 

значения отсутствует. 

(Прогнозное значение. 

Фактическое значение 

будет представлено 

Росалкогольрегулиров 

анием в конце августа 

2021 г.) 

30.  Смертность женщин в возрасте  16-54 лет человек 207,6 220 245,2 Предварительная оценка 

Росстата 

за январь – декабрь 2020 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

года, без учета запоздалой 

регистрации. 

Существует риск 

недостижения 

планового значения 

показателя в связи с 

неблагоприятной 

санитарно- 

эпидемиологической 

обстановкой и 

распространением 

новой коронавирусной 

инфекции. Причины – 

неблагоприятная 

эпидемиологическая 

обстановка в связи с 

распространением 

новой коронавирусной 

инфекции, 

приостановлением 

проведения 

профилактических 

медицинсих осмотров 

и диспансеризаций 

(приказ Минздрава 

России от 19.03.2020 

№198н «О временной 

порядке организации 

работы медицинских 

организаций в целях 

реализации мер по 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

профилактике и 

снижению рисков 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID- 

19»). Фактическое 

значение будет 

представлено 

Росстатом после 

21.08.2021 

31.  Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет человек 709 750 804,1 Предварительная оценка 

Росстата 

за январь – декабрь 2020 

года, без учета запоздалой 

регистрации. 

Существует риск 

недостижения 

планового значения 

показателя в связи с 

неблагоприятной 

санитарно- 

эпидемиологической 

обстановкой и 

распространением 

новой коронавирусной 

инфекции. Причины – 

неблагоприятная 

санитарно- 

эпидемиологическая 

обстановка в связи с 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

распространением 

новой коронавирусной 

инфекции, 

приостановлением 

проведения 

профилактических 

медицинсих осмотров 

и диспансеризаций 

(приказ Минздрава 

России от 19.03.2020 

№198н «О временной 

порядке организации 

работы медицинских 

организаций в целях 

реализации мер по 

профилактике и 

снижению рисков 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID- 

19»). Фактическое 

значение будет 

представлено 

Росстатом после 

21.08.2021. 

32.  Обращаемость в медицинские организации по 

вопросам  здорового образа жизни 

тысяча человек 2954 700 1545,5 Положительное 

отклонение 

33.  Темпы прироста первичной заболеваемости 

ожирением 

процент 15,8 14,5 - 28,1 

 

Положительное 

отклонение 

34.  Число случаев временной нетрудоспособности (на единица 1,3 1,7 1,6 Положительное 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

100 тысяч человек) отклонение 

35.  Розничные продажи сигарет и папирос на душу 

населения 

тысяча единиц 1,5 1,3 1,3 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

(Прогнозное значение. 

Фактическое значение 

будет представлено 

Росстатом в конце августа 

2021 г.) 

Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 

(отдельные мероприятия) 

36.  Уровень госпитализации на геронтологические 

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста 

условная 

единица 

33,3 22,3 23,0 Положительное 

отклонение 

37.  Охват граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию 

процент 34,2 14,0 16,0 Положительное 

отклонение 

38.  Доля лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находящихся под диспансерным 

наблюдением 

процент 58,9 45,4 61,5 Положительное 

отклонение 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 

деятельности Всероссийской службы медицины катастроф» 

39.  Доля выездов бригад скорой медицинской 

помощи в экстренной форме со временем доезда 

до пациента менее 20 минут 

процент 89,2 90 83,5 Перепрофилирование 

части выездных бригад 

скорой медицинской 

помощи; необходимость 

соблюдения требований 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Инструкции по 

соблюдению мер 

инфекционной 

безопасности для 

специализированных 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи; 

увеличение времени 

ожидания передачи 

выездными бригадами 

скорой медицинской 

помощи пациентов, в т.ч. 

пациентов с новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19, в 

приемные отделения 

медицинских организаций; 

заболевание медицинских 

работников выездных 

бригад скорой 

медицинской помощи 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, что 

стало причиной 

временного увеличения 

кадрового дефицита среди 

данного медицинского 

персонала. 

40.  Доля выездов бригад скорой медицинской 

помощи со временем доезда до места дорожно-

процент 94,8 95,5 94,3 Перепрофилирование 

части выездных бригад 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

транспортного происшествия менее 20 минут скорой медицинской 

помощи; необходимость 

соблюдения требований 

Инструкции по 

соблюдению мер 

инфекционной 

безопасности для 

специализированных 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи; 

увеличение времени 

ожидания передачи 

выездными бригадами 

скорой медицинской 

помощи пациентов, в т.ч. 

пациентов с новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19, в 

приемные отделения 

медицинских организаций; 

заболевание медицинских 

работников выездных 

бригад скорой 

медицинской помощи 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, что 

стало причиной 

временного увеличения 

кадрового дефицита среди 

данного медицинского 

персонала. 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

41.  Доля автомобилей скорой медицинской помощи 

со сроком эксплуатации более 5 лет 

процент 41,3 36 32,2 Положительное 

отклонение 

42.  Доля станций (отделений) скорой медицинской 

помощи, оснащенных медицинскими 

информационными системами для автоматизации 

работы станций (отделений) скорой медицинской 

помощи, в общем количестве станций (отделений) 

скорой медицинской помощи 

процент 64,0 15 72,1 Положительное 

отклонение 

43.  Доля медицинских организаций, имеющих 

коечную мощность не менее 400 коек, в которые 

ежедневно круглосуточно доставляются не менее 

50 пациентов для оказания медицинской помощи 

в экстренной форме, в структуре которых создано 

стационарное отделение скорой медицинской 

помощи, в общем количестве медицинских 

организаций, имеющих коечную мощность не 

менее 400 коек, в которые ежедневно 

круглосуточно доставляются не менее 50 

пациентов для оказания медицинской помощи в 

экстренной форме  

процент 26,1 5 11,7 Положительное 

отклонение  

44.  Доля пациентов, эвакуированных по медицинским 

показаниям в первые 24 часа с момента 

поступления из медицинских организаций, где 

отсутствует возможность оказания необходимого 

объема медицинской помощи в экстренной форме, 

в медицинские организации 2-го и 3-го уровней, 

из общего числа пациентов, доставленных по 

экстренным показаниям в медицинские 

организации, где отсутствует возможность 

оказания необходимого объема медицинской 

процент 33,1 40 58,8 Положительное 

отклонение 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

помощи в экстренной форме 

45.  Доля вызовов (обращений) с поводами для 

оказания неотложной медицинской помощи, 

поступающих на станции (отделения) скорой 

медицинской помощи, которые переданы для 

исполнения в отделения неотложной медицинской 

помощи, из общего числа вызовов (обращений) с 

поводами для оказания неотложной медицинской 

помощи, поступающих на станции (отделения) 

скорой медицинской помощи 

процент 14,2 40 18,0 Недостаточное развитие 

службы неотложной 

медицинской помощи. 

Отсутствие возможности 

передачи неотложных 

вызовов скорой 

медицинской помощи  

в отделения неотложной 

помощи медицинских 

организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь, в ночное время 

46.  Количество объектов, введенных в эксплуатацию единица 1 0 0 В соответствии с 

приложением № 1 к ВЦП 

«Совершенствование 

оказания скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи и 

деятельности 

Всероссийской службы 

медицины катастроф», 

утвержденной приказом 

Минздрава России от 

02.10.2019 № 827, 

строительство объектов в 

2020 году не 

запланировано 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

47.  Больничная летальность пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций 

процент 12,9 2,2 10,7 По сравнению с 2019 

годом наблюдается 

снижение значения 

показателя 

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения» 

48.  Доля пациентов с наркологическими 

расстройствами, включенных в стационарные 

программы медицинской реабилитации, от числа 

госпитализированных пациентов с 

наркологическими расстройствами 

процент 5,4 5,65 5,39 Отрицательное 

отклонение обусловлено 

организационными и 

ограничительными 

мерами в связи с 

распространением 

COVID-19 

(перепрофилирование 

наркологических 

стационаров, сокращение 

плановой госпитализации, 

уменьшение 

наполняемости 

наркологических 

стационаров для 

соблюдения физической 

дистанции между 

пациентами, 

необходимость наличия у 

пациентов результатов 

ПЦР-диагностики и проч.) 

49.  Доля пациентов с наркологическими 

расстройствами, включенных в амбулаторные 

программы медицинской реабилитации, от числа 

процент 5,5 4,63 4,66 Положительное 

отклонение 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

состоящих под диспансерным наблюдением 

пациентов с наркологическими расстройствами 

50.  Доля пациентов с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, охваченных 

бригадными формами оказания психиатрической 

помощи, в общем числе пациентов, выписанных 

из стационара 

процент 34,0 33,3 33,3 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

51.  Доля пациентов, страдающих хроническими и 

затяжными психическими расстройствами с 

тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями, охваченных 

бригадными формами оказания психиатрической 

помощи, в общем числе пациентов, находящихся 

на диспансерном наблюдении 

процент 21,8 22,8 21,0 Отрицательное 

отклонение обусловлено 

организационными и 

ограничительными 

мерами в связи с 

распространением 

COVID-19 (сокращение 

количества посещений 

психоневрологических 

диспансеров в смену, 

необходимость наличия у 

пациентов результатов 

ПЦР-диагностики и 

прочее 

52.  Проведение мероприятий по строительству 

(реконструкции) объектов государственной 

собственности Российской Федерации и 

собственности субъектов Российской Федерации 

(количество объектов капитального 

строительства) 

единиц 6 12 10 Передача объектов 

государственной 

собственности Российской 

Федерации в Минстрой 

России осуществлялась с 

августа по декабрь 2020 

года, что привело к 

приостановке оплаты 

выполненных работ и 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

непосредственно повлияло 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

53.  Медицинское сопровождение (при 

необходимости) лиц, страдающих психическими 

расстройствами, при передаче их к месту 

проведения принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре, как части комплекса 

мер по исправлению и перевоспитанию 

правонарушителей в государствах, гражданами 

которых они являются, исходя из принципа 

гуманности (количество человек) 

человек 11 12 13 Положительное 

отклонение 

 

Ведомственная целевая программа «Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации» 

54.  Количество клинических рекомендаций по 

трансплантации (пересадке) органов, 

разрабатываемых медицинскими 

профессиональными некоммерческими 

организациями  

единица 9 - 7 Положительное 

отклонение. 

Доработаны и направлены 

в Минздрав РФ с учетом 

приказа Минздрава России 

от 28 февраля 2019 г. 

№ 103н «Об утверждении 

порядка и сроков 

разработки клинических  

рекомендаций, их 

пересмотра, типовой 

формы клинических 

рекомендаций и 

требований к их 

структуре, составу и 

научной обоснованности 

включаемой в 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

клинические 

рекомендации 

информации". По 2-м КР 

доработки не требуется. 

55.  Число больных, которым оказана медицинская 

помощь методом трансплантации (пересадки) 

органов человека 

человек 2 393 2 550 1971 Ограничения, связанные с 

эпидемией 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

56.  Число донорских органов, изъятых в целях 

трансплантации (пересадки) 

единица 2 486 2 550 1993 Ограничения, связанные с 

эпидемией 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

57.  Число субъектов Российской Федерации, на 

территории которых расположены медицинские 

организации, осуществляющие медицинскую 

деятельность, связанную с донорством органов 

человека в целях трансплантации (пересадки) 

единица 31 33 33 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

58.  Число медицинских организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность, 

связанную с трансплантацией (пересадкой) 

органов человека 

единица 58 60 60 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

59.  Число доноров после смерти на 1 млн населения  человек  5,0 5,1 3,8 Ограничения, связанные с 

эпидемией 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

60.  Число медицинских организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность, 

связанную с донорством органов человека 

единица 89 73 76 Положительное 

отклонение 

61.  Количество национальных конгрессов единица 1 1 1 Отклонение от планового 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

трансплантологов с международным участием в 

текущем году 

значения отсутствует 

62.  
Число акций «День донора» в текущем году 

единица 1 1 1 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

63.  Число участников Национального конгресса 

трансплантологов с международным участием и 

акции «День донора» 

человек 2500 3500 3590 Положительное 

отклонение 

64.  Доля врачей – специалистов, прошедших 

обучение  по программам повышения 

квалификации врачей по вопросам донорства и 

трансплантации органов человека от общего числа 

специалистов,  осуществляющих медицинскую 

деятельность по профилям, связанным с 

трансплантацией (пересадкой) органов человека 

процент 55,8 60 60 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Ведомственная целевая программа «Развитие службы крови» 

65.  Уровень удовлетворения потребности 

федеральных организаций в компонентах 

донорской крови 

процент 70,4 

 

80 86,6 Положительное 

отклонение 

66.  Доля федеральных организаций, обеспеченных 

компонентами донорской крови 

процент 85,8 87 78,7 Уменьшение потребности 

в компонентах крови из-за 

снижения хирургической 

активности при 

перепрофилировании 

медицинских организаций 

в антиковидные госпитали 

67.  Доля учреждений, для которых осуществляется 

техническое сопровождение и развитие единой 

базы данных по осуществлению мероприятий, 

связанных с обеспечением безопасности 

процент 53 60 67,4 Положительное 

отклонение 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

донорской крови и ее компонентов, развитием, 

организацией и пропагандой донорства крови и ее 

компонентов 

Ведомственная целевая программа «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» 

68.  Обеспеченность населения высокотехнологичной 

медицинской помощью на 100 тыс. населения 

человек  854,1 782,3 787,0 Положительное 

отклонение. 

Значение рассчитано 

исходя из данных 

Федеральной службы 

государственной 

статистики о численности 

населения на 01.01.2020. 

Фактическое значение 

будет определено по 

результатам сбора 

отчетов, а также после 

опубликования 

Федеральной службой 

государственной 

статистики данных о 

численности населения на 

конец 2020 года. 

69.  Число объектов реконструкции и капитального 

строительства на базе федеральных 

государственных учреждений, участвующих в 

оказании высокотехнологичной медицинской 

помощи, введенных в эксплуатацию 

единица - 6 0 В 2020 году было 

запланировано завершение 

проектно-изыскательских 

работ по 6 объектам, а не 

ввод объектов в 

эксплуатацию 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

70.  Обеспеченность населения медицинской 

помощью, оказываемой в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации 

человек  7,5 8,2 7,1 При расчете 

использовался показатель 

по результатам сбора 

отчетов о выполнении 

ФГУ, подведомственными 

Минздраву России, 

государственного задания 

на оказание медицинской 

помощи в рамках 

клинической апробации 

методов профилактики, 

диагностики, лечения 

и реабилитации в ГИИС 

«Электронный бюджет» и 

данные Федеральной 

службы государственной 

статистики о численности 

населения на 01.01.2020. 

Фактическое значение 

будет определено  

после опубликования 

Федеральной службой 

государственной 

статистики данных о 

численности населения на 

конец 2020 года. 

Отклонение от 

установленных 

показателей связаны с 

возрастающей долей 

ресурсоемких 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

(дорогостоящих) 

протоколов клинической 

апробации методов 

профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации, 

поступающих на 

рассмотрение в Минздрав 

России, а также с 

отсутствием планового 

увеличения бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета на 

указанные цели. 

71.  Доля пациентов, которым оказана медицинская 

помощь в рамках клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации от числа пациентов, 

предусмотренного в соответствующем году  

по протоколам клинической апробации  

процент 99,9 100 99,7 Значение определено по 

результатам сбора отчетов 

о выполнении ФГУ, 

подведомственными 

Минздраву России, 

государственного задания 

на оказание медицинской 

помощи в рамках 

клинической апробации 

методов профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации в ГИИС 

«Электронный бюджет», 

отклонение от 

установленных 

показателей связано с 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 
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Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

невыполнением 

отдельными ФГУ, 

подведомственными 

Минздраву России, 

установленных объемов 

государственного задания 

в связи с их 

перепрофилированием для 

оказания медицинской 

помощи пациентам с 

новой коронавирусной 

инфекцией 

72.  Обеспеченность населения медико-генетическими 

консультациями, включающими проведение 

высокотехнологичных генетических 

диагностических исследований, выполняемыми  

в федеральных медико-генетических центрах  

в целях профилактики и диагностики  

наследственных и (или) врожденных заболеваний, 

консультаций на 100 тыс. населения 

единица 12,5 12,3 12,3 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Ведомственная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями»  

73.  Заболеваемость туберкулезом (случаев на 100 тыс. 

населения) 

единица 41,2 43,0 32,3 Положительное 

отклонение 

74.  Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, 

установленным впервые в жизни, находящихся  

в учреждениях исполнения наказаний, в общем 

числе больных с диагнозом активного 

туберкулеза, установленным впервые в жизни 

процент 7,3 7,7 7,6 Положительное 

отклонение 

75.  Охват населения профилактическими процент 73,7 72,3 66,7 В соответствии с  
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 
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(индикаторов) на конец 

отчетного года 
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факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

медицинскими осмотрами в целях выявления 

туберкулеза 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 

2020 г. № 710-р 

 «О временном 

приостановлении 

проведения 

Всероссийской 

диспансеризации 

взрослого населения 

Российской Федерации» 

проведение 

профилактических 

мероприятий в части 

диспансеризации в 2020 

году было приостановлено 

76.  Доля впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с положительным результатом 

культурального исследования  

на микобактерию туберкулеза 

процент - 52,1 52,1 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

77.  Эффективность лечения больных туберкулезом с 

множественной  лекарственной устойчивостью 

возбудителя, зарегистрированных для лечения в 

2014 - 2026 годах соответственно 

процент - 56,1 56,1 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

78.  Смертность от туберкулеза (случаев на 100 тысяч 

населения) 

 5,1 6,1 4,5 Положительное 

отклонение (Оперативные 

данные Росстата за 12 

месяцев 2020 года) 

79.  Уровень информированности населения в процент 93,0 93,0 93,0 Отклонение от планового 
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Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 
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отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции   значения отсутствует 

80.  Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, 

установленным впервые в жизни, находящихся  

в учреждениях исполнения наказаний, от общего 

числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, 

установленным впервые в жизни 

процент - 11,7 8,4 Положительное 

отклонение 

81.  Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, состоящих под 

диспансерным наблюдением, от общего числа 

лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека 

процент 78,8 90,0 94,9 Положительное 

отклонение 

82.  Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, от общего числа 

лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, состоящих под диспансерным 

наблюдением 

процент 73,9 65,0 76,4 Положительное 

отклонение 

83.  Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, у которых вирусная 

нагрузка при последнем исследовании была ниже 

порога определения 

процент 77,3 81,0 76,1 С учетом эпидемической 

ситуации 2020 года 

плановая помощь 

оказывалась не в полном 

объеме 

84.  Уровень риска перинатального инфицирования 

вирусом иммунодефицита человека 

процент 1,21 1,7 1,22 Положительное 

отклонение 

85.  Число пациентов с диагнозом лепра, которым 

оказана медицинская помощь в 

специализированных федеральных медицинских 

организациях 

человек 91 91 91 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений» 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

86.  Количество федеральных государственных 

учреждений, в которых проведен капитальный 

ремонт, приобретено новое оборудование и (или) 

оборудование взамен изношенного  

единица 52 87 107 

 

Положительное 

отклонение 

87.  Площадь объектов для строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) 

тысяча 

квадратных 

метров 

163,2 110,2 58,8 В 2020 году площадь 7 

введенных в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства составила 

58,8 тыс. кв. м. 

Актуализация ВЦП  

«Укрепление 

материально-технической 

базы учреждений» в 2020 

году не проводилась, часть 

объектов, 

запланированных к вводу 

в 2022 году, была введена 

в 2019 году, по части ввод 

перенесен в 2021 год 

88.  Полнота осуществления функций 

государственного заказчика по строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) 

процент 100 100 100 

 

ФКУ «ДЕЗЗ» Минздрава 

России передано в ведение 

Минстроя России в 2020 

году 

Ведомственная целевая программа «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» 

89.  Число посещений с паллиативной целью врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала 

(любых специальностей) на 10 000 населения 

единица 144,5 

 

120 136,4 Положительное 

отклонение 

90.  Доля посещений выездных патронажных бригад 

для оказания паллиативной медицинской помощи 

процент 24,9 

 

45 28,3 По данным субъектов 

Российской Федерации не 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

в общем количестве посещений по паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях 

 достижение целевого 

показателя в результате 

эпидемической ситуации 

распространения 

коронавирусной инфекции 

91.  Обеспеченность паллиативными койками на 

10 000 населения 

единица 0,86 0,9 0,88 По данным субъектов 

Российской Федерации не 

достижение целевого 

показателя в результате 

эпидемической ситуации 

распространения 

коронавирусной инфекции 

92.  Полнота выборки наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных веществ субъектами в 

рамках заявленных потребностей в соответствии с 

планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных 

веществ 

процент 82 85 83 По итогам 2020 года по 

данным ФГУП 

«Московский 

Эндокринный Завод» 

полнота выборки лекарств 

субъектами Российской 

Федерации в рамках 

заявленных потребностей в 

соответствии с планом 

распределения 

наркотических средств и 

психотропных веществ на 

2020 год составила: 

в инвазивных 

лекарственных формах – 

83 % (контрольный 

показатель согласно 

разделу, II плана 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение 

качества и доступности 

паллиативной 

медицинской помощи» до 

2024 года, утвержденного 

Заместителем 

Председателя 

Правительства Российской 

Федерации  

Т.А. Голиковой  

от 28.07.2020 № 6551п-П12 

(далее – дорожная карта) – 

85 %); 

в неинвазивных 

лекарственных формах 

пролонгированного 

действия - 84 % 

(контрольный показатель 

согласно разделу, II 

дорожной карты – 50 %); 

в неинвазивных 

лекарственных формах 

короткого действия – 56 % 

(контрольный показатель 

согласно разделу II 

дорожной карты – 20 %) 

93.  Число организационно-методических 

мероприятий 

единица 2 20 37 Положительное 

отклонение 

94.  Число получателей поддержки социально единица 1 1 1 Отклонение от планового 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

ориентированных некоммерческих организаций значения отсутствует 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях» 

95.  Охват лекарственным обеспечением лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей (%) 

процент 100 99,6 99,98 Положительное 

отклонение 

96. 
  

Охват профилактическими прививками 

декретированных групп населения 

процент 100 95 - Данные уточняются 

Роспотребнадзором 

97.  Охват лекарственным обеспечением отдельных 

категорий граждан 

процент 100 98,5 99,97 Положительное 

отклонение 

Ведомственная целевая программа «Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации» 

98.  Норматив финансового обеспечения базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования в расчете на одно застрахованное 

лицо 

рубль 11 800,2 12 699,2 12 699,2 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

99.  Срок получения застрахованным лицом полиса 

обязательного медицинского страхования со дня 

подачи соответствующего заявления 

единица 24 25 24 Положительное 

отклонение 

100.  Доля компенсируемых выпадающих доходов 

бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от утвержденного 

объема 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Ведомственная целевая программа «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Президента Российской Федерации» 

101.  Охват обслуживаемого контингента 

профилактическими медицинскими осмотрами, 

направленными на борьбу с неинфекционными 

заболеваниями и формирование здорового образа 

жизни 

процент 88 85 89 Положительное 

отклонение 

102.  Первичная инвалидность обслуживаемого 

контингента трудоспособного возраста 

на 10 тыс. 

контингента 

10 9,9 6,8 Положительное 

отклонение 

103.  Число медицинских специалистов, обучившихся 

по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональная 

переподготовка) 

человек 1942 1050 6928 

 

Положительное 

отклонение 

 

Ведомственная целевая программа «Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) 

образовательных учреждений гражданской авиации» 

104.  Количество законченных медицинских 

освидетельствований  

единица 7 741 7744 7744 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

105.  Количество мероприятий по обеспечению 

мониторинга здоровья, профилактики, 

медицинской помощи и медицинской 

реабилитации авиационного персонала 

гражданской авиации 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Направление (подпрограмма) «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ 

персонализированной медицины» 

Проектная часть 

Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 

технологий" 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

106.  Число случаев лечения, в ходе которых 

национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведены 

консультации/консилиумы с применением 

телемедицинских технологий краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации по профилю оказания медицинской 

помощи  

единица 1 844 625 2723 Положительное 

отклонение 

107.  Доля пациентов, получивших медицинскую 

помощь в национальных медицинских 

исследовательских центрах, проживающих на 

территории других субъектов Российской 

Федерации 

процент 45 45 65,4 Положительное 

отклонение 

108.  Количество актуализированных клинических 

рекомендаций и протоколов лечения больных, 

используемых в целях формирования тарифов на 

оплату медицинской помощи, нарастающим 

итогом 

единица 82 103 172 Положительное 

отклонение 

109.  Объемы оказанной высокотехнологичной 

медицинской помощи населению 

тысяча единиц 1140 1150 1154,9 Положительное 

отклонение 

110.  Количество патентов на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец, полученных 

в рамках разработки инновационных методов и 

средств профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, права на которые принадлежат 

национальным медицинским исследовательским 

центрам (нарастающим итогом) 

единица 352 490 910 Положительное 

отклонение 

111.  Число выездов, осуществленных сотрудниками единица 847 720 1218 Положительное 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

национальных медицинских исследовательских 

центров в целях осуществления организационно-

методической поддержки краевым, 

республиканским, областным, окружным 

медицинским организациям субъектов Российской 

Федерации по профилю оказания медицинской 

помощи 

отклонение 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины» 

112.  Количество новых разработанных 

диагностических тест-систем 

единица 11 3 7 Положительное 

отклонение 

113.  Количества новых лекарственных средств, 

доведенных до стадии клинических исследований 

единица 6 2 12 Положительное 

отклонение 

114.  Количество биомедицинских клеточных 

продуктов, доведенных до стадии клинических 

исследований 

единица 0 2 2 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

115.  Количество завершенных пострегистрационных 

клинических исследований лекарственных 

препаратов, в том числе иммунобиологических 

для профилактики и лечения инфекций 

единица 1 - -  - 

116.  Количество патентов на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец, полученных 

в рамках разработки инновационных методов и 

средств профилактики, диагностики и лечения (в 

рамках государственного задания на 

осуществление научных исследований и 

разработок) 

единица 624 310 

 

613 Положительное 

отклонение 

117.  Процент выполнения от установленного в процент - 100 101,6 Положительное 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

государственном задании количества форм 

регистра, успешно прошедших верификацию и 

внесенных в Единую федеральную базу данных 

Национального радиационно-

эпидемиологического регистра 

отклонение 

118.  Количество заключенных концессионных 

соглашений и соглашений о государственно-

частном партнерстве в отношении объектов 

здравоохранения (нарастающим итогом) 

единица 5 6 8 Положительное 

отклонение 

Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Санаторно-курортное лечение» 

119.  Доля от установленного государственного задания процент более 95 не менее 95 66,3 Средний процент 

исполнения 

государственной услуги 

по санаторно-курортному 

лечению ФОИВами и 

санаторно-курортными 

организациями Минздрава 

России, 

оказывающими 

медицинскую помощь 

взрослому населению. 

В соответствии со статьей 

3 Федерального закона 

15.10.2020 № 327-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Бюджетный кодекс 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
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значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации и 

установлении 

особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в 2021 году», а 

также с пунктом 20 статьи 

2.1 Федерального закона 

12.11.2019 № 367-ФЗ «О 

приостановлении действия 

отдельных положений 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и 

установлении 

особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в 2020 году» 

государственное 

(муниципальное) задание 

не признается 

невыполненным в случае 

не достижения в 2020 году 

учреждениями 

показателей объема 

государственных 

(муниципальных) услуг 

или работ из-за 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

приостановки 

деятельности по причине 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановки. 

120.  Доля санаторно-курортных организаций, 

включенных в государственный реестр 

курортного фонда Российской Федерации 

процент 99,4 не менее 90 98,6 Положительное 

отклонение 

121.  Годовой отчет о проведенных экспертизах единица 1 1 1 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

122.  Количество объектов, введённых в 

эксплуатацию/в которых проведен капитальный 

ремонт 

единица 1 не менее 1 0 В 2020 году было 

запланировано 

завершение проектно- 

изыскательских работ по 1 

объекту, а не ввод объекта 

в эксплуатацию 

Ведомственная целевая программа «Медицинская реабилитация» 

123.  Доля от установленного государственного задания 

(процент) 

процент 100 95 100 Положительное 

отклонение 

124.  Количество объектов введенных в эксплуатацию 

(единиц)  

единица - - - Значение показателя за 

2020 г. не предусмотрено 

Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 

Проектная часть 

Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" 

125.  Укомплектованность медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (доля занятых 

физическими лицами должностей от общего 

процент 82,1 77,7 80,6 

 

Положительное 

отклонение 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

количества должностей в медицинских 

учреждениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях), нарастающим 

итогом: врачами  

126.  Укомплектованность медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (доля занятых 

физическими лицами должностей от общего 

количества должностей в медицинских 

учреждениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях), нарастающим 

итогом: средними медицинскими работниками 

процент 91 84,2 89,2 Положительное 

отклонение 

127.  Число специалистов, вовлеченных в систему 

непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

тысяча человек 392,3 1494,7 1544,9 Положительное 

отклонение 

128.  Обеспеченность врачами, работающими в 

государственных и муниципальных медицинских 

организациях (человек, на 10 тыс. населения) 

человек 37,6 37,7 37,9 Положительное 

отклонение 

129.  Обеспеченность средними медицинскими 

работниками, работающими в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

(человек, на 10 тыс. населения) 

человек  85,8 83,7 85,2 Положительное 

отклонение 

130.  Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (человек, на 10 тыс. 

населения) 

человек  20,9 21,1 20,7 В качестве одной из 

основных причин 

недостижения показателя 

стоит отметить, что из-за 

коронавирусной инфекции 

COVID-19, значительное 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 
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отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

количество медицинских 

работников перешло из 

амбулаторного в 

стационарное звено 

здравоохранения с целью 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам, зараженным 

COVID-19 

131.  Доля специалистов, допущенных к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего количества работающих 

специалистов 

процент 2,2 2,6 2,6 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» 

132.  Доля специалистов, получивших доступ к 

современным образовательным программам 

дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации), разработанным с учетом 

достижений науки и технологий, порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины 

процент 42,4 53 65 Положительное 

отклонение 

133.  Количество созданных и (или) расширенных 

симуляционных центров по акушерству и 

гинекологии, неонатологии, анестезиологии-

реаниматологии 

единица 2 2 2 

 

Отклонение от планового 

значения отсутствует 
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план факт 
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134.  Доля специалистов, в возрасте до 50 лет, 

прибывших (переехавших) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек, которым 

фактически предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты, в общей численности 

медицинских работников, которым запланировано 

предоставить указанные выплаты 

процент 82,6 92 80,8 Численность медицинских 

работников, которым 

запланировано 

предоставить 

единовременные 

компенсационные 

выплаты, определяется на 

основании заявок высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, содержащих 

сведения о планируемой 

численности специалистов 

для приема на работу в 

сельские населенные 

пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки 

городского типа, либо 

города с населением до 50 

тыс. человек. 

Вопросы привлечения 

медицинских работников в 

подведомственные 

медицинские организации, 

а также заключения 

договоров о 

предоставлении 

единовременных 

компенсационных выплат 

при трудоустройстве в 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 
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государственной программы 
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значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

указанные медицинские 

организации, отнесены к 

компетенции субъектов 

Российской Федерации. 

В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой медицинские 

работники были 

привлечены в 

медицинские организации, 

перепрофилированные для 

оказания медицинской 

помощи пациентам с 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

135.  Численность финалистов Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским 

образованием» 

 

человек  1 008 

 

1100 831 

 

Недостижение показателя 

связано с привлечением 

медицинских работников в 

медицинские организации, 

перепрофилированные для 

оказания медицинской 

помощи пациентам с 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, 

отсутствием возможности 

участвовать в конкурсах в 

связи с неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой 

136.  Численность добровольцев (волонтеров) в сфере тысяча человек 58 26 65 Положительное 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

охраны здоровья (нарастающим итогом) отклонение 

Направление (подпрограмма) «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» 

Проектная часть 

Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» 

137.  Количество пролеченных иностранных граждан тысяча человек 3 064,2  600 3969,15 Положительное 

отклонение 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья» 

138.  Количество организаций (единиц) единица 6 6 6 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

139.  Количество организаций (единиц) единица 12 12 12 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Направление (подпрограмма) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» 

140.  Сохранение уровня заболеваемости (случаев на 

100 тыс. населения):  дифтерия 

единица 0,00 менее 0,01 0,00 Положительное 

отклонение 

141.  Сохранение уровня заболеваемости (случаев на 1 

млн. населения):  краснуха 

единица 0,03 менее 1 0,00 Положительное 

отклонение 

142.  Сохранение уровня заболеваемости (случаев на 

100 тыс. населения):  острый вирус гепатита В 

единица 0,57 менее 1 0,35 Положительное 

отклонение 

143.  Инфекционная заболеваемость населения, за 

исключением хронических гепатитов, укусов, 

ослюнения животными, туберкулеза, сифилиса, 

гонококковой инфекции, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, 

гриппа 

единица 1 273,3 1 366,03 1 179,49 Положительное 

отклонение 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 
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факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

144.  Взаимодействие с профильными 

международными организациями 

единица 29 не менее 15 35 

 

Положительное 

отклонение 

145.  Увеличение количества проведенных 

профилактических мероприятий, в том числе в 

части обучения субъектов предпринимательской 

деятельности соблюдению санитарных норм и 

правил, прежде всего в сфере общественного 

питания 

единица 6100 6500 6500 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Ведомственная целевая программа «Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья» 

146.  Выполнение мероприятий по обеспечению 

контроля 

(Программное мероприятие Организация 

проведения экспертиз и испытаний качества, 

эффективности и безопасности лекарственных 

средств и  биомедицинских клеточных продуктов) 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

147.  Выполнение мероприятий по обеспечению 

предоставления государственных услуг 

(Программное мероприятие Организация 

проведения экспертиз и испытаний качества, 

эффективности и безопасности лекарственных 

средств и  биомедицинских клеточных продуктов) 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

148.  Организация разработки общих фармакопейных 

статей и фармакопейных статей в рамках 

стандартизации подходов к обеспечению качества 

лекарственных средств 

(Программное мероприятие Организация 

проведения экспертиз и испытаний качества, 

эффективности и безопасности лекарственных 

средств и  биомедицинских клеточных продуктов) 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 
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план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

149.  Выполнение мероприятий по обеспечению 

контроля 

(Программное мероприятие Организация 

проведения экспертиз качества и безопасности 

медицинской деятельности) 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

150.  Выполнение мероприятий по обеспечению 

контроля (Программное мероприятие: 

Организация проведения экспертиз и испытаний 

качества, эффективности и безопасности 

медицинских изделий) 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

151.  Выполнение мероприятий по обеспечению 

предоставления государственных услуг 

(Программное мероприятие: Организация 

проведения экспертиз и испытаний качества, 

эффективности и безопасности медицинских 

изделий) 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

152.  Выполнение контрольных мероприятий 

(Программное мероприятие Обеспечение 

реализации программы Росздравнадзора) 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

153.  Количество рассмотренных заявлений на 

государственную услугу (за исключением 

регистрации лекарственных средств и 

биомедицинских клеточных продуктов) 

(Программное мероприятие Обеспечение 

реализации программы Росздравнадзора) 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

154.  Количество рассмотренных заявлений на 

государственную регистрацию (в части 

регистрации лекарственных средств и 

биомедицинских клеточных продуктов) 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 
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(Программное мероприятие Обеспечение 

реализации программы Росздравнадзора) 

155.  Выполнение мероприятий по развитию 

материально-технической базы лабораторий, 

подведомственных учреждений Росздравнадзора 

(Программное мероприятие Обеспечение 

реализации программы Росздравнадзора) 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

156.  Выполнение мероприятий по информатизации 

Росздравнадзора и его территориальных органов 

(Программное мероприятие Обеспечение 

реализации программы Росздравнадзора) 

процент 100 100 100 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Ведомственная целевая программа «Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения» 

157.  Обеспечение проведения судебно-медицинских 

экспертиз (Минздрав России) 

единица 605 581 581 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

158.  Обеспечение проведения судебно-

психиатрических экспертиз (Минздрав России) 

единица 2 500 2 496 2 496 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

159.  Обеспечение проведения экспертизы 

профессиональной пригодности и экспертизы 

связи заболевания с профессией (Минздрав 

России) 

единица 100 99 99 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

160.  Обеспечение проведения экспертизы 

профессиональной пригодности и экспертизы 

связи заболевания с профессией (Минобрнауки 

России)  

единица 4430 4530 4530 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

161.  Обеспечение проведения медицинского 

освидетельствования граждан Российской 

Федерации, направляемых на работу в 

загранучреждения и членов их семей (МИД 

единица 4 366 3900 3816 Государственное задание 

считается выполненным  

с учетом допустимого 

(возможного) 20% 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

России) отклонения, 

установленного  

при формировании 

государственного задания 

на оказание услуг 

(выполнение работ)  

и утвержденного 

генеральным директором 

МИД России на 2020 год 

На основании пункта 6 

статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации от 31 июля 

1998 года № 145-ФЗ  

(в ред. от 18.07.2017 

№ 178-ФЗ) 

государственное задание 

не является  

невыполненным, если 

допустимое (возможное) 

отклонение не превышено. 

162.  Обеспечение проведения экспертизы по 

установлению причинной связи заболеваний, 

инвалидности и смерти с воздействием 

радиационных факторов (Минздрав России) 

единица 1274 785 805 Положительное 

отклонение 

163.  Обеспечение проведения экспертизы по 

установлению причинной связи заболеваний, 

инвалидности и смерти с воздействием 

радиационных факторов (ФМБА России) 

единица 440 400 352 Отклонение фактического 

показателя от планового 

связано с уменьшением 

количества дел, 

поступивших в 2020 году 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

в Челябинский МЭС из 

органов управления 

здравоохранением 

Уральского федерального 

округа 

164.  Отчеты по вопросам обеспечения 

информационно-аналитической и экспертной 

поддержки организации межведомственного 

взаимодействия в области биологической и 

химической безопасности (Минздрав России) 

единица 2 3 3 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Направление (подпрограмма) «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации» 

165.  Доля спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации, допущенных к 

соревновательной и тренировочной деятельности, 

путем восстановления их работоспособности и 

здоровья для достижения высоких спортивных 

результатов 

процент 81,4 82 82,8 Положительное 

отклонение 

166.  Количество внедренных инновационных медико-

биологических технологий в процесс подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по результатам научных 

исследований в области спортивной медицины  

единица 4 4 4 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Ведомственная целевая программа «Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых 

территорий» 

167.  Охват работников, обслуживаемых организаций 

периодическими медицинскими осмотрами 

процент 97,8 97,5 94,3 Перепрофилирование 

медицинских организаций 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 для оказания медицинской 

помощи пациентам с  

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

168.  Смертность населения в трудоспособном возрасте, 

на территориях, подлежащих обслуживанию 

ФМБА России (на 100 тыс. населения) 

единица 457,4 463,6 502,1 Превышение показателя 

обусловлено 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуацией в субъектах 

Российской Федерации, 

связанной с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

COVID–19, несмотря на 

проводимые 

противоэпидемические и 

лечебные мероприятия 

169.  План проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в части 

соблюдения требований законодательства в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

процент 96 92 97 Положительное 

отклонение 

170.  Количество объектов, введенных в эксплуатацию единица - 2 0 Необходимость в 

корректировке  и 

уточнении 

производственных и 

технологических 

проектных решений. 

Срок ввода в 

эксплуатацию объектов 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

перенесен на 2021 год (В 

связи со сложившейся 

ситуацией по переносу 

сроков ввода в 

эксплуатацию объектов 

строительства 

подготовлен проект 

приказа ФМБА России о 

внесении изменений в 

приложение №1 к 

ведомственной целевой 

программе «Медико-

санитарное обеспечение 

работников 

обслуживаемых 

организаций и населения 

обслуживаемых 

территорий», 

утвержденной приказом 

ФМБА России от 11 

февраля 2019 г. № 25) 

171.  Количество проведенных мероприятий единица 781 770 770 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

172.  Разработано новых нормативных и методических 

документов 

единица 3 2             2 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

173.  Количество объектов, введенных в эксплуатацию единица - 2 0 Строительство было 

приостановлено в связи с 

отсутствием оборотных 

средств у генерального 

подрядчика и его 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

субподрядных 

организаций. Расторгнуты 

государственные 

контракты в декабре 2020 

г. с генеральным 

подрядчиком и в январе 

2021 г. заключили 

договоры с новой 

генподрядной 

организацией. Срок ввода 

в эксплуатацию объектов 

перенесен на 2022 год и 

2024 годы 

(В связи со сложившейся 

ситуацией по переносу 

сроков ввода в 

эксплуатацию объектов 

строительства 

подготовлен проект 

приказа ФМБА России о 

внесении изменений в 

приложение №1 к 

ведомственной целевой 

программе «Медико-

санитарное обеспечение 

работников 

обслуживаемых 

организаций и населения 

обслуживаемых 

территорий», 

утвержденной приказом 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

ФМБА России от 11 

февраля 2019 г. № 25) 

174.  Разработано новых технологий единица 19 20 20 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

175.  Доля проверок с участием экспертных 

организаций 

процент 58 60 36 Плановые проверки 

проводились только в 

отношении юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 

деятельность и (или) 

используемые 

производственные 

объекты которых 

отнесены к категории 

чрезвычайно высокого и 

высокого риска 

176.  Разработано новых методов единица 3 2          2 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли» 

Проектная часть 

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

177.  Число граждан, воспользовавшихся услугами 

(сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое 

здоровье" на Едином портале государственных 

услуг (функций) 

тысяча 

человек 

10 259 12 000 15 008,9 Положительное 

отклонение 

178.  Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

процент 65,6 82 82,4 Положительное 

отклонение 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

использующих медицинские информационные 

системы для организации и оказания медицинской 

помощи гражданам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с единой 

государственной информационной системой в 

сфере здравоохранения 

179.  Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем 

организации информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации 

процент 24,3 65 68,7 Положительное 

отклонение 

180.  Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к 

электронным медицинским документам в Личном 

кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином 

портале государственных услуг и функций 

процент 5,3 20 23,4 Положительное 

отклонение 

Процессная часть 

Ведомственная целевая программа «Анализ и мониторинг системы здравоохранения» 

181.  Количество баз данных и метаданных, 

содержащих статистические показатели в сфере 

здравоохранения, алгоритмы расчета потребности 

в медицинских кадрах и их дефицита, данные, 

полученные при фотохронометражном 

исследовании рабочего времени, а также 

единица 11 11 11 Отклонение от планового 

значения отсутствует 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

информацию о результатах контрольных 

мероприятий 

182.  Количество условий контроля  достоверности и 

качества представляемой информации, 

применяемых при включении в базы данных 

статистических показателей для автоматизации 

форматно-логического контроля 

единица 6911 2000 8520 Положительное 

отклонение 

183.  Количество медико-статистических показателей, в 

том числе абсолютных значений, содержащихся в 

автоматизированной системе поддержки принятия 

управленческих решений 

единица 903 950 1049 Положительное 

отклонение 

184.  Количество сборников статистических материалов 

на основании данных форм федерального и 

отраслевого статистического наблюдения 

единица 22 23 23 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

185.  Количество нормативных правовых актов, 

утверждающих типовые отраслевые нормы 

времени на выполнение работ, связанных с 

посещением одним пациентом врача-специалиста, 

оказывающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

единица 38 43 43 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

186.  Количество аналитических материалов по 

вопросам эффективности нормативно-правового 

регулирования профилактики факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний 

 

единица 5 4 7 Положительное 

отклонение 

187.  Количество аналитических материалов по 

вопросам организационного и методического 

обеспечения разработки и актуализации 

стандартов медицинской помощи на основе 

единица 3 3 3 Отклонение от планового 

значения отсутствует 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

клинических рекомендаций, организации 

клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, разработки 

и актуализации способов оплаты медицинской 

помощи, анализа показателей ресурсного 

обеспечения и оказания медицинской помощи 

188.  Количество аналитических материалов по 

вопросам применения и совершенствования 

механизмов государственно-частного партнерства 

в здравоохранении (единиц) 

единица - 4 3 В 2020 году в 

соответствии с 

поручениями 

Правительства Российской 

Федерации (от 06.05.2020 

№ ТГ-П24-4542кв, от 30 

апреля 2020 года № ММ-

П13-4261кв) о 

необходимости 

приоритизации расходов 

федерального бюджета, 

предусмотренных 

Минздраву России как 

главному распорядителю 

бюджетных средств в 2020 

году, Минздравом России 

в целях реализации 

указанных поручений 

были направлены 

предложения в Минфин 

России по 

перераспределению 

бюджетных ассигнований 

в резервный фонд 
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№ 

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) 

структурных элементов пилотной 

государственной программы 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) пилотной 

государственной программы 
Обоснование отклонений 

значений показателей 

(индикаторов) на конец 

отчетного года 
2019 год  

факт 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Правительства Российской 

Федерации, 

в том числе по 

мероприятию 

«Информационное и 

аналитическое 

обеспечение применения и 

совершенствования 

механизмов 

государственно-частного 

партнерства в 

здравоохранении» 

ведомственной целевой 

программы «Анализ и 

мониторинг системы 

здравоохранения».  

Учитывая изложенное, 

финансовое обеспечение 

указанного мероприятия в 

2020 году не 

осуществлялось, в 

результате чего значение 

показателя достигнуто не 

в полном объеме. 

Ведомственная целевая программа «Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы» 

189.  Число сопровождаемых информационных систем 

Минздрава России 

единица 48 48 48 Отклонение от планового 

значения отсутствует 

190.  Число сопровождаемых компонентов 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Минздрава России 

единица 5 677 5678 5678 Отклонение от планового 

значения отсутствует 
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начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.1.1
Результат

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. (В 2020 г. - 1550 шт. нарастающим итогом)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Приостановление работы предприятий, производящих медицинские изделия, оборудование, необходимое для оснащения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий, а также рост закупочной стоимости как сырья, расходных материалов и комплектующих, так и услуг предприятий и организаций.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 

В случае существенного превышения текущих рыночных цен над расчетными нормативами – рассмотреть возможность дополнительного финансирования мероприятий. В случае 

невозможности обеспечения товаропроизводителями необходимого объема изделий, строительных материалов, рассмотреть возможность внесения изменений в паспорт 

федерального проекта в части пролонгации мероприятий по достижению результатов на 2021 год.

X X X X X X

Наименование пилотной государственной программы: "Развитие здравоохранения"

Отчетный период: 2020 год

Ответственный исполнитель: Минздрав России

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы⁵

Приложение

Таблица 5
Отчет о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" за 2020 год

Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану

       мониторинга реализации пилотной государственной программы ¹

Фактический срокПлановый срок

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового  образа жизни"
Проектная часть

Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 

№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

2. Несвоевременное завершение строительно-монтажных работ в рамках результата "Созданы/заменены 

более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий"

3. Позднее получение разрешений на строительство (реконструкцию) в рамках результата 

"Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий"

4. Позднее получение заключений органа государственного строительного надзора в рамках результата 

"Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий"

5. Поздний ввод в эксплуатацию созданных/замененных объектов в рамках результата "Созданы/заменены 

более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий"

6. Поздняя поставка передвижных медицинских комплексов в медицинские организации в рамках 

результата "Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов"

7. Позднее получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на ФАП, ФП, ВА, 

созданные/замененные в 2019 году в рамках результата "Функционируют более 1550 

созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

15.05.2012 г. № 543н"

Риски, наступившие в ходе реализации проекта⁷

Мероприятия по минимизации рисков⁸

3. Разработка и соблюдение плана-графика достижения результата. Принятие мер органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по организации работы 

по своевременному оформлению разрешений на строительство (реконструкцию), в том числе после снятия 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

4. Разработка и соблюдение плана-графика достижения результата. Принятие мер органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по организации работы 

по оперативному получению заключений органа государственного строительного надзора на создаваемые 

объекты.

5. Разработка и соблюдение плана-графика достижения результата. Принятие мер органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по организации работы с 

подрядными организациями по своевременному завершению строительно-монтажных работ и вводу 

объектов в эксплуатацию.

6. Принятие мер органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья по заключению государственных контрактов на поставку передвижных медицинских комплексов.

7. Принятие мер органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья по организации работы по оперативному получению лицензий на осуществление медицинской 

деятельности на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2019 году, в том числе, после снятия 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Разработка и соблюдение плана-графика достижения результата. Осуществление контроля со стороны 

высшего органа государственной власти субъекта за реализацией мероприятий по созданию/замене ФАП, 

принятие мер по оперативному завершению строительно-монтажных работ. 

1. Позднее получение положительных заключений по результатам

государственных экспертиз в рамках результата "Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий"

1. Разработка и соблюдение плана-графика достижения результата. Принятие мер органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по организации работы 

по оперативному получению положительных заключений по результатам государственных экспертиз, в том 

числе после снятия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.
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начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы⁵

Фактический срокПлановый срок
Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 

№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.1.1.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.05.2020 - 15.09.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 30.12.2020 г. № б/н "О получении положительных заключении по результатам государственных экспертиз".

Длительное прохождение государственной экспертизы, связанное с поздними сроками подготовки проектно-сметной документации, предоставлением земельных участков под 

создание/замену ФАП, ФП и ВА, а также введением ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Отчет РОИВ от 20.01.2021 г. № б/н "О получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз". 

Ожидаемая дата наступления: 15.09.2021 г.

1.1.1.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 30.05.2020 - 01.10.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 25.12.2020 г. № б/н "О получении разрешения на строительство (реконструкцию)".

Длительное прохождение государственной экспертизы, связанное с поздними сроками подготовки проектно-сметной документации, предоставлением земельных участков под 

создание/замену ФАП, ФП и ВА, а также введением ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Отчет РОИВ от 20.01.2021 г. № 6/н "О получении разрешения на строительство (реконструкцию)" 

Ожидаемая дата наступления: 01.10.2021 г.

1.1.1.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Строительно-монтажные работы завершены
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 20.12.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 30.12.2020 г. № б/н "О завершении строительно-монтажных работ".

Позднее получение разрешений на строительство, позднее заключение контрактов, а также позднее завершение, согласно контрактам, строительно-монтажных работ вследствие 

введения ограничительных мероприятий в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации. 

Ожидаемая дата наступления: 20.12.2021 г.

1.1.1.4
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Заключение органа государственного строительного надзора получено
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 30.10.2020 - 25.12.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 30.12.2020 г. № 6/н "О получении заключения органа государственного строительного надзора".

Позднее получение разрешений на строительство, позднее заключение контрактов, а также позднее завершение, согласно контрактам, строительно-монтажных работ вследствие 

введения ограничительных мероприятий в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации. 

Отчет РОИВ от 20.01.2021 г. № б/н "О получении заключения органа государственного строительного надзора".

Ожидаемая дата наступления: 25.12.2021 г.

1.1.1.5
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.11.2020 - 31.12.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 30.12.2020 г. № б/н "О вводе объекта недвиадмого имущества в эксплуатацию".

Позднее получение разрешений на строительство, позднее заключение  контрактов, а также позднее завершение, согласно контрактам, строительно-монтажных работ вследствие 

введения ограничительных мероприятий в связи  с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации. 

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021 г.

1.1.1.6

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.01.2020 - 29.12.2018

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 г. № 1732 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2019 - 2020 годах иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2018 г. № 1732 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2019 - 2020 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с 

численностью населения от 100 до 2000 человек"

1.1.1.7

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.01.2020 - 02.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 380-Ф3 "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Распределение межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско- акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с 

численностью населения от 100 до 2000 человек по 71 субъекту Российской Федерации (муниципальным образованиям) общим объемом 5700,0 млн руб. утверждено Федеральным 

законом 02.12.2019 г. № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

1.1.1.1.1

1.1.1.2.1

1.1.1.3.1

1.1.1.4

1.1.1.5.1

1.1.1.6.1

1.1.1.7.1
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1.1.1.8

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.02.2020 - 25.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России от 25.12.2019 г. № 6/н. "Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

1.1.1.9
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 20.07.2020 - 20.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 20.07.2020 г. № 6/н "Об использовании межбюджетных трансфертов"

1.1.1.10

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 20.10.2020 - 20.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 20.07.2020 г. № 6/н "Об использовании межбюджетных трансфертов"

1.1.1.11

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 20.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 20.07.2020 г. № 6/н "Об использовании межбюджетных трансфертов"

1.1.1.12

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
3.1

Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России X X - 15.03.2020 - 13.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 13.01.2020 г. № 11-1/15 "О доведении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на замену фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий"

1.1.2
Результат

В законодательство Российской Федерации об обязательном медицинском страховании внесены изменения, направленные на защиту прав пациентов
X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Длительная процедура согласования и утверждения законопроекта

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.1.2.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт утвержден (подписан)
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 01.05.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Протокол Проектного комитета от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7 "О корректировке национальных проектов".

Во исполнение подпункта "а" пункта 1 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 31.07.2020 г. 

№ АБ-П6-8721 разработана обновленная редакция паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта 

"Здравоохранение". Обновленной версией паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", утвержденной протоколом 

объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7, предусмотрено 

исключение мероприятий по внесению в законодательство Российской Федерации об обязательном медицинском страховании изменений, направленных на защиту прав пациентов, 

из мероприятий федерального проекта.  

Таким образом, мероприятия по внесению в законодательство Российской Федерации об обязательном медицинском страховании изменений, направленных на защиту прав 

пациентов, будут осуществляться вне рамок федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

1.1.2.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт вступил в силу
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 01.06.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Протокол Проектного комитета от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7 "О корректировке национальных проектов".

Во исполнение подпункта "а" пункта 1 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 31.07.2020 г. 

№ АБ-П6-8721 разработана обновленная редакция паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта 

"Здравоохранение". Обновленной версией паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", утвержденной протоколом 

объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7, предусмотрено 

исключение мероприятий по внесению в законодательство Российской Федерации об обязательном медицинском страховании изменений, направленных на защиту прав пациентов, 

из мероприятий федерального проекта.  

Таким образом, мероприятия по внесению в законодательство Российской Федерации об обязательном медицинском страховании изменений, направленных на защиту прав 

пациентов, будут осуществляться вне рамок федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

1.1.1.11.1

1.1.1.12.1

1.1.2.1.1

1.1.2.2.1

1.1.1.9.1

1.1.1.10.1

1.1.1.8.1
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1.1.2.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Открыты всеми страховыми медицинскими организациями офисы (представительств) по защите прав застрахованных – в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году: 

Республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Крым, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская; Краснодарский, Красноярский, Пермский, Хабаровский края; 

Воронежская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Кировская, Курская, Нижегородская, Новосибирская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, 

Самарская, Саратовская, Свердловская, Тверская, Томская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; г. Москва, г. Санкт-

Петербург. 

3.1

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 10.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 31.12.2020 г. № 00-10-30-06/9 "Об открытии офисов (представительств) по защите прав застрахованных 

лиц".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Информация об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в 36 субъектах Российской Федерации в 

2020 году представлена 31 декабря 2020 г.

1.1.3
Результат

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов. (В 2020 г. - 1000 шт. нарастающим итогом) X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Приостановление работы предприятий, производящих медицинские изделия, в том числе передвижные медицинские комплексы, оборудование, необходимое для их оснащения, а 

также рост закупочной стоимости как сырья, расходных материалов и комплектующих, так и услуг предприятий и организаций.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 

В случае существенного превышения текущих рыночных цен над расчетными нормативами - рассмотреть возможность дополнительного финансирования мероприятий. В случае 

невозможности обеспечения товаропроизводителями необходимого объема изделий, рассмотреть возможность внесения изменений в паспорт федерального проекта в части 

пролонгации мероприятий по достижению результатов на 2021 год.

X X X X X X

1.1.3.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.01.2020 - 02.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 380-Ф3 "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Распределение межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 и 2021 годы по 23 субъектам Российской Федерации общим 

объемом 3800,0 млн руб. утверждено Федеральным законом 02.12.2019 г. № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

1.1.3.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.01.2020 - 29.12.2018

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 г. № 1734 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2019 - 2021 годах иных межбюджетных 

трансфертов кз федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организации передвижными медицинскими комтексами для 

оказания медицинской помоши жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2018 г. № 1734 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2019 - 2021 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек"

1.1.3.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.02.2020 - 25.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России от 25.12.2019 г. № 6/н "Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

1.1.3.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 20.07.2020 - 20.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 20.07.2020 г. № 6/н "Об использовании межбюджетных трансфертов"

1.1.3.5

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 20.10.2020 - 20.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 20.10.2020 г. № б/н "Об использовании межбюджетных трансфертов"

1.1.3.6

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 20.12.2020 - 17.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 17.12.2020 г. № б/н "Об использовании межбюджетных трансфертов"

1.1.2.3.1

1.1.3.1.1

1.1.3.2.1

1.1.3.3.1

1.1.3.4.1

1.1.3.5.1

1.1.3.6.1
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1.1.3.7

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 01.04.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 30.12.2020 г. № б/н "О поставке приобретенных передвижных медицинских комплексов в медицинские организации".

Позднее опубликование извещений о проведении конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок, позднее заключение  государственных контрактов на 

поставку передвижных медицинских комплексов.

Ожидаемая дата наступления: 01.04.2021 г.

1.1.3.8

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

23 субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами 3.1

Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России X X - 15.03.2020 - 13.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 13.01.2020 г. № 11-1/16 "О доведении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение

медицинских организации передвижными комплексами"

1.1.4

Результат

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. (В 

2020 г. - 8 500 ед.)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Позднее заключение государственных контрактов на закупку авиационных работ, несвоевременное исполнение обязательств со стороны субъектов Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 

Проведение мониторинга заключения государственных контрактов на закупку авиационных работ, исполнения обязательств со стороны субъектов Российской Федерации

X X X X X X

1.1.4.1
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 1.1
Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России X X - 15.03.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2019 г. № 11-1/1203 "О доведении субъектам Российской Федерации субсидии на закупку авиационных работ"

1.1.4.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 1.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 31.12.2020 г. № б/н "По реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

1.1.4.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 1.1
Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 15.02.2020 - 25.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашения Минздрава России от 25.12.2019 г. № б/н "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта" 

1.1.4.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2020 

года
1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.07.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Прочий тип документа ВОИВ субъектов Российской Федерации от 30.06.2020 г. № б/н "Региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года"

1.1.4.5

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации 1.1
Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России X X - 15.03.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2019 г. № 11-1/1203 "О доведении субъектам Российской Федерадии субсидии на закупку авиационных работ" 

1.1.4.6

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи
1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.07.2020 - 30.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 30.12.2020 г. № б/н "О заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Информация о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации предоставлена 30.12.2020 г.

1.1.4.6.1

1.1.3.7.1

1.1.3.8.1

1.1.4.1.1

1.1.4.2.1

1.1.4.3.1

1.1.4.4.1

1.1.4.5.1
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1.1.5
Результат

Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году. (В 2020 г. - 500 шт.); X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Ограничение плановой работы в первичном звене здравоохранения, мобилизация медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории субъектов Российской Федерации, а также рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди 

медицинских работников.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 

Корректировка планов работы мобильных медицинских бригад, в том числе оснащенных комплексами передвижными медицинскими, с акцентом на выездной работе в 

труднодоступные, отдаленные районы, в населенные пункты с числом жителей менее 100 человек, и обеспечением исчерпывающих мер эпидемиологической безопасности.

X X X X X X

1.1.5.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.01.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 31.01.2020 г. № б/н "О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" 

1.1.5.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 31.12.2020 г. № б/н "О материально-техническом (кадровом) обеспечении ПМК"

1.1.5.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.03.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 31.12.2020 г. № 6/н "О выполнении контрольной точки"

1.1.6
Результат

Обеспечение методической поддержки и координация реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Трудности администрирования федерального проекта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перераспределением ресурсов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Рациональное планирование и распределение задач по ответственным исполнителям

X X X X X X

1.1.6.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в 

рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 31.12.2020 г. № б/н "Отчеты о реализации на территории субъектов Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта"

1.1.6.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в 

реестр соглашений)
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.03.2020 - 17.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России от 17.01.2020 г. № 056-02-2020-187 "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

1.1.6.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

До подведомственного Минздраву России ФГБУ доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Центра организации первичной медико-санитарной 

помощи в 2020 году
3.1

Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России X X - 10.04.2020 - 04.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 04.03.2020 г. № 22-0/196-сз "О доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения 

функционирования Центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2020 году"

1.1.7

Результат

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид помощи. (В 2020 г. - 54.7%)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Ограничение плановой работы в первичном звене здравоохранения, мобилизация медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории субъектов Российской Федерации, а также рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди 

медицинских работников.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

1.1.1.5.1

1.1.5.2.1

1.1.5.3.1

1.1.6.1.1

1.1.6.2.2

1.1.6.3.1
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№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 

Региональным центрам первичной медико-санитарной помощи пересмотреть планы по включению медицинских организаций в мероприятия по созданию и тиражированию 

"Новой модели медицинской организации" после снятия ограничений; обеспечить организационно-методическую и практическую поддержку рабочих групп медицинских 

организаций при реализации проектов по улучшению и проведении работы по достижению целевых значений критериев "Новой модели медицинской организации"; 

тиражирование лучших практик "Новой модели медицинской организации" в медицинских организациях субъекта Российской Федерации.

X X X X X X

1.1.7.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.02.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Прочий тип документа РОИВ от 31.01.2020 г. № 6/н "О предоставлении утвержденного перечня медицинских организации, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год" 

1.1.7.2
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 29.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 29.12.2020 г. № б/н "О создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". 

Обоснование наступления не в установленный срок:

Информация о создании и тиражировании "Новой модели  медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в медицинских организациях 

субъектов Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлена 29.12.2020 г.

1.1.8

Результат

В медицинских организациях, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедрена "Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь". (В 2020 г. - 55%)
X

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Ограничение плановой работы в первичном звене здравоохранения, мобилизация медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории субъектов Российской Федерации, а также рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди 

медицинских работников.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 

ФМБА России пересмотреть планы по включению медицинских организаций в мероприятия по созданию и тиражированию "Новой модели медицинской организации" после 

снятия ограничений; обеспечить организационно-методическую и практическую поддержку рабочих групп медицинских организаций при реализации проектов по улучшению и 

проведении работы по достижению целевых значений критериев "Новой модели медицинской организации"; тиражирование лучших практик "Новой модели медицинской 

организации" в медицинских организациях, подведомственных ФМБА России

X X X X X X

1.1.8.1

Мероприятие

Внесение изменений, при необходимости, в дорожную карту реализации проекта "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" X

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2020 01.06.2020 01.01.2020 08.06.2020

Контрольная точка

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России        X X - 01.06.2020 - 08.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Федерального медико-биологического агентства от 31.12.2020 г. № б/н "О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи". В медицинских организациях, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедрена "Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Информация о достижении результата "В медицинских организациях, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедрена "Новая 

модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" предоставлена 08.06.2020 г.

1.1.8.2

Мероприятие

Доведение субсидий на иные цели до подведомственных медицинских организаций, участвующих в тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь"
X

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2020 23.06.2020

Контрольная точка

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 3.1
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России        X X - 01.07.2020 - 23.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Платежное поручение ФМБА России от 18.06.2020 г. № б/н "Перечисление субсидии на иные цели на 2020 год".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Информация о перечислении субсидии на иные цели на 2020 год предоставлена письмом ФМБА России от 23.06.2020 г. № 32-01/840

1.1.8.3

Мероприятие

Обеспечение тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в медицинских организациях, подведомственных 

ФМБА России
X

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России        X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Федерального медико-биологического агентства от 31.12.2020 г. № б/н

1.1.8.4

Мероприятие

Заключение соглашений о предоставлении субсидий с медицинскими организациями, участвующими в тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь"
X

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2020 20.06.2020 01.01.2020 16.06.2020

Контрольная точка

Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в 

реестр соглашений)
3.1

Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России        X X - 20.06.2020 - 16.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Федерального медико-биологического агенства от 16.06.2020 г. № б/н "О предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

1.1.7.1.1

1.1.7.2.1

1.1.8.1.1

1.1.8.2.1

1.1.8.3.1

1.1.8.4.1
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1.1.8.5

Мероприятие

Предоставление медицинскими организациями, участвующими в тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь", сведений о результатах внедрения
X

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 3.1
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России        X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Федерального медико-биологического агенства от 31.12.2020 г. № б/н "О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

1.1.9

Результат

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля 

лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. (В 2020 г. - 48,5%)
X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Ограничение плановой работы в первичном звене здравоохранения, мобилизация медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории субъектов Российской Федерации, а также рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди 

медицинских работников.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 

Информирование населения о возобновлении проведения профилактических мероприятий, частоте и порядке прохождения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации, в том числе с привлечением страховых медицинских организаций, после снятия ограничительных мероприятий

X X X X X X

1.1.9.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 31.12.2020 - 24.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 24.12.2020 г. № 00-10-30-2-06/1000 "По реализации федерального проекта "Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16.12.2020 г. № 00-10-30- 06/716 "По реализации федерального проекта "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи"

1.1.9.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Внесены изменения в Форму типового договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, утвержденную Приказом Минздравсоцразвития России от 

09.09.2011 г. № 1030н
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 01.09.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Протокол Проектного комитета от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7 "О корректировке национальных проектов". 

Во исполнение подпункта "а" пункта 1 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 31.07.2020 г. 

№ АБ-П6-8721 разработана обновленная редакция паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта 

"Здравоохранение". Обновленной версией паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", утвержденной протоколом 

объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7, предусмотрено 

исключение мероприятий по внесению в законодательство Российской Федерации об обязательном медицинском страховании изменений, направленных на защиту прав пациентов, 

из мероприятий федерального проекта.  

Таким образом, мероприятия по внесению в законодательство Российской Федерации об обязательном медицинском страховании изменений, направленных на защиту прав 

пациентов, будут осуществляться вне рамок федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

1.1.9.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Внесены изменения Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом Минздрава России от 28.02.2019 г. № 108н
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 01.09.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Протокол Проектного комитета от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7 "О корректировке национальных проектов". 

Во исполнение подпункта "а" пункта 1 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 31.07.2020 г. 

№ АБ-П6-8721 разработана обновленная редакция паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта 

"Здравоохранение". Обновленной версией паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", утвержденной протоколом 

объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7, предусмотрено 

исключение мероприятий по внесению в законодательство Российской Федерации об обязательном медицинском страховании изменений, направленных на защиту прав пациентов, 

из мероприятий федерального проекта.  

Таким образом, мероприятия по внесению в законодательство Российской Федерации об обязательном медицинском страховании изменений, направленных на защиту прав 

пациентов, будут осуществляться вне рамок федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

1.1.9.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 48,5% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
3.1

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 10.12.2020 - 12.02.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 16.12.2020 г. № 00-10-30-06/716 "Сведения об исполнении контрольных точек".

Отчет Федерального бонда обязательного медицинского страхования от 12.02.2021 г. № 00-10-30-2-06/782 "Об исполнении контрольной точки".

Ожидаемая дата наступления: 12.02.2021 г.

1.1.9.1.2

1.1.8.5.1

1.1.9.2.1

1.1.9.3.1

1.1.9.4.1



9

начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы⁵

Фактический срокПлановый срок
Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.1.9.5

Мероприятие

В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 01.01.2020 10.12.2020 01.01.2020 16.12.2021

Контрольная точка

В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 47,8% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских организаций

3.1

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 10.12.2020 - 16.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 16.12.2020 г. № 00-10-30-06/716 "Сведения об исполнении контрольных точек".

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования представлены сведения за 10 месяцев 2020 года.

Обоснование наступления не в установленный срок:

Информация об исполнении контрольной точки предоставлена Федеральным Фондом обязательного медицинского страхования 16.12.2020 г.

1.1.9.6
Мероприятие

Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке X
Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 01.01.2019 15.03.2020 01.01.2019 27.04.2020

Контрольная точка

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном 

порядке – 56,6%
3.1

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 10.12.2020 - 16.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16.12.2020 г. № 00-10-30-06/716 "Сведения об исполнении контрольных точек". 

Федеральным Фондом обязательного медицинского страхования представлены сведения за 11 месяцев 2020 года. 

Обоснование наступления не в установленный срок:

Информация об исполнении контрольной точки предоставлена Федеральным Фондом обязательного медицинского страхования 16.12.2020 г.

1.1.9.7
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4% 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.12.2020 - 21.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 21.12.2020 г. № б/н "Сведения об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Информация об исполнении контрольной точки предоставлена Федеральным Фондом обязательного медицинского страхования 21.12.2020 г.

1.1.10

Результат

Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с 

Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 

543н. (В 2020 г. - 393 шт.)

X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 30.05.2021

Риски

Ограничение плановой работы в первичном звене здравоохранения, мобилизация медицинских работников в целях предотвращения распространения и ликвидации последствий 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории субъектов Российской Федерации, а также рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди 

медицинских работников.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 

Увеличение охвата граждан, проживающих в сельской местности, мероприятиями первого этапа диспансеризации и профилактического медицинского осмотра с учетом 

диагностических возможностей фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, определяемых их оснащением и должностными обязанностями персонала, после отмены 

ограничительных мероприятий.

X X X X X X

1.1.10.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.05.2020 - 30.05.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 21.12.2020 г. № б/н "О реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитзрной помощи". 

Существует риск: Позднее получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2019 году. 

Причина риска: Несвоевременное материально-техническое и кадровое обеспечение ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2019 году, в том числе связанное с введением 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавнрусной инфекции COVID-19, а также мобилизацией медицинских работников в целях предотвращения 

распространения и ликвидации последствий новой коронавнрусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации.

Предлагаемые решения: Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить принятие мер по организации работы по 

оперативному получению лицензий на осуществление медицинской деятельности на ФАП, ФП, ВА. созданных/замененных в 2019 году, в том

числе, после снятия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавнрусной инфекции COVID-19. 

Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" выполнена 58 из 60 субъектов Российской 

Федерации (96,7%), участвующих в достижении результата. Органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья представлены отчеты о получении лицензий на 

осуществление медицинской деятельности на 430 ФАП, ФП, ВА (99,5%) созданных/замененных в 2019 году. Не выполнена 2 субъектами Российской Федерации (3,3%) в 

отношении 2 объектов: Владимирская область (1 из 21 ФАП), Пермский край (1 го 24 ФАП).

Ожидаемая дата наступления: 30.05.2021 г.

1.1.10.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.03.2020 - 30.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 30.11.2020 г. № 6/н "О кадровом обеспечении и оснащении созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Информация о выполнении контрольной точки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлена 30.11.2020 г.

1.1.9.6.1

1.1.9.7.1

1.1.10.1.1

1.1.10.2.1

1.1.9.5.1
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1.1.10.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 30.05.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 31.12.2020 г. № 6/н "Отчет об оказании медицинской помощи в созданных/замененных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах врачебных 

амбулаториях".

Существует риск: Позднее получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2019 году. 

Причина риска: Несвоевременное материально-техническое и кадровое обеспечение ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2019 году, в том числе связанное с введением 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавнрусной инфекции COVID-19, а также мобилизацией медицинских работников в целях предотвращения 

распространения и ликвидации последствий новой коронавнрусной ннфекпин на территории субъектов Российской Федерации.

Предлагаемые решения: Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить принятие мер по организации работы по 

оперативному получению лицензий на осуществление медицинской деятельности на ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2019 году, в том числе, после снятия ограничительных 

мер в свази с распространением новой коронавнрусной инфекции COVID-19.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены отчеты по выполнению контрольной точки. По оперативным данным в 3 субъектах Российской 

Федерации (Владимирская область, Новгородская область, Пермский край) оказание медицинской помощи на 4 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врзчебных 

амбулаториях, созданных/замененных в 2019 году, не начато. 

Ожидаемая дата наступления: 30.05.2021 г.

1.1.11

Результат

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. (В 2020 г. - 85 ед.)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Поздняя подготовка изменений в схемы территориального планирования, длительная процедура их согласования и утверждения уполномоченными органами.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 

Проведение мониторинга осуществления мероприятий по разработке, согласованию и утверждению изменений в схемы территориального планирования субъектов Российской 

Федерации.

X X X X X X

1.1.11.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт разработан 3.1
Каграманян И.Н. – Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 01.03.2020 - 03.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 03.04.2020 г. № б/н "О подготовке проекта акта о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

которым предусмотрено отображение всех существующих и планируемых медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Информация о выполнении контрольной точки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлена 03.04.2020 г.

1.1.11.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт согласован с заинтересованными органами и организациями
3.1

Каграманян И.Н. – Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 01.07.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Протокол Проектного комитета от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7 "О корректировке национальных проектов". Мероприятие исключено из новой редакции паспорта

федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

Обоснование наступления не в установленный срок:

Во исполнение подпункта "а" пункта 1 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 31.07.2020 г. 

№ АБ-П6-8721 разработана обновленная редакция паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта 

"Здравоохранение". Обновленной версией паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", утвержденной протоколом 

объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7, предусмотрено 

исключение мероприятий по подготовке проекта акта о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, которым 

предусмотрено отображение всех существующих и планируемых медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь

1.1.11.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт утвержден (подписан) 3.1
Каграманян И.Н. – Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 01.08.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Протокол Проектного комитета от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7 "О корректировке национальных проектов". Мероприятие исключено из новой редакции паспорта

федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

Во исполнение подпункта "а" пункта 1 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 31.07.2020 г. 

№ АБ-П6-8721 разработана обновленная редакция паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта 

"Здравоохранение". Обновленной версией паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", утвержденной протоколом 

объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7, предусмотрено 

исключение мероприятий по подготовке проекта акта о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, которым 

предусмотрено отображение всех существующих и планируемых медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь

1.1.10.3.1

1.1.1.11.1

1.1.11.2.1

1.1.11.3.1
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1.1.11.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт вступил в силу 3.1
Каграманян И.Н. – Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 01.08.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Протокол Проектного комитета от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7 "О корректировке национальных проектов". Мероприятие исключено из новой редакции паспорта

федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

Во исполнение подпункта "а" пункта 1 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 31.07.2020 г. 

№ АБ-П6-8721 разработана обновленная редакция паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта 

"Здравоохранение". Обновленной версией паспорта федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", утвержденной протоколом 

объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7, предусмотрено 

исключение мероприятий по подготовке проекта акта о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, которым 

предусмотрено отображение всех существующих и планируемых медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь

1.1.12

Результат

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному 

доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. (В 2020 г. - 78 шт.)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Рост закупочной стоимости как сырья, расходных материалов и комплектующих, так и услуг предприятий и организаций, несвоевременное исполнение обязательств со стороны 

субъектов Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 

Проведение мониторинга осуществления строительства (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок.

X X X X X X

1.1.12.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 31.12.2020 г. № 6/н "О материально-техническом обеспечении строительства/реконструкции вертолетных площадок"

1.1.12.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет РОИВ от 31.12.2020 г. № б/н "О построенных/реконструированных площадках"

1.2
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" X Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.10.2018 31.12.2024 01.10.2018 31.12.2024

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.2.1

Результат

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном 

наблюдении. (В 2020 г. - 50%)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несоблюдение графиков выполнения работ субъектами, неполное освоение денежных средств субъектами, несвоевременное исполнение обязательств со стороны подрядчиков.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, мониторинг по обеспечению лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

X X X X X X

1.1.11.4.1

1.1.12.1.1

1.1.12.2.1

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Обеспечить ежемесячный мониторинг количества единиц приобретенного медицинского оборудования на 

портале автоматизированной системы мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России 

(asmms.mednet.ru)

3. Нарушение поставщиками сроков и условий поставки медицинского оборудования в рамках исполнения 

обязательств по государственным контрактам

3. Рекомендовать руководителям региональных проектов провести анализ причин недостижения 

результатов и в соответствии с пунктом 2.2.7. соглашения о реализации регионального проекта "Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями" в субъекте Российской Федерации, направить заместителю 

руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

Риски, наступившие в ходе реализации проекта⁷ 1. Несвоевременное завершение процесса переоснащения/дооснащения региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений медицинскими изделиями, запланированных к оснащению в 2020 году

2. Длительность проведения и необходимость повторной организации конкурсных процедур, в том числе 

обусловленная удорожанием стоимости медицинских изделий у поставщиков

2. Подготовка предложений с информацией о наличии потребности в возврате не использованного, по 

состоянию на 1 января текущего финансового года остатка трансферта, имеющего целевое назначение, по 

которым в субъекте Российской Федерации имеются принятые бюджетные обязательства для завершения 

расчетов по заключенным государственным контрактам
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1.2.1.1
Мероприятие

Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов X
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 01.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет региональных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 15.04.2020 г. № б/н. 

В ГИИС "Электронный бюджет" предоставлено 84 отчета об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 01.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 15.07.2020 г. № б/н "Отчет о расходах, в целях софннанснрования 

которых предоставляется субсидия, приложение № 3".

В соответствии с пунктом 4.3.4. соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, срок предоставления отчетов не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.                                                                     

В ГИИС "Электронный бюджет" предоставлено 84 отчета об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 01.10.2020 - 01.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.10.2020 г. № б/н "Отчет о расходах, в целах софннанснрования 

которых предоставляется субсидия, приложение № 3".

В соответствии с пунктом 4.3.4. соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, срок предоставления отчетов не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.                                                                     

В ГИИС "Электронный бюджет" предоставлено 84 отчета об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 15.01.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Существует риск: Несвоевременное представление отчетов об использовании межбюджетных трансфертов. 

Причина риска: В соответствии с пунктом 4.3.4. соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, срок 

предоставления отчетов не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Предлагаемые решения: Работа с субъектами Российской Федерации в части обеспечения своевременного исполнения реализации положений соглашений в части предоставления 

отчетности, срок исполнения 15.01.2021 г.

Будут предоставлены отчеты об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. В соответствии с пунктом 4.3.4. соглашений о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, срок предоставления отчетов не позднее 15 числа месяца,следующего за 

отчетным кварталом.

Ожидаемая дата наступления: 15.01.2021 г.

1.2.2

Результат

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. (В 2020 г. - 

100 ед.)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несвоевременное завершение процесса переоснащения/дооснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, запланированных к оснащению в 2020 

году

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Разработка и утверждение регионами дорожных карт по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским 

оборудованием на 2020 г.

Ежемесячный мониторинг количества единиц приобретенного медицинского оборудования на портале автоматизированной системы мониторинга.

Соблюдение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения дорожной карты по переоснащению/дооснащению медицинским 

оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

X X X X X X

1.2.2.1
Мероприятие

Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 01.03.2020 01.01.2020 01.03.2020

Контрольная точка

Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.03.2020 - 30.11.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 г. № 1544 "О внесении изменений в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений".

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 г. № 1544 внесены изменения в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. № 1771

1.2.2.2

Мероприятие

Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.02.2020 01.04.2020 01.02.2020 01.04.2020

Контрольная точка

С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.04.2020 - 25.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в 

полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений, заключенные Минздравом России с Субъектами Российской Федерации.

В декабре 2019 года в ГИИС "Электронный бюджет" было заключено 84 соглашения  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

1.2.1.2.1

1.2.2.2.1

1.2.1.1.1

1.2.1.1.2

1.2.1.1.3

1.2.1.1.4
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1.2.2.3

Мероприятие

Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.10.2020 31.12.2020 01.10.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет о достижении значения(ий) результата 

регионального проекта, приложение № 4".

Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.12.2020 г. № б/н  "Отчет о расходах, в целях софннанснрования 

которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, приложение № 3".

Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет о количестве единиц приобретаемого 

медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, приложение № 6".

В ГИИС "Электронный бюджет" предоставлены отчеты 84 субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

1.2.2.4

Мероприятие

Определение не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 01.02.2020 01.01.2020 01.02.2020

Контрольная точка

Определено не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.02.2020 - 25.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" размещены сведения о плановом количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации 

в период действия соглашения" - приложения № 5 к соглашениям  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

1.2.2.5

Мероприятие

Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием 
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.04.2020 01.07.2020 01.04.2020 01.07.2020

Контрольная точка

Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 10.07.2020 г. № б/н "Отчет о количестве единиц приобретаемого 

медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, приложение № 6".

Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 10.07.2020 г. № б/н "Отчет о достижении значения(ий) результата 

регионального проекта, приложение № 4".

Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 10.07.2020 г. № б/н "Отчет о расходах, в делах софннанснрования 

которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, приложение № 3".

В ГИИС "Электронный бюджет" 84 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов субъектам из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

1.2.2.6

Мероприятие

Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием 
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.07.2020 01.10.2020 01.07.2020 01.10.2020

Контрольная точка

Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.10.2020 - 01.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.10.2020 г. № б/н "Отчет о достижении значеиия(ий) результата 

регионального проекта, приложение № 4".

Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.10.202 0г. № б/н "Отчет о расходах, в целях софннанснрования 

которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, приложение № 3".

Отчет регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.10.2020 г. № б/н "Отчет о количестве единиц приобретаемого 

медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, приложение № 6". 

В ГИИС "Электронный бюджет" 84 субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов субъектам из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

1.2.3
Результат

Обеспечение методической поддержки и координация реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". (В 2020 г. - 1 ед.) X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Сокращение графика выездных мероприятий Координационного центра по реализации федерального проекта 

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Использование дистанционных форм взаимодействия  

X X X X X X

1.2.3.1

Мероприятие

Обеспечение заключения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 01.03.2020 01.01.2020 01.03.2020

Контрольная точка

Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.03.2020 - 27.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашения о реализации регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", заключенные Минздравом России с Субъектами Российской Федерации от 

13.12.2019 г. № б/н и дополнительные соглашения к ним.

В 2019 году в ГИИС "Электронный бюджет" с 85 субъектами были заключены соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) на весь период реализации 

федерального проекта

1.2.2.4.1

1.2.2.5.1

1.2.2.6.1

1.2.3.1.1

1.2.2.3.1
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.2.3.2

Мероприятие

Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в 

рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в 

рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" -  отчеты, представляемые 

участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" 

1.2.3.3
Мероприятие

Обеспечение мониторинга реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Руководителя федерального проекта от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет об обеспечении мониторинга исполнения соглашений реализации на территории субъектов Росийской 

Федерации региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга 

реализации федерального проетка (результата федерального проетка)" 

1.3
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" X Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.3.1

Результат

Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, переоснащены медицинским оборудованием. (В 2020 г. - 15 ед.) X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Неисполнение планов-графиков по закупкам, нарушение сроков исполнения контрактов, увеличения стоимости медицинского оборудования в связи с колебанием курсов валют. 

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Обеспечение ежемесячного мониторинга реализации мероприятия.

X X X X X X

1.3.1.1

Мероприятие

Определение не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским 

оборудованием
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 01.04.2020 01.01.2020 01.04.2020

Контрольная точка

Определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским 

оборудованием
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.04.2020 - 30.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 30.03.2020 г. № 17-4/И/1-1729.

Письмо Минздрава России от 17.03.2020 г. № 17-4/И/1-1350.

В ГИИС "Электронный бюджет" размещено письмо Министерством здравоохранения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 17-4/и/1350, направленное в Правительство 

Российской Федерации о распределении средств федерального бюджета между 42 федеральными медицинскими организациями, оказывающими помощь больным онкологического 

профиля, отобранными для участия в 2020 г. в мероприятии по дооснащению медицинским оборудованием в рамках федерального проекта

1.3.1.2

Мероприятие

Заключить соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в 

реестр соглашений)
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.02.2020 01.04.2020 01.02.2020 01.04.2020

Контрольная точка

Заключены соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 01.04.2020 - 04.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России от 04.06.2020 г. № 6/н "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

Заключены соглашения с подведомственными Минздраву России федеральными государственными учреждениями в полном объеме о предоставлении из федерального бюджета 

субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.3.1.3

Мероприятие

Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.04.2020 30.06.2020 01.04.2020 30.06.2020

Контрольная точка

Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические подразделения
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 30.06.2020 г. № б/н "Отчеты о расходах, источником финансового обеспеченна которых является Субсидия на 1 июля 2020 года" 

1.2.3.2.1

1.2.3.3.1

1.3.1.1.1

1.3.1.2.1

1.3.1.3.1

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Ежемесячный мониторинг реализации мероприятий федерального проекта.

1. Введение режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, обусловленного изменением приоритизации задач у органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

2. Ежемесячный анализ и информирование участников реализации мероприятий федерального проекта о 

рисках недостижения контрольтных точек.

Риски, наступившие в ходе реализации проекта⁷

2. Длительность проведения и необходимость повторной организации конкурсных процедур, в том числе 

обусловленная удорожанием стоимости медицинских изделий у поставщиков или возникшей экономией 

денежных средств.

3. Нарушение поставщиками сроков и условий поставки медицинского оборудования в рамках исполнения 

обязательств в рамках государственных контрактов.
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№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.3.1.4

Мероприятие

Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 30.06.2020 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2020

Контрольная точка

Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические подразделения
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 30.09.2020 г. № 6/н "Отчет о расходах". Представлены отчеты о расходах, источником которых является субсидия на иные цели

1.3.1.5

Мероприятие

Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 30.09.2020 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 01.07.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Существует риск: Позднее исполнение денежных обязательств в соответствии с заключенными контрактами. 

Причина риска: Расторжение контрактов, недобросовестность поставщиков, начало процедуры банкротства поставщиков.

Предлагаемые решения: Мониторинг исполнения  денежных обязательств, срок исполнения 01.03.2021 г.

Отчет о реализации соглашения будет представлен после рассмотрения отчетов об использовании остатков средств субсидий, подтвержденных к использованию в текущем 

финансовом году.

Ожидаемая дата наступления: 01.07.2021 г.

1.3.2

Результат

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. 

(В 2020 г. - 85 ед.)
X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Нарушение маршрутизации онкологических пациентов, в результате которой может снизиться уровень предоставления им специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи, ее отмена или ее перенос на более позднее время.                                                                                             Степень влияния на основные параметры пилотной 

государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Мониторинг полноты использования предоставленного финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями.   

X X X X X X

1.3.2.1

Мероприятие

Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 25.02.2020 31.03.2020 25.02.2020 31.03.2020

Контрольная точка

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 3.1
Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 31.03.2020 - 26.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 26.03.2020 г. № б/н за январь - февраль 2020 года с указанием предоставленных и использованных средств 

в разрезе субъектов Российской Федерации в том числе с учетом законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения

1.3.2.2

Мероприятие

Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 31.03.2020 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2020

Контрольная точка

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
3.1

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 30.06.2020 - 16.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16.06.2020 г. № 793126-4и за январь - май 2020 года с указанием предоставленных и использованиях 

средств в разрезе субъектов Российской Федерации, в том числе с учетом законченных случаев химиотерапии лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. В 

соответствии с приказом ФОМС от 29.11.2018 г. № 260 "Об утверждении форм и порядка предоставления отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования" отчетность ТФОМС 

представляется в ФОМС ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в Минздрав России до 17 числа месяца, следующего за отчетным

1.3.2.3

Мероприятие

Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 30.06.2020 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2020

Контрольная точка

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 3.1
Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 30.09.2020 - 17.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 17.09.2020 г. № 13088/26-4/и за январь - август 2020 года с указанием предоставленных и использованных 

средств в разрезе субъектов Российской Федерации, в том числе с учетом законченных случаев химиотерапии лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. В 

соответствии с приказом ФОМС от 29.11.2018 г. № 260 "Об утверждении форм и порядка предоставления отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования" отчетность 

ТФОМС представляется в ФОМС ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

1.3.2.4

Мероприятие

Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 30.09.2020 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 3.1
Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16.12.2020 г. № 00-10-26-4-04/741 "Сведения об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, по территории 

страхования"

1.3.2.4.1

1.3.1.4.1

1.3.1.5.1

1.3.2.1.1

1.3.2.2.1

1.3.1.2.1
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Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.3.2.5

Мероприятие

Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров
3.1

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации от 17.11.2020 г. № 00-10-26-4-06/15 "Отчет о финансировании оказания помощи"

1.3.3
Результат

Новое строительство и реконструкция. (В 2020 г. - 2 объекта) X
Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несоблюдение графиков выполнения работ субъектами, неполное освоение денежных средств субъектами, несвоевременное исполнение обязательств со стороны подрядчиков

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X X X X X

1.3.3.1
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 01.06.2020 - 01.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹ 

Получены заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 11.08.2020 г. № 78-1-1-3-037629-2020 и от 01.09.2020 г. № 77-1-1-3-042315-2020

1.3.3.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Строительно-монтажные работы завершены 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 01.05.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 3719-р "О переносе срока ввода на 2021 год".

Письмо Минздрава России от 30.11.2020 г. № 02-RU03308000-40 Л-201 "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта".

Ожидаемая дата наступления: 01.05.2021 г.

1.3.3.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 23.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1640 (в ред. от 23.12.2020) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения"

1.3.3.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 01.06.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Существует риск: Перенос срока ввода в эксплуатацию.

Причина риска: В связи с ошибками в проектной документации требуется выполнение дополнительных работ по объекту Костромской области, что влечет за собой перенос срока 

их завершения и перенос срока ввода в эксплуатацию,

Предлагаемые решения: Ускорение темпов ведения работ, срок исполнения 31.05.2021 г..

Ожидаемая дзта наступления: 01.06.2021 г.

1.3.3.5

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 08.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Федеральный закон от 08.12.2020 г. № 385 "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

1.3.4
Результат

Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований. (В 2020 г. - 18 ед.) X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Неисполнение планов-графиков по закупкам, нарушение сроков исполнения контрактов, увеличения стоимости медицинского оборудования в связи с колебанием  курсов валют. 

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Обеспечение ежемесячного мониторинга реализации мероприятия.

X X X X X X

1.3.1.3.1

1.3.3.4.1

1.3.3.5.1

1.3.2.5.1

1.3.3.1.1

1.3.3.2.1
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начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы⁵

Фактический срокПлановый срок
Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 

№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.3.4.1
Мероприятие

Обеспечить организацию деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.02.2020 31.12.2020 01.02.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) 1.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет НМИЦ Минздрава России от 31.12.2020 г. № 6/н  "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)". 

Представлены документы об обеспечении организации деятельности 9 референс-центров в 2020 году (структуреых подразделений 9 федеральных медицинских организаций) в 

части структуры управления и кадров: о создании референс-центров, назначении руководителей, штатной структуре и положении о референс-центре

1.3.4.2
Мероприятие

Обеспечить организацию деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.02.2020 31.12.2020 01.02.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) 1.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты федеральных медицинских организаций от 01.01.2021 г. № б/н "Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 1 января 2021 

года".

Отчет федеральной медицинской органиации по состоянию на 01.01.2021 г. № б/н "Отчеты о количестве единиц медицинских изделий, приобретенных федеральной медицинской 

организацией в период действия Согласшения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацев вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации по состоянию на 01.01.2021".

В ГИИС "Электронный бюджет" предоставлены подтверждающие документы об обеспечении организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) 9-ю федеральными 

медицинскими организациями (референс-центрами): отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 1 января 2021 года (финансы), 

Отчеты о количестве единиц медицинских изделий, приобретенных федеральной медицинской организацией в период действия Согласшения о предоставлении из федерального 

бюджета субсидии (имущество)

1.3.4.3

Мероприятие

Определение учреждений, на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 01.02.2020 01.01.2020 01.02.2020

Контрольная точка

Определены учреждения, на базе которых планируется создание референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований 1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.02.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Миздрава России от 12.03.2020 г. № 17-4/И/1-1254 "Письмо в Аппарат Правительства Российской Федерации о новом перечне 9 референс-центров". 

В ГИИС "Электронный бюджет" предсавлена информация о том, что Минздравом России совместно с главным внештатным специалистом онкологом Минздрава России А.Д. 

Каприным, главным внештатным специалистом по лучевой и инструментальной диагностике И.Е. Тюрина, с учетом позиции главного внештатного специалиста по патологической 

анатомии Г.А. Франка, позиций директора ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России А.М. Беляева, директора ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России 

О.И. Кита,  ФГБУ "МИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России пересмотрен перечень референс-центров (протокол совещания от 10.03.2020 г. № 50/17/23)

1.3.4.4
Мероприятие

Создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.02.2020 31.12.2020 01.02.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований 1.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минздрава России от 25.12.2020 г. № 1372 "Об организации функционирования референс-центров подведомственных Минздраву России".

Письмо Минздрава России от 12.03.2020 г. № 17-4/И/1-1254 "Доклад о формировании перечня федеральных медицинских организаций для создания 9 референс-центров".

Письмо Минздрава России от 31.12.2020 г. № 17-4/67117-сз "Доклад об исполнении контрольной точки федерального проекта по организации 18 референс-центров" 

1.3.5

Результат

Будет реализован коммуникационный проект, направленный на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, 

осуществлены поддержка и развитие Интернет-портала Onco-life.ru об онкологических заболеваниях, их факторах риска, профилактике, диагностике и лечении. (В 2020 г. - 1 шт.) X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Снижение восприятия населением информационной кампании, направленной на мотивацию населения к выработке активной позиции по вопросу онконастороженности, что 

негативно может отразиться на реализации мероприятия

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выявление основных причин возможного снижения мотивации населения по поддержанию активной позиции по вопросу онконастороженности. С целью минимизации рисков 

необходимо определить приоритетные группы и разработать целевые информационные материалы.

X X X X X X

1.3.5.1

Мероприятие

Реализация коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, поддержка и 

развитие интернет-портала Onco-life.ru 
X

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Отчет о реализации коммуникационного проекта, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний, 

поддержке и развитии интернет-портала Onco-life.ru
3.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 25.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 25.12.2020 г. № 6/н "Итоговый отчет Коммуникационный проект и Onco-life.ru"

1.3.5.2

Мероприятие

Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в 

реестр соглашений)
X

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2020 31.05.2020 01.01.2020 31.05.2020

Контрольная точка

Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в 

реестр соглашений)
3.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 25.05.2020 г. № 28-2/914-сз. Отчет загружен в ГИИС "Электронный бюджет". Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 056-02-2020-368 от 26.03.2020 г.

1.3.4.1.1

1.3.4.2.1

1.3.4.3.1

1.3.4.4.1

1.3.5.1.1

1.3.5.2.1
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.3.5.3
Мероприятие

Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу X
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.06.2020 31.12.2020 01.06.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 3.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 25.12.2020 г. № б/н "Отчет о выполненных работах в рамках соглашения о предоставлении субсидии".

Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 25.12.2020 г. № 7-5/1845 "Сведения об использовании "Иной субсидии в делах реализации мероприятий по охране здоровья"

1.3.6
Результат

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. (В 2020 г. - 210 ед.) X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Перенос ремонтных и строительных работ на более позднее время. Нарушение сроков контрактов, нарушение графиков поставок медицинского оборудования, увеличение 

стоимости медицинского оборудования в связи с увеличением курсов валют. 

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг. 

X X X X X X

1.3.6.1
Мероприятие

Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 15.02.2020 01.01.2020 15.02.2020

Контрольная точка

Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.02.2020 - 16.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России от 16.12.2019 г. № б/н "О реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на территории субъектов Российской 

Федерации". 

Определено 139 медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 63 субъектах Российской

Федерации

1.3.6.2
Мероприятие

Создание центров амбулаторной онкологической помощи X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 30.09.2020 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Органом исполнительной власти Субъектов Российской Федерации от 31.12.2020 г. № б/н представлены 139 лицензий (комплектов документов) региональных медицинских 

организаций, на базе которых 2020 году организованы 139 ЦАОПов в соответствии с приказом Минздрава России от 05.02.2019 г. № 48н "О

внесении изменений в порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" (приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. № 915н "Об

утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология")

1.3.6.3
Мероприятие

Создание центров амбулаторной онкологической помощи X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 15.02.2020 01.04.2020 15.02.2020 01.04.2020

Контрольная точка

Отчеты субъектов Российской Федерации 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.04.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья от 31.03.2020 г. № б/н "Отчет по мониторингу ЦАОП 2020".

"Приказы по организации ЦАОП" Регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья от 31.03.2020 г. № б/н.

В соответствии с соглашениями о реализации региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" субъекты Российской Федерации ежеквартально в срок до 10 

числа месяца следующего за отчетным кварталом представляют в Минздрав России сведения об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

В ГИИС "Электронный бюджет" приложены отчеты по мониторингу об организации ЦАОП по состоянию на 31.03.2020 г. по оперативным данным Автоматизированной системы 

мониторинга медицинской статистики Минздрава России "Мониторинг ЦАОП" (asmms.mednet.ru) (АСММС) (письмо Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 

06.06.2019 г. № 17-6/и/2-4919) 

1.3.6.4
Мероприятие

Отчеты субъектов Российской Федерации X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 31.03.2020 01.07.2020 31.03.2020 01.07.2020

Контрольная точка

Отчеты субъектов Российской Федерации 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Регионального органа исполнительной всласти в сфере охраны здоровья от 10.07.2020 г. № 6/н "Форма мониторинга организации ЦАОП".

В соответствии с соглашениями о реализации региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" субъекты Российской Федерации ежеквартально в срок до 10 

числа месяца следующего за отчетным кварталом представляют в Минздрав России сведения об организации центров амбулаторной

онкологической помощи (ЦАОП).

В ГИИС "Электронный бюджет" приложены отчеты по мониторингу об организации ЦАОП по состоянию на 10.07.2020 г. по оперативным данным Автоматизированной системы 

мониторинга медицинской статистики Минздрава России "Мониторинг ЦАОП" (asmms.mednet.ru) (АСММС) (письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.06.2019 г. № 17-6/и/2-4919) 

1.3.6.5
Мероприятие

Создание центров амбулаторной онкологической помощи X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 30.06.2020 01.10.2020 30.06.2020 01.10.2020

Контрольная точка

Отчеты субъектов Российской Федерации 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.10.2020 - 01.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Регионального органа исполнительной всласти в сфере охраны здоровья от 01.10.2020 г. № б/н "Форма мониторинга организации ЦАОП". 

В соответствии с соглашениями о реализации региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" субъекты Российской Федерации

ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом представляют в Минздрав России сведения об организации центров амбулаторной

онкологической помощи (ЦАОП).

В ГИИС "Электронный бюджет" приложены отчеты по мониторингу об организации ЦАОП по состоянию на 01.10.2020 г. по оперативным данным Автоматизированной системы 

мониторинга медицинской статистики Минздрава России "Мониторинг ЦАОП" (asmms.mednet.ru) (АСММС) (письмо Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 

06.06.2019 г. № 17-6/и/2-4919) 

1.3.6.3.1

1.3.6.4.1

1.3.6.5.1

1.3.5.3.1

1.3.6.1.1

1.3.6.2.1
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1.3.7
Результат

Обеспечение методической поддержки и координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". (В 2020 г. - 1 ед.) X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Сокращение графика выездных мероприятий Координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба 

с онкологическими заболеваниями" с целью непосредственного анализа реализации региональных проектов на местах в субъектах Российской Федерации 

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования                                                                                                                                       Использование дистанционных 

форм взаимодействия  

X X X X X X

1.3.7.1

Мероприятие

Обеспечение подготовки для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.10.2020 31.12.2020 01.10.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) 1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Запрос Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2020 г. № б/н "Запросы на изменения паспорта Федерального проекта".

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены запросы на изменение паспорта федерального проекта во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской  Федерации А.Р. Белоусова от 31.07.2020 г. № АБ-П6-8721, были сформированы запросы на изменение паспорта федерального проекта номера N3-2020/022, N3-

2020/024, N3-2020/029, в соответствии с методическими указаниями направленными письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 07.08.2020 г. № П6-48140

1.3.7.2

Мероприятие

Обеспечение заключения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 01.03.2020 01.01.2020 01.03.2020

Контрольная точка

Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.03.2020 - 16.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России от 16.12.2019 г. № б/н "О реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на территории субъектов Российской 

Федерации".

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены 85 соглашений и дополнительных соглашений о реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на 

территории субъектов Российской Федерации

1.3.7.3

Мероприятие

Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в 

рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в 

рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Мннистрства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 г. № б/н "Мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской 

Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование 

заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта".

В ГИИС "Электронный бюджет" представлен отчет об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", обработка и 

формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими 

заболеваниями"

1.3.7.4
Мероприятие

Обеспечение мониторинга реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 1.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 25.12.2020 г. № 7-5/1846 "Сведения об использовании иных субсидии в целях реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан".

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации 

региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями".

"Приложения к отчету об обеспечении мониторинга" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 г. № б/н

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены сведения об использовании иных субсидий в целях реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

06-99-№3, отчет об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", обработка и формирование заключений на отчеты, 

представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

1.3.7.5

Мероприятие

Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" 1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 30.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 30.12.2020 г. № 7-5/1875 "Отчет о результатах осуществления организационно-методической поддержки субъектов Российской 

Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" координационным центром федерального проекта "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" в 2020 году".

В ГИИС "Электронный бюджет" представлен отчет об осуществлении организационно-методической поддержки 85 субъектов Российской Федерации по реализации региональных 

программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"

1.3.7.4.1

1.3.7.4.1

1.3.7.1

1.3.7.2.1

1.3.7.3.1
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1.3.8

Результат

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). 

(В 2020 г. - 125 ед.)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несвоевременное завершение процесса по переоснащению медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2020 году

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Ежемесячный мониторинг количества единиц приобретенного медицинского оборудования.

X X X X X X

1.3.8.1

Мероприятие

Определение не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) 

участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием 
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 01.02.2020 01.01.2020 01.02.2020

Контрольная точка

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.02.2020 - 02.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Федеральный закон от  02.12.2019 г. № 380 "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

1.3.8.2

Мероприятие

Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 01.03.2020 01.01.2020 01.03.2020

Контрольная точка

Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.03.2020 - 28.11.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. № 1525 внесены изменения в Правила предоставления и распределения иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваннами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. 

№ 1772

1.3.8.3

Мероприятие

Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием 
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.02.2020 01.04.2020 01.02.2020 01.04.2020

Контрольная точка

С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.04.2020 - 16.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России и Правительства субъектов Российской Федерации от 16.12.2019 г. № 6/н "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о 

предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов".

В ГИИС "Электронный бюджет" предоставлены соглашения с 84 субъектами Российской Федерации  (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской 

Федерации) о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в 

полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями

1.3.8.4

Мероприятие

Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием 
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 30.09.2020 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "О плановом количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования". 

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта".

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № 6/н  "Отчет о расходах, в целях софинсирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт". 

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий".

В ГИИС "Электронный бюджет" предоставлены отчеты 84 субъектов Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации) о 

ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями

1.3.8.5

Мероприятие

Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием 
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.04.2020 01.07.2020 01.04.2020 01.07.2020

Контрольная точка

Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Регионального органа исполнительной всласти в сфере охраны здоровья от 10.07.2020 г. № 6/н "Отчет о достижении значении результатов регионального проекта" 

Отчет Регионального органа исполнительной всласти в сфере охраны здоровья от 10.07.2020 г. № б/н "Отчет о расходах, в делах финансового обеспечения которых предоставляется 

иной межбюджетный трансферт" 

Отчет Регионального органа исполнительной всласти в сфере охраны здоровья от 10.07.2020 г. № 6/н "Отчет о количестве единил приобретенного медицинского оборудования, 

которым оснащаются медицинские организации за отчетный период".

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчёты от 84 субъектов Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации) 

об использовании иных межбюджетных трансфертов субъектам из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

1.3.8.5.1

1.3.8.1.1

1.3.8.2.1

1.3.8.3.1

1.3.8.4.1
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1.3.8.6

Мероприятие

Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 30.06.2020 01.10.2020 30.06.2020 01.10.2020

Контрольная точка

Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.10.2020 - 01.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Регионального органа исполнительной всласти в сфере охраны здоровья от 01.10.2020 г. № 6/н "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта".

Отчет Регионального органа исполнительной всласти в сфере охраны здоровья от 01.10.2020 г. № б/н "Отчет о расходах, в целях финансового обеспечения которых 

предоставляется иной межбюджетный трансферт".

Отчет Регионального органа исполнительной всласти в сфере охраны здоровья от 01.10.2020 г. № 6/н "Отчет о количестве единиц приобретенного медицинского оборудования, 

которым оснащаются медицинские организации за отчетный период".

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчёты от 84 субъектов Российской Федерации (г. Москва реализует мероприятия за счет средств субъекта Российской Федерации) 

об использовании иных межбюджетных трансфертов субъектам из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

1.3.9
Результат

Введены в эксплуатацию центры протонно-лучевой терапии (количество организаций нарастающим итогом). (В 2020 г. - 3 ед.) X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Использование сложного протонно-лучевого оборудования

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Контроль за качеством эксплуатации сложного протонно-лучевого оборудования со стороны руководства медицинской организации

X X X X X X

1.3.9.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо медицинской организации от 31.12.2020 г. № б/н "Документы об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления 

и кадры)".

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены документы об обеспечении организации деятельности 3 центров протонно-лучевой терапии (структурных подразделений 3 

медицинских организаций) в части структуры управления и кадров

1.4
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации проекта⁷ Низкая 1 X X X X

Мероприятия по минимизации рисков⁸ X 1 X X X X

1.4.1

Результат

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей 

подлежащих осмотрам), %. (В 2020 г. - 50%, создан ЗНИ от 01.12.2020 г. № N2020/050)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Невозможность проведения профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет: девочек акушерами-гинекологами, мальчиков – урологами-андрологами в запланированном 

объеме, в связи с введением ограничительных мероприятий из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Начать проведение профилактических медицинских осмотров незамедлительно после снятия ограничительных мероприятий

X X X X X X

1.4.1.1

Мероприятие                                                                                                                                              

Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н "О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних": девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 25.12.2020 01.01.2020 25.12.2020

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 25.12.2020 - 25.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письма Субъектов Российской Федерации от 25.12.2020 г. № б/н  "Информация субъектов Российской Федерации о проведении профилактических осмотров подростков 15-17 лет: 

девочек акушерами-гинекологами, мальчиков урологами-андрологами".

Письмо Минздрава России от 25.12.2020 г. № 15-1/1515-08 "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации о проведении профилактических 

осмотров подростков 15-17 лет: девочек акушерами-гинекологами, мальчиков урологами-андрологами" 

1.4.1.2

Мероприятие                                                                                                                                              

Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами 

среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций

X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020

Контрольная точка

Проведено за 1 квартал 2020 г. не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных представителей 
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 31.03.2020 г. № 15-1/804-08 "Докладная записка на основании информации Росздравнадзора и ФОМС о проведении выборочных проверок (аудитов) 

качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерамн-гинекологами, 

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 1 квартале 2020 г.".

Письмо Росздравнадзора от 31.03.2020 г. № 15-1/804-08 "Письмо заместителя Руководителя Росздравнадзора о проведении выборочных проверок (аудитов) по проведению 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 1 квартале 

2020 г.".

Письмо ФОМС от 24.03.2020 г. № 03-15511/20 "Письмо председателя ФОМС о проведении выборочных проверок (контрольно-экспертных мероприятий) по проведению 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерамн-гинекологами, мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 1 квартале 

2020 г."

1.3.8.6.1

1.3.9.1.1

1.4.1.1.1

1.4.1.2.1

1. Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

1. Недостижение результата в виду ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19
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1.4.1.3

Мероприятие                                                                                                                                              

Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами 

среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций

X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.04.2020 30.06.2020 01.04.2020 30.06.2020

Контрольная точка

Проведено за 2 квартал 2020 г. не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных представителей 
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Информация Минздрава России от 30.06.2020 г. № б/н "Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

для формирования отчета в ПК о проведении за 2 квартал 2020 г. информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового 

обрзза жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерзми-гинекологами, 

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций".

Письмо Минздрава России от 30.06.2020 г. № 15-1/1016-07 "Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении за 2 квартал 2020 г. информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание здорового обрзза жизни а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - 

врачами акушерзми-гннекологам, мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников 

образовательных организаций" 

1.4.1.4

Мероприятие                                                                                                                                              

Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами 

среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций

X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.07.2020 30.09.2020 01.07.2020 30.09.2020

Контрольная точка

Проведено за 3 квартал 2020 г. не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных представителей 
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 30.09.2020 г. № б/н "Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для 

формирования отчета в ПК о проведении за 3 квартал 2020 г. информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа 

жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций".

Письмо Минздрава России от 30.09.2020 г. № 15-1/1321-08 "Докладная записка" 

1.4.1.5

Мероприятие                                                                                                                                              

Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами 

среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций

X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.10.2020 31.12.2020 01.10.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Проведено за 4 квартал 2020 г. не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных представителей 
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 31.12.2020 г. № 15-1/1519-08 "Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья".

Письмо Субъектов Российской Федерапнн от 31.12.2020 г. № б/н "Информация субъектов Российской Федерации о проведении ннформапионно-коммуникацнонных мероприятий 

для формирования и поддержания здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей и осуществления разъяснительной работы с подростками и их 

родителями/законными представителями о важности осмотров девочек акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами урологами-андрологами" 

1.4.1.6

Мероприятие                                                                                                                                              

Проведение выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020

Контрольная точка

Проведены в 1 квартале 2020 г. по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – 

врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 31.03.2020 г. № 15-1/804-08 "Докладная записка на основании информации Росздравнадзора н ФОМС о проведении выборочных проверок (аудитов) 

качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, 

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 1 квартале 2020 г.".

Письмо Росздравнадзора от 31.03.2020 г. № 15-1/804-08 "Письмо заместителя Руководителя Росздравнадзора о проведении выборочных проверок (зудктов) по проведению 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 1 квартале 

2020 г.".

Письмо ФОМС от 24.03.2020 г. № 03-15511/20 "Письмо председателя ФОМС о проведении выборочных проверок (контрольно-экспертных мероприятий) по проведению 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 1 квартале 

2020 г."

1.4.1.7

Мероприятие                                                                                                                                              

Проведение выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.04.2020 30.06.2020 01.04.2020 30.06.2020

Контрольная точка

Проведены во 2 квартале 2020 г. по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – 

врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 15.05.2020 г. № 03-25714/20 "Письмо Росздравнадзора и ФОМС о проведении выборочных проверок ( аудитов) качества и/или контрольно 

экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчнков - врачами 

детскими-урологами андрологами.".

Письмо Минздрава России от 10.06.2020 г. № 6387/30-4/4179 "Письмо ФОМС о проведении выборочных проверок ( аудитов) качества и/или контрольно экспертных мероприятий 

по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами детскими урологами-

андрологами" 

1.4.1.3.1

1.4.1.4.1

1.4.1.5.1

1.4.1.6.1

1.4.1.7.1
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1.4.1.8

Мероприятие                                                                                                                                              

Проведение выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.07.2020 30.09.2020 01.07.2020 30.09.2020

Контрольная точка

Проведены в 3 квартале 2020 г. по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – 

врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 25.09.2020 г. № 10415/30-4/6422 "Письмо председателя ФОМС о проведении выборочных проверок (контрольно-экспертных мероприятий) по 

проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 

3 квартале 2020 г."

Письмо Минздрава России от 28.09.2020 г. № 03-56753/20 "Письмо заместителя Руководителя Росздравнадзора о проведении выборочных проверок (аудитов) по проведению 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 3 квартале 

2020 г." 

Письмо Минздрава России от 30.09.2020 г. № 15-1/1322-08 "Докладная записка на основании информации Росздравнадзора н ФОМС о проведении выборочных проверок 

(аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-

гинекологами, мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" 

1.4.1.9

Мероприятие                                                                                                                                              

Проведение выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.10.2020 31.12.2020 01.10.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Проведены в 4 квартале 2020 г. по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – 

врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 28.12.2020 г. № 00-10-30-4-06/1042 "Сведения о результатах контрольно-экспертных мероприятий". 

Отчет Росздравнадзора от 21.12.2020 г. № 03-75808/20 "Чек-лист по выборочным проверкам (аудитам) качества проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних". 

Письмо Минздрава России от 31.12.2020 г. № 15-1/1520-08 "Докладная записка на основании писем Росздравнадзора и ФОМС" 

1.4.2
Результат

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. (В 2020 г. - 15.5 тыс.чел. с нарастающим итогом) X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Невозможность обучения запланированного количества специалистов в области неонатологии, перинатологии и педиатрии в симуляционных центрах, в связи с ведением 

ограничительных мероприятий из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Начать обучение в симуляционных центрах специалистов в области неонатологии, перинатологии и педиатрии незамедлительно после снятия ограничительных мероприятий

X X X X X X

1.4.2.1
Мероприятие

Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах
X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Докладная записка от 31.03.2020 г. № 15-1/804-08 "Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении обучения специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах в 1 

квартале 2020 г.".

Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 31.03.2020 г. № б/н "Информация руководителей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении обучения специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в симуляционных центрах в 1 квартале 2020 г." 

1.4.2.2
Мероприятие

Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах X
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.04.2019 30.06.2020 01.04.2019 30.06.2020

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены)
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации  от 30.06.2020 г. № 6/н "Информация руководителей органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении обучения специалистов в области перинатологии, неонатологин и 

педиатрии в симуляцнонных центрах в 2 квартале 2020 г.".

Докладная записка от 30.06.2020 г. № 15-1/1000-08 "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации об обученных специалистах в симуляцнонных 

центрах от 30.06.2020 г. № 15-1/1000-08" 

1.4.2.3
Мероприятие

Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах X
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.07.2020 30.09.2020 01.07.2020 30.09.2020

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 30.09.2020 г. № б/н "Информация руководителей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК о проведении обучения специалистов в области перинатологии, неонатологин и 

педиатрии в симуляцнонных центрах во 2 квартале 20200 г.".

От 30.09.2020 г. № 15-1/1323-08 "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации об обученных специалистах в снмуляцнонных центрах от 

30.09.2020 г. № 15-1/1323-08"  

1.4.2.4
Мероприятие

Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах X
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.10.2020 25.12.2020 01.10.2020 25.12.2020

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены)
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 25.12.2020 - 25.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

От 25.12.2020 г. № 15-1/1516-08 "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации о специалистах в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии, повысивших квалификацию в симуляцнонных центрах".

От 31.12.2020 г. № 6/н "Отчеты субъектов о количестве специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, повысивших квалификацию в симуляцнонных центрах"

1.4.2.1.1

1.4.2.2.1

1.4.2.3.1

1.4.2.4.1

1.4.1.8.1

1.4.1.9.1
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№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.4.3
Результат

Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов). (В 2020 г. - 5 ед.) X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Непрогнозируемые обстоятельства по проводимым субъектами аукционным мероприятиям. Несоблюдение графиков выполнения работ субъектами,неполное освоение денежных 

средств субъектами Российской Федерации, в том числе связанное с эпидемиологичексой ситуацией по новой коронавирусной инфекциии (COVID-19).

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации

X X X X X X

1.4.3.1
Мероприятие

Проведение строительно-монтажных работ (в 3 детских больницах 3 регионов) X
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Строительно-монтажные работы завершены 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № 6/н "Отчет об исполнении грзфнка выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая 

элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства".

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет о выполнении строительно-монтажных работ" 

1.4.3.2
Мероприятие

Приобретение оборудования (для 4 детских больниц 4 регионов) X
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Оборудование приобретено
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № 6/н "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая 

элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства".

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет о приобретенном оборудовании" 

1.4.3.3
Мероприятие

Оборудование устанавливается (в 4 детских больницах 4 регионов) X
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Оборудование установлено 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет об установленном оборудовании".

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая 

элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" 

1.4.3.4
Мероприятие

Введение в эксплуатацию оборудования (в 3 детских больницах 3 регионов)
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Оборудование введено в эксплуатацию 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет об введенном в эксплуатацию оборудовании" 

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет об исполнении графнка выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая 

элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" 

1.4.3.5
Мероприятие

Получение заключений органов государственного строительного надзора на 4 больницы в 4 регионах X
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Заключение органа государственного строительного надзора получено 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет о получении заключения органов государственного строительного надзора".

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая 

элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства" 

1.4.3.6
Мероприятие

Введение в эксплуатацию 4 детских больниц в 4 регионах X
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "О введении недвижимого имущества" 

1.4.3.7

Мероприятие

Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов)
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.01.2020 15.02.2020 01.01.2020 15.02.2020

Контрольная точка

С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 15.02.2020 - 15.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России от 14.022020 г. № б/н "Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов)" 

1.4.3.8

Мероприятие

Подготовка отчета об использовании межбюждетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской 

Федерации (строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов)
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.12.2020 31.12.2020 01.12.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № 6/н "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая 

элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства".

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № 6/н "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия" 

1.4.3.7.1

1.4.3.8.1

1.4.3.1.1

1.4.3.2.1

1.4.3.3.1

1.4.3.4.1

1.4.3.5.1

1.4.3.6.1
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окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы⁵

Фактический срокПлановый срок
Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 

№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.4.4

Результат

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют 

организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии 

с приказом Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям". 

(В 2020 г. - 95%)

X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Непрогнозируемые обстоятельства по проводимым субъектами аукционным мероприятиям. Не полное освоение денежных средств субъектами Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации

X X X X X X

1.4.4.1

Мероприятие

Подготовка и согласование шаблонов соглашений, формирование соглашений для 84 регионов, проведение процедуры заключения соглашений о предоставлении субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 15.02.2020 01.01.2020 15.02.2020

Контрольная точка

С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 15.02.2020 - 22.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России от 22.12.2019 г. № б/н "Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации" 

1.4.4.2

Мероприятие

Подготовка отчетов регионами об использовании межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъектов Российской Федерации, связанной с дооснащением 

(обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-

планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.12.2020 25.12.2020 01.12.2020 25.12.2020

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 25.12.2020 - 25.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Субъектов Российской Федерации от 25.12.2020 г. № б/н  "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектов Российской Федерации".

Письмо Минздрава России от 25.12.2020 г. № 15-1/1522-08 "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации" 

1.4.4.3

Мероприятие

Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не 

менее чем 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 

92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 25.09.2020 01.01.2020 25.09.2020

Контрольная точка

Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не 

менее чем 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 

92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 25.09.2020 - 25.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

От 25.09.2020 г. № 15-1/1320-08 "Докладная записка" 

1.4.4.4

Мероприятие

Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не 

менее чем 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 

92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 25.12.2020 01.01.2020 25.12.2020

Контрольная точка

Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не 

менее чем 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 

92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 25.12.2020 - 25.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

От 25.12.2020 г. № 15-1/1522-08 "Докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации".

Отчет Субъектов Российской Федерации от 25.12.2020 г. № 6/н "Отчет о дооснашеннн медицинскими изделиями и реализации организационно-планировочных решений 

внутренних пространств" 

1.4.5

Результат

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. 

(В 2020 г. - 2640 тыс. чел. с нарастающим итогом, создан ЗНИ от 03.12.2020 № N-2020/052)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Cнижение рождаемости , в том числе связанное с эпидемиологической ситуацией новой короновирусной инфекцией (COVID-19). Степень влияния на основные 

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации  по вопросам повышения рождаемости.

X X X X X X

1.4.5.1

Мероприятие

Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального 

закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г.")
X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены)
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 20.04.2020 - 10.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

От 10.04.2020 г. № 15-1/847-08 "Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК".

Письмо ФСС от 10.04.2020 г. № 02-11-08/15-04-343П "Информация Фонда сопнального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК о числе женщин, 

получивших медицинскую помощь в 1 квартале 2020 г., в том числе за счет родовых сертификатов"

1.4.4.1.1

1.4.4.2.1

1.4.4.3.1

1.4.4.4.1

1.4.5.1.1
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№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены)
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 20.07.2020 - 07.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

От 07.07.2020 г. № 15-01-07/15-04-2777-П "Информация Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК о числе женщин, получивших 

медицинскую помощь во 2 квартале 2020 г. (по нарастающей), в том числе за счет родовых сертификатов".

От 07.07.2020 г. № 6/н "Информация Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК о числе женщин, получивших медицинскую помощь 

во 2 квартале 2020 г. (по нарастающей), в том числе за счет родовых сертификатов".

От 07.07.2020 г. № 15-1/1010-08 "Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчетов в ПК" 

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 20.10.2020 - 20.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 07.10.2020 г. № 02-11-08/15-04-4402-П "Информация Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК о числе 

женщин, получивших медицинскую помощь за 9 месяцев 2020 г. (по нарастающей), в том числе за счет родовых сертификатов" 

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены)
3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

От 31.12.2020 г. № 15-1/1523-08 "Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации".

Письмо ФСС от 31.12.2020 г. № 02-11-08/15-04-217П "Информация об оплате Фондом услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, родов и в 

послеродовом периоде" 

1.4.6

Результат

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, будут дооснащены 

медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с 

приказом Минздрава  России от 07.03.2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям". (В 2020 г. - 95%).
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Непрогнозируемые обстоятельства по проводимым  аукционным мероприятиям.   Неполное освоение денежных средств, выделенных на развитие матерально- технической базы, 

подведомственным ФМБА России детским поликлиникам/поликлиническим отделениям медицинских организаций. 

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации и ФМБА России

X X X X X X

1.4.6.1

Мероприятие

Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не 

менее чем 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 г. № 

92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России

X X 01.01.2020 25.12.2020 01.01.2020 25.12.2020

Контрольная точка

Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не 

менее чем 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.018 г. № 

92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

1.3

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России

X X - 25.12.2020 - 25.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФМБА России от 25.12.2020 г. № 32-010/749 "Данные о закупленных мед. изделиях ФМБА России".

Письмо ФМБА России от 25.12.2020 г. № 32-010/20 "Данные о закупленных мед. изделиях ФМБА России (дополнение к письму № 32-010/749)".

Письмо ФМБА России от 25.12.2020 г. № 6/н "Данные о закупленных мед. изделиях ФМБА России" 

1.4.6.2

Мероприятие

Подготовка отчета об использовании средств федерального бюджета, выделенных на развитие материально-технической базы подведомственных ФМБА России детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России

X X 01.12.2020 25.12.2020 01.12.2020 25.12.2020

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании средств федерального бюджета, выделенных на развитие материально-технической базы подведомственных ФМБА России детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
1.3

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России

Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России

X X - 25.12.2020 - 25.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФМБА России от 25.12.2020 г. № 6/н "Отчет об использовании средств федерального бюджета, выделенных на развитие материально-технической базы подведомственных 

ФМБА России детских поликлиник/поликлинических отделений" 

1.5
Федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" ("Укрепление 

общественного здоровья") X
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.5.1

Результат

Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях 

Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья. (В 2020 г. - 1 шт.) X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 01.12.2020 01.01.2020 01.12.2020

Риски

Несогласование нормативных правовых актов

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.4.5.1.3

1.4.5.1.4

1.4.6.1.1

1.4.6.2.1

1.4.5.1.2

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Проведение совещаний с представителями субъектов Российской Федерации по вопросам снижения 

смертности населения в трудоспособном возрасте

1. Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с распростарнением новой 

коронавирусной инфекции

2. Продолжение реализации региональных, муниципальных и корпоративных программ. Включение в 

работу центров общественного здоровья и медицинской профилактики

Риски, наступившие в ходе реализации проекта⁷

2. Приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций (приказ 

Минздрава России от 19.03.2020 г. № 198н "О временной порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19")
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начала 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень влияния 
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параметры 

государственной 

программы⁵

Фактический срокПлановый срок
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мероприятия по 

реагированию 
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№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.5.1.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утвержден Приказ Минздрава России, утверждающий положение о центрах общественного здоровья 3.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 10.03.2020 - 19.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минздрава России от 19.02.2020 г. № 106н "О внесении изменения в номенклатуру медицинских организаций, утвержденную приказом Минздрава России от 06.08.2013 г. 

№ 529н"

1.5.1.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт прошел государственную регистрацию 3.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 10.05.2020 - 24.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.02.2020 г. № 28-1/И/2-2097 "Минздравом России представлен на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Федерации приказ Минздрава России от 19.02.2020 г. № 10бн "О внесении изменения в номенклатуру медицинских организаций, 

утвержденную приказом Минздрава России от 06.08.2013 г. № 529н".

Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Минздрава России от 19.02.2020 г. № 10бн "О внесении изменения в номенклатуру медицинских 

организаций, утвержденную приказом Минздрава России от 06.08.2013 г. № 529н", регистрационный № 57825 от 24.03.2020 г.".

Приказ Минздрава России зарегистрирован Минюстом России от 24.03.2020 г. № 57825

1.5.1.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт вступил в силу 3.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 01.01.2020 - 29.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минздрава России от 19.02.2020 г. № 106н "О внесении изменения в номенклатуру медицинских организаций, утвержденную приказом Минздрава России от 06.08.2013 г. 

№ 529н" начал действовать с 05.04.2020 г. Изменения, внесенные Приказом Минздрава России от 28.07.2020 г. №748н "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления профилактики мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденный приказом Минздрава России от 30.09.2015 г. № 

683н", вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 

24.08.2020 г.). В связи с тем, что Приказ Минздрава России 

от 30.09.2015 г. № 683н утрачивает силу с 01.01.2021 г. в связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2020 г. № 868 Минздравом России был 

утвержден приказ от 29.10.2020 г. № 1177н "Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в медицинских организациях" (Заренистрирован в Минюсте России 03.12.2020 г. № 61245)

1.5.1.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Приказ Минздрава России, утверждающий положение о центрах общественного здоровья вступил в силу 3.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 01.12.2020 - 29.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказы Минздрава России, предусматривающие создание новой модели организации и функционирования в форме центров общественного здоровья и медицинской 

профилактики, вступили в силу. 

Приказ Минздрава России от 19.02.2020 г. № 106н "О внесении изменения в номенклатуру медицинских организаций, утвержденную приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 августа 2013 г. № 529н" начал действовать с 05.04.2020 г. Изменения, внесенные Приказом Минздрава России 

от 28.07.2020 г. № 748н, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 24.08.2020 г). В связи с тем, что Приказ Минздрава России от 30.09.2015 г. № 683н (ред. от 28.07.2020) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях" утрачивает силу с 

01.01.2021 г. в связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2020 г. № 868 Минздравом России был утвержден приказ от 29.10.2020 г. № 1177н 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях" (Зарегистрирован в Минюсте России 03.12.2020 г. № 61245)

1.5.2
Результат

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья X
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Низкая эффективность, ограниченная возможность работы на уровне субъектов Российской Федерации, отмены информационно-коммуникационных кампаний в связи с 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.2.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Дополнительно к результатам 2019 г. не менее 10 субъектов Российской Федерации, включая не менее 2 субъектов, входящих в ДФО, обеспечат пилотное внедрение модели 

организации и функционирования центров общественного здоровья
3.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 15.12.2020 - 15.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субъектами Российской Федерации представлены документы о создании новой формы организации

1.5.3

Результат

Разработана и внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанная на результатах научных исследований в области 

нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции. 

(В 2020 г. - 1 шт.)

X

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несогласование нормативных правовых актов

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.1.1.1

1.5.1.2.1

1.5.1.3.1

1.5.1.4.1

1.5.2.1.1
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№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.5.3.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Проведены сбор, анализ данных, оценка и формирование сводных отчетных данных (в том числе с учетом создания информационного банка по каждому региону) 1.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 15.12.2020 - 14.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФБУЗ ФЦГнЭ Роспотребнадзора от 14.12.2020 г. № 77-21-08 ФЦ-7673-2020 "Отчет по анализу результатов статистических наблюдений и результатов специальных 

организованных исследований по опенке питания населения" 

1.5.4

Результат

На базе учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные лабораторные центры, укомплектованные  необходимым  оборудованием для определения показателей 

качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию 

ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус". (В 2020 г. - 26 ед./год)

X

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X 01.01.2020 15.12.2020 01.01.2020 15.12.2020

Риски

Несогласование нормативных правовых актов

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.4.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Введены в эксплуатацию 21 современных испытательных лабораторных центра, оснащенные необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой 

продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок
1.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 15.12.2020 - 14.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Центрами гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора проводятся закупочные процедуры по приобретению лабораторного 

оборудования в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 31.01.2020 г. № 51 "Об организации деятельности испытательных лабораторных центров в рамках реализации 

федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в 2020 году". Заключены контракты на поставку оборудования

1.5.4.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Введены  в эксплуатацию 5 современных испытательных лабораторных центра по определению веществ и ингредиентов, обладающих биологически активным действием (БАД), 

по определению подлинности обращаемых на рынке и выпускаемых БАД, в том числе для идентификации незадекларированных субстанций, по определению генетически 

модифицированных организмов (ГМО), в том числе не зарегистрированных в Российской Федерации и не разрешенных к применению, а также ГМО второго поколения
1.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 15.12.2020 - 03.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование н наступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Центрами гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора проводятся закупочные процедуры по приобретению лабораторного 

оборудования в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 31.01.2020 г. № 51 "Об организации деятельности испытательных лабораторных центров в рамках реализации 

федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в 2020 году". Заключены контракты на поставку оборудования

1.5.5
Результат

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья. (В 2020 г. - 20%) X
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 15.12.2020 01.01.2020 15.12.2020

Риски

Несогласование нормативных правовых актов

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.1.5

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе

муниципальных образований субъекта Российской Федерации
3.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 01.02.2020 - 03.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты субъектов Российской Федерации представлены в системе "Электронный бюджет".

85 субъектами Российской Федерации представлены документы, подтверждающие утверждение региональных программ укрепления здоровья и проведения анализа

1.5.1.6

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска 3.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 01.04.2020 - 26.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты субъектов Российской Федерации представлены в системе "Электронный бюджет".

В 85 субъектах Российской Федерации осуществлена разработика и утверждение муниципальных программ для муниципалитетов повышенного риска

1.5.1.7

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья 3.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 15.12.2020 - 15.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты субъектов Российской Федерации от 15.12.2020 г. представлены в системе "Электронный бюджет"

1.5.3.1.1

1.5.4.1.1

1.5.4.2.1

1.5.1.5.1

1.5.1.6.1

1.5.1.7.1
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1.5.6

Результат

Реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), 

проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью и населения. (В 2020 г. - 1 шт.)
X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несогласование нормативных правовых актов

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.6.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.05.2020 - 29.05.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмами ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 29.05.2020 г. № 01/м-287 и № 01/м-289 "ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России представил сформированные технические 

задания - документы, содержащие требования к объекту закупки, определяющие условия и порядок ее проведения для обеспечения государсвтенных нужд, в соответствии с 

которым осуществляются оказание услуг и их приемка".

Представлены подготовленные документы, которые учитывают основное назначение закупки услуг, их характеристики, задание заказчика, описание первичных данных, целей и 

задач закупки, оказания услуг, требований к услугам, их результатам, описание объекта закупки, объем закупаемых услуг, формы отчетности, обоснование требований к услугам, а 

также специальные требования

1.5.6.2
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены)
3.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 29.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России от 29.12.2020 г. № 01/м-84 о реализации мероприятий  Федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" и использовании средств субсидии в полном объеме. Отчет о релизации коммуникационного 

проекта в области общественного здоровья, осуществлении поддержки и развития Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведении мероприятий для 

специалистов по общественному здоровью и населения.

В период с сентября по декабрь реализован специальный проект на телевидении, радио и в сети Интернет, включающий 27 выпусков на телевидении (плюс по 2 повтора на каждый 

выпуск), 4 публикации в печатных изданиях (с поддержкой в сети Интернет), специальный проект на 2 радиостанциях (40 интеграций в утренние шоу радиостанций, 100 

анонсирующих сообщений), 2 специальных проекта в сети интренет (на интернет-порталах baby.ru и woman.ru), размещены 12 динамических заставок на 4 телеканалах (612 

выходов). Общее количество контактов с материалами коммуникационного проекта составило 774 107 290. Осуществлена поддержка и развитие Интернет-портала о здоровом 

образе жизни takzdorovo.ru (размещено 315 новостей, 30 инфографик, 30 статей: 12 опросов и тестов, 30 видео, 105 постов в соцсетях).

Проведен IV Форум по общественному здоровью в онлайн-формате, собравший более 1000 участников

1.5.7

Результат

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и 

волонтерских движений. (В 2020 г. - 12 шт.)
X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 15.12.2020 01.01.2020 15.12.2020

Риски

Низкая эффективность, ограниченная возможность работы на уровне субъектов Российской Федерации, отмены информационно-коммуникационных кампаний в связи с 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.7.1
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 01.04.2020 - 03.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 873-р утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для софннансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих 

формирование приверженности здоровому образу жизни и обеспечивающих достижение целей показателей и результатов федерального проекта "Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов."

1.5.7.2
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 3.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 07.04.2020 - 29.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

12 субъектами Российской Федерации представлены документы, подтвержюащие утверждение положений о конкурсах для предоставления субсидий НКО и волонтерским 

движениям

1.5.7.3
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены)
3.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 15.12.2020 - 15.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

12 субъектами Российской Федерации представлены документы, подтверждащие привлечение и работу с НКО и волонтерскими движениями по реализации совместных 

мероприятий

1.5.7.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета за первое полугодие отчетного года
3.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 29.06.2020 - 29.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

12 субъектами Российской Федерации представлена информация о ходе работы по привлечению к мероприятиям НКО и волонтерских движений

1.5.6.2.1

1.5.6.1.1

1.5.7.1.1

1.5.7.2.1

1.5.7.3.1

1.5.7.4.1
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1.5.7.5

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Предоставлен отчет о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональных программ общественного здоровья и о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам третьего квартала отчетного года
3.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

12 субъектами Российской Федерации представлена информация о ходе работы по привлечению к мероприятиям НКО и волонтерских движений

1.5.8

Результат

Создан информационный ресурс, направленный на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового 

питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором. (В 2020 г. - 1 ед.)
X

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X 01.01.2020 15.12.2020 01.01.2020 15.12.2020

Риски

Несогласование нормативных правовых актов

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.8.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Открыт общий доступ к мобильному приложению для потребителей пищевой продукции 1.1
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 15.12.2020 - 15.06.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Достижение контрольной точки по запуску доступа к мобильному приложению, в соответствии с пунктом 3 раздела II протокола объединенного заседания проектных комитетов по 

национальным проектам "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" от 21.10.2020 г. № 7/5/11/7, перенесено на 15.06.2021 г. в составе результата по организации 

информационно-просветительской деятельности для населения по вопросам здорового питания

1.5.9

Результат

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового 

питания. Увеличен охват граждан адресными образовательными и просветительскими программами по вопросам здорового питания. 

(В 2020 г. - 5 млн.чел.)

X

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Низкая эффективность, ограниченная возможность работы на уровне субъектов Российской Федерации, отмены информационно-коммуникационных кампаний в связи с 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.1.9
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка                                                                                                                             

Обучено по образовательным и просветительским программам по вопросам здорового питания, в том числе с использованием информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет" в формате тематических сайтов, в социальных сетях не менее 5 млн. человек в 23 субъектах Российской Федерации
1.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 15.12.2020 - 19.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФБУЗ "Центр гигиенического образованна населения" Роспотребнадзора от 19.11.2020 г. № 77-25-10/256-2020 "Отчет о проведенных мероприятиях"

1.5.10
Результат

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.  (В 2020 г. - 20 шт.) X
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 15.12.2020 01.01.2020 15.12.2020

Риски

Несогласование нормативных правовых актов

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.10.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 15.12.2020 - 15.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субъектами Российской Федерации, участвующими в пилотном внедрении, представлены документы, подтверждающие наличие договоренностей, а также об организации работы 

по внедрению в 2020 г.

1.5.10.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

В пилотных регионах определены не менее 3 предприятий, на которых будут внедряться модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению 

здоровья работников
3.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.01.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субъектами Российской Федерации, участвующими в пилотном внедрении, представлены документы, подтверждающие наличие договоренностей

1.5.10.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 15.12.2020 - 15.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Пилотными субъектами Российской Федерации представлена информацию о внедрении корпоративных программ

1.5.1.9.1

1.5.10.1.1

1.5.10.2.1

1.5.10.3.1

1.5.8.1.1

1.5.7.5.1
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1.5.11

Результат

Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. 

(В 2020 г. - 1 шт.)
X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несогласование нормативных правовых актов

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.11.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 15.02.2020 - 15.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Представлена информация о работе по информационному сопровождению хода реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" (Служебная записка 

Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15.02.2020 г. № 21-4/194). Министерством здравоохранения Российской Федерации направлен подготовленный медиаплан по освещению хода реализации федерального проекта 

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (письмо от 22.01.2020 г. № 28-3/328)

1.5.11.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 15.12.2020 - 15.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России от 14.12.2020 г. № 28-2/2288-сз "Отчет об итогах информационно-

коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий". 

Отчет Минздрава России от 14.12.2020 г. № б/н "О проведении форума по общественному здоровью и поддержке сайта takzdorovo.ru"

1.5.12

Результат

Разработаны и приняты санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области 

качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания. (В 2020 г. - 1 шт.) X

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X 01.01.2020 15.12.2020 01.01.2020 15.12.2020

Риски

Несогласование нормативных правовых актов

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.12.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт утвержден (подписан)
1.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X -  30.06.2020 -  30.06.2020 

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Роспотребнадзора от 30.06.2020 г. № 02/13258-2020-23 "О государственной регистрации постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 17".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 17 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 23/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" направлено на

государственную регистрацию в Минюст России

1.5.12.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт вступил в силу 1.1
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 15.12.2020 - 11.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения".

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.43590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32, зарегистрированы Минюстом России 11.11.2020 г., 

регистрационный номер 60833

1.5.13

Результат

Разработаны и приняты законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, 

спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам 

"Кодекс Алиментариус". (В 2020 г. - 1 шт.)

X

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X 01.01.2020 15.12.2020 01.01.2020 15.12.2020

Риски

Несогласование нормативных правовых актов

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.13.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт утвержден (подписан) 1.1
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 30.11.2020 - 01.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Федеральный закон Российской Федерации от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

1.5.11.1.1

1.5.11.2.1

1.5.12.1.1

1.5.12.2.1

1.5.13.1.1
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1.5.13.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт вступил в силу 1.1
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 15.12.2020 - 01.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Федеральный закон Российской Федерации от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

1.5.14
Результат

Разработаны и внедрены формы статистической отчетности по вопросам здорового питания в регионах. (В 2020 г. - 1 шт.) X
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X 01.01.2020 15.12.2020 01.01.2020 15.12.2020

Риски

Низкая эффективность, ограниченная возможность работы на уровне субъектов Российской Федерации, отмены информационно-коммуникационных кампаний в связи с 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.14.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Внесены изменения в формы федеральной и отраслевой статистической отчетности 1.1
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 15.12.2020 - 28.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Роспотребнадзора от 28.07.2020 г. № 02/15446-2020-23 "Об актуализации Федерального плана статистических работ". 

Письмо Роспотребнадзора от 1б.03.2020 г. № 02/4237-2020-23 "О предложениях по модулям обследования Росстата" 

1.5.14.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Документ опубликован 1.1
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X -  15.12.2020 - 08.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Утверждены формы отраслевого статистического наблюдения: 

№ 14-20 "Сведения о результатах исследования качества и безопасности пищевой продукции в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" 

национального проекта "Демография", 

№ 16-20 "Сведения о результатах исследования доступа населения к отечественной пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов 

"Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография", 

№ 17-20 "Сведения о результатах исследования организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта "Укрепление 

общественного здоровья" национального проекта "Демография" (приказ Роспотребнадзора от 08.12.2020 г. № 799)

1.5.15

Результат

Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль 

за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания. (В 2020 г. - 35%)
X

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Низкая эффективность, ограниченная возможность работы на уровне субъектов Российской Федерации, отмены информационно-коммуникационных кампаний в связи с 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.15.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Откорректированы перечни продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов 1.1
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 30.03.2020 - 20.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20.03.2020 г. № МР2.3.7.0168-20 "Методические рекомендации "Оценка качества пищевой продукции и оценка доступа населения к отечественной пищевой 

продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов"

1.5.15.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Проведен анализ обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов 1.1
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X -  15.12.2020 - 14.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Подготовлен отчет ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора от 14.12.2020 г. № 77-21-08ФЦ-7672-2020 "По проведению анализа обеспечения населения доступом к отечественным 

пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов и усилении лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия 

ее принципам здорового питания"

1.5.16
Результат

Подготовлен и опубликован (Государственный) доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации. (В 2020 г. - 1 шт.) X
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несогласование нормативных правовых актов

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.13.2.1

1.5.14.1.1

1.5.14.2.1

1.5.15.1.1

1.5.15.2.1
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№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.5.16.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Обобщены данные мониторинга фактического питания различных групп населения в регионах и данных лабораторного контроля показателей качества пищевой продукции 1.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 30.03.2020 - 30.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФБУЗ "Федеральный центр гигиены н эпидемиологии" Роспотребнадзора от 30.03.2020 г. № 77-21-22ФЦ-889-2020 "Отчет об обобщении данных мониторинга" 

1.5.16.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Документ утвержден (подписан) 1.1
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 30.09.2020 - 23.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФБУЗ ФЦГиЭ от 23.09.2020 г. № 77-21-17ФЦ-5081-2020

1.5.16.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Подготовленный доклад направлен в ФОИВ и международные организации 1.1
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письма Роспотребнадзора от 30.09.2020 г. представлены в системе "Электронный бюджет"

1.5.17

Результат

Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей 

динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ. (В 2020 г. - 11 шт.) X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 15.12.2020 01.01.2020 15.12.2020

Риски

Низкая эффективность, ограниченная возможность работы на уровне субъектов Российской Федерации, отмены информационно-коммуникационных кампаний в связи с 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

1.5.17.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1.1
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 15.12.2020 - 15.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субъектами Российской Федерации, входящими в Дальневосточный федеральный округ представлена информация о включении мероприятий, направленных на обеспечение 

опережающей динамики показателей общественного здоровья в регионах, в программы

1.5.17.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 1.1
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 15.12.2020 - 15.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субъектами Российской Федерации, входящими в Дальневосточный федеральный округ представлена информация о внедрении мероприятий, направленных на обеспечение 

опережающей динамики показателей общественного здоровья в регионах

1.6
Федеральный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее 

поколение") X
Петрова С.В. - Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации проекта⁷ Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.6.1

Результат

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: 

в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Недостижение результата в виду распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, информационно-разъяснительная работа с населением

X X X X X X

1.6.1.1
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.01.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации от 31.01.2020 г. № 1 "О профилактических осмотрах и диспансеризации"

1.6.1.1.1

1.5.17.2.1

1.5.17.1.1

1.5.16.3.1

1.5.16.2.1

1.5.16.1.1

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Ежемесячный мониторинг реализации мероприятий федерального проекта.

1. Недостижение планового значения результата в полной мере в виду ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

2. Ежемесячный анализ и информирование участников реализации мероприятий федерального проекта о 

рисках недостижения контрольтных точек.
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1.6.1.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.08.2020 - 06.08.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 06.08.2020 г. № 17-1/2546 "О представлении промежуточных отчётов субъектами Российской Федерации" 

1.6.1.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.12.2020 - 15.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 23.11.2020 г. № 17-1/4253 "О предварительных итогах реализации ФП "Старшее поколение" в субъектах Российской Федерации" 

1.6.2

Результат

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 

2024 года. (В 2020 г. - 60,5%)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Недостижение результата в виду ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, информационно-разъяснительная работа с населением

X X X X X X

1.6.2.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.01.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья от 31.01.2020 г. № 1 "о диспансерном наблюдении" 

1.6.2.2
Мероприятие

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2019 01.04.2019 01.01.2019 01.04.2019

Контрольная точка

Представлены в Минздрав России  промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и патологические состояния 
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.08.2020 - 31.08.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.08.2020 г. № 1 "Промежуточные отчёты по целевым показателям ФП 

"Старшее поколение" 

1.6.2.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.08.2020 - 06.08.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 0б.08.2020 г. № 17-1/2546 "О представлении промежуточных отчётов субъектами Российской Федерации" 

1.6.3

Результат

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 

160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. (В 2020 г. - 65 тыс.чел.)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Недостижение результата в виду ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, информационно-разъяснительная работа с населением

X X X X X X

1.6.3.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в 

рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.12.2020 - 23.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 23.11.2020 г. № 17-1/4253 "О предварительных итогах реализации ФП "Старшее поколение" в субъектах Российской Федерации" 

1.6.3.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.08.2020 - 06.08.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 0б.08.2020 г. № 17-1/2546 "О представлении промежуточных отчётов субъектами Российской Федерации" 

1.6.3.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

До обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" доведена 

иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Координационного центра по реализации федерального проекта "Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" – федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по 

развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия"

3.1

Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России X X - 15.04.2020 - 29.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Платежное поручение Минздрава России от 29.01.2020 г. № 470326 "РГНКЦ РИНМУ нм. Н.И. Пирогова" 

1.6.1.2.1

1.6.1.3.1

1.6.2.1.1

1.6.2.2.1

1.6.2.3.1

1.6.3.1.1

1.6.3.2.1

1.6.3.3.1
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Статус 
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льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.6.4
Результат

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Недостижение результата в виду ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, информационно-разъяснительная работа с населением

X X X X X X

1.6.4.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.04.2020 - 01.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Информационная справка Минздрав России от 01.04.2020 г. №1 "О гериатрических центрах" 

1.6.4.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.12.2020 - 01.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Иное органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.12.2020 г. № 1 "Лицензия на осуществление медицинской деятельности по 

профилю "гериатрия" 

1.6.5

Результат

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию 

против пневмококковой инфекции. (В 2020 г. - 95%)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Недостижение результата в виду ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, информационно-разъяснительная работа с населением

X X X X X X

1.6.5.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 01.12.2020 - 01.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Иное органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 01.12.2020 г. № 1 "Реестр результатов проведения вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания" 

1.6.5.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 3.1
Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 380-Ф3 "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

1.6.5.3
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка

С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1
Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 15.02.2020 - 03.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Реестр Минздрава России от 03.02.2020 г. № 1 "Перечень заключенных дополнительных соглашений с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов 

Российской Федерации".

Соглашение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 25.12.2020 г. № 1 "Дополнительные соглашения на предоставление МБТ 

на пневмококковую вакцинацию субъектам Российской Федерации (1)".

Соглашение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 25.12.2020 г. № 1 "Дополнительные соглашения на предоставление МБТ 

на пневмококковую вакцинацию субъектам Российской Федерации (2)" 

1.6.5.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.1

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 01.12.2020 - 01.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Реестр Минздрава России от 01.12.2020 г. № 1 "Реестр предоставления отчётов об использовании межбюджетных трансфертов" 

1.6.6

Результат

Разработаны и внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом. 

(В 2020 г. - 1 докум.)
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Срыв запланированных сроков утверждения региональных программ субъектов Российской Федерации, низкая приверженность граждан к прохождению профилатических 

медицинских осмотров.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, информационно-разъяснительная работа с населением

X X X X X X

1.6.4.1.1

1.6.4.2.1

1.6.5.1.1

1.6.5.2.1

1.6.5.3.1

1.6.5.4.1
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начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы⁵

Фактический срокПлановый срок
Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 

№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.6.6.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Документ разработан 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.06.2020 - 15.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Иной вид документа Минздрава России от 15.06.2020 г. № 1 "Клинические рекомендации" 

1.6.6.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 23.10.2020 - 16.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Протокол научно-практического совета Минздрава России от 16.10.2020 г. № 38/2-3-4

1.6.6.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Документ утвержден (подписан) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.11.2020 - 20.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Протокол Президиума Правления Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация гериатров и геронтологов" от 20.10.2020 г. № 9

1.6.6.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Документ опубликован
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 01.11.2020 - 26.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Иное Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация геронтологов и гериатров" от 26.10.2020 г. № 1 "Клинические рекомендации "Недостаточность питания 

(мальнугрицня) у пациентов пожилого и старческого возраста".

Иное Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация геронтологов и гериатров" от 26.10.2020 г. № 2 "Клинические рекомендации "Падения у пациентов 

пожилого и старческого возраста".

Иное Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация геронтологов и гериатров" от 26.10.2020 г. № 3 "Клинические рекомендации "Хроническая боль у 

пациентов пожилого и старческого возраста".

Иное Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация геронтологов и гериатров" от 26.10.2020 г. № 4 "Клинические рекомендации "Когнитивные 

расстройства у лиц пожилого и старческого возраста".

Иное Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация геронтологов и гериатров" от 26.10.2020 г. № 5 "Клинические рекомендации "Старческая астения".

Иное Российского общества урологов от 26.10.2020 г. № 6 "Клинические рекомендации "Недержание мочи" 

1.6.7

Результат

Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода 85 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, 2020 год  – не менее 18 субъектов Российской 

Федерации.

X

Петрова С.В. - Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Недостижение результата в виду ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, информационно-разъяснительная работа с населением

X X X X X X

1.6.6.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Акт разработан 3.1
Петрова С.В. - Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации X X - 01.03.2020 - 26.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минтруда России от 26.02.2020 г. № 78 "О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании и пилотного проекта по

вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской

Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в 2020 

году"

1.6.6.2

Мероприятие

Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определены не менее чем 18 "пилотных" 

субъектов Российской Федерации
X

- X X 01.01.2020 30.01.2020 01.01.2020 30.01.2020

Контрольная точка

Принят приказ Минтруда России "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных 

регионах с 2020 года"
3.1

Петрова С.В. - Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации X X - 01.03.2020 - 26.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минтруда России от 26.02.2020 г. № 78 "О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании и пилотного проекта по

вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской

Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в 2020 

году"

1.6.6.4.1

1.6.6.1.1

1.6.6.2.1

1.6.6.1.1

1.6.6.2.1

1.6.6.3.1
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Статус 
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точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.6.8

Результат

Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации региональных программ, включающих мероприятия по увеличению периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, в том числе оценено состояние здоровья граждан старше трудоспособного возраста, количество граждан старшего поколения занимающихся 

физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по вопросам 

компьютерной грамотности, и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования 

таких программ. (В 2020 г. - 1 докум.)

X

Петрова С.В. - Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Срыв запланированных сроков утверждения региональных программ субъектов Российской Федерации, низкая приверженность граждан к прохождению профилатических 

медицинских осмотров

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, информационно-разъяснительная работа с населением

X X X X X X

1.6.8.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Документ разработан
3.1

Петрова С.В. - Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации X X - 01.06.2020 - 27.05.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Мнтруда России от 27.05.2020 г. № l2-7/10/B-4066 "О направлении на согласование в Минздрав России проекта письма в высшие органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, содержащий рекомендации по повышению эффективности мероприятий региональных программ". 

Письмо Минтруда России от 27.05.2020 г. № 12-7/10/В-40б7 "О направлении на согласование в Минспорт России проекта письма в высшие органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, содержащий рекомендации по повышению эффективности мероприятий региональных программ" 

1.6.8.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
3.1

Петрова С.В. - Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации X X - 01.06.2020 - 28.05.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 28.05.2020 г. № 17-1/И/2-7390 "О согласовании Минздравом России рекомендаций по повышению эффективности мероприятий региональных 

программ".

Письмо Минспорта России от 28.05.2020 г. № МТ-03-09/3880 "О согласовании Минспортом России рекомендаций по повышению эффективности мероприятий региональных 

программ" 

1.6.8.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка

Документ утвержден (подписан) 3.1
Петрова С.В. - Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации X X - 01.06.2020 - 29.05.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минтруда России от 29.05.2020 г. № 12-7/10/В-4139 "О направлении в высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендаций по 

повышению эффективности мероприятий региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни граждан старшего поколения, в части создания условий для занятий физической культурой и спортом и совершенствования организации доступа к 

информационным и образовательным ресурсам" 

1.6.8.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка

Документ опубликован 3.1
Петрова С.В. - Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации X X - 01.06.2020 - 29.05.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минтруда России от 29.05.2020 г. № 12-7/10/В-4139 "О направлении в высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендаций по 

повышению эффективности мероприятий региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни граждан старшего поколения, в части создания условий для занятий физической культурой и спортом и совершенствования организации доступа к 

информационным и образовательным ресурсам" 

1.7
ВЦП "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф"

X
Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

Мероприятия по минимизации рисков⁸ X 1 X X X X

1.7.1
Мероприятие

Совершенствование оказания скорой медицинской помощи
X

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведена профильная комиссия по специальности "Скорая медицинская помощь"
4.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 28.02.2020 - 27.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Профильная комиссия проведена: https://bagnenko.spb.ru/meropriyatiya/

Контрольная точка 

Проведена профильная комиссия по специальности "Скорая медицинская помощь"
4.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 20.09.2020 - 26.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Профильная комиссия проведена: https://bagnenko.spb.ru/meropriyatiya/

Контрольная точка 

Проведен мониторинг доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет в общем количестве автомобилей скорой медицинской помощи, 

эксплуатируемых в субъектах Российской Федерации
4.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 10.04.2020 - 01.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Собраны сведения в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"

1.6.8.1.1

1.6.8.2.1

1.6.8.3.1

1.6.8.4.1

1.7.1.1

1.7.1.2

1.7.1.3

Процессная часть

1. Проведение дистанционных медицинских консультаций / консилиумов с применением телемедицинских 

технологий

2. Работа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации

1. Запрет Минздрава России на проведение научно-практических мероприятий, предполагающих массовое 

скопление людей, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶
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на риск⁶ 

№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка 

Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Скорая медицинская помощь - 2020"
1.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 26.11.2020 - 26.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

 Научно-практическая конференция проведена: https://bagnenko.spb.ru/meropriyatiya/

Контрольная точка 

Разработана и направлена главным внештатным специалистам по скорой медицинской помощи федеральных округов и субъектов Российской Федерации "Памятка для 

медицинских работников службы скорой медицинской помощи по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" 1.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 04.02.2020 - 03.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Памятка разработана и направлена главным внештатным специалистам по скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации (письмо главного внештатного 

специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава России С.Ф. Багненко от 03.02.2020 г. № 0331-86

1.7.3
Мероприятие

Совершенствование Всероссийской Службы медицины катастроф
X

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Организовано проведение работ по обеспечению готовности Всероссийской службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, 

ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в 

Российской Федерации и за рубежом 

4.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 31.01.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФГБУ "Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"

Контрольная точка

Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф 

субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
3.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 30.03.2020 - 30.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФГБУ "Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"

Контрольная точка

Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф 

субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
3.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФГБУ "Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"

Контрольная точка

Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф 

субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
3.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФГБУ "Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"

Контрольная точка

Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф 

субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
3.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФГБУ "Всероссийского центра медицины катастроф "Защита"

Контрольная точка 

Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Приоритетные направления развития Всероссийской службы медицины катастроф в современных условиях" 4.3

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 10.11.2020 - X

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Ненаступление.

Запрет Минздрава России на проведение научно-практических мероприятий, предполагающих массовое скопление людей, в целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19

1.8
ВЦП "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения" X
Летникова Л.И. – Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.8.1

Мероприятие

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, 

в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и стандартами медицинской помощи при наркологических расстройствах, 

порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения и стандартами медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения

X

Летникова Л.И. – Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

Швед К.А. – Директор Департамента координации деятельности научных организаций 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Проведено совещание главных наркологов органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения 1.0
Летникова Л.И. – Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 01.11.2020 - X

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Ненаступление. Приказом Минздрава России от 24.03.2020 г. № 228 реализация плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на 2020 год приостановлена до особого распоряжения

Контрольная точка

Проведена научно-практическая конференция "Традиции и современность в психиатрии"
1.0

Летникова Л.И. – Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 01.11.2020 - X

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Ненаступление. Приказом Минздрава России от 24.03.2020 г. № 228 реализация плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на 2020 год приостановлена до особого распоряжения

Контрольная точка

Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю психиатрия в рамках 

государственного задания
2.0

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

1.7.1.4

1.7.1.5

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

1.7.3.4

1.7.3.5

1.7.3.6

1.8.1.1

1.8.1.2

1.8.1.3

2. Проведение дистанционных медицинских консультаций / консилиумов с применением телемедицинских 

технологий

1. Контроль за выполнением государственного задания и проведение своевременной корректировка 

государственного задания

Мероприятия по минимизации рисков⁸

1. Запрет Минздрава России на проведение научно-практических мероприятий, предполагающих массовое 

скопление людей, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19

2. Работа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.8.2

Мероприятие 

Обеспечение медицинского сопровождения (при необходимости) правонарушителей, страдающих психическими расстройствами, при исполнении порядка передачи и принятия 

лиц, страдающих психическими расстройствами, включая порядок их выписки из психиатрических стационаров, сопровождения от места проведения принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре на территории Российской Федерации к месту передачи или от места принятия к месту проведения принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре на территории Российской Федерации и помещения в этот психиатрический стационар

X

Летникова Л.И. – Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Осуществлено медицинское сопровождение (при необходимости) при передаче правонарушителей, страдающих психическими расстройствами, и их принятии государствами, 

гражданами которых они являются
1.0

Летникова Л.И. – Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России от 07.12.2020 г. № 01-20/4587

1.8.3

Мероприятие 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, предназначенных для оказания медицинской помощи лицам, страдающим психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2021

Контрольная точка

Осуществлены в 2020 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности субъектов Российской 

Федерации
1.0

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России о ходе реализации федеральной инвестиционной адресной программы за 2020 год от 01.02.2021 г. № 11-0/И/2-1301 в Минэкономразвития России

1.9
ВЦП "Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"

X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.9.1

Мероприятие

Информирование населения о социальной значимости донорства органов человека:

проведение акции "День донора", посредством интернет-ресурсов, в том числе интерактивных, печатных средств массовой информации и телевидения
X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Реализован комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня информированности граждан Российской Федерации, по вопросам развития системы донорства органов 

человека в целях трансплантации
1.0

Летникова Л.И. – Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В 2020 году в рамках данной коммуникационной кампании осуществлялась демонстрация 2-х видеороликов на YouTube (более 3 600 000 просмотров) и в соцсетях (более 900 000 

показов), размещение 5 информационных материалов на портале ИА "ТАСС" с охватом 100 000 уникальных пользователей, информирование в блогосфере, в т.ч. в соцсетях 

(размещение около 1 000 публикаций), а также редакционная поддержка портала Минздрава России www.donorstvo.org

Контрольная точка 

Проведена акция "День донора"
1.0

Летникова Л.И. – Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России                                                     

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 04.10.2020 - 04.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Минздравом России совместно с ВОД "Волонтеры медики" проведена Всероссийская донорская акция "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор", приуроченная ко Дню донора. 

Акция прошла в 80 регионах России с 8 по 14 июня. За время проведения акции было организовано 134 мероприятия, которые включали в себя донорские акции на станциях 

переливания крови с участием 15 000 доноров, а также информационные точки, на которых волонтеры-медики рассказали участникам об ответственном донорстве. Для населения 

была проведена онлайн-лекция "Guide начинающего донора", которая собрала 46 тысяч зрителей. Общий охват просветительской информацией в рамках акции составил более 1 

млн. человек. 

1.9.2
Мероприятие

Ежегодное проведение Национального конгресса трансплантологов с международным участием X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.09.2019 31.12.2024 01.09.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведен Пятый Российский национальный конгресс "Трансплантация и донорство органов" 
1.1

Летникова Л.И. – Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 09.10.2020 - 07.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минздрава России от 20.02.2020 г. № 109 "Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год". 

Приказ Минздрава России от 06.10.2020 г. № 1069 "О реализации плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 109, с использованием дистанционных технологий"

1.8.2.1

1.8.3.1

1.9.1.1

1.9.1.2

1.9.2.1

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Проведение дистанционных медицинских консультаций / консилиумов с применением телемедицинских 

технологий

1. Закрытие в ряде субъектов Российской Федерации на карантин, перепрофилирование МО, структурных 

подразделений, оказывающих трансплантационную помощь, для оказания медицинской помощи пациентам 

с коронавирусной инфекцией COVID-19

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶

4. Снижение числа обращений пациентов за плановой медицинской помощью, в связи с эпидемией 

коронавирусной инфекции COVID-19

2. Запрет МО в ряде субъектов Российской Федерации осуществлять медицинскую деятельность, связанную 

с донорством органов, в рамках ограничительных противоэпидемических мероприятий, связанных с 

эпидемией коронавирусной инфекции 

COVID-19.    

3. Запрет Минздрава России на проведение научно-практических мероприятий, предполагающих массовое 

скопление людей, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19

2. Проведение научно-практических мероприятий дистанционно по видеоселекторной связи
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.9.3
Мероприятие

Разработка медицинскими профессиональными некоммерческими организациями клинических рекомендаций по трансплантации (пересадке) органов X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2022 01.01.2019 31.12.2022

Контрольная точка 

Поступили клинические рекомендации в Минздрав России от профессионального сообщества для рассмотрения на научно-практическом совете 1.0
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 20.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Председателя ООТ Всероссийское трансплантологическое общество С.В. Готье от 20.11.2020 г. № 18/2 заявление о разработке клинических рекомендаций  по профилю 

"трансплантация": почки, печень, сердце, сердце-легкие, поджелудочная железа,прижизненное донорство почки и прижизненное донорство фрагментов печени

1.9.4

Мероприятие

Развитие трансплантации (пересадки) органов человека в медицинских организациях
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Увеличено число проведенных трансплантаций (пересадок) 1.0
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - X

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Не выполнено в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19

Контрольная точка 

Доведены субсидии подведомственным Минобрнауки России учреждениям в целях обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки)
4.0

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субсидии доведены в системе ГИИС "Электронный бюджет"

1.9.5

Мероприятие

Развитие медицинской деятельности, связанной с донорством и трансплантацией (пересадкой) органов человека в медицинских организациях
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Увеличено число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с 

донорством органов в целях трансплантации (пересадки)
1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X -  31.12.2020 -  31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации с 33 субъектами Российской Федерации

1.9.6

Мероприятие

Развитие и совершенствование системы учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов) X

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Обеспечено функционирование автоматизированной системы учета донорских органов, тканей человека и их трансплантации (пересадки) 1.0

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X -  01.06.2020 - 01.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо в Минздрав России с результатами анализа сводных данных предоставленных в автоматизированную систему от 03.06.2020 г. № 7-5/632 

Контрольная точка 

Обеспечено функционирование автоматизированной системы учета донорских органов, тканей человека и их трансплантации (пересадки) 1.0

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X -  01.09.2020 -  01.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо в Минздрав России с результатами анализа сводных данных предоставленных в автоматизированную систему от 12.11.2020 г. № 7-5/1507 

Контрольная точка 

Обеспечено функционирование автоматизированной системы учета донорских органов, тканей человека и их трансплантации (пересадки) 1.0

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 01.12.2020 - 01.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо в Минздрав России с годовым отчетом о проведенных работах в 2020 г. от 04.02.2021 г. № 7-5/201 

1.9.7

Мероприятие

Реализация программ дополнительного профессионального образования врачей – специалистов для работы в области донорства и трансплантации (пересадки) органов человека, в 

том числе врачей-специалистов, осуществляющих координацию работ, связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)
X

Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России 

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Определена доля врачей-специалистов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации врачей по вопросам донорства и трансплантации от общего числа специалистов, 

осуществляющих медицинскую деятельность по профилям, связанным с трансплантацией органов 1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет главного внештатного специалиста трансплантолога С.В. Готье от 05.01.2021 г. № 155/2

1.9.8

Мероприятие

Увеличение числа субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с 

донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Получены и сведены годовые отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 33-х субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение расходов по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Информация находится в системе ГИИС "Электронный бюджет" в модуле "Отчеты по соглашениям" квартальные на 01.01.2021 г. по 33 субъектам Российской Федерации

1.9.6.1

1.9.6.2

1.9.6.3

1.9.7.1

1.9.4.2

1.9.5.1

1.9.3.1

1.9.4.1

1.9.8.1
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1.10
ВЦП "Развитие службы крови"

X
Скворцова В.И. - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.10.1

Мероприятие

Выполнение работ (оказание услуг) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и её компонентов медицинскими, образовательными и 

научными организациями, подведомственными Минздраву России и ФМБА России, в целях безвозмездного обеспечения донорской кровью и ее компонентами для клинического 

использования, в том числе при оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

федеральными организациями

X

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России 

Гриднев О.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Установлены государственные задания медицинским, образовательным и научным организациям, подведомственным Минздраву России, на выполнение работ по заготовке, 

транспортировке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2020 год
3.0

 Гриднев О.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 10.01.2020 - 10.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет" установлены государственные задания медицинским, образовательным и научным организациям, 

подведомственным Минздраву России, на выполнение работ по заготовке, транспортировке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2020 год 

Контрольная точка

Представлена отчетность за 1 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России организациями 4.0
 Гриднев О.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 05.04.2020 - 05.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлена отчетность за 1 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России 

организациями

Контрольная точка

Представлена отчетность за 2 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России организациями 4.0
 Гриднев О.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 05.07.2020 - 05.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлена отчетность за 2 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России 

организациями

Контрольная точка

Представлена отчетность за 3 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России организациями 4.0
 Гриднев О.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 05.10.2020 - 05.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлена отчетность за 3 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России 

организациями

Контрольная точка

Организована заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов подведомственными Минздраву России организациями, в 

объеме установленного государственного задания
4.0

 Гриднев О.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлена отчетность за 2020 год о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России 

организациями

Контрольная точка 

Установлены государственные задания медицинским, образовательным и научным организациям, подведомственным ФМБА России, на выполнение работ по заготовке, 

транспортировке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2020 год
3.0

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 10.01.2020 - 24.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка

Представлена отчетность за 1 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 10.04.2020 - 10.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка

Представлена отчетность за 2 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 10.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка

Представлена отчетность за 3 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 10.10.2020 - 10.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты представлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка

Организована заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов подведомственными ФМБА России организациями, в объеме 

установленного государственного задания
4.0

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Сведения о выполнении установленного государственного задания размещены в Информационной системе ФМБА России socfmba.ru

1.10.2

Мероприятие

Безвозмездное обеспечения медицинских, образовательных и научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной, а также организаций федеральных 

органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, донорской кровью и ее компонентами для клинического 

использования

X

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Заключены государственные контракты на закупку у организаций донорства работ (услуг) по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и ее компонентов 3.0

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 13.03.2020 - 23.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Заключено 45 государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по заготовке, хранению, и обеспечению безопасности компонентов донорской крови. Заключение 

государственных контрактов в отдельных регионах откладывалось в связи со сложной эпидемиологической ситуацией

2. Запрет Минздрава России на проведение научно-практических мероприятий, предполагающих массовое 

скопление людей, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶

1.10.1.1

1.10.1.2

1.10.1.3

1.10.1.4

1.10.1.5

1. Закрытие субъектов Российской Федерации на карантин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Проведение дистанционных медицинских консультаций / консилиумов с применением телемедицинских 

технологий

1.10.1.8

1.10.1.9

1.10.1.10

1.10.2.1

1.10.1.6

1.10.1.7

2. Проведение научно-практических мероприятий дистанционно по видеоселекторной связи
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№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 1 квартал 2020 года о выполнении заключенных государственных контрактов 4.0
Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 05.04.2020 - 05.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в Информационной системе ФМБА России socfmba.ru

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 2 квартал 2020 года о выполнении заключенных государственных контрактов 4.0
Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 05.07.2020 - 05.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в Информационной системе ФМБА России socfmba.ru

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 3 квартал 2020 года о выполнении заключенных государственных контрактов 4.0
Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 05.10.2020 - 05.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в Информационной системе ФМБА России socfmba.ru

1.10.3

Мероприятие

Развитие инфраструктуры единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, 

организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов
X

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети 

Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений
3.0

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 20.06.2020 - 02.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Договор № 26/2020 от 29.06.2020 г. на оказание услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи. 

Договор № 27/2020 от 02.07.2020 г. на оказание услуг по  техническому сопровождению единой информационной базы донорства.

В связи с внесением изменений в техническую документацию процедура была продлена, таким образом дата заключения незначительно позже плановой

Контрольная точка

Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети 

Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений
3.0

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 20.09.2020 - 20.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Договоры п. 1.10.3.1 заключены на второе полугодие 2020 года, в связи с чем исчезла необходимость заключения договоров на 4 квартал 2020 г.

Контрольная точка

Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети 

Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений
3.0

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 25.12.2020 - 28.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Договор № 97/2020 от 18.12.2020 г. на оказание услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи. 

Договор № 109/2020 от 28.12.2020 г. на оказание услуг по  техническому сопровождению единой информационной базы донорства

Контрольная точка 

Проведен XIII Всероссийский форум Службы крови 3.0
Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 04.12.2020 - 19.04.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией XIII Всероссийский форум Службы крови перенесен на 2021 год (письмо ФМБА России от 02.12.2020 г. 

№ 32-024/989). 

Ожидаемый срок наступления контрольной точки: 19.04.2021 г.

Контрольная точка 

Заключены государственные контракты по пропаганде безвозмездного массового донорства, в т.ч. на сопровождение информационного ресурса www.yadonor.ru, круглосуточной 

единой федеральной телефонной справочной службы, мобильного приложения "Служба крови" на 2021 год
3.0

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 15.12.2020 - 30.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Договор № 112/2020 от 29.12.2020 г. на сопровождение круглосуточной единой федеральной телефонной справочной службы.

Договор № 114/2020 от 30.12.2020 г. на сопровождение информационного ресурса www.yadonor.ru.

В связи с внесением изменений в техническую документацию процедура была продлена, таким образом дата заключения незначительно позже плановой

Контрольная точка

Исполнены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети 

Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений
3.0

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 31.12.2020 - 25.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Акт сдачи-приемки оказанных услуг по обеспечению необходимого трафика по каналам связи от 25.12.2020 г. № 200100011007360.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг по  техническому сопровождению единой информационной базы донорства от 25.12.2020 г. № 2

1.10.4
Мероприятие

Развитие службы крови Республики Крым и города федерального значения Севастополь X
Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Заключены с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования, компьютерного и 

сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови
3.9

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 10.01.2020 - 25.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение  от 24.12.2020 г. № 388-17-2020-012 с Республикой Крым.

Соглашение от 25.12.2020 г. № 388-17-2020-013 с г. Севастополь

Контрольная точка 

Предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, транспортировки и клинического 

использования, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови в Республике Крым 

и городе федерального значения Севастополе

3.9

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 10.01.2020 - 30.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Объемы финансирования были доведены расходными расписаниями: от 30.12.2020 г. 388/00388/181 и 388/00388/182 

Контрольная точка 

Представлен отчет за 2019 год высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов
4.9

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 01.03.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет". 

Согласно заключенным соглашениям (п. 1.10.4.1) срок предоставления отчетов о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта установлен не позднее 

1 февраля года, следующего за отчетным годом

1.10.4.3

1.10.2.2

1.10.3.1

1.10.2.3

1.10.2.4

1.10.3.3

1.10.3.2

1.10.3.4

1.10.3.5

1.10.3.6

1.10.4.1

1.10.4.2
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льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка 

Представлена отчетность за 1 квартал 2020 года высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов
4.9

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 10.04.2020 - 10.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Представлена отчетность за 2 квартал 2020 года высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов
4.9

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 10.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Представлена отчетность за 3 квартал 2020 года высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов
4.9

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России X X - 10.10.2020 - 10.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

1.11
ВЦП "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации" X
Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.11.1

Мероприятие

Совершенствование и организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях, включенных в 

перечни медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, утверждаемые 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Федеральными государственными учреждениями представлены отчеты о выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую прграмму обязательного медицинского страхования, субъектами Российской Федерации представлены

отчеты о достижении показателей результативности использования субсидии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в

базовую программу обязательного медицинского страхования

Контрольная точка 

Проведен мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования

1.0

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования, проведен

Контрольная точка 

Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования
4.0

Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования оказана

Контрольная точка 

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4.0
Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 20.01.2020 - 15.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Результаты мониторинга направлены в Минздрав России письмом от 15.01.2020 г. № 303/26-1/и

Контрольная точка 

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4.0
Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 10.04.2020 - 08.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Результаты мониторинга направлены в Минздрав России письмом от 08.04.2020 г. № 4656/26-5/и

Контрольная точка 

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4.0
Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 10.07.2020 - 09.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Результаты мониторинга направлены в Минздрав России письмом от 09.07.2020 г. № 9101/26-1/и

Контрольная точка 

Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4.0
Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 10.10.2020 - 07.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Результаты мониторинга направлены в Минздрав России письмом от 07.10.2020 г. № 14024/26-1/и

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.5

1.11.1.6

1.11.1.7

1.10.4.4

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Издан приказ Минздрава России от 19.03.2020 г. № 198 "О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19"

1.10.4.5

3. На основании обращений субъектов Российской Федерации осуществлялось заключение дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении субсидий на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую прграмму обязательного медицинского страхования

1.11.1.3

2. На основании обращений федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву 

России, осуществлялась корректировка государственного задания на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую прграмму обязательного медицинского страхования, 

медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации

1.10.4.6

1.11.1.4

1. Перепрофилирование федеральных государственных учреждений, а также медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка

Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 1 квартал 2020 г.
4.0

Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 15.02.2020 - 14.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой 

гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, за 1 квартал 2020 г. предоставлены

Контрольная точка

Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 2 квартал 2020 г.
4.0

Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 30.06.2020 - 07.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой 

гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, за 2 квартал 2020 г. предоставлены

Контрольная точка

Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 3 квартал 2020 г.
4.0

Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 30.09.2020 - 14.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой 

гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, за 3 квартал 2020 г. предоставлены

Контрольная точка

Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями за 4 квартал 2020 г.
4.0

Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 10.10.2020 - 08.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой 

гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, за 4 квартал 2020 г. предоставлены

Контрольная точка

Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 1 квартал 2020 г. 4.0

Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 31.03.2020 - X

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Бюджетные ассигнования в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения, за 

1 квартал 2020 г. не предоставлялись в связи с отсутствием заключенных трехсторонних соглашений

Контрольная точка

Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 2 квартал 2020 г. 4.0

Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 30.06.2020 - 26.05.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Бюджетные ассигнования в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения, за 

2 квартал 2020 г. предоставлены

Контрольная точка

Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 3 квартал 2020 г. 4.0

Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 30.09.2020 - 01.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Бюджетные ассигнования в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения, за 

3 квартал 2020 г. предоставлены

Контрольная точка

Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения за 4 квартал 2020 г. 4.0

Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

X X - 20.12.2020 - 02.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Бюджетные ассигнования в форме субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения, за 

4 квартал 2020 г. предоставлены

1.11.2
Мероприятие

Развитие и внедрение инновационных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Оказана медицинская помощь в федеральных государственных учреждениях в рамках государственного задания на клиническую апробацию методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации государственного задания по протоколам клинической апробации, отобранным для реализации в текущем финансовом году 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Федеральными государственными учреждениями, подведомственными Минздраву России, представлены отчеты о выполнении государственного задания на

оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

Контрольная точка 

Выполнены работы по медико-генетическому консультированию, включающему проведение высокотехнологичных исследований, осуществляемой в рамках государственного 

задания в федеральных медики-генетических центрах в целях диагностики и профилактики наследственных и (или) врожденных заболеваний
2.0

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

1.11.3

Мероприятие

Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы федеральных государственных учреждений, участвующих в оказании высокотехнологичной медицинской 

помощи: в 2020 г. - 6 объектов
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.01.2019 31.12.2023 01.01.2019 31.12.2023

Контрольная точка 

Осуществлены в 2020 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации
1.0

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России о ходе реализации федеральной инвестиционной адресной программы за 2020 год от 01.02.2021 г. № 11-0/И/2-1301 в Минэкономразвития России. В 2020 

году было запланировано завершение проектно-изыскательских работ по 6 объектам, а не ввод объектов в эксплуатацию

1.11.1.8

1.11.1.9

1.11.1.10

1.11.1.11

1.11.1.12

1.11.1.13

1.11.1.14

1.11.1.15

1.11.2.2

1.11.3.1

1.11.2.1
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.12
ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

X
Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.12.1

Мероприятие

Разработка и обеспечение внедрения программ по предупреждению распространения туберкулеза, направленных на повышение информированности населения по вопросам 

профилактики туберкулеза, повышение эффективности выявления и профилактики туберкулеза в группах социального и медицинского риска по развитию туберкулеза, в том числе 

у лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, а также увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики туберкулеза и здорового образа жизни населения
X

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведены информационные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, на федеральном и региональном уровнях с привлечением волонтеров-

медиков 
1.0

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.08.2020 - X

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ресурсы были перенаправлены на борьбу с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

1.12.2
Мероприятие

Внедрение современных методов диагностики и превентивного лечения латентной туберкулезной инфекции X
Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Разработаны и утверждены клинические рекомендации "Туберкулез у детей" с разделом диагностика, лечение и профилактика латентной туберкулезной инфекции 1.0

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Клинические рекомендации "Туберкулез у детей" утверждены и размещены в электронном рубрикаторе клинических рекомендаций на официальном сайте Минздрава России

1.12.3
Мероприятие

Осуществление клинико-экспертной оценки эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях X
Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Утверждено государственное задание на выполнение работы "клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских 

организациях" 
1.1

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" утверждено государственное задание

Контрольная точка

Осуществлена клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях 1.0
Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Проведена клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях

1.12.4

Мероприятие

Внедрение современных методов лабораторной диагностики туберкулеза и мониторинга лечения туберкулеза путем предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств для 

выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя и дооснащение противотуберкулезных медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения  их в соответствие с требованиями Порядка оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом

X

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации 
1.1

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 15.02.2020 - 15.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" заключены соглашения с 84 субъектами Российской Федерации

1.12.5
Мероприятие

Разработка и внедрение современной системы контроля качества работы бактериологических лабораторий X
Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Разработаны и внедрены методические рекомендации по организации системы контроля качества  бактериологических лабораторий медицинских организаций фтизиатрического 

профиля
1.1

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Разработаны и утверждены клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых", размещены в электронном рубрикаторе клинических рекомендаций;  актуализирован и утвержден 

стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе (1-й или 3-й режим химиотерапии)

1.12.6

Мероприятие

Создание рабочей сети референс-лабораторий противотуберкулезных медицинских организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, и 

обеспечение ее функционирования
X

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведено не менее 3 выездов специалистов  федеральных медицинских учреждений в бактериологические лаборатории противотуберкулезных медицинских организаций 1.1

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Сотрудники ФГБУ НМИЦ фтизиопульмонологии осуществили выезды в 24 субъекта Российской Федерации 

1.12.7

Мероприятие

Обеспечение закупок за счет средств федерального бюджета антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, 

предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, включенных в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов

X

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России                                                                                          

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными 

в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov 
1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России                                                                                          

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Осуществлена поставка антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов по 26 ГК в полном объеме субъектам Российской Федерации

1.12.1.1

1.12.2.1

1.12.3.1

1.12.7.1

Мероприятия по минимизации рисков⁸

1.12.3.2

1.12.4.1

1.12.5.1

1.12.6.1

1. Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19

2. Запланировыанные мероприятия проводились в режиме видеоконференцсвязи

1. Осуществлялась работа с субъектами Российской Федерации
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.12.8

Мероприятие                                                                                                   

Обеспечение закупок за счет средств федерального бюджета антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, 

предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание
X

Калашников А.П. - Директор ФСИН России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлена поставка лекарственных препаратов для лечения туберкулеза в медицинские организации, подведомственные ФСИН России, для лечения больных туберкулезом, 

находящихся в учреждениях исполняющих наказание, в соответствии с заключенными государственными контрактами в объеме 100% лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных на указанные цели в 2020 году

4.0

Приклонский А.П. - Начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН 

России

X X - 31.12.2020 - 25.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Заключены государственные контракты на поставку противотуберкулезных лекарственных препаратов

1.12.9

Мероприятие

Развитие стационарозамещающих технологий при лечении туберкулеза путем организации в субъектах Российской Федерации системы оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом в амбулаторных условиях, обеспечивающей своевременное качественное обследование больных туберкулезом и ежедневное контролируемое лечение вне зависимости 

от места проживания больного туберкулезом;

актуализация профессиональных стандартов и должностных обязанностей медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом с применением 

стационарозамещающих технологий;

включение в программы повышения квалификации специалистов со средним и высшим медицинским образованием обучающих модулей по вопросам организации медицинской 

помощи больным туберкулезом с применением стационарозамещающих технологий.

X

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Актуализирована нормативная база, регламентирующая вопросы применения стационарозамещающих технологий при лечении туберкулеза 1.0
Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Разработаны и утверждены клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых", размещены в электронном рубрикаторе клинических рекомендаций;  актуализирован и утвержден 

стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе (1-й или 3-й режим химиотерапии)

1.12.10

Мероприятие

Организация мониторинга лечебно-диагностических мероприятий на всех этапах оказания медицинской помощи больным туберкулезом и развитие Федерального регистра лиц, 

больных туберкулезом как инструмента мониторинга проводимых противотуберкулезных мероприятий X

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Доведены субсидии подведомственным Минобрнауки России учреждениям в целях реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления 

туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия по предупреждению туберкулеза
2.0

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет по государственному контракту на развитие ЕГИСЗ в 2020 году № ГК К-18-Т_105-1

1.12.11

Мероприятие

Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю фтизиатрия
X

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, по профилю фтизиатрия в рамках 

государственного задания
2.0

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

1.12.12

Мероприятие

Обеспечение софинансирования мероприятий субъектов Российской Федерации по повышению информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также 

заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций X

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации 1.1
Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 15.02.2020 - 15.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" заключены соглашения с субъектами Российской Федерации

1.12.13

Мероприятие

Разработка и реализация комплекса информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, включая:

- поддержку и развитие Интернет-портала по профилактике ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитов В и С "o-spide.ru";

- проведение ежегодных профессиональных форумов для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции;

- проведение образовательных семинаров по теме ВИЧ-инфекции для специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению

1.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Реализован комплекс информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, включая поддержку и развитие Интернет-портала по 

профилактике ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитов В и С "o-spide.ru", проведение ежегодных профессиональных форумов для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ-

инфекции, проведение образовательных семинаров по теме ВИЧ-инфекции для специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

населению

1.1

Летникова Л.И. -  Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В период с июня по ноябрь 2020 года в 216 городах 45 регионов Российской Федерации, включая Крайний Север и Северный Кавказ, прошла Всероссийская акция по 

тестированию на ВИЧ-инфекцию "Тест на ВИЧ: Экспедиция" (далее – Акция). Акция проходила при поддержке Горьковского автомобильного завода и компании "Рекитт Бенкизер 

Хэлскэр", около 25 000 жителей страны узнали свой ВИЧ-статус, получили достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, смогли оценить свои риски заражения и получили 

рекомендации специалистов по профилактике заболевания. 

Также в рамках Акции были организовано 172 информационно-разъяснительных мероприятия для врачей первичного звена, эпидемиологов, инфекционистов, которые посетили 

более 6000 специалистов. За время Акции прошли 42 общешкольных родительских собрания на тему ВИЧ-инфекции.

За период проведения Акции были опубликовано около 6 500 публикаций в СМИ, в том числе 468 телерепортажей, 29 интервью в студии, 32 радиосюжета и 15 интервью в 

радиостудии. К освещению акции также были привлечены 17 блогеров. 

26 – 27 ноября 2020 г. состоялся VI Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа в онлайн-формате, в рамках которого состоялись 2 

панельные сессии, 4 круглых стола, панельная сессия с блогерами. 

С целью выявления лучших практик в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции населения России Минздравом России проведен Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства среди центров по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями – "Лучший СПИД-центр".

На Интернет-портале O-spide.ru размещены около 400 материалов, среднесуточная посещаемость составила 2 500 пользователей.

С помощью данных каналов коммуникации по итогам Кампании количество контактов с целевой аудиторией составило более 8 млн. человек.

1.12.8.1

1.12.9.1

1.12.10.1

1.12.11.1

1.12.12.1

1.12.13.1



47

начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы⁵

Фактический срокПлановый срок
Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 

№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.12.14

Мероприятие

Внедрение современных методов диагностики выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, путем предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С
X

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации 1.1
Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 15.02.2020 - 15.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" заключены соглашения с 84 субъектами Российской Федерации

1.12.15

Мероприятие

Обеспечение закупок за счет средств федерального бюджета диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, для медицинских организаций, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний X

Калашников А.П. - Директор ФСИН России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка                                                                                                                                                                                    

Осуществлена поставка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 

вирусами гепатитов В и (или) С, для медицинских организаций, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний
4.0

Приклонский А.П. - Начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН 

России

X X - 31.12.2020 - 25.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Заключены государственные контракты на поставку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в 

том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

1.12.16

Мероприятие

Обеспечение закупок за счет средств федерального бюджета антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов

X

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России    

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными 

в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov 
1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России    

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Осуществлена поставка противовирусных лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации по 73 ГК, размещенным в ЕИС в сфере закупок 

1.12.17

Мероприятие

Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)

X

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 

стационарных условиях по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) в рамках государственного задания в 

федеральных государственных учреждениях, подведомственных Минздраву России

1.1

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" утверждено государственное задание для подведомственных учрежждений

1.12.18

Мероприятие

Проведение семинаров для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и 

ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей
X

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Разработаны обучающие модули и проведены научно-практические семинары для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по вопросам 

перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей с использованием телемедицинских технологий
1.1

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Разработаны и опубликованы обучающие модули и проведены научно-практические семинары для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-педиатров и врачей-терапевтов по 

вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей с использованием телемедицинских технологий

1.12.19

Мероприятие

Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в федеральных государственных бюджетных 

учреждений "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" Министерства здравоохранения Российской Федерации и "Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации

X

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по 

профилю "инфекционные болезни (лепра)" в рамках государственного задания в федеральных государственных учреждениях, подведомственных Минздраву России 1.1

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" утверждено государственное задание подведомственным организациям

1.12.20

Мероприятие

Доведение средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в рамках бюджетной сметы до 

федерального казенного учреждения "Терский лепрозорий" Министерства здравоохранения Российской Федерации
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Доведены средства федерального бюджета, предусмотренных на оказание медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в рамках бюджетной сметы до 

федерального казенного учреждения "Терский лепрозорий" Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России                                            X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от августа 2020 № 00053-20/СКЭ-19740, смета учреждения на 2020 год 

1.12.25

Мероприятие

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы противотуберкулезных медицинских организаций, включая строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России                                    

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлены в 2020 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации 1.1
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России                                            X X - 31.12.2020 - 31.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.12.2019 г. № 78-06-32-2019 по объекту "Центр развития и восстановления ВИЧ-инфицированных детей раннего дошкольного и 

школьного возраста, оставшиеся без попечения родителей: здание для детей школьного возраста."  

1.12.16.1

1.12.17.1

1.12.18.1

1.12.19.1

1.12.20.1

1.12.25.1

1.12.14.1

1.12.15.1
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Степень влияния 
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Фактический срокПлановый срок
Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 

№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка 

Доведены субсидии подведомственным Минобрнауки России учреждениям в целях развития инфраструктуры и материально-технической базы противотуберкулезных 

медицинских организаций, включая строительство и реконструкцию объектов капитального строительства
4.0

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субсидии доведены в системе ГИИС "Электронный бюджет"

1.12.28

Мероприятие

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы противотуберкулезных медицинских организаций, включая строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России                                            X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлены в 2020 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности субъектов Российской 

Федерации
1.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России  X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России о ходе реализации федеральной инвестиционной адресной программы за 2020 год от 01.02.2021 г. № 11-0/И/2-1301 в Минэкономразвития России

1.13
ВЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений"

X
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России  X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.13.1

Мероприятие

Проведение капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в оперативном управлении учреждений, подведомственных Минздраву России и ФГБОУ 

ВО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"
X

Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
3.0

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России  X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии

1.13.2

Мероприятие

Приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, а также оборудования для научных целей, для образовательного процесса и для решения других вопросов в 

области здравоохранения
X

Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведена Комиссия Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 

которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ)

3.0

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России  X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Согласован протокол заседания Комиссии Минздрава России и заключены соглашения с федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями

1.13.3

Мероприятие

Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов государственной собственности Российской Федерации (для 

федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России), государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности) или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации (для федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Минздраву России), в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность)

X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России  X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства или приобретение недвижимого имущества
3.0

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России       X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России о ходе реализации федеральной инвестиционной адресной программы за 2020 год от 01.02.2021 г. № 11-0/И/2-1301 в Минэкономразвития России

1.13.4

Мероприятие

Организация работы по осуществлению функций государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническом 

перевооружении) объектов государственной собственности Российской Федерации (для федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России)
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России  X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлена функция государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) отдельных объектов 

учреждений, подведомственных Минздраву России

4.0

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России  X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 г. № 2153-р  ФКУ "ДЕЗЗ" Минздрава России передано в ведение Минстроя России в 2020 

году

1.14

ВЦП "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России 

X X 01.01.2018 31.12.2024 01.01.2018 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.12.25.2

1.12.28.1

1.13.1.1

1.13.2.1

1.13.3.1

1.13.4.1

4. Проведение организационно-методических мероприятий с субъектами Российской Федерации онлайн, 

проведение онлайн разборов клинических случаев

1. Карантинные мероприятия по борьбе с COVID-19

2. Организовано проведение телемедицинских консультаций, проведение коррекции схем лечения с 

применением дистанционных технологий (телефонной и интернет-связи)

3. Проводилась дистанционная работа с пациентами и родственниками

2. Контроль за графиками строительства (реконструкции) объектов

1.  В связи с риском распространения COVID-19:                                                                   - медицинские 

организации и/или структурные подразделения, оказывающие паллиативную медицинскую помощь были 

временно перепрофилированы в инфекционные госпитали;              - сотрудники были временно переведены 

на  работу в инфекционные госпитали 

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Проведение Минздравом России ВКС с субъектами Российской Федерации

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. В субъектах Российской Федерации была организована работа по предоставлению технических средств 

реабилитации, лекарственных средств и лечебного питания пациенту на дом без посещения медицинских 

организаций, по выписке рецептов на наркотические средства и психотропные вещества паллиативным 

пациентам отделениями выездной патронажной паллиативной медицинской помощи в максимально 

возможном количестве, с увеличением сроков действия выписанных рецептов, организовано обеспечение 

лекарственными препаратами на 5 дней при выписке из стационара, по дистанционной выписке рецептов, 

доставке рецептов на дом
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.14.1

Мероприятие

Выделение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи на оснащение медицинских организаций, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь, в том числе медицинскими изделиями для использования на дому, и закупку лекарственных препаратов для обезболивания и лечения иных 

тягостных симптомов

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России 

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Заключены соглашения с 84 субъектами Российской Федерации (за исключением города Москвы) в ГИИС "Электронный бюджет"

1.14.2

Мероприятие

Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым в федеральных медицинских организациях, подведомственных Минздраву России, по государственному заданию
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Разработан и утвержден план мероприятий ФМБА России по развитию паллиативной медицинской помощи 3.0
Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.01.2020 - 28.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Утвержден приказ ФМБА России от 28.06.2020 г. № 126 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию паллиативной медицинской помощи в 

медицинских организациях, подведомственных ФМБА России

Контрольная точка 

Выполнены установленные показатели по обеспеченности койками медицинских организаций для оказания паллиативной медицинской помощи,  показателей числа амбулаторных 

посещений с паллиативной целью, доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной помощи
1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.12.2020 - 15.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письма директора Федерального научно-практического центра паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), ГВС по паллиативной помощи Минздрава России Д.В. Невзоровой от 05.02.2021 г № 16/55.16-32 и от 09.02.2021 г. № 17/55.16-32

1.14.3

Мероприятие

Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым и детям в федеральных медицинских организациях, подведомственных ФМБА России

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России 

Скворцова В.И. - Руководитель ФМБА России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Выполнены установленные показатели по обеспеченности койками медицинских организаций для оказания паллиативной медицинской помощи,  показателей числа амбулаторных 

посещений с паллиативной целью, доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной помощи
1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.12.2020 - 15.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письма директора Федерального научно-практического центра паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), ГВС по паллиативной помощи Минздрава России Д.В. Невзоровой от 05.02.2021 г № 16/55.16-32 и от 09.02.2021 г. № 17/55.16-32

Контрольная точка 

Выполнены установленные показатели по обеспеченности койками медицинских организаций для оказания паллиативной медицинской помощи,  показателей числа амбулаторных 

посещений с паллитивной целью, доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной помощи
4.0

Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России  X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи на 10 000 населения составляет – 3,9 (установленный показатель на 31.12.2020 г. – 9). Недостижение 

показателя связано с неблагоприятной эпид.обстановкой (COVID-19). Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому 

персоналу любых специальностей (число посещений на 10 000 населения, ед.) по предварительным данным составляет в среднем 50,5 (установленный показатель на 31.12.2020 г. -

120,0). Полнота выборки наркотических лекарственных препаратов в рамках потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и 

психотропных веществ, при оказании паллиативной медицинской помощи 80,0%  (установленный показатель на 31.12.2020 г. – 80,0%)

1.14.4

Мероприятие

Организация работы федерального научно-практического центра паллиативной медицинской помощи на базе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведена VI Конференция с международным участием "Развитие паллиативной медицинской помощи взрослым и детям" (совместно с заседанием профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи) 
1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 12.10.2020 - 07.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Конференция проведена: https://www.pro-hospice.ru/past-events

Контрольная точка 

Проведена VI Конференция с международным участием "Роль медицинской сестры в паллиативной медицинской помощи" 1.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 12.11.2020 - 06.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Конференция проведена: https://www.pro-hospice.ru/past-events

1.14.5

Мероприятие

Оказание государственной поддержки Автономной некоммерческой организации "Центральная клиническая больница Святителя Алексия, Митрополита Московского Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви" на обеспечение мероприятий, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России  

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России     

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Выполнены установленные показатели по обеспеченности койками медицинских организаций для оказания паллиативной медицинской помощи, доля посещений выезной 

патронажной службой на дому для оказания паллиативной помощи
4.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 15.12.2020 - 15.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письма директора Федерального научно-практического центра паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), ГВС по паллиативной помощи Минздрава России Д.В. Невзоровой от 05.02.2021 г № 16/55.16-32 и от 09.02.2021 г. № 17/55.16-32
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1.14.4.2

1.14.5.1
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.15
ВЦП "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

X
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.15.1

Мероприятие

Закупка лекарственных препаратов для лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

X

Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации              

Максимкина Е.А. - директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере 

закупок на сайте zakupki.gov 
1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации по 127 ГК, размешенных в ЕИС в сфере закупок

1.15.2
Мероприятие

Обеспечение бесперебойных поставок лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре X
Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта 1.1
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 10.04.2020 - 10.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Кассовое исполнение 25,5%

Контрольная точка 

Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта 1.1
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 10.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Кассовое исполнение 44,6%

Контрольная точка 

Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта 1.1
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 10.10.2020 - 10.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Кассовое исполнение 65,0%

1.15.3
Мероприятие

Закупка иммунобиологических лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок X
Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными в ЕИС в сфере 

закупок на сайте zakupki.gov 
1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Осуществлена поставка иммунобиологических лекарственных препаратов в полном объеме по 38 ГК, размешенным в ЕИС в сфере закупок

1.15.4 

Мероприятие

Предоставление иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения X

Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта 1.1
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 10.04.2020 - 10.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Кассовое исполнение 43,9%

Контрольная точка 

Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта 1.1
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 10.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Кассовое исполнение 69,1%

Контрольная точка 

Получен ежеквартальный отчет об исполнении иного межбюджетного трансферта 1.1
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава России

X X - 10.10.2020 - 10.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Кассовое исполнение 86,4%

1.15.5

Мероприятие

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-

территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-

биологического агентства

X

Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление за счет средств федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

3.0

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.01.2020 - 10.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

4.0

Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

4.0

Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

1.15.4.2

1.15.4.3

1.15.5.1

1.15.1.1

1.15.2.1

1.15.2.2

1.15.2.3

1.15.3.1

1.15.4.1

1.15.5.2

1.15.5.3

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Организация работы по повышению эффективности закупок лекарственных препаратов

1. Отсутствие необходимых лекарственных препаратов

2. Своевременная корректировка федерального бюджета
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Контрольная точка 

Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

4.0

Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

1.16
ВЦП "Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации"

X
Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

1.16.1

Мероприятие

Предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории субъектов Российской Федерации
X

Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Предоставлены субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации
4.0

Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации предоставлены в полном объеме в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г. 

№ 382-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

1.16.2
Мероприятие

Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного медицинского страхования единого образца X
Нечепоренко Ю.А. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлено финансовое обеспечение Федерального фонда обязательного медицинского страхования по изготовлению и доставке полисов обязательного медицинского 

страхования единого образца
4.0

Нечепоренко Ю.А. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Выпуск полисов обязательного медицинского страхования в 2020 году осуществлялся на основании Государственного контракта от 27.12.2019 г. 

№ 275/90/2019 по изготовлению, персонализации и доставке полисов обязательного медицинского страхования.

На основании заявок территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 2020 году обеспечено 100% изготовления полисов

1.16.3

Мероприятие

Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования X

Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Сформирован нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования в объеме, установленном Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 

382-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
4.0

Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

X X - 31.12.2020 - 13.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Нормированный страховой запас сформирован в объеме 21 058,4 млн. рублей, что соответствует объему, утвержденному Федеральным законом 

от 02.12.2019 г. № 382-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (Распоряжение 

председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 13.01.2020 г. № 1)

1.16.4
Мероприятие

Предоставление межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования X
Гашкина С.А. - Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и 

науки Министерства финансов Российской Федерации

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Перечислен межбюджетный трансферт на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов
4.0

Гашкина С.А. - Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и 

науки Министерства финансов Российской Федерации

X X - 09.01.2020 - 09.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение на перечисление средств ФБ ФОМС

Контрольная точка 

Перечислен межбюджетный трансферт на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с тем, что суммы 

доходов в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им услуг дтя 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не подлежат обложению страховыми взносами

4.0

Гашкина С.А. - Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и 

науки Министерства финансов Российской Федерации

X X - 09.01.2020 - 09.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение на перечисление средств ФБ ФОМС

Контрольная точка 

Перечислен межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов 4.0

Гашкина С.А. - Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и 

науки Министерства финансов Российской Федерации

X X - 09.01.2020 - 09.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение на перечисление средств ФБ ФОМС

1.16.5

Мероприятие

Финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования X

Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4.0
Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В 2020 году осуществлено финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 

02.12.2019 г. № 382-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Мероприятия по минимизации рисков⁸

1.16.5.1

1.16.3.1

1.16.4.1

1. Развитие института страховых представителей, своевременное и в полном объеме планирование 

бюджетных ассигнований 

1.15.5.4

1.16.1.1

1.16.2.1

1.16.4.2

1.16.4.3

1. Несвоевременное перечисление страховых взосов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Республикой Ингушетия, Республикой Калмыкия и Республикой Мордовия

2. Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации (с ТФОМС, с Минздравом субъектов 

Российской Федерации, с Минфинами субъектов Российской Федерации)
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.16.6

Мероприятие

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края и Республики Северная Осетия (Алания) на финансовое обеспечение 

уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях 

Республики Абхазия и Республики Южная Осетия

X

Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края и Республики Северная Осетия (Алания) на финансовое обеспечение 

уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях 

Республики Абхазия и Республики Южная Осетия

4.0

Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России и Краснодарского Края от 24.12.2019 г. № 056-17-2020-347 и Соглашение Минздрава России и Республики Северная Осетия - Алания от 

24.12.2019 г. № 056-17-2020-320 

1.17
ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации"

X
Нерадько А.В. - Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации - Руководитель 

Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

Мероприятия по минимизации рисков⁸ X 1 X X X X

1.17.1

Мероприятие

Медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации, в 

амбулаторных условиях, медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской 

авиации в стационарных условиях и проведение периодических медицинских осмотров

X

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации  X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка                                                                   

Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами  требованиям,  проведено медицинское 

освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации в объеме, преусмотренном 

государственным заданием

3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 31.03.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-01/01. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка                                                                   

Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами  требованиям,  проведено медицинское 

освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации в объеме, предусмотренном 

государственным заданием

3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-01/02. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка                                                                   

Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами  требованиям,  проведено медицинское 

освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации в объеме, предусмотренном 

государственным заданием

3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-02/01. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка                                                                   

Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала установленным федеральными авиационными правилами  требованиям,  проведено медицинское 

освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации, курсантов (студентов) образовательных учреждений гражданской авиации в объеме, предусмотренном 

государственным заданием

3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-02/03. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

1.17.3

Мероприятие 

Оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения по профилю профпатология в амбулаторных условиях 

и оказание специализированной медицинской помощи  (за исключением ВМП), не включенной в базовую программу ОМС по профилю профпатология в стационарных условиях и 

в условиях дневного стационара, проведение работ по профилактике неинфекционных заболеваний формированию здорового образа жизни и санитарно - гигиеническому 

просвещению авиационного персонала и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации

X

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации  X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка                                                                  

Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов 

(курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией в объеме, предусмотренном 

государственным заданием

3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-01/01. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка                                                                  

Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов 

(курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией в объеме, предусмотренном 

государственным заданием

3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-01/02. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка                                                                  

Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов 

(курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией в объеме, предусмотренном 

государственным заданием

3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-02/01. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка                                                                  

Проведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа жизни лиц авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов 

(курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией в объеме, предусмотренном 

государственным заданием

3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-02/03. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

1.16.6.1

1.17.1.1

1.17.1.2

1.17.1.3

1.17.1.4

1.17.3.1

1.17.3.2

1.17.3.3

1.17.3.4

1. Своевременная корректировка государственного задания

1. Отсутствуют
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начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы⁵

Фактический срокПлановый срок
Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 

№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

1.18
ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"*

X
Управление делами Президента Российской Федерации X X X X X X

2

2.1
Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"

X
Семенова Т.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации проекта⁷ Низкая 1 X X X X

Мероприятия по минимизации рисков⁸ X 1 X X X X

2.1.1

Результат

Количество проведенных национальными медицинскими исследовательскими центрами дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицины для 

региональных медицинских организаций третьего уровня, нарастающим итогом. (В 2020 г. - 35 тыс.ед.)
X

Семенова Т.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, имеются риски 

недостижения контрольных точек в части осуществления выездных мероприятий сотрудниками национальных медицинских исследовательских центров в целях осуществления 

организационно-методической поддержки краевым, республиканским, областным, окружным медицинским организациям субъектов Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Информационная работа с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, контроль со стороны страховых медицинских компаний

X X X X X X

2.1.1.1

Мероприятие

Проведение в 2020 году национальными медицинскими исследовательскими центрами не менее 20 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации
X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 1.1
Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено 70 803 консультации/консилиума с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, 

областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

2.1.1.2

Мероприятие

Проведение в 2020 году национальными медицинскими исследовательскими центрами не менее 20 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации
X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020

Контрольная точка 

Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 5 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, 

республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации
1.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Национальными медицинскими исследовательскими центрами по состоянию на 31.03.2020 г. проведено 12 498 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских 

технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации

2.1.1.3

Мероприятие

Проведение в 2020 году национальными медицинскими исследовательскими центрами не менее 20 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации
X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 30.06.2020 01.01.2020 30.06.2020

Контрольная точка 

Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 10 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, 

республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)
1.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено более 26 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, 

республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации

2.1.1.4

Мероприятие

Проведение в 2020 году национальными медицинскими исследовательскими центрами не менее 20 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации
X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020 30.09.2020

Контрольная точка 

Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 15 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, 

республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)
1.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено более 40 000 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, 

республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)

2.1.1.5

Мероприятие

Страховые медицинские организации в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи оценивают исполнение рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий
X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020

Контрольная точка 

Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, выписанных в четвертом квартале 2019 г.

1.1

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения 72,9% рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных в четвертом квартале 2019 г. 

1. Снижение количества запланированных мероприятий,  предусмотренных планами национальными 

исследовательскими медицинскими центрами

2.1.1.1.1

2.1.1.2.1

2.1.1.3.1

2.1.1.4.1

2.1.1.5.1

1. Планирование, контроль реализации, своевременное финансирование мероприятий

Направление (подпрограмма) "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"

Проектная часть
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2.1.1.6

Мероприятие

Страховые медицинские организации в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи оценивают исполнение рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий
X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 01.01.2020 30.06.2020 01.01.2020 30.06.2020

Контрольная точка 

Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных в первом квартале 2020 г.
1.1

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 30.06.2020 - 25.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных в первом квартале 2020 г. 

2.1.1.7

Мероприятие

Страховые медицинские организации в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи оценивают исполнение рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий
X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020 30.09.2020

Контрольная точка 

Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, выписанных во втором квартале 2020 г.

1.1

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных во втором квартале 2020 г. 

2.1.1.8

Мероприятие

Страховые медицинские организации в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи оценивают исполнение рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий
X

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных в третьем квартале 2020 г. 
1.1

Чернякова Е.Е. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных во втором квартале 2020 г. 

2.1.2
Результат

Сформирована сеть национальных медицинских исследовательских центров (количество центров нарастающим итогом). (В 2020 г. - 24 ед.) X
Семенова Т.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, имеются риски 

недостижения контрольных точек в части осуществления выездных мероприятий сотрудниками национальных медицинских исследовательских центров в целях осуществления 

организационно-методической поддержки краевым, республиканским, областным, окружным медицинским организациям субъектов Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Информационная работа с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, контроль со стороны страховых медицинских компаний

X X X X X X

2.1.2.1

Мероприятие

Включение дополнительно в сеть национальных медицинских исследовательских центров приказом Минздрава России не менее одного федерального государственного 

учреждения, подведомственного Минздраву России, по результатам аудита научных организаций Минздрава России с учетом рекомендаций межведомственного Президиума 

Научного совета Минздрава России в 2020 году из перечня учреждений-лидеров

X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

В сеть национальных медицинских исследовательских центров дополнительно включено не менее одного учреждения 1.1
Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В сеть национальных медицинских исследовательских центров в 2020 г. дополнительно включено 12 учреждений

2.1.2.2

Мероприятие

Осуществлены мероприятия по закупке оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках 

направленного инновационного развития здравоохранения в целях отработки НМИЦ современных методов диагностики, лечения и реабилитации в интересах практического 

здравоохранения

X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020

Контрольная точка 

Подготовлены предложения по распределению субсидий на закупку оборудования, в том числе для материально-технического обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения 
4.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 29.02.2020 - 29.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Предложения по распределению субсидий на закупку оборудования, в том числе для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных 

подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения 

2.1.2.2.1

2.1.1.6.1

2.1.1.7.1

2.1.1.8.1

2.1.2.1.1
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2.1.2.3

Мероприятие

Обеспечено функционирование и дооснащение Федерального ресурсного центра и национальных медицинских исследовательских центров для обеспечения технологических 

возможностей применения дистанционных технологий, функционирования федеральной телемедицинской системы. Обеспечены разработка, развитие и внедрение 

специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем национальных медицинских исследовательских центров по ряду профилей оказания 

медицинской помощи, включая автоматизированное управление процессами оказания медицинской помощи в национальных медицинских исследовательских центрах, 

обеспечивающее автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи ("электронный бенчмаркинг")

X

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020

Контрольная точка 

Подготовлены предложения по распределению субсидий на закупку оборудования, в том числе для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных 

технологий и внедрения информационных систем 
4.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 29.02.2020 - 29.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Подготовлены предложения по распределению субсидий на закупку оборудования, в том числе для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных 

технологий и внедрения информационных систем 

2.1.2.4

Мероприятие

Планы мероприятий по осуществлению функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи на 2020 год, утвержденные руководителями учреждений, согласовываются 

Министерством здравоохранения Российской Федерации
X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020

Контрольная точка 

Министерством здравоохранения Российской Федерации согласованы планы мероприятий по осуществлению функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи на 2020 

год, утвержденные руководителями учреждений
4.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Согласованы и подписаны планы мероприятий по осуществлению функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи на 2020 год, утвержденные руководителями 

учреждений

2.1.2.5

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Комиссией Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 

Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ), принято решение о предоставлении учреждениям целевых субсидий на закупку оборудования, в том числе для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках направленного инновационного развития здравоохранения, для обеспечения 

технологических возможностей применения дистанционных технологий и внедрения информационных систем

4.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России       X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Протокол Минздрава России от 18.03.2020 г. № 73/11/41

2.1.2.6

Мероприятие

Обеспечено функционирование и дооснащение Федерального ресурсного центра и национальных медицинских исследовательских центров для обеспечения технологических 

возможностей применения дистанционных технологий, функционирования федеральной телемедицинской системы. Обеспечены разработка, развитие и внедрение 

специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем национальных медицинских исследовательских центров по ряду профилей оказания 

медицинской помощи, включая автоматизированное управление процессами оказания медицинской помощи в национальных медицинских исследовательских центрах, 

обеспечивающее автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи ("электронный бенчмаркинг") 

X

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2020 30.06.2020 01.01.2020 30.06.2020

Контрольная точка 

Объявлены конкурсы на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром
4.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 30.06.2020 - 31.08.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Объявлены конкурсы на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий

2.1.2.7

Мероприятие

Обеспечено функционирование и дооснащение Федерального ресурсного центра и национальных медицинских исследовательских центров для обеспечения технологических 

возможностей применения дистанционных технологий, функционирования федеральной телемедицинской системы. Обеспечены разработка, развитие и внедрение 

специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем национальных медицинских исследовательских центров по ряду профилей оказания 

медицинской помощи, включая автоматизированное управление процессами оказания медицинской помощи в национальных медицинских исследовательских центрах, 

обеспечивающее автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи ("электронный бенчмаркинг") 

X

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2020 30.06.2020 01.01.2020 30.06.2020

Контрольная точка 

Осуществлено внедрение специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по акушерству и гинекологии 1.1
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 30.06.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Осуществлено внедрение специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по акушерству и гинекологии

2.1.2.8

Мероприятие

Обеспечено функционирование и дооснащение Федерального ресурсного центра и национальных медицинских исследовательских центров для обеспечения технологических 

возможностей применения дистанционных технологий, функционирования федеральной телемедицинской системы. Обеспечены разработка, развитие и внедрение 

специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем национальных медицинских исследовательских центров по ряду профилей оказания 

медицинской помощи, включая автоматизированное управление процессами оказания медицинской помощи в национальных медицинских исследовательских центрах, 

обеспечивающее автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи ("электронный бенчмаркинг")

X

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020 30.09.2020

Контрольная точка 

Заключен контракт (контракты) на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных 

технологий НМИЦ и Федеральным ресурсным центром
4.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 31.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Заключен контракт (контракты) на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных 

технологий НМИЦ и Федеральным ресурсным центром

2.1.2.7.1

2.1.2.8.1

2.1.2.4.1

2.1.2.5.1

2.1.2.6.1

2.1.2.3.1
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2.1.2.9

Мероприятие

Осуществлены мероприятия по закупке современного оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за счет применения 

современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов
X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020 30.09.2020

Контрольная точка 

НМИЦ объявлены конкурсы на закупку оборудования, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов
4.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

НМИЦ объявлены конкурсы на закупку оборудования, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов

2.1.2.10

Мероприятие

Осуществлены мероприятия по закупке оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках 

направленного инновационного развития здравоохранения в целях отработки НМИЦ современных методов диагностики, лечения и реабилитации в интересах практического 

здравоохранения 

X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020 30.09.2020

Контрольная точка 

НМИЦ объявлены конкурсы на закупку оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках 

направленного инновационного развития здравоохранения
4.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

НМИЦ заключены контракты на поставку оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в 

рамках направленного инновационного развития здравоохранения

2.1.2.11

Мероприятие

Осуществлены мероприятия по закупке оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках 

направленного инновационного развития здравоохранения в целях отработки НМИЦ современных методов диагностики, лечения и реабилитации в интересах практического 

здравоохранения 

X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

НМИЦ заключены контракты на поставку оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в 

рамках направленного инновационного развития здравоохранения
4.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

НМИЦ заключены контракты на поставку оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в 

рамках направленного инновационного развития здравоохранения

2.1.2.12

Мероприятие

Обеспечено функционирование и дооснащение Федерального ресурсного центра и национальных медицинских исследовательских центров для обеспечения технологических 

возможностей применения дистанционных технологий, функционирования федеральной телемедицинской системы. Обеспечены разработка, развитие и внедрение 

специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем национальных медицинских исследовательских центров по ряду профилей оказания 

медицинской помощи, включая автоматизированное управление процессами оказания медицинской помощи в национальных медицинских исследовательских центрах, 

обеспечивающее автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи ("электронный бенчмаркинг")

X

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020 30.09.2020

Контрольная точка 

Осуществлено внедрение специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по онкологии 1.1
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Осуществлено внедрение специализированной вертикально интегрированной медицинской информационной системы по онкологии

2.1.2.13

Мероприятие

Осуществлены мероприятия по закупке запланированного на 2020 год современного оборудования для национальных медицинских исследовательских центров, которое позволит за 

счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов
X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

НМИЦ заключены контракты на закупку оборудования, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов
4.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

НМИЦ заключены контракты на закупку оборудования, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов

2.1.3

Результат

По результатам клинической апробации включены в клинические рекомендации новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (количество новых методов 

нарастающим итогом). (В 2020 г. - 20 ед.)
X

Семенова Т.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, имеются риски 

недостижения контрольных точек в части осуществления выездных мероприятий сотрудниками национальных медицинских исследовательских центров в целях осуществления 

организационно-методической поддержки краевым, республиканским, областным, окружным медицинским организациям субъектов Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Информационная работа с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, контроль со стороны страховых медицинских компаний

X X X X X X

2.1.3.1

Мероприятие

Методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, прошедшие клиническую апробацию, в отношении которых Экспертным советом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации принято решение о наличии клинико-экономической эффективности, рекомендованы для включения в клинические рекомендации с последующим 

включением в стандарты медицинской помощи

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020 30.09.2020

Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Проведено заседание Экспертного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации и принято решение о наличии клинико-экономической эффективности 

применения прошедших клиническую апробацию методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

2.1.3.2

Мероприятие

Методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, прошедшие клиническую апробацию, в отношении которых Экспертным советом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации принято решение о наличии клинико-экономической эффективности, рекомендованы для включения в клинические рекомендации с последующим 

включением в стандарты медицинской помощи

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены)
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

По результатам клинической апробации включены в клинические рекомендации 18 новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

2.1.2.9.1

2.1.2.10.1

2.1.2.11.1

2.1.2.12.1

2.1.2.13.1

2.1.3.1.1

2.1.3.2.1
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2.1.3.3

Мероприятие

Методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, прошедшие клиническую апробацию, в отношении которых Экспертным советом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации принято решение о наличии клинико-экономической эффективности, рекомендованы для включения в клинические рекомендации с последующим 

включением в стандарты медицинской помощи

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020

Контрольная точка 

Получены отчеты о проведении в 2019 г. клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, предоставленные национальными медкиннскими 

исследовательскими центрами
3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Получены отчеты о проведении в 2019 г. клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

2.1.3.4

Мероприятие

Методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, прошедшие клиническую апробацию, в отношении которых Экспертным советом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации принято решение о наличии клинико-экономической эффективности, рекомендованы для включения в клинические рекомендации с последующим 

включением в стандарты медицинской помощи

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2020 30.06.2020 01.01.2020 30.06.2020

Контрольная точка 

Проведена оценка клинико-экономической эффективности применения прошедшего клиническую апробацию метода профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 3.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Осуществляются мероприятия, направленные на включение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в клинические рекомендации

2.1.4

Результат

Внедрены системы контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций в региональных медицинских организациях третьего уровня (количество 

организаций нарастающим итогом). (В 2020 г. - 150 ед.)
X

Семенова Т.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, имеются риски 

недостижения контрольных точек в части осуществления выездных мероприятий сотрудниками национальных медицинских исследовательских центров в целях осуществления 

организационно-методической поддержки краевым, республиканским, областным, окружным медицинским организациям субъектов Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Информационная работа с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, контроль со стороны страховых медицинских компаний

X X X X X X

2.1.4.1

Мероприятие

В национальных медицинских исследовательских центрах для осуществления организационно-методической работы по профилю оказания медицинской помощи функционируют 

специализированные структурные подразделения. Сотрудниками данных подразделений с привлечением работников национальных медицинских исследовательских центров 

осуществлено не менее 720 выездов в краевые, республиканские, областные, окружные медицинские организации субъектов Российской Федерации (и/или их структурные 

подразделения), либо организации, выполняющие их функции, с целью проведения организационно-методических мероприятий на местах, включая анализ соответствия состояния 

контроля качества оказания медицинской помощи установленным требованиям к его организации и проведению

X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Сотрудниками национальных медицинских исследовательских центров осуществлены выезды в краевые, республиканские, областные, окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и/или их структурные подразделения), либо организации, выполняющие их функции, с целью проведения организационно-методических 

мероприятий на местах, включая анализ соответствия состояния контроля качества оказания медицинской помощи установленным требованиям к его организации и проведению

2.1.4.2

Мероприятие

В национальных медицинских исследовательских центрах для осуществления организационно-методической работы по профилю оказания медицинской помощи функционируют 

специализированные структурные подразделения. Сотрудниками данных подразделений с привлечением работников национальных медицинских исследовательских центров 

осуществлено не менее 720 выездов в краевые, республиканские, областные, окружные медицинские организации субъектов Российской Федерации (и/или их структурные 

подразделения), либо организации, выполняющие их функции, с целью проведения организационно-методических мероприятий на местах, включая анализ соответствия состояния 

контроля качества оказания медицинской помощи установленным требованиям к его организации и проведению

X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2020 30.06.2020 01.01.2020 30.06.2020

Контрольная точка 

Общее число выездов работников НМИЦ в краевые, республиканские, областные, окружные медицинские организации субъектов Российской Федерации (и/или их структурные 

подразделения), либо организации, выполняющие их функции, с целью проведения организационно-методических мероприятий на местах составляет не менее 40 % от целевого 

показателя 2020 г.

3.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 30.06.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Общее число выездов работников НМИЦ в краевые, республиканские, областные, окружные медицинские организации субъектов Российской Федерации (и/или их структурные 

подразделения), либо организации, выполняющие их функции, с целью проведения организационно-методических мероприятий на местах составляет более 40% от целевого 

показателя 2020 г.

2.1.4.3

Мероприятие

На основе анализа профессиональной деятельности практикующих врачей и выявленных в ходе выездов проблемных вопросов с учетом порядков оказания медицинской помощи и 

клинических рекомендаций разработано не менее 450 интерактивных образовательных модулей по профилям деятельности национальных медицинских исследовательских центров 

(нарастающим итогом) для последующего размещения на портале непрерывного медицинского образования
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020 30.09.2020

Контрольная точка 

Представлены проекты не менее 450 интерактивных образовательных модулей по профилям деятельности национальных медицинских исследовательских центров (нарастающим 

итогом) для последующего размещения на портале непрерывного медицинского образования
3.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Представлены проекты 459 интерактивных образовательных модулей по профилям деятельности национальных медицинских исследовательских центров (нарастающим итогом) 

для последующего размещения на портале непрерывного медицинского образовани

2.1.4.2.1

2.1.4.3.1

2.1.3.3.1

2.1.3.4.1

2.1.1.4.1
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

2.2
ВЦП "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины"

X
Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

Мероприятия по минимизации рисков⁸ X 1 X X X X

2.2.1

Мероприятие

Проведение научных разработок в области фундаментальной и персонализированной медицины и совершенствование организации трансляционного процесса в медицинской науке X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Представлены отчеты о разработке 3 новых диагностических тест-систем 3.0
Коробко И.В. - директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Представлены отчеты о разработке 7 диагностических тест-систем в рамках государственного задания на осуществление научных исследований и разработок

Контрольная точка 

Представлен отчет о доведении до стадии клинических исследований 1 новое лекарственное средство 3.0
Коробко И.В. - директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Представлены отчеты о разработке лекарственных средств в рамках государственного задания на осуществление научных исследований и разработок

Контрольная точка 

Представлены отчеты о получении не менее 300 патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в рамках разработки инновационных методов и средств 

профилактики, диагностики и лечения
3.0

Коробко И.В. - директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Представлены отчеты о получении 613 патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в рамках разработки инновационных методов и средств 

профилактики, диагностики и лечения

2.2.2

Мероприятие

Обеспечение формирования и ведения Национального радиационно-эпидемиологического регистра с внедрением персонализированных групп повышенного радиационного риска X

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Осуществлено внесение новых форм в регистровые записи Национального радиационно-эпидемиологического регистра в объеме не менее 100 % предусмотренных 

государственным задание
3.0

Куликова И.Б.- Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Представлен отчет о выполненном мероприятии в объеме не менее 100% предусмотренных государственным заданием. Письмо МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦР" 

Минздрава России от 24.12.2020 № 03-15-30

2.2.3
Мероприятие

Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья X
Казутин А.В. - Директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного 

партнерства Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Заключены концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве 2.2
Казутин А.В. - Директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного 

партнерства Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Концессионное соглашение от 24.04.2020 г. относительно реконструкции и эксплуатации недвижимого имущества для оказания медицинской помощи взрослому населению 

Амурской области при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

Концессионное соглашение от 11.08.2020 г. относительно реконструкции помещений "Казань Экспо", в целях осуществления деятельности по организации производств и иных 

этапов обращения медицинских изделий в сфере диагностики и других областях охраны здоровья, деятельности по оказанию медицинских услуг, представляющих собой 

определенные виды медицинских вмешательств, направленных на профилактику и диагностику заболеваний с использованием произведенного оборудования

3

3.1

ВЦП "Санаторно-курортное лечение"

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

3.1.1

Мероприятие

Предоставление государственных услуг по санаторно-курортному лечнию учреждениями, подведомственными участникам ВЦП, в рамках государственного задания, 

установленного на отчетный период
X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.1
Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава 

Российской Федерации

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2020-001. 

В первом квартале реализовано 7 400 койко-дней

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

2.2.2.1

2.2.3.1

3.1.1.1

1. В связи с возможностью осуществления сотрудниками ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России работы 

дистанционно, процесс исполнения Мероприятий не прерывался

Процессная часть

1. Планирование, своевременное и в полном объеме финансирование научных разработок

Процессная часть

1. В связи с риском распространения COVID-19:

- санаторно-курортные организации временно приостановили свою деятельность (исполнение поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации М. Мишустина от 26.03.2020 г. № ММ-12-2363кв (о 

приостановке деятельности СКО до 01.06.2020 г.) и решения о поэтапном снятии ограничений высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации);

- сотрудники ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России были временно переведены на дистанционную работу.

Мероприятия по минимизации рисков⁸

2. Контроль за выполнением государственного задания и проведение своевременной корректировка 

государственного задания

Направление (подпрограмма) "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

1. Срыв запланированных сроков разработки тест-систем и новых лекатрвенных препаратов
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№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка 

ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.1
Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава 

Российской Федерации

X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2020-001. 

Во втором квартале реализовано 214 койко-дней

Контрольная точка 

ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.1
Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава 

Российской Федерации

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2020-001. 

В третьем квартале реализовано 21 737 койко-дней

Контрольная точка 

ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.1
Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава 

Российской Федерации

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Перечисление субсидии ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 322-03-2020-001. 

В четвертом квартале реализовано 16 922 койко-дня

Контрольная точка 

Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.1
Бондарчук С.Л. - заместитель руководителя ФНС России X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ФНС России направлено письмо от 01.04.2020 г. № 10-6-04/0012@ в подведомственные ФНС России федеральные бюджетные лечебно-профилактические учреждения (далее - 

ФБЛПУ ФНС России) о предоставлении отчета о выполнении государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I квартал 2020 года. 

В ФНС России направлены отчеты о выполнении государственного задания на предоставление государственной услуги "Санаторно-курортное лечение" ФБЛПУ ФНС России за I 

квартал 2020 года: 

письмо ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" от 02.04.2020 г. № ПФ 01-04/698, 

письмо ФБЛПУ "Санаторий "Эллада" ФНС России" от 03.04.2020 г. № 371, 

письмо ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" от 02.04.2020 г. № 257,  

письмо ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" от 06.04.2020 г. № 01-07/583, 

письмо ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" от 03.04.2020 г. № 04-01/225.  

ФНС России проведен мониторинг выполнения государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I квартал 2020 года

Контрольная точка 

Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.1
Бондарчук С.Л. - заместитель руководителя ФНС России X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ФНС России направлено письмо от 26.06.2020 г. № 10-6-04/0024@ в подведомственные ФНС России федеральные бюджетные лечебно-профилактические учреждения (далее - 

ФБЛПУ ФНС России) о предоставлении отчета о выполнении государственного задания ФБЛПУ ФНС России за 6 месяцев 2020 года. 

В ФНС России направлены отчеты о выполнении государственного задания на предоставление государственной услуги "Санаторно-курортное лечение" ФБЛПУ ФНС России за 6 

месяцев 2020 года: 

письмо ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" от 03.07.2020 г. № ПФ 01-04/997, 

письмо ФБЛПУ "Санаторий "Эллада" ФНС России" от 03.07.2020 г. № 644, 

письмо ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" от 02.07.2020 г. № 388, 

письмо ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" от 03.07.2020 г. № 01-07/1031,   

письмо ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" от 02.07.2020 г. № 04-01/368. 

ФНС России проведен мониторинг выполнения государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I-II кварталы 2020 года

Контрольная точка 

Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.1
Бондарчук С.Л. - заместитель руководителя ФНС России X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ФНС России направлено письмо от 02.10.2020 г. № 10-6-04/0042@ в подведомственные ФНС России федеральные бюджетные лечебно-профилактические учреждения (далее - 

ФБЛПУ ФНС России) о предоставлении отчета о выполнении государственного задания ФБЛПУ ФНС России за 9 месяцев 2020 года. 

В ФНС России направлены отчеты о выполнении государственного задания на предоставление государственной услуги "Санаторно-курортное лечение" ФБЛПУ ФНС России за 9 

месяцев 2020 года: 

письмо ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" от 02.10.2020 г. № ПФ 01-04/1591, 

письмо ФБЛПУ "Санаторий "Эллада" ФНС России" от 02.10.2020 г. № 1066, 

письмо ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" от 06.10.2020 г. № 547, 

письмо ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" от 05.10.2020 г. № 3-09/1751, 

письмо ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" от 01.10.2020 г. № 04-01/647. 

ФНС России проведен мониторинг выполнения государственного задания ФБЛПУ ФНС России за I-III кварталы 2020 года

Контрольная точка 

Оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.1
Бондарчук С.Л. - заместитель руководителя ФНС России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты о выполнении государственного задания за 2020 год: 

ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" № 182-00003-20-01/02, 

ФБЛПУ "Санаторий "Эллада" ФНС России" №  182-00004-20-01/04, 

ФБЛПУ "ЛРЦ "Подмосковье" ФНС России" №  182-00006-20-00/02, 

ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России" №  182-00005-20-01/02, 

ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России" № 182-00007-20-00/02. 

Государственное задание за 2020 год ФБЛПУ ФНС России выполнено в общем объеме 244 319 койко-дней (70,6%). 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 г. № ММ-П12-2363кв в ФБЛПУ ФНС России приостанавливалась деятельность в целях принятия 

необходимых организационно-распорядительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Также, в связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой из-за распространения COVID-19 в течение 2020 года происходили отказы от распределенных путевок.

Следует отметить, что не признается невыполненным государственное (муниципальное) задание в случае не достижения в 2020 году учреждениями показателей объема 

государственных (муниципальных) услуг или работ из-за приостановки деятельности по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки (статья 3 Федерального закона 

15.10.2020 г. № 327-ФЗ, статья 2.1 Федерального закона 12.11.2019 г. № 367-ФЗ).

Контрольная точка 

Выполнение государственного задания подведомственным учреждением 1.0
Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 31.03.2020 - 01.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении ГЗ 092-00001-20-00

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

3.1.1.6

3.1.1.7

3.1.1.8

3.1.1.9
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Контрольная точка 

Выполнение государственного задания подведомственным учреждением 1.0
Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 30.06.2020 - 01.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении ГЗ 092-00001-20-00

Контрольная точка 

Выполнение государственного задания подведомственным учреждением 1.0
Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 30.09.2020 - 01.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении ГЗ 092-00001-20-00

Контрольная точка 

Выполнение государственного задания подведомственным учреждением 1.0
Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении ГЗ 092-00001-20-00

Контрольная точка

Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых 

распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 1.0

Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 31.03.2020 - 14.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение на перечисление средств ФБ

Контрольная точка

Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых 

распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 1.0

Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 30.06.2020 - 02.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение на перечисление средств ФБ

Контрольная точка

Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых 

распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 1.0

Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 30.09.2020 - 03.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение на перечисление средств ФБ

Контрольная точка

Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на которых 

распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 1.0

Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 31.12.2020 - 02.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение на перечисление средств ФБ

Контрольная точка

Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
4.0

Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 31.03.2020 - 14.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение на перечисление средств ФБ

Контрольная точка

Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
4.0

Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 30.06.2020 - 02.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение на перечисление средств ФБ

Контрольная точка

Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
4.0

Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 30.09.2020 - 03.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение на перечисление средств ФБ

Контрольная точка

Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
4.0

Абдулхалнмов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России X X - 31.12.2020 - 02.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Распоряжение на перечисление средств ФБ

Контрольная точка 

Выполнены государственные задания по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы и членов их семей с учетом допустимого (возможного) отклонения 4.0

Баранов А.А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России   X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственное задание по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы и членов их семей не реализовано в полном объеме на отчетную дату, в связи с 

частичным приостановлением деятельности учреждения на основании  поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 года

Контрольная точка 

Выполнены государственные задания по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы и членов их семей с учетом допустимого (возможного) отклонения 4.0

Баранов А.А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России   X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственное задание по санаторно-курортному лечению сотрудников дипломатической службы и членов их семей на 2020 год не призанется невыполненным в случае 

недостижения показателей, характеризующих объем оказываемых услуг, в свзи с частичным приостановлением деятельности подведомственной медицинской организации, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 

Государственное задание реализовано. Отчет о выполнении сформирован и утвержден в подсистеме "Бюджетное планирование" ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями 1.0
Болдин А.А. - врио директора Департамента управления делами Минэкономразвития России X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания от 01.04.2020 г. № 139-00001-20-00 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

3.1.1.18

3.1.1.19

3.1.1.20

3.1.1.21

3.1.1.22

3.1.1.23

3.1.1.11

3.1.1.12

3.1.1.13

3.1.1.14

3.1.1.15

3.1.1.17

3.1.1.10

3.1.1.16
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Контрольная точка 

Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями 1.0
Болдин А.А. - врио директора Департамента управления делами Минэкономразвития России X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания от 01.07.2020 г. № 139-00001-20-00 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Контрольная точка 

Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями 1.0
Болдин А.А. - врио директора Департамента управления делами Минэкономразвития России X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания от 01.10.2020 г. № 139-00001-20-01 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Контрольная точка 

Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями 1.0
Болдин А.А. - врио директора Департамента управления делами Минэкономразвития России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания от 01.01.2021 г. № 139-00001-20-01 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Контрольная точка 

Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России 1.0
Тарасова И.А. - директор Административного департамета Минсельхоза России X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "ЛРЦ "Изумруд" № 082-00269-20-00/02 на 01.04.2020 г.

Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "ОК Полушкино" № 082-00273-20-00/01 на 01.04.2020 г.

Контрольная точка 

Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России 1.0
Тарасова И.А. - директор Административного департамета Минсельхоза России X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "ЛРЦ "Изумруд" № 082-00269-20-00/03 на 01.07.2020 г.

Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "ОК Полушкино" № 082-00273-20-00/02 на 01.07.2020 г.

Контрольная точка 

Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России 1.0
Тарасова И.А. - директор Административного департамета Минсельхоза России X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "ЛРЦ "Изумруд" № 082-00269-20-00/04 на 01.10.2020 г.

Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "ОК Полушкино" № 082-00273-20-00/04 на 01.10.2020 г.

Контрольная точка 

Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России 1.0
Тарасова И.А. - директор Административного департамета Минсельхоза России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "ЛРЦ "Изумруд" № 082-00269-20-00/05 на 01.01.2021 г.

Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "ОК Полушкино" № 082-00273-20-00/05 на 01.01.2021 г.

Контрольная точка 

Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимущества и членам их семей 3.0
Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Предоставлен отчет о выполнении государственного задания № 16700001-20-01/01

Контрольная точка 

Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимущества и членам их семей 3.0
Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Предоставлен отчет о выполнении государственного задания № 16700001-20-01/01

Контрольная точка 

Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимущества и членам их семей 3.0
Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Предоставлен отчет о выполнении государственного задания № 16700001-20-01/01

Контрольная точка 

Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимущества и членам их семей 3.0
Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Предоставлен отчет о выполнении государственного задания № 16700001-20-01/01

Контрольная точка 

Выполнено государственное задание федеральным бюджетным лечебно-профилактическим учреждением "Санаторий "Автомобилист" Федерального дорожного агентства" 3.3

Костюк А.А. - заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель 

Федерального дорожного агентства

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственное задание выполненно не в полном объеме, в период с 06.04 по 02.07 ФБЛПУ "Санаторий "Автомобилист" находился в состоянии вынужденного простоя по 

причине распространения инфекции COVID-19. В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации 

М. Мишустина от 27.03.2020 г. и пост. Губернатора КО № 45 от 04.04.2020 г. и № 90 от 21.05.2020 г. начиная с 28.03.2020 г. по 02.07.2020 г учреждение прекратило приём и 

размещение граждан всех категорий.Во второй половине 2020 года упал спрос на услуги учреждения причине распространения инфекции COVID-19

Контрольная точка 

Выполнено государственное задание, подведомственными Минобрнауки России учреждениями 2.0
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

3.1.1.28

3.1.1.24

3.1.1.25

3.1.1.26

3.1.1.27

3.1.1.34

3.1.1.35

3.1.1.36

3.1.1.29

3.1.1.30

3.1.1.31

3.1.1.32

3.1.1.33
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3.1.2

Мероприятие 

Ведение и наполнение Реестра информацией о лечебно-оздоровительных местностях и курортах, а также находящихся на их территориях природных лечебных ресурсах 

(минеральных воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний) и 

санаторно-курортных организациях независимо от форм собственности, имеющих лицензию на медицинскую деятельность на оказание медицинской помощи при санаторно-

курортном лечении

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Актуализирован Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации
1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации актуализирован - https://kurort.rosminzdrav.ru/

Выполнены работы по сопровождению программно-информационного комплекса "Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации" в рамках государственного 

задания на 2020 год ФГБУ "ФРЦ" Минздрава России. Отчет руководителя о выполнении государственного задания за 2020 год

3.1.3

Мероприятие

Государственная экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Проведена экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России о научно-исследовательской работе по теме "Государственная экспертиза программ развития курортов и курортных регионов 

(районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение"

3.1.4
Мероприятие

Проведение капитального ремонта, реконструкции объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти X
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России  X X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2021

Контрольная точка 

Разработана проектная документация на капитальные вложения в реконструкцию объектов  обслуживающей, вспомогательной, социальной и инженерно-технической 

инфраструктуры пансионата "Энергетик", филиала ФБУ "ИТЦ ФАС России"
3.1

Цариковский Ф.И. - Директор ФБУ "ИТЦ ФАС России" X X - 31.12.2020 - 25.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза" № 091-1-1-3-059570-2020

Контрольная точка 

Разработана проектная документация на капитальные вложения в реконструкцию корпуса № 5 с пристройкой физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном и универсальными спортивными залами, включая объекты инженерно-технического обеспечения пансионата "Энергетик", филиала ФБУ "ИТЦ ФАС России" 
3.1

Цариковский Ф.И. - Директор ФБУ "ИТЦ ФАС России" X X - 31.12.2020 - 25.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза" № 091-1-1-3-059528-2020

Контрольная точка 

Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории 

в надлежащем состоянии
3.0

Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Предоставлен отчет о выполнении государственного задания № 16700001-20-01/01

Контрольная точка 

Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории 

в надлежащем состоянии
3.0

Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Предоставлен отчет о выполнении государственного задания № 16700001-20-01/01

Контрольная точка 

Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории 

в надлежащем состоянии
3.0

Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Предоставлен отчет о выполнении государственного задания № 16700001-20-01/01

Контрольная точка 

Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории 

в надлежащем состоянии
3.0

Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Предоставлен отчет о выполнении государственного задания № 16700001-20-01/01

3.2

ВЦП "Медицинская реабилитация"

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

3.2.1

Мероприятие

Предоставление государственных услуг по медицинской реабилитации участниками Программы в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, в объеме государственного задания, установленного на отчетный период
X

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Выполнено государственное задание, подведомственными Минобрнауки России учреждениями 2.0
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Своевременное планирование и доведение бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

3.2.1.1

3.1.2.1

3.1.3.1

3.1.4.1

3.1.4.3

3.1.4.4

3.1.4.5

3.1.4.6

3.1.4.7

1. Частичное приостановление деятельности, связанное с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19

2. Контроль за выполнением государственного задания и проведение своевременной корректировка 

государственного задания
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3.2.2

Мероприятие

Строительство и ввод в эксплуатацию Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 коек в г. Подольске Министерства здравоохранения Российской 

Федерации
X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2023 01.01.2019 31.12.2023

Контрольная точка

Доведены бюджетные ассигнования на строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) Министерства здравоохранения Российской Федерации в г. 

Подольск
1.0

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России  X X - 31.12.2020 - 10.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Расходное расписание от 10.12.2020 г. № D0702/065

3.3
ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"*

X
Управление делами Президента Российской Федерации X X X X X X

4

4.1
Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

X
Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации проекта⁷ Низкая 1 X X X X

Мероприятия по минимизации рисков⁸ X 1 X X X X

4.1.1

Результат

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. (В 2020 г. - 565 тыс.чел.) X

Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Введение моратория на выдачу свидетельств об аккредитации специалистов, а также отмена предоставления свидетельства об аккредитации специалиста при приеме на работу не 

позволит увеличить количество лиц, прошедших процедуру аккредитации специалистов.

Риск необеспечения сохранения соотношений заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и прогнозируемой на 2020 год зарплатой наемных работников 

в регионе.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Возможное досрочное снятие моратория на выдачу свидетельств об аккредитации специалистов, а также обеспечение безопасного проведения процедуры аккредитации позволит 

провести аккредитацию специалистов 2020 года в полном объеме.

Разработка мероприятий по ликвидации рисков может быть произведена после опубликования данных Росстата о среднемесячных заработных платах "указных" категорий 

работников за первое полугодие 2020 года. 

X X X X X X

4.1.1.1

Мероприятие

Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2021 год X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 15.03.2020 01.01.2020 15.03.2020

Контрольная точка 

Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 31.03.2020 г. № б/н "Об определении потребности во врачах и средних 

медицинских работников государственных медицинских организациях" 

4.1.1.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 01.12.2020 - 01.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России от 01.12.2020 г. № 16-5/2862-сз

4.1.1.3

Мероприятие

Мониторинг структур заработных плат медицинских работников X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 10.12.2020 01.01.2020 10.12.2020

Контрольная точка 

Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 30.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России от 01.12.2020 г. № 16-5/2862-сз "О мерах по 

трудоустройству и закреплению привлеченных работников на рабочих местах"

4.1.1.4

Мероприятие

Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным и научным организациям Минздрава России по 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации "Развитие здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития

X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.08.2020 31.12.2020 01.08.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и 

объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку 

граждан)

3.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 18.11.2020 г. № 16-1/2539-сз

1. Из-за коронавирусной инфекции COVID-19, значительное количество медицинских работников перешло 

из амбулаторного в стационарное звено здравоохранения с целью оказания специализированной 

медицинской помощи пациентам, зараженным COVID-19

1. Снижение негативной эпидемической ситуации в регионах, вызванной COVID-19, позволит выровнять 

кадровый дисбаланс между амбулаторным и стационарным звеном здравоохарения

4.1.1.2.1

4.1.1.1.1

4.1.1.3.1

4.1.1.4.1

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

3.2.2.1
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4.1.1.5

Мероприятие

Сопоставление численности врачей, включенных в федеральный регистр медицинских работников, и численности врачей по форме федерального статистического наблюдения 

ФСН № 30 по итогам 2019 года
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.04.2020 15.04.2020 01.04.2020 15.04.2020

Контрольная точка 

Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального 

статистического наблюдения ФСН № 30
3.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Директора Департамента медицинского образования и кадровой поилитки в здравоохранении от 15.04.2020 г. № 16-7/570 "В органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья о необходимости сравнения ФСН № 30 и ФРМР"

4.1.1.6

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов 2.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 31.12.2020 г. № 16-5/3045-сз "Отчет о численности врачей и средних 

медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников" 

4.1.1.7

Мероприятие

Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку практических 

навыков в условиях, приближенных к реальным
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования
3.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 29.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Служебная записка Директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 25.12.2020 г. № 16-1/2960-сз "Отчет об эффектности 

трудоустройства выпускников" 

4.1.2

Результат

Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов. 

(В 2020 г. - 290 тыс.чел.)
X

Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Недостижение показателя по количеству специалистов, допущенных в отрасль через процедуру аккредитации

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкий

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Возможное досрочное снятие моратория на выдачу свидетельств об аккредитации специалистов, а также обеспечение безопасного проведения процедуры аккредитации позволит 

провести аккредитацию специалистов 2020 года в полном объеме.

X X X X X X

4.1.2.1

Мероприятие

Формирование составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2020 01.07.2020

Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 01.07.2020 - 23.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минздрава России от 23.06.2020 г. № 475, 594, 618 "Об утверждении составов аккредитационных комиссий" 

4.1.2.2
Мероприятие

Изготовление бланков свидетельств об аккредитации специалистов X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 28.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора Сеченовского университета, директора ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России от 28.12.2020 г. № б/н "Отчет об итогах проведения процедуры аккредитации 

специалистов в 2020 году" 

4.1.2.3
Мероприятие

Сбор и анализ предложений по актуализации фонда оценочных средств, используемого при проведении аккредитации специалистов X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 01.03.2020 01.01.2020 01.03.2020

Контрольная точка 

Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов 1.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 15.03.2020 - 13.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ректора ФГАОУ ВО Сеченовский университет Минздрава России от 13.03.2020 г. № 0746/03.02-18/02.03 "Отчет о выполнении работ по актуализации фонда оценочных 

средств, используемого при проведении аккредитации специалистов"

4.1.2.4

Мероприятие

Организация обучения членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов и методических рекомендаций
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 15.06.2020 01.01.2020 15.06.2020

Контрольная точка 

Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов и методических рекомендаций
1.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 15.06.2020 - 08.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора Сеченовского университета от 08.06.2020 г. № 1369/03.02-18/02.03 "Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенном обучении членов 

аккредитационных комиссий для аккредитации специалистов здравоохранения" 

4.1.2.2.2

4.1.2.1.1

4.1.2.3.1

4.1.2.4.1

4.1.1.5.1

4.1.1.6.1

4.1.1.7.1
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4.1.3

Результат

Разработано не менее 5 000 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования. 

(В 2020 г. - 4 000 ед.)

X

Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Не в полной мере сформированная нормативная правовая база системы непрерывного медицинского образования.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Информирование медицинских работников о системе непрерывного медицинского образования в том числе об изменениях в части нормативного правового регулирования; 

информирование подведомственных образовательных и научных организаций, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

о порядке организации целевого обучения в связи с текущими изменениями в законодательстве, обеспечение совершенствования системы правового регулирования вопросов 

непрерывного медицинского образования, в том числе благодаря оперативному согласованию нормативных правовых актов с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти

X X X X X X

4.1.3.1
Мероприятие

Организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 20.12.2020 01.01.2020 20.12.2020

Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 18.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России и ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 24.01.2020 г. № 056-02-2020-219

4.1.3.2
Мероприятие

Размещение не менее 1000 интерактивных образовательных модулей на модернизированном портале непрерывного медицинского образования X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 05.08.2020 20.12.2020 05.08.2020 20.12.2020

Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 18.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 18.12.2020 г. № 01/4016

4.1.3.3
Мероприятие

Формирование перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 1000 штук X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 04.06.2020 30.06.2020 04.06.2020 30.06.2020

Контрольная точка 

Сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 1000 штук 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 30.06.2020 - 26.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 26.06.2020 г. № 01/1641

4.1.3.4
Мероприятие

Формирование проекта перечня не менее 1000 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.07.2020 15.09.2020 01.07.2020 15.09.2020

Контрольная точка 

Сформирован перечень не менее 1000 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 30.09.2020 - 28.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 28.09.2020 г. № 01/2708

4.1.3.5

Мероприятие

Доработка портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) в целях интеграции с информационным ресурсом, обеспечивающим доступ к онлайн-платформам 

и онлайн-курсам по принципу "одного окна", разработанным в рамках приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.07.2020 01.12.2020 01.07.2020 01.12.2020

Контрольная точка 

Проведена интеграция портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) с информационным ресурсом, обеспечивающим доступ к онлайн-платформам и 

онлайн-курсам по принципу "одного окна", разработанным в рамках приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" 3.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 20.12.2020 - 18.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 18.12.2020 г. № 01/4017

4.1.4

Результат

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило 

не менее 1880 тыс. человек. (В 2020 г. - 560 тыс.чел.)

X

Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Реорганизация подведомственной сети образовательных организаций.

Недостаточная мотивация медицинских работников к постоянному повышению квалификации.

Изменение законодательства Российской Федерации в части порядка организации целевого обучения.

Не в полной мере сформированная нормативная правовая база системы непрерывного медицинского образования.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Информирование медицинских работников о системе непрерывного медицинского образования в том числе об изменениях в части нормативного правового регулирования; 

информирование подведомственных образовательных и научных организаций, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

о порядке организации целевого обучения в связи с текущими изменениями в законодательстве, обеспечение совершенствования системы правового регулирования вопросов 

непрерывного медицинского образования, в том числе благодаря оперативному согласованию нормативных правовых актов с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти.

Возможное досрочное снятие моратория на выдачу свидетельств об аккредитации специалистов, а также обеспечение безопасного проведения процедуры аккредитации позволит 

провести аккредитацию специалистов 2020 года в полном объеме.

X X X X X X

4.1.4.1
Мероприятие

Разработка методологической основы для проведения оценки качества образовательных элементов непрерывного медицинского образования X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020

Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.03.2020 - 27.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 27.03.2020 г. № 01/971

4.1.1.3.1

4.1.3.1

4.1.3.3.1

4.1.3.4.1

4.1.3.5.1

4.1.4.1.1
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4.1.4.2

Мероприятие

Проведение вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием 

модернизированного портала непрерывного образования
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 15.11.2020 31.12.2020 15.11.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 28.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 28.12.2020 г. № 01/4150

4.1.4.3

Мероприятие

Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием 

модернизированного портала непрерывного образования
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.09.2020 30.09.2020 01.09.2020 30.09.2020

Контрольная точка 

Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием 

модернизированного портала непрерывного образования
3.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 30.09.2020 - 28.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 28.09.2020 г. № 01/2706

4.1.4.4

Мероприятие

Информирование органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья об актуализации справочных материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 15.06.2020 01.01.2020 15.06.2020

Контрольная точка 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
3.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 30.06.2020 - 15.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 11.0б.2020 г. № 16-2-12/6 "Об информировании органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о 

возможностях портала НМО" 

4.1.5
Результат

Создано аккредитационно-симуляционных центров для аккредитации специалистов (количество центров нарастающим итогом). (В 2020 г. - 114 ед.) X
Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски:

Реорганизация подведомственной сети образовательных организаций.

Недостаточный уровень финансирования федерального проекта.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации, осуществление контроля и мониторинга. 

X X X X X X

4.1.5.1
Мероприятие

Заключение договоров на поставку оборудования для оснащения независимых аккредитационных центров X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.06.2020 01.09.2020 01.06.2020 01.09.2020

Контрольная точка 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Представлены отчеты о создании и/или функционировании созданных аккредитационно-симуляционных центров в ГИИС "Электронный бюджет"

4.1.6
Результат

Обеспечение методической поддержки и координации реализации федерального проекта. (В 2020 г. - 1 шт.); X
Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Недостаточный уровень финансирования федерального проекта, несвоевременное исполнение обязательств со стороны субъектов Российской Федерации. 

Несогласование нормативных правовых актов.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X X X X X

4.1.6.1
Мероприятие

Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации региональных проектов
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 30.06.2020 01.01.2020 30.06.2020

Контрольная точка 

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в 

рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения от 30.06.2020 г. № 170П

4.1.6.2
Мероприятие

Осуществление мониторинга реализации федерального проекта с учетом анализа результатов реализации региональных проектов X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 01.12.2020 01.01.2020 01.12.2020

Контрольная точка 

Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 1.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 01.12.2020 - 30.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 30.11.2020 г. № 01-47/3692

4.1.6.3
Мероприятие

Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.12.2020 10.12.2020 01.12.2020 10.12.2020

Контрольная точка 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 1.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 10.12.2020 - 10.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 10.12.2020 г. № 01-47/3840

4.1.6.4
Мероприятие

Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации региональных проектов X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020

Контрольная точка 

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в 

рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2020 г. № 15

4.1.4.2.1

4.1.4.3.1

4.1.6.1.1

4.1.6.2.1

4.1.6.3.1

4.1.6.4.1

4.1.4.4.1

4.1.5.1.1
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4.1.6.5
Мероприятие

Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации региональных проектов X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.07.2020 30.09.2020 01.07.2020 30.09.2020

Контрольная точка 

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в 

рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России от 29.09.2020 г. № 01-47/2739

4.1.7

Результат

Проведение обучения по программам профессиональной переподготовки специалистов по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии 

(в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно-сосудистых заболеваний. (В 2020 г. - 5 000 чел.)
X

Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Недостаточная мотивация медицинских работников к постоянному повышению квалификации.

Изменение законодательства Российской Федерации в части порядка организации целевого обучения.

Не в полной мере сформированная нормативная правовая база системы непрерывного медицинского образования.

Введение моратория на выдачу свидетельств об аккредитации специалистов, а также отмена предоставления свидетельства об аккредитации специалиста при приеме на работу не 

позволит увеличить количество лиц, прошедших процедуру аккредитации специалистов.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Информирование медицинских работников о системе непрерывного медицинского образования в том числе об изменениях в части нормативного правового регулирования; 

информирование подведомственных образовательных и научных организаций, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

о порядке организации целевого обучения в связи с текущими изменениями в законодательстве, обеспечение совершенствования системы правового регулирования вопросов 

непрерывного медицинского образования, в том числе благодаря оперативному согласованию нормативных правовых актов с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти.

Возможное досрочное снятие моратория на выдачу свидетельств об аккредитации специалистов, а также обеспечение безопасного проведения процедуры аккредитации позволит 

провести аккредитацию специалистов 2020 года в полном объеме.

X X X X X X

4.1.7.1

Мероприятие

Обработка и анализ представленной информации о кадровой потребности, определение необходимых объемов подготовки по специальностям и источника финансирования X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.10.2020 15.10.2020 01.10.2020 15.10.2020

Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья от 15.10.2020 г. № б/н

4.1.7.2
Мероприятие

Мониторинг зачисления на обучения специалистов по программам профессиональной переподготовки X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.04.2020 27.12.2020 01.04.2020 27.12.2020

Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 3.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 27.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 31.12.2020 г. № 01/3629-16

4.1.7.3

Мероприятие

Проведение распределения бюджетных ассигнований между подведомственными Минздраву России организациями на проведение профессиональной переподготовки X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.03.2020 20.03.2020 01.03.2020 20.03.2020

Контрольная точка 

Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр 

государственных заданий)
3.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 20.03.2020 - 19.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Служебная записка Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России от 19.12.2019 г. № 1б-7/1907-сз 

"О распределении бюджетных ассигнований между подведомственными Минздраву России организациями проведение профессиональной переподготовки"

4.1.7.4

Мероприятие

Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по реализации 

дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки) заключено
X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России     X X 20.03.2020 01.04.2020 20.03.2020 01.04.2020

Контрольная точка 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России     X X - 01.04.2020 - 01.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)

4.1.7.5

Мероприятие

Предоставление организациями Минздрава России отчетов о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки) за 2019 год X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.03.2020 31.03.2020 01.03.2020 31.03.2020

Контрольная точка 

Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
3.1

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Образовательные организации, подведомственные Минздраву России от 31.03.2020 г. № б/н

4.1.8

Результат

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, нарастающим итогом. 

(В 2020 г. - 1291 тыс.чел.)
X

Семенова Т.В. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Риск необеспечения сохранения соотношений заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и прогнозируемой на 2020 год зарплатой наемных работников 

в регионе.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Разработка мероприятий по ликвидации рисков может быть произведена после опубликования данных Росстата о среднемесячных заработных платах "указных" категорий 

работников за первое полугодие 2020 года. 

X X X X X X

4.1.6.5.1

4.1.7.1.1

4.1.7.2.2

4.1.7.3.1

4.1.7.4.1

4.1.7.5.1



68

начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы⁵

Фактический срокПлановый срок
Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 
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Статус 
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льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

4.1.8.1

Мероприятие

Разработка с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения 8 практикоориентированных дополнительных профессиональных программ для 

специалистов со средним профессиональным образованием - программ повышения квалификации
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 15.05.2020 31.12.2020 15.05.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов 2.1
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении от 31.12.2020 г. № 16-5/3045-сз "Отчет о численности врачей и средних 

медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников" 

4.2
ВЦП "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

4.2.1
Мероприятие

Подготовка и совершенствование профессиональной квалификации специалистов, востребованных рынком труда X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Выполнен учебно-методический план повышения квалификации специалистов, востребованных рынком труда 4.0
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России       X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Предварительные отчеты о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями за 2020 год размещены в ГИИС 

"Электронный бюджет"

4.2.2

Мероприятие

Расширение сети симуляционных центров по акушерству и гинекологии, неонатологии, анестезиологии-реаниматологии для обеспечения повышения квалификации врачей-

акушеров-гинекологов, врачей-неонатологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов
X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2021

Контрольная точка 

Созданы симуляционные центры по акушерству и гинекологии, неонатологии, анестезиологии-реаниматологии 1.0
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Запланировано создание 2 симуляционных центров по акушерству и гинекологии, неонатологии, анестезиологии-реаниматологии, 2 создано.

Письмо ФГБУ "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Минздрава России от 12.01.2021 г. № 16-06.

Письмо ФГБУ "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова" Минздрава России от 12.01.2021 г. № 13

4.2.3
Мероприятие

Оказание государственной поддержки отдельным категориям специалистов X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлены единовременные компенсационные выплаты врачам и средним медицинским работникам, заключившим договоры о работе в медицинских организациях сельской 

местности, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек
1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты органов государственной власти субъектов Российской Федерации о количестве медицинских работников, с которыми заключены договоры о работе в указанных 

медицинских организациях

4.2.4
Мероприятие

Оказание государственной поддержки работникам образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву России X
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России     X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Заключены соглашения для оказания государственной поддержки работникам образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву России 1.0
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России     X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Заключены соглашения для оказания государственной поддержки работникам образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву России

4.2.5
Мероприятие

Проведение Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием" X
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Подведены итоги  Всероссийского конкурса врачей 1.0
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минздрава России от 14 сентября 2020 г. № 966 "О единовременном денежноя поощрении победителей Всероссийского конкурса врачей в 2020 году", приказ Минздрава 

России от 29 сентября 2020 г. № 1045 "О единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием" в 2020 году"

Контрольная точка

Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием" 1.0
Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минздрава России от 14.09.2020 г. № 966 "О единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса врачей в 2020 году".

Приказ Минздрава России от 29.09.2020 г. № 1045 "О единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием" в 2020 году"

2. Ограничение передвижения  как внутри субъетов, так и между субъектами Российской Федерации в 

рамках реализации мер, направленных на снижение распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, в результате - снижение уровня доступности  медицинских работников  к участию в программах 

"Земский доктор" и "Земский фельдшер" 

(в результате невозможности осуществления переезда в другое место).

Мероприятия по минимизации рисков⁸

2. Организационно-методическая помощь субъектам Российской Федерации.

4.2.2.1

4.2.3.1

4.2.4.1

4.2.5.1

4.2.5.2

Процессная часть

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶

4.1.8.1.1

4.2.1.2

1. Отсутствие возможности принять участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе

"Лучший специалист со средним медицинским и фармацестивечким образованием" в связи с

эпидемиологической обастновкой в 2020 году, а именно в связи с привлечением медицинских работников к

оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением

на нее, а также в связи с введением режима повышенной готовности и самоизоляции во втором квартале

2020 г.

1. Перевод конкурсов в электронный формат в 2021 году, рассылка информационных писем в регионы, 

подведомственные организации о проведении конкурсов.
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4.2.6
Мероприятие

Привлечение добровольцев (волонтеров) в систему охраны здоровья X
Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Привлечены добровольцы (волонтеры) в систему охраны здоровья 1.0
Летникова Л.И. - Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" совместно с Ассоциацией волонтерских центров и Всероссийским общественным движением 

добровольцев в здравоохранении "Волонтеры-медики" при поддержке Минздрава России запущена акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса #мывместе (далее – 

проект). 

ВОД "Волонтеры-медики" совместно с Роспотребнадзором, АВЦ и Российским геронтологическим научно-клиническим центром ФГБУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России разработали и запустили образовательный курс для волонтеров, помогающих пожилым людям в ситуации распространения короновирусной инфекции. Подготовка 

добровольцев к работе осуществляется посредством организации двухэтапного обучения: дистанционный этап и очный инструктаж по технике безопасности и функционала 

волонтеров.

К проекту присоединилось более 185 тысяч волонтеров. Функционал добровольцев делится на следующие направления: покупка и доставка товаров первой необходимости, 

оказание психологической помощи, оказание юридической поддержки, онлайн-помощь, помощь медицинскому персоналу

4.3
ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"*

X
Управление делами Президента Российской Федерации X X X X X X

5

5.1
Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"

X
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации проекта⁷ X X X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

5.1.1
Результат

Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг. (В 2020 г. - 1 ед.) X
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Низкий уровень информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Своевременное проведение информационной кампании, достаточный охват населения зарубежных стран

X X X X X X

5.1.1.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) 3.1
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 01.01.2020 - X

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" N8-2020/011-31.12.2020 подсистемы 

управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет"

5.1.1.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Осуществлена государственная регистрация организации
3.1

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 01.01.2020 - X

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Контрольная точка была удалена из действующей редакции паспорта федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" N8-2020/011-31.12.2020 подсистемы 

управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет"

5.1.1.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
3.1

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 01.01.2020 - 01.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минздрава России от 18 февраля 2019 г. № 64 "О Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских

услуг".

Соглашение ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 18.12.2019 г. № 056-02-2019-141/1 "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.03.2019 г. 

№ 056-02-2019-141".

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.02.2019 г. № 17-Р "Приказ о создании координирующего центра по реализации федерального проекта 

"Развитие экспорта медицинских услуг".

Письмо Минздрава России от 03.04.2020 г. № 7-5/396 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за I квартал 2020 г.". 

Письмо Минздрава России от 03.07.2020 г. № 7-5/723 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за II квартал 2020 г.".

Письмо Минздрава России от 02.10.2020 г. № 7-5/1251 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации

федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за III квартал 2020 г.".

Письмо Минздрава России от 28.12.2020 г. № 7-5/1860 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за IV квартал 2020 г.".

Cогласно приказу Минздрава России от 18.02.2019 г. № 64 и приказу ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 18.02.2019 г. № 17-р на базе ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России 

создан координирующий центр федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". 

Мероприятия по минимизации рисков⁸

Направление (подпрограмма) "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

Проектная часть

1. Открытие границ Российской Федерации для въезда иностранных граждан; 

2. Внедрение электронного реестра по регистрации приглашений иностранных граждан; 

4.2.6.1

5.1.1.1.1

5.1.1.2.1

5.1.1.3.1

3. Заключение соглашения с Банком России на обмен данными по ФФСН №1- МЕД.

Отсутствуют
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

5.1.1.4

Мероприятие

На базе подведомственного учреждения предусмотрено имущественное и финансовое обеспечение созданного подразделения - Координирующего центра по реализации 

федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках предоставления субсидии
X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.06.2019 02.02.2020 01.06.2019 02.02.2020

Контрольная точка 

Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
3.1

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 02.02.2020 - 01.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минздрава России от 18.02.2019 г. № 64 "О Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских

услуг".

Соглашение Минздрава России от 18.12.2019 г. № 056-02-2019-141/1 "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.03.2019 г. № 056-02-2019-141".

Приказ Минздрава России от l8.02.2019 г. № 17-Р "Приказ о создании координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"

5.1.2

Результат

Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, 

в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. (В 2020 г. - 1 ед.)
X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Низкий уровень информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Своевременное проведение информационной кампании, достаточный охват населения зарубежных стран

X X X X X X

5.1.2.1

Мероприятие

Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета 

показателей. Проведение мероприятий по разработке механизма мониторинга, позволяющего производить сбор сведений с медицинских организаций в соответствии с 

показателями проекта

X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2019 01.02.2020

Контрольная точка 

Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета 

показателей
3.1

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 01.02.2020 - 31.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 30.01.2020 г. № 7-5/114 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 30.01.2020 г. № 7-5/114 о создании системы мониторинга статистических 

данных медицинских организаций".

Письмо Минздрава России от 31.01.2020 г. № 21-2/126-сз "Об исполнении контрольной точки плана мероприятий паспорта федерального проекта "Развитие экспорта медицинских 

услуг" по разработке системы мониторинга статистических данных медицинских организаций.".

Приказ Росстата от 30.12.2019 г. № 830 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для

организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья"

Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г. № П6-75180 "О проекте комплекса мер по увеличению объемов экспорта

медицинских услуг".

Приказ Росстата от 26.11.2019 г. № 701 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством 

здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья".

Письмо Минздрава России от 30.01.2020 г. № 21-2/И/2-900 "О направлении уточненного проекта комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг".

Письмо Минздрава России от 31.01.2020 г. № 21-2/127-сз "О разработке Комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг".

Приказ Минздрава России от 29.03.2019 г. № 177 "Об утверждении методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта "Здравоохранение".

Приказ Минздрава России от 29.03.2019 г. № 183 "Об утверждении методики расчета основного показателя федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг", 

входящего в национальный проект "Здравоохранение"

5.1.2.2

Мероприятие

Разработка комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. Проработка с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, 

включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских 

организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским 

организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного 

компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения

X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.07.2019 01.02.2020 01.07.2019 01.02.2020

Контрольная точка 

Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг
3.1

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 01.02.2020 - 01.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 31.01.2020 г. № 21-2/127-сз "Комплекс мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг".

Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г. № П6-75180 "О проекте комплекса мер по увеличению объемов экспорта

медицинских услуг".

Разработанный проект Комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг (далее - комплекс мер) ранее был направлен на согласование в

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также иные организации письмом Минздрава России от 25.07.2019 г. № 21-2/И/1-2793. С учетом поступивших 

замечаний проект Комплекса мер был существенно доработан и направлен в федеральные органы исполнительной власти письмом Минздрава России от 19.12.2019 г. № 21-2/И/1-

5165, а также письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 31.122019 г. № П6-75180.

Проект комплекса мер был доработан с учетом замечаний и утверждён руководителем федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"

заместителем министра здравоохранения О.О. Салагаем 01.02.2020 г.

5.1.2.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Документ утвержден (подписан)
3.1

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 01.02.2020 - 01.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 31.01.2020 г. № 21-2/127-сз "Комплекс мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг".

Проект комплекса мер был доработан с учетом замечаний и утверждён руководителем федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"

заместителем министра здравоохранения О.О. Салагаем 01.02.2020 г.

5.1.1.4.1

5.1.1.2.1

5.1.2.2.1

5.1.2.3.1
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5.1.3

Результат

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории 

Российской Федерации за 2020 год. (В 2020 г. - 1 ед.)
X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Низкий уровень информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Своевременное проведение информационной кампании, достаточный охват населения зарубежных стран

X X X X X X

5.1.3.1

Мероприятие

Подготовка информационных материалов для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 10.01.2020 31.12.2020 10.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 03.04.2020 г. № 7-5/396 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России "О деятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за I квартал 2020 г.".

Письмо Минздрава России от 03.07.2020 г. № 7-5/723 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за II квартал 2020 г.".

Письмо Минздрава России от 02.10.2020 г. № 7-5/1251 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за III квартал 2020 г.".

Письмо Минздрава России от 28.12.2020 г. № 7-5/1860 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России одеятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за IV квартал 2020 г."

5.1.3.2

Мероприятие

Реализация плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Российской Федерации в 2020 г.
X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.02.2020 31.12.2020 01.02.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены)
3.1

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 03.04.2020 г. №7-5/396 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта 

"Развитие экспорта медицинских услуг" за I квартал 2020 г.".

Письмо Минздрав России от 03.07.2020 г. № 7-5/723 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта 

"Развитие экспорта медицинских услуг" за II квартал 2020 г.".

Письмо Минздрава России от 02.10.2020 г. № 7-5/1251 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за III квартал 2020 г.".

Письмо Минздрава России от 28.12.2020 г. № 7-5/1860 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за IV квартал 2020 г.".

В рамках исполнения данной контрольной точки разработаны и напечатаны информационные материалы "Медицинский туризм в России" на русском языке в

количестве 500 шт., на английском языке в количестве 500 шт. Осуществлена оптимизация сайта russiamedtravel.ru в части обновления сведений от размещенных медицинских 

организаций, а также добавления новых медицинских организаций, отвечающих указанным требованиям. Также Координирующим центром совместно с Минздравом России, 

МИД России, МВД России, ФСБ России подготовлена и размещена информационная памятка для иностранных граждан, желающих въехать в Российскую Федерацию с целью 

лечения. Памятка доступна по ссылке: 

https://russiamedtravel.ru/images/static/informacionnaya_pamyatka.pdf

В целях повышения уровня информированности иностранных граждан реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2020 году, а именно размещение в социальных сетях в группах не менее 135 постов в 

совокупности в Facebook, Instagram и ВКонтакте за период реализации комплекса коммуникационных мероприятий, в частности в Facebook не менее 45 постов, Instagram не менее 

45 постов и ВКонтакте не менее 45 постов; создание не менее 10

инфографических материалов с указанием сравнительной информации о медицине целевых стран мира и преимуществах российской медицины, размещение их на

сайте russiamedtravel.ru, а также размещение контекстной рекламы с использованием системы Яндекс.Директ

5.1.3.3
Мероприятие

Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг по результатам пункта 4.1.2. настоящего приложения в 2020 г.
X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.02.2020 31.12.2020 01.02.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг в 2020 г. 3.1
Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 10.12.2020 г. № 21-2/И/1-8995 "О разработке системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей, в рамках федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг".

Письмо Минздрава России от 16.11.2020 г. № 21-2/1498 "О разработке рекомендаций по формированию типовых маркетинговых стратегий развития экспорта

медицинских услуг в медицинских организациях Российской Федерации, включая методологию типичных бизнес-процессов для добровольного применения".

Письмо Минздрава России от 19.11.2020 г. № 21-2/1558 "О Методических рекомендациях для медицинских организаций по работе с иностранными пациентами.".

Протокол заседания межведомственной рабочей группы по вопросу развития въездного медицинского туризма в Российской Федерации под председательством

директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью С.М. Муравьева от 23.09.2020 г. № 21-2/1241.

Комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг в 2020 г. размещен на сайте Минздрава России: 

https://static2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/306/original/Комплекс_мер_1_.02.2020_г..pdf.pdf?1588849034.

Реализованы мероприятия комплекса мер по увеличению объёма экспорта медицинских услуг, достижение результатов которых запланировано на 2020 г.

Разработано маркетинговое исследование российского рынка экспорта медицинских услуг, разработаны методические рекомендации для медицинских

организаций. Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным

гражданам. Проведена работа по подготовке предложений по внесению изменений в ФЗ-323; в рамках работы рабочей группы по въездному медицинскому

туризму осуществлялась работа по изучению возможных вариантов специальной тарификации медицинских услуг для иностранных граждан; велась работа по оптимизации 

вопроса страхования в рамках экспорта медицинских услуг. Также Первым МГМУ им. Сеченова разработана программа ДПО по экспорту медицинских услуг. На базе ГБУ 

"НИИОЗММ ДЗМ" также разработана программа ДПО в области экспорта медицинских услуг.

5.1.1.3.1

5.1.3.2.1

5.1.3.3.1
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5.1.3.4

Мероприятие

Подготовка информационных материалов для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 10.01.2020 31.12.2020 10.01.2020 31.12.2020

Контрольная точка 

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории 

Российской Федерации за 2020 г.
3.1

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 03.04.2020 г. № 7-5/396 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России "О деятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за I квартал 2020 г.".

Письмо Минздрава России от 03.07.2020 г. № 7-5/723 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России одеятельности Координирующего центра по реализации федерального проекта 

"Развитие экспорта медицинских услуг" за II квартал 2020 г." .

Письмо Минздрава России от 02.10.2020 г. № 7-5/1251 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за III квартал 2020 г.".

Письмо Минздрава России от 28.12.2020 г. №7-5/1860 "Отчет ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России о деятельности Координирующего центра по реализации федерального 

проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" за IV квартал 2020 г.".

В рамках исполнения данного результата разработаны и напечатаны информационные материалы "Медицинский туризм в России" на русском языке в количестве 500 шт., на 

английском языке в количестве 500 шт. Осуществлена оптимизация сайта russiamedtravel.ru в части обновления сведений от размещенных медицинских организаций, а также 

добавления новых медицинских организаций, отвечающих указанным требованиям. Также Координирующим центром совместно с Минздравом России, МИД России, МВД 

России, ФСБ России подготовлена и размещена информационная памятка для иностранных граждан, желающих въехать в Российскую Федерацию с целью лечения. Памятка 

доступна по ссылке: https://russiamedtravel.ru/images/static/informacionnaya_pamyatka.pdf

В целях повышения уровня информированности иностранных граждан реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных 

граждан о медицинских услугахоказываемых на территории Российской Федерации в 2020 году, а именно размещение в социальных сетях в группах не менее 135 постов в 

совокупности в Facebook, Instagram и ВКонтакте за период реализации комплекса коммуникационных мероприятий, в частности, в Facebook не менее 45 постов, Instagram не менее 

45 постов и ВКонтакте не менее 45 постов; создание не менее 10 инфографических материалов с указанием сравнительной информации о медицине целевых стран мира и 

преимуществах российской медицины, размещение их на сайте russiamedtravel.ru, а также размещение контекстной рекламы с использованием системы Яндекс.Директ.

5.2
ВЦП "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья"

X
Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

Мероприятия по минимизации рисков⁸ X 1 X X X X

5.2.1
Мероприятие

Уплата обязательных взносов в международные организации системы ООН в области здравоохранения X
Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Уплата обязательного ежегодного членского взноса в бюджет Международного агентства по изучению рака (МАИР)
4.0

Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России

X X - 21.01.2020 - 22.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Ежегодный взнос в бюджет МАИР уплачен в полном объеме 

Контрольная точка 

Уплата обязательного ежегодного взноса в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
4.0

Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России

X X - 26.02.2020 - 26.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Ежегодный взнос в бюджет ВОЗ уплачен в полном объеме 

Контрольная точка 

Уплата ежегодного добровольного взноса в бюджет Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС)
4.0

Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России

X X - 22.01.2020 - 22.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Ежегодный взнос в бюджет ЮНЭЙДС уплачен в полном объеме 

Контрольная точка 

Уплата ежегодного взноса в бюджет Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ)
4.0

Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России

X X - 22.01.2020 - 22.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Ежегодный взнос в бюджет РКБТ ВОЗ уплачен в полном объеме

Контрольная точка 

Уплата ежегодного взноса в бюджет Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и 

пестицидов в международной торговле (Роттердамская конвенция)
4.0

Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России

X X - 22.01.2020 - 22.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Ежегодный взнос в бюджет Роттердамской конвенции уплачен в полном объеме 

Контрольная точка 

Уплата ежегодного взноса в бюджет Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) 4.0
Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России

X X - 18.02.2020 - 18.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Ежегодный взнос в бюджет МАСО уплачен в полном объеме

5.2.2
Мероприятие

Участие межведомственных делегаций Российской Федерации в работе международных и региональных организаций X
Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Подготовлено участие в работе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (в зависимости от эпидемиологической обстановки) 4.0
Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России

X X - 21.05.2020 - 19.05.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В связи с пандемией COVID-19 73-я сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения проводилась в два этапа:

основная часть с 18 по 19 мая 2020 г., а затем возобновленная сессия с 9 по 13 ноября 2020 г. Мероприятия проводились в онлайн формате 

Ссылка: https://apps.who.int/gb/r/r_wha73.html

Контрольная точка 

Подготовлено участие в работе сессии Европейского Регионального Бюро ВОЗ (в зависимости от эпидемиологической обстановки) 4.0
Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 

общественностью Минздрава России

X X - 17.09.2020 - 15.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

С 14 по 15 сентября 2020 г. прошла 70-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ в онлайн формате:

https://www.euro.who.int/ru/about-us/governance/regional-committee-for-europe/70th-session/on-the-agenda

5.2.2.1

5.2.2.2

5.2.1.1

5.2.1.2

5.2.1.3

5.2.1.4

1. Отсутствуют

5.1.3.4.1

5.2.1.5

5.2.1.6

Процессная часть

1. Свовременное и в достаточном объеме планирование и доведение финансовых средств до 

подведомственных организаций
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6

6.1
ВЦП "Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения"

X
Летникова Л.И. - Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

6.1.1
Мероприятие

Проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз X
Летникова Л.И. - Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Выполнены госзадания в части судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз 1.0
Летникова Л.И. - Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Госзадания выполнены в срок в полном объеме. Отчеты утверждены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Выполнены госзадания в части экспертизы профессиональной пригодности и связи заболевания с профессией 1.0
Летникова Л.И. - Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Госзадания выполнены в срок в полном объеме. Отчет представлен в ГИИС "Электронный бюджет"

6.1.2
Мероприятие

Проведение экспертиз профессиональной пригодности и экспертиз связи заболевания с профессией X
Летникова Л.И. - Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Профпатология" 1.0
Летникова Л.И. - Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 09.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Профпатология"

Контрольная точка 

Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" 1.0
Летникова Л.И. - Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 27.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская экспертиза"

Контрольная точка 

Сформировано и утверждено государственное задание подведомственным Минобрнауки России учреждениям на выполнение работ по экспертизе связи заболевания с профессией 2.0

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" утверждено государственное задание

6.1.3
Мероприятие

Проведение медицинских освидетельствований граждан Российской Федерации, направляемых на работу в загранучреждения, и членов их семей X
Баранов А.А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведено медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации, выезжающих на работу в загранучреждения, с учетом допустимого (возможного) отклонения 4.0

Баранов А.А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

По состоянию на 1 октября 2020 года лимиты бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного задания по проведению 

медицинского освидетельствовоания граждан Российской Федерации, направляемых на работу в загранучреждения, в III квартале доведены в полном объеме от запланированных 

на текущий год

Контрольная точка 

Проведено медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации, выезжающих на работу в загранучреждения, с учетом допустимого (возможного) отклонения 4.0

Баранов А.А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственное задание по медицинскому освидетельствованию граждан Российской Федерации, направляемых на работу в загарнучреждения, реализовано 

в полном объеме. Отчет о выполнении сформирован  и утвержден в подсистеме "Бюджетное планирование" ГИИС "Электронный бюджет"

6.1.4

Мероприятие

Проведение экспертиз по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти  граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов X

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью  Минздрава России

Скворцова В.И. - руководитель ФМБА России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведены экспертизы по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая 

межведомственными экспертными советами в объеме не менее 100 % предусмотренных государственным задание
1.1

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью  Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Представлены отчеты о выполненном мероприятии.

Письмо ФГБОУ ВО "Ротовский государственный медицинский университет" Минздрава России от 24.12.2020 № 3797/01-07-07.

Письмо ФГБУ "Российский научный центр рентгенорадиологии" Минздрава России от 28.12.2020 № 18-01/20.

Контрольная точка 

Установлено государственное задание по государственной работе "установление причинной связи заболевания, инвалидности, а также смерти с воздействием особо опасных 

факторов физической, химической и биологической природы"
3.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.01.2020 - 10.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет" 

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

6.1.3.1

Процессная часть

6.1.4.2

6.1.3.2

6.1.4.1

Направление (подпрограмма) "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

Мероприятия по минимизации рисков⁸

2. После снятия карантинных ограничений были привлечены дополнительные кадровые ресурсы, время 

работы учреждений было увеличено     

1. Ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 резко возросло количество СМЭ по факту установления смерти от 

COVID-19 

1. Были привлечены дополнительные кадровые ресурсы, время работы учреждений было увеличено       

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶

2.  В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой проведение СПЭ было затруднено
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Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 1 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.04.2020 - 10.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты за 1 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС 

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 2 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты за 2 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС 

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 3 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.10.2020 - 10.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты за 3 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями представлены и размещены в ГИИС 

"Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Проведены экспертизы по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая 

межведомственными экспертными советами в предусмотренном государственным заданием объеме
1.1

Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты за 2020 год размещены в ГИИС" Электронный бюджет" (ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России - проведено 154 экспертиз, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 

России - проведено 200 экспертиз)

6.1.5
Мероприятие

Информационно-аналитическая и экспертная поддержка организации взаимодействия в области биологической и химической безопасности X
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлена информационно-аналитическая и экспертная поддержка организации взаимодействия в области биологической и химической безопасности 1.0
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Представлен отчет о выполненном мероприятии в объеме не менее 100% предусмотренных государственным заданием

6.2
ВЦП "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

X
Попова А.Ю. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор)

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

6.2.1
Мероприятие

Организация надзора и контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями X
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Проведен сбор и анализ сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях 1.0
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X - 27.04.2020 - 27.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Роспотребнадзора от 10.02.2020 г. № 02/1929-2020-15 в Минпросвещения России "О мероприятиях по профилактике инфекционных заболеваний в организациях отдыха 

детей".

Приказ Роспотребнадзора от 13.02.2020 г. № 92 "О проведении региональных совещаний с участием специалистов стран СНГ и Монголии "Совершенствование 

эпидемиологического надзора за корью и краснухой в России, странах СНГ и Монголии в период элиминации инфекций в Европейском регионе ВОЗ".

Письмо Роспотребнадзора от 03.03.2020 г. № 02/3290-2020-27 "О проведении кампании по подчищающей иммунизации против полиомиелита".

Письмо Роспотребнадзора от 16.03.2020 г. № 02/4255-2020-27 "О малярийной ситуации в Российской Федерации в 2019 году"

Контрольная точка

Проведен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа и ОРВИ в период сезонного подъема 1.0
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X - 27.07.2020 - 13.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 г. № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов".

Еженедельные пресс-релизы о ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ и ходом иммунизации населения в Российской Федерации размещаются на официальном сайте 

Роспотребнадзора по адресу: Главная / Новостная лента / Новости Роспотребнадзора / Новости

6.1.4.3

6.1.4.4

6.1.4.5

6.1.4.6

6.1.5.1

6.2.1.1

6.2.1.2

1. Снижение финансирования мероприятий программы

1. Сохранение устойчивого финансирования деятельности территориальных органов Роспотребнадзора

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶

2. Работа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации

Мероприятия по минимизации рисков⁸

5. Разработанные Роспотребнадзором в январе текущего года тест-системы для диагностики COVID-19 

позволили в максимально короткие сроки начать работу по своевременному выявлению больных

2. Роспотребнадзором в рамках полномочий реализован комплекс мер по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации

3. Разработаны документы по вопросам профилактики COVID-19, в которых отработаны механизмы 

организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками COVID-

2019, также введение/снятие ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции. Организован 

мониторинг за эпидемиологической обстановки, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-

карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации

4. Отработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления 

медицинского наблюдения за контактными лицами; определен алгоритм лабораторной диагностики в 

случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению 

медицинского персонала
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№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка

Проведен сбор и анализ сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях 1.0
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X - 27.07.2020 - 27.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Во II квартале проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях".

Письмо Роспотребнадзора от 25.05.2020 г. № 02/10385-2020-32 "Об эпидемиологической ситуации по кори и краснухе в Российской Федерации в 2019 году" 

Контрольная точка

Проведен сбор и анализ сведений об инфекционных и паразитарных заболеваниях 1.0
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X - 27.10.2020 - 27.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Роспотребнадзора от 03.08.2020 г. № 02/15800-2020-32 "Об итогах эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ 2019-2020 гг.".

Письмо Роспотребнадзора от 02.12.2020 г. № 02/24680-2020-27 "О заболеваемости дифтерией, мониторинге за возбудителем и состоянии антитоксического противодифтерийного 

иммунитета населения России"

6.2.2
Мероприятие

Организация и проведение лабораторного контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями X
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Проведен анализ деятельности паразитологических лабораторий 1.0
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X - 20.07.2020 - 27.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 г. № 02/635-2020-23 "Об анализе материалов по малярии".

Письмо Роспотребнадзора от 27.06.2020 г. № 02/13068-2020-27 "О деятельности паразитологических лабораторий в 2019 году" 

6.2.3
Мероприятие

Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации X
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска 
1.0

Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X - 27.04.2020 - 27.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В органы и организации Роспотребнадзора направлены письма:

от 23.01.2020 г. № 02/811-2020-27 "О готовности медицинских пунктов аэропортов к отбору и отправке материала у больных с респираторной симптоматикой", 

от 01.02.2020 г. № 02/1365-2020-27 "О направлении алгоритма действий при организации прибытия российских граждан из г. Ухань",

от 25.02.2020 г. № 02/2782-2020-32 "Об алгоритме действий в отношении лиц, прибывших из КНР в Российскую Федерацию",

от 15.03.2020 г. № 02/4162-2020-27 "О дополнительных мерах по организации СКК и медицинского наблюдения",

от 27.03.2020 г. № 02/5220-2020-27 "О дополнительных мерах по проведению СКК и I медицинского наблюдения в отношении прибывающих российских граждан и членов 

экипажей".

Ежедневно, о результатах санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска информируется Правительство Российской Федерации, Минздрав России, МЧС России и другие 

федеральные органы исполнительной власти

Контрольная точка

Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска 
1.0

Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X - 27.07.2020 - 27.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В органы и организации Роспотребнадзора направлены письма:

от 29.04.2020 г. № 02/8280-2020-32 "Дополнительные разъяснения о порядке изоляции членов экипажей морского (речного) транспорта и водителей грузовых автотранспортных 

средств".

Ежедневно, о результатах санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска информируется Правительство Российской Федерации, Минздрав России, МЧС России и другие 

федеральные органы исполнительной власти

Контрольная точка

Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска 
1.0

Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X - 27.10.2020 - 27.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Ежедневно, о результатах санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска информируется Правительство Российской Федерации, Минздрав России, МЧС России и другие 

федеральные органы исполнительной власти

6.2.4
Мероприятие

Обеспечение санитарной охраны территории Российской Федерации X
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Проведены мероприятия при выявлении случаев завозных инфекций (усиление скнитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, принятие мер по оснащению пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, проведение ежегодных тактико-специальных учений в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, улучшение лабораторной диагностики выявленных инфекционных болезней)
1.0

Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора X X - 31.12.2020 - 21.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, досмотрено 1 395 399 рейсов, 12 847 243 человека, из них 

выявлено всего с признаками инфекционных заболеваний – 866. В рамках совместной работы с Минтрансом России прорабатывались вопросы обеспечения пунктов пропуска, 138 

пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации оснащены новыми тепловизорами. 

Изданы постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации:

от 18.03.2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019",

от 30.03.2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019",

от 27.07.2020 г. № 22 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 7 "Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019",

от 21.12.2020 г. № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании в целях предотвращения распространения COVID-19".

Во всех пунктах пропуска проведены учения с вводом условного больного

6.2.5
Мероприятие

Подготовка и опубликование ежегодных государственных докладов о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации X
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Роспотребнадзором внесен в Правительство Российской Федерации  государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 

Федерации
1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X - 01.06.2020 - 31.05.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственный доклад в Правительство Российской Федерации от 31.05.2020 г. № 02/10969-2020-18 "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации"

6.2.5.1

6.2.4.1

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.2.1

6.2.3.1

6.2.3.2

6.2.3.3
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка

Роспотребнадзором направлен в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также опубликован на 

официальном сайте Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации"
1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X - 01.07.2020 - 09.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации" представлен в федеральные органы исполнительной 

власти письмом от 09.06.2020 г. № 02/11703-2020-23 и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом 

от 09.06.2020 г. № 02/11704-2020-24.

Опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора 02.06.2020 г.

6.2.6
Мероприятие

Реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни X
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Проведены исследования, запланированные в рамках социально-гигиенического мониторинга 1.0
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Всего проведено 249 181 мероприятий  с использованием обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания, 8 687 385 человек проинформировано с 

использованием обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания.

Проведены исследования в рамках социально-гигиенического мониторинга, отчеты размещены  размещены по адресу https://butgetplan.minfin.ru

6.2.7
Мероприятие

Обеспечение ведения социально-гигиенического мониторинга в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения X
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Проведены исследования, запланированные в рамках социально-гигиенического мониторинга 1.0
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В 2020 году проведено 2 755 949 мониторинговых исследований в рамках социально-гигиенического мониторинга.

В 2020 году подготовлено 289 298 отчетов в рамках социально-гигиенического мониторинга.

Отчеты о выполнении размещены по адресу https://butgetplan.minfin.ru

6.2.8

Мероприятие

Учет инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в связи с вредным воздействием факторов среды 

обитания человека
X

Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора

Шевкун И.Г. - начальник Управления санитарного надзора Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Подготовлены ежемесячные отчеты об инфекционной заболеваемости (до 20 числа месяца, следующего за отчетным) 1.0
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора

Шевкун И.Г. - начальник Управления санитарного надзора Роспотребнадзора

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Проведен сбор и анализ сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях"

6.2.9

Мероприятие

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований и гигиенических нормативов
X

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Выполненено утвержденное государственное задание на 2020 год по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, 

испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов
1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты о выполнении государственного задания размещены по адресу https://butgetplan.minfin.ru

6.2.10
Мероприятие

Систематизация и актуализация обязательных требований санитарного законодательства X
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Систематизированы и актуализированы обязательные требования санитарного законодательства 1.0
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X - 31.12.2020 - 24.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Обязательные требования актуализированы, систематизированы и размещены по адресу: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/perecen_ob.php

6.2.11
Мероприятие

Внедрение и реализация механизма "контрольной закупки" в контрольно-надзорную деятельность X
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Механизм "контрольной закупки" применяется в контрольно-надзорной деятельности всех территориальных органов Роспотребнадзора 1.0
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Механизм "контрольной закупки" применяется в контрольно-надзорной деятельности 85-ти территориальных органов Роспотребнадзора

6.2.12

Мероприятие

Планирование плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом риск-ориентированного подхода и контроль эффективности их проведения X

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованные с органами прокуратуры Российской Федерации, 

размещены на официальном сайте Роспотребнадзора
1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X - 31.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованные с органами прокуратуры Российской Федерации, 

размещены на официальном сайте Роспотребнадзора по адресу: http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2021/

6.2.13
Мероприятие

Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований X
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей
1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X - 31.12.2020 - 19.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Роспотребнадзора от 19.12.2019 г. № 1025

6.2.5.2

6.2.6.1

6.2.7.1

6.2.8.1

6.2.9.1

6.2.10.1

6.2.11.1

6.2.12.1

6.2.13.1
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6.2.14

Мероприятие

Научные исследования в области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями X

Мишина А.Л. - заместитель начальника Управления научного обеспечения и международной 

деятельности Роспотребнадзора

Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка                                                       

Подготовлен отчет о проведении научных исследовани в области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями за 2019 год                             1.0
Мишина А.Л. - заместитель начальника Управления научного обеспечения и международной 

деятельности Роспотребнадзора

X X - 30.09.2020 - 01.02.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора от 01.02.2021 г. №77-52-01/31-2021

6.2.15

Мероприятие

Информационно-аналитическое и лабораторное обеспечение деятельности Роспотребнадзора
X

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным 

имуществом Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Подготовлен отчет о проведенных лабораторных исследованиях в области санитарно-эпидемиологического надзора (за 9 месяцев) 1.0
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 

государственных услуг Роспотребнадзора

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В 2020 году проведено 382 103 санитарно-эпидемиологических лабораторных экспертиз по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

В 2020 году проведено 16 741 760 санитарно-эпидемиологических лабораторных исследований по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

Отчеты о выполнении размещены по адресу https://butgetplan.minfin.ru

6.2.16

Мероприятие

Развитие двустороннего научно-практического сотрудничества и оказание содействия в борьбе с инфекционными болезнями странам в Восточной Европе, Центральной и Юго-

Восточной Азии, Африке, Латинской Америке
X

Мишина А.Л. - заместитель начальника Управления научного обеспечения и международной 

деятельности Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Поставлено диагностическое и лабораторное оборудование, проведено обучение местных специалистов, проведены научно-исследовательские работы 1.0
Мишина А.Л. - заместитель начальника Управления научного обеспечения и международной 

деятельности Роспотребнадзора

X X - 31.12.2020 - 23.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчёты ФКУЗ "РосНИПЧИ "Микроб" от 30.01.2020 г. № 64-30-210/33-2413-2020, от 18.12.2020 г. № 64-30-210/33-2317-2020.

Отчет ФБУН "ЦНИИ эпидемиологии" от 23.12.2020 г. № 77-51-100/19-5847-2020

6.2.17
Мероприятие

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов подведомственных организаций и учреждений X
Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным 

имуществом Роспотребнадзора

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Ввод в эксплуатацию после строительства (реконструкции) 4 объектов подведомственных организаций и учреждений
1.0

Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным 

имуществом Роспотребнадзора

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

3 объекта введены в эксплуатацию: 

приказы Роспотребнадзора о вводе в эксплуатацию от 31.12.2020 г. № 901 и 902, номер регистрации права оперативного управления на объект недвижимого имущества 

(77:03:0006017:1010-77/051/2020-2 от 25.12.2020).

Срок ввода одного объекта перенесен на 2021 год в соответствии с приказом от 30.12.2020 г.  № 888 по согласованию с Минздравом России, Минэкономразвития России и 

Минфином России

6.3
ВЦП "Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья"

X
Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор)

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

6.3.1
Мероприятие

Организация проведения экспертиз качества и безопасности медицинской деятельности X
Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведены экспертизы в целях государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными 

Ведомственной целевой программой
2.2

Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Подготовлены отчетные данные в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 100% объеме, определенных целевыми показателями, 

утвержденными  Ведомственной целевой программой в соответствии с заключенным соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

КАЧЕСТВА" Росздравнадзора от 26.12.2019 г. № 060-03-2020-001.

Государственное задание от 24.12.2019 г. № 060-00001-20-00

Контрольная точка 

Проведена XII Всероссийская научно- практическая конференция "Медицина и качество — 2020"
3.3

Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России                                                                                                                                                                         

X X - 10.12.2020 - 08.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Конференция проведена.

https://roszdravnadzor.gov.ru/medquality2020

6.3.2

Мероприятие

Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов
X

Романов Ф.А. - Директор департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведены экспертизы и испытания качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов в объемах, определенных целевыми 

показателями, утвержденными  Ведомственной целевой программой 1.0

Романов Ф.А. - Директор департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Проведено 36 500 экспертиз, план выполнен на 100% в соответствии с заключенным соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ "Информационно-методический центр по 

экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора от 26.12.2019 г. № 060-03-2020-003, Государственное задание от 24.12.2019 г. № 060-

00002-20-00

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.2.1

6.2.14.1

6.2.15.1

6.2.16.1

6.2.17.1

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  03.04.2020 г. 

№ 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  установить, что в 2020 году плановые проверки 

при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности не 

проводятся

1. Проведение мониторинговМероприятия по минимизации рисков⁸

2. Проведение внеплановых контрольных мероприятий
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Контрольная точка 

Проведена XXII Ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение"

3.3

Романов Ф.А. - Директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных 

средств Минздрава России

Максимкина Е.А. - Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий Минздрава России

Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

X X - 30.10.2020 - 30.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Конференция проведена.

https://roszdravnadzor.gov.ru/phmo2020/news/23767

6.3.3
Мероприятие

Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности медицинских изделий X
Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Проведены экспертизы и испытания качества, эффективности и безопасности медицинских изделий в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными  

Ведомственной целевой программой
2.2

Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения X X - 31.01.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Проведено 4294 экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, выполнено 100% от плана с учетом допустимых отклонений. 

В соответствии с заключенными соглашениями между: Росздравнадзором и ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА" Росздравнадзора 

от 26.12.2019 г. № 060-03-2020-001, Государственное задание от 24.12.2019 г. № 060-00001-20-00;                                                                                      Росздравнадзором и ФГБУ 

"Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники" Росздравнадзора от 26.12.2019 г. 

№ 060-03-202-002; Государственное задание от 24.12.2019 г. № 060-00003-20-00

6.3.4
Мероприятие

Обеспечение реализации программы Росздравнадзором X
Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка  

Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере медицинской деятельности в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными  Ведомственной целевой 

программой
2.2

Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения X X - 01.01.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Проведено 8857 контрольно-надзорных мероприятия (плановых и внеплановых по согласованию с Генеральной прокуратурой и прокуратурами субъектов Российской Федерации). 

Публикация отчетной формы о проведенных контрольных мероприятиях, утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 г. № 503, в ГАСУ

Контрольная точка 

Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере обращения лекарственных средств  в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными  Ведомственной 

целевой программой
2.2

Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения X X - 01.01.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Проведение мониторинга безопасности лекарственных препаратов выполнен на 100% от плана, в соответствии с заключенным соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ 

"Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзораот 26.12.2019 г. № 060-03-2020-003, 

Государственное задание от 24.12.2019 г. № 060-00002-20-00

Контрольная точка 

Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере обращения медицинских изделий в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными  Ведомственной 

целевой программой
2.2

Самойлова А.В. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения X X - 01.01.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Проведено 570 экспертиз качества, эффективности и безопасности медицинских изделий в целях осуществления государственного контроля, План выполнен на 100%, а также 

подготовлено 140 отчетов в соответствии с Соглашением между Росздравнадзором и ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской 

техники" Росздравнадзора от 26.12.2019 г. № 060-03-202-002; Государственное задание от 24.12.2019 г. 

№ 060-00003-20-00

Контрольная точка 

Предоставлены государственные услуги в сфере охраны здоровья в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными  Ведомственной целевой программой
2.2

Романов Ф.А. - Директор департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России                                                                 Самойлова А.В. – 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

X X - 31.01.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Предоставлены лицензии на осуществление: медицинской деятельности - 5152; фармацевтической деятельности - 1605; деятельности по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ- 141; на производство и техническое обслуживание медицинской техники - 457. 

Лицензии размещены в едином реестре лицензий Росздравнадзора, Опубликована отчетная форма, утвержденная приказом Росстата от 30.03.2012 г. № 103, в ГАСУ.

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза запланированных документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для 

медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.04.2020 г. № 7298

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза запланированных документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для 

медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.07.2020 г. № 13714

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза запланированных документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для 

медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.07.2020 г. № 13714
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества 

представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.04.2020 г. № 7298

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества 

представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.07.2020 г. № 13714

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества 

представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы  "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.04.2020 г. № 7298

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы  "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.07.2020 г. № 13714

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы  "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы  "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.04.2020 г. № 7298

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы  "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.07.2020 г. № 13714

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы  "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и 

получением разрешений на проведение их клинических исследований"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 07.04.2020 г. № 7472

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и 

получением разрешений на проведение их клинических исследований"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 08.07.2020 г. № 13983

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского применения и 

получением разрешений на проведение их клинических исследований"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22012

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для 

медицинского применения"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 08.04.2020 г. № 7545

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для 

медицинского применения"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 10.07.2020 г. № 14339

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для 

медицинского применения"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 09.10.2020 г. № 22754
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.04.2020 г. № 7336

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 07.07.2020 г. № 13836

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 05.10.2020 г. № 22118

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.04.2020 г. № 7336

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 07.07.2020 г. № 13836

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 05.10.2020 г. № 22118

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.04.2020 г. № 7336

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 07.07.2020 г. № 13836

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 05.10.2020 г. № 22118

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.04.2020 г. № 7336

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 07.07.2020 г. № 13836

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 05.10.2020 г. № 22118

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных 

клеточных линий"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.04.2020 г. № 7336

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных 

клеточных линий"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 07.07.2020 г. № 13836

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных 

клеточных линий"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 05.10.2020 г. № 22118

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 07.04.2020 г. № 7471
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Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 09.07.2020 г. № 14190

Контрольная точка 

Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 05.10.2020 г. № 22117

Контрольная точка

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.04.2020 г. № 7298

Контрольная точка

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.07.2020 г. №13714

Контрольная точка

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

Контрольная точка

Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.04.2020 г. № 7298

Контрольная точка

Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.07.2020 г. №13714

Контрольная точка

Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

Контрольная точка                                                                                                                                              

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.04.2020 г. № 7298

Контрольная точка                                                                                                                                              

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.07.2020 г. №13714

Контрольная точка                                                                                                                                              

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации" 1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

Контрольная точка                                                                                                                                            

Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным 

медицинским применением при его регистрации"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.04.2020 г. № 7298

Контрольная точка                                                                                                                                            

Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным 

медицинским применением при его регистрации"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.07.2020 г. №13714

Контрольная точка                                                                                                                                            

Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным 

медицинским применением при его регистрации"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

Контрольная точка                                                                                                                                              

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного 

препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.04.2020 г. № 7298

Контрольная точка                                                                                                                                              

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного 

препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.07.2020 г. №13714
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Контрольная точка                                                                                                                                              

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного 

препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

Контрольная точка                                                                                                                                           

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с 

требованиями Евразийского экономического союза"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 15.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.04.2020 г. № 7298

Контрольная точка                                                                                                                                           

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с 

требованиями Евразийского экономического союза"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.07.2020 - 15.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-00 от 25.12.2019 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 06.07.2020 г. №13714

Контрольная точка                                                                                                                                           

Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с 

требованиями Евразийского экономического союза"
1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Минздрава России

X X - 15.10.2020 - 15.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

ГЗ 056-00003-20-01 от 31.07.2020 г., письмо ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ от 02.10.2020 г. № 22010

6.4
ВЦП "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"*

X
Управление делами Президента Российской Федерации X X X X X X

6.5
ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации"

X
Нерадько А.В. - Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации - Руководитель 

Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

Мероприятия по минимизации рисков⁸ X 1 X X X X

6.5.2
Мероприятие

Проведение врачебно-летной экспертизы, экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболеваний с профессией X
Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации  X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению летной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов 

(курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД
3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-01/01. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению летной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов 

(курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД
3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-01/02. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению летной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов 

(курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД
3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-02/01. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению летной работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов 

(курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД
3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-02/03. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка  

Определена профпригодность авиационного персонала гражданской авиации к их профессиональной деятельности, установлена связь их заболеваний с профессией в объеме, 

предусмотренном государственным заданием
3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-01/01. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка  

Определена профпригодность авиационного персонала гражданской авиации к их профессиональной деятельности, установлена связь их заболеваний с профессией в объеме, 

предусмотренном государственным заданием
3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-01/02. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка  

Определена профпригодность авиационного персонала гражданской авиации к их профессиональной деятельности, установлена связь их заболеваний с профессией в объеме, 

предусмотренном государственным заданием
3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-02/01. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"

Контрольная точка  

Определена профпригодность авиационного персонала гражданской авиации к их профессиональной деятельности, установлена связь их заболеваний с профессией в объеме, 

предусмотренном государственным заданием
3.0

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет о выполнении государственного задания № 107-00001-20-02/03. Подтверждающие документы представлены в системе "Электронный бюджет"
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6.5.2.7

6.5.2.1

6.5.2.2

6.5.2.8

6.3.4.58

6.3.4.59

6.3.4.60

6.3.4.61

1. Своевременная корректировка государственного задания

1. Отсутствуют
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7

7.1

ВЦП "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации"

X

Скворцова В.И. - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

Мероприятия по минимизации рисков⁸ X 1 X X X X

7.1.1
Мероприятие

Организация медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в медицинских организациях ФМБА России X
Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской 

Федерации
3.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.01.2020 - 10.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" установлены государственные задания подведомственным медицинским организациям ФМБА России

Контрольная точка

Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации на период проведения III Зимних юношеских игр 2020 в гг. 

Лозанна и Санкт-Мориц (Швейцария)
3.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 22.01.2020 - 22.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ ФМБА России от 18.12.2020 г. № 2037к "Об организации медицинского обеспечения на III Зимних юношеских играх 2020 в г. Лозанна, Санкт-Мориц (Швейцария)".

Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации на период проведения III Зимних юношеских игр 2020 в гг. Лозанна и Санкт-

Мориц (Швейцария) организовано и осуществлено в полном объеме

Контрольная точка

Подготовлены материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по вопросам медико-биологического и 

медицинского обеспечения спортсменов
4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 17.03.2020 - 26.02.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по вопросам медико-биологического и медицинского 

обеспечения спортсменов подготовлены и направлены письмом ФМБА России в адрес Минспорта России от 26.02.2020 г. № 32-03/377

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 1 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями
4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.04.2020 - 10.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 2 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

Контрольная точка

Организовано медицинское обеспечение Международного ралли "Шелковый путь 2020"
3.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 16.07.2020 - X

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Мероприятие отменено организаторами по причине пандемии коронавируса COVID-19

Контрольная точка

Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации на период проведения Первых Игр стран Содружества 

Независимых Государств (СНГ), г. Казань 
3.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 27.08.2020 - X

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Мероприятие отменено организаторами по причине пандемии коронавируса COVID-19

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 3 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.10.2020 - 10.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

Контрольная точка 

Подготовлено и принято участие в XIV Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений "СпортМед 

2020"
4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 08.12.2020 - 11.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Принято участиев формате видеоконференцсвязи в XIV Международной научной конференции "СпортМед 2020".

Сроки проведения установлены организаторами 10-11 декабря 2020 года

Контрольная точка

Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, в объеме, установленном государственным заданием 4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и приостановлением тренировочной деятельности на федеральных базах спортивной подготовки в медицинских 

организациях ФМБА России было приостановлено УМО спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации (с конца марта по июнь включительно, при этом 

оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах продолжалось). Это позволило провести перераспределение финансовых средств, увеличив объемы 

финансирования, предусмотренные на оказание амбулаторной медицинской помощи, в рамках которой проводилось тестирование спортсменов на новую коронавирусную 

инфекцию методом ПЦР-диагностики. В связи с вышеуказанными особенностями исполнение государственного задания медицинскими организациями по ряду услуг было ниже 

значений, установленных на 2020 год

Контрольная точка

Достижение доли спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, допущенных к соревновательной и тренировочной деятельности, путем восстановления их 

работоспособности и здоровья для достижения высоких спортивных результатов, до 82%
2.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Доля спортсменов допущенных к соревновательной деятельности 82,8%

7.1.1.1

7.1.1.11

7.1.1.2

7.1.1.3

7.1.1.4

7.1.1.5

7.1.1.6

7.1.1.7

7.1.1.8

7.1.1.9

7.1.1.10

Направление (подпрограмма) "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"

Процессная часть

1. Закрытие субъектов Российской Федерации на карантин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 

1. Проведение конференций по видеоселекторной связи
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

7.1.2
Мероприятие

Проведение научных исследований в области спортивной медицины X
Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Подготовлены технические задания и конкурсная документация для проведения конкурсных процедур на выполнение научных исследований в области спортивной медицины 4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.03.2020 - 05.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Выполнено в не установленный срок ввиду включения в план НИР по решению Проблемной комиссии № 5 НТС ФМБА России дополнительной научной темы "Разработка 

методических рекомендаций по организации и дистанционному проведению мероприятий медико-психологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации в условиях противодействия коронавирусной инфекции COVID-19 и инфекциям иного происхождения" (протокол заседания Бюро Проблемной комиссии № 

5 от 21.05.2020 г.), подготовлены 25 технических заданий и конкурсная документация для проведения конкурсных процедур на выполнение научных исследований в области 

спортивной медицины

Контрольная точка

Объявлены и проведены конкурсные процедуры на выполнение научных исследований в области спортивной медицины, заключены государственные контракты на выполнение 

НИР
4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 30.06.2020 - 18.08.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Выполнено в не установленный срок ввиду включения в план НИР по решению Проблемной комиссии № 5 НТС ФМБА России дополнительной научной темы "Разработка 

методических рекомендаций по организации и дистанционному проведению мероприятий медико-психологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации в условиях противодействия коронавирусной инфекции COVID-19 и инфекциям иного происхождения" (протокол заседания Бюро Проблемной комиссии № 

5 от 21.05.2020 г.), объявлено и проведено 25 конкурсных процедур на выполнение научных исследований в области спортивной медицины (номера извещений о проведении 

открытого конкурса в электронной форме для закупки: 0173100009120000016, 0173100009120000017, 0173100009120000039, 0173100009120000063, 0173100009120000064, 

0173100009120000018, 0173100009120000020, 0173100009120000031, 0173100009120000042, 0173100009120000038, 0173100009120000013, 0173100009120000029, 

0173100009120000030, 0173100009120000027, 0173100009120000043, 0173100009120000015, 0173100009120000044, 0173100009120000019, 0173100009120000045, 

0173100009120000026, 0173100009120000041, 0173100009120000040, 0173100009120000028, 0173100009120000024, 0173100009120000014. 

Заключено 25 государственных контрактов на выполнение НИР: №№ 10.001.20.14 от 01 июня 2020 г., 10.002.20.14 от 02 июня 2020 г, 10.003.20.14 от 31 мая 2020 г, 17.003.20.14  

от 17 июня 2020 г., 79.001.20.14 от 16 июня 2020 г., 103.123.20.14 от 05 июня 2020 г., 107.001.20.14  от 26 мая 2020 г., 107.002.20.14 от 26 мая 2020 г., 107.003.20.14 от 26 мая 2020 

г., 126.001.20.14 от 01 июня 2020 г., 127.001.20.14 от 01 апреля 2020 г., 127.002.20.14 от 25 мая 2020 г., 128.001.20.14 от 16 июня 2020 г., 132.002.20.14 от 16 июня 2020 г., 

134.134.20.14 от 02 июня 2020 г., 135.001.20.14 от 08 июня 2020 г., 135.002.20.14 от 08 июня 2020 г., 137.003.20.14 от 05 июня 2020 г., 138.001.20.14 от 01 июня 2020 г., 

140.001.20.14 от 01 июня 2020 г., 141.001.20.14 от 02 июня 2020 г., 143.001.20.14от 23 июня 2020 г., 144.001.20.14 от 23 июня 2020 г., 107.004.20.14 от 18 августа 2020г., 

129.001.20.14 от 21 июля 2020 г. 

Контрольная точка

Осуществлена приемка промежуточных отчетов НИР 4.0
Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Осуществлена приемка промежуточных отчетов по 25 НИР, оплачены этапы выполнения работ в соответствии с календарными планами государственных контрактов: Акт № 2 от 

15.09.2020 г. по ГК № 10.001.20.14 от 1 июня 2020 г., акт № 2/20 от 15.09.2020 г. по ГК № 10.002.20.14 от 2 июня 2020 г., 

акт № 2/20 от 15.09.2020 г. по ГК № 10.003.20.14 от 8 июня 2020 г., акт № 2 от 24.09.2020 г. по ГК № 17.003.20.14 от 17 июня 2020 г.,  акт № 2/20 от 25.09.2020 г. по ГК № 

79.001.20.14 от 16 июня 2020 г., акт № 2 от 21.08.2020 г. по ГК № 103.123.20.14 от 5 июня 2020 г., акт № 2 от 25.08.2020 г. по ГК № 107.001.20.14 от 26 мая 2020 г., акт № 2/20 от 

25.08.2020 г. по ГК № 107.002.20.14 от 26 мая 2020 г.,  акт № 2 от 25.08.2020 г. по ГК № 107.003.20.14 от 26 мая 2020 г., акт № 2/20 от 25.09.2020 г. по ГК № 107.004.20.14 от 18 

августа 2020 г., акт № 2 от 28.08.2020 г. по ГК № 126.001.20.14 от 1 июня 2020 г.,  акт № 2/20 от 28.08.2020 г. по ГК № 127.001.20.14 от 1 июня 2020 г., акт № 2 от 28.08.2020 г. по 

ГК № 127.002.20.14 от 25 мая 2020 г., акт № 2 от 28.08.2020 г. по ГК № 128.001.20.14 от 16 июня 2020 г., акт № 2/20 от 20.08.2020 г. по ГК № 132.001.20.14 от 16 июня 2020 г., акт 

№ 2 от 25.08.2020 г. по ГК № 134.134.20.14 от 2 июня 2020 г., акт № 2/20 от 09.09.2020 г. по ГК № 135.001.20.14 от 8 июня 2020 г., акт № 2/20 от 09.09.2020 г. по ГК 

№ 135.002.20.14 от 8 июня 2020 г., акт №2 от 25.08.2020 г. по ГК № 137.003.20.14 от 5 июня 2020 г., акт №2 от 28.08.2020 г. по ГК № 138.001.20.14 от 1 июня 2020 г., акт № 2 от 

28.08.2020 г. по ГК № 140.001.20.14 от 1 июня 2020 г., акт № 2 от 27.08.2020 г. по ГК № 141.001.20.14 от 2 июня 2020 г., 

акт № 2/20 от 30.09.2020 г. по ГК № 143.001.20.14 от 23 июня 2020 г., акт № 2/20 от 30.09.2020 г. по ГК № 144.001.20.14 от 23 июня 2020 г., акт № 2/20 от 30.09.2020 г. по ГК № 

129.001.20.14 от 21 июля 2020 г.

Контрольная точка

Внедрены 4 инновационные медико-биологические технологии в процесс подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по результатам научных 

исследований в области спортивной медицины
2.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

По итогам реализации плана НИР за 2020 год разработаны и внедрены 4 инновационные медико-биологические технологии в процесс подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации по результатам научных исследований в области спортивной медицины: 

1. Методические рекомендации по критериям допуска  совершеннолетних лиц к занятиям спортом (тренировкам и спортивным соревнованиям) в соответствии с видом спорта, 

спортивной дисциплиной, полом и возрастом при заболеваниях, патологических состояниях и отклонениях со стороны сердечно-сосудистой системы. 

2. Методические рекомендации по применению продукта специализированного спортивного питания для улучшения концентрации внимания и координации движений у 

высококвалифицированных спортсменов. 

3. Методические рекомендации по проведению лечебно-реабилитационных и профилактических мероприятий для спортсменов-паралимпийцев, спортсменов высокого класса с 

нарушениями моторной функции, ассоциированными с сочетанной патологией периферического и центрального звеньев двигательного анализатора. 

4. Методические рекомендации по оценке постурального баланса у спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации с использованием специализированного 

мобильного приложения для индивидуального мобильного устройства.

7.2
ВЦП "Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий"

X
Скворцова В.И. - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Низкая 1 X X X X

Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶

2. Запрет Минздрава России на проведение научно-практических мероприятий, предполагающих массовое 

скопление 

Мероприятия по минимизации рисков⁸

2. Проведение научно-практических мероприятий дистанционно по видеоселекторной связи

7.1.2.1

7.1.2.2

7.1.2.3

7.1.2.4

1. Закрытие субъектов Российской Федерации на карантин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19

1. Проведение дистанционных медицинских консультаций / консилиумов с применением телемедицинских 

технологий
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№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

7.2.1

Мероприятие

Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья 

человека физическими, химическими и биологическими факторами, включая медико-санитарное обеспечение персонала предприятий отдельных отраслей промышленности и 

населения прилегающих территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций

X

Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на оказание медицинской помощи  работникам отдельных отраслей промышленности с 

особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включая 

медико-санитарное обеспечение при возникновении чрезвычайных ситуаций

3.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.01.2020 - 10.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 1 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.04.2020 - 10.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 2 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 3 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.10.2020 - 10.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

Контрольная точка

Организовано оказание медицинской помощи контингенту, подлежащему обслуживанию ФМБА России, в объеме, установленном государственным заданием 4.0
Яковлева Т.В. - Первый заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

7.2.2

Мероприятие

Организация обеспечения деятельности по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на отдельных 

территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований
X

Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на выполнение государственных работ по обеспечению федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора
3.0

Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.01.2020 - 10.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 1 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.04.2020 - 10.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 2 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 3 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.10.2020 - 10.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

Контрольная точка

Обеспечен федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на 

отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований, в объеме, установленном 

государственным заданием

4.0

Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

7.2.3

Мероприятие

Осуществление прикладных научных исследований и разработок в сфере здравоохранения, выполняемых научно-исследовательскими организациями по государственному 

заданию, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд

X

Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на проведение прикладных научных исследований 3.0
Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.01.2020 - 10.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 1 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.04.2020 - 10.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

7.2.2.4

7.2.2.5

7.2.3.1

7.2.3.2

7.2.1.1

7.2.1.2

7.2.1.3

7.2.1.4

7.2.1.5

7.2.2.1

7.2.2.2

7.2.2.3
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Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 2 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

Контрольная точка

Предоставлена отчетность за 3 квартал 2020 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0
Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 10.10.2020 - 10.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" представлены отчеты о выполнении государственного задания подведомственными медицинскими организациями ФМБА России

Контрольная точка

Разработаны и внедрены инновационные технологии в сфере защиты отдельных категорий граждан 4.0
Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Разработаны и внедрены инновационные технологии (25) в сфере защиты отдельных категорий граждан. Журнал регистрации утвержденных правил, инструкций, методических 

указаний, гигиенических нормативов ФМБА России (инв. № Ж - 186н/с)

Контрольная точка

Приняты завершенные НИОКР 3.0
Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ ФМБА России об организации приемки работ от 06.11.2019 г. № 211, приказ ФМБА России об организации экспертизы результатов работ 

от 06.11.2019 г. № 210, утвержденные акты приемки работ размещены в информационной системе ФМБА России

7.2.4
Мероприятие

Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России X
Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА 

России
4.0

Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка

Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА 

России
4.0

Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка

Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА 

России
4.0

Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 30.09.2020 - 30.09.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка

Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА 

России
4.0

Стадченко Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Государственные задания подведомственным федеральным учреждениям установлены и размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

7.2.5

Мероприятие

Оказание медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профелю "Профпатология"

X

Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Летникова Л.И. – Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на оказание медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилю "Профпатология"
3.0

Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

X X - 10.01.2020 - 10.01.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" утверждено государственное задание

Контрольная точка 

Осуществлен ежеквартальный контроль за исполнением подведомственным федеральными государственным учреждениями государственного задания 4.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью  Минздрава России

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

X X - 10.04.2020 - 10.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Осуществлен ежеквартальный контроль за исполнением подведомственным федеральными государственным учреждениями государственного задания
4.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью  Минздрава России

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

X X - 10.07.2020 - 10.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Осуществлен ежеквартальный контроль за исполнением подведомственным федеральными государственным учреждениями государственного задания
4.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью  Минздрава России

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

X X - 10.10.2020 - 10.10.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка 

Оказана медицинская помощь, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках государственного задания по профилю "Профпатология"
3.0

Куликова И.Б. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью  Минздрава России

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчеты размещены в ГИИС "Электронный бюджет"

7.2.5.3

7.2.5.4

7.2.5.5

7.2.3.4

7.2.3.5

7.2.3.6

7.2.4.1

7.2.4.2

7.2.4.3

7.2.4.4

7.2.5.1

7.2.5.2

7.2.3.3
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реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы⁵

Фактический срокПлановый срок
Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 

№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

Контрольная точка 

Сформировано и утверждено государственное задание подведомственным Минобрнауки России учреждениям на оказание медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу ОМС по профилю "Профпатология"
2.0

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

В ГИИС "Электронный бюджет" утверждено государственное задание

8

8.1
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" X
Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации проекта⁷ Низкая 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

X 1 X X X X

8.1.1

Результат

Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам 

государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения. (В 

2020 г. - 1 ед.)

X

Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несоблюдение сроков выполнения работ в субъектах Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X X X X X

8.1.1.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в 

реестр соглашений)
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Соглашение Минздрава России от 20.01.2020 г. № 056-02-2020-191с ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения"

8.1.1.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 3.1
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № б/н

8.1.2
Результат

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% структурных подразделений медицинских организаций X
Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X X X X X

Риски

Несоблюдение сроков выполнения работ в субъектах Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X X X X X

8.1.2.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, 

подключённые к сети Интернет) в 2020 году объявлены
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 31.03.2020 - 30.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 30.11.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации

8.1.2.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, 

подключённые к сети Интернет) в 2020 году заключены
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 01.05.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 30.11.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации

7.2.5.6

8.1.1.1.1

8.1.1.2.1

8.1.2.1.1

8.1.2.2.1

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Проектная часть

1. В связи с изменением экономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках, существенным ростом 

курса валют к рублю, повлиявшим на цену закупаемой компьютерной техники и оборудования, а также 

ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции в первой половине 2020 

года, были затруднены разработки технических заданий и их межведомственное согласование на 

региональном уровне, что привело к смещению сроков проведения закупочных процедур, заключению 

государственных контрактов. 

Мероприятия по минимизации рисков⁸ 1. Организация работ по представлению отчетов субъектами Российской Федерации об исполнении

3. Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

2. Внесение корректировок согласно сложившейся ситуации в следствии из-за распространением новой 

коронавирусной на территории Российской Федерации
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льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

8.1.2.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, 

подключённые к сети Интернет) в 2020 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2020 год ТСВП МО подключены к ЗСПД
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № б/н.

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации

8.1.3

Результат

100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное 

взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. (В 2020 г. - 50%)
X

Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

В 29 субъектах Российской Федерации обеспечили межведомственное электронное взаимодействие с МСЭ посредством подсистемы "Реестр электронных медицинских документов 

ЕГИСЗ" менее 20% медицинских организаций в 2019 г.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Доработка МИС/ГИС субъектов Российской Федерации по проведенным работам по улучшению электронного документа "Направление на МСЭ" для передачи посредством 

подсистемы "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ.

Ежемесячный отчет субъектов Российской Федерации об исполнении.

X X X X X X

8.1.3.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

50% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с 

информационной системой Федерального фонда социального страхования
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н.

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации

8.1.3.5

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка 

50% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с 

учреждениями медико-социальной экспертизы
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н.

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации

8.1.4

Результат

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. (В 

2020 г. - 800 000 ед.)

X

Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несоблюдение сроков выполнения работ в субъектах Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X X X X X

8.1.4.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава России

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 01.06.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н.

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации

8.1.4.2
Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X
- X X - - - -

Контрольная точка 

Не менее 800 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России 3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации об организации автоматизированных рабочих мест для МО субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных систем, соответствующих требования Минздрава России. Создано 926 тысяч (нарастающим итогом) автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации

8.1.5
Результат

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов X
Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X X X X X

Риски

Несоблюдение сроков выполнения работ в субъектах Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X X X X X

8.1.3.1.1

8.1.3.5.1

8.1.1.4.1

8.1.4.2.1

8.1.2.3.1
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реализации

начала 
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Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы⁵

Фактический срокПлановый срок
Статус риска и 

мероприятия по 

реагированию 

на риск⁶ 

№ п/п Наименование проекта², ВЦП, результата проекта, мероприятия, контрольной точки

Статус 

контро

льной 

точки³

Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

8.1.5.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

В 85 субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по обеспечению информационного обмена медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения субъекта Российской Федерации с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 01.11.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации

8.1.5.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

В 85 субъектах Российской Федерации проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования 

электронных рецептов
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации

8.1.5.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

В 85 субъектах Российской Федерации подготовлены нормативно-правовые акты о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том 

числе электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н.

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации

8.1.6

Результат

85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава 

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

X

Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X X X X X

Риски

Несоблюдение сроков выполнения работ в субъектах Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X X X X X

8.1.6.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили технические задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и 

муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, 

информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г.
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 01.04.2020 - 17.04.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 17.04.2020 г. № б/н.

85 субъектов Российской Федерации предоставили планы по дооснашению медицинских организаций субъектов Российской Федерации компьютерной техникой для создания 

автоматизированных рабочих мест медицинских работников

8.1.6.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка 

85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

85 субъектов Российской Федерации представили отчеты по утверждению планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующийся в 

государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России

8.1.6.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе 

централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н.  

85 субъектов Российской Федерации представили отчеты по утвердждению планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России

8.1.6.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации на 2020 г.
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 15.04.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

85 субъектов Российской Федерации представили отчеты по утверждению планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование 

государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

8.1.1.5.1

8.1.5.2.1

8.1.5.3.1

8.1.6.4.1

8.1.6.1.1

8.1.6.2.1

8.1.6.3.1
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

8.1.6.5

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих 

медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России 3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации. 

По итогам 2020 г. в Российской Федерации 82% структурных подразделения медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов 

Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара используют МИС

8.1.6.6

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление потоками пациентов", к которым подключены 100 % структурных подразделений 

государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь 3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 31.05.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации.

По итогам 2020 года 94% структурных подразделения  государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, 

подключено к централизованным подсистемам "Управление потоками пациентов" в Российской Федерации. 

Ожидаемая дата наступления: 31.05.2021 г.

8.1.6.7

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", 

взаимодействующие с "Системой 112", к которым подключены 100 % отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 01.07.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации.

По итогам 2020 г. результата контрольной точки 94,5% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключено к подсистемам "Управление СМП" в субъектах Российской Федерации. 

Ожидаемая дата наступления: 01.07.2021 г.

8.1.6.8

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации подключены 100 % структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, 

подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций 

и 100 % аптечных пунктов и организаций

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 31.05.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации.

По итогам 2020 года 94,6% структурных подразделени медицинских организаций, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами 

(включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), государственных и муниципальных медицинских организаций  подключены к централизованным подсистемам "Управление 

льготным лекарственным обеспечением" (ЛЛО) в Российской Федерации.

Ожидаемая дата наступления: 31.05.2021 г.

8.1.6.9

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 

85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации.

По итогам 2020 года в Российской Федерации 93% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая 

ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, 

используют медицинские информационные системы

8.1.6.6.1

8.1.6.7.1

8.1.6.8.1

8.1.6.9.1

8.1.6.5.1
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8.1.6.10

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения 

серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 31.03.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации.

Существует риск: 20 субъектов Российской Федерации не достигли результата контрольной точки.

Причина риска: Проблемы организационного характера при подготовке планов и технических заданий по закупке и вводу в эксплуатацию информационно-

телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих 

функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения.

Предлагаемые решения: Организация работ по представлению отчетов субъектами Российской Федерации об исполнении. Организационно-методическая работа с субъектами 

Российской Федерации, контроль и мониторинг.

Ожидаемая дата наступления: 31.03.2021 г.

8.1.6.11

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-

коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 31.03.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации.

Существует риск: 11 субъектов Российской Федерации не достигли результата контрольной точки.

Причина риска: Проблемы организационного характера при подготовке планов и технических заданий по закупке и вводу в эксплуатацию компьютерной

техники для создания АРМ, длительные сроки согласования технической документации. 

Предлагаемые решения: Организация работ по представлению отчетов субъектами Российской Федерации об исполнении. Организационно-методическая работа с субъектами 

Российской Федерации, контроль и мониторинг.

Ожидаемая дата наступления: 31.03.2021 г.

8.1.6.12

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены не менее 67 % 

государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 31.05.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации.

По итогам 2020 г. результата контрольной точки 77,5% государственных и муниципальных медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации подключено к 

централизованным подсистемам "Центральный архив медицинских изображений".

Ожидаемая дата наступления: 31.05.2021 г.

8.1.6.13

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 60 % структурных 

подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача 

структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 31.05.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации.

По итогам 2020 г. результата контрольной точки 81% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных 

медицинских организаций подключено к централизованной подсистеме "Интегрированная электронная медицинская карта".

Ожидаемая дата наступления: 31.05.2021 г.

8.1.6.14

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены не менее 50 % клинико-диагностических 

лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 50 % структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 31.05.2021

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н. 

Отчеты 85 субъектов Российской Федерации.

По итогам 2020 г. результата контрольной точки 68% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций 85 субъектов 

Российской Федерации подключено к централизованной подсистеме "Лабораторные исследования" в Российской Федерации.

Ожидаемая дата наступления: 31.03.2021 г.

8.1.7

Результат

Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие 

требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании 

медицинской помощи гражданам

X

Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X X X X X

Риски

Несоблюдение сроков выполнения работ в субъектах Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X X X X X

8.1.6.10.1

8.1.6.11.1

8.1.6.12.1

8.1.6.13.1

8.1.6.14.1
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8.1.7.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Подготовлен план развития и поэтапного ввода в эксплуатацию медицинских информационных систем в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба 

или приравненная к ней служба) Российской Федераци

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 03.05.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 30.06.2020 г. № б/н.

Проведен анализ индивидуальных планов, предоставленных медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти Российской 

Федерации

8.1.7.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Заключены государственные контракты на создание (модернизацию) медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба 

или приравненная к ней служба) в соответствии с концепцией

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 01.07.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № 1 "Медицинские организации Минздрава России заключившие договора на развитие МИС". 

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № 2 "Медицинские организации Минздрава России заключившие контракты на дооснащение АРМ для мед работников".

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № б/н "Освоение средств другими ФОИВ в 2020 г. Ответ на письмо № 18-5/И/2-19057".

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. №3 "Реестр приказов актов (соглашений) о вводе в эксплуатацию".

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № 6 "Отчет по ФОИВ на 2020 год закупка ИС.".

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № 7 "Медицинские организации Минздрава России, заключившее договора на развитие"

По итогам 2020 года 177 МО, подведомственные федеральным органам власти провели закупочные мероприятия по дооснащению автоматизированными рабочими сетами и 

печатающими устройствами для медицинских работников, закупку оборудования для организации защищённой сети передачи данных и монтаж вычислительной сети

8.1.7.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Выполнены мероприятия плана поэтапного ввода в эксплуатацию созданных (модернизированных) медицинских информационных систем в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными 

законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) на 2020 год

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № 5 "МО ввод МИС в эксплуатацию, Соглашения с субъектами".

По итогам 2020 года 87 медицинских организаций отчитались о вводе в эксплуатацию созданных (модернизированных) медицинских организациях подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами 

предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) ввели в эксплуатацию медицинскую информационную систему или используют ГИС субъекта (79 медицинских 

организаций согласно планам поэтапного ввода на 2020 год)

8.1.7.4

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Осуществлено дооснащение компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, локальными вычислительными сетями и 

программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных во всех структурных подразделениях медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными 

законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) Российской Федерации, в соответствии с планом на 2020 год

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № 4 "Отчет по ФОИВ на 2020 год дооснашение оборудования".

Иное Минздрава России от 20.12.2020 г. № б/н "Освоение средст другими ФОИВ в 2020 году".

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № 2 "МО Минздрава России, заключившие контракты на дооснашение АРМ для мед работников".

По итогам 2020 года осуществлено дооснашение компьютерной техникой 177 медицинских организации

8.1.7.5

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Обеспечена интеграция медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации 

(за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) с 

подсистемами с ЕГИСЗ при оказании медицинской помощи гражданам и другими отраслевыми информационными системами

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 01.07.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Иное Минздрава России от 20.12.2020 г. № б/н "Освоение средств другими ФОИВ в 2020 году. Ответ на письмо № 18-5/И/2-19057".

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № 1 "Медицинские организации Минздрава России, заключившие договора на развитие МИС".

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № 6 "Отчет по ФОИВ на 2020 год закупка ИС." 

По итогам 2020 года 77 МО, подведомственных Минздраву России заключили государственные контракты на создание (модернизацию) информационных систем

8.1.8

Результат

Единая государственная информационная система обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными 

системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом 

государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье". (В 2020 г. - 1 ед.)
X

Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несоблюдение сроков выполнения работ в субъектах Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X X X X X

8.1.7.1.1

8.1.7.2.1

8.1.7.3.1

8.1.7.4.1

8.1.7.5.1
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

8.1.8.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 3.1

Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X - 20.01.2020 - 31.12.2019

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 31.12.2019 г. № б/н "Государственные контракты на оказание услуг"

8.1.8.2

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения вычислительных мощностей Федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой 

площадок ЕГИСЗ) в 2020 году
3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Акт приема-передачи Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н "Акты выполненных работ" 

8.1.8.3

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 3.1
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Реестр контрактов Минздрава России от 31.12.2020 г. № б/н 

8.1.9

Результат

100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое 

здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг. (В 2020 г. - 20%)
X

Пугачев П.С. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации X X 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Риски

Несоблюдение сроков выполнения работ в субъектах Российской Федерации.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:

Низкая

X X X X X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования

Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X X X X X

8.1.9.1

Мероприятие
Отсутствует в Плане мероприятий федерального проекта, сформированном в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"
X

- X X - - - -

Контрольная точка 

Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих 

доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в 2020 году 3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 20.12.2020 - 20.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет Минздрава России от 20.12.2020 г. № НЦИ-И-171 "Отчет расчета показателей федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации за 2020 год" 

По итогам реализации результата в 2020 году 23,4%  медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам 

посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг

8.2
ВЦП "Анализ и мониторинг системы здравоохранения"

X
Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

Мероприятия по минимизации рисков⁸ X 1 X X X X

8.2.1
Мероприятие

Ведение базы данных статистических показателей в сфере здравоохранения, в том числе в разрезе федеральных государственных учреждений X
Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлена агрегация значений базы данных значений форм федерального статистического наблюдения, получаемых от органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в целях формирования сводной информации по Российской Федерации за отчетный год
1.0

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 31.03.2020 - 31.03.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 16.03.2020 г. № 7-5/309 (о направлении базы данных за 2019 год)

Контрольная точка

Проведен анализ цели 1 "Снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения" в рамках  федерального плана 

статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 671-р
1.0

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письма Минздрава России в Правительство Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 13-2/И/1-9327 дсп и от 10.12.2020 г. № 13-2/И/1-9016 дсп

Контрольная точка

Проведен анализ цели 2 "Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения" в рамках  федерального плана 

статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 671-р
1.4

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письма Минздрава России в Правительство Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 13-2/И/1-9327 дсп и от 10.12.2020 г. № 13-2/И/1-9016 дсп

Контрольная точка

Проведен анализ цели 3 "Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения" в рамках  федерального 

плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 671-р
1.4

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письма Минздрава России в Правительство Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 13-2/И/1-9327 дсп и от 10.12.2020 г. № 13-2/И/1-9016 дсп

8.1.8.1.1

8.1.8.25.1

8.1.8.3.1

8.1.9.1

1. Отсутствуют

1. Заблаговременное информирование субъектов Российской Федерации о необходимости представления 

статистической информации в установленный срок

8.2.1.4

8.2.1.3

8.2.1.2

8.2.1.1

Процессная часть
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Контрольная точка

Проведен анализ цели 4 "Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми" в рамках федерального плана статистических работ, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 671-р
1.0

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письма Минздрава России в Правительство Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 13-2/И/1-9327 дсп и от 10.12.2020 г. № 13-2/И/1-9016 дсп

Контрольная точка

Проведен анализ удовлетворенности населения Российской Федерации качеством оказания медицинской помощи 2.0
Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФСО России от 28.02.2021 г. № 9/4/9/3-74

8.2.2

Мероприятие

Ведение базы метаданных, содержащей алгоритмы идентификации и расшифровки единиц значений форм статистического наблюдения в сфере здравоохранения, а также 

показателей здоровья населения и деятельности медицинских организаций системы здравоохранения, как в целом, так и по отдельным видам медицинской помощи, на основе 

формализованных запросов, с формированием автосправок и таблиц

X

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлено формирование сборников статистических материалов на основании данных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения за отчетный год по: 

Заболеваемости всего населения, взрослого населения, населения в возрасте 0-14 лет и 15-17 лет, старше трудоспособного возраста по классам, группам болезней и отдельным 

заболеваниям, в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни по субъектам Российской Федерации; 

Деятельности и ресурсов учреждений здравоохранения; 

Основным показатели здоровья матери и ребенка, деятельности службы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации

1.0

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 10.06.2020 г. № 7-5/656 (о подготовке сборников за 2019 год)

Контрольная точка 

Осуществлено формирование сборников статистических материалов на основании данных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения за отчетный год по: 

Социально-значимым болезням; 

Сельскому здравоохранению; 

Основным показателям деятельности дерматовенерологической службы Российской Федерации

1.0

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 31.07.2020 - 31.07.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 06.07.2020 г. № 7-5/771 (о подготовке сборников за 2019 год)

Контрольная точка 

Осуществлено формирование сборников статистических материалов на основании данных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения за отчетный год по: 

Кардиологической службе. Заболеваемости и смертности населения Российской Федерации от болезней системы кровообращения; 

Медико-демографическим показателям в Российской Федерации
1.0

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 30.11.2020 - 30.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 30.10.2020 г. № 7-5/1459 (о подготовке сборников за 2019 год)

Контрольная точка 

Осуществлена разработка алгоритмов расчета показателей для базы метаданных автоматизированной системы поддержки принятия управленческих решений и информирования 

руководителей органов государственной власти в сфере охраны здоровья различного уровня  (АСИР) на основании форм федерального и отраслевого статистического наблюдения 

за отчетный год

1.0

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 30.06.2020 - 30.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 10.04.2020 г. № 7-5/427 (о направлении АСИР за 2019 год)

8.2.3

Мероприятие

Разработка научно-обоснованных предложений по актуализации и совершенствованию статистического инструментария в соответствии с изменениями законодательства 

Российской Федерации
X

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Организован семинар для специалистов различного профиля по вопросам ведения учетной и отчетной медицинской документации в соответствии с изменениями законодательства 

Российской Федерации за отчетный год
1.0

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 30.11.2020 - 30.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Второй съезд медицинских статистиков https://medstat.niioz.ru/,  Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 26.11.2020 г. № 7-5/812

Контрольная точка 

Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 1.0

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 30.11.2020 - 30.11.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо Минздрава России от 26.11.2020 г. № 13-2/813 (о проведении семинара) https://itmcongress.ru/itm2020/

Контрольная точка

Осуществлен прием годовой статистической отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и федеральных 

государственных бюджетных учреждений системы здравоохранения
1.0

Котова Е. Г. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России от 18.03.2020 г. № 7-5/328 (о направлении базы данных за 2019 год)

8.2.4

Мероприятие

Ведение базы метаданных, содержащей алгоритмы расчета потребности во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале и дефицита медицинских кадров, для оценки 

потребности субъектов Российской Федерации в специалистах с высшим и средним медицинским образованием
X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

В органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения направлены рекомендации по  ведению базы метаданных, содержащей алгоритмы 

расчета потребности во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале и дефицита медицинских кадров, для оценки потребности субъектов Российской Федерации в 

специалистах с высшим и средним медицинским образованием                                               

1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Сформирована база данных реализации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами в системе мониторинга на портале 

"Кадры", позволяющая осуществлять ежеквартальный мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации мероприятий кадровых программ

8.2.3.3

8.2.2.4

8.2.3.1

8.2.3.2

8.2.2.3

8.2.2.2

8.2.2.1

8.2.1.6

8.2.1.5

8.2.4.1
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

8.2.5

Мероприятие

Ведение с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" базы метаданных для проведения мониторинга и оценки эффективности региональных 

проектов по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, разработанных и принятых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года"

X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации региональных проектов, оценка эффективности их выполнения 1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Осуществление ежеквартального мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации мероприятий кадровых программ (система мониторинга "Кадры")

8.2.6

Мероприятие

Ведение базы данных для сбора, хранения и статистической обработки данных, полученных при фотохронометражном исследовании рабочего времени медицинских работников 

медицинских организаций разного типа, а также по видам медицинской помощи для расчета норм труда в сфере здравоохранения X

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Подготовлен проект приказа по нормам времени врачей-специалистов. Разработаны методические рекомендации по определению норм нагрузки и нормативов численности
1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Приказ Минздрава России от 06.08.202 0г. № 810н. 

Разработаны методические рекомендации:

1. Нормативы  численности  врачей-дерматовенерологов,  оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

2. Нормы времени и нагрузки врачей-дерматовенерологов, оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

3. Нормативы  численности  врачей-оториноларингологов,  оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

4. Нормы времени и нагрузки врачей-оториноларингологов, оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

5. Нормативы  численности  врачей-офтальмологов, оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

6. Нормы  времени  и  нагрузки  врачей-офтальмологов,  оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

7. Нормативы   численности   врачей-педиатров,   оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

8. Нормы  времени  и  нагрузки  врачей-педиатров,  оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

9. Нормативы   численности   врачей-терапевтов,   оказывающих специализированную медицинскую помощьв условиях стационара.

10. Нормы  времени  и  нагрузки  врачей-терапевтов,  оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

11. Нормативы   численности   врачей-кардиологов,   оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

12. Нормы  времени  и  нагрузки  врачей-кардиологов,  оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

13. Нормативы  численности  врачей-акушеров-гинекологов,  оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

14. Нормы  времени  и  нагрузки  врачей-акушеров-гинекологов, оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

15. Нормативы   численности   врачей-неврологов,   оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

16. Нормы  времении  нагрузки  врачей-неврологов,  оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

17. Нормативы   численности   врачей-фтизиатров,   оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара.

18. Нормы  времени  и  нагрузки  врачей-фтизиатров,  оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях стационара

8.2.7

Мероприятие

Обеспечение учета, аналитической обработки и консолидации отчетных документов по результатам контрольных мероприятий, проводимых Минздравом России в 

подведомственных организациях
X

Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Осуществлено агрегирование данных о контрольных мероприятиях, проведенных в учреждениях, подведомственных Минздраву России, в целях формирования сводной 

информации 1.0

Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Осуществлено агрегирование данных о контрольных мероприятиях, проведенных в учреждениях, подведомственных Минздраву России, в целях формирования сводной 

информации

8.2.7.1

8.2.6.1

8.2.5.1
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Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)⁴

8.2.8

Мероприятие

Сбор, обработка и анализ информации по вопросу профилактики неинфекционных заболеваний, включая анализ эффективности мер в области общественного здоровья и 

разработку научно-обоснованных предложений по их совершенствованию
X

Летникова Л.И. - Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка 

Обеспечен сбор, обработка и анализ информации по вопросу профилактики неинфекционных заболеваний 1.0
Летникова Л.И. - Директор  Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

8.2.9

Мероприятие

Организационное и методическое обеспечение разработки и актуализации стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, организации клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разработки и актуализации способов оплаты медицинской помощи, анализа показателей ресурсного 

обеспечения и оказания медицинской помощи в целях формирования и экономического обоснования программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка  

Проведена актуализация способов оплаты  медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, подготовка материалов к заседаниям членов рабочей 

группы Минздрава России по подготовке методических рекомендаций по реализации способов оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования 

1.0

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Подготовлены методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, которые одобрены членами 

рабочей группы Минздрава России, созданной приказом Минздрава России от 15.12.2015 г. № 931 (протокол от 29.12.2020 г. № 06/11/8). Методические рекомендации направлены 

в субъекты Российской Федерации совместным письмом Минздрава России и ФОМС от 30.12.2020 г. 

№ 11-7/И/2-20631/00-10-26-2-04/11-51)

8.2.8.1

Подготовлены следующие аналитические материалы по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний. 

1) "Проведение анализа эффективности правового регулирования в области общественного здоровья, обоснование предложений по совершенствованию указанного регулирования 

на основании международного опыта".

Выявлены недостатки и пути совершенствования системы регулирования вопросов общественного здоровья. Проведен анализ, выявлен потенциал расширения полномочий 

субъектов Российской Федерации по вопросам общественного здоровья. Произведено обобщение международного опыта нормативно-правового регулирования, в том числе 

рекомендаций ВОЗ, в области общественного здоровья. Предложены дополнительные меры государственной политики в сфере сокращения потребления алкоголя, табака, иной 

никотинсодержащей продукции, поддержки здорового питания и физической активности. Выявлены проблемы мониторинга физической активности в Российской Федерации, 

несоответствие данных репрезентативных опросов взрослых и подростков и оценок Минспорта России на основе отчетности организаций. Разработаны рекомендации по усилению 

принципа «здоровье по всех политиках» в российском законодательстве и по введению практики оценки регулирующего воздействия на здоровье в России. Проведена оценка 

реализации Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 2128-р. 

2) "Проведение анализа эффективности региональных, муниципальных и корпоративных мер в области общественного здоровья, оценка хода их реализации, а также подготовка 

предложений по их совершенствованию".

Проведен анализ мер на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения. Проведен 

выборочный анализ корпоративных практик в области укрепления здоровья работающих граждан. Указаны вопросы, не решенные в настоящее время на законодательном уровне, 

в основном относящиеся к уровням муниципалитетов. Не решены вопросы межведомственного взаимодействия в сфере корпоративных практик. 

Выделены варианты региональных мер в сфере общественного здоровья в Российской Федерации с учетом полномочий субъектов Российской Федерации, которые можно 

рассматривать в качестве эффективных ("лучших практик").

3) "Проведение оценки распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний, ассоциированных с ними заболеваемости и смертности, иных социально-

экономических последствий, а также обоснование мер, направленных на их снижение".

Проведены анализ заболеваемости и смертности, связанных с потреблением алкоголя и табака, в том числе в Российской Федерации. Разработано обоснование дальнейших мер по 

снижению потерь населения России, связанного с бременем неинфекционных заболеваний, ассоциированных с потребления алкоголя и табакокурения.  

4) "Проведение оценки информированности граждан по вопросам здравоохранения, проведение социологических и психологических исследований",

Проведена оценка степени удовлетворенности населения доступностью медицинской помощи, выявлено восприятие качества предоставляемых медицинских услуг, определены 

зоны неудовлетворенности  и проблемы пациентов, которые формируют негативную оценку пациентов системы здравоохранения при получении медицинской помощи.

5) Анализ проекта распоряжения Коллегии Евразийской экономической комиссии "О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии "О внесении изменения в 

раздел II плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза". 

Предложена дефиниция определения «табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания», а также обоснование для введения требований к упаковке 

табачной продукции и сигаретам с пониженной способностью вызывать возгорание. 

6) Сравнительный анализ норм международного договора "Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями" и действующего законодательства Российской 

Федерации.

Проведенный сравнительный анализ положений Протокола и российского законодательства, который свидетельствует о единстве подходов к предмету регулирования и об 

отсутствии каких-либо существенных противоречий. В то же время, выявлено, что в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях не в полной мере 

отражены положения об ответственности в сфере оборота оборудования, предназначенного для производства табачных изделий, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 14 

Протокола, в том числе в части отнесения производственного оборудования к предмету административного правонарушения.

7) Анализ проекта распоряжения Правительства Российской Федерации "Об утверждении Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 

2030 года и дальнейшую перспективу"

Представлены предложения в отношении целей, принципов, задач, основных направлений решения задач, механизма реализации Концепции. 

8) Анализ проекта совместного приказа Минстроя России и Минздрава России "О внесении изменений в Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом 

воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака, утвержденных приказом Минсельхоза России № 756/пр, Минздрава 

России от 28.11.2014 г. № 786н".

Предложено доработать проект приказа, в том числе привести его в соответствие с вступившими в силу нормами Федерального закона от 31.07.2020 г. 

№ 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции".

9) Анализ современных научных основ здорового питания.

На основании систематического обзора когортных и клинических исследований выявлены группы продуктов питания, которые ассоциированы со снижением или повышением 

рисков смерти от всех причин, т.е. увеличения или уменьшение продолжительности жизни в долгосрочной перспективе, а также рисков развития отдельных тяжелых хронических 

заболеваний. 

10) Рекомендации по организации здорового питания детей в образовательных организациях.

Рекомендации составлены с учетом научных данных о влиянии групп продуктов питания на здоровье, а также о научно обоснованных методах повышения интереса детей разных 

возрастов к здоровой пище в контексте организации общественного питания в образовательных организациях.

8.2.9.1
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Контрольная точка

Проведен анализ годовых финансовых показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи населению
1.0

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России X X - 01.06.2020 - 29.06.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Подготовлен доклад о реализации в 2019 году Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов (далее - Доклад). Доклад представлен в Правительство Российской Федерации письмом Минздрава России от 29.06.2020 г. № 11-7/И/1-4480

8.3
ВЦП "Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы"

X
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы⁶ Низкая 1 X X X X

Мероприятия по минимизации рисков⁸ X 1 X X X X

8.3.1

Мероприятие

Информационно-технологическая поддержка деятельности Минздрава России в части технического сопровождения и эксплуатации, включая осуществление мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности информационных систем
X

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Обеспечено техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Минздрава России, подготовлен отчет о выполненных работах 4.0
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет овыполнении государственных заданий № 056-00001-20-01, № 056-00002-20-01 представлен в государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

8.3.2

Мероприятие

Информационно-технологическая поддержка деятельности Минздрава России в части технического сопровождения и эксплуатации, включая осуществление мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
X

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X 01.01.2019 31.12.2024 01.01.2019 31.12.2024

Контрольная точка

Обеспечено техническое сопровождение и эксплуатация компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава России 4.0
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий 

Минздрава России

X X - 31.12.2020 - 31.12.2020

Подтверждение факта наступления /обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки⁹

Отчет овыполнении государственного задания № 056-00002-20-01 представлен в государственной интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет"

* -Для служебного пользования

8.3.1.1

8.3.2.1

8.2.9.2

1. Отсутствуют

1. Своевременное планирование и доведение бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

 ¹ Форма мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации (далее – пилотная государственная программа) заполняется на основе утвержденного плана мониторинга реализации пилотной государственной программы.

 ² Приводятся федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов.

 ³ В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации пилотной государственной программы. 

 ⁴ В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации пилотной государственной программы. В случае если ответственное должностное лицо не является сотрудником ответственного исполнителя, соисполнителя или участника пилотной государственной программы, в графе 4 указывается «Иное должностное лицо».

 ⁵ В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации пилотной государственной программы.

 ⁶ Рискам (мерам по их минимизации) статусы присваиваются на основании утвержденного плана мониторинга реализации пилотной государственной программы:

«1» -  риски (меры, направленные на минимизацию рисков) были предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной программы;

«2» -  риски (меры, направленные на минимизацию рисков) не были предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной программы.

 ⁷ Сведения о рисках, наступивших в ходе реализации проекта (программы), ведомственной целевой программы, указываются отдельно по каждому риску. 

 ⁸ Осуществленные и планируемые.

 ⁹ Указываются реквизиты документа, иные основания, подтверждающие выполнение контрольной точки, либо причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки. При этом в случае ненаступления контрольной точки помимо соответствующего обоснования в том числе указываются сведения об ожидаемом сроке наступления контрольной точки «Ожидаемый срок наступления 

контрольной точки: ДД месяц ГГГГ».

 ¹⁰ Указывается наименование ведомственной целевой программы либо наименование отдельного мероприятия, направленного на финансирование деятельности центрального аппарата.
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Таблица 6

Наименование государственной программы, направления 

(подпрограммы), проекта (программы), ведомственной 

целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 4 825 966 937,2 5 363 659 093,6

федеральный бюджет 847 476 749,3 1 115 380 760,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 609 762 317,7 1 887 815 254,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 2 368 610 870,2 2 360 463 078,6

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица 117 000,0 0,0

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
3 -                             -                                          

Всего: 3 709 698 914,5 3 931 122 213,4

федеральный бюджет 646 037 856,7 702 585 213,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 2 368 603 099,1 2 360 455 494,0

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 43 273 433,5 29 970 371,0

федеральный бюджет 30 236 328,6 27 741 562,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 39 580 233,0 37 188 665,7

федеральный бюджет 22 271 930,0 23 457 972,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 45 033 579,4 227 676 237,7

федеральный бюджет 12 790 347,0 190 139 053,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             

юридические лица -                             

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             

Всего: 1 008 376,2 2 917 294,5

федеральный бюджет 952 885,1 2 909 709,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 7 771,1 7 584,6

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 57 206 941,5 83 219 938,8

федеральный бюджет 49 516 928,8 75 332 141,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 47 175 523,4 60 592 820,7

федеральный бюджет 38 540 604,7 47 639 486,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 95 864 878,5 108 540 814,7

федеральный бюджет 47 129 868,4 45 575 621,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию пилотной государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" (тыс. руб.)

Пилотная государственная программа "Развитие 

здравоохранения"

Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в 

сфере охраны здоровья"

Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных 

категорий граждан"

Подпрограмма "Информационные технологии и управление 

развитием отрасли"

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни"

Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов 

диагностики, профилактики и лечения, а также основ 

персонализированной медицины"

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Подпрограмма "Развитие международных отношений в сфере 

охраны здоровья"



2Наименование государственной программы, направления 

(подпрограммы), проекта (программы), ведомственной 

целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 1 549 870,8 380 406,8

федеральный бюджет 78 915,3 77 874,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 2 927 947,8 1 890 011,3

федеральный бюджет 2 214 007,4 1 746 991,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 31 658 069,9 30 196 644,0

федеральный бюджет 15 100 318,0 14 213 734,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 26 973 577,6 31 160 605,4

федеральный бюджет 23 405 100,0 22 922 321,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 215 447 455,3 211 492 820,2

федеральный бюджет 191 307 928,2 184 736 699,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 45 055 133,7 40 434 365,4

федеральный бюджет 21 704 339,7 17 309 813,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 16 668 155,0 13 644 259,3

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 16 828 546,2 11 362 657,7

федеральный бюджет 4 420 200,0 2 197 663,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 11 309 200,0 11 158 594,3

федеральный бюджет 11 309 200,0 11 084 424,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 54 182 510,0 58 702 254,8

федеральный бюджет 45 191 698,2 43 250 914,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 77 720,0 58 047,8

федеральный бюджет 30 000,0 30 001,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"

Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи"

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям"

Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских 

исследовательских центров и внедрение инновационных 

медицинских технологий"

Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"

Федеральный проект "Старшее поколение" 

Проектная часть
4



3Наименование государственной программы, направления 

(подпрограммы), проекта (программы), ведомственной 

целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 1 164 025,7 4 072 652,8

федеральный бюджет 1 164 025,7 4 072 652,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 7 399 732,6 6 217 243,8

федеральный бюджет 7 399 732,6 6 217 243,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 238 466,0 234 696,7

федеральный бюджет 238 466,0 234 696,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 5 826 046,8 5 500 681,3

федеральный бюджет 5 826 046,8 5 500 681,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 132 619 855,2 125 052 881,2

федеральный бюджет 29 527 899,6 21 965 651,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 103 091 955,6 103 087 229,8

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 40 451 405,7 47 928 170,9

федеральный бюджет 40 451 405,7 47 928 170,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 19 218 182,2 30 080 871,5

федеральный бюджет 19 218 182,2 30 080 871,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 4 438 601,5 4 261 335,8

федеральный бюджет 4 438 601,5 4 261 335,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 136 245 898,8 146 926 938,3

федеральный бюджет 136 245 898,8 146 926 938,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 2 375 909 144,4 2 418 287 170,6

федеральный бюджет 127 066 155,9 174 563 165,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 2 248 842 988,5 2 243 724 004,9

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 27 454 512,6 29 214 933,9

федеральный бюджет 27 454 512,6 29 214 933,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

ВЦП "Совершенствование системы оказания медицинской 

помощи наркологическим больным и больным с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения"

ВЦП "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи и деятельности 

Всероссийской службы медицины катастроф"

Процессная часть
5

ВЦП "Донорство  и трансплантация органов в Российской 

Федерации"

ВЦП "Развитие службы крови"

ВЦП "Высокотехнологичная медицинская помощь и 

медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации"

ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

ВЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений"

ВЦП "Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

ВЦП "Обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

ВЦП "Организация обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации"

ВЦП "Организация оказания медицинской помощи 

учреждениями, подведомственными Управлению делами 

Президента Российской Федерации"



4Наименование государственной программы, направления 

(подпрограммы), проекта (программы), ведомственной 

целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 1 084 639,8 960 322,3

федеральный бюджет 1 084 639,8 960 322,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 18 927 128,6 16 657 137,8

федеральный бюджет 18 927 128,6 16 657 137,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 12 607 943,8 12 322 214,0

федеральный бюджет 12 607 943,8 12 322 214,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 2 168 322,7 1 223 947,6

федеральный бюджет 2 168 322,7 1 223 947,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 8 332 275,0 187 898 083,5

федеральный бюджет 8 332 275,0 187 898 083,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 930 656,2 2 887 293,5

федеральный бюджет 922 885,1 2 879 708,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 7 771,1 7 584,6

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 927 284,7 1 026 958,4

федеральный бюджет 927 284,7 1 026 958,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 42 994 985,9 68 168 072,0

федеральный бюджет 42 994 985,9 68 168 072,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 5 239 874,6 5 743 344,1

федеральный бюджет 5 239 874,6 5 743 344,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 3 701 752,6 3 704 860,2

федеральный бюджет 3 701 752,6 3 704 860,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 34 838 852,1 43 934 626,4

федеральный бюджет 34 838 852,1 43 934 626,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

ВЦП "Медико-санитарное обеспечение работников 

обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых 

территорий"

ВЦП "Медико-биологическое обеспечение спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации"

ВЦП "Медицинская реабилитация"

ВЦП "Управление кадровыми ресурсами  здравоохранения"

ВЦП "Содействие международному сотрудничеству в сфере 

охраны здоровья"

ВЦП "Развитие государственной экспертной деятельности в 

сфере здравоохранения"

ВЦП "Организация государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения"

ВЦП "Санаторно-курортное лечение"

ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного персонала 

гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных 

учреждений гражданской авиации"

ВЦП "Развитие фундаментальной, трансляционной и 

персонализированной медицины"

ВЦП "Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление 

государственных услуг в сфере охраны здоровья"



5Наименование государственной программы, направления 

(подпрограммы), проекта (программы), ведомственной 

целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 298 464,9 322 814,8

федеральный бюджет 298 464,9 322 814,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 712 216,6 698 503,2

федеральный бюджет 712 216,6 698 503,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

Всего: 927 488,7 2 606 777,6

федеральный бюджет 927 488,7 1 303 388,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                             -                                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                             -                                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                             -                                          

юридические лица -                             -                                          

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                             -                                          

5
 - Приводятся ведомственные целевые программы, отдельные мероприятия, в том числе направленные на финансовое обеспечение деятельности центральных аппаратов 

федеральных  органов  исполнительной власти и их территориальных органов.

ВЦП "Анализ и мониторинг системы здравоохранения"

ВЦП "Информационно-технологическая поддержка реализации 

государственной программы"

1
 - В  соответствии  с утвержденной редакцией пилотной государственной программы (в том числе дополнительными и обосновывающими материалами)

2
 - Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы 

юридических лиц.3
 - Расходы на реализацию пилотной государственной программы государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным участием.

4
 - Приводятся федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия  федеральных  проектов. До 1 января 2020 г. также указываются приоритетные проекты 

(программы).

Основное мероприятие "Реализация функций ответственного 

исполнителя государственной программы"



Приложение

Таблица 7

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

2020 года

Сводная 

бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета 

на 31 декабря 

2020 года

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Дальневосточный федеральный округ 17 557 582,8      16 631 101,1      16 358 967,5      

Амурская область 1 475 620,3        1 496 619,6        1 457 262,9        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
056 0902 01 К N1 51910 540 114 523,4           114 523,4           114 379,6           

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 153 163,6           153 163,6           153 163,6           

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 74 060,2             74 060,2             74 060,0             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 73 911,0             73 911,0             71 512,3             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 295 353,0           295 353,0           295 052,9           

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 232,6                  232,6                  -                       

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 345 787,0           359 940,2           351 036,6           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 13 433,2             13 433,2             13 433,2             

Сведения о ресурсном обеспечении и оценке расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий пилотной государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" приоритетной территории 

Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
1 Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)



Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 15 733,9             15 733,9             14 652,1             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 27 642,0             28 459,1             22 461,5             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 2 117,1               2 117,1               2 117,1               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 80 772,3             80 772,3             80 771,5             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также пециализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 219 391,0           225 420,0           205 122,6           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 59 500,0             59 500,0             59 500,0             

Дальневосточный федеральный округ

Еврейская автономная область 536 326,8           553 820,8           460 380,9           

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 89 256,2             89 256,2             87 561,4             

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 13 005,1             15 387,2             7 397,9               

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 37 400,7             40 516,7             36 065,0             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 17 847,7             17 847,7             12 431,9             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 111 741,6           111 741,6           111 702,7           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 12 903,3             12 903,3             11 569,3             



Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 60,3                    60,3                    37,2                    

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 168 412,0           179 013,6           111 067,2           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 4 209,7               4 209,7               4 208,2               

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 6 045,5               6 045,5               3 954,8               

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 345,3                  345,3                  296,4                  

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 17 611,9             17 611,9             17 120,4             

Распределение субвенций, предостав-ляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецеп¬там на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 50 737,5             52 131,8             50 218,3             

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 6 750,0               6 750,0               6 750,0               

Дальневосточный федеральный округ

Забайкальский край 2 496 628,1        2 505 592,7        2 502 858,8        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 198 486,5           198 486,5           198 486,5           

Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
056 0902 01 К N1 51910 540 282 673,7           282 673,7           282 673,7           

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 217 995,7           217 995,7           217 995,7           



Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 128 658,8           128 658,8           128 655,6           

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 66 830,1             66 830,1             66 830,1             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 433 467,0           433 467,0           433 467,0           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 102 894,9           102 894,9           102 894,9           

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 196,3                  196,3                  196,3                  

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 446 995,0           446 995,0           446 995,0           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 1 642,0               1 642,0               1 032,0               

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 23 084,2             23 084,2             23 084,2             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 37 731,2             37 731,2             37 731,2             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 1 398,5               1 398,5               1 398,5               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 115 554,1           115 878,6           115 878,6           

Распределение субвенций, предостав-ляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 307 420,1           316 060,2           314 836,8           



Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 131 600,0           131 600,0           130 702,7           

Дальневосточный федеральный округ

Камчатский край 1 114 463,5        921 039,5           905 671,4           

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 164 731,6           164 731,6           164 656,9           

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 56 159,3             56 159,3             56 159,3             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 218 120,0           21 812,0             21 717,9             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 241 597,9           241 597,9           241 586,7           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 30 716,9             30 716,9             30 716,4             

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 41,8                    41,8                    37,4                    

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 187 103,0           187 103,0           173 608,7           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 3 650,8               3 650,8               3 650,8               

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 7 469,4               7 469,4               7 469,4               



Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 10 295,1             10 295,1             9 768,3               

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 2 890,7               2 890,7               2 890,7               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 39 242,0             39 242,0             39 206,3             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 104 945,0           107 829,0           107 652,6           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 47 500,0             47 500,0             46 550,0             

Дальневосточный федеральный округ

Магаданская область 630 793,7           632 799,6           630 476,0           

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 15 618,2             15 618,2             15 540,1             

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 180 232,7           180 878,2           180 232,7           

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 20 776,3             20 939,3             20 751,7             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 11 665,7             11 665,7             11 665,7             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 105 067,0           105 067,0           105 067,0           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 10 994,8             10 994,8             10 950,0             

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 52,8                    52,8                    52,8                    



Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 177 236,0           177 236,0           176 970,1           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 1 589,6               1 589,6               1 412,2               

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 2 757,9               2 757,7               2 362,0               

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 4 503,7               4 503,7               4 135,9               

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 1 266,2               1 266,2               1 266,2               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 15 412,0             15 412,0             15 411,9             

Распределение субвенций, предостав-ляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 43 580,8             44 778,4             44 617,5             

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 40 040,0             40 040,0             40 040,0             

Дальневосточный федеральный округ

Приморский край 2 391 626,9        2 399 744,9        2 396 741,7        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 42 491,8             42 491,8             42 491,8             



Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 252 689,6           252 689,6           252 689,6           

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 83 281,5             83 281,5             83 258,0             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 755 103,1           755 103,1           755 103,1           

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 254,4                  254,4                  254,4                  

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 505 387,0           505 387,0           505 387,0           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 14 963,7             14 963,7             14 963,7             

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 63 456,1             63 556,4             63 455,7             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 68 945,3             69 561,2             68 483,8             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 6 571,8               3 901,8               3 901,8               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 131 967,0           131 967,0           130 165,6           

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 356 515,6           366 587,4           366 587,4           



Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 110 000,0           110 000,0           110 000,0           

Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия 2 356 253,3        2 363 340,4        2 356 451,0        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 186 170,4           186 170,4           186 012,0           

Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
056 0902 01 К N1 51910 540 316 006,8           316 006,8           316 006,8           

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 171 650,2           171 650,2           171 644,2           

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 110 142,2           110 142,2           110 142,2           

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 46 116,7             46 116,7             46 116,7             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 359 385,2           359 385,2           355 105,0           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 121 988,3           121 988,3           121 988,3           

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 196,3                  196,3                  196,3                  

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 390 822,0           390 822,0           390 822,0           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 57 624,7             57 624,7             55 189,6             



Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 25 827,2             25 827,2             25 827,2             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 30 337,5             30 337,5             30 337,5             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 2 003,4               2 003,4               2 003,4               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 92 091,6             92 091,6             92 091,6             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 257 890,8           264 977,9           264 968,3           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 188 000,0           188 000,0           188 000,0           

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 2 409 307,9        2 420 388,9        2 417 948,6        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 98 415,2             98 415,2             98 415,2             

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 307 788,0           307 788,0           307 787,9           

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 108 160,4           108 160,4           108 160,4           

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 49 169,5             49 169,5             49 169,5             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 270 135,2           270 135,2           270 135,2           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 118 633,5           118 633,5           118 633,5           



Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 798,4                  798,4                  798,4                  

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 553 726,0           553 726,0           553 726,0           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 58 433,1             58 433,1             58 433,1             

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 14 702,8             14 702,8             14 700,1             

Ведомственная целевая программа 

"Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях

трансплантации (пересадки), бюджетам субъектов Российской Федерации 
056 0901 01 К 03 54760 540 902,1                  902,1                  902,1                  

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 21 269,0             21 269,0             21 263,5             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 6 794,4               6 794,4               6 794,4               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 144 154,8           144 154,8           142 472,7           

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 403 225,5           414 306,5           413 556,7           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 253 000,0           253 000,0           253 000,0           

Дальневосточный федеральный округ

Сахалинская область 690 183,9           694 240,3           690 540,4           

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"



Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 1 845,2               1 845,2               1 845,2               

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 154 493,9           154 493,9           154 493,9           

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 24 027,8             24 027,8             24 027,8             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 19 713,9             19 713,9             19 713,9             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 153 153,2           153 153,2           153 153,2           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 26 004,7             26 004,7             24 379,0             

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 215,9                  215,9                  215,1                  

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 28 081,0             28 081,0             28 073,6             

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 59 632,5             59 632,5             59 632,5             

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 5 763,5               5 763,5               5 763,5               

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 8 142,1               8 142,1               8 076,3               



Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 1 428,1               1 428,1               1 428,1               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 51 905,4             51 905,4             51 904,4             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 147 606,7           151 663,1           149 663,9           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 8 170,0               8 170,0               8 170,0               

Дальневосточный федеральный округ

Хабаровский край 2 945 179,9        2 131 845,1        2 043 777,8        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 152 908,8           152 908,8           152 908,8           

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 157 841,5           157 841,5           157 841,5           

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 913 090,0           91 309,0             91 309,0             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 518 263,3           518 263,3           518 263,3           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 117 250,4           117 250,4           117 250,4           

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 311,7                  311,7                  311,3                  

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 432 090,0           432 090,0           344 382,6           



Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 46 596,7             46 596,7             46 596,7             

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 24 217,6             24 217,6             24 217,6             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 43 612,7             43 612,7             43 612,7             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 3 675,9               3 675,9               3 675,9               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 115 161,8           115 161,8           115 042,4           

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 301 719,5           310 165,7           309 925,6           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 118 440,0           118 440,0           118 440,0           

Дальневосточный федеральный округ

Чукотский автономный округ 511 198,5           511 669,3           496 857,8           

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 291 805,3           291 805,3           291 596,3           

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 8 001,3               8 001,3               8 001,0               

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 2 235,2               2 235,2               2 234,8               

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 30 347,4             30 347,4             30 347,4             



Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 4 852,0               4 852,0               4 777,7               

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 9,6                      9,6                      9,6                      

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 113 256,0           113 256,0           99 542,1             

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 3 053,3               3 053,3               3 043,4               

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 1 534,5               1 534,5               1 534,5               

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 792,1                  792,1                  -                       

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 5 979,0               5 979,0               5 978,8               

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 17 132,8             17 603,6             17 592,3             

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 32 200,0             32 200,0             32 200,0             

Северо-Кавказский федеральный округ 14 292 548,3      14 631 744,5      13 687 655,8      

Кабардино-Балкарская Республика 1 176 501,6        1 179 693,2        1 089 670,2        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 85 540,5             85 540,5             85 540,5             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 46 604,4             46 604,4             46 604,4             



Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 285 690,3           285 690,3           285 690,3           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 72 621,1             72 621,1             72 621,1             

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 50,6                    50,6                    50,6                    

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 453 183,0           453 183,0           363 161,8           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 15 706,7             15 706,7             15 705,1             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 20 216,1             20 216,1             20 215,9             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 1 560,6               1 560,6               1 560,6               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 52 218,6             52 218,6             52 218,6             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 116 139,7           119 331,3           119 331,3           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 26 970,0             26 970,0             26 970,0             



Северо-Кавказский федеральный округ

Карачаево-Черкесская Республика 923 696,7           926 264,0           925 231,0           

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 93 918,8             93 918,8             92 912,2             

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 57 002,3             57 002,3             57 002,3             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 27 118,6             27 118,6             27 118,6             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 219 473,7           219 473,7           219 451,4           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 41 846,6             41 846,6             41 846,6             

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 25,5                    25,5                    25,3                    

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 288 898,0           288 898,0           288 898,0           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 10 510,0             10 510,0             10 510,0             

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 7 262,4               7 262,4               7 262,2               

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 12 126,4             12 126,4             12 125,0             



Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 925,9                  925,9                  925,9                  

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 36 968,6             36 968,6             36 966,4             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 93 419,9             95 987,2             95 987,2             

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 34 200,0             34 200,0             34 200,0             

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 4 024 038,6        4 039 777,2        3 858 955,0        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 107 371,9           107 371,9           106 913,3           

Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
056 0902 01 К N1 51910 540 489 207,4           489 207,4           489 207,4           

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 70 816,7             70 816,7             70 816,7             

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 297 315,5           297 315,5           296 575,5           

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 55 221,1             55 221,1             55 006,9             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 653 277,0           653 277,0           649 861,5           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 312 863,4           318 772,3           318 772,3           

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 54,0                    54,0                    53,5                    



Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 1 236 991,0        1 236 991,0        1 064 818,8        

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 35 955,1             35 955,1             35 387,4             

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 39 269,7             39 269,7             39 012,1             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 43 137,3             43 137,3             40 612,3             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 3 431,9               3 431,9               3 431,9               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 124 546,2           124 546,2           124 181,5           

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 357 692,9           367 522,6           367 416,4           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 196 887,5           196 887,5           196 887,5           

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Ингушетия 1 091 679,6        1 366 057,6        763 501,7           

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 63 162,0             63 162,0             63 162,0             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 35 615,9             35 615,9             33 324,6             



Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 181 485,2           181 485,2           181 485,2           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 51 735,0             51 735,0             51 735,0             

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 142,1                  142,1                  -                       

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 210 819,0           292 027,0           164 675,5           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения"

Распределение субсидий в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, 

которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов 

Российской Федерации местным бюджетам на со финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются 

из местных бюджетов

056 0909 01 К 02 51110 522 331 550,0           521 598,8           67 535,1             

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 2 852,1               2 852,1               2 852,1               

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 6 832,2               6 832,2               6 832,2               

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 4 489,5               4 489,5               4 489,5               

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 527,4                  527,4                  527,4                  

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 40 915,7             40 915,7             34 862,6             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 113 578,5           116 699,7           111 170,5           



Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 47 975,0             47 975,0             40 850,0             

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Северная Осетия - Алания 1 305 735,3        1 328 676,0        1 309 419,4        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 197 121,6           197 121,6           197 121,6           

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 53 112,5             71 951,7             53 112,5             

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 79 959,3             79 959,3             79 959,3             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 43 208,8             43 208,8             43 208,8             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 215 131,5           215 131,5           215 131,5           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 79 614,2             79 614,2             79 614,2             

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 33,0                    33,0                    33,0                    

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 373 078,0           373 078,0           373 078,0           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 5 307,2               5 307,2               5 307,2               



Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 9 404,4               9 404,4               9 404,4               

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 20 389,8             20 389,8             20 389,8             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 1 154,9               1 154,9               1 154,9               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 57 116,4             57 116,4             57 116,4             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 149 248,7           153 350,2           152 932,8           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 21 855,0             21 855,0             21 855,0             

Северо-Кавказский федеральный округ

Ставропольский край 3 976 494,3        3 988 745,1        3 938 584,7        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 11 216,7             11 216,7             11 216,7             

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 31 867,5             31 867,5             31 867,5             

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 350 768,1           350 768,1           350 768,1           

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 390 847,5           390 847,5           388 731,0           

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 1 127 461,9        1 127 461,9        1 127 461,9        



Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 223 963,9           223 963,9           223 963,9           

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 406,7                  406,7                  405,2                  

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 943 933,0           943 933,0           943 932,0           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 21 436,3             21 436,3             21 436,3             

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 43 502,5             43 502,5             43 502,5             

Ведомственная целевая программа 

"Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях

трансплантации (пересадки), бюджетам субъектов Российской Федерации 
056 0901 01 К 03 54760 540 751,7                  751,7                  751,7                  

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 92 044,7             92 044,7             91 876,8             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 5 279,1               5 279,1               5 279,1               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 163 140,5           163 140,5           162 784,2           

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 445 794,2           458 045,0           454 237,8           



Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 124 080,0           124 080,0           80 370,0             

Северо-Кавказский федеральный округ

Чеченская Республика 1 794 402,2        1 802 531,4        1 802 293,9        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 34 379,3             34 379,3             34 379,3             

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 26 768,7             26 768,7             26 768,7             

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 142 317,3           142 317,3           142 317,3           

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 55 192,7             55 192,7             55 192,7             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 312 706,9           312 706,9           312 706,9           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 186 813,0           186 813,0           186 813,0           

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 163,9                  163,9                  163,9                  

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 478 917,0           478 917,0           478 917,0           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 5 531,5               5 531,5               5 531,5               



Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 18 023,9             18 023,9             18 023,9             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 18 616,0             18 616,0             18 616,0             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 1 623,3               1 623,3               1 623,3               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 96 648,90 96 648,9             96 648,9             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 295 812,30 303 941,5           303 941,5           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 120 887,5           120 887,5           120 650,0           

Южный федеральный округ 4 181 891,9        4 214 779,1        4 041 447,3        

г. Севастополь 836 658,9           855 313,5           849 778,8           

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 88 978,5             89 352,3             89 352,2             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 37 253,9             37 253,9             37 253,9             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 339 837,4           341 328,8           339 607,0           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 36 632,1             39 434,7             39 434,5             

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 31,4                    31,4                    31,4                    



Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 113 681,0           113 681,0           113 675,2           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 39 526,2             39 526,2             39 526,2             

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 10 857,7             10 857,7             10 857,4             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 16 390,8             25 881,8             22 889,6             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 785,5                  785,5                  785,5                  

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 40 221,2             40 221,2             40 141,2             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 112 463,2           116 959,0           116 224,6           

Южный федеральный округ

Республика Крым 3 345 233,0        3 359 465,6        3 191 668,5        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 23 803,9             23 803,9             13 726,4             

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 60 194,2             60 194,2             60 194,2             

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 312 752,7           312 752,7           311 715,5           

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 179 592,3           179 592,3           123 359,2           



Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 903 476,9           903 476,9           879 432,5           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 153 217,3           153 217,3           153 089,5           

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 164,7                  164,7                  164,7                  

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 713 222,0           713 222,0           713 222,0           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 70 959,6             70 959,6             67 408,3             

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 49 370,6             49 370,6             49 293,6             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 78 390,9             78 390,9             63 907,5             

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 2 511,4               2 511,4               2 511,4               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 182 529,9           182 529,9           180 652,0           

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 517 909,1           532 141,7           532 141,7           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 97 137,5             97 137,5             40 850,0             



Северо-Западный федеральный округ 1 317 947,5        1 324 057,4        1 323 116,3        

Калининградская область 1 317 947,5        1 324 057,4        1 323 116,3        

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 18 861,2             18 861,2             18 861,2             

Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
056 0902 01 К N1 51910 540 29 579,2             29 579,2             29 579,2             

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 90 631,0             90 631,0             90 447,0             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 46 509,9             46 509,9             46 509,9             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 357 565,4           357 565,4           357 565,4           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 71 023,7             71 023,7             71 023,7             

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 144,5                  144,5                  144,5                  

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 298 686,0           298 686,0           297 997,0           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 3 902,9               3 902,9               3 899,3               

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 15 975,9             15 975,9             15 925,1             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 28 693,3             28 693,3             28 692,9             



Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 2 835,7               2 835,7               2 835,2               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 105 794,5           105 794,5           105 781,8           

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 222 334,3           228 444,2           228 444,2           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 25 410,0             25 410,0             25 410,0             

Арктическая зона Российской Федерации          1 536 105,7            1 551 797,5            1 508 782,0   

Муниципальные образования: (Беломорский муниципальный район (Республика Карелия); Лоухский муниципальный район (Республика Карелия); 

Кемский муниципальный район (Республика Карелия); территория муниципального образования городского округа "Воркута" (Республика Коми); 

территория Аллаиховского улуса (района) (Республика Саха (Якутия); территория Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района) 

(Республика Саха (Якутия); территория Булунского улуса (района) (Республика Саха (Якутия); территория Нижнеколымского района (Республика 

Саха (Якутия); территория Усть-Янского улуса (Республика Саха (Якутия); территория городского округа города Норильска (Красноярский край); 

территория Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Красноярский край); территория Туруханского района (Красноярский край); 

территория муниципального образования "Город Архангельск" (Архангельская область); территория Мезенского муниципального района 

(Архангельская область); территория Новой Земли (Архангельская область); территория города Новодвинска (Архангельская область); территория 

Онежского муниципального района (Архангельская область); территория Приморского муниципального района (Архангельская область); территория 

Северодвинска (Архангельская область)

-                       -                       -                       

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 500 -                       -                       -                       

Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
056 0902 01 К N1 51910 540 -                       -                       -                       

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 -                       -                       -                       

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 -                       -                       -                       

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 -                       -                       -                       

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 -                       -                       -                       



Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 -                       -                       -                       

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К Р3 54680 540 -                       -                       -                       

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 -                       -                       -                       

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 -                       -                       -                       

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 -                       -                       -                       

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 -                       -                       -                       

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 -                       -                       -                       

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 -                       -                       -                       

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 -                       -                       -                       



Арктическая зона Российской Федерации

Мурманская область 1 018 109,8        1 029 548,6        988 004,1           

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 63 878,1             71 465,0             39 325,5             

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 60 897,0             60 897,0             60 892,6             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 72 391,9             72 391,9             67 111,4             

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 224 482,4           224 482,4           224 482,4           

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 46 886,3             46 886,3             46 851,9             

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 146,0                  146,0                  145,8                  

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 247 436,0           247 436,0           247 025,5           

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 76 717,1             76 717,1             76 005,0             

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 11 011,3             11 011,3             10 951,3             

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 18 345,8             18 345,8             18 337,8             



Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 3 675,8               3 921,2               2 666,3               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 48 324,7             48 327,7             48 216,1             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 126 167,4           129 770,9           128 242,6           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 17 750,0             17 750,0             17 750,0             

Арктическая зона Российской Федерации

Ненецкий автономный округ 241 326,4           242 040,4           242 012,3           

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 40 114,8             40 114,8             40 114,8             

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной

власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
056 0904 01 К N1 55540 521 77 254,6             77 254,6             77 254,6             

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 3 542,3               3 542,3               3 524,6               

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 1 913,1               1 913,1               1 913,1               

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 18 524,3             18 524,3             18 524,3             

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 3 157,0               3 157,0               3 157,0               

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 12,6                    12,6                    12,6                    



Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 52 016,0             52 016,0             52 016,0             

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 278,0                  278,0                  278,0                  

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 745,9                  745,9                  745,5                  

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 170,1                  170,1                  170,1                  

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 10 174,5             10 174,5             10 167,2             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 25 983,2             26 697,2             26 694,6             

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 7 440,0               7 440,0               7 440,0               

Арктическая зона Российской Федерации

Ямало-Ненецкий автономный округ 276 669,5           280 208,5           278 765,5           

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
056 0902 01 К N1 51960 540 1 614,5               1 614,5               1 614,5               

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений
056 0901 01 К N2 51920 540 14 901,2             14 901,2             14 901,2             

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
056 0902 01 К N2 55860 521 3 434,6               3 434,6               3 387,8               



Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
056 0901 01 К N3 51900 540 33 396,6             33 396,6             33 396,6             

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
056 0902 01 К N4 51700 521 9 958,2               9 958,2               9 958,2               

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения

расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

056 0902 01 К P3 54680 540 17,8                    17,8                    16,9                    

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных

проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

056 0909 01 Г N7 51140 521 16 469,5             16 469,5             16 469,5             

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 05 54020 521 4 037,2               4 037,2               4 037,2               

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам

субъектов Российской Федерации
056 0909 01 К 06 52020 521 1 960,5               1 960,5               1 946,8               

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи
056 0909 01 К 08 52010 521 1 088,4               1 088,4               1 088,4               

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 

056 0902 01 К 09 52160 540 2 421,8               2 421,8               2 179,8               

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов

Российской Федерации и бюджету города Байконура 
056 0902 01 К 09 51610 540 52 289,0             52 289,0             52 289,0             

Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

056 0902 01 К 09 54600 530 128 780,2           132 319,2           131 179,6           

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, бюджетам субъектов

Российской Федерации 

056 0909 01 7 05 51380 521 6 300,0               6 300,0               6 300,0               

1
 -  Код бюджетной классификации с детализацией до элемента вида расходов.



Таблица 8

план факт

1 3 4 5

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 418 0

Значения по Российской 

Федерации 37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 43,6 42,3 49,8

Значения по Российской 

Федерации 88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации 98,8 106,2 114,4

Значения по Российской 

Федерации 12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации 13,1 10,9 16,3

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
54 56 55,9

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 26,4 23,6 27,6

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
54,4 51,2 49,5

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
5,3 4,7 5,5

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6,8 6,2 7,1

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Раздел I. Сведения о целевых индикаторах ведомственных проектов, федеральных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых программ пилотной 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на приоритетной территории 

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

Дальневосточный федеральный округ

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Сведения о ходе реализации пилотной государственной программы  «Развитие здравоохранения» на приоритетных территориях за 2020 год

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Амурская область

Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
50 86 52,9

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

5,48 66 66,7

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
36 28 12,2

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 272 291 291

Значения по Российской 

Федерации 73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации 89,9 72,3 78,9

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
25,7 24 24

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,061 0,071 0,7

-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

-

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, человек

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, обеспечивающих 

преемственность оказания медицинской помощи 

гражданам путем организации информационного 

взаимодействия с государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

отчетном году, процентов

-

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, обеспечивающих доступ 

гражданам к электронным медицинским документам 

в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на 

едином портале государственных и муниципальных 

услуг в отчетном году, процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)

Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для организации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации 10,33 9,495 156,5

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 45 45 53,5

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации 97,05 85 80

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
9 25 15

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
75,4 75,9 74,1

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
189,2 207,2 201,4

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
32,4 22,8 23,58

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
53,2 54,8 55

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 26,4 24,2 25,6

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
50,2 53,8 51,6

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
9,2 9 6,1

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
13,1 12 9,7

Число амбулаторных посещений с паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персонале любых специальностей 

(число амбулаторных посещений на 10000 человек)

-

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Дальневосточный федеральный округ

Еврейская автономная область

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов) Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено
Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
62 67 42,8

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
62 65 24,4

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 19 8,7

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации - - -

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
73 72,3 57,7

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
28,8 24 24

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Значения по Российской 

Федерации
82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,6 0,01 0,6

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохра-нения, 

использую-щих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, обеспечивающих 

преемственность оказания медицинской помощи 

гражданам путем организации информационного 

взаимодействия с государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

отчетном году, процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, обеспечивающих доступ 

гражданам к электронным медицинским документам 

в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на 

едином портале государственных и муниципальных 

услуг в отчетном году, процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек

-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов) Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
66,1 1,24 34,5

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 0 0 0

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
91,5 90 97

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
362 293 551

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
46 44,3 39,1

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
66,2 61,5 71,7

Значения по Российской 

Федерации

12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации

13,5 11,8 16,8

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
58,7 58,8 59,4

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 21 20,3 20,3

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
58,6 61,4 60,5

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением 

новой коронаврусной инфекции. Основной причиной высокой 

смертности остается досуточная летальность вследствие 

развития ранних фатальных осложнений инфаркта миокарда, 

в том числе из-за поздней обращаемости за медицинской 

помощью. Предлагается совершенствование маршрутизации 

больных с острым коронарным синдромом в части 

своевременной профильной госпитализации, эвакуации в 

РСЦ в течение первых 48 часов. Наращивание доли 

догоспитального тромболизиса. Проводятся в непрерывном 

режиме симуляционно-тренинговые циклы по острому 

коронарному синдрому для фельдшеров и врачей СМП, 

врачей отделений терапии ЦРБ с целью максимально ранней 

диагностики ОКС. сохраняется проблема низкой 

выявляемости заболеваний сердечно-сосудистой системы 

ввиду кадрового дефицита.  

Число амбулаторных посещений с паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персонале любых специальностей 

(число амбулаторных посещений на 10000 человек)

-

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому 

для оказания паллиативной медицинской помощи в 

общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Дальневосточный федеральный округ

Забайкальский край

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов
Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением 

новой коронаврусной инфекции.



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 6,9 5,3 5,1

Значения по Российской 

Федерации 6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 8,5 7,1 6,5

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
78,78 95 95,9

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
26 66 66,3

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации 0,9 12 16,6

Значения по Российской 

Федерации
854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 33 35 20

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90,6 72,3 71,9

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
25,6 24 22,9

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохра-нения, 

использую-щих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, обеспечивающих 

преемственность оказания медицинской помощи 

гражданам путем организации информационного 

взаимодействия с государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

отчетном году, процентов

-

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, обеспечивающих доступ 

гражданам к электронным медицинским документам 

в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на 

едином портале государственных и муниципальных 

услуг в отчетном году, процентов

-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)

В связи с приостановкой проведения диспансеризации и

профосмотров в условиях карантинных мероприятий по 

новой коронавирусной инфекции.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

В связи с введением запрета на проведение массовых 

выездных акций по тестированию населения края в условиях 

карантинных мероприятий по новой коронавирусной 

инфекции.

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 98,5 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,008 0,009 0,0082

Значения по Российской 

Федерации 144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации 1,08 1,2 1,4

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
51,5 45 48

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
102,3 85 98

Значения по Российской 

Федерации 11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации 173 193 203

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
48,1 39,6 41,6

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
88,3 75,4 76,4

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
11,4 11,6 22,9

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
52,1 53,2 53,2

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)
В связи с введением карантинных мероприятий в условиях 

новой коронавирусной инфекции.

Число амбулаторных посещений с паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персонале любых специальностей 

(число амбулаторных посещений на 10000 человек)

-

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Дальневосточный федеральный округ

Камчатский край 

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 18,9 19,7 18,4

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
54,5 55,9 57,1

Значения по Российской 

Федерации 4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 8,7 5,2 4,6

Значения по Российской 

Федерации 6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 10,3 6,4 6,2

Значения по Российской 

Федерации
65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
83,51 87 67,8

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
3,74 65 53,6

Значения по Российской 

Федерации 5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 22 18,8

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 79 75 68

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
71,9 72,3 72,3

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
27 23 23

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов -

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

Ошибки заполнения  ФРМО медицинскими организациями 

привели к увеличению кол-ва ТВСП в крае. Из них  9 ОВОП 

не подключены к ИНТЕРнет, что существенно снижает 

достижение плановых показателей. Позднее заключение 

контрактов МИАЦ Камчатского края.

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, обеспечивающих 

преемственность оказания медицинской помощи 

гражданам путем организации информационного 

взаимодействия с государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

отчетном году, процентов

Ошибки заполнения  ФРМО медицинскими организациями 

привели к увеличению кол-ва ТВСП в крае. Из них  9 ОВОП 

не подключены к ИНТЕРнет, что существенно снижает 

достижение плановых показателей. Позднее заключение 

контрактов МИАЦ Камчатского края.

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, обеспечивающих доступ 

гражданам к электронным медицинским документам 

в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на 

едином портале государственных и муниципальных 

услуг в отчетном году, процентов

Высокая нагрузка сервера при обработке входящих запросов в 

промышленной среде РЭМД на стороне ЕГИСЗ увеличивает 

время обработки электронных документов и существенно 

замедляет процесс внедрения. Необходимо активизировать 

работу федеральной службы технической поддержки.

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек

-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
89 90 90

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 96,77

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
2,9 2,8 2,8

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
159,5 158 213,4

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 34 25,3 42,3

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
35,5 85 85

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)
Отсуствие заявки одного человека на участие в данной 

программе

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Число амбулаторных посещений с паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персонале любых специальностей 

(число амбулаторных посещений на 10000 человек)

-

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Дальневосточный федеральный округ

Магаданская область



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
154 232 222

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
101,6 115,4 91,5

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
105,2 96,2 85,8

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
24,6 22,8 19,9

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
43,2 55,6 46,4

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 25,8 20,3 22,6

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации 54,9 53 50,2

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6,1 3,7 3,1

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
7,1 6,4 3,7

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации 71 87 76,8

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

33 65 65,1

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)
Недостаточное финансирование в связи с высокой 

стоимостью летного часа

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Показатель не достигнут, но значительно снизился по 

сравнению с 2019 годом - на 17,4 11%

(Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года) 

 


Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. населения, человек
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов
-

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов

Показатель не достигнут на фоне высокой запущенности ЗНООдногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов

Показатель не достигнут на фоне высокой запущенности ЗНО

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов Показатель не достигнут . На фоне длительной изоляции 

населения и крантинных мер выросло позднее обращение за 

мед. помощью в запущенной форме

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами  государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в отчетном году, 

процентов

-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
3 19 3,8

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 37 37 37

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
78,7 72,3 66,3

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
33,1 24 33,3

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90,6 93 93

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации
60 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,3 0,9 0,3

Значения по Российской 

Федерации 144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации 109,5 122,2 167,8

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 0 45 0

Значения по Российской 

Федерации 82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
100 85 90

Доля  медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

Несвоевременное выполнение контрактных обязательств со 

стороны подрядчика по созданию локально-вычислительной 

сети, в связи с чем выполнение перенесено на 2021 год

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек

-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)

Показатель не достигнут в связи с ограничением проведения 

профилактических мероприятий на фоне карантинных мер в 

условиях эпидемиии COVID-19

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 населения)
Показатель не достигнут в связи с ограничением плановой 

медицинской помощи

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

-

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов) Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
206 _ 189

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
73,8 85,3 87,4

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
123,4 122,9 133,1

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации 16,2 11,6 19,9

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
55,1 55,6 55,6

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 21 20,3 20,2

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
57,9 57,9 58,8

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6,2 5,5 5

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
7,3 7 6,4

Значения по Российской 

Федерации

65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
32 60 49,2

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
65 63 60,2

Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

Причина: В связи с ограниченными сроками внедрения МИС 

в медицнских организациях (МО)-участниках проекта 2020 

года (задержка подготовки инфраструктуры и 

информационной безопасности) не все МО перешли на 

полноценное использование МИС на всех структурных 

подразделения в 2020 году - не все начали формировать и 

передавать ИЭМК и расписания.Решение: Организационная 

работа работа с МО для обеспечения передачи ИЭМК и 

расписаний.

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов -

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов

-

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. населения, человек
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов

В связи с коронавирусной инфекцией c 20.04.2020 были 

отменены ряд мероприятий: проведение профилактических 

осмотров и диспансеризации, изменение схем маршрутизации 

больных с сердечно- сосудистой патологией.

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

 


Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Дальневосточный федеральный округ

Приморский край

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, обеспечивающих 

преемственность оказания медицинской помощи 

гражданам путем организации информационного 

взаимодействия с государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

отчетном году, процентов



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации 8 12 8,8

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 191 232 232

Значения по Российской 

Федерации

73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации 75,6 72,3 63,8

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
25 26 26

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 88,04 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,2 - 0,2

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
218,2 - 165

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 14,9 15 16,4

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации 84,4 100 94,5

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов) Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

-

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)

Прекращение профилактических осмотров в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (приказы МЗ ПК №18/пр/289 от 24.03.2020; 

№18/пр/1329 от 30.10.2020 "О прекращении проведения 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации", всего приостановка профилактических 

медицинских осмотров с апреля по сентябрь 2020 года и в 

ноябре-декабре 2020 года

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек

-

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, обеспечивающих доступ 

гражданам к электронным медицинским документам 

в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на 

едином портале государственных и муниципальных 

услуг в отчетном году, процентов

Причина: В связи с ограниченными сроками внедрения МИС 

в медицинских организациях (МО)-участниках проекта 2020 

года (задержка подготовки инфраструктуры и 

информационной безопасности) не все МО перешли на 

полноценное использование МИС на всех структурных 

подразделения в 2020 году - не все начали формировать и 

передавать РЭМД.Решение: Организационная работа работа с 

МО для обеспечения передачи РЭМД.



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
232 232 629

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
19,3 21,7 22,6

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации

49,8 47,5 53,4

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
11,6 11,5 15,4

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
54,2 55 55

Значения по Российской 

Федерации
21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
24,9 24 22,7

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации 51 50,6 52,6

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6 5,6 5,6

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
7,2 7,6 6,9

Значения по Российской 

Федерации
65,6 82 82,4

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Республика Бурятия

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов

-

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов -

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Проектная часть

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов

Причины роста летальности от инфаркта миокарда: исходная 

тяжесть состояния пациентов при госпитализации (39,9% 

умерли в первые сутки, все поступили в кардиогенном шоке), 

несвоевременное обращение за медицинской помощью (60%), 

постинфарктный кардиосклероз в анамнезе (33,3%), высокая 

доля коморбидной патологии у лиц старшей возрастной 

группы

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек Данные 11 мес. 2020 г. по Бурятстат. Выполняется

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года 

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. населения, человек

Данные 11 мес. 2020 г. по Бурятстат. 70,6% (325 чел.) 

умерших от ОНМК составляют лица старше трудоспособного 

возраста. Зарегистрирован рост смертности от 

геморрагических инсультов, характеризующихся более 

тяжелым течением (с 21,2 до 25,8 на 100 тыс. нас.). Позднее 

обращение за медицинской помощью.

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Дальневосточный федеральный округ



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по субъекту 

Российской Федерации
88 94 85,5

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
29 65 75,4

Значения по Российской 

Федерации 5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4 15 19,6

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 1008 1083 1021

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
85,2 83,3 80,6

Значения по Российской 

Федерации 28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации 27,8 24 25,3

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90,3 93 93,2

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации
42,8 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
2 0,089 1,99

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
132 85 135,5

Значения по Российской 

Федерации
24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 82,2 17,6 96,1

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

-

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

В Государственной программе Республики Бурятия "Развитие 

здравоохранения", утвержденной постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 2.07.2013 № 342 

установлен целевой индикатор не  менее 24.0 %.

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)

Показатель не достигнут в связи с приостановлением 

проведения профилактических осмотров из-за напряженной 

эпидемиологической ситуации

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
85 85 85

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
690 386 459

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
24,7 26,1 24,4

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации 36,9 43,3 45,4

Значения по Российской 

Федерации

12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации

13,4 11,5 13,3

Значения по Российской 

Федерации 55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
50,1 52,8 52,0

Значения по Российской 

Федерации
21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
30,7 29,4 28,8

Значения по Российской 

Федерации

57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации

46,1 44,1 41,1

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4,3 5,2 4,8

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов

В связи с эпидемиологической ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 медицинские 

организации первичного звена были вынуждены 

приостановить плановую деятельность. Так, в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения РС(Я) от 

27.03.2020 №01-07/399 и от 31.03.2020 №01-07/407 было 

приостановлено проведение профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации населения. Эта работа была 

возобновлена поэтапно с 12.08.2020 в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения РС(Я) от 

12.08.2020 №01-07/1119 и от 20.08.2020 №01-07/1150.

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов

С 2018 года начата работа по приведению данных канцер-

регистра в соответствии с базой ЕГРЗ, которая продолжается 

по сей день, вследствие чего отметилось снижение 

фактического показателя по отношению к базовому. 

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными

новообразованиями (умерли в течение первого года с 

момента установления диагноза из числа больных, 

-

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов

В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции:

- увеличение показателей смертности, больничной 

летальности от сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний, а также увеличение одногодичной летальности, 

снижение ранней выявляемости и 5-летней выживаемости  у 

онкологических пациентов по причине снижения 

настороженности пациентов и врачей по поводу симптомов 

острых сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний 

ввиду фокуса внимания на симптомах COVID-19, снижения 

плановых объемов ВМП, нарушения порядка диспансерного 

наблюдения (уменьшение количества диспансерных  приемов, 

несвоевременная постановка на диспансерный учет, 

увеличение доли тяжелых  пациентов).

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации

6 6,6 5,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации

5,8 6,2 6,7

Значения по Российской 

Федерации

65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации

46,2 95 87,9

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

21 64 69,4

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4 17 18,4

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 1366 1175 1175

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
88,7 84 87

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
26 28 28,8

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

     По факту подключения к интернету, по некоторым ТВСП 

МО отсутствует подключение из-за технической возможности 

в населенном пункте или завышенные тарифы на оплату за 

услуги интернета ограничивают подключение ТВСП МО, 

даже если имеется в наличии техническая возможность. По 

проведенному анализу 40% ТВСП МО не имеют 

взаимодействия с ЕГИСЗ по указанным причинам. 

    Информация по рискам невыполнения показателей 

регпроекта по каналам связи была направлена письмом в МЗ 

РФ №И-01-20/1021 от 28.09.2020 г. Проведен анализ рисков 

неисполнения показателей. 

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

По недостижению показателя детской смертности в возрасте 0-

4 лет проведен анализ причин. В динамике, за анализируемый 

период 2019-2020 гг., произошло повышение уровня 

смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет от травм и 

отравлений – на 55,6% с 0,9 до 1,4 на 10 000 детского нас., в 

том числе от падения – в 3 раза (с 0,1 до 0,3), механической 

асфиксии – в 3 раза (с 0,1 до 0,3) и вследствие пожара – в 3 

раза (с 0,1 до 0,3).Также возросла смертность от 

новообразований – на 50% (с 0,4 до 0,6) и перинатальных 

причин – на 16,7% (с 3,0 до 3,5).  Разработан план по 

снижению показателей младенческой и детсой смертности на 

2021-2022 годы, где приняты организационные меры по 

смертности детей от внешних причин.

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации
66,4 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
7,8 0,3 0,3

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
252 3,8 8,69

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 42,58 10 0

Значения по Российской 

Федерации 82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
140 222 222

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
46 45,3 45,9

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
85,3 85,4 70,1

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
16,27 14,5 13,6

Значения по Российской 

Федерации 55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 52,2 54,5 53

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 26,8 21,3 25,2

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов
-

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Дальневосточный федеральный округ

Сахалинская область

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Проектная часть

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов) Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

-

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации 54,8 48 48,1

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4,4 4,3 4,4

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
5,4 5 5,4

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
100 100 100

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

74 67 80

Значения по Российской 

Федерации 5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
22 22 33,7

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации
- 2097 2097

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
76 77 77

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
32,3 32,3 32,3

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек

-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

Показатель повышен за счет смертности детей в возрасте до 1 

года.

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов -



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,26 0,04 0,26

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
1,5 5,9 5,6

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
20,9 45 54

Значения по Российской 

Федерации 82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
379 170 463

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
48,3 50,3 52

Значения по Российской 

Федерации 88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации 131,5 149,3 154,2

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
14,2 12,8 15,2

Значения по Российской 

Федерации 55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 53,5 54,5 53,2

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 21,8 19,7 21,4

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
60,3 56,7 53,6

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов
Приостановление проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации с апреля 2020 года

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
Высокий уровень смертности от онкологических заболеваний 

и отложенное действие мероприятий регионального проектаОдногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. населения, человек Высокий уровень смертности, в том числе от сосудистых 

патологий, вызванных COVID-19.

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов Высокий уровень смертности, в том числе от сосудистых 

патологий, вызванных COVID-19

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Высокий уровень смертности, в том числе от сосудистых 

патологий, вызванных COVID-19.

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Дальневосточный федеральный округ

Хабаровский край

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей (на 

10 000 населения)

Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4,0 5,4 4,2

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
5,5 7,4 5,1

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
58,37 50,0 57,5

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

21,95 65,0 68,5

Значения по Российской 

Федерации 5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
5,0 23,0 27,9

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 967 895 820

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
82,6 72,3 75,9

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
23,0 24,0 24,2

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90,0 93,0 93,1

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100,0 100,0 100,0

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
2,51 2,6 2,6

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
115,0 120,0 120,97

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
82,0 84,6 84,6

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
95,0 95,0 95,0

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
212 247 248

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
32 37,8 6

Значения по Российской 

Федерации 88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации 50 68,5 49,7

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
14 22,8 8,1

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
47,2 47,3 48,8

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
23,5 31,3 36,5

Значения по Российской 

Федерации 57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации 37,8 31,9 34,9

Чукотский автономный округ

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов -

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Проектная часть

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов
-

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

-

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Дальневосточный федеральный округ



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации

4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации

10,5 8,8 15,1

Значения по Российской 

Федерации

6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации

11,9 12,8 14,4

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
25 62 62

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
11 64 61,1

Значения по Российской 

Федерации 5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4 21 23,1

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации - _ _

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек

-

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 

Показатель младенческой смертности по оперативным 

данным 12 месяцев 2020 года составил 15,1 14,9 на 1000 

родившихся живыми, отмечается не достижение планового 

показателя (в абсолютных показателях зарегистрировано 8 

случаев смерти младенцев). 

Не достижения показателя в 2020 году в связи со снижением 

рождаемости в округе, снижением количества женщин 

фертильного возраста при низкой численности населения в 

Чукотском автономном округе. Для Чукотского автономного 

округа один случай младенческой/детской  смертности имеет 

большой вес в расчете показателей.

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

Значение показателя смертность детей в возрасте 0-4 года на 

1000 родившихся живыми по итогам 2020 года не достигнуто  

и составило 14,4 на 1000 родившихся живыми 

(зарегистрировано умерших детей в возрасте 0-4 года  11 

детей).

Не достижения показателя в 2020 году «Смертность детей в 

возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми», связано с 

высоким показателем младенческой смертности (из 11 случаев 

смертности от 0-4 лет - 8 детей до 1 года).  

Методика расчета смертности детей в возрасте 0-4 года 

рассчитывается на 1000 родившихся живыми. 

Зарегистрировано родившихся в округе за 12 месяцев 2020 

года всего 537 .

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
82 72,3 88,8

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
29,4 24 29,2

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 0,8 0,4

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
53,3 70 50,2

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 0 0 0

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
86 90% 90%

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 0 0

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
16,5 13,6 13,6

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
54,8 57,5 53

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
8,9 4,4 5,4

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов

высокий удельный вес тяжелой сопутствующей патологии у 

больных с инфарктом миокарда и транспортировка пациентов 

в стационар с нестабильной гемодинамикой

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Северо-Кавказский федеральный округ

Кабардино-Балкарская Республика

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений) в связи с малым количеством паллиативных пациентов

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому  для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

мероприятие утверждено в плане на 2021 год

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)
в связи с эпидемической ситуацией (COVID-19), 

перепрофилировано 2 паллиативных койки в инфекционные

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
57,5 58,1 59,1

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
22,9 19,6 21,6

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации

55,2 53,1 53,5

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4,9 4,7 5,4

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6,1 5,8 7,5

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
69,77 59 52,6

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

69,77 64 69,3

Значения по Российской 

Федерации 5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
12 24 9

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации - _ _

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

дефицит врачей педиатров участковых, анестезиологов-

реаниматологов в детских стационарах

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов

приостановка в 2020 г. на 6 месяцев  профилактичкеских 

мероприятий  (профосмотры, диспансеризация) в связи с 

введением ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции, временное 

закрытие ЦАОПа на базе ГБУЗ "Межрайонная 

многопрофильная больницв" в связи с открытием госпиталей 

ООИ

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 

дефицит врачей педиатров участковых, анестезиологов-

реаниматологов в детских стационарах

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов

приостановка в 2020 г.  на 6 месяцев профилактичкеских 

мероприятий  (профосмотры, диспансеризация) в связи с 

введением ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции, и как 

следствие снижение выявляемости злокачественных 

новообразований на ранних стадиях



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
71,9 72,3 60,5

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации 24,6 24 22,5

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,6 0,62 0,62

Значения по Российской 

Федерации 144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
70,4 119,8 114,8

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 45 100

Значения по Российской 

Федерации 82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
96,8 85 98,64

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 0 0

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
9,9 11,3 11,4

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
32,9 41,5 36,9

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
9,9 11,6 10,3

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов
-

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Северо-Кавказский федеральный округ

Карачаево-Черкесская Республика

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Проектная часть

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

оказание паллиативной помощи врачами-специалистами  и 

средним медицинским персоналом любых специальностей 

осуществлялось в соотвествии с  потребностями пациентов

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)

приостановка в 2020 г. на 6 месяцев  профилактичкеских 

мероприятий  (профосмотры, диспансеризация) в связи с 

введением ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

введение ограничительных мер в связи с эпидситуацией по 

распространению новой коронавирусной инфекции, 

перепрофилирование ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и ИЗ" Минзрава КБР в госпиталь ООИ

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
48 53,8 50,3

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 24 17,5 17,5

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
61 55,7 56,1

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
5,4 5,5 4,7

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
8,3 7,9 5,9

Значения по Российской 

Федерации
65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации 75 74 98,5

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

25 65 68,7

Значения по Российской 

Федерации 5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
20 18 34,5

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 146 148 116

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации 74,8 89 72,8

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
18,9 24 14,2

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

В связи с отменой плановой госпитализации и 

профилактических мероприятий в период роста 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией показатель 

не был достигнут.

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек

-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)

Недостижение связано с отменой профилактиченских 

мероприятий  в связи с риском распространения новой 

коронавирусной инфекции и ввиду недостаточности средств 

на туберкулинодиагностику.

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов

-

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
91,4 93 93,01

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
30 31 31

Значения по Российской 

Федерации 144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
150,4 155 143,7

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 0 30,0 31,7

Значения по Российской 

Федерации 82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
78,0 85,0 98,0

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
68 150 256

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6,3 6,0 5,4

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
30,6 27,8 33,2

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
7,9 6,0 8,3

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
48,3 50,1 50,1

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 24,2 22,7 22,6

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов -

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов

-

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей (на 

10 000 населения)
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по субъекту 

Российской Федерации
49,3 49 50,1

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
7,7 7,9 6,7

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
9,6 10,5 8,7

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
86 69,00 77,40

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
86 65,00 76,20

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4 6,00 6,60

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 1041 1100 1098

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
72,4 84,6 84,6

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
16,9 24 21,1

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93,05

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 100

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, человек
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов -

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,08 0,277 0,277

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,5 36,9 38,4

Значения по Российской 

Федерации
24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 45 45,7

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 0 0

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4,6 5,7 5,3

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
13,9 12,4 20,4

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
7,1 12,9 6,6

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
55,2 55,6 55,6

Значения по Российской 

Федерации
21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
17,7 18,1 16,7

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
56,5 58 58,2

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6 6,1 5,6

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6,4 8,7 6,6

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Республика Ингушетия (Информация от субъекта в установленный срок не 

поступила).

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными

новообразованиями (умерли в течение первого года с 

момента установления диагноза из числа больных, 

-

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Проектная часть

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов
-

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому 

для оказания паллиативной медицинской помощи в 

общем количестве посещений для оказания 

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей (на 

10000 тысяч населения)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Северо-Кавказский федеральный округ



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
50 78 69,9

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

26 64 77,2

Значения по Российской 

Федерации 5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,56 11 13,2

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 66 68 68

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
79,6 - -

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
23 - -

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 - -

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 - -

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4 - -

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
21403 - -

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 25,1 - -

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений) Информация от субъекта в установленный срок не поступила

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

Информация от субъекта в установленный срок не поступила

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)
Информация от субъекта в установленный срок не поступила

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)
Информация от субъекта в установленный срок не поступила

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)
Информация от субъекта в установленный срок не поступила

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)

Информация от субъекта в установленный срок не поступила

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)

Информация от субъекта в установленный срок не поступила

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, человек

-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
83 - -

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
52 150 165

Значения по Российской 

Федерации 37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 35,5 30,5 47,8

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
39,4 116,6 47,7

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
10,5 11 11,9

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
58,2 58,3 59,6

Значения по Российской 

Федерации
21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
23,5 21,2 21,3

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
53,1 55,1 54,6

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6,1 5,2 4,5

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6,9 6,6 5,0

Значения по Российской 

Федерации
65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
63,52 78 87,9

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

23.16 61 69,2

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

-

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными

новообразованиями (умерли в течение первого года с 

момента установления диагноза из числа больных, 

-

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Северная Осетия-Алания

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)
Информация от субъекта в установленный срок не поступила

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6,50 9 9,80

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 145 164 164

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
83.9 72.3 72,4

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
28,40 30 19,20

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Значения по Российской 

Федерации
82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
1,1 1,4 1,40

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
7220 - 2013

Значения по Российской 

Федерации
24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 0 0 0

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
78 - 75

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

-

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, человек

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 110 66

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
41,5 39,4 36,8

Значения по Российской 

Федерации 88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации 94,4 87,4 86,7

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
13,4 11,6 11

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
52,2 53,8 54,1

Значения по Российской 

Федерации
21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
19,7 20,2 19,5

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
59,3 58 58,1

Значения по Российской 

Федерации 4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 5,8 6,5 5

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 7,1 8 6,2

Значения по Российской 

Федерации
65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации 68 68 77,5

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

17 62 49,8

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 11 8,1

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми
За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными

новообразованиями (умерли в течение первого года с 

момента установления диагноза из числа больных, 

-

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов
-

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Северо-Кавказский федеральный округ

Ставропольский край

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Проектная часть

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 377 726 726

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
81,1 81,1 81,2

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
26,2 24 23,4

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90,1 92 93

Значения по Российской 

Федерации

82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации

100 100 65,7

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,9 0,9 0,92

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
409,93 120 139,7

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
45 45 48

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

-

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

Причиной неисполнения  на 100% является утверждение 

приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 февраля 2020 г. № 115н, в котором 

включены должности как первичной медико-санитарной 

помощи, так и должности специализированной медицинской 

помощи,  но поименованным "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ 

МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД (ПРОГРАММНОГО РЕЕСТРА 

ДОЛЖНОСТЕЙ). Данный приказ вступил в силу с 06.04.2020 

года, в связи с этим исключалась возможность  рассмотрения 

документов для участия в программе специалистов, 

трудоустроенных в медицинские организации в период с 

01.01.2020 г. по 06.04.2020 г., вопреки определению периода 

данной программы в Постановлении Правительства РФ от 

26.12.2017 г. № 1640 финансового года, как целого 

календарного года. Данные доводы подтверждаются тем 

фактом, что  в государственную программу РФ "Развитие 

здравоохранения"  на основании Постановления РФ от 

11.12.2020 г. № 2081 были внесены изменения по 

исключению из нормативых актов ограничений по принятию 

специалистов оказывающих специализированную помощь, а 

не только первичную медико-санитарную помощь.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

Уменьшение охвата в связи с напряженной эпидситуацией по 

новой коронавирусной инфекции, ограничительными 

мероприятиями уменьшение охвата 

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, человек

-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
74 80 67

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 95 125

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4,1 11,5 6,2

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
3,9 31,6 3,4

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
7,9 11,3 8,5

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
50,6 50,7 51,8

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 16 15,8 15,9

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
55,6 58,3 58,3

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 5,6 7,5 5,9

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
7,2 10,3 7,9

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
74,3 68 82

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов -

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов

-

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов
-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Северо-Кавказский федеральный округ

Чеченская Республика

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
26,6 64 78

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
10,42 14 30,6

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 93 114 114

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
72 72 72

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
30 24 28

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
91 93 93

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 100

Значения по Российской 

Федерации 0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации 0,93 0,135 0,98

Значения по Российской 

Федерации 144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации 89 10 171,4

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 51,9 45 64,1

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи 

-

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 населения) Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

-

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, человек

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации 97,4 100 90

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 0 0

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
28,7 30,8 30,8

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
96,8 123,7 115,6

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
10,7 12,9 11,5

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
42 47,9 47,9

Значения по Российской 

Федерации
21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
24,9 19,9 24,1

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
58,5 57,2 58,4

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
3,5 3,7 3,5

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4,4 4,5 3,9

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 100 84,4

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными

новообразованиями (умерли в течение первого года с 

момента установления диагноза из числа больных, 

-

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов -

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Южный федеральный округ

г. Севастополь

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Проектная часть

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов
-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

33 67 71,2

Значения по Российской 

Федерации 5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации 2 18 34,8

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 486 889 706

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации 71,9 72,3 64,7

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
25,6 24 23,4

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 90

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 0 0 0

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,064 0,04 0,065

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
8 5,279 3,673

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 52,4 45 33

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 85 81,25

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

Недостижение показателя связано с ограничительными

мерами, принятыми в целях борьбы с распространением 

коронавирусной инфекции

Недостижение показателя связано с ограничительными

мерами, принятыми в целях борьбы с распространением 

коронавирусной инфекции

Недостижение показателя связано с ограничительными

мерами, принятыми в целях борьбы с распространением 

коронавирусной инфекции

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов) Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)

Недостижение показателя связано с временной отменой 

проведения профилактических осмотров, в связи с 

огрничительными мероприятиями, введенными из-за падемии 

новой коронавирусной инфекции.

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, человек
Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
197 200 212

Значения по Российской 

Федерации 37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 28,7 30,7 32

Значения по Российской 

Федерации 88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации 94,2 100 99,2

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
11,1 11,6 12,8

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
60 60,1 60,3

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 22,2 22 18,9

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации 60,7 58,2 55,7

Значения по Российской 

Федерации

4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации

4,6 4,8 5,4

Значения по Российской 

Федерации

6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации

5,7 6,1 6,9

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов

Снижение выявляемости ЗНО на ранних стадиях обусловлено 

снижением охвата населения диспансеризацией в 2020 году в 

связи с приостановлением диспансеризации с апреля 2020 

года.

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов

-

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Южный федеральный округ

Республика Крым

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Увеличение прогрессирования и тяжести течения сердечно-

сосудистых заболеваний на фоне новой коронавирусной 

инфекции, как сопутствующей патологии.

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Увеличение прогрессирования и тяжести течения сердечно-

сосудистых заболеваний на фоне новой коронавирусной 

инфекции, как сопутствующей патологии.

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

В Республике Крым отмечается тенденция к снижению 

рождаемости. В За январь-декабрь 2020 года снижение 

составило зарегистрированых родившихся на 346 детей 

меньше чем за аналогичный период по отношению к 2019 

году. (предварительные данные Росстата за январь-декабрь 

2020 года)

В структуре младенческой смертности  по периодам:

-  в раннем неонатальном периоде в сроке от 0 до 28 дней  

умерло  46 детей, (2019-17 детей)  рост  в 2,7 раза; 

- в постнеонатальном периоде в сроке 28 дней- 12 месяцев 

умерло  26 детей  в связи с перинатальными  причинами,  

врожденными пороками, последствия воздействия внешних 

причин, внезапная смерть грудного ребенка. 

Наибольший рост смертности отмечается в неонатальном 

периоде  за счет умерших недоношенных новорожденных в 

ОСП Перинатальный центр ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. 

Семашко» в сроке беременности 22-27 недель.    Весовая 

структура умерших-  80% это дети с  малой массой тела до 

1500 грамм, а 53% от числа всех умерших   при рождении 

имели массу тела менее 1000 гр. 

 82% новорожденных  умирали в учреждениях 3  уровня 

(ОСП Перинатальный центр ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. 

Семашко», ГБУЗ РК « РДКБ» ГБУЗ РК « РДИКБ».     В связи 

с ростом числа преждевременных родов,    увеличения числа 

детей с экстремально низкой  и очень низкой массой тела. 



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации 48,3 75 72,1

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

22,1 63 64,2

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
2 12 6,1

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 1435 1460 1454

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
52,9 72,5 43

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
27,4 24 24,2

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Значения по Российской 

Федерации
82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации
43,0 100,0 59,0

Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

Показатель не достигнут,  в связи с тем, что иногородним 

медицинским работникам учавствующим в программах 

"Земский доктор", "Земский фельдшер" не предоставляется 

компенсация за найм жилья.

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов В период 1 квартала 2021 года осуществляется  подключение  

3298 АРМОв, целевой показатель составит 86,62%. 

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов) Прекращение проведения профилактических осмотров в связи 

с COVID-19

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, человек



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
2,88 0,172 3,58

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4,916 22,953 22,96

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 67,29 45 45,4

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
100% 85% 85%

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 0 0

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
24,1 24,2 24,1

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
89,1 96,9 89,5

Значения по Российской 

Федерации 12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации 13,4 11,6 7,7

Значения по Российской 

Федерации

55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации

56,5 57,8 56,9

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 20,4 22,8 20,2

Значения по Российской 

Федерации 57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации 53,8 52,8 52,8

Значения по Российской 

Федерации 4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 5,9 4,3 3,9

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 

-

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Проектная часть

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов

-

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов

Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов
-

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов

Неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 обусловлено 

увеличение в несколько раз нагрузки на медицинские 

организации и медицинский персонал, увеличена средняя 

длительность ожидания посещения врача с момента записи на 

прием, а также проведения диагностического обследования, 

что влияет на выявление прогрессирования болезни у 

онкологических пациентов, может быть связано с упущением 

сроков начала лечения.

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

-

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Северо-Западный федеральный округ

Калининградская область

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 7,0 5,2 4,8

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
72 90 96,8

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

50,7 64 75,7

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
12,2 32 41,5

Значения по Российской 

Федерации
854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации
134 133 133

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
72,8 72,3 73

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
27,7 24 24

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,13 0,09 0,123

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
74,84 118,33 124,25

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

-

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"
Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, человек

-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по субъекту 

Российской Федерации 60 45 49,7

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 85 89,5

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
166 170 216

Значения по Российской 

Федерации

37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации

33,3 35,9 39,2

Значения по Российской 

Федерации

88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации

71,6 69,2 78,1

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
15,6 14,7 16,9

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
57,8 58 59,2

Значения по Российской 

Федерации 21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации 21,30 21,3 18,5

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации

62,0 60,6 58,1

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
5,0 4,9 4

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6,0 6 5,8

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), процентов

-

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов

В 2020 году в условиях проведения эпидемиологических 

мероприятий по ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) возникла 

необходимость изменения деятельности региональной 

системы здравоохранения, в том числе в части приостановки с 

24.03.2020 по 31.08.2020, а также с 02.11.2020 до 02.02.2021 

проведения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации населения.

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов
-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года. 

Прогнозируемое недостижение планового значения 

показателя за 2020 год связано с сокращением численности 

населения на территории Мурманской области, в т.ч. 

миграционной убылью населения. Также в 2020 году 

отмечалось негативное влияние новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на течение COVID-ассоциированных 

состояний и заболеваний.

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года. 

Прогнозируемое недостижение планового значения 

показателя за 2020 год связано с сокращением численности 

населения на территории Мурманской области, в т.ч. 

миграционной убылью населения. Также в 2020 году 

отмечалось негативное влияние новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на течение COVID-ассоциированных 

состояний и заболеваний.

Мурманская область

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Проектная часть

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов

В 2020 году отмечалось негативное влияние новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на течение COVID-

ассоциированных состояний и заболеваний.

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Арктическая зона Российской Федерации



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации 79,39 86 91,1

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

77,8 65 74,5

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4 18 22

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 2262 2181 2171

Значения по Российской 

Федерации

73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

66,8 72,3 62

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
30,4 24 26,8

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,63 0,047 0,48

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"
Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)

В 2020 году в условиях проведения эпидемиологических 

мероприятий по ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) возникла 

необходимость изменения деятельности региональной 

системы здравоохранения, в том числе в части приостановки с 

24.03.2020 по 31.08.2020, а также с 02.11.2020 до 02.02.2021 

проведения профилактических мероприятий, в т.ч. 

профилактических осмотров на туберкулез.

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, человек Обоснование недостижения показателя субъектом Российской 

Федерации не представлено



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
22,2 6,098 17,1

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 24,4 45 52,2

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
99 85 99

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
334 170 186

Значения по Российской 

Федерации 37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
47,8 36,6 36,2

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
38,7 66,2 61,1

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
14,5 14,2 21,6

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
48,3 55,6 51

Значения по Российской 

Федерации
21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
21,1 24,6 17,6

Значения по Российской 

Федерации
57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
51,3 57,6 50

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
1,7 4,6 6,7

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
3 9,5 6,4

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

В связи с увеличением рождаемости  маловесных детей

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов
Обращение за медицинской помощью на поздних сдадиях 

заболевания

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
В связи с увеличением рождаемости  маловесных детей

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов Обращение за медицинской помощью на поздних сдадиях 

заболевания

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными

новообразованиями (умерли в течение первого года с 

момента установления диагноза из числа больных, 

Обращение за медицинской помощью на поздних сдадиях 

заболевания

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов

Увеличение смертности старшей возрастной группы

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек Увеличение смертности старшей возрастной группы

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Арктическая зона Российской Федерации

Ненецкий автономной округ

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

-

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек Увеличение смертности старшей возрастной группы

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
100 100 100

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

100 65 79,3

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
100 21 35,7

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации _ _ _

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
93,1 72,3 53,78

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
28,9 24 25,62

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 100 100

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
1,81 0,004 1,81

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
46,7 164 23,7

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5
Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, человек

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

В связи с ввведением ограничительных  мероприятий 

связанных с новой коронавирусной инфекцией 

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)

В связи с ввведением ограничительных  мероприятий 

связанных с новой коронавирусной инфекцией 

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

-



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по субъекту 

Российской Федерации 100 45 52,6

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
70,7 85 90,5

Значения по Российской 

Федерации
11223 10663 14169

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0 0 0

Значения по Российской 

Федерации
37,3 41 39,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
24,1 20,5 21,6

Значения по Российской 

Федерации
88,2 92,4 93,2

Значения по субъекту 

Российской Федерации
24,1 27,4 27,1

Значения по Российской 

Федерации
12,4 12,3 13,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации
9,7 11,6 11,5

Значения по Российской 

Федерации
55,3 55,6 56,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
51,4 54,6 53,4

Значения по Российской 

Федерации
21,7 20,8 20,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
18,8 18,5 16

Значения по Российской 

Федерации

57,4 56,4 56,3

Значения по субъекту 

Российской Федерации

58,9 58,9 56,4

Значения по Российской 

Федерации
4,9 5,2 4,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации
5,5 5,5 3,4

Значения по Российской 

Федерации
6 6,6 5,6

Значения по субъекту 

Российской Федерации
6,4 6,5 4,9

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 

1 тыс. родившихся детей), случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми 
Предварительные данные за январь-декабрь 2020 г.

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми

За 2020 год – предварительная оценка на основе оперативных 

данных за январь – декабрь 2020 г., без учёта запоздалой 

регистрации

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (человек ежегодно)
ЯНАО не участвует в федеральном проекте "Развитие 

санитарной авиации"

Проектная часть

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными

новообразованиями (умерли в течение первого года с 

момента установления диагноза из числа больных, 

впервые взятых на учет в предыдущем году), 

процентов

Не достигнут. В свзяи с ситуацией по COVID-19. Пациенты 

онкологического профиля находятся в группе риска по 

заражению новой коронавирусной инфекцией, которая в 

значительной степени утяжеляет течение основного 

заболевания. За 11 месяцев 2020 года умерло 17 пациентов 

онкологического профиля с осложненным течением новой 

коронавирусной инфекции.

Доля злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях, процентов

Недостигнут. В свзяи с эпидемилогической ситуацией  по 

COVID-19.Ведущее значение для ранней диагностики ЗНО 

имеет диспансеризация отдельных возрастных групп граждан, 

работа смотровых кабинетов, плановое обследование 

диспансерной группы больных с предопухолевыми 

заболеваниями, состоящих на учете у врачей-специалистов 

(пульмонологов, гастроэтерологов и др.). В связи с 

приостановкой плановой работы поликлиник на фоне 

пандемии, сократился поток пациентов, направляемых к 

онкологам, и как результат сократилось число осмотренных в 

первичных онкологических кабинетах. Все 

вышеперечисленное сказывается как на выявляемости 

онкопатологии в целом, так и на выявлении ранних стадий.

Больничная летальность от инфаркта миокарда, 

процентов
-

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 

процентов

Не достигнут.  В свзяи с выездом пациентов за пределы 

Ямало-Ненецкого автономного округа, снятием с 

диспансерного учета.

Смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, 

на 100 тыс. населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения, человек

Предварительные данные за январь-декабрь 2020 года

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Арктическая зона Российской Федерации

Ямало-Ненецкий автономной округ

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"



план факт

1 3 4 5

2019 год

отчетный год 2020 

год

2 6

№ 

п/п

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской 

Федерации, входящий в состав приоритетной территории)

Значения показателей 

(индикаторов) федеральных 

проектов, ведомственных 
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

Значения по Российской 

Федерации 65,6 82 82,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации 73,62 79,0 85,5

Значения по Российской 

Федерации

24,34 65 68,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации

26,05 66 69,7

Значения по Российской 

Федерации
5,3 20 23,4

Значения по субъекту 

Российской Федерации
63,89 13 26

Значения по Российской 

Федерации 854,1 782,3 787

Значения по субъекту 

Российской Федерации 429 418 353

Значения по Российской 

Федерации
73,7 72,3 66,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации
94,8 87,2 90

Значения по Российской 

Федерации
28,5 - 24,7

Значения по субъекту 

Российской Федерации 34,8 35 29,5

Значения по Российской 

Федерации
93 93 93

Значения по субъекту 

Российской Федерации
90 93 93

Значения по Российской 

Федерации 82,6 92 80,8

Значения по субъекту 

Российской Федерации 81,4 100,0 100,0

Значения по Российской 

Федерации
0,86 0,9 0,96

Значения по субъекту 

Российской Федерации
0,131 0,049 0,16

Значения по Российской 

Федерации
144,5 120 111

Значения по субъекту 

Российской Федерации
4,66 6,48 5,7

Значения по Российской 

Федерации 24,9 45 43,5

Значения по субъекту 

Российской Федерации 75 45 71,8

Значения по Российской 

Федерации
82 85 83

Значения по субъекту 

Российской Федерации
85 85 85

Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

(процентов)

-

Число амбулаторных посещений с  паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

(тысяча посещений)

Не достигнут. Учитывая в 2020 году неблагоприятную 

эпидемиологическую обстановку по распространению новой 

коронавирусной инфекции и приостановление плановой 

помощи в продолжительном периоде показатель был 

недостигнут, исполнение составило 87%. Осуществлялось 

дистанционное наблюдение пациентов посредством 

различных средств коммуникации.

Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений для оказания 

паллиативной медицинской помощи (процентов)

-

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"

Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи (число коек на 

10000 человек)

-

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми ресурсами 

здравоохранения"

Доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских 

работников, 

которым запланировано предоставить указанные 

выплаты (процентов)

-

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской Федерации 

(процентов)

Не достигнут. Снижение охвата обследованием связано с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), ограничением оказания плановой медицинской помощи в 

медицинских организациях. 

Уровень информированности населения в возрасте 18 

- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
-

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, человек

-

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями"

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез (процентов)
-

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для орга-низации и оказания медицинской 

помощи гражданам,

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, процентов

-

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, процентов

-

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Доля медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций, процентов

-



Наименование государственной программы, проекта 

(программы), ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План
9

(тыс. руб.)

Факт
10 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 21 768 944,5         20 809 433,9         

федеральный бюджет 17 557 582,8         16 358 967,5         

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 211 361,7           4 450 466,4           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 971 805,4           1 804 970,9           

федеральный бюджет 1 475 620,3           1 457 262,9           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 496 185,1              347 708,0              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 706 408,1              561 763,4              

федеральный бюджет 267 687,0              267 543,2              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 438 721,1              294 220,2              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 169 573,0              163 510,8              

федеральный бюджет 147 971,2              145 572,3              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 21 601,8                17 938,5                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 320 083,0              319 745,4              

федеральный бюджет 295 353,0              295 052,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 24 730,0                24 692,5                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 232,6                     -                          

федеральный бюджет 232,6                     -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 356 919,2              361 893,4              

федеральный бюджет 345 787,0              351 036,6              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 11 132,2                10 856,8                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Дальневосточный федеральный округ

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Амурская область

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Раздел II. Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на 

реализацию пилотной государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на приоритетных территориях (тыс. руб.)

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"



Всего: 13 433,2                13 433,2                

федеральный бюджет 13 433,2                13 433,2                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 15 733,9                14 652,1                

федеральный бюджет 15 733,9                14 652,1                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 27 642,0                22 461,5                

федеральный бюджет 27 642,0                22 461,5                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 302 280,4              288 011,2              

федеральный бюджет 302 280,4              288 011,2              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 59 500,0                59 500,0                

федеральный бюджет 59 500,0                59 500,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 989 503,4              841 844,1              

федеральный бюджет 536 326,8              460 380,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 453 176,6              381 463,3              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 206 517,5              191 053,5              

федеральный бюджет 102 261,3              94 959,3                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 104 256,2              96 094,1                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 107 977,1              97 119,5                

федеральный бюджет 55 248,4                48 497,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 52 728,7                48 622,5                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Еврейская автономная область

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"



Всего: 223 483,2              223 405,5              

федеральный бюджет 111 741,6              111 702,7              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 111 741,6              111 702,7              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 27 240,3                24 424,1                

федеральный бюджет 12 903,3                11 569,3                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 14 337,0                12 854,8                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 60,3                       37,2                       

федеральный бюджет 60,3                       37,2                       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 338 525,1              223 256,2              

федеральный бюджет 168 412,0              111 067,2              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 170 113,1              112 189,0              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 4 209,7                  4 208,2                  

федеральный бюджет 4 209,7                  4 208,2                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 6 045,5                  3 954,8                  

федеральный бюджет 6 045,5                  3 954,8                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 68 694,7                67 635,1                

федеральный бюджет 68 694,7                67 635,1                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 6 750,0                  6 750,0                  

федеральный бюджет 6 750,0                  6 750,0                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 2 549 687,7           2 555 918,4           

федеральный бюджет 2 496 628,1           2 502 858,8           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 53 059,6                53 059,6                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Забайкальский край

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"



Всего: 735 160,2              735 160,2              

федеральный бюджет 699 155,9              699 155,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 36 004,3                36 004,3                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 196 852,8              196 849,6              

федеральный бюджет 195 488,9              195 485,7              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 363,9                  1 363,9                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 433 467,0              433 467,0              

федеральный бюджет 433 467,0              433 467,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 109 464,0              109 464,0              

федеральный бюджет 102 894,9              102 894,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6 569,1                  6 569,1                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 196,3                     196,3                     

федеральный бюджет 196,3                     196,3                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 456 117,3              456 117,3              

федеральный бюджет 446 995,0              446 995,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 9 122,3                  9 122,3                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 642,0                  1 032,0                  

федеральный бюджет 1 642,0                  1 032,0                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 23 084,2                23 084,2                

федеральный бюджет 23 084,2                23 084,2                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 37 731,2                37 731,2                

федеральный бюджет 37 731,2                37 731,2                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Проектная часть



Всего: 424 372,7              432 113,9              

федеральный бюджет 424 372,7              432 113,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 131 600,0              130 702,7              

федеральный бюджет 131 600,0              130 702,7              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 549 831,9           1 409 429,4           

федеральный бюджет 1 114 463,5           905 671,4              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 435 368,4              503 758,0              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 419 642,8              528 202,3              

федеральный бюджет 164 731,6              164 656,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 254 911,2              363 545,3              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 294 279,3              79 020,3                

федеральный бюджет 274 279,3              77 877,2                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 20 000,0                1 143,0                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 301 597,9              298 593,8              

федеральный бюджет 241 597,9              241 586,7              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 60 000,0                57 007,1                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 95 314,1                73 774,5                

федеральный бюджет 30 716,9                30 716,4                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 64 597,2                43 058,1                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 41,8                       37,4                       

федеральный бюджет 41,8                       37,4                       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 222 963,0              212 613,1              

федеральный бюджет 187 103,0              173 608,7              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 35 860,0                39 004,3                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Камчатский край

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"



Всего: 3 650,8                  3 650,8                  

федеральный бюджет 3 650,8                  3 650,8                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 7 469,4                  7 469,4                  

федеральный бюджет 7 469,4                  7 469,4                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 10 295,1                9 768,3                  

федеральный бюджет 10 295,1                9 768,3                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 147 077,7              149 749,6              

федеральный бюджет 147 077,7              149 749,6              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 47 500,0                46 550,0                

федеральный бюджет 47 500,0                46 550,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 160 195,1           1 174 502,4           

федеральный бюджет 630 793,7              630 476,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 529 401,4              544 026,4              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 395 380,1              421 312,9              

федеральный бюджет 195 850,9              195 772,8              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 199 529,2              225 540,1              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 65 122,1                53 169,2                

федеральный бюджет 32 442,0                32 417,4                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 32 680,1                20 751,7                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 210 134,0              210 134,0              

федеральный бюджет 105 067,0              105 067,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 105 067,0              105 067,0              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Магаданская область

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"



Всего: 22 214,0                22 983,0                

федеральный бюджет 10 994,8                10 950,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 11 219,2                12 033,0                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 105,6                     105,6                     

федеральный бюджет 52,8                       52,8                       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 52,8                       52,8                       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 358 089,1              357 551,9              

федеральный бюджет 177 236,0              176 970,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 180 853,1              180 581,8              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 589,6                  1 412,2                  

федеральный бюджет 1 589,6                  1 412,2                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 2 757,9                  2 362,0                  

федеральный бюджет 2 757,9                  2 362,0                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 4 503,7                  4 135,9                  

федеральный бюджет 4 503,7                  4 135,9                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 60 259,0                61 295,7                

федеральный бюджет 60 259,0                61 295,7                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 40 040,0                40 040,0                

федеральный бюджет 40 040,0                40 040,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 3 191 132,6           3 592 957,5           

федеральный бюджет 2 391 626,9           2 396 741,7           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 799 505,7              1 196 215,7           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Приморский край

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"



Всего: 643 098,3              813 142,4              

федеральный бюджет 42 491,8                42 491,8                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 600 606,5              770 650,6              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 337 670,7              337 646,7              

федеральный бюджет 335 971,1              335 947,6              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 699,6                  1 699,1                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 755 103,1              755 103,1              

федеральный бюджет 755 103,1              755 103,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 106 300,0              213 276,0              

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 106 300,0              213 276,0              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 254,4                     254,4                     

федеральный бюджет 254,4                     254,4                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 596 286,5              715 977,0              

федеральный бюджет 505 387,0              505 387,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 90 899,5                210 590,0              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 14 963,7                14 963,7                

федеральный бюджет 14 963,7                14 963,7                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 63 456,1                63 455,7                

федеральный бюджет 63 456,1                63 455,7                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 68 945,3                68 483,8                

федеральный бюджет 68 945,3                68 483,8                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 495 054,4              500 654,8              

федеральный бюджет 495 054,4              500 654,8              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"



Всего: 110 000,0              110 000,0              

федеральный бюджет 110 000,0              110 000,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 2 401 306,8           2 401 504,5           

федеральный бюджет 2 356 253,3           2 356 451,0           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 45 053,5                45 053,5                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 702 177,2              702 012,7              

федеральный бюджет 673 827,4              673 662,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 28 349,8                28 349,8                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 157 200,1              157 200,1              

федеральный бюджет 156 258,9              156 258,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 941,2                     941,2                     

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 359 385,2              355 105,0              

федеральный бюджет 359 385,2              355 105,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 129 774,8              129 774,8              

федеральный бюджет 121 988,3              121 988,3              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7 786,5                  7 786,5                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 196,3                     196,3                     

федеральный бюджет 196,3                     196,3                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 398 798,0              398 798,0              

федеральный бюджет 390 822,0              390 822,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7 976,0                  7 976,0                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 57 624,7                55 189,6                

федеральный бюджет 57 624,7                55 189,6                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Республика Бурятия

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"



Всего: 25 827,2                25 827,2                

федеральный бюджет 25 827,2                25 827,2                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 30 337,5                30 337,5                

федеральный бюджет 30 337,5                30 337,5                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 351 985,8              359 063,3              

федеральный бюджет 351 985,8              359 063,3              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 188 000,0              188 000,0              

федеральный бюджет 188 000,0              188 000,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 2 486 863,0           2 495 503,7           

федеральный бюджет 2 409 307,9           2 417 948,6           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 77 555,1                77 555,1                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 453 415,2              453 415,1              

федеральный бюджет 406 203,2              406 203,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 47 212,0                47 212,0                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 157 826,6              157 826,6              

федеральный бюджет 157 329,9              157 329,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 496,7                     496,7                     

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 270 135,2              270 135,2              

федеральный бюджет 270 135,2              270 135,2              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 128 979,9              128 979,9              

федеральный бюджет 118 633,5              118 633,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10 346,4                10 346,4                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 798,4                     798,4                     

федеральный бюджет 798,4                     798,4                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Республика Саха (Якутия)

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"



Всего: 573 226,0              573 226,0              

федеральный бюджет 553 726,0              553 726,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 19 500,0                19 500,0                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 58 433,1                58 433,1                

федеральный бюджет 58 433,1                58 433,1                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 14 702,8                14 700,1                

федеральный бюджет 14 702,8                14 700,1                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 902,1                     902,1                     

федеральный бюджет 902,1                     902,1                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 21 269,0                21 263,5                

федеральный бюджет 21 269,0                21 263,5                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 554 174,7              562 823,8              

федеральный бюджет 554 174,7              562 823,8              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 253 000,0              253 000,0              

федеральный бюджет 253 000,0              253 000,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 763 139,4           1 792 274,6           

федеральный бюджет 690 183,9              690 540,4              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 072 955,5           1 101 734,2           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 533 339,1              559 037,6              

федеральный бюджет 156 339,1              156 339,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 377 000,0              402 698,5              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Сахалинская область

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Проектная часть



Всего: 288 975,3              352 932,9              

федеральный бюджет 43 741,7                43 741,7                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 245 233,6              309 191,2              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 339 806,4              338 197,9              

федеральный бюджет 153 153,2              153 153,2              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 186 653,2              185 044,7              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 98 078,5                96 858,3                

федеральный бюджет 26 004,7                24 379,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 72 073,8                72 479,3                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 431,8                     430,2                     

федеральный бюджет 215,9                     215,1                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 215,9                     215,1                     

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 219 860,0              160 179,0              

федеральный бюджет 28 081,0                28 073,6                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 191 779,0              132 105,4              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 59 632,5                59 632,5                

федеральный бюджет 59 632,5                59 632,5                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 5 763,5                  5 763,5                  

федеральный бюджет 5 763,5                  5 763,5                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 8 142,1                  8 076,3                  

федеральный бюджет 8 142,1                  8 076,3                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 200 940,2              202 996,4              

федеральный бюджет 200 940,2              202 996,4              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 8 170,0                  8 170,0                  

федеральный бюджет 8 170,0                  8 170,0                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"



Всего: 3 115 021,3           2 187 089,0           

федеральный бюджет 2 945 179,9           2 043 777,8           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 169 841,4              143 311,3              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 207 048,6              180 463,5              

федеральный бюджет 152 908,8              152 908,8              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 54 139,8                27 554,7                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 070 931,5           251 974,5              

федеральный бюджет 1 070 931,5           249 150,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          2 824,0                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 518 263,3              518 263,3              

федеральный бюджет 518 263,3              518 263,3              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 219 588,4              219 532,0              

федеральный бюджет 117 250,4              117 250,4              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 102 338,0              102 281,6              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 311,7                     311,3                     

федеральный бюджет 311,7                     311,3                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 445 453,6              355 033,6              

федеральный бюджет 432 090,0              344 382,6              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 13 363,6                10 651,0                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 46 596,7                46 596,7                

федеральный бюджет 46 596,7                46 596,7                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 24 217,6                24 217,6                

федеральный бюджет 24 217,6                24 217,6                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Хабаровский край

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Проектная часть



Всего: 43 612,7                43 612,7                

федеральный бюджет 43 612,7                43 612,7                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 420 557,2              428 643,9              

федеральный бюджет 420 557,2              428 643,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 118 440,0              118 440,0              

федеральный бюджет 118 440,0              118 440,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 590 457,9              553 439,3              

федеральный бюджет 511 198,5              496 857,8              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 79 259,4                56 581,4                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 340 000,0              340 529,0              

федеральный бюджет 291 805,3              291 596,3              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 48 194,7                48 932,7                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 33 046,5                10 281,5                

федеральный бюджет 10 236,5                10 235,7                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 22 810,0                45,8                       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 30 347,4                30 347,4                

федеральный бюджет 30 347,4                30 347,4                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 5 274,0                  5 193,2                  

федеральный бюджет 4 852,0                  4 777,7                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 422,0                     415,5                     

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 9,6                         9,6                         

федеральный бюджет 9,6                         9,6                         

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 121 088,6              106 729,6              

федеральный бюджет 113 256,0              99 542,1                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7 832,6                  7 187,4                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Чукотский автономный округ

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"



Всего: 3 053,3                  3 043,4                  

федеральный бюджет 3 053,3                  3 043,4                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 534,5                  1 534,5                  

федеральный бюджет 1 534,5                  1 534,5                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 23 903,9                23 571,2                

федеральный бюджет 23 903,9                23 571,2                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 32 200,0                32 200,0                

федеральный бюджет 32 200,0                32 200,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 24 956 159,1         18 345 401,2         

федеральный бюджет 14 292 548,3         13 687 655,8         

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10 663 610,8         4 657 745,4           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 187 016,7           1 114 467,8           

федеральный бюджет 1 176 501,6           1 089 670,2           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10 515,1                24 797,6                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 132 615,7              134 212,6              

федеральный бюджет 132 144,9              132 144,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 470,8                     2 067,7                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 285 690,3              299 285,2              

федеральный бюджет 285 690,3              285 690,3              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          13 594,9                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 78 087,3                78 087,3                

федеральный бюджет 72 621,1                72 621,1                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5 466,2                  5 466,2                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 51,1                       51,1                       

федеральный бюджет 50,6                       50,6                       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,5                         0,5                         

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Кабардино-Балкарская Республика

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Северо-Кавказский федеральный округ

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"



Всего: 457 760,6              366 830,1              

федеральный бюджет 453 183,0              363 161,8              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 577,6                  3 668,3                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 15 706,7                15 705,1                

федеральный бюджет 15 706,7                15 705,1                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 20 216,1                20 215,9                

федеральный бюджет 20 216,1                20 215,9                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 169 918,9              173 110,5              

федеральный бюджет 169 918,9              173 110,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 26 970,0                26 970,0                

федеральный бюджет 26 970,0                26 970,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 940 547,0              942 081,2              

федеральный бюджет 923 696,7              925 231,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 16 850,3                16 850,3                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 93 918,8                92 912,2                

федеральный бюджет 93 918,8                92 912,2                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 84 394,9                84 394,9                

федеральный бюджет 84 120,9                84 120,9                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 274,0                     274,0                     

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 219 473,7              219 451,4              

федеральный бюджет 219 473,7              219 451,4              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Процессная часть

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Карачаево-Черкесская Республика

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"



Всего: 44 049,1                44 049,1                

федеральный бюджет 41 846,6                41 846,6                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 202,5                  2 202,5                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 25,5                       25,3                       

федеральный бюджет 25,5                       25,3                       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 292 240,5              292 240,5              

федеральный бюджет 288 898,0              288 898,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3 342,5                  3 342,5                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 10 510,0                10 510,0                

федеральный бюджет 10 510,0                10 510,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 7 262,4                  7 262,2                  

федеральный бюджет 7 262,4                  7 262,2                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 12 126,4                12 125,0                

федеральный бюджет 12 126,4                12 125,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 131 314,4              133 879,5              

федеральный бюджет 131 314,4              133 879,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 34 200,0                34 200,0                

федеральный бюджет 34 200,0                34 200,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 13 134 699,3         6 911 535,7           

федеральный бюджет 4 024 038,6           3 858 955,0           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 9 110 660,7           3 052 580,7           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Процессная часть

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Республика Дагестан



Всего: 1 363 975,3           1 363 058,1           

федеральный бюджет 667 396,0              666 937,4              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 696 579,3              696 120,7              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 649 852,1              648 127,0              

федеральный бюджет 352 536,6              351 582,4              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 297 315,5              296 544,6              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 7 186 047,0           1 299 723,0           

федеральный бюджет 653 277,0              649 861,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6 532 770,0           649 861,5              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 647 319,4              653 198,3              

федеральный бюджет 312 863,4              318 772,3              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 334 456,0              334 426,0              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 108,0                     106,9                     

федеральный бюджет 54,0                       53,5                       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 54,0                       53,4                       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 2 486 476,9           2 140 393,3           

федеральный бюджет 1 236 991,0           1 064 818,8           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 249 485,9           1 075 574,5           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 35 955,1                35 387,4                

федеральный бюджет 35 955,1                35 387,4                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 39 269,7                39 012,1                

федеральный бюджет 39 269,7                39 012,1                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 43 137,3                40 612,3                

федеральный бюджет 43 137,3                40 612,3                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"



Всего: 485 671,0              495 029,8              

федеральный бюджет 485 671,0              495 029,8              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 196 887,5              196 887,5              

федеральный бюджет 196 887,5              196 887,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 095 511,8           768 198,9              

федеральный бюджет 1 091 679,6           763 501,7              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3 832,2                  4 697,2                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 99 137,7                96 823,2                

федеральный бюджет 98 777,9                96 486,6                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 359,8                     336,6                     

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 181 485,2              181 485,2              

федеральный бюджет 181 485,2              181 485,2              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 52 257,6                54 432,2                

федеральный бюджет 51 735,0                51 735,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 522,6                     2 697,2                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 142,1                     -                          

федеральный бюджет 142,1                     -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 213 768,8              166 338,9              

федеральный бюджет 210 819,0              164 675,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 949,8                  1 663,4                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 2 852,1                  2 852,1                  

федеральный бюджет 2 852,1                  2 852,1                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Республика Ингушетия

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"



Всего: 331 550,0              67 535,1                

федеральный бюджет 331 550,0              67 535,1                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 6 832,2                  6 832,2                  

федеральный бюджет 6 832,2                  6 832,2                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 4 489,5                  4 489,5                  

федеральный бюджет 4 489,5                  4 489,5                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 155 021,6              146 560,5              

федеральный бюджет 155 021,6              146 560,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 47 975,0                40 850,0                

федеральный бюджет 47 975,0                40 850,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 361 067,8           1 388 392,2           

федеральный бюджет 1 305 735,3           1 309 419,4           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 55 332,5                78 972,8                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 272 749,0              296 747,8              

федеральный бюджет 250 234,1              250 234,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 22 514,9                46 513,7                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 123 958,1              123 604,6              

федеральный бюджет 123 168,1              123 168,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 790,0                     436,5                     

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 215 231,5              215 226,5              

федеральный бюджет 215 131,5              215 131,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100,0                     95,0                       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 107 773,4              107 773,4              

федеральный бюджет 79 614,2                79 614,2                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 28 159,2                28 159,2                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи наркологическим больным и 

больным с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Республика Северная Осетия - Алания

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"



Всего: 33,0                       33,0                       

федеральный бюджет 33,0                       33,0                       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 376 846,5              376 846,5              

федеральный бюджет 373 078,0              373 078,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3 768,5                  3 768,5                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 5 307,2                  5 307,2                  

федеральный бюджет 5 307,2                  5 307,2                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 9 404,4                  9 404,4                  

федеральный бюджет 9 404,4                  9 404,4                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 20 389,8                20 389,8                

федеральный бюджет 20 389,8                20 389,8                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 207 520,0              211 204,1              

федеральный бюджет 207 520,0              211 204,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 21 855,0                21 855,0                

федеральный бюджет 21 855,0                21 855,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 5 405 341,4           5 380 858,7           

федеральный бюджет 3 976 494,3           3 938 584,7           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 428 847,1           1 442 274,0           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 43 084,2                55 756,2                

федеральный бюджет 43 084,2                43 084,2                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          12 672,0                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Ставропольский край

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"



Всего: 741 615,6              739 499,1              

федеральный бюджет 741 615,6              739 499,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 2 308 514,8           2 309 269,8           

федеральный бюджет 1 127 461,9           1 127 461,9           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 181 052,9           1 181 807,9           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 462 223,4              462 223,4              

федеральный бюджет 223 963,9              223 963,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 238 259,5              238 259,5              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 406,7                     405,2                     

федеральный бюджет 406,7                     405,2                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 953 467,7              953 466,7              

федеральный бюджет 943 933,0              943 932,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 9 534,7                  9 534,7                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 21 436,3                21 436,3                

федеральный бюджет 21 436,3                21 436,3                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 43 502,5                43 502,5                

федеральный бюджет 43 502,5                43 502,5                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 751,7                     751,7                     

федеральный бюджет 751,7                     751,7                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 92 044,7                91 876,8                

федеральный бюджет 92 044,7                91 876,8                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 614 213,8              622 301,2              

федеральный бюджет 614 213,8              622 301,2              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"



Всего: 124 080,0              80 370,0                

федеральный бюджет 124 080,0              80 370,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 831 975,1           1 839 866,8           

федеральный бюджет 1 794 402,2           1 802 293,9           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 37 572,9                37 572,9                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 72 179,3                72 179,3                

федеральный бюджет 61 148,0                61 148,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 11 031,3                11 031,3                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 198 067,5              198 067,5              

федеральный бюджет 197 510,0              197 510,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 557,5                     557,5                     

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 312 706,9              312 706,9              

федеральный бюджет 312 706,9              312 706,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 207 959,6              207 959,6              

федеральный бюджет 186 813,0              186 813,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 21 146,6                21 146,6                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 163,9                     163,9                     

федеральный бюджет 163,9                     163,9                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 483 754,6              483 754,6              

федеральный бюджет 478 917,0              478 917,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 837,6                  4 837,6                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 5 531,5                  5 531,5                  

федеральный бюджет 5 531,5                  5 531,5                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Чеченская Республика

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"



Всего: 18 023,9                18 023,9                

федеральный бюджет 18 023,9                18 023,9                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 18 616,0                18 616,0                

федеральный бюджет 18 616,0                18 616,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 394 084,5              402 213,7              

федеральный бюджет 394 084,5              402 213,7              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 120 887,5              120 650,0              

федеральный бюджет 120 887,5              120 650,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 5 950 290,1           5 713 478,7           

федеральный бюджет 4 181 891,9           4 041 447,3           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 768 398,2           1 672 031,4           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 840 111,6              853 378,9              

федеральный бюджет 836 658,9              849 778,8              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3 452,7                  3 600,1                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 126 608,7              126 982,4              

федеральный бюджет 126 232,4              126 606,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 376,3                     376,3                     

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 339 837,4              339 607,0              

федеральный бюджет 339 837,4              339 607,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 38 560,2                41 510,1                

федеральный бюджет 36 632,1                39 434,5                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 928,1                  2 075,6                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 31,4                       31,4                       

федеральный бюджет 31,4                       31,4                       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Южный федеральный округ

г. Севастополь

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"



Всего: 114 829,3              114 823,4              

федеральный бюджет 113 681,0              113 675,2              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 148,3                  1 148,2                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 39 526,2                39 526,2                

федеральный бюджет 39 526,2                39 526,2                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 10 857,7                10 857,4                

федеральный бюджет 10 857,7                10 857,4                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 16 390,8                22 889,6                

федеральный бюджет 16 390,8                22 889,6                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 153 469,9              157 151,3              

федеральный бюджет 153 469,9              157 151,3              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 5 110 178,5           4 860 099,9           

федеральный бюджет 3 345 233,0           3 191 668,5           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 764 945,5           1 668 431,3           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 289 861,5              265 287,0              

федеральный бюджет 83 998,1                73 920,6                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 205 863,4              191 366,4              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 986 504,1              871 395,6              

федеральный бюджет 492 345,0              435 074,8              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 494 159,1              436 320,8              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 806 953,8           1 758 865,0           

федеральный бюджет 903 476,9              879 432,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 903 476,9              879 432,5              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Республика Крым

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"



Всего: 314 498,7              314 236,4              

федеральный бюджет 153 217,3              153 089,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 161 281,4              161 146,9              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 329,4                     329,4                     

федеральный бюджет 164,7                     164,7                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 164,7                     164,7                     

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 713 222,0              713 222,0              

федеральный бюджет 713 222,0              713 222,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 70 959,6                67 408,3                

федеральный бюджет 70 959,6                67 408,3                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 49 370,6                49 293,6                

федеральный бюджет 49 370,6                49 293,6                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 78 390,9                63 907,5                

федеральный бюджет 78 390,9                63 907,5                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 702 950,4              715 305,1              

федеральный бюджет 702 950,4              715 305,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 97 137,5                40 850,0                

федеральный бюджет 97 137,5                40 850,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 620 161,9           1 605 893,7           

федеральный бюджет 1 317 947,5           1 323 116,3           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 302 214,4              282 777,4              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 620 161,9           1 605 893,7           

федеральный бюджет 1 317 947,5           1 323 116,3           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 302 214,4              282 777,4              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Северо-Западный федеральный округ

Калининградская область



Всего: 90 251,3                88 565,8                

федеральный бюджет 48 440,4                48 440,4                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 41 810,9                40 125,4                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 147 124,8              139 011,2              

федеральный бюджет 137 140,9              136 956,9              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 9 983,9                  2 054,3                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 376 340,5              371 978,4              

федеральный бюджет 357 565,4              357 565,4              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 18 775,1                14 413,0                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 271 450,2              267 653,4              

федеральный бюджет 71 023,7                71 023,7                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 200 426,5              196 629,7              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 2 844,5                  1 346,9                  

федеральный бюджет 144,5                     144,5                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 700,0                  1 202,4                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 327 204,0              326 349,7              

федеральный бюджет 298 686,0              297 997,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 28 518,0                28 352,7                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 3 902,9                  3 899,3                  

федеральный бюджет 3 902,9                  3 899,3                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 15 975,9                15 925,1                

федеральный бюджет 15 975,9                15 925,1                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 28 693,3                28 692,9                

федеральный бюджет 28 693,3                28 692,9                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 330 964,5              337 061,1              

федеральный бюджет 330 964,5              337 061,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"



Всего: 25 410,0                25 410,0                

федеральный бюджет 25 410,0                25 410,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 7 721 634,8           4 281 956,6           

федеральный бюджет 1 536 105,7           1 508 782,0           

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6 185 529,1           2 773 174,6           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Арктическая зона Российской Федерации

Муниципальные образования: (Беломорский муниципальный район 

(Республика Карелия); Лоухский муниципальный район (Республика 

Карелия); Кемский муниципальный район (Республика Карелия); 

территория муниципального образования городского округа "Воркута" 

(Республика Коми); территория Аллаиховского улуса (района) (Республика 

Саха (Якутия); территория Анабарского национального (Долгано-

Эвенкийского) улуса (района) (Республика Саха (Якутия); территория 

Булунского улуса (района) (Республика Саха (Якутия); территория 

Нижнеколымского района (Республика Саха (Якутия); территория Усть-

Янского улуса (Республика Саха (Якутия); территория городского округа 

города Норильска (Красноярский край); территория Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района (Красноярский край); территория 

Туруханского района (Красноярский край); территория муниципального 

образования "Город Архангельск" (Архангельская область); территория 

Мезенского муниципального района (Архангельская область); территория 

Новой Земли (Архангельская область); территория города Новодвинска 

(Архангельская область); территория Онежского муниципального района 

(Архангельская область); территория Приморского муниципального 

района (Архангельская область); территория Северодвинска 

(Архангельская область)

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"



Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: -                          -                          

федеральный бюджет -                          -                          

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 184 282,1           1 085 885,7           

федеральный бюджет 1 018 109,8           988 004,1              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 166 172,3              97 881,6                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 95 000,0                58 228,2                

федеральный бюджет 63 878,1                39 325,5                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 31 121,9                18 902,7                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 193 539,3              132 287,7              

федеральный бюджет 133 288,9              128 004,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 60 250,4                4 283,7                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 224 482,4              224 482,4              

федеральный бюджет 224 482,4              224 482,4              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Процессная часть

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Мурманская область

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"



Всего: 66 040,9                65 992,5                

федеральный бюджет 46 886,3                46 851,9                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 19 154,6                19 140,6                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 18 747,6                18 747,4                

федеральный бюджет 146,0                     145,8                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 18 601,6                18 601,6                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 284 479,8              283 978,5              

федеральный бюджет 247 436,0              247 025,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 37 043,8                36 953,0                

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 76 717,1                76 005,0                

федеральный бюджет 76 717,1                76 005,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 11 011,3                10 951,3                

федеральный бюджет 11 011,3                10 951,3                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 18 345,8                18 337,8                

федеральный бюджет 18 345,8                18 337,8                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 178 167,9              179 125,0              

федеральный бюджет 178 167,9              179 125,0              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 17 750,0                17 750,0                

федеральный бюджет 17 750,0                17 750,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 420 033,3              408 296,5              

федеральный бюджет 241 326,4              242 012,3              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 178 706,9              166 284,2              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Ненецкий автономный округ

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"



Всего: 288 149,1              276 478,4              

федеральный бюджет 117 369,4              117 369,4              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 170 779,7              159 109,0              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 5 668,0                  5 650,3                  

федеральный бюджет 5 455,4                  5 437,7                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 212,6                     212,6                     

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 18 524,3                18 524,3                

федеральный бюджет 18 524,3                18 524,3                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 5 092,0                  5 092,0                  

федеральный бюджет 3 157,0                  3 157,0                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 935,0                  1 935,0                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 12,6                       12,6                       

федеральный бюджет 12,6                       12,6                       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 57 795,6                57 043,6                

федеральный бюджет 52 016,0                52 016,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5 779,6                  5 027,6                  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 278,0                     278,0                     

федеральный бюджет 278,0                     278,0                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 745,9                     745,5                     

федеральный бюджет 745,9                     745,5                     

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 36 327,8                37 031,9                

федеральный бюджет 36 327,8                37 031,9                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Проектная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Процессная часть



Всего: 7 440,0                  7 440,0                  

федеральный бюджет 7 440,0                  7 440,0                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 6 117 319,5           2 787 774,3           

федеральный бюджет 276 669,5              278 765,5              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5 840 650,0           2 509 008,8           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 871 744,5           1 225 083,5           

федеральный бюджет 1 614,5                  1 614,5                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 870 130,0           1 223 469,0           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 2 178 375,8           149 836,0              

федеральный бюджет 18 335,8                18 289,0                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 160 040,0           131 547,0              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 928 766,6              345 488,6              

федеральный бюджет 33 396,6                33 396,6                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 895 370,0              312 092,0              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 700 347,2              608 597,0              

федеральный бюджет 9 958,2                  9 958,2                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 690 389,0              598 638,8              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 17,8                       16,9                       

федеральный бюджет 17,8                       16,9                       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 241 190,5              259 731,5              

федеральный бюджет 16 469,5                16 469,5                

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 224 721,0              243 262,0              

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 4 037,2                  4 037,2                  

федеральный бюджет 4 037,2                  4 037,2                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Ямало-Ненецкий автономный округ

Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи"

Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

Проектная часть

Процессная часть

Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"



Всего: 1 960,5                  1 946,8                  

федеральный бюджет 1 960,5                  1 946,8                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 1 088,4                  1 088,4                  

федеральный бюджет 1 088,4                  1 088,4                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 183 491,0              185 648,3              

федеральный бюджет 183 491,0              185 648,3              

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Всего: 6 300,0                  6 300,0                  

федеральный бюджет 6 300,0                  6 300,0                  

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                          -                          

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                          -                          

территориальные государственные внебюджетные фонды -                          -                          

юридические лица -                          -                          

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с 

государственным участием
12 -                          -                          

Ведомственная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями"

Ведомственная целевая программа 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи"

Ведомственная целевая программа 

"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях"

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"



 

 

Таблица 9 

Показатели отдельных мероприятий федеральных проектов, характеризующие эффективность их реализации в 

рамках пилотной государственной программы «Развитие здравоохранения» в 2020 году 

* - мероприятия федерального проекта «Старшее поколение» реализуются в рамках четырех государственных 

программ Российской Федерации («Развитие здравоохранения», «Содействие занятости населения», «Социальная 

поддержка граждан»,  «Экономическое развитие и инновационная экономика») 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование федерального проекта Наименование показателя 

1 Отдельные мероприятия федерального проекта 

«Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения «Старшее 

поколение»* 

1. Уровень госпитализации на геронтологические 

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста 

2. Охват граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию 

3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находящихся под диспансерным 

наблюдением 

4.  Ожидаемая продолжительнось жизни граждан в 

возрасте 55 лет (ответственный – Минтруд России) 



Приложение

Результаты оценки эффективности налоговых расходов Российской Федерации, соответствующих целям государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранение" и (или) целям ее структурных элементов
1,2

№ 

п.п.

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации

Краткое наименование налогового 

расхода Российской Федерации

№ п.п. в соответствии с 

Перечнем налоговых 

расходов Российской 

Федерации на 2020-2022 годы

 Целевая категория 

налоговых расходов 

Российской 

Федерации

(Социальная; 

Стимулирующая; 

Техническая)

Методика оценки 

эффективности 

налогового расхода 

Российской 

Федерации 

утверждена 

(Да / Нет)

Наименование показателя (индикатора), 

количественно характеризующего 

достижение цели государственной 

программы Российской Федерации, или 

ее структурного элемента, на который 

оказывает влияние налоговый расход 

Российской Федерации 

(далее - целевой показатель)

Уровень целевого 

показателя (уровень 

показателя (цели) 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации - ГП; 

иное - СЭ)

Желаемая 

тенденция 

целевого 

показателя 

(Рост / 

Снижение)

Наличие планового 

значения целевого 

показателя в редакции 

государственной 

программы Российской 

Федерации на 31.12.2020 на 

2020 год (Да/ Нет)

Плановое 

значение 

целевого 

показателя

- - - - - - - - - - 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Развитие 

здравоохранения

Освобождение от уплаты НДС 

резлизации медицинских услуг

Налоговый кодекс Российской 

Федерации ст.149/п.2/пп.2
Социальная -

Федеральный проект "Развитие системы

окззання первичной медико-санитарной

помощи"

СЭ - - -

4
Развитие 

здравоохранения

Освобождение от уплаты НДС услуг 

санаторно-курортных, 

оздоровительных организации и 

организации отдыха

Налоговый кодекс Российской 

Федерации ст.149/п.3/пп.18
Социальная -

Ведомственная целевая программа

"Санаторно-курортное лечение"
СЭ - - -

5
Развитие 

здравоохранения

Освобождение от уплаты НДС при 

ввозе незарегистрированных 

лекарственных средств

Налоговый кодекс Российской 

Федерации ст.150/ч.1/пп.16
Социальная -

Ведомственная целевая программа

"Донорство и трансплантация органов в

Российской Федерации"

СЭ - - -

6
Развитие 

здравоохранения

Пониженная ставка налога на 

прибыль для медицинских 

организаций

Налоговый кодекс Российской 

Федерации ст.284/п.1.1 

(ст.284.1)

Социальная -

Федеральный проект "Развитие системы

оказания первичной медико-санитарной

помощи"

СЭ - - -

7
Развитие 

здравоохранения

Налоговый вычет нз налоговой базы 

по НДФЛ в сумме, уплаченной за 

медицинские услуги, лекарственных 

препаратов

Налоговый кодекс Российской 

Федерации ст.219/п.1/пп.З
Социальная -

Федеральный проект "Развитие системы

оказания первичной медико-санитарной

помощи"

СЭ - - -

8
Развитие 

здравоохранения

Освобождение от уплаты ввозной 

таможенной пошлины при ввозе 

незарегистрированных

лекарственных средств

Решение Комиссии 

Таможенного союза от 27 

ноября 2009 г. № 130 

"О едином таможенно-

тарифном регулировании 

Евразийского

экономического союза" 

п.7.1.16

Социальная -

Ведомственная целевая программа

"Донорство и трансплантация органов в

Российской Федерации"

СЭ - - -

<1> Заполняется на основании информации, указанной в паспортах налоговых расходов Российской Федерации, а также статистических данных, использовавшихся при оценке эффективности налоговых расходов Российской Федерации. 

<2> При отсутствии информации указывается "-" (прочерк).

<3> При отсутствии информации о численности плательщиков, имеющих право на льготу, по столбцам №№ 83-88, вносится информация, указанная в столбцах №№ 36-41 соответственно.

<4> Письмо Минфина России от 7 декабря 2020 г. № 15-07-15/106568.



Результаты оценки эффективности налоговых расходов Российской Федерации, соответствующих целям государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранение" и (или) целям ее структурных элементов
1,2

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя

Численность плательщиков 

налогов, сборов, таможенных 

платежей и страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование, воспользовавшихся 

правом на получение налоговых 

льгот, освобождений и иных 

преференций, ед.

Численность плательщиков 

налогов, сборов, таможенных 

платежей и страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование, 

потенциально имеющих 

право на получение данной 

льготы, ед.

Объем налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций, предоставленных 

для плательщиков налогов, 

сборов, таможенных платежей и 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование, тыс. рублей

Вклад льготы 

в изменение 

значения 

целевого 

показателя

Примечание (при 

необходимости)

Плановое 

значение 

целевого 

показателя

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя

Численность плательщиков 

налогов, сборов, таможенных 

платежей и страховых взносов 

на обязательное социальное 

страхование, 

воспользовавшихся правом на 

получение налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций, ед.

Численность 

плательщиков налогов, 

сборов, таможенных 

платежей и страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование, 

потенциально имеющих 

право на получение 

данной льготы, ед.

2014 г. 2014 г. 2014 г. 2014 г. 2014 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 73 693

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - 0 69 457 668

- - - - - - - - - 73 693
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Объем налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций, предоставленных 

для плательщиков налогов, 

сборов, таможенных платежей и 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование, тыс. рублей

 Вклад 

предусмотренных 

для плательщиков 

льгот в изменение 

значения целевого 

показателя

Примечание (при 

необходимости)

Плановое 

значение 

целевого 

показателя

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя

Численность плательщиков 

налогов, сборов, таможенных 

платежей и страховых взносов 

на обязательное социальное 

страхование, 

воспользовавшихся правом на 

получение налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций, ед.

Численность плательщиков 

налогов, сборов, 

таможенных платежей и 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование, потенциально 

имеющих право на 

получение данной льготы, 

ед.

Объем налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций, предоставленных 

для плательщиков налогов, 

сборов, таможенных платежей и 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование, тыс. рублей

 Вклад 

предусмотренных 

для плательщиков 

льгот в изменение 

значения целевого 

показателя

Примечание (при 

необходимости)

Плановое 

значение 

целевого 

показателя

2015 г. 2015 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 2017 г.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - 79 269 - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - 13 431 68 398 716 - - - -

- - - - - - 79 269 - - - -
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Фактическое 

значение 

целевого 

показателя

Численность плательщиков 

налогов, сборов, таможенных 

платежей и страховых взносов 

на обязательное социальное 

страхование, 

воспользовавшихся правом на 

получение налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций, ед.

Численность плательщиков 

налогов, сборов, таможенных 

платежей и страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование, 

потенциально имеющих 

право на получение данной 

льготы, ед.

Объем налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций, предоставленных 

для плательщиков налогов, 

сборов, таможенных платежей и 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование, тыс. рублей

 Вклад 

предусмотренных для 

плательщиков льгот 

в изменение значения 

целевого показателя

Примечание 

(при 

необходимости)

Плановое 

значение 

целевого 

показателя

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя

Численность плательщиков 

налогов, сборов, таможенных 

платежей и страховых взносов 

на обязательное социальное 

страхование, 

воспользовавшихся правом на 

получение налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций, ед.

Численность плательщиков 

налогов, сборов, 

таможенных платежей и 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование, потенциально 

имеющих право на 

получение данной льготы, 

ед.

2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г.

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

- - - 102 133 257 - - - - - -

- - - 18 954 223 - - - - - -

- - 84 485 317 720 - - - - - 88 901

- - - 6 044 177 - - - - - -

- 17 517 66 699 282 7 771 442 - - - - 18 391 66 173 407

- - 84 485 51 933 - - - - - 88 901
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Объем налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций, предоставленных 

для плательщиков налогов, 

сборов, таможенных платежей и 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование, тыс. рублей

 Вклад 

предусмотренных 

для плательщиков 

льгот в изменение 

значения целевого 

показателя

Примечание (при 

необходимости)

Плановое 

значение 

целевого 

показателя

Фактическое 

значение 

целевого 

показателя

Численность плательщиков 

налогов, сборов, таможенных 

платежей и страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование, воспользовавшихся 

правом на получение налоговых 

льгот, освобождений и иных 

преференций, ед.

Численность плательщиков 

налогов, сборов, таможенных 

платежей и страховых взносов 

на обязательное социальное 

страхование, потенциально 

имеющих право на получение 

данной льготы, ед.

Объем налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций, предоставленных 

для плательщиков налогов, 

сборов, таможенных платежей и 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование, тыс. рублей

 Вклад 

предусмотренных 

для плательщиков 

льгот в изменение 

значения целевого 

показателя

Примечание (при 

необходимости)

2018 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

120 850 548 - - - - - - 160 932 588 - -

19 051 742 - - - - - - 25 936 235 - -

245 146 - - - - - 92 644 399 852 - -

6 677 992 - - - - - - 6 984 374 - -

9 276 162 - - - - 19 922 65 711 370 10 094 818 - -

40 213 - - - - - 92 644 59 136 - -
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Приложение  

к таблице 1 

 

Основные результаты реализации пилотной государственной 

программы Российской Федерации  

«Развитие здравоохранения», достигнутые в 2020 году 

 

Уточненный годовой отчет о ходе реализации пилотной государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и об оценке ее 

эффективности за 2020 год (далее –  годовой отчет, Госпрограмма) подготовлен 

на основе утвержденной (действовавшей в 2020 году) пилотной Госпрограммы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (в ред. постановлений 

Правительства Российской Федерации от 1 марта 2018 г. № 210, от 20 ноября 

2018 г. № 1390, от 24 декабря 2018 г. № 1646, от 24 января 2019 г. № 34, от 14 

марта 2019 г. № 266, от 29 марта 2019 г. № 380, от 18 октября 2019 г. № 1347, от 

30 ноября 2019 г. № 1569, от 27 марта 2020 г. № 351, от 17 августа 2020 г. № 

1234, от 11 декабря 2020 г. № 2081 и от 23 декабря 2020 г. № 2225). 

Реализация мероприятий Национального проекта (далее-НП) 

«Здравоохранение» и входящих в его состав федеральных проектов, двух 

федеральных проектов НП «Демография», ведомственных целевых программ 

(ВЦП), включенных в состав пилотной Госпрограммы, направлены на 

достижение национальной цели «Сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей» и ее целевого показателя «Повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет до 2030 года», установленной Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ    

№ 474) и Единым планом по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 

года. 

Российская Федерация, как и другие страны, столкнувшиеся в 2020 г. 

с пандемией новой короновирусной инфекцией COVID-19 (далее – пандемия 

COVID-19), испытала серьезную нагрузку на систему здравоохранения, 

обусловленную высоким уровнем заболеваемости, перегруженностью 

медицинских организаций. 

Главной стратегией борьбы с эпидемией стало сглаживание пика 

заболеваемости за счет мер по самоизоляции, социальному дистанцированию, 

максимальному переходу на удаленную работу и обучение, прекращению или 

ограничению работы значительной части предприятий и организаций, 

длительному периоду нерабочих дней с конца марта по середину мая 2020 года.  

Одновременно разворачивались мощности системы здравоохранения: 

увеличивались масштабы тестирования, оборудованный коечный фонд, 

производство средств индивидуальной защиты. Ограничения, введенные в 

России, а также своевременно спланированные и реализованные 
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противоэпидемические меры позволили существенно замедлить 

распространение эпидемии и не допустить высокого уровня смертности. 

Кроме того, реализованы стимулирующие меры поддержки медицинских и 

социальных работников, волонтеров, находящихся на первой линии борьбы с 

коронавирусной инфекцией, а также меры, направленные на обеспечение 

медицинских организаций необходимым количеством первоочередных 

медицинских и лекарственных средств.  

В целом система здравоохранения показала свою высокую устойчивость и 

способность к адаптации. Одной из ключевых задач Общенационального плана 
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, является 

дальнейшее укрепление системы здравоохранения в целях повышения 

устойчивости к эпидемиологическим угрозам: модернизация инфекционной 

службы (включая внедрение современной логистики и маршрутизации движения 

пациентов), развитие лабораторной службы, амбулаторно-поликлинических и 

стационарных инфекционных учреждений и подразделений; создание 

эффективной системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы 

санитарно-эпидемиологическому благополучию; создание системы доступного 

здравоохранения, повышение доступности оказания первичной медико-

санитарной помощи, создание резерва лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения. 

Несмотря на все вызовы и ограничения в системе здравоохранения в 2020 

году в условиях ухудшения социально-экономической ситуации, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации,  а также введения режима повышенной готовности и мер по 

самоизоляции, социального дистанцирования, максимального перехода на 

удаленную работу и обучение, прекращения или ограничения работы 

значительной части предприятий и организаций во 2 квартале 2020 года, 

реализация федеральных проектов и ведомственных целевых программ, 

входящих в состав пилотной Госпрограммы, позволила обеспечить достижение  

следующих важнейших социально значимых результатов. 

Достигнут абсолютный минимум младенческой смертности: в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года младенческая смертность снижена на 

8,2%. Младенческая смертность за 12 месяцев 2020 года составила 4,5 

случая на 1 тыс. родившихся живыми. 

Практически все детские поликлиники/отделения субъектов 

Российской Федерации 98,3% дооснащены медицинскими изделиями и в 

них реализованы организационно-планировочные решения внутренних 

пространств: созданы комфортные условия для пребывания детей и их 

родителей, понятная система навигации, сокращается время ожидания приема 

врача. 

Введены в эксплуатацию 6 региональных детских больниц, идет 

строительство еще 14 больниц (ввод 7 из них по плану в 2021 г.), на базе 

которых будет организовано лечение детей с различными видами патологий, а 

также инфекционными заболеваниями, с возможностью оказания 
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специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи, детям в 

стационарных условиях. 

В целях обеспечения экстренной медицинской помощи с использованием 

санитарной авиации эвакуировано более 14 000 пациентов, в том числе 

почти 2 300 детей (10,6 тыс. вылетов). В 2020 году построено/реконструировано 

87 вертолетных площадок при медицинских организациях. 

Функционирует сеть национальных медицинских исследовательских 

центров из 36 учреждений, из них 12 в 2020 году - по 26 укрупненным 

профилям медицинской помощи (направлениям деятельности).  

Специалистами центров проведено:  

 70,8 тыс. консультаций региональных медицинских организаций 

с  применением телемедицинских технологий; 

 более 1 800 научно-практических мероприятий с применением 

телемедицинских технологий, в том числе виртуальных обходов, разборов 

сложных случаев и показательных операций в режиме телеконференции; 

 свыше 1,2 тыс. выездных консультационных мероприятий для 

медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации. 

Обеспечен массовый доступ к сервису «Мое здоровье»: более 15 млн 

граждан воспользовались услугами онлайн в Личном кабинете пациента 

«Мое здоровье», что особенно актуально в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции и необходимостью сохранять режим самоизоляции и 

социальной дистанции.  

 

Направление (подпрограмма) «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» 

 

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» 

Первичная медико-санитарная помощь – это основа всей системы оказания 

медицинской помощи. Наряду с существенным вкладом в здоровье каждого 

человека, первичное звено, как правило, это место «первого контакта» с 

системой здравоохранения, формирующее мнение об отрасли здравоохранения.  

Минздравом России проводится системная работа по совершенствованию 

первичного звена здравоохранения. Так, в рамках реализации НП 

«Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – федеральный проект). 

Федеральный проект направлен на повышение доступности и качества 

первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам 

Российской Федерации, в том числе в малонаселенных и труднодоступных 

районах. 

В рамках федерального проекта для обеспечения доступности первичной 

медико-санитарной помощи для граждан, проживающих в населенных пунктах с 

численностью населения от 100 до 2 000 человек, в 60 субъектах Российской 

Федерации введен в эксплуатацию 431 фельдшерский, фельдшерско-акушерский 
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пункт, врачебная амбулатория (далее – ФАП, ФП, ВА), запланированный к 

созданию/замене в 2019 году, на данных объектах по состоянию на 31.12.2020 

осуществлено 424,7 тысяч посещений.  

В 2020 году в 71 субъекте Российской Федерации было запланировано 

создание/замена еще 1 227 ФАП, ФП, ВА, кроме того, за счет экономии, 

сложившейся при проведении конкурсных процедур, дополнительно 

планировалось создание/замена 132 объектов в 26 субъектах Российской 

Федерации. 

По состоянию на 31.12.2020 введены в эксплуатацию 969 объектов, в 

настоящее время ведены в эксплуатацию 1 192 объекта. 

С целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи 

для жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов в 2019 

году в медицинские организации 34 субъектов Российской Федерации 

поставлено 517 передвижных медицинских комплексов (далее – ПМК), по 

состоянию на 31.12.2020 в них осуществлено 37,5 тыс. выездов, осмотрено 919,6 

тыс. человек. 

В 2020 году в медицинские организации 23 субъектов Российской 

Федерации была запланирована поставка 501 ПМК, дополнительно за счет 

экономии, сложившейся при проведении конкурсных процедур, планировалось 

приобретение 2 ПМК в 2 субъектах Российской Федерации. 

В настоящее время в медицинские организации поставлено 499 ПМК. 

В целях обеспечения доступности экстренной медицинской помощи в 

рамках федерального проекта реализуются мероприятия по развитию 

санитарной авиации. В 2020 году планировалось совершить 8 504 вылета 

санитарной авиации, эвакуировать не менее 10 663 человек.  

Согласно информации, представленной органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, по состоянию  

на 31.12.2020 на территории субъектов Российской Федерации, участвовавших  

в реализации мероприятий по развитию санитарной авиации в рамках 

федерального проекта в 2020 году, достижение результата «Субъектами 

Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно  

к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации» составило 10 617 вылетов санитарной авиации (124,8 % 

от запланированных 8 504 вылетов санитарной авиации). 

Достижение показателя «Число лиц (пациентов) дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной авиации» составило 14 169 

пациент (132,9 % от запланированных 10 663 пациентов), а показателя «Доля 

лиц, госпитализированных по экстренным показаниями в течение первых суток  

от общего числа больных, к которым совершенны вылеты» 95 % (105,6 %  

от запланированного результата не менее 90 %). 

Одновременно сообщаем, что планом мероприятий федерального проекта 

предусмотрена контрольная точка «Построено (реконструировано) не менее 

78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или  

на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду  

на автомобиле скорой медицинской помощи». 
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По результатам анализа отчетов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации установлено, что органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации представлена информация о 

завершении работ, предусмотренных контрольной точкой плана мероприятий 

паспорта федерального проекта по созданию/ реконструкции/ ремонту/ 

благоустройству площадок, позволяющих осуществлять посадку воздушного 

судна, выполняющего авиационные работы в целях оказания медицинской 

помощи в количестве 87 площадок, что составляет 111,5 % от запланированного 

результата. 

Одной из задач федерального проекта является внедрение и 

тиражирование во всех субъектах Российской Федерации «Новой модели 

медицинской организации». В 2020году бережливые технологии внедряли 

6 077 поликлиник и поликлинических подразделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь (118,6 % от плана на 2020 

год), что составляет 72,9 % от всех медицинских организаций, оказывающих 

данный вид медицинской помощи.  

В 2020 году в медицинских организациях реализовывалось более 25 тыс. 

проектов, в том числе 11,8 тыс. проектов в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детскому населению. 

В рамках реализации федерального проекта запланировано достижение 

9 показателей, в отношении 3 показателей в 2020 году были выявлены риски 

недостижения: 

«Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.»; 

«Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, 

выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом 

медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа 

неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %»; 

«Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, 

тыс. посещений». 

Риски недостижения указанных показателей обусловлены временным 

приостановлением (в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р, приказом Минздрава России от 

19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19») 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в 

том числе с применением выездных форм работы, ввиду распространения на 

территории Российской Федерации пандемии COVID-19.  

С учетом имеющихся рисков проведена корректировка показателей – 

запрос на изменение паспорта федерального проекта утвержден проектным 

комитетом по национальному проекту «Здравоохранение» (протокол 

объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам 

«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» от 21.10.2020 № 

7/5/11/7). 
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По состоянию на 31.12.2020 согласно формам федерального 

статистического наблюдения достигнуты 8 из 9 показателей: 
Число граждан, прошедших профилактические осмотры – плановое 

значение показателя на 2020 год (с учетом корректировки) – 31,277 млн 

человек, по состоянию на 31.12.2020 профилактические осмотры прошли 38,655 

млн человек (123,6 % от плана на 2020 год); 

Количество медицинских организаций, участвующих в создании 

и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», ед. (основной показатель). Плановое 

значение показателя на 2020 год – 5 123 медицинских организаций, по 

состоянию на 31.12.2020 в создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации» участвовали 6 077 медицинских организаций и их 

структурных подразделений (118,6 % от плана на 2020 год); 

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации, %. Плановое значение показателя на 

2020 год – 33 %, по состоянию на 31.12.2020 значение показателя составило 

34,7 % (105,15% от плана на 2020 год); 

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), 

урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими 

организациями», %. Плановое значение показателя на 2020 год – 60,6%, 

по состоянию на 31.12.2020 значение показателя составило 68,7% (113.37% 

от плана на 2020 год); 

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций», %. Плановое значение показателя на 

2020 год – 47,8 %, по состоянию на 31.12.2020 значение показателя составило 

57,7 % (120,7 % от плана); 

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных 

с использованием санитарной авиации, человек. Плановое значение показателя 

на 2020 год – 10 663 человека, по состоянию на 31.12.2020 эвакуирован 14 169 

человек (132,9 % от плана); 

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. 

посещений. Плановое значение показателя на 2020 год (скорректированный 

показатель) – 2 308,45 тыс. посещений, по данным оперативного мониторинга 

по состоянию на 31.12.2020 выполнено 3 915,9 тыс. посещений (169,63% 

от плана);  

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение 

первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %. 

Плановое значение показателя на 2020 год – 90%, по данным оперативного 

мониторинга по состоянию на 31.12.2020 значение показателя составило 95 % 

(105,1 % от плана). 

Отмечается незначительное отклонение от плановых значений показателя 

«Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, 

выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом 
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медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных 

заболеваний с впервые установленным диагнозом, %». Плановое значение 

показателя на 2020 год (с учетом корректировки) – 12,1 %, значение показателя 

по состоянию на 31.12.2020 составило 11,7 % (96,69% от плана на 2020 год);  

В целях контроля исполнения результатов и показателей федерального 

проекта Минздравом России в 2020 году осуществлялся: 

систематический мониторинг оценки результатов и показателей 

федерального проекта, а также рисков их недостижения в разрезе субъектов 

Российской Федерации;  

регулярное рассмотрение результатов указанного мониторинга в рамках 

видеоселекторных совещаний, проводимых Минздравом России с субъектами 

Российской Федерации; 

направление писем и правительственных телеграмм в адрес руководителей 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их 

заместителей о возникающих в ходе реализации федерального проекта рисках и 

необходимости принятия мер по их устранению; 

направление в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

информации о ходе реализации федерального проекта. 

С целью реализации федерального проекта в 2021 году Минздравом 

России проводятся следующие мероприятия: 

заключены Соглашения о реализации регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории 85 

субъектов Российской Федерации, Соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам 24 субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, в 

том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих 

при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления, ПМК для оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек; 

осуществляется мониторинг ввода в эксплуатацию ФАП, ФП, ВА 

запланированных к созданию/замене в 2019 и 2020 году, получения лицензий на 

медицинскую деятельность, начала осуществления медицинской деятельности 

на данных объектах; 

мониторинг поставки и функционирования в 2021 году ПМК, 

запланированных к поставке в медицинские организации субъектов Российской 

Федерации в 2019 и 2020 годах, а также мониторинг статуса претензионных 

работ в отношении как поставленных, так и не поставленных ПМК; 

мониторинг приобретения ПМК, запланированных к поставке в 

медицинские организации субъектов Российской Федерации в 2021 году; 

мониторинг достижения показателей федерального проекта. 

 

Федеральный проект «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» 

Федеральный проект направлен на повышение доступности и качества 

медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
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снижение смертности от болезней системы кровообращения путем оснащения 

медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений; профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и их осложнений; внедрения клинических рекомендаций  

и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Несмотря на быстрое развитие мировой и российской медицины  

и инновационные достижения в профилактике и лечении, сердечно-сосудистые 

заболевания по итогам 2020 года все также остаются основной причиной 

высокого уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности, приводящей  

к большим человеческим потерям и значительным государственным затратам. 

В 2020 году в условиях распространения пандемии COVID-19 

продолжилась реализация региональных программ по борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, содержащие комплекс мероприятий по 

совершенствованию оказания медицинской помощи  

при болезнях системы кровообращения (мероприятия по внедрению  

и соблюдению клинических рекомендаций, по организации внутреннего 

контроля качества оказания медицинской помощи, мероприятия по работе 

с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний,  

по совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи и вторичной профилактики, совершенствованию организации 

диспансерного наблюдения, оказания скорой медицинской помощи, структуры 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

медицинской реабилитации, а также мероприятия по кадровому  

и организационно-методическому обеспечению). 

Также продолжено совершенствование материально-технической базы 

медицинских организаций, оказывающих специализированную 

высокотехнологичную помощь пациентам с острым коронарным синдромом  

и острым нарушением мозгового кровообращения.  

В 2020 году в программу оснащения медицинским оборудованием 

включено 137 региональных сосудистых центров, 223 первичных сосудистых 

отделения, всего – 360 медицинских организаций. На реализацию указанного 

мероприятия предоставлено из федерального бюджета бюджетам 84 субъектов 

Российской Федерации 13,16 млрд руб. (г. Москва реализует мероприятие  

за счет средств регионального бюджета) на переоснащение 346 медицинских 

организаций. 

Количество запланированного к закупке в рамках федерального проекта 

медицинского оборудования в 2020 составило 5 696 единиц, из них комплексов 

ангиографических – 55 ед., томографов магнитно-резонансных от 1,5 Тл – 18 ед., 

томографов рентгеновских компьютерных – 76 ед., всего единиц «тяжелой» 

техники, необходимой для оснащения медицинских организаций – 149 ед. 

По состоянию на 01.01.2021 законтрактовано 5 653 единицы (или 99,3%) 

медицинского оборудования, из них 149 единиц «тяжелого» (100%), поставлено 

в медицинские организации 5 425 единиц оборудования (95,2%), из них 138 

единиц «тяжелого» (92,6%), введено в эксплуатацию 5 335 единиц оборудования 

(93,7%), из них 129 единиц «тяжелого» (86,6%). 
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В целях предупреждения возникновения сердечно-сосудистых осложнений  

в 2020 году впервые предоставлено из федерального бюджета бюджетам 

84 субъектов Российской Федерации 10,15 млрд руб. (г. Москва реализует 

мероприятие за счет средств регионального бюджета) на лекарственное 

обеспечение в амбулаторных условиях пациентов, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были 

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий 

со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний. Это позволило обеспечить лекарственными препаратами в 

амбулаторных условиях более 450 тысяч пациентов с высоким риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений получили льготные 

лекарственные препараты, в том числе современные антикоагулянты, 

антиагреганты, гиполипидемические препараты, гипотензивные препараты и 

антиаритмические средства. 

По состоянию на 31.12.2020 значение результата «Доля пациентов, 

находящихся под диспансерным наблюдением и получающих ЛЛО  

в амбулаторных условиях в рамках федерального проекта «Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» достигнуто и в целом по Российской 

Федерации составило 82,9 % (целевой плановый показатель на 2020 год не менее 

50,0 % от числа лиц, взятых под диспансерное наблюдение по поводу инфаркта 

миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения и соответствующих 

операций на сердце). 

На достижение в 2020 году показателей и результатов федерального 

проекта оказало влияние распространение пандемии COVID-19, отмечались 

следующие сложности в организации работы:  

– временное приостановление проведения профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации в регионах Российской Федерации; 

– вынужденное изменение маршрутизации пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в связи с перепрофилированием медицинских 

учреждений для оказания помощи больным с COVID-19; 

– повышенная нагрузка на медицинский персонал в условиях имеющегося 

кадрового дефицита; 

– приостановление плановых госпитализаций в лечебные учреждения; 

– закрытие на карантин медицинских организаций или подразделений, 

обеспечивающих специализированную медицинскую помощь в связи 

с выявлением COVID-19 у сотрудников. 

Следует отметить, что система оказания кардиологической  

и кардиохирургической помощи уже через несколько недель после начала 

пандемии была адаптирована к работе в условиях жестких требований  

к эпидемиологической безопасности. 

Большое значение в 2020 году уделено внедрению современных подходов 

к диагностике и лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Опубликованы 12 клинических рекомендаций, предусматривающие 

современные научно-обоснованные алгоритмы диагностики заболеваний при 

основных сердечно-сосудистых заболеваниях: «Хроническая сердечная 
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недостаточность», «Стабильная ишемическая болезнь сердца», «Острый 

коронарный синдром  с подъемом сегмента ST», «Острый коронарный синдром 

без подъема сегмента ST», «Гипертрофическая кардиомиопатия», 

«Брадиаритмия и нарушения проводимости сердца», «Артериальная гипертензия 

у взрослых», «Легочная гипертензия. Хроническая тромбоэмболическая 

легочная гипертензия», «Фибрилляция и трепетание предсердий», 

«Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые тахикардии и внезапная 

сердечная смерть», «Миокардиты», «Наджелудочковые тахикардии». 

Осуществлялось проведение дистанционных консультаций/консилиумов с 

применением телемедицинских технологий, направленных на повышение 

качества медицинской помощи населению субъекта Российской Федерации. За 

отчетный год профильными национальными медицинскими исследовательскими 

центрами проведено 6 795 телемедицинских консультаций с регионами по 

профилям «кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия». 

Для организационно-методической помощи региональным организаторам 

здравоохранения создана система автоматизированного сравнительного анализа 

качества оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях 

в субъектах Российской Федерации («электронный бенчмаркинг») с функцией 

оценки динамики достижения целевых значений региональных программ. 

На достижение в 2020 году показателей и результатов федерального 

проекта повлияли также следующие факторы: 

снижение настороженности у граждан и медицинского персонала по 

поводу симптомов острых сердечно-сосудистых заболеваний ввиду фокуса 

внимания на симптомах новой коронавирусной инфекции, позднее обращение 

заболевших за медицинской помощью; 

частичное снижение объемов госпитализации при остром коронарном 

синдроме (в основном за счет острого коронарного синдрома без подъема 

сегмента ST на ЭКГ) из-за поздней обращаемости; 

уменьшение специализированного стационарного коечного фонда для 

оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях из-за 

карантинных мероприятий и частичного перепрофилирования в инфекционный; 

недостаточно оперативное и рациональное изменение региональной 

маршрутизации при острых и хронических сердечно-сосудистых заболеваниях 

на фоне повышенной нагрузки на службы «Скорой помощи», 

перепрофилирования и временного закрытия кардиологических и 

терапевтических стационаров; 

приостановка или ограничение диспансеризации и диспансерного 

наблюдения, в том числе, пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, 

при недостаточном кадровом, организационно-методическом, нормативно-

правовом и техническом обеспечении дистанционных и патронажных форм 

диспансерного наблюдения. Ограничение вплоть до приостановки 

реабилитации, в том числе, пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском; 

усугубление кадрового дефицита в амбулаторных и стационарных 

медицинских организациях: по причине заболеваемости персонала и в 

результате направления в перепрофилированные медицинские организации в 
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инфекционные госпитали и центры амбулаторной диагностики инфекционных 

заболеваний; 

недостаточно эффективная работа по льготному лекарственному 

обеспечению в амбулаторных условиях пациентов высокого риска при 

одновременном снижении платежеспособности в части самостоятельного 

приобретения лекарственных средств. 

Главным резервом увеличения объема и повышения качества оказываемой 

медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях в большинстве 

регионов является устранение кадрового дефицита врачей-кардиологов, 

преимущественно в первичном звене здравоохранения, а также врачей 

функциональной диагностики, анестезиологов-реаниматологов палат 

интенсивной терапии и специалистов по рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению.  

Анализ причин показал необходимость акцентировать внимание на 

повышении своевременности и качества оказания медицинской помощи при 

хронических формах БСК в амбулаторном звене и в 

кардиологических/терапевтических отделениях стационаров. В 2020 г. 

разработаны, опубликованы и транслированы в регионы методические 

рекомендации по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с 

хронической сердечной недостаточностью.  

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» в 85 субъектах Российской Федерации разработаны, 

утверждены и реализуются региональные программы, предусматривающие 

реализацию комплекса мер, направленных, в том числе, на совершенствование 

профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на 

повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных 

новообразований, в том числе с применением эффективных методов 

диагностики злокачественных новообразований  и использованием 

телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, 

химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения в 

соответствии с клиническими рекомендациями, обеспечение полного цикла 

химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными 

новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов 

лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение 

профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена 

здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, 

участвующих в оказании онкологической помощи населению, внедрение 

современных программ реабилитации онкологических больных и программ 

психосоциальной поддержки онкологических больных.  

Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях является 

важнейшим фактором, влияющим на увеличение показателя доли 

злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), 
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снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными 

новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)  

и увеличение показателя удельного веса больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более. Что в свою очередь 

окажет положительное влияние на снижение показателя смертности  

от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения).  

С этой целью реализуется комплекс мероприятий, направленных на раннее 

выявление онкологических заболеваний, в который входят диспансеризация 

определенных групп взрослого населения, профилактические медицинские 

осмотры, работа сети смотровых кабинетов с целью выявления злокачественных 

новообразований визуальных локализаций.  

Проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения осуществляется в соответствии 

с порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 13.03.2019 № 124н, 

в рамках которого утвержден перечень мероприятий скрининга и методов 

исследований, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, 

в том числе наиболее распространенных локализаций онкологических 

заболеваний, таких как рак шейки матки, молочных желез, предстательной 

железы, толстого кишечника, прямой кишки, легкого и др. Также в ходе 

диспансеризации проводится обследование визуальных  локализаций 

онкологических заболеваний, предусматривающий осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов. 

В 2020 году, с учетом принятых ограничений для проведения 

диспансеризации и профилактического медицинского осмотра в связи 

с пандемией COVID-19, по предварительным данным впервые выявлено  

464 346 случаев хронических неинфекционных заболеваний, из них 14 738 

(3,17%) случаев злокачественных новообразований, из которых 8 090 (54,9%) 

случаев выявлено на 1-2 стадии заболевания. 

В связи с угрозой распространения пандемии COVID-19 указанные 

мероприятия в 2020 году были приостановлены. 

В целях мотивации медицинских работников и повышения 

онконастороженности, начиная с 2020 года за раннее выявление онкологических 

заболеваний врачам, назначившим и проводившим обследование, 

предусмотрены денежные выплаты в общем объеме 1 000 рублей за каждый 

выявленный случай.    

Для привлечения общественного внимания к необходимости прохождения 

регулярных обследований, повышению уровня информированности населения  

в области профилактики онкологических заболеваний и ответственному 

отношению к своему здоровью в рамках федерального проекта реализуется 

коммуникационный проект, в 2020 году на специализированном портале 

Минздрава России Onco-life.ru опубликовано более 400 материалов. 

Среднесуточная посещаемость портала составила 10 тыс. пользователей. 
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В результате проведения информационно-коммуникационной кампании 

с использованием СМИ и социальных сетей охвачено более 300 млн. контактов. 

Большое значение уделено внедрению современных подходов  

к диагностике и лечению онкологических пациентов. Опубликованы 

84 клинические рекомендации, предусматривающие современные научно-

обоснованные алгоритмы диагностики онкологических заболеваний, в том числе 

по всем 48 наиболее распространенным онкологическим заболеваниям. 

В 2020 году были осуществлены выездные мастер-классы с проведением 

практических занятий на рабочем месте по внедрению новейших методов 

лечения онкологических заболеваний, таких как хирургические методы лечения 

(как например - хирургическая профилактика рака у больных раком молочной 

железы и здоровых женщин – носителей мутаций генов BRCA1, BRCA2, 

CHEK2), методов радиоволновых технологий (Метод персонифицированного 

лечения цервикальных интраэпителиальных неоплазий на основе молекулярно-

генетических предикторов вируса папилломы человека высокого 

канцерогенного риска). Осуществляется внедрение новых методов 

радионуклидной терапии  

в центрах ядерной медицины (терапия при метастазах  

в кости остеотропными препаратами, терапия I-131 МИБГ у больных 

нейробластомами, медуллярным раком щитовидной железы и другими 

заболеваниями). 

Основным медико-социальным и экономическим эффектом внедрения 

инновационных медицинских технологий является сокращение смертности  

от новообразований, в том числе от злокачественных, в том числе лиц 

трудоспособного возраста, сокращение срока пребывания пациента 

на больничной койке, снижение доли инвалидизации пациентов, возможность 

возвращение пациентов к активной трудовой деятельности. 

Внедрение новейших методик оказало влияние на повышение качества 

оказываемой медицинской помощи, способствовало повышению квалификации 

врачей-онкологов субъектов Российской Федерации, а также открыло новые 

возможности по лечению отдельных нозологий и улучшению качества жизни 

населения субъектов Российской Федерации. 

Одним из ключевых направлений реализации федерального проекта 

является организация центров амбулаторной онкологической помощи в целях 

повышения доступности специализированной онкологической помощи, 

«приближения» ее к пациенту, сокращения сроков диагностики и повышения  

ее качества. Центры амбулаторной онкологической помощи созданы в субъектах 

Российской Федерации на базе медицинских организаций, обладающих полным 

спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной 

и своевременной диагностики основных видов злокачественных 

новообразований, основанных на принципах мультидисциплинарного подхода 

и высокой преемственности. Это новые структурные подразделения 

в онкологической службе регионов, которые обеспечивают проведение всего 

комплекса диагностических мероприятий пациентам с подозрением 

на онкологическое заболевание и с подтвержденным диагнозом 
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злокачественного новообразования в пределах одной медицинской организации, 

а также проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях 

дневного стационара. 

В 2020 году организованы 139 таких центров в 63 субъектах 

Российской Федерации. За 2 года в рамках реализации федерального проекта 

открыто уже 280 таких центров в 72 регионах.  

В 2020 году Национальными медицинскими исследовательскими центрами 

Минздрава России проводилась организационно-методическая поддержка 

деятельности онкологической службы субъектов Российской Федерации, 

внедрение телемедицинских консультаций, организация школ (семинаров, 

лекций) по профилю онкология, онкогематология, онкогинекология, 

нейроонкология, направленных на информированность специалистов  

и пациентов о видах и методах диагностики и лечения предраковых заболеваний. 

С целью оптимизации оказания помощи больным созданы Центры компетенции 

по направлению «Онкология»: «Центр компетенций по онкофертильности»; 

«Центр компетенций по кардиоонкологии»; «Центр амбулаторной 

химиотерапии»; «Центр компетенций по онкогеномике и молекулярной 

диагностике опухолей»; «Центр компетенций по лечению глиобластом»; «Центр 

компетенций нейроэндокринных опухолей»; «Центр компетенций миелоидных 

новообразований»; «Центр компетенций рака предстательной железы»; «Центр 

компетенций рака почки»; «Центр компетенций рака мочевого пузыря»; «Центр 

компетенций по метаболической и молекулярной визуализации в онкологии»; 

«Центр компетенций онкопатологии панкреато-билиарной зоны»; «Центр 

компетенций лечения онкологических больных с тяжёлым коморбидным 

фоном». Создание центров компетенции позволило стартовать программе 

сохранения фертильности у онкологических пациентов, в том числе детей  

и подростков. Во всем мире сохранение репродуктивной функции у больных, 

перенёсших радикальное лечение по поводу злокачественных новообразований, 

в том числе опухолей системы крови, является крайне высокотехнологичным 

процессом и используется только в специальных центрах, обладающих этими 

компетенциями. И каждая успешная беременность у женщин после лечения 

по поводу онкологического заболевания – это огромные социальный, 

медицинский и научных успех. Кроме этого, применение лабораторных 

генетических методик в области онкологии реализовано с использованием 

новейших технологий высокопроизводительного секвенирования 

и экспрессионного анализа, включая технологию геномного анализа единичных 

клеток (single cell sequencing) в сочетании с эпигенетическим профилированием. 

А внедрение новых радиоизотопных методик с использованием туморотропных 

радиофармацевтических препаратов для тераностики нейроэндокринных 

опухолей, выявления локализации и оценки распространенности карциноидных 

опухолей тонкой кишки обеспечивают персонализированный подход в тактике 

лечения пациентов, включая выбор терапевтического радиофармацевтического 

препарата.  

Начали работу первые 9 современных референс-центров 

иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов 
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исследований, призванные обеспечить диагностику онкологических заболеваний 

на новом уровне. В 2020 году ими уже было проведено 3 359 телемедицинских 

консультаций и 36 146 лабораторных исследований. Еще 9 референс-центров 

были организованы в 2020 году. С 2021 года будут оказывать помощь регионам 

в диагностике уже 18 таких референс-центров. 

В 2020 году проводилась работа по масштабному дооснащению  

и переоснащению медицинским оборудованием региональных и федеральных 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 

с онкологическими заболеваниями, в том числе диагностическим. Всего введено 

в эксплуатацию более 5,5 тыс. единиц медицинских изделий, включая 

82 аппарата компьютерной томографии, 41 аппарат магнитно-резонансной 

томографии и 234 аппарата ультразвуковой диагностики. 

Отдельным направлением стало повышение доступности медицинской 

помощи онкологическим пациентам.  

Приказом Минздрава России от 04.06.2020 № 548н утвержден порядок 

диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с онкологическими 

заболеваниями, в соответствии с которым определены группы диспансерного 

наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями и периодичность 

диспансерных приемов. 

Впервые с 2020 года в рамках высокотехнологичной медицинской помощи 

в 3 медицинских организациях, в том числе в 1 медицинской организации 

частной системы здравоохранения, стала проводиться протонная терапия 

онкологическим пациентам, по итогам 2020 года более 1 тыс. пациентам оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь методом протонной терапии. 

Из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в 2020 году выделена субвенция на оплату 

медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями  

в стационарных условиях и в условиях дневных стационаров  

в размере 271,3 млрд. рублей, в том числе – дополнительно 120 млрд. рублей 

в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Национальными медицинскими исследовательскими центрами (далее – 

НМИЦ) проведен системный анализ данных с ранжированием субъектов 

Российской Федерации по показателям общей смертности, смертности  

от злокачественных новообразований, на основании которого в регионы 

направлены предложения по устранению выявленных недостатков  

в организации медицинской помощи онкологическим больным. 

Были разработаны отчетные справки по мониторингу реализации 

мероприятий и комплекса первоочередных мер федерального проекта  

в субъектах Российской Федерации. Внесены предложения по изменению 

логистики маршрутизации пациентов, необходимости перераспределения 

потоков пациентов с учетом прикрепленного населения и транспортной 

доступности. 

В рамках организационно-методической поддержки и для достижения 

показателей федерального проекта регионам предложено усилить работу  

в части:  
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1. реализации мер, направленных на повышение эффективности работы 

медицинских организаций по раннему выявлению онкологических заболеваний, 

в том числе с использованием скрининговых методов и выездных форм работ 

(после полного снятия ограничений); 

2. тиражирования эффективных методов диагностики злокачественных 

новообразований (лучевая диагностика; иммунофенотипирование; 

молекулярные, цитогенетические исследования; дерматоскопия, жидкостная 

цитология и др.), в том числе на основе клинических рекомендаций (протоколов 

лечения);  

3. внедрения высокоэффективных радиологических, 

химиотерапевтических, комбинированных хирургических методов лечения 

с использованием иммунологических, в том числе инновационных методов 

таргетной терапии и иммунотерапии; 

4. деятельности региональных центров дистанционных консультаций.  

В условиях распространения пандемии COVID-19 в 2020 г. проводились 

мероприятия по взаимодействию с региональными онкологическими службами 

для минимизации рисков недостижения значений показателей федерального 

проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»: 

- на регулярной основе в рамках осуществления организационно-

методической поддержки регионов проводились лекции и семинары, 

посвященные «Тактике ведения онкологического пациента в период пандемии 

Сovid-19»; 

- еженедельные консультации специалистов НМИЦ онкологических служб 

регионов в формате ВКС; 

- проведение онкологических консилиумов и консультаций с применением 

телемедицинских технологий; 

- ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России при поддержке 

Ассоциации онкологов России издана брошюра «Профилактика, диагностика 

и лечение новой коронавирусной инфекции (Сovid-19) у онкологических 

больных» из серии изданий «Беседы о Болезни» (под редакцией академика РАН 

А.Д. Каприна). 

Также на основании проведенного анализа подготовлены предложения 

по внесению изменений и дополнений в региональные программы в части 

минимизации рисков недостижения значений основных целевых показателей 

и результатов региональных программ. 

По результатам активного взаимодействия с регионами, в том числе 

осуществления выездных мероприятий, в 2020 г. выделены основные 

направления, по которым отмечаются существенные положительные 

достижения: 

1. Повышение эффективности работы профильного коечного фонда 

в медицинских организациях (увеличение объема медицинской помощи 

на имеющихся коечных мощностях с существенным увеличением объема 

стационарзамещающих технологий). 
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2. Повышение эффективности работы медицинского оборудования, 

задействованного в оказании медицинской помощи (повышение числа лечебных 

и диагностических кабинетов, работающих в 2 смены). 

3. Актуализированы схемы маршрутизации пациентов 

со злокачественными заболеваниями, актуализированы соответствующие 

нормативные правовые акты в регионах. 

4. Расширен перечень используемых лекарственных препаратов 

для проведения противоопухолевой лекарственной терапии, а также спектр схем 

лекарственного лечения в соответствии с актуализированными в 2020 г. 

клиническими рекомендациями. 

5. В большинстве регионов сокращены сроки ожидания медицинской 

помощи, оказываемой в плановой форме, включая сроки ожидания оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных 

диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов,  

в том числе за счет налаживания работы вновь созданных Центров амбулаторной 

онкологической помощи.  

По результатам выездных мероприятий и анализа региональных 

онкологических служб определены проблемные вопросы, связанные 

с нормативным регулированием оказания медицинской помощи, в результате 

которой совместно с профильными НМИЦ разработан проект Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях. 

Реализация мероприятий федерального проекта позволила сохранить 

положительную динамику объемов оказания медициной помощи.  

В 2020 году: 

– на 18,1 % увеличилось количество случаев лечения в условиях дневного 

стационара и стационара (с 2 410 712  до 2 845 976 случаев); 

– на 28,8 % увеличилось количество случаев лечения с применением 

противоопухолевой лекарственной терапии (с 1 553 360  до 2 001 199 случаев); 

–  на 4,9 % возросла кратность курсов химиотерапии на 1 пациента 

(с 4,94 до 5,18 курсов); 

– на 2,5 % в условиях круглосуточного стационара (с 442 схем до 453) 

и на 0,7 % в условиях дневного стационара (с 584 до 588 схем) увеличилось 

количество схем применяемой терапии. 

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» 

Основной показатель Госпрограммы и федерального проекта – 

младенческая смертность, является ключевым компонентом показателя 

«Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» Единого плана по 

достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 

2024 года и на плановый период до 2030 года, значение которого составило – 4,5 

на 1 000 родившихся живыми (при плановом значении – 4,9 на 1 000 родившихся 

живыми); 
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показателем, оказывающим существенное влияние на снижение 

младенческой смертности, является показатель «Доля преждевременных родов в 

перинатальных центрах», который составил – 69,0% (план – 56,7%); 

показатель смертности детей в возрасте 0 - 4 года по оперативным данным 

регионов составил – 5,6 на 1 000 родившихся живыми (при плановом значении – 

6,6 на 1 000 родившихся живыми); 

показатель смертности детей в возрасте 0 - 17 лет по оперативным данным 

регионов составил – 46,0 на 100 тыс. детей соответствующего возраста (при 

плановом значении 58,5 на 100 тыс. детей соответствующего возраста).  

С целью развития профилактического направления педиатрической 

службы в рамках реализации федерального проекта мониторируются следующие 

показатели, значения которых успешно достигнуты в 2020 г.:  

показатель «Доля посещений детьми медицинских организаций с 

профилактической целью» составил – 49,1 % (при плановом значении 47,0 %); 

доля детей в возрасте 0-17 лет, взятых под диспансерное наблюдение с 

впервые в жизни установленными диагнозами: 

с болезнями костно-мышечной системы, соединительной ткани – 56,6 % 

(при плановом значении – 50,0 %); 

с болезнями глаза и его придаточного аппарата – 47,1 % (при плановом 

значении – 50,0 %); 

с болезнями органов пищеварения – 53,6 % (при плановом значении – 50,0 

%); 

с болезнями системы кровообращения – 69,6 % (при плановом значении – 

65,0 %); 

с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и 

нарушениями обмена веществ – 70,5% (при плановом значении – 70,0 %). 

Все результаты федерального проекта выполнены. 

В 2020 году проводились мероприятия по обеспечению доступности и 

созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в 

детских поликлиниках, детских поликлинических отделениях и детских 

больницах.  

С целью развития материально-технической базы детских поликлиник из 

федерального бюджета в 2020 году выделено 9,7 млрд руб. 

По данным субъектов Российской Федерации в период 2018 – 2020 гг. 

дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно - 

планировочные решения 98,3 % поликлиник/поликлинических отделений 

медицинских организаций (плановое значение 95 %). Результат достигнут. 

За период 2019 – 2020 гг. построено/реконструировано 6 региональных 

детских больниц/ корпусов:  

завершена реконструкция стационарного отделения восстановительного 

лечения для детей детской областной клинической больницы в г. Белгороде, 

объект в 2019 г. введён в эксплуатацию и успешно функционирует; 

закончено строительство ГБУ «Республиканская детская клиническая 

больница им. Е.П. Глинки», г. Грозный;  
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закончена реконструкция акушерского корпуса и главного корпуса ГБУЗ 

«Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова», г. 

Пенза;  

закончена реконструкция здания стационара БУ Чувашской Республики 

«Городская детская больница № 2» г. Чебоксары; 

 закончена реконструкция ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 

больница», г. Владикавказ; 

 закончена реконструкция БУЗ Республики Алтай «Республиканская 

детская больница», г. Горно-Алтайск. 

На начало 2021 г. осуществляется строительство/реконструкция 11 детских 

больниц/корпусов (начнется строительство/реконструкция 3 детских 

больниц/корпусов в Ульяновской области, Московской области и Республики 

Ингушетия). 

В 2020 году повышена квалификация медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах – 20,5 тыс. 

специалистов (плановое значение на 2020 г. – 15,5 тыс. по нарастающей). 

Выполнение годового плана составило 147 %. 

Получили медицинскую помощь в период беременности, родов и в 

послеродовый период, в том числе за счет родовых сертификатов – 1 312 184 

женщин. Выполнение годового плана составило 101,3 %. 

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими 

медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья: 

девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами урологами - 

андрологами с целью сохранения репродуктивного здоровья подростков до      

71,2 % от подлежащих (плановое значение на 2020 г. – 50%, выполнение 

годового плана составило 142,4%), что будет способствовать раннему 

выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвращению нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и 

реабилитационных мероприятий.  

Субъекты Российской Федерации, выполнившие все показатели и 

результаты за 2020 г. и занявшие 1 ранговое место: ЦФО: Брянская область, 

Тульская область; СЗФО: Ленинградская область, г. Санкт-Петербург; ЮФО: 

Республика Адыгея, СКФО: Чеченская Республика, Ставропольский край; ПФО: 

Чувашская Республика, Оренбургская область, Республика Татарстан; УФО: 

Тюменская область, Свердловская область, Челябинская область; СФО: 

Алтайский край. 

На основании анализа динамики заболеваемости, рождаемости и 

смертности детей установлено, что динамика смертности детей в Российской 

Федерации в целом имеет положительные тенденции к сокращению. Однако 

проблемы снижения младенческой смертности сохраняются в ряде субъектов 

Российской Федерации. Анализ показал также проблему сохраняющейся 

высокой смертности от внешних причин, в том числе, в дорожно-транспортных 

происшествиях вследствие неиспользования детских кресел, а также вследствие 

утоплений, во время пожаров, от травм. 
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Проведенные выездные мероприятия выявили, с одной стороны, 

положительные тенденции, связанные с улучшением оснащенности 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, с другой 

– неравномерность внедрения клинических рекомендаций в медицинскую 

практику. Даны рекомендации по совершенствованию работы по профилю 

«педиатрия» и оптимизации процессов оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях, проведены обучающие семинары, клинические 

разборы, сформирован план-график мероприятий на следующий отчетный 

период.  

В 2020 году Минздравом России совместно с заинтересованными 

федеральными органами государственной власти во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 20.07.2019 № Пр-1413 (подпункт «в»  

пункта 1) разработана Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных 

болезней на период до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 2390-р). 

Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 2390-р Минздравом России совместно с 

заинтересованными федеральными органами государственной власти разработан 

план по реализации указанной Стратегии, который утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.03.2021 № 774-р. 

Кроме того, продолжается работа по совершенствованию национального 

календаря профилактических прививок (далее – Национальный календарь). 

Минздравом России разработан новый проект приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических 

прививок», который в настоящее время проходит процедуру 

внутриведомственного и межведомственного согласования. 

Внесены изменения (обновлен состав и расширен функционал с учетом 

ситуации по новой коронавирусной инфекции) по Рабочей группе экспертов по 

вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней и межведомственной 

комиссии при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по 

вопросам повышения эффективности и безопасности иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. 

Главными внештатными специалистами (ГВС) по педиатрии Минздрава 

России организована работа по взаимодействию с ГВС федеральных округов, 

членами профильной комиссии Минздрава России по педиатрии в онлайн-

формате: регулярно проводились совещания и круглые столы по вопросам 

совершенствования медицинской помощи по профилю «педиатрия», 

обеспечению уровня ее качества и организации деятельности педиатрической 

службы в период пандемии, в том числе в регионах, по которым не были 

достигнуты целевые показатели федерального проекта. Подготовлены 

конкретные рекомендации по совершенствованию педиатрической службы 

непосредственно в регионах. 
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В 2020 г. подготовлены предложения по совершенствованию нормативно-

правовой базы медицинской помощи по профилю «педиатрия». Разработаны 

проекты стандартов медицинской помощи детям с болезнью Помпе, болезнью 

Ниманна-Пика тип С, болезнью Фабри, а также предложения по 

совершенствованию процесса разработки стандартов медицинской помощи 

детям, стандарты медицинской помощи взрослым пациентам с такими редкими 

(орфанными) заболеваниями, дебютирующими в детском возрасте, как 

мукополисахаридоз I, II и VI типов, болезнь Помпе, болезнь Ниманна-Пика тип 

С, болезнь Фабри. Утверждены приказы Минздрава России от 28.09.2020 № 

1032н «Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при болезни 

Фабри» и от 28.09.2020 № 1031н «Об утверждении стандарта медицинской 

помощи взрослым при болезни Ниманна-Пика тип С». 

Проанализирован алфавитный указатель к Международной классификации 

болезней и состояний, связанных со здоровьем, 10 пересмотра (Том 3). 

Подготовлены предложения по дополнениям в номенклатуру медицинских 

услуг, касающиеся микробиологических методов исследования, необходимых 

пациентам с кистозным фиброзом.  

Издан приказ Минздрава России от 24.09.2020 №1010н «О внесении 

изменений в раздел ii «номенклатура медицинских услуг» номенклатуры 

медицинских услуг, утвержденной приказом Минздрава России от 13 октября 

2017 г. n 804н». 

Подготовлены предложения по лекарственным препаратам и медицинским 

изделиям, необходимым детям с тяжелыми жизнеугрожающими и 

хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, расходы на 

которые не покрываются финансовыми средствами, выделяемыми на оказание 

высокотехнологической медицинской помощи и средствами Фонда 

обязательного медицинского страхования. 

Осуществлена экспертная оценка длительности и структуры затрат 

рабочего времени врачей-акушеров-гинекологов, врачей-инфекционистов, 

врачей-оториноларингологов, врачей-офтальмологов, врачей-

дерматовенерологов, врачей-травматологов-ортопедов, оказывающих 

медицинскую помощь детскому населению в амбулаторных условиях, 

длительности затрат рабочего времени врача-педиатра в стационаре.  

Представлена позиция по концепции новой Стратегии Совета Европы по 

защите прав ребенка. 

В целях повышения качества оказания медицинской помощи и ее 

доступности детям осуществляется разработка новых современных медицинских 

технологий по профилю «педиатрия». 

Разработанные методы удаленной диагностики, наблюдения и контроля за 

состоянием здоровья пациента детского возраста позволили в динамике 

оценивать эффективность терапии и приверженность лечению, своевременно 

реагировать на изменения показателей, что особенно актуально в условиях 

пандемии COVID-19. 
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Для детей с хронической кардиоваскулярной патологией, с болезнями 

накопления, с заболеваниями, затрагивающими полость носа и носоглотки, 

разработаны персонифицированные технологии диагностики и ведения с целью 

оптимального подбора диагностических и лечебных мероприятий. 

Одобрены Научно-практическим советом Минздрава России и утверждены 

профессиональными сообществами – 3 клинические рекомендации.  

На сайте www.pediatr-russia.ru размещено 13 проектов клинических 

рекомендаций, разработанных или обновленных в 2020 году. 

Совместно с коллективом авторов и профессиональных ассоциаций 

специалистов проводилась регулярная актуализация Временных Методических 

рекомендаций Минздрава России «Особенности клинических проявлений и 

лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

у детей» и «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)».  

В рамках рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном 

совете Правительства Российской Федерации разработаны основные 

направления решения проблем, сложившихся в системе организации 

вакцинопрофилактики, совместно с Минпромторгом России определены 

перспективы дальнейшего развития отечественной вакцинологии. 

В 2020 году проведен также мониторинг состояния и перспектив развития 

медицинской помощи по профилю «Профилактическая медицина (детская 

профилактическая медицина)» в Российской Федерации.  

Проведена оценка уровня качества медицинской помощи по профилю 

«Педиатрия», в том числе на основании результатов аудита медицинской 

помощи выборочных медицинских организаций, представленных специалистами 

субъектов Российской Федерации (в 2020 году проводились выездные 

мероприятия в Чеченскую и Карачаево-Черкесскую Республику, Республику 

Ингушетия, отдельные субъекты Приволжского и Дальневосточного, Уральского 

федеральных округов Российской Федерации). 

По результатам аудита проведены совещания и круглые столы по 

вопросам организации медицинской помощи детям на уровне субъектов 

Российской Федерации и федеральных округов.  

Даны рекомендации по совершенствованию работы по профилю и 

оптимизации процессов оказания медицинской помощи, в т.ч. рекомендовано 

больше внимания уделять развитию информатизации здравоохранения, 

телемедицины, дистанционного мониторирования состояния здоровья, что 

приобрело особенную важность в условиях пандемии COVID-19, составлен 

план-график мероприятий на следующий отчетный период.  

Подготовлен ряд предложений по совершенствованию работы ГВС 

Минздрава России по координации работы региональных и федеральных ГВС и 

интеграции её в институт ГВС с целью консолидации и принятия общих 

решений, разработке и внедрению зонтичной структуры оценки деятельности 

субъектов внутри регионов и федеральных округов по разным показателям с 

целью определения соответствия различных показателей для последующего 

анализа и принятия решений. 
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Разработаны предложения по совершенствованию нормативно-правовой 

базы медицинской помощи по профилю «Профилактическая медицина (детская 

профилактическая медицина)».   

Актуализированы методические рекомендации по проведению 

вакцинопрофилактики гемофильной инфекции типа b и папилломавирусной 

инфекции. 

Подготовлено информационное письмо «Об организации вакцинации в 

плановом порядке и по эпидемическим показаниям детскому и взрослому 

населению в условиях распространения COVID-19» в поддержку проведения 

плановой педиатрической иммунопрофилактики, как одного из приоритетов 

службы охраны здоровья в период пандемии SARS-CoV-2. 

В целях совершенствования образовательной деятельности:  

- разработаны и размещены на сайте Союза педиатров России 

позиционные документы, посвященные различным вопросам профилактики 

распространения коронавирусной инфекции нового типа, в том числе, по 

вопросам вакцинации в период пандемии; 

- в соответствии с изменениями в профессиональных стандартах 

рекомендовано обновление ФГОС и учебных программ ВУЗов для преподавания 

на до- и последипломном образовании вопросов вакцинации здоровых лиц и 

пациентов с хроническими болезнями, причем в основной части программы; 

- подготовлены и переданы на сайты региональных органов 

государственной власти в сфере охраны здоровья видеофильмы по вакцинации 

(против полиомиелита, пневмококка, гриппа, ротавирусной инфекции, 

папилломавирусной инфекции).  

- еженедельно проводились обучающие вебинары (21) для медицинских 

специалистов по наиболее актуальным вопросам вакцинопрофилактики, 

диагностики и лечения различных нозологий в детской клинической практике, в 

том числе по новой коронавирусной инфекции. 

В 2020 г. было проведено 58 общероссийских, региональных и 

международных научно-практических конференций, в том числе в онлайн-

формате. Основные конгрессы и конференции:  

1. XXII Конгресс педиатров России с международным участием 

«Актуальные проблемы педиатрии» совместно с I всероссийской конференцией 

детских дерматологов 21-23 февраля 2020 г. 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Фармакотерапия 

и диетология в педиатрии», посвящённая вопросам рациональной 

фармакотерапии и детской диетологии, правовым аспектам лекарственного 

обеспечения детей 10-12 декабря 2020 г. 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы неонатологии и педиатрии» 26 ноября 2020 г. 

4. Вторая Всероссийская мультимедийная конференция «Редкий 

случай» 9 декабря 2020 г.  

Также были организованы еженедельные вебинары для врачей по наиболее 

актуальным проблемам педиатрии.  
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Осуществлялось активное взаимодействие со средствами массовой 

информации, просветительская деятельность, в том числе в сети «Интернет». 

Информационно-образовательная работа, предназначенная как для врачей, 

студентов и ординаторов, так и для родителей и пациентов, проводилась на 

официальном сайте профессиональной ассоциации Союза педиатров России и в 

социальных сетях, в которых регулярно публикуются материалы, в том числе 

видеоролики, для родителей, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

В 2020 году издано 12 брошюр, рекомендаций и монографий для 

родителей. Для медицинских специалистов была выпущена серия практических 

руководств и рекомендаций. Продолжают издаваться журналы «Педиатрическая 

фармакология» (6 номеров в 2020 г.) и «Вопросы современной педиатрии» 

(6 номеров в 2020 г.), «Российский педиатрический журнал» (4 номера за период 

2020 г.). 

В рамках Стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года запущена 

Научно-образовательная программа, проводимая Союзом педиатров России для 

медицинских специалистов, посвященная улучшению профессиональной 

подготовки по вопросам вакцинопрофилактики против папилломавирусной 

инфекции. Представлен Информационно-образовательный проект «Защищаем 

будущее». 

В 2020 г. продолжено взаимодействие с некоммерческими общественными 

организациями пациентов. Проводилась активная работа с общественными 

организациями, в т.ч., по развитию и поддержке вакцинопрофилактики, 

18 пациентскими организациями, детскими благотворительными фондами, 

Всероссийским Союзом Пациентов.  

Активная совместная деятельность проводилась с Международной 

педиатрической ассоциацией (IPA), осуществлялась работа в составе 

Стратегической Консультативной Группы Экспертов по вопросам 

вакцинопрофилактики (SAGE) Всемирной Организации Здравоохранения. 

 

Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» (далее - федеральный проект «Укрепление общественного 

здоровья») национального проекта «Демография» 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ведущими 

причинами неинфекционных заболеваний, инвалидности и смертности 

населения в мире являются вредное потребление алкоголя, потребление табака и 

иной никотинсодержащей продукции, нерациональное питание, отсутствие 

физической активности. 

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в 

2020 году были осуществлены мероприятия, направленные на создание системы 

укрепления общественного здоровья. В этой связи был утвержден ряд 

нормативных правовых актов: 
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приказ Минздрава России от 15.01.2020 № 8 «Об утверждении Стратегии 

формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний на период до 2025 года»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 873-р 

«О распределении субсидий, предоставляемых в 2020 году из федерального 

бюджета для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации при реализации региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»; 

приказ Минздрава России от 27.02.2020 № 133 «О Межведомственном 

совете при Министерстве здравоохранения Российской Федерации  

по общественному здоровью»; 

приказ Минздрава России от 20.01.2020 № 31 «О Координационном совете 

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по снижению 

потребления табака и иной никотинсодержащей продукции»; 

приказ Минздрава России от 01.12.2020 № 1276 «О внесении изменений в 

приложение к Рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, 

утвержденным приказом Минздрава России от 19.08.2016 № 614»; 

приказ Минздрава России от 19.02.2020 № 106н «О внесении изменения  

в номенклатуру медицинских организаций, утвержденную приказом Минздрава 

России от 06.08.2013 г. № 529н», в части дополнения номенклатуры центрами 

общественного здоровья и медицинской профилактики; 

приказ Минздрава России от 29.10.2020 № 1177н «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях». 

В 2020 г. осуществлено создание новой формы организации и 

функционирования – центров общественного здоровья и медицинской 

профилактики. Региональный (республиканский, краевой, областной, окружной) 

Центр является важным элементом системы общественного здоровья, 

осуществляющим координацию и методическое сопровождение мероприятий по 

разработке, реализации и оценке эффективности мер, направленных  

на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных 

заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни  

за счет увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, в субъекте 

Российской Федерации. Одна из функций Центра заключается в разработке, 

реализации и оценке эффективности мер, направленных на совершенствование 

деятельности медицинских организаций и их структурных подразделений, 

осуществляющих профилактику неинфекционных заболеваний. Кроме того, 

предусмотрена функция по анализу работы медицинских организаций по 

профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, организационно-методического обеспечения проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных 
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групп взрослого населения, диспансерного наблюдения лиц, имеющих высокий 

риск развития хронических неинфекционных заболеваний. Предусмотрено 

взаимодействие со средствами массовой информации, информационными 

ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

вопросам общественного здоровья, а также организация межведомственного 

взаимодействия на региональном, муниципальном уровне по вопросам 

общественного здоровья. 

Во всех 85 субъектах Российской Федерации были утверждены 

региональные программы укрепления здоровья, а также муниципальные 

программы для муниципалитетов повышенного риска. 

С целью осуществления корпоративных программ укрепления здоровья  

на рабочих местах в 20 субъектах Российской Федерации, подтвердивших 

участие в пилотном внедрении, были определены организации, в которых в 

2020 году были реализованы корпоративные программы, адаптированные под их 

потребности. 

В настоящее время Минздравом России проработан вопрос об изменении 

норм потребления соли и сахара, а также обогащения пищевых продуктов 

фолиевой кислотой в соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения. Приказом Минздрава России от 1 декабря 2020 года № 1276  

«О внесении изменений в приложение к Рекомендациям по рациональным 

нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным 

требованиям здорового питания, утвержденным приказом Минздрава России от 

19 августа 2016 г. № 614» установлены рекомендации по обогащению 

пшеничной и кукурузной муки фолиевой кислотой, а также снижены нормы 

потребления сахара. 

Также Минздравом России в рамках федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» ежегодно проводятся масштабные коммуникационные 

кампании, направленные на мотивацию населения Российской Федерации  

к ведению здорового образа жизни. Использование различных видов СМИ  

в коммуникациях призвано обеспечить не только максимальный охват целевой 

аудитории, но и воздействовать на различные возрастные группы, в том числе на 

молодежную аудиторию. 

В 2020 году реализован коммуникационный проект на телевидении, радио, 

в печатных изданиях и в сети Интернет. Основные направления: алкоголь, табак, 

питание, репродукция, сердечно-сосудистые заболевания, вакцинация.  

Осуществлена поддержка официального Интернет-портала Минздрава 

России о здоровом образе жизни takzdorovo и работа бесплатной горячей линии  

8-800-200-0-200. За 2020 год на горячую линию поступили 843 325 звонков. 

По итогам реализации мероприятий достигнуто более 770 млн. контактов 

аудитории с материалами коммуникационного проекта. 

 

Минздрав России участвует в реализации отдельных мероприятий 

федерального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 



27 
 

 

(«Старшее поколение») НП «Демография» в части совершенствования 

медицинской помощи гражданам старшего поколения.  

В перечне общественно значимых результатов (ОЗР), утверждённом 

поручением Первого Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Б. Белоусова от 30 июля 2020 г. № 6703п-П6, федеральный проект 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» НП 

«Демография», представлен исключительно в разрезе системы долговременного 

ухода ОЗР «Лица старше трудоспособного возраста, нуждающиеся в социальном 

обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода». Ответственным 

исполнителем является Минтруд России.  

Блок этого федерального проекта, ответственным исполнителем которого 

является Минздрав России, отражён в задаче «Повышение качества и 

доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста». 

Несмотря на отмену Всероссийской диспансеризации и введенные 

ограничения на проведение профилактических осмотров граждан, особенно 

старших возрастных групп как особой категории риска, перепрофилирование 

геронтологических коек в инфекционные для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, потребовавшие пересмотра значений целевых 

показателей, пожилые пациенты не остались без должного внимания  

в 2020 году. 

В настоящее время в рамках федерального проекта в Российской Федерации 

продолжает развиваться медицинская помощь по профилю гериатрия.  

В 73 регионах созданы 73 гериатрических центра при запланированном 

значении 68. В 2021 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

планируется создание гериатрического центра в Магаданской области.  

В соответствии с планом в 2020 году проведена вакцинация против 

пневмококковой инфекции среди граждан старше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания 

(выполнение плана составило 96,6 %, при запланированном значении 95 %).  

В 2021 году планируется поддержание доли провакцинированных старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания на уровне 95 %. 

В ходе реализации мероприятий федерального проекта «Старшее 

поколение» в 2020 году разработаны, утверждены и размещены в электронном 

рубрикаторе министерства 6 клинических рекомендаций по ведению наиболее 

распространённых заболеваний, связанных с возрастом: «Старческая астения», 

«Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста», «Падения 

у пациентов пожилого и старческого возраста», «Хроническая боль у пациентов 

пожилого и старческого возраста», «Недостаточность питания (мальнутриция) у 

пациентов пожилого и старческого возраста», «Недержание мочи». 

Разработаны методические рекомендации «Комплекс мер, направленный на 

профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста» для 

дальнейшего внедрения в медицинскую практику. В 7 пилотных субъектах 
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Российской Федерации в 2021 году планируется внедрение комплекса мер, 

направленного на профилактику падений и переломов. 

В рамках реализации отдельных мероприятий федерального проекта 

«Старшее поколение», выполнение которых осуществляет Минздрав России, 

запланировано достижение 3 показателей, в отношении которых риски 

недостижения отсутствуют или минимальны.  

По официальным данным Росстата за 2020 год: 

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 

10 тыс. населения соответствующего возраста составил 23,0 усл. ед. при 

запланированных 22,3 усл. ед. (103,1 %); 

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию составил 16,0 % при запланированных 

14,0 % (114,3 %); 

доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 

наблюдением, составила 61,5 % при запланированных 45,4 % (142,5 %). 

В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» НП «Демография» реализуется мероприятие «Организация 

медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования».  

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации  

от 14 декабря 2018 г. № ТГ-П12-8957 ежемесячный мониторинг числа случаев 

экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО) и их стоимости 

осуществляется Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования. По данным  ФОМС в 2020 году всего выполнено 74 563 цикла ЭКО 

за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 

что составило 124,3 % от плана на 2020 год (60 тысяч циклов ЭКО).  

 

ВЦП «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и деятельности Всероссийской 

службы медицины катастроф» 

 

ВЦП «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и деятельности Всероссийской 

службы медицины катастроф» направлена на повышение качества и доступности 

оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации за счет 

сокращения времени доезда до места вызова скорой медицинской помощи и за 

счет обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи, а также на 

совершенствование организации взаимодействия и оказания медицинской 

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.   

В 2020 году проведена работа по совершенствованию нормативно-

правового регулирования организации скорой медицинской помощи и 

Всероссийской службы медицины катастроф (далее – Служба).  

В этих целях разработаны и изданы следующие нормативные акты:  
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1. Приказ Минздрава России от 28 октября 2020 г. № 1165н 

«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской 

помощи». 

2. Приказ Минздрава России от 6 ноября 2020 г. № 1202н «Об 

утверждении Порядка организации и оказания Всероссийской службой 

медицины катастроф медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2020 г. № 1671 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 г. № 420». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря  

2020 г. № 2037 «О единственном исполнителе закупок медицинских изделий, 

полевых многопрофильных госпиталей и их оснащения в установленном 

порядке, санитарного и специализированного автотранспорта, инженерного 

оборудования, информационно-коммуникационного оборудования, 

программного обеспечения, осуществляемых в 2020-2021 годах федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Национальный медико-

хирургический Центр имени Н.И.Пирогова» Минздрава России». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.04.2020  

№ 1066-р «О закупке автомобилей скорой медицинской помощи». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.07.2020  

№ 1806-р «Об утверждении перечня единственных исполнителей 

осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок автомобилей 

скорой медицинской помощи российского производства, а также услуг по их 

доставке до получателей в субъектах Российской Федерации, уполномоченных 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации на получение указанных автомобилей скорой 

медицинской помощи, а также до организаций, находящихся в ведении ФМБА 

России и Управления делами Президента Российской Федерации». 

7. Приказ Минздрава России от 28 октября 2020 г. № 1164н 

«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского 

гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и 

первой помощи». 

В рамках реализации ВЦП в 2020 г. региональным органам управления 

здравоохранением, региональным центрам скорой медицинской помощи  

и медицины катастроф, территориальным центрам медицины катастроф 

оказывалась консультативная и методическая помощь по различным вопросам 

организации медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, 

медицинской эвакуации и внедрения технологий информационного 

сопровождения деятельности Службы и осуществления мониторинга 

пострадавших и больных, находящихся в лечебных медицинских организациях 

первого, второго и третьего уровней в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 
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Органы управления здравоохранением и центры медицины катастроф  

16 субъектов Российской Федерации проконсультированы по вопросам 

радиационной безопасности, планирования медицинского обеспечения 

населения при радиационных авариях; 42 субъектов Российской Федерации – по 

вопросам профилактики гриппа и новой коронавирусной инфекции. 

Неоднократно в адрес руководителей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья  

и в подведомственные им органы управления направлялись информационно-

аналитические письма, содержащие рекомендации по организации  

и выполнению мероприятий, нацеленных на повышение готовности службы 

медицины катастроф регионов к ликвидации медико-санитарных последствий 

паводков, пожаров, других чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам работы 

Службы в условиях новой коронавирусной инфекции. 

В целях повышения готовности к ликвидации медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций было подготовлено и проведено  

7 оперативных мероприятий, в том числе комплексное занятие по решению 

ситуационной задачи «Сто пораженных-2», 5 видеоселекторных совещаний  

с руководителями и специалистами службы медицины катастроф регионов  

по актуальным вопросам их деятельности, работе в условиях пандемии COVID-

19. 

Каждое видеоселекторное совещание сопровождалось детальным разбором 

действий специалистов службы медицины катастроф регионов, в которых 

произошли наиболее масштабные ЧС и осуществлялась ликвидация их медико-

санитарных последствий. При этом делались рекомендации по реализации 

конкретных мероприятий, нацеленных на повышение результативности работы 

специалистов медицины катастроф с учетом реальных условий, имеющихся  

в отдельно взятом регионе и направлений развития системы здравоохранения. 

Должное внимание уделялось совершенствованию взаимодействия  

с федеральными органами исполнительной власти, входящими в Единую 

государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в интересах ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. Принято 

участие в следующих учениях федерального масштаба: 

• Стратегической командно-штабной тренировке по организации 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, проводимой 

Минобороны России; 

• Межведомственном учении по отработке вопросов, связанных  

с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции, 

проводимом МЧС России. 

В 2020 году уделялось внимание поддержанию и повышению готовности 

органов управления здравоохранением, медицинских формирований  

и организаций к реагированию и действиям в ЧС. С учетом этого главного 

целевого показателя были проверены состояние и деятельность Службы в  

2-х регионах – Липецкая (27-31.01.2020) и Тамбовская (10-14.02.2020) области.  

По результатам проверок руководителям здравоохранением регионов были даны 
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рекомендации по дальнейшему развитию Службы каждого региона с учетом 

перспективного развития сферы здравоохранения страны. 

В целях совершенствования деятельности службы медицины катастроф 

Минздрава России, повышения ее значимости и авторитета, определения лучших 

региональных центров скорой медицинской помощи и медицины катастроф, 

территориальных центров медицины катастроф, перспективных направлений их 

дальнейшего развития, внедрения передовых форм и методов работы и 

инновационных достижений медицинской науки в практику медицины 

катастроф в 2020 г. был организован и проведен смотр-конкурс на лучший 

региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, 

территориальный центр медицины катастроф Минздрава России. 

 

ВЦП «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения» 

ВЦП «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения» направлена на повышение эффективности оказания 

медицинской помощи по профилям «психиатрия-наркология» и «психиатрия». 

В рамках реализации мероприятий ВЦП предусмотрено: 

обеспечение единой комплексной и полипрофессиональной (бригадной) 

технологии оказания медицинской помощи по профилям «психиатрия-

наркология» и «психиатрия»; 

осуществление диагностики и раннего выявления психических расстройств 

и расстройств поведения, в том числе связанных с употреблением 

психоактивных веществ; 

осуществление лечения и медицинской реабилитации наркологических 

больных и больных с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения; 

реализация мер, направленных на предупреждение развития и 

распространения психических расстройств и расстройств поведения, в том числе 

связанных с употреблением психоактивных веществ; 

проведение санитарно-просветительской работы по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ, ведения здорового образа жизни и 

сохранения психического здоровья; 

организационно-методическое руководство и консультативное 

сопровождение оказания медицинской помощи по профилям «психиатрия-

наркология» и «психиатрия»; 

взаимодействие со специалистами других медицинских направлений по 

вопросам профилактики, диагностики и лечения психических расстройств и 

расстройств поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных 

веществ. 

В 2020 году оказание помощи лицам, страдающим психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с 

употреблением психоактивных веществ, осуществлялось с использованием 
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комплексных полипрофессиональных технологий и имело реабилитационную 

направленность. 

Всего по профилям «психиатрия», «психиатрия-наркология», 

«нейрохирургия» и «неврология» в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 

была оказана медицинская помощь в стационарных условиях: 

по профилю «психиатрия» 4 720 пациентам (2 000 и 2 720 соответственно); 

по профилю «психиатрия-наркология» 2 457 пациентам (1 934 и 523 

соответственно); 

по профилю «нейрохирургия» (в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России) – 55 пациентам; 

по профилю «неврология» (в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России) – 308 пациентам.  

В целях повышения качества оказания медицинской помощи в 2020 году 

осуществлено 74 выездных мероприятия в регионы, направленные на изучение и 

анализ состояния организации оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия» и «психиатрия-наркология», анализ выполнения рекомендаций, 

направленных в субъекты Российской Федерации в 2019 году и ранее. 

В регионах Российской Федерации отмечается постепенный сдвиг акцента 

оказания психиатрической помощи во внебольничные условия, что отражает 

современную организационную тенденцию в здравоохранении во всем мире. 

Терапевтическая тактика, в целом, соответствует существующим в 

настоящее время клиническим рекомендациям и стандартам медицинской 

помощи. Осуществляется преемственность назначений лечения между 

стационарным и амбулаторным звеном психиатрической и наркологической 

службы. 

Проанализирован охват пациентов мероприятиями реабилитационной 

направленности. Установлено, что необходимо более интенсивное развитие 

психосоциальных лечебно-реабилитационных мероприятий и внедрение 

бригадного полипрофессионального обслуживания1 психически больных и лиц с 

болезнями зависимости в большем количестве медицинских организаций. 

Более тщательного подхода требует система организации недобровольной 

госпитализации психиатрических пациентов 2 . Необходимо развитие 

специальных программ помощи для лиц с частой повторной госпитализацией. 

В целях повышения качества медицинской помощи и образовательного 

уровня персонала подготовлено 105 методических материалов. 

Подготовлены предложения: в проект порядка оказания медицинской 

помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения; проект 

порядка оказания медицинской помощи по профилю «психотерапия»; проект 

порядка диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и 

затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими и часто 

                                                           
1  Бригадное полипрофессиональное обслуживание – форма оказания помощи психически больным 

специалистами нескольких профилей, работающих в рамках одной бригады.  
2 Недобровольная госпитализация в психиатрический стационар предусмотрена статьей 29 Закона Российской 

Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 
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обостряющимися болезненными проявлениями; проект профессионального 

стандарта «Врач-психиатр». 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России собраны, 

систематизированы и проанализированы данные о текущей и прогнозной 

потребности в лекарственных препаратах от 44 субъектов Российской 

Федерации, закупаемых в рамках действующих мер государственной поддержки, 

с учетом стандартов медицинский помощи и клинических рекомендаций 

(протоколов лечения), в соответствии с перечнями необходимых лекарственных 

средств и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов как в 

амбулаторных, так и в стационарных условиях. 

Проведен анализ информации использования препаратов «офф-лейбл» и 

незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий, 

потребности в разработке лекарственных препаратов и медицинских изделий в 

рамках программы импортозамещения. 

Проведено 98 научно-практических мероприятий по профилям 

«психиатрия» и «психиатрия-наркология» с применением телемедицинских 

технологий с участием краевых, республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации (и/или структурных 

подразделений либо организаций, выполняющих их функции). 

В 2020 году проведено 955 телемедицинских консультаций и консилиумов.  

По профилю «психиатрия» разработаны и реализованы образовательные 

программы дополнительного профессионального образования «Мотивационное 

консультирование в наркологической практике» (36 часов), «Детская и 

подростковая аддиктология» (72 часа). 

В рамках актуализации фонда оценочных средств и подготовки к 1 и 2 

этапам аккредитации сотрудниками были разработаны тестовые задания:  

500 по психиатрии, 500 по психиатрии-наркологии, 500 по психотерапии,  

400 по судебно-психиатрической экспертизе, 70 по сексологии; разработаны 

интерактивные ситуационные задачи (кейсы): 35 по психиатрии,  

35 по психиатрии-наркологии, 35 по психотерапии, 30 по судебно-

психиатрической экспертизе, 7 по сексологии. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества 

подготовки специалистов в 2020 году, проведена полностью. Было разработано и 

передано для размещения на портале непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования 10 интерактивных образовательных модулей. 

Всем слушателям образовательных циклов дополнительного профессионального 

образования проводился текущий и рубежный контроль знаний. Разработаны 

новые циклы повышения квалификации по профилю «психиатрия» и 

«наркология». 

Была продолжена работа по экспертизе и актуализации фонда оценочных 

средств, для проведения первичной специализированной аккредитации 

специалистов.  

С начала распространения пандемии COVID-19 в режиме 

видеоконференцсвязи были проведены 14 научно-практических конференций на 

темы «Организация психиатрической и наркологической помощи в условиях ЧС 
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– пандемии COVID-19» и «Обеспечение психиатрической и наркологической 

помощи в условиях пандемии COVID-19 и роста заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией в осенний период». Наряду с организационно-

консультативной помощью на видеоконференциях обсуждался оперативный и 

передовой  опыт работы регионов в период пандемии по оказанию профильной 

помощи. Докладчиками выступали главные внештатные специалисты субъектов 

и федеральных округов. Особый интерес региональных ведомств и служб вызвал 

опыт работы психиатрических учреждений г. Москвы в период пандемии 

(141 «точки подключения» к ВКС). Сотрудниками ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, помимо рекомендаций ВОЗ, 

до специалистов регионов доводились рекомендации, подготовленные 

специалистами Центра с учетом анализа опыта работы зарубежных коллег в 

период пандемии (Италия, Франция, Хорватия, Китай, Израиль). 

Регулярно и системно со специалистами регионов обсуждалась следующие 

вопросы:  

1. Профилактика, выявление и лечение психогенных и иных психических 

расстройств в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа.  

2. Особенности организации оказания психиатрической и наркологической 

медицинской помощи в ЧС, связанной с распространением пандемии COVID-19.  

3. Новые условия оказания психиатрической помощи детям и подросткам с 

учетом пандемии.  

4. Специфика судебно-психиатрической деятельности и исполнения 

принудительных мер медицинского характера в условиях пандемии. 

5. Взаимодействие психиатрической службы с медицинскими 

организациями и специалистами инфекционного профиля, включая вопросы 

оказания специалистам психолого-психиатрической помощи на местах.  

6. Влияние эпидемии коронавирусной инфекции на суицидологическую 

ситуацию в регионах. Вопросы превенции суицида.  

7. Феномен «домашнего насилия» в период реализации 

противоэпидемиологических мероприятий.  

8. Опыт работы психиатрической (наркологической) службы в условиях 

сохраняющейся пандемии COVID-19. 

9. Повышение противоэпидемиологических профилактических 

мероприятий в амбулаторном звене и стационарных подразделениях в осенний 

период. 

10. Предупреждение психогенных расстройств у пациентов и специалистов 

службы на фоне новой волны пандемии коронавирусной инфекции. 

11. Опыт взаимодействия психиатрической (наркологической) службы со 

специалистами регионального здравоохранения (инфекционисты, 

реаниматологи, пульмонологи, терапевты и проч.) в условиях пандемии. 

12. Оказание психолого-психиатрической помощи населению и 

медицинским специалистам с учетом роста выявляемости и заболеваемости 

COVID-19 в условиях пандемии и ЧС. 

13. Работа кризисного подразделения, «телефона доверия» («горячая 

линия») по оказанию психологической помощи в субъекте. 
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14. Оценка суицидологической ситуации в регионе с учетом разных 

возрастных групп и пандемии. 

15. Специфика производства амбулаторных и стационарных судебно-

психиатрических экспертиз, обеспечения исполнения принудительных мер 

медицинского характера; опыт взаимодействия со следственными органами и 

судами в период пандемии. 

16. Предварительная оценка роста потребления алкоголя, наркотиков и 

иных ПАВ в регионе, тенденции обращаемости за наркологической помощью 

(амбулаторное, стационарное звено наркологической службы). 

Россия одна из немногих в мире, где в системе здравоохранения действует 

специализированная наркологическая служба. 

Во исполнение указания Министра здравоохранения Российской 

Федерации о принятии дополнительных мер, направленных на профилактику 

употребления алкоголя и других психоактивных веществ, а также связанных с 

ними заболеваний и состояний во время пандемии COVID-19, ГБУЗ «МНЦП 

наркологии ДЗМ»  в 2020 г. разработаны соответствующие методические 

рекомендации и регламенты взаимодействия медицинских работников: 

«Методические рекомендации по профилактике незаконного потребления 

наркотиков и связанных с ними заболеваний и состояний, в том числе в период 

пандемии COVID-19», «Типовой регламент взаимодействия медицинских 

работников по профилактике потребления психоактивных веществ и связанных с 

ними заболеваний и состояний, в том числе в период пандемии COVID-19», 

«Методические рекомендации по профилактике злоупотребления алкоголем и 

связанных с ними заболеваний и состояний, в том числе, в период пандемии 

COVID-19 и ее последствий», «Типовой регламент взаимодействия медицинских 

работников по профилактике злоупотребления алкоголем и связанных с ним 

заболеваний и состояний, в том числе в период пандемии COVID-19 и ее 

последствий».  

          Проведены четыре онлайн-конференции на темы: «Задачи службы охраны 

психического здоровья в период распространения пандемии COVID-19», 

«Основы организации оказания кризисной психологической помощи в формате 

«телефон доверия», «По вопросам распространения COVID-19 и 

злоупотребления ПАВ», заседание профильной комиссии по специальности 

«психиатрия-наркология» «Актуальные тенденции развития наркологической 

службы Российской Федерации в 2020 году». 

Подготовлены 5 лекций: «Основы организации оказания кризисной 

психологической помощи по «телефону доверия»; «Психиатрия пандемий»; 

«Жизнестойкость и стрессоустойчивость»; «Пост-стрессовые расстройства у 

врачей и медицинских работников в ситуации борьбы с коронавирусной 

инфекцией»; «Международный опыт диагностики и лечения психических 

расстройств в период пандемии». 

В период пандемии COVID-19 наряду с уже имеющейся круглосуточной 

«горячей линией» помощи при ЧС, была организована «горячая линия» по 

вопросам домашнего насилия. Руководителям здравоохранения субъектов 

Российской Федерации и профильных служб даны рекомендации по 
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организации дополнительных «горячих линий», «телефонов доверия» в целях 

предупреждения суицида и проблем домашнего насилия в отношении населения 

разных возрастных групп (т.н. «латентные преступления» на бытовой почве).  

Россия одна из немногих в мире, где в системе здравоохранения действует 

специализированная наркологическая служба. 

В 2020 г. Ассоциацией наркологов совместно с ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ» завершена работа над клиническими рекомендациями: «Психические и 

поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. 

Пагубное (с вредными последствиями) употребление», «Психические и 

поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. 

Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием», «Психические и 

поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. 

Психотическое расстройство», «Психические и поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением психоактивных веществ. Острая интоксикация». 

Клинические рекомендации по наркологии, подготовленные Ассоциацией 

наркологов   по указанным нозологическим формам, были утверждены Научно-

практическим советом Минздрава России и представлены в Реестре клинических 

рекомендаций Минздрава России. 

Начата работа по совершенствованию стандартов медицинской помощи по 

профилю «наркология» в соответствии с вновь утвержденными клиническими 

рекомендациями.  

Для оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» 

разработан проект профессионального стандарта врача психиатра-нарколога; для 

оказания первичной доврачебной медицинской помощи в области психиатрии-

наркологии – проект профессионального стандарта фельдшера-нарколога. 

Наркологической службой страны проводится большая работа, 

направленная на раннюю диагностику наркологических расстройств среди 

пациентов, обратившихся в медицинские организации по поводу соматических 

заболеваний.  

С целью определения достижений профилактической деятельности  

в 2020 году в субъектах Российской Федерации главным психиатром-

наркологом был проведен опрос и анализ положительного опыта работы 

регионов по профилактике употребления психоактивных веществ.  

По результатам анализа отмечена активная работа в рамках 

межведомственного взаимодействия в антинаркотических комиссиях, комиссиях 

по профилактике правонарушений МВД России, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

В ряде регионов на местном уровне разрабатываются и утверждаются 

порядки и регламенты по оказанию профилактических услуг на основании 

национального стандарта «Реабилитационные социальные услуги лицам, 

имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными 

веществами и алкоголем» (утвержден и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

08.08.2018 № 468ст). 
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Наркологической службой накоплен опыт поддержки и привлечения 

социально ориентированных некоммерческих организаций к профилактической 

работе с населением, создания совместных профилактических программ для 

различных целевых групп.  

Таким образом, наркологической службой заложена основа 

стандартизации профилактической деятельности и разработки системы единых 

подходов к оценке качества профилактических и информационных продуктов, 

разрабатываемых, в том числе, общественными и некоммерческими 

организациями. 

Для проведения информационно-коммуникационной кампании 

наркологическая служба использует все основные (телевидение, радио, 

телекоммуникационная сеть интернет периодическая печатная продукция и т.д.) 

и дополнительные каналы коммуникации (круглосуточный телефон доверия 

«Горячая линия»).  

На современном этапе телекоммуникационная сеть Интернет является 

основным источником информации для детей и молодежи, которые в силу 

своего возраста и отсутствия жизненного опыта являются наименее 

защищенными от агрессивной пропаганды наркотиков. Наркологической 

службой разработаны электронные продукты, которые включают в себя не 

только информационные сообщения, но и нормативно-правовые акты, научные, 

методические, образовательные, просветительские материалы 

профилактического характера.  

Каждое территориальное подразделение наркологической службы ведет 

официальный сайт, на котором размещается актуальная информация для 

населения и специалистов.  

Разработан и реализуется механизм раннего выявления незаконного 

потребления наркотических веществ среди обучающихся образовательных 

организаций.  

Программы научных исследований в области наркологии включают 

разработку инновационных методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов, включая психфармокологические, с использованием 

принципов фармакогенетики, психотерапевтические, эпидемиологические, для 

изучения распространенности наркологических заболеваний и прогнозирования, 

а также изучения факторов риска возникновения болезней зависимости. 

Реализация мероприятий ВЦП позволит обеспечить условия для 

своевременного оказания наркологическим больным и больным с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения необходимой медицинской помощи 

на комплексном уровне; будет способствовать формированию у пациентов  

с наркологическими расстройствами, обратившихся за оказанием медицинской 

помощи, приверженности к ведению здорового образа жизни и отказу  

от потребления психоактивных веществ; обеспечит дополнительные условия для 

снижения неблагоприятных клинико-социальных исходов у пациентов  

с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 
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ВЦП «Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации» 

направлена на повышение доступности медицинской помощи методом 

трансплантации (пересадки) органов человека.  

Для решения поставленной цели предусмотрены мероприятия по 

совершенствованию регулирования организации медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки); 

увеличению числа проведенных трансплантаций (пересадки) органов человека; 

увеличению объемов медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации (пересадки); по повышению 

информированности населения о социальной значимости донорства органов 

человека; по увеличению числа врачей-специалистов, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания 

медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) органов человека и 

(или) осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки). 

В результате проведенных в 2020 году мероприятий число трансплантаций 

органов в Российской Федерации составило 1 971 или 13,5 на 1 млн. населения. 

Отклонение данного показателя от планового значения (2 550) составило 579 

трансплантаций органов (22,7%) и  вызвано закрытием в ряде субъектов 

специализированных организаций на карантин, перепрофилирование 

медицинских организаций и структурных подразделений, оказывающих 

трансплантационную помощь, для оказания медицинской помощи пациентам с 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Число обращений пациентов за плановой 

медицинской помощью в связи с пандемией COVID-19  в 2020 году снизилось.  

Число случаев посмертного донорства органов в России в 2020 году 

составило 561 или 3,8 на 1 млн. населения. Отклонение данного показателя от 

планового значения (5,1) составило 1,3 на 1 млн. населения (25,5%) и вызвано 

ограничением медицинским организациям в ряде субъектов Российской 

Федерации осуществлять медицинскую деятельность, связанную с донорством 

органов, в рамках ограничительных противоэпидемических мероприятий, 

связанных с пандемией. 

Число медицинских организаций, осуществляющих трансплантацию 

органов, в 2020 году составило 76, что соответствует целевому значению 

показателя ВЦП (не менее 73). 

Под руководством ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» 

Минздрава России 15 субъектов Российской Федерации подготовили свои 

трансплантационные программы к открытию: 10 – в 2021 г. (пересадка почки в 

субъектах, где трансплантации не было - Хабаровский край, Приморский край, 

Ярославская область, Ивановская область, Курская область, Республика Бурятия; 

освоение технологий в других учреждениях уже работающих субъектов: 

пересадка экстраренальных органов  – Волгоградская область, пересадка почки 

детям – Санкт-Петербург, пересадка печени – Казань, Москва), еще – 5 регионов 

в 2022 г. (пересадка почки - Калужская область, Тверская область, 
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Калининградская область, Республика Крым; пересадка печени – Оренбургская 

область).  

Таким образом, осуществляется процесс более равномерного 

распространения трансплантационных центров по территории Российской 

Федерации в разрезе федеральных округов, целью которого является 

максимальное приближение трансплантационной помощи к населению. 

Число субъектов Российской Федерации, на территории которых 

расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую 

деятельность, связанную с донорством органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), в 2020 году составило 33, что соответствует целевому значению 

показателя (не менее 33). Увеличилась доля доноров с диагнозом смерти мозга с 

91% до 95%; при этом в России больше нет донорских программ, работающих 

только по биологической смерти; увеличилась доля мультиорганных доноров с 

66% до 72%. 

В 2020 году в оказании медицинской помощи методом трансплантации 

органов и (или) в осуществлении медицинской деятельности, связанной 

с донорством органов в целях трансплантации, участвовало до 1 500 врачей-

специалистов, из них 900 врачей-специалистов, ранее прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания 

медицинской помощи методом трансплантации органов и (или) осуществления 

медицинской деятельности, связанной с донорством органов в целях 

трансплантации. 

В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава 

России в форме обособленного структурного подразделения создан центр 

симуляционного обучения (далее - Центр). Центр используется для проведения 

занятий по освоению, контролю и непрерывному совершенствованию 

профессиональных навыков и умений у врачей-специалистов по вопросам 

донорства и трансплантации (пересадки) органов на основе использования 

тренажеров и симуляторов. В Центре проводится обучение врачей-специалистов 

медицинских организаций, в которых оказывается или планируется оказание 

медицинской помощи по профилю «хирургия (трансплантация (пересадка) 

органов и (или) тканей человека)», осуществляется или планируется 

осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации (пересадки). Обучение в Центре организовано 

по стандартным имитационным модулям, учитывающим требования 

профессиональных стандартов, порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций по трансплантации (пересадке) органов. В обучении 

используются тренажеры и симуляторы: визуальные, тактильные, реактивные, 

автоматизированные, аппаратные, интерактивные и интегрированные. Центр 

предусматривает возможность проведения как базовых образовательных 

тренингов в соответствии с предложенными алгоритмами, так и комплексных 

тренингов, включая командные, в условиях моделирования профессиональной 

среды. 
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В 2020 году на базе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. ак. 

В.И. Шумакова» Минздрава России с использованием симуляционного центра 

прошли обучение еще 70 врачей-специалистов.  

Доля врачей-специалистов, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам оказания медицинской помощи 

методом трансплантации органов и (или) осуществления медицинской 

деятельности, связанной с донорством органов в целях трансплантации,  

в 2020 году увеличилась до 60 % (не менее 900).  Достигнутый результат по 

данному показателю соответствует целевому значению показателя ВЦП. 

В 2020 году специалистами ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. ак. 

В.И. Шумакова» Минздрава России под эгидой ОООТ «Российское 

трансплантологическое общество» в соответствии с новым законодательством 

Российской Федерации подготовлены переработанные клинические 

рекомендации: 

1. «Трансплантация почки, наличие трансплантированной почки, 

отмирание и отторжение трансплантата почки», Z94.0, T86.1 (взрослые, дети). 

2. «Трансплантация печени, наличие трансплантированной печени, 

отмирание и отторжение трансплантата печени», Z94.4, T86.4 (взрослые, дети). 

3. «Трансплантация сердца, наличие трансплантированного сердца, 

отмирание и отторжение трансплантата сердца», Z94.1, T86.2 (взрослые, дети). 

4. «Трансплантация легких, трансплантация комплекса сердце - легкие, 

наличие трансплантированного легкого, наличие трансплантированного 

комплекса сердце - легкие, отмирание и отторжение трансплантата легких, 

отмирание и отторжение сердечно – легочного трансплантата», Z94.2, Z94.3, 

T86.3, T86.8 (взрослые, дети). 

5. «Трансплантация поджелудочной железы, наличие 

трансплантированной поджелудочной железы, отмирание и отторжение 

трансплантата поджелудочной железы», Z94.8, T86.8 (взрослые). 

6. «Прижизненное донорство почки», Z52.4 (взрослые). 

7. «Прижизненное донорство фрагментов печени», Z52.6 (взрослые). 

5-7 октября 2020 году прошел X Всероссийский съезд трансплантологов и 

акция «День донора»; число участников составило 3 590 . 

По данным, полученным от ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России (далее - Институт), в 2020 году Институт осуществлял работы 

по совершенствованию организации и ведение учета донорских органов, 

доноров, пациентов (реципиентов), а также отчетности об оказании медицинской 

помощи по трансплантации (пересадке) органов человека с использованием 

информационных технологий. 

В рамках данного направления в 2020 году в информационной системе 

мониторинга показателей деятельности по учету донорских органов, тканей 

человека и их трансплантации, развернутой на серверах Института 

(http://tr.mednet.ru/),  осуществлялись следующие работы: 
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1. Ежеквартальная консолидация данных формы № 63 «Сведения о 

донорстве органов и тканей и трансплантации в медицинских организациях» 

(далее - форма № 63)  от медицинских организаций, осуществляющих донорство 

и трансплантацию человеческих органов и тканей. 

2. Ежеквартальная сверка и корректировка сведений, предоставленных 

в систему мониторинга показателей деятельности по учету донорских органов, 

тканей человека и их трансплантации (далее - Система) с данными формы № 63, 

предоставленными медицинскими организациями в Минздрав России. 

3. Подготовка ежеквартальных сводных отчетов по форме № 63 для 

предоставления в Минздрав России. 

4. Мониторинг и контроль ввода данных в информационную Систему. 

5. Консультативная поддержка пользователей по внесению данных в 

Систему и автоматическому формированию формы № 63, техническая 

поддержка пользователей по вопросам доступа в Систему. 

6. Ежемесячная сверка внесенных в Систему данных с данными от 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии 

и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России по всем 

медицинским организациям, проводившим трансплантацию органов. 

7. Доработка аналитического отчета «Произвольные даты по годам», 

позволяющего проводить сравнительный анализ данных по трансплантациям и 

изъятию органов в разрезе медицинских организаций по годам. 

8.  Сбор требований и разработка модуля «Лист ожидания донорских 

органов». По состоянию на декабрь 2020 года модуль разработан и находится в 

стадии тестирования. 

Также Минздравом России в рамках в рамках пилотной Госпрограммы 

ежегодно проводятся коммуникационные кампании, направленные на 

информирование граждан Российской Федерации о донорстве органов в целях 

трансплантации. Так, в 2020 году осуществлялась демонстрация видеороликов 

на YouTube (более 3 600 000 просмотров) и в соцсетях (более 900 000 показов), 

размещение 5 информационных материалов на портале ИА «ТАСС» с охватом 

100 000 уникальных пользователей, информирование в блогосфере, в т.ч. в 

соцсетях (размещение около 1 000 публикаций), а также редакционная 

поддержка портала Минздрава России www.donorstvo.org, посвященного теме 

донорства органов в целях трансплантации. На интернет-ресурсе donorstvo.org 

размещалась официальная информация Минздрава России, материалы из 

авторитетных российских и зарубежных новостных источников, а также 

уникальные авторские статьи. 

 

ВЦП «Развитие службы крови» 

(ответственный исполнитель – ФМБА России) 

Ведомственная целевая программа «Развитие службы крови» (далее – 

ВЦП), утвержденная приказом ФМБА России от 27 декабря 2018 г. № 293 

(с изм. от 30 сентября 2020 г. № 267), разработана с целью реализации 

мероприятий по обеспечению потребности организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, компонентами донорской крови и 
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развитию единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, 

организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов. Участником 

программы выступает Минздрав России. 

В рамках ВЦП запланировано четыре основных мероприятия, 

в результате реализации которых будет удовлетворена потребность федеральных 

учреждений в безопасных компонентах донорской крови для клинического 

использования, заготовленных современными методами, увеличено число 

федеральных учреждений, получающих компоненты донорской крови на 

безвозмездной основе, обеспечен высокий уровень автоматизации, 

стандартизации и унификации технологических процессов. 

В 2020 году в рамках ВЦП реализовывались четыре основные 

мероприятия: 

1. Выполнение работ (оказание услуг) по заготовке, хранению, 

транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее 

компонентов медицинскими, образовательными и научными организациями, 

подведомственными Минздраву России и ФМБА России, в целях безвозмездного 

обеспечения донорской кровью и ее компонентами для клинического 

использования, в том числе при оказании медицинской помощи в рамках 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи федеральными организациями. 

В рамках установленного государственного задания в 2020 году работы по 

«Заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской 

крови и ее компонентов» выполняли 25 федеральных учреждений, 

подведомственных ФМБА России, и 19 учреждений, подведомственных 

Минздраву России. 

Ежеквартально проводился сбор отчетности о выполнении установленного 

государственного задания. 

2. Безвозмездное обеспечение медицинских, образовательных и научных 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 

донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

от 6 августа 2013 г. № 674 «Об утверждении правил безвозмездного обеспечения 

медицинских, образовательных и научных организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, а также организаций 

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, донорской кровью и (или) 

ее компонентами для клинического использования» и в соответствии с 

установленными полномочиями ФМБА России на основании полученных 

данных от органов исполнительной власти о потребности подведомственных 

учреждений в компонентах крови был сформирован и утвержден 13 декабря 

2019 г. План безвозмездного обеспечения компонентами донорской крови. 

Одновременно, безвозмездное обеспечение части учреждений, 
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подведомственных ФМБА России, осуществлялось в рамках приказа ФМБА 

России от 11 мая 2016 г. № 73 «О безвозмездном обеспечении компонентами 

донорской крови для клинического использования медицинских организаций, 

находящихся в ведении ФМБА России». 

Безвозмездное обеспечение 211 федеральных учреждений компонентами 

донорской крови в 2020 году осуществлялось путем закупки ФМБА России  

у организаций донорства крови работ (услуг) по заготовке, хранению  

и транспортировке донорской крови и ее компонентов согласно нормам 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», а также силами учреждений, находящихся в ведении 

ФМБА России, в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

Всего в 2020 году было заключено и исполнено 53 государственных 

контракта. 

Ежеквартально осуществлялся мониторинг полученных 

и использованных компонентов донорской крови федеральными учреждениями 

согласно представленным в ФМБА России отчетам. 

3. Развитие инфраструктуры единой базы данных по осуществлению 

мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее 

компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее 

компонентов. 

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1447 «О финансовом обеспечении за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию 

службы крови» ФГБУЗ Центр крови ФМБА России ежегодно предоставляются 

субсидии на техническое сопровождение единой информационной базы данных 

в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности 

донорской крови и ее компонентов, и оплату расходов на обеспечение 

необходимого трафика по каналам связи информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на выполнение работ (услуг)  

в целях пропаганды массового донорства крови и ее компонентов. 

В течение 2020 года были заключены государственные контракты 

на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, 

на обеспечение необходимого трафика по каналам связи сети Интернет, 

на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных 

данных и аттестации учреждений, а также государственные контракты 

по пропаганде безвозмездного массового донорства, в т.ч. на сопровождение 

информационного ресурса www.yadonor.ru, круглосуточной единой федеральной 

телефонной справочной службы по номеру 8 800-333-33-30, мобильного 

приложения «Служба крови». 

Вследствие тяжелой эпидемиологической ситуации, связанной 

с распространением пандемии COVID-19, в соответствии с установленными 

запретами на проведение массовых мероприятий XIII Всероссийский Форум 

службы крови, запланированный в 2020 году, был перенесен на 19 апреля 2021 г. 
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4. Развитие службы крови Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь. 

В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1447 «О финансовом обеспечении за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию 

службы крови» между Федеральным медико-биологическим агентством  

и высшими исполнительными органами государственной власти Республики 

Крым и города Севастополь были заключены соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных 

обязательств Республики Крым и г. Севастополя, связанных с закупкой 

медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению безопасности 

донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования  

с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий  

по развитию службы крови. 

ФМБА России в рамках своих полномочий согласовало списки 

оборудования и характеристики медицинских изделий по заготовке, 

переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее 

компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для развития единой информационной базы данных 

в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности 

донорской крови и ее компонентов, а также программно-технических средств 

защиты указанной базы данных, а также обоснования закупок и определение 

условий контракта и начальной (максимальной) цены контрактов. 

Расчет целевых показателей (индикаторов) ВЦП осуществлялся 

в соответствии с методиками расчета, утвержденными приказом 

ФМБА России от 14 июня 2019 г. № 119 «Об утверждении методик расчета 

значений показателей ведомственной целевой программы «Развитие службы 

крови» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» на 2019-2024 гг.»: 

I. Уровень удовлетворения потребности федеральных организаций 

в компонентах донорской крови (%). 

Значения показателя: 

- 2019 год (факт) – 70,4%; 

- отчетный 2020 год (план) – 80%; 

- отчетный 2020 год (факт) – 86,6 %. 

Отношение объема заготовленных в рамках установленного 

государственного задания компонентов донорской крови (л.) к объему 

потребности организаций ФМБА России в компонентах донорской крови (л.) за 

2020 год составило 100%, организаций Минздрава России – 73,1 %. 

II. Доля федеральных организаций, обеспеченных компонентами 

донорской крови (%). 

Значения показателя: 

- 2019 год (факт) – 85,8%; 

- отчетный 2020 год (план) – 87%; 

- отчетный 2020 год (факт) – 78,7%. 
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В 2020 году заявки на безвозмездное обеспечение компонентами 

донорской крови были направлены в ФМБА России от 268 организаций, 

из которых для 259 организаций была организована возможность безвозмездного 

обеспечения (не состоялись конкурсные процедуры в 4 субъектах российской 

Федерации). Вместе с тем, фактически компоненты донорской крови 

поставлялись в 211 организаций. Таким образом, доля обеспеченности 

организаций от общего числа заявивших в 2020 году составила 78,7%. 

Недостижение показателя в 2020 году объясняется невостребованностью 

части медицинских организаций в компонентах донорской крови из-за 

внепланового снижения хирургической и трансплантационной активности, 

возникшего вследствие перепрофилирования больниц и госпиталей 

на лечение лиц, инфицированных новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

III. Доля учреждений, для которых осуществляется техническое 

сопровождение и развитие единой базы данных по осуществлению мероприятий, 

связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, 

развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов (%). 

Значения показателя: 

- 2019 год (факт) – 53%; 

- отчетный 2020 год (план) – 60%; 

- отчетный 2020 год (факт) – 67,4%. 

Согласно договору ФГБУЗ Центр крови ФМБА России от 23 декабря 

2019 г. № 97/2019 в первой половине 2020 года на техническом сопровождении 

находилось 268 учреждения службы крови из 268 учреждений, осуществляющих 

деятельность в единой информационной базе донорства. Во второй половине 

2020 года, в соответствии с договором ФГБУЗ Центр крови ФМБА России от 2 

июля 2020 г. № 27/2020, техническое сопровождение осуществлялось только для 

92 учреждений службы крови из 266. Таким образом, значение показателя в 2020 

году оценивается в 67,4%. 

ВЦП «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, 

оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации» 

ВЦП «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, 

оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации» направлена на увеличение в 2024 году 

обеспеченности населения высокотехнологичной медицинской помощью не 

менее чем на 28 % по сравнению с 2017 годом и на создание условий по 

обеспечению населения медицинской помощью, в рамках которой применяются 

инновационные, в том числе разработанные и ранее не применявшиеся методы 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая: медицинскую 

помощь, оказываемую в рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, в количестве не менее чем 8,2 человек на 

100 тыс. населения; медико-генетические консультации, включающие 

проведение высокотехнологичных генетических диагностических исследований, 

выполняемых в федеральных медико-генетических центрах в целях 
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профилактики и диагностики наследственных и (или) врожденных заболеваний, 

консультаций, в количестве не менее чем 12,3 человек на 100 тыс. населения.  

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих 

задач: 

повышение доступности и качества оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

обеспечение развития и внедрения инновационных, в том числе 

разработанных и ранее не применявшихся методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации. 

В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания», а также приказом Минздрава России от 

10.07.2015 № 433н «Об утверждении положения об организации клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и 

оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (в том числе порядка 

направления пациентов для оказания такой медицинской помощи), типовой 

формы протокола клинической апробации методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации» осуществлялось формирование для федеральных 

государственных учреждений, подведомственных Минздраву России, 

государственного задания на оказание медицинской помощи в рамках 

клинической апробации.  

 

ВЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями» 

Одной из основных целей ВЦП «Предупреждение и борьба с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями» является снижение заболеваемости 

и смертности среди населения от туберкулеза, ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных с ними заболеваний.  

В 2020 году целевыми индикаторами по туберкулезу являются значения 

показателя заболеваемости туберкулезом 32,3 на 100 тыс. населения и значение 

показателя смертности от туберкулеза – 4,5 на 100 тыс. населения. 

Наблюдаемое по оперативным данным снижение заболеваемости по 

туберкулезу в 2020 году обусловлено, в том числе, общим снижением объема 

профилактических мероприятий по выявлению туберкулеза ввиду ситуации, 

связанной с распространением COVID-19, что в свою очередь может 

способствовать росту показателей заболеваемости в последующие 2021 и 2022 

гг.  

В рамках международного сотрудничества профильными экспертами и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с ВОЗ 

проводился обучающий он-лайн семинар на тему «Проблема социально 

значимых инфекций: пути снижения бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции в 

России и мире», организованный для сотрудников Федеральной службы 
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исполнения наказаний (ФСИН России). Семинар был посвящен вопросам 

организации медицинской помощи больным туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, 

другими инфекциями, а также предотвращению распространения этих 

заболеваний, в том числе в пенитенциарной системе. 

В 2020 году распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 21.12.2020 № 3468-р утверждена Государственная стратегия противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период  

до 2030 года (далее-Стратегия). 

Основной целью Стратегии является предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации путем достижения 

постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения и 

снижения смертности от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией и 

СПИДом, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой 

общественному здоровью. 

За период реализации предыдущей Стратегии до 2020 года в Российской 

Федерации намечен тренд по стабилизации эпидемиологической ситуации, 

связанной распространением ВИЧ-инфекции. Согласно данным федерального 

государственного статистического наблюдения, в период с 2017 по 2019 год 

отмечено устойчивое снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции –  

с 85,8 тысяч человек в 2017 году до 80,1 тысяч человек в 2019 году. 

В каждом субъекте Российской Федерации разработаны и реализуются 

региональные планы первоочередных мероприятий по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции. Также высшими органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены 

межведомственные программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в 

ключевых группах населения.  

 В рамках создания равных условий доступа к оказанию медицинской 

помощи и повышения её качества субъектами Российской Федерации 

осуществляется введение регионального сегмента Федерального регистра лиц, 

инфицированных ВИЧ.  

Ведение Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, позволяет анализировать эпидемиологическую 

ситуацию в каждом регионе, оценивать качество оказания медицинской помощи, 

обеспечение преемственности и взаимодействия, в том числе между 

гражданским и пенитенциарным сектором, позволяет не только отслеживать 

динамику показателей в непрерывном режиме, но и анализировать 

персональную потребность в лекарственных препаратах каждого больного, что 

используется при принятии решений об объемах закупки препаратов за счет 

средств федерального бюджета.  

В 2020 году увеличены расходы федерального бюджета на организацию 

обеспечения антиретровирусными лекарственными препаратами для 

медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, 
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также расширен перечень ЖНВЛП, в том числе в части антиретровирусных 

лекарственных препаратов. 

 По оперативным данным федерального регистра лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека, охват антиретровирусной терапией  

по состоянию на 01.01.2021 составил 76,4 %, от числа ВИЧ-инфицированных 

граждан, находящихся под диспансерным наблюдением. 

Одними из основных инструментов, позволяющих достичь высоких 

показателей эффективности профилактических мероприятий, являются широкое 

информирование граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции,  

а также мотивирование граждан к прохождению обследования на ВИЧ. 

В 2020 году в рамках реализации информационно-коммуникационной 

кампании по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и ассоциированных  

с ней заболеваний в период с июня по ноябрь 2020 года прошла Всероссийская 

акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция», 

направленная на информирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижение 

дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к 

тестированию на ВИЧ-инфекцию.  

В 2020 году акция проходила в 216 городах 45 регионов Российской 

Федерации, включая Крайний Север и Северный Кавказ. Акция стала самой 

масштабной за последние 5 лет. 

В рамках Акции было организовано 172 информационно-разъяснительных 

мероприятия для врачей первичного звена, эпидемиологов, инфекционистов.  

Их посетили в общей сложности более 6 000 специалистов. Источником знаний 

по вопросам распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде стали 

обучающие семинары для родительского сообщества, подготовленные 

Минздравом России при содействии Минпросвещения России.  

В 2020 году организованы и проведены Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием Междисциплинарные 

аспекты современных подходов к лечению ВИЧ-инфекции», VI Всероссийский 

форум для специалистов по ВИЧ-инфекции, телемост «Москва-Пекин: опыт  

в борьбе с ВИЧ-инфекцией и COVID-19», симпозиум «Особенности течения 

ВИЧ-инфекции в эпоху COVID-19» в рамках Межрегионального форума 

дерматологов и косметологов, V Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции 

с международным участием. 

В 2020 году Министерством здравоохранения проведен Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства среди центров по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями – «Лучший СПИД-центр». 

Основная цель конкурса – выявление лучших практик в области профилактики и 

лечения ВИЧ-инфекции населения России. В состав жюри конкурса вошли 

представители Минздрава России и руководители общественных организаций. 

  В 2020 году распространение пандемии COVID-19 потребовало 

пересмотра организации оказания противотуберкулезной помощи, в связи с чем 

Российским обществом фтизиатров и Ассоциацией фтизиатров были 

разработаны и утверждены Временные методические рекомендации по оказанию 

противотуберкулезной помощи в условиях пандемии COVID-19 (28.04.2020 г.). 
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В конце 2020 года были обновлены клинические рекомендации  

«ВИЧ-инфекция у взрослых», разработанные Национальной ассоциацией 

специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и 

Национальной вирусологической ассоциацией, и клинические рекомендации 

«ВИЧ-инфекция у детей», разработанные Национальной ассоциацией 

специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции. 

Клинические рекомендации одобрены Научно-практическим советом Минздрава 

России. 

В 2020 году актуализирован и утвержден стандарт медицинской помощи 

взрослым при туберкулезе (1-й или 3-й режим химиотерапии). 

Издан приказ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология» (зарегистрирован Минюстом России 12.11.2020, регистрационный 

№ 60869), в котором актуализированы вопросы оказания медицинской помощи 

женщинам с ВИЧ-инфекцией в период беременности, родов и в послеродовый 

период. 

По информации Главного внештатного специалиста эпидемиолога 

Минздрава России в 2020 году проведено восемь конгрессов и конференций, в 

том числе с международным участием, на которых рассматривались и 

обсуждались вопросы вакцинопрофилактики инфекционных болезней, в том 

числе  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также 

организовано семь школ для врачей – специалистов в различных субъектах 

Российской Федерации по вопросам эпидемиологии и профилактики инфекций, 

включая вакциноуправляемые инфекции. 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) Министерством здравоохранения Российской 

Федерации совместно с экспертным сообществом разработаны и опубликованы 

Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (версия 9 размещена на 

официальном сайте Минздрава России 26.10.2020; 10 версия выпущена 

08.02.2021).  

В 2020 году внесены изменения в Национальный календарь 

профилактических прививок в части расширения контингента лиц, подлежащих 

обязательной вакцинации против гриппа.  

Расширение контингента лиц, подлежащих обязательной вакцинации 

против гриппа, было осуществлено в целях предупреждения массовой 

заболеваемости гриппом в период нестабильной эпидемиологической ситуации, 

связанной с распространением пандемии COVID-19.  

К контингенту лиц, подлежащих обязательной вакцинации против 

корнавирусной инфекции отнесены: работающие в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией; работники образовательных организаций; обучающиеся в 

профессиональных образовательных организациях, и образовательных 

организациях высшего образования, достигшие 18 лет; работающие в 

транспортных организациях, работники сферы предоставления услуг; 
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волонтеры; подлежащие призыву на военную службу; работающие вахтовым 

методом; сотрудники правоохранительных органов и государственных 

контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу. 

В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

внесена вакцинация против новой коронавирусной инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2. 

При этом контингент лиц, подлежащих вакцинации против пандемии 

COVID-2019 ранжирован по приоритетам 1, 2 и 3 уровня.  

К приоритету 1-го уровня отнесены: 

лица в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие по отдельным 

профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных 

организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных 

центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с 

хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной 

системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и 

ожирением; граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн 

и более. 

К приоритету 2-го уровня отнесены: 

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: 

работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники 

правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах 

пропуска через государственную границу; лица, работающие вахтовым методом; 

волонтеры; военнослужащие; работники организаций сферы предоставления 

услуг. 

К приоритету 3-го уровня отнесены: 

государственные гражданские и муниципальные служащие; обучающиеся 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования старше 18 лет; лица, подлежащие призыву 

на военную службу. 

В целях оснащения (переоснащения) лабораторий медицинских 

организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой 

коронавирусной инфекции методами амплификации нуклеиновых кислот 

Министерству здравоохранения Российской Федерации из Резервного фонда 

Правительства Российской Федерации выделено 1 млрд 60 тыс. руб. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 2806-р). 

В рамках реализации данного мероприятия оснащено (переоснащено) 

более 84 лабораторий медицинских организаций, осуществляющих 

этиологическую диагностику COVID-19 методами амплификации нуклеиновых 

кислот, по информации субъектов Российской Федерации приобретено 1 337 

единиц лабораторного оборудования. 

Минздравом России совместно с субъектами Российской Федерации  

в 2020 году проводилась работа по формированию актуализированных 

предложений по модернизации инфекционной службы в рамках Госпрограммы: 
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по модернизации лабораторий, строительству, оснащению и (или) 

переоснащению медицинских центров. 

В соответствии с Общенациональным планом действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения в экономике, одобренным на заседании Правительства 

Российской Федерации 23 сентября 2020 года (протокол № 36, раздел VII), 

Минздраву России на 2021 год предусмотрены дополнительные бюджетные 

ассигнования федерального бюджета в размере 10,46 млрд рублей на 

реализацию мероприятий по модернизации инфекционной службы, в том числе 

по направлениям: 

«Модернизация лабораторий инфекционной службы» - 6,77 млрд рублей; 

«Капитальный ремонт и строительство стационаров инфекционного 

профиля» – 3,69 млрд рублей. 

 

ВЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений, 

оказывающих медицинскую помощь населению» 

В рамках реализации ВЦП в 2020 году выполнялись мероприятия  

по проведению капитального ремонта и оснащению новым оборудованием  

и (или) оборудованием взамен изношенного 101 федерального государственного 

учреждения, подведомственного Минздраву России, а также 6 федеральных 

государственных учреждений, подведомственных Минобрнауки России.  

Осуществлялось строительство (реконструкция, в том числе  

с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов федеральных 

государственных учреждений, подведомственных Минздраву России, 

государственной собственности субъектов Российской Федерации. 

В 2020 году площадь 7 введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства составила 58,82 тыс. кв. м. Актуализация ВЦП «Укрепление 

материально-технической базы учреждений» в 2020 году  

не проводилась, часть объектов, запланированных к вводу в 2022 году, была 

введена в 2019 году, по части объектов - ввод перенесен в 2021 год.  

Организованы работы по осуществлению функций государственного 

заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, техническому перевооружению) объектов государственной 

собственности федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Минздраву России. 

Функции государственного заказчика по строительству (реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) отдельных 

объектов федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Минздраву России, выполнены на 100 %. 

 

ВЦП «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» 

 

В целях совершенствования и организации работы по развитию системы 

оказания паллиативной медицинской помощи (далее – ПМП) в 2020 году 

принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 



52 
 

 

№ 1234 «О внесении изменения в приложение № 9 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения, которым в перечень 

мероприятий, на которые предоставляются субсидии из федерального бюджета, 

включены мероприятия по обеспечению медицинских организаций 

автомобилями и легковыми автомашинами в соответствии со стандартами 

оснащения отделений выездной патронажной паллиативной медицинской 

помощи взрослым и детям. 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой 28.07.2020 № 6551п-П12 утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») «Повышение качества и доступности паллиативной 

медицинской помощи» (далее – «дорожная карта»), направленный на повышение 

качества жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи, а также рост удовлетворенности пациентов (их законных 

представителей), родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, 

доступностью паллиативной медицинской помощи, обеспечением 

лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические 

средства и психотропные вещества, медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма 

человека, предоставляемыми для использования на дому. 

Задачами «дорожной карты» являются: 

совершенствование нормативно-правового регулирования и гармонизация 

нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, регулирующих организацию оказания паллиативной медицинской 

помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, 

организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

охраны здоровья; 

повышение доступности и качества обезболивания, включая расширение 

номенклатуры лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства 

и психотропные вещества, используемых при лечении болевого синдрома у 

взрослых и детей; 

развитие инфраструктуры для оказания паллиативной медицинской помощи 

в субъектах Российской Федерации, в том числе за счет субсидий, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования реализации государственной программы, 

содержащей мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской 

помощи; 

развитие отдельных направлений оказания паллиативной медицинской 

помощи (в перинатальном и неонатальном периодах; лицам, признанным 

нуждающимися в оказании паллиативной медицинской помощи в детском 

возрасте, по достижении ими совершеннолетия; пациентам с социально 

значимыми заболеваниями в терминальной стадии развития; гражданам без 

регистрации по месту пребывания; иностранным гражданам; гражданам, в 

период отбывания наказания в местах лишения свободы; гражданам, 
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получающим медицинскую помощь в ведомственных медицинских 

организациях); 

обучение медицинских работников, медицинских психологов, специалистов 

по социальной работе и социальных работников по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи, в том числе ведения (контроля) болевого 

синдрома; 

информирование населения по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи; 

реализация мультидисциплинарного подхода к оказанию паллиативной 

медицинской помощи, в том числе за счет взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания и общественных 

объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере охраны здоровья. 

В 2020 году была обеспечена организационно-методическая поддержка 

разработки региональных программ, направленных на оказание ПМП в 

субъектах Российской Федерации, с целью которой проведено 11 совещаний в 

режиме видеоконференцсвязи  с участием органов исполнительной власти в 

сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации, главных внештатных 

специалистов по ПМП, членов профильной комиссии по ПМП, Общероссийским 

народным фронтом «Регион заботы». В настоящее время утверждены 

региональные программы развития ПМП в 78 субъектах Российской Федерации.  

В рамках реализации ВЦП организована работа Федерального научно-

практического центра паллиативной медицинской помощи на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского 

Университета), которым в 2020 году проведено 37 организационно-

методических мероприятий. 

Оказана государственная поддержка Автономной некоммерческой 

организации «Центральная клиническая больница Святителя Алексия, 

Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви» на обеспечение мероприятий, связанных с оказанием паллиативной 

медицинской помощи. 

По оперативным данным мониторинга системы оказания паллиативной 

медицинской помощи (ПМП) в субъектах Российской Федерации на базе 

автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики, 

размещенной по электронному адресу: http://asmms.mednet.ru (далее – 

Мониторинг), в 2020 году функционировало 1 252 стационаров, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь, из них отделений – 655, хосписов – 38, 

отделений и домов сестринского ухода – 559. Количество кабинетов 

паллиативной медицинской помощи для взрослого населения – 1 101. 

Обеспеченность койками паллиативной медицинской помощи в 2020 году 

в субъектах Российской Федерации составляет 0,88 на 10 тыс. населения. 
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Организована работа 472 отделений выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи (в том числе, 134 для детей), в их составе 758 бригад (в 

том числе 189 для детей). 

В 2020 году в субъектах Российской Федерации работали 672 врача  

по паллиативной медицинской помощи, из них 189 врачей (28,1 %) – 

в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях, 482 врача (71,7 %) – в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях и 1 врач (0,2 %) –

в доме ребенка. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

качества и доступности паллиативной медицинской помощи» до 2024 года»,  

экспертами разработаны следующие методические рекомендации:  

«Методика расчета контрольных показателей эффективности оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослым и детям»;  

«Информирование населения по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи, социальных услуг, обеспечения лекарственными 

препаратами, в том числе содержащими наркотические средства  

и психотропные веществ, медицинскими изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем организма человека,  

и техническими средствами реабилитации»; 

«Организация исследования и проведение оценки удовлетворенности 

пациентов (их законных представителей), родственников, иных лиц, 

осуществляющих уход за пациентом, качеством паллиативной медицинской 

помощи, обеспечения лекарственными препаратами, в том числе содержащие 

наркотические средства и психотропные вещества,  

и медицинскими изделиями для использованию на дому»; 

«Методические рекомендации по вопросам организации передачи детям, 

получающим паллиативную медицинскую помощь на дому, медицинских 

изделий для поддержания функций органов и систем организма человека». 

Издано пособие для врачей-педиатров «Организация нутритивной 

поддержки в комплексе паллиативной медицинской помощи детям: пособие для 

врачей-педиатров». (Е.В. Полевиченко, Н.Н. Савва и др. – 5-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: Издательство «Проспект», 2020. – 158 с.) 

АБВ перинатальной паллиативной помощи (Савва Н.Н., Полевиченко Е.В., 

Попова О.П. М.: Издательство «Проспект», 2020. – 48 с.) и др.  

В онлайн-формате в 2020 году были проведены: 

VI Ежегодная конференция с международным участием «Развитие 

паллиативной помощи взрослым и детям»; 

VI Ежегодная конференция с международным участием «Роль медицинской 

сестры в паллиативной помощи». 

В 2020 г. в рамках научно-практических форумов проведены следующие 

симпозиумы: 

- Симпозиум «Паллиативный ребенок на педиатрическом участке» (XXII 

Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы 

педиатрии» (Москва, 21–23 февраля 2020 года); 
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- Симпозиум «Перинатальная паллиативная помощь: если вылечить нельзя, 

то помочь – можно» (IV Общероссийская конференция «FLORES VITAE. 

Педиатрия и неонатология» (Москва, 30 июня – 2 июля 2020 года); 

- Симпозиум «Паллиативная помощь детям с неврологической патологией» 

(X Юбилейный Балтийский конгресс по детской неврологии с международным 

участием (Санкт-Петербург, 28–29 сентября 2020 года); 

- Симпозиум «Междисциплинарный подход к оказанию медицинской 

помощи инкурабельным новорожденным» (XV Ежегодный Конгресс 

специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: 

организация, технологии, качество» (Москва, 4–5 октября 2020 года); 

- Симпозиум «Проблемы нутритивной поддержки при оказании 

паллиативной помощи детям» (ХIX Российский конгресс «Инновационные 

технологии в педиатрии и детской хирургии» с международным участием 

(Москва, 20–21 октября 2020 года); 

- Симпозиум «Паллиативная помощь детям и молодым взрослым  

с муковисцидозом на дому» (Второй форум медицинских и общественных 

организаций «Объединим усилия в борьбе с муковисцидозом» с международным 

участием (Онлайн, 12–13 ноября 2020 года); 

- Симпозиум «паллиативная помощь в перинатальном  

и неонатальном периоде: первые шаги и опыт» (XIII Всероссийский 

образовательный конгресс «Анестезия и реанимация в акушерстве и 

неонатологии» (Онлайн, 23–25 ноября 2020 года). 

 

ВЦП «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях» 

 
Государственная политика в области лекарственного обеспечения - это 

комплекс правовых, экономических и социальных мероприятий, охватывающих 

все этапы обращения лекарственных средств от разработки до конечного 

применения. Доступность лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в том числе их 

ценовая составляющая, является важнейшей социальной потребностью. 

В рамках ВЦП были достигнуты следующие наиболее важные результаты 

ВЦП: 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 452-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» позволил осуществить с 1 января 2020 года передачу 

полномочий с регионального уровня на федеральный по организации 

обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных апластической анемией 

неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), 

VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), впервые гарантированно и в полном 

объеме обеспечить лекарственными препаратами пациенты с 

вышеперечисленными редкими орфанными заболеваниями. 

Принятие Федерального закона 27 декабря 2019 г. № 452-ФЗ позволит 

обеспечить достижение целей государственной программы Российской 
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Федерации «Развитие здравоохранения», а именно – увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни и снижение смертности, в первую очередь, больных 

с злокачественными новообразованиями, больных с хроническими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни или инвалидности. 

Согласно Федеральному закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ  

«Об обращении лекарственных средств» лекарственные препараты вводятся в 

обращение на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы в 

установленном порядке соответствующим уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти и включены в Государственный  реестр 

лекарственных средств. 

Обеспечение лекарственными препаратами, не зарегистрированными в 

Российской Федерации и отсутствующими в Государственном реестре 

лекарственных средств для медицинского применения, за счет федеральных 

средств не предусмотрено, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. Федеральным законом от 27 декабря 

2019 г. № 475-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» и «Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (далее – 

Федеральный закон № 475-ФЗ) статья 47 Федерального закона от 12 апреля 

2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» дополнена частью 3.1, 

устанавливающей возможность ввоза в Российскую Федерацию 

конкретнойпартии  незарегистрированных  лекарственных  препаратов,  содержа

щих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания 

медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или 

группы пациентов в случае, если имеется решение врачебной комиссии 

медицинской организации о неэффективности или невозможности применения у 

конкретного пациента иных зарегистрированных лекарственных препаратов, в 

том числе содержащих другие действующие вещества, 

и  о  необходимости  ввоза  определенного незарегистрированного 

лекарственного  препарата  с  указанием его международного непатентованного 

(или  химического,  или  группировочного) наименования, формы выпуска и 

количества. В целях реализации Федерального закона № 475-ФЗ издано 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 230 

«О ввозе в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных 

лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для оказания медицинской помощи  по жизненным  

показаниям конкретного пациента или группы пациентов», которым утверждены 

Правила ввоза в Российскую Федерацию конкретной партии не 

зарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по 

жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов.  

Ввоз указанных незарегистрированных лекарственных препаратов 

осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием 

«Московский эндокринный завод», за счет денежных средств, предусмотренных 
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Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 

в федеральном бюджете на соответствующий год. В соответствии с пунктом 1 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2020 г.  

№ 1059-р для обеспечения детей с особо тяжелой патологией Минпромторгу 

России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году 

выделены бюджетные ассигнования на предоставление в 2020 году субсидии из 

федерального бюджета на возмещение затрат федерального государственного 

унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и 

доставку не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного 

препарата «Онкаспар» (МНН пэгаспаргаза) в объеме 1 500 упаковок.  

Также лекарственный препарат с МНН мелфалан в лекарственной форме 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в 

иностранной упаковке (незарегистрированной на территории Российской 

Федерации) ввезен на территорию Российской Федерации в количестве 2 500 

упаковок в соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 ноября 2020 г. № 3100-р для потребности медицинских организаций 

онкологического профиля, подведомственных Минздраву России. 

В настоящее время во исполнение поручения, предусмотренного пунктом 2 

перечня поручений по итогам рабочей встречи Председателя Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустина с производителями лекарственный 

препаратов от 29 декабря 2020 г. № ММ-П12-17431кв, Минздрав России 

подготовил предложения в Минпромторг России в отношении ввоза этих и 

других незарегистрированных препаратов на территорию Российской 

Федерации. 

2. В целях координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, медицинских организаций 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в части 

обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации принят Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 206-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными продуктами лечебного питания» (далее - 

Федеральный закон № 206-ФЗ), которым предусматривается создание 

Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации (далее – Федеральный регистр). 

В рамках  реализации норм  Федерального закона № 206-ФЗ издано 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. 

№ 1656 «Об утверждении Правил ведения Федерального регистра граждан, 

имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами,  медицинскими 
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изделиями и специализированными продуктами лечебного  питания за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации», которым определен состав  сведений, представляемых  

в  Федеральный регистр, порядок и сроки их представления.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2020 г. № 1654 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 555» нормативно закреплено 

включение Федерального регистра в состав ключевой подсистемы единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения.  

Федеральный регистр введен в эксплуатацию 31 декабря 2020 г. приказом 

Минздрава России от 30 декабря 2020 г. № 1412. 

Минздравом России совместно с Пенсионным фондом Российской 

Федерации и субъектами Российской Федерации осуществляются мероприятия 

по наполнению Федерального регистра. По состоянию на 25 января 2021 г., 

в Федеральный регистр загружены сведения о 20,2 млн льготополучателей. 

Федеральный регистр будет обеспечивать автоматизированный анализ 

фактического обеспечения граждан льготных категорий лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания, точность прогнозирования потребности в лекарственных 

препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного 

питания, необходимых для реализации программ льготного лекарственного 

обеспечения, а также автоматизированный анализ остатков лекарственных 

препаратов в медицинских и аптечных организациях субъектов Российской 

Федерации. 

Принятие Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 206-ФЗ приведет к 

достижению целей государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения», а именно - повысит удовлетворенность населения 

качеством медицинской помощи, в том числе обеспечением лекарственными 

препаратами, в том числе увеличению ожидаемой продолжительности жизни и 

снижению смертности отдельных категорий граждан, в первую очередь, 

инвалидов и детей - инвалидов. 

3. В рамках национального календаря профилактических прививок 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. 

№ 2314-р в целях обеспечения охраны здоровья населения и реализации 

мероприятий по снижению заболеваемости и смертности от гриппа в осенне-

зимнем эпидемическом сезоне 2020 – 2021 годов, в том числе в период 

распространения новой коронавирусной на территории Российской Федерации 

инфекции из резервного фонда Правительства Российской Федерации были 

выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 4 100 млн. 

рублей на осуществление закупки вакцин для профилактики гриппа, 

дополнительно 8 048 706 доз трехвалентной вакцины и 7 500 000 доз 

квадривалентной вакцины. 

Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на закупку вакцины 

позволило увеличить охват вакцинацией населения и к достижению цели 
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пилотной Госпрограммы, а именно – к снижению смертности от инфекционных 

заболеваний. 

 

ВЦП «Организация обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации» (ответственный исполнитель – ФОМС) 

Ведомственная целевая программа «Организация обязательного 

медицинского страхования в Российской Федерации» является одним из 

инструментов эффективной государственной политики, направленным на 

обеспечение стратегических целей развития здравоохранения и обязательного 

медицинского страхования, сформулированных в пилотной государственной 

программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

Выполнение ВЦП позволяет реализовывать базовые конституционные 

права граждан на охрану здоровья и бесплатного оказания медицинской 

помощи.  

Реализация ВЦП в 2020 году осуществлялась путем выполнения следующих 

взаимоувязанных по срокам реализации, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий Программы. 

мероприятие 1. «Предоставление субвенций бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов 

Российской Федерации»; 

мероприятие 2. «Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного 

медицинского страхования единого образца»; 

мероприятие 3. «Управление средствами нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования»; 

мероприятие 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования»; 

мероприятие 5. «Финансовое обеспечение деятельности Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования»; 

мероприятие 6. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края и Республики 

Северная – Осетия (Алания) на финансовое обеспечение уплаты страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях 

Республики Абхазия и Республики Южная Осетия». 

Мероприятие 1. «Предоставление субвенций бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории 

субъектов Российской Федерации» 

В расходах бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – Федеральный фонд) основную долю (94,3%) составляют 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования (далее - территориальные фонды) на осуществление переданных  

в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
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полномочий по организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации.  

В 2020 году бюджетам территориальных фондов предоставлены субвенции 

в размере 2 225 430,0 млн. рублей, что составляет 100 % от утвержденного 

размера.  

Мероприятие 2. «Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного 

медицинского страхования единого образца»  

Расходы Федерального фонда на изготовление, персонализацию и доставку 

полисов обязательного медицинского страхования единого образца в 2020 году 

составили 866,9 млн. рублей или 65,4% от утвержденного размера. 

Выпуск полисов обязательного медицинского страхования осуществляется 

по заявочному принципу. В 2020 году обеспечено 100% заявок территориальных 

фондов на изготовление, персонализацию и доставку полисов обязательного 

медицинского страхования. 

В 2020 году изготовлено и доставлено в территориальные фонды 6,9 

млн. штук полисов, из них 2,9 млн. штук – электронные, 4 млн. штук – 

бумажные.  

Мероприятие 3. «Управление средствами нормированного страхового 

запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования» 

Распоряжением председателя Федерального фонда от 13.01.2020 № 1 

сформирован нормированный страховой запас в объеме 21 058,4 млн. рублей, 

что соответствует объему, утвержденному Федеральным законом от 02.12.2019 

№ 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Мероприятие 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования» 

За 2020 год общая сумма бюджетных ассигнований, переданных 

Федеральному фонду из федерального бюджета в виде межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), на компенсацию выпадающих доходов 

бюджета Федерального фонда в связи с установлением пониженных тарифов 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование, на обеспечение 

нестраховых расходов, на компенсацию выпадающих доходов по самозанятым 

составила 246 724,1 млн. рублей. 

Кроме того, в соответствии с Общенациональным планом действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2020 № 2750-р Федеральному 

фонду выделены межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 

размере 1 000,0 млн. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по 

модернизации государственной интегрированной информационной системы в 

сфере обязательного медицинского страхования и организацию ее 

информационного взаимодействия с единой государственной информационной 

системой в сфере здравоохранения. 
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Мероприятие 5. «Финансовое обеспечение деятельности Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования» 

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 

деятельности Федерального фонда и других мероприятий, связанных с 

деятельностью Федерального фонда, в 2020 году составили 1 380,9 млн. рублей,  

что составляет 133,2% от утвержденного объема на 2020 год и 100% от 

утвержденной сводной бюджетной росписи.  

Превышение средств против утвержденных объемов сложилось в 

результате осуществления расходов, связанных с модернизацией ГИС ОМС и 

организацией ее информационного взаимодействия с единой государственной 

информационной системой в сфере здравоохранения. 

Мероприятие 6. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края и Республики 

Северная – Осетия (Алания) на финансовое обеспечение уплаты страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях 

Республики Абхазия и Республики Южная Осетия» 

В июне 2019 года приняты постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.06.2019 № 764 «Об утверждении Правил предоставления иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Краснодарского 

края в целях софинансирования расходных обязательств Краснодарского края, 

связанных с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Республики Абхазия» и от 14.06.2019 

№ 765 «Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия - 

Алания в целях софинансирования расходных обязательств Республики 

Северная Осетия - Алания, связанных с уплатой страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики 

Южная Осетия». 

Во исполнение указанных постановлений Правительства Российской 

Федерации иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

бюджетам Краснодарского края и Республики Северная Осетия-Алания  

на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и 

Республики Южная Осетия, в 2020 году предоставлены в полном объеме. 

ВЦП «Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской 

авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений 

гражданской авиации» (ответственный исполнитель – Росавиация)  
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ВЦП «Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской 

авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской 

авиации» (ответственный исполнитель – Росавиация)  

ВЦП является одним из инструментов эффективной реализации 

государственной политики в сфере охраны здоровья работников организаций 

гражданской авиации, в том числе медицинского обеспечения безопасности 

полетов, поддержания профессионального здоровья и летного долголетия 

авиационного персонала гражданской авиации. 

В ходе реализации ВЦП «Медицинское обеспечение авиационного 

персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных 

учреждений гражданской авиации» в 2020 году проведены следующие 

взаимоувязанные по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения 

мероприятия:  

медицинское обследование и освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, 

поступающих в учебные заведения гражданской авиации в амбулаторных 

условиях и медицинское обследование и освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений 

гражданской авиации в стационарных условиях; 

проведение периодических медицинских осмотров и медицинского 

динамического наблюдения в межкомиссионный период; 

проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы 

связи заболеваний с профессией, врачебно-летная экспертиза; 

оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в 

базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения по профилю 

профпатология в амбулаторных условиях и оказание специализированной 

медицинской помощи (за исключением ВМП), не включенной в базовую 

программу ОМС, по профилю профпатология в стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара, а также работа по профилактике 

неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Реализация мероприятий ВЦП по совершенствованию системы 

медицинского обеспечения авиационного персонала гражданской авиации 

способствует повышению безопасности полетов воздушных судов гражданской 

авиации. 

В ходе реализации ВЦП в 2020 году достигнуты запланированные целевые 

показатели: выполнен план проверок соответствия состояния здоровья 

требованиям федеральных авиационных правил в полном объеме лиц из числа 

авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) 

авиационных специальностей образовательных учреждений гражданской 

авиации. 

Количество законченных медицинских освидетельствований составило 

7 744, что соответствует запланированному показателю. 
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Количество мероприятий по обеспечению мониторинга здоровья, 

профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации 

авиационного персонала гражданской авиации – составило 100 %. 

Результаты реализации ВЦП способствуют: 

повышению безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации, 

доступности и качества медицинского обеспечения работников организаций 

гражданской авиации и лиц из числа авиационного персонала гражданской 

авиации, в части проверки соответствия их состояния здоровья требованиям 

федеральных авиационных правил; 

повышению доступности и качества специализированной медицинской 

помощи больным с профессиональной патологией, а также для лиц, имеющих 

высокий риск развития заболеваний вследствие воздействия профессиональных 

факторов; 

выполнению мероприятий по обеспечению создания системы мониторинга 

здоровья, профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации 

лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации; 

уменьшению частоты профессиональных заболеваний у авиационного 

персонала гражданской авиации; 

повышению уровня оснащенности медицинской организации, 

находящейся в ведении Росавиации и обслуживающей авиационный персонал 

гражданской авиации; 

созданию комфортных условий пребывания авиационного персонала 

гражданской авиации, работы персонала в медицинской организации, 

находящейся в ведении Росавиации; 

внедрению и распространению информационной системы мониторинга 

здоровья авиационного персонала в медицинских организациях гражданской 

авиации, а также внедрение новых эффективных медицинских технологий 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в практику системы 

медицинского обеспечения авиационного персонала гражданской авиации. 

 

ВЦП «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, 

подведомственными Управлению делами Президента Российской 

Федерации» 

 

Для служебного пользования. 

 

Направление (подпрограмма) «Развитие и внедрение инновационных 

методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ 

персонализированной медицины» 

 

Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских 

исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 

технологий» (далее – федеральный проект «НМИЦ»)  

Создана сеть национальных медицинских исследовательских центров 

(далее – НМИЦ), включающая в 2020 г. 36 учреждений по 26 укрупненным 



64 
 

 

профилям медицинской помощи (направлениям деятельности), являющихся 

ведущими учреждениями, осуществляющими головные функции по отдельным 

профилям медицинской помощи, что включает организационно-методическое 

руководство медицинскими организациями субъектов Российской Федерации 

для формирования вертикально интегрированной системы организационно- 

методического сопровождения оказания медицинской помощи по профилям в 

субъектах Российской Федерации, а также деятельность в области подготовки 

медицинских кадров. 

Деятельность НМИЦ осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

– организационно-методическое руководство краевыми, 

республиканскими, областными, окружными медицинскими организациями 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с профилями медицинской 

помощи (направлениями деятельности), закрепленными за НМИЦ. 

– аналитическая деятельность в соответствии с профилями медицинской 

помощи (направлениями деятельности), закрепленными за НМИЦ. 

Указанные направления включают: 

- анализ системы управления качеством и контроля качества оказания 

медицинской помощи соответствующего профиля в медицинских организациях, 

в том числе путем выездной работы и дистанционно с использованием 

медицинских информационных систем. По состоянию на 31.12.2020 

специалистами национальных медицинских исследовательских центров 

проведено 1 218 выездных мероприятия в 85 субъектов Российской Федерации 

(плановое значение 720 выездов, выполнение 169%), что является важным 

аспектом в оказании консультативной и методической помощи для регионов; 

- проведение НМИЦ консультаций (консилиумов) с применением 

телемедицинских технологий медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации.  

По состоянию на 31.12.2020 специалистами национальных медицинских 

исследовательских центров проведено 70 803 консультации/консилиума 

региональных медицинских организаций с применением телемедицинских 

технологий (плановое значение 35 000, выполнение 202%); 

- анализ клинических рекомендаций, включая критерии оценки качества 

медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощи; 

- расчет текущей и прогнозной годовой потребности в лекарственных 

препаратах в рамках действующих мер государственной поддержки с учетом 

стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций, а также расчет 

потребности в разработке лекарственных препаратов и медицинских изделий в 

рамках программы импортозамещения; 

- анализ кадрового обеспечения медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации и потребности в области подготовки (переподготовки) 

медицинских работников; 

- анализ профессиональных стандартов в сфере здравоохранения и 

образовательных программ медицинского и фармацевтического образования. 
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Таким образом деятельность НМИЦ в рамках реализации федерального 

проекта направлена на достижение значений следующих показателей и 

результатов федерального проекта: 

- «Число случаев лечения, в ходе которых национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведены консультации/консилиумы с 

применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, 

областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации по профилю оказания медицинской помощи» (план 625, факт 2 723 

или 436%); 

- «Число выездов, осуществленных сотрудниками национальных 

медицинских исследовательских центров в целях осуществления 

организационно-методической поддержки краевым, республиканским, 

областным, окружным медицинским организациям субъектов Российской 

Федерации по профилям оказания медицинской помощи» (план 720, факт 1 218 

или 169%); 

- «Актуализированы клинические рекомендации и протоколы лечения 

больных, и обеспечено их использование в целях формирования тарифов на 

оплату медицинской помощи (количество клинических рекомендаций 

нарастающим итогом)» (план 103, факт 172 или 167%); 

- «Количество патентов на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, полученных в рамках разработки инновационных 

методов и средств профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 

права на которые принадлежат национальным медицинским исследовательским 

центрам (нарастающим итогом)» (план 490, факт 910 или 186%); 

- «Число учреждений, входящих в сеть Национальных медицинских 

исследовательских центров» (план 24, факт 36); 

- «Национальные медицинские исследовательские центры проводят 

консультации/консилиумы с применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации» (план 35 000, факт 70 803 или 202%); 

- «По результатам клинической апробации в клинические рекомендации 

включены новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 

(нарастающим итогом)» (план 20, факт 35)  

- «В краевых, республиканских, областных, окружных медицинских 

организациях субъектов Российской Федерации при организационно-

методической поддержке НМИЦ внедрены системы контроля качества 

медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, включающих, в том 

числе, инновационные медицинские технологии, и критериев оценки качества 

медицинской помощи)» (план 150, факт 204 или 136%). 

- «Объемы оказанной высокотехнологичной медицинской помощи 

населению, тыс. операций в год» (план 1 150, факт 1154,9 или 100%). 

 

ВЦП «Развитие фундаментальной, трансляционной и 

персонализированной медицины» 
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В рамках работы по достижению цели 1 – Разработка инновационных 

методов и средств профилактики, диагностики и лечения с предоставлением 

охраны интеллектуальных прав на основании патентов на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец – ВЦП «Развитие 

фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» в 2020 году подведомственными Минздраву России научными 

и образовательными организациями в соответствии с государственным заданием 

на осуществление научных исследований и разработок выполнялось 53 работы 

по подразделу «фундаментальные научные исследования», 987 работы – по 

разделу «прикладные научные исследования» и 42 экспериментальные 

разработки. 

В ходе выполнения указанных работ были достигнуты следующие целевые 

показатели: разработано 7 новых диагностических тест-систем при плановом 

значении – 3 ед., 12 лекарственных средств, доведенных до стадии клинических 

исследований при плановом значении – 2 ед.,  

2 биомедицинских клеточных продукта, доведенных до стадии клинических 

исследований при плановом значении – 2 ед., количество патентов на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, полученных в 

рамках разработки инновационных методов и средств профилактики, 

диагностики и лечения (в рамках государственного задания на осуществление 

научных исследований и разработок) составило 613 ед. при плановом значении – 

310 патентов. 

В 2020 году были получены значимые и выдающиеся результаты научных 

исследований, среди которых можно особо отметить следующие разработки. 

По направлению аутоиммунные заболевания: 

Разработан метод лечения больных врожденным буллезным 

эпидермолизом путем комбинированного применения аллогенных фибробластов 

человека и живого эквивалента кож (ФГБУ ГНЦДК Минздрава России). 

По направлению инфекционные заболевания: 

На основе технологической платформы рекомбинантных аденовирусных 

векторов создана, испытана и зарегистрирована в Российской Федерации, 

масштабирована в производство и передана в систему здравоохранения для 

масштабной вакцинации населения страны против коронавирусной инфекции 

Комбинированная векторная вакцина Гам-Ковид-Вак для профилактики 

коронавирусной инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (ФГБУ 

«НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России). 

Завершено исследование иммуногенных и защитных свойств кандидатной 

противогриппозной вакцины на основе химерного рекомбинантного белка, 

направленной на широкий круг вирусов гриппа А, показавшие ее высокую 

иммуногенность как при интраназальном, так и при парентеральном введении 

(ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России). 

Разработаны кандидатные лекарственные средства на основе литических 

ферментов бактериофагов для лечения инфекций, вызываемых 

грамотрицательными патогенами и предназначеные для борьбы с 
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антибиотикорезистентными микроорганизмами. Препарат для местного 

применения и инъекционная форма прошли испытания эффективности на 

животных моделях и переходят на завершающую фазу доклинических 

исследований (ФГБУ «НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России). 

Для проведения диагностических исследований, в том числе – при анализе 

вируснейтрализующей активности сыворотки и плазмы крови человека с целью 

использования такой плазмы при лечении тяжелых форм коронавирусной 

инфекции создан и зарегистрирован в установленном порядке набор реагентов 

SARS-CoV-2-RBD-ИФА-Гамалеи, предназначенный для качественного 

выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену 

поверхностного гликопротеина S (spike) коронавируса SARS-CoV-2 методом 

иммуноферментного анализа (ФГБУ «НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздрава 

России). 

На примере отечественной вакцины против инфекции, вызванной 

ротавирусом типа А разработана технологическая платформа получения 

противовирусных вакцин на основе вирусоподобных частиц (VLP).  Разработаны 

подходы к созданию. Получен кандидатный вакцинный препарат на основе VLP, 

содержащих актуальные для циркулирующих на территории Российской 

Федерации ротавирусов типа А вирусные антигены. Результаты работ позволят 

перейти к созданию безопасной отечественной рекомбинантной вакцины против 

ротавирусной инфекции (ФГБУ «НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России). 

Подготовлена к производству и практическому внедрению тест-система 

«ТБ-фаг-ЛЧ» на основе микобактериофагов для ускоренного фенотипического 

определения лекарственной чувствительности клинических штаммов 

микобактерий туберкулеза к широкому спектру противотуберкулезных 

препаратов. Тест-система позволяет определять фенотипическую лекарственную 

чувствительность клинических изолятов микобактерий туберкулеза в течении 5 

дней после получения первичной культуры, что существенно быстрее 

импортного аналога. Учитывая, что себестоимость набора реагентов «ТБ-фаг-

ЛЧ» в три раза ниже импортного аналога, его использование позволит сократить 

финансовые затраты на диагностику лекарственной устойчивости возбудителя 

туберкулеза (ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России). 

Разработана аутологичная композиция, состоящая из активированных 

специфическими туберкулезными пептидами зрелых дендритных клеток и Т-

лимфоцитов, позволяющая в более чем 40% случаев достичь высокой 

эффективности лечения у больных туберкулезом легких, резистентных к 

полихимиотерапии (ФГБУ СПб НИИФ Минздрава России). 

Разработан первый полностью российский препарат на основе нового 

пиримидинового производного бензофенона – селективный ненуклеозидный 

ингибитор обратной транскриптазы ВИЧ-1, не уступающий или превосходящий 

по своим свойствам импортным аналогам. Препарат успешно прошел все стадии 

доклинических исследований, подтвердив свою эффективность и безопасность 

(ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России). 

 

Онкология 
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Разработана новая лекарственная форма никотинамид рибозида (для 

внутривенного введения) для применения при лечении доксорубициновой 

кардиомиопатии, а также для профилактики развития митохондриальных 

дисфункций иного генеза (ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава 

России). 

Выявлены генетические особенности, ассоциированные с развитием 

ранней хронической антрациклин-опосредованной кардиотоксичности 

выраженной (увеличенный более чем в 22 раза риск) (ФГБУ «НМИЦ онкологии» 

Минздрава России). 

Завершена разработка тест-системы для диагностики и мониторинга 

эффективности проводимого лечения злокачественных новообразований 

различной локализации на основе анализа циркулирующей в крови пациентов 

опухолевой ДНК «TestComCr» на основе метода «жидкостной биопсии». 

Разработанная тест-система в перспективе позволит заменить биопсийный 

материал на анализ крови для определения биомаркеров эффективности 

противоопухолевой терапии, позволяя выявлять «остаточную болезнь» (ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России). 

Установлен молекулярный механизм действия новых низкомолекулярных 

химических соединений – производных гетероциклов, способных блокировать 

активный транспорт противоопухолевых лекарств из опухолевых клеток и 

преодолевать их множественную лекарственную устойчивость (ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России). 

Разработана панель диагностических маркерных сайтов, 

гиперметилированных в клетках гепатоклеточной карциономы, и разработан 

метод их выявления в образцах плазмы крови. На основании разработанной 

панели создана тест-система для малоинвазивной диагностики гепатоклеточной 

карциномы (ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России). 

Разработана диагностическая тест-система для малоинвазивной ранней 

диагностики и мониторинга эффективности лечения рака предстательной 

железы, основанная на выделении и анализе маркерных микроРНК из ПСМА-

положительных везикул плазмы крови («жидкостная биопсия») (ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России). 

Завершены доклинические исследования CAR-T-терапии солидных 

опухолей, позитивных по маркеру CA-125 (рак яичника, рак легкого, рак матки и 

др.), что позволяет перейти к клиническим исследованиям (ФГБУ РНЦРР 

Минздрава России). 

Завершены работы по совершенствованию ранней диагностики 

гепатоцеллюлярной карциномы у больных вирусными гепатитами на основе 

онкомаркеров (остеопонтин и глипикан-3), которые в сочетании с печеночным 

альфа-фетопротеином позволяют проводить диагностику с высокой 

специфичностью (90,9%) и чувствительностью (89,1%) еще на доклинической 

стадии развития опухоли (ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова). 

 

Травматология и ортопедия 
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Разработано и успешно апробировано в клинике устройство для 

рефиксации сухожилий мышц к костям при их. Персонифицированный корпус 

устройства, оптимальный для каждого конкретного пациента, изготовлен с 

использованием аддитивных технологий. Устройство обеспечивает повышение 

прочности первичной и отсроченной фиксации сухожилий мышц к костям при 

выполнении травматологических и ортопедических операций, позволяя 

улучшить функцию сустава в послеоперационном периоде (ФГБУ «НМИЦ ТО 

им. Р.Р. Вредена» Минздрава России). 

 

Иммунология и гематология 

Разработана панель генов «Иммунологическая» для таргетного 

секвенирования у пациентов с первичными иммунодефицитами, позволяющая 

осуществлять скрининговую диагностику первичных иммунодефицитов с 

учетом их генотипической и фенотипической неоднородности. Также 

разработана панель генов для диагностики гемолитических анемий, клиническая 

эффективность которой составила 76%. Использование диагностических панелей 

позволяет повысить выявляемость первичных генетических дефектов у 

пациентов с наследственной патологией с соответствующей стратификацией 

программ лечения и наблюдения за пациентом (ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева» Минздрава России). 

Проводится II фаза клинических исследований нового оригинального 

отечественного антиагрегантного препарата «Ангипур» – синтетического 

ингибитора гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов на основе 

производного ксантина для инфузионного введения при лечении острого 

коронарного синдрома, обладающего преимуществом перед зарубежными 

аналогами по антитромботической активности (ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России). 

 

Доставка лекарственных препаратов 

Разработана и апробирована новая лекарственная форма на основе 

эритроцитов, нагруженных лекарственным ферментным препаратом 

(«эритроцитов-биореакторов»). Эта форма имеет серьезные преимущества перед 

традиционным способом внутривенного введения таких препаратов, главными 

из которых являются отсутствие аллергических реакций на препарат, длительное 

время жизни препарата в кровотоке и снижение пиковых концентраций 

препарата в крови в момент введения, что снижает его токсичность (ФГБУ 

«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России). 

 

Психиатрия и зависимости 

В плацебо контролируемом исследовании доказана эффективность 

низкочастотной и тета-вспышками транскраниальной магнитной стимуляции 

при лечении резистентной шизофрении с преобладанием вербального 

галлюциноза. Разработка имеет высокую значимость для повышения 

эффективности терапии одного из наиболее тяжелых контингентов 
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психиатрических больных (ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России). 

 

Цифровая медицина. Телемедицина. Профилактическая медицина 

Разработан метод бесконтактной телеметрической оценки 

физиологического состояния человека с помощью стандартной веб-камеры 

(смартфон, планшет, ноутбук и др.). Анализ видеоизображения с веб-камеры 

позволяет получать информацию о микроциркуляторном кровотоке в коже, 

частоте сердечных сокращений и вариабельности сердечного ритма. Исходная 

информация в цифровом формате передается на любые расстояния по 

доступным каналам связи. На основе предложенного метода разработан 

программно-аппаратный комплекс, который включает веб-камеру, 

инфракрасный термометр, микрофон, анализатор газового состава выдыхаемого 

воздуха, датчик температуры и влажности выдыхаемого воздуха, 

автоматический тонометр. Мониторинг физиологического состояния человека 

можно проводить в домашних условиях и на рабочем месте с целью 

профилактики хронических неинфекционных заболеваний, выявления 

нарушений, требующих срочной госпитализации, контроля эффективности 

проводимой медикаментозной терапии или реабилитации после перенесенных 

заболеваний (ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России). 

 

Хирургия 

Разработана линейка полимерных биологически инертных резистентных к 

инфекционным агентам средств, используемых в качестве гемостатических 

средств и одновременно – в качестве пластического материала. Применение 

бесшовных технологий способствует снижению травматичности хирургических 

вмешательств, снижает воспалительный компонент, риск инфицирования и 

ишимизации органа (ФГБОУ ВО «Курский ГМУ» Минздрава России). 

 

Неврология, реабилитация 

Разработан роботизированный комплекс, состоящий из экзоскелета 

верхних конечностей и управляемого по сигналам электрической активности 

мозга интерфейса мозг-компьютер, для двигательной и когнитивной 

реабилитации пациентов с детским церебральным параличом. Разработка 

универсального подхода к реабилитации детей с ДЦП на основе единого 

программно-аппаратного обеспечения и методики, сочетающей в себе 

возможность восстановления моторной и когнитивной функций и улучшение 

речевых навыков путем стимуляции механизмов нейропластичности, позволяет 

облегчить реабилитационный процесс, снизить энергетические и эмоциональные 

затраты как пациентов, так и врачей-реабилитологов (ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России). 

В 2020 году в рамках ВЦП проведены работы по организационно-

техническому обеспечению формирования Единой федеральной базы данных 

Национального радиационно-эпидемиологического регистра (ЕФБД НРЭР); по 

научно-методическому сопровождению формирования и ведения НРЭР на базе 
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МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

включающие верификацию первичных документов НРЭР, поступивших на 

федеральный уровень регистра за отчетный период в соответствии с приказом 

Минздрава России от 23.03.2015 г. № 134н. 

В ЕФБД НРЭР включена информация о состоянии здоровья и изменениях 

состояния здоровья 810 758 лиц, указанных в части первой статьи 241 Закона 

Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», пункте 

1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 

1991 г. № 2123-I «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», статье 141 

Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча» и в части первой статьи 1 Федерального закона «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». 

Из указанного выше общего числа зарегистрированных лиц за все годы 

функционирования НРЭР: выбыло из-под наблюдения 174 145 человек, 

исключено из регистра 120 029 человек, умерло 170 263 человек. 

На конец отчетного 2020 г. в ЕФБД НРЭР состоит на учете 346 321 

человек, за которыми во исполнение законодательных и нормативных актов, 

регламентирующих деятельность НРЭР, будет продолжено пожизненное 

наблюдение за изменением состояния их здоровья. 

В результате выполнения государственного задания в 2020 году в ЕФБД 

НРЭР в течение отчетного года внесены 292 860 новых верифицированных 

записей о лицах, зарегистрированных в НРЭР (при плановом «значении 

показателя объема работы» – 288 147 записей). Общее количество форм 

регистра, успешно прошедших верификацию и внесенных в ЕФБД НРЭР за все 

годы функционирования регистра, по итогам работы 2020 г. составило 

11 634 345 ед. 

Значение достигнутого в 2020 г. целевого показателя «Процент 

выполнения от установленного в государственном задании количества форм 

регистра, успешно прошедших верификацию и внесенных в Единую 

федеральную базу данных Национального радиационно-эпидемиологического 

регистра» Задачи 4 ВЦП – «Совершенствование научно-методического 

сопровождения формирования и ведения Национального радиационно-

эпидемиологического регистра, в том числе посредством проведения 

комплексного статистического и радиационно-эпидемиологического анализа, 

включающего прогнозирование медицинских радиологических последствий и 

разработку на его основе новых методов формирования персонализированных 

групп повышенного радиационного риска» составляет – 101,6 %, при плановом 

значении целевого показателя 100% (Приложение 2 к ВЦП, утвержденной 

приказом Минздрава России от 1.02.2019 г. № 42). 
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Одной из целей ВЦП является реализация в отношении объектов 

здравоохранения проектов с применением механизма государственно-частного 

партнерства (далее – ГЧП) и заключением концессионных соглашений и 

соглашений о ГЧП. Показателем ВЦП является увеличение количества 

заключенных концессионных соглашений и соглашений о ГЧП в 

здравоохранении (нарастающим итогом). 

Для достижения этой цели предусмотрены следующие мероприятия: 

– реализация пилотных проектов в отношении объектов федеральной 

собственности; 

– обеспечение мониторинга и тиражирования лучших практик применения 

механизма ГЧП; 

– внедрение механизмов обеспечения окупаемости инвестиционных 

проектов, в том числе с использованием мер государственной поддержки; 

– создание методологической базы по развитию инфраструктуры 

с использованием внебюджетных инвестиций; 

– совершенствование процедуры структурирования концессионных 

проектов и принятия управленческих решений о заключении концессионных 

соглашений в части установления на законодательном уровне единых 

требований к структуре и содержанию финансовой модели концессионного 

проекта и полномочий государственных органов власти по оценке соответствия 

финансовой модели установленным требованиям. 

В 2020 г. проведены следующие мероприятия: 

– определены цели и задачи ГЧП в стратегических и программных 

документах в сфере здравоохранения; 

– подготовлены и представлены в Минэкономразвития России системные 

предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в 

сфере ГЧП, в том числе относительно утверждения на федеральном уровне 

единых требований к структуре и содержанию финансовой модели 

концессионного проекта; 

– разработан проект федерального закона «О внесении изменений в статью 

37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», устанавливающий возможность заключения концессионных 

соглашений без проведения конкурса с медицинскими организациями частной 

системы здравоохранения, которые осуществляют деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования, более 5 лет непрерывно используют 

государственное имущество, права владения и пользования которым возникли на 

основании договора аренды, безвозмездного пользования и иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

имущества, и надлежащим образом исполняют свои обязанности по указанным 

договорам. Формируются материалы к повторному внесению данного 

законопроекта в Правительству Российской Федерации; 

– реализован Комплекс мер, направленных на развитие ГЧП 

в здравоохранении на 2019-2020 годы (приказ Минздрава России от 18.04.2019 

№ 228); 
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– продолжаются мероприятия по структурированию и реализации 

федеральных пилотных проектов; 

– продолжается работа по анализу успешных практик в сфере ГЧП в 

рамках Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного 

взаимодействия в здравоохранении». 

В 2020 году в Российской Федерации заключены следующие 

концессионные соглашения в сфере здравоохранения: 

– концессионное соглашение от 24.04.2020 относительно реконструкции и 

эксплуатации недвижимого имущества для оказания медицинской помощи 

взрослому населению Амурской области при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты (общий объем инвестиций – 200 млн. рублей); 

– концессионное соглашение от 11.08.2020 относительно реконструкции 

помещений «Казань Экспо», общей площадью 35943,2 кв. м, в целях 

осуществления деятельности по организации производств и иных этапов 

обращения медицинских изделий в сфере диагностики и других областях охраны 

здоровья, деятельности по оказанию медицинских услуг, представляющих собой 

определенные виды медицинских вмешательств, направленных на профилактику 

и диагностику заболеваний с использованием произведенного оборудования 

(общий объем инвестиций – 150 млн. рублей). 

Таким образом, по итогам 2019-2020 гг. показатель выполнен. 

В 2020 году продолжалась реализация Стратегии развития медицинской 

науки в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2580-р (далее – 

Стратегия).  

По результатам мониторинга программ развития (планов мероприятий по 

повышению эффективности деятельности) подведомственных Минздраву 

России научных организаций в 2020 году средний возраст научных сотрудников 

составил 47,1 лет, доля научных работников (исследователей) в возрасте до 

39 лет в общей численности научных работников составила  

38,1 %, стажировки за рубежом прошли 11 научных сотрудников. 

По отчетным данным подведомственных Минздраву России научных 

организаций и образовательных организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования за 2020 год: 

доля модернизированных лабораторий, соответствующих требованиям 

надлежащей лабораторной практики, в общем их числе (процентов 

нарастающим итогом начиная с 2013 г.) составила 24,35% при значении 

индикативного показателя реализации Стратегии 20%; 

доля модернизированных клинических подразделений, соответствующих 

требованиям надлежащей клинической практики, в общем их числе (процентов 

нарастающим итогом начиная с 2013 г.) – 36.27 %, при значении 

соответствующего индикативного показателя –30 %; 

в учреждениях в настоящее время функционирует 147 вивариев, 

питомников для лабораторных животных и центров доклинических 

исследований; 

число центров коллективного пользования составляет 40 ед.; 
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число международных патентов (единиц нарастающим итогом начиная 

с 2013 года) составило 81 ед.; 

число новых лекарственных средств, доведенных до стадии клинических 

исследований (единиц, в 2020 г.) – 6 ед.; 

число зарегистрированных инновационных лекарственных препаратов, 

защищенных зарубежными патентами (единиц нарастающим итогом начиная 

с 2013 года) – 3 ед.; 

разработано 15 новых диагностических тест-систем; 

число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 составило  

1800 человек. 

Для достижения значений показателя «доля модернизированных 

лабораторий, соответствующих требованиям надлежащей клеточной и тканевой  

практики (единиц нарастающим итогом начиная с 2013)» в 2020  составила – 

4,34. 

 

Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

 

ВЦП «Санаторно-курортное лечение» 

ВЦП «Санаторно-курортное лечение» направлена на организацию 

оказания санаторно-курортного лечения в рамках государственного задания в 

учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. 

В рамках ВЦП реализуются следующие мероприятия: 

– предоставление государственных услуг по санаторно-курортному 

лечению (мероприятие № 1); 

– государственный учет курортного фонда Российской Федерации и 

ведение государственного реестра лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, включая санаторно-курортные организации (мероприятие № 2); 

– осуществление государственной экспертизы программ развития курортов  

и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных 

ресурсов, имеющих федеральное значение (мероприятие № 3); 

– совершенствование материально-технической базы санаторно-курортных 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти 

(мероприятие № 4). 

По мероприятию № 1. 

Согласно информации, представленной участниками ВЦП, отмечается 

следующая ситуация с достижением целевых показателей ВЦП в отношении 

предоставления государственных услуг по санаторно-курортному лечению 

(таблица № 1). 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Участники ВЦП Значение показателя объема услуги 

(койко-дни) 

Процент 

выполнения 

(от планового 

показателя) 
Утверждено 

на 2020 год 

Исполнено 

в 2020 году 

1 Минфин России 39 074 19 561 50,06 

2 Минэкономразвития России 25 000 19 627 78,5 
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3 Минсельхоз России 3 995 3 939 98,6 

4 Минобрнауки России 66 822 56 229 84,1 

5 МИД России 8 400 4 736 56,4 

6 ФССП России 65 959 46 273 70,2 

7 ФНС России 346 208 244 319 70,6 

8 Росавтодор 6 326 4 152 65,6 

9 Росимущество 54 005 33 220 61,5 

Итого (средний показатель): 70 

 

Средний процент исполнения государственной услуги  

по санаторно-курортному лечению в 2020 году федеральными органами 

исполнительной власти и санаторно-курортными организациями Минздрава 

России, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению, составляет 

66,3 %. 

Невыполнение на 100 % показателей государственной услуги по 

санаторно-курортному лечению в 2020 году обусловлено осуществлением 

деятельности в условиях пандемии CОVID-19 и принятием государственными 

органами власти специальных ограничительных мер, направленных на 

нераспространение данной инфекции (поручение Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2020 № ММ-П12-2363кв). 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 3 Федерального 

закона 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2021 году», а также с пунктом 20 статьи 2.1 

Федерального закона 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 году» государственное (муниципальное) задание 

не признается невыполненным в случае недостижения в 2020 году 

учреждениями показателей объема государственных (муниципальных) услуг или 

работ из-за приостановки деятельности по причине неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 23.05.2020 № 1390-р «Об использовании средств субсидий учреждениями 

пострадавших отраслей экономики» в 2020 году федеральные бюджетные 

учреждения, осуществлявшие деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции в период приостановления 

(частичного приостановления) их деятельности при принятии мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с пандемией CОVID-19 вправе 

осуществлять расходы по оплате труда работников этих учреждений в целях 

обеспечения уровня оплаты труда, установленного трудовым законодательством 

Российской Федерации, налогов и сборов, страховых взносов, установленных 

законодательством Российской Федерации, и расходов, связанных с оплатой 
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коммунальных услуг и содержанием имущества, в том числе за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности такого учреждения, утвержденным в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, независимо 

от объема оказанных ими государственных услуг (выполненных работ). 

По мероприятию № 2. 

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики, общее число санаторно-курортных 

организаций, расположенных на территории Российской Федерации, в 2019 году 

составляло 1 777 организаций. 

В свою очередь в программно-информационном комплексе 

«Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации» на конец 

2020 года были внесены сведения о 1 753 организациях, осуществляющих 

санаторно-курортное лечение, что составляет 98,6 % от общего числа санаторно-

курортных организаций (согласно статистике Росстата). 

По мероприятию № 3. 

Подготовлен отчет «Государственная экспертиза программ развития 

курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных 

лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение» (в отношении Псковской 

области). 

По мероприятию № 4  

По итогам реализации ВЦП в 2020 г. проведены мероприятия по 

следующим объектам: 

«Лечебный корпус санатория «Плес», г. Плес, Приволжский район, 

Ивановская область, федерального государственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Минздрава России: в 2020 году на выполнение 

проектных и изыскательских работ были предусмотрены средства федерального 

бюджета в объеме 9 600,0 тыс. рублей. Учреждением заключен государственный 

контракт от 28.11.2020 № 495-20ЮК на разработку проектной и сметной 

документации, по которому за выполненные работы в 2020 году оплачено 

подрядчику 8 640,0 тыс. рублей. 

2. «Спальный корпус с бассейном, г. Сочи, Краснодарский край» ФГБУ 

санаторий «Юность» Минздрава России: в 2020 году были предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 20 000,0 тыс. рублей на проектно-

изыскательские работы, которые переданы в Резервный фонд Правительства 

Российской Федерации в связи с поздним согласованием материально-

технического задания по объекту. 

В 2020 году продолжалась работа по выполнению плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2019 г. № 2852р, а также по актуализации нормативных 

правовых актов, регламентирующих санаторно-курортное лечение в Российской 

Федерации. 
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Так, были подготовлены и внесены изменения в раздел VIII типовой 

формы клинических рекомендаций: «Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению 

методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании 

природных лечебных факторов» (приказ Минздрава России от 23.06.2020 

№ 617н), в Порядок организации санаторно-курортного лечения, утвержденного 

приказом Минздрава России от 05.05.2016 № 279н., в соответствии с которым с 

01.01.2022 года санаторно-курортное лечение должно организовываться и 

осуществляться на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов 

медицинской помощи (приказ Минздрава России от 25.09.2020 № 1028н). 

Также была утверждена новая редакция Перечней медицинских показаний 

и противопоказаний для санаторно-курортного лечения взрослого и детского 

населения (приказ Минздрава России от 28.09.2020 №1029н).  

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, обусловленную 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-

СoV-2, были организованы и проведены следующие научно-практические 

мероприятия (в онлайн-режиме):  

- XVII Научно-практическая конференция врачей «Актуальные проблемы 

современной курортологии и реабилитации»; 

- Международный научно-практический онлайн-форум «Санаторно-

курортное лечение: современные вызовы и доказательная медицина»; 

- Всероссийский научно-практический онлайн-семинар «Каждому 

гражданину России – доступное санаторно-курортное лечение»; 

- Преконгресс в рамках VI Международного конгресса «Санаторно-

курортное лечение». Круглый стол «Актуальные вопросы федеральных округов 

и субъектов по санаторно-курортному лечению»; 

- XVIII Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное 

лечение 2020»; 

- I Общероссийский онлайн-форум городов-курортов «Курорты России на 

рубеже 2020»; 

- VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современный туризм в лечебной и здравоохранительной 

деятельности»; 

- VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные аспекты санаторно-курортного лечения, медицинской 

реабилитации и спортивной медицины», посвященная 100-летию Пятигорского 

НИИ курортологии; 

- Экспертная сессия «Современные вызовы здоровью и роль санаторно-

курортных организаций в здоровьесбережении населения Российской 

Федерации»; 

- Всероссийское открытое совещание с международным участием 

«Развитие реабилитационной медицины и курортологии в Калининградской 

области: перспективы и приоритеты». 

Продолжалась в 2020 году работа профильной комиссии Минздрава 

России по санаторно-курортному лечению в онлайн-формате: 
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- 29 октября – заседание профильной комиссии Минздрава России по 

санаторно-курортному лечению в рамках VI Международного конгресса 

«Санаторно-курортное лечение».  

Рассмотрены следующие вопросы: клинические рекомендации: 

применение природных лечебных факторов при санаторно-курортном лечении; 

проблемные вопросы внедрения клинических рекомендаций; методические 

подходы к написанию раздела санаторно-курортное лечение в клинических 

рекомендациях; перечень заболеваний или состояний (группы заболеваний или 

состояний), предлагаемый для первоочередного написания раздела санаторно-

курортного лечения клинических рекомендаций. 

- 8 декабря 2020 г. – заседание профильной комиссии Минздрава России 

по санаторно-курортному лечению на тему: «Проблемы и перспективы развития 

санаторно-курортного лечения детей». 

В 2020 году была активизирована работа с ГВС по санаторно-курортному 

лечению федеральных округов субъектов Российской Федерации. Так 28 

февраля 2020 г. было проведено Всероссийское совещание главных внештатных 

специалистов по санаторно-курортному лечению федеральных округов и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, на котором были рассмотрены вопросы исполнения плана-

графика Стратегии. Поставлены задачи ГВС по санаторно-курортному лечению 

субъектов Российской Федерации. 

8 декабря 2020 г. проведено Всероссийское совещание ГВС по санаторно-

курортному лечению федеральных округов и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по вопросу 

«Реализация Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской 

Федерации». Были рассмотрены нормативно-правовые и организационно-

методические основы работы ГВС по санаторно-курортному лечению субъектов 

Российской Федерации. 

В ноябре-декабре 2020 г. проведены онлайн совещания с ГВС по 

санаторно-курортному лечению субъектов Российской Федерации и 

федеральных округов (Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, 

Дальневосточного, Сибирского, Северо-Западного, Уральского, Центрального).   

В 2020 году выполнено 44 выездных мероприятия в субъекты Российской 

Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения по профилю «Санаторно-

курортное лечение».   

 Продолжалась работа по увеличению доли медицинских работников, 

участвующих в оказании санаторно-курортного лечения, повышающих свою 

квалификацию в системе непрерывного медицинского образования. Для этого на 

портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России в 2020 году ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России было 

размещено 10 интерактивных образовательных модулей. 

 

ВЦП «Медицинская реабилитация» 

ВЦП «Медицинская реабилитация» является одним из инструментов 
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реализации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан 

Российской Федерации и направлена на достижение целей и задач 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения.  

Согласно информации, представленной Минобрнауки России (письмо 

от 12.02.2021 № МН-8/448-АМ), выполнение государственного задания, 

установленного на 2020 год ФГБУ здравоохранения Санкт-Петербургскому 

Дому-пансионату ветеранов науки Российской академии наук, 

подведомственному Минобрнауки России, составило 100 %. 

В соответствии с расходным расписанием от 10.12.2020 № D0702/065 

доведены бюджетные ассигнования на строительство Федерального детского 

реабилитационного центра (ФДРЦ) Минздрава России в г. Подольск. 

Мониторинг эффективности реализации мероприятий ВЦП продолжается. 

Выполнение ВЦП позволит повысить эффективность оказания первичной 

медико-санитарной медицинской помощи и специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи путем повышения доступности 

медицинской реабилитации, что, в свою очередь, приведет к предупреждению и 

снижению уровня инвалидности населения, улучшению качества жизни, 

сохранению работоспособности пациента и его социальной интеграции в 

общество, повышению удовлетворенности пациентов результатами лечения, 

снижению вторичных расходов при социально значимых неинфекционных 

заболеваниях, повышению экономической эффективности оказания 

медицинской помощи. 

 

Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении» 

 

Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» направлен на устранение 

кадрового дефицита медицинских работников, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, а также обеспечение необходимыми 

специалистами кардиологической, онкологической и педиатрической служб.  

В 2020 с целью достижения общественно значимого результата (ОЗР) и 

задачи федерального проекта реализовывались следующие мероприятия, 

включенные в паспорт федерального проекта: 

– определена потребность в работниках (персонале) различных категорий 

и квалификации; 

– приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие 

места; 

– созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) 

на рабочих местах; 

– осуществлена профессиональная переподготовка более 5 тыс. 

специалистов по дефицитным специальностям; 

– увеличено количество аккредитационно-симуляционных центров, 

которое в настоящее время превышает 114. 



80 
 

 

Вместе с тем, с целью оценки достижения ОЗР и задачи, а также 

эффективности реализации мероприятий федерального проекта осуществлялся 

мониторинг показателей федерального проекта. Так, в 2020 году: 

– значение показателя «Укомплектованность медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 

физическими лицами должностей от общего количества должностей в 

медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами» составило – 80,6, 

плановое значение – 77,7, процент достижения – 103.73%; 

– значение показателя «Укомплектованность медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 

физическими лицами должностей от общего количества должностей в 

медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими 

работниками составило – 89,2, плановое значение – 84,2, процент достижения – 

105.94%; 

– значение показателя «Обеспеченность врачами, работающими в 

государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. 

населения)» составило – 37,9, плановое значение – 37,7, процент достижения – 

100.53%; 

– значение показателя «Обеспеченность средними медицинскими 

работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских 

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)» составило – 85,2, плановое значение – 

83,7, процент достижения – 101.79%; 

– значение показателя «Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. 

населения) составило – 20,7, плановое значение – 21,1, процент достижения – 

100,08 %; 

– значение показателя «Доля специалистов, допущенных к 

профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего 

количества работающих специалистов, (%)» составило – 2,6, плановое значение 

– 2,6, процент достижения – 100,0 %; 

– значение показателя «Число специалистов, вовлеченных в систему 

непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)» 

составило – 1544,9, плановое значение – 1490, процент достижения – 103.68%. 

Значение показателя превысило плановое значение более чем в 2 раза. 

Таким образом, все плановые значения показателей по итогам 2020 года 

были достигнуты. 

 

ВЦП «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» 

В 2020 году доля специалистов, прошедших обучение по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации), в том числе 

профессорского-преподавательского состава, составила 65 % (было 
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запланировано 53 %), что является положительным отклонением целевого 

показателя на конец отчетного 2020 года. Субсидии из федерального бюджета 

израсходованы на 100 %. 

Обучение специалистов реализовывалось на базе образовательных и 

научных организаций, подведомственных Минздраву России, в том числе на 

базе национальных медицинских исследовательских центров. Разработаны  

и поддерживаются в актуальном состоянии с учетом достижений науки и 

технологий, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины 

образовательные программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка). 

В 2020 году созданы 2 симуляционных центра по акушерству и 

гинекологии, неонатологии, анестезиологии-реаниматологии: на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения «Ивановский научно-

исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 

Минздрава России и на базе федерального государственного бюджетного 

учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества» Минздрава России. Закупленное оборудование для 

симуляционных центров соответствует перечню закупаемого за счет субсидий из 

федерального бюджета федеральными государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Минздраву России, необходимого 

оборудования, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России  

от 9 февраля 2012 г. № 100н. Субсидии из федерального бюджета израсходованы 

на 99,7 %. 

В рамках реализации ВЦП осуществлены мероприятия по предоставлению 

единых компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. чел. указанным категориям работников. 

В рамках реализации региональных кадровых программ по поэтапному 

устранению кадрового дефицита субъектами Российской Федерации 

реализуются следующие мероприятия, направленные на социальную поддержку 

медицинских работников, а именно: 

- обеспечение служебными жилыми помещениями с возможностью 

передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских 

работников (не менее чем на одной ставке); 

- предоставление медицинским работникам в соответствии с критериями 

нуждаемости служебных жилых помещений, земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства; 

- предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях; 

- предоставление безвозмездной единовременной субсидии (выплаты)  

на компенсацию част стоимости приобретаемого (строящегося) жилья; 

- компенсация расходов на оплату услуг жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных 

организациях; 
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- осуществление доплат к стипендиям студентам, обучающимся по 

программам высшего и среднего профессионального образования. 

С целью повышения престижа медицинских и фармацевтических 

специальностей Минздравом России традиционно проведены Всероссийский 

конкурс врачей, утвержденный приказом Минздрава России от 19 марта 2013 г. 

№ 151н, и Всероссийский конкурс «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием», утвержденный приказом 

Минздрава России от 24 сентября 2013 г. № 665н. 

Информация о результатах конкурсов размещена на официальном сайте 

Минздрава России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также на сайте https://врачгода.рф. 

Победителям всероссийских конкурсов выплачено единовременное 

денежное поощрение в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 13 января 2011 г. № 2 «О единовременном денежном 

поощрении лучших врачей» и от 24 декабря 2014 г. № 1476 «О единовременном 

денежном поощрении лучших специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

В связи с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой от 3 июля 2020 г. ТГ-П12-7279 об 

обеспечении увеличения размеров единовременного денежного поощрения 

победителям Всероссийского конкурса врачей по номинациям «За верность 

профессии», «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», 

«За создание нового метода лечения», «За создание нового метода диагностики», 

«За создание нового направления в медицине», «За медицинскую помощь 

пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий», 

«Специальная номинация» с 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей в 

соответствии с доведенными Минфином России бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств на указанные цели. 

В 2021 году принято решение перевести проведение конкурсов  

в электронный формат. Электронный ресурс для проведения конкурсов 

разрабатывается федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Федеральный ресурсный центр по информатизации и технологическому 

развитию» Минздрава России совместно с Департаментом медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России. 

В рамках реализации мероприятия ВЦП «Привлечение добровольцев 

(волонтеров) в систему охраны здоровья» проводилась работа по 

совершенствованию мер по профилактике неинфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения с привлечением добровольческих (волонтерских) 

организаций и подготовкой необходимых методических рекомендаций. 

«Методическое обоснование и разработка программ общественного здоровья в 

образовательных организациях высшего и среднего образования» 

разрабатываются федеральным государственным автономным учреждением 

высшего образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
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Университет). Также волонтеры привлекались при организации медицинской 

помощи пациентам с COVID-19. 

Волонтеры оказывали значительную поддержку сфере охраны здоровья  

в решении социально значимых задач по таким приоритетным направлениям 

как: 

- волонтерская помощь в медицинских организациях; 

- санитарно-профилактическое просвещение; 

- обучение первой помощи и сопровождение мероприятий; 

- программы для школьников; 

- популяризация кадрового донорства; 

- здоровый образ жизни; 

- психологическая помощь; 

- специальные проекты. 

1) Волонтерская помощь в медицинских организациях осуществлялась 

согласно подписанному с медицинской организацией соглашению, функционал 

был определен регламентом. В данное направление все больше включается 

непрофильных волонтеров, а деятельность лиц, получающих медицинское 

образование, в качестве добровольца стала качественнее. 

2) Волонтеры проводили системную работу по профилактике социально 

значимых и других заболеваний, а также различных форм зависимостей в 

школах, образовательных организациях среднего и высшего образования, в 

трудовых коллективах. По состоянию на ноябрь 2020 года добровольцами 

проведено свыше 21 тыс. профилактических и просветительских мероприятий с 

общим охватом более 11,5 млн. человек. Волонтеры регулярно проходили 

обучение от специалистов федеральных научно-исследовательских медицинских 

центров. 

3) В 2020 году был успешно внедрен и отработан единый стандарт 

обучения первой помощи для волонтеров-медиков, волонтеров-инструкторов, а 

также дистанционный курс для всех возрастных групп населения. В 2020 году 

было проведено более 2 500 мастер-классов по обучению навыкам первой 

помощи сертифицированными волонтерами. 

4) Проводилась работа в школах по популяризации здорового образа 

жизни, помощь в медицинских организациях в рамках уникальной 

трехступенчатой программы «Профориентация школьников в медицину через 

добровольчество». 

5) Проводилась работа по развитию и популяризации кадрового донорства 

крови, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, созданию 

сообщества активных волонтеров-доноров, формированию здоровых привычек у 

доноров, привлечению внимания общественности к проблеме малого 

распространения безвозмездности и регулярности донаций, малочисленности 

граждан, состоящих в регистре доноров костного мозга, осуществлялась помощь 

в работе Службы крови. Сегодня в Российской Федерации команда 

добровольцев сферы здравоохранения, занятых популяризацией безвозмездного 

и регулярного донорства, составляет более 5 000 человек из 83 субъектов 

Российской Федерации. 
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6) В рамках направления «Здоровый образ жизни» проводилось 

взаимодействия общества и волонтеров с целью сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья населения. Волонтеры занимались 

популяризацией и вовлечением широких слоев населения в формирование 

ценностей здорового образа жизни. На базе образовательных учреждений и 

организаций открывались Штабы здоровья. Сегодня в 64 субъектах открыто 183 

Штаба здоровья. 

7) Направление «Психологическая помощь населению» начало свою 

деятельность во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи 

с распространением пандемии COVID-19. Волонтеры-психологи оказывают 

безвозмездную психологическую помощь на телефонной «горячей линии». 

Анонимную помощь волонтеров-психологов может получить любой человек. 

Для предотвращения выгорания среди психологов-волонтеров организован 

комплекс регулярных мероприятий: терапевтические, супервизионные, 

интервизионные группы, а также обучающие вебинары, развивающие 

компетенции и повышающие квалификацию. 

Также в рамках оказания помощи в условиях распространения пандемии 

COVID-19 осуществлялись следующие виды помощи: 

- адресная помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов 

первой необходимости – во всех 85 регионах; 

- волонтерская помощь в медицинских организациях – в 76 регионах; 

- помощь в колл-центрах– в 80 регионах; 

- психологическая помощь – во всех 85 регионах; 

- автоволонтерство – в 82 регионах. 

По потребности автоволонтеры помогают в доставке врачей при 

совершении обходов пациентов на дому, а также помогают в доставке продуктов 

и лекарств обратившимся за помощью. 

Более 7 000 волонтеров оказывают помощь в колл-центрах и на 

региональных «горячих линиях». В целях контроля динамики состояния 

пациентов с диагнозом новой коронавирусной инфекции волонтеры по 

подготовленному скрипту проводят их обзвон, фиксируют вызовы врача на дом, 

сообщают результаты анализов на коронавирусную инфекцию, а также уточняют 

потребность в бесплатных лекарственных наборах для лечения новой 

коронавирусной инфекции. К оказанию помощи в данном направлении 

привлекаются как волонтеры с медицинским образованием, так и лица без 

медицинского образования. 

 

Направление (подпрограмма) «Развитие международных отношений в 

сфере охраны здоровья» 

 

Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» 

направлен на создание и развитие на территории Российской Федерации 

механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских услуг, и 

тем самым создание дополнительных источников финансирования системы 

здравоохранения Российской Федерации.  
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В федеральном проекте участвует 70 регионов Российской Федерации. 

В рамках реализации федерального проекта учитываются данные об объеме 

оказанных медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном 

выражении, медицинских организаций как государственной системы 

здравоохранения, так и частной системы здравоохранения.  

В Чукотском автономном округе прекратилась реализация проекта 

«Развитие экспорта медицинских услуг» в связи  

с инициативным письмом Департамента здравоохранения Чукотского 

автономного округа от 16 ноября 2020 года № 1-02/6113 об исключении 

Чукотского автономного округа из проекта. В настоящий момент происходит 

процесс удаления Чукотского автономного округа из проекта в подсистеме 

управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет", 

сформирован запрос на изменение в паспорт федерального проекта  

№ N8-2021/001. 

За 2020 г. в рамках реализации федерального проекта «Развитие экспорта 

медицинских услуг» и национального проекта «Здравоохранение» в части 

экспорта медицинских услуг достигнуты следующие показатели. Информация 

представлена с учетом сведений, полученных по данным портала  

АСММС ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России и по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-МЕД Банка России за I-IV кварталы 2020 г.,  

за вычетом 32% совпадения респондентов. Также в Минздрав России 

представили сведения за 4 квартала 2020 г. 23 организации частной системы 

здравоохранения. 

Значение показателя «количество пролеченных иностранных граждан, тыс. 

чел.» за 2020 г. составило 3969,15 тыс. чел., из них: 

- медицинские организации субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований: 3393,64 тыс. чел.; 

- федеральные государственные бюджетные учреждения: 191,91 тыс. чел; 

- медицинские организации частной системы здравоохранения: 383,6 

тыс.чел.; 

Значение показателя «увеличение объема экспорта медицинских услуг не 

менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в 

год)» НП «Здравоохранение» составило 196,97 млн долларов США, из них: 

 - медицинские организации субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований: 133,48 млн долларов США; 

- федеральные государственные бюджетные учреждения: 23,01 млн 

долларов США; 

- медицинские организации частной системы здравоохранения: 40,48 

долларов США. 

В части обеспечения методической поддержки реализации федерального 

проекта 

- разработанная совместно с Банком России форма федерального 

статистического наблюдения № 1-МЕД вступила в действие с января 2020 года; 

- разработан проект Соглашения между Минздравом России и Банком 

России об информационном взаимодействии.  
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- проведена модернизация сайта russiamedtravel.ru с учетом в медицинских 

организациях наличия сертификата качества ФГБУ «Национальный институт 

качества» Росздравнадзора. 

- совместно с Минздравом России, МВД России, МИД России, ФСБ 

России разработана и согласована информационная памятка для иностранных 

граждан, желающих въехать на территорию Российской Федерации с целью 

лечения; 

 - разработано маркетинговое исследование во исполнение пункта 1 

Комплекса мер по развитию экспорта медицинских услуг; 

- проведена работа по корректировке и рецензированию проекта 

методических рекомендаций по работе с иностранными пациентами для 

медицинских организаций, представленных АНО «Национальный совет 

медицинского туризма»; 

- совместно с ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 

осуществлена подготовка предложений по реализации механизмов компенсации 

затрат для медицинских организаций по международной аккредитации JCI; 

- подготовлено и проведено 23 сентября 2020 г. в режиме онлайн 

очередное заседание рабочей группы по развитию въездного медицинского 

туризма в Минздраве России с участием представителей национальных 

медицинских исследовательских центров Минздрава России, представителей 

МВД России, Ростуризма, некоммерческих ассоциаций и представителей 

медицинских организаций; 

- осуществлена подготовка и проведение совещания по экспорту 

медицинских услуг с Министерством здравоохранения Свердловской области в  

г. Екатеринбурге 24 сентября 2020 г.; 

- осуществлено выступление с докладом «О ходе реализации федерального 

проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на площадке  

VIII Международного туристского форума «Большой Урал» 25 сентября 2020 г.; 

- проведена модернизация сайта russiamedtravel.ru с учетом в медицинских 

организациях наличия сертификата качества ФГБУ «Национальный институт 

качества» Росздравнадзора; 

- согласованы и выпущены методические рекомендации по работе с 

иностранными пациентами для медицинских организаций;  

- подготовлены материалы и принято участие в совещании Минздрава 

России совместно с представителями МИД России и Информационного центра 

ООН в России, которое состоялось 17 декабря 2020 г. по вопросу организации 

медицинской эвакуации сотрудников ООН с подтвержденным диагнозом новая 

коронавирусная инфекция COVID-19; 

- подготовлены материалы и принято участие в совещании Минздрава 

России совместно с ФСБ России, МИД России, МВД России, Минцифры России, 

которое состоялось 18 декабря, в целях проработки механизма контроля и 

проверки иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской 

Федерации с целью «лечение»;  

- осуществлена работа по теме «Анализ международного нормативного 

правового регулирования отношений в связи с оказанием медицинских услуг 
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иностранным гражданам в медицинских организациях на территории 

Российской Федерации»; 

- осуществлены работы по анализу нормативного правового регулирования 

отношений в связи с оказанием медицинских услуг иностранным гражданам в 

медицинских организациях на территории Российской Федерации; 

- опубликовано на официальном сайте Минздрава России 

www.minzdrav.gov.ru маркетинговое исследование во исполнение пункта  

1 Комплекса мер по развитию экспорта медицинских услуг; 

- выпущена новая реструктурированная версия сайта russiamedtravel.ru c 

учетом оптимизации поиска, по ключевым словам, обновлен дизайн, проведена 

seo-оптимизация; 

- запущен telegram-канал «Развитие экспорта медицинских услуг»  

от 9 ноября 2020 г.; 

- реализована коммуникационная кампания во исполнение контрольной 

точки «Реализация информационно-коммуникационной кампании по 

увеличению объёма экспорта медицинских услуг за 2020 г.» паспорта 

федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». 

- по результатам рабочих консультаций с представителями 

заинтересованных ведомств и организаций, а также с учетом 

правоприменительной практики абзаца 12 пункта 2 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635 «О временном ограничении 

въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан 

Республики Беларусь», введенного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 июня 2020 г № 1511-р, Минздравом России разработаны 

рекомендации для медицинских организаций по формированию приглашений 

иностранным гражданам, желающим получить медицинские услуги на 

территории Российской Федерации; 

- совместно с ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 

и Министерством экономического развития Российской Федерации согласована 

реализация мероприятия по разработке и утверждению правил предоставления 

субсидий на компенсацию части затрат медицинским организациям, связанных с 

подтверждением соответствия требованиям системы добровольной 

сертификации «Качество и безопасность медицинской деятельности» и (или) 

аккредитацией на соответствие стандартам JCI (Joint Commission International) в 

рамках плана мероприятий реализации механизма управления системными 

изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности «Трансформация делового климата» «Экспорт товаров и услуг». 

В части разработки и внедрения программы коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации 

- разработано техническое задание на оказание услуг по разработке и 

реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых 
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на территории Российской Федерации в 2020 году, отправлено в Минздрав 

России письмом от 6 марта 2020 г. № 7-5/284. 

- разработано техническое задание на оказание услуг по разработке и 

реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых 

на территории Российской Федерации в 2020 году. Согласовано Минздравом 

России письмом от 2 июля 2020 г. № 21-2/703.  

- проведено видеосовещание с издательским домом «Кто есть кто» 30 

июля 2020 г. по вопросу выпуска ряда статей в журнале о достижениях 

национальных медицинских исследовательских центров; 

- проведено видеосовещание с представителями ПАО «Ростелеком» 

31 июля 2020 г. по вопросу создания информационной платформы по экспорту 

медицинских услуг совместно с Минздравом России; 

- проведено видеосовещание с Московским экспортным центром  

от 21 сентября 2020 г. по участию в бизнес-миссиях медицинских организаций 

города Москвы;  

- проведена очная встреча с представителями студии Артемия Лебедева  

28 июля 2020 г. по обсуждению совместного коммуникационного проекта  

в 2021 году; 

- проведено видеосовещание с представителями АНО «Национальные 

приоритеты» 28 сентября 2020 г. по обсуждению возможности передачи 

осуществления коммуникационных мероприятий в 2021 году; 

- проведено видеосовещание с руководителем ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»  

Е.И. Аксеновой по вопросу проведения в 4 квартале 2020 г. совместного 

социологического исследования по экспорту медицинских услуг; 

- установлено взаимодействие с Федерацией хоккея России и Российским 

футбольным союзом 31 августа 2020 г. в целях проработки на 2021 год 

совместных коммуникационных мероприятий; 

- достигнута договоренность с общественной организацией 

«Международная федерация танкового биатлона» об участии Координирующего 

центра в международном мероприятии «Танковый биатлон» в 2021 году для 

повышения уровня информированности иностранных граждан об экспорте 

медицинских услуг; 

- принято участие в заседании рабочей группы по туризму в формате 

видеоконференции секретариата ЧЭС (Черноморский экономическое 

сотрудничество); 

- осуществлено согласование и подготовка семинара по экспорту 

медицинских услуг на площадке ММК «Сколково», который состоится в  

4 квартале 2020 г.; 

- согласовано участие представителей Координирующего центра в 

международном мероприятии MEDICA-2020 в режиме онлайн; 

- осуществлено взаимодействие с диаспорами; 

- реализуется исполнение гражданско-правового договора (контракта) от  

28 августа 2020 г. № 55 на оказание услуг по разработке и реализации комплекса 

мероприятий, направленных на повышение уровня информированности 
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иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории 

Российской Федерации в 2020 году. Реестровый номер контракта 

17715217798 20 000007. 

- принято участие в on-line сессии по экспорту медицинских услуг на 

Всероссийском форуме «Общественное здоровье» 5 октября; 

- совещание по обсуждению коммуникационных мероприятий со студией 

«Артемий Лебедев» 9 октября; 

- совещание по вопросу миграционного учета иностранных граждан в 

медицинских организациях частной системы здравоохранения с 

представителями ОАО «Медицина» 20 октября;  

- совещание с представителями рабочей группы по проекта «Развитие 

экспорта медицинских услуг» РАНХиГС и «Московский международный 

кластер «Сколково» 21 октября; 

- проведено совещание в режиме ВКС с представителями Минздрава 

России и региональных проектов по экспорту медицинских услуг из 71 субъекта 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 октября; 

- проведено видеосовещание с представителями тюменского медицинского 

кластера по вопросу брендирования и тиражирования опыта Тюмени в 2021-

2024 гг. 6 ноября; 

- принято участие в on-line - симпозиуме по развитию экспорта 

медицинских услуг в рамках терапевтического форума в г. Тюмень 12 ноября; 

- проведено видеосовещание совещание по вопросу проведения 

социологического исследования методом фокус-групп с ГБУ «НИИ ОЗММ» 

ДЗМ 17 ноября; 

- принято участие в on-line конференции по медицинскому туризму в 

рамках Петербуржского международного медицинского форума 2020 19 ноября; 

- принято участие в on-line конференции «Medical workshop» г. Волгоград  

26 ноября; 

- проведено совещание с представителями ЦВК «Экспоцентр» и АНО 

«Национальный совет медицинского туризма» по вопросу проведения конгресса 

по экспорту медицинских услуг в рамках Российской недели здравоохранения  

30 ноября; 

- принято участие в сессии «О ходе реализации национального проекта 

«Здравоохранение» в рамках форума «Медицина и качество 2020» 8 декабря; 

- принято участие в пленарном заседании II Конгресса по экспорту 

медицинских услуг 8 декабря; 

- принято участие в экспертном совещании с представителями Минздрава 

России и РАНХиГС по вопросу развития экспорта медицинских услуг 

17 декабря; 

- принято участие в заседании рабочей группы по развитию экспорта 

медицинских услуг в ЦФО Координационного совета по охране здоровья 

25 декабря; 

- принято участие в заседании Общественно-делового совета по 

национальному проекту «Здравоохранение» 25 декабря; 
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- принято участие в Конференции ЕС-Россия по здравоохранению при 

поддержке Всемирной Организации Здравоохранения «Проектирование систем 

здравоохранения будущего» 17-18 ноября 2020 г. (Conference «Designing 

Tomorrow´s Healthcare Systems»); 

- принято участие в заседании Coordination Meeting of AD HOC WG ON 

«BSEC CORONAVIRUS PROTOCOLS» of Interested BSEC Member States  

(28 September 2020). 

В части иных задач, направленных на реализацию целей создания центра 

Подписаны соглашения по сотрудничеству в области развития экспорта 

медицинских услуг со следующими организациями: 

- АО «Медицина»; 

- Воронежский кластер медицинского туризма; 

- ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». 

 

ВЦП «Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны 

здоровья» 

Целью ВЦП является обеспечение участия Российской Федерации в 

выработке и принятии ключевых решений в области глобального 

здравоохранения по линии профильных международных организаций на период 

до 2024 года. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение полноправного членства Российской Федерации  

в международных организациях системы Организации Объединенных Наций 

(ООН), определяющих политику глобального здравоохранения (Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по изучению 

рака (МАИР), Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), Роттердамская 

конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 

отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 

торговле (Роттердамская конвенция) и Международная ассоциация социального 

обеспечения (МАСО)). 

2. Обеспечение участия Российской Федерации в деятельности 

руководящих и рабочих органов международных организаций системы ООН, 

определяющих политику глобального здравоохранения (ВОЗ, МАИР, ЮНЭЙДС, 

РКБТ ВОЗ, Роттердамская конвенция, МАСО) и региональных организаций, 

определяющих политику регионального здравоохранения и формирующих 

основу для развития политики глобального здравоохранения (Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), Содружество Независимых Государств (СНГ), 

Экономический блок пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (БРИКС), Форум Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Партнерство 

«Северное измерение» в области здравоохранения и социального обеспечения 

(ПСИЗСБ), Организация Черноморского экономического сотрудничества 

(ЧЭС)). 
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Достижение целей и решение задач ВЦП осуществляются путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий ВЦП: 

1. Уплата обязательных взносов в международные организации  

системы ООН в области здравоохранения. 

2. Участие межведомственных делегаций Российской Федерации в работе 

международных и региональных организаций. 

Для решения задачи 1 «Обеспечение полноправного членства Российской 

Федерации в международных организациях системы Организации 

Объединенных Наций (ООН), определяющих политику глобального 

здравоохранения (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Международное агентство по изучению рака (МАИР), Объединенная программа 

ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против 

табака (РКБТ ВОЗ), Роттердамская конвенция о процедуре предварительного 

обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и 

пестицидов в международной торговле (Роттердамская конвенция) и 

Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО))» произведена 

уплата членских взносов, являющихся условием полноправного членства в 

международной организации, в полном объеме. 

Для решения задачи 2 «Обеспечение участия Российской Федерации  

в деятельности руководящих и рабочих органов международных организаций 

системы ООН, определяющих политику глобального здравоохранения (ВОЗ, 

МАИР, ЮНЭЙДС, РКБТ ВОЗ, Роттердамская конвенция, МАСО), и 

региональных организаций, определяющих политику регионального 

здравоохранения и формирующих основу для развития политики глобального 

здравоохранения (Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Содружество 

Независимых Государств (СНГ), Экономический блок пяти 

быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика (БРИКС), Форум Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), Партнерство «Северное измерение» в 

области здравоохранения и социального обеспечения (ПСИЗСБ), Организация 

Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС)) обеспечено участие 

межведомственных делегаций Российской Федерации в работе международных 

и региональных организаций: 

1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)  
В 2020 году продолжилось сотрудничество с ВОЗ в рамках Страновой 

стратегии сотрудничества на период 2014 – 2020 годов. 

Продолжено финансирование проекта Российской Федерации и Всемирной 

организации здравоохранения, направленного на осуществление мероприятий по 

профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Европе и за её 

пределами. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации наш вклад на реализацию данного проекта в 2019-2023 годах 

составит до 7,8 млн. долл. США в 2019 г. и до 8,2 млн. долл. США ежегодно 

в последующие годы.  
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Принято участие в онлайн-заседании 148-й сессии Исполнительного 

комитета Всемирной ассамблеи здравоохранения. В ходе работы на 148-й сессии 

Исполкома ВОЗ российская делегация выступила с конструктивными докладами 

по документам 23-х пунктов повестки дня.  

Подготовлено участие в работе 73-й сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, которая состоялась в онлайн-формате, в ходе которой стали 

авторами резолюции «Глобальная стратегия исследовательской и 

инновационной деятельности по проблеме туберкулеза». Кроме того, Российская 

Федерация вошла в число соавторов следующих резолюций и решений: «Борьба 

с COVID-19», «Профилактика рака шейки матки и борьба с ним: ускорение 

элиминации рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения», 

«Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности», «Сфера 

данных и инноваций: глобальная стратегия в области цифрового 

здравоохранения».  

Делегация Российской Федерации приняла участие в 70-й сессии 

Европейского регионального комитета ВОЗ. 

Кроме того, продолжилось участие Российской Федерации в качестве члена 

Исполнительного комитета ВОЗ, Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам, а также Постоянного комитета регионального 

комитета ВОЗ, что позволит представлять российские интересы по обширной 

повестке дня Всемирной Ассамблеи здравоохранения на этапе разработки 

документов. 

В сентябре 2020 г. делегация Минздрава России приняла участие в качестве 

сопредседателя онлайн-мероприятий «на полях» 75-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН по тематике неинфекционных заболеваний: 

«Межучережденческая целевая группа: взаимодействуя со станами-членами в 

интересах достижения ЦУР в условиях пандемии COVID-19 и после нее»), а 

также по туберкулезу: «Прогресс и многосекторальные действия на пути 

достижения глобальных задач по лечению туберкулеза», где представили свои 

достижения в данных областях в условиях пандемии COVID-19. 

2. Международное агентство по изучению рака (МАИР) 
С 11 по 12 мая 2020 г. приняли участие в 62-й сессии Руководящего совета 

Международного агентства по изучению рака (МАИР) в формате онлайн-

брифинга. 

В рамках заседания обсуждался прогресс стран в области онкологии, итоги 

работы за прошедший год, программу работы на следующий период, а также 

был избран представитель Российской Федерации в состав Научного совета 

МАИР. 

Сотрудники Минздрава России также регулярно принимают участие 

в заседаниях МАИР, в ходе которых вырабатываются рекомендации по 

проведению научных исследований в области изучения рака.  

3. Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) 
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Российская Федерация является избранным членом Координационного 

Совета Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) с правом 

голоса.  

В этой связи делегация Российской Федерации в 2020 году принимала 

активное участие во всех мероприятиях ЮНЭЙДС, в том числе в 46-м (23-25 

июня 2020 г.) и 47-м (15-18 декабря 2020 г.) заседаниях КСП ЮНЭЙДС. В ходе 

указанных заседаний делегаты представляли достижения национальных усилий 

Российской Федерации в рамках противодействия распространению ВИЧ-

инфекции, страновые подходы к решению связанных с ВИЧ-инфекцией 

проблем, принимали активное участие в формировании направлений 

дальнейшей деятельности ЮНЭЙДС. 

Основной из задач в 2020 году, стоящих перед Российской Федерацией, 

была проработка текста Глобальной стратегии противодействия СПИДу  

на период 2021-2026 годов (далее – Стратегия), которая осуществлялась 

течение всего года представителями Минздрава России совместно с МИДом 

России. Стратегия определит основные направления усилий мирового 

сообщества в отношении противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 

2026 года и станет основой достижения глобальной цели – положить конец 

эпидемии СПИДа к 2030 году. Российские делегаты приняли участие в 

многочисленных многосторонних и двусторонних консультациях, добились 

включения ряда политически-целесообразных правок. 

 4. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) 

Минздрав России продолжал активное взаимодействие в рамках Рамочной 

конвенция ВОЗ по борьбе против табака. 

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией  

COVID-19, ряд мероприятий были отменены РКБТ ВОЗ или проведены в 

формате видеоконференции. Одними из ключевых мероприятий, перенесенными 

на 2021 г., стали Девятая сессия Конференции Сторон РКБТ ВОЗ (планировалась 

с 9 по 14 ноября 2020 г.), Вторая сессия Совещания Сторон Протокола 

(планировалась с 16 по 198 ноября 2020 г.) и Глобальное совещания по вопросам 

укрепления потенциала стран в области запрета и регулирования новых 

табачных изделий (планировалось с 2 по 3 апреля 2020 года в г. Москве) 

В целях реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

также рассмотрены вопросы и проект консультационного документа о создании 

и функционировании инвестиционного фонда РКБТ ВОЗ. 

Продолжена работа над формированием информации для Глобального 

отчета о ходе работы за 2020 год. 

Приняли участие в ряде ВКС РКБТ ВОЗ: 

- 30 ноября 2020 г., 1 и 4 декабря 2020 г. семинар по моделированию 

налогообложения табачных изделий (Организатор: Секретариат РКБТ ВОЗ и 

Центр Знаний РКБТ ВОЗ по налогообложению табака и незаконной торговле); 

- 7 июля 2020 г. видеоконференция, посвященная прогрессу, достигнутому в 

области включения задачи 3.а Целей в области устойчивого развития (ЦУР): 

«Осуществление Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака для мира 

свободного от табака» в национальные и глобальные планы. Мероприятие 
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прошло в рамках Политического форума высокого уровня 2020, под эгидой 

Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций 

(ЭКОСОС). От Российской Федерации выступил заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации О.О. Салагай. 

- 2 декабря 2020 г. с 12:00 вебинар с целью консультации по вопросу 

создания инвестиционного фонда Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака.  

5. Роттердамская конвенция о процедуре предварительного 

обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических 

веществ и пестицидов в международной торговле 

8-11 сентября 2020 года представители Минздрава России приняли участие 

в 16-ом совещании Комитета по рассмотрению стойких химических веществ 

Роттердамской конвенции в формате видеоконференции. 

6. Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) 

В 2020 году Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования (далее – Федеральный фонд) была осуществлена оплата ежегодного 

членского взноса в бюджет Международной ассоциации социального 

обеспечения (МАСО) за 2020 год в размере 7 584 635 рублей 52 копейки.  

Из-за пандемии COVID-19 все мероприятия МАСО в 2020 году были 

переведены в онлайн-формат. 

В рамках членства в МАСО представители Федерального фонда в 2020 

году приняли участие в 14-ом Форуме Технических Комитетов МАСО, 

состоявшемся 10 июня 2020 года в формате видеоконференции с прямой 

трансляцией из г. Женева (Швейцарская Конфедерация).  

Также представители Федерального фонда в качестве слушателей 

регулярно принимают участие в вебинарах, организуемых МАСО, относящихся 

к сфере деятельности Федерального фонда (в частности, в серии вебинаров, 

посвященных организации системы здравоохранения в условиях 

распространения COVID-19).  

7. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

В 2020 году Минздрав России принимал участие в реализации 

национальных сегментов единой интегрированной информационной системы 

ЕАЭС в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. 

8. Содружество Независимых Государств 

В 2020 г. делегация Минздрава России приняла участие в мероприятиях  

по линии Содружества Независимых Государств, в частности в XXXI 

специальном заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения 

государств – участников СНГ, посвященном ситуации по новой коронавирусной 

инфекции в государствах – участниках СНГ и предпринимаемых мерах  

по борьбе с COVID-19, и XXXII заседании Совета по сотрудничеству в области 

здравоохранения государств – участников СНГ. Заседания состоялись в онлайн-

формате.  

Российские участники представили доклады о принимаемых мерах  

по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, 

организации оказания медицинской помощи детям и больным сахарным 
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диабетом с новой коронавирусной инфекцией, о комплексном подходе  

к ведению пациентов с сахарным диабетом в соответствии с клиническими 

рекомендациями, об опыте развития электронного здравоохранения  

в Российской Федерации, о ходе подготовки проекта Плана совместных 

действий государств – участников СНГ по противодействию устойчивости  

к противомикробным препаратам, об анализе действующих нормативно-

правовых актов, регламентирующих работу радиологического  

и рентгенологического оборудования в части санитарно-гигиенических 

требований в государствах – участников СНГ, о деятельности АДИОР СНГ и ЕА 

и развитии сотрудничества Базовой организации государств – участников СНГ  

в области онкологии – Национального медицинского исследовательского центра 

радиологии. 

В 2020 г. статус базовой организации государств – участников СНГ в 

области онкологии придан ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Минздрава России (решение 

Экономического совета СНГ  

от 30 июня 2020 г.).  

30 октября 2020 г. проведено второе заседание Общественного совета 

Базовой организации государств – участников СНГ ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени  

В.П. Сербского» Минздрава России в области психиатрии и наркологии в рамках 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию Московского 

научно-исследовательского института психиатрии «Традиции и современность 

в психиатрии».  

Созданы рабочие группы по разработке Программы сотрудничества и Плана 

совместных действий государств – участников СНГ по проведению 

профилактических мероприятий для снижения психических и социально-

психологических последствий, развивающихся в результате негативного 

воздействия чрезвычайных ситуаций, принято решение организовать 

Координационный совет по проблемам профилактики суицидов. 

Минздрав России на постоянной основе участвует в заседаниях 

Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий 

государств – участников Содружества Независимых Государств от завоза и 

распространения особо опасных инфекционных болезней, в ходе которых 

осуществляется взаимный обмен практическим опытом в области проведения 

мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции Минздравом России 

для представителей министерств здравоохранения и медицинских специалистов 

государств – участников СНГ (Республика Узбекистан, Туркменистан, 

Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Армения)  

были организованы видеоконференции по вопросам диагностики и лечения 

COVID-19.  

Для оказания помощи зарубежным партнерам Минздравом России были 

направлены бригады российских врачей в Азербайджанскую Республику, 
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Республику Казахстан (2 бригады), Киргизскую Республику (2 бригады), 

Республику Узбекистан (2 бригады).  

9. Экономический блок пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, 

Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (БРИКС) 

Российская Федерация председательствовала в объединении БРИКС в 2020 

году. Минздравом России по линии здравоохранения была обеспечена 

реализация Плана мероприятий председательства Российской Федерации 

объединении БРИКС в 2020 году (далее – План БРИКС), утвержденного  

и подписанного Президентом Российской Федерации, и Календаря мероприятий 

председательства Российской Федерации в объединении БРИКС (Календарь 

БРИКС). 

Таким образом, в 2020 году Минздравом России было проведено 2 встречи 

в соответствии с Планом БРИКС и 3 совещания в рамках Календаря БРИКС. 

- 7 мая 2020 г. состоялась Встреча старших должностных лиц БРИКС по 

вопросам здравоохранения в формате видеоконференции (Пункт 9 Плана 

БРИКС). 

Мероприятие проводилось под председательством заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации О.В. Гриднева и было посвящено 

обсуждению вопросов, связанных с усилением контроля и диагностики  

COVID-19, а также поиску эффективного метода лечения пациентов с 

подтвержденным диагнозом. 

Во встрече приняли участие старшие должностные лица по вопросам 

здравоохранения и ведущие специалисты из Бразилии, России, Индии, Китая и 

Южной Африки, а также сотрудники Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. 

- 5, 6 марта 2020 г. (г. Женева, Швейцария, ВОЗ) Минздрав России при 

поддержке Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом провел 7-ое 

Совещание исследовательской сети БРИКС по туберкулезу. В мероприятии 

приняли участие специалисты из Бразилии, России, Индии, Китая (заочно) и 

Южной Африки.  

- 18 июня 2020 г. (г. Москва) Минздрав России при поддержке Глобальной 

программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом было проведено 8-ое Совещание 

исследовательской сети БРИКС по туберкулезу в формате видеоконференции с 

целью поддержки усилий по достижению ранее заявленных целей Сети и 

обсуждения наиболее актуальной проблемы  влияние пандемии COVID-19 на 

ситуацию с туберкулезом в странах БРИКС. На совещании были представлены 

все пять стран БРИКС. 

- 2 октября 2020 г. (г. Москва) Минздрав России при поддержке Глобальной 

программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом провел в формате видеоконференции 

9-ое Совещание исследовательской сети БРИКС по туберкулезу. 

В совещании приняли участие профильные специалисты из пяти стран 

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), а также 

представители Глобальной программы Всемирной организации здравоохранения 

по туберкулезу. 
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По итогу Совещания было принято Итоговое заявление 9-го совещания 

исследовательской сети БРИКС по туберкулезу, в котором закреплена 

договоренность об укреплении усилий стран БРИКС по совместной борьбе с 

туберкулезом и COVID-19 путем проведения научных исследований и 

инновационной деятельности для разработки эффективных вакцин, 

диагностических средств, лекарственных препаратов и схем лечения, а также 

путем обмена знаниями и передовым опытом, включая результаты исследований 

по туберкулезу и COVID-19. 

- 11 ноября 2020 г. в формате видеоконференции состоялась 10-ая Встреча 

министров здравоохранения БРИКС под девизом «Эпоха COVID-19: глобальная 

солидарность стран БРИКС для охраны здоровья» (п. 62 Плана БРИКС). 

В мероприятии приняли участие Министр здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко, Министр здравоохранения Федеративной 

Республики Бразилия Эдуардо Пацуэлло, Министр здравоохранения и семейного 

благополучия Республики Индия Харш Вардхан, заместитель Министра 

Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной 

Республики Ли Бин, заместитель Министра здравоохранения Южно-

Африканской Республики Маттуме Джозеф Фахла, а также директор 

Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и директор Глобальной 

программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом Тереза Касаева. 

По итогу встречи:  

– Принята Декларация 10-ой Встречи министров здравоохранения БРИКС  

от 16 ноября 2020 г., г. Москва, Российская Федерация. 

– Поддержано российской предложение о Комплексной системы БРИКС 

раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных 

заболеваний, а также привлечение Нового банка развития для изучения 

возможности финансирования данной Комплексной системы в рамках 

предотвращения распространения инфекционных заболеваний, которые могут 

иметь неблагоприятные медицинские и экономические последствия, включая 

пандемию COVID-19, для стран БРИКС.  

– Одобрен консолидированный документ «Обзор передовых мер, 

предпринимаемых странами БРИКС по противодействию распространению 

COVID-19», который был создан по инициативе Российской Федерации. При 

этом было принято решение презентовать данный Обзор передовых мер и на 

других международных площадках, таких как ООН, ВОЗ и т.д.  как пример 

передовых усилий, предпринимаемых БРИКС. 

– В отношении Меморандума о взаимопонимании по регулированию 

продуктов здравоохранения между регуляторными ведомствами стран БРИКС 

по вопросам сотрудничества в сфере нормативно-правового регулирования 

медицинской продукции стороны отметили актуальность скорейшего его 

подписания. 

– Участники также отметили важность достигнутых договоренностей об 

укреплении усилий стран БРИКС по совместной борьбе с туберкулезом и 

COVID-19, в том числе по итогам проведенных в 2020 году 3-х совещаний 
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научно-исследовательской Сети БРИКС по туберкулезу (7-ое, 8-ое и 9-ое 

совещания). 

В 2021 году Минздрав России планирует продолжать взаимодействие  

с профильными ведомствами государств БРИКС в сфере здравоохранения по 

компетенции, в том числе содействия реализации российского предложения об 

учреждении «Комплексной системы БРИКС раннего предупреждения рисков 

возникновения массовых инфекционных заболеваний» (далее – Комплексная 

система БРИКС), а также работу по направлению совместного документа «Обзор 

передовых мер, предпринимаемых странами БРИКС по противодействию 

распространению нового коронавирусного заболевания (COVID-19)» в ООН и 

ВОЗ. 

10. Партнерство «Северное измерение» в области социального 

обеспечения и здравоохранения 

Партнерство «Северного измерения» в области здравоохранения и 

социального благополучия (ПСИЗСБ), основанное 27 октября 2003 года на 

Министерской встрече в г. Осло (Норвегия), объединяет усилия правительств 

десяти государств, Европейской Комиссии и восьми межправительственных 

организаций для решения вызовов в области охраны здоровья и социальной 

сферы в странах Северной Европы. 

Деятельность ПСИЗСБ обеспечивается функционированием нескольких 

структур: Ежегодная конференция партнерства, Комитет старших 

представителей, экспертные группы и Секретариат. 

C 26 по 27 февраля 2020 года в городе Стокгольм, Швеция, прошел первый 

семинар по разработке стратегии Партнерства «Северное измерение» в области 

здравоохранения и социального благополучия (ПСИЗCБ) на период после 2020 

года. 

В семинаре принимали участие представители экспертных групп ПСИЗСБ, 

члены Стратегической рабочей группы (СРГ) ПСИЗСБ по разработке новой 

Стратегии и Секретариат Партнерства. 

В соответствии с программой семинара, всеми экспертными группами 

ПСИЗСБ были сделаны презентации о приоритетах деятельности групп на 

период после 2020 года. 

В ходе совещания были представлены приоритеты работы экспертной 

группы по первичной медико-социальной помощи, сформированные на основе 

национальных приоритетов, включая цели, обозначенные Российской 

Федерацией в национальных проектах по демографии и здравоохранению. 

11 марта 2020 г. в Москве, в ЦНИИОИЗ «Центром координации и 

мониторинга сотрудничества Российской Федерации в Партнерстве «Северное 

измерение» в области здравоохранения и социального благополучия» при 

участии МИД России и Минздрава России проведен международный семинар по 

определению национальных потребностей в области здоровья и социального 

благополучия лиц старше трудоспособного возраста России в рамках реализации 

договора «Дорожная карта по улучшению здоровья и социального благополучия 

стареющего населения в регионе Балтийского моря (AgeFLAG)». 
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Данный семинар, проведенный под руководством Секретариата ПСИЗБ, 

стал первым в серии тематических семинаров, организованных в 2020 году  

в странах Партнерства ПСИЗCБ. 

26 и 27 мая 2020 г. в рамках программных мероприятий ПСИЗCБ 

состоялись два онлайн-заседания в режиме онлайн: 9-е заседание Экспертной 

группы по первичной медико-санитарной помощи и 32-е заседание Комитета 

Старших Представителей ПСИЗСБ. 

В ходе данных встреч участниками обсуждены вопросы, связанные с 

подготовкой новой Стратегии Партнерства на период после 2020 года, включая 

корректировку стратегических направлений в условиях пандемии COVID-19, 

а также в перспективах «посткоронавирусного мира». 

В частности, российской стороной представлены результаты 

аналитического доклада «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в 

российском здравоохранении» и обсуждены вопросы подготовки конференции 

по мультиморбидности. 

Конференция «Мультиморбидность и старение в странах региона северного 

измерения» состоялась в онлайн-формате 28 сентября 2020 г. и объединила 

российских специалистов и представителей ЕС для обсуждения проблем 

здравоохранения и социального благополучия. 

 1 октября 2020 г. проведено 11 заседание Экспертной группы  

по ВИЧ–инфекции, туберкулезу и ассоциированным инфекциям ПСИЗСБ, в 

рамках которой обсуждались эпидемиологические данные, отражающие влияние 

пандемии COVID-19 на контроль за туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и 

ассоциированными инфекциями, а также прорабатывались изменения основных 

направлений Стратегии Партнерства на период после 2020 года в связи с 

пандемией. 

14 октября 2020 г. состоялось 27 онлайн-заседание Председателей 

Экспертных Групп и Международных технических экспертов Партнерства. 

Заседания прошло под председательством г-на Й. Гилленблада (Швеция), 

возглавляющего рабочую группу по разработке новой стратегии ПСИЗСБ.  

В ходе заседания детально обсуждены современные региональные 

тенденции, связанные с демографическими изменениями, а также реагирование 

систем здравоохранения стран Партнерства на ситуацию с распространением 

коронавируса. 

6 ноября 2020 г. в рамках 16 заседания Встречи Сторон Соглашения об 

учреждении ПСИЗСБ рассмотрены административные и финансовые вопросы, 

связанные с деятельностью ПСИЗСБ; 10 ноября 2020 г. проведено очередное 

заседание рабочей группы по разработке проекта новой Стратегии Партнерства 

на период после 2020 года, который должен быть представлен Комитету 

Старших Представителей (КСП). 

12 ноября 2020 г. проведено 10-ое заседание Экспертной группы по 

первичной медико-санитарной помощи, в том числе обсужден Политический 

документ (Policy brief), подготовленный по результатам ранее прошедшей 

конференции по мультиморбидности и старению.  
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24 ноября 2020 г. состоялось 12 заседание Экспертной группы  

по ВИЧ-инфекции, туберкулезу и ассоциированным инфекциям ПСИЗСБ.  

Кроме того, страны Северной Европы стремятся укреплять сотрудничество 

в области здравоохранения и социального обеспечения как между собой, так и с 

Российской Федерацией через структуры регионального партнерства.  Одной из 

успешной и эффективной структурой является, наряду с ПСИЗСБ, Совет 

Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР), который включает со стороны 

Российской Федерации Архангельскую и Мурманские области, а также 

Республику Карелию и Республику Коми.  

В рамках расширения географии и модальностей сотрудничества 

российские эксперты в июне 2020 года приняли участие в заседании 

Руководящего комитета по программе «Новые технологии и методы в 

здравоохранении в малонаселенных районах» СБЕР.  

Цель этой программы – расширение возможностей цифровых решений в 

здравоохранении, активизация обмена передовым опытом, а также выявление 

посредников и барьеров при внедрении цифровых решений на уровне первичной 

медицинской помощи. В ходе онлайн заседания представители стран активно 

обменялись опытом работы первичной помощи в их странах в нынешних 

условиях пандемии COVID-19. 

11. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

7-8 февраля 2020 г. в г. Путраджайя (Малайзия) делегация Минздрава 

России приняла участие во встрече старших должностных лиц Рабочей группы 

по здравоохранению АТЭС.  

По инициативе Российской Федерации в повестку мероприятия была 

внесена панельная дискуссия по вопросу ликвидации вспышки 2019-nCoV 

(актуальное название COVID-19). Предложение Российской Федерации нашло 

широкую поддержку среди членов АТЭС. Состоялась активная дискуссия о 

готовности экономик к реагированию на случаи 2019-nCoV. Делегаты 

подчеркнули важность обмена опытом для противодействия распространению 

2019-nCoV и борьбы с эпидемией на глобальном уровне. По итогам мероприятия 

было решено подготовить Итоговое заявление РГЗО АТЭС по COVID-19. 

21 сентября 2020 г. состоялось заседание Рабочей группы по 

здравоохранению АТЭС. В рамках заседания участниками дискуссии была 

предоставлена обновленная информация об инфекционных заболеваниях, 

рассмотрены меры по восстановлению системы здравоохранения и обсуждены 

вопросы плановой вакцинации. 

23 сентября 2020 г. состоялось 10-е совещание высокого уровня  

по здравоохранению и экономике АТЭС в формате видеоконференции.  

В  рамках сессии, посвященной укреплению устойчивости региона АТЭС, от 

российской делегации выступил советник Министра здравоохранения 

Российской Федерации С.В. Глаголев с докладом о подходах Российской 

Федерации к противодействию пандемии. Он отметил необходимость усиления 

сотрудничества для поддержания стабильности в сферах здравоохранения и 

экономики, а также уменьшения последствий, вызванных COVID-19. Российская 
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Федерация выразила свою готовность к содействию в поставке вакцины в 

страны АТЭС для своевременной вакцинации населения.  

В ходе совещания также состоялось видеообращение Министра 

здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, в котором сообщалось 

о работе Российской Федерации над созданием, финансированием и 

производством всего спектра продукции, которая предотвратила 

распространение заболевания. Было подчеркнуто, что Российская Федерация 

зарегистрировала первую вакцину «Спутник V», которая формирует устойчивый 

иммунитет к возбудителю COVID-19. Министр здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко отметил, что с начала пандемии нами оказывается 

всеобъемлющая поддержка странам Азии, Америки и Европы, а также 

региональным и мировым организациям, включая Всемирную организацию 

здравоохранения и Шанхайскую организацию сотрудничества. 

12. Организация Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС)  

11 июня 2020 г. – заседание Рабочей группы по туризму в формате 

видеоконференции Секретариата ЧЭС по вопросам создания единой платформы 

ЧЭС, нацеленной на преодоление последствий пандемии новой коронавирусной 

инфекции в области туризма. 

29 июня 2020 г. – заседание рабочей группы ЧЭС по здравоохранению и 

фармацевтике в режиме видеоконференции. В ходе мероприятия обсудили 

последствия пандемии новой коронавирусной инфекции, обменялись 

информацией о предпринимаемых в государствах-членах ЧЭС мерах по выходу 

из текущего кризиса. 

 

Направление (подпрограмма) «Экспертиза и контрольно-надзорные 

функции в сфере охраны здоровья» 

 

ВЦП «Развитие государственной экспертной деятельности в сфере 

здравоохранения» 

 

Судебно-медицинская экспертиза 

Реализация мероприятия по проведению судебно-медицинских экспертиз 

обеспечила экспертное сопровождение деятельности судов, органов дознания и 

следствия, и осуществлялась на базе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России), с учетом последних достижений науки и 

практики в сфере судебно-экспертной деятельности.  

Отчет о выполнении ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России сводных 

показателей государственного задания на оказание государственных работ по 

государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», направлению (подпрограмме) «Экспертиза и контрольно-

надзорные функции в сфере охраны здоровья», ВЦП «Развитие государственной 

экспертной деятельности в сфере здравоохранения» за 2020 год представлен в 

таблице. 
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Наименование работы, показателя объема 

работы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема работы 

План Факт 

Наименование работы и ее содержание Судебно-медицинская экспертиза  

Показатель объема работы: Экспертизы 

Основное мероприятие  581 581 

 

За 2020 год бюро судебно-медицинской органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья выполнено 3387943 

судебно-медицинских экспертизы и исследования суммарно, в том числе из 

них: 929986 экспертиз и исследований трупов, 704837 экспертиз и обследований 

живых лиц, 508331 судебно-гистологических экспертиз, 858680 судебно-

химических и химико-токсикологических экспертных исследований, 25437 

сложных судебно-медицинских экспертиз по материалам дела. При этом менее 

7% судебно-медицинских экспертиз (исследований) было выполнено в срок 

более месяца. 

Кроме того, в рамках реализации Протокола заседания Комиссии по 

увековечиванию памяти погибших при защите Отечества при Российском 

организационном комитете «Победа», утвержденного Первым заместителем 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С. Кириенко 

от 09.09.2019 № А4-15165к, в части организации производства судебно-

медицинских экспертиз при обнаружении на территории субъектов Российской 

Федерации мест массовых захоронений мирного населения, пострадавшего от 

рук нацистских военных преступников, были выполнены следующие 

мероприятия: был разработан образец заключения эксперта и шаблон расчета 

стоимости выполняемых работ при проведении судебно-медицинских экспертиз 

погибших из мест массовых захоронений мирного населения, пострадавшего от 

рук нацистских военных преступников.  

В рамках научно-методического обеспечения деятельности для 

осуществления единого подхода к экспертной практике, профессиональной 

подготовке и специализации экспертов проводились ежегодные плановые 

мероприятия: заседания Экспертного совета в сфере здравоохранения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза» и ее президиума (27.11.2020 в онлайн 

формате (режиме видеоконференцсвязи)), научно-практические конференции по 

актуальным вопросам судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы. 

Осуществлено активное участие в работе следующих научно-практических 

мероприятий: 

– 17 онлайн семинарах, вебинарах и круглых столах по вопросам 

молекулярно-генетической и медико-криминалистической идентификации; 

– онлайн конгрессе по вопросам эффективного управления в 

здравоохранении VIII Международный конгресс «Оргздрав-2020» и XVIII 

ежегодной Ассамблее «Здоровая Москва»; 
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– 3 конференциях по медицинскому праву в части решения вопросов 

организации межведомственного взаимодействия: «Партнерство в сфере 

уголовного правосудия», «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке», 

«Актуальные проблемы защиты и безопасности»; 

– конференциях по актуальным вопросам судебной медицины и судебно-

медицинской экспертной практики, в том числе в аспекте решения вопросов 

пандемии COVID-19; 

– было проведено 2 всероссийских научно-практических мероприятия на 

базе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, с непосредственным участием ФГБОУ 

ДПО «РМАНПО» Минздрава России, в онлайн формате 25-26.11.2020: круглый 

стол «Внедрение единого методологического подхода при проведении судебно-

медицинской экспертизы трупа и живого лица по установлению факта и степени 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»; симпозиум 

«Перспективы совершенствования судебно-медицинской экспертизы 

огнестрельной и взрывной травмы». 

В 2020 году было утверждено и опубликовано 15 методических 

рекомендаций и информационных писем. 

В рамках совершенствования учета и отчетности в отношении социально 

значимых инфекционных заболеваний, под руководством Министерства 

здравоохранения Российской Федерации принято участие в разработке 

методических рекомендаций по кодированию и выбору основного состояния в 

статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, 

связанных с COVID-19. 

В рамках реализации мер по охране здоровья работников, 

осуществляющих определенные виды профессиональной деятельности, были 

оперативно разработаны и размещены на официальном сайте ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России временные методические рекомендации «Исследование 

умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19) временные 

методические рекомендации)», включающие в себя комплекс мер, направленных 

на предотвращение профессионального заражения при исследовании умерших с 

подозрением или наличием коронавирусной инфекции COVID-19, которые 

также были внедрены в практическую работу бюро судебно-медицинской 

экспертизы во всех субъектах Российской Федерации. 

В рамках дополнительного профессионального образования в 2020 году 

была переработана дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей по специальности «Судебно-медицинская экспертиза», 

главным внештатным специалистом по судебно-медицинской экспертизе 

Министерства здравоохранения Российской Федерации А.В. Ковалевым 

совместно с главным внештатным специалистом по патологической анатомии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Г.А. Франком была 

разработана и внедрена программа повышения квалификации «Особенности 

патологоанатомических исследований при пандемии COVID-19».  

Программа и образовательные модули размещены на портале 

Непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (НМФО). 
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На базе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России продолжает осуществляться 

подготовка врачей по программам подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научному направлению 

«Фундаментальные науки» (Судебная медицина). 

В 2020 году на базе подразделений ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

проводились заочно-очные и дистанционные циклы повышения квалификации 

для врачей – судебно-медицинских экспертов и судебных экспертов бюро 

судебно-медицинской экспертизы субъектов Российской Федерации. 

В рамках совершенствования нормативно-правового регулирования 

судебно-медицинской экспертной деятельности было принято участие в 

разработке следующих нормативных правовых актов: проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам государственной геномной регистрации»; проект 

поправок к проекту федерального закона № 306504-6 «О судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»; проект федерального закона № 961805-

7 «О внесении изменений в статью 68 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»»; проект профессионального 

стандарта «Специалист по судебно-медицинской экспертизе со средним 

медицинским образованием»; проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Положение о лицензировании 

медицинской деятельности»; предложения по внесению изменений в форму 

отраслевой статистической отчетности № 42 – «Отчет врача судебно-

медицинского эксперта, бюро судебно-медицинской экспертизы», 

утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 22.10.2001 № 385; проект приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, 

удостоверяющей случаи смерти»; проект приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации о внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.10.2012 № 444 

«О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения 

Российской Федерации»; проект приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации о внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.09.2013 № 655 «О главных 

внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в федеральных округах Российской Федерации»; о необходимости 

признания не действующими на территории Российской Федерации приказов 

Министерства здравоохранений СССР от 21.07.1978 № 694 «Об утверждении 

Инструкции о производстве судебно-медицинской экспертизы, положения о 

бюро судебно-медицинской экспертизы и других нормативных актов по 

судебно-медицинской экспертизе» и от 09.07.1991 № 182 «О введении в 

практику «Правил судебно-медицинской экспертизы трупа»»; предложения по 

внесению изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении 
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порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации».  

В рамках Международной гуманитарной миссии по оказанию содействия в 

возвращении детей, находившихся в зоне боевых действий на Ближнем Востоке 

(лагерях для перемещенных лиц, пенитенциарных учреждениях, детских 

приютах), было продолжено участие в реализации мероприятий по организации 

перемещения в Россию детей в рамках выполнения поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина и Председателя Правительства Российской 

Федерации, писем Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка А.Ю. Кузнецовой. Были организованы командировки в 

Республику Ирак, Сирийскую Арабскую Республику, Турецкую Республику, с 

непосредственным проведением первоначального этапа судебно-экспертных 

мероприятий, с последующим проведением молекулярно-генетических 

экспертных исследований. 

Велась работа по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию судебно-экспертной медицинской деятельности в 

Российской Федерации. Он включает в себя следующие мероприятия по 

совершенствованию судебно-медицинской экспертизы в субъектах Российской 

Федерации: 

- строительство новых судебно-медицинских отделений в связи с их 

аварийным состоянием;  

- реконструкция существующих судебно-медицинских отделений;  

- капитальный ремонт существующих судебно-медицинских отделений;  

- дооснащение судебно-медицинских отделений медицинским и иным 

оборудованием. 

Судебно-психиатрическая экспертиза 

В соответствии с приложением № 5 приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 1149н от 26.10.20 «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации и формы статистического 

учета и отчетности, используемых при проведении судебно-психиатрической 

экспертизы, порядков ведения форм медицинской документации, порядка 

заполнения и сроков представления формы статистической отчетности»  годовой 

отчет о проведенных судебно-психиатрических экспертизах по форме № 38 

представляется медицинскими организациями, имеющими в своем составе 

отделения амбулаторной (стационарно) судебно-психиатрической экспертизы, в 

ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава 

России к 25 января года, следующего за отчетным, после чего полученные 

данные обобщаются и представляются в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 

В 2020 году судебно-психиатрическая экспертиза осуществлялась в 131 

медицинской организации. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза 

осуществлялась в 131 медицинской организации. Стационарная судебно-

психиатрическая экспертиза осуществлялась в 69 медицинских организациях.  
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В 20 судебно-психиатрических экспертных учреждениях (далее – СПЭУ) 

осуществлялась судебно-психиатрическая экспертиза лицам, содержащимся под 

стражей (с общим числом коек – 478, что на 10 коек меньше, чем в 2019 году). 

Общий объем экспертной работы, выполненный субъектами судебно-

психиатрической экспертной службы (далее – СПЭС) в 2020г., составил 267 143 

судебно-психиатрических экспертиз (далее – СПЭ), из них: амбулаторных – 243 

402, стационарных – 14 109, посмертных – 3 750, заочных – 5800, прочих – 219. 

Впервые за последние 10 лет прирост в 2020 г. отрицательный (-3,0%), 

число СПЭ уменьшилось на 8,4 тыс., 6,1 тыс. из них – это СПЭ по гражданским 

делам. Снижение количества экспертиз в гражданском процессе объясняется 

пандемией новой коронавирусной инфекции (длительное время не работали 

суды, судебные психиатры эксперты старше 65 лет находились в режиме 

самоизоляции, подэкспертные старше 65 лет не могли доставляться на 

экспертизу). 

Выполнение сводных показателей государственного задания на оказание 

государственных работ ФГБУ «НМИЦ ПН им Сербского» Минздрава России по 

государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», направлению (подпрограмме) «Экспертиза и контрольно-

надзорные функции в сфере охраны здоровья», ВЦП «Развитие государственной 

экспертной деятельности в сфере здравоохранения» за 2020 год представлен в 

таблице. 

 
Наименование работы, показателя объема 

работы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема работы 

План Факт 

Наименование работы и ее содержание Судебно-психиатрическая экспертиза  

Показатель объема работы: Экспертизы 

Основное мероприятие  2496 2496 

 

В ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России во 

исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 

№ 3225-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по 

совершенствованию организации и производства судебно-медицинских и 

судебно-психиатрических экспертиз в Российской Федерации» разработаны 

варианты современной модели организации и производства судебно-

психиатрических экспертиз в Российской Федерации, предполагающей создание 

многоуровневой системы государственных судебно-психиатрических 

экспертных учреждений (подразделений) (далее – ГСПЭУ), имеющих 

разграничение компетенций по производству СПЭ между государственными 

судебно-экспертными учреждениями, находящимися в ведении Минздрава 

России и в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения.  

В рамках модели разработана штатная структура (по основному 

персоналу) и стандарты оснащения медицинским оборудованием ГСПЭУ 

различных уровней, предложения по организации, структуре и мощности СПЭУ 
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различных уровней по федеральным округам, предложения по использованию 

современной модели организации и проведению СПЭ в федеральных округах 

Российской Федерации; осуществлялась разработка проблемы определения 

предмета СПЭ по отдельным ее видам в уголовном процессе; проанализированы 

проблемы и противоречия законодательного регулирования освобождения от 

наказания в связи с психическим расстройством; подготовлено практическое 

пособие по экспертным вопросам; в соответствии с разработанной методикой 

проведен анализ и даны рекомендации актуальности и объективности 

заявленной потребности субъектов Российской Федерации в судебно-

психиатрических экспертных койках и койках для принудительного лечения 

специализированного типа, доработан с учетом замечаний Правового 

департамента Минздрава России, проект приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Об унифицированных формах медицинской 

документации и форме статистической отчетности, используемых при 

проведении судебно-психиатрической экспертизы и порядках по их 

заполнению». 

В рамках научной деятельности подготовлено и издано 13 монографий и 

проведено 27 научно-практических мероприятий. 

В рамках образовательной деятельности разработаны 3 интерактивных 

образовательных модуля (ИОМ), представленных для размещения на портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 

России, по специальности «судебно-психиатрическая экспертиза».  

В ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России обучено 24 

человека из 18 субъектов Российской Федерации по специальности «судебно-

психиатрическая экспертиза». Систематически проводятся циклы повышения 

квалификации по темам: «Оценка риска общественно опасного поведения», 

«Медико-психологическая помощь пострадавшим и жертвам правонарушений в 

реабилитационных центрах», «Судебно-психиатрическая экспертиза в 

гражданском процессе», «Комплексные судебные психолого-психиатрические 

экспертизы», «Комплексная сексолого-психиатрическая экспертиза», 

«Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних», 

«Профилактика общественно опасных действий психически больных в 

психиатрических службах и исполнение принудительных мер медицинского 

характера». 

В 2020 году, были подготовлены 15 заключений на проекты законов, 

других нормативно-правовых документов и ответы на запросы, требующие 

анализа законодательства Российской Федерации. 

 

Экспертиза связи заболевания с профессией и экспертиза 

профессиональной пригодности 

Профпатология 

 

Подпрограмма. «Совершенствование оказания специализированной, (за 

исключением высокотехнологичной помощи) не включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования по профилю 
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«Профпатология». Основное мероприятие. Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным по профилю «Профпатология» 

В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи 

больным по профилю «Профпатология» в 2020 г. в Центре профессиональной 

патологии УКБ №3 ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России: 

За 2020 год проведено лечение 99 больных по профилю «Профпатология». 

Выполнение государственного задания 100%. 

Сотрудники Центра профессиональной патологии Минздрава России входят 

в рабочую группу по разработке профессионального стандарта «Врач-

профпатолог». 

Сотрудники Центра профпатологии Минздрава России участвовали и 

выступали с докладами на научно-практических конференциях с 

международным участием: 

• XVIII Ассамблея международным участием «ЗДОРОВАЯ МОСКВА», 

Москва, 2020.  

• Третий Международный Молодёжный Форум «ПРОФЕССИЯ и 

ЗДОРОВЬЕ» с международным участием. Суздаль, 2020. 

• XXX Юбилейный национальный Конгресс по болезням органов дыхания с 

международным участием, Москва 

• European Respiratory Society Congress (ERS )Vienna – Austria, 2020 (онлайн) 

Участие в заседаниях профильной комиссии Минздрава России по 

специальности «Профпатология», 9 апреля 2020 г. Москва, 9 декабря 2020 г. 

Москва. 

В 2020 году опубликовано 6 научных статей по различным аспектам 

профессиональных заболеваний в журналы рецензируемые ВАК и цитируемые в 

международных базах Scopus и  Web of  Sciеnce. 

В целях совершенствования развития государственной экспертной 

деятельности по профилю «Профпатология» в 2020 г. в Центре 

профессиональной патологии УКБ № 3 ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России: 

1. В 2020 г. была проведено 50 экспертиз связи заболевания с профессией. 

Выполнение государственного задания 100%. 

2. В 2020 г. была проведено 49 экспертиз профессиональной пригодности. 

Выполнение государственного задания 100%. 

3. В 2020 году проведено 6 заседаний Экспертного Совета Центра 

профпатологии Минздрава России, в том числе с применением 

телемедицинских технологий.   

4. Осуществлялась методическая и консультативная помощь региональным 

центрам профпатологии Российской Федерации, в том числе по сложным 

экспертным случаям установления связи заболевания с профессией при 

новой коронавирусной инфекции COVID 19 у медицинских работников.  

5 Проведена научно-образовательная конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы эпидемиологии и диагностики 

профессиональных и производственно обусловленных заболеваний» 
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(29.09.2020) для врачей-профпатологов г. Москвы на цифровой платформе 

ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента» 

Департамента здравоохранения г. Москвы.  

 

 

ВЦП «Организация государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения»  

(ответственный исполнитель – Роспотребнадзор) 
В 2020 году мероприятия ВЦП «Организация государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения» реализованы в полном объеме и в установленные 

сроки. 

В рамках реализации мероприятия «Организация надзора и контроля  

за инфекционными и паразитарными заболеваниями» были достигнуты 

следующие результаты. 

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в мире Роспотребнадзором организован и проводился комплекс 

противоэпидемических и профилактических мероприятий по недопущению 

ввоза и распространения на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Разработанные Роспотребнадзором в 

январе 2020 года тест-системы для диагностики COVID-19 позволили в 

максимально короткие сроки начать работу по своевременному выявлению 

больных.  

Разработаны документы по вопросам профилактики COVID-19, в которых 

отработаны механизмы организации и проведения профилактических  

и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза  

и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками  

COVID-19, также введение/снятие ограничительных мероприятий, включая 

режим самоизоляции. Организован мониторинг за эпидемиологической 

обстановкой в Российской Федерации. Отработаны вопросы немедленной 

изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского 

наблюдения за контактными лицами, определен алгоритм лабораторной 

диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную 

инфекцию, приняты меры по обучению медицинского персонала. 

В ноябре-декабре 2020 года поступила в медицинские организации, 

зарегистрированная в установленном порядке вакцина «ЭпиВакКорона», 

разработанная ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.  

Мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов осуществлялись в соответствии  

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20. 

За отчетный период привито от гриппа более 85,9 млн. человек, что 

составляет 60 % от численности населения Российской Федерации.  
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Обеспечено поддержание высокого уровня охвата прививками в рамках 

национального календаря в отношении инфекций, управляемых средствами 

вакцинопрофилактики. Охват прививками детей в декретированных возрастах 

удерживается на уровне не менее 95%, что соответствует целевым показателям, 

определенным Всемирной организацией здравоохранения. 

Приняты дополнительные меры и проведены кампании по подчищающей 

иммунизации, в результате которых продолжены тенденции к снижению 

заболеваемости практически всеми управляемыми инфекциями. По большинству  

из них достигнуты и поддерживаются утвержденные значения показателей: 

заболеваемость дифтерией регистрируется на уровне 0,00 на 100 тыс. населения 

(зафиксирован 1 случай заболевания на территории Российской Федерации), 

краснухой – 0,00 на 1 млн. населения (зафиксировано всего 3 случая на 

территории Российской Федерации), острым вирусным гепатитом В – на уровне  

0,35 на 100 тыс. населения, инфекционная заболеваемость населения, за 

исключением хронических гепатитов, укусов, ослюнения животными, 

туберкулеза, сифилиса, гонококковой инфекции, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа 

– на уровне 1179,49 на 100 тыс. населения (при плановом значении – 1366,03 на 

100 тыс. населения). 

Отмечено снижение заболеваемости по следующим инфекциям: 

сальмонеллезу – на 39,3 %, дизентерии – в 2,3 раза, ОКИ, вызванные 

установленными возбудителями, – в 2,1 раза, ОКИ, вызванные 

неустановленными возбудителями, – на 42,1 %, энтеровирусным инфекциям – в 

5,5 раза, острым гепатитам – на 36,2 %. Также снизилась заболеваемость 

коклюшем – в 2,4 раза, корью – в 3,7 раза, краснухой – в 14,3 раза, 

эпидемическим паротитом – в 2,3 раза, менингококковой инфекцией - в 2,2 раза, 

ветряной оспой - на 40,3 %, КВЭ – на 44,5 %, клещевым боррелиозом – на 47,9 

%, туберкулезом – на 22,9 %. 

 В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение 

лабораторного контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями» в 

2020 году, в установленном порядке проведен анализ деятельности 

паразитологических лабораторий.  

В рамках реализации мероприятий «Организация санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу  

Российской Федерации» и «Обеспечение санитарной охраны территории  

Российской Федерации» с 31.12.2019 Роспотребнадзором установлено 

оперативное взаимодействие с китайскими партнерами и Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам управления эпидемическим 

процессом новой коронавирусной инфекцией, эксперт Роспотребнадзора 

включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-

санитарных правил (2005) ВОЗ. 

Был усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, где с 31.12.2019 по 31.12.2020 

было досмотрено более 13,1 млн. человек, 870 выявлено с признаками 

инфекционных заболеваний. 
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Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими,  

их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. 

24.01.2020 вступило в силу зарегистрированное в Минюсте России 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в 

котором определен перечень мероприятий по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. 

По поручению Правительства Российской Федерации издано 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV», а также ряд других, в том числе и методических рекомендаций по 

отдельным отраслям. 

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение ведения социально-

гигиенического мониторинга в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения» в 2020 году проведены в полном объеме исследования, 

запланированные в рамках социально-гигиенического мониторинга: проведено  

2 755 949 мониторинговых исследований, подготовлено 289 298 отчетов. 

В рамках реализации мероприятия «Подготовка и опубликование 

ежегодных государственных докладов о санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Российской Федерации» Государственный доклад «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 

Федерации в 2019 году» направлен в заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти письмом в федеральные органы исполнительной власти 

письмом от 09.06.2020 № 02/11703-2020-23 и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации письмом от 09.06.2020 № 02/11704-2020-24, а 

также опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора 02.06.2020. 

В рамках реализации мероприятия «Реализация мер по гигиеническому 

воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни» всего 

проведено 249 181 мероприятий с использованием обучающих 

(просветительских) программ по вопросам здорового питания, 8 687 385 человек 

проинформировано с использованием обучающих (просветительских) программ 

по вопросам здорового питания. 

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение ведения социально-

гигиенического мониторинга в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения» подведомственными федеральными бюджетными 

учреждениями здравоохранения в субъектах Российской Федерации выполнено  

в полном объеме утвержденное государственное задание на 2020 год  

по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.  

Отчеты о выполнении государственного задания размещены по адресу 

https://butgetplan.minfin.ru. 
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В рамках реализации мероприятия «Учет инфекционных заболеваний, 

профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) в связи с вредным воздействием факторов среды обитания 

человека» проведен сбор и анализ сведений по формам федерального 

статистического наблюдения № 1 «Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях» и № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях». 

В рамках реализации мероприятия «Систематизация и актуализация 

обязательных требований санитарного законодательства» обязательные 

требования актуализированы, систематизированы и размещены по адресу: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/perecen_ob.php. 

В рамках мероприятия «Реализация механизма "контрольной закупки"  

в контрольно-надзорную деятельность» механизм реализовывался  

в деятельности 85 территориальных органов Роспотребнадзора. 

В рамках реализации мероприятия «Планирование плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом  

риск-ориентированного подхода и контроль эффективности их проведения»  

в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей внесены изменения в связи с 

особенностями осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

установленными Правительством Российской Федерации. 

Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей согласованы с органами Прокуратуры 

Российской Федерации, размещены на официальном сайте Роспотребнадзора. 

В рамках реализации мероприятия «Внедрение системы комплексной 

профилактики нарушений обязательных требований» утверждена программа 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей на 2020 год. 

Территориальными органами Роспотребнадзора проведены 

профилактические мероприятия, в том числе в части обучения соблюдению 

санитарных норм и правил, прежде всего, в сфере общественного питания, 

субъектов предпринимательской деятельности.  

В целях реализации мероприятия «Научные исследования в области 

эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями»  

в рамках отраслевой научно-исследовательской программы «Проблемно-

ориентированные научные исследования в области эпидемиологического 

надзора за инфекционными и паразитарными болезнями на 2016-2020 гг.» в 2020 

году выполнено 255 научно-исследовательских работ по 6 направлениям. 

Исследования были посвящены оптимизации системы 

эпидемиологического надзора, совершенствованию молекулярно-

биологического мониторинга, разработке методов диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней и изучению их возбудителей. Существенную часть в 

выполненных исследованиях занимали разработки средств и методов 

специфической и неспецифической профилактики инфекций и паразитозов. Ряд 
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НИР был посвящен изучению иммунного статуса человека с целью оценки 

формирования защитных механизмов при инфекциях, вакцинации и 

иммуномодулирующей терапии. Одно из направлений посвящено научным и 

практическим проблемам санитарной охраны территории  

Российской Федерации. 

В рамках проведенных исследований научно обоснованы и разработаны 

модели реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения, эффективность которых доказана в условиях ликвидации 

стихийных бедствий и при проведении массовых международных мероприятий. 

Оптимизирована система эпиднадзора и лабораторного контроля  

за инфекционными болезнями, четко направленная на раннее распознавание 

эпидемиологических рисков, их быструю оценку для последующего 

осуществления научно обоснованного комплекса эффективных 

профилактических и противоэпидемических мероприятий (ЦНИИЭ, ГНЦ ПМБ, 

ГНЦ ВБ «Вектор»,  НИИЭМ имени Пастера, МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, 

ННИИЭМ им. акад. И.Н. Блохиной, РНИИМП, ТНИИКИП, КНИИЭМ, 

ХНИИМП, ОНИИПОИ, НИИД, РосНИПЧИ «Микроб», РостовНИПЧИ, 

СтавропольНИПЧИ, ВолгогдадНИПЧИ, ИркутскНИПЧИ).  

В ведущих научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора, 

оснащенных современным высокопроизводительным оборудованием, успешно 

внедряются передовые методы и технологии исследований, достигая научных 

результатов мирового уровня.  

Предложены новые подходы, методы и средства для мониторинга и 

борьбы с возбудителями, резистентными к противомикробным препаратам. 

Проводится широкий мониторинг устойчивости микроорганизмов  

к антимикробным препаратам в медицинских организациях (ННИИЭМ им. ак.  

И.Н. Блохиной, РНИИМП, ТНИИКИП, НИИД). 

В 2020 году в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» 

научные организации Роспотребнадзора участвовали в пересмотре 58 

нормативных документов по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней с целью приведения содержащихся в них требований в соответствие с 

современным уровнем развития общества, науки и технологий, и повышения 

эффективности системы по обеспечению инфекционной безопасности граждан. 

Представлены предложения по формированию проекта единого документа 

«Санитарные правила по профилактике и управлению рисками инфекционных и 

паразитарных болезней», который устанавливает обязательные требования к 

комплексу мероприятий, направленных на раннее выявление, предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных и паразитарных болезней. 

По итогам исследований 2020 года разработано 140 документов для 

использования в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и охраны здоровья граждан, среди них: методических документов 

13, информационно-методических – 69, информационных – 58. 

Получен 61 патент на изобретения, подано 117 заявок на патенты. 

Разработано 30 иммунобиологических препаратов (из них на 4 препарата 

утверждены фармакопейные статьи предприятия, на 10 – получены 
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регистрационные удостоверения, на 4 оформлены регистрационные досье, на 12 

– оформлена нормативно-техническая документация). Еще 29 препаратов 

находятся на различных стадиях испытаний. 

Получено 253 справки о депонировании штаммов микроорганизмов  

в национальных коллекциях культур микроорганизмов, проведено 

депонирование 2199 нуклеотидных последовательностей возбудителей 

инфекций, в том числе их полных геномов, в международные базы данных. 

Опубликовано в журналах SCOPUS, Web of Science 512 статей, в журналах 

РИНЦ – 1434 статьи. 

В рамках реализации мероприятия «Информационно-аналитическое  

и лабораторное обеспечение деятельности Роспотребнадзора» в 2020 году 

проведено 382 103 санитарно-эпидемиологических лабораторных экспертиз  

по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, 

проведено 16 741 760 санитарно-эпидемиологических лабораторных 

исследований по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований. 

В рамках реализации мероприятия «Развитие двустороннего научно-

практического сотрудничества и оказание содействия в борьбе  

с инфекционными болезнями странам в Восточной Европе, Центральной  

и Юго-восточной Азии, Африке, Латинской Америке» важным аспектом работы 

Роспотребнадзора стало укрепление и расширение международного 

взаимодействия по реагированию на пандемию COVID-19, прежде всего со 

странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества 

Независимых Государств (СНГ), а также Китаем, государствами Юго-Восточной 

Азии и Африки. 

Активное международное сотрудничество Роспотребнадзора с 

зарубежными странами и профильными организациями в 2020 году позволило 

превысить утвержденное плановое значение индикатора «Взаимодействие с 

профильными международными организациями» с 15 единиц до 35. 

В рамках реализации мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов подведомственных организаций и учреждений введены в эксплуатацию 

3 объекта: приказы Роспотребнадзора о вводе в эксплуатацию от 31.12.2020       

№ 901 и 902, номер регистрации права оперативного управления на объект 

недвижимого имущества (77:03:0006017:1010-77/051/2020-2 от 25.12.2020). 

Срок ввода одного объекта перенесен на 2021 год в соответствии с 

приказом Роспотребнадзора от 30.12.2020 № 888 по согласованию с Минздравом 

России, Минэкономразвития России и Минфином России. 

 

ВЦП «Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление 

государственных услуг в сфере охраны здоровья»  

(ответственный исполнитель – Росздравнадзор)  

 

Реализация ВЦП «Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление 

государственных услуг в сфере охраны здоровья» в рамках пилотной 
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Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранение» осуществляется с 2019 года. 

 Цель ВЦП: реализация в полном объеме разрешительных и контрольно-

надзорных функций в сфере охраны здоровья граждан на основе риск-

ориентированного подхода в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2012 № 608 «Об утверждении Положения 

о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» и от 30.06.2004 № 323 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения». 
 Задачи ВЦП, направленные на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений требований к обеспечению качества и безопасности медицинской 

деятельности, установленных законодательством Российской Федерации 

об охране здоровья граждан, а также обязательных требований при 

осуществлении деятельности в сфере обращения лекарственных средств и 

биомедицинских клеточных продуктов, медицинских изделий, выполнены в 

полном объеме.  

В 2020 году в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

согласованным с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

и сформированным в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» на основе рискориентированного подхода, 

применение которого предусмотрено постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1043 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств», от 12 ноября 2012 г. № 1152 «Об утверждении 

Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности» и от 25 сентября 2012 г. № 970 «Об утверждении Положения о 

государственном контроле за обращением медицинских изделий», по основным 

трем видам государственного контроля (государственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности; государственный контроль (надзор) в 

сфере обращения лекарственных средств; государственный контроль за 

обращением медицинских изделий), а также с учетом положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» в части введения моратория на плановые 

проверки,  Росздравнадзором проведено 410 плановых проверок.  

В целом Росздравнадзором проведено всего 8 857 контрольных 

мероприятий. План выполнен на 100%. 
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 Росздравнадзором по всем направлениям контрольно-надзорной 

деятельности в 2020 году достигнуты следующие социально и экономические 

значимые результаты: 

 - восстановлены права граждан на получение: 

 качественной и безопасной медицинской помощи - 8 492 человек;  

 бесплатных лекарственных препаратов - 7 021 человеку; 

 лекарственных препаратов в целях обезболивания - 380 человек; 

 - защищены права граждан на получение: 

  качественной и безопасной медицинской помощи - 14 325 человек;  

 качественной лекарственной помощи - 9 266 человек; 

 Программное мероприятие «Организация проведения экспертиз и 

испытаний качества, эффективности и безопасности медицинских изделий» 

выполнено на 100 %: проведено 4 294 экспертизы и испытания качества, 

эффективности и безопасности медицинских изделий. В рамках проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий выполнено 570 экспертиз качества, 

эффективности и безопасности медицинских изделий. 

Ограничены в обращении (фальсифицированные, недоброкачественные, 

контрафактные) - 3 486 994 упаковки (шт.) медицинских изделий. 

 В 2020 году Россия приняла участие в XVIII встрече Руководящего 

Комитета Международного форума регуляторов медицинских изделий (IMDRF), 

прошедшей в режиме видеоконференции под председательством Сингапура с 

соответствующими встречами 17, 21, 23 и 25 сентября 2020 года.   

Доклады стран были посвящены в основном нормативно-правовым 

изменениям в связи необходимости ускорения процедур регистрации и вывода 

на рынок медицинских изделий из-за новой коронавирусной инфекцией COVID-

19. 

В связи с пандемией в 2020 году были приняты два постановления 

Правительства Российской Федерации с целью ускоренного вывода на рынок 

медицинских изделий для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.  

Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.03.2020 № 299 «О внесении изменений в Правила 

государственной регистрации медицинских изделий» введен особый порядок 

государственной регистрации медицинских изделий с низкой степенью 

потенциального риска их применения: были выданы 1 524 регистрационных 

удостоверения. 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 430 утверждены особенности обращения медицинских изделий, в 

том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия 

согласно перечню медицинских изделий, которые предназначены для 

применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, 

полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, 

биологических, радиационных факторов. Росздравнадзором выдано 329 

регистрационных удостоверений. 
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 В рамках исполнения Программного мероприятия ВЦП: «Организация 

проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов» организовано 

и проведено 36 500 экспертиз и испытаний качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств.  

 В 2020 году в Росздравнадзор поступило и рассмотрено 58 513 сообщений 

субъектов обращения лекарственных средств о нежелательных реакциях и 

терапевтической неэффективности при применении лекарственных препаратов, 

из них 26 660 отмечены как серьезные в соответствии с критериями серьезности 

нежелательной реакции Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (это составляет 45 % об общего числа 

сообщений). 

 В результате проведенных Росздравнадзором мероприятий в 2020 году 

изъято из обращения 540 серий лекарственных средств, качество которых не 

отвечает установленным требованиям, что составляет 0,17% от общего 

количества серий, поступивших в обращение в 2020 г. (316 530 серий по данным 

АИС Росздравнадзора). 

 Изъято из обращения 6 550 280 упаковок (шт.) лекарственных препаратов, 

качество которых не соответствовало установленным требованиям. 

 В рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2019 № 1510 «О порядке ввода лекарственных препаратов 

для медицинского применения в гражданский оборот» проконтролировано и 

выдано 2 780 разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических 

лекарственных препаратов.  

 По данным, представленным Минздравом России, организована 

разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей в рамках 

стандартизации подходов к обеспечению качества лекарственных средств. 

 В 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации была 

завершена работа над 901 фармакопейной статьей, из которых 33 – общие 

фармакопейные статьи и 868 – фармакопейные статьи на лекарственные 

препараты и фармацевтические субстанции. При подготовке фармакопейных 

статей (общих фармакопейных статей) учитываются требования Европейской 

Фармакопеи, Фармакопеи США, Британской Фармакопеи, Японской 

Фармакопеи и Фармакопеи Китая.  

 На официальном сайте Минздрава России в 2020 году было размещено 880 

общих фармакопейных статей и фармакопейных статей с целью их публичного 

обсуждения. 

 На лабораторную апробацию после прохождения всех этапов обсуждения 

отправлены 503 статьи. 

 В 2020 году проведено 13 заседаний Совета Минздрава России по 

Государственной фармакопее, на которых принималось решение о возможности 

включения статей в Государственную Фармакопею. 

 В 2020 году на заседаниях Совета Минздрава России по Государственной 

фармакопее рассмотрено 638 проектов фармакопейных статей (общих 

фармакопейных статей). 
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 На доработку для повторного рассмотрения на заседании  

Совета Минздрава России по Государственной фармакопее отправлены 

29 проектов общих фармакопейных статей и фармакопейных статей. 

 После повторного рассмотрения на заседании Совета Минздрава России по 

Государственной фармакопее утверждены 16 проектов общих фармакопейных 

статей и фармакопейных статей. 

 В рамках работы по предотвращению распространения или предложения 

некондиционной и фальсифицированной медицинской продукции 

Росздравнадзором оперативно анализируется информация ВОЗ о выявленных 

фактах распространения фальсифицированных, недоброкачественных или 

незарегистрированных лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

включая изделия для in vitro диагностики. В соответствии с рекомендациями 

ВОЗ на официальном сайте Росздравнадзора размещаются пресс-релизы и 

предупреждения, связанные с вопросами диагностики, профилактики или 

лечения коронавирусной инфекции. 

Росздравнадзором совместно с Минпромторгом России подготовлена и 18 

декабря 2019 года подана заявка на присоединение Российской Федерации к 

Схеме сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S). Вступление в 

PIC/S даст российским экспертам возможность участвовать в работе над 

документами в области инспектирования, принимать участие в обсуждениях, 

дискуссиях и разработке рекомендаций по инспектированию субъектов 

обращения лекарственных средств на соответствие надлежащим практикам. 

Нашей стране также будут доступны информационные и обучающие ресурсы 

Академии инспекторатов PIC/S. 

Руководящим комитетом Международного совета по гармонизации 

технических требований к фармацевтическим препаратам для медицинского 

использования (ICH) одобрены заявки на включение специалистов 

Росздравнадзора, ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, 

учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора 

и ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Минздрава России в экспертные группы ICH. В настоящее время Росздравнадзор 

является официальным наблюдателем ICH. Расширение вовлеченности 

российских специалистов в инициативы и процедуры ICH позволит принимать 

активное участие в обсуждении и разработке новейших регуляторных практик и 

использовать получаемый опыт для оперативного совершенствования 

деятельности по обеспечению граждан Российской Федерации качественными, 

эффективными и безопасными лекарственными средствами. 

 Программное мероприятие «Обеспечение реализации программы 

Росздравнадзора» в части развития материально-технической базы лабораторий 

подведомственных учреждений Росздравнадзора выполнено полностью.  

Введен в эксплуатацию лабораторный комплекс в городе Ярославле. 

Функционирует 12 передвижных лабораторий. 

Создана и внедрена во всех лабораторных комплексах информационно- 

лабораторная система. Аккредитовано шесть лабораторных комплексов на 

соответствие международным стандартам GLP OECD и ISO/IEC 17025:2017.  
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 С целью выполнения мероприятий по информатизации Росздравнадзора и 

его территориальных органов (Программное мероприятие «Обеспечение 

реализации программы Росздравнадзора») проведена следующая работа. 

В 2020 году продолжилась работа по запуску нового функционала базы 

«Фармаконадзор 2.0», предназначенного для выявления новых сигналов 

безопасности лекарственных препаратов методами статистического анализа 

информации, поступившей в базу данных. Особенностями новой базы является 

внедрение международного формата Совета по гармонизации ICH E2B (R3), 

который позволяет автоматически принимать сообщения из программных 

ресурсов по фармаконадзору отечественных и зарубежных разработок, 

поддерживать информационный обмен анонимизированными данными с ВОЗ в 

рамках программы международного мониторинга безопасности лекарственных 

средств.  

Дополнительно, в рамках работы по предотвращению распространения и 

лечения коронавирусной инфекции, организован сбор информации по 

безопасности применения лекарственных препаратов, зарегистрированных в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 441. Проводится работа по сбору информации и подготовке 

необходимых отчетов по безопасности иммунопрофилактики COVID-19, 

включая сбор информации о расследовании поствакцинальных осложнений. 

Продолжается работа, связанная с участием сотрудников Росздравнадзора в 

рабочих группах по фармаконадзору Международной коалиции регуляторов 

лекарственных средств (ICMRA), Международной программы 

фармацевтических регуляторов (IPRP). 

Проведено совершенствование автоматизированной информационной 

системы Росздравнадзора. Сотрудники Росздравнадзора осуществляют все свои 

функции: от планирования контрольных мероприятий с применением риск-

ориентированного подхода до учета начисленных штрафов и исполнения 

предписаний в электронном виде. Реализован механизм направления 

уведомлений в подконтрольные организации о проведении контрольных 

мероприятий в электронном виде из информационной системы Росздравнадзора. 

 В рамках выполнения программного мероприятия ВЦП «Обеспечение 

реализации программы Росздравнадзора» предоставлены государственные 

услуги в сфере здравоохранения (лицензирование) в следующих объемах:  

 - медицинская деятельность – 875 рассмотренных заявлений;  

 - фармацевтическая деятельность – 708 рассмотренных заявлений;  

 - деятельность по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ- 68 заявлений;  

 - на производство и техническое обслуживание медицинской техники – 

779 заявлений.  

 Информация о предоставленных и переоформленных лицензиях внесена в 

установленном порядке в единый реестр лицензий Росздравнадзора.  
 

Направление (подпрограмма) «Медико-санитарное обеспечение 

отдельных категорий граждан» 
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ВЦП «Медико-санитарное обеспечение работников организаций 

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и 

населения отдельных территорий Российской Федерации»  

(ответственный исполнитель – ФМБА России) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2005  

№ 206 «О Федеральном медико-биологическом агентстве» на ФМБА России 

возложены функции по организации медико-санитарного обеспечения 

работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо 

опасными условиями труда и населения закрытых административно-

территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека 

физическими, химическими и биологическими факторами.  

Перечень организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА 

России, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

 от 21.08.2006 № 1156-р. 

ФМБА России несет ответственность за здоровье и профессиональное 

долголетие работников предприятий Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации 

«Роскосмос», Минпромторга России, Россудостроения, Следственного комитета 

Российской Федерации и целого ряда других министерств и ведомств. Под 

контролем ФМБА России находится здоровье жителей более 20 закрытых 

административно-территориальных образований, городов расположения 

атомных станций, ряда наукоградов. 

В этой связи вопрос сохранения здоровья работающего населения стал 

определяющим в формулировании целей ведомственной целевой программы 

«Медико-санитарное обеспечение работников организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных 

территорий Российской Федерации», утвержденной приказом ФМБА России  

от 11 февраля 2019 года № 25 (в редакции от 25 сентября 2019 г. № 177) (далее – 

ВЦП).  

 Целями ВЦП на 2020 год являются достижение следующих показателей: 

 «Повышение охвата работников, обслуживаемых организаций 

периодическими медицинскими осмотрами» до 97,5%; 

«Снижения смертности населения в трудоспособном возрасте, на 

территориях, подлежащих обслуживанию ФМБА России» до 463,6 на 100 тыс. 

населения; 

 «Выполнение плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в части соблюдения требований санитарного 

законодательства» до 92%. 

Задачами ВЦП являются: 

 1) развитие инфраструктуры подведомственных организаций ФМБА 

России; 

 2) обеспечение уровня постоянной готовности сил и средств ФМБА России 

к оказанию медицинской помощи в условиях возникновения чрезвычайных и 

аварийных ситуаций; 
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 3) совершенствование нормативной и методической базы в сфере медико-

санитарного обеспечения и защиты отдельных категорий граждан от 

воздействия особо опасных факторов физической, химической и биологической 

природы, а также в области космической и водолазной медицины; 

 4) повышение доступности медицинской помощи населению отдельных 

территорий Российской Федерации; 

 5) разработка и внедрение в медицинскую практику новых средств и 

методов диагностики, лечения и реабилитации; 

 6) выявление и установление причин и условий возникновения и 

распространения профессиональных, инфекционных, паразитарных заболеваний, 

а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, связанных 

с воздействием неблагоприятных факторов среды обитания человека, путем 

проведения специальных санитарно-эпидемиологических расследований, 

установления причинно-следственных связей между состоянием здоровья и 

средой обитания человека; 

 7) разработка и внедрение новых методов лабораторно-инструментальных 

исследований факторов производственной среды физической, химической и 

биологической природы. 

В рамках ВЦП было запланировано выполнение ряда мероприятий, в 

результате комплексной реализации которых предполагалось 

улучшить основные показатели здоровья населения отдельных территорий 

Российской Федерации, в том числе территорий закрытых административно-

территориальных образований, по Перечню, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации, включая здоровье работников отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда. 

Однако неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в 2020 году, 

обусловленная распространением в субъектах Российской Федерации пандемии 

COVID-19, повлияла на достижение установленных ВЦП отдельных целей и 

реализацию запланированных мероприятий. 

Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда и населению отдельных 

территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и 

биологическими факторами, включая медико-санитарное обеспечение персонала 

предприятий отдельных отраслей промышленности и населения прилегающих 

территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций является основным 

мероприятием ВЦП, которое осуществлялось путем оказания обслуживаемому 

контингенту в рамках государственных заданий ряда видов услуг и работ. В 

рамках государственного задания медицинскими организациями ФМБА России 

оказываются все виды медицинской помощи: первичная медико-санитарная 

помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь, скорая медицинская помощь и паллиативная медицинская помощь. 

В виду того, что более 50 медицинских организаций ФМБА России были 

перепрофилированы полностью или частично для приема пациентов с COVID–

19, в этой связи показатель «Полнота охвата предварительными и 

периодическими медицинскими осмотрами работников предприятий, 
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прикрепленных на медицинское обслуживание к медицинским организациям 

ФМБА России» составил 94,3% (плановый показатель - до 97,5 %). 

Суммарный показатель выполнения государственного задания, 

установленного для медицинских организаций ФМБА России на 2020 год, 

составил в среднем по видам медицинской помощи около 91,1 %.  

Из выделенных объёмов ВМП медицинскими организациями ФМБА 

России выполнено 24 510 квоты из 33 173 запланированных, что составляет 74%.  

Не достижение установленных показателей было обусловлено 

перепрофилированием 17 медицинских организаций для оказания медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID–19, на основании 

распоряжений Правительства Российской Федерации и приказов Федерального 

медико-биологического агентства из 29 организаций, входящих в Перечень 

федеральных государственных учреждений, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования гражданам Российской 

Федерации, на 2020 год, утвержденный приказом Минздрава России от 12 

сентября 2019 г. № 747н. 

Ежеквартально проводился сбор отчетности о выполнении установленных 

медицинским организациям объемов государственного задания, при 

необходимости проводилась корректировка установленных объемов 

государственного задания в пределах выделенного финансирования. 

 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в субъектах 

Российской Федерации, обусловленной распространением COVID–19, 

смертность населения в трудоспособном возрасте на территориях, подлежащих 

обслуживанию ФМБА России в 2020 году, несмотря на проводимые 

противоэпидемические и лечебные мероприятия, превысила установленный 

ВЦП плановый целевой показатель (до 463,6 на 100 тыс. населения) на 8,3%  и 

составила 502,1 на 100 тыс. населения. 

В 2020 году ВЦП было предусмотрено решение задачи по развитию 

инфраструктуры подведомственных организаций ФМБА России.  

В рамках реализации поставленных задач было предусмотрено 

проектирование, строительство и техническое оснащение ряда научных 

организаций ФМБА России:  

 - проектирование и строительство объектов научно-клинической 

лаборатории с питомником для разделения и содержания кабарги в условиях 

естественной среды обитания на базе филиала «Алтайский» федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр 

биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» 

(Республика Алтай, г. Горно-Алтайск) (далее – Учреждение) (ЭТАП I); 

- проектирование и реконструкция объектов научных подразделений 

научно-клинической лаборатории федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального 

медико-биологического агентства» (Московская область, Красногорский район, 

пос. Светлые Горы) (ЭТАП II); 

В ходе реализации проекта Учреждение столкнулось с рядом 
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производственных и технологических проектных решений, требующих 

корректировки и уточнений:  

ЭТАП I:  

1. Проектной документацией предполагается восстановление 

существующего проезда от пос. Кучерла до проектируемого питомника 

протяженностью 15 км: проезд от с. Кучерла до пос. Тюнгур – по существующей 

автодороге длиной 4,5 км; данный участок дороги включает в себя мост через р. 

Катунь, строительство которого вело ОАО «Сибмост» по государственному 

контракту от 22 июля 2014 г. № СМП-01/14, который в настоящее время 

расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика 27 июля 2018 г. 

(работы не завершены до сих пор, отсутствуют подъездные пути и покрытие 

моста, с апреля 2018 г. работы не ведутся, ОАО «Сибмост» на данный момент 

фактически банкрот), что делает невозможным проезд строительной техники и 

доставку строительных изделий, материалов и оборудования на объект без 

дополнительных мероприятий по устройству временной переправы или доставки 

груза вертолетом.  

В период таяния снега (с марта по май) участки проезда от пос. Тюнгур до 

питомника ежегодно подвергается полному разрушению, что потребовало от 

подрядчика затрат дополнительных средств для неоднократного восстановления 

подъездных путей к питомнику и в дальнейшем требует разработки мероприятий 

и их выполнение по защите проезда от размывания. 

2. Отсутствие в проектной документации работ, связанных с ремонтом 

трёх существующих мостовых переходов в районе км 0 (р. Кучерла), км 6 (р. 

Кучерла), км 12 (ручей) и строительство 12 (двенадцати) водопропускных труб 

диам. 1,0 м и длиной 8-10 м в местах подтопления существующего проезда от 

пос. Кучерла до проектируемого питомника, может в дальнейшем привести к 

разрушению мостов и размывам локальных участков дороги, что также 

потребует дополнительного финансирования для выполнения ремонтных работ. 

3. В сметных расчетах 02-01-01 Конструктивные решения (литера Д1 – 

А2) не учтена значительная часть объемов древесины, необходимой для 

установки каркаса стен из брусьев и перфорированных уголков. 

4. При устройстве ограждений из сетки (ОМ2 – 24350 п.м) проектной 

документацией предусмотрено использование труб длиной 4,0 м, в смете – 3,0 м 

Отклонение составляет 8 930 м. 

5. При устройстве укосин угловой стойки ограждений вольеров (ОМ2 – 

24350 п.м) проектной документацией предусмотрено использование труб длиной 

3,0 м. Сметной документацией данный материал не предусмотрен. 

6. При устройстве ограждений из сетки (ОМ1 – 7195 п.м) проектной 

документацией предусмотрено использование колючей проволоки для 

ограждения периметра. Сметной документацией данный материал не 

предусмотрен. 

7. При устройстве ограждений из сетки проектной документацией 

предусмотрено использование арматуры диам. 8 мм А240 L=2500. Сметной 

документацией данный материал не предусмотрен. 

8. В смете 06-01-02. Наружные сети канализации отсутствует станция 
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механической очистки и КНС (оборудование, монтаж, пуско-наладка), монтаж 

которой учтен в проекте. 

9. При устройстве дощатого покрытия проектируемых троп для 

смотрителей проектной и сметной документацией не предусмотрена вырубка 

леса при проложении тропы. Ориентировочный объем древесины 2000 м3. 

10. В проекте предусмотрено установка столбов ограждений вольеров в 

грунт, по факту во многих местах в зонах установки ограждений попадается 

голая скала, что приводит к необходимости использования специальной 

крупногабаритной техники при монтаже столбов в скальное основание. 

Использование строительной техники для этих целей помимо удорожания 

производства работ не позволяет обходить существующие деревья (как указано в 

проекте) и приводит к необходимости вырубки ориентировочно 4000 деревьев. 

Аналогичные проблемы возникли при попытке прокладки инженерных сетей. 

ЭТАП II:  

В результате проведения прикладных научно-исследовательских работ по 

теме «Разработка и совершенствование методов выделения из мускуса кабарга 

биологически активных компонентов, их фракционирование и идентификация» 

и  дальнейшей разработки методов анализа и стандартизации экстрактов, 

проводимых ФГБУН НЦБМТ ФМБА России в 2017 - 2018 гг., претерпели 

изменения некоторые технологические процессы, предусмотренные в проекте и 

неактуальные в настоящее время для целей реализации проекта «Кабарга». 

Корректировка технологических решений тянет за собой необходимость 

внесение изменений практически во все разделы проектной документации. 

В связи со вскрывшимися при реализации Проекта обстоятельствами, в 

целях внесения соответствующих изменений в проектную документацию по 

объектам требуется корректировка проектной документации с обязательным 

проведением повторной государственной экспертизы и проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 

По результатам корректировки проектной документации ожидается 

установить срок ввода в эксплуатацию объекта - 2021 г. 

В связи со сложившейся ситуацией по переносу сроков ввода в 

эксплуатацию объектов строительства подготовлен проект приказа о внесении 

изменений в приложение №1 ведомственной целевой программы «Медико-

санитарное обеспечение работников организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных 

территорий Российской Федерации», утвержденной приказом ФМБА России  

от 11 февраля 2019 года № 25 (в редакции от 25 сентября 2019 г. № 177) 

Выполнение задачи Программы по обеспечению уровня постоянной 

готовности сил и средств ФМБА России к оказанию медицинской помощи в 

условиях возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций направлено на 

реализацию неотложных мероприятий, проводимых ФМБА России в кратчайшие 

сроки и на минимизацию их негативных последствий.  

Данная задача решается проведением специальных мероприятий: 

- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 
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- определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной 

власти; 

- разработка и осуществление организационных и инженерно-

технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

ФМБА России в чрезвычайных ситуациях; 

- разработка и реализация мероприятий по укреплению радиационной, 

химической, медико-биологической, взрывной, пожарной, экологической 

безопасности, а также соблюдение норм и правил инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов производственного и социального назначения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 

№ 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» определены силы  

и средства постоянной готовности федерального уровня Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций от ФМБА России – профильные НИИ и медицинские организации. 

На базе подведомственных учреждений здравоохранения  окружных 

медицинских центров ФМБА России, клинических больниц и медико-

санитарных частей, Центров гигиены и эпидемиологии, территориальных 

органов ФМБА России, научно-исследовательских учреждений созданы 

нештатные медицинские формирования, предназначенные для осуществления 

работ по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, 

оказанию медицинской помощи пострадавшим на объектах и территориях, 

обслуживаемых ФМБА России.  

В соответствии с решением Правительственной комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (протокол № 7 от 29 октября 2009 г.) во всех 

федеральных округах на базе подведомственных ФМБА России учреждений 

созданы Мобильные отряды экстренной медицинской помощи, с входящими в 

их состав Бригадами быстрого реагирования (ББР), оснащенные специальным 

медицинским автотранспортом повышенной проходимости. 

ФМБА России проводится целенаправленная работа по созданию  

и поддержанию готовности эффективной системы предупреждения  

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 

территориях. Действующая в ФМБА России система оказания медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях обеспечивает полный цикл оказания 

помощи пострадавшим в ЧС – оказание экстренной медицинской помощи  

в очаге ЧС, медицинскую эвакуацию, оказание специализированной и, при 

необходимости, высокотехнологичной медицинской помощи, проведение 

восстановительного лечения и реабилитации. 

Для выполнения указанной задачи в ФМБА России создана эффективная 

система обеспечения готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, 

оказанию медико-санитарной помощи пострадавшим. В рамках реализации 

данной задачи в 2020 году проведено 770 учебных и тренировочных 
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мероприятий объектового, регионального и межведомственного уровня, что 

соответствует  целевому показателю Программы.  

Так совместно с Министерством обороны Российской Федерации 

проведено специальное межведомственное учение с отработкой вопросов 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на химически опасном объекте 

АО «Каустик» г. Волгоград, совместно с ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

проведен ряд специальных межведомственных учений «Радиационная авария на 

АЭС  с моделированием тяжелой запроектной аварии на ПМТ» на Курской  

АЭС, Ростовской АЭС, Нововоронежская АЭС и др. 

 ВЦП предусматривалось выполнение задачи по совершенствованию 

нормативной и методической базы в сфере медико-санитарного обеспечения и 

защиты отдельных категорий граждан от воздействия особо опасных факторов 

физической, химической и биологической природы, а также в области 

космической и водолазной медицины. Для решения поставленной задачи 

проводилось выполнение прикладных научных исследований и разработок в 

сфере здравоохранения, в рамках государственного задания, а также в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ для государственных нужд.   

Так, в области комплексной этапной медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения больных из состава прикрепленного контингента 

и населения ЗАТО с социально значимыми заболеваниями: 

 - разработаны новые технологии санаторно-курортного лечения 

 и реабилитации детей с церебральными параличами; 

- разработаны технологии сочетанного применения природных 

и преформированных физических факторов для восстановления и медицинской 

реабилитации высококвалифицированных спортсменов. 

Цель №2 ВЦП связана с реализацией задачи по повышению доступности 

медицинской помощи населению отдельных территорий Российской Федерации. 

В рамках решения указанной задачи были запланированы мероприятия 

ограниченного срока действия - строительство объектов здравоохранения, 

предназначенных для оказания медицинской помощи работникам отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населению 

отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими факторами. 

Проектирование и строительство детской поликлиники в г. Сарове 

Нижегородской области. 

В 2019 г. ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России в рамках реализации Проекта в 

установленном порядке был заключен с ФГУП «Федеральный центр по 

проектированию и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России (далее 

– генеральный подрядчик). 

В соответствии с планом мероприятий строительство Объекта 

предполагалось начать в июне 2020 г., однако фактически приступили к 

подготовительному этапу работ на строительной площадке генеральный 
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подрядчик смог только в сентябре 2020 г. в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции и увеличенным сроком разработки рабочей 

документации, которая была завершена в августе 2020 г. 

В связи с отсутствием оборотных средств у генерального подрядчика и его 

субподрядных организаций строительство на площадке было приостановлено. 

Генеральный подрядчик расторг договор с субподрядной организацией и 24 

марта 2021 г. заключил договор с новой субподрядной организацией. 

Завершить указанные мероприятия предполагается до  

20 ноября 2022 года, что позволит ввести Объект в эксплуатацию в декабре 

2022г.  

Мероприятия по проектированию и строительству корпуса для 

размещения инфекционного отделения и вспомогательных объектов 

федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 164 Федерального медико-биологического 

агентства» в 2020 году так же претерпели изменения. 

Приказом ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России от 29 марта 2019 г. № 71 

(далее – приказ об утверждении ПД) была утверждена проектная документация 

по Объекту, в соответствии с которым сметная стоимость Объекта в ценах 2019 

г. составляет 1 831 938,4 тыс. рублей. 

По причине отсутствия на 1 апреля 2018 г. утвержденной в установленном 

порядке проектной документации по Объекту, средства 2018 г. в объеме 296,0 

млн. рублей были перераспределены в установленном порядке на иные 

мероприятия ФАИП.  

15 апреля 2019 г. ФМБА России подготовило проект постановления 

Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2017 г. № 812" (далее - проект 

постановления) и направило его на согласование в Минздрав России и 

Минэкономразвития России (письма № 32-010/338 и № 32-03/733 

соответственно). После согласования всеми заинтересованными 

министерствами, проект постановления в установленном порядке был внесен на 

рассмотрение в Правительство Российской Федерации (письмо Минздрава 

России № 11-5/И/1-2891).  

Поручением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2019 г.  

№ ТГ-П12-8520 (далее - Поручение) проект постановления был возвращен на 

доработку с необходимостью проведения инвентаризации объекта с целью 

оценки его состояния и представления предложений по его дальнейшему 

использованию.  

В соответствии с Поручением в декабре 2019 г. Минздравом России 

совместно с ФМБА России и привлеченными экспертами была проведена 

соответствующая инвентаризация Объекта.  

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» о от 

18 июля 2019 г. № 175-ФЗ учтено перераспределение в 2019 г. 1 000,0 млн. 

рублей с Объекта на объект «Строительство и техническое оснащение здания 

ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России». В свою очередь, возврат 1 000,0 
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млн. рублей на Объект предусмотрен в 2021 г. в соответствии с Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ. 

Также в связи со снятием в 2018 г. с Объекта финансирования в объеме 

296,0 млн. рублей по причине незавершения на тот момент проектирования, 

ФМБА России при подготовке проекта федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» были поданы и 

поддержаны на рабочей группе и Межведомственной комиссии предложения по 

выделению дополнительного финансирования Объекта на 2020 г. в объеме 296,0 

млн. рублей. Однако на Правительственной комиссии данные предложения были 

отклонены. 

В конце 2019 г. ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России на средства 2019 г. 

были заключены договора на авторский надзор и технологическое 

присоединение к сети газораспределения, а также размещены в ЕИС извещения 

о проведении закупочных процедур на выполнение строительно-монтажных 

работ и оказании услуг строительного контроля. 

24 января и 21 февраля 2020 г. ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России были 

заключены договора на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте и 

оказания услуг строительного контроля соответственно. 

В связи с отсутствием оборотных средств у генерального подрядчика и его 

субподрядных организаций строительство на площадке было приостановлено. 

В декабре 2020 г. заказчик расторг государственный контракт с 

генеральным подрядчиком и в январе 2021 г. заключил договор с новой 

генподрядной организацией. 

Завершить строительство предполагается до 20 ноября 2022 года, что 

позволит ввести Объект в эксплуатацию в декабре 2024 г.  

В связи со сложившейся ситуацией по переносу сроков ввода в 

эксплуатацию объектов строительства подготовлен проект приказа о внесении 

изменений в приложение №1 к ВЦП «Медико-санитарное обеспечение 

работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо 

опасными условиями труда и населения отдельных территорий Российской 

Федерации», утвержденной приказом ФМБА России  

от 11 февраля 2019 года № 25 (в редакции от 25 сентября 2019 г. № 177). 

В рамках выполнения задачи по разработке и внедрению в медицинскую 

практику средств и методов диагностики, лечения и реабилитации разработаны 

новые технологии. 

В области ядерной медицины разработан ряд методов разделения изотопов 

44Ti и 44Sc для синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов 

(РФЛП) и подтверждена их эффективность. 

В области клинической медицины: 

 - в рамках работ по диагностике социально-значимых заболеваний создана 

платформа, позволяющая определять белковые антигены и специфические 

последовательности РНК, включая новую коронавирусную инфекцию; 

- разработан метод интраоперационной лазерной ФДТ для лечения 

больных перипротезной инфекцией после эндопротезирования сустава; 
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- разработано научное обоснование методов и программ 2 этапа 

послеполетной медицинской реабилитации космонавтов в санаторно-курортных 

условиях; 

- разработаны методические рекомендации «Комплексная санаторно-

курортная реабилитация лиц с клиническими проявлениями синдрома 

хронической усталости», в которых представлена новая технология комплексной 

санаторно-курортной реабилитации пациентов с синдромом хронической 

усталости с включением бальнеотерапии, пелоидотерапии, нейроадаптивной 

электростимуляции и пробиотических продуктов.   

 - разработан способ высокоэнергетической лазерной демукозации 

желчного пузыря у больных острым холециститом с высоким операционно-

анестезиологическим риском и ряд других. 

В области химической и биологической безопасности разработаны: 

- методика измерений дигидроксилированного метаболита фенантрена в 

моче человека для обеспечения мероприятий по проведению биомониторинга 

экспозиции высокотоксичными веществами работников предприятий, 

обслуживаемых ФМБА России». 

 Достижение цели 3 ВЦП также обеспечивалось путем решения ряда задач и 

мероприятий Программы. В частности, решением задачи по выявлению и 

установления причин и условий возникновения и распространения 

профессиональных, инфекционных, паразитарных заболеваний, а также 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, связанных с 

воздействием неблагоприятных факторов среды обитания человека, путем 

проведения специальных санитарно-эпидемиологических расследований, 

установления причинно-следственных связей между состоянием здоровья и 

средой обитания человека и реализацией  мероприятия № 2 Программы 

«Организация обеспечения деятельности по осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях 

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в том 

числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении 

водолазных и кессонных работ) и на отдельных территориях Российской 

Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-

территориальных образований». 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2005 № 206 «О Федеральном 

медико-биологическом агентстве», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.06.2008 № 423 «О некоторых вопросах деятельности 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

и Федерального медико-биологического агентства», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 «О вопросах 

государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации (вместе  

с «Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом 

надзоре») ФМБА России является уполномоченным федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных 

территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях 

закрытых административно-территориальных образований, по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации. 

ФМБА России осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

свои территориальные органы, а также через подведомственные организации. 

Перечень организаций и перечень территорий, подлежащих федеральному 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору ФМБА России, 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 

2006 г. № 1156-р. 

В указанные Перечни входят более 700 организаций с особо опасными 

условиями труда, 22 закрытых административно-территориальных образования 

(далее − ЗАТО), 22 города и 8 поселков. 

Деятельность по организации и осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях 

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда  

и на отдельных территориях Российской Федерации возложена на специалистов 

центрального аппарата и 35 территориальных органов ФМБА России 

(межрегиональные управления и региональное управление), в должностные 

обязанности которых входит выполнение функций по контролю (надзору). 

В рамках этой деятельности, в том числе, реализуются следующие 

направления: 

- организация и проведение проверок выполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

и гражданами требований санитарного законодательства, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предписаний 

должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; 

- организация и проведение проверок выполнения юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 

требований санитарного законодательства и законодательства в сфере донорства 

крови, предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный 

контроль за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов; 

- внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности; 

- внедрение системы комплексной профилактики нарушений 

обязательных требований; 

- систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований. 
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ФМБА России осуществляет федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор с применением риск-ориентированного подхода. 

Показатель «Выполнение плана проверок юридических лиц 

 и индивидуальных предпринимателей в части соблюдения требований 

санитарного законодательства» составил в 2020 году 97%, что на 5% превысил 

плановый показатель – 92% (положительное отклонение). 

Целевой показатель «Доля проверок с участием экспертных организаций» 

в 2020 году составил 36%, что на 24 % ниже установленного ВЦП значения 

(плановый показатель – до 60%). 

Показатель не достиг установленных значений, в связи с тем, что в 2020 

году проверки проводились в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 

внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Плановые проверки проводились только в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) 

используемые производственные объекты которых отнесены к категории 

чрезвычайно высокого и высокого риска. Проверки не были выездными, а 

проводились с использованием средств дистанционного взаимодействия. 

В рамках достижения цели № 3 ВЦП проводилась разработка и внедрение 

новых методов лабораторно-инструментальных исследований факторов 

производственной среды физической, химической и биологической природы. 

Отклонение от планового значения показателя отсутствует. 

Были разработаны и внедрены новые методы лабораторно-

инструментальных исследований факторов производственной среды: 

- лабораторный регламент «Получение бионаноконъюгата на основе 

высокоочищенной бутирилхолинэстеразы человека и коллоидного золота» для 

лечения отравлений фосфорорганическими соединениями;  

- лабораторный стандарт «Моделирование фиброза легких, вызванного 

промышленными аэрозолями, для тестирования препаратов, направленных на 

профилактику пневмокониозов». 

 

ВЦП «Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации» 

(ответственный исполнитель – ФМБА России) 

 

ФМБА России в 2020 году осуществляло медико-биологическое 

обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, 

включая их обеспечение на международных спортивных соревнованиях, самыми 

крупными из которых должны были стать: III Зимние юношеские игры 2020 в гг. 

Лозанна и Санкт-Мориц (Швейцария), Международное ралли "Шелковый путь 

2020" (Россия-Монголия-Китай). Первые Игры стран Содружества Независимых 
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Государств (СНГ), г. Казань, Олимпийские и Паралимпийские игры в г. Токио, 

Япония. 

Ввиду развития в 2020 году всемирной пандемии пандемии COVID-19 

большинство спортивных мероприятий было отменено организаторами, часть 

соревнований перенесена на 2021 год.  ФМБА России осуществляло медико-

биологическое обеспечение спортивных сборных команд во время проведения 

III Зимних юношеских игр 2020 в гг. Лозанна и Санкт-Мориц (Швейцария), 

проведенных в январе 2020 г. 

Организовано медико-биологическое обеспечение мужской национальной 

спортивной сборной команды Российской Федерации по футболу в рамках 

подготовки к Чемпионату Европы по футболу UEFA ЕВРО-2020. Были 

подготовлены материалы по вопросам медико-биологического и медицинского 

обеспечения спортсменов к заседанию Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта. Принято участие в XIV 

Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам 

развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед 2020». 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и 

приостановлением тренировочной деятельности на федеральных базах 

спортивной подготовки в медицинских организациях ФМБА России было 

приостановлено углубленное медицинское обследование спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации с конца марта по июнь    

2020 г. включительно, однако при этом оказание медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах продолжалось. Были организованы 

дистанционные консультации врачей специалистов, проводились врачебные 

консилиумы в режиме видеоконференцсвязи, психологическое 

консультирование с целью коррекции последствий, вызванных как самой 

коронавирусной инфекцией, так и в ситуациях, связанных с режимом изоляции и 

отсутствием тренировочного процесса. Это позволило провести 

перераспределение финансовых средств, увеличив объемы финансирования, 

предусмотренные на оказание амбулаторной медицинской помощи, в рамках 

которой проводилось тестирование спортсменов на новую коронавирусную 

инфекцию методом ПЦР-диагностики. В связи с вышеуказанными 

особенностями исполнение государственного задания медицинскими 

организациями по ряду услуг было ниже значений, установленных на 2020 год. 

С целью обеспечения безопасности спортсменов спортивных сборных 

команд Российской Федерации при проведении тренировочно-соревновательной 

деятельности ФМБА России в рамках своих полномочий взяло на себя 

обязательства по тестированию спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации в соответствии с требованиями рекомендаций 

Роспотребнадзора МЗ 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения  

COVID-19», а также требованиями Временного порядка организации и 

проведения тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах, 

подведомственных Минспорту России, утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации по согласованию с Роспотребнадзором. 
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За все годы работы со спортсменами спортивных сборных команд 

Российской Федерации ФМБА России не сталкивалось с необходимостью 

массового и продолжительного по времени тестирования спортсменов на 

наличие инфекции методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Данная 

потребность в 2020 году обусловлена особенностями текущей 

эпидемиологической ситуации и массовым распространением во всем мире 

новой коронавирусной инфекции. Однако ФМБА России выполняло 

тестирование спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации 

в необходимом объеме и в установленные соответствующими нормативно-

правовыми актами сроки. В 2020 году было выполнено 27 565 исследований, 

выявлены 609 положительных результатов теста у спортсменов. 

В рамках реализации ВЦП «Медико-биологическое обеспечение 

спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации» достигнуты 

значения целевых индикаторов:  

1. Доля спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, 

допущенных к соревновательной и тренировочной деятельности, путем 

восстановления их работоспособности и здоровья для достижения высоких 

спортивных результатов, в 2020 году составила 82,8% (планируемый показатель 

82%). 

2. Количество внедренных инновационных медико-биологических 

технологий в процесс подготовки спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по результатам научных исследований в области 

спортивной медицины в 2020 году составило 4 единицы (планируемый 

показатель до 4 единиц ежегодно). 

В практику медико-биологического обеспечения спортивных сборных 

команд России по летним и зимним олимпийским и не олимпийским видам 

спота были внедрены следующие инновационные технологии: 

-  Методические рекомендации по критериям допуска совершеннолетних 

лиц к занятиям спортом (тренировкам и спортивным соревнованиям) в 

соответствии с видом спорта, спортивной дисциплиной, полом и возрастом при 

заболеваниях, патологических состояниях и отклонениях со стороны сердечно-

сосудистой системы.  

- Методические рекомендации по применению продукта 

специализированного спортивного питания для улучшения концентрации 

внимания и координации движений у высококвалифицированных спортсменов.  

- Методические рекомендации по проведению лечебно-реабилитационных и 

профилактических мероприятий для спортсменов-паралимпийцев, спортсменов 

высокого класса с нарушениями моторной функции, ассоциированными с 

сочетанной патологией периферического и центрального звеньев двигательного 

анализатора.  

- Методические рекомендации по оценке постурального баланса 

у спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации с 

использованием специализированного мобильного приложения для 

индивидуального мобильного устройства. 
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Совместно с Минздравом России и Российской ассоциацией по спортивной 

медицине и реабилитации больных разработан проект профессионального 

стандарта «Врач по спортивной медицине», разработан и утвержден приказом 

Минздрава России от 23.10.2020 №1144н новый порядок организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В 2020 году ФМБА России по решению Проблемной комиссии №5 НТС 

ФМБА России включило в план НИР дополнительную научную тему 

«Разработка методических рекомендаций по организации и дистанционному 

проведению мероприятий медико-психологического обеспечения спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации в условиях 

противодействия пандемии COVID-19 и инфекциям иного происхождения» со 

сроком исполнения 2020-2021 гг. 

 

Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и 

управление развитием отрасли» 

 

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
В целях повышения эффективности функционирования системы 

здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских 

организаций на основе единой государственной системы в сфере 

здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, 

формирующих единый цифровой контур здравоохранения, принимаются меры, 

направленные на внедрение и развитие медицинских информационных систем в 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Российской Федерации и создание электронного медицинского 

документооборота между медицинскими организациями, органами управления 

здравоохранением. 

Реализация федерального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» обеспечит трансформацию процессов организации и 

оказания медицинской помощи системы здравоохранения на основе первичной 

медицинской информации, для информационного сопровождения деятельности 

участников системы здравоохранения, возможность применения и  соблюдения 

клинических рекомендаций медицинскими работниками в цифровом виде, 

систем поддержки принятия врачебных решений, разработанных на основе 



135 
 

 

больших данных, а также межведомственного взаимодействия для создания 

услуг и сервисов для граждан.  

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели и результаты 

реализации федерального проекта: 

более 926 тыс. автоматизированных рабочих мест (план на 2020г. – 800 

тыс.) медицинских работников подключены к медицинским информационным 

системам в субъектах Российской Федерации; 

82,4 % (план на 2020г. – 82%) медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения используют медицинские 

информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ; 

68,7 % (план на 2020г. – 65%) медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным 

подсистемам государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации; 

23,4 % (план на 2020г. – 20%) медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают доступ гражданам к 

электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций; 

53,4% (план на 2020г. – 50%) медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации 

обеспечили информационное взаимодействие c учреждениями МСЭ 

посредством подсистемы «Реестр электронных медицинских документов» 

ЕГИСЗ. 

Более 15 млн. граждан (план на 2020г. – 12 млн.) воспользовались 

электронными услугами и сервисами в личном кабинете «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных услуг и функций функционирует.  

Внедрен единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и установлен порядок его ведения. 

В целях повышения качества оказания медицинской помощи создаются и 

внедряются специализированные вертикально-интегрированные медицинские 

информационные системы (ВИМИС), что позволяет обеспечить мониторинг 

выполнения порядков оказания медицинской помощи  

и клинических рекомендаций, оптимизировать маршрутизацию пациентов, 

персонализировать подходы к оказанию медицинской помощи. В 2020 году 

созданы системы по профилям «Онкология», «Сердечно-сосудистые 

заболевания», «Акушерство, гинекология» и «Неонатология». 

В целях управления изменениями в здравоохранении на основе первичных 

данных с использованием информационных технологий Минздравом России 

проведена работа по разработке нормативных правовых актов, в части: 

порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья 

в части ведения медицинской документации в форме электронных документов; 
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порядка информационного взаимодействия в целях проведения медико-

социальной экспертизы между медицинскими организациями и бюро медико-

социальной экспертизы в городах и районах; 

учета информации в целях предотвращения распространения пандемии 

COVID-19 (утверждение Временных правил); 

наделения Росздравнадзора полномочиями по мониторингу соблюдения 

поставщиками сведений в федеральный реестр медицинских организаций 

требований, установленных положением о ЕГИСЗ (внесение изменений в 

Положение о единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения»); 

утверждения перечня, порядка ведения и использования классификаторов, 

справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере 

здравоохранения; 

утверждения порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, 

включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме 

электронного документа; 

ведения Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

В 2020 году продолжилось внедрение системы маркировки лекарств.  

В настоящее время в системе прослеживается движение более 3,8 млрд 

упаковок лекарственных препаратов, в том числе осуществляется мониторинг 

движения вакцин против COVID-19, что позволяет контролировать объемы 

производства, остатков и динамики потребления вакцин в субъектах Российской 

Федерации. Осуществляется учет данных о каждом факте вакцинации 

пациентов, а также сведений о наблюдении после вакцинации и осложнениях, 

что позволяет оценивать возникающие реакции пациентов на вакцину.  

Издан приказ Минздрава России от  07.09.2020 № 947н «Об утверждении 

порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в 

части ведения медицинской документации в форме электронных документов». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2020 г. № 373 «Об утверждении Временных правил учета 

информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» создан информационный ресурс учета информации в 

целях предотвращения распространения COVID-19 (далее – Информационный 

ресурс), содержащий сведения о пациентах с подтвержденным диагнозом 

COVID-19, о лицах, являющихся носителями возбудителя COVID-19, о лицах с 

признаками пневмонии, о лицах, контактировавших с пациентами, о лицах, 

находящихся на карантине, в том числе в связи с прибытием из стран, где 

зарегистрированы случаи заболевания, о пациентах вакцинированных от 

COVID-19. 
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Сведения в Информационном ресурсе позволяют оперативно принимать 

решения в случае возникновения очагов распространения COVID-19 на 

территории Российской Федерации. 

В целях контроля за применением вакцины против COVID-19 

медицинскими организациями осуществляется учет каждого факта вакцинации 

пациентов в едином информационном ресурсе, где также содержатся сведения о 

наблюдении после вакцинации и осложнениях. Вакцинированные пациенты 

получают уведомление на Едином портале государственных услуг и функций и 

имеют возможность вести дневник самонаблюдения, а также по завершении 

иммунизации получить электронный сертификат вакцинированного. 

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные 

телемедицинские центры, организовано оказание медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным 

диагнозом пандемии COVID-19, состояние которых позволяет наблюдаться на 

дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных 

пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа. 

Кроме того, на федеральном уровне организовано проведение 

специалистами 4-х федеральных дистанционных консультативных центров 

анестезиологии - реаниматологии  телемедицинских консультаций для врачей 

региональных центров по вопросам диагностики и лечения пандемии COVID-19 

и пневмоний.  

Организована работа 18 референс-центров в целях расшифровки 

патоморфологических исследований и обеспечения второго мнения. 

 

ВЦП «Анализ и мониторинг системы здравоохранения» 

 

ВЦП «Анализ и мониторинг системы здравоохранения» направлена на 

обеспечение мониторинга достижения медико-статистических показателей в 

сфере здравоохранения на уровне 100% для принятия и контроля исполнения 

управленческих решений по реализации приоритетных и стратегических 

направлений в сфере здравоохранения, организационное и методическое 

обеспечение контроля качества медицинской помощи в полном объеме. 

 В рамках реализации ВЦП в 2020 году выполнялись следующие 

мероприятия. 

Мероприятие 1. Ведение базы данных статистических показателей в сфере 

здравоохранения, в том числе в разрезе федеральных государственных 

учреждений.  

Мероприятие 2. Ведение базы метаданных, содержащей алгоритмы 

идентификации и расшифровки единиц значений форм статистического 

наблюдения в сфере здравоохранения, а также показателей здоровья населения и 

деятельности медицинских организаций системы здравоохранения, как в целом, 

так и по отдельным видам медицинской помощи, на основе формализованных 

запросов, с формированием автосправок и таблиц. 
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Мероприятие 3. Разработка научно-обоснованных предложений по 

актуализации и совершенствованию статистического инструментария в 

соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации 

В рамках реализации мероприятий №№1–3 в 2020 году продолжалось 

ведение следующих баз данных, содержащих статистические показатели в сфере 

здравоохранения: 

1. База данных «Данные и метаданные автоматизированной системы 

информирования руководителей с использованием сети интернет»АСИР WEB». 

2. База данных «Значение форм федерального и отраслевого 

статистического наблюдения в сфере охраны здоровья по субъектам, 

Федеральным округам и Российской Федерации в целом «МЕДСТАТ». 

3. База данных «Значение форм федерального и отраслевого 

статистического наблюдения в сфере охраны здоровья по федеральным 

государственным учреждениям «МЕДСТАТ-ФГУ». 

4. База данных «Медико-статистические показатели в сфере охраны 

здоровья для автоматизированной системы информирования руководителя 

(АСИР)». 

5. База данных «Фотохронометраж рабочего времени персонала 

диагностических подразделений медицинских организаций». 

6. Базы данных «Фотохронометраж рабочего времени медицинского 

персонала». 

7. База данных: «Расчет показателя доступности первичной врачебной 

медико-санитарной помощи». 

8. База данных «Проверки, проведенные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации организациях». 

9. База данных «Проверки, проведенные органами государственного 

финансового контроля в подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации организациях». 

10. База данных «Закупки, осуществляемые подведомственными 

Министерству здравоохранения Российской Федерации организациями». 

11. База данных «Особенности учетной политики подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций». 

Для обработки статистической отчетности разработано программное 

обеспечение «МЕДСТАТ», которое позволило автоматизировать сбор и 

обработку данных, осуществлять контроль полноты и достоверности 

информации при включении в базу данных. 

Проводится постоянная адаптация и доработка программного обеспечения, 

что позволило существенно оптимизировать трудоемкий процесс сверки 

информации, защитить формы статистической отчетности от внесения 

случайных исправлений, а также оптимизировать интерфейс для работы на 

современных компьютерах с высоким разрешением экрана. 

Осуществляется агрегация значений базы данных значений форм 

федерального статистического наблюдения, получаемых от органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях формирования 

сводной информации по Российской Федерации. 

При включении информации в базу данных статистических показателей 

осуществляется проведение контроля достоверности и качества предоставляемой 

информации, включая идентификацию и расшифровку единиц значений форм 

статистического наблюдения.  

В систему контролей закладываются все актуальные проверки, проводимые 

при приеме годового отчета. Условия контролей актуализируются ежегодно в 

соответствии с изменениями форм федерального и отраслевого статистического 

наблюдения. 

Общее число условий внутриформенного, межформенного, межгодового 

контроля в 2020 год (по отчету за 2019 год) составило 8 520 единиц,  

в 2019 году (по отчету за 2018 год) – 6 911 единиц. В рамках изменений форм 

федерального и отраслевого статистического наблюдения, а также в целях 

расширения методик контроля в 2020 году было пересмотрено или добавлено 

1 899 условий контроля. 

Автоматизированная система поддержки принятия управленческих 

решений АСИР предназначена для структурирования и хранения значений форм 

федерального и отраслевого статистического наблюдения, утвержденных 

нормативными актами Росстата и Минздрава России, а также расчетных медико-

статистических показателей по отдельным профилям оказания медицинской 

помощи и системе здравоохранения в целом. База данных обеспечивает: ввод и 

хранение значений медико-статистических показателей и сопутствующей 

справочной информации; поддержку формирования расчетных таблиц; быстрый 

и удобный поиск информации по разным критериям. База данных содержит 

информацию с 1992 года по субъектам Российской Федерации, Федеральным 

округам, Российской Федерации в целом и предусматривает продолжение 

наращивания объема данных. 

Перечень показателей, содержащихся в АСИР, подготовленном в 2020 году 

(по отчету за 2019 год), составило 1 049 единиц, в 2019 году по данным за 2018 

год – 903 показателя.  

На основании полученных данных формируются сборники медико-

статистических показателей, в том числе по отдельным видам медицинской 

помощи, информационные системы для поддержки принятия решений 

руководителей. 

В 2020 году подготовлены базы метаданных показателей здоровья 

населения и деятельности системы здравоохранения, как в целом, так и по 

отдельным видам медицинской помощи по данным за 2019 год.  

В 2020 году (по отчету за 2019 год) было сформировано 23 сборника 

статистических показателей: 

1. Заболеваемость всего населения России в 2019 г. 

2. Общая заболеваемость всего населения России в 2019 г. 

3. Заболеваемость взрослого населения России в 2019 г.  

4. Общая заболеваемость взрослого населения России в 2019 г. 

5. Заболеваемость детского населения России в 2019 г.(0-14лет)  
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6. Общая заболеваемость детского населения России в 2019 г.  

(0-14 лет). 

7. Заболеваемость детского населения России в 2019 г. (15-17 лет). 

8. Общая заболеваемость детского населения России в 2019 г.  

(15-17 лет). 

9. Заболеваемость населения старше трудоспособного возраста  

(с 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин) по России в 2019 г.  

10. Общая заболеваемость населения старше трудоспособного возраста 

(с 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин) по России в 2019 г. 

11. Социально-значимые заболевания населения России в 2019 году. 

12. Сельское здравоохранение России в 2019 году. 

13. Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы 

охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации. 

14. Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. 

I часть. (Медицинские кадры). 

15. Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. 

II часть. (Средний медицинский персонал). 

16. Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. 

III часть. Коечный фонд (Число и обеспеченность населения койками различных 

специальностей). 

17. Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. 

IV часть. Коечный фонд (Средняя занятость и средняя длительность пребывания 

на койке в году). 

18. Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. 

V часть. Коечный фонд (Оборот койки и летальность). 

19. Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. 

VI часть. Основные показатели здравоохранения. 

20. Ресурсы и деятельность медицинских организаций 

дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, 

передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями 

кожи. 

21. Медико-демографические показатели в Российской Федерации  

в 2019 году. 

22. Кардиологическая служба. Заболеваемость и смертность населения 

Российской Федерации от болезней системы кровообращения. 

23. Диспансерное наблюдение всего населения по классам, группам 

болезней и отдельным заболеваниям Российской Федерации в 2019 году. 

Мероприятие 4. Ведение базы метаданных, содержащей алгоритмы расчета 

потребности во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале и дефицита 

медицинских кадров, для оценки потребности субъектов Российской Федерации 

в специалистах с высшим и средним медицинским образованием. 

В рамках выполнения данного мероприятия проводились работы по 

ведению базы данных потребности субъектов Российской Федерации во 

врачебных кадрах, среднем медицинском персонале. Данные работы включают 

сбор данных потребности в медицинском персонале от субъектов Российской 
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Федерации по итогам 2019 года, а также расчет потребности и формированию 

базы данных потребности на 2020 год в целом по субъекту Российской 

Федерации, по каждой должности врача-специалиста, среднего медицинского 

персонала, по месту оказания медицинской помощи врачами-специалистами, 

средним медицинским персоналом – в отделениях (станциях) скорой 

медицинской помощи, в амбулаторных условиях, в условиях круглосуточного 

стационара, в стационарах дневного пребывания. Отдельно собирались и 

мониторировались кадры управленческого персонала. Мониторинг потребности 

в медицинских кадрах предусматривает оценку потребности с учетом возрастной 

нагрузки. 

 В течение 2020 года проведены работы по сбору данных о потребности в 

медицинских кадрах (врачей и среднего медицинского персонала)  

от 85 субъектов Российской Федерации. Проведена работа по сверке полученных 

данных с фактическими данными годовых отчетов субъектов Российской 

Федерации по формам федерального статистического наблюдения №30 

«Сведения о медицинской организации» и №47 «Сведения о сети и деятельности 

медицинских организаций» и программами государственных гарантий оказания 

медицинской помощи в субъектах Российской Федерации. По результатам 

сверки проведен расчет потребности в медицинских кадрах (врачей-

специалистов, среднего медицинского персонала) по каждому субъекту. В 

рамках данного мероприятия проведены работы по сопоставлению метаданных, 

полученных при обработки баз данных субъектов Российской Федерации с 

результатами расчетов 2019 года с целью обеспечения сопоставимости и 

изменения (увеличения/уменьшения) сложившегося дефицита/профицита в 

целом по субъекту, по каждой должности врача-специалиста, среднего 

медицинского работника, по месту оказания медицинской помощи ( – в 

отделениях (станциях) скорой медицинской помощи, в амбулаторных условиях, 

в условиях круглосуточного стационара, в стационарах дневного пребывания). 

В течении 2020 года оказано методическое и методологическое 

сопровождение базы метаданных, а также проводили консультации по расчету 

потребности в медицинских кадрах с кадровыми службами органов управления 

здравоохранением субъектов Российской федерации, медицинскими 

информационно-аналитическими центрами (бюро медицинской статистики). 

По результатам проведенной работы подготовлен свод потребности в 

медицинских кадрах врачей-специалистов и среднего медицинского персонала в 

целом по Российской Федерации, по каждому субъекту Российской Федерации 

(85) по каждой должности медицинских работников. Сводный отчет (выгрузка 

из базы данных) направлен в Министерство здравоохранение Российской 

Федерации. Проведены расчеты дефицита/профицита медицинских работников 

(в том числе управленческого персонала). Подготовлены аналитические справки 

по оценке потребности в медицинском персонале (дефиците/профиците) в 

субъектах Российской Федерации и направлены в Министерство 

здравоохранения.  

 Мероприятие 5. Ведение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» базы метаданных для проведения 
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мониторинга и оценки эффективности региональных проектов по обеспечению 

медицинских организаций квалифицированными кадрами, разработанных и 

принятых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

целях реализации Указа № 204. 

В рамках выполнения данного мероприятия продолжается ведение 

метаданных и оценка эффективности реализации региональных проектов по 

обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, в том 

числе мер социальной поддержки в субъектах Российской Федерации. 

Сформирована база данных реализации региональных проектов по 

обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами (далее – 

кадровые программы) в системе мониторинга на портале «Кадры», позволяющая 

осуществлять ежеквартальный мониторинг выполнения субъектами Российской 

Федерации мероприятий кадровых программ.  

База используется для подготовки аналитических и информационных 

материалов по вопросам кадрового обеспечения конкретных субъектов 

Российской Федерации. Изменения в базу мониторинга в части оптимизации 

обработки данных мониторинга и запросов, аналитического сопровождения и 

обработка информации в 2020 году не вносились. 

Мероприятие 6. «Ведение базы данных для сбора, хранения и 

статистической обработки данных, полученных при фотохронометражном 

исследовании рабочего времени медицинских работников медицинских 

организаций разного типа, а также по видам медицинской помощи для расчета 

норм труда в сфере здравоохранения». 

В 2020 году подготовлены и согласованы главными внештатными 

специалистами Минздрава России 9 словарей по видам деятельности врачей-

специалистов (врач-дерматовенеролог, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-педиатр, врач-терапевт, врач- кардиологов, врач-акушер-

гинеколог, врач- невролог, врач-фтизиатр) и 5 словарей по видам деятельности 

медицинских работников, занятых клинической лабораторной диагностикой, 

серологической лабораторной диагностикой, вирусологической лабораторной 

диагностикой, морфологической лабораторной диагностикой, 

бактериологической лабораторной диагностикой. 

Подготовлены: 

9 аналитических справок по нормативному регулированию деятельности, 9 

– по обеспеченности врачами-специалистами, оказывающими 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара и 9 – по 

деятельности указанных врачей-специалистов; 

1 аналитическая справка по нормативному регулированию деятельности 

медицинских работников, занятых клинической лабораторной диагностикой, 3 – 

по обеспеченности медицинскими работниками, занятых клинической 

лабораторной диагностикой и 3 – по деятельности указанных специалистов, 1 – 

по числу лабораторных исследований; 

1 аналитическая справка по нормативному обеспечению службы лучевой 

диагностики, 2 - по обеспеченности и деятельности врачей–рентгенологов, 2 - по 
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обеспеченности и деятельности рентгенолаборантов, 1 – по обеспеченности 

рентгеновскими аппаратами в Российской Федерации. 

Разработаны методические рекомендации: 

1. Нормативы численности врачей-дерматовенерологов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

2. Нормы времени и нагрузки врачей-дерматовенерологов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

3. Нормативы численности врачей-оториноларингологов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

4. Нормы времени и нагрузки врачей-оториноларингологов, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях 

стационара. 

5. Нормативы численности врачей-офтальмологов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

6. Нормы времени и нагрузки врачей-офтальмологов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

7. Нормативы численности врачей-педиатров, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

8. Нормы времени и нагрузки врачей-педиатров, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

9. Нормативы численности врачей-терапевтов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

10.  Нормы времени и нагрузки врачей-терапевтов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

11. Нормативы численности врачей-кардиологов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

12.  Нормы времени и нагрузки врачей-кардиологов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

13. Нормативы численности врачей-акушеров-гинекологов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

14.  Нормы времени и нагрузки врачей-акушеров-гинекологов, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь в условиях 

стационара. 

15. Нормативы численности врачей-неврологов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

16.  Нормы времени и нагрузки врачей-неврологов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

17.  Нормативы численности врачей-фтизиатров, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

18.  Нормы времени и нагрузки врачей-фтизиатров, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. 

В рамках реализации мероприятия разработаны проекты приказов 

Минздрава России, которые в настоящее время проходят внутриведомственное 

согласование: 
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1. Об утверждении типовых отраслевых норм времени медицинского 

персонала клинико-диагностической лаборатории на проведение исследований; 

2. Рекомендуемые штатные нормативы врачей-дерматовенерологов для 

оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара; 

3. Рекомендуемые штатные нормативы врачей-оториноларингологов для 

оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара; 

4. Рекомендуемые штатные нормативы врачей-офтальмологов для оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара; 

5. Рекомендуемые штатные нормативы врачей-педиатров для оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара; 

6. Рекомендуемые штатные нормативы врачей-терапевтов для оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара; 

7. Рекомендуемые штатные нормативы врачей-кардиологов для оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара; 

8. Рекомендуемые штатные нормативы врачей-акушеров-гинекологов для 

оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара; 

9. Рекомендуемые штатные нормативы врачей-неврологов для оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара; 

10. Рекомендуемые штатные нормативы врачей-фтизиатров для оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара. 

На основе проведенных фотохронометражных исследований деятельности 

врачей медицинских организаций в 20 «пилотных» субъектах Российской 

Федерации приказом Минздрава России от 6 августа 2020 г. № 810н утверждены 

типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с 

посещением одним пациентом врача-гематолога, врача-инфекциониста, врача-

онколога, врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-хирурга, которые 

применяются при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях. 

Мероприятие 7 «Обеспечение учета, аналитической обработки и 

консолидации отчетных документов по результатам контрольных мероприятий, 

проводимых Минздравом России в подведомственных организациях». 

В целях реализации задач мероприятия 7 в 2020 году проводились 

следующие работы: 

 ведение базы данных о проводимых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации проверках в подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации организациях; 

 ведение базы данных о проводимых проверках органами 

государственного финансового контроля в подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации организациях; 

 ведение базы данных о заключенных контрактах и отчётах об 

исполнении контрактов и (или) о результатах отдельных этапов исполнения 

контрактов; 

 ведение базы данных об отраслевых особенностях учетной политики 

подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации 

организаций. 
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База данных о проводимых Министерством здравоохранения Российской 

Федерации проверках в подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации организациях (далее – База данных № 1) создана в целях 

оказания информационной поддержки Минздраву России при планировании и 

осуществлении финансового контроля в отношении подведомственных 

организаций в части обеспечения законности, обоснованности, экономической 

эффективности и целесообразности использования средств федерального 

бюджета.  

Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

Свидетельство о государственной регистрации Базы данных № 1 от 10.01.2018 

№ 2018620053. 

База данных № 1 включает учет, аналитическую обработку и 

консолидацию отчетных документов по результатам контрольных мероприятий, 

проведенных Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

мероприятиям по устранению выявляемых нарушений, мониторингу устранения 

выявленных нарушений. 

База данных № 1 предполагает внесение информации по двум разделам:  

 Плановые (внеплановые) документальные проверки финансово-

хозяйственной деятельности (отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности) с указанием наименования учреждения, проверяемого периода  

и сроков проведения контрольного мероприятия.  

 Плановые (внеплановые) документарные проверки соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок с указанием наименования учреждения, 

проверяемого периода и сроков проведения контрольного мероприятия. 

Классификаторами нарушений предусмотрено заполнение граф, 

содержащих следующую информацию: «Наименование нарушения с указанием 

нормативного правового акта, нарушение которого было допущено», «Сумма 

выявленного нарушения (при наличии) (руб.)», «Мероприятия по устранению 

выявленных нарушений», «Отметка об устранении». 

Базы данных содержат справочник нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

В 2020 году в Базу данных № 1 внесена следующая информация: 

 анализ 14 актов по результатам контрольных мероприятий, проведенных 

Минздравом России в 2019-2020 гг.; 

 информация по принятым мерам по устранению выявленных нарушений 

по результатам контрольных мероприятий, проведенных Минздравом России в 

2018-2020 годах. 

База данных о проводимых проверках органами государственного 

финансового контроля в подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации организациях (далее – База данных № 2) создана в целях 

оказания информационной поддержки Минздраву России при планировании и 

осуществлении финансового контроля в отношении подведомственных 

организаций в части обеспечения законности, обоснованности, экономической 
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эффективности и целесообразности использования средств федерального 

бюджета.  

Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

Свидетельство о государственной регистрации Базы данных № 2 от 18.01.2018 

№ 2018620122. 

База данных № 2 предполагает внесение информации по трем 

разработанным формам:  

 Сведения о проверках, проведенных Счетной палатой Российской 

Федерации в подведомственных Министерству здравоохранения Российской 

Федерации организациях с указанием года проверки, формой которых 

предусмотрено заполнение следующих граф: «№ п/п», «Наименование 

учреждения», «Дата проверки», «Наименование контрольного органа», «Тема 

проверки», «Результаты проверки», «Меры по результатам проверки». 

 Сведения о проверках, проведенных Федеральным казначейством 

Российской Федерации в подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации организациях с указанием года проверки, формой 

которых предусмотрено заполнение граф, содержащих следующую 

информацию: «№ п/п», «Наименование учреждения», «Проверяемый период», 

«Наименование мероприятия», «Выявленные нарушения», «Меры по 

устранению выявленных нарушений». 

 Классификатор по результатам проверок, проведенных органами 

государственного финансового контроля с указанием года проверки, в который 

заносится информация по всем проверкам отдельного органа финансового 

контроля с указанием нарушений в количественном и денежном выражении. 

В 2020 году в Базу данных № 2 внесена следующая информация: 

 анализ 53 актов по результатам контрольных мероприятий, 

проведенных территориальными управлениями Федерального казначейства  

в учреждениях, подведомственных Минздраву России; 

 анализ 3 актов по результатам контрольных мероприятий, проведенных 

Счетной палатой Российской Федерации в учреждениях, подведомственных 

Минздраву России; 

 по мероприятиям отдельных учреждений по устранению выявленных 

нарушений по результатам контрольных мероприятий, проведенных 

Федеральным казначейством (его территориальными органами) и Счетной 

палатой Российской Федерации. 

База данных о заключенных контрактах и отчётах об исполнении 

контрактов и (или) о результатах отдельных этапов исполнения контрактов  

(далее – База данных № 3) содержит структурированную информацию 

результатов статистического наблюдения и анализа закупок, осуществляемых 

подведомственными Минздраву России учреждениями.  

Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

Свидетельство о государственной регистрации Базы данных № 3 от 08.02.2018 

№ 2018620239. 
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 о своевременности утверждения и размещения в ЕИС документов 

планирования (плана-графика); 

 о количестве закупок, осуществленных в проверяемом периоде; 

 о своевременности размещения отчета об объеме закупок у СМП, доли 

закупок, которые заказчик осуществил у СМП; 

 о своевременности размещения информации об исполнении 

контрактов. 

База данных № 3 содержит также информацию о результатах контроля: 

сведения о количестве жалоб, поданных в контрольные органы в сфере закупок и 

о решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб; информацию о 

количестве проведенных в учреждении проверок за отчетный период. 

Информация предназначена как для оперативного контроля 

своевременности проведения учреждениями мероприятий при планировании и 

осуществлении закупок, так и для подготовки контрольных мероприятий в 

рамках проведения ведомственного контроля в соответствии со статьей 100 

Федерального закона № 44-ФЗ в подведомственных организациях Минздрава 

России. 

По данным официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

«www.zakupki.gov.ru» в 2020 году в Базу данных № 3 включены следующие 

сведения по учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения 

Российской Федерации:  

- дата утверждения и дата размещения в ЕИС базовой (0) версии план-

графиков на 2020 год;  

- дата утверждения ПФХД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов (данные https://www.bus.gov.ru);  

- количество изменений, внесенных в план-график за период 2020 года; 

количество заключенных контрактов в 2020 году;  

- объем финансового обеспечения на 2020 год (по данным окончательной 

версии плана-графика);  

- дата размещения Отчета об объеме закупок у СМП за 2019 год;  

- совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (тыс. 

руб.);  

- доля закупок у СМП согласно Отчёту об объеме закупок у СМП в 2019 

году (%) (не менее 15% СГОЗ, за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 

статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ);  

- количество жалоб, поданных на неправомерные действия учреждения в 

контрольные органы в сфере закупок; количество проверок (плановых, 

внеплановых), проведенных органами контроля в учреждениях, 

подведомственных Минздраву России. 

База данных об особенностях учетной политики в подведомственных 

Минздраву России организациях (далее – База данных № 4) создана в целях 

оказания информационной поддержки Минздраву России в части организации 
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деятельности подведомственных Минздраву России организаций с учетом их 

основного вида деятельности. 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

Свидетельство о государственной регистрации Базы данных № 4 от 17.05.2018 

№ 2018620710. 

База данных № 4 включает учет, аналитическую обработку и 

консолидацию учетных политик (локальных нормативных правовых актов о 

деятельности) организаций, подведомственных Минздраву России. 

База данных № 4 предполагает внесение информации по следующим 

разделам: 

 «Порядок организации бухгалтерского учета»; 

 «Учет нефинансовых активов»; 

 «Учет финансовых активов»; 

 «Учет на забалансовых счетах»; 

 «Приложения к учетной политике». 

База данных № 4 также содержит справочники нормативных правовых 

актов Российской Федерации с учетом актуальных изменений законодательства 

Российской Федерации, учреждений, видов деятельности, типов и видов 

приложений к учетной политики. 

В 2020 году внесена информация в Базу данных № 4 в части исполнения п. 

9 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н, в части 

публичного раскрытия на официальном сайте субъекта учета (централизованной 

бухгалтерии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

основных положений учетной политики и (или) копий документов учетной 

политики, а также анализ полноты и актуальности содержащейся в учетной 

политике информации на предмет соответствия ее требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

В рамках ведения базы данных об особенностях учетной политики 

подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации 

организаций с учетом из основного вида деятельности в 2020 году 

осуществлено: 

- подготовка критериев оценки учетных политик на предмет соответствия 

требованиям законодательства о бухгалтерском учете, федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, вступивших в 

силу с 01.01.2020; 

- сбор и регистрация информации об учетных политиках учреждений; 

- анализ учетных политик учреждений на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора; 

- текущий контроль недостатков, выявляемых при проверке учетных 

политик контрольными органами. 

Мероприятие 8. В рамках данного мероприятия, направленного на сбор, 

обработку и анализ эффективности мер в области общественного здоровья и 
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разработку научно-обоснованных предложений по их совершенствованию, 

подготовлены следующие аналитические материалы по вопросам эффективности 

нормативно-правового регулирования профилактики факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний.  

1) Проведен анализ эффективности правового регулирования в области 

общественного здоровья, обоснование предложений по совершенствованию 

указанного регулирования на основании международного опыта.  

 Проведен анализ работы медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации в части проводимых мероприятий по снижению факторов риска 

распространения неинфекционных заболеваний, выявлен потенциал расширения 

полномочий субъектов Российской Федерации по вопросам общественного 

здоровья. Произведено обобщение международного опыта нормативно-

правового регулирования, в том числе рекомендаций ВОЗ, в области 

общественного здоровья. Предложены дополнительные меры государственной 

политики в сфере сокращения потребления алкоголя, табака, иной 

никотинсодержащей продукции, поддержки здорового питания и физической 

активности. Выявлены проблемы мониторинга физической активности в 

Российской Федерации, несоответствие данных репрезентативных опросов 

взрослых и подростков и оценок Минспорта России на основе отчетности 

организаций. Разработаны рекомендации по усилению принципа «здоровье во 

всех политиках» в российском законодательстве и по введению практики оценки 

регулирующего воздействия на здоровье в России. Проведена оценка реализации 

Концепции  государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р.  

2) Проведен анализа эффективности региональных, муниципальных и 

корпоративных мер в области общественного здоровья, оценка хода их 

реализации, а также подготовка предложений по их совершенствованию.  

Проведен анализ мер на уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья населения. Проведен выборочный анализ корпоративных практик в 

области укрепления здоровья работающих граждан. Указаны вопросы, 

нерешенные в настоящее время на законодательном уровне, в основном 

относящиеся к уровням муниципалитетов. Не решены вопросы 

межведомственного взаимодействия в сфере корпоративных практик.  

Выделены виды региональных мер в сфере общественного здоровья в 

Российской Федерации с учетом полномочий субъектов Российской Федерации, 

которые можно рассматривать в качестве эффективных («лучших практик»). 

3) Проведен анализ распространенности факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, ассоциированных с ними заболеваемости и 

смертности, иных социально-экономических последствий, а также обоснование 

мер, направленных на их снижение. 

Проведена оценка распространенности факторов риска «курение табака» и 

«риск чрезмерного употребления алкоголя» / «потребление алкоголя». 
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Разработана методика и обоснование выбора перечня неинфекционных 

заболеваний, ассоциированных с анализируемыми факторами риска 

(потребление алкоголя и табакокурение). Проведен анализ неинфекционнои ̆

заболеваемости, ассоциированной с фактором риска – потребление алкоголя и 

табакокурение среди взрослого населения в Российской Федерации и пилотных 

регионах за период 2016-2019 г. Предложено обоснование дальнейших мер по 

снижению потерь населения России, связанного с бременем неинфекционных 

заболеваний, ассоциированных с потребления алкоголя и табакокурения. 

4) Проведен анализ проекта распоряжения Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Концепции сокращения потребления алкоголя в 

Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу». 

Представлены предложения в отношении целей, принципов, задач, 

основных направлений решения задач, механизма реализации Концепции.  

5) Дополнительно, в связи с актуальностью проблемы были проведены 

социологические  и психологические исследования информированности граждан 

по вопросам здравоохранения и разработаны Методические рекомендации  

«Информирование населении по вопросам оказания паллиативной медицинской ̆

помощи, социальных услуг, обеспечения лекарственными препаратами, в том 

числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества, 

медицинскими изделиями, предназначенными дли поддержании функции ̆

органов и систем организма человека, и техническими средствами 

реабилитации» и «Методические рекомендации для медицинских работников по 

исследованию и оценке удовлетворенности пациентов (их законных 

представителей), родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, 

качеством паллиативной медицинской помощи, обеспечения лекарственными 

препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные 

вещества, и медицинскими изделиями для использования на дому».  

 

Мероприятие 9. Организационное и методическое обеспечение разработки 

и актуализации стандартов медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций, организации клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, разработки и актуализации способов 

оплаты медицинской помощи, анализа показателей ресурсного обеспечения и 

оказания медицинской помощи в целях формирования и экономического 

обоснования программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

В рамках осуществления деятельности по методическому сопровождению 

организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации в 2020 г. подготовлены следующие аналитические 

материалы: 

1. По вопросам организационного и методического обеспечения разработки 

и актуализации стандартов медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций; 

2. По вопросам организации клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; 
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3. По вопросам разработки и актуализации способов оплаты медицинской 

помощи, анализа показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской 

помощи.  

1. В рамках реализации направления по организационному и методическому 

обеспечению разработки и актуализации стандартов медицинской помощи на 

основе клинических рекомендаций в 2020 году: 

Проведена экспертная оценка и подготовка заключения по результатам 

проведенной экспертной оценки 298 проектов клинических рекомендаций 

(расчетный объем мероприятия – не менее 70 проектов клинических 

рекомендаций в год). 

Разработано 310 проектов стандартов медицинской помощи на основе 120 

клинических рекомендаций (расчетный годовой объем работы – разработка 140 

проектов стандартов). В ходе работы совместно с главными внештатными 

специалистами Минздрава России сформировано  

2 042 стандартизированных модуля и 1 815 вспомогательных модулей, 

построено 120 математических моделей. Проведена медико-экономическая 

оценка 106 проектов стандартов медицинской помощи. 

Разработан проект Номенклатуры медицинских услуг, гармонизированной с 

Международной классификацией медицинских вмешательств (ICHI, ВОЗ) и 

адаптированной для применения в системе здравоохранения Российской 

Федерации в формате многомерной системы классификации и кодирования 

медицинских услуг для государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения является необходимым элементом создания цифрового контура 

системы здравоохранения, что позволит: 

- обеспечить оцифровку клинических рекомендаций и процессов 

стандартизации в здравоохранении;  

- применить дифференцированный подход к определению тарифов на 

медицинские услуги;  

- внедрять новые медицинские услуги по мере развития медицинских 

технологий;  

- упростить идентификацию (поиск) медицинских услуг на основе 

созданной системы классификационных критериев (признаков);  

- обеспечить возможность сравнительного анализа данных связанных со 

здоровьем и систем здравоохранения на международном уровне. 

2. В рамках методического сопровождения организации клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в 2020 

году:   

проведена экспертиза 566 протоколов клинической апробации на предмет 

надлежащего оформления протокола клинической апробации, индивидуальной 

регистрационной карты в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы организации клинической апробации, а также 

полноты и достоверности включенных в них сведений. Также проведен анализ 

165 отчетов об исполнении протокола клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, поступивших от 

федеральных медицинских организаций в части результатов оценки клинико-
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экономической эффективности прошедшего клиническую апробацию метода 

(расчетный годовой объем работы: экспертиза 350 протоколов клинической 

апробации и 100 отчетов об их исполнении).     

В 2020 году 28 методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, признанные Экспертным советом по вопросам организации 

оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации 

эффективными, включены в клинические рекомендации. 

3. В рамках реализации направления по разработке и актуализации способов 

оплаты медицинской помощи, анализа показателей ресурсного обеспечения и 

оказания медицинской помощи в целях формирования и экономического 

обоснования программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в 2020 году: 

подготовлен проект методических рекомендаций по способам оплаты 

медицинской помощи за счет средств ОМС, а также предложения по изменению 

значений коэффициента относительной затратоёмкости в разрабатываемую 

модель КСГ на очередной финансовый год. В 2020 году: количество КСГ 

увеличено в стационарных условиях с 364 до 387, в условиях дневного 

стационара - с 153 до 172. 

В рамках реализации задачи по актуализации методических рекомендаций 

по способам оплаты медицинской помощи, инструкции по группировке случаев, 

и расшифровки групп подготовлен проект методических рекомендаций по 

способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования. На основании методических рекомендаций была 

разработана Расшифровка групп в соответствии с МКБ-10 и Номенклатурой, 

представленной в виде файла «Расшифровка групп» формата MS Excel и 

Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных 

классификационных критериев.  

По итогам работы на 2021 год были разработаны методические 

рекомендации, включающие текст инструкции по группировке случаев в едином 

документе. Также с учетом изменений были актуализированы на 2021 год 

расшифровщики групп в рамках круглосуточного и дневного стационара.     

Осуществлены работы по сбору, обработке и анализу показателей 

финансового обеспечения здравоохранения, включая сбор и анализ отчетной 

формы федерального статистического наблюдения № 62 «Сведения о ресурсном 

обеспечении и оказании медицинской помощи населению», утвержденной 

приказом Росстата от 16 декабря 2020 г. № 800 (далее – форма № 62),    

Согласно плану статистических работ, утвержденному распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, срок 

представления Министерством здравоохранения Российской Федерации в 

Росстат сводного отчета по форме № 62 за 2020 год –  

1 июня 2021 г. 

На основании анализа данных отчетов субъектов Российской Федерации по 

форме № 62 Минздравом России будет подготовлен доклад в Правительство 

Российской Федерации о реализации Программы государственных гарантий 
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Программа). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2020 г. № 2299 срок внесения в Правительство Российской 

Федерации доклада о реализации в 2020 году Программы – 1 июля 2021 года.  

Проведен анализ расходов на здравоохранение на основе мониторинга 

государственных и негосударственных расходов для подготовки таблиц ОЭСР 

по отдельным показателям за 2018 год по системе счетов (SHA 2011). 

Проведен анализ данных основных таблиц ОЭСР, заполненных по 

отдельным показателям расходов на здравоохранение, сформированным по 

системе счетов SHA 2011 за 2018 год, которые представлены в ОЭСР и ВОЗ. 

Подготовлен аналитический обзор финансирования расходов российского 

здравоохранения по системе национальных счетов (SHA 2011) за 2000 – 2018 

годы. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 11.11.2020 № 1212 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Анализ 

и мониторинг системы здравоохранения», утвержденную приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2019 № 144» 

(далее соответственно – приказ № 1212, ВЦП), в ВЦП включена  

цель 3 «Информационное и аналитическое обеспечение развития 

государственно-частного партнерства в здравоохранении в полном объеме» 

(далее – цель 3). 

В рамках достижения цели 3 предусмотрено мероприятие № 10 

«Информационное и аналитическое обеспечение применения и 

совершенствования механизмов государственно-частного партнерства в 

здравоохранении» (далее – мероприятие № 10 ) и предполагается решение 

задачи по подготовке информационных и аналитических материалов по 

вопросам применения и совершенствования механизмов государственно-

частного партнерства в здравоохранении, а также подготовке предложений по 

совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства в 

здравоохранении и выполнение мероприятия по информационному и 

аналитическому обеспечению применения и совершенствования механизмов 

государственно - частного партнерства в здравоохранении.  

Приказом № 1212 предусмотрено финансовое обеспечение реализации 

указанного мероприятия. Однако, в 2020 году в соответствии с поручениями 

Правительства Российской Федерации (от 06.05.2020 № ТГ-П24-4542кв, от 30 

апреля 2020 года  

№ ММ-П13-4261кв) о необходимости приоритизации расходов федерального 

бюджета, предусмотренных Минздраву России как главному распорядителю 

бюджетных средств в 2020 году, Минздравом России в целях реализации 

указанных поручений были направлены предложения в Минфин России по 

перераспределению бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства 

Российской Федерации, в том числе по мероприятию № 10.  
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Таким образом, финансовое обеспечение мероприятия № 10 в 2020 году не 

осуществлялось, в результате чего значение показателя достигнуто не в полном 

объеме. 

Так, в 2020 году Минздравом России подготовлены следующие 

аналитические материалы:  

- рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации по учету при рассмотрении вопроса о заключении концессионных 

соглашений и соглашений о ГЧП в отношении объектов здравоохранения 

особенностей реализации проектов ГЧП и концессионных проектов, одобренных 

на заседании Координационного совета 22.11.2019 (протокол № 07/23/122) 

(письмо Минздрава России в адрес органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации от 11.11.2020 № 23-3/И/7-1839); 

- результаты анализа правоприменительной практики реализации проектов 

ГЧП в субъектах Российской Федерации, в том числе анализа опыта реализации 

в Московской области проектов ГЧП по организации оказания населению 

онкологической помощи во взаимодействии с Минэкономразвития России 

и Минфином России, а также предложения по использованию механизмов ГЧП 

по данному направлению (письмо Минздрава России в Правительство Российской 

Федерации от 04.02.2020 № 23-3/И/1-456); 

- доклад Минздрава России о развитии ГЧП в здравоохранении (письмо 

в Минэкономразвития России от 20.08.2020 № 23-3/И/2-11876). 

 

 

ВЦП «Информационно-технологическая поддержка реализации 

государственной программы» 

 

ВЦП «Информационно-технологическая поддержка реализации 

государственной программы» направлена на достижение целей государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» путем 

обеспечения стабильности работы информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава России, 

которые позволят автоматизировать решение основных задач Государственной 

программы. 

Целью ВЦП является обеспечение информационной и технологической 

поддержки деятельности Минздрава России в области использования 

информационных и коммуникационных технологий и систем, а также 

вычислительной техники в части обеспечения межведомственного 

информационного взаимодействия: 

техническое сопровождение и эксплуатация, включая осуществление 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности информационных 

систем Минздрава России; 
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техническое сопровождение и эксплуатация, включая осуществление 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава России. 

В рамках реализации ВЦП в 2020 году по мероприятию «Информационно-

технологическая поддержка деятельности Минздрава России в части 

технического сопровождения и эксплуатации, включая осуществление 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности информационных 

систем» сопровождались 48 информационных систем: 

- сопровождение и развитие программно-информационного комплекса 

«Мониторинг поствакцинальных осложнений»; 

- сопровождение программно-информационного комплекса «Система 

мониторинга ресурсного обеспечения»; 

- сопровождение и развитие программно-информационного комплекса 

«Мониторинг реализации мероприятий по пренатальной (дородовой) 

диагностике нарушений развития ребенка»; 

- сопровождение и развитие программно-информационного комплекса 

«Мониторинг по числу проведения абортов»; 

- сопровождение и развитие программно-информационного комплекса 

«Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием метода ЭКО»; 

- технологическая поддержка информационной системы, 

автоматизирующей функции учета и контроля исполнения документов в 

структурных подразделениях Минздрава России; 

- технологическое сопровождение многофункциональных устройств и 

принтеров Минздрава России; 

- технологическое сопровождение комплекса типографского оборудования 

Минздрава России; 

- технологическое сопровождение системы  мультимедиа, 

видеоконференцсвязи и видеонаблюдения Минздрава России; 

- размещение статистических данных Минздрава России в центральном 

сегменте Единой межведомственной информационно-статистической системы; 

- обеспечение услуг Интеллектуальной сети связи в КДУ 800; 

- обеспечение услуг связи «Телеграмма»; 

- сопровождение и развитие федеральной информационной системы 

«Государственный реестр лекарственных средств для медицинского 

применения»; 

- сопровождение и развитие информационной системы мониторинга 

клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- сопровождение и развитие реестра организаций, пригодных осуществлять 

эксплуатацию и обращение радиационных источников; 

- сопровождение информационной системы автоматизации функции 

ведения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения; перечня лекарственных препаратов 

для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 

медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
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медицинских организаций; перечня лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения лиц, больных «высокозатратными» 

нозологиями; минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи; 

- сопровождение и развитие официального сайта Минздрава России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- сопровождение и развитие программно-информационного комплекса 

«Сведения о количестве специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии, обученных в симуляционных центрах»; 

- сопровождение и развитие информационной системы мониторинга 

вылетов санитарной авиации в субъектах Российской Федерации; 

- сопровождение программно-информационного комплекса «Учет 

инфекционной и паразитарной заболеваемости»; 

- сопровождение информационной системы предоставления в Минздрав 

России оповещений о происшествиях медицинского характера в период 

проведения массовых мероприятий; 

- сопровождение и развитие информационно-аналитической системы 

мониторинга финансово-экономической деятельности учреждений; 

- сопровождение и развитие информационной системы паспортизации 

инфекционной службы  медицинских организаций и медицинских организаций, 

участвующих в программе модернизации первичного звена здравоохранения; 

- сопровождение и развитие автоматизированной системы разработки 

стандартов медицинской помощи; 

- сопровождение и развитие электронного рубрикатора клинических 

рекомендаций; 

- сопровождение и развитие системы электронного архива Минздрава 

России; 

- сопровождение программно-информационного комплекса 

«Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации»; 

- сопровождение программно-информационного  комплекса «Мониторинг 

смертности детей от 0 до 17 лет включительно»; 

- сопровождение и развитие системы электронного документооборота в 

Минздраве России; 

- сопровождение и развитие информационно-аналитической системы 

«Мониторинг независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями»; 

- технологическая и информационная поддержка сервиса обмена данными 

лабораторных исследований для обеспечения деятельности Национального 

центра мониторинга биологических рисков; 

- сопровождение и развитие государственного реестра генно-инженерно-

модифицированных организмов, а также продукции, полученной с применением 

таких организмов или содержащих такие организмы; 

- сопровождение и развитие информационной системы обеспечения 

непрерывного медицинского образования в части подсистемы аккредитации 

специалистов; 
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- сопровождение и развитие информационной системы обеспечения 

непрерывного медицинского образования в части подсистемы ординатуры; 

- сопровождение и развитие программно-информационного комплекса 

«Паспорт акушерско-гинекологической службы»; 

- информационное обеспечение удостоверяющего центра Минздрава 

России, включая обеспечение выдачи ключей электронной подписи от 

сертифицированного удостоверяющего центра; 

- сопровождение программно-информационного  комплекса «Деятельность 

подведомственных учреждений»; 

- сопровождение и развитие программно-информационного комплекса 

«Мониторинг отчетов по показателям эффективности деятельности 

подведомственных учреждений Минздрава России»; 

- сопровождение и развитие программно-информационного комплекса 

«Информация о показателях работы перинатальных центров»; 

- создание системы проведения Всероссийского конкурса врачей и 

Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- сопровождение и развитие программно-информационного комплекса 

«Бюджетирование подведомственных организаций»; 

- сопровождение системы автоматизации процессов административно- 

хозяйственной деятельности центрального аппарата Минздрава России в части 

межбюджетных трансфертов; 

- нормативное и техническое обеспечение защиты информации, 

циркулирующей в Центре обработки данных Минздрава России; 

- сопровождение и развитие системы автоматизации процессов 

административно- хозяйственной деятельности центрального аппарата 

Минздрава России; 

- сопровождение и развитие системы подготовки материалов для 

проведения анализа достоверности и мониторинга форм бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности подведомственных Минздраву России учреждений и 

сводной отчетности Минздрава России; 

- сопровождение системы автоматизации процессов административно-

хозяйственной деятельности центрального аппарата Минздрава России в части 

централизованных закупок; 

- сопровождение и развитие программно-информационного комплекса 

«Мониторинг руководителей подведомственных Минздраву России 

организаций»; 

- осуществление организационного, координационного и методического 

сопровождения процесса развития информатизации в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации. 

По мероприятию «Информационно-технологическая поддержка 

деятельности Минздрава России в части технического сопровождения и 

эксплуатации, включая осуществление мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры» проводились следующие работы: 
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- обеспечение бесперебойного функционирования серверного 

оборудования Минздрава России; 

- администрирование рабочих мест пользователей Минздрава России; 

- техническую поддержку, сопровождение и эксплуатацию локальной 

вычислительной сети Минздрава России; 

- обслуживание станции IP телефонии, телефонных аппаратов и 

телефонных сетей Минздрава России; 

- сопровождение организационных мероприятий (запуск и настройку 

оборудования, размещение аудиовидеокомпонентов, проведение 

аудиовидеозаписи, тираж копий аудиовидеозаписей); 

- организация системы дистанционных консилиумов и консультаций 

медицинских работников с использованием телемедицинских технологий. 

В рамках реализации ВЦП «Информационно-технологическая поддержка 

реализации государственной программы» в 2020 году все мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

 
 

 



 

 

 

 

Таблица разъяснений Минздрава России по замечаниям и предложениям Минэкономразвития России  

(письмо от 19.03.2021 № 8179-ТИ/Д04и) на годовой отчет по государственной программе Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» (письмо Минздрава России от 25.02.2021 № 13-0/И/2-2817) 

 
№ 

п/п 
Содержание замечания Позиция Минздрава России 

1.  
Отмечаем, что годовой отчет на Портале Минздравом России не 

размещен. 

Учтено 

2.  

1. О составе и структуре годового отчета 

Во исполнение пункта 44 Правил годовой отчет подготовлен по форме, 

утвержденной приказом Минэкономразвития России  

от 7 февраля 2019 г. № 53 (далее - форма годового отчета). 

В соответствии с таблицей 1 формы годового отчета ответственным 

исполнителем представляется анализ фактических и вероятных последствий 

влияния факторов на основные параметры госпрограммы, а также перечень 

изменений, внесенных ответственным исполнителем в госпрограмму. 

При этом Минздравом России представлены только фактические 

последствия влияния факторов на основные параметры госпрограммы, анализ 

фактических и вероятных последствий влияния перечисленных в годовом отчете 

социально-экономических, международных и природно-

климатических/географических факторов на основные параметры госпрограммы 

не представлен. 

По мнению Минэкономразвития России, анализ фактических последствий 

влияния факторов на основные параметры госпрограммы необходимо дополнить 

фактическими последствиями, а именно - нарушением сроков реализации 

мероприятий, связанных со взаимодействием с зарубежными партнерами, 

например, поставка медицинского оборудования и другие но причине введения 

временных ограничительных мероприятий, связанных с распространением в 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. 

Учтено 

3.  
Практически все (11 из 13) фактические показатели направления 

(подпрограммы) «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 

Учтено. 

    В настоящее время вносятся изменения в плановые 
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профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины» 

(таблица 4) в 2020 году существенно превышают плановые значения при 

одновременном снижении объемов финансирования (таблица 6), что требует 

пояснения. 

Так, кассовое исполнение по данному направлению сложилось на 4,8 % 

ниже запланированного в соответствии с Федеральным законом » от 2 декабря 

2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(далее - запланированный объем бюджетных ассигнований) (по федеральному 

проекту «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров 

и внедрение инновационных медицинских технологий» - на 1,3%, по ВЦП 

«Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, 

оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации» - на 5,1 %), при этом показатель 

«Количество актуализированных клинических рекомендаций и протоколов 

лечения больных, используемых в целях формирования тарифов на оплату 

медицинской помощи, нарастающим итогом» вырос в 1,7 раза, показатель 

«Количество патентов на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, полученных в рамках разработки инновационных методов и средств 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, права на которые 

принадлежат национальным медицинским исследовательским центрам 

(нарастающим итогом)» - вырос в 1,9 раза, показатель «Количество патентов на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, полученных в 

рамках разработки инновационных методов и средств профилактики, 

диагностики и лечения (в рамках государственного задания на осуществление 

научных исследований и разработок)» - вырос в 2 раза, показатель «Количество 

новых лекарственных средств, доведенных до стадии клинических 

исследований» - рост в 6 раз. 

значения показателя «Количество патентов на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, полученных 

в рамках разработки инновационных методов и средств 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 

права на которые принадлежат национальным 

медицинским исследовательским центрам (нарастающим 

итогом), ед.» федерального проекта «Развитие сети 

национальных медицинских исследовательских центров и 

внедрение инновационных медицинских технологий».        

Соответствующий запрос на изменение федерального 

проекта сформирован в ГИИС «Электронный бюджет» от 

07.04.2021  

№ 6-2021/004. 

         По показателю «Количество актуализированных 

клинических рекомендаций и протоколов лечения больных, 

используемых в целях формирования тарифов на оплату 

медицинской помощи, нарастающим итогом» следует 

отметить, что показатели формировались с учетом 

информации о количестве поданных уведомлений о начале 

разработки клинических рекомендаций от медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций, перечня 

из 237 заболеваний и/или состояний, по которому 

необходимо разработать клинические рекомендации 

заболеваний, и планомерного утверждения клинических 

рекомендаций в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Минздрава России.       

4.  

Одновременно отмечается недостижение отдельных показателей. 

Например, недостижение цели 3 - «Информационное и аналитическое 

обеспечение развития государственно-частного партнерства в здравоохранении в 

полном объеме в 2020 г. - 100 %» ВЦП «Анализ и мониторинг системы 

здравоохранения» (далее - цель 3). 

В качестве причин недостижения целевого показателя, характеризующего 

         В 2020 году в соответствии с поручениями 

Правительства Российской Федерации (от 06.05.2020 № 

ТГ-П24-4542кв, от 30 апреля 2020 года № ММ-П13-4261кв) 

о необходимости приоритизации расходов федерального 

бюджета, предусмотренных Минздраву России как 

главному распорядителю бюджетных средств в 2020 году, 
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достижения цели 3, - количество аналитических материалов по вопросам 

применения и совершенствования механизмов государственно-частного 

партнерства в здравоохранении (единиц) (план - 4, факт - 0), указано, что 

реализация цели 3 ВЦП и достижение целевого показателя в полном объеме 

будут обеспечены в 2021 году после обеспечения финансирования реализации 

цели 3. 

Вместе с тем Минздравом России не представлены предложения о 

сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном 

прекращении федеральных проектов, ведомственных проектов, ВЦП, отдельных 

мероприятий федеральных проектов или госпрограммы в целом. 

Минздравом России в целях реализации указанных 

поручений были направлены предложения в Минфин 

России по перераспределению бюджетных ассигнований в 

резервный фонд Правительства Российской Федерации, 

в том числе по мероприятию «Информационное и 

аналитическое обеспечение применения и 

совершенствования механизмов государственно-частного 

партнерства в здравоохранении» ведомственной целевой 

программы «Анализ и мониторинг системы 

здравоохранения».  

         Учитывая изложенное, финансовое обеспечение 

указанного мероприятия в 2020 году не осуществлялось, в 

результате чего значение показателя достигнуто не в 

полном объеме. 

5.  

Таблица 7 «Сведения о ресурсном обеспечении и оценке расходов 

федерального бюджета на реализацию мероприятий пилотной государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» приоритетной 

территории» и таблица 8 «Сведения о ходе реализации пилотной 

государственной программы «Развитие здравоохранения» на приоритетных 

территориях в 2020 году» (далее - соответственно таблица 7, таблица 8) в разной 

степени имеют дефекты заполнения. 

Так, например, в таблице 7 графа «исполнено» заполнена не по всем 

приоритетным территориям (Амурская область, Чукотский автономный округ, 

Республика Ингушетия и другие). 

В таблице 7 «Сведения о ресурсном обеспечении и оценке 

расходов федерального бюджета на реализацию 

мероприятий пилотной государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения»  

на приоритетной территории» и в таблице 8 раздел II 

«Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местных 

бюджетов, компаний с государственным участием и иных 

внебюджетных источников на реализацию пилотной 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» на приоритетных территориях 

(тыс. руб.)», утвержденные приказом Минэкономразвития 

России от 7 февраля 2019 г. № 53, объемы бюджетных 

ассигнований, предусмотренные на 2020 год, не были 

израсходованы субъектом Российской Федерации 

(кассовое исполнение - 0), следовательно, в ячейке 

«исполнено/факт» стоит прочерк. 
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6.  

В таблице 8 по отдельным показателям (индикаторам) отсутствует 

обоснование отклонения значений показателей (индикаторов) на конец отчетного 

года, по которым не достигнуты плановые значения. 

Обоснования отклонения значений показателей 

(индикаторов) на конец отчетного года, по которым не 

достигнуты плановые значения представлены на основании 

ответов субъектов Российской Федерации на запрос 

Минздрава России в рамках подготовки годового отчета.  

      В таблице 8 отсутствует информация по субъектам 

Российской Федерации, не представившим 

соответствующие обоснования отклонения значений 

показателей в установленном порядке. 

7.  

В разделе 1 таблицы 8 отсутствуют фактические значения следующих 

показателей (индикаторов) как на уровне Российской Федерации, так и на уровне 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа (далее – субъекты СКФО): 

«Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, человек»; 

«Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 

тыс. населения, человек». 

Одновременно отмечаем отсутствие в разделе 1 таблицы 8 планового и 

фактического значений показателя «Охват медицинским освидетельствованием 

на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов)» и 

фактического значения показателя «Охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулез (процентов)» на уровне Российской Федерации, что не 

позволяет в должной мере оценить уровень реализации ведомственной целевой 

программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями». 

Обращаем внимание на отсутствие в разделе 1 таблицы 8 фактических 

значений ряда показателей (индикаторов), связанных с реализацией 

госпрограммы в Республике Ингушетия (17 из 21 показателя), что также не 

позволяет отразить фактический эффект от реализации госпрограммы в 

Республике Ингушетия. 

Учтено. 

      В таблице 8 отсутствует информация по ряду 

показателей Республики Ингушетия, не представившей в 

установленном порядке соответствующие материалы в 

срок, необходимый для подготовки годового отчета. 

8.  

Кроме того, по ряду показателей плановые значения, представленные в 

отчете, не соответствуют плановым значениям, представленным в утвержденной 

редакции госпрограммы: «Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 

населения (человек)» (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика 

Северная Осетия-Алания); 

Учтено. 
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«Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 

тыс. населения (человек)» (Карачаево-Черкесская Республика); 

«Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)» (Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Чеченская 

Республика); 

«Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях 

(процентов)» (Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, 

Ставропольский край, Чеченская Республика); 

«Одногодичная летальность больных со злокачественными 

новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) 

(процентов) (Республика Дагестан). 

9.  

Одновременно отмечаем следующие показатели госпрограммы, 

фактические значения которых в целом по СКФО не достигли плановых 

значений: 

«Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более, процентов» (Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осетия-Алания); 

«Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, 

процентов» (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, 

Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край). 

Также следует обратить внимание на то, что в таблице 8 раздел 1 по ряду 

показателей отсутствует указание причин недостижения плановых значений 

показателей по субъектам СКФО. 

Учтено. 

Обоснования отклонения значений показателей 

(индикаторов) на конец отчетного года, по которым не 

достигнуты плановые значения представлены на основании 

ответов субъектов Российской Федерации на запрос 

Минздрава России в рамках подготовки годового отчета.  

      В таблице 8 отсутствует информация по субъектам 

Российской Федерации, не представившим в 

установленном порядке соответствующие обоснования 

отклонения значений показателей. 

10.  

По данным Минздрава России, в соответствии с разделом 2 таблицы 8 

«Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных 

внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным 

участием и иных внебюджетных источников на реализацию пилотной 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

на приоритетных территориях» кассовое исполнение федерального бюджета по 

В таблице 8 раздел II «Сведения о ресурсном обеспечении 

за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

территориальных государственных внебюджетных фондов, 

местных бюджетов, компаний с государственным участием 

и иных внебюджетных источников на реализацию 

пилотной государственной программы Российской 
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госпрограмме в 2020 году на территории СКФО составило 13 687 655,8 тыс. 

рублей или 95,8%. 

Следует отметить, что низкое кассовое исполнение отмечается в 

Республике Ингушетия 69,9%. 

Низкое кассовое исполнение отмечается по следующим структурным 

элементам госпрограммы (в части реализации госпрограммы на территории 

СКФО): 

федеральный проект «Старшее поколение» - 83,5%; 

ВЦП «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения»-20,4%; 

ВЦП «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» - 91,1%. 

Одновременно отмечаем низкое кассовое исполнение по федеральному 

проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 

разрезе следующих субъектов СКФО: 

Кабардино-Балкарская Республика - 92,6%; 

Республика Дагестан - 86,1%; 

Республика Ингушетия - 78,1%. 

Также в разделе 2 таблицы 8 отсутствует информация по кассовому 

исполнению по федеральному проекту «Старшее поколение» в Республике 

Ингушетия. 

Обращаем внимание также на факт отсутствия связи бюджетного 

финансирования с достижением плановых показателей-индикаторов. 

Федерации «Развитие здравоохранения» на приоритетных 

территориях (тыс. руб.)», утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 7 февраля 2019 г. № 53, 

объемы бюджетных ассигнований,предусмотренные на 

2020 год, не были израсходованы субъектом Российской 

Федерации (кассовое исполнение - 0), следовательно, в 

ячейке «факт» стоит прочерк. 

Также формой таблицы 8 связь бюджетного 

финансирования с достижением плановых показателей-

индикаторов не предусмотрена. 

 

11.  

2. О достижении целей госпрограммы и показателей федеральных 

проектов и ВЦП 

Согласно таблице 2 формы годового отчета «Информация о достижении 

целей пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» за 2020 год» из 4 целей госпрограммы достигнута цель 

«Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. 

родившихся живыми». 

Одновременно с этим отмечаем, что не представляется возможным 

оценить достижение целей госпрограммы: 

«Снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста 

Значения показателей «Снижение к 2024 году 

смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных» и    «Снижение к 2024 году смертности 

от болезней системы кровообращений» представлены на 

основании оперативных данных Росстата за 8 месяцев 2020 

года. 

Данные о смертности населения по причинам смерти 

за январь-декабрь 2020 года Росстатом официально 

опубликованы не были и, соответственно, не могли быть 

использованы при подготовке годового отчета за 2020 год. 
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до 350 случаев на 100 тыс. населения» ввиду отсутствия данных о достижении 

соответствующего показателя в 2020 году; 

«Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения» ввиду представления 

данных за 8 месяцев 2020 года; 

«Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращений 

до 450 случаев на 100 тыс. населения» ввиду представления данных за 8 месяцев 

2020 года. 

Таким образом, цели госпрограммы достигнуты на 25 процентов. 

Срок предоставления официальной статистической 

информации по показателю «Снижение к 2024 году 

смертности населения трудоспособного возраста» за 2020 

год в соответствии с пунктом 2.9.8 Федерального плана 

статистических работ, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 

№ 671-р, определен 21 августа 2021 г. 

12.  

В таблице 3 «Прогноз достижения целей пилотной государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2021 год и по 

итогам ее реализации в целом» (далее таблица 3) не представлены предложения о 

необходимых решениях для достижения прогнозных значений целей 

(показателей) госпрограммы, что требует доработки. 

Кроме того, отмечаем, что Указом Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 г. № 474 (далее - Указ № 474) определены национальные цели 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, в соответствии с 

которыми разработан проект Единого плана по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 

2030 года (далее соответственно - Указ № 474, Единый план). 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 20 

января 2021 г. № ММ-П6-515кв (пункт 2) Минздрав России должен 

скорректировать госпрограмму, приведя ее в соответствие с Единым планом до 

15 марта 2021 года, что также касается плановых значений целей госпрограммы и 

должно быть отражено в рамках годового отчета. 

Учтено. 

13.  

Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Минздрава России от 

24 августа 2020 г. № 894 в перечень показателей ВЦП «Развитие 

фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины», 

утвержденной приказом Минздрава России от 1 февраля 2019 г. № 42, были 

внесены изменения в части замены показателя «Количество форм регистра, 

Учтено 
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успешно прошедших верификацию и внесенных в Единую федеральную базу 

данных Национального радиационно-эпидемиологического регистра, тыс. ед.» 

показателем «Процент выполнения от установленного в государственном 

задании количества форм регистра, успешно прошедших верификацию и 

внесенных в Единую федеральную базу данных Национального радиационно-

эпидемиологического регистра» (далее соответственно - предыдущий и 

действующий показатели). 

При этом в таблице 4 годового отчета фактическое значение 

действующего показателя за 2019 год представлено значением предыдущего 

показателя, что требует корректировки и представления либо в соответствии с 

фактическим значением действующего показателя, либо обозначением «-». 

14.  

В соответствии с таблицей 4 «Сведения о достижении значений 

показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» годового отчета 

(далее - таблица 4) на 2020 год запланировано 182 показателя структурных 

элементов госпрограммы, из них достигнуты плановые значения 138 показателей 

(75,8 %), данные отсутствуют по 21 показателю  

(11,5 %). 

В таблице 4 не были представлены данные по ряду показателей: 

смертность женщин в возрасте 16-54 лет, смертность мужчин в возрасте 16-59 

лет, доля выездов бригад скорой медицинской помощи в экстренной форме со 

временем доезда до пациента менее 20 минут, доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем доезда до места дорожно-транспортного 

происшествия менее 20 минут, доля автомобилей скорой медицинской помощи 

со сроком эксплуатации более 5 лет, доля станций (отделений) скорой 

медицинской помощи, оснащенных медицинскими информационными 

системами для автоматизации работы станций (отделений) скорой медицинской 

помощи, в общем количестве станций (отделений) скорой медицинской помощи. 

Учтено. 

15.  

Одновременно отмечаем, что в отношении недостигнутых фактических 

значений показателей не по всем показателям (индикаторам) представлено 

достаточное обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на 

конец отчетного года, в частности, по следующим показателям: 

- «Количество объектов, введенных в эксплуатацию» (ВЦП «Медико-

санитарное обеспечение работников, обслуживаемых организаций и населения 

Учтено. 

В части ФМБА России cтроительство было 

приостановлено в связи с отсутствием оборотных средств у 

генерального подрядчика и его субподрядных организаций. 

Расторгнуты государственные контракты в декабре 2020 г. 

с генеральным подрядчиком и в январе 2021 г. заключили 
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обслуживаемых территорий»); 

- «Проведение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов 

государственной собственности Российской Федерации и собственности 

субъектов Российской Федерации (количество объектов капитального 

строительства)» (ВЦП «Совершенствование системы оказания медицинской 

помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения», представленные обоснования содержат информацию 

о переносе сроков ввода объектов и передаче объектов в государственную 

собственность Минстрою России соответственно, что не объясняет причин 

недостижения показателей; «Количество объектов, введенных в эксплуатацию / в 

которых проведен капитальный ремонт» (ВЦП «Санаторно-курортное лечение») 

и «Число объектов реконструкции и капитального строительства на базе 

федеральных государственных учреждений, участвующих в оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи, введенных в эксплуатацию» (ВЦП 

«Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, 

оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации»), представленные обоснования содержат 

информацию о запланированных на 2020 год проектно-изыскательских работах 

вместо ввода объектов в эксплуатацию, что свидетельствует о низком качестве 

менеджмента и требует дополнительных пояснений в части необходимых 

корректировок плановых значений данных показателей на 2021 и последующие 

годы реализации соответствующих структурных элементов. 

договоры с новой генподрядной организацией. Срок ввода 

в эксплуатацию объектов перенесен на 2022 год и 2024 

годы 

(В связи со сложившейся ситуацией по переносу сроков 

ввода в эксплуатацию объектов строительства подготовлен 

проект приказа ФМБА России о внесении изменений в 

приложение №1 к ведомственной целевой программе 

«Медико-санитарное обеспечение работников 

обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых 

территорий», утвержденной приказом ФМБА России от 11 

февраля 2019 г. № 25) 

       В части Минздрава России передача объектов 

государственной собственности Российской Федерации в 

Минстрой России осуществлялась с августа по декабрь 

2020 года, что привело к приостановке оплаты 

выполненных работ и непосредственно повлияло на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

В 2020 году было запланировано завершение проектно-

изыскательских работ по 6 объектам, а не ввод объектов в 

эксплуатацию. 

16.  

Кроме того, отмечаем, что в соответствии с действующей редакцией 

госпрограммы, реализация федерального проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» в рамках госпрограммы осуществляется путем достижения 

4 показателей, включая показатель «Ожидаемая продолжительность жизни 

граждан в возрасте 55 лет». Вместе с тем данный показатель не отражен в 

таблице 4 годового отчета, что требует доработки. 

Не учтено. 

Ответственным за достижение показателя «Ожидаемая 

продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет» в 

рамках федерального проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения» является Минтруд 

России, в связи с чем данный показатель не отражен в 

таблице 4 годового отчета.  

17.  

Дополнительно сообщаем, что в таблице 4 годового отчета не 

представлены фактические значения показателей федерального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек»: «Смертность женщин в 

Учтено 
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возрасте 16-54 лет» и «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет» (далее 

соответственно - показатели 1 и 2). При этом согласно отчету о ходе реализации 

федерального проекта на 2020 год, размещенному в подсистеме управления 

национальными проектами государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - 

подсистема УНП), фактические значения показателей 1 и 2 за 2020 год составили 

220 и 750 случаев на 100 тысяч человек соответственно. 

18.  

Также по ряду показателей федеральных проектов, реализуемых в рамках 

госпрограммы, фактические значения за 2019 год, плановые и фактические 

значения за 2020 год, представленные в таблице 4 годового отчета, отличаются от 

представленных в годовых отчетах о ходе реализации соответствующих 

федеральных проектов на 2020 год, размещенных в подсистеме УНП (далее - 

годовые отчеты в подсистеме УНП), например: 

фактическое значение показателя «Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры» федерального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» за 2019 год в соответствии с годовым 

отчетом составляет 69,3 млн. человек, а в соответствии с годовым отчетом в 

подсистеме УНП - 60,4 млн. человек; 

плановое значение показателя «Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной авиации» федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год 

в соответствии с годовым отчетом составляет 10 663 человек, а в соответствии с 

годовым отчетом в подсистеме УНП -- 10 600 человек; 

фактическое значение показателя «Количество рентген-эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных целях» федерального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» за 2020 год в соответствии с годовым отчетом 

составляет 230 тыс. единиц, а в соответствии с годовым отчетом в подсистеме 

УНП - 213,6 тыс. единиц. 

Фактическое значение показателя «Число граждан, 

прошедших профилактические осмотры» федерального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» за 2019 год составляет 69,3 млн. 

человек. На момент представления годового отчета 

отсутствовала техническая возможность  внесения 

уточненных данных по указанному показателю в ГИИС 

«Электронный бюджет». 

 

Плановое значение показателя «Число лиц (пациентов), 

дополнительно эвакуированных с использованием 

санитарной авиации» федерального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

в 2020 году на федеральном уровне составляет 10 600 

человек. При этом сумма плановых значений указанного 

показателя для субъектов Российской Федерации, 

участвующих в федеральном проекте, составляет 10 663 

человек. 

 

Фактическое значение показателя «Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях» за 2020 

год в соответствии с годовым отчетом - 213,6 тыс. единиц. 

19.  

В части ВЦП «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» в 

таблице 4 плановое значение целевою показателя «Полнота выборки 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ субъектами в 

рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ» указана 85 

Учтено.  

В приложении № 1 к ВЦП «Развитие системы 

паллиативной медицинской помощи» в плановом значении 

показателя «Полнота выборки наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 
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% (раздел II плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества и 

доступности паллиативной медицинской помощи» до 2024 года, утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 

Голиковой от 28 июля 2020 г. № 6551п-П12В), однако в действующей редакции 

указанной ВЦП значение данного индикатора установлено 90 % (приказ 

Минздрава России от 3 октября 2019 г. № 831). 

В соответствии с изложенным Минэкономразвития России считает 

целесообразным рекомендовать Минздраву России привести показатель 

«Полнота выборки наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

веществ субъектами в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом 

распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

веществ» указанной ВЦП в соответствие с «дорожной картой». 

субъектами в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ»  на 

2020 год (90 %) и 2021 год (95 %) допущена техническая 

ошибка. Правильное значение: в 2020 году – 85 %, в 2021 

году – 90 %. 

Указанный показатель будет приведен в соответствие с 

«дорожной картой» при корректировке ВЦП. 

20.  

В части ВЦП «Развитие фундаментальной, трансляционной и 

персонализированной медицины» в абзаце втором на странице 71 приложения к 

таблице № 1 значение «...при плановом значении - 300 патентов.» необходимо 

привести в соответствие со значением Цели I, установленным утвержденной 

редакцией паспорта ВЦП в 2020 голу (приказ Минздрава России от 24 августа 

2020 г. № 894). 

Учтено 

21.  

В части ВЦП «Организация государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения» не представлен анализ реализации в 2020 году 

мероприятий: №6 «Реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению 

населения, пропаганде здорового образа жизни» и № 8 «Учет инфекционных 

заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений), в связи с вредным воздействием факторов среды 

обитания человека» (ВЦП утверждена приказом Роспотребнадзора от 25 июня 

2019 г. № 393). 

Учтено 

22.  

В части ВЦП «Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление 

государственных услуг в сфере охраны здоровья» не представлен анализ 

реализации в 2020 году мероприятия № 1 «Организация проведения экспертиз 

качества и безопасности медицинской деятельности». Кроме того, требует 

пояснения ситуация, при которой количество и наименование большинства 

целевых индикаторов ВЦП, представленных в приложении к таблице № 1, не 

соответствует аналогичным параметрам утвержденной ВЦП (приказ 

Учтено 
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Росздравнадзора от 27 декабря 2018 г. № 9056). 

23.  

Не представлен сводный анализ реализации ВЦП «Медико-санитарное 

обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения 

обслуживаемых территорий» в 2020 году. 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

содержатся в таблице № 4, обобщающей информацию о достижении значений 

целевых индикаторов по всем ведомственным целевым программам 

госпрограммы. Вместе с тем количество целевых индикаторов программы, 

представленных в приложении к таблице № 1, не соответствует аналогичным 

параметрам утвержденной ВЦП. Обоснование отклонения значения индикатора 

«Количество объектов, введенных в эксплуатацию» не может быть принято, так 

как не соответствует утвержденной редакции госпрограммы. Комментарий 

Минздрава России «Срок ввода объектов перенесен на 2022 - 2023 годы» 

допустим только в случае утверждения изменений в ВЦП. В данном случае 

плановое значение «2 единицы» не достигнуто и требуется указать причины 

невыполнения целевого индикатора «Количество объектов, введенных в 

эксплуатацию» (приказ ФМБА России от 11 февраля 2019 г. № 25). 

Учтено. 

Строительство было приостановлено в связи с отсутствием 

оборотных средств у генерального подрядчика и его 

субподрядных организаций. Расторгнуты государственные 

контракты в декабре 2020 г. с генеральным подрядчиком и 

в январе 2021 г. заключены договоры с новой 

генподрядной организацией. Срок ввода в эксплуатацию 

объектов перенесен на 2022 год и 2024 годы 

В связи со сложившейся ситуацией по переносу сроков 

ввода в эксплуатацию объектов строительства подготовлен 

проект приказа ФМБА России о внесении изменений в 

приложение №1 к ведомственной целевой программе 

«Медико-санитарное обеспечение работников 

обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых 

территорий», утвержденной приказом ФМБА России от 11 

февраля 2019 г. № 25. 

24.  

В части ВЦП «Анализ и мониторинг системы здравоохранения» не 

представлен анализ реализации в 2020 году мероприятия «Информационное и 

аналитическое обеспечение применения и совершенствования механизмов 

государственно-частного партнерства в здравоохранении». Обоснование 

отклонения значения индикатора на конец отчетного 2020 года «Количество 

аналитических материалов по вопросам применения и совершенствования 

механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении (единиц)» 

не может быть принято, так как не объясняет причины невыполнения данного 

индикатора. 

В 2020 году в соответствии с поручениями Правительства 

Российской Федерации (от 06.05.2020 № ТГ-П24-4542кв, от 

30 апреля 2020 года № ММ-П13-4261кв) о необходимости 

приоритизации расходов федерального бюджета, 

предусмотренных Минздраву России как главному 

распорядителю бюджетных средств в 2020 году, 

Минздравом России в целях реализации указанных 

поручений были направлены предложения в Минфин 

России по перераспределению бюджетных ассигнований в 

резервный фонд Правительства Российской Федерации, 

в том числе по мероприятию «Информационное и 

аналитическое обеспечение применения и 

совершенствования механизмов государственно-частного 

партнерства в здравоохранении» ведомственной целевой 
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программы «Анализ и мониторинг системы 

здравоохранения».  

Учитывая изложенное, финансовое обеспечение 

указанного мероприятия в 2020 году не осуществлялось, в 

результате чего значение показателя достигнуто не в 

полном объеме. 

25.  
В части ВЦП «Информационно-технологическая поддержка реализации 

государственной программы» представленная в годовом отчете информация не 

содержит полный и достаточный анализ реализации в 2020 году мероприятий. 

Учтено. 

26.  
Кроме того, в таблице 4 необходимо наименования ряда показателей 

(индикаторов) (поз. 61, 62, 70, 72, 73, 78, 95, 123, 138, 139) привести в 

соответствие с действующими редакциями ведомственных целевых программ. 

Учтено 

27.  

3. О степени выполнения проектов, ведомственных целевых программ, 

мероприятий и контрольных точек (далее - КТ) 

В таблице 5 «Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных 

(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану мониторинга 

реализации пилотной государственной программы» (далее - таблица 5) 

представлены сведения о 685 КТ, предусмотренных приказом Минздрава России 

и Минэкономразвития России от 7 ноября 2020 г. № 1196/735 «Об утверждении 

плана мониторинга реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» на 2020 год». 

При этом согласно таблице 5 наступило 676 КТ (98,5 % от 

запланированных), из них 97 КТ наступили позже запланированного срока. 

Однако Минздравом России в таблице 5 по ряду КТ, наступивших позже 

запланированного срока, не представлена информация о возникших рисках и 

мероприятиях по их минимизации, не позволивших достигнуть КТ в 

запланированные сроки, что требует доработки. 

Формой отчетной таблицы 5 «Перечень контрольных 

точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) 

в установленные сроки согласно плану мониторинга 

реализации пилотной государственной программы», 

утвержденной приказом Минэкономразвития России от 7 

февраля 2019 г. № 53 в разрезе КТ не предусмотрена 

информация о возникших рисках и мероприятиях по их 

минимизации. 

28.  

Так, например, в рамках ВЦП «Анализ и мониторинг системы 

здравоохранения» КТ 8.2.9.2 «Проведен анализ годовых финансовых показателей 

ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи населению» наступила 

29 июня 2020 года, позже запланированного срока (1 июня 2020 года). При этом в 

отношении данной ВЦП отмечено отсутствие рисков. Вместе с тем в части 

мероприятий по минимизации рисков представлено заблаговременное 

информирование субъектов Российской Федерации о необходимости 

Планом статистических работ, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 6 мая 2008 г. № 671-р, установлен срок представления 

сводного отчета по форме федерального статистического 

наблюдения № 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и 

оказании медицинской помощи населению» (форма № 62) 

– 1 июня года, следующего за отчетным. 



14 
 

 

представления статистической информации в установленный срок. При этом доклад (анализ мониторинга системы 

здравоохранения) о реализации в 2019 году Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи во исполнение статьи 80 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и абзаца второго подпункта «а» пункта 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 7 

декабря 2019 г. № 1610 «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» должен быть представлен не позднее  

1 июля 2020 года. 

Таким образом, в связи с некорректной планируемой датой 

окончания КТ в плане       мониторинга реализации 

Госпрограммы контрольная точка была реализована 

позднее указанного в плане мониторинга срока.  

Вместе с тем, мероприятие было реализовано в срок, 

установленный законодательством Российской Федерации 

29.  

В рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» КТ 8.1.7.1.1, 8.1.7.2.1 и 8.1.7.5.1 выполнены позже 

запланированного срока, при этом КТ 8.1.7.1.1 и 8.1.7.5.1 связаны с работой 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти Российской Федерации. Вместе с тем среди рисков 

реализации соответствующего данным КТ результата отмечено несоблюдение 

сроков выполнения работ в субъектах Российской Федерации, что не в полной 

мере объясняет причины наступление КТ 8.1.7.1.1 и 8.1.7.5.1 позже срока. 

Информация о выполнении КТ соответствует отчету о ходе 

реализации федерального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)», представленного в системе 

ГИИС «Электронный бюджет» 

30.  

Также отмечаем необходимость представления дополнительных сведений 

по КТ 1.11.1.12 «Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидии на 

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями 

частной системы здравоохранения за 1 квартал 2020 г.» ввиду недостаточности 

В соответствии с приказом Минздрава России от 

19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер 

по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

руководителям медицинских организаций было поручено 
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обоснования ненаступления КТ (необходима информация о причинах отсутствия 

заключенных трехсторонних соглашений). 

рассмотреть возможность переноса сроков оказания 

медицинской помощи в плановой форме. 

31.  

Одновременно отмечаем, что 52 КТ наступили значительно раньше 

запланированного срока (на 30 и более дней раньше запланированного срока), 

что свидетельствует о недостаточном планировании ответственным 

исполнителем сроков реализации мероприятий госпрограммы. 

Так, например, КТ 1.1.1.6.1 «Утверждены правила распределения и 

предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов» запланирована на 15 января 2020 года, наступила 29 января 2018 

года, КТ 1.1.3.2.1 «Утверждены правила распределения и предоставления 

бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» 

запланирована на 15 января 2020 года, наступила 29 января 2018 года, КТ 6.2.13.1 

«Утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей» 

запланирована на 31 декабря 2020 года, наступила 19 декабря 2019 года и другие, 

что необходимо учитывать при формировании плана мониторинга госпрограммы 

на 2021 год. 

Учтено 

32.  

4. О степени кассового исполнения федерального бюджета по 

госпрограмме  

По данным Минздрава России, в соответствии с таблицей 6 «Данные об 

использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию 

пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» (далее - таблица 6) кассовое исполнение федерального 

бюджета по госпрограмме в 2020 году составило 1 113 032 438,7 тыс. рублей 

(131,3 % от запланированного объема бюджетных ассигнований - 847 476 749,3 

тыс. рублей или 95,7 % от сводной бюджетной росписи (далее - СБР) на 31 

декабря 2020 года - 1 163 003 906,9 тыс. рублей). 

Следует отметить, что кассовое исполнение госпрограммы, 

представленное в годовом отчете, не в полной мере соответствует оперативным 

данным Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета за 

2020 год, согласно которым кассовое исполнение госпрограммы составило 1 119 

421 075, 7 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение в таблице 6 годового отчета 

представлено на основании информации соисполнителей и 

участников Госпрограммы на запрос Минздрава России от 

26 января 2021 г. № 13-3/И/1-450 
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33.  

Дополнительно обращаем внимание, что наблюдается низкое кассовое 

исполнение по следующим структурным элементам госпрограммы: 

ВЦП «Медицинская реабилитация» - на уровне 50,2 % от СБР на 31 

декабря 2020 года; 

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - 

на уровне 85,9 % от СБР на 31 декабря 2020 года; 

ВЦП «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская 

помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации» - на уровне 86,4 % от СБР на 31 декабря 

2020 года; 

ВЦП «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения» - на уровне 90,1 % от СБР на 31 декабря 2020 года; 

ВЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений» - на 

уровне 91,8 % от СБР на 31 декабря 2020 года; 

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» - на уровне 92,6 % от СБР на 31 декабря 2020 года; 

ВЦП «Развитие службы крови» - на уровне 92,8 % от СБР на 31 декабря 

2020 года. 

Вместе с тем отмечаем, что при относительно низком кассовом 

исполнении по следующим структурным элементам наблюдается достижение 

плановых значений показателей, что свидетельствует о недостаточной связи 

показателей с ресурсным обеспечением указанного структурного элемента 

госпрограммы: 

ВЦП «Медицинская реабилитация»: перевыполнение единственного, 

запланированного на 2020 год, показателя; 

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - 

перевыполнение 10 из 10, запланированных на 2020 год, показателей; 

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» - перевыполнение 4 из 4, запланированных на 2020 

В рамках ФП «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» неполное кассовое 

исполнение связано с финансовым обеспечением расходов 

на оплату медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовой период, а также на 

проведение профилактических медицинских осмотров 

ребенка в течение первого года жизни за счет 

межбюджетных трансфертов ФОМС осуществлялось по 

заявочному принципу (постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1233).  

Заявки, поступившие от ФСС в ФОМС, 

профинансированы в полном объеме. 

Неполное исполнение бюджетных назначений на 

строительство детских больниц обусловлено 

эпидемиологической обстановкой, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, и неэффективной 

работой подрядчиков, приведшими к увеличению 

выполнения сроков работ. 

В рамках ФП Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»: 

Минтруд России – уровень кассового исполнения составил 

91,5%, экономия от проведения конкурсных процедур при 

закупке оборудования; 

Росавтодор - уровень кассового исполнения составил 

53,8% из-за экономии по торгам и компьютерного 

оборудования, принятого на баланс учреждения 18 декабря 

2020 года, закупка программного обеспечения, 

необходимого для функционирования информационным 

систем в сфере здравоохранения не произведена, в связи с 

длительностью сроков проведения конкурсных процедур в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

в рамках ВЦП «Совершенствование системы оказания 
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год, показателей. 

Учитывая изложенное, а также необходимость отражения в годовом 

отчете согласно таблице 1 информации о проектах (программах), ВЦП и иных 

структурных элементах пилотной государственной программы, реализация 

которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков, 

считаем необходимым представить в годовом отчете причины низкого кассового 

исполнения указанных ВЦП. 

медицинской помощи наркологическим больным и 

больным с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения» не в полном объемы 

использованы бюджетные назначения на финансовое 

обеспечение ФКУ в связи с уточнением объема 

потребности на уплату налоговых платежей, а также в не 

полном объеме использованы бюджетные ассигнования на 

капитальное строительство объектов  в связи с 

эпидемиологической обстановкой, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, и неэффективной 

работой подрядчиков, приведшими к увеличению 

выполнения сроков работ; 

В рамках ВЦП «Развитие службы крови» неполное 

кассовое исполнение ФМБА России (90,9%): 

1. В период ограничительных мер, связанных  с 

распространением коронавирусной инфекцией, ряд 

федеральных учреждений были закрыты, в связи с чем 

снизилась потребность в компонентах донорской крови, 

что повлекло неисполнение  по государственным 

контрактам, заключенным ФМБА России с учреждениями 

службы крови, на выполнение работ (оказание услуг) по 

заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению 

безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в 

целях безвозмездного обеспечения федеральных 

учреждений различной ведомственной подчиненности; 

2. Остаток средств по иным межбюджетным трансфертам 

сложился ввиду позднего размещения Республикой Крым 

процедур на поставку медицинского и компьютерного 

оборудования (законтрактованные, но не использованные 

средства будут возвращены в 2021 году). 

      В рамках ВЦП «Высокотехнологичная медицинская 

помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках 

клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации» неполное кассовое 
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исполнение Минстроя России (19,6%) связано с 

отсутствием государственной экспертизы проектной 

документации и поздним заключением контракта. 

      В рамках ВЦП «Укрепление материально-технической 

базы учреждений» не в полном объеме исполнены 

бюджетные назначения на капитальное строительство 

объектов, что обусловлено эпидемиологической 

обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, и неэффективной работой подрядчиков, 

приведшими к увеличению выполнения сроков работ 

В рамках ВЦП «Медицинская реабилитация» передача 

объектов государственной собственности Российской 

Федерации в Минстрой России осуществлялась с августа 

по декабрь 2020 года, что привело к приостановке оплаты 

выполненных работ и непосредственно повлияло на ввод 

объектов в эксплуатацию и уровень исполнения 

федерального бюджета. 
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34.  

5. В части информации о результатах оценки эффективности налоговых 

расходов 

Российской Федерации (письмо Минздрава России от 26 февраля 2021 г. 

№ 13-3/И/2-2894) сообщаем, что Минздрав России направил Таблицу 

«Результаты оценки эффективности налоговых расходов Российской Федерации, 

соответствующих целям государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» и (или) целям ее структурных элементов», поля 

которой заполнены частично, при этом в нарушение пункта 8 Правил 

формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Российской Федерации, внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 903, указанный материал не 

содержит аналитической информации об оценке эффективности налоговых 

расходов Российской Федерации, а также информации о разработанных 

методиках оценки эффективности указанных налоговых расходов. 

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении 

Методики оценки эффективности налоговых расходов 

Российской Федерации, куратором которых определено 

Министерство здравоохранения Российской Федерации» 

будет направлен на внутриведомственное согласовании, и в 

дальнейшем – на согласование в заинтересованные органы 

исполнительной власти. 

 


